
VALOR INICIAL

Detalle Obs/Resultado

% Ejecutado acumulado 

mes anterior (Total)
0,00%

Semana 1 (21 al 31 de 

julio) 7,50%
Semana 1 (fecha final de 

la semana) 0,00%

Semana 1 (fecha final de 

la semana) 0,00%

Semana 1 (fecha final de 

la semana) 0,00%

Semana 1 (fecha final de 

la semana) 0,00%
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código DE-DEAJU-FR-019

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA 
Versión 10

Vigencia 12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 5/08/2026 PERIODO REPORTADO  DEL: 21/07/2026 AL: 31/07/2026

CONTRATO Nº 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 CONTRATISTA GEMZA SAS

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ

FECHA DE INICIO 21/07/2026 FECHA DE TERMINACIÓN 21/11/2026

$ 771.082.832,70
VALOR ADICIONAL 

(Si aplica)
$ 0,00

VALOR REDUCCIÓN

(Si aplica)
$ 0,00 VALOR TOTAL $ 771.082.832,70

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026 EN MADRID, CUNDINAMARCA, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES Y EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIÓ EL 21 DE JULIO DE 2026. LA GARANTÍA ÚNICA VIGENTE ES LA PÓLIZA No. 

33-44-101277745 (CUMPLIMIENTO), CON LOS SIGUIENTES AMPAROS: CUMPLIMIENTO POR $231.324.849,81 VIGENTE HASTA EL 01/03/2027; PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR $38.554.141,64 VIGENTE HASTA EL 31/10/2029; Y ESTABILIDAD DE LA OBRA POR 

$154.216.566,54. ADICIONALMENTE SE CUENTA CON LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101091528, AMPARO POR $350.181.000, VIGENTE HASTA EL 31/10/2026. EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO ES EL MY. SÁNCHEZ REYES JORGE 

ROBERTO; EL CONTRATO NO CUENTA CON INTERVENTORÍA. 

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1 Pendiente aprobación por parte de ordenación del gasto, se registraría en el proximo informe de supervisión

FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N/A

FORMA DE PAGO N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA) N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A

MODIFICATORIO No.2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N/A

FORMA DE PAGO N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA) N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros Materiales en Obra Equipos en Obra Personal en obra
Dedicacion 

contractual

Dedicacion 

ejecutada

Cumplio/

No cumplio
Observaciones

Detalle Cantidad Detalle Cantidad Detalle Cantidad % % Si/ No Detalle

Cielo raso PVC 345 m2 Compresor 1 SISO / SST 1 100 100 SI

Cemento gris 50 blt
Mexcladora 

electrica
1 Residente de obra 1 100 100 SI

Icopor 140 m2 Hidrolavadora 1 Maestro de obra 1 100 100 SI

Arena de peña 50blt

Equipo 

topográfico 

(localización y 

replanteo)

1 Oficial de construcción 1 100 100 SI

Pintura 3 en 1 blanca 67 gal. Tronzadora 1 Auxiliar 2 100 100 SI

TOTAL 6

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA ATRASO (-) / ADELANTO (+)

EJECUCIÓN SEMANAL (MES 

REPORTADO)

7,50% 6,25% 1,25%

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO

GRÁFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

GRÁFICO DE PORCENTAJE TOTAL

1. PRELIMINARES

17,46%

0,56%

2. MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

0,00%

0,00%

3. ESTRUCTURA

32,35%

0,00%

4. MAMPOSTERIA
0,00%

0,00%

5.1 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS

0,00%

0,00%

6. APARATOS 

SANITARIOS Y 

ACCESORIOS

0,00%

0,00%
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PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

Cant. Días Total 

Contractual 124

Directos+AIU+IVA

Adiciones

Reducciones
TOTAL

7. INSTALACIONES 

ELECTRICAS

0,00%

0,00%

8. PAÑETES
0,00%

0,00%

9. ACABADOS DE 

MUROS PINTURA Y/O 

ENCHAPES

0,00%

0,00%

10. CUBIERTAS

11,00%

14,00%

11. CIELO RASO

0,00%

0,00%

12. PISOS

0,00%

0,00%

13. ESTRUCTURA

32,35%

0,00%

14. ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO

0,00%

0,00%

15. CARPINTERIA EN 

MADERA

0,00%

0,00%

16. CARPINTERIA 

METALICA

0,00%

0,00%

17. VIDRIOS Y ESPEJOS

0,00%

0,00%

18. OBRAS GENERALES

0,00%

0,00%

19. INFRAESTRUCTURA

0,00%

0,00%

20. ASEO GENERAL

0,00%

0,00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

0,00%

0,00%

6-  PLAZO (DÍAS) 7-  REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Transcurrido Faltantes 

11 113

Durante el periodo comprendido entre el 24 y el 30 de junio de 2026, dando inicio a la ejecución material del contrato conforme 

al cronograma acordado con la supervisión (inicio real 24 de junio de 2026), se adelantaron las siguientes actividades 

Localización y replanteo / Descapote H=0.20 m (Capítulo 1 - Preliminares)

Actividad atrasada

Durante el periodo se realizaron actividades preliminares de desmonte de cubierta carpinteria, demolicion de muros, demolicion enchapes

de piso, desmonte aparatos sanitarios, demsonte de puertas, desmonte cielo raso, mantenimiento estructura metalica polideportivo.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

OBSERVACIONES:
10-  CONTROL DE COSTOS

Detalle
Presupuesto Valor Ejecutado a la Fecha Por Ejecutar 

INICIAL ACTUAL (Adiciones  y/o $ % $ %

$ 771.082.832,70 $ 771.082.832,70

$ 57.831.212,45 7,50% $ 713.251.620,25 92,50%N/A
$ 0,00

$ 0,00

$ 771.082.832,70 $ 771.082.832,70

11- CONTROL PAGOS 

DETALLE DE PAGO VALOR OBSERVACIONES

VALOR INICIAL $ 771.082.832,70

VALOR ADICIONAL (Si aplica) $ 0,00

VALOR REDUCIDO (Si aplica) $ 0,00

VALOR TOTAL $ 771.082.832,70

ANTICIPO (Si aplica) $ 0,00

PRIMER PAGO PAC SEPTIEMBRE $ 0,00

PAGO  FINAL PAC NOVIEMBRE $ 0,00

TOTAL PAGADO A LA FECHA $ 0,00

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD APLICA NO APLICAENTREGADOAPROBADO CUMPLIÓ OBSERVACIONES

Programación de obra X X X

Entrega de desglose de AIU y APU de las actividades X X X

13-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estudios de seguridad X X X

14-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):  

Durante el periodo reportado se presentaron precipitaciones ligeras (llovizna) y vientos moderados en algunos días, sin que estas condiciones afectaran de manera significativa el desarrollo de las actividades programadas.

ELABORO: 

MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO

Supervisor Contrato

Firma y Posfirma

REVISO:

Director de Interventoria 

Firma y Posfirma
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15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

Actividades de demolicion carpinteria Actividades de demolicion carpinteria Actividades de demolicion carpinteria Actividades de demolicion carpinteria

Demolicion piso carpinteria Actividades de demolicion carpinteria Mantenimiento cubierta polideportivoMantenimiento cubierta polideportivo
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Fecha de 

presentación del 

informe 

Día Mes Año 
Informe 

N° 
Período de Informe 

05 08 2026 1 
Día Mes Año 

a 
Día Mes Año 

21 07 2026 31 07 2026 

Contrato No. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 

Tipo de contrato: Obra 

Contratista: GEMZA SAS 

Nit: 901.552.735-1 

Representante legal: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ 

Identificación representante legal: C.c. No. 72.345.315 de Barranquilla 

Correo del contratista: gemzasas@gmail.com 

Supervisor: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO 

Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ 

Valor inicial del contrato: $ 771.082.832,70 

Adicción al contrato: N/A 

Valor adicción del contrato: N/A 

Valor total del contrato: $ 771.082.832,70 

Plazo inicial de ejecución: cuatro (04) meses 

Prorroga: N/A 

Plazo prorroga 1: N/A 

Plazo prorroga 2: N/A 

Acta de inicio: 21 de julio del 2026 

Fecha de terminación: 21 de noviembre del 2026 

 

Tipo de Informe: 
Parcial 

X 
Tipo de Informe: 
Final 

 

 

• INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe técnico se elabora en el marco del contrato de obra suscrito entre la 

Escuela de Suboficiales CT. Andrés M Díaz – Madrid Cundinamarca y la sociedad GEMZA 

S.A.S., cuyo objeto contractual comprende la ejecución de actividades de mantenimiento 

locativo en las instalaciones de la institución, con el propósito de preservar las condiciones de 

funcionalidad, seguridad, habitabilidad y conservación de la infraestructura física. 

mailto:gemzasas@gmail.com
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El alcance del contrato contempla la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo 

y correctivo sobre elementos constructivos y no estructurales, de conformidad con las 

especificaciones técnicas, los diseños, las cantidades de obra y las demás condiciones 

establecidas en los documentos contractuales. Dentro de las intervenciones desarrolladas se 

incluyen, entre otras, la reparación y adecuación de superficies, mantenimiento de cubiertas, 

intervención de redes hidrosanitarias y eléctricas de baja complejidad, reposición de 

acabados, tratamiento de patologías constructivas menores, adecuaciones locativas y 

demás actividades requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones. 
 

El presente informe tiene como finalidad presentar el estado de ejecución del contrato 

durante el período reportado, evidenciando el avance físico, financiero, administrativo y 

técnico de las actividades ejecutadas, así como el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista, de conformidad con el cronograma de obra y los 

lineamientos establecidos por la entidad contratante. 

Localización del proyecto 

 

 

CARRERA 5 #2-92 SUR MADRID CUNDINAMARCA 
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Descripción Actividades Ejecutadas desde el 22 hasta el 31 de julio 
 

 
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO CANDIDAD VALOR TOTAL 

 

  
1. PRELIMINARES 

     

 1.1 DESMONTE CUBIERTAS M2 $ 10.112,00 113,2 $ 1.144.678,40 
 

  
1.2 DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, 

DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL 

 
M2 

 

 
$ 17.833,00 

 

 
9,63 

 

 
$ 171.731,79 

 

 
1.3 

DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, 
GUARDAESCOBAS. 

M2 
 
$ 20.215,00 

 
44,76 

 
$ 904.793,08 

 

 
 

1.4 

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, 

ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS 

ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS 
DESMONTADOS 

 
UND 

 

 

 
$ 10.472,00 

 

 

 
3 

 

 

 
$ 31.416,00 

 

  
1.5 DESMONTE DE PUERTAS O VENTANAS (INCLUYE MARCOS, 

VIDRIOS, ANGEOS, ETC) 

 
M2 

 

 
$ 7.035,00 

 

 
24,88 

 

 
$ 175.030,80 

 

  

1.6 CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON 

ESTRUCTURA, NO INCLUYE RETIRO 

 

M2 

 

 
$ 13.582,00 

  

 
$ - 

 

 1.7 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ML $ 10.382,00 
 

$ - 
 

 
1.8 

DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE 
ESTRUCTURA 

M2 
 
$ 8.824,00 

 
117 

 
$ 1.032.408,00 

 

 1.9 DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS ML $ 12.366,00 
 

$ - 
 

 
 

1.10 

DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA 

ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-

2" Y DEMOLICION 

 
ML 

 

 
$ 30.289,00 

  

 
$ - 

 

  
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

     

 2.1 DESCAPOTE M2 $ 7.142,00 
 

$ - 
 

 2.2 RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200 M3 $ 109.226,00 
 

$ - 
 

  
3. ESTRUCTURA 

     

  

 
3.1 

PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE 

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE 

Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA 

EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, 
ANCLAJES Y SOLDADURA. 

 

 
KG 

 

 
 

 

 
$ 20.852,00 

  

 
 

 

 
$ - 

 

  4. MAMPOSTERIA      

 
 

4.1 

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE 

DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES 

 
M2 

 
 

 
$ 85.558,00 

  
 

 
$ - 

 

  
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

     

  
5.1 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" 

(INCLUYE RESANE) 

 
ML 

 

 
$ 12.118,00 

  

 
$ - 

 

  
6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

     

 6.1 SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR UND $ 388.453,00 
 

$ - 
 

 
6.2 

LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO Y/O 
SIMILAR 

UND 
 
$ 276.434,00 

  
$ - 

 

 6.3 ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR UND $ 511.120,00 
 

$ - 
 

  
6.4 

GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA 

O SIMILAR 

 
UND 

 

 
$ 221.089,00 

  

 
$ - 

 

 6.5 LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO O SIMILAR UND $ 499.105,00 
 

$ - 
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7. INSTALACIONES ELECTRICAS 

     

  

 

7.1 

 

 

LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE 

CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 

 

UND 

 

 

 
 

 
$ 54.616,00 

  

 

 
 

 
$ - 

 

 
 

7.2 

LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, 

FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 

BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. 

 

UND 

 

 

 
$ 151.202,00 

  

 

 
$ - 

 

  

 

 
 

 

 

 
7.3 

 

SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED HERMETICA LED 

HERMETICA 2X18W T8 PC DLP37650 DE SYLVANIA 6500K, 

3600LM, 36W, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277 V 50/60 HZ, 

ÁNGULO DE APERTURA: 120°, VIDA ÚTIL: 40000 H L70, 

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) < 20%, INCLUYE CABLEADO 

1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS 

NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", 

CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, 

CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

 

 

 
 

 

 

 
UND 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
$ 215.788,00 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
$ - 

 

 
 

7.4 

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO 

(PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

 

UND 

 

 

 
$ 76.854,00 

  

 

 
$ - 

 

  

 
7.5 

 

INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU 

HFFR-LS NO.12 AWG, TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y 

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS 

 

 
UND 

 
 

 

 

 
$ 109.801,00 

  
 

 

 

 
$ - 

 

  

 

 
7.6 

 

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 

1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG 

(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y 

DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

 

 

 
ML 

 

 
 

 

 

 
$ 23.577,00 

  

 
 

 

 

 
$ - 

 

 7.7 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" ML $ 16.916,00 
 

$ - 
 

 7.8 DUCTERIA TIPO PVC CONDUIT Ø 3/4" ML $ 10.793,00 
 

$ - 
 

  
8. PAÑETES 

     

  
8.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, 

CARTERAS Y DILATACIONES 

 
M2 

 

 
$ 25.515,00 

  

 
$ - 

 

 
8.2 

PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y 
PUERTAS. 

ML 
 
$ 12.969,00 

  
$ - 

 

  
G. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES 

     

 
 

9.1 

 

PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, 

RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN 

 
M2 

 
 

 
$ 37.459,00 

  
 

 
$ - 

 

  
9.2 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS 

Y DILATACIONES) (ML) 

 
ML 

 

 
$ 10.985,00 

  

 
$ - 
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9.3 

 

 

PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, 

PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS 

SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN 

DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE 
ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS. 

 
 

 

M2 

 
 

 

 
 

 
$ 68.336,00 

  
 

 

 
 

 
$ - 

 

 
 

9.4 

CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM 

CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y 

TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
M2 

 
 

 
$ 89.459,00 

  
 

 
$ - 

 

  

 
9.5 

 

 

CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO 

POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE 

BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN 

 

 
M2 

 
 

 

 

 
$ 46.116,00 

  
 

 

 

 
$ - 

 

 
 

9.6 

 

PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES 

CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA 

SUPERVISIÓN. 

 
M2 

 
 

 
$ 128.260,00 

  
 

 
$ - 

 

 
 

9.7 

LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA 

BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 

CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA 

SUPERVISIÓN). 

 
M2 

 

 

 
$ 441.339,00 

  

 

 
$ - 

 

  
10. CUBIERTAS 

     

  

 
 

 

10.1 

 

 

 

TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR 

DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" 

HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, 

CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON 

POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

 
 

 

M2 

 

 
 

 

 
 

 

 
$ 218.104,00 

  

 
 

 

 
 

 

 
$ - 

 

  
 

 
10.2 

 

LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1; SSPC SP2 Y 

SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE 

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE 

RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 

IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O 
SIMILAR Y/O BARNIZ QDS 

 
 

 
M2 

 
 

 

 
 

 
$ 74.329,00 

 
 

 

 
 

 
582 

 
 

 

 
 

 
$ 43.259.478,00 

 

 
 

10.3 

 

FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 

SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO 

INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE 

 
ml 

 

 

 
$ 32.776,00 

  

 

 
$ - 

 

 10.4 CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM ml $ 62.544,00 
 

$ - 
 

  
11. CIELO RASO 

     

 
 

11.1 

 

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y 

COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 

M2 

 

 

 
$ 78.038,00 

  

 

 
$ - 

 

  
12. PISOS 

     

 12.1 ALISTADO DE PISO 8CM M2 $ 64.507,00 
 

$ - 
 

 12.2 ALISTADO DE PISO 2CM M2 $ 11.824,00 
 

$ - 
 

  13. ESTRUCTURA      

  
13.1 

MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE 

ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO 

 
KG 

 

 
$ 6.416,00 

  

 
$ - 
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  14.ESTRUCTURAS EN CONCRETO      

 
14.1 

PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA 
ELECTROSOLDADA 

M2 
 
$ 114.683,00 

  
$ - 

 

  15. CARPINTERIA EN MADERA      

  

 

 
15.1 

 

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO RH, 

CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE 

MARCO EN EL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, CERRADURA, 

TOPES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TODA LA MADERA DEBE SER 
INMUNIZADA) 

 

 

 
M2 

 

 

 
 

 

 
$ 138.364,00 

  

 

 
 

 

 
$ - 

 

  16. CARPINTERIA METALICA      

  

16.1 

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN 

PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y 

BISAGRAS 

 

M2 

 

 
$ 340.789,00 

  

 
$ - 

 

 
 

16.2 

 

PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA 

RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON 

PASADOR Y PORTACANDADO 

 

M2 

 

 

 
$ 439.595,00 

  

 

 
$ - 

 

 
 

16.3 

 

VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 

VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

 
M2 

 

 

 
$ 387.387,00 

  

 

 
$ - 

 

  
16.4 DIVISIÓN DE BAÑO EN ACRÍLICO, COLOR A ELEGIR POR LA 

SUPERVISION 

 
M2 

 

 
$ 290.695,00 

  

 
$ - 

 

 
 

16.6 

 

MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN 

CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE 

TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES 

 
M2 

 
 

 
$ 65.783,00 

  
 

 
$ - 

 

  

 

 

 
16.7 

 

 

BARANDA EN ACERO DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN 

PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON 

BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE 

PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE 

REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO 

TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA 

DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA 
NTC 

 

 

 

 
ML 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
$ 300.416,00 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
$ - 

 

  17. VIDRIOS Y ESPEJOS      

 17.1 ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) M2 $ 182.417,00 
 

$ - 
 

 
 

17.2 

DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM 

BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y 

ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 
M2 

 
 

 
$ 405.585,00 

  
 

 
$ - 

 

  18. OBRAS GENERALES      

 
 

18.1 

 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC 

ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA 

PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. 

 

M2 

 

 

 
$ 413.575,00 

  

 

 
$ - 

 

 
 

18.2 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, 

BISAGRAS, TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
M2 

 
 

 
$ 291.704,00 

  
 

 
$ - 

 

  1G. INFRAESTRUCTURA      

 19.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 14 X 14 CM UND $ 173.929,00 
 

$ - 
 

  20. ASEO GENERAL      
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 20.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2 $ 4.000,00  $ -  

 20.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 $ 42.280,00  $ -  

 TOTAL  $ 46.71G.536,07  

        

 ADMINISTRACION 18% $ 8.409.516,49  

IMPREVISTOS 1% $ 467.195,36  

UTILIDAD 4% $ 1.868.781,44  

IVA/UTILIDAD 19% $ 355.068,47  

TOTAL, PRESUPUESTO $ 57.820.0G7,84  

 

 

• Avance financiero y económico 

 
 

Concepto Valor Porcentaje Estado 

Valor del Contrato $ 771.082.832,70 100%  n/a 

Pago anticipo  n/a  0 n/a 

% ejecución a la fecha $ 57.820.097,84 7.50% No tramitado 

 

• Avance legal del contrato de obra 

 

AMPARO 

VIGENCIA  

VALOR SEGURADO 

 

EMPRESA 
No. 

PÓLIZA DESDE HASTA 

 

CUMPLIMIENTO 21/07/2026 22/03/2027 
 

$231,324,849.81 

  

 

 

 

 

33-44- 
101277745 

PAGO DE SALARIOS,     

PRESTACIONES     

SOCIALES LEGALES E 21/07/2026 21/11/2029 $38,554,141.64 SEGUROSDEL 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

   ESTADO S.A. 

 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

 

5 AÑOS 

 

 

5 AÑOS 

 

$154,216,566.54 

 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

 

 

21/07/2026 

 

 

21/11/2026 

 

 

$350,181,000.00 

  

33-40- 

101091528 
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Inventario de materiales, herramienta y equipos desde el 22 hasta el 31 de julio 

 

 INGRESO DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS DESDE 22 HASTA 31 DE JULIO  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Mezcladora eléctrica und 1 

Arne de seguridad und 2 

Eslinga tipo Y und 2 

Cascos azules und 4 

Cascos blancos tipo safari und 2 

Gafas transparentes und 12 

Guantes de baqueta pares 6 

Tapa oídos pares 6 

Compresor und 1 

Nivel laser und 1 

Tronzadora und 1 

Extensión eléctrica ml 50 

Hidro lavadora und 1 

Manguera riego 1/2" ml 100 

Carretilla und 1 

Palas und 2 

balde de construcción und 2 

Herramienta de mano 

INGRESO DE MATERIALES DESDE 22 HASTA 31 DE JULIO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Bloque H5 und 400 

varilla 1/2" (barra corrugada 6m) und 14 

flejes 3/8 (8x20) und 80 

Alambre negro Kg 50 

Tabla burra (0,30x3m) und 6 

Puntilla 2-1/2" Lb 2 

Cemento gris Cemex (50kg) Blt 50 

Arena de peña (6m3) Viaje 1 

Arena de rio (6m3) Viaje 1 

Grava de 1/2" (6m3) Viaje 1 

Pintura 3 en 1 blanca Gal. 67 

Pintura 3 en 1 negro Gal. 1 

Thinner Gal. 31 

Rodillo felpa 3" und 6 

Brocha de 2" und 4 

Pliego de lija und 6 

Cielo raso PVC (9mm) M2 345 

Icopor (5cm) M2 140 
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RELACIÓN DEL PERSONAL 

Cargo Nombre Y Apellidos Identificación 

Gerente financiero Harold Andrés Rodríguez Marín C.c. 1.014.250.565 

Residente de obra Jose Guillermo Rueda Cespedes C.c. 1.069.924.769 

Profesional sst Paula Ximena Lujan Rodríguez C.c. 1.069.765.412 

Maestro Jose Esmir Molina Ardila C.c. 1.050.066.526 

Oficial Segundo Leónidas Landazury Quiñones C.c. 87.433.167 

Auxiliar de obra Kenny Yahir Rangel Zuleta C.c. 1.065.569.484 

Auxiliar de obra Jhon Ledher Molina Ardila C.c. 1.050.067.613 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

1. PRELIMINARES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.1 DESMONTE CUBIERTAS M2 113.2 

UBICACIÓN: - CARPINTERIA 
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1. PRELIMINARES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.2 DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. 

INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL 
M2 9.63 

UBICACIÓN: - CARPINTERIA 

 

 

 

  

1. PRELIMINARES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.3 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. M2 44,76 

UBICACIÓN: - CARPINTERIA 
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1. PRELIMINARES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.4 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y 

DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO 

DE ELEMENTOS DESMONTADOS 

 

UND 

 

3 

UBICACIÓN: - CARPINTERIA 

 

 

  

1. PRELIMINARES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.5 DESMONTE DE PUERTAS O VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, 

ANGEOS, ETC) 
M2 24,88 

UBICACIÓN: 
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1. PRELIMINARES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.8 DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA M2 117 

UBICACIÓN: - EDIFICIO CALIMA 
 

  

10. CUBIERTAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

10.2 LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1; SSPC SP2 Y SSPC SP3 

PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. 

INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA 

MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR 
Y/O BARNIZ QDS 

 

 

M2 

 

 

582 

UBICACIÓN: - POLIDEPORTIVO 
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Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor 

 

 

N/A 

Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este 

documento) 

 

JOSE GUILLERMO RUEDA CESPEDES 

RESIDENTE DE OBRA 

 

 

Contratista Firma 

 



 

 

 
 

INFORME MENSUAL S.S.T 
 

 
JULIO 
2026 

 
PROYECTO: 

 
 
 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y MEJORATIVO 
DE LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA DE SUBOFICIALES 
“CT. ANDRÉS M. DÍAZ” 

 
 
 
 
 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA: GEMZA  S.A.S 

INTERVENTORÍA: MY. JORGE ROBERTO SÁNCHEZ REYES 

CONTRATO: 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026  
 

 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. 
DÍAZ” 

PERIODO INFORME: 21 AL 31 DE JULIO 2026 

 
RESPONSABLE DEL INFORME 

 
PAULA XIMENA LUJAN RODRIGUEZ 
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CHARLAS Y CAPACITACIONES AMBIENTALES 

 
En este periodo se trataron diferentes temas en charlas y capacitaciones 
AMBIENTALES las cuales se relacionan a continuación. 

 

CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Se adjunta planilla de seguridad social correspondiente al mes FEBRERO del 
personal correspondiente. 

 
 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1401 de 2007, se realizan 
las investigaciones de los Incidentes y Accidentes de Trabajo con el fin de establecer 
mecanismos de prevención y acciones correctivas y preventivas que permitan evitar y 
controlar nuevos eventos similares. 

 

 
Para el mes de julio no se presentaron accidentes ni incidentes. 

 
INDICADORES 

Se anexan indicadores de ausentismo y accidentalidad correspondiente al mes de julio 
2026. 

 
 

ANEXO FECHA TEMA # 
ASISTENTES 

ANEXO 1 27/07/2026 
HORA: 07:30 
am 

 
Cuidado del medio ambiente 

04 

ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 
ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 

 
FECHA 

 
INCIDENTE/ 
ACCIDENTE

 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR

 
DESCRIPCIÓN 

 
ACCIONES DE 

CIERRE 

 
ENCARGAD
O DEL 
CIERRE 
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ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 
ANEXO 3. INDICADORES DE AUSENTISMO MES 

FEBRERO 
 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
Desarrollar actividades de prevención y preparación de todo el personal vinculado al 
centro de trabajo GEMZA S.A.S. y que desarrollan actividades en el frente de obra, 
con el fin de mitigar los efectos producidos por una emergencia o accidente que 
comprometa la integridad física del personal, las instalaciones, las comunidades 
vecinas y el entorno natural. 

 
RECURSOS TÉCNICOS 

 
 

RECURSOS HUMANOS – BRIGADAS DE EMERGENCIA 
Para brindar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la 
ejecución de las actividades la empresa cuenta con los siguientes brigadistas los 
cuales están distribuidos en la obra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARLAS Y CAPACITACIONES EN SG-SST 

INSUMO CANTIDAD UBICACIÓN 
Camillas 1 ESCUADRÓN TECNOLÓGICO ESUFA-GRUAC 

Inmovilizadores 1 ESCUADRÓN TECNOLÓGICO ESUFA-GRUAC 

Botiquín 1 ESCUADRÓN TECNOLÓGICO ESUFA-GRUAC 
Ruta de evacuación 2 ESCUADRÓN TECNOLÓGICO ESUFA-GRUAC 

Punto de encuentro 1 ESCUADRÓN TECNOLÓGICO ESUFA-GRUAC 
¿Otros? Cuales: 

Sistema de alarma (Pitos) 
 

1 
ESCUADRÓN TECNOLÓGICO ESUFA-GRUAC 

BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS 
Fecha de conformación de brigada: julio 2025  
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CELULAR UBICACIÓN 

1 HENRY ANDRADE Brigadista Principal 3164410527 MADRID 

2 PEDRO VARGAS Sub-Brigadista 3108557565 MADRID 
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En este periodo se trataron diferentes temas en charlas y capacitaciones SST las 

cuales se relacionan a continuación. 
 
 

 
 
 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 
En estas inspecciones se observa en forma sistemática el comportamiento de las 
personas y las condiciones de los puestos de trabajo, instalaciones locativas, 
instalaciones eléctricas, procesos productivos o constructivos, estado y 
funcionamiento de la maquinaria y equipo, estado y uso de herramientas manuales, 
eléctricas y mecánicas; con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales, políticas, estándares, normas y procedimientos. 
 

 
 
 
 

ÍTEM FECHA TEMA # 
ASISTENTES 

1 21/07/2026 Accesos peatonales seguros. 5 

2 22/07/2026 Tareas de alto riesgo. 5 

3 23/07/2026 Estilos de vida saludable. 5 
4 24/07/2026 Riesgo eléctrico. 5 

5 25/07/2026 acciones seguras. 3 

6 26/07/2026 Orden y aseo. 2 

7 27/07/2026  Cuidado del medio ambiente. 5 

8 28/07/2026 Tareas de alto riesgo. 5 

9 29/07/2026 Importancia del uso de EPP. 5 

10 30/07/2026 Riesgo eléctrico 4 

11 31/07/2026 Riesgo mecanico 5 
12 Diario Pausas Activas  5 

ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 
ANEXO 4. CHARLAS, CAPACITACIONES Y PAUSAS 

ACTIVAS MES FEBRERO 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

ÍTEM FECHA INSPECCIÓN 
1 1 semanal (2 

mensual) 
Inspección de herramientas 

4 1 semanal 
(2 
mensual) por 
pulidora 

Inspección pulidora 

6 1 semanal (4 
mensual) 

Inspección de EPP 

 
ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 

ANEXO 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 

 
PRE OPERACIONALES DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA, 

VEHÍCULOS, ENTRE OTROS. 
Se realiza con el objetivo de prevenir daños o accidentes que puedan ocasionar perdidas 
humana y materiales. 

 

EQUIPO INSPECCIONADO 
No. 
INSPECCIONES 

Herramienta menor 1 semanal 

Pulidora con disco de lija. Diaria 

TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS 2 

 
 

ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 
ANEXO 6. INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 
 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA COPASST – VIGÍA 

Dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, el comite no se ha reunido puesto 
que no se han presentado casos o temas de importancia y este se basa en el tiempo 
del contrato y obra. 
COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LABORAL 

 
Dando cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 y Resolución 652/2012 adjuntamos acta 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

de conformación y actas de reunión de comité de convivencia laboral. 
 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – SUMINISTRO Y USO 

 
Se anexan registros de reposición e inspección de EPP entregados en el mes de febrero. 

 
ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 

ANEXO 6. REGISTRO DE ENTREGA DE EPPS 
JULIO 

 
TAREAS DE ALTO RIESGO 

 
Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar 
donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente 
presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar accidentes laborales y 
en muchas ocasiones, mortales. 

 
En el proyecto se realizan tareas de alto riesgo, por ende, se realizan permisos de 
trabajo con coordinador de alturas según lo establecido legalmente, como se 
evidencia a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE PERMISO CANTIDAD 
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 10 

PERMISOS DE TRABAJO EN EXCAVACION 0 

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 0 

PERMISO TRABAJO EN ALTURA 2 

PERMISO DE TRABAJO CON ELECTRICIDAD 0 

TOTAL, DE PERMISOS REALIZADOS 12 

TAREAS DE ALTO RIESGOS SI NO # TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

Trabajo en alturas X  1 
Trabajo en caliente  X 0 
Trabajo con energías peligrosas  X 0 
Trabajo en excavaciones  X 0 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO: 
 
Se hace entrega de dotación al personal: casco, guantes nitrilo y guantes anticorte, 
gafas, protección auditiva de inserción, tapabocas, capacitaciones correspondientes al 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, así mismo inspecciones y 
cuidados para evitar incidentes y accidentes en obra. Se anexa a continuación las 
evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el proyecto. 
Otras actividades que se presentaron en el presente periodo en materia de seguridad 
y salud en el trabajo son los siguientes: 

 
● Se realiza acompañamiento a ingresos de material. 
● Se  seguimiento de salida de material (escombro) 
● Se realiza jornada de aseo general en la obra y áreas sanitarias diarias. 
● Demarcación y señalización de zonas intervenidas 

VER ANEXOS Correspondientes al mes de julio, anexo Registro Fotográfico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en alturas X  1 
Trabajo en caliente  X 0 
Trabajo con energías peligrosas  X 0 
Análisis de trabajo seguro X  4 

ANEXO NOMBRE DEL FORMATO 
ANEXO 7. PERMISOS DE TRABAJO 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEÑALIZACIÓN 

 
 

JORNADAS DE ASEO 

 
 

  

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 

 
 
 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA 

   

  

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
  

  

  

 
 

  
CHARLAS Y PAUSAS EN EL TRABAJO 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 
 

INGRESO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA 

 

  

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTADO POR: 
 
 
PAULA XIMENA LUJAN RODRIGUEZ  
RESIDENTE SST 

  

 

 
 

 
GEMZA S.A.S. 

 

 
SST-FR-74 VERSION 1 

 
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
HOJA 1 DE 2 

 
FECHA: 31/07/2026 





 

 

 

 



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S

CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Cundinamarca, Bogotá DC.

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5

Certificado de aptitud laboral

901552735-1 - GEMZA SAS

Paciente
SEGUNDO LEONIDAS
LANDAZURY QUIÑONES

Examen
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS

CC 87433107 Fecha 18 julio 2026
Edad 53 años Genero Masculino

Estado Civil Soltero(a) Nivel de Estudio Primaria

Dirección DIAGONAL 49 # 52C 86 SUR Ocupación OFICIAL DE OBRA

Sector Economico CONSTRUCCION EPS SALUD TOTAL

AFP PORVENIR ARL SURA

Servicios realizados

 EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

 VISIOMETRIA

 OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)

 AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

 COLESTEROL

 TRIGLICÉRIDOS

 GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto Énfasis

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 18 julio 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7.
CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE
PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

SEGUNDO LEONIDAS LANDAZURY QUIÑONES

CC: 87433107

Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Cédula de ciudadanía Nº 87433107

Con una intensidad de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (18) del mes de julio de 2026

3235

Realizado en Bogotá del (18) del mes de julio de  2026 al (18) del mes de julio de 2026 con una intensidad de 8 horas.

SAMIR ESTEBAN BARRANCO
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

25-0265 DE 2025

SEGUNDO LEONIDAS LANDAZURY QUIÑONEZ

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO 4272

EMPRESA: GEMZA S.A.S.
NIT: 901552735-1

R. LEGAL: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, con documento 72345315
ARL: SURA



Medellín, 18 de July de 2026

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GEMZA S.A.S. ZOMAC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C87433107 LANDAZURY QUIÑONES  SEGUNDO
LEONIDAS

22/07/2026 13814212 DEPENDIENTE POR INICIAR

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/07/2026 00:59:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.40.52, 45.223.5.4, 172.16.42.57

null



 

 

 

 



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S

CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Cundinamarca, Bogotá DC.

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5

Certificado de aptitud laboral

901552735-1 - GEMZA SAS

Paciente
KENNY YAHAIR RANGEL
ZULETA

Examen
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS

CC 1065569484 Fecha 18 julio 2026
Edad 40 años Genero Masculino

Estado Civil Soltero(a) Nivel de Estudio Bachiller

Dirección CRA 20#35A-20 SUR Ocupación AYUDANTE DE OBRA

Sector Economico CONSTRUCCION EPS CAJACOPI

AFP PORVENIR ARL SURA

Servicios realizados

 EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

 VISIOMETRIA

 OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)

 AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

 COLESTEROL

 TRIGLICÉRIDOS

 GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto Énfasis

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 18 julio 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7.
CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE
PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

KENNY YAHAIR RANGEL ZULETA

CC: 1065569484

Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Cédula de ciudadanía Nº 1065569484

Con una intensidad de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (18) del mes de julio de 2026

3233

Realizado en Bogotá del (18) del mes de julio de  2026 al (18) del mes de julio de 2026 con una intensidad de 8 horas.

SAMIR ESTEBAN BARRANCO
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

25-0265 DE 2025

KENNY YAHAIR RANGEL ZULETA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO 4272

EMPRESA: GEMZA S.A.S.
NIT: 901552735-1

R. LEGAL: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, con documento 72345315
ARL: SURA



Medellín, 18 de July de 2026

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GEMZA S.A.S. ZOMAC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C1065569484 RANGEL ZULETA  KENNY YAHAIR 22/07/2026 19002451 DEPENDIENTE POR INICIAR

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/07/2026 01:08:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.40.52, 45.223.5.4, 172.16.42.57

null



 

 

 

 

 



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S

CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Cundinamarca, Bogotá DC.

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5

Certificado de aptitud laboral

901552735-1 - GEMZA SAS

Paciente
JHON LEDHER MOLINA
ARDILA

Examen
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS

CC 1050067613 Fecha 18 julio 2026
Edad 31 años Genero Masculino

Estado Civil Unión Libre Nivel de Estudio Primaria

Dirección CALLE 49A SUR #28-61 Ocupación AYUDANTE DE OBRA

Sector Economico CONSTRUCCION EPS NUEVA EPS S.A.

AFP PORVENIR ARL SURA

Servicios realizados

 EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

 VISIOMETRIA

 OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)

 AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

 COLESTEROL

 TRIGLICÉRIDOS

 GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto Énfasis

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 18 julio 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7.
CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE
PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

JHON LEDHER MOLINA ARDILA

CC: 1050067613

Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Cédula de ciudadanía Nº 1050067613

Con una intensidad de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (18) del mes de julio de 2026

3234

Realizado en Bogotá del (18) del mes de julio de  2026 al (18) del mes de julio de 2026 con una intensidad de 8 horas.

SAMIR ESTEBAN BARRANCO
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

25-0265 DE 2025

JOHN LEDHER MOLINA ARDILA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO 4272

EMPRESA: GEMZA S.A.S.
NIT: 901552735-1

R. LEGAL: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, con documento 72345315
ARL: SURA



Medellín, 18 de July de 2026

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GEMZA S.A.S. ZOMAC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C1050067613 MOLINA ARDILA  JOHN LEDHER 22/07/2026 16422715 DEPENDIENTE POR INICIAR

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/07/2026 01:00:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.40.52, 45.223.5.4, 172.16.42.57

null



 

 

 

 

 



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S

CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Cundinamarca, Bogotá DC.

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5

Certificado de aptitud laboral

901552735-1 - GEMZA SAS

Paciente
JOSE ESMIR MOLINA
ARDILA

Examen
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

CC 1050066526 Fecha 18 julio 2026
Edad 34 años Genero Masculino

Estado Civil Unión Libre Nivel de Estudio Bachiller

Dirección CALLE 55 A SUR #33A-41 Ocupación OFICIAL DE OBRA

Sector Economico CONSTRUCCION EPS FAMISANAR

AFP COLFONDOS ARL SURA

Servicios realizados

 EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

 VISIOMETRIA

 OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)

 AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

 COLESTEROL

 TRIGLICÉRIDOS

 GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto Énfasis

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 18 julio 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7.
CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE
PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

JOSE ESMIR MOLINA ARDILA

CC: 1050066526

Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Cédula de ciudadanía Nº 1050066526

Con una intensidad de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (18) del mes de julio de 2026

3230

Realizado en Bogotá del (18) del mes de julio de  2026 al (18) del mes de julio de 2026 con una intensidad de 8 horas.

SAMIR ESTEBAN BARRANCO
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

25-0265 DE 2025

JOSE  ESMIR MOLINA ARDILA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO 4272

EMPRESA: GEMZA S.A.S.
NIT: 901552735-1

R. LEGAL: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, con documento 72345315
ARL: SURA



Medellín, 18 de July de 2026

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GEMZA S.A.S. ZOMAC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C1050066526 MOLINA ARDILA  JOSE ESMIR 22/07/2026 25060823 DEPENDIENTE POR INICIAR

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/07/2026 01:02:13 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.40.52, 45.223.5.4, 172.16.42.57

null



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.069.924.769

RUEDA CESPEDES
APELLIDOS

JOSE GUILLERMO

NOMBRES

Jesee GuillarMO F

FECHA DE NACIMIENTO

ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

05-FEB-1991

1.72
ESTATURA

A+
G.S RH

M
SEXO

23-FEB-2009 NILO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDIDE DERECHO BEGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1517800-00165477 M-1069924769-20000731 0014204713A 1 25872137



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S

CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Cundinamarca, Bogotá DC.

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5

Certificado de aptitud laboral

901552735-1 - GEMZA SAS

Paciente
JOSE GUILLERMO RUEDA
CESPEDES

Examen
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS

CC 1069924769 Fecha 18 julio 2026
Edad 35 años Genero Masculino

Estado Civil Unión Libre Nivel de Estudio Profesional / Pregrado

Dirección MZ A CASA 11 BARRIO EL RECREO Ocupación RESIDENTE DE OBRA

Sector Economico CONSTRUCCION EPS NUEVA EPS S.A.

AFP COLFONDOS ARL SURA

Servicios realizados

 EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

 VISIOMETRIA

 OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)

 AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

 COLESTEROL

 TRIGLICÉRIDOS

 GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto Énfasis

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 18 julio 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7.
CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE
PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

JOSE GUILLERMO RUEDA CESPEDES

CC: 1069924769

Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Cédula de ciudadanía Nº 1069924769

Con una intensidad de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (18) del mes de julio de 2026

3232

Realizado en Bogotá del (18) del mes de julio de  2026 al (18) del mes de julio de 2026 con una intensidad de 8 horas.

SAMIR ESTEBAN BARRANCO
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

25-0265 DE 2025

JOSE GUILLERMO RUEDA CESPEDES

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO 4272

EMPRESA: GEMZA S.A.S.
NIT: 901552735-1

R. LEGAL: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, con documento 72345315
ARL: SURA



Medellín, 18 de July de 2026

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GEMZA S.A.S. ZOMAC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C1069924769 RUEDA CESPEDES  JOSE GUILLERMO 22/07/2026 1912212e DEPENDIENTE POR INICIAR

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/07/2026 01:13:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.40.52, 45.223.5.4, 172.16.42.57

null



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO
1.069.765.412

LUJAN RODRIGUEZ
APELLIDOS

LICA DE
OLOMBIA

PAULA XIMENA

NOMBRES

Paulo tujan R.FIRMA

REPUBLACA



INDICE DERECHО

FECHA DE NACIMIENTO

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

16-DIC-1998

A+
G.S. RH

F
SEXO

19-DIC-2016 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

P-1509400-00883435-F-1069765412-20170216

при
REGISTRADOR NACIONAL

JUAN CARLOS GALINDO VÁCНА

0053644874A 1 48075523
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S

CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Cundinamarca, Bogotá DC.

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5

Certificado de aptitud laboral

901552735-1 - GEMZA SAS

Paciente
PAULA XIMENA LUJUAN
RODRIGUEZ

Examen
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS

CC 1069765412 Fecha 18 julio 2026
Edad 28 años Genero Femenino

Estado Civil Unión Libre Nivel de Estudio Profesional / Pregrado

Dirección CALLE 6 SUR #23-185 Ocupación SST

Sector Economico CONSTRUCCION EPS FAMISANAR

AFP PORVENIR ARL N/A

Servicios realizados

 EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

 VISIOMETRIA

 OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)

 AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

 COLESTEROL

 TRIGLICÉRIDOS

 GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto Énfasis

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 18 julio 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7.
CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE
PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

PAULA XIMENA LUJUAN RODRIGUEZ

CC: 1069765412

Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Cédula de ciudadanía Nº 1069765412

Con una intensidad de 8 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (18) del mes de julio de 2026

3231

Realizado en Bogotá del (18) del mes de julio de  2026 al (18) del mes de julio de 2026 con una intensidad de 8 horas.

SAMIR ESTEBAN BARRANCO
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

25-0265 DE 2025

PAULA XIMENA LUJAN RODRIGUEZ

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO 4272

EMPRESA: GEMZA S.A.S.
NIT: 901552735-1

R. LEGAL: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, con documento 72345315
ARL: SURA



Medellín, 18 de July de 2026

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GEMZA S.A.S. ZOMAC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C1069765412 LUJAN RODRIGUEZ  PAULA XIMENA 22/07/2026 25321294 DEPENDIENTE POR INICIAR

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/07/2026 01:15:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.40.52, 45.223.5.4, 172.16.42.57

null



































AUSENTISMO LABORAL

#

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

1. NOMBRE (descripción del indicador) Ausentismo laboral por causa medica

2. FÓRMULA (Metodo de calculo) Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo programados * 100

3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR En el mes de Julio se perdio 0% de días programados de trabajo por incapacidad medica

4. META (Limite del indicador) 2% 2%

5. PERIODICIDAD Mensual Anual

6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Incapacidades por eventos de tipo común.
- Incapacidades por eventos de tipo laboral
- Número de días de trabajo programados
- Numero de trabajadores en el mes.
- Numero de dias de incapacidad del personal contratista Registro de Incapacidades

7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL 
RESULTADO

Gerencia y trabajadores

8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Coordinador SST

DATOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y COMÚN PERSONAL 
PROPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y COMÚN PERSONAL 
CONTRATISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÚMERO DE DIAS LABORALES EN EL MES 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 46
NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL MES 7 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 15

NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690

AUSENTISMO LABORAL
0.0% 0.0% - - - - - - - - - - 0.00%

CUMPLIMIENTO
CUMPLE

INTERPRETACIÓN  o ANALISIS

En el mes de Enero se perdio 
0% de días programados de 

trabajo por incapacidad 
medica.

En el mes de Febrero se 
perdio 0% de días 

programados de trabajo 
por incapacidad medica.

En total en el año se 
perdieron 0% de los dias 
programados de trabajo 

por la empresa por 
incapacidad medica.

REPRESENTACIÓN  GRAFICA DEL INDICADOR

AUSENTISMO LABORAL
100.0%
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10.0%
0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%                                 0.0%
0.0%
ENERO                           FEBRERO                          MARZO                             ABRIL                               MAYO                              JUNIO                               JULIO                            AGOSTO                      SEPTIEMBRE                     OCTUBRE                     NOVIEMBRE                   DICIEMBRE

DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO ANALISIS DEL INDICADOR PLAN DE ACCION FECHA DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
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