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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCNTR. 

4917031 
de 2023 

 

Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. 

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): N/A de N/A de N/A 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 5 de mayo de 2023 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
2 de junio de 2023 

Duración total: 333 días 

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 
Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, 
hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución 
física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER. 

2 2 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, 
hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las 
obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la 
liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER. 

3 3 
Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, 
hasta el 01 de mayo de 2026. 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 1 de mayo de 2026 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 1 N/A 

Valor total: 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE. 
($63.650.000.000), incluido IVA. 

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 
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1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

N/A de N/A de N/A 

 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No __X__  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del 
anticipo 

 
Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 

 
Nota: Se precisa que, si bien el 12 de marzo de 2026 la supervisión del MEN tramitó una adición de $3.000 millones mediante la orden de 
pago No. 20261795, el balance reportado fue elaborado con información con corte al 28 de febrero de 2026. 

Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $                  -   

Fecha de Desembolso del 

anticipo (2)
DD/MM/AAAA  $                  -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $                  -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                  -   

Concepto Valor
Concept

o (16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total 

factura (19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $   63.650.000.000 Pago 1 1 4/08/2023  $  63.650.000.000  $                 -    $  63.650.000.000 100%

Valor Adiciones (10)  $                 -    $                        -   0%

Valor Reducciones (11)  $                        -    $                 -    $                        -   0%

Valor Total (12)  $   63.650.000.000  $                        -    $                 -    $                        -   0%

Valor  pagado (13)  $   63.650.000.000  $                        -    $                 -    $                        -   0%

Valor causado que no se 

ha pagado (14)
 $                        -    $                        -    $                 -    $                        -   0%

Valor total ejecutado (15)  $   63.650.000.000  $                        -    $                 -    $                        -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $                        -    $                        -    $                 -    $                        -   0%

 $                        -    $                 -    $                        -   0%

 $  63.650.000.000  $                 -    $  63.650.000.000 100%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de 

Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __X___     No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

1/11/2025 al 30/11/2025 $ 10.757.795,19 9/12/2025 Se anexa informe 
Financiero remitido por 
FINDETER 

1/12/2025 al 31/12/2025 $ 6.937.473,43 16/01/2026 

1/01/2026 al 31/01/2026 $ 5.918.501,50 11/02/2026 

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI NO 

Marque con una X 

 
Soporte certificación de Parafiscales en: Proceso CO1.PCCNTR.4762508/ Información de la Selección/ Documentos de 
ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D1.  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicA
rea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 98,53% 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 
 

El avance físico global del contrato corresponde al 98,53%. 
 

• 134 sedes se encuentran entregadas. 

• 2 sedes terminadas. (Pendientes de entrega) 
 

 
Fuente: presentación FINDETER 

Toda la contratación derivada se encuentra concluida. El último grupo en ejecución, correspondiente al 
número 9, culminó obras el 27 de febrero de 2026. No obstante, permanece pendiente la entrega de las 
sedes educativas La Humareda y El Brasil, ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del 
Tolima.  
 
Durante el mes de marzo de 2026 se realizó la verificación de las obras ejecutadas, identificándose algunos 
detalles pendientes, los cuales fueron atendidos y subsanados por el contratista durante el presente mes. No 
obstante, el recibo a satisfacción de las sedes se encuentra condicionado al cumplimiento del compromiso 
adquirido por el municipio de Santa Isabel respecto a la conexión del servicio de energía eléctrica. 
 
Esta situación ha impedido que el rector de las dos sedes suscriba el acta correspondiente de recibo a 
satisfacción. En este sentido, se prevé que FINDETER, en el marco de la asistencia técnica, continúe 
realizando acompañamiento y gestiones ante el municipio para lograr el cumplimiento de los permisos 
requeridos y la instalación definitiva del servicio de energía eléctrica, de manera que se garantice el recibo 
formal y el uso adecuado de ambas sedes. 
 
En ese sentido se prevé la fecha de finalización del contrato interadministrativo para el 1 de mayo de 2026.  
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Fuente: presentación FINDETER 

 
 

GRUPO DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SEDE 
% DE 

EJECUCIÓN  

1 Antioquia Ciudad Bolívar I. E. JOSE MARIA HERRAN C.E.R. PAULINA PUERTA 100% 

1 Antioquia Apartadó 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CADENA LAS PLAYAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CADENA LAS PLAYAS 
100% 

1 Antioquia Apartadó 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

CHURIDÓ PUEBLO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL CHURIDÓ PUEBLO 
100% 

1 Chocó 
Carmen del 

Darién 
CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO NUEVO - SEDE 

PRINCIPAL 
100% 

1 Antioquia Apartadó 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

EL REPOSO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL EL REPOSO 
100% 

1 Antioquia Turbo 
I.E. SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 
E.U. JESUS MORA 100% 

1 Chocó Tadó 
IE TECNICO AGROAMBIENTAL - 

MARIA AUXILIADORA 

SEDE MARÍA AUXILIADORA 

DE MANUNGARA  
100% 

1 Antioquia Apartadó 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

GUINEO 

CENTRO EDUCATIVO 

RURAL EL OSITO 
100% 

1 Chocó Tadó 
IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO 

SALAZAR CASTILLO 

CENTRO EDUCATIVO 

ESCUELA FRANCISCO 

MIRANDA 

100% 

1 Antioquia Turbo IE SAN MARTIN DE PORRES  SEDE GONZALO MEJIA 100% 

2 Atlántico Soledad 
INSTITUCION EDUCATIVA 

JOSEFA DONADO  

INSTITUCION EDUCATIVA 

JOSEFA DONADO SEDE 

PRINCIPAL 

100% 

2 Atlántico Galapa 
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 

AUXILIADORA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MARIA AUXILIADORA 
100% 

2 Atlántico Repelón 
INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 

PESOS Y LAS TABLAS 

INSTITUCION EDUCATIVA 

CIEN PESOS Y LAS TABLAS 

- SEDE PRINCIPAL 

100% 

2 Atlántico Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA AGROPECUARIA DE 

VILLA ROSA 

SEDE LA LOMA 100% 
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2 Atlántico Repelón 
INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 

PESOS Y LAS TABLAS 
PITA 100% 

2 Atlántico Malambo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MESOLANDIA  
SEDE PRINCIPAL 100% 

2 Atlántico Soledad 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICO INDUSTRIAL BLAS 

TORRES DE LA TORRE 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICO INDUSTRIAL 

BLAS TORRES DE LA 

TORRE 

100% 

2 Atlántico Soledad 
INSTITUCION EDUCATIVA 

JOSEFA DONADO 

INSTITUCION EDUCATIVA 

JOSEFA DONADO SEDE 
CABICA 

100% 

3 Magdalena Puebloviejo 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 

PALOS PRIETOS 

ERM ISLA DE CATAQUITA 100% 

3 Magdalena El Retén 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS 

RIOS VALLE 

COL MPAL ROQUE DE LOS 

RIOS VALLE 
100% 

3 Magdalena Puebloviejo 
INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 

PALOS PRIETOS 

ERM EL TRIUNFO 100% 

3 Magdalena Ciénaga 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC 

MENDOZA RIAZCO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ENOC MENDOZA RIAZCO 
100% 

3 Magdalena El Retén 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS 

RIOS VALLE 

SEDE CONC.ESC GENERAL 
GREGORIO GARZON 

100% 

4 Bolívar Mompós 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA 
FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL DE 

TIERRA FIRME - SEDE 
PRINCIPAL 

100% 

4 Bolívar Mompós 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA DEL 

CHICAGUA 

SAN LUIS 100% 

4 Bolívar Córdoba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA   AGROPECUARIA DE 

TACAMOCHO 

NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO DE 

TACAMOCHITO 

100% 

4 Magdalena 
San Sebastían 
de Buenavista 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA 

ERM MARIA AUXILIADORA 100% 

4 Magdalena 
San Sebastían 

de Buenavista 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE LA PACHA 
ERM LA PACHA 100% 

5 Bolívar 
Barranco de 

Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA Y 

ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO 

VIDES ESCOBAR 

I.E.T.A. LUIS GUILLERMO 
VIDES ESCOBAR - SEDE 

PRINCIPAL 

100% 

5 Bolívar 
Barranco de 

Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA Y 

ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO 

VIDES ESCOBAR 

ATASCOZA 100% 

5 Bolívar 
Barranco de 

Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA Y 

ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO 
VIDES ESCOBAR 

LOS CERRITOS 100% 

5 Magdalena Concordia 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y 

MEDIA SANTA CRUZ DE 

BALSAMO 

ERM DE BALSAMO 100% 

5 Magdalena Concordia 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE BASICA Y 

MEDIA SANTA CRUZ DE 

BALSAMO 

JAR INF MIS PRIMEROS 

SUEÑOS 
100% 

5 Magdalena El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL ANTONIO 

NARIÑO 

CENT EDUC RUR MIX JOSE 

DE LA PAZ VANEGA ORTIZ 
100% 

5 Cesar Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISTIAN MORENO PALLARES 

INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISTIAN MORENO 

PALLARES 

100% 

5 Magdalena El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA 
COTES DE BISWELL 

ERM SANTA TERESA DE 

ISLITA 
100% 
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5 Bolívar 
San Martín de 

Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS 

ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ 

PLAN BONITO 100% 

5 Cesar Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISTIAN MORENO PALLARES 
SEDE CHINELA 100% 

5 Cesar Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISTIAN MORENO PALLARES 
SEDE GUAIMARAL 100% 

5 Cesar Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISTIAN MORENO PALLARES 
SEDE LOS SERRENOS 100% 

5 Magdalena El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL OSCAR 

PISCIOTTI NUMA 

ERM INMACULADA 

CONCEPCION 
100% 

5 Cesar Chimichagua 
CENTRO EDUCATIVO EL 

PUEBLITO 
SEDE TRONCONAL 100% 

5 Cesar Chimichagua 
CENTRO EDUCATIVO EL 

PUEBLITO 

SEDE PUERTO LA 

ESTANCIA 
100% 

5 Cesar Chimichagua 
CENTRO EDUCATIVO EL 

PUEBLITO 
SEDE TORRECILLA 100% 

6 Cesar Valledupar 

INSTITUCION EDUCATIVA 

ANTONIO ENRIQUE DIAZ 

MARTINEZ 

IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ 

MARTINEZ 
100% 

6 Cesar La Paz (Robles) 
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA 

CAÑO PADILLA YUKPA 
SEDE EL COSO 100% 

6 Cesar Valledupar 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICO JOSE EUGENIO 

MARTINEZ 

INSTITUTO TECNICO 

COMERCIAL JOSE EUGENIO 

MARTINEZ 

100% 

6 Cesar El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA 

OCTAVIO MENDOZA DURAN 
SEDE LA ESPERANZA 100% 

6 Cesar El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA 

OCTAVIO MENDOZA DURAN 
SEDE EL VALLITO 100% 

6 Cesar El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA 

OCTAVIO MENDOZA DURAN 
SEDE SAN ANGEL 100% 

6 Cesar El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA 

OCTAVIO MENDOZA DURAN 
SEDE LA ESTACION 100% 

7 La Guajira Manaure 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

ESCUELA RURAL INDÍGENA 

KARALOUTAMANA 
100% 

7 La Guajira Riohacha 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 

#7 
APÜNIMA´ANA1 100% 

7 La Guajira Maicao 
INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA NO. 2 
SEDE LA CAMPANA 100% 

7 La Guajira Maicao 
INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA NO. 6 
YAMAIN - SEDE PRINCIPAL 100% 

7 La Guajira Maicao 
INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA NO. 2 
SEDE KASICHE 100% 

7 La Guajira Maicao 
INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA NO. 2 
SEDE WAYUUMA ANA 100% 

7 La Guajira Riohacha 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

ANTONIO GALAN 
COOPERATIVO 100% 

7 La Guajira Riohacha 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

ANTONIO GALAN 
JOSE ANTONIO GALAN 100% 

7 La Guajira Riohacha 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 

#7 
WAKUAPAMANA 100% 

7 La Guajira Barrancas 
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 

PROVINCIAL 

CENTRO ETNOEDUCATIVO 

PROVINCIAL 
100% 

7 La Guajira Maicao 
INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA NO. 2 
SEDE LA ESTRELLA 100% 

7 La Guajira Maicao 
INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA NO. 6 
YAMAIN - KASPOLIMANA  100% 

7 La Guajira Maicao 
ESCUELA RURAL MIXTA 

TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL MIXTA 

TALOULUMA'ANA 
100% 

8 Córdoba Tuchín 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ALVARO ULCUE 

CHOCUE 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ALVARO ULCUE 

CHOCUE 

100% 

8 Córdoba Cotorra 
INSTITUCION EDUCATIVA LOS 

AGUACATES 
CENT EDUC LOS 

AGUACATES 
100% 

8 Córdoba Planeta Rica INSTITUCION EDUCATIVA LOMA LOS CERROS 100% 
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AZUL 

8 Córdoba 
Puerto 

Libertador 

INSTITUCION EDUCATIVA PICA 

PICA VIEJO 
ESC NVA LA SOLITA 100% 

8 Córdoba Ayapel 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

JERONIMO 

ESC NVA PARCELAS 

LONDRES 
100% 

8 Córdoba Montelíbano 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 

PALMAR 

ESCUELA NUEVA MIXTA 

DIVINO SALVADOR 
100% 

8 Bolívar María la Baja 
INSTITUCION EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE 

FLAMENCO 

EL NISPERO 100% 

8 Bolívar María la Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA DE 

DESARROLLO RURAL DE 

MARIALABAJA 

BUENOS AIRES 100% 

8 Bolívar María la Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA DE 

DESARROLLO RURAL DE 

MARIALABAJA 

SEDE PRINCIPAL 100% 

9 Santander Vélez COLEGIO UNIVERSITARIO COLEGIO UNIVERSITARIO 100% 

9 Santander Betulia 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 

RAMO 

CENTRO EDUCATIVO 

SANTA BARBARA 
100% 

9 Bolívar Morales 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

PALMA 
LA ARCADIA 100% 

9 Arauca Saravena CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. LA PAVA 100% 

9 Tolima Santa Isabel 
INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA BOLIVAR 
LA HUMAREDA 100% 

9 Meta Villavicencio 
INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO FRANCISCO ARANGO 

ESCUELA SIETE DE 

AGOSTO 
100% 

9 Tolima Santa Isabel 
INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA BOLIVAR 
EL BRASIL 100% 

9 Cundinamarca Anolaima 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL JOSE HUGO 

ENCISO 

ESCUELA RURAL EL 

DESCANSO 
100% 

9 Bolívar Simití 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

CERRO DE VERACRUZ 
CAMPO PAYARES 100% 

9 Bolívar Simití 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

CERRO DE VERACRUZ 

I.E. DEL CERRO DE 

VERACRUZ - SEDE 

PRINCIPAL 

100% 

9 
Norte de 

Santander 
La Playa 

CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN 

PEDRO 
SEDE LA PEÑA 100% 

9 Arauca Arauca 
CENTRO EDUCATIVO 

MONSERRATE 
CEAR MONSERRATE 100% 

10 Cauca Toribío 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

PLAYA 

CENTRO DOCENTE RURAL 

MIXTO LA PLAYA - SEDE 

PRINCIPAL 

100% 

10 Cauca 
Santander de 

Quilichao 

INSTITUCION EDUCATIVA 

DOMINGUILLO 

DOMINGUILLO (sede 

principal) 
100% 

10 Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 
JHON F. KENNEDY 100% 

10 Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 
INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 
LA PLANTA 100% 

10 Chocó 
Bahía Solano 

(Mutis) 
IE LUIS LOPEZ DE MESA 

SEDE DE SAN JOSE 

(HUACA) 
100% 

10 Chocó 
Bahía Solano 

(Mutis) 
IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 100% 

10 Chocó 
Bahía Solano 

(Mutis) 
IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 100% 

10 Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 

MANUEL ANTONIO 

SANCLEMENTE - SEDE 

PRINCIPAL 

100% 

10 Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 

JULIAN MENDOZA 

GUERRERO 
100% 

10 Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 
LA HONDA 100% 
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10 Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 
SEDE CRISTOBAL COLON 100% 

10 Cauca 
Santander de 

Quilichao 
IE DOMINGUILLO  SEDE DOMINGO LASSO 100% 

10 Cauca Suarez 
IE TECNICA AGRICOLA DE 

SUAREZ CAUCA 
SEDE PRINCIPAL 100% 

10 Cauca Suarez 
IE TECNICA AGRICOLA DE 

SUAREZ CAUCA 
SEDE MARIA INMACULADA 100% 

10 Cauca Suarez 
IE TECNICA AGRICOLA DE 

SUAREZ CAUCA 

SEDE FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
100% 

11 Cauca Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA AGROPECUARIA 

NUESTRA SENORA DE LOS 

REMEDIOS 

COLEGIO DEPARTAMENTAL 

NUESTRA SENORA DE LOS 

REMEDIOS 

100% 

11 Cauca El Tambo I.E. HUISITO HUISITO (sede principal) 100% 

11 Cauca La Vega 
INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIA SANTA RITA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

SANTA RITA (sede 

principal) 

100% 

11 Cauca Balboa C.E. BUENOS AIRES CAPITANES 100% 

11 Cauca Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIO NUESTRA 

SENORA DEL CARMEN 

CORRAL VIEJO 100% 

11 Cauca Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIO NUESTRA 

SENORA DEL CARMEN 

NUESTRA SENORA DEL 
CARMEN (sede principal) 

100% 

11 Cauca Balboa I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) OLAYA (sede principal) 100% 

11 Cauca Bolívar CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO LA FUENTE 100% 

11 Cauca Bolívar 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

CARMEN 
EL CARMEN (sede principal) 100% 

11 Cauca La Vega 
I.E AGROPECUARIA SAN 

FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY 

I.E AGROPECUARIA SAN 

FRANCISCO JAVIER SEDE 

GARAY 

100% 

11 Cauca Popayán IE COMUNEROS SEDE PRINCIPAL 100% 

11 Cauca Rosas 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 

TERESITA 

SANTA TERESITA (sede 

principal) 
100% 

11 Cauca Rosas 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 

CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD BRADER 

(sede principal) 
100% 

11 Cauca Rosas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALFONSO CORDOBA 
LAS YERBAS 100% 

11 Cauca Rosas 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 

LEON VALENCIA 
LA DESPENSA 100% 

11 Cauca Rosas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALFONSO CORDOBA 
EL RETIRO 100% 

11 Cauca Rosas 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 

LEON VALENCIA 
EL ALTILLO 100% 

11 Cauca Rosas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALFONSO CORDOBA 
BELLAVISTA 100% 

12 Nariño Pasto 
I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE 

I.E.M. NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE - SEDE 

PRINCIPAL 

100% 

12 Nariño El Rosario CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

CLAUDIA 
100% 

12 Huila Acevedo 
INSTITUCION EDUCATIVA 

BATEAS 
BATEAS 100% 

12 Cauca Piamonte 
CENTRO EDUCATIVO PUERTO 

GUAYUYACO 

ESCUELA RURAL MIXTA LA 

ESPANOLA 
100% 

12 Nariño Cumbal 

INSTITUCION EDUCATIVA 

INMACULADA CONCEPCION DE 

TALLAMBI 

INSTITUCION EDUCATIVA 

INMACULADA CONCEPCION 

DE TALLAMBI 

100% 

12 Putumayo Puerto Asís I. E. RUR CAUCACIA 
ESC RUR MIX EL JARDIN 

ALTO TETEYE 
100% 

12 Putumayo Puerto Asís I. E. RUR CAUCACIA 
ESC RUR MIX EL 

PROGRESO 
100% 
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12 Nariño BARBACOAS 
INSTITUCION EDCUATIVA 

TERAIMBE 
SEDE 9 CUMAINDE 100% 

12 Putumayo 
Puerto 

Leguizamo 
IE RUR LUIS VIDALES DEL 

PIÑUÑA NEGRO 
ESC RUR MIX PUERTO 

PRINCIPE DOS 
100% 

12 Nariño BARBACOAS 
INSTITUCION EDUCATIVA 

TERAIMBE 
SEDE 2 BOMBON 100% 

12 Cauca Piamonte 
CENTRO EDUCATIVO PUERTO 

GUAYUYACO 

ESC RUR MIX SAN 

ANDRESITO 
100% 

12 Cauca Piamonte INST EDUC AGRIC PIAMONTE PIAMONTE (sede principal) 100% 

12 Putumayo Orito 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 

RURAL UMADA WUARRARA 
ESC RUR MIX ALTO ORITO 100% 

12 Nariño Ipiales 
INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS 
ESCUELA LAS CRUCES 100% 

12 Nariño 
Mallama 

(Piedrancha) 
CENTRO EDUCATIVO MALLAMA 

CENTRO EDUCATIVO DE 

MALLAMA 
100% 

12 Putumayo Puerto Asís 
E. RUR CAUCACIA - SEDE 

PRINCIPAL 
SEDE PRINCIPAL 100% 

12 Cauca Piamonte ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL 
ESC RUR MIX FRAY 

EZEQUIEL 
100% 

12 Cauca Piamonte 
E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 

PRINCIPAL 

E.D.R PORTO GUAYUYACO 

SEDE PRINCIPAL 
100% 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 
2026.  

 

GRUPO CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACIÓN 

G1 PAF-MENAM-I-052-2023 
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 

S.A.S 
Liquidado el 25 de febrero del 2025 

G1 PAF-MENAM-O-049-2023 OBRAS CAPITAL S.A. Liquidado el 31 de enero del 2025 

G2 PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S.A.S Liquidado el 22 de julio del 2025 

G2 PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 Liquidado el 17 de julio del 2025 

G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 Liquidado el 20 de diciembre del 2024 

G3 PAF-MENAM-O-051-2023 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 

MAGDALENA 
Liquidado el 01 de noviembre del 2024 

G4 PAF-MENAM-O-052-2023 JASA LTDA 
Liquidado el 30 de septiembre del 

2024 

G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 Liquidado el 30 de enero del 2026 

G5 PAF-MENAM-O-053-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023G5 Liquidado el 16 de julio del 2025 

G5 PAF-MENAM-I-056-2023 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 Liquidado el 22 de julio del 2025 

G6 PAF-MENAM-O-056-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Liquidado el 20 de noviembre del 2024 

G6 PAF-MENAM-I-058-2023 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM2023 Liquidado el 27 de noviembre del 2024 

G7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONSORCIO GUAJIRA 7 Liquidado el 28 de julio del 2025 

G7 PAF-MENAM-I-059-2023 GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN Liquidado el 15 de enero del 2026 

G8 PAF-MENAM-O-055-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Liquidado el 14 de marzo del 2025 

G8 PAF-MENAM-I-057-2023 LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO Liquidado el 30 de enero del 2026 

G9 PAF-ATMEN5-O-037-2024 
CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 

9 
En Liquidación 

G9 PAF-ATMEN5-I-041-2024 CONSORCIO SAN GABRIEL En Liquidación 

G10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 10 Liquidado el 23 de octubre del 2025 

G10 PAF-MENAM-I-062-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Liquidado el 24 de octubre del 2025 

G11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 11 Liquidado el 13 de agosto del 2025 

G11 PAF-MENAM-I-063-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Liquidado el 25 de agosto del 2025 
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G12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 12 Liquidado el 26 de junio del 2025 

G12 PAF-MENAM-I-064-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Liquidado el 23 de julio del 2025 

** PAF-ATMEN5-S-041-2024 DOTAESCOL Liquidado el 30 de enero del 2026 
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1 CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO 

NUEVO - SEDE 

PRINCIPAL 

Carmen del 

Darién 
Chocó SI    2 2 

1 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL EL 

REPOSO 

CENTRO 

EDUCATIVO 

RURAL EL 

OSITO 

Apartadó Antioquia SI    1 1 

2 

INSTITUCION 

EDUCATIVA CIEN 

PESOS Y LAS TABLAS 

PITA Repelón Atlántico SI    1 1 

2 

INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSEFA 

DONADO 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

JOSEFA 

DONADO SEDE 

CABICA 

Soledad Atlántico SI    3 3 

3 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

ROQUE DE LOS RIOS 

VALLE 

COL MPAL 

ROQUE DE LOS 

RIOS VALLE 

El Retén Magdalen a SI   9  9 

4 

INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE TIERRA 

FIRME 

I.E.T.A. 

AMBIENTAL DE 

TIERRA FIRME - 

SEDE 

PRINCIPAL 

Mompós Bolívar SI    6 6 

4 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE 
LA PACHA 

ERM MARIA 

AUXILIADORA 

San 

Sebastían de 

Buenavista 

Magdalen a SI    4 4 

4 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE 

LA PACHA 

ERM LA PACHA 

San 

Sebastían de 

Buenavista 

Magdalen a SI    3 3 

5 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA Y 

ACUÍCOLA LUIS 

GUILLERMO VIDES 

ESCOBAR 

ATASCOZA 
Barranco de 

Loba 
Bolívar SI  1   1 

5 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA 

PESQUERA LEONIDAS 

ORTIZ ALVEAR DE 

CHIMÍ 

PLAN BONITO 
San Martín 

de Loba 
Bolívar SI  1   1 



 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
DE CONTRATO O CONVENIO No. 11 

 

 

 

CN-FT-44 V5 Pág. 12 de 25 

6 
CENTRO EDUCATIVO 

INDIGENA CAÑO 

PADILLA YUKPA 

SEDE EL COSO 
La Paz 

(Robles) 
Cesar SI    1 1 

6 

INSTITUCION 

EDUCATIVA OCTAVIO 

MENDOZA DURAN 

SEDE LA 

ESTACION 
El Paso Cesar SI  1   1 

8 
INSTITUCION 

EDUCATIVA LOMA 

AZUL 

LOS CERROS Planeta Rica Córdoba SI  1   1 

8 

INSTITUCION 

EDUCATIVA PICA PICA 

VIEJO 

ESC NVA LA 

SOLITA 

Puerto 

Libertador 
Córdoba SI    1 1 

8 

INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN 

JERONIMO 

ESC NVA 

PARCELAS 

LONDRES 

Ayapel Córdoba SI    1 1 

8 
INSTITUCION 

EDUCATIVA EL PALMAR 

ESCUELA 

NUEVA MIXTA 

DIVINO 

SALVADOR 

Montelíbano Córdoba SI  2   2 

8 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA DE 

DESARROLLO RURAL 

DE MARIALABAJA 

I.E.T. 

AGROPECUARIA 

DE 

DESARROLLO 

RURAL DE 
MARIALABAJA 

María la Baja Bolívar SI   2  2 

10 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DOMINGUILLO 

SEDE DOMINGO 

LASSO 

Santander de 

Quilichao 
Cauca SI   8  8 

10 

INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA 
AGRICOLA DE SUAREZ 

SEDE MARIA 

INMACULADA 
Suarez Cauca SI  6   6 

11 I.E. HUISITO SEDE HUISITÓ El Tambo Cauca SI 2 3 1  6 

11 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

AGROPECUARIO 

NUESTRA SENORA DEL 

CARMEN 

SEDE CORRAL 

VIEJO 
Bolivar Cauca SI    1 1 

11 

CENTRO EDUCATIVO 

EL 

TAMBO 

SEDE LA 

FUENTE 
Bolivar Cauca SI    1 1 

11 

I.E AGROPECUARIA 

SAN FRANCISCO 
JAVIER SEDE GARAY 

IE 

AGROPECUARIA 

SAN 

FRANCISCO 

JAVIER - SEDE 

GARAY 

La Vega Cauca SI    1 1 

11 

INSTITUCION 

EDUCATIVA MADRE 

CARIDAD BRADER 

MADRE 

CARIDAD 

BRADER 

Rosas Cauca SI 1    1 
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5 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

ANTONIO NARIÑO 

CENTRO 

EDUCATIVO 

RURAL MIX 
JOSE DE LA PAZ 

VANEGA ORTIZ 

El Banco Magdalen a SI 1    1 

5 

INSTITUCION 

EDUCATIVA CRISTIAN 

MORENO PALLARES 

SEDE CHINELA Curumaní Cesar SI  1   1 

5 
CENTRO EDUCATIVO 

EL PUEBLITO 

SEDE 

TRONCONAL 
Chimichagua Cesar SI    1 1 

7 

INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE 

FATIMA 

ESCUELA 

RURAL 

INDÍGENA 

KARALOUTAMA

NA 

Manaure La Guajira SI  1   1 

7 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INDIGENA 

NO. 6 

YAMAIN - SEDE 

PRINCIPAL 
Maicao La Guajira SI   1  1 

7 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INDIGENA 

NO. 2 

SEDE KASICHE Maicao La Guajira SI  1   1 

7 

CENTRO 

ETNOEDUCATIVO 

RURAL PROVINCIAL 

CENTRO 

ETNOEDUCATIV

O PROVINCIAL 

Barrancas La Guajira SI   1  1 

7 
INSTITUCION 

EDUCATIVA INDIGENA 

NO. 2 

SEDE LA 

ESTRELLA 
Maicao La Guajira SI  1   1 

7 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INDIGENA 
NO. 6 

YAMAIN - 

KASPOLIMANA 
Maicao La Guajira SI  1   1 

7 
ESCUELA RURAL MIXTA 

TALOULUMA'ANA 

ESCUELA 
RURAL MIXTA 

TALOULUMA'AN

A 

Maicao La Guajira SI   2  2 

9 
COLEGIO 

UNIVERSITARIO 

COLEGIO 

UNIVERSITARIO 
Vélez Santander SI  4   4 

9 

INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA 

BOLIVAR 

LA HUMAREDA Santa Isabel Tolima SI    1 1 

9 

INSTITUCION 

EDUCATIVA COLEGIO 

FRANCISCO ARANGO 

ESCUELA SIETE 

DE AGOSTO 
Villavicencio Meta SI  5   5 

9 

INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA 

BOLIVAR 

EL BRASIL Santa Isabel Tolima SI    1 1 

9 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL JOSE 

HUGO ENCISO 

ESCUELA 

RURAL EL 

DESCANSO 

Anolaima Cundinamarca SI    1 1 

9 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

CERRO DE VERACRUZ 

CAMPO 

PAYARES 
Simití Bolívar SI    1 1 
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10 

INSTITUCION 

EDUCATIVA MANUEL 

ANTONIO 

SANCLEMENTE 

LA PLANTA 
Guadalajara 

de Buga 
Valle del Cauca SI    1 1 

10 
IE LUIS LOPEZ DE 

MESA 

SEDE DE SAN 

JOSE (HUACA) 

Bahía Solano 

(Mutis) 
Chocó SI    1 1 

 

 

 

 

N.º Obligaciones/compromisos Generales del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

1. 
Asumir la responsabilidad de todas las 
actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este contrato. 

% de avance: 98.53% 

Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el 
presente período, garantizó el cumplimiento estricto de esta 
obligación mediante la ejecución de actividades de seguimiento y 
control, orientadas a verificar la conformidad de los procesos con 
los requisitos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y 
ambientales establecidos en el marco contractual.  

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B  

2 

Participar y apoyar al Ministerio de Educación 
Nacional en todas las reuniones periódicas a las 
que este lo convoque relacionadas con la 
ejecución del contrato que permitan realizar 
seguimiento integral a los avances de los 
proyectos. 

% de avance: 98.53% 

Descripción del avance: Durante el presente período se 
llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento:  

• 28 de enero de 2026 – Comité de seguimiento 
presencial.  

• 20 de febrero de 2026 – Comité de seguimiento virtual.  

• Marzo 13 de 2026 – Comité de Seguimiento virtual del 
Contrato 4762508 de 2025.  

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D3.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

3 
Disponer de los medios necesarios para el 
mantenimiento, cuidado y custodia de la 
información objeto del presente contrato. 

% de avance: 98.53% 

Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el 
presente período, dio cumplimiento estricto a esta obligación 
mediante la disposición y administración interna del servicio en la 
nube de Microsoft, utilizado para el almacenamiento y custodia 
de la documentación contractual. 

Es importante señalar que el acceso a esta plataforma 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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N.º Obligaciones/compromisos Generales del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

tecnológica está restringido exclusivamente a FINDETER, de 
conformidad con las políticas establecidas por la Vicepresidencia 
de Riesgos de la Entidad. En este sentido, el ingreso, la 
administración y la gestión de los archivos únicamente pueden 
realizarse desde los equipos de cómputo autorizados por 
FINDETER, garantizando así el adecuado mantenimiento, 
conservación y custodia de la documentación relacionada con el 
Contrato Interadministrativo. 

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

4 

Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al 
finalizar el contrato, o cuando el supervisor o 
interventor lo solicite, todos los documentos y 
archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que 
se produzcan en ejecución de sus obligaciones, 
lo anterior, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes en el Ministerio de 
Educación Nacional. 

% de avance: N/A 

Descripción del avance: Durante el presente periodo, no se 
requirió por parte del Ministerio de educación documentos y/o 
archivos físicos relacionados con la ejecución del presente 
contrato.  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

5 

Colaborar en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente a los requerimientos 
efectuados por los organismos de control del 
Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en 
relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato y de asuntos 
relacionados con el mismo. 

% de avance: N/A 

Descripción del avance: Durante el presente periodo, no se 
recibieron requerimientos por parte de los organismos de control 
del Estado colombiano ni de otras autoridades competentes.  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

6 

Utilizar la imagen del Ministerio de Educación 
Nacional de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por éste. Salvo autorización expresa 
y escrita de las partes ningún funcionario, podrá 
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la 
otra parte para fines publicitarios o de cualquier 
otra índole. 

% de avance: 98.53% 

Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el 
presente periodo se garantizó la aplicación integral del Manual de 
Imagen del Ministerio de Educación Nacional en todas las piezas 
comunicativas asociadas al evento de lanzamiento de la Cumbre 
Agraria.  

Asimismo, se aseguró su observancia en el desarrollo de 
productos, la ejecución de contratos, las actividades de 
socialización y los procesos de seguimiento vinculados al 
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 
2023. De igual forma, se otorgó el reconocimiento 
correspondiente en la publicación de los estudios previos de las 
convocatorias para obra e interventoría de los contratos 
derivados, así como en los demás espacios institucionales 
requeridos, en cumplimiento de la normativa vigente y los 
lineamientos establecidos por la entidad.  

Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la 
imagen del Ministerio de Educación Nacional. 

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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N.º Obligaciones/compromisos Generales del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

7 
Guardar estricta confidencialidad sobre toda la 
información y los documentos obtenidos del 
MEN. 

% de avance: N/A 

Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el 
presente período, dio cumplimiento estricto a esta obligación, en 
atención a las políticas de tratamiento y protección de datos 
personales adoptadas por la Entidad, cuyo cumplimiento es de 
carácter obligatorio para todos sus funcionarios y colaboradores. 
Estas directrices garantizan la adecuada gestión, 
confidencialidad, integridad y seguridad de la información, en 
concordancia con la normativa vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

8 

 
Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y 
riesgos laborales), de acuerdo con la 
normatividad vigente aportando los soportes de 
pago correspondientes.  
 

% de avance: 98.53% 

Descripción del avance: FINDETER informa que, ha dado 
cumplimiento estricto a la presente obligación Se anexa 
certificado del pago de Seguridad Social y parafiscales. 

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D1 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

  

N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

1. 

Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución (inicio secop), el cronograma de 
ejecución del objeto del contrato 
interadministrativo. 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: FINDETER presentó el cronograma 
correspondiente en junio de 2023 y posteriormente realizó una 
actualización en agosto del mismo año, tal como se evidencia en 
el Informe Periódico de Supervisión No. 1. 

Desde su presentación, se ha efectuado un seguimiento 
permanente al cumplimiento de dicho cronograma en cada uno 
de los comités realizados en el marco de la ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

2 

Crear una vez suscrito y legalizado el contrato 
interadministrativo, una cuenta contable para 
manejo exclusivo de los recursos de este 
contrato interadministrativo dentro del patrimonio 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: FINDETER informa que, una vez 
constituido el Patrimonio Autónomo correspondiente al presente 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

autónomo constituido para tal fin por FINDETER. 
 
 

Contrato Interadministrativo, se realizó la apertura de la cuenta 
de ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo 
exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes 
contables.  

Dicha cuenta fue habilitada para la administración y manejo de 
los recursos asociados al Contrato Interadministrativo, en 
cumplimiento de las disposiciones contractuales y financieras 
aplicables. 

Los respectivos soportes fueron aportados en el informe 
periódico de supervisión No. 1.  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

3 

Administrar los recursos que transfiera EL 
MINISTERIO a FINDETER a través del 
Patrimonio Autónomo constituido para cumplir 
con el objeto del presente contrato.  
 

% de avance: 99% 

Descripción del avance: FINDETER dio cumplimiento a la 
presente obligación mediante la suscripción del Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 3.1-113801 con Fiduciaria Popular S.A., 
cuyo objeto consiste en constituir un Patrimonio Autónomo con 
los recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (FNGRD) en virtud del Contrato 
Interadministrativo Electrónico No. CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, 
a título de fiducia mercantil denominado Patrimonio Autónomo 

FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal.  

Este patrimonio autónomo tiene como finalidad la administración, 
inversión y ejecución de los recursos, así como la realización de 
los pagos y la celebración de los contratos derivados del 
fideicomiso, garantizando una gestión eficiente, transparente y 
acorde con las disposiciones contractuales, legales y financieras 
aplicables al Contrato Interadministrativo. 

FINDETER remite mensualmente el informe financiero donde se 
evidencia lo descrito previamente.   

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D4 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

4 

Ejecutar a través de los contratistas 
seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y 
entrega de las obras de infraestructura educativa 
diseñadas para atender las afectaciones a las 
sedes educativas priorizadas por el MEN.  
 

% de avance: 99% 

Descripción del avance: En cumplimiento de este compromiso, 
FINDETER llevó a cabo la estructuración de la contratación 
mediante doce (12) grupos de ejecución, sobre los cuales realiza 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico 
correspondiente. Como resultado de las gestiones adelantadas, 
el contrato registra a la fecha un avance global del 99,53 % en la 
ejecución de las actividades programadas. 

A continuación, se detalla el estado de ejecución de las obras de 
infraestructura correspondientes a las 136 sedes educativas 
priorizadas en el marco de los compromisos adquiridos con la 
Unidad de Gestión del Riesgo en el marco de la atención por ola 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

invernal: 

• 134 obras terminadas y entregadas a las respectivas 
comunidades educativas.  

• 2 obras terminadas en etapa de entrega para posterior 
liquidación de la contratación derivada.  
 

Proceso/Grupo 
Estado del Grupo 

Obra Interventoría 

Grupo 1 Liquidado Liquidado 

Grupo 2 Liquidado Liquidado 

Grupo 3 Liquidado Liquidado 

Grupo 4 Liquidado Liquidado 

Grupo 5 Liquidado Liquidado 

Grupo 6 Liquidado Liquidado 

Grupo 7 Liquidado Liquidado 

Grupo 8 Liquidado Liquidado 

Grupo 9 Terminado Terminado 

Grupo 10 Liquidado Liquidado 

Grupo 11 Liquidado Liquidado 

Grupo 12 Liquidado Liquidado 

Dotación Liquidado N/A 

Ver detalle de avance de ejecución de las sedes en el “ESTADO 
DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

5 

Realizar la viabilización técnica y jurídica de los 
predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando 
sea necesario y sea solicitado por el MEN. 
 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: Durante la ejecución del presente 
convenio, FINDETER avanzó en la evaluación de la viabilidad 
técnica, jurídica, financiera y administrativa de ciento treinta y 
seis (136) sedes educativas priorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). Como resultado de las revisiones 
adelantadas en el marco del plan de acción definido 
conjuntamente entre el MEN y el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (FNGRD), se logró establecer la viabilidad 
de las intervenciones y las condiciones requeridas para su 
financiación.  

Los soportes que acreditan el cumplimiento de la presente 
obligación fueron aportados y anexados en los informes parciales 
de supervisión presentados previamente. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

6 

Presentar Informes mensuales y un informe final 
de ejecución financiera y técnica del presente 
Contrato, conforme los recursos aportados por 
EL FNGRD.   
 

% de avance: 99% 

Descripción del avance: FINDETER ha cumplido esta 
obligación, remitiendo mensualmente los informes financieros y 
de gestión técnica correspondientes. Para el presente período se 
registra la remisión de los siguientes informes:  
 

• Informe N° 33: Periodo comprendido entre el 02 de 
febrero al 01 de marzo de 2026. 
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N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

• Informe N° 34: Periodo comprendido entre el 02 de 
marzo al 01 de abril de 2026. 
 

Con respecto al informe final, FINDETER informa que este será 
remitido una vez finalice el plazo del convenio.  

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

7 

Elaborar los Estudios Previos e insumos 
precontractuales para la contratación de las 
obras y suministros necesarios para atender las 
necesidades prioritarias en infraestructura y 
dotación de mobiliario escolar de las sedes 
educativas afectadas por la temporada de lluvias 
que sean definidas por el Ministerio de 
Educación. Así como las interventorías 
correspondientes, solicitando que se acaten los 
principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo la solicitud de las respectivas 
garantías que ampare cada contrato con 
siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), 
calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, 
salarios y prestaciones sociales, responsabilidad 
civil extracontractual y todo riesgo de 
construcción, según sea aplicable. 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: Findeter elaboró los estudios previos y 
los términos de referencia correspondientes a los 136 proyectos 
priorizados a la fecha, necesarios para la contratación de las 
obras y sus respectivas interventorías, agrupados en doce (12) 
procesos de contratación. Estos documentos fueron 
estructurados de conformidad con los requisitos y lineamientos 
establecidos en el Manual de Contratación de Findeter, 
incluyendo la definición de las garantías exigidas para cada 
proceso. 

 

ESTRUCTURACIÓN CONVOCATORIA GRUPO 

100% 100% 1 

100% 100% 2 

100% 100% 3 

100% 100% 4 

100% 100% 5 

100% 100% 6 

100% 100% 7 

100% 100% 8 

100% 100% 9 

100% 100% 10 

100% 100% 11 

100% 100% 12 

 
Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la presente 
obligación fueron remitidos en informes de supervisión previos.  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

8 

El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá 
reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del 
Tesoro Nacional o en los términos que 
establezca la normatividad aplicable, es decir, 
que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio 
Autónomo constituido por Findeter.  

% de avance: 99% 

Descripción del avance: De acuerdo con el reporte del informe 
de ejecución financiera de Findeter, con corte al 28 febrero de 
2026, se reintegraron los siguientes rendimientos financieros:   
 

Período de 
generación de 

Valor 
rendimiento 

Fecha de 
consignación de 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

 rendimientos  rendimientos 
Noviembre $ 10.757.795,19 9/12/2025 

Diciembre $ 6.937.473,43 16/01/2026 

Enero $ 5.918.501,50 11/02/2026 
 

Entrega de producto: si _X_ no ____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D4 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

9 

En consideración a que los proyectos a atender 
por este contrato se ejecutaran en el marco del 
Decreto de Emergencia, Findeter debe acudir a 
lo establecido en su manual de contratación que 
permita que los procesos de selección sean 
eficientes y puedan ser proyectos de respuesta 
rápida.  
 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: Findeter, en cumplimiento de lo 
establecido en su Manual Operativo, adelantó los procesos de 
contratación que garantizaron la ejecución eficiente de los 
procesos de selección y promovieron la pluralidad de oferentes. 
De igual manera, durante la etapa de estructuración se identificó 
la necesidad de optimizar los tiempos de respuesta y ejecución, 
para lo cual se contempló la implementación de sistemas 
constructivos industrializados que permitieron una mayor 
eficiencia en el desarrollo de los proyectos. 
El detalle de avance de ejecución de las sedes en el “ESTADO 
DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe.  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

10 

Evaluar los proponentes, así como las 
propuestas presentadas para la construcción de 
las obras de infraestructura educativa e 
interventorías correspondientes y realizar la 
adjudicación y contratación de dichos procesos.  
 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: Durante el desarrollo del presente 
contrato, FINDETER ha adelantado la evaluación de las 
propuestas correspondientes a doce (12) grupos de contratación, 
tanto para la ejecución de las obras como para las respectivas 
interventorías.  

Prueba de lo anterior es el estado de avance de ejecución de las 
obras el cual puede ser verificado en el apartado de “ESTADO 
DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

11 

Ejercer la vigilancia de los contratos de obra 
contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de 
interventoría que se deriven del presente 
contrato.  
 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: FINDETER realiza la supervisión de 
los contratos de obra mediante las interventorías contratadas 
para este propósito. De igual manera, ha designado 
profesionales especializados para ejercer el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y jurídico a dichos contratos, con el fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos y alcances 
establecidos para cada proyecto. 

 

GRUPO INTERVENTORÍA CÓDIGO 
CONVOCATORIA 

Grupo 1 – 
Antioquia, Chocó 

INTERVENTORÍAS Y 
CONSULTORÍAS S.A.S 

PAF-MENAM-I-052-2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

Grupo 2 - Atlántico RM INGENIEROS S.A.S.  PAF-MENAM-I-053-2023 

Grupo 3 – 
Magdalena 

CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3  

PAF-MENAM-I-054-2023  

Grupo 4 – Bolívar, 
Magdalena 

CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4 

PAF-MENAM-I-055-2023 

Grupo 5 -  

Bolívar, Magdalena 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

G5  
PAF-MENAM-I-056-2023 

Grupo 6 - Cesar 

CONSORCIO 
INTERVENTORIAS AM 

2023  
 

PAF-MENAM-I-058-2023  

Grupo 7 – La 
Guajira 

GERMÁN ADOLFO 
PERDOMO PACHÓN  

PAF-MENAM-I-059-2023 

Grupo 8 – 
Córdoba, Bolívar 

LUIS GUILLERMO 
NARVÁEZ RICARDO  

PAF-MENAM-I-057-2023 

Grupo 9 – 
Santander, Nte de 
Santander, Arauca, 

Meta.  

CONSORCIO SAN 
GABRIEL 

PAF-ATMEN5-I-064-
2024 

Grupo 10 – Cauca, 
Chocó, Valle del 

Cauca. 

CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO  

PAF-MENAM-I-062-2023 

Grupo 11 – Cauca 
CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

AF-MENAM-I-063-2023 

Grupo 12 – Nariño 
CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

PAF-MENAM-I-064-2023 

  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

12 

Conformar un Comité Fiduciario y un Comité 
Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA 
contratada, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual Operativo que para el efecto se adopte.  
 
 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: Tal como se ha informado en los 
informes de supervisión previos, esta obligación se cumplió 
mediante la aprobación del Manual operativo Patrimonio 
Autónomo Findeter MEN aulas móviles por ola invernal - 
Contrato de fiducia mercantil 3-1-113801de 2023, efectuada en el 
Comité Fiduciario No. 1 celebrado el veintisiete (27) de junio de 
2023. En dicho manual se establecieron los lineamientos para la 
conformación de los comités Técnico y Fiduciario, así como sus 
funciones, competencias y mecanismos de actuación, con el fin 
de garantizar la adecuada gobernanza y seguimiento de los 
recursos y proyectos a cargo del patrimonio autónomo.  

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

13 

Adelantar la liquidación o cierre de los contratos 
derivados para la ejecución de los proyectos y 
del Contrato Interadministrativo una vez estos 
hayan finalizado.  
 

% de avance: 98% 

Descripción del avance: Conforme a la finalización de las 
actividades en cada uno de los contratos derivados, FINDETER 
ha adelantado los respectivos procesos de liquidación tal y como 
se describe a continuación:  

 

GRUPO CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACION 
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N.º Obligaciones/compromisos Específicos del 
Contratista 

Estado de avance de la obligación 

G1 PAF-MENAM-I-052-2023 
INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS 
S.A.S 

Liquidado el 25 de 
febrero del 2025 

G1 
PAF-MENAM-O-049- 

2023 OBRAS CAPITAL S.A 
Liquidado el 31 de 

enero del 2025 

G2 PAF-MENAM-I-053-2023 
RM INGENIEROS 

S.A.S 
Liquidado el 22 de 

julio del 2025 

G2 
PAF-MENAM-O-050- 

2023 
CONSORCIO 
EDUCATIVO 

SJ 2023 
Liquidado el 17 de 

julio del 2025 

G3 
PAF-MENAM-I-054- 

2023 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G3 
Liquidado el 20 de 

diciembre del 
2024 

G3 PAF-MENAM-O-051-2023 
CONSORCIO 

INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA 

Liquidado el 01 de 
noviembre del 2024 

G4 
PAF-MENAM-O-052- 

2023 JASA LTDA 
Liquidado el 30 de 

septiembre del 
2024 

G4 
PAF-MENAM-I-055- 

2023 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G 4 
Liquidado el 26 de 
noviembre de 2025  

G5 PAF-MENAM-O-053-2023 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 
G5 

Liquidado el 16 de 
julio del 2025 

G5 PAF-MENAM-I-056-2023 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 
G5 

Liquidado el 22 de 
julio del 2025 

G6 PAF-MENAM-O-056-2023 
DAR 

ARQUITECTURA 
S.A.S 

Liquidado el 20 de 
noviembre del 2024 

G6 PAF-MENAM-I-058-2023 

CONSORCIO 
INTERVENTORIAS 

AM 
2023 

Liquidado el 27 de 
noviembre del 2024 

G7 
PAF-ATMEN5-O-036-

2024 
CONSORCIO 
GUAJIRA 7 

Liquidado el 28 de 
julio del 2025 

G7 PAF-MENAM-I-059-2023 
GERMÁN ADOLFO 

PERDOMO PACHÓN 
En Liquidación 

G8 PAF-MENAM-O-055-2023 
DAR 

ARQUITECTURA 
S.A.S 

Liquidado el 14 de 
marzo del 2025 

G8 PAF-MENAM-I-057-2023 
LUIS GUILLERMO 

NARVÁEZRICARDO 
Liquidado el 11 de 

febrero de 2026  

G9 
PAF-ATMEN5-O-037-

2024 

CONSORCIO 
INTERVENCIONES 

GRUPO 9 
En Liquidación 

G9 PAF-ATMEN5-I-041-2024 
CONSORCIO SAN 

GABRIEL 
En Liquidación 

G10 PAF-MENAM-O-080-2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 10 
Liquidado el 23 de 
octubre del 2025 

G10 
PAF-MENAM-I-062- 

2023 
CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

Liquidado el 24 de 
octubre del 2025 

G11 PAF-MENAM-O-079-2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 11 
Liquidado el 13 de 
agosto del 2025 

G11 
PAF-MENAM-I-063- 

2023 – 
CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

Liquidado el 25 de 
agosto del 2025 

G12 
PAF-MENAM-O-076-2023 

– 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 12 
Liquidado el 26 de 

junio del 2025 

G12 PAF-MENAM-I-064-2023 
CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

Liquidado el 23 de 
julio del 2025 

** PAF-ATMEN5-S-041-2024 DOTAESCOL En Liquidación 
 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

 



 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
DE CONTRATO O CONVENIO No. 11 

 

 

 

CN-FT-44 V5 Pág. 23 de 25 

N.º Obligaciones/compromisos del Ministerio de 
Educación  

Estado de avance de la obligación 

1 

Realizar la gestión necesaria con el FNGRD para 
que dicha entidad transfiera al Patrimonio 
Autónomo constituido por FINDETER a nombre 
del MEN, los recursos para la ejecución de los 
proyectos objeto del presente Contrato. 

% de avance: 100% 

Descripción del avance: Según lo reportado por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se 
instruyó a la FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y 
administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – Subcuenta Colombia Vital, para efectuar el giro de 
los recursos correspondientes. En cumplimiento de dicha 
instrucción, el desembolso se realizó el 4 de agosto de 2023 a la 
cuenta de ahorros No. 500-804-65045-0.  
Por su parte, FINDETER, entidad encargada de ejecutar el Plan 
de Acción contratado por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), confirmó que la Fiduciaria Popular S.A. recibió los 
recursos el 8 de agosto de 2023.  

Entrega de producto: si_ X__ no____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D5 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

2 
Designar la supervisión del presente contrato 
interadministrativo.  
 

% de avance: 100% 

Descripción del cumplimiento: De conformidad con lo previsto 
en la Cláusula Octava del Contrato Interadministrativo, a la fecha 
de presentación del presente informe, la supervisión del contrato 
es ejercida por la ingeniera Diana Milena Maldonado Torres, 
Profesional Especializada de la Oficina de Infraestructura 
Educativa. Esta designación fue formalizada mediante el 
comunicado No. 2024-EE-269101 del 19 de septiembre de 2024, 
aportada en el Informe de Supervisión No. 5, y continúa vigente a 
la fecha. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

3 

Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los 
Comités Fiduciarios, cuando se requiera, previa 
convocatoria por parte de la FIDUCIARIA que 
determine FINDETER. 

% de avance: 100% 

Descripción del cumplimiento: El Ministerio ha participado en 
los comités cuando ha sido requerido. Para el presente periodo 
mediante radicado 2026-EE-098261 del 16 de marzo se delegó 
al profesional de la Oficina de Infraestructura Educativa – Juan 
Sebastián Prada, como miembro votante al comité técnico 
operativo.  

Para el presente período se adelantó el comité técnico No. 94 
cuyo objeto fue: “Aprobar la prórroga No. 4 del contrato de obra 
No. PAF-ATMEN5-O-037-2024cuyo objeto es “ELABORACIÓN 
DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS 
SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS - GRUPO 9”, por el término de quince (15) días.” 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B


 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
DE CONTRATO O CONVENIO No. 11 

 

 

 

CN-FT-44 V5 Pág. 24 de 25 

N.º Obligaciones/compromisos del Ministerio de 
Educación  

Estado de avance de la obligación 

Entrega de producto: si_ X__ no____ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: 
Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ 
Documentos de ejecución del contrato/ 
89_IDS_12_4917031_23_D6 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B 

4 

Entregar a FINDETER la priorización de los 
establecimientos educativos a atender bajo este 
contrato.  
 

% de avance: 100% 

Descripción del cumplimiento: Los proyectos enmarcados en 
la línea de Atención Ola invernal se establecieron en el estudio 
previo del presente contrato, los cuales se encuentran descritos 
en el apartado de “ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO” del 
presente informe. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

5 
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
presente Contrato.  
 

% de avance: 0% 

Descripción del cumplimiento: El contrato se encuentra en 
ejecución hasta el 1 de mayo de 2026. Una vez finalizado el 
plazo contractual, la supervisión adelantará los trámites y 
gestiones pertinentes para llevar a cabo su liquidación. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

6 

Informar en un plazo no superior a quince (15) 
días hábiles contados desde la terminación del 
plazo del presente Contrato, la cuenta bancaria 
para el reintegro de los recursos desembolsados 
por el FNGRD, que no fueron ejecutados, 
incluyendo los rendimientos financieros. 

% de avance: 0% 

Descripción del cumplimiento: El contrato se encuentra en 
ejecución hasta el 1 de mayo de 2026. Una vez finalizado el 
plazo contractual, la supervisión adelantará los trámites y 
gestiones pertinentes para llevar a cabo su liquidación. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

7 

Realizar las gestiones correspondientes ante las 
autoridades competentes para solicitar la 
exoneración de asumir los costos que se 
generen por concepto del impuesto del 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
u otros gravámenes que con posterioridad se 
generen por la expedición de nuevas 
disposiciones legales.  

% de avance: 100% 

Descripción del cumplimiento: Tal como se ha informado en 
los anteriores informes de supervisión, el Ministerio de Educación 
Nacional comunicó que, como resultado de las gestiones 
adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
cuenta de ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular, 
destinada al manejo exclusivo de los recursos de este contrato y 
de los respectivos reportes contables, fue declarada exenta del 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) a partir del 23 
de junio de 2023. 

Entrega de producto: si___ no__X__ 

Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
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ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado).                

N.º 
Problema identificado que 

afecta la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar los 

problemas identificados 

1 

Entrega a satisfacción de las 
Sedes educativas La Humareda 
y Brasil pertenecientes al Grupo 
No.9.  

Si bien las obras ya se encuentran 
terminadas, existen situaciones que 
actualmente dificultan la entrega de 
las sedes Brasil y La Humareda, 
ubicadas en el municipio de Santa 
Isabel, Tolima, correspondientes al 
Grupo 9 del presente contrato. Estas 
dificultades están relacionadas con las 
gestiones necesarias para la conexión 
definitiva al servicio de energía 
eléctrica. 

FINDETER deberá adelantar las 
acciones pertinentes que propendan en 
la entrega a satisfacción y entrada en 
operación de las sedes para lo cual 
informará al MEN de lo pertinente.  

 
OBSERVACIONES  

1 

FINDETER deberá mantener informado al Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre las gestiones adelantadas 
para lograr la entrega a satisfacción de las sedes educativas La Humareda y Brasil, pertenecientes al Grupo No. 9. 
Lo anterior incluye las mesas de trabajo realizadas conjuntamente con la Alcaldía, la Entidad Territorial Certificada 
(ETC) y la empresa prestadora del servicio, así como las demás acciones orientadas a superar las situaciones que 
puedan afectar la culminación y entrega de dichas sedes. 

2 
Remitir al MEN de manera parcial la información relacionada que permita adelantar la liquidación del contrato 
interadministrativo.   

 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Para 
constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 10 días del mes de abril de 2026.  
 

ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  
Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica 
 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 
 
 
 
___________________________________________ 
SUPERVISOR 
Nombre: Diana Milena Maldonado Torres 
Cargo: Profesional Especializado Grado 22          Fecha: 10 de abril de 2026.  
 
 

 
___________________________________________ 
Nombre: Juan Sebastián Prada Sánchez 
Cargo: Apoyo a la supervisión.          
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