
Bogotá D.C.,    

Ingeniera  
DIANA MILENA MALDONADO TORRES  
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN 
dmaldonado@mineducacion.gov.co  
Calle 43 # 57-14 Piso 3  
Bogotá D.C. 

Ref: Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – 
FINDETER. Cuyo Objeto es “BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 

LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN” 

Asunto:  Remisión Informe Mensual No. 33 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 

Estimada Doctora: 

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 33 correspondiente al periodo de 02 de febrero de 
2026 al 01 de marzo de 2026, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la 
referencia. 

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para 
soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) 
con la siguiente información: 

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN 
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL 
Fiduciaria Popular S.A.   
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24   
Bogotá 

Cordialmente, 

______________________________   
HERNÁN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura      

Elaboró:   Alexandra Pinilla Rodriguez- Profesional de la Gerencia de Infraestructura 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO 

Objeto General: 
Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades 
prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas 
afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. 

Numero de Contrato: CO1.PCCNTR. 4917031 

Integrantes: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER  

Fecha de suscripción: 05 de mayo de 2023 

Perfeccionamiento 
Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023  
Registro Presupuestal 02 de junio de 2023 

Fecha de Inicio: 02 de junio de 2023 

Fecha de Terminación inicial: 01 de julio de 2025 

Fecha de Terminación final: 01 de mayo de 2026 

Modificaciones: 

Modificatorio No. 1. 
Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la 
siguiente manera: 
“El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de 
noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del 
contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER.”  
Modificatorio No. 2. 
“Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de  
2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la  
ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas  
nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por  
FINDETER.” 

Modificatorio No. 3. 
“Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de  
2023, hasta el 01 de mayo de 2026, plazo en el que se debe culminar la  
ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas  
nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por  
FINDETER.” 

Aportes: 

Valor de los recursos a administrar para la ejecución 
de los proyectos 

$ 59.485.981.308 

Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos a reconocer a FINDETER (7%) 

$ 4.164.018.692 

Valor final del Contrato: $ 63.650.000.000 

Sociedad Fiduciaria: FIDUCIARIA POPULAR S.A. 



 
 
 

 

 

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

 

1.1 OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este contrato. 
 
En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume 
con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las 
actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. 
En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las 
responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de 
manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente. 
 
Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución 
técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una 
de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, 
asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con 
los objetivos y metas establecidas. 

 

2. Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a 
las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar 
seguimiento integral a los avances de los proyectos. 

 

FINDETER participa activamente y brinda el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en 
todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con 
la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y 
detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde 
a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan 
grabaciones y se informa los avances semanales, sin embargo, en este presente periodo se 
convocaron las siguientes reuniones con el Ministerio de Educación Nacional. 
 

1. 20 de febrero de 2026 con el MEN. – Revisión y seguimiento mensual del 
contrato interadministrativo. La reunión se llevó a cabo de forma virtual por 
medio de la plataforma Microsoft Teams.  
  

3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
información objeto del presente contrato. 
 

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de 
la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de 
suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye 



 
 
 

 

la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y 
medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en 
todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, 
así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede 
localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin. 

 

4. Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o 
interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y 
que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las 
normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos 
y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se 
realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones 
vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones 
vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo 
solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información 
necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia 
de documentación. 

 
5. Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los 

requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier 
otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de 
asuntos relacionados con el mismo. 
 
En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la 
información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado 
Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y 
FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo. 
 
Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura 
que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos 
establecidos por las autoridades correspondientes. 

 
6. Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de 
cualquier otra índole. 
 
FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización 
expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o 
sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere 



 
 
 

 

estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la 
imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la 
imagen del Ministerio de Educación Nacional. 

 

7. Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del 
MEN. 

 

FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos 
obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la 
información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas 
rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de 
confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de 
manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de 
la información en todo momento. 

 

8. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la 
normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 

 
En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso 
con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los 
requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar 
el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y 
validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera. 
 
 

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

a. Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de 
ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. 

 
FINDETER envió al Ministerio de Educación Nacional, en periodos pasados dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio 
SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. 
FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución 
de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La 
intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, 
en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio. 

 



 
 
 

 

b. Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para 
manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio 
Autónomo constituido para tal fin por FINDETER. 

 
Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta 
contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo 
constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas 
establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato 
Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo 
garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas 
y regulaciones pertinentes. 
 
Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco 
Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. 
Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria. 
 
Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio 
de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta 
del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados. 

 
c. Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo 
constituido para cumplir con el objeto del presente contrato. 

 
FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido 
a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido 
por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato. 
 
El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con 
los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar 
la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y 
directrices establecidas por todas las partes involucradas. 

 
d. Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente 

Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD, 
 

Para el presente periodo, Findeter presentó un informe mensual de ejecución financiera por el área 
de Negocios Fiduciarios mediante radicado No 2202663002008 del día 28 de febrero del 2026. Así 
mismo, se ha presentado un informe técnico del presente contrato, con radicado número 
2202652002056 del 02 de marzo de 2026 conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).  

 
Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del 
contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los 

https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/t0qZuEMjo1yS0DxCO+6A1gBePghNofXgkaoefizLQY4wKvTUgKrdL/Fu22sjzvKuvO4r4WELX2Q==


 
 
 

 

recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 
Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y  
abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y 
los resultados del contrato.  

 
e. El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos 

financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca 
la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo 
constituido por FINDETER. 

 
El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la 
Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos 
rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se 
informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.  
 
Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos 
aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas 
pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia 
en la administración financiera. 
 
Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro 
de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación: 
 

 
 

Los rendimientos Financieros reintegrados a la fecha son los siguientes: 
 

3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+) 

4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS 
CONTRATO Y/O CONVENIO     

(1.3 - 2.3 + 3.4) 

3.1. 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS   
MES ANTERIOR 

3.2. 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA   

      
8.227.819.140,78  

                                        
6.937.473,43  

                
8.227.819.140,78  

                       6.937.473,43                          1.197.260.258,05  

 

 



 
 
 

 

La anterior información está registrada en el informe financiero del mes de diciembre de 2025 del 
presente contrato interadministrativo.  

 
1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES 

1.3.1 Obligaciones:  

a. Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, 
cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN. 
 
Durante periodos pasados, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La 
colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y 
viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso 
es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los 
objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y 
disposiciones vigentes. 

Ya está finalizada la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las 
siguientes tablas: 

 

 RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES    

 

 

 UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + 
ADICIONALES (42) 

SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE 150 

 

 RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES  

  

SEDES TOTAL (150) 

SIN DOCUMENTOS 1 * 

POSIBLE VIABILIDAD    0 ** 

NO VIABLE 9 

VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE 140 

TOTAL 150 

 

  * Sin Documentos:   

• Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión  
y   remisión de documentos por la ETC y/o rectores 

 
 

** Posible Viabilidad:   

• Falta documentación soporte para continuar con revisión  

• Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial 

• Trámites para obtención de sana posesión 

 



 
 
 

 

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes: 
 

Conse
cutivo 

ID MEN  
No.  Departamento  ETC Municipio IE SEDE 

1 1 
Nariño PASTO Pasto I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL 

2 2 Córdoba CORDOBA Tuchín 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

3 3 
Cauca CAUCA Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE 
LOS REMEDIOS 

COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA 
SENORA DE LOS REMEDIOS 

4 4 
Cesar 

VALLEDUPA
R Valledupar 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO 
ENRIQUE DIAZ MARTINEZ IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 

5 6 
Bolívar BOLIVAR 

Barranco de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR 

I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES 
ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL 

6 7 Santander SANTANDER Vélez COLEGIO UNIVERSITARIO COLEGIO UNIVERSITARIO 

7 8 Nariño NARIÑO El Rosario CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA 

8 9 
Bolívar BOLIVAR 

Barranco de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR ATASCOZA 

9 10 
Bolívar BOLIVAR 

Barranco de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR LOS CERRITOS 

10 11 Guajira LA GUAJIRA Manaure 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA 
SEÑORA DE FATIMA 

ESCUELA RURAL INDÍGENA 
KARALOUTAMANA 

11 12 
Cauca CAUCA Toribío INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA 

CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA 
PLAYA - SEDE PRINCIPAL 

12 13 
Magdalena 

MAGDALEN
A Concordia 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA 
SANTA CRUZ DE BALSAMO ERM DE BALSAMO 

13 14 
Magdalena 

MAGDALEN
A Concordia 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA 
SANTA CRUZ DE BALSAMO JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS 

14 16 Cauca CAUCA 
Santander de 
Quilichao INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO DOMINGUILLO (sede principal) 

15 17 
Santander SANTANDER Betulia INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO 

CENTRO EDUCATIVO SANTA 
BARBARA 

16 18 Atlántico SOLEDAD Soledad 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO  

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE PRINCIPAL 

17 20 Bolívar BOLIVAR Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA LA ARCADIA 

18 22 Cauca CAUCA El Tambo I.E. HUISITO HUISITO (sede principal) 

19 24 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO 

CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ 
VANEGA ORTIZ 

20 26 Huila HUILA Acevedo INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS BATEAS 

21 27 
Cauca CAUCA Piamonte 

CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA 

22 28 Córdoba CORDOBA Cotorra INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES CENT EDUC LOS AGUACATES 

23 29 
Bolívar BOLIVAR Mompós 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE TIERRA FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - 
SEDE PRINCIPAL 

24 30 Cesar CESAR Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

25 32 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE 
BISWELL ERM SANTA TERESA DE ISLITA 

27 34 Guajira RIOHACHA Riohacha INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 APÜNIMA´ANA1 

28 36 
Nariño NARIÑO Cumbal 

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA 
CONCEPCION DE TALLAMBI 

INSTITUCION EDUCATIVA 
INMACULADA CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

29 41 Putumayo PUTUMAYO Puerto Asís I. E. RUR CAUCACIA ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE 

30 42 Antioquia ANTIOQUIA Ciudad Bolívar I. E. JOSE MARIA HERRAN C. E. R. PAULINA PUERTA 



 
 
 

 

31 43 
Bolívar BOLIVAR 

San Martín de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE 
CHIMÍ PLAN BONITO 

32 44 Cauca CAUCA La Vega 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA 
SANTA RITA 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA 
(sede principal) 

33 45 
Cesar CESAR La Paz(Robles) 

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO 
PADILLA YUKPA SEDE EL COSO 

34 46 Cauca CAUCA Balboa C.E. BUENOS AIRES CAPITANES 

35 48 
Cesar 

VALLEDUPA
R Valledupar 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE 
EUGENIO MARTINEZ 

INSTITUTO TECNICO COMERCIAL 
JOSE EUGENIO MARTINEZ 

36 49 Bolívar BOLIVAR Mompós 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DEL CHICAGUA SAN LUIS 

37 50 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE LA CAMPANA 

38 51 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 YAMAIN - SEDE PRINCIPAL 

39 53 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE KASICHE 

40 54 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE WAYUUMA ANA 

41 56 Arauca ARAUCA Saravena CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. LA PAVA 

42 57 Putumayo PUTUMAYO Puerto Asís I. E. RUR CAUCACIA ESC RUR MIX EL PROGRESO 

43 58 
Cauca CAUCA Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN CORRAL VIEJO 

44 59 Cauca CAUCA Bolívar 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN 

NUESTRA SENORA DEL CARMEN 
(sede principal) 

45 60 
Guajira RIOHACHA Riohacha 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO 
GALAN COOPERATIVO 

46 62 Valle del Cauca BUGA 
Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE JHON F. KENNEDY 

47 64 
Atlántico ATLANTICO Galapa 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

48 65 Cauca CAUCA Balboa I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) OLAYA (sede principal) 

49 66 
Antioquia APARTADO Apartadó 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS 
PLAYAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA 
LAS PLAYAS 

50 67 Tolima TOLIMA Santa Isabel 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR LA HUMAREDA 

51 69 Córdoba CORDOBA Planeta Rica INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL LOS CERROS 

52 70 Córdoba CORDOBA 
Puerto 
Libertador INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO ESC NVA LA SOLITA 

53 73 
Bolívar BOLIVAR Córdoba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA   
AGROPECUARIA DE TACAMOCHO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE 
TACAMOCHITO 

54 74 
Cesar CESAR El Paso 

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESPERANZA 

55 75 Cesar CESAR El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE EL VALLITO 

56 77 
Cesar CESAR El Paso 

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE SAN ANGEL 

57 79 Cesar CESAR El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESTACION 

58 83 
Atlántico ATLANTICO Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y 
LAS TABLAS 

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 
PESOS Y LAS TABLAS - SEDE 
PRINCIPAL 

59 84 
Atlántico ATLANTICO Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA DE VILLA ROSA SEDE LA LOMA 

60 85 Valle del Cauca BUGA 
Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA PLANTA 

61 86 
Antioquia APARTADO Apartadó 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 

62 87 Nariño NARIÑO BARBACOAS INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE SEDE 9 CUMAINDE 

63 88 
Putumayo PUTUMAYO 

Puerto 
Leguízamo IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS 

64 90 Cauca CAUCA Bolívar CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO LA FUENTE 

65 92 
Atlántico ATLANTICO Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y 
LAS TABLAS PITA 



 
 
 

 

66 93 Cauca CAUCA Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN EL CARMEN (sede principal) 

67 94 
Chocó CHOCO 

Carmen del 
Darién CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO NUEVO - SEDE 
PRINCIPAL 

68 95 
Guajira RIOHACHA Riohacha 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO 
GALAN JOSE ANTONIO GALAN 

69 96 Meta 
VILLAVICEN
CIO Villavicencio 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
FRANCISCO ARANGO ESCUELA SIETE DE AGOSTO 

70 97 
Cesar CESAR Curumaní 

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES SEDE CHINELA 

71 98 Cesar CESAR Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL 

72 100 
Tolima TOLIMA Santa Isabel 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR EL BRASIL 

73 101 Cesar CESAR Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES SEDE LOS SERRENOS 

74 103 Córdoba CORDOBA Ayapel INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO ESC NVA PARCELAS LONDRES 

75 104 Cundinamarca 
CUNDINAM
ARCA Anolaima 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO ESCUELA RURAL EL DESCANSO 

76 105 
Chocó CHOCO 

Bahía Solano 
(Mutis) IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE DE SAN JOSE (HUACA) 

77 106 
Chocó CHOCO 

Bahía Solano 
(Mutis) IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 

78 107 Chocó CHOCO 
Bahía Solano 
(Mutis) IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 

79 110 Nariño NARIÑO BARBACOAS INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE SEDE 2 BOMBÓN 

80 111 
Magdalena 

MAGDALEN
A Puebloviejo 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS 
PRIETOS ERM ISLA DE CATAQUITA 

81 112 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Retén 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

82 113 
Magdalena 

MAGDALEN
A 

San Sebastián de 
Buenavista 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA 

83 114 Magdalena 
MAGDALEN
A 

San Sebastián de 
Buenavista 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM LA PACHA 

84 117 Guajira RIOHACHA Riohacha INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 WAKUAPAMANA 

85 118 Antioquia APARTADO Apartadó 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 

86 119 
Córdoba CORDOBA Montelíbano INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR 

INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR 
SEDE PRINCIPAL 

87 121 
Cauca CAUCA Piamonte 

CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO ESC RUR MIX SAN ANDRESITO 

88 122 Antioquia TURBO Turbo I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.U. JESUS MORA 

89 123 
Bolívar BOLIVAR Simití 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE 
VERACRUZ CAMPO PAYARES 

90 124 
Bolívar BOLIVAR Simití 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE 
VERACRUZ 

I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE 
PRINCIPAL 

91 125 Cauca CAUCA Piamonte INST EDUC AGRIC PIAMONTE PIAMONTE (sede principal) 

92 126 
Magdalena 

MAGDALEN
A Puebloviejo 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS 
PRIETOS ERM EL TRIUNFO 

93 127 
Putumayo PUTUMAYO Orito 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL 
UMADA WUARRARA ESC RUR MIX ALTO ORITO 

94 128 Valle del Cauca BUGA 
Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - 
SEDE PRINCIPAL 

95 129 
Valle del Cauca BUGA 

Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE JULIAN MENDOZA GUERRERO 

96 130 
Valle del Cauca BUGA 

Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA HONDA 

97 132 
Norte de 
Santander 

NORTE 
SANTANDER La Playa CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO SEDE LA PEÑA 

98 133 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA ERM INMACULADA CONCEPCION 



 
 
 

 

99 134 
Bolívar BOLIVAR María la Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA BUENOS AIRES 

100 135 
Bolívar BOLIVAR María la Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA 

I.E.T. AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
MARIALABAJA 

102 138 Arauca ARAUCA Arauca CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE CEAR MONSERRATE 

104 142 
Nariño IPIALES Ipiales 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS ESCUELA LAS CRUCES 

105 143 Guajira LA GUAJIRA Barrancas 
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 
PROVINCIAL 

CENTRO ETNOEDUCATIVO 
PROVINCIAL 

106 144 
Atlántico SOLEDAD Soledad 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA 
TORRE 

107 146 Cesar CESAR Chimichagua CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL 

108 147 Cesar CESAR Chimichagua CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA 

109 148 Cesar CESAR Chimichagua CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA 

110 149 
Nariño NARIÑO 

Mallama 
(Piedrancha) CENTRO EDUCATIVO MALLAMA CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA 

111 150 Chocó CHOCO Tadó 
IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA 
AUXILIADORA 

SEDE MARÍA AUXILIADORA DE 
MANUNGARA  

112 151 Guajira LA GUAJIRA Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE LA ESTRELLA 

113 152 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 YAMAIN - KASPOLIMANA  

114 153 
Guajira LA GUAJIRA Maicao ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

115 154 Magdalena CIENAGA Ciénaga 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA 
RIAZCO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC 
MENDOZA RIAZCO 

116 156 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Retén 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

SEDE CONC.ESC GENERAL 
GREGORIO GARZON 

117 158 
Valle del Cauca BUGA 

Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLON 

118 161 Antioquia APARTADO Apartadó INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO 
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
OSITO 

119 163 
Cauca CAUCA La Vega 

I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO 
JAVIER SEDE GARAY 

I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO 
JAVIER SEDE GARAY 

120 164 Cauca CAUCA 
Santander de 
Quilichao IE DOMINGUILLO  SEDE DOMINGO LASSO 

121 165 Cauca CAUCA Popayán IE COMUNEROS Sede Principal 

122 172 Putumayo PUTUMAYO Puerto Asís E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL Sede Principal 

123 173 Cauca CAUCA Piamonte ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL 

124 174 Cauca CAUCA Piamonte 
E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

125 175 Cauca CAUCA Rosas INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SANTA TERESITA (sede principal) 

126 178 Cauca CAUCA Rosas 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 
CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD BRADER (sede 
principal) 

127 182 
Cauca CAUCA Rosas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
CORDOBA LAS YERBAS 

128 183 Cauca CAUCA Rosas 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON 
VALENCIA LA DESPENSA 

129 184 
Cauca CAUCA Rosas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
CORDOBA EL RETIRO 

130 186 
Cauca CAUCA Rosas 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON 
VALENCIA EL ALTILLO 

131 187 Cauca CAUCA Rosas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
CORDOBA BELLAVISTA 

132 188 Cauca CAUCA Suarez IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA Sede Principal 

133 189 Cauca CAUCA Suarez IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA 

134 190 
Cauca CAUCA Suarez IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 



 
 
 

 

135 192 
Atlántico SOLEDAD Soledad 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE CABICA 

136 194 Bolívar Bolívar Maria la Baja 
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO EL NISPERO 

137 196 Atlántico Atlántico  Malambo INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA  Sede Principal 

138 202 Chocó CHOCO Tadó 
IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR 
CASTILLO 

CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
FRANCISCO MIRANDA 

139 203 Antioquia TURBO Turbo IE SAN MARTIN DE PORRES  SEDE GONZALO MEJIA 

 

Es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó 
y se terminó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir. 

 

Sedes a despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de 
los siguientes grupos: 

 

 

 

GRUPO ID MEN  Departamento  ETC Municipio IE SEDE OBERVACIONES 

1 

55 Chocó CHOCO Tadó 
IE TECNICO 
AGROAMBIENTAL 

SEDE CAMPO 
ALEGRE 

En un principio, la sede 
priorizada en el 
municipio de Tadó era la 
sede la sede Campo 
Alegre. Esta 
perteneciente a la IE 
Técnico Agroambiental, 
la cual actualmente 
cuenta con una 
matrícula según el 
Sistema Integrado de 
Matricula -Simat de 40 
estudiantes; no 
obstante, en la etapa de 
viabilidad técnica y 
jurídica adelantada por 
el contratista designado 
por Findeter determinó 
que esta sede 
presentaba limitaciones 
técnicas, normativas y 
administrativas por 
estar en zona de riesgo 
por inundación, por lo 
que se recomendó no 
efectuar intervención 
alguna. 

120 Antioquia TURBO Turbo 
I.E. DE 
DESARROLLO 
RURAL DE TURBO 

E.U. SANTISIMA 
TRINIDAD 

Se tramito la exclusión 
del anexo “Listado de 
Instituciones Educativas 
Priorizadas por el MEN” 
a la sede IE. DE 
DESARROLLO RURAL DE 
TURBO EU SANTÍSIMA 
TRINIDAD., 
reemplazándola por la 
SEDE GONZALO MEJIA 
perteneciente a la IE. 
SAN MARTIN DE 
PORRES, ubicada en el 
municipio de Turbo, 



 
 
 

 

Antioquia en el marco 
del contrato de obra No. 
PAF-MENAM-O-049-
2023 y contrato de 
interventoría No. PAF-
MENAM-I-052-2023 
  
Frente a lo anterior, es 
importante indicar en el 
presente concepto que, 
la solicitud se realiza 
enmarcada en el 
lineamiento dado por el 
Ministerio de Educación 
Nacional – MEN en 
Comité Técnico No. 30 
No. 
CO1.PCCNTR.4917031 
DE 2023 PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER 
MEN AULAS MÓVILES 
POR OLA INVERNAL, de 
fecha 24 de enero de 
2024 

2 

91 Atlántico ATLANTICO Palmar de Varela 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TECNICA 
COMERCIAL DE 
PALMAR DE 
VARELA 

JOSE MARIA 
CORDOBA 

Esta institución 
Educativa se tuvo que 
despriorizar porque ya 
estaba intervenida por la 
gobernación de 
Atlántico 

191 Atlántico ATLANTICO Luruaco 

IE 
CORREGIMIENTO 
DE SAN JUAN DE 
TOCAGUA 

 
CORREGIMIENTO 
DE SAN JUAN DE 
TOCAGUA 

Se despriorizo esta 
institución educativa, 
debido a que el MEN 
define que esta IE seria 
intervenida por el FFIE 

4 71 Bolívar BOLIVAR Córdoba 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
TÉCNICA   
AGROPECUARIA 
DE TACAMOCHO 

TACAMOCHO 
(SEDE PRIMARIA) 

Esta sede tuvo que ser 
despriorizada, debido a 
que en el año 2015 ante 
esta situación la 
Corporación autónoma 
ambiental 
Cormagdalena, 
mediante Contrato 
Interadministrativo 0-
0019 de 2015 suscrito 
con la Universidad 
Nacional de Colombia, 
elabora un estudio del 
cual se destaca la 
siguiente consideración 
general: “A partir de este 
análisis se puede 
considerar que 
Tocomocho se 
encuentra ubicado, 
prácticamente en la 
mitad del río, bajo la 
amenaza de 
inundaciones y 
procesos erosivos que 
se pueden activar en 
cualquier época”. 



 
 
 

 

139 Magdalena MAGDALENA San Sebastián de Buenavista 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL 
DE TRONCOSO 

ERM DE JAIME 

Esta sede tuvo que ser 
despriorizada, conforme 
a una recopilación de 
datos realizada por el 
contratista, JASA LTDA 
propone tener en cuenta 
que la ERM Jaime 
requiere una altura de 
palafito de 1,7 m, lo cual 
genera la construcción 
de acceso al aula, 
definida en el alcance 
contractual, de una 
infraestructura que 
debe contemplar el 
ingreso a toda la 
institución, siendo 
necesario la 
construcción de toda la 
sede con el fin de poder 
hacer funcional su 
ingreso. 
La interventoría, 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4 
considera que no se 
deben realizar obras de 
infraestructura de 
mejoramiento y/o 
construcción, debido a 
lo planteado por el 
contratista y a que los 
mejoramientos no 
tendrían estabilidad por 
efectos de los daños 
que ocasionará la 
inundación y la 
construcción debe ser 
de toda la institución 
con palafitos de 1,70 m, 
lo cual supera el 
alcance contractual. 

9 
 
 

33 Capital Bogotá, D.C BOGOTA Bogotá, D.C. 
COLEGIO LA 

CHUCUA (IED) 
CENT EDUC DIST 

LA CHUCUA 

Sede retirada mediante 
comité técnico No. 70 y 

comité fiduciario No. 45. 

136 Capital Bogotá, D.C. BOGOTA Bogotá, D.C. 
COLEGIO 

ESTRELLA DEL 
SUR (IED) 

COL DIST 
ESTRELLA DEL 

SUR 

Sede retirada mediante 
comité técnico No. 70 y 

comité fiduciario No. 45. 

141 Santander BARRANCABERMEJA Barrancabermeja 
CENTRO 

EDUCATIVO 
CAMPO GALAN 

CENTRO 
EDUCATIVO 

CAMPO GALAN 

Sede retirada mediante 
comité técnico No. 70 y 

comité fiduciario No. 45. 



 
 
 

 

 

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado 
total de intervención de 136 sedes educativas: 

  

ID MEN  Departamento  ETC Municipio IE SEDE 

202 
Chocó CHOCO Tadó 

IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR 
CASTILLO 

CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
FRANCISCO MIRANDA 

203 Antioquia TURBO Turbo IE SAN MARTIN DE PORRES  SEDE GONZALO MEJIA 

196 Atlántico Atlántico  Malambo INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA  Sede Principal 

194 Bolívar Bolívar María la Baja 
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO EL NISPERO 

 
La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre 
que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para 
garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos 
por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así: 

 

  

SEDES TOTAL INICIAL (150) 

SIN DOCUMENTOS 1 * 

POSIBLE VIABILIDAD   0 ** 

NO VIABLE 9 

VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE 140 

TOTAL 150 

  

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9) 

POSIBLE VIABILIDAD   1 * 

VIABLES JURÍDICAMENTE 8 

TOTAL 9 

 

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136) 

SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS 141 

SEDES DESPRIORIZADAS 9 

SEDES NUEVAS INCLUIDAS 4 

TOTAL 136 

 
 
b. En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco 

del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de 
contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser 
proyectos de respuesta rápida. 

 
FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que 
permitió la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, 



 
 
 

 

asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de 
optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados. 
 
 

c. Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y 
suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación 
de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean 
definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, 
solicitando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la 
solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: 
anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea 
aplicable. 

 

Se elaboraron los Estudios Previos que fueron usados como insumos precontractuales para la 
contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura 
y dotación   de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para 
apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. 

 
Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las 
futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos. 
 
Además, para la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías 
correspondientes, se solicitó que se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto 
garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de 
contratación. 
 

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes 
riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de 
la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones 
sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de 
construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas 
y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares 
requeridos. 
 

Los grupos  de contratación establecidos, se estructuraron de la siguiente manera: 
 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

1 

Antioquia Apartadó 
66 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA 

LAS PLAYAS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CADENA LAS 
PLAYAS 624.000.000    46.800.000   

                               
670.800.000   

  

86 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 291.200.000   21.840.000   

                               
313.040.000   

  

118 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
EL REPOSO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 661.678.027    49.625.852   

                               
711.303.879   



 
 
 

 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

  
161 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 
GUINEO 

CENTRO EDUCATIVO 
RURAL EL OSITO 403.329.013   30.249.676   

                               
433.578.689   

 Turbo 
120 

I.E. DE DESARROLLO RURAL DE 
TURBO 

E.U. SANTISIMA 
TRINIDAD 312.000.000   23.400.000   

                               
335.400.000   

  
122 

I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.U. JESUS MORA 
                
499.200.000  

         
37.440.000  

                               
536.640.000  

 

Ciudad 
Bolívar 

42 
I. E. JOSE MARIA HERRAN 

C. E. R. PAULINA 
PUERTA 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Chocó 
Carmen 
del Darién 

94 
CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO NUEVO - 
SEDE PRINCIPAL 

                
522.668.285  

         
39.200.121  

                               
561.868.406  

 Tadó 
55 

IE TECNICO AGROAMBIENTAL SEDE CAMPO ALEGRE 
                
266.693.962  

         
20.002.047  

                               
286.696.010  

  

150 
IE TECNICO AGROAMBIENTAL 

SEDE MARÍA 
AUXILIADORA DE 
MANUNGARA  

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

2 Atlántico 

Galapa 64 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

                
624.000.000  

         
46.800.000  

                               
670.800.000  

Palmar de 
Varela 

91 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
COMERCIAL DE PALMAR DE 
VARELA JOSE MARIA CORDOBA 

                
561.600.000  

         
42.120.000  

                               
603.720.000  

Repelón 

83 
INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 
PESOS Y LAS TABLAS 

INSTITUCION 
EDUCATIVA CIEN PESOS 
Y LAS TABLAS - SEDE 
PRINCIPAL 

                
332.800.000  

         
24.960.000  

                               
357.760.000  

84 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA DE VILLA ROSA SEDE LA LOMA 

                
229.439.280  

         
17.207.946  

                               
246.647.226  

92 
INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 
PESOS Y LAS TABLAS PITA 

                
220.727.086  

         
16.554.531  

                               
237.281.617  

Soledad 

18 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO  

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE 
PRINCIPAL 

                
665.600.000  

         
49.920.000  

                               
715.520.000  

144 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA 
TORRE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS 
TORRES DE LA TORRE 

                
915.200.000  

         
68.640.000  

                               
983.840.000  

192 INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE CABICA 

                
372.384.464  

         
27.928.835  

                               
400.313.298  

Luruaco 191 
IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN 
DE TOCAGUA 

 CORREGIMIENTO DE 
SAN JUAN DE TOCAGUA 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  

3 Magdalena 

Ciénaga 
154 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC 

MENDOZA RIAZCO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ENOC 
MENDOZA RIAZCO 

             
1.414.400.000  

       
106.080.000  

                            
1.520.480.000  

El Retén 

112 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS 
RIOS VALLE 

COL MPAL ROQUE DE 
LOS RIOS VALLE 

             
2.801.018.341  

       
210.076.376  

                            
3.011.094.717  

156 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS 
RIOS VALLE 

SEDE CONC.ESC 
GENERAL GREGORIO 
GARZON 

                
436.800.000  

         
32.760.000  

                               
469.560.000  

Pueblo 
viejo 

111 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
PALOS PRIETOS ERM ISLA DE CATAQUITA 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

126 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
PALOS PRIETOS ERM EL TRIUNFO 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

4 Bolívar 

Córdoba 

71 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA   
AGROPECUARIA DE TACAMOCHO 

TACAMOCHO (SEDE 
PRIMARIA) 

                
447.519.640  

         
33.563.973  

                               
481.083.613  

73 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA   
AGROPECUARIA DE TACAMOCHO 

NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE 
TACAMOCHITO 

                
493.484.507  

         
37.011.338  

                               
530.495.845  

Mompós 

29 INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE TIERRA FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL DE 
TIERRA FIRME - SEDE 
PRINCIPAL 

             
1.125.688.392  

         
84.426.629  

                            
1.210.115.022  

49 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DEL CHICAGUA SAN LUIS 

                
340.577.024  

         
25.543.277  

                               
366.120.301  



 
 
 

 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

Magdalena 

San 
Sebastián 

de 
Buenavista 

113 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA 

ERM MARIA 
AUXILIADORA 

                
488.073.254  

         
36.605.494  

                               
524.678.748  

114 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM LA PACHA 

                
623.194.392  

         
46.739.579  

                               
669.933.972  

139 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO ERM DE JAIME 

                
161.669.820  

         
12.125.237  

                               
173.795.057  

5 

Bolívar 

Barranco 
de Loba 

6 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR 

I.E.T.A. LUIS GUILLERMO 
VIDES ESCOBAR - SEDE 
PRINCIPAL 

                
468.319.640  

         
35.123.973  

                               
503.443.613  

9 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR ATASCOZA 

                
364.668.644  

         
27.350.148  

                               
392.018.792  

10 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR LOS CERRITOS 

                
296.559.820  

         
22.241.987  

                               
318.801.807  

San Martín 
de Loba 

43 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
PESQUERA LEONIDAS ORTIZ 
ALVEAR DE CHIMÍ PLAN BONITO 

                
233.285.404  

         
17.496.405  

                               
250.781.809  

Cesar 

Chimichag
ua 

146 
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL 

                
133.346.981  

         
10.001.024  

                               
143.348.005  

147 
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO 

SEDE PUERTO LA 
ESTANCIA 

                
130.159.820  

           
9.761.987  

                               
139.921.807  

148 
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Curumaní 

30 INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES 

INSTITUCION 
EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

                
603.200.000  

         
45.240.000  

                               
648.440.000  

97 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE CHINELA 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

98 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

101 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE LOS SERRENOS 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

Magdalena 

Concordia 

13 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y 
MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO ERM DE BALSAMO 

                
485.009.460  

         
36.375.710  

                               
521.385.170  

14 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y 
MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO 

JAR INF MIS PRIMEROS 
SUEÑOS 

                
161.669.820  

         
12.125.237  

                               
173.795.057  

El Banco 

24 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ANTONIO 
NARIÑO 

CENT EDUC RUR MIX 
JOSE DE LA PAZ 
VANEGA ORTIZ 

                
546.091.802  

         
40.956.885  

                               
587.048.688  

32 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA 
COTES DE BISWELL 

ERM SANTA TERESA DE 
ISLITA 

                
244.487.366  

         
18.336.552  

                               
262.823.918  

133 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL OSCAR 
PISCIOTTI NUMA 

ERM INMACULADA 
CONCEPCION 

                
192.455.361  

         
14.434.152  

                               
206.889.513  

6 Cesar 

El Paso 

74 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESPERANZA 

                
291.200.000  

         
21.840.000  

                               
313.040.000  

75 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE EL VALLITO 

                
145.600.000  

         
10.920.000  

                               
156.520.000  

77 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE SAN ANGEL 

                  
65.079.910  

           
4.880.993  

                                 
69.960.903  

79 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESTACION 

                
132.643.683  

           
9.948.276  

                               
142.591.959  

La Paz 
(Robles) 

45 
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA 
CAÑO PADILLA YUKPA SEDE EL COSO 

                
150.447.043  

         
11.283.528  

                               
161.730.571  

Valledupar 

4 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO 
ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 

IE ANTONIO ENRIQUE 
DIAZ MARTINEZ 

                
457.600.000  

         
34.320.000  

                               
491.920.000  

48 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
JOSE EUGENIO MARTINEZ 

INSTITUTO TECNICO 
COMERCIAL JOSE 
EUGENIO MARTINEZ 

                
956.800.000  

         
71.760.000  

                            
1.028.560.000  

7 Guajira 
Barrancas 

143 CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 
PROVINCIAL 

CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 
PROVINCIAL 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  



 
 
 

 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

Maicao 

50 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE LA CAMPANA 

                
499.200.000  

         
37.440.000  

                               
536.640.000  

51 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 6 

YAMAIN - SEDE 
PRINCIPAL 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

53 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE KASICHE 

                
339.830.481  

         
25.487.286  

                               
365.317.767  

54 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE WAYUUMA ANA 

                
127.479.910  

           
9.560.993  

                               
137.040.903  

151 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE LA ESTRELLA 

                
314.679.910  

         
23.600.993  

                               
338.280.903  

152 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 6 YAMAIN - KASPOLIMANA  

                
252.966.903  

         
18.972.518  

                               
271.939.421  

153 
ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

                
857.226.526  

         
64.291.989  

                               
921.518.516  

Manaure 11 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

ESCUELA RURAL 
INDÍGENA 
KARALOUTAMANA 

                
190.566.903  

         
14.292.518  

                               
204.859.421  

Riohacha 

34 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 APÜNIMA´ANA1 

                
252.279.910  

         
18.920.993  

                               
271.200.903  

60 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALAN COOPERATIVO 

                
416.000.000  

         
31.200.000  

                               
447.200.000  

95 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALAN JOSE ANTONIO GALAN 

                
374.400.000  

         
28.080.000  

                               
402.480.000  

117 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 WAKUAPAMANA 

                
224.079.460  

         
16.805.960  

                               
240.885.420  

8 

Bolívar 
María la 

Baja 

134 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO 
RURAL DE MARIALABAJA BUENOS AIRES 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  

135 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO 
RURAL DE MARIALABAJA 

I.E.T. AGROPECUARIA 
DE DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA 

             
1.800.127.638  

       
135.009.573  

                            
1.935.137.211  

Córdoba 

Ayapel 
103 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JERONIMO 

ESC NVA PARCELAS 
LONDRES 

                
220.984.367  

         
16.573.828  

                               
237.558.194  

Cotorra 
28 

INSTITUCION EDUCATIVA LOS 
AGUACATES 

CENT EDUC LOS 
AGUACATES 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Montelíban
o 

119 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PALMAR 

ESCUELA NUEVA MIXTA 
DIVINO SALVADOR 

                
745.087.893  

         
55.881.592  

                               
800.969.485  

Planeta 
Rica 

69 
INSTITUCION EDUCATIVA LOMA 
AZUL LOS CERROS 

                
430.464.507  

         
32.284.838  

                               
462.749.345  

Puerto 
Libertador 

70 
INSTITUCION EDUCATIVA PICA 
PICA VIEJO ESC NVA LA SOLITA 

                
254.085.404  

         
19.056.405  

                               
273.141.809  

Tuchín 
2 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

ALVARO ULCUE CHOCUE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

             
1.074.838.830  

         
80.612.912  

                            
1.155.451.742  

9 

Arauca 
Arauca 

138 
CENTRO EDUCATIVO 
MONSERRATE CEAR MONSERRATE 

                
299.239.730  

         
22.442.980  

                               
321.682.710  

Saravena 
56 

CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. LA PAVA 
                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

Bolívar 

Morales 
20 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
PALMA LA ARCADIA 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

Simití 

123 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
CERRO DE VERACRUZ CAMPO PAYARES 

                
232.352.784  

         
17.426.459  

                               
249.779.243  

124 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
CERRO DE VERACRUZ 

I.E. DEL CERRO DE 
VERACRUZ - SEDE 
PRINCIPAL 

                
595.799.550  

         
44.684.966  

                               
640.484.516  

Capital 
Bogotá, 

D.C. 

Bogotá, 
D.C. 

33 
COLEGIO LA CHUCUA (IED) 

CENT EDUC DIST LA 
CHUCUA 

                
332.800.000  

         
24.960.000  

                               
357.760.000  

136 
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) 

COL DIST ESTRELLA DEL 
SUR 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

Cundinam
arca 

Anolaima 104 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL JOSE HUGO 
ENCISO 

ESCUELA RURAL EL 
DESCANSO 

                
190.313.503  

         
14.273.513  

                               
204.587.016  

Meta 
Villavicenci

o 
96 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
FRANCISCO ARANGO 

ESCUELA SIETE DE 
AGOSTO 

                
924.437.134  

         
69.332.785  

                               
993.769.919  

Norte de 
Santander 

La Playa 132 
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN 
PEDRO SEDE LA PEÑA 

                  
41.600.000  

           
3.120.000  

                                 
44.720.000  



 
 
 

 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

Santander 

Barrancab
ermeja 

141 
CENTRO EDUCATIVO CAMPO 
GALAN 

CENTRO EDUCATIVO 
CAMPO GALAN 

                
494.421.269  

         
37.081.595  

                               
531.502.864  

Betulia 17 
INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO 

CENTRO EDUCATIVO 
SANTA BARBARA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

Vélez 7 
COLEGIO UNIVERSITARIO 

COLEGIO 
UNIVERSITARIO 

                
926.718.332  

         
69.503.875  

                               
996.222.206  

Tolima 
Santa 
Isabel 

67 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR LA HUMAREDA 

                
188.797.003  

         
14.159.775  

                               
202.956.778  

100 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR EL BRASIL 

                
188.797.003  

         
14.159.775  

                               
202.956.778  

10 

Cauca 

Santander 
de 

Quilichao 

16 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DOMINGUILLO 

DOMINGUILLO (sede 
principal) 

             
1.235.282.193  

         
92.646.164  

                            
1.327.928.358  

164 
IE DOMINGUILLO  SEDE DOMINGO LASSO 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Suarez 

188 
IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ 
CAUCA SEDE PRINCIPAL 

                
790.400.000  

         
59.280.000  

                               
849.680.000  

189 
IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ 
CAUCA 

SEDE MARIA 
INMACULADA 

             
1.225.093.375  

         
91.882.003  

                            
1.316.975.378  

190 
IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ 
CAUCA 

SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

                
374.400.000  

         
28.080.000  

                               
402.480.000  

Toribío 12 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
PLAYA 

CENTRO DOCENTE 
RURAL MIXTO LA PLAYA 
- SEDE PRINCIPAL 

                
338.159.820  

         
25.361.987  

                               
363.521.807  

Chocó 
Bahía 
Solano 
(Mutis) 

105 
IE LUIS LOPEZ DE MESA 

SEDE DE SAN JOSE 
(HUACA) 

                
148.792.381  

         
11.159.429  

                               
159.951.810  

106 
IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 

                  
41.600.000  

           
3.120.000  

                                 
44.720.000  

107 
IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 

                
291.200.000  

         
21.840.000  

                               
313.040.000  

Valle del 
Cauca 

Guadalajar
a de Buga 

62 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE JHON F. KENNEDY 

                
540.800.000  

         
40.560.000  

                               
581.360.000  

85 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA PLANTA 

                
204.237.183  

         
15.317.789  

                               
219.554.972  

128 INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

MANUEL ANTONIO 
SANCLEMENTE - SEDE 
PRINCIPAL 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

129 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

JULIAN MENDOZA 
GUERRERO 

                
208.000.000  

         
15.600.000  

                               
223.600.000  

130 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA HONDA 

                
164.153.683  

         
12.311.526  

                               
176.465.209  

158 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

SEDE CRISTOBAL 
COLON 

                
162.637.183  

         
12.197.789  

                               
174.834.972  

11 Cauca 

Balboa 

46 
C.E. BUENOS AIRES CAPITANES 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

65 
I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) OLAYA (sede principal) 

                
416.000.000  

         
31.200.000  

                               
447.200.000  

Bolívar 

3 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA NUESTRA 
SENORA DE LOS REMEDIOS 

COLEGIO 
DEPARTAMENTAL 
NUESTRA SENORA DE 
LOS REMEDIOS 

                
436.800.000  

         
32.760.000  

                               
469.560.000  

58 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO NUESTRA 
SENORA DEL CARMEN CORRAL VIEJO 

                
127.479.910  

           
9.560.993  

                               
137.040.903  

59 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO NUESTRA 
SENORA DEL CARMEN 

NUESTRA SENORA DEL 
CARMEN (sede principal) 

                
299.239.730  

         
22.442.980  

                               
321.682.710  

90 
CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO LA FUENTE 

                
191.162.093  

         
14.337.157  

                               
205.499.250  

93 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 
CARMEN 

EL CARMEN (sede 
principal) 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

El Tambo 22 
I.E. HUISITO HUISITO (sede principal) 

             
1.041.842.757  

         
78.138.207  

                            
1.119.980.964  

La Vega 44 INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA SANTA RITA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SANTA RITA 
(sede principal) 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  
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163 I.E AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY 

I.E AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER 
SEDE GARAY 

                
177.904.227  

         
13.342.817  

                               
191.247.044  

Popayán 165 
IE COMUNEROS SEDE PRINCIPAL 

                
457.600.000  

         
34.320.000  

                               
491.920.000  

Rosas 

175 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
TERESITA 

SANTA TERESITA (sede 
principal) 

                
790.400.000  

         
59.280.000  

                               
849.680.000  

178 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 
CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD 
BRADER (sede principal) 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

182 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO CORDOBA LAS YERBAS 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

183 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 
LEON VALENCIA LA DESPENSA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

184 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO CORDOBA EL RETIRO 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

186 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 
LEON VALENCIA EL ALTILLO 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

187 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO CORDOBA BELLAVISTA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

12 

Cauca Piamonte 

27 
CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO 

ESCUELA RURAL MIXTA 
LA ESPANOLA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

121 
CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO 

ESC RUR MIX SAN 
ANDRESITO 

                  
41.600.000  

           
3.120.000  

                                 
44.720.000  

125 
INST EDUC AGRIC PIAMONTE PIAMONTE (sede principal) 

             
1.553.938.473  

       
116.545.386  

                            
1.670.483.859  

173 
ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL 

ESC RUR MIX FRAY 
EZEQUIEL 

                
195.752.201  

         
14.681.415  

                               
210.433.616  

174 E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

E.D.R PORTO 
GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

Huila Acevedo 26 
INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS BATEAS 

                
310.453.360  

         
23.284.002  

                               
333.737.362  

Nariño 

BARBACO
AS 

87 
INSTITUCION EDCUATIVA 
TERAIMBE SEDE 9 CUMAINDE 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

110 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TERAIMBE SEDE 2 BOMBON 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Cumbal 36 INSTITUCION EDUCATIVA 
INMACULADA CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INMACULADA 
CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

                
764.787.529  

         
57.359.065  

                               
822.146.593  

El Rosario 8 
CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA 

CENTRO EDUCATIVO LA 
CLAUDIA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

Ipiales 142 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS ESCUELA LAS CRUCES 

                
208.000.000  

         
15.600.000  

                               
223.600.000  

Mallama 
(Piedranch

a) 
149 

CENTRO EDUCATIVO MALLAMA 
CENTRO EDUCATIVO DE 
MALLAMA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

Pasto 1 I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

I.E.M. NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE - SEDE 
PRINCIPAL 

                
436.800.000  

         
32.760.000  

                               
469.560.000  

Putumayo 

Orito 127 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 
RURAL UMADA WUARRARA 

ESC RUR MIX ALTO 
ORITO 

                
127.913.503  

           
9.593.513  

                               
137.507.016  

Puerto 
Asís 

172 
E. RUR CAUCACIA - SEDE 
PRINCIPAL SEDE PRINCIPAL 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  

Puerto 
Asís 

41 
I. E. RUR CAUCACIA 

ESC RUR MIX EL JARDIN 
ALTO TETEYE 

                
197.100.201  

         
14.782.515  

                               
211.882.716  

57 
I. E. RUR CAUCACIA 

ESC RUR MIX EL 
PROGRESO 

                
167.997.003  

         
12.599.775  

                               
180.596.778  

Puerto 
Leguizamo 

88 
IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA 
NEGRO 

ESC RUR MIX PUERTO 
PRINCIPE DOS 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Total 
general 

                
52.593.871.997  

    
3.944.540.400  

                          
56.538.412.397  

 
 



 
 
 

 

d. Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las 
obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación 
y contratación de dichos procesos. 
 
En este periodo ya fueron concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas 
de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura 
educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos 
han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los 
Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos 
de transparencia y equidad. 

 
Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de todos los contratos, seleccionando a 
los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los 
grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos 
previstos y bajo los más altos estándares de calidad. 

 
Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las 
interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, 
garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios. 

 
 

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

1.4.1 Obligaciones:  

a. Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega 
de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes 
educativas priorizadas por el MEN. 

 

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto 
de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. 
Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron 
rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a 
lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER. 
 
La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien 
definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos 
similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten 
con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos 
de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales. 
 
Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar 
que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera 
óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías 
periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo 
brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles 
inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas. 

 



 
 
 

 

b. Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato. 
 

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra 
que aún se encuentran en ejecución, mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta 
medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos. 

 

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un 
sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de    
ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la 
calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura 
educativa, quedando así el resumen de este periodo: 
 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA 
DE ADJUDICACI

ÓN 

CONTRATISTA 
VALOR 

OFERTADO 
OBSERVACIONES 

1 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-052-2023 
Antioquia - Apartadó Antioquia - 
Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar 

Chocó - Carmen del Darién 
Chocó - Tadó 

03/10/2023 
INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS S.A.S 
$271.455.247 

Liquidado el 25 de 
febrero del 2025 

1 OBRA 
PAF-MENAM-
O-049-2023 

06/10/2023 OBRAS CAPITAL S. A $3.447.332.359 
Liquidado el 31 de 

enero del 2025 

2 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-053-2023 
Atlántico - Repelón Atlántico - 
Galapa Atlántico – Soledad - 
Atlántico - Palmar De Varela 

Atlántico - Luruaco 

26/09/2023 RM INGENIEROS S.A.S. $295.715.000 
Liquidado el 22 de julio 

del 2025 

2 OBRA 
PAF-MENAM-
O-050-2023 

06/10/2023 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 
$4.044.124.630 

Liquidado el 17 de julio 
del 2025 

3 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-054-2023 Magdalena - Ciénaga 
Magdalena - El Retén 

Magdalena - Puebloviejo 

26/09/2023 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G3 
$351.774.412 

Liquidado el 20 de 
diciembre del 2024 

3 OBRA 
PAF-MENAM-
O-051-2023 

06/10/2023 
CONSORCIO 

INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA 

$4.744.960.153 
Liquidado el 01 de 

noviembre del 2024 

4 OBRA  
PAF-MENAM-
O-052-2023 Bolívar - Córdoba Bolívar 

- Mompós 
Magdalena - San Sebastián 

de Buenavista 

20/09/2023 JASA LTDA  $3.566.467.466  
Liquidado el 30 de 

septiembre del 2024 

4 
INTERVENTORÍ

A  

PAF-MENAM-
I-055-2023 

26/09/2023 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G4 
 $264.974.745  

Entregado 22 de marzo 
del 2024, en proceso de 

liquidación. 

5 OBRA 
PAF-MENAM-
O-053-2023 

Bolívar - Barranco De Loba 
Magdalena - Concordia 

Magdalena - El Banco Cesar - 
Curumaní 

Bolívar - San Martín De Loba 
Cesar - Chimichagua 

03/10/2023 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 G5 
$4.102.044.984 

Liquidado el 16 de julio 
del 2025 

5 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-056-2023 
06/10/2023 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

G5  
$300.856.990 

Liquidado el 22 de julio 
del 2025 

6 OBRA 
PAF-MENAM-
O-056-2023 Cesar - Valledupar 

Cesar - La Paz 
Cesar - El paso 

29/09/2023 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
$2.102.352.000  

Liquidado el 20 de 
noviembre del 2024 

6 
INTERVENTORÍ

A 

PAF-
MENAM-I-
058-2023 

03/10/2023 
CONSORCIO 

INTERVENTORIAS AM 
2023 

$155.543.411 
Liquidado el 27 de 

noviembre del 2024 

8 OBRA 
PAF-MENAM-
O-055-2023 

Córdoba – Tuchín Córdoba – 
Cotorra Córdoba - Planeta Rica 

Córdoba - Puerto Libertador 
Córdoba – Ayapel Córdoba -

Montelíbano Bolívar - María la 
Baja 

29/09/2023 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
$4.706.470.280 

Liquidado el 14 de 
marzo del 2025 

8 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-057-2023 
13/10/2023 

LUIS GUILLERMO 
NARVÁEZ RICARDO 

$297.097.668 

Entregado 21 de agosto 
del 2024, actualización 
de pólizas para iniciar 

liquidación. 



 
 
 

 

GRUPO 
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MUNICIPIOS 
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ÓN 
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7 OBRA 
PAF-

ATMEN5-O-
036-2024 Guajira – Manaure Guajira – 

Rioacha Guajira - Maicao 
Guajira - Barrancas 

19/03/2024 Consorcio Guajira 7 4.158.777.879 
Liquidado el 28 de julio 

del 2025 

7 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-059-2023 
17/04/2024 

GERMÁN ADOLFO 
PERDOMO PACHÓN 

295.239.000 
Terminado el 17 de 

enero del 2025 

9 OBRA 
PAF-

ATMEN5-O-
037-2024 

Santander - Vélez, Betulia, 
Barrancabermeja Bolívar – 
Morales Bogotá Arauca - 

Saravena -Arauca Tolima - 
Santa Isabel Meta – 

Villavicencio Cundinamarca – 
Anolaima Bolívar – Simiti Norte 

de Santander - La Playa 

19/03/2024 
CONSORCIO 

INTERVENCIONES 
GRUPO 9 

4.810.476.306 Ejecución Etapa II 

9 
INTERVENTORÍ

A 

PAF-
ATMEN5-I-
064-2024 

28/06/2023 
CONSORCIO SAN 

GABRIEL 
313.800.000 Ejecución Etapa II 

10 OBRA 
PAF-MENAM-
O-080-2023 

Cauca - Suárez 
 Cauca - Santander De 

Quilichao 
 Chocó - Bahía Solano 

 Cauca – Toribío 
 Valle Del Cauca - Guadalajara 

De Buga 

23/11/2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 10 
$6.014.978.800 

Liquidado el 23 de 
octubre del 2025 

10 
INTERVENTORÍ

A 

PAF-
MENAM-I-
062-2023 

15/12/2023 
CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

$327.496.568 
Liquidado el 24 de 
octubre del 2025 

11 OBRA 
PAF-MENAM-
O-079-2023 

Cauca - El Tambo 
 Cauca - La Vega 
 Cauca - Balboa 

 Cauca - Popayán 
 Cauca - Rosas 

27/11/2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 11 
$ 4.728.021.810 

Liquidado el 13 de 
agosto del 2025 

11 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-063-2023 
22/12/2023 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

$312.927.160,00 
Liquidado el 25 de 
agosto del 2025 

12 OBRA 
PAF-MENAM-
O-076-2023 

Nariño – Pasto Putumayo - 
Puerto Asís Cauca – Piamonte 

Nariño – Ipiales Nariño - 
Mallama 

27/11/2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 12 
$ 4.918.276.400 

Liquidado el 26 de junio 
del 2025 

12 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-064-2023 
22/12/2023 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

$ 351.774.412 
Liquidado el 23 de julio 

del 2025 

Dotación SUMINISTRO 
PAF-

ATMEN5-S-
041-2024 

Choco - Carmen del Darién, 
Tadó 

Antioquia – Apartadó 
Atlántico – Repelón, Soledad 

Bolívar – Mompós, Barranco de 
Loba, San Martín de Loba, 

María la Baja 
Cauca - Santander de Quilichao, 

Suarez, El Tambo, Bolívar, La 
Vega, Rosas 

Cesar - La Paz (Robles), El 
Paso 

Córdoba - Planeta Rica, Puerto 
Libertador, Ayapel, Montelíbano 

Magdalena - El Retén, San 
Sebastián de Buenavista 

22/08/2024 DOTAESCOL SAS $ 944.255.458,80 
Termino el 11 de junio 

del 2025. 

 
Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución 
educativa, se comunica que: 

• El Grupo 1 ha sido entregado el 18 de noviembre de 2024,  
• EL Grupo 2 ha sido entregado el 05 de noviembre del 2024. 
• El Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024. 
• El Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024. 
• El Grupo 5 ha sido entregado el 08 de enero de 2025. 
• El Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 202. 
• El Grupo 7 ha sido entregado el 28 de febrero de 2025. 
• E Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024. 



 
 
 

 

• El Grupo 10 ha sido entregado el 17 de julio de 2025.  
• El Grupo 11 ha sido entregado el 07 de marzo de 2025. 
• El Grupo 12 ha sido entregado el 04 de marzo de 2025. 

 
A satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el 
proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas 
construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas. 

 
c. Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual Operativo que para el efecto se adopte. 

 

Comités Técnicos 
 
Durante este periodo reportado, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con conformación de 
comités técnicos. 

 

Comités Fiduciarios 
 

Durante este periodo reportado, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con conformación de 
comités fiduciarios. 

 

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN  

i. Obligaciones:  

a. Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los 
proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado. 

 

De la contratación derivada 

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos 
derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no 
solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos 
establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando  
 
la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes 
liquidaciones: 
 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA INCIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CONTRATISTA OBSERVACIONES 

1 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-052-2023 
Antioquia - Apartadó Antioquia - 
Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar 

Chocó - Carmen del Darién 
Chocó - Tadó 

14/11/2023 29/10/2024 
INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS S.A.S 
Liquidado el 25 de 
febrero del 2025 

1 OBRA 
PAF-MENAM-
O-049-2023 

14/11/2023 14/08/2024 OBRAS CAPITAL S. A 
Liquidado el día 

31/01/2025 

2 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-053-2023 
Atlántico - Repelón Atlántico - 
Galapa Atlántico – Soledad - 
Atlántico - Palmar De Varela 

Atlántico - Luruaco 

26/09/2023 05/11/2024 RM INGENIEROS S.A.S. 
Liquidado el 22 de julio 

del 2025 

2 OBRA 
PAF-MENAM-
O-050-2023 

06/10/2023 05/09/2024 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 
Liquidado el 17 de julio 

del 2025 



 
 
 

 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA INCIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CONTRATISTA OBSERVACIONES 

3 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-054-2023 Magdalena - Ciénaga 
Magdalena - El Retén 

Magdalena - Pueblo viejo 

14/11/2023 30/04/2024 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G3 
Liquidado el día 

20/12/2024 

3 OBRA 
PAF-MENAM-
O-051-2023 

14/11/2023 30/04/2024 
CONSORCIO 

INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA 

Liquidado el día 
01/10/2024 

4 OBRA  
PAF-MENAM-
O-052-2023 Bolívar - Córdoba Bolívar 

- Mompós 
Magdalena - San Sebastián 

de Buenavista 

24/10/2023 22/03/2024 JASA LTDA 
Liquidado el día 

30/09/2024 

4 INTERVENTORÍA  
PAF-MENAM-

I-055-2023 
24/10/2023 22/03/2024 

CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4 

Liquidado el 26 de 
noviembre de 2025 o  

5 OBRA 
PAF-MENAM-
O-053-2023 

Bolívar - Barranco De Loba 
Magdalena - Concordia 

Magdalena - El Banco Cesar - 
Curumaní 

Bolívar - San Martín De Loba 
Cesar - Chimichagua 

14/11/2023 08/11/2024 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 G5 
Liquidado el 16 de julio 

del 2025 

5 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-056-2023 
14/11/2023 08/11/2024 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5 

Liquidado el 22 de julio 
del 2025 

6 OBRA 
PAF-MENAM-
O-056-2023 

Cesar - Valledupar 
Cesar - La Paz 
Cesar - El paso 

29/09/2023 17/05/2024 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
Liquidado el día 

20/11/2024 

6 INTERVENTORÍA 
PAF-

MENAM-I-
058-2023 

03/10/2023 17/05/2024 
CONSORCIO 

INTERVENTORIAS AM 
2023 

Liquidado el día 
27/11/2024 

7 OBRA 
PAF-

MENAM-O-
036-2023 

La Guajira – Manaure 
La Guajira – Riohacha 
La Guajira – Maicao 

La Guajira - Barrancas 

31/0/2024 17/01/2025 CONSORCIO GUAJIRA 7 
Liquidado el día 28 de 

julio de 2025 

8 OBRA 
PAF-MENAM-
O-055-2023 

Córdoba – Tuchín Córdoba – 
Cotorra Córdoba - Planeta Rica 

Córdoba - Puerto Libertador 
Córdoba – Ayapel Córdoba -

Montelíbano Bolívar - María la 
Baja 

29/09/2023 08/07/2024 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
Liquidado el 14 de 

marzo del 2025 

10 OBRA 
PAF-MENAM-
O-080-2023 

Cauca - Suárez 
 Cauca - Santander De 

Quilichao 
 Chocó - Bahía Solano 

 Cauca – Toribío 
 Valle Del Cauca - Guadalajara 

De Buga 

19/02/2024 30/05/2025 CONSORCIO FIN 
GRUPO 10 

Liquidado el 23 de 
octubre del 2025 

10 INTERVENTORÍA 
PAF-

MENAM-I-
062-2023 

19/02/2024 30/05/2025 CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

Liquidado el 24 de 
octubre del 2025 

11 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-
O-079-2023 

Cauca - El Tambo 
 Cauca - La Vega 
 Cauca - Balboa 

 Cauca - Popayán 
 Cauca - Rosas 

12/02/2024 27/11/2024 
CONSORCIO FIN GRUPO 

11 
Liquidado el 25 de 
agosto del 2025 

11 OBRA 
PAF-MENAM-

I-063-2023 
12/02/2024 27/11/2024 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

Liquidado el 13 de 
agosto del 2025 

12 OBRA 
PAF-MENAM-
O-076-2023 Nariño – Pasto Putumayo - 

Puerto Asís Cauca – Piamonte 
Nariño – Ipiales Nariño - 

Mallama 

12/02/2024 04/12/2024 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 12 
Liquidado el 26 de junio 

del 2025 

12 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-064-2023 
12/02/2024 04/12/2024 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

Liquidado el 23 de julio 
del 2025 

 

Del Contrato Interadministrativo 
 

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo. 

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO  



 
 
 

 

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 

          

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023) 63.650.000.000 

Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe 63.650.000.000 

  
 Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad 

- 
 Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato) 

Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a 
FINDETE, 7%) 

4.164.018.692 

Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan 
operativo. 

59.485.981.308 

 

3. ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION 
 

En ejecución se encuentra el grupo N°9 con las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel. Se 
presentaron inconvenientes en estas dos sedes en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de 
acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas 
sedes se aprobó suspensión por un término de veinte (20) días calendario y prórroga No. 2 a la suspensión por el 
término de un (1) mes y prórroga No. 3 al contrato de obra.  

Posterior a esa prórroga, se ejecutaron actividades con bajo rendimiento, por lo cual, se evidenció que ante la 
situación de lluvias continuaría sin lograr la ejecución esperada; por lo cual, se aprobó la suspensión No. 2 por el 
término de un (1) mes y en razón a la continuación de la motivación inicial, se prorrogó la suspensión por el término 
de dos (2) meses.  

Adicionalmente, se continúan presentando actividades de obra de unos tramos de placa huellas en la vía de 
acceso a las obras, por lo cual, ha detenido en algunos momentos el acceso a la zona. 

 

4. ANEXOS 
 
 

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así: 
 

1. Parafiscales de febrero del 2026. 
2. Presentación del 28 de febrero del 2026. 
 

 
 
______________________________                                        ______________________________________     
HERNÁN PARDO BOTERO                                        MARCO ANTONIO BARROS 
Gerente de Infraestructura                                                        Gestor del Contrato Interadministrativo 
FINDETER                                                                                FINDETER 
 
Elaboró:  Alexandra Pinilla Rodríguez – Profesional de la Gerencia de Infraestructura 
 
 



 
 
 

 

Bogotá D.C.,     
 
Ingeniera  
DIANA MILENA MALDONADO TORRES  
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN  
dmaldonado@mineducacion.gov.co  
Calle 43 # 57-14 Piso 3  
Bogotá D.C. 
 
Ref:  Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – 
FINDETER. Cuyo Objeto es “BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 

LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN” 
 

 
Asunto:  Remisión Informe Mensual No. 34 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
 
Estimada Doctora:  
 
Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 34 correspondiente al periodo de 02 de marzo de 
2026 al 01 de abril de 2026, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la 
referencia. 
 
Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para 
soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) 
con la siguiente información: 
 
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN  
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL 
Fiduciaria Popular S.A.   
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24   
Bogotá 
 

Cordialmente,  
 

 
  
______________________________            
HERNÁN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura   
                                                           
 

Elaboró:   Alexandra Pinilla Rodriguez- Profesional de la Gerencia de Infraestructura  

Revisó:   Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura   



 
 
 

 

 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
 
 
 

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS 

POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periodo comprendido entre el 02 de marzo de 2026 al 01 de abril de 2026 
 

 

 

Bogotá D.C.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO 

Objeto General: 
Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades 
prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas 
afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. 

Numero de Contrato: CO1.PCCNTR. 4917031 

Integrantes: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER  

Fecha de suscripción: 05 de mayo de 2023 

Perfeccionamiento 
Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023  
Registro Presupuestal 02 de junio de 2023 

Fecha de Inicio: 02 de junio de 2023 

Fecha de Terminación inicial: 01 de julio de 2025 

Fecha de Terminación final: 01 de mayo de 2026 

Modificaciones: 

Modificatorio No. 1. 
Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la 
siguiente manera: 
“El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de 
noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del 
contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER.”  
Modificatorio No. 2. 
“Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de  
2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la  
ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas  
nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por  
FINDETER.” 

Modificatorio No. 3. 
“Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de  
2023, hasta el 01 de mayo de 2026, plazo en el que se debe culminar la  
ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas  
nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por  
FINDETER.” 

Aportes: 

Valor de los recursos a administrar para la ejecución 
de los proyectos 

$ 59.485.981.308 

Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos a reconocer a FINDETER (7%) 

$ 4.164.018.692 

Valor final del Contrato: $ 63.650.000.000 

Sociedad Fiduciaria: FIDUCIARIA POPULAR S.A. 



 
 
 

 

 

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

 

1.1 OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este contrato. 
 
En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume 
con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las 
actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. 
En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las 
responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de 
manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente. 
 
Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución 
técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una 
de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, 
asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con 
los objetivos y metas establecidas. 

 

2. Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a 
las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar 
seguimiento integral a los avances de los proyectos. 

 

FINDETER participa activamente y brinda el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en 
todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con 
la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y 
detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde 
a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan 
grabaciones y se informa los avances semanales, sin embargo, en este presente periodo se 
convocaron las siguientes reuniones con el Ministerio de Educación Nacional. 
 

1. 13 de marzo de 2026 con el MEN. – Revisión y seguimiento mensual del 
contrato interadministrativo. La reunión se llevó a cabo de forma virtual por 
medio de la plataforma Microsoft Teams.  
  

3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
información objeto del presente contrato. 
 

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de 
la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de 
suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye 



 
 
 

 

la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y 
medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en 
todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, 
así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede 
localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin. 

 

4. Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o 
interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y 
que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las 
normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos 
y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se 
realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones 
vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones 
vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo 
solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información 
necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia 
de documentación. 

 
5. Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los 

requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier 
otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de 
asuntos relacionados con el mismo. 
 
En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la 
información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado 
Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y 
FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo. 
 
Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura 
que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos 
establecidos por las autoridades correspondientes. 

 
6. Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de 
cualquier otra índole. 
 
FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización 
expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o 
sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere 



 
 
 

 

estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la 
imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la 
imagen del Ministerio de Educación Nacional. 

 

7. Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del 
MEN. 

 

FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos 
obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la 
información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas 
rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de 
confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de 
manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de 
la información en todo momento. 

 

8. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la 
normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 

 
En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso 
con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los 
requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar 
el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y 
validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera. 
 
 

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

a. Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de 
ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. 

 
FINDETER envió al Ministerio de Educación Nacional, en periodos pasados dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio 
SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. 
FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución 
de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La 
intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, 
en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio. 

 



 
 
 

 

b. Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para 
manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio 
Autónomo constituido para tal fin por FINDETER. 

 
Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta 
contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo 
constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas 
establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato 
Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo 
garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas 
y regulaciones pertinentes. 
 
Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco 
Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. 
Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria. 
 
Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio 
de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta 
del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados. 

 
c. Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo 
constituido para cumplir con el objeto del presente contrato. 

 
FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido 
a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido 
por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato. 
 
El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con 
los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar 
la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y 
directrices establecidas por todas las partes involucradas. 

 
d. Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente 

Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD, 
 

Para el presente periodo, Findeter presentó un informe mensual de ejecución financiera por el área 
de Negocios Fiduciarios mediante radicado No 2202663003025 del día 28 de marzo del 2026. Así 
mismo, se ha presentado un informe técnico del presente contrato, con radicado número 
2202652002056 del 02 de marzo de 2026 conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).  

 
Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del 
contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los 
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recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 
Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y  
abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y 
los resultados del contrato.  

 
e. El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos 

financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca 
la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo 
constituido por FINDETER. 

 
El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la 
Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos 
rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se 
informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.  
 
Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos 
aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas 
pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia 
en la administración financiera. 
 
Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro 
de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación: 
 

 
 

Los rendimientos Financieros reintegrados a la fecha son los siguientes: 
 

3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+) 

4. SALDO 
DISPONIBLE EN 

CUENTAS 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO     
(1.3 - 2.3 + 3.4) 

3.1. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS   
MES ANTERIOR 

3.2. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA  

(3.1. + 3.2. - 3.3) 

8.240.675.115,71 4.725.008,39 8.240.675.115,71 4.725.008,39 1.061.403.603,75 

 

 



 
 
 

 

La anterior información está registrada en el informe financiero del mes de febrero de 2026 del 
presente contrato interadministrativo.  

 
1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES 

1.3.1 Obligaciones:  

a. Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, 
cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN. 
 
Durante periodos pasados, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La 
colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y 
viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso 
es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los 
objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y 
disposiciones vigentes. 

Ya está finalizada la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las 
siguientes tablas: 

 

 RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES    

 

 

 UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + 
ADICIONALES (42) 

SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE 150 

 

 RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES  

  

SEDES TOTAL (150) 

SIN DOCUMENTOS 1 * 

POSIBLE VIABILIDAD    0 ** 

NO VIABLE 9 

VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE 140 

TOTAL 150 

 

  * Sin Documentos:   

• Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión  
y   remisión de documentos por la ETC y/o rectores 

 
 

** Posible Viabilidad:   

• Falta documentación soporte para continuar con revisión  

• Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial 

• Trámites para obtención de sana posesión 

 



 
 
 

 

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes: 
 

Conse
cutivo 

ID MEN  
No.  Departamento  ETC Municipio IE SEDE 

1 1 
Nariño PASTO Pasto I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL 

2 2 Córdoba CORDOBA Tuchín 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

3 3 
Cauca CAUCA Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE 
LOS REMEDIOS 

COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA 
SENORA DE LOS REMEDIOS 

4 4 
Cesar 

VALLEDUPA
R Valledupar 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO 
ENRIQUE DIAZ MARTINEZ IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 

5 6 
Bolívar BOLIVAR 

Barranco de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR 

I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES 
ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL 

6 7 Santander SANTANDER Vélez COLEGIO UNIVERSITARIO COLEGIO UNIVERSITARIO 

7 8 Nariño NARIÑO El Rosario CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA 

8 9 
Bolívar BOLIVAR 

Barranco de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR ATASCOZA 

9 10 
Bolívar BOLIVAR 

Barranco de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR LOS CERRITOS 

10 11 Guajira LA GUAJIRA Manaure 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA 
SEÑORA DE FATIMA 

ESCUELA RURAL INDÍGENA 
KARALOUTAMANA 

11 12 
Cauca CAUCA Toribío INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA 

CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA 
PLAYA - SEDE PRINCIPAL 

12 13 
Magdalena 

MAGDALEN
A Concordia 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA 
SANTA CRUZ DE BALSAMO ERM DE BALSAMO 

13 14 
Magdalena 

MAGDALEN
A Concordia 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA 
SANTA CRUZ DE BALSAMO JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS 

14 16 Cauca CAUCA 
Santander de 
Quilichao INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO DOMINGUILLO (sede principal) 

15 17 
Santander SANTANDER Betulia INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO 

CENTRO EDUCATIVO SANTA 
BARBARA 

16 18 Atlántico SOLEDAD Soledad 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO  

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE PRINCIPAL 

17 20 Bolívar BOLIVAR Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA LA ARCADIA 

18 22 Cauca CAUCA El Tambo I.E. HUISITO HUISITO (sede principal) 

19 24 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO 

CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ 
VANEGA ORTIZ 

20 26 Huila HUILA Acevedo INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS BATEAS 

21 27 
Cauca CAUCA Piamonte 

CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA 

22 28 Córdoba CORDOBA Cotorra INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES CENT EDUC LOS AGUACATES 

23 29 
Bolívar BOLIVAR Mompós 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE TIERRA FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - 
SEDE PRINCIPAL 

24 30 Cesar CESAR Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

25 32 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE 
BISWELL ERM SANTA TERESA DE ISLITA 

27 34 Guajira RIOHACHA Riohacha INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 APÜNIMA´ANA1 

28 36 
Nariño NARIÑO Cumbal 

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA 
CONCEPCION DE TALLAMBI 

INSTITUCION EDUCATIVA 
INMACULADA CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

29 41 Putumayo PUTUMAYO Puerto Asís I. E. RUR CAUCACIA ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE 

30 42 Antioquia ANTIOQUIA Ciudad Bolívar I. E. JOSE MARIA HERRAN C. E. R. PAULINA PUERTA 



 
 
 

 

31 43 
Bolívar BOLIVAR 

San Martín de 
Loba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE 
CHIMÍ PLAN BONITO 

32 44 Cauca CAUCA La Vega 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA 
SANTA RITA 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA 
(sede principal) 

33 45 
Cesar CESAR La Paz(Robles) 

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO 
PADILLA YUKPA SEDE EL COSO 

34 46 Cauca CAUCA Balboa C.E. BUENOS AIRES CAPITANES 

35 48 
Cesar 

VALLEDUPA
R Valledupar 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE 
EUGENIO MARTINEZ 

INSTITUTO TECNICO COMERCIAL 
JOSE EUGENIO MARTINEZ 

36 49 Bolívar BOLIVAR Mompós 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DEL CHICAGUA SAN LUIS 

37 50 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE LA CAMPANA 

38 51 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 YAMAIN - SEDE PRINCIPAL 

39 53 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE KASICHE 

40 54 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE WAYUUMA ANA 

41 56 Arauca ARAUCA Saravena CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. LA PAVA 

42 57 Putumayo PUTUMAYO Puerto Asís I. E. RUR CAUCACIA ESC RUR MIX EL PROGRESO 

43 58 
Cauca CAUCA Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN CORRAL VIEJO 

44 59 Cauca CAUCA Bolívar 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN 

NUESTRA SENORA DEL CARMEN 
(sede principal) 

45 60 
Guajira RIOHACHA Riohacha 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO 
GALAN COOPERATIVO 

46 62 Valle del Cauca BUGA 
Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE JHON F. KENNEDY 

47 64 
Atlántico ATLANTICO Galapa 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

48 65 Cauca CAUCA Balboa I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) OLAYA (sede principal) 

49 66 
Antioquia APARTADO Apartadó 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS 
PLAYAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA 
LAS PLAYAS 

50 67 Tolima TOLIMA Santa Isabel 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR LA HUMAREDA 

51 69 Córdoba CORDOBA Planeta Rica INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL LOS CERROS 

52 70 Córdoba CORDOBA 
Puerto 
Libertador INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO ESC NVA LA SOLITA 

53 73 
Bolívar BOLIVAR Córdoba 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA   
AGROPECUARIA DE TACAMOCHO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE 
TACAMOCHITO 

54 74 
Cesar CESAR El Paso 

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESPERANZA 

55 75 Cesar CESAR El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE EL VALLITO 

56 77 
Cesar CESAR El Paso 

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE SAN ANGEL 

57 79 Cesar CESAR El Paso 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESTACION 

58 83 
Atlántico ATLANTICO Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y 
LAS TABLAS 

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 
PESOS Y LAS TABLAS - SEDE 
PRINCIPAL 

59 84 
Atlántico ATLANTICO Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA DE VILLA ROSA SEDE LA LOMA 

60 85 Valle del Cauca BUGA 
Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA PLANTA 

61 86 
Antioquia APARTADO Apartadó 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 

62 87 Nariño NARIÑO BARBACOAS INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE SEDE 9 CUMAINDE 

63 88 
Putumayo PUTUMAYO 

Puerto 
Leguízamo IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS 

64 90 Cauca CAUCA Bolívar CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO LA FUENTE 

65 92 
Atlántico ATLANTICO Repelón 

INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y 
LAS TABLAS PITA 



 
 
 

 

66 93 Cauca CAUCA Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN EL CARMEN (sede principal) 

67 94 
Chocó CHOCO 

Carmen del 
Darién CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO NUEVO - SEDE 
PRINCIPAL 

68 95 
Guajira RIOHACHA Riohacha 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO 
GALAN JOSE ANTONIO GALAN 

69 96 Meta 
VILLAVICEN
CIO Villavicencio 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
FRANCISCO ARANGO ESCUELA SIETE DE AGOSTO 

70 97 
Cesar CESAR Curumaní 

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES SEDE CHINELA 

71 98 Cesar CESAR Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL 

72 100 
Tolima TOLIMA Santa Isabel 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR EL BRASIL 

73 101 Cesar CESAR Curumaní 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES SEDE LOS SERRENOS 

74 103 Córdoba CORDOBA Ayapel INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO ESC NVA PARCELAS LONDRES 

75 104 Cundinamarca 
CUNDINAM
ARCA Anolaima 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO ESCUELA RURAL EL DESCANSO 

76 105 
Chocó CHOCO 

Bahía Solano 
(Mutis) IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE DE SAN JOSE (HUACA) 

77 106 
Chocó CHOCO 

Bahía Solano 
(Mutis) IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 

78 107 Chocó CHOCO 
Bahía Solano 
(Mutis) IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 

79 110 Nariño NARIÑO BARBACOAS INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE SEDE 2 BOMBÓN 

80 111 
Magdalena 

MAGDALEN
A Puebloviejo 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS 
PRIETOS ERM ISLA DE CATAQUITA 

81 112 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Retén 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

82 113 
Magdalena 

MAGDALEN
A 

San Sebastián de 
Buenavista 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA 

83 114 Magdalena 
MAGDALEN
A 

San Sebastián de 
Buenavista 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM LA PACHA 

84 117 Guajira RIOHACHA Riohacha INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 WAKUAPAMANA 

85 118 Antioquia APARTADO Apartadó 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 

86 119 
Córdoba CORDOBA Montelíbano INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR 

INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR 
SEDE PRINCIPAL 

87 121 
Cauca CAUCA Piamonte 

CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO ESC RUR MIX SAN ANDRESITO 

88 122 Antioquia TURBO Turbo I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.U. JESUS MORA 

89 123 
Bolívar BOLIVAR Simití 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE 
VERACRUZ CAMPO PAYARES 

90 124 
Bolívar BOLIVAR Simití 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE 
VERACRUZ 

I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE 
PRINCIPAL 

91 125 Cauca CAUCA Piamonte INST EDUC AGRIC PIAMONTE PIAMONTE (sede principal) 

92 126 
Magdalena 

MAGDALEN
A Puebloviejo 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS 
PRIETOS ERM EL TRIUNFO 

93 127 
Putumayo PUTUMAYO Orito 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL 
UMADA WUARRARA ESC RUR MIX ALTO ORITO 

94 128 Valle del Cauca BUGA 
Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - 
SEDE PRINCIPAL 

95 129 
Valle del Cauca BUGA 

Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE JULIAN MENDOZA GUERRERO 

96 130 
Valle del Cauca BUGA 

Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA HONDA 

97 132 
Norte de 
Santander 

NORTE 
SANTANDER La Playa CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO SEDE LA PEÑA 

98 133 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Banco 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA ERM INMACULADA CONCEPCION 



 
 
 

 

99 134 
Bolívar BOLIVAR María la Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA BUENOS AIRES 

100 135 
Bolívar BOLIVAR María la Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA 

I.E.T. AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
MARIALABAJA 

102 138 Arauca ARAUCA Arauca CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE CEAR MONSERRATE 

104 142 
Nariño IPIALES Ipiales 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS ESCUELA LAS CRUCES 

105 143 Guajira LA GUAJIRA Barrancas 
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 
PROVINCIAL 

CENTRO ETNOEDUCATIVO 
PROVINCIAL 

106 144 
Atlántico SOLEDAD Soledad 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA 
TORRE 

107 146 Cesar CESAR Chimichagua CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL 

108 147 Cesar CESAR Chimichagua CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA 

109 148 Cesar CESAR Chimichagua CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA 

110 149 
Nariño NARIÑO 

Mallama 
(Piedrancha) CENTRO EDUCATIVO MALLAMA CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA 

111 150 Chocó CHOCO Tadó 
IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA 
AUXILIADORA 

SEDE MARÍA AUXILIADORA DE 
MANUNGARA  

112 151 Guajira LA GUAJIRA Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE LA ESTRELLA 

113 152 Guajira MAICAO Maicao INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 YAMAIN - KASPOLIMANA  

114 153 
Guajira LA GUAJIRA Maicao ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

115 154 Magdalena CIENAGA Ciénaga 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA 
RIAZCO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC 
MENDOZA RIAZCO 

116 156 
Magdalena 

MAGDALEN
A El Retén 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

SEDE CONC.ESC GENERAL 
GREGORIO GARZON 

117 158 
Valle del Cauca BUGA 

Guadalajara de 
Buga 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLON 

118 161 Antioquia APARTADO Apartadó INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO 
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
OSITO 

119 163 
Cauca CAUCA La Vega 

I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO 
JAVIER SEDE GARAY 

I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO 
JAVIER SEDE GARAY 

120 164 Cauca CAUCA 
Santander de 
Quilichao IE DOMINGUILLO  SEDE DOMINGO LASSO 

121 165 Cauca CAUCA Popayán IE COMUNEROS Sede Principal 

122 172 Putumayo PUTUMAYO Puerto Asís E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL Sede Principal 

123 173 Cauca CAUCA Piamonte ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL 

124 174 Cauca CAUCA Piamonte 
E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

125 175 Cauca CAUCA Rosas INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SANTA TERESITA (sede principal) 

126 178 Cauca CAUCA Rosas 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 
CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD BRADER (sede 
principal) 

127 182 
Cauca CAUCA Rosas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
CORDOBA LAS YERBAS 

128 183 Cauca CAUCA Rosas 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON 
VALENCIA LA DESPENSA 

129 184 
Cauca CAUCA Rosas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
CORDOBA EL RETIRO 

130 186 
Cauca CAUCA Rosas 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON 
VALENCIA EL ALTILLO 

131 187 Cauca CAUCA Rosas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
CORDOBA BELLAVISTA 

132 188 Cauca CAUCA Suarez IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA Sede Principal 

133 189 Cauca CAUCA Suarez IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA 

134 190 
Cauca CAUCA Suarez IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 



 
 
 

 

135 192 
Atlántico SOLEDAD Soledad 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE CABICA 

136 194 Bolívar Bolívar Maria la Baja 
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO EL NISPERO 

137 196 Atlántico Atlántico  Malambo INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA  Sede Principal 

138 202 Chocó CHOCO Tadó 
IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR 
CASTILLO 

CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
FRANCISCO MIRANDA 

139 203 Antioquia TURBO Turbo IE SAN MARTIN DE PORRES  SEDE GONZALO MEJIA 

 

Es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó 
y se terminó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir. 

 

Sedes a despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de 
los siguientes grupos: 

 

 

 

GRUPO ID MEN  Departamento  ETC Municipio IE SEDE OBERVACIONES 

1 

55 Chocó CHOCO Tadó 
IE TECNICO 
AGROAMBIENTAL 

SEDE CAMPO 
ALEGRE 

En un principio, la sede 
priorizada en el 
municipio de Tadó era la 
sede la sede Campo 
Alegre. Esta 
perteneciente a la IE 
Técnico Agroambiental, 
la cual actualmente 
cuenta con una 
matrícula según el 
Sistema Integrado de 
Matricula -Simat de 40 
estudiantes; no 
obstante, en la etapa de 
viabilidad técnica y 
jurídica adelantada por 
el contratista designado 
por Findeter determinó 
que esta sede 
presentaba limitaciones 
técnicas, normativas y 
administrativas por 
estar en zona de riesgo 
por inundación, por lo 
que se recomendó no 
efectuar intervención 
alguna. 

120 Antioquia TURBO Turbo 
I.E. DE 
DESARROLLO 
RURAL DE TURBO 

E.U. SANTISIMA 
TRINIDAD 

Se tramito la exclusión 
del anexo “Listado de 
Instituciones Educativas 
Priorizadas por el MEN” 
a la sede IE. DE 
DESARROLLO RURAL DE 
TURBO EU SANTÍSIMA 
TRINIDAD., 
reemplazándola por la 
SEDE GONZALO MEJIA 
perteneciente a la IE. 
SAN MARTIN DE 
PORRES, ubicada en el 
municipio de Turbo, 



 
 
 

 

Antioquia en el marco 
del contrato de obra No. 
PAF-MENAM-O-049-
2023 y contrato de 
interventoría No. PAF-
MENAM-I-052-2023 
  
Frente a lo anterior, es 
importante indicar en el 
presente concepto que, 
la solicitud se realiza 
enmarcada en el 
lineamiento dado por el 
Ministerio de Educación 
Nacional – MEN en 
Comité Técnico No. 30 
No. 
CO1.PCCNTR.4917031 
DE 2023 PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER 
MEN AULAS MÓVILES 
POR OLA INVERNAL, de 
fecha 24 de enero de 
2024 

2 

91 Atlántico ATLANTICO Palmar de Varela 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TECNICA 
COMERCIAL DE 
PALMAR DE 
VARELA 

JOSE MARIA 
CORDOBA 

Esta institución 
Educativa se tuvo que 
despriorizar porque ya 
estaba intervenida por la 
gobernación de 
Atlántico 

191 Atlántico ATLANTICO Luruaco 

IE 
CORREGIMIENTO 
DE SAN JUAN DE 
TOCAGUA 

 
CORREGIMIENTO 
DE SAN JUAN DE 
TOCAGUA 

Se despriorizo esta 
institución educativa, 
debido a que el MEN 
define que esta IE seria 
intervenida por el FFIE 

4 71 Bolívar BOLIVAR Córdoba 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
TÉCNICA   
AGROPECUARIA 
DE TACAMOCHO 

TACAMOCHO 
(SEDE PRIMARIA) 

Esta sede tuvo que ser 
despriorizada, debido a 
que en el año 2015 ante 
esta situación la 
Corporación autónoma 
ambiental 
Cormagdalena, 
mediante Contrato 
Interadministrativo 0-
0019 de 2015 suscrito 
con la Universidad 
Nacional de Colombia, 
elabora un estudio del 
cual se destaca la 
siguiente consideración 
general: “A partir de este 
análisis se puede 
considerar que 
Tocomocho se 
encuentra ubicado, 
prácticamente en la 
mitad del río, bajo la 
amenaza de 
inundaciones y 
procesos erosivos que 
se pueden activar en 
cualquier época”. 



 
 
 

 

139 Magdalena MAGDALENA San Sebastián de Buenavista 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL 
DE TRONCOSO 

ERM DE JAIME 

Esta sede tuvo que ser 
despriorizada, conforme 
a una recopilación de 
datos realizada por el 
contratista, JASA LTDA 
propone tener en cuenta 
que la ERM Jaime 
requiere una altura de 
palafito de 1,7 m, lo cual 
genera la construcción 
de acceso al aula, 
definida en el alcance 
contractual, de una 
infraestructura que 
debe contemplar el 
ingreso a toda la 
institución, siendo 
necesario la 
construcción de toda la 
sede con el fin de poder 
hacer funcional su 
ingreso. 
La interventoría, 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4 
considera que no se 
deben realizar obras de 
infraestructura de 
mejoramiento y/o 
construcción, debido a 
lo planteado por el 
contratista y a que los 
mejoramientos no 
tendrían estabilidad por 
efectos de los daños 
que ocasionará la 
inundación y la 
construcción debe ser 
de toda la institución 
con palafitos de 1,70 m, 
lo cual supera el 
alcance contractual. 

9 
 
 

33 Capital Bogotá, D.C BOGOTA Bogotá, D.C. 
COLEGIO LA 

CHUCUA (IED) 
CENT EDUC DIST 

LA CHUCUA 

Sede retirada mediante 
comité técnico No. 70 y 

comité fiduciario No. 45. 

136 Capital Bogotá, D.C. BOGOTA Bogotá, D.C. 
COLEGIO 

ESTRELLA DEL 
SUR (IED) 

COL DIST 
ESTRELLA DEL 

SUR 

Sede retirada mediante 
comité técnico No. 70 y 

comité fiduciario No. 45. 

141 Santander BARRANCABERMEJA Barrancabermeja 
CENTRO 

EDUCATIVO 
CAMPO GALAN 

CENTRO 
EDUCATIVO 

CAMPO GALAN 

Sede retirada mediante 
comité técnico No. 70 y 

comité fiduciario No. 45. 



 
 
 

 

 

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado 
total de intervención de 136 sedes educativas: 

  

ID MEN  Departamento  ETC Municipio IE SEDE 

202 
Chocó CHOCO Tadó 

IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR 
CASTILLO 

CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
FRANCISCO MIRANDA 

203 Antioquia TURBO Turbo IE SAN MARTIN DE PORRES  SEDE GONZALO MEJIA 

196 Atlántico Atlántico  Malambo INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA  Sede Principal 

194 Bolívar Bolívar María la Baja 
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO EL NISPERO 

 
La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre 
que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para 
garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos 
por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así: 

 

  

SEDES TOTAL INICIAL (150) 

SIN DOCUMENTOS 1 * 

POSIBLE VIABILIDAD   0 ** 

NO VIABLE 9 

VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE 140 

TOTAL 150 

  

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9) 

POSIBLE VIABILIDAD   1 * 

VIABLES JURÍDICAMENTE 8 

TOTAL 9 

 

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136) 

SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS 141 

SEDES DESPRIORIZADAS 9 

SEDES NUEVAS INCLUIDAS 4 

TOTAL 136 

 
 
b. En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco 

del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de 
contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser 
proyectos de respuesta rápida. 

 
FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que 
permitió la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, 



 
 
 

 

asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de 
optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados. 
 
 

c. Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y 
suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación 
de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean 
definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, 
solicitando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la 
solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: 
anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea 
aplicable. 

 

Se elaboraron los Estudios Previos que fueron usados como insumos precontractuales para la 
contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura 
y dotación   de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para 
apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. 

 
Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las 
futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos. 
 
Además, para la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías 
correspondientes, se solicitó que se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto 
garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de 
contratación. 
 

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes 
riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de 
la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones 
sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de 
construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas 
y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares 
requeridos. 
 

Los grupos  de contratación establecidos, se estructuraron de la siguiente manera: 
 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

1 

Antioquia Apartadó 
66 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA 

LAS PLAYAS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CADENA LAS 
PLAYAS 624.000.000    46.800.000   

                               
670.800.000   

  

86 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RURAL 
CHURIDÓ PUEBLO 291.200.000   21.840.000   

                               
313.040.000   

  

118 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
EL REPOSO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 661.678.027    49.625.852   

                               
711.303.879   



 
 
 

 

GRUPO 
DEPARTA

MENTO 
MUNICIPI

O  
ID MEN  

No.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

VR. TOTAL 
AULAS Y 

MEJORAMIENT
O  

  
VR. 

INTERVENTOR
ÍA  

  
VR. TOTAL OBRA 

+ 
INTERVENTORÍA  

  
161 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 
GUINEO 

CENTRO EDUCATIVO 
RURAL EL OSITO 403.329.013   30.249.676   

                               
433.578.689   

 Turbo 
120 

I.E. DE DESARROLLO RURAL DE 
TURBO 

E.U. SANTISIMA 
TRINIDAD 312.000.000   23.400.000   

                               
335.400.000   

  
122 

I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.U. JESUS MORA 
                
499.200.000  

         
37.440.000  

                               
536.640.000  

 

Ciudad 
Bolívar 

42 
I. E. JOSE MARIA HERRAN 

C. E. R. PAULINA 
PUERTA 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Chocó 
Carmen 
del Darién 

94 
CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO NUEVO - 
SEDE PRINCIPAL 

                
522.668.285  

         
39.200.121  

                               
561.868.406  

 Tadó 
55 

IE TECNICO AGROAMBIENTAL SEDE CAMPO ALEGRE 
                
266.693.962  

         
20.002.047  

                               
286.696.010  

  

150 
IE TECNICO AGROAMBIENTAL 

SEDE MARÍA 
AUXILIADORA DE 
MANUNGARA  

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

2 Atlántico 

Galapa 64 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

                
624.000.000  

         
46.800.000  

                               
670.800.000  

Palmar de 
Varela 

91 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
COMERCIAL DE PALMAR DE 
VARELA JOSE MARIA CORDOBA 

                
561.600.000  

         
42.120.000  

                               
603.720.000  

Repelón 

83 
INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 
PESOS Y LAS TABLAS 

INSTITUCION 
EDUCATIVA CIEN PESOS 
Y LAS TABLAS - SEDE 
PRINCIPAL 

                
332.800.000  

         
24.960.000  

                               
357.760.000  

84 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA DE VILLA ROSA SEDE LA LOMA 

                
229.439.280  

         
17.207.946  

                               
246.647.226  

92 
INSTITUCION EDUCATIVA CIEN 
PESOS Y LAS TABLAS PITA 

                
220.727.086  

         
16.554.531  

                               
237.281.617  

Soledad 

18 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO  

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE 
PRINCIPAL 

                
665.600.000  

         
49.920.000  

                               
715.520.000  

144 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA 
TORRE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS 
TORRES DE LA TORRE 

                
915.200.000  

         
68.640.000  

                               
983.840.000  

192 INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE CABICA 

                
372.384.464  

         
27.928.835  

                               
400.313.298  

Luruaco 191 
IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN 
DE TOCAGUA 

 CORREGIMIENTO DE 
SAN JUAN DE TOCAGUA 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  

3 Magdalena 

Ciénaga 
154 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC 

MENDOZA RIAZCO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ENOC 
MENDOZA RIAZCO 

             
1.414.400.000  

       
106.080.000  

                            
1.520.480.000  

El Retén 

112 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS 
RIOS VALLE 

COL MPAL ROQUE DE 
LOS RIOS VALLE 

             
2.801.018.341  

       
210.076.376  

                            
3.011.094.717  

156 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS 
RIOS VALLE 

SEDE CONC.ESC 
GENERAL GREGORIO 
GARZON 

                
436.800.000  

         
32.760.000  

                               
469.560.000  

Pueblo 
viejo 

111 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
PALOS PRIETOS ERM ISLA DE CATAQUITA 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

126 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
PALOS PRIETOS ERM EL TRIUNFO 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

4 Bolívar 

Córdoba 

71 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA   
AGROPECUARIA DE TACAMOCHO 

TACAMOCHO (SEDE 
PRIMARIA) 

                
447.519.640  

         
33.563.973  

                               
481.083.613  

73 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA   
AGROPECUARIA DE TACAMOCHO 

NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE 
TACAMOCHITO 

                
493.484.507  

         
37.011.338  

                               
530.495.845  

Mompós 

29 INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE TIERRA FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL DE 
TIERRA FIRME - SEDE 
PRINCIPAL 

             
1.125.688.392  

         
84.426.629  

                            
1.210.115.022  

49 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DEL CHICAGUA SAN LUIS 

                
340.577.024  

         
25.543.277  

                               
366.120.301  
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Magdalena 

San 
Sebastián 

de 
Buenavista 

113 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA 

ERM MARIA 
AUXILIADORA 

                
488.073.254  

         
36.605.494  

                               
524.678.748  

114 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM LA PACHA 

                
623.194.392  

         
46.739.579  

                               
669.933.972  

139 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO ERM DE JAIME 

                
161.669.820  

         
12.125.237  

                               
173.795.057  

5 

Bolívar 

Barranco 
de Loba 

6 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR 

I.E.T.A. LUIS GUILLERMO 
VIDES ESCOBAR - SEDE 
PRINCIPAL 

                
468.319.640  

         
35.123.973  

                               
503.443.613  

9 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR ATASCOZA 

                
364.668.644  

         
27.350.148  

                               
392.018.792  

10 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES ESCOBAR LOS CERRITOS 

                
296.559.820  

         
22.241.987  

                               
318.801.807  

San Martín 
de Loba 

43 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
PESQUERA LEONIDAS ORTIZ 
ALVEAR DE CHIMÍ PLAN BONITO 

                
233.285.404  

         
17.496.405  

                               
250.781.809  

Cesar 

Chimichag
ua 

146 
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL 

                
133.346.981  

         
10.001.024  

                               
143.348.005  

147 
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO 

SEDE PUERTO LA 
ESTANCIA 

                
130.159.820  

           
9.761.987  

                               
139.921.807  

148 
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Curumaní 

30 INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES 

INSTITUCION 
EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

                
603.200.000  

         
45.240.000  

                               
648.440.000  

97 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE CHINELA 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

98 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

101 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE LOS SERRENOS 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

Magdalena 

Concordia 

13 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y 
MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO ERM DE BALSAMO 

                
485.009.460  

         
36.375.710  

                               
521.385.170  

14 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE BASICA Y 
MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO 

JAR INF MIS PRIMEROS 
SUEÑOS 

                
161.669.820  

         
12.125.237  

                               
173.795.057  

El Banco 

24 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ANTONIO 
NARIÑO 

CENT EDUC RUR MIX 
JOSE DE LA PAZ 
VANEGA ORTIZ 

                
546.091.802  

         
40.956.885  

                               
587.048.688  

32 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA 
COTES DE BISWELL 

ERM SANTA TERESA DE 
ISLITA 

                
244.487.366  

         
18.336.552  

                               
262.823.918  

133 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL OSCAR 
PISCIOTTI NUMA 

ERM INMACULADA 
CONCEPCION 

                
192.455.361  

         
14.434.152  

                               
206.889.513  

6 Cesar 

El Paso 

74 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESPERANZA 

                
291.200.000  

         
21.840.000  

                               
313.040.000  

75 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE EL VALLITO 

                
145.600.000  

         
10.920.000  

                               
156.520.000  

77 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE SAN ANGEL 

                  
65.079.910  

           
4.880.993  

                                 
69.960.903  

79 
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN SEDE LA ESTACION 

                
132.643.683  

           
9.948.276  

                               
142.591.959  

La Paz 
(Robles) 

45 
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA 
CAÑO PADILLA YUKPA SEDE EL COSO 

                
150.447.043  

         
11.283.528  

                               
161.730.571  

Valledupar 

4 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO 
ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 

IE ANTONIO ENRIQUE 
DIAZ MARTINEZ 

                
457.600.000  

         
34.320.000  

                               
491.920.000  

48 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
JOSE EUGENIO MARTINEZ 

INSTITUTO TECNICO 
COMERCIAL JOSE 
EUGENIO MARTINEZ 

                
956.800.000  

         
71.760.000  

                            
1.028.560.000  

7 Guajira 
Barrancas 

143 CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 
PROVINCIAL 

CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 
PROVINCIAL 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  
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Maicao 

50 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE LA CAMPANA 

                
499.200.000  

         
37.440.000  

                               
536.640.000  

51 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 6 

YAMAIN - SEDE 
PRINCIPAL 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

53 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE KASICHE 

                
339.830.481  

         
25.487.286  

                               
365.317.767  

54 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE WAYUUMA ANA 

                
127.479.910  

           
9.560.993  

                               
137.040.903  

151 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 SEDE LA ESTRELLA 

                
314.679.910  

         
23.600.993  

                               
338.280.903  

152 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 6 YAMAIN - KASPOLIMANA  

                
252.966.903  

         
18.972.518  

                               
271.939.421  

153 
ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

                
857.226.526  

         
64.291.989  

                               
921.518.516  

Manaure 11 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

ESCUELA RURAL 
INDÍGENA 
KARALOUTAMANA 

                
190.566.903  

         
14.292.518  

                               
204.859.421  

Riohacha 

34 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 APÜNIMA´ANA1 

                
252.279.910  

         
18.920.993  

                               
271.200.903  

60 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALAN COOPERATIVO 

                
416.000.000  

         
31.200.000  

                               
447.200.000  

95 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALAN JOSE ANTONIO GALAN 

                
374.400.000  

         
28.080.000  

                               
402.480.000  

117 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 WAKUAPAMANA 

                
224.079.460  

         
16.805.960  

                               
240.885.420  

8 

Bolívar 
María la 

Baja 

134 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO 
RURAL DE MARIALABAJA BUENOS AIRES 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  

135 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE DESARROLLO 
RURAL DE MARIALABAJA 

I.E.T. AGROPECUARIA 
DE DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA 

             
1.800.127.638  

       
135.009.573  

                            
1.935.137.211  

Córdoba 

Ayapel 
103 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JERONIMO 

ESC NVA PARCELAS 
LONDRES 

                
220.984.367  

         
16.573.828  

                               
237.558.194  

Cotorra 
28 

INSTITUCION EDUCATIVA LOS 
AGUACATES 

CENT EDUC LOS 
AGUACATES 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Montelíban
o 

119 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PALMAR 

ESCUELA NUEVA MIXTA 
DIVINO SALVADOR 

                
745.087.893  

         
55.881.592  

                               
800.969.485  

Planeta 
Rica 

69 
INSTITUCION EDUCATIVA LOMA 
AZUL LOS CERROS 

                
430.464.507  

         
32.284.838  

                               
462.749.345  

Puerto 
Libertador 

70 
INSTITUCION EDUCATIVA PICA 
PICA VIEJO ESC NVA LA SOLITA 

                
254.085.404  

         
19.056.405  

                               
273.141.809  

Tuchín 
2 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

ALVARO ULCUE CHOCUE 

INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

             
1.074.838.830  

         
80.612.912  

                            
1.155.451.742  

9 

Arauca 
Arauca 

138 
CENTRO EDUCATIVO 
MONSERRATE CEAR MONSERRATE 

                
299.239.730  

         
22.442.980  

                               
321.682.710  

Saravena 
56 

CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. LA PAVA 
                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

Bolívar 

Morales 
20 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
PALMA LA ARCADIA 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

Simití 

123 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
CERRO DE VERACRUZ CAMPO PAYARES 

                
232.352.784  

         
17.426.459  

                               
249.779.243  

124 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
CERRO DE VERACRUZ 

I.E. DEL CERRO DE 
VERACRUZ - SEDE 
PRINCIPAL 

                
595.799.550  

         
44.684.966  

                               
640.484.516  

Capital 
Bogotá, 

D.C. 

Bogotá, 
D.C. 

33 
COLEGIO LA CHUCUA (IED) 

CENT EDUC DIST LA 
CHUCUA 

                
332.800.000  

         
24.960.000  

                               
357.760.000  

136 
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) 

COL DIST ESTRELLA DEL 
SUR 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

Cundinam
arca 

Anolaima 104 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL JOSE HUGO 
ENCISO 

ESCUELA RURAL EL 
DESCANSO 

                
190.313.503  

         
14.273.513  

                               
204.587.016  

Meta 
Villavicenci

o 
96 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
FRANCISCO ARANGO 

ESCUELA SIETE DE 
AGOSTO 

                
924.437.134  

         
69.332.785  

                               
993.769.919  

Norte de 
Santander 

La Playa 132 
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN 
PEDRO SEDE LA PEÑA 

                  
41.600.000  

           
3.120.000  

                                 
44.720.000  
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Santander 

Barrancab
ermeja 

141 
CENTRO EDUCATIVO CAMPO 
GALAN 

CENTRO EDUCATIVO 
CAMPO GALAN 

                
494.421.269  

         
37.081.595  

                               
531.502.864  

Betulia 17 
INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO 

CENTRO EDUCATIVO 
SANTA BARBARA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

Vélez 7 
COLEGIO UNIVERSITARIO 

COLEGIO 
UNIVERSITARIO 

                
926.718.332  

         
69.503.875  

                               
996.222.206  

Tolima 
Santa 
Isabel 

67 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR LA HUMAREDA 

                
188.797.003  

         
14.159.775  

                               
202.956.778  

100 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR EL BRASIL 

                
188.797.003  

         
14.159.775  

                               
202.956.778  

10 

Cauca 

Santander 
de 

Quilichao 

16 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DOMINGUILLO 

DOMINGUILLO (sede 
principal) 

             
1.235.282.193  

         
92.646.164  

                            
1.327.928.358  

164 
IE DOMINGUILLO  SEDE DOMINGO LASSO 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Suarez 

188 
IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ 
CAUCA SEDE PRINCIPAL 

                
790.400.000  

         
59.280.000  

                               
849.680.000  

189 
IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ 
CAUCA 

SEDE MARIA 
INMACULADA 

             
1.225.093.375  

         
91.882.003  

                            
1.316.975.378  

190 
IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ 
CAUCA 

SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

                
374.400.000  

         
28.080.000  

                               
402.480.000  

Toribío 12 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
PLAYA 

CENTRO DOCENTE 
RURAL MIXTO LA PLAYA 
- SEDE PRINCIPAL 

                
338.159.820  

         
25.361.987  

                               
363.521.807  

Chocó 
Bahía 
Solano 
(Mutis) 

105 
IE LUIS LOPEZ DE MESA 

SEDE DE SAN JOSE 
(HUACA) 

                
148.792.381  

         
11.159.429  

                               
159.951.810  

106 
IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 

                  
41.600.000  

           
3.120.000  

                                 
44.720.000  

107 
IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 

                
291.200.000  

         
21.840.000  

                               
313.040.000  

Valle del 
Cauca 

Guadalajar
a de Buga 

62 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE JHON F. KENNEDY 

                
540.800.000  

         
40.560.000  

                               
581.360.000  

85 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA PLANTA 

                
204.237.183  

         
15.317.789  

                               
219.554.972  

128 INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

MANUEL ANTONIO 
SANCLEMENTE - SEDE 
PRINCIPAL 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

129 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

JULIAN MENDOZA 
GUERRERO 

                
208.000.000  

         
15.600.000  

                               
223.600.000  

130 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE LA HONDA 

                
164.153.683  

         
12.311.526  

                               
176.465.209  

158 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO SANCLEMENTE 

SEDE CRISTOBAL 
COLON 

                
162.637.183  

         
12.197.789  

                               
174.834.972  

11 Cauca 

Balboa 

46 
C.E. BUENOS AIRES CAPITANES 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

65 
I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) OLAYA (sede principal) 

                
416.000.000  

         
31.200.000  

                               
447.200.000  

Bolívar 

3 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROPECUARIA NUESTRA 
SENORA DE LOS REMEDIOS 

COLEGIO 
DEPARTAMENTAL 
NUESTRA SENORA DE 
LOS REMEDIOS 

                
436.800.000  

         
32.760.000  

                               
469.560.000  

58 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO NUESTRA 
SENORA DEL CARMEN CORRAL VIEJO 

                
127.479.910  

           
9.560.993  

                               
137.040.903  

59 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO NUESTRA 
SENORA DEL CARMEN 

NUESTRA SENORA DEL 
CARMEN (sede principal) 

                
299.239.730  

         
22.442.980  

                               
321.682.710  

90 
CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO LA FUENTE 

                
191.162.093  

         
14.337.157  

                               
205.499.250  

93 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 
CARMEN 

EL CARMEN (sede 
principal) 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

El Tambo 22 
I.E. HUISITO HUISITO (sede principal) 

             
1.041.842.757  

         
78.138.207  

                            
1.119.980.964  

La Vega 44 INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA SANTA RITA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SANTA RITA 
(sede principal) 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  
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163 I.E AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY 

I.E AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER 
SEDE GARAY 

                
177.904.227  

         
13.342.817  

                               
191.247.044  

Popayán 165 
IE COMUNEROS SEDE PRINCIPAL 

                
457.600.000  

         
34.320.000  

                               
491.920.000  

Rosas 

175 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
TERESITA 

SANTA TERESITA (sede 
principal) 

                
790.400.000  

         
59.280.000  

                               
849.680.000  

178 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 
CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD 
BRADER (sede principal) 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

182 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO CORDOBA LAS YERBAS 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

183 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 
LEON VALENCIA LA DESPENSA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

184 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO CORDOBA EL RETIRO 

                  
83.200.000  

           
6.240.000  

                                 
89.440.000  

186 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 
LEON VALENCIA EL ALTILLO 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

187 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO CORDOBA BELLAVISTA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

12 

Cauca Piamonte 

27 
CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO 

ESCUELA RURAL MIXTA 
LA ESPANOLA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

121 
CENTRO EDUCATIVO PUERTO 
GUAYUYACO 

ESC RUR MIX SAN 
ANDRESITO 

                  
41.600.000  

           
3.120.000  

                                 
44.720.000  

125 
INST EDUC AGRIC PIAMONTE PIAMONTE (sede principal) 

             
1.553.938.473  

       
116.545.386  

                            
1.670.483.859  

173 
ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL 

ESC RUR MIX FRAY 
EZEQUIEL 

                
195.752.201  

         
14.681.415  

                               
210.433.616  

174 E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

E.D.R PORTO 
GUAYUYACO SEDE 
PRINCIPAL 

                
166.400.000  

         
12.480.000  

                               
178.880.000  

Huila Acevedo 26 
INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS BATEAS 

                
310.453.360  

         
23.284.002  

                               
333.737.362  

Nariño 

BARBACO
AS 

87 
INSTITUCION EDCUATIVA 
TERAIMBE SEDE 9 CUMAINDE 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

110 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TERAIMBE SEDE 2 BOMBON 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Cumbal 36 INSTITUCION EDUCATIVA 
INMACULADA CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INMACULADA 
CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

                
764.787.529  

         
57.359.065  

                               
822.146.593  

El Rosario 8 
CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA 

CENTRO EDUCATIVO LA 
CLAUDIA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

Ipiales 142 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS ESCUELA LAS CRUCES 

                
208.000.000  

         
15.600.000  

                               
223.600.000  

Mallama 
(Piedranch

a) 
149 

CENTRO EDUCATIVO MALLAMA 
CENTRO EDUCATIVO DE 
MALLAMA 

                  
62.400.000  

           
4.680.000  

                                 
67.080.000  

Pasto 1 I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

I.E.M. NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE - SEDE 
PRINCIPAL 

                
436.800.000  

         
32.760.000  

                               
469.560.000  

Putumayo 

Orito 127 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 
RURAL UMADA WUARRARA 

ESC RUR MIX ALTO 
ORITO 

                
127.913.503  

           
9.593.513  

                               
137.507.016  

Puerto 
Asís 

172 
E. RUR CAUCACIA - SEDE 
PRINCIPAL SEDE PRINCIPAL 

                
249.600.000  

         
18.720.000  

                               
268.320.000  

Puerto 
Asís 

41 
I. E. RUR CAUCACIA 

ESC RUR MIX EL JARDIN 
ALTO TETEYE 

                
197.100.201  

         
14.782.515  

                               
211.882.716  

57 
I. E. RUR CAUCACIA 

ESC RUR MIX EL 
PROGRESO 

                
167.997.003  

         
12.599.775  

                               
180.596.778  

Puerto 
Leguizamo 

88 
IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA 
NEGRO 

ESC RUR MIX PUERTO 
PRINCIPE DOS 

                
124.800.000  

           
9.360.000  

                               
134.160.000  

Total 
general 

                
52.593.871.997  

    
3.944.540.400  

                          
56.538.412.397  

 
 



 
 
 

 

d. Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las 
obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación 
y contratación de dichos procesos. 
 
En este periodo ya fueron concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas 
de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura 
educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos 
han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los 
Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos 
de transparencia y equidad. 

 
Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de todos los contratos, seleccionando a 
los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los 
grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos 
previstos y bajo los más altos estándares de calidad. 

 
Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las 
interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, 
garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios. 

 
 

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

1.4.1 Obligaciones:  

a. Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega 
de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes 
educativas priorizadas por el MEN. 

 

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto 
de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. 
Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron 
rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a 
lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER. 
 
La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien 
definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos 
similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten 
con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos 
de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales. 
 
Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar 
que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera 
óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías 
periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo 
brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles 
inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas. 

 



 
 
 

 

b. Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato. 
 

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra 
que aún se encuentran en ejecución, mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta 
medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos. 

 

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un 
sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de    
ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la 
calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura 
educativa, quedando así el resumen de este periodo: 
 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA 
DE ADJUDICACI

ÓN 

CONTRATISTA 
VALOR 

OFERTADO 
OBSERVACIONES 

1 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-052-2023 
Antioquia - Apartadó Antioquia - 
Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar 

Chocó - Carmen del Darién 
Chocó - Tadó 

03/10/2023 
INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS S.A.S 
$271.455.247 

Liquidado el 25 de 
febrero del 2025 

1 OBRA 
PAF-MENAM-
O-049-2023 

06/10/2023 OBRAS CAPITAL S. A $3.447.332.359 
Liquidado el 31 de 

enero del 2025 

2 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-053-2023 
Atlántico - Repelón Atlántico - 
Galapa Atlántico – Soledad - 
Atlántico - Palmar De Varela 

Atlántico - Luruaco 

26/09/2023 RM INGENIEROS S.A.S. $295.715.000 
Liquidado el 22 de julio 

del 2025 

2 OBRA 
PAF-MENAM-
O-050-2023 

06/10/2023 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 
$4.044.124.630 

Liquidado el 17 de julio 
del 2025 

3 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-054-2023 Magdalena - Ciénaga 
Magdalena - El Retén 

Magdalena - Puebloviejo 

26/09/2023 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G3 
$351.774.412 

Liquidado el 20 de 
diciembre del 2024 

3 OBRA 
PAF-MENAM-
O-051-2023 

06/10/2023 
CONSORCIO 

INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA 

$4.744.960.153 
Liquidado el 01 de 

noviembre del 2024 

4 OBRA  
PAF-MENAM-
O-052-2023 Bolívar - Córdoba Bolívar 

- Mompós 
Magdalena - San Sebastián 

de Buenavista 

20/09/2023 JASA LTDA  $3.566.467.466  
Liquidado el 30 de 

septiembre del 2024 

4 
INTERVENTORÍ

A  

PAF-MENAM-
I-055-2023 

26/09/2023 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G4 
 $264.974.745  

Entregado 22 de marzo 
del 2024, en proceso de 

liquidación. 

5 OBRA 
PAF-MENAM-
O-053-2023 

Bolívar - Barranco De Loba 
Magdalena - Concordia 

Magdalena - El Banco Cesar - 
Curumaní 

Bolívar - San Martín De Loba 
Cesar - Chimichagua 

03/10/2023 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 G5 
$4.102.044.984 

Liquidado el 16 de julio 
del 2025 

5 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-056-2023 
06/10/2023 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

G5  
$300.856.990 

Liquidado el 22 de julio 
del 2025 

6 OBRA 
PAF-MENAM-
O-056-2023 Cesar - Valledupar 

Cesar - La Paz 
Cesar - El paso 

29/09/2023 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
$2.102.352.000  

Liquidado el 20 de 
noviembre del 2024 

6 
INTERVENTORÍ

A 

PAF-
MENAM-I-
058-2023 

03/10/2023 
CONSORCIO 

INTERVENTORIAS AM 
2023 

$155.543.411 
Liquidado el 27 de 

noviembre del 2024 

8 OBRA 
PAF-MENAM-
O-055-2023 

Córdoba – Tuchín Córdoba – 
Cotorra Córdoba - Planeta Rica 

Córdoba - Puerto Libertador 
Córdoba – Ayapel Córdoba -

Montelíbano Bolívar - María la 
Baja 

29/09/2023 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
$4.706.470.280 

Liquidado el 14 de 
marzo del 2025 

8 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-057-2023 
13/10/2023 

LUIS GUILLERMO 
NARVÁEZ RICARDO 

$297.097.668 

Entregado 21 de agosto 
del 2024, actualización 
de pólizas para iniciar 

liquidación. 



 
 
 

 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA 
DE ADJUDICACI

ÓN 

CONTRATISTA 
VALOR 

OFERTADO 
OBSERVACIONES 

7 OBRA 
PAF-

ATMEN5-O-
036-2024 Guajira – Manaure Guajira – 

Rioacha Guajira - Maicao 
Guajira - Barrancas 

19/03/2024 Consorcio Guajira 7 4.158.777.879 
Liquidado el 28 de julio 

del 2025 

7 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-059-2023 
17/04/2024 

GERMÁN ADOLFO 
PERDOMO PACHÓN 

295.239.000 
Terminado el 17 de 

enero del 2025 

9 OBRA 
PAF-

ATMEN5-O-
037-2024 

Santander - Vélez, Betulia, 
Barrancabermeja Bolívar – 
Morales Bogotá Arauca - 

Saravena -Arauca Tolima - 
Santa Isabel Meta – 

Villavicencio Cundinamarca – 
Anolaima Bolívar – Simiti Norte 

de Santander - La Playa 

19/03/2024 
CONSORCIO 

INTERVENCIONES 
GRUPO 9 

4.810.476.306 Ejecución Etapa II 

9 
INTERVENTORÍ

A 

PAF-
ATMEN5-I-
064-2024 

28/06/2023 
CONSORCIO SAN 

GABRIEL 
313.800.000 Ejecución Etapa II 

10 OBRA 
PAF-MENAM-
O-080-2023 

Cauca - Suárez 
 Cauca - Santander De 

Quilichao 
 Chocó - Bahía Solano 

 Cauca – Toribío 
 Valle Del Cauca - Guadalajara 

De Buga 

23/11/2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 10 
$6.014.978.800 

Liquidado el 23 de 
octubre del 2025 

10 
INTERVENTORÍ

A 

PAF-
MENAM-I-
062-2023 

15/12/2023 
CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

$327.496.568 
Liquidado el 24 de 
octubre del 2025 

11 OBRA 
PAF-MENAM-
O-079-2023 

Cauca - El Tambo 
 Cauca - La Vega 
 Cauca - Balboa 

 Cauca - Popayán 
 Cauca - Rosas 

27/11/2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 11 
$ 4.728.021.810 

Liquidado el 13 de 
agosto del 2025 

11 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-063-2023 
22/12/2023 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

$312.927.160,00 
Liquidado el 25 de 
agosto del 2025 

12 OBRA 
PAF-MENAM-
O-076-2023 

Nariño – Pasto Putumayo - 
Puerto Asís Cauca – Piamonte 

Nariño – Ipiales Nariño - 
Mallama 

27/11/2023 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 12 
$ 4.918.276.400 

Liquidado el 26 de junio 
del 2025 

12 
INTERVENTORÍ

A 
PAF-MENAM-

I-064-2023 
22/12/2023 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

$ 351.774.412 
Liquidado el 23 de julio 

del 2025 

Dotación SUMINISTRO 
PAF-

ATMEN5-S-
041-2024 

Choco - Carmen del Darién, 
Tadó 

Antioquia – Apartadó 
Atlántico – Repelón, Soledad 

Bolívar – Mompós, Barranco de 
Loba, San Martín de Loba, 

María la Baja 
Cauca - Santander de Quilichao, 

Suarez, El Tambo, Bolívar, La 
Vega, Rosas 

Cesar - La Paz (Robles), El 
Paso 

Córdoba - Planeta Rica, Puerto 
Libertador, Ayapel, Montelíbano 

Magdalena - El Retén, San 
Sebastián de Buenavista 

22/08/2024 DOTAESCOL SAS $ 944.255.458,80 
Termino el 11 de junio 

del 2025. 

 
Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución 
educativa, se comunica que: 
 
• El Grupo 1 ha sido entregado el 18 de noviembre de 2024,  
• EL Grupo 2 ha sido entregado el 05 de noviembre del 2024. 
• El Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024. 
• El Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024. 
• El Grupo 5 ha sido entregado el 08 de enero de 2025. 
• El Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 202. 
• El Grupo 7 ha sido entregado el 28 de febrero de 2025. 



 
 
 

 

• E Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024. 
• El Grupo 10 ha sido entregado el 17 de julio de 2025.  
• El Grupo 11 ha sido entregado el 07 de marzo de 2025. 
• El Grupo 12 ha sido entregado el 04 de marzo de 2025. 

 
Lo anterior se realizó a satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está 
avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas 
aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas. 
 
c. Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual Operativo que para el efecto se adopte. 

 

Comités Técnicos 
 
Durante este periodo reportado, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con conformación de 
comités técnicos. 

 

Comités Fiduciarios 
 

Durante este periodo reportado, no se llevaron a cabo actividades relacionadas con conformación de 
comités fiduciarios. 

 

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN  

i. Obligaciones:  

a. Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los 
proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado. 

 

De la contratación derivada 

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos 
derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no 
solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos 
establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando  
 
la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes 
liquidaciones: 
 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA INCIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CONTRATISTA OBSERVACIONES 

1 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-052-2023 
Antioquia - Apartadó Antioquia - 
Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar 

Chocó - Carmen del Darién 
Chocó - Tadó 

14/11/2023 29/10/2024 
INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS S.A.S 
Liquidado el 25 de 
febrero del 2025 

1 OBRA 
PAF-MENAM-
O-049-2023 

14/11/2023 14/08/2024 OBRAS CAPITAL S. A 
Liquidado el día 

31/01/2025 

2 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-053-2023 
Atlántico - Repelón Atlántico - 
Galapa Atlántico – Soledad - 
Atlántico - Palmar De Varela 

Atlántico - Luruaco 

26/09/2023 05/11/2024 RM INGENIEROS S.A.S. 
Liquidado el 22 de julio 

del 2025 

2 OBRA 
PAF-MENAM-
O-050-2023 

06/10/2023 05/09/2024 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 
Liquidado el 17 de julio 

del 2025 



 
 
 

 

GRUPO 
TIPO DE 

CONTRATO 
CÓDIGO 

DEPARTAMENTOS / 
MUNICIPIOS 

FECHA INCIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CONTRATISTA OBSERVACIONES 

3 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-054-2023 Magdalena - Ciénaga 
Magdalena - El Retén 

Magdalena - Pueblo viejo 

14/11/2023 30/04/2024 
CONSORCIO INTER 

EDUCATIVO G3 
Liquidado el día 

20/12/2024 

3 OBRA 
PAF-MENAM-
O-051-2023 

14/11/2023 30/04/2024 
CONSORCIO 

INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA 

Liquidado el día 
01/10/2024 

4 OBRA  
PAF-MENAM-
O-052-2023 Bolívar - Córdoba Bolívar 

- Mompós 
Magdalena - San Sebastián 

de Buenavista 

24/10/2023 22/03/2024 JASA LTDA 
Liquidado el día 

30/09/2024 

4 INTERVENTORÍA  
PAF-MENAM-

I-055-2023 
24/10/2023 22/03/2024 

CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4 

Liquidado el 26 de 
noviembre de 2025 o  

5 OBRA 
PAF-MENAM-
O-053-2023 

Bolívar - Barranco De Loba 
Magdalena - Concordia 

Magdalena - El Banco Cesar - 
Curumaní 

Bolívar - San Martín De Loba 
Cesar - Chimichagua 

14/11/2023 08/11/2024 
CONSORCIO 

EDUCATIVO SJ 2023 G5 
Liquidado el 16 de julio 

del 2025 

5 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-056-2023 
14/11/2023 08/11/2024 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5 

Liquidado el 22 de julio 
del 2025 

6 OBRA 
PAF-MENAM-
O-056-2023 

Cesar - Valledupar 
Cesar - La Paz 
Cesar - El paso 

29/09/2023 17/05/2024 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
Liquidado el día 

20/11/2024 

6 INTERVENTORÍA 
PAF-

MENAM-I-
058-2023 

03/10/2023 17/05/2024 
CONSORCIO 

INTERVENTORIAS AM 
2023 

Liquidado el día 
27/11/2024 

7 OBRA 
PAF-

MENAM-O-
036-2023 

La Guajira – Manaure 
La Guajira – Riohacha 

La Guajira – Maica 
La Guajira - Barrancas 

31/0/2024 17/01/2025 CONSORCIO GUAJIRA 7 
Liquidado el día 28 de 

julio de 2025 

8 OBRA 
PAF-MENAM-
O-055-2023 

Córdoba – Tuchín Córdoba – 
Cotorra Córdoba - Planeta Rica 

Córdoba - Puerto Libertador 
Córdoba – Ayapel Córdoba -

Montelíbano Bolívar - María la 
Baja 

29/09/2023 08/07/2024 
DAR ARQUITECTURA 

S.A. S 
Liquidado el 14 de 

marzo del 2025 

8 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-057-2023 
08/11/2023 08/09/2024 

LUIS GUILLERMO 
NARVAEZ RICARDO 

Liquidado el 11 de 
febrero de 2026 

10 OBRA 
PAF-MENAM-
O-080-2023 

Cauca - Suárez 
 Cauca - Santander De 

Quilichao 
 Chocó - Bahía Solano 

 Cauca – Toribio 
 Valle Del Cauca - Guadalajara 

De Buga 

19/02/2024 30/05/2025 CONSORCIO FIN 
GRUPO 10 

Liquidado el 23 de 
octubre del 2025 

10 INTERVENTORÍA 
PAF-

MENAM-I-
062-2023 

19/02/2024 30/05/2025 CARLOS GUSTAVO 
GÓMEZ ROMERO 

Liquidado el 24 de 
octubre del 2025 

11 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-
O-079-2023 

Cauca - El Tambo 
 Cauca - La Vega 
 Cauca - Balboa 

 Cauca - Popayán 
 Cauca - Rosas 

12/02/2024 27/11/2024 
CONSORCIO FIN GRUPO 

11 
Liquidado el 25 de 
agosto del 2025 

11 OBRA 
PAF-MENAM-

I-063-2023 
12/02/2024 27/11/2024 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

Liquidado el 13 de 
agosto del 2025 

12 OBRA 
PAF-MENAM-
O-076-2023 Nariño – Pasto Putumayo - 

Puerto Asís Cauca – Piamonte 
Nariño – Ipiales Nariño - 

Mallama 

12/02/2024 04/12/2024 
CONSORCIO FIN 

GRUPO 12 
Liquidado el 26 de junio 

del 2025 

12 INTERVENTORÍA 
PAF-MENAM-

I-064-2023 
12/02/2024 04/12/2024 

CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

Liquidado el 23 de julio 
del 2025 

 

Del Contrato Interadministrativo 
 

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo. 



 
 
 

 

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO  

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 

          

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023) 63.650.000.000 

Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe 63.650.000.000 

  
 Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad 

- 
 Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato) 

Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a 
FINDETE, 7%) 

4.164.018.692 

Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan 
operativo. 

59.485.981.308 

 

3. ESTADO DE PROYECTOS TERMINADOS. 
 

El contrato derivado PAF-MENAM-O-077-2023, se encuentra terminado desde el 27 de febrero de 2026. En este 
contrato, que corresponde al grupo N°9, se tenía pendiente la culminación de las dos (2) sedes ubicadas en el 
municipio de Santa Isabel. Se realizó durante el mes de marzo de 2026 la verificación de la culminación donde se 
identificaron detalles que se tomaron por parte del contratista durante el presente mes. Sin embargo, el recibo a 
satisfacción de la sede está determinado por el compromiso que adquirió el municipio de Santa Isabel para la 
conexión de la energía eléctrica lo cuál ha impedido que el rector de las dos sedes firme el documento. Se prevé 
realizar el acompañamiento desde FINDETER, en marco de la asistencia técnica, para lograr que el municipio 
cumpla con la culminación de la totalidad de loss permisos y la instalación respectiva del servicio eléctrico que 
permita el recibo y uso a satisfacción de las sedes.  

 

4. ANEXOS 
 
 

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así: 
 

1. Parafiscales de marzo del 2026. 
2. Presentación del 13 de marzo del 2026. 
 

 
 
 
______________________________                                        ______________________________________     
HERNÁN PARDO BOTERO                                        JESUS ALBERTO CAÑAS PÁEZ 
Gerente de Infraestructura                                                        Gestor del Contrato Interadministrativo 
FINDETER                                                                                FINDETER 
 
Elaboró:  Alexandra Pinilla Rodríguez – Profesional de la Gerencia de Infraestructura 
 

 


