




 

  
 

 

 
   
   

 
 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO  

Código: PM-FT-01 
Versión: 05 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

Jesús Alberto Cañas Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER 

Ever Camilo Devia Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER 

Sebastián Ramírez Henao Profesional Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER 

Juan Sebastián Prada Sánchez 
Profesional de Apoyo a la Supervisión de la Oficina de Infraestructura 
Educativa - MEN. 

 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar el Comité de Seguimiento a los Contratos Interadministrativos No. 4762508 de 2023 – Cumbre Agraria 
y No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera – Obligaciones de las 
Partes – en lo relacionado con el seguimiento a la ejecución de los proyectos derivados. 

 
 

TEMAS TRATADOS 

1 
Realizar el seguimiento técnico y operativo de los proyectos que se originan en la ejecución de los 
contratos interadministrativos, velando por la correcta aplicación de las disposiciones contractuales. 

2 Revisión de alertas relacionadas a la ejecución de los proyectos. 

3 
Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en los 
convenios. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 Se verifican los asistentes al comité de seguimiento.   

2 

Se hace la salvedad que, el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el marco de los contratos interadministrativos tanto al MEN como a FINDETER.   
 
Así mismo, se reitera que, es FINDETER, quien cuenta con toda la información técnica de los proyectos, 
así como el conocimiento técnico, jurídico y financiero determinante en la relación con todos los 
contratistas de obra, interventores y los diferentes terceros. 

3 

Por último, se procede a verificar el estado actual de los proyectos en ejecución, en consecuencia, se 
expone lo siguiente:   
 
Contrato Interadministrativo No. 4917031 de 2023 – Aulas Móviles 
 
El contrato contempla un alcance inicial de 136 sedes educativas. 
 
Toda la contratación derivada se encuentra concluida. El último grupo en ejecución, correspondiente al 
número 9, culminó obras el 27 de febrero de 2026. No obstante, permanece pendiente la entrega de las 
sedes educativas La Humareda y El Brasil, ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del 
Tolima. Se estima que dichas entregas se realicen durante la última semana de marzo, ya sea a la ETC 
o al rector de la institución educativa. 
 
En virtud del estado actual de ejecución del contrato interadministrativo, la supervisión solicita a 
FINDETER la remisión de los soportes documentales necesarios para dar inicio al trámite de liquidación 
del Convenio Interadministrativo No. 9677-CV020-1654-2022, suscrito entre el Ministerio de Educación 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 10:00 
Hora de 

finalización 
11:00 

13 03 2026 
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Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. FINDETER ha manifestado que se encuentra 
consolidando la información para remitirla próximamente al MEN. 
En el aspecto financiero, se reporta pendiente únicamente un cobro por concepto de asistencia técnica, 
por un valor aproximado de 47 millones de pesos, el cual será hecho efectivo por parte de FINDETER 
una vez se entreguen las sedes educativas aún pendientes. 
 

 
 

  
 
 
Respecto al proceso de liquidación, de los 25 contratos derivados, se encuentran liquidados 22, 
quedando pendientes 3, correspondientes a los que están próximos a finalizar. 
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Contrato Interadministrativo No. 4762508 de 2023 – Cumbre Agraria 
 
Balance General del Contrato:  
 

• 21 sedes se encuentran terminadas. 

• 3 sedes están en ejecución. 

• 1 sede permanece suspendida. 

• 3 sedes se encuentran en etapa de estructuración, condicionada por la adición de recursos. 
 

El avance físico global del contrato corresponde al 80,1%. 
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Actualmente se encuentran en ejecución los Grupos No. 3 y No. 4, mientras que el Grupo No. 5 
permanece en suspensión. El Grupo No. 7 depende del desembolso de los recursos derivados de la 
suscripción del Otrosí No. 1. El MEN informó que dicho desembolso ya fue realizado. 
 
En virtud de la adición de recursos destinados a la ejecución de obras en el Grupo No. 5, será necesario 
prorrogar la suspensión hasta que los recursos ingresen. En consecuencia, Findeter convocará a un 
comité técnico para formalizar esta decisión antes del 18 de marzo, fecha en la que vence la suspensión 
actual. 
 
Una vez ingresen los recursos, se levantará la suspensión y se adelantarán los trámites contractuales 
pertinentes para reiniciar las obras. Respecto a los contratos suspendidos del Grupo No. 5, se solicitará 
una prórroga de la suspensión por 15 días adicionales. 
 
Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el contratista y el interventor, en la cual se otorgó aval a la 
prórroga de la suspensión. Para el reinicio de la obra es indispensable contar previamente con los 
recursos correspondientes. 
 
Se emite una alerta respecto a posibles afectaciones derivadas de temas de orden público, que 
eventualmente podrían alterar el normal desarrollo de las obras. Asimismo, se advierte sobre condiciones 
climáticas que dificultan el traslado de materiales y pueden impactar el cronograma de ejecución. 
 

 
 

Con respecto a las sedes derivadas del Grupo 3, FINDETER realizó una visita en sitio durante la primera 
semana de marzo. En dicha verificación se constató que el avance físico de las obras no correspondía 
con lo reportado por la interventoría. 
 
En consecuencia, se procedió a revisar cada una de las instituciones educativas, encontrando que el 
estado real de ejecución es distinto al informado. En términos generales, el avance físico alcanza el 42%, 
frente a un avance estimado del 49%, lo que representa un retraso del 7%. 
 
Es importante precisar que este retraso no es atribuible al contratista, ya que la zona presenta limitaciones 
de personal calificado debido a su ubicación remota. Para mitigar esta situación, el contratista ha 



 

  
 

 

 
   
   

 
 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO  

Código: PM-FT-01 
Versión: 05 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

implementado planes de contingencia y evalúa la contratación de personal externo proveniente de otros 
departamentos. 
 
La supervisión ha manifestado que, por el momento, el retraso del 7% no configura una ruta crítica, por 
lo que se estima que la obra podrá finalizar dentro de las fechas establecidas. No obstante, el contratista 
ha solicitado una suspensión, la cual está siendo evaluada conjuntamente por la interventoría y 
FINDETER. 
 
Finalmente, FINDETER tiene programada una nueva visita a estas sedes para mediados de abril y ha 
elevado la invitación correspondiente al MEN. 
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En relación con el Grupo No. 4, se constató que en la Institución Educativa Villa Luz existe un atraso 
del 11% respecto al cronograma establecido. Por tal motivo, se solicitó al contratista implementar planes 
de mitigación que permitan reducir este retraso; de no hacerlo, se iniciará el correspondiente proceso de 
incumplimiento. 
 
Por su parte, la sede Santa Teresita presenta un avance acorde con el cronograma. Desde el 
componente social se han realizado reuniones de socialización con la comunidad, en las cuales los 
habitantes han manifestado sus dudas e inquietudes sobre la evolución de las obras. 
 
Así las cosas, se tienen fechas de finalización de los contratos para el 20/06/2026 para Grupo No. 3 y el 
20/07/2026 para grupo 4.  
 
Con respecto al grupo No. 7 que corresponde a las 3 sedes del municipio. 
de Bahía Solano en el departamento del Chocó, actualmente, se encuentra pendiente la finalización de 
la estructuración de los proyectos, la cual ya presenta un avance significativo en su estudio previo. Sin 
embargo, para continuar con la siguiente fase —que consiste en someter los proyectos a las aprobaciones 
internas de FINDETER y posteriormente abrir la convocatoria— es necesario contar con los recursos 
provenientes de la adición presupuestal. 
 

 
 
 

   

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Mantener informado al MEN sobre el avance de los 
proyectos derivados de los Grupos 3 y 4.  

SEMANAL FINDETER 

Informar al MEN sobre el reinicio de las obras derivadas de 
Grupo 5 Nariño luego de la suspensión.  

 FINDETER 

Remitir comité técnico para aprobación del MEN con 
respecto a las obras del Grupo No. 5  

17-18 de marzo FINDETER 

 



 

  
 

 

 
   
   

 
 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO  

Código: PM-FT-01 
Versión: 05 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

REUNIÓN VIRTUAL 

 

 
 

 
Se adjunta link de la reunión Seguimiento Contratos No. 4762508 de 2023 y No. 4917031 de 2023-
20260313_100434-Grabación de la reunión.mp4 
 

 
 
 

https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpradas_mineducacion_gov_co/Documents/Grabaciones/Seguimiento%20Contratos%20No.%204762508%20de%202023%20y%20%20No.%204917031%20de%202023-20260313_100434-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=59aMkG&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D
https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpradas_mineducacion_gov_co/Documents/Grabaciones/Seguimiento%20Contratos%20No.%204762508%20de%202023%20y%20%20No.%204917031%20de%202023-20260313_100434-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=59aMkG&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D
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MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 
DE 2023

13 DE MARZO DE 2026
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Grupo
Departamentos 

/ Municipios

Etapa Actual del grupo/% de avance de 

contrato

Fecha de Inicio –Fecha de Terminación

2025 2026

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

G1 
[10 sedes]

Antioquia | Chocó Liquidado [100,00%]
14/11/2023 - 14/08/2024

G2 
[8 sedes]

Atlántico Liquidado [100,00%]
27/11/2023 -06/09/2024

G3 
[5 sedes]

Magdalena Liquidado [100,00%]
14/11/2023 - 30/04/2024

G4 
[5 sedes]

Bolívar Liquidado [100,00%]
26/10/2023 - 23/03/2024

G5 
[16 sedes]

Bolívar | 

Magdalena | 

Cesar

Liquidado [100,00%]
14/11/2023 – 08/11/2024

G6 
[7 sedes]

Cesar Liquidado [100,00%]
15/11/2023 - 17/05/2024

G7 
[13 sedes]

Guajira Entregado [100,00%]
31/05/2024 - 17/01/2025

G8 
[9 sedes]

Córdoba | Bolívar Liquidado [100,00%]
08/11/2023 - 23/08/2024

G9 
[12 sedes]

Santander | 

Bolívar | Bogotá | 

Arauca | 

Tolima | Meta | 

Cundinamarca | 

Nte de Santander

Terminado [99,41%]
23/08/2024 – 27/02/2026

G10 
[15 sedes]

Cauca | Chocó | 

Valle Del Cauca
Liquidado [100,00%]

19/02/2023 - 30/05/2025

G11 
[18 sedes]

Cauca Liquidado[100,00%]
12/02/2023 - 27/11/2024

G12 
[18 sedes]

Nariño | Putumayo

| Cauca
Liquidado [100,00%]

20/02/2023 - 04/12/2024

Dotación
46 Sedes a dotar  -

99 aulas
Liquidado [100,00%]
03/10/2024 – 14/06/2025

Contrato No. 4917031-2023 – Cronograma

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

Convocatoria Llegalización Ejecución

14/11/2023|1

4/08/2024

27/11/2023

 |  06/09

/2024

14/11/2023|3

0/04/2024

26/10/2023

23/03/2024

14/11/2023|

08/11/2024

15/11/202

3|17/05/2

024

08/11/2023|23/

08/2024

12 / 02/2024  27/11/2024

19/02/2024|30/04/2025

20/02/2024   04/12/2024

31/05/202

4|17/01/2

025

Liquidación
1 mayo de 2026 – 

Fecha Fin Interadministrativo

05/10/2024   14/06/2025

15/03/2026

Fecha inicio:               02/06/2023  
Fecha Fin Actual:  01/05/2026
Terminación Inicial:    30/04/2024
Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2:      7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3:      10 meses – 01/05/2026

23/08/2024 – 27/02/2026



C
C

O
M

-F
O

-0
0
5
 V

1
 /
 0

5
 -

A
g
o
-2

0
2
4
 /
 P

ú
b
lic

a

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

ENTREGADAS

2 sedes
1,47%

134 sedes
98,53%

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023

TERMINADAS

ENTREGADAS; 98,53%

TERMINADAS; 1,47%

Estado de entrega y ejecución de Sedes 

ENTREGADAS

TERMINADAS

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                 7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                 10 meses – 01/05/2026
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Estado de entrega y ejecución de Sedes 

ENTREGADAS EN EJECUCIÓN POR INICIAR

0 sedes
1,47%

134 sedes
98,53%

0 sedes
0%

TERMINADAS

2 sedes
1,47%

Grupo 1 - 10

Grupo 2 - 8

Grupo 3 - 5

Grupo 4 - 5

Grupo 5 - 16

Grupo 6 - 7

Grupo 7-      13

Grupo 8 - 9

Grupo 9 - 10

Grupo 10 - 15

Grupo 11 - 18

Grupo 12 - 18

Grupo 9 -     2

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                 7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                 10 meses – 01/05/2026
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PAGOS ASISTENCIA TECNICA

VALOR AT

Cobrado 
(a febrero de 2026)

Pagado
(a febrero de 2026)

$4.116.388.518,51
98,86%

$ 4.164.018.692

SALDO POR 

COBRAR

$ 47.630.173,68
1,14%

$ 4.116.388.518,51
98,86%

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

*La suma de $47.630.173,49 corresponderá al cobro cuando G9 esté entregado. 

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                10 meses – 01/05/2026
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Resumen Informe Financiero – Corte 31 de enero de 2026

VALOR 
EJECUTADO

VALOR POR 

EJECUTAR

VALOR 

COMPROMETIDO

$ 1.124 mll$ 58.800 mll $ 59.924 mll

SALDO

$ 33 mll 

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

*El saldo es a corte de 31 de diciembre de 2026

Con base en la liquidación de dotación, se proyecta que se liberen los siguientes recursos:

DOTACION:       $ 7.351.442

SALDO PROYECTADO A LIBERAR CONVENIO: $ 23.784.507,31 (0,03%)

Nota: Se adicionó durante el mes de febrero la suma de 11 millones de pesos para grupo 9 por 15 días de ejecución, lo cuál se verá reflejado en el respectivo informe de febrero que se 
remite a finales del mes de marzo. 

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                 7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                 10 meses – 01/05/2026
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Rendimientos Financieros – Relación de Pagos
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Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 
8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad 
aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.“

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

•  Banco: BBVA

•  Tipo: Ahorros

•  No. Cuenta: 309-054583

•  Nombre de la Cuenta: FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL 
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AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR 
GRUPO DE INTERVENCION
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20 de febrero de 2026
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CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO Departamento 
No 

SEDES
FECHA DE 

INICIO

FECHA 
DE 

TERMINACION

%
PROGRAMADO

% 
EJECUTADO

ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES

GRUPO 9

Arauca, Bolívar, 

Cundinamarca

Meta, Norte de 

Santander, 

Santander, Tolima 

y Bogotá D.C.

12 23/08/2024 12/02/2026 100,00% 99,41%
Se encuentran por finalizar pendientes para la sede la Humareda en redes eléctricas, 

hidrosanitarias y pisos.
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Departamento Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

$

Valor Inicial
Obra: $ 4.810.476.306,00
Interventoría: $ 313.800.000

Adiciones
Obra: $ 0
Interventoría: $290.307.785,9

Valor Pagado
Obra: CI- $ 273.012.483,00
CII - $ $ 3.983.878.630,05
Interventoría: CI - $115.470.000
CII - $ $ 347.678.738,78

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES

Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance
Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30
Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima, adición interventoría por 
$55.988.043,04 
Otrosí No. 4: Prórroga tres (3) meses para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por 
$68.634.349,56
Suspensión No. 1: Por el término de veinte (20) días calendario por la situación presentada en las sedes del Tolima
Prórroga No. 1 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes
Prórroga No. 2 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes
Suspensión No. 2: Por el término de un (1) mes por la situación presentada en las sedes del Tolima
Prórroga No. 1 a suspensión No. 2: Por el término de dos (2) meses por la situación presentada en las sedes del Tolima
Otrosí No. 5: Prórroga quince (15) días para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por 
$11.153.377,94.

OBSERVACIONES 
ESTADO ACTUAL

ID No. 56 – Arauca: Entregada el 19/02/2025 || ID No. 132 – La Playa: Entregada el 17/03/2025

ID No. 7 – Vélez: Entregada el 20/03/2025 || ID No. 138 - Arauca: Entregada el 29/04/2025

ID No. 104 – Anolaima: Entregada el 30/04/2025  || ID No. 96 – Villavicencio: Entregada el 15/05/2025 

ID No. 124 – Simití: Entregada el 05/05/2025 || ID No. 17 – Betulia: Entregada el 29/05/2025 

ID No. 20 – Morales: Entregada el 29/08/2025 || ID No. 123 – Simití: Entregada el 29/09/2025

ID No. 100 – Santa Isabel (El Brasil): Finalizaron actividades y se encuentra por programar entrega de esta sede.

ID No. 67 – Santa Isabel (Humareda): En razón a una semana en la cual se tuvo inconvenientes de acceso, esta sede tiene 

pendientes de instalación de sistema séptico, instalación de tubería de distribución interna, estructura de apoyo de tanque 

elevado, instalación  de redes eléctricas internas y luminarias. El contratista tiene como compromiso finalizar en la semana del 16 

al 20 de marzo.

Grupo 09

99,41%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 23/08/2024

Fecha Fin: 27/02/2026

Sedes: 12
En ejecución:  0

Entregadas:    10

Por Entregar:   2
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EL BRASIL - ID No. 100 LA HUMAREDA - ID No. 67

Grupo 09
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CONTRATOS ENTREGADOS
Estado de Liquidaciones 

ESTADO LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DERIVADOS

Proceso/Grupo Estado del Grupo
Observaciones

Obra Interventoría

Grupo 1 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 2 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 3 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 4 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 5 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 6 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 7 Liquidado En liquidación Interventoría demoró el último cobro hasta el mes anterior,  por lo que se inicio proceso de liquidación en agosto. Proyección de terminación 
en la tercera semana de marzo de 2026.

Grupo 8 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 9 Terminado Terminado Terminado. Se inicia el proceso de entrega y liquidación de los contratos derivados. 

Grupo 10 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 11 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 12 Liquidado Liquidado Liquidado.

Dotación Liquidado N/A Liquidado

TOTAL CONTRATOS DERIVADOS 25

Liquidado 22
En liquidación 1
Terminación 2
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CONTRATOS ENTREGADOS 

GRUPO Departamento
No 

SEDES
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES

Grupo 7 La Guajira 13 31/05/2024 17/01/2025

Contrato de obra liquidado el 28 julio 2025.

Con respecto a la interventoría, se facturó en agosto de 2025 último saldo 

pendiente antes de entrar a liquidar de acuerdo con la forma de pago de este 

contrato. Se encuentra en proceso de liquidación.
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Departamento Magdalena y Bolívar

$

Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00

Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00 

Adiciones
Obra: $ 0

Interventoría: $20.000.000.00

(El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00)

Valor final Interventoria $ 284.974.745,00 

Valor Pagado
Obra: $3.361.652.674.57
Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43

Interventoría: $279.439.929.41
Valor a Liberar:$5.534.815.59

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES

Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días.

Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica 

para ejecutar. 

OBSERVACIONES ESTADO 
ACTUAL

Contrato de Obra Liquidado y culminado. 
Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los 

documentos para la liquidación 10/06/2025

Grupo 4

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 24/10/2023

Fecha Fin: 07/02/2024
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Departamento La Guajira

$

Valor Inicial
Obra: $4.158.777.879 

Interventoría: $295.239.000

Adiciones
Obra: $ 0    Interventoría: $0

Valor Pagado
Obra: $ 4.158.777.879         (100,00%)
Interventoría: $277.865.000    (94,11%)

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

Suspensión 1      por 20 días         28 de oct de 2024
Prórroga 1          por 45 días         13 de sep de 2024
Suspensión 2      por 30 días         18 de nov de 2024
Prórroga 2          por 30 días          19 de dic de 2024

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025

CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20

Contrato de obra liquidado el 28julio2025.

Con respecto a la interventoría, se facturó en agosto de 2025 último saldo pendiente antes de entrar a liquidar; 
se estima iniciar liquidación a inicios de septiembre 2025.

Grupo 7

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 31/05/2024

Fecha Fin: 17/01/2025
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I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO) ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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Departamento Córdoba y Bolívar

$

Valor Inicial
Obra: $$4.706.470.280 M/CTE
Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE

Adiciones
Obra: $1.455.000.000
Interventoría: $144.106.877

Valor Pagado
Obra: $6.161.470.280
Interventoría: $277.437.804

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

Prorroga 1: 2 meses y 15 días
Prorroga 1: 2 meses

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025.

Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos 

revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.

Grupo 8

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 08/11/2023

Fecha Fin: 08/07/2024
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Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano

Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la 
baja - María La Baja

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Buenos Aires - María La Baja

Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - 
Ayapel

Sede Los Cerros - Planeta Rica

Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín
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Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador

Sede Los Aguacates - Cotorra

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Níspero-María La Baja
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Departamento Cauca, Valle del Cauca y Choco

$

Valor Inicial
Obra: $6.014.978.800
Interventoría: $327.496.568

Adiciones
Obra: $602.576.550
Interventoría: $209.692.862,65
($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra)
($130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)

Valor Pagado
Obra: $6.525.508.756,00
Interventoría: $433.943.470,95

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 dias)
4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 dias)
y adiciones ($209.692.862,65)

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

• Sede Inmaculada en el municipio de Suarez, entregada el jueves 3 de julio 
de 2025. 

• En alcance se tienen las 15 sedes priorizadas por el MEN terminadas y 
entregadas. 

• AERS obra suscrita y en actualización pólizas y AERS interventoría en revisión y 
firma por la Fiduciaria Popular.

• Se adelanta el proceso de cierre del proyecto con la recopilación 
documental para iniciar el proceso de liquidación.

Grupo 10

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 19/02/2024

Fecha Fin:      30/04/2025

Sedes:     15
En ejecución:    0

Terminadas:       0

Por iniciar:       0

Entregadas:      15
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Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189. 
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IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) 

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190
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INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188. 

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. 

MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12. 

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE 

DOMINGO LASSO ID 164. 

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 
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IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE  

JOHN F. KENNEDY

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 

SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO 

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE 

PRINCIPAL 

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA 

HONDA . 

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA 

PLANTA . 
IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE 

CRISTOBAL COLÓN 
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Departamento Cauca

$

Valor Inicial
Obra: $ 4.728.021.810
Interventoría: $ 312.927.160

Adiciones
Obra: $ 0
Interventoría: $ 99.972.853,00
($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra)
($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)

Valor Pagado
Obra: $ 4.721.624.076,00
Interventoría: $ 379.820.020,17

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses)
3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y 

recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y 

recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. 

Proceso de liquidación de obra cargado el 11/06/2025.

Proceso de liquidación de interventoría cargado el 11/06/2025.

Ambos procesos fueron revisados jurídicamente por parte del Grupo de liquidaciones de 

Findeter y enviados a la Fiduciaria el 18/07/2025 para revisión.

Proyección de liquidación la primera semana de septiembre.

Grupo 11

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 12/02/2024

Fecha Fin: 27/11/2024
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Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal

La vega

C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes

Balboa

C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa

Rosas

C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo

Rosas
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Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

I.E. El Carmen – Sede principal

Bolívar
I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas

Rosas

I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista

Rosas

I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los 

Remedios - Bolívar
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Estado Entrega de Dotación 

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada 

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo: 

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto. 

Adjudicado: 

DOTAESCOL SAS 

Valor Inicial $ 584.310.000,00

Adición: $ 359.945.454,80

Valor final: $ 944.255.454,8 

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

16 DEPARTAMENTOS

38 MUNICIPIOS

98 AULAS NUEVAS CON 

DOTACIÓN

CONTRATO INICIAL
CONTRATO ADICIÓN

Cronograma de Entregas  Otro Sí
(34 Aulas nuevas) 
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Estado Entrega de Dotación

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO 
PADILLA YUKPA 

Sede El Coso La Paz – Cesar 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JERONIMO 

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres 
Ayapel - Córdoba 

INSTITUCION 
EDUCATIVA EL PALMAR 
Escuela Nueva Mixta Divino 
Salvador Monte Líbano - 
Córdoba 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TIERRA FIRME 
Mompox - Bolivar
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Estado Entrega de Dotación
Contrato Inicial

I.E LOMA AZUL – SEDE LOS CERROS
Planeta Rica - Córdoba

I.E PICA PICA VIEJO
Sede Escuela Nueva La Solita Puerto 

Libertador - Córdoba 

C.E PUEBLO NUEVO
Carmen del Darién - Chocó

I.E EL GUINEO – C.E EL OSITO
Apartadó - Antioquia

I.E CIEN PESOS Y LAS TABLAS 
Sede Pita

Repelón - Atlántico

I.E JOSEFA DONADO – Sede 
Cábica

Soledad - Atlántico
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Estado Entrega de Dotación
Contrato Inicial

I.E LUIS GUILLERMO VIDES 
Sede Atascoza

Barranco de Loba - Bolivar

I.E LEONIDAS ORTIZ 
Sede Plan Bonito

San Martín de Loba - Bolivar

I.E.T.A DE MARIA LA BAJA
María La Baja - Bolivar

I.E MADRE CARIDAD BRADER 
Rosas - Cauca
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CONTRATOS LIQUIDADOS 

GRUPO Departamento No SEDES
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES

Grupo 1 Antioquia y Chocó 10 14/11/2023 14/08/2024
CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación suscrita el 31 de enero de 2025
CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación suscrita el 25 de febrero de 2025 

Grupo 2 Atlántico 8 14/11/2023 05/09/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-050-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 

17/07/2025 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-053-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 

22/07/2025

Grupo 3 Magdalena 5 14/11/2023 12/04/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
01/10/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 
20/12/2024

Grupo 4
Magdalena y 

Bolívar
7 24/10/2023 07/02/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-052-2023: Se encuentra liquidado el contrato de obra. 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría PAF-MENAM-I-055-2023: Se encuentra liquidado el contrato de 

interventoría. 

Grupo 5
Bolívar, Cesar y 

Magdalena
16 14/11/2023 08/11/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-053-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
16/07/2025

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 

22/07/2025

Grupo 6 Cesar 7 15/11/2023 29/04/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 

27/11/2024 

Grupo 8 Córdoba y Bolívar 9 08/11/2023 08/07/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-075-2023: Se encuentra liquidado el contrato de obra. 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría PAF-MENAM-I-059-2023: Se encuentra liquidado el contrato de 

interventoría. 

Grupo 10
Cauca, Chocó, 

Valle del Cauca
15 19/02/2024 30/05/2025

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-080-2023: Suscrita Acta de liquidación. 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-062-2023: Suscrita Acta de liquidación.
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CONTRATOS LIQUIDADOS 

GRUPO Departamento No SEDES
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES

Grupo 11 Cauca 18 12/02/2024 27/11/2024
LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-079-2023: Suscrita Acta de liquidación 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-063-2023: Suscrita Acta de liquidación.

Grupo 12

Cauca

Huila 

Nariño

Putumayo

18 12/02/2024 04/12/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-076-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
26/06/2025

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-064-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
23/07/2025

Dotación

Antioquia, 

Atlántico, Bolivar, 

Cauca, Cesar, 

Chocó, Córdoba, 

Cundinamarca, La 

Guajira, 

Magdalena, Meta, 

Nariño, Putumayo, 

Santander, Tolima, 

Valle del Cauca

46 03/10/2024 14/06/2025
LIQUIDACIÓN Contrato de Dotación PAF-ATMEN5-S-041-2024: Suscrita el Acta de liquidación de fecha 19 

de febrero de 2026. 
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GRACIAS
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