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 CONTRATO Nº 4600085696 de 2020 
DICIEMBRE 2020 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA: EQUIPOS Y SERVICIOS HP 

NIT o C.C.: 900015418-5 

REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO 

CEDULA DE CIUDADANIA 79.542.934 

OBJETO:   Servicio Mantenimiento de Mobiliario 

VALOR INICIAL: Ciento Setenta Millones de Pesos M.L. ($170.000.000) 

ADICIONES: Adición 01: Por valor de cincuenta y nueve millones 
quinientos mil pesos M.L. ($59.500.000). 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO MAS 
ADICIONES 

Doscientos veintinueve millones quinientos mil pesos M.L. 
($229.500.000) 

DURACIÓN INICIAL: Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal del 2020 

AMPLIACIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: Junio 16 de 2020 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Diciembre 31 de 2020 

OTRAS 
MODIFICACIONES AL 
CONTRATO 

Otrosí N 01: Modificar el contrato de acuerdo a obligación 
establecida en pliego de condiciones, referente a las 
cotizaciones que debe presentar el contratista para 
aquellos elementos que no se encuentran dentro del listado 
de bienes que se presentaron en la propuesta económica. 

 
 

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600085696 
de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015, Decreto 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la 

materia, mediante los siguientes componentes:  
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
A la fecha el contrato se ha ejecutado sin contratiempos que no permitan la ejecución de 
este, puesto que se han desarrollado los requerimientos solicitados por parte de la 
supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato. 
 
El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado 
inconvenientes para aquellos mantenimientos que se pueden ejecutar, y se ha desarrollado 
las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.   
 
Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato 
siempre se tratara el tema con el contratista, se utiliza el mecanismo del correo electrónico 
y reuniones virtuales.  
 
Los documentos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas solicitadas, y debidamente soportados. 

 
En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de 
seguridad social, correspondiente al pago del mes, y que sirven de soporte para la 
elaboración del informe de supervisión correspondiente. 
 
El pago del periodo fue autorizado por la supervisión,    y asciende sesenta y ocho millones 
ciento diez y seis mil veinte cuatro pesos M.L. ($68.116.024), incluido IVA de 19%, 
correspondiente al 100% de la ejecución financiera, previa presentación de los documentos 
requeridos como certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social, y de 
acuerdo con los certificados de recibo a satisfacción. 
 
El pago por valor de  $ 68.116.024 se distribuye así;  
 

RECURSOS INICIALES:  
 
Ocho Millones Seiscientos Dieciséis Mil Veinticuatro Pesos M.L. ($8.616.024) incluido IVA 
de 19%, correspondiente al 100% de la ejecución financiera inicial. 

 
RECURSOS DE LA ADICION  
 
Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($ 59.500.000) incluido IVA de 19%, 
correspondiente al 100% de la ejecución financiera de la adición. 
 

Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se hace 
de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a 
través del Centro de Servicio Compartido (CSC) - Arandas. 
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Se mantiene contacto permanente con: 

 El contratista, a través de los correos electrónicos, además hace envío de reportes 
de actividades e información correspondiente al contrato. 

 Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades. 

 El contratista envía las cotizaciones por correo, las cuales son aprobadas por la 
supervisión, la supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus 
actividades dentro de la ejecución del contrato. 

Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del 
contrato. 

Se mantiene contacto permanente con: 
 

 El contratista a través de correos electrónicos, WhatsApp, y llamadas telefónicas.  
 

 Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades. 
 

La supervisión, siempre está realizando seguimiento y control a la ejecución del contrato; 
existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimento y contacto con el 
contratista y servidores.. 
 

Se encuentra pendiente la firma del acta de terminación, ya que se debe entregar mesa de 
juntas correspondiente a la oficina de la alcaldía, la cual será entregada en el mes e 
febrero. 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
· Estado actual del contrato 
 
En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma 
eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios 
y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las 
secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones. 
 
Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se 
realizaron los mantenimientos a mobiliario ubicados en las diferentes secretarias y 
sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de 
Mantenimiento; igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se 
debían realizar reparaciones e instalaciones, estas se autorizaron siempre y 
cuando los recursos alcanzaran para tal fin; igualmente, el contratista presenta 3 
cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, 
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importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al 
contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato. 
 

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y 
trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones, las cuales serán revisadas 
por la supervisión y se aprobarán los trabajos. (El contratista envía a través de correo 
electrónico las cotizaciones, y por el mismo medio se aprueban.) 
 

Las aprobaciones a las cotizaciones se encuentran en la carpeta virtual del contrato 
 

 Pago Seguridad Social 
 

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye 
pago del periodo 
 

Periodo de 
Cotización 

N° 
Planilla 

Pago Salud 
Pago 

Pensión 
Pago ARL Pago Cajas 

Total pagado en 
el periodo 

Periodo 
cotización Junio 
Periodo servicio 

junio de 2020 

45325229 $ 35.200 $ 140.500 $ 4.500 $ 32.500 $ 215.500 

Periodo 
cotización Julio 
Periodo servicio 
Agosto de 2020 

45605556 $ 55.100 $ 220.200 $ 5.100 $ 34.900 $ 315.300 

Periodo 
cotización 

Septiembre 
Periodo servicio 
Octubre de 2020 

46514713 $ 70.400 $ 281.000 $ 9.200 $ 70.400 $ 431.000 

Periodo 
cotización 

Octubre Periodo 
servicio 

Noviembre  de 
2020 

46926610 $ 70.400 $ 281.000 $ 9.200 $ 70.400 $ 431.000 

Periodo 
cotización 
Noviembre 

Periodo servicio 
Diciembre de 

2020 

47295768 $ 70.400  $ 281.000 $ 9.200 $ 63.200 $ 423.800 

 

 
 

Nota: Se anexa planilla de pago en la carpeta original del contrato 
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Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan 
a continuación 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal 

o Representante Legal) 

14/12/2020 
Desde 01/05/2020 
Hasta 31/12/2020 

Pedro Nairo Vergara Niño 
CC 79.542.934 

Representante legal 
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Informe de gestión realizada 
 

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma 
eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios 
y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las 
secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones. 

 
Se ejecutaron las actividades relacionadas a los mantenimientos del mobiliario 
ubicado en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos 
realizados desde la Unidad de Mantenimiento. 
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Si dentro de los mantenimientos a los equipos, se debían realizar reparaciones e 
instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el 
contratista, se debía enviar 3 cotizaciones de acuerdo a lo establecido en los 
pliegos de condiciones, estas se autorizaron por parte de la supervisión, siempre y 
cuando el contratista enviara las cotizaciones vía correo electrónico. 

 
Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos 
electrónicos, llamadas a celular y WhatsApp, se realizaron algunas reuniones con 
el contratista (se anexan listado de asistencia) 

 
Igualmente, se mantiene contacto permanente con los servidores que realizan los 
requerimientos, con el fin de que no se presenten problemas en la ejecución del 
contrato 

 
Existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimiento y contacto con 
el contratista y servidores. 

 
Cada semana el contratista envía una relación de los trabajos realizados, con el fin 
de hacer seguimiento a los requerimientos entregados al contratista, y verificar la 
ejecución mensual. (Existen los cuadros de seguimiento guardados en forma 
virtual) 

 
Es importante aclarar, que el contrato no adquiere bienes que se deban marcar, las 
actividades son de mantenimiento y mejoramiento. 
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Evaluación Contratista 
 

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal 
desarrollo de la ejecución del contrato. 
 

 
 
 
Otros Aspectos 
 
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y 
trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán 
revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se 
atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de 
Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser 
aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran 
pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:  
 

Recursos iniciales 

SECRETARIA DEPENDENCIA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
 VALOR TOTAL 

Suministros y Servicios 
Subsecretaria de Gestión de 

Bienes  

Programa Gastos - 
Proyecto N.º 

1000000 
$ 170.000.000 

TOTAL $ 170.000.000 
 

Recursos de la adición. 

SECRETARIA DEPENDENCIA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
 VALOR TOTAL 

Suministros y Servicios 
Subsecretaria de Gestión de 

Bienes  

Programa Gastos - 
Proyecto N.º 

1000000 
$ 59.500.000 

TOTAL $ 59.500.000 
 

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los 
electrodomésticos de todas las secretarías que solicitan requerimientos de mantenimiento. 
 

 Relación de la Imputación del gasto:  
 

Recursos Iniciales: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110000220 
recursos 

Ordinarios 2020 
70700000 

212032080 
MANTENIMIENTO 

1000000 4000100069 9013712 4700053359 

 
Recursos de la Adición 01: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

 Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110000220 
recursos 

Ordinarios 
2020 

70700000 

 
212032080 

MANTENIMIENTO 
1000000 4000103064 9013998 4700053622 
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 Relación de los pagos realizados:  
 

Recursos Iniciales 

No. Pedido V/r Pedido 
No. 

Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo 
a 

Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje de 

Ejecución 

4700053359 $ 170.000.000 

1894 21/07/2020 5000610337 $ 12.744.504 $ 157.255.496 7.50% 

1895 1/10/2020 5000616679 $ 134.650.413 $ 22.605.083 86,70% 

1898 5/11/2020 5000620321 $ 13.989.064 $ 8.616.019 94,93% 

ESHP1                  
ESHP5                         

01/12/2020                            
14/12/2020 

5000623369 
5000628349 

$ 8.616.024  $                     -    
100% 

 

Recursos de la Adición 

No. Pedido V/r Pedido 
No. 

Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo 
a 

Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje de 

Ejecución 

4700053622 $ 59.500.000 
ESHP4                      
ESHP6                           

09/12/2020   
14/12/2020 

5000627488 
5000628360 

 $    
59.500.000  

 $                     
-    100% 

                                                            
                                                       

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 170.000.000 

Adición 01 $ 59.500.000 

Valor total del contrato más adiciones $ 229.500.000 

Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de Diciembre 2020 $ 229.500.005 

Saldo de recursos al 31 de Diciembre 2020 (Incluye Adición 01) $ 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

 Consolidado de Pagos: 
 
 

                    

                                

    

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Pagos realizados 
durante el 2020 – 499 

Mantenimientos 

$229.500.000 

Julio de 2020 $ 12.744.504 

Octubre de 2020 $ 134.650.413 

Noviembre de 2020 $13.989.058 

Diciembre de 2020 $ 68.116.024 
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 La distribución de pagos: 
 
 

Los pagos se realizan normalmente, de acuerdo con la facturación presentada por el 

contratista, y según los mantenimientos y reparaciones realizadas. 
 

El pago del periodo fue autorizado por la supervisión,    y asciende sesenta y ocho millones 
ciento diez y seis mil veinte cuatro pesos M.L. ($68.116.024), incluido IVA de 19%, 
correspondiente al 100% de la ejecución financiera, previa presentación de los documentos 
requeridos como certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social, y de 
acuerdo con los certificados de recibo a satisfacción. 
 
El pago por valor de  $ 68.116.024 se distribuye así;  
 

RECURSOS INICIALES:  
 
Ocho Millones Seiscientos Dieciséis Mil Veinticuatro Pesos M.L. ($8.616.024) incluido IVA 
de 19%, correspondiente al 100% de la ejecución financiera inicial. 

 

RECURSOS DE LA ADICION  
 

Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($ 59.500.000) incluido IVA de 19%, 
correspondiente al 100% de la ejecución financiera de la adición. 
 

 Ejecución Financiera  
 

TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL  $                     170.000.000  

VALOR ADICION  $                        59.500.000  

VALOR TOTAL CONTRATO AÑO 2020  $                     229.500.000  

PAGOS REALIZADOS  $                     229.500.000  

PENDIENTE POR EJECUTAR 0 

PORCENTAJE EJECUTADO 100% 

PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 0% 
 

EJECUCION  EN PESOS RECURSOS INICIALES 

Valor contrato con IVA $170.000.000 

Pagos realizados $170.000.005 

Pendiente por pagar 
0 
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. . 

$170.000.0
05

-$5
Pagos

realizados

Pendiente por
pagar

 
 

EJECUCION EN PORCENTAJE 

Porcentaje de Ejecución (%) 100,00% 

Porcentaje pendiente por ejecutar 0,00% 

 

 
                                              .  

EJECUCION  EN PESOS ADICIÓN 01 

Valor contrato con IVA $59.500.000 

Pagos realizados $59.500.000 

Pendiente por pagar $0 

 

$59.500.00
0

$0
Pagos
realizados

Pendiente por
pagar

 
 

 

 



  

Cód. FO-ADQU-120 Formato 
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  
 

Versión. 8 

  

 

Página 13 de 14 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

EJECUCION EN PORCENTAJE ADICIÓN 01 

Porcentaje de Ejecución (%) 100,00% 

Porcentaje pendiente por ejecutar 0,00% 

 

 
 
Informe de la ejecución contractual – Reporte “Control de pagos” 
 
Información registrada por los apoyos a la supervisión del contrato. 
 
Para el mes de diciembre los apoyos a la supervisión no tenían contrato, por lo tanto no se 
recibió información de parte de ellos. 

 

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar 
ante la Subsecretaría de Rentas.  

 
INFORME JURÍDICO: 
 

La entidad contratista ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la 
documentación requerida está legalizada y documentada.  
 

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la 
necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, 
sanciones o cláusulas penales e incumplimientos. 

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se 
encuentra vigente. 

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las 
garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.  
 

A le fecha no se han presentado ningún proceso sancionatorio. 
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Estado de las pólizas: 
 
Recursos Iniciales 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

530-
47994000033975 

Cumplimiento 20/05/2020 20/09/2021 20/05/2020 $ 17.000.000 

 

Recursos de la Adición 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

530-
47994000033975 

Cumplimiento 20/05/2020 20/09/2021 
Diciembre 01 

de 2020 
$22.950.000 

 

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a 
satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato 
4600085696 de 2020, así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, 
generados por los mismos. 
 

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN. 
 

 Factura ESHP1 

 Factura ESHP4 

 Factura ESHP5 

 Factura ESHP6 

 Soportes de Pago 

 Recibos de Satisfacción 

 Planillas de Pago Seguridad Social 

 Certificado pago parafiscales 

 Certificado de manejo de  residuos 
 

 Atentamente, 
 

 
LILIANA MARIA DUQUE HENAO    
Profesional Universitaria      
Supervisor - Contrato Nº 4600085696 de 2020 






















































































































































































































































































































































































