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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9587285 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9587285 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 de junio de 2026 
OBJETO Contratar la compra de materiales de formación del área de deporte y 

turismo para los diferentes programas de formación del Centro 
Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2026 

CONTRATISTA MACRORIGAMI SAS 
CC o NIT 900991246-0 
LUGAR DE EJECUCIÓN Granja los Andes, ubicada en la finca Ventaquemada de la vereda Calichal 

por el kilómetro 3.5 vía a Cúcuta y Carrera 11 No. 13 – 13, Málaga, 
Santander 

FECHA DE INICIO 25 de junio de 2026 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  45 días  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO  26.845.567 COP 
PRÓRROGA NRO. N/A N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 09 de agosto de 2026 
ADICIÓN NRO.  N/A 11.886.077,00 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 38.731.644 COP 
FORMA DE PAGO El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA, pagará al 

contratista mediante único pago, el valor correspondiente, conforme a 
los valores ofertados, previa suscripción de las respectivas actas o 
informes y acreditación del cumplimiento de los requisitos de ley para 
cada pago. 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura con todos los documentos soporte, 
certificación a entera satisfacción por el supervisor del contrato y una vez 
cumplimientos los requisitos legales y trámites administrativos a los que 
haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo 
supervisor del contrato. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 
PERIODO DEL INFORME Desde el 01 de julio de 2026 al 06 de agosto de 2026 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 
NRO. DE PÓLIZA B-100081035 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24 de junio de 2026 
FECHA APROBACIÓN 25 de junio de 2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 23/06/2026 07/02/2027 2.684.556,70 
Calidad y Correcto 

funcionamiento de los 
bienes 

23/06/2026 07/12/2026 2.684.556,70 

 
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.23631757, se efectuó la ampliación de 
las garantías en el siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] 
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 
NRO. DE PÓLIZA B-100081035 
CERTIFICADO O ANEXO 3 
FECHA EXPEDICIÓN 03 de julio de 2026 
FECHA APROBACIÓN 06 de julio de 2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 25/06/2026 09/02/2027 3.873.164,40 
Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

25/06/2026 09/12/2026 3.873.164,40 
 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
“No aplica” 
 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
“No aplica” 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
“No aplica” 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
“No aplica” 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 
la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA. 
 
A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del 
contratista:  

 
• Certificación de antecedentes fiscales 
• Certificación de antecedentes penales  
• Certificación de antecedentes disciplinarios 
• Certificación de registro nacional de medidas correctivas  

 
7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
En atención a solicitud de prorroga enviada por el contratista mediante correo electrónico manifiesta “En 
mi calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9587285 de 2026, me permito manifestar que 
hemos realizado todas las gestiones administrativas, logísticas y comerciales necesarias para dar 
cumplimiento al objeto contractual. No obstante, durante la ejecución del contrato se ha presentado una 
situación ajena a nuestra voluntad, consistente en que varios de los bienes objeto del suministro son de 
importación, por lo que los tiempos de fabricación, tránsito internacional, procesos aduaneros y transporte 
nacional han superado los plazos inicialmente previstos, generando una afectación en el cronograma de 
entrega. En razón de lo anterior, y con el propósito de garantizar la entrega completa de los bienes 
contratados en las condiciones de calidad exigidas, solicitamos muy respetuosamente la prórroga del plazo 
de ejecución por quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del término contractual. 
Esta solicitud no obedece a falta de diligencia por parte del contratista, sino a circunstancias logísticas 
propias del proceso de importación, lde algunos productos que no fueron conseguidos en el mercado 
nacional, las cuales escapan a nuestro control. Nuestro compromiso es culminar satisfactoriamente la 
ejecución del contrato y realizar la entrega de la totalidad de los elementos cumpliendo con las 
especificaciones técnicas pactadas.”.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
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Prorrogar el plazo de ejecución en 22 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 31 de 
agosto de 2026. 

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico hasta el momento el proveedor ha estado en continuo contacto para la 
correcta ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9587285 del 2026. 

9. OBSERVACIONES
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Autorización para adicionar el contrato
CO1.PCCNTR.9587285 del 2026.

Para constancia se firma el 06 de agosto de 2026. 

CARLOS AUGUSTO APONTE SANGUINO 
Supervisor(a) del contrato 

Revisó: Andrea Catalina Torres – Jurídica de Contratación  
Elaboró: Carlos Augusto Aponte Sanguino -Supervisor(a) del contrato 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de

agosto de 2026, a las 08:41:08, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9009912460
Código de Verificación 9009912460260806084108

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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Gina Paola Salcedo Dominguez

De: Yadimyr Oswaldo García Reyes
Enviado el: jueves, 6 de agosto de 2026 11:24 a. m.
Para: Carlos Augusto Aponte Sanguino
CC: Yenny Patricia Alean Castillo; Gina Paola Salcedo Dominguez
Asunto: RE: Solicitud de trámite de prórroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.9587285

Marca de seguimiento:Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cordial saludo 
 
De manera atenta se autoriza por favor realizar tramites pertinentes 
 
Agradezco su atención 
 
Cordialmente, 
 

      

 

Yadimyr Oswaldo García 
Reyes 
Subdirector(e) Centro 
Agroempresarial y Turístico de los 
Andes  
ygarciar@sena.edu.co  
3115884919  
Cra 10 # 18a 12 Málaga  

 

 

  

 

  

 

 

De: Carlos Augusto Aponte Sanguino <capontes@sena.edu.co> 
Enviado: jueves, 6 de agosto de 2026 9:24 
Para: Yadimyr Oswaldo García Reyes <ygarciar@sena.edu.co> 
Cc: Yenny Patricia Alean Castillo <ypalean@sena.edu.co>; Gina Paola Salcedo Dominguez <gsalcedod@sena.edu.co> 
Asunto: Solicitud de trámite de prórroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.9587285  
  
 
Cordial saludo estimado Ingeniero, 
  
De manera atenta solicito autorización para realizar la respectiva prórroga del contrato, cuyo objeto
es:  la compra de materiales de formación del área de deporte y turismo para los diferentes programas
de formación del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2026. 
 
Muchas gracias 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

 

Carlos Augusto Aponte Sanguino 
Centro Agroempresarial y Turístico de Los 
Andes 
Red de Actividad Física y Deportes 
Instructor G17 
capontes@sena.edu.co 
PBX:5461500 Ext: 
Cel:3143324995 
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute, Málaga 

  

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
mov ido, cambiado de nombre 
o eliminado el archivo. 
Compruebe que el v ínculo 
señala al arch ivo y ubicaciones 
correctos.

 

 

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
mov ido, cambiado de nombre 
o eliminado el archivo. 
Compruebe que el v ínculo 
señala al arch ivo y ubicaciones 
correctos.

 

 

 

 
 
 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

 

Carlos Augusto Aponte Sanguino 
Centro Agroempresarial y Turistico de Los Andes 
- Instructor G15 
capontes@sena.edu.co 
PBX:+(57) 601 5461500 
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute 

  

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
mov ido, cambiado de nombre 
o eliminado el archivo. 
Compruebe que el v ínculo 
señala al arch ivo y ubicaciones 
correctos.

 

 

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
mov ido, cambiado de nombre 
o eliminado el archivo. 
Compruebe que el v ínculo 
señala al arch ivo y ubicaciones 
correctos.

 

 

 

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia
o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada
únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido,
informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el 
mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de 
Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA. 

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
mov ido, cambiado de nombre 
o eliminado el archivo. 
Compruebe que el v ínculo 
señala al arch ivo y ubicaciones 
correctos.

 

 

Yadimyr Oswaldo García Reyes 
Centro Agroempresarial y Turistico de Los Andes 
- Subdirector de Centro (E) 
ygarciar@sena.edu.co 
PBX:+(57) 601 5461500 
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute 

  

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
mov ido, cambiado de nombre 
o eliminado el archivo. 
Compruebe que el v ínculo 
señala al arch ivo y ubicaciones 
correctos.

 

 

No se pude most
vinculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que 
señala al arch ivo 
correctos.

 

 

 

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia
o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada
únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido,
informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el 
mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.
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Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de 
Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA. 
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