
Montería, julio de 2026

FASE 1: DIAGNOSTICOS 5.601.024$                                                      
FASE 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS 56.820.407$                                                    
FASE 3: OBRA 5.877.578.569$                                             

5.940.000.000$                                             

INTERVENTORÍA 412.000.000$                                                 

TOTAL 6.352.000.000$                                                 

INGRID MORALES ÁVILA
Gerente de proyectos
Municipio de Montería

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura 

Municipio de Montería

MODIFICATORIO 3: ADICIÓN No 2 Y PRÓRROGA No. 1  AL CONTRATO LP-SIM-026-2024

MODIFICATORIO 3: ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No. 1  AL CONTRATO CMA-SIM-031-2024
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO 
NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

ALCALDIA DE MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 3 CONTRATO DE OBRA LP-SIM-026-2024 Y CMA-SIM-031-2024
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