
DE

NIT

No. 1

No. N/A
No. N/A

No. N/A
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 16
No. 19
No. 20
No. 23
No. 26
No. 27
No. 28
No. 29
No. 30
No. 31
No. 32
No. 44
No. 45

No. 44
No. 46

DE

DE

CONTRATISTA CONSORCIO CC-P 7MA L3
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

N/A VALOR

6 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO 6 MESES

PLAZOPRÓRROGAS DE FECHA 29/12/2025

N/A VALOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

VALOR N/A

VALOR N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

15

30

14/11/2025

(Día) (Mes)

15

No. DIAS

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

DE FECHA

N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 1/07/2026 No. DIAS

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE

N/A

901.785.397-5

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)  

No. DIAS
DE FECHA 14/10/2025 No. DIAS

30
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA N/A VALOR N/A

N/A

(Año)(Día) (Mes)

DE

N/A

VALOR N/A
MAYORES AJUSTES VALOR N/A

2032

DE FECHA N/A
DE FECHA N/AMAYORES CANTIDADES

MAYOR PERMANENCIA VALOR

$446.445.908.445

DE FECHA 1/11/2024

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

DE FECHA 15/07/2026

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 DE MARZO 2024

No. DIAS

455

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 46  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

(Año)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200

(Día) (Mes) (Año)

CONTRATACIÓN DIRECTA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 1/07/2025 No. DIAS

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

N/A
DE FECHA

IDU-LP-DG-003-2023

OBJETO DEL CONTRATO

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

CONTRATO No

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1786-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

VALOR

2

1. ANTECEDENTES

IDU-1740-2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

$ 446.445.908.445,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 12/09/2025 No. DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 13

DE FECHA

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN 
DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

DE FECHA 15

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

52
SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 30/04/2025 No. DIAS 61

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

45

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

2026

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 31/01/2025 No. DIAS 28

1/07/2026

DE FECHA 15/08/2025 No. DIAS 30

N/A
ADICIONES:

DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

12/12/2025 No. DIAS 17

FECHA DE REINICIACIÓN 13 DE

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 24/12/2024 No. DIAS 40

No. DIAS
SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 28/02/2025 No. DIAS 61

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 30/07/2026 12

8

31
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

No. DIAS
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FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 46  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

30 de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

AMPLIAR LA SUSPENSION   del

EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS

JAIRO RICARDO ROJAS RODRIGUEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

 contrato de  conformidad con el oficio

representante legal de la interventoría;  y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)  

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Director(a) Técnico(a) de Construcciones Subdirector General  de Infraestructura -Ordenador de Gasto 
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Indicar el número de radicado IDU

Pronunciamiento del IDU:
Teniendo en cuenta el numeral 8.1.1 Trámite modificaciones contractuales del manual de interventoría y/o supervisión V9, el cual establece lo siguiente: (...)"Cualquier modificación
deberá tramitarse ante el IDU por lo menos diez (10) días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. Cuando los contratos se hayan celebrado con recursos de TRANSMILENIO 
S.A., este plazo deberá ampliarse a quince (15) días hábiles, para tramitar las apropiaciones presupuestales que se requieran. (...), la Entidad solicita ampliar la suspensión hasta el
miercoles 12 de agosto de 2026. 

30 JULIO202652601236262

Consideraciones del contratista: Mediante la comunicación C.CC-P7MAL3/1740-INT-1127-2026 del 23 de junio de 2026 el contratista de obra solicitó a la interventoría la prórroga
del término de duración de la etapa de preconstruccion del proyecto en 2 meses adicionales al actualmente vigente y se encuentra en complementación de información de los
soportes correspondientes. Ante la premura del cambio de etapa, solicita ampliar la suspensión de la ejecución del contrato de obra por el término de seis (6) días a efectos de que se
logren tramitar los acuerdos a los que haya lugar en relación con la prorroga solicitada, se realicen los trámites administrativos a los que haya lugar, se complemente la información
requerida y se suscriba la correspondiente modificación contractual.   

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Instituto de Desarrollo Urbano

REPRESENTANTE LEGAL

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

2026
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Día) (Mes)

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de TransporteDirector(a) Técnico(a) de Proyectos 

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STEST   
DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP

CONSORCIO CC-P 7MA L3

SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO CORREDOR VERDE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio  y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Las partes representadas por: 

4. CAUSAS

(Año)

JAIRO RICARDO ROJAS RODRIGUEZ

TREINTA días del mes de JULIO

2026

representante legal del contratista;

Pronunciamiento de la interventoría
En atención al comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-1169-26 del 30 de julio de 2026, mediante el cual el Contratista solicita ampliar por seis (6) días la Suspensión No. 3 del Contrato
de Obra IDU-1740-2023, esta Interventoría considera procedente dicha la solicitud, teniendo en cuenta que efectivamente aún no han culminado los trámites necesarios para la
suscripción de la prórroga para la Etapa de Preconstrucción.
Respecto de las consideraciones técnicas, jurídicas, financieras y de imputabilidad expuestas por el Contratista, esta Interventoría precisa que dichos aspectos ya fueron nuevamente
analizados y conceptuados en nuestro comunicado CCV-1849-2026, radicado IDU No. 202652601232422 del 30 de julio de 2026.
En consecuencia, esta Interventoría solicita al IDU adelantar las actuaciones necesarias para ampliar la Suspensión No. 3 del Contrato de Obra IDU-1740-2023 por el termino de seis
(6) días adicionales solicitado por el Contratista. 

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan
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LENOVO
Texto tecleado
PAULA MOJICA




