
1 DISEÑO ARQUITECTONICO ASIS - TOBE N/A 28/07/2026 31/08/2026 10%

1.1 Diseño arquitectónico Arq. Institucional TOBE Artefactos - Modelos Mega Hopex 28/07/2026 31/08/2026 10% Entrega artefactos a proveedor para cargue 

1.2 Diseño arquitectónico Arq. Información TOBE Artefactos - Modelos Mega Hopex 28/07/2026 31/08/2026 10% Entrega artefactos a proveedor para cargue 

1.3 Diseño arquitectónico Arq. Sistemas de Información TOBE Artefactos - Modelos Mega Hopex 28/07/2026 31/08/2026 10% Entrega artefactos a proveedor para cargue 

1.4 Diseño arquitectónico Arq. Tecnología TOBE Artefactos - Modelos Mega Hopex 28/07/2026 31/08/2026 10% Entrega artefactos a proveedor para cargue 

1.5 Diseño arquitectónico Arq. Seguridad TOBE Artefactos - Modelos Mega Hopex 28/07/2026 31/08/2026 10% Entrega artefactos a proveedor para cargue 

2 MAPA DE RUTA Y CO-CREACIÓN DE PROYECTOS N/A 1/08/2026 18/09/2026

2.1 Diseño presentaciones artefactos TOBE por dominio Presentaciones y documentos por dominio 1/08/2026 7/08/2026

2.2 Presentación dominio insitucional (Planeación) Presentación realizada, memoria y asistencia 10/08/2026 21/08/2026

2.3 Presentación Dominio de Información Presentación realizada, memoria y asistencia 10/08/2026 21/08/2026

2.4 Presentación Dominio de Sistemas de Información Presentación realizada, memoria y asistencia 10/08/2026 21/08/2026

2.5 Presentación Dominio de Tecnología Presentación realizada, memoria y asistencia 10/08/2026 21/08/2026

2.6 Presentación Dominio de Seguridad Presentación realizada, memoria y asistencia 10/08/2026 21/08/2026

2.7 Diseño talleres validación mapa de ruta y co-creación de proyectos Metodología validación mapa de ruta y co-creación de proyectos 1/08/2026 21/08/2026

2.8 Realización de talleres validación mapa de ruta y co-creación de proyectos Proyectos co-creados - mapa de ruta actualizado 24/08/2026 18/09/2026

2.9
Entrega mapa de ruta de arquitectura final y proyectos co-creados con los 
procesos 

Mapa de ruta de transformación institucional 21/09/2026 30/09/2026

3 CREACIÓN REPOSITORIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL SSF N/A 1/10/2026 16/11/2026

3.1 Compilación Artefactos y modelos ASIS - TOBE - Brechas - Proyectos Artefactos ASIS - TOBE finalizados 1/10/2026 16/11/2026

3.2 Habilitación sitio en SharePoint Sitio SP arquitecturassf 1/10/2026 16/11/2026

3.3 Diseño Sitio SharePoint de Arquitectura Empresarial Paginas, secciones, recursos configurados en SP 1/10/2026 16/11/2026

3.4 Creación y organización de contenido en sitio AE SP Contenido cargado en sitio de SP 1/10/2026 16/11/2026

3.5 Presentación sitio de Arquitectura Empresarial SSF Socialización a SSF del nuevo sitio de AE 1/10/2026 16/11/2026

No. Actividad Producto Fecha Inicio Fecha Fin 
% 

Avance 
Descripción Actividades 



4 USO Y APROPIACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL N/A 21/05/2026 1/12/2026

4.1
Identificar motivaciones para gestionar el cambio de las partes interesadas 
definidas en el alcance del ejercicio 

Encuestas satisfacción talleres LSP+AE 21/05/2026 2/06/2026

4.2
Diseño de la visión para el proceso de transformación a partir de la 
Arquitectura Empresarial Documento declaración sobre la visión de arquitectura empresarial 

1/10/2026 1/12/2026

4.3 Diseño del plan de monitoreo y comunicación de la Arquitectura Empresarial 
Instrumento de monitoreo y comunicación de AE 

2/06/2026 1/12/2026

4.4
Diseño de KPIs, análisis de impacto y acciones de mejora sobre el ejercicio 
de Arquitectura Empresarial Tablero de control avance ejercicio de AE

3/08/2026 30/08/2026

5 DOCUMENTACIÓN Y CIERRE N/A 1/11/2026 1/12/2026

5.1 Actualización nivel de madurez en la implementación del MAE Instrumento AE Nivel de Madurez 1/11/2026 1/12/2026

5.2 Actualización repositorio de AE incluyendo los artefactos diseñados Repositorio MRAE V3 1/11/2026 1/12/2026

5.3
Formalización documentación generada por el ejercicio de arquitectura 
empresarial 

Documentos en sistema de gestión de calidad 1/08/2026 1/12/2026
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