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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

1.1. Fecha elaboración del estudio: 08 DE AGOSTO DE 2026 

1.2. Código UNSPSC: 72121400, 81101500, 85101500, 95122000, 95122100 

1.3. Descripción: Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental 

para la ejecución de adecuaciones en las instalaciones de la E.S.E. 

Hospital Regional Valle de Tenza – sede Sutatenza, en el marco del 

proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el 

propósito de garantizar condiciones óptimas de infraestructura para el 

adecuado funcionamiento institucional y la prestación eficiente de los 

servicios de salud. Las actividades a desarrollar comprenden 

adecuaciones menores en áreas prioritarias como consultorios, sala de 

espera, servicios sanitarios, techos, pisos, pintura, redes eléctricas e 

hidráulicas y sanitarias, mejorar el acceso físico y funcional de las 

instalaciones para personas con movilidad reducida o en condición de 

discapacidad garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos 

del Ministerio de Salud para la infraestructura de instituciones de primer 

nivel de atención médica, de acuerdo con las necesidades prioritarias 

identificadas. 

1.4. Código del Rubro Presupuestal: 2320101001020805 

1.5. Nombre del Rubro Presupuestal: Adecuaciones menores Sutatenza 

1.6. Valor total estimado del contrato: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($38.838.124) 

1.7. Tipo del contrato Contrato de Interventoría 

1.8. Objeto del contrato REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE 

SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA SEDE DEL HOSPITAL 

REGIONAL VALLE DE TENZA E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

2.1. Fundamentos jurídicos del objeto social de la Entidad. 

 

De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, el país se enmarca en el modelo de Estado Social de Derecho, 

organizado como una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia 

del interés general. 

 

El artículo 2 de la Constitución establece que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Bajo este precepto constitucional, el 

Estado debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de servicios de manera eficiente, eficaz y con calidad para 

todos los ciudadanos. 

 

El artículo 48 de la Constitución dispone que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la ley. Asimismo, el artículo 49, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, establece que la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, garantizando el acceso de todas las personas a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud, y que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los 

servicios de salud y de saneamiento ambiental, definiendo las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares 

en los términos y condiciones que establezca la ley. 

 

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado 

y es su deber asegurarse de que se presten de manera eficiente a todos los habitantes. La prestación de los servicios públicos puede 

ser realizada directamente por el Estado o por particulares, pero en todos los casos, bajo la regulación, control y vigilancia del Estado. 

 

La Ley 100 de 1993, que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud, establece un marco normativo integral para garantizar 

el acceso equitativo a los servicios de salud, asegurando que estos se brinden bajo principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

Complementariamente, la Ley 1438 de 2011 fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud y dispone medidas para mejorar 

la calidad en la prestación de servicios de salud, promoviendo la cobertura y eficiencia del sistema. 
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La Ley Estatutaria 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental a la salud, reafirma que la salud es un derecho 

fundamental, garantizado por el Estado y basado en los principios de universalidad, equidad y continuidad. En su artículo 6º, establece 

los elementos esenciales e interrelacionados del derecho fundamental a la salud, que incluyen: 

 

● Disponibilidad: El Estado debe garantizar la existencia de servicios, tecnologías, instituciones de salud, programas de salud 

y personal médico competente. 

● Aceptabilidad: Los agentes del sistema deben respetar la ética médica y las diversas culturas, permitiendo la participación de 

las comunidades y respondiendo a necesidades específicas de salud. 

● Accesibilidad: Los servicios deben ser accesibles a todos sin discriminación, comprendiendo la accesibilidad física, económica 

y de información. 

● Calidad e idoneidad profesional: Los servicios deben ser apropiados y responder a estándares de calidad, con personal de 

salud competente y evaluación continua de la calidad. 

 

Adicionalmente, el artículo 6º consagra principios como la universalidad, equidad, continuidad, oportunidad, y sostenibilidad, entre 

otros, que deben guiar la prestación de servicios de salud. 

 

En suma, La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido consistentemente el derecho a la salud como un derecho fundamental 

autónomo, esencial para la dignidad humana y el bienestar de las personas. Este reconocimiento se ha consolidado a través de diversas 

sentencias que han establecido su alcance y protección. 

 

En la Sentencia T-760 de 2008, la Corte afirmó que “el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental en el contexto 

constitucional colombiano, coincide con la evolución de su protección en el ámbito internacional”.  

 

Posteriormente, en la Sentencia T-171 de 2018, se reiteró que “la consagración normativa de la salud como derecho fundamental es el 

resultado de un proceso de reconocimiento progresivo impulsado por la Corte Constitucional y culminado con la expedición de la Ley 

1751 de 2015, también conocida como Ley Estatutaria de Salud”.  

 

La Corte ha enfatizado que el derecho a la salud debe garantizarse bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad. En la Sentencia T-121 de 2015, se destacó que “el derecho a la salud incluye los siguientes elementos esenciales: la 

disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional”.  

 

Además, en la Sentencia T-012 de 2020, se reafirmó que “el derecho a la salud es un elemento estructural de la dignidad humana que 

reviste la naturaleza de derecho fundamental autónomo e irrenunciable”.  

 

Se ha desarrollado con la suficiencia legal y jurisprudenciales los argumentos que consolidan la protección del derecho a la salud en 

Colombia, asegurando su garantía efectiva y su reconocimiento como un derecho fundamental autónomo. 

 

2.2. La Naturaleza Jurídica del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención del Valle de Tenza. 

 

El marco general que regula la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado (ESE) se encuentra establecido en la Ley 100 de 1993. 

El artículo 194 define la naturaleza jurídica de estas entidades de la siguiente manera: “La prestación de servicios de salud en forma 

directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una 

categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas 

por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”. 

 

El artículo 195 de la misma ley establece el régimen jurídico de contratación de las Empresas Sociales del Estado, indicando: “En materia 

contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública”. Además, el numeral 6 de dicho artículo señala que el régimen presupuestal será 

el previsto en la ley orgánica de presupuesto, adoptando un sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos de la 

ley. 

 

Estas disposiciones generales han sido reglamentadas por el Decreto Nacional 1876 de 1994, que ratifica el marco normativo bajo el 

cual operan las Empresas Sociales del Estado. 

 

El Decreto 780 de 2016, en su Artículo 2.5.3.8.4.1.1, reafirma la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado como entidades 

públicas descentralizadas con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por 

las asambleas o concejos. Asimismo, en el artículo 2.5.3.8.3.1.4 se establece que las entidades territoriales que asignen recursos podrán 

ejecutarlos a través de las Empresas Sociales del Estado o IPS públicas, garantizando la calidad y resolutividad del portafolio de 

servicios. 
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El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que “las Empresas Sociales del Estado en materia de contratación se regirán por el 

derecho privado, aplicando los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional, y podrán utilizar las 

cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública”. 

 

La naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado (ESE) se encuentra establecida en el Decreto 780 de 2016, en el Artículo 

2.5.3.8.4.1.1, que señala: “Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada 

con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos”

. 

 

La creación del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención del Valle de Tenza encuentra sustento en el Decreto 1509 de 2004, el 

cual se expidió bajo las facultades conferidas al Gobernador por el numeral 8 del artículo 305 de la Constitución Política, que establece 

como función del Gobernador la de “suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas”. La 

Asamblea del departamento de Boyacá, mediante la Ordenanza No. 046 del 2 de septiembre de 2004, modificada por la Ordenanza 065 

del 15 de diciembre de 2004, autorizó al Gobernador para que, previo estudio técnico, pudiera suprimir, fusionar o crear empresas 

sociales del Estado. 

 

El documento CONPES No. 3204 destacó que “la prestación de los servicios en el SGSSS se orientará a mejorar el acceso, la 

oportunidad, la utilización y la calidad de los servicios”, alineado con la política nacional y el plan financiero de 2006, que preveía la 

gestión de recursos por 250 millones de dólares bajo los lineamientos del CONPES 3175, para la modernización de la red hospitalaria 

pública a través de créditos condonables y convenios de desempeño. 

 

En este marco, los esfuerzos nacionales y departamentales se dirigieron a transformar la estructura de los hospitales del departamento 

de Boyacá, buscando reducir el déficit operacional y los costos de la planta de personal, asegurando la sostenibilidad social y financiera 

mediante su modernización y rediseño institucional. Como consecuencia de estas facultades, y con el aval del Ministerio de la Protección 

Social y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, se procedió a fusionar la E.S.E. Hospital Regional de Guateque II nivel 

y la E.S.E. Hospital Regional de Garagoa II nivel, en conformidad con los objetivos de la Ley 715 de 2001 que propugna por la integración 

de redes y la optimización de la infraestructura para una prestación eficiente y efectiva de los servicios de salud en el Hospital Regional 

Segundo Nivel de Atención del Valle de Tenza como consta en el Decreto 1509 del año 2004. 

 

La jurisdicción de prestación del servicio abarca tanto las sedes principales de Guateque y Garagoa como las unidades básicas de 

atención de Tenza, Sutanteza, Guayatá, Almeida, Chinavita y Chivor. 

 

El objeto misional del Hospital Regional de Segundo Nivel Valle de Tenza, Empresa Social del Estado, es la prestación de servicios de 

salud que se encuentran debidamente habilitados por la Secretaría de Salud de Boyacá e inscritos en el Registro de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS), lo cual garantiza la legalidad y el cumplimiento de los estándares normativos exigidos, así: 

 

Servicios Habilitados en Garagoa 

Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas Medicina interna Cardiología 

Radiología odontológica Ginecobstetricia Psiquiatría 

Gestión pre-transfusional Cirugía general Urología 

Imágenes diagnósticas - no ionizantes Anestesia Gastroenterología 

Imágenes diagnósticas - ionizantes Pediatría Optometría 

Fisioterapia Psicología Hospitalización pediátrica 

Terapia respiratoria Vacunación Hospitalización adultos 

Servicio farmacéutico Enfermería Hospitalización paciente crónico sin ventilador 

Toma de muestras de laboratorio clínico Medicina general Cirugía urológica 

Laboratorio clínico Dermatología Cirugía ginecológica 

Transporte asistencial medicalizado Medicina familiar Cirugía ortopédica 

Transporte asistencial básico Odontología general  

Urgencias Ortopedia y/o traumatología  

Atención del parto Nutrición y dietética  

 

Servicios Habilitados Guateque 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje Dermatología Cirugía ortopédica 

Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas Cardiología Cirugía ginecológica 

Radiología odontológica Anestesia Cirugía general 

Gestión pre-transfusional Cirugía general Cirugía urológica 

Imágenes diagnósticas - no ionizantes Enfermería Hospitalización pediátrica 

Imágenes diagnósticas - ionizantes Ginecobstetricia Hospitalización adultos 

Fisioterapia Medicina general Hospitalización paciente crónico sin ventilador 

Terapia respiratoria Medicina interna Odontología general 
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Servicio farmacéutico Nutrición y dietética Ortopedia y/o traumatología 

Toma de muestras de laboratorio clínico Psicología Pediatría 

Laboratorio clínico Vacunación Psiquiatría 

Transporte asistencial medicalizado Optometría Urología 

Transporte asistencial básico Medicina familiar Atención del parto 

Urgencias   

 

Servicios Habilitados en Almeida 

Toma de muestras de cuello uterino y 
ginecológicas 

Transporte asistencial básico Medicina general 

Toma de muestras de laboratorio clínico Vacunación Enfermería 

Odontología general   

 

Servicios Habilitados en Chinavita 

Toma de muestras de cuello uterino y 
ginecológicas 

Vacunación Medicina general 

Transporte asistencial básico Enfermería  

 

Servicios Habilitados en Chivor 

Toma de muestras de laboratorio clínico Vacunación Medicina general 

Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas Odontología general Enfermería 

Transporte asistencial básico   

 

Servicios Habilitados en Guayatá 

Toma de muestras de laboratorio clínico Medicina general Vacunación 

Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas Odontología general Psicología 

Transporte asistencial básico Enfermería  

 

Servicios Habilitados en Sutatenza  

Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas Medicina general Vacunación 

Transporte asistencial básico Enfermería  

 

Servicios Habilitados en Tenza 

Toma de muestras de laboratorio clínico Medicina general Vacunación 

Toma de muestras de cuello uterino y 
ginecológicas 

Odontología general Enfermería 

Transporte asistencial básico Psicología  

 

 

2.3. Del Régimen Jurídico de Contratación del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención del Valle de Tenza. 

 

El Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, Empresa Social del Estado, se rige por un régimen contractual que 

busca garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud, en concordancia con la normativa vigente 

en Colombia. El artículo 195 de la Ley 100 de 1993 establece que las Empresas Sociales del Estado se someterán a un régimen jurídico 

de contratación que, en general, se rige por el derecho privado, permitiendo la utilización de cláusulas exorbitantes previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública, cuando así se disponga. 

 

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las Empresas Sociales del Estado pueden regirse por el derecho privado en materia 

de contratación, aplicando los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad contenidos en los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política de Colombia, y facultando la utilización de cláusulas excepcionales conforme al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. 

 

El Decreto 780 de 2016, en su Artículo 2.5.3.8.4.1.1, reafirma que las Empresas Sociales del Estado son entidades públicas 

descentralizadas con autonomía administrativa, personaría jurídica y patrimonio propio, lo que les permite gestionar de manera 

independiente sus procesos de contratación, siempre bajo el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

En cuanto al régimen de contratación, el Artículo 2.5.3.8.4.3.2 del mismo decreto establece: “A partir de la fecha de creación de una 

Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción 

ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 de 

la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública”. 
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Además, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 5185 de 2013, estableció los lineamientos para que las 

Empresas Sociales del Estado adoptaran sus estatutos de contratación, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, la que 

ha sido modificada por la Resolución 1440 del 14 de agosto del año 2024. 

 

Por otra parte,  el artículo  59 de la Ley 1438 de 2011 refiere que:  “las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones 

mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores 

externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad” en el entendido 

de que solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas 

funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados, 

tal y como lo interpreta la sentencia de la Corte Constitucional C-171 de 2012, lo cual cobija el proceder con personas jurídicas para 

fines como el del eventual objeto contractual.  

 

La normatividad citada destaca la autonomía y flexibilidad de las ESE en sus operaciones contractuales y administrativas, bajo un marco 

que equilibra entre el derecho privado y ciertas prerrogativas del derecho público. 

 

En atención al régimen jurídico especial que rige a la Empresa Social del Estado Hospital Regional Segundo Nivel de Atención del Valle 

de Tenza, y conforme al principio de autonomía administrativa previsto en el artículo 195 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 13 de la 

Ley 1797 de 2016, el presente proceso de contratación se desarrollará bajo las reglas contenidas en el Acuerdo No. 004 de 2025, por 

el cual se adopta el Manual de Contratación de la E.S.E. 

 

De acuerdo con el Acuerdo citado, y teniendo en cuenta que se cumple la condición Establecida en la Resolución Ministerial 1440 de 

2024, respecto de las modalidad de selección aplicable es la de convocatoria pública conforme al procedimiento allí previsto, por estar 

este proceso financiado con recuros del Presupuesto General de la Nación, garantizando un proceso transparente y competitivo para la 

adquisición de dotación biomédica en el marco del Plan Bienal de Inversiones en Salud. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

3.1. Descripción de la necesidad. 

El Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E., en cumplimiento de su objeto misional y de su responsabilidad 

como institución pública prestadora de servicios de salud, debe propender por que las diferentes sedes que integran su red cuenten con 

condiciones físicas, técnicas, funcionales, sanitarias y de accesibilidad adecuadas para garantizar la prestación de los servicios de salud 

bajo criterios de calidad, seguridad, oportunidad, continuidad y dignidad. 

 

Dentro de la red institucional se encuentra el Centro de Salud del municipio de Sutatenza, Unidad Básica de Atención adscrita al Hospital 

Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E., inmueble destinado a la prestación de servicios de salud a la población del 

municipio y que constituye un punto esencial para garantizar el acceso de la comunidad a la atención básica. Conforme al Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud incorporado en los documentos de planeación del proyecto, en esta sede se encuentran 

habilitados los servicios de toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, medicina general, vacunación, transporte asistencial 

básico y enfermería. 

 

De acuerdo con el diagnóstico técnico efectuado durante la estructuración del proyecto y con la información incorporada en la 

Metodología General Ajustada – MGA, la infraestructura física de la sede presenta condiciones de deterioro derivadas, entre otros 

factores, del transcurso del tiempo, el uso permanente de las instalaciones y las necesidades acumuladas de mantenimiento e 

intervención de sus diferentes componentes. Esta situación determinó la necesidad de ejecutar obras de adecuación orientadas a 

recuperar y optimizar las condiciones físicas y funcionales requeridas para la adecuada prestación de los servicios de salud. 

 

Las intervenciones proyectadas comprenden actuaciones sobre componentes esenciales de la edificación, entre ellos cubiertas, muros, 

pisos y acabados, redes hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias, puertas y ventanas, áreas de circulación y 

demás elementos arquitectónicos y funcionales, así como las obras requeridas para mejorar las condiciones de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, 

presupuesto y demás documentos que integran el proyecto. 

 

En efecto, el alcance de la intervención no corresponde exclusivamente a actividades estéticas o de mantenimiento rutinario, sino a un 

conjunto articulado de obras que involucran diferentes especialidades y componentes técnicos de la edificación, circunstancia que exige 

que su ejecución sea objeto de seguimiento y control especializado, permanente e integral, con el propósito de verificar el cumplimiento 

de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, de seguridad y demás obligaciones previstas en el contrato de 

obra y en los documentos que hacen parte integral del proyecto. 

 

En atención a las necesidades identificadas, fue estructurado el proyecto denominado “ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 

MUNICIPIO DE SUTATENZA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA E.S.E. DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el 

cual fue sometido al correspondiente proceso de evaluación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, obteniendo viabilidad técnica 

y la consecuente asignación de recursos para su ejecución. 
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En desarrollo de lo anterior, mediante la Resolución No. 190 del 3 de febrero de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, fueron asignados recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, con cargo al rubro “Apoyo a Programas de 

Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993”, por un valor total de SETECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS SETENTA PESOS ($760.117.570) M/CTE, destinados a financiar integralmente el proyecto de adecuación del Centro de 

Salud del municipio de Sutatenza, sede del Hospital Regional Valle de Tenza E.S.E. 

 

Del monto total asignado, la suma de SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($721.279.446) M/CTE corresponde al presupuesto destinado a la ejecución de la 

obra, mientras que la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO 

PESOS ($38.838.124) M/CTE fue destinada específicamente a financiar la interventoría del proyecto, evidenciándose desde la propia 

estructuración y financiación de la inversión la necesidad de contar con un mecanismo especializado de vigilancia, seguimiento y control 

de la ejecución del contrato de obra. 

 

De igual manera, desde la perspectiva de planeación sectorial, el proyecto fue incorporado en el aplicativo correspondiente por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a lo previsto en la Resolución 400 de 2024, articulando la inversión con los 

instrumentos de planeación sectorial y con la destinación específica de los recursos asignados. 

 

En este contexto, y considerando la naturaleza, alcance, cuantía y diversidad de las actividades que integran el contrato de obra, se 

hace necesario que el Hospital cuente durante su ejecución con una interventoría especializada e independiente, que ejerza el 

seguimiento y control integral del proyecto y permita verificar, de manera objetiva, técnica y documentada, que las obras sean ejecutadas 

conforme con los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, programación, condiciones contractuales y 

demás documentos que integran el proyecto aprobado. 

 

La necesidad de la interventoría se fundamenta, igualmente, en la obligación institucional de asegurar una adecuada administración y 

vigilancia de los recursos públicos comprometidos en el proyecto, prevenir desviaciones respecto de las condiciones inicialmente 

contratadas, identificar oportunamente circunstancias que puedan afectar su ejecución y adoptar o recomendar las medidas correctivas 

que resulten procedentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

 

En consecuencia, la interventoría deberá desarrollar un seguimiento integral a la ejecución del contrato de obra, particularmente en sus 

componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, así como en aquellos demás aspectos 

que, de acuerdo con las obligaciones contractuales y los documentos del proceso, resulten necesarios para garantizar su correcta 

ejecución. 

 

Desde el componente técnico, deberá verificar, entre otros aspectos, la correcta ejecución de las actividades y cantidades de obra, la 

calidad y conformidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y demás documentos del 

proyecto, así como el avance físico de las obras frente a la programación aprobada. 

 

En el componente administrativo, deberá realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, cronogramas, personal 

mínimo requerido, documentación, informes, permisos, actas y demás actuaciones necesarias para garantizar la adecuada trazabilidad 

de la ejecución contractual. 

 

En el componente financiero, deberá efectuar el seguimiento a la correcta inversión y ejecución de los recursos asociados al contrato 

de obra, verificar las cantidades efectivamente ejecutadas como soporte de las actas de pago, controlar el balance financiero del contrato 

y advertir oportunamente cualquier situación que pueda generar desviaciones respecto del presupuesto aprobado. 

 

Así mismo, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo asociadas a la ejecución 

de las obras, incluyendo las medidas requeridas para el adecuado manejo de los residuos generados por las actividades constructivas 

y las condiciones necesarias para prevenir riesgos durante la intervención de una infraestructura destinada a la prestación de servicios 

de salud. 

 

La interventoría deberá constituirse, por tanto, en un instrumento de control preventivo y concomitante de la ejecución contractual, 

mediante el cual la E.S.E. pueda contar con información técnica suficiente, objetiva, verificable y oportuna sobre el estado real del 

proyecto, sus avances, dificultades, riesgos y cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, permitiendo adoptar 

oportunamente las decisiones administrativas y contractuales que correspondan. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la obra se ejecutará sobre una infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud, 

el seguimiento deberá propender por que las actividades constructivas se desarrollen de manera coordinada y controlada, procurando 

reducir las afectaciones que puedan generarse sobre la operación institucional y verificando el cumplimiento de las medidas de 

seguridad, aislamiento, manejo de materiales, residuos y demás condiciones aplicables durante la ejecución. 

 

En consecuencia, la necesidad que pretende satisfacer la Entidad mediante el presente proceso contractual consiste en contar con una 

interventoría especializada que realice el seguimiento, vigilancia y control integral de la ejecución del contrato de obra cuyo objeto 
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corresponde a la “ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL 

VALLE DE TENZA E.S.E. DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, con el propósito de asegurar que las obras sean ejecutadas dentro de 

las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, de seguridad, calidad, plazo y presupuesto establecidas. 

 

La contratación de la interventoría resulta, por tanto, necesaria, idónea y proporcional a las características del proyecto, toda vez que 

permitirá a la E.S.E. disponer de acompañamiento técnico especializado e independiente para verificar el cumplimiento del contrato de 

obra, proteger los recursos públicos destinados al proyecto, prevenir y gestionar oportunamente los riesgos asociados a su ejecución y 

asegurar que las obras recibidas correspondan efectivamente a las condiciones y especificaciones aprobadas. 

 

Así mismo, la contratación permitirá materializar la destinación específica establecida para el componente de interventoría dentro de los 

recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social, contribuyendo a que la inversión pública sea ejecutada bajo criterios 

de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad, transparencia, calidad y adecuado control contractual. 

 

Por las anteriores consideraciones, se encuentra plenamente justificada la celebración de un contrato de interventoría cuyo objeto estará 

orientado a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PARA LA “ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA SEDE 

DEL HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA E.S.E. DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, garantizando un seguimiento 

especializado e integral que contribuya al cumplimiento del objeto, alcance, calidad, presupuesto y plazo del proyecto. 

3.2. Objeto. 

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE 

SALUD DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

3.3. Especificaciones Técnicas 

 

Las especificaciones técnicas son las siguientes: 

 

No. DESCRIPCIÓN CANT. VALOR H/M TOTAL % DEDIC MIN VALOR TOTAL 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1.01 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 

1 $ 3.240.000 5 10% $ 1.620.000,00 

1.02 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 

1 $ 2.754.000 5 100% $ 13.770.000,00 

SUBTOTAL 1 (Con multiplicador)  $ 15.390.000,00 

SUBTOTAL $ 29.741.688,00 

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO       

2.01 SECRETARIA  1 $ 2.576.535 5 5% $ 644.133,75 

SUBTOTAL $ 1.244.810,00 

3 ARRIENDO Y CAMPAMENTO 

3.01 ARRIENDO OFICINA (INCLUYE 
SERVICIOS) 

1 $250.000 5 100% $ 1.250.000,00 

3.02 EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET 
Y PAPELERÍA EN GENERAL  

1 $80.116 5 100% $ 400.580,67 

SUBTOTAL $ 1.650.581,00 

 

SUBTOTAL (1+2+3) $ 32.637.079,00 

IVA (19%)   $ 6.201.045,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 38.838.124,00 

 

 

3.4. Códigos UNSPSC 

 

De conformidad con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital, publicado en la página 

www.hospitalregionalvalledetenza.gov.co y en Secop II, el(los) código(s) asignados para el objeto a contratar es(son) el(los) siguiente(s): 

 

Actividad o Tipo de Servicio Código UNSPSC 

Servicios de construcción de edificios públicos especializados 72121400 

Ingeniería civil y arquitectura 81101500 

Centros de salud 85101500 

Edificios y Estructuras Hospitalarias. 95122000 
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Edificios y estructuras de acomodaciones 95122100 

 

3.5. Lugar de Ejecución. 

 

El objeto contractual se ejecutará en el siguiente lugar: 

 

Guateque:  Garagoa:  Guayatá:  Sutatenza: X 

Tenza:  Almeida:  Chivor:  Chinavita:  

 

 
 

Ubicación 

Coordenada geográfica: 

5° 1' 21.3953'' N 73° 27' 5.1052'' W 

Coordenada plana (EPSG:9377): 

N: 2113008.181270, E: 4949979.572334 

Altura: 1940 m.s.n.m. aproximadamente (Escala 1:10.000 | 2017, 2018 - Hoja 210IIIC2) 

Departamento: Boyacá 

Municipio: Sutatenza 

 

3.6. Plazo 

 

El plazo de ejecución del contrato se ha determinado con base en la complejidad y las necesidades operativas del Hospital Regional 

Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, garantizando así que todas las actividades y servicios requeridos se realicen de manera 

eficiente y dentro de los tiempos estipulados para asegurar la continuidad del servicio, así: 

 

Desde: Hasta 

Desde la suscripción del acta de inicio: Treinta (30) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), 

 

 

3.7. Forma de pago: 

El valor del contrato resultante del presente proceso de Contratación será el valor adjudicado y se pagará de la siguiente manera: 

 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato pagará mensualmente el valor de este, mediante el 
reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador 
presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, más el reembolso, de otros costos directos 
ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la E.S..E. 
 
El Noventa (90%) del valor total del contrato, se pagará mediante actas parciales de acuerdo al avance del contrato de obra. Estos 
pagos deberán estar soportados con toda la documentación requerida, incluido el informe mensual sobre el estado del contrato de obra, 
el informe de seguimiento de supervisión e interventoría mensual (Autorizando o no autorizando pago) y los demás soportes de ley 
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El Diez (10%) restante del valor del contrato, se realizará una vez el contratista de interventoría entregue a la entidad contratante lo 
siguiente: 
 

 Una relación completa del recurso humano utilizado en el desarrollo del contrato, discriminando por cada uno de ellos el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 

 Documento suscrito por cada profesional o trabajador, en el que manifiesta que el contratista le canceló sus salario y 
prestaciones sociales, y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con este. 

 El recibo a satisfacción por parte del supervisor del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE, sobre 
las actividades y servicios objeto de la interventoría. 

 Todos los informes de interventoría en los estudios previos y términos de referencia, incluida la documentación soporte.  

 Todas las actas generadas en el desarrollo del contrato, tales como acta de inicio contrato obra, actas de pago, suspensiones, 
reanudaciones (en los casos que aplique), acta de recibo y terminación, proyección del acta de liquidación del contrato de obra. 

 El recibo por parte de la interventoría de las actas de recibo a entera satisfacción de las obras, redes y los demás sistemas 
intervenidos durante la presente etapa del proyecto. 

 El contratista deberá acreditar para cada pago, que se encuentra al día en el pago de los aportes relacionados con el Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como el pago de parafiscales, los cuales serán revisados por el supervisor de la Entidad 
contratante. 

 Para todos los pagos deberá radicar en debida forma los siguientes documentos: Factura (Electrónica) o Cuenta de Cobro, 
informe detallado de actividades del contratista, informe se seguimientos e interventoría al contrato de obra conforme al 
existente en el sistema integrado de calidad de la entidad, copia del libro diario (Bitácora) correspondiente al mes que se causa 
para pagar, soporte de las actividades ejecutadas, certificado del pago de las obligaciones Y/O contractuales del personal 
dispuesto por el contratista ante el sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL, Parafiscales, ICBF, SENA) en 
caso de estar obligado a ello; así mismo las actas de Interventoría deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al periodo en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura electrónica de venta, en original 
y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el 
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o 
funcionario responsable. 

 El contratista presentará la factura del bien y/o servicio prestado la ESE centro de Salud San Pablo de Borbúr,  pagará los 
recursos al Contratista, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado, acompañado del Informe de supervisión 
a la Contratación Estatal y de la certificación de encontrarse el contratista, al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad 
social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el Parágrafo 1 del Artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: 

 
“El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Subgerencia Administrativa y Financiera y las Oficinas lideres de 
Contabilidad y Tesorería. 
 
El Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la 
oficina líder de contabilidad. Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas, lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas 
y las demás retenciones que sean el caso. 
 

Parágrafo1: La Entidad no será responsable por retrasos en el trámite de pago cuando estos sean consecuencia de la falta de entrega, 

errores u omisiones en los documentos exigidos, o por el incumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos o contractuales por 

parte del contratista. 

 

Parágrafo 2: Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales que se causen con 

ocasión de la suscripción y ejecución del presente contrato, estarán a cargo del futuro CONTRATISTA de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

3.8. Obligaciones de carácter general que deberá cumplir el futuro contratista: 

 

El futuro contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales: 

 

a. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no 

existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y EL HOSPITAL. 

b. Constituir y allegar al HOSPITAL las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

(cuando aplique). 

c. Realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1562 de 2012. 

d. Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 

contrato para cada pago.  

e. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago 

de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 

(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  (Si aplica). 
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f. Presentar la factura electrónica de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades 

realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos de que sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para 

el pago respectivo. 

g. Entregar los informes del acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto contractual, que 

le solicite el supervisor. 

h. Participar y apoyar al Hospital en todas las reuniones a las que éste lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. 

i. Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión adoptado por el Hospital, y demás sistemas que tenga implementados la entidad. 

j. Tramitar en el sistema de información y atención de trámites, con la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos, todos los 

requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual.  

k. Entregar tanto en medio físico, como magnético todos los documentos e información generada en desarrollo del objeto contractual. 

l. Cumplir con las normas generales e institucionales para el manejo de la información y los archivos que le sean facilitados o que se 

generen en la ejecución del contrato. 

m. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el 

supervisor, evitando dilaciones. 

n. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, 

respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución 

del contrato, confidencialidad que continuará aún terminado y liquidado el contrato. 

o. Cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asistir a las 

capacitaciones que se programen. 

p. Cumplir con las normas generales e instituciones del sistema de seguridad y salud Procurar el cuidado integral de su salud y reportar 

a la ARL e Informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

q. Participar activamente en la implementación de las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Accesos a la 

Información Pública, Antitrámites, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

r. Entregar a la terminación del contrato los bienes que el Hospital haya puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto 

del contrato. 

s. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir 

algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Hospital. 

t. Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas promoviendo las actividades y 

publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando la consecución de los objetivos en materia de 

comunicaciones institucionales. 

u. Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de Seguridad de la Información y cumplir con las políticas de seguridad de la entidad, 

proteger los activos de información de esta y sus sistemas de información físicos y digitales. 

v. Realizar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en las cláusulas aquí establecidas y las 

solicitadas por el  

w. Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito para la realización del último pago, por 

consiguiente, esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.  

x. Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del proceso de selección, las cuales se 

entenderán incorporadas al contrato. 

y. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. 

 

3.9. Obligaciones específicas de acuerdo con el objeto del contrato. 

 

Son obligaciones específicas las siguientes: 

 

Obligaciones técnicas: 

 

a) Vigilar y verificar que la ejecución de las obras de adecuación cumpla con las especificaciones técnicas, planos, normas de 

calidad y seguridad exigidas por la entidad contratante, el proyecto aprobado por el MSPS y la normatividad vigente. 

b) Revisar periódicamente los avances de la obra, vigilando el desempeño del contratista y detectando posibles problemas 

técnicos para darles solución oportuna. 

c) Aprobar o rechazar entregas parciales o finales de obra según cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales 

 

Obligaciones Administrativas: 

 

d) Controlar el cumplimiento del cronograma de obra, reportando cualquier desviación y recomendando acciones correctivas 

cuando sea necesario. 

e) Asistir y elaborar actas de las reuniones y comités relacionados con el seguimiento del contrato. 

f) Solicitar y revisar documentos legales y administrativos del contratista, asegurando el cumplimiento de licencias, permisos y 

demás requisitos formales. 

g) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 

h) Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad 
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Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

i) Presentar los informes solicitados por parte del MSPSS, los cuales deberán tener como mínimo lo siguiente: 

 

Dicho informe deberá incluir, como mínimo, los siguientes ítems: 

 

• Descripción del proyecto. 

• Localización. 

• Información del contrato de obra, incluyendo todas las novedades presentadas. 

• Garantías del contrato de obra. 

• Balance financiero del contrato de obra. 

• Estado de ejecución del contrato de obra. 

• Actividades ejecutadas. 

• Registro fotográfico con indicación de fecha, hora y actividad ejecutada. 

 

Obligaciones Financieras: 

 

j) Supervisar la adecuada utilización y justificación de los recursos financieros asignados al contrato, garantizando que los pagos 

y liquidaciones se realicen conforme a lo pactado y a la normatividad. 

k) Verificar la documentación de todos los movimientos financieros relacionados con el contrato de obra. 

l) Controlar el balance presupuestal, asegurando que cualquier modificación en valores o actividades esté debidamente 

respaldada y autorizada 

 

Obligaciones Ambientales: 

 

m) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas ambientales aplicables durante la ejecución del contrato, incluyendo la gestión 

adecuada de residuos, emisión de permisos, y la mitigación de impactos sobre el entorno. 

n) Coordinar las actividades ambientales necesarias, registrando y reportando cualquier incidente ambiental. 

o) Exigir y verificar la implementación de medidas correctivas o preventivas ambientales dispuestas en el contrato y los estudios 

previos. 

 

Otras obligaciones: 

 

p) El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 

señaladas en los Documentos del Proceso de Convocatoria Pública Nro. 004 de 2025, los cuales hacen parte integral del presente 

contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 

q) Velar por el cumplimiento de los plazos, la calidad, la cantidad contratada y la adecuada ejecución de todos los recursos del 

contrato. 

r) Elaborar y entregar informes periódicos de avance y seguimiento tanto técnicos como administrativos, financieros y 

ambientales. 

s) Identificar, documentar y gestionar riesgos durante toda la ejecución contractual, en coordinación con los responsables de la 

entidad. 

t) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que 

pueda afectar la ejecución del Contrato. 

u) Sugerir, cuando corresponda, la aplicación de procedimientos sancionatorios en caso de incumplimientos del contratista. 

 

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contratista se considera como causal de terminación del 

contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal.   

 

PARÁGRAFO 2: El CONTRATISTA además se hace responsable de daños o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que a 

su cargo le sean asignados por la Entidad. Mientras no se demuestre la exoneración de responsabilidad, el Hospital Regional Segundo 

Nivel de Atención Valle de Tenza ESE descontará de las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para 

ello el valor corriente en el comercio y el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial. 

 

3.10. Documentos que se requerirán para la celebración del futuro contrato: 

 

El futuro contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

 

● Cotización y/o propuesta indicando el objeto de los servicios a prestar, el valor y el plazo. 

● Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio actualizada (Si aplica). 

● Hoja de vida Función Pública con los siguientes anexos (Natural o jurídica según corresponda). 
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● Fotocopia del diploma y/o del acta de grado de bachiller. 

● Fotocopia del diploma y/o del acta de grado del título que ostente. 

● Fotocopia de Convalidación de Título Extranjero (Si aplica). 

● Fotocopia de la Tarjeta Profesional. 

● Fotocopia de diplomas y/o certificación de otros estudios que haya realizado. 

● Cursos complementarios - 200-A02-FT-001 Lista chequeo 3100 TH (Si aplica). 

● Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. 

● Soportes de experiencia relacionada al objeto contractual. 

● Formato Registro de Referencias – 200-A02-FT-002. 

● Fotocopia del documento de identidad legible del representante legal o contratista. 

● Fotocopia de la libreta militar o certificado de Situación Militar. (Si aplica). 

● Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019. 

● Registro único tributario – RUT actualizado (con fecha de expedición no menor a 3 meses si aplica). 

● Certificación Bancaria actualizada. 

● Certificado de Antecedentes Disciplinarios –Procuraduría General de la Nación con vigencia de 30 días. 

● Certificado de Antecedentes Fiscales – Contraloría General de la Nación con vigencia de 30 días. 

● Certificado de Antecedentes Judiciales – Policía Nacional de Colombia con vigencia de 30 días. 

● Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia con vigencia de 30 días. 

● Certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno 

Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas 

que hayan suscrito títulos alimentarios. 

● Certificado de Consulta de Inhabilidades acerca de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018. 

● Formato de acuerdo de confidencialidad – 400-C16-FT-001. 

● Formato SARLAFT. 

● Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) con fecha actual. 

● Examen médico Ocupacional de Ingreso el cual deberá ser tramitado por el contratista. 

● Certificado de registro en aula virtual avalado por el área de sistemas de la ESE. 

● Certificado de parafiscales firmado por revisor fiscal o representante legal. 

● Acto administrativo de la Secretaría de Salud departamental o distrital en el que conste: La realización de la visita técnica de 

inspección, vigilancia y control no inferior a un año, con concepto favorable de condiciones del establecimiento, fecha de la visita 

y vigencia del concepto emitido, identificación del proveedor, ubicación del establecimiento y actividad comercial 

(almacenamiento, distribución, importación, etc.). 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA. 

 
De conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución No. 1440 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y el Acuerdo No. 
004 de 2025, por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Regional Segundo 
Nivel de Atención del Valle de Tenza, y teniendo en cuenta que el presente proceso se financia con recursos provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, la modalidad de selección del contratista será la Convocatoria Pública. 
 
Esta modalidad tiene como finalidad garantizar los principios de transparencia, economía y selección objetiva en los términos definidos 
por el ordenamiento jurídico colombiano y las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en materia de inversión 
pública en salud. 
 

De acuerdo con lo anterior, la modalidad de Selección de este proceso es: 

 

Contratación Directa  Convocatoria Pública Especial PGN X 

Convocatoria Pública  Otras Modalidades de Selección  

 
 

5. SOPORTE ECONÓMICO Y ANÁLISIS DEL MERCADO. 

5.1. Valor Total Estimado del Presupuesto. 

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($38.838.124). 

incluido IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones y los costos directos e indirectos a que haya lugar.  

 

5.2. Análisis del Mercado. 

 
Los costos del presente proceso obedecen aquellos aprobados por parte del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y 
que se encuentran en el documento denominado “1. PRESUPUESTO”.  
 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
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Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista soportados en porcentaje, 

son los siguientes: 

 

Factor Aplica Porcentaje 

Experiencia Específica X 70% 

Apoyo a la Industria Nacional X 9,75% 

Acreditación Académica del Director de 

Interventoría 

X 20% 

Apoyo al emprendimiento de empresas de 

mujeres y apoyo al primer empleo 

 0,25% 

TOTAL  100% 

 

La sumatoria de los porcentajes no puede superar la calificación del 100%.  

 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN. 

Con base en el anterior análisis, el Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE cuenta con la Disponibilidad 

Presupuestal para la adquisición e los bienes así: 

 

Nº CDP Fecha Rubro Presupuestal Denominación Valor Aprobado 

1 No. 921 31 de Julio de 2026 2320101001020805 Adecuaciones menores Sutatenza $ 38.838.124 

 

 

8. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 

La vigilancia del futuro contrato se efectuará por medio de:  

 

Supervisión X Interventoría  

 

La supervisión será realizada por: 

 

Gerente  

Subgerencia Administrativa y Financiera X 

Subgerencia Científica  

Otro:  

Apoyo a la supervisión:  

 

Las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la actividad contratada y podrá contar con la asesoría requerida 

cuando así lo estime la Empresa. El supervisor del Contrato controlará la debida ejecución del mismo, bajo los parámetros de la 

Resolución Nro. 791 del 26 de julio de 2021 “Por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría del Hospital Regional 

Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado” y en especial las siguientes funciones: 

 

Funciones Generales  

 

● Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  

● Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del 

contrato.  

● Mantener en contacto a las partes del contrato, para lo cual deberá hacerlo mediante escritos, y/o correos electrónicos, al encontrase 

autorizado en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  

● Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  

● Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada 

ejecución del contrato.  

● Llevar a cabo labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo 

incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas 

etapas del contrato.  

● Aprobar o rechazar por escrito y/o correo electrónico, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 

éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  

● Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que 

se encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final de ser procedentes.  
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● Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad estatal 

desarrolló las actividades correspondientes.  

● Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que 

la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.  

 

Funciones de Vigilancia Administrativa.  

 

● Velar porque existe un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumplan las normas en materia de archivo.  

● Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

● Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.  

● Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de 

contingencia, normas ambientales, de acuerdo con la naturaleza del contrato.  

 

Vigilancia manera técnica.  

 

● Verificar y aprobar la existencia las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato.  

● Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones de idoneidad pactadas 

inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuera necesario.  

● Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que implique modificaciones o sobrecostos del contrato. Justificar y solicitar 

a la entidad estatal las modificaciones o ajustes que requiere contrato.  

● Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando a ello haya lugar, y suministrarle la justificación y 

documentos correspondientes.  

 

Vigilancia financiera y contable.  

 

● Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos del contrato incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios 

objeto de este.  

● Controlar el balance presupuestal del contrato para efectos de pago y su liquidación.  

● Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con 

autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  

● Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que 

le corresponde para efectuarla.  

 

Vigilancia legal.  

 

● Brindar acompañamiento en los procedimientos sancionatorios que se adelanten en contra del contratista.  

● Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigilancia de las garantías y solicitar su prórroga cuando sea 

necesario.  

● Hacer seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la adecuación contractual. 

● Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral y 

a los aportes parafiscales, si es el caso.  

● Corroborar el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes.  

● Verificar la suficiencia de las garantías de acuerdo con las exigencias pactadas en el contrato y sus modificaciones.  

 

Parágrafo: La Supervisión no tendrá autorización para exonerar al Contratista en ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen 

del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo en ninguno de los deberes y 

responsabilidades que conforme al mismo sea de su cargo. Por lo tanto, el Supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al Contratista 

que implique modificaciones al término de este contrato. Las diferencias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista serán 

resueltas por el representante legal de la Empresa sin perjuicios de las acciones de la Ley. 

 

La Entidad podrá prever, al momento de iniciar el proceso de selección, la inclusión del acompañamiento de un interventor de acuerdo 

con lo establecido en el Estatuto de contratación y las necesidades del servicio. 

 

9. TIPIFICACIÓN DEL RIESGO. 

El Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ha tipificado los riesgos de la contratación de la siguiente manera: 
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los 
requisitos 
normativ

os 

2 2 4 
BAJ
O 

Entida
d 

Citar comité 
extraordinari

o de 
compras y 
contratos 

para 
actualizar el 
Plan Anual 

de 
Adquisicione

s 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

Inmediata
mente a la 
aprobación 

de la 
necesidad 
por parte 

de 
gerencia 

Durante 
el 

primer 
trimestr

e del 
año del 
contrato 

Revisi
ón, 

verific
ación 

y 
actuali
zación 
(Si es 

el 
caso), 

del 
proces
o en el 
Plan 
anual 

de 
Adqui
sicion
es en 

la 
etapa 

de 
planea

ción 

Cuan
do se 
gener
a la 

neces
idad 

2 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
a 

Plan
eació

n 

Regulatori
o 

La definición 
de la 

necesidad y 
el objeto 

establecido 
en el estudio 
previo, no se 

ajusta a la 
modalidad de 

selección 
aplicable. 

Retrasos 
en la 

revisión y 
ajuste del 
estudio 
previo y 
aprobaci

ón del 
mismo 

por parte 
de la 

Subgeren
cia que 

genera la 
necesida

d 

2 2 4 
BAJ
O 

Entida
d 

Revisión y 
apoyo 

jurídico a las 
dependencia

s que 
solicitan la 

contratación, 
aclarando 

los 
requisitos y 

la 
aplicabilidad 
de cada una 

de las 
modalidades 

de 
selección. 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

En la 
elaboració

n del 
estudio 
previo 

En la 
suscrip
ción del 
estudio 
previo 

Revisi
ón y 

verific
ación 
que  

de los 
Estudi

os 
previo

s 
cumpl
an con 

el 
princip
io de 

legalid
ad 

Cada 
vez 
que 
se 

proye
cta un 
estudi

o 
previo 

3 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Plan
eació

n 

Regulatori
o 

Los 
requisitos 

habilitantes 
no son los 
apropiados 

para el 
proceso de 
contratación 

y no es 
posible 

encontrar 
proponentes 

Falta de 
oferentes 

que 
puedan 
generar 
policitaci

ón 

2 1 3 
BAJ
O 
 

ENTID
AD 

Establecer 
requisitos 

habilitantes 
de acuerdo 

con el bien o 
servicio a 

contratar, y 
el proceso 

de 
selección. 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

ASESO
R 

JURIDI
CO 

En la 
elaboració

n del 
estudio 
previo 

Con la 
adjudic
ación 
del 

contrato 

El 
cumpli
miento 
de los 
requisi

tos 
habilit
antes 
para 
cada 

proces
o de 

contra
tación. 

Cada 
vez 
que 
se 

proye
cte el 
estudi

o 
previo 
y sus 
neces
idade

s. 

4 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Plan
eació

n 

Económic
o 

El valor del 
contrato no 
corresponda 
a los precios 
del mercado 

Ausencia 
de 

oferentes 
y 

declaraci
ón de 

desierto 
del 

proceso. 

2 2 4 
BAJ
O 

ENTID
AD 

Realizar un 
estudio de 
mercado, 

acorde con 
el proceso 

de selección 

1 2 3 
BAJ
O 

SI 

APOYO 
A LA 

GESTI
ON 

CONTR
ACTUA

L 

En la 
elaboració

n del 
estudio de 
mercado 

Con la 
adjudic
ación 
del 

proceso 

Cada 
vez 

que se 
proyec
te el 

estudi
o 

previo. 

Cada 
vez 
que 
se 

proye
cte el 
estudi

o 
previo

. 

5 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Plan
eació

n 

Regulatori
o 

La 
descripción 
del servicio 
no es claro 

Imposibili
dad de 

conseguir 
el 

servicio a 
contratar 

y no 
satisfacer 

de la 
necesida

d, u 
obtener 
bienes y 
servicios 
requerido
s por la 
entidad. 

2 1 2 
BAJ
O 

ENTID
AD 

Ficha 
técnica con 

especificacio
nes claras y 
definidas de 
los servicios 
requeridos 

por la 
entidad 

Revisión de 
las 

especificacio
nes de la 
parte de 
donde se 
genera la 
necesidad 

y/o 
responsable 

de los 
estudios 
previos. 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

Elaboració
n de la 
ficha 

técnica 

Adjudic
ación 
del 

contrato 

Cada 
vez 

que se 
proyec
te el 

estudi
o 

previo. 

C
a
d
a 
v
e
z 
q
u
e 
s
e 
p
r
o
y
e
c
t
e 
e
l 
e
s
t
u
d
i
o 
p
r
e
v
i
o
. 

mailto:gerencia@hospitalregionalvalledetenza.gov.co
http://www.hospitalregionalvalledetenza.gov.co/


 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO: 400-C13-01-001 -FT-01 

MACROPROCESO - APOYO FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2023 

GESTION JURIDICA PROXIMA REVISION: 30/01/2025 

ESTUDIOS PREVIOS-REGIMEN ESPECIAL FORMATO Página 16 de 20 

 

 
Dirección: Km 1 vía Guateque – Sutatenza Correo Electrónico: gerencia@hospitalregionalvalledetenza.gov.co 

Página Web: http://www.hospitalregionalvalledetenza.gov.co/ Tel: 3176398804 
Hospital Regional de Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza 

6 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Plan
eació

n 

Económic
os 

El estudio de 
mercado no 

permite 
identificar los 

precios 
establecidos 

para la 
prestación 
del servicio 

Aumento 
de los 
precios 

que 
afecten la 
ejecución 
contractu

al 

1 2 3 
BAJ
O 

ENTID
AD 

La entidad 
define de 

forma clara 
la 

especificació
n del bien o 
servicio a 
contratar, 

para obtener 
las 

suficientes 
cotizaciones 

que le 
permitan 

identificar el 
valor 

probable del 
mercado 

1 1 2 
BAJ
O 
 

SI 

APOYO 
A LA 

GESTI
ON 

CONTR
ACTUA

L 

Desde la 
elaboració
n de los 
estudios 
previos 

H
a
st
a 
la 
a
dj
u
di
c
a
ci
ó
n. 

Obten
er 

inform
ación 
adicio

nal 
para 
mejor
ar la  

valora
ción 
del 

riesgo 

cada 
vez 
que 
se 

proye
cte un 
estudi

o 
previo 

7 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

Cont
ratac
ión 

Operacion
al 

No 
suscripción 
del contrato 

Retraso 
en la 

ejecución 
y 

cumplimi
ento del 
contrato, 
y por lo 
tanto no 
satisfacci

ón 
oportuna 

de la 
necesida

d. 
Imposibili
dad de 
ejecutar 

el 
contrato. 

2 2 4 
BAJ
O 

ENTID
AD 

Adjudicación 
del contrato 

a 
proponente 
del segundo 

lugar o 
declarar 

desierto el 
proceso si 

no hay más 
proponentes 

Hacer 
efectivas 
póliza de 

garantía de 
seriedad de 
la propuesta 
en caso de 

haberse 
solicitado 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 
GEREN

TE 

cada vez 
que se 

realice un 
contrato 

con la 
firma 
del 

contrato 

Segui
miento 

a 
proces
os de 

reclam
o de 

garant
ía de 
seried
ad y/o 
revisió

n 
adjudi
cación 

al 
propo
nente 

del 
segun

do 
lugar 

Inmed
iato 

8 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I 
E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Suministro 
y/o entrega 

y/o 
instalación de 
los bienes y/o 
servicios en 

sitios 
diferentes a 
los indicados 

por la 
entidad. 

No recibo 
de la 

Entidad 
de los 
bienes 

y/o 
servicios. 
Retraso 

en el 
objeto 

contractu
al. 
No 

satisfacci
ón de las 
necesida
des de la 
Entidad. 
Posible 
incumpli
miento 

de 
contrato. 

1 2 3 

B
A
J
O 

CONT
RATIS

TA 

Establecer 
en los 

documentos 
del proceso 
la dirección 

para el 
suministro 
y/o entrega 

y/o 
instalación 

de los 
bienes y/o 
servicios. 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

INDICAR 
DIRECCIÓ

N DE 
ENRTEGA 
ESTUDIO

S 
PREVIOS 

CON 
LA 

SUSCR
IPCIÓN 

DEL 
ACTA 

DE 
LIQUID
ACIÓN 

DEL 
CONTR

ATO 

Recib
o a 

satisfa
cción 
de los 
bienes 

y/o 
servici

os 

En la 
elabor
ación 
de los 
estudi

os 
previo

s 

9 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Sele
cción 

Económic
o 

Mayores 
costos y 
plazos 

Riesgo 
de 

colusión 
o de 

ofertas 
artificialm

ente 
bajas 

2 3 5 
ME
DIO 

ENTID
AD 

La entidad 
previene el 
riesgo de 
colusión, 

mediante los 
criterios de 
selección 
objetivos y 
fórmulas de 
adjudicación 
concordante

s con los 
compromiso

s de 
transparenci

a y 
selección 
objetiva 

1 1 2 

B
A
J
O 

SI 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

Cada vez 
que se 

proyecte 
un estudio 
previo para 
seleccionar 

un 
contratista 

Una 
vez se 
aprueb

e el 
proceso 

de 
selecció

n 

La 
entida

d 
mitiga 
media
nte la 
inclusi
ón de 
cláusu

las 
que 

permit
an 

sancio
nar las 
condu
ctas 

violato
rias de 
libre 

compe
tencia. 

Cada 
vez 
que 
se 

proye
cte un 
estudi

o 
previo 
para 
selec
cionar 

un 
contra
tista 
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1
0 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

Cont
ratac
ión 

Operacion
al 

No se 
presenten las 

garantías 
requeridas en 

los 
Documentos 
del Proceso 

de 
Contratación 

o que su 
presentación 

sea tardía 

Retraso 
en el 

inicio de 
la 

ejecución 
y 

cumplimi
ento del 
contrato; 
y por lo 
tanto no 
satisfacci

ón 
oportuna 

de la 
necesida
d  por la 

no 
presenta
ción de 

las 
garantías 

en los 
plazos 

estableci
dos. 

3 5 8 
EXT
RE
MO 

Contr
atista 

En los pre-
pliegos y 

pliegos de 
condiciones 
si hay lugar 

incluir la 
garantía de 
seriedad de 

la oferta. 
 

Una vez 
adjudicado 
se deberá 
oficiar al 

proponente 
seleccionad
o los plazos 
perentorios 

para la 
presentación 

de las 
garantías. 

Iniciar 
proceso de 
reclamo de 
garantía por 
incumplimie

nto del 
contrato. 

2 2 4 
BAJ
O 

Si 

SECRE
TARIA 

DE 
GEREN

CIA 

cada vez 
que se 

proyecte 
un estudio 
previo para 
seleccionar 

un 
contratista 

con la 
present
ación 
de las 
garantí
as por 
parte 
del 

contrati
sta 

Exigir 
con la 
póliza 

de 
seried
ad de 

la 
oferta, 
si hay 
lugar,  

el 
cubrim
iento 
de la 
suscri
pción 

y 
prese
ntació
n de 
las 

garant
ías en 

los 
plazos 
establ
ecidos

. 
Segui
miento 
a las 

fechas 
establ
ecidas 
como 
perent
orias 
para 

la 
realiza
ción 

de los 
trámit
es de 
legaliz
ación. 
Reque
rimient

o al 
contra
tista 

con el 
fin que 
aporte 

la 
garant

ía 

Plazo 
establ
ecido 
dentr
o del 
crono
gram

a 
para 

la 
prese
ntació
n de 
las 

póliza
s. 

1
1 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Cont
ratac
ión 

Operacion
al/Tecnoló

gica 

No 
publicación 

de los 
documentos 
del proceso 

de 
contratación 

y/o 
publicación 

de los 
documentos 
del proceso 
de manera 

extemporáne
a o fuera de 
los plazos 

establecidos. 

Incumpli
miento 
de las 

normas 
de 

publicida
d y 

transpare
ncia 

estableci
das en la 

Ley 

3 2 5 
ME
DIO 

Entida
d 

Publicar los 
documentos 
del proceso 
con tiempo 
suficiente y 
dentro de 
los plazos 

establecidos 
en la 

legislación 
vigente 

2 1 3 
BAJ
O 

Si 

SECRE
TARIA 

DE 
GEREN

CIA 

cada vez 
que se 

realice un 
proceso de 
contratació

n 

Con la 
termina
ción del 
proceso 
donde 

se 
verifica 

la 
publica
ción de 
todos 

los 
soporte

s en 
SECOP 

Cumpl
ir el 

crono
grama 

del 
proces

o y 
public

ar 
todos 

los 
docum
entos 
del 

proces
o 

dentro 
del 

plazo 
establ
ecido 
por la 
Ley. 

Dentr
o de 
los 
tres 
(3) 

días 
siguie
ntes a 

la 
exped
ición 
del 

docu
mento

. 

1
2 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Cont
ratac
ión 

Financiero 

Incumplimien
to o retardo 
del Registro 
Presupuestal 

Incumpli
miento 
de los 

requisitos 
legales 

necesario
s para la 
ejecución 

del 
contrato. 
Demora 

en el 
inicio de 

la 
ejecución 

del 
contrato. 
Vulneraci
ón a los 

principios 
de 

planeació
n y 

legalidad. 
Incumpli
miento 
de los 

plazos de 
pago. 

2 5 7 
ALT
O 

Entida
d 

Exigir al 
funcionario 
encargado, 

la 
expedición 

del Registro 
Presupuesta

l. 

1 2 3 
BAJ
O 

No 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

Con la 
expedición 

del 
correspond

iente 
registro 

presupuest
al 

Incluye
ndo el 

corresp
ondient
e RP en 

el 
contrato 

Exped
ición 
del 

Regist
ro 

Presu
puesta

l 

Inmed
iato 
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1
3 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Atraso en la 
legalización 
de las actas 

de 
cumplimiento 
del contrato 

Incumpli
miento 
de las 

normas 
de 

contrataci
ón 

estatal, 
políticas 
institucio
nales y 

afectació
n de la 
calidad 
en la 

gestión 

2 3 5 
ME
DIO 

Contr
atista 

e 
Interv
entor 

Reunión 
mensual de 
PAA con los 
funcionarios 
involucrados 

en la 
planeación, 

contratación, 
cumplimient
o y pagos, 

para 
programar y 

hacer 
seguimiento 

a los 
procesos 
dentro de 
términos 

previamente 
establecidos

. 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA 
YFINA
NCIER

A 

con la 
firma del 
contrato 

en la 
liquidaci
ón del 

contrato 

Actas 
de 

Cumpl
imient

o 
debida
mente 
suscrit

as 

Mens
ual 

1
4 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Incumplimien
to total o 

parcial por el 
contratista en 
cantidades y 
calidades de 
los servicios   
contratado 

Problema
s de 

incumpli
miento 
en el 

contrato 

3 3 6 
ALT
O 

Contr
atista 

Establecer 
en los 

pliegos de 
condiciones 
requisitos 
técnicos 
claros y 

exigir una 
condición 

organizacion
al de 

recurso 
humano y 
técnico, 

experiencia, 
capacidad 
financiera 

entre otros, 
para que se 
presenten 
personas 

naturales y 
jurídicas 

capaces de 
cumplir con 
el objeto de 

contrato. 
Vigilancia 

permanente 
por parte del 
supervisor 

en la 
ejecución 

del contrato 
e imposición 

de 
sanciones al 
contratista 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

SUBGE
RENCI

A 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

con la 
firma del 
contrato 

en la 
liquidaci
ón del 

contrato 

inform
es de 

interve
ntor y 
superv
isión 

De 
acuer

do 
con 
los 

avanc
es de 
obra 
progr
amad

os. 

1
5 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Económic
o 

Expedición 
de normas 
tributarias o 

cargas 
fiscales que 
afecten el 
equilibrio 

económico 
del contrato. 

Generar 
carga 

económic
a 

adicional 
al 

contratist
a que 

afecte la 
ejecución 

del 
contrato 

1 2 3 
BAJ
O 

Gobie
rno 

Aplicación 
inmediata de 

las 
normativas 
expedidas 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

APOYO 
A LA 

GESTI
ON 

CONTR
ACTUA

L 

con la 
expedición 

de la 
norma 

con la 
aplicaci
ón de la 
norma 

establ
ecer 

condic
iones 
claras 

al 
contra

to 

duran
te el 

proce
so 

1
6 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Económic
o 

Comportamie
nto mercado 
al presentar 
variaciones 
inesperadas 

como las 
fluctuaciones 
de las tasas 
de cambio 
del dólar. 

En el 
evento 
que se 

suministr
en 

producto
s 

importad
os y se 

llegara a 
presentar 
situacion

es 
económic

as que 
afecten la 
ejecución 

del 
contrato. 

1 3 4 
BAJ
O 

Contr
atista 

El aumento 
del precio 

dólar es un 
hecho 

constitutivo 
de riesgo de 

mercado 
que debe 
asumir el 

contratista. 
El 

contratista 
debe 

garantizar 
mantener 
los precios 
pactados. 

1 2 3 
BAJ
O 

SI 
CONTR
ATISTA 

En la firma 
del 

contrato 

Al 
finalizar 
el plazo 

de 
ejecuci
ón del 

contrato 

Revisi
ón del 
compo
rtamie
nto del 
merca

do, 
notific
ación 

y 
justific
ación 
de los 
aume
ntos 

requer
idos 
para 

la 
realiza
ción 

de los 
trámit

es 
pertin
entes 
por 

parte 
de la 

Entida
d. 

Duran
te la 
ejecu
ción 

contra
ctual. 

1
7 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Económic
o 

Deficiencia 
en la  calidad 

de los 
productos 
objeto  del  
contrato 

Retrasos 
en el 

cumplimi
ento de 

las 
condicion

es 
pactadas 

3 4 7 
ALT
O 

Contr
atista 

vigilancia 
permanente 
por parte del 
supervisor 

y/o 
interventor 

en la 
ejecución 

del contrato 
e imposición 

de 
sanciones al 
contratista 

2 2 4 
BAJ
O 

NO 

SUBGE
RENCI

AS 
ADMINI
STRATI

VA Y 
FINAN
CIERA 

con la 
firma del 
contrato 

con la 
termina
ción del 
contrato 

inform
es de 

superv
isión e 
interve
ntoría 

Duran
te el 
tiemp
o de 
ejecu
ción 
del 

contra
to. 
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1
8 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Naturalez
a 

Afectación a 
la ejecución 
del contrato 

debido a 
condiciones 
climáticas de 

la zona 

Retrasos 
en la 

finalizaci
ón de las 
actividad

es del 
manteni
miento 

4 5 9 
EXT
RE
MO 

Entida
d y 

Contr
atista 

El 
contratista 
debe crear 

plan de 
contingencia 

para la 
posibilidad 

de 
presentarse 
precipitacion

es que 
impidan la 
realización 

de 
actividades 

del 
mantenimien
to, con el fin 

de dar 
cumplimient
o al objeto a 
contratar en 
los tiempos 
establecidos 
inicialmente. 

3 3 6 
ALT
O 

SI 

SUPER
VISOR 
CONTR

ATO, 
INTER
VENTO
R DEL 

CONTR
ATO Y 
CONTA
RTISTA 

DESDE   
EL ACTA 
DE INICIO  

 

HASTA 
LA 

FECHA 
DE 

TERMI
NACIÓ
N DEL 

CONTR
ATO 

Situaci
ón de 
climáti
co del 
país 

Diario 

1
9 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Social 

Afectación a 
la ejecución 
del contrato 

debido a 
alteraciones 

o 
factores de 

orden público 

Afectació
n del 

valor  de 
los ítems 

del 
contrato 

y/o 
retrasos 

en la 
finalizaci
ón de las 
actividad

es del 
manteni
miento 

4 3 7 
ALT
O 

Entida
d y 

Contr
atista 

El 
contratista 
debe crear 

plan de 
contingencia 

para la 
posibilidad 

de 
presentarse 
alteraciones 

de orden 
público que 
impidan la 
realización 

de 
actividades 

del 
mantenimien

to y/o 
llegada a 
tiempo de 

los 
materiales 
requeridos, 
con el fin de 

dar 
cumplimient
o al objeto a 
contratar en 
los tiempos 
establecidos 
inicialmente. 

3 2 5 
MED

IO 
SI 

SUPER
VISOR 
CONTR

ATO, 
INTER
VENTO
R DEL 

CONTR
ATO Y 
CONTA
RTISTA 

DESDE   
EL ACTA 
DE INICIO  

 

HASTA 
LA 

FECHA 
DE 

TERMI
NACIÓ
N DEL 

CONTR
ATO 

Situaci
ón de 
orden 
públic
o del 
país 

Diario 

2
0 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
ales 

Afectación a 
la ejecución 
del contrato 

debido a 
escasez de 
materiales y 

equipos 
requeridos. 

Retrasos 
en la 

finalizaci
ón de las 
actividad

es del 
manteni
miento 

3 5 8 
EXT
RE
MO 

Contr
atista 

El 
contratista 

debe 
garantizar el 
suministro 

de los 
insumos o 
materiales 
requeridos 
y/o generar 
un plan de 

contingencia
, con el fin 

de dar 
cumplimient
o al objeto a 
contratar en 
los tiempos 
establecidos 
inicialmente. 

2 3 5 
MED

IO 
SI 

CONTR
ATISTA 

E 
INTER
VENTO

R 

DESDE   
EL ACTA 
DE INICIO  

 

HASTA 
LA 

FECHA 
DE 

TERMI
NACIÓ
N DEL 

CONTR
ATO 

Situaci
ón de 
climáti
co del 
país 

Diario 

2
1 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Radicación 
incorrecta de 
las cuentas 

de cobro 
(correctamen

te 
diligenciadas, 
firmadas y a 

tiempo). 

Retrasos 
en la 

finalizaci
ón de las 
actividad

es y/o 
obtención 

de los 
materiale

s 
requerido
s para el 
manteni
miento 

3 2 5 
ME
DIO 

Contr
atista 

Dar a 
conocer al 

contratista el 
procedimient

o 
concerniente 

a la 
radicación 

de las 
cuentas de 

cobro 
estipulado 

por la 
Entidad. 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 

SUPER
VISOR 

DEL 
CONTR
ATO E 
INTER
VENTO

R 

DESDE EL 
ACTA DE 

INICIO 

HASTA 
LA 

LIQUID
ACIÓN 

DEL 
CONTR

ATO 

Al 
mome
nto de 
radica
r las 

cuenta
s 

Al 
cumpl
imient
o de 
los % 

de 
ejecu
ción 

establ
ecido
s para 

la 
realiz
ación 

de 
cada 
uno 

de los 
pagos

. 

2
2 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
ales 

Modificacione
s de algunos 

de los 
productos a 
entregar y/o 

modificacione
s de algunos 

de los 
alcances del 
contrato sin 
aprobación 

de la 
supervisión/in

terventoría 

Deficienci
a de los 

materiale
s en la 

ejecución 
del 

manteni
miento y 
por ende 
disminuci
ón de la 
vida útil 

estimada 
del 

mismo. 

2 4 6 
ALT
O 

Contr
atista 

Contar con 
una 

interventoría 
técnica 
quien 

deberá ser 
la 

encargada 
de 

garantizar 
que las 

cantidades y 
calidades 

ejecutadas 
cumplan con 

las 
especificacio

nes 
contratadas 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 

INTER
VENTO

RÍA 
DEL 

CONTR
ATO 

ACTA DE 
INICIO Y/O 
EJECUCIÓ

N DEL 
MANTENI
MIENTO 

 

ACTA 
DE 

ENTRE
GA 

inform
es de 

interve
ntoría 

Duran
te la 
ejecu
ción 

contra
ctual. 

2
3 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Afectación en 
la ejecución 
del contrato 

debido a 
errores o 

fallas 
en las 

metodologías 
adoptadas 

por el 
contratista. 

No 
cumplimi
ento en 

los 
plazos 

previstos 
para la 

ejecución 
del 

mismo 

2 5 7 
ALT
O 

Contr
atista 

Establecer 
en los 

pliegos de 
condiciones 

las 
metodología

s y 
programació

n de 
actividades. 

1 3 4 
BAJ
O 

SI 

COMIT
É DE 

COMP
RAS Y 
CONTR
ATOS 

E 
INTER
VENTO

R 

EN LA 
PUBLICAC

IÓN DE 
LOS 

PLIEGOS 
DE 

CONDICIO
NES 

EN LA 
EVALU
ACIÓN 
DE LAS 
PROPU
ESTAS 

En la 
propu
esta 

entreg
ada 

por el 
contra
tista 

Una 
vez 

evalu
adas 
las 

propu
estas 

mailto:gerencia@hospitalregionalvalledetenza.gov.co
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2
4 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o  

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Afectación a 
la ejecución 
del contrato 

debido a 
entregables 
insuficientes, 
defectuosos, 

y/o 
incompletos 

según el 
alcance y 

las 
especificacio
nes técnicas 
establecidas. 

Retrasos 
en la 

finalizaci
ón de las 
actividad

es del 
manteni
miento 

3 5 8 
EXT
RE
MO 

Contr
atista 

El 
contratista 

debe 
garantizar el 
suministro 

de los 
insumos o 
materiales 

en las 
cantidades y 

calidades 
requeridos, 
con el fin de 

dar 
cumplimient
o al objeto a 
contratar en 
los tiempos 
establecidos 
inicialmente. 

2 3 5 
MED

IO 
SI 

CONTR
ATISTA 

E 
INTER
VENTO

R 

DESDE   
EL ACTA 
DE INICIO  

 

HASTA 
LA 

FECHA 
DE 

TERMI
NACIÓ
N DEL 

CONTR
ATO 

En los 
inform
es de 

interve
ntoría 

Duran
te la 
ejecu
ción 

contra
ctual. 

2
5 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Económic
o 

Variación en 
el mercado 

de los 
precios de 

los servicios 
adquiridos 

Aumento 
de los 
precios 

que 
afecten la 
ejecución 
contractu

al 

2 3 5 
ME
DIO 

Contr
atista 

El 
contratista 

debe 
garantizar 
mantener 
los precios 
pactados 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

SUPER
VISOR 
CONTR

ATO 

con la 
firma del 
contrato 

con la 
termina
ción del 
contrato 

inform
es de 

superv
isión 

Duran
te del 
plazo 

de 
ejecu
ción. 

2
6 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

Ejec
ución 

Operacion
al 

Incumplimien
to con la 

liquidación de 
los contratos 

a) 
Incumpli
miento al 
artículo 
60 de la 
ley 80 de 
1993 que 

trata 
sobre la 

liquidació
n de los 

contratos 
estatales. 

b) Los 
funcionari

os 
responsa

bles 
incurrirán 

en 
sancione
s de tipo 
disciplina

rio y 
penal. 

2 2 4 
BAJ
O 

Contr
atista 
y ESE 
HRVT 

Revisión y 
control del 
estado de 

los procesos 
contractuale

s, lo que 
permite 

suministrar 
información 

de cada 
contrato y 

visualizar la 
fecha de 

vencimiento 
de términos. 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

Subger
encia 

Adminis
trativa y 
Financi

era 

CON LA 
ENTREGA 
FINAL DEL 
CONTRAT

O 

CON 
LA 

SUSCR
IPCIÓN 

DEL 
ACTA 

DE 
LIQUID
ACIÓN 

DEL 
CONTR

ATO 

Acta 
de 

liquida
ción 

debida
mente 
suscrit
a por 
las 

partes
. 

Una 
vez 

cumpl
idos 
los 

cuatro 
mese
s a la 
liquid
ación 
del 

contra
to 

N° de riesgos identificados en el proceso contractual 26 

∑ de las 

valoracion

es 

136 
PROMEDIO DE LAS 

VALORACIONES 
 

5,23
0769
231 

CATEGORÍA DEL RIESGO PARA EL PROCESO 
CONTRACTUAL 

RIESGO MEDIO  

 

10. GARANTÍAS EXIGIDAS. 

De acuerdo con la tipificación de los riesgos que se pueden presentar en la contratación y para garantizar las obligaciones surgidas con 

ocasión del proceso de selección de contratista y el contrato por celebrar los amparo que se le solicitarán al contratista son las siguientes: 

 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Garantía de seriedad de la propuesta. x  
Diez (10%) por ciento del valor total del 

contrato 
Tres (3) meses a partir del cierre del proceso 

Cumplimiento general del contrato x  
Veinte (20%) por ciento del valor total del 

contrato 
Duración del contrato y cuatro (04) meses 

más 

Calidad del bien o servicio x  
Veinte (20%) por ciento del valor total del 

contrato 
Duración del contrato y cuatro (4) meses más 

Salarios, prestaciones e indemnizaciones x  
Veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato 
Duración del contrato y tres (3) años más 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 

garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. 

 

11. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO 

Los responsables de los estudios previos son los siguientes servidores públicos y colaboradores: 
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