
 

P á g i n a  1 | 22 

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
 
De conformidad con los principios generales de la contratación y de acuerdo a lo prescrito por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 
2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015; procede el municipio de Aguachica a elaborar los 
correspondientes estudios previos que soportan el presente proceso de contratación. 
 
- Dependencia solicitante: Gerente de Planeación y Obras 
 
- Tipo de contrato: OBRA  
 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estarán conformados por los 
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los 
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos 
que se propone. Se realizan los estudios en los cuales analizamos la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación 
de que se trata, y que se tendrá de manera previa a la contratación y con lo cual buscamos contener criterios que permita la 
información pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contratación para lo cual se han analizado los siguientes 
aspectos para la contratación de el “OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 1 DE 
AGOSTO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
El municipio de Aguachica, departamento del Cesar, presenta en el barrio 1 de Agosto problemas recurrentes de acumulación 
de aguas lluvias debido a la insuficiente capacidad del sistema de drenaje pluvial existente, situación que genera 
encharcamientos e inundaciones durante las temporadas de lluvia, afectando la movilidad vehicular y peatonal, la seguridad de 
los habitantes, la estabilidad de la infraestructura vial y las condiciones sanitarias del sector. 
 
La ausencia de un sistema adecuado para la captación y conducción de las aguas de escorrentía ocasiona el deterioro 
acelerado de las vías, la erosión de la estructura del pavimento, el deterioro de los predios aledaños y la afectación de las redes 
de servicios públicos, incrementando los costos de mantenimiento y reduciendo la vida útil de la infraestructura urbana. 
 
En ejercicio de sus competencias para garantizar el adecuado desarrollo urbano, la prestación eficiente de los servicios públicos 
y la conservación de la infraestructura municipal, la Administración considera prioritario ejecutar obras que permitan conducir de 
manera eficiente las aguas lluvias hacia los puntos de descarga previstos, mitigando el riesgo de inundaciones y mejorando las 
condiciones de seguridad y transitabilidad del sector. 
 
Para atender esta problemática se hace necesaria la construcción de un colector de aguas lluvias, incluyendo las obras 
complementarias requeridas, tales como excavaciones, instalación de tubería, construcción de pozos de inspección, rejillas de 
captación, rellenos, compactación y reposición de las áreas intervenidas, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento 
del sistema de drenaje pluvial. 
 
La ejecución de este proyecto permitirá optimizar la evacuación de las aguas lluvias, proteger la infraestructura vial, disminuir 
las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones, mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para la comunidad, 
prevenir daños a los bienes públicos y privados, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio 1 
de Agosto, en concordancia con los principios de eficiencia, prevención del riesgo y desarrollo sostenible que orientan la gestión 
pública. 
 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES: 
 
2.1.  OBJETO: 
 
El objeto del proceso es realizar la CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 1 DE AGOSTO 
DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR., según detalle señalado en la descripción de la 
necesidad, del presente estudio previo. 
 
Se trata de un contrato de obra, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 
 
“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago”. 
 
2.2.   ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Con el fin dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el detalle de las 
especificaciones para la ejecución del contrato se describe a continuación y que forma parte del Anexo Técnico 
(Especificaciones) que hace parte integral del presente estudio previo. 
 
2.3.   ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
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Las especificaciones técnicas se encuentran en los mismos anexos del proyecto, que será publicado junto con el estudio previo 
en el portal único de contratación, esto es www.colombiacompra.gov.co y www.contratos.gov.co. 
 
2.4. ACTIVIDAD SEGÚN CÓDIGOS UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

721033 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura 

721410 Servicios de Construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de Pavimentación y Superficie de Edificios de Infraestructura 

721416 Servicios de Construcción de Tránsito Masivo 

 
3.    OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto para el desarrollo de todos los 
ítems. 

 
MANEJO DE ESCOMBROS: Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la 
labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación 
de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado. 
 
a) Instalar valla. b) Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. c) 
Implementación PGIO. d) Contratar un residente social e) Adquirir garantías que amparen el cumplimento, calidad y estabilidad 
de la obra, responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, incluyendo como asegurado y beneficiario al 
municipio de Aguachica. 
 
3.2. OBLIGACIONES GENERALES 

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional, municipal y 
Departamental y demás disposiciones pertinentes.  
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”. 
3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de adjudicación, 
durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio por conducto del supervisor. 
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al municipio, a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales 
peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los 
documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, el 
Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 
1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen. 
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al supervisor.  
8. Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha establecido dicho carácter. 
9. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la 
entidad para la ejecución del contrato (si es del caso). 
10. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que 
utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los 
trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que 
garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el 
presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición 
de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso. 
11. Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual se verificará para cada 
uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social y con la certificación que para tal fin expide el 
Ministerio de Trabajo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional 
constituye incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente demostrado.  
12. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su propiedad, utilizados para la 
ejecución del contrato.  
13. Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los servicios contratados como 
resultado del presente proceso. 
 
3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

http://www.contratos.gov.co/
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1. El contratista se obliga a desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros establecidos por la entidad. 
2. Presentar a la supervisión las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución, en un término no mayor a 
tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de 
condiciones. Parágrafo: si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los perfiles, y solo podrá 
remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la supervisión y Entidad Territorial. 
3. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos en los pliegos para el 
cumplimiento del objeto contractual, así como los elementos de bioseguridad  
4. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta 
presentada por el proponente favorecido.  
5. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora donde se deberá 
llevar el registro diario de las actividades realizadas. 
6. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor del contrato. 
7. Recibir por parte del municipio para el cumplimiento de las obligaciones pactadas las instalaciones donde se 
desarrollaran las obras de construcción objeto de este contrato. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el 
estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de las mismas; dicha acta será suscrita por el 
supervisor, el contratista y el Municipio y hará parte integral del presente contrato, junto con los documentos fotográficos en los 
que conste el estado en que se entrega las áreas. 
8. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, 
ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del 
supervisor.  
9. Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea adjudicado la presente 
Selección Abreviada, deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en el espacio destinado para la obra 
que incluyan recursos humanos, equipos, maquinarias y flujo de fondos. El Cronograma de trabajo deberá ser entregado al 
supervisor del contrato en original y en medio magnético. Coordinar con el supervisor del contrato las visitas y transporte al 
proyecto del objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los 
trabajos ejecutados. 
10. Permitir visitas a las obras, al supervisor del contrato, y a los funcionarios del municipio debidamente autorizados. 
11. Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia. 
12. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente 
contrato. 
13. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras objeto del 
presente contrato 
14. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos adecuados de 
construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad y acabados.  
15. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo 
de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 
16. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
17. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como 
consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
18. Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la ejecución del 
presente contrato. 
19. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, tamaño y 
diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el 
valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el 
cumplimiento de esta obligación. 
20. Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el supervisor del contrato. 
Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe semanal con cada una de las actividades 
realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el informe este deberá ser publicado en la plataforma del SECOP. 
21. Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo 
del contrato proyectados y aprobados por la supervisión 
22. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del supervisor, municipio, 
ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 
23. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor realicen las autoridades locales. 
24. Velar por que el municipio de Aguachica se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecución del contrato. 
25. Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los sitios en los 
cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las 
actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.  
26. Presentar un plan de manejo de tráfico, programa de manejo ambiental, y de manejo social, los cuales deberá cumplir 
durante la ejecución del contrato y deberá presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos 
aspectos.  
27. Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio 
y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad 
que garantice el cumplimiento de la especificación. 
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28. Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales deben ser 
presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado 
por la supervisión del contrato.  
29. Presentar mensualmente anexo al informe de gestión ambiental la gestión realizada en obra en lo que se refiere al 
manejo integral de residuos Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), especificando en las cantidades 
de generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en el proyecto. 
30. Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se requiere 
registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos horizontales que 
permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que 
se evidencie todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 
31. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta Selección Abreviada a personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del municipio, y estos pueden reservarse las razones 
para negar la cesión o subcontratación. 
32. El porcentaje de imprevistos corresponde a un estimado a posibles eventualidades que asume el contratista como 
riesgo que puedan surgir en la ejecución de la obra, dicho porcentaje hace parte del cálculo del porcentaje del AIU que se le 
reconoce al contratista, razón por la cual el proponente debe efectuar su estimación al momento de presentar la propuesta, en 
razón a que si es adjudicatario del contrato asume los costos de imprevistos que puedan surgir en la ejecución del contrato. 
33. Constituir las garantías que se exija en el contrato. 
34. Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecución del proyecto para 
la puesta en funcionamiento. 
35. Contar con el equipo de apoyo requerido para efectos de llevar a cabo la totalidad del proyecto, tales como maestro 
de obra, obreros y demás, quienes tendrán una disponibilidad del 100% y deberán ostentar las calidades debidas para efectos 
de garantizar la satisfactoria implementación del proyecto,   
36. Garantizar que se cumplan con el protocolo de bioseguridad y que se cuente con todos los elementos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para la cual deberá garantizar la implementación de estas medidas 
de bioseguridad y la entrega de los elementos de protección personal (guantes de nitrilo o latex, tapabocas o mascarillas, gafas 
de seguridad) y de bioseguridad a sus trabajadores. 
37. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

3.4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

1. Designar un profesional para realizar la supervisión del Contrato. 
2. Aprobar, a través del supervisor el cronograma detallado de las actividades del contrato, presentado por el contratista, para el 
cumplimiento del objeto del Contrato. 
3. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus eventuales modificaciones, para lo cual 
deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones exigidas en el contrato. 
4. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA. 
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
6. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. 
 
4.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
 
El   lugar   de   ejecución   del   contrato   está   determinado   como   el   Municipio   de Aguachica, para todos los efectos 
legales derivados de la celebración de ejecución, terminación o liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio 
contractual será la ciudad de Aguachica (Cesar). 
 
5. GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y MANEJO DE TRÁFICO.  
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del 
contratista. 
 
Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las 
normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios 
para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales 
sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos, etc. 
 
El contratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.  
Para el plan de manejo de tráfico, en los estudios del proyecto se anea los estudios de tráfico actual del municipio y las 
sugerencias para la elaboración final y su aplicación en caso de ser adjudicatario. 
 
El contratista también se obligará a realizar el Manejo social que generé el proyecto, antes de su iniciación y durante la 
ejecución mediante las actividades básicas descrita en los formatos adjuntado con este proceso, así como liderado por un 
profesional con experiencia en trabajo social. Sociología etc., personal de apoyo, capacitaciones y publicaciones masivas ante 
la comunidad afectada o beneficiada, para que apropien de las obras. 
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Igualmente, se obligara a realizar a los precios establecidos en el anexo de cantidades y presupuesto, del manejo de tráfico 
peatonal y vehicular en base de los estudios realizados por la entidad, con desvió, senderos peatonales, mejoramientos, 
construcciones provisionales etc., de manera de minimizar los inconvenientes y molestias ocasionados a la comunidad 
afectadas durante la construcción y que se beneficiaran de su construcción. 
 
6.  DESCRIPCIÓN DE FUENTE DE MATERIALES. 
 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el plazo del contrato, de los 
derechos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de disposición de materiales 
sobrantes y la obtención, conservación y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales necesarios para ejecutar estas 
actividades, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de 
materiales, a las zonas de préstamo y a las zonas de disposición de materiales sobrantes y demás gastos necesarios para la 
obtención de permisos ambientales como de botaderos, entre otros.  
 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la propuesta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de 
materiales y suministros existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que 
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que 
pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia las distancias de acarreo correspondientes deberán ser 
consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el plazo del contrato, de los 
derechos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de disposición de materiales 
sobrantes y la obtención, conservación y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales necesarios para ejecutar estas 
actividades, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de 
materiales, a las zonas de préstamo y a las zonas de disposición de materiales sobrantes y demás gastos necesarios para la 
obtención de permisos ambientales como de botaderos, entre otros.  
 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO. 

 
La duración del presente contrato será de DOS (02) MESES de 30 días calendarios cada uno para efecto de elaboración 
de la programación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio donde se deje constancia del cumplimiento de los 
requisitos de carácter técnico para la ejecución del contrato. 

 
7.1.   VIGENCIA CONTRACTUAL: 
 
El término de la vigencia del contrato contará a partir de la fecha de la firma del acta de inicio hasta la fecha de su liquidación. 
 
7.2.   PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 
La liquidación del futuro contrato se dará, de conformidad con lo estipulado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas contractuales 
vigentes que traten dicha etapa contractual; así como el manual de contratación de la entidad. 
 
8.    SUPERVISIÓN: 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa y prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
del presente proceso contractual, esta entidad teniendo en cuenta la naturaleza y la cuantía a tratar, considera imprescindible la 
vigilancia permanentemente para constatar la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor. Según lo 
establece la ley 1474 de 2011, en su artículo 83.  
 
Por lo anterior la supervisión para el presente proceso, será ejercida por la Gerente de Planeación y Obras o quien este 
designe para tal fin y consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. 
 
9.   IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De conformidad con el numeral 1º del artículo 32º de la Ley 80 de 1993 “1o. CONTRATO DE OBRA. Son contratos de obra los 
que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea  la  modalidad  de ejecución y pago.” 
 
10. FUNDAMENTOS   JURÍDICOS   QUE   SOPORTAN   LA   MODALIDAD   DE SELECCIÓN 
 
El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de 
Contratación de la entidad y demás Decretos Reglamentarios, y normatividad aplicable relacionada.  
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 20073 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, consagra las modalidades de selección que se 
pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) 
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modalidades principales, como son: La licitación pública, como regla general, y a su turno, como excepciones a esta última, 
tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la Mínima Cuantía.  
 
En consideración de lo expuesto, y atendiendo la naturaleza de la presente contratación y clarificado que la cuantía es el factor 
preponderante de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista en este proceso, la modalidad de selección es: 
Selección Abreviada, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo señalado en 
el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia. 
 
En el proceso de la referencia es aplicable la modalidad de contratación definida en el numeral del artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, como SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, que corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 
para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual, en virtud de lo consagrado en el numeral 2 del artículo 2, literal b de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 
11.   ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
11.1.   ANALISIS DEL SECTOR 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa 
de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. Análisis del cual debe dejar constancia la Entidad 
Estatal. Asimismo, en el numeral 2.2.9 del Manual de Contratación de este ente territorial, se establece que el estudio de 
mercado deberá ser realizado por el Equipo de Apoyo al proceso de contratación, de acuerdo a los lineamientos especificados 
en este. Ver ANEXO ESTUDIOS DEL SECTOR. (Se publicará en el SECOP). 
 
11.2.   PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial 
corregido se ha estimado aproximadamente en la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE. ($389.117.932,90) 
INCLUIDO AIU.  

El valor incluye: el precio básico de las obras a construir, el valor del AIU. (A: Administración, Imprevistos, Utilidad y demás 
gastos de legalización del contrato). 

El valor total corregido de las ofertas presentadas, no podrá exceder el presupuesto oficial; pues de lo contrario la oferta será 
rechazada.  
 
El AIU no podrá exceder en ningún caso al treinta por ciento (30%); el proponente no podrá realizar modificaciones a las 
cantidades, ni a las unidades de medidas, estás serán causal de rechazo de la propuesta. 
 
11.3.   VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE 
AGUACHICA procede a indicar la forma como estos fueron calculados, así como sus respectivos soportes: 
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Para la determinación del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta la estructuración del proyecto y que fue el resultado de elaborar 
los precios unitarios con base en la lista de precios de obras instituida por el Municipio, elaborados cada uno de los precios 
unitarios, y con los ítems calculados para la ejecución de las obras y plasmados en el anexo de cantidades y presupuesto, se 
elaboró un presupuesto oficial.  
 
12. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Aguachica, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante actas parciales de obra ejecutada a 
entera satisfacción supervisor, Igualmente deberá acreditar el paz y salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud - Pensión y A. R. P.) con los aportes parafiscales a que haya lugar y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contenidas en el contrato.  

 
13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
Por tratarse de un proceso de Selección Abreviada, se tornarán como factores de EVALUACIÓN la ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportados en puntajes, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, previo el 
cumplimiento de unos requisitos de verificación, que se anuncian a continuación:  
 
13.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
1. Primera Fase (Verificación): Esta fase es de carácter habilitante y en ella se verificará el cumplimiento de los requisitos y 
documentos jurídicos, financieros y técnicos y su resultado será CUMPLE O NO CUMPLE. 

 
2. Segunda Fase (Evaluación de las Ofertas): Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables 
para el MUNICIPIO DE AGUACHICA y para el fin que se pretende satisfacer  con  la  convocatoria  pública,  se  tendrán  en  
cuenta  los siguientes criterios de evaluación, los cuales se aplicarán siempre y cuando la propuesta cumpla con los requisitos y 
calidades de participación, así como las en la Propuesta Técnica. 
 

13.2. PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO 
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal (Parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 
de 2007). En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos no 
necesarios para la comparación de las ofertas, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007. 
 

1.00

1,1 ML 150,00 $ 4.925,00 $ 738.750,00

1,2 ML 300,00 $ 39.003,00 $ 11.700.900,00

2,0

2,1 M3 205,00 $ 19.145,00 $ 3.924.725,00

2,2 M3 186,00 $ 109.899,00 $ 20.441.214,00

2,3 m3 469,00 $ 36.299,00 $ 17.024.231,00

2,4 M3 148,00 $ 118.807,00 $ 17.583.436,00

2,5 M3 120,00 $ 27.954,00 $ 3.354.480,00

2,6 M3 14,00 $ 194.730,00 $ 2.726.220,00

3,0 $ 0,00

3,1 ML 137,00 $ 1.295.643,00 $ 177.503.091,00

3,2 UND 1,00 $ 4.239.328,00 $ 4.239.328,00

3,3 UND 1,00 $ 6.204.107,00 $ 6.204.107,00

3,4 ML 5,00 $ 2.413.151,00 $ 12.065.755,00

3,5 M3 7,00 $ 1.239.283,00 $ 8.674.981,00

3,6 UND 1,00 $ 4.251.010,00 $ 4.251.010,00

3,7 KG 738,00 $ 8.949,00 $ 6.604.362,00

$ 297.036.590,00

$ 89.110.977,00

$ 2.970.365,90

$ 389.117.932,90

Disipador de energía y sedimentadores en concreto impermeabilizado de 

4000 psi (no incluye refuerzo)

Acero de refuerzo de 60000 psi para disipador y cabezal de descarga 

(inc. suministro, figurado y armado)

Cabezal de descarga en concreto impermeabilizado de 4000 psi	

Relleno con material proveniente de excavación

Cama de arena E=10 cm

Instalación de tubería PVC novafort 750 mm (30")		

Construcción de caja para sumidero de aguas lluvias de medidas internas 

2x0.8x1.5, espesor e=0.20 m, en concreto impermeabilizado de 4.000 psi 

Rejilla doble para sumidero con ancho de 0.50 m (incl. cárcamo en 

concreto impermeabilizado de 28 mpa	

Construcción de pozo de inspección de 1.5m de diámetro externo, muros 

de e=0.15, profundidad prom. de 2.50 m concreto de 3000 psi reforzado

OBRAS DE DRENAJE

VALOR UNITARIO

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavacion mecanica sin clasificar de la explanación, no incluye retiro	

Retiro de sobrantes de demolición y excavación

AIU

PMT

TOTAL OBRAS

SUBTOTAL OBRAS

Relleno con material seleccionado

Excavación manual en terreno común entre 1.5 m y 2.5 m de profundidad	

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Cerramiento provisional en lona verde (H=2m)

VALOR TOTAL
CANTIDAD 

FINAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN  (Corresponde a los ítems o productos contratados) UNIDAD
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En virtud del artículo 5 de la ley 1882 de 2018, por el cual se modifican el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y se 
incluyen los parágrafos 3, 4 y 5 el proponente podrá subsanar su oferta dentro del término de traslado del informe evaluación, 
siendo causal de rechazo la no presentación de los documentos requeridos dentro de este plazo. 
 
Durante del termino del traslado los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso, la entidad solo evaluara las circunstancias  y hechos que para la fecha del cierre del proceso se hayan consolidado, 
para el caso de los actos administrativos estos deberán estar ejecutoriados al momento del cierre. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la 
misma. 
 
13.3. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. 

 
Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas 
de la buena administración lo aconsejen, el jefe   o   representante   legal   de   la   entidad, en   acto   motivado, podrá   sanear   
el correspondiente vicio. Esto de conformidad en lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 80 de 1993. 
 

NOTA: De acuerdo a la Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014, emitida por Colombia compra eficiente, La ausencia de 
requisitos o la falta de documentos sobre la futura  contratación  que  no  son  necesarios  para  comparar  las  ofertas  no  son  
título suficiente para su rechazo, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 
En consecuencia, las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no afectan la 
asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la adjudicación, salvo en los 
procesos de selección con subasta en los cuales los oferentes deben subsanar tales requisitos antes de iniciar la subasta. 
 
14.   REQUISITOS HABILITANTES 
 

Los requisitos habilitantes del presente proceso de selección se establecerán y evaluarán de conformidad con lo 
dispuesto en los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para su aplicación y verificación se deberá remitir al Pliego de Condiciones 
que incorpore dichos documentos. 
 
15. EVACIÓN DE LA OFERTA. 

 
Los factores de evaluación y criterios de ponderación del presente proceso de selección se establecerán y aplicarán de 
conformidad con lo dispuesto en los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) expedidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para su aplicación y verificación se deberá remitir al 
Pliego de Condiciones que incorpore dichos documentos. 
 
16. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

Los criterios de desempate del presente proceso de selección se establecerán y aplicarán de conformidad con lo 
dispuesto en los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para su aplicación y verificación se deberá remitir al Pliego de Condiciones 
que incorpore dichos documentos. 
 
17.  REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron 
los requisitos habilitantes dentro del plazo del traslado del informe de evaluación establecido en el artículo 30 de la ley 80 de 
1993, esto es dentro de los 5 días del traslado del informe, sin que esto implique que puedan podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

18.   EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en los 
requisitos mínimos y puntajes señalados en el pliego de condiciones. 

El Comité Evaluador, evaluará y calificará el factor técnico de escogencia de acuerdo con los requisitos mínimos y puntajes 
señalados en el pliego de condiciones, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los mismos, sin que con 
ello se pueda completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta. La documentación solicitada o aquella que bajo los mismos 
términos aporte el proponente debe corresponder a los proyectos relacionados en la propuesta, razón por la cual, no podrá 
solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de proyectos diferentes a los allí aportados.  

En ningún caso podrá solicitarse complementar o subsanar información correspondiente a los factores técnicos de escogencia.  

EL MUNICPIO, debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma, del cual se 
dará traslado por el termino de 5 días en virtud del artículo 30 de la ley 80 de 1993. 

19. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, RESPUESTA A LAS MISMAS Y PUBLICACIÓN DEL INFORME 
FINAL.  
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Durante el plazo del traslado del informe de Evaluación, los proponentes podrán hacer observaciones al informe de evaluación 
y subsanar los requisitos que permitan subsanación, la entidad vencido el término del traslado, publicará la respuesta a las 
observaciones y el informe de evaluación final dentro del plazo establecido en el cronograma.  

20. ADJUDICACIÓN. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación, la entidad, por medio 
de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que 
cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

21.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:  
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:  

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de 
una propuesta para el presente proceso de contratación. 

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.  

D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situación descrita 
en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o 
aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. 

F. Que la inscripción del Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando han 
cesado sus efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de 
contratación. 

G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes 
(RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el 
reglamento, si fuera una distinta.  

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la 
sección. 

I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional o 
legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato.  

L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el 
proceso de contratación.  

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección del 
Pliego de Condiciones. 

N. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las 
unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido 
por la entidad. 

O. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y 
el Formulario de presupuesto oficial.  

P. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario de 
Presupuesto Oficial. 

Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

R. Presentar la oferta extemporáneamente. 

S. No presentar oferta económica. 

T. Presentar más de una oferta económica con valores distintos. 

U. Que el proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el proceso de selección, y aun 
así haya presentado propuesta. 

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. 

W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones. 

X. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su 
capacidad residual. 

Y. Cuando un proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que manifestaron interés, aunque se 
mantenga la misma cantidad de miembros. 

Z. Cuando un proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno de los miembros, como 
proponente singular.  

AA. Cuando un proponente plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los que manifestaron interés. 

BB. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad. 

CC. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos mínimos; 
actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas 
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técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad 
en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

DD. Las demás previstas en la ley. 

22.    CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Dentro del mismo término de adjudicación, la alcaldía, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, 
podrá declarar desierta la Selección Abreviada, mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en la ley 80 de 
1993 artículo 30 numeral 9 inciso 3., en concordancia con el artículo 25 numeral 18 de la misma norma y lo dispuesto en la ley 
1150 de 2007 artículo 5. 

 

La  Alcaldía  dará  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  1082  de  2015  con  la publicación  que  lleve  a  cabo  en  el  
portal  único  de  contratación, www.contratos.gov.co Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las 
siguientes: 

 
a) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento y LA ENTIDAD  no  pueda  realizar  la  
selección  objetiva  del  contratista.   
b)  Cuando  no  se presente propuesta alguna. 
c) Cuando  se  descubran  acuerdos  o  maniobras  fraudulentas  por  parte  de  los proponentes durante el proceso que 
impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta. 
d) Cuando después de realizada la verificación de requisitos habilitantes, ninguno de los proponentes resulte habilitado para 
seguir en el proceso. e) Por las demás circunstancias establecidas en la ley. 
 
    En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes. 
 
23. ANALISIS DE RIESGO. 

 
23.1. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS   PREVISIBLES   
QUE   PUEDAN   AFECTAR   EL   EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. SOPORTE QUE PERMITE LA 
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
CONTRACTUAL. 
 
Tipificación: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la circunstancia que puede presentarse durante su 
ejecución y que puede alterar su equilibrio financiero, es el incumplimiento, ya sea por extemporánea o incompleta ejecución 
de las obligaciones por parte del contratista y/o por omisión de las mismas. 

 
Asignación: El Municipio de Aguachica será el sujeto contractual que deberá soportar totalmente la ocurrencia de la 
circunstancia prevista en caso de que llegare a presentarse, y el equilibrio financiero del contrato (si se viera afectado) se 
recobrará haciendo efectiva la garantía que se exigirá para tal efecto se constituya y cobrando al contratista las multas a que 
haya lugar o la cláusula penal pecuniaria. 
 

Las consideraciones específicas para cada categoría de riesgos son las siguientes: 

 
23.2. RIESGOS OPERACIONALES. 

 
Se consideran los eventos más relacionados con la operación del contrato y asociados, variación en procedimientos de 
fotocopias, fotoplanos, empastes, ampliación y reducción de documentos, anillados, encuadernación, y copias de doble carta 
resultados pueden conducir  a retrasos en las tareas adelantadas y pueden  demandar  la  asignación de recursos extras para 
garantizar su cumplimiento oportuno. 

 
Dado que se considera que la entidad debe asumir la mayor parte de estos riesgos, la asignación es de un 80% para la entidad 
y 20% para el contratista. La probabilidad se  considera media y el impacto bajo, ya que se advierte que la materialización de 
este riesgo probablemente obligaría al contratista a reforzar su equipo de trabajo. 

 
23.3. RIESGOS FINANCIEROS. 

 
Se identifican dos riesgos de liquidez: el primero advierte la eventual dificultad del contratista  para  acceder  a  recursos  del  
sistema  financiero,  originada  en  coyunturas propias de contratista o del mercado, que afecten su posición de caja y por ende 
los pagos que deba efectuar para la correcta ejecución del contrato. La segunda se asigna completamente a la entidad. 

 
23.4. RIESGOS REGULATORIOS 

 
En esta categoría se  clasifican  los  temas  asociados  a  las  regulaciones  en  materia tributaria y las normas con incidencia en 
el tipo de servicio a contratar, como las de carácter ambiental, de calidad y seguridad industrial. Asimismo se encuentran las 
regulaciones con incidencia en las condiciones técnicas y logísticas para la presentación del servicio, como las normas 
relaciones con la reglamentación de la actividad del contratista y cambios en el  punto  estratégico  para  la  prestación  del  
servicio  o  el incremento de costos del contratistas. 
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23.5. ANALISIS DEL RIESGO GENERALES Y LA FORMA DE MITIGARLO  
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Precios 
Artificialmen
te Bajos. Se 
refiere a la 

posibilidad de 
que la 

propuesta 
económica 
adjudicada 

disponga de 
precios muy 
por debajo 

del 
presupuesto 
oficial, ó por 

debajo de los 
ítems que lo 
conforman o  

de  los 
insumos del 

APU del 
presupuesto 
oficial,  tales 

como 
equipos, 

materiales, 
mano de 

obra, 
transportes, 

AIU. 

Impacto 
económico 
desfavora

ble al 
Contratista 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Implementacion de 
Controles en la 

Fase 
precontractual y 
contractual que 

aseguren la 
eficiencia del 

contratista en la 
ejecucion del 

contrato conforme 
a la oferta tecnica 

y economica 
presentada. 

2 1 3 
Ries
go 

Bajo 

Si son 
muy 
bajos 
puede 
afectar 

la 
ejecució

n del 
contrato 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor, 
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Control de 
la ejecución 
de los items 
de obra con 
la calidad 
requerida 

en 
especificaci

ones 
técnicas. 

Seguimiento 
al avance 
de la obra, 

al 
cumplimient

o del 
programa 

de 
inversiones.   

Comites 
Técnicos, 

Seguimiento 
a informes, 

requerimient
os escritos-
Retroalimen

tación en 
los 

procedimien
tos 

adelantados 
por los 

responsable
s del 

tratamiento. 

mensual 
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G
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er
al

 

E
xt

er
no

 

E
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R
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o 

E
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o

 

Desabasteci
miento de 
materias 
primas e 

insumos. Se 
refiere a la 
posibilidad 

que durante 
la ejecución 
del contrato, 
se presenten 
limitaciones a 
la cosecución 

de materia 
primas e 

insumos de 
las fuentes de 

suministros 
previstas o 
por el retiro 
del mercado 
por parte de 

sus 
productores. 

Retrazos 
de las 
Obras, 

incumplimi
ento de 

cronogram
as, 

mayores 
costos al 

contratista 
de las 
obras. 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Recopilación de 
datos estadísticos 

e información a 
partir  de las 

fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 
contractual. El 

contratista de las 
obras deberá 

identificar, 
cuantificar y 
costear las 

alternativas de 
fuentes de 

abastecimiento de 
todos los insumos 
necesarios para 

garantizar la 
disponibilidad de 

los mismos. 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 

Si el 
insumo 

es 
materia 
prima 
básica 
puede 

afectarla
, 

mientras 
se 

acuerda 
solución 
alterna. 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor, 
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Atención al 
comportami

ento del 
suministro 

de materias 
primas e 

insumos en 
el mercado. 
Retroalimen

tación en 
los 

procedimien
tos 

adelantados 
por los 

responsable
s del 

tratamiento. 

mensual 

3 

G
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er
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E
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er
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E
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R
ie
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o 

E
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Variación de 
precios 

durante la 
ejecución 

del contrato. 
Se refiere a la 
posibilidad de 

que los 
precios 

ofrecidos en 
la propuesta y 
adjudicados 

sean 
influenciados 

con alzas 
previsibles. 

Afectación 
al 

equilibrio 
económico 

del 
contrato 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
X X 

Recopilación de 
datos estadísticos 

e información 
sobre 

comportamiento 
histórico de 

precios, durante la 
etapa 

precontractual. 
Atención al 

comportamiento de 
precios en la etapa 

contractual 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
SI 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor, 
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Atención al 
comportami

ento de 
precios. 

Retroalimen
tación en 

los 
procedimien

tos 
adelantados 

por los 
responsable

s del 
tratamiento. 

mensual 
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Cambio en la 
ubicación de 

las obras 
menores. Se 

refiere a 
solicitudes 

realizadas por 
Autoridades 
Municipales, 
usuarios o 

vecinos de la 
carretera 

invocando 
derechos de 

petición u 
otras 

herramientas 
legales. 

Ajustes en 
la 

programac
ión de 

obras  y 
eventual 

generació
n de 

mayores 
costos al 
proyecto. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
X X 

Efectuar la 
socialización del 
proyecto, para 

conocimiento de 
autoridades y 
comunidad. 

Control y Gestión 
con los 

solicitantes, para 
que los cambios en 

la ubicación de 
obras menores  

afecten en menor 
medida  o no 
afecten las 

previsiones del 
proyecto tanto 

técnicas, como en 
costos y tiempo. 
Seguimiento a la 

ejecución del 
contrato, 

incrementando 
inspecciones y 
revisiones para 

asegurar el 
cumplimiento del 

mismo. 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Comites 
Técnicos, 

Seguimiento 
a la 

ejecución, 
Gestión 
social -

Retroalimen
tación en 

los 
procedimien

tos 
adelantados 

por los 
responsable

s del 
tratamiento. 

Cuando se 
presente la 
solicitud de 
cambio de 
ubicación 
de obras 
menores. 
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Orden 
público: 
Posible 

ocurrencia de 
actos 

terroristas, 
paros, 

huelgas, 
manifestacion
es, disturbios 
y demás que 

afecten el 
orden público 
y se ubiquen 
en las zonas 
de influencia 
de las obras.   

Posible 
pérdida de 
Bienes del 
contratista
, daños en 
obras del 
proyecto, 
reprogram
ación de 

cronogram
as, 

retrazos 
en la 

ejecución 
de las 
obras. 

4 3 7 
Ries
go 

Alto 
X X 

Es responsabilidad 
del contratista de 
obra junto con la 

Interventoría, 
únicamente de 
Informar a las 
autoridades 

competentes la 
novedad sobre 

orden público en la 
zona de influencia 
de las obras y de 

proteger a sus 
colaboradores y 

los bienes puestos 
al servicio del 
contrato. EL 

MUNICIPIO de 
igual forma 
realizará la 

solicitud a las 
autoridades a fin 

de que se llegue a 
soluciones que 

permitan la 
continuidad en la 

ejecución del 
contrato. El 

contratista de Obra 
e Interventor 

deberán adoptar 
medidas de 

contingencia para 
superar los 

atrasos. 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

SI 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

presentació
n del 

evento 

A la 
terminación 

de la 
ocurrencia 
del evento 

A partir de 
la 

información 
oficial, 

información 
del 

Interventor, 
del 

Contratista, 
de las 

Territoriales 
DEL 

MUNICIPIO, 
se 

determinan 
acciones a 
seguir, para 
procurar la 

menor 
afectación 

al proyecto. 

Cuando se 
presente el 

evento 
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Accidentalid
ad: Se refiere 

a los 
perjuicios 

ocasionados 
por la 

deficiente 
colocación de 
señalización 
preventiva en 
obra, falta o 

deficiencia en 
la 

señalización 
de 

aproximación 
e iluminación, 

equipos de 
radio para 

cierres 
parciales, 

temporales y 
demás 

señalización 
necesaria, y 
de seguridad 
industrial y de 
señalización y 
dotación de 

los operarios 
y 

trabajadores 
,etc., por 
parte del 

CONTRATIS
TA. 

Impacto 
Negativo 

en el 
proyecto 

por la 
probable 

ocurrencia 
de 

accidentes 
de 

usuarios 
de la via y 
trabajador
es de la 

obra, 
Inconformi
dad con la 
obra por 

parte de la 
comunida

d. 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

  X 

El Interventor debe 
exigir  el estricto 

cumplimiento de la 
normatividad 
vigente sobre 
señalización 

temporal de obras, 
y seguridad 

industrial, verificar 
permanentemente 
su implementación, 
recurrir a medidas 

sancionatorias 
contractuales de 
ser necesario. 

Seguimiento por 
parte de la Entidad 
en visitas técnicas.  

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Inspeccione
s diarias del 
Interventor. 

Comites 
Técnicos, 

Seguimiento 
a informes, 

requerimient
os escritos-
Retroalimen
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procedimien

tos 
adelantados 
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responsable

s del 
tratamiento. 

Diario 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

E
co

no
m

ic
o

 

Limitacion 
en la 

movilidad. 
Se refiere a la 
posibilidad de 

encontrar 
limitaciones o 
restricciones 

en los 
Departament

os, 
Municipios, 
Veredas, 

corregimiento
s o sectores 
necesarios 

para acceder 
al proyecto o 

donde se 
desarrolle el 

mismo. 

Retrazos 
en la 

Ejecución 
del 

Contrato 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
x X 

El Contratista 
deberá analizar al 

momento de la 
pestructuración de 

su oferta las 
condiciones de 

movilidad y acceso 
de los sectores 
propios de la 
ejecución del 
proyecyo, así 

como los 
necesarios para el 

transporte de 
materiales, 
personal o 
servicios. 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor, 
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Verificación 
de la 

gestión del 
Contratista 

en la 
planeación 

e 
implementa
ción de las 
formas de 

acceso a los 
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obra 

mensual 
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Por Ajuste 
y/0 

Actualizacio
n  y/o 

Unificación 
y/o 

Modificación 
de estudios 
y diseños 

y/o 
elaboración 
de estudios 
complement

arios 
realizados  

por el 

Retrasos 
en el 

cronogram
a de 

ejecución, 
variación 

de 
algunas 

obras del 
contrato y 
por ende 

de 
cantidades 
de   obra. 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

  X 

Realizar una 
interventoría 

adecuada durante 
la etapa de Ajuste 
y/0 Actualizacion  

y/o Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y diseños 
y/o elaboración de 

estudios 
complementarios  

para evitar 
cambios que 

impacten 
negativamente el 

proyecto.  

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

al inicio de 
la Ajuste 

y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen

tarios 

al final de 
la Ajuste 

y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen

tarios 

la 
Interventorí

a debe 
efectuar 

seguimiento 
contínuo  a 
través de 

sus 
Especialista
s,  al Ajuste 

y/0 
Actualizacio

n  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificación 

Semanal 
en la etapa 
de Ajuste 

y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen

tarios 
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Contratista: 
Ocurre 

cuando se 
presentan 

efectos 
originados 

por cambios o 
actualización 

de los 
estudios y/o 

diseños 
definitivos 
necesarios 

para la 
correcta 

ejecución y 
operación de 

las obras. 

Realizar las 
consultas 

pertinentes y 
oportunas cuando 

se encuentren 
diferencias o 

inconsistencias en 
los diseños. 

de estudios 
y diseños 

y/o 
elaboración 
de estudios 
complement

arios por 
parte del 

Contratista, 
de manera 

que los 
cambios 
que se 

requieran 
impacten lo 

menos 
posible al 
proyecto.  
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Modificacion
es a 

Estudios y 
Diseños. Se 
refiere a la 

posibilidad de 
que se deban 

realizar 
ajustes, 

actualizacion
es, 

unificaciones 
o 

modificacione
s a Estudios o 

diseños o 
Estudios 

Complementa
rios por parte 

del 
Contratista de 
Obra, debido 
a cambios de 
la naturaleza, 

redes de 
servicios y 

demás 
técnicos o 
sociales 

necesarios 
para la 

correcta 
ejecución y 

operación de 
las obras. 

Retrasos 
en el 

cronogram
a de 

ejecución, 
variación 

de 
algunas 

obras del 
contrato y 
por ende 

de 
cantidades 
de   obra. 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

  X 

Realizar una 
interventoría 

adecuada durante 
la etapa de Ajuste 
y/0 Actualizacion  

y/o Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y diseños 
y/o elaboración de 

estudios 
complementarios  

para evitar 
cambios que 

impacten 
negativamente el 

proyecto.  
Realizar las 
consultas 

pertinentes y 
oportunas cuando 

se encuentren 
diferencias o 

inconsistencias en 
los diseños. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

al inicio de 
la Ajuste 

y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen

tarios 

al final de 
la Ajuste 

y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen

tarios 

la 
Interventorí

a debe 
efectuar 

seguimiento 
contínuo  a 
través de 

sus 
Especialista
s,  al Ajuste 

y/0 
Actualizacio

n  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificación 
de estudios 
y diseños 

y/o 
elaboración 
de estudios 
complement

arios por 
parte del 

Contratista, 
de manera 

que los 
cambios 
que se 

requieran 
impacten lo 

menos 
posible al 
proyecto.  

Semanal 
en la etapa 
de Ajuste 

y/0 
Actualizaci

on  y/o 
Unificación 

y/o 
Modificació

n de 
estudios y 

diseños y/o 
elaboración 
de estudios 
complemen

tarios 
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Ejecución de 
mayores 

cantidades 
de obra no 

autorizadas, 
por  

materiales 
y/o 

procedimient
os 

constructivo
s 

inadecuados
, y/o por 
deficiente 

programación  
de ejecución 
de las obras.  

Demora 
en la 

ejecución 
de la obra  

por 
correctivos 
necesarios

.    

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Interventoría 
permanente en la 
ejecución de las 

obras, para 
controlar obras 

autorizadas, 
materiales, 

procedimientos 
constructivos , 
ajustados a las 

obras requeridas y 
especificaciones 

técnicas 
contractuales.  

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Control 
permanente 

por parte 
del 

Interventor 
de la  

ejecución 
de las obras 
requeridas 

del proyecto 
y del 

cumplimient
o de 

especificaci
ones 

técnicas.   

diario  

1
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Variación de 
cantidades 

de obra 
debidamente 
justificadas: 

Son los 
efectos 

derivados de 
los cambios 

en las 
condiciones 
técnicas que 
incrementen 
o disminuyan 

las 
cantidades 
previstas  
para la 

ejecución de 
las obras. 

MUNICIPIO 
asume las 
variaciones 

de las 
cantidades de 

obra 
técnicamente 

requeridas 
para la 

ejecución del 
proyecto y el 
Contratista 
asume el 
riesgo de 

ejecutar las 
cantidades de 

obra en las 
variaciones 
que sean 

necesarias. 

Genera 
variación 

de las 
cantidades 

de obra 
previstas 

inicialment
e, siendo 
necesario 
ajustes al 
balance 

de 
cantidades 

de obra, 
para 

ceñirse al 
presupues

to 
contractua

l. 

4 3 7 
Ries
go 

Alto 
X X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase precontractual 
y contractual de 

forma adecuada de 
los diseños y 
cantidades de 

obra. 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Análisis y 
revisión de 
los estudios 
realizados y 
revisión de 

las 
cantidades 

contractuale
s, a medida 
que se va 

ejecutando 
el proyecto, 
para realizar 
ajustes de 

ser 
necesario. 

mensual 

1
2 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Modificación 
y/o cambios 
de ubicación 

en las 
fuentes de 
materiales 

y/o Lugares 
de 

disposición 
de 

sobrantes, 
presentados 

y/o 
propuestos 

y/o 
proyectados  

por el 
PROPONEN

TE Y/O 
CONTRATIS

TA. Hace 
referencia al 

riesgo 
técnico, 

económico, 

Impacto 
económico 

al 
Contratista 

3 2 5 

Ries
go 

Med
io 

  X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase precontractual   
a las fuentes de 
materiales y/o 

lugares de 
disposición de 

sobrantes para el 
proyecto. En la 
fase contractual 
verificación del 

cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas de los 
materiales, así 

como el 
cumplimiento de 

los requisitos 
técnicos y 

ambientales de los 
lugares de 

disposiciónde 
sobrantes. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

En la 
planeación 

del 
proyecto y 
en la etapa 
precontract

ual 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Comites 
Técnicos, 

Seguimiento 
a la 

ejecución 
de la obra, 
suministro 

de 
materiales 
acorde con 

las 
especificaci

ones 
técnicas 

contractuale
s, 

disposición 
de 

materiales 
sobrantes 

en los sitios 
autorizados, 
verificación 
de pagos 

con precios 

mensual 
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ambiental y/o 
social, en 
cuanto a 
calidad y 

cantidad del 
material, 

explotación y 
su distancia 
de acarreo 

para las 
fuentes de 

materiales y/o 
para los 

lugares de 
disposición 

de sobrantes.  
Le 

corresponde 
al interesado 
o proponente 
verificar en la 

región del 
proyecto las 
fuentes de 

materiales y 
lugares de 
disposición 

de sobrantes 
a emplear, 

para la 
presentación 

de una 
propuesta 
acorde con 
las obras a 
ejecutar.  

contractuale
s, sin 

reajustes 
por 

distancias 
de acarreo 

de 
materiales.  
informes de 
interventoría

. 

1
3 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

de
 la

  N
at

ur
al

ez
a

 

Inestabilidad 
Geológica, 

Geotécnica,  
Hidrogeológi
ca. El riesgo  
puede surgir 

en taludes, en 
excavaciones 

a cielo 
abierto, 

efectos de 
erosión de 

márgenes  de 
los  ríos,  los 

cualespueden 
requerir  de 
tratamiento 
especial de 

refuerzo, 
soporte, 
drenajes, 

tratamiento 
de taludes,  

contenciones 
y/o de las 

actividades 
necesarias 
para dar 

estabilidad a 
sitios y obras.   
Pueden estar 

asociados 
con mayores 
inversiones, 

mayores 
cantidades de 

obra y 
mayores 

plazos.  El  
Contratista de 

Obra,  
asumirá  los 

riesgos 
geológico, 

geotécnico e 
hidrogeológic

os 
identificados, 

y los que 
debio 

identificar en 
el ajuste y/o 
elaboracion 

de estudios y 
diseños y los 

que se 
presenten 
durante la 

ejecuición del 
contrato. EL 
MUNICIPIO 

asume el 
Riesgo por 

concepto de 
mayores 

cantidades de 
obra que 

sean 
necesarias, 
siempre y 
cuando no 

sean de 
responsabilid

ad del 
Contratista. 

Impacto 
negativo 

en el 
desarrollo 
del objeto 
contractua
l, Aumento 
de costos 

por 
necesidad 

de 
mayores 

cantidades 
de obra , y 
eventuales 
mayores 
plazos  

3 3 6 
Ries
go 

Alto 
  X 

Monitoreo del 
corredor vial por 

parte de 
Especialistas en 
Geotecnia para 

recomendar 
medidas 

preventivas, 
correctivas ó de 

mitigación  de las 
inestabilidades 

observadas. 
Análisis e 

implementación de 
medidas 

pertinentes con 
este fin, 

contemplando de 
ser necesario la 
elaboración de 

estudios 
respectivos. En las 
emergencias que 

se presenten, 
atención inmediata 

de las mismas 
dando prioridad a 

las obras de 
transitabilidad y 
seguridad vial; 

recomendación de 
especialistas para 
solución definitiva, 

provisional ó de 
mitigación, análisis 
e implementación.  

En todos los 
casos, adoptar las 

medidas 
contractuales a 

que haya lugar,  en 
cuanto a mayores 

cantidades de obra 
y plazos si fuere 

necesario. 

2 2 4 

Ries
go 

Med
io 

En 
emergen
cias de 

gran 
magnitu
d puede 
afectars

e la 
ejecució

n del 
contrato. 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Visitas y 
recomendac

iones de 
Especialista
s, Análisis 

de 
Contratista 

e 
Interventor y 

si es 
necesario 

participació
n dEL 

MUNICIPIO,  
Comités 

Técnicos, 
Seguimiento 

a 
implementa

ción de 
medidas 

preventivas, 
correctivas 

ó de 
mitigación, 
Informes 

respectivos,  
requerimient
os escritos-
Retroalimen

tación en 
los 

procedimien
tos 

adelantados 
por los 

responsable
s del 

tratamiento. 

Al inicio del 
contrato, 

cuando se 
detecten 
nuevos 
sitios 

inestables, 
cuando se 
presenten 

emergencia
s. 

1
4 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Interferencia 
con las de 
redes de 
servicios 
públicos 

existentes: 
Ocurre por la 
presencia de 

redes 
existentes, 
que puedan 
interferir con 
el proyecto, 
afectando el 

normal 
desarrollo de 
las obras. El 
Contratista 

deberá 
realizar todas 
las gestiones 

que 
correspondan

. EL 
MUNICIPIO 

Impacto 
negativo 

en el 
desarrollo 
del objeto 
contractua

l, por la 
interferenc
ia de las 

redes 
existentes 

con la 
ejecución 

del 
proyecto  

2 1 3 
Ries
go 

Bajo 
X X 

Desde la Fase 
Precontractual y en 

la etapa 
contractual  

solicitar a las 
Entidades 

encargadas de 
Servicios Públicos 

informar  con el 
mayor detalle 

posible sobre la 
existencia de redes 

de servicios que 
puedan interferir 
con el proyecto.  

En caso de 
detección de una 

red no 
referenciada, 
gestionar de 
inmediato lo 

pertinente con la 
Empresa de 

Servicios, para la 
menor afectación 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Fase 
precontract

ual,   y 
cuando se 
detecte la 
existencia 
de redes  

de servicio 
público que 
interfieran 

con el 
proyecto  

cuando se 
solucione 

la 
interferenci

a de las 
redes de 
servicio 
público 

existentes 

Seguimiento 
permanente 
a la Gestión 

para 
solucionar 

la 
interferencia 
de redes de 

servicios 
públicos 

existentes.  
Informes de 
resultados, 

requerimient
os escritos. 

Cuando se 
presenta la 
interferenci

a, 
segurimient
o semanal  
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asumirá los 
costos  que 

corrresponda
n  de acuerdo 

con lo 
establecido 

en el Capítulo 
III  de la Ley 

1682 de 2013 

al proyecto. 

1
5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

F
in

an
ci

er
o

 

Riesgo 
Financiero: 
Se deriva de 
los efectos 

provenientes 
de las 

variaciones 
de las tasas 
de interés, 

plazos, tasas 
de cambio, 
ajustes por 
inflación, 

devaluación,  
variaciones 

cambiarias y 
financieras,  y 

otras 
variables del 
mercado por 
causas micro 

o 
macroecono
micas,  frente 

a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 

esperadas o 
generar 

pérdidas.  
Riesgos de 
las acciones 
encaminadas 

a la 
administració

n, 
consecución 

y 
disponibilidad 
oportuna de 

recursos 
financieros 

propios 
diferentes al 

Anticipo o por 
medio de 

créditos en 
moneda 

nacional o 
extranjera, 

para el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual, 

en los plazos 
fijados para 
tal efecto. 

Impacto 
económico 

al 
Contratista 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Realizar por parte 
del Contratista 

proyecciones de 
acuerdo con los 

datos históricos de 
las variables 

descritas, y con el 
estudio de 

mercado financiero 
con el fin de que el 

interesado 
establezca un 

punto de equilibrio 
tendiente a 

disminuir el riesgo. 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
NO Contratista 

Fase 
precontract

ual 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Cotejo de 
las variables 
financieras 
que haya 
utilizado 
para el 

análisis de 
su oferta 

con el 
comportami

ento del 
mercado 
financiero 

en la 
ejecución 

del contrato, 
con el  fin 
de mitigar  

los cambios 
bruscos en 

sus finanzas 
que puedan 

afectar el 
contrato. 

Mensual 

1
6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

R
eg

ul
at

or
io

 

Expedición 
y/o 

modificación 
de normas: 
Ocurre por 
cambios 

normativos o 
por la 

expedición de 
normas 

posteriores  al 
cierre del 

proceso de 
licitación 

pública,  que 
afecten las 
condiciones 
económicas 
y/o  técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

Afectación 
del  

desarrollo  
del 

contrato 
previsto 
con la 

normativid
ad 

existente 
al cierre 

del 
proceso 

de 
selección  

2 3 5 

Ries
go 

Med
io 

X   

Proceso 
precontractual con 

las normas 
aplicables 
vigentes.   

Revisión de  los 
cambios 

sustanciales de 
normas que se 

produzcan 
posterior al cierre 

del proceso de 
licitación pública, 

que afecten el 
normal desarrollo 
del contrato,  con 
el fin de estudiar 

los ajustes 
pertinentes a que 

hubiere lugar. 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Fase 
precontract

ual,   y 
cuando se 
expida la 

nueva  
nomativida

d que 
pueda 

afectar el 
contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Seguimiento 
a la 

implementa
ción de la 

nueva 
normativida

d que 
aplique al 

proyecto,  y 
a las 

medidas 
tomadas 

para mitigar 
su efecto en 
el contrato.  
Informes, 

requerimient
os escritos.  

Mensual 

1
7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

E
co

no
m

ic
o

 

Riesgo de 
alteración 

del PAC por 
circunstanci

as no 
imputables 
al Municipio  

o por 
circunstanci
as de fuerza 
mayor o por 
estados de 
excepción 
decretados 
en el país. 

Impacto 
económico 
a los flujos 
financieros 

del 
contrato 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
X X 

EL MUNICIPIO 
deberá efectuar los 

trámites 
adminsitrativos que 

garanticen la 
disponibilidad de 
los recursos para 

la totalidad del 
plazo del contrato, 

así como los 
trámites para 

contar con el PAC 
de manera 

oportuna. Así 
mismo, se hará 

monitoreo 
constante a 

cualquier 
cirucunstancia que 

impacte la 
disponibilidad del 
PAC con el fin de 

adoptar las 
medidas que 

puedan superarlas. 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor, 
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Verificación 
de las 

condiciones 
presupuesta

les del 
contrato 

mensual 
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1
8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l 

Gestion 
Ambiental: 

Demora en la 
obtención de 
licencias y/o 

permisos 
ambientales  
por demora 

y/o  
inadecuada   

presentación 
de soportes y 

estudios. 

Retraso 
en la 

Ejecucion 
de los 

trabajos 

2 3 5 

Ries
go 

Med
io 

  X 

Seguimiento por 
parte del 

Interventor a la 
gestión  

documentada del 
contratista para la 

obtención de 
licencias, permisos 

y autorizaciones 
ambientales.  

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

Una vez 
obtenida la 
licencia y/o  
permisos 

y/o 
autorizacio

nes 
ambientale

s 

Verificación 
de la 

gestión 
realizada y 

sus 
resultados, 
por parte de 
Especialista 
Ambiental 

del 
Interventor.   

Comites 
Técnicos, 

Seguimiento 
a informes 

ambientales 
por parte de 

la 
Supervisión 
ambiental, 

requerimient
os escritos-
Retroalimen

tación en 
los 

procedimien
tos 

adelantados 
por los 

responsable
s del 

tratamiento. 

semanal 

1
9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l 

Pasivos  
Ambientales: 

Pasivos 
ambientales 

generados en 
el proceso 

constructivo, 
desde el 

punto de vista 
ambiental. 

Impacto 
Negativo 

por 
efectos en  

la 
Ejecución  

del 
Proyecto  

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Seguimiento por 
parte del 

Interventor a los 
procesos 

constructivos, para 
evitar que se 

generen pasivos 
ambientales por 

esta causa, 
acompañamiento 
de Especialistas 
Ambientales del 
proyecto cuando 

sea necesario. Una 
vez causados, 

exigir el 
cumplimiento de 

las medidas 
compensatorias de 

los mismos 
impuestas por la 

autoridad 
ambiental. 

Seguimiento por 
parte de la 

Subdirección del 
Medio Ambiente.  
De ser necesario 

llevar a cabo 
procesos 

sancionatorios 
para conminar su 
cumplimiento o 

sancionar el 
incumplimiento.  

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Comites 
Técnicos, 

Seguimiento 
por parte 

del 
Especialista 
Ambiental 

de la 
Interventorí

a. 
Seguimiento 
a informes 

ambientales 
por parte e 

la supervisió 
ambiental, 

requerimient
os escritos-
Retroalimen

tación en 
los 

procedimien
tos 

adelantados 
por los 

responsable
s del 

tratamiento. 

semanal 

2
0 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
l 

Manifestació
n Social:  Se 

refiere a la 
posibilidad de 

que la 
Comunidad 

presente 
inconformidad
es frente a la 
contrucción y 

puesta en 
servicio del la 
obra.Riesgo 
asociado a 

los procesos 
de Gestión 
Social que 
realice el 

Contratista y 
que esté en 
cabeza de 

éste. 

Inconformi
dad de la 
comunida

d en 
proceso 

de Gestión 
Social por 

la 
socializaci

ón del 
proyecto y 
ejecución 

de  la 
obra, 
puede 

generar 
atrasos en 

la 
ejecución 
de la obra.    

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
  X 

Seguimiento a 
todos los 

protocolos y 
procesos de 

Gestión Social de 
los proyectos que 
así lo requieran.  

Socialización 
desde el comienzo 
del proyecto a las 
comunidades que 

se encuentran 
directamente 

afectadas. 
Atención a las 

inconformidades 
de la comunidad.   
Seguimiento al 

proceso en 
conjunto con el 
Ministerio del 

Interior, cuando 
sea requerido. 

2 2 4 
Ries
go 

Bajo 
NO 

Gestores 
y/o 

Supervisor
es, 

Interventor-
Contratista 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
liquidación 
del contrato 

con el 
cierre 

ambiental 

Visitas de 
seguimiento 

y control 
para 

garantizar el  
Seguimiento 
a todos los 

protocolos y 
procesos de 

Gestión 
social de los 

proyectos  
Socializació
n desde el 
comienzo 

del proyecto 
a las 

comunidade
s que se 

encuentran 
directament
e afectadas.  
Seguimiento 
al proceso 

en conjunto 
con el 

Ministerio 
del Interior, 
cuando sea 
requerido. 

semanal 
mientras se 
ejecute la 
Gestión 
social  

2
1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

de
 la

 n
at

ur
al

ez
a

 

Fuerza 
mayor 

asegurable.  
Son las 

relacionadas 
con los 

impactos 
adversos 

debido a la 
ocurrencia de 

desastres 
naturales, 

que afecten 
los bienes, 
equipos, 

maquinaria, 
personal, 
insumos, 

materiales, 
etc. De 

propiedad del 
contratista.  
Riesgo que 
asume el 

PROPONEN
TE Y/O 

CONTRATIS
TA.  Se 

excluyen 
daños en 

bienes de la 
nación que 
estarán a 
cargo DEL 

MUNICIPIO.  

Demora 
en la 

ejecución 
del 

proyecto. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista 

2 2 4 
Ries
go 

bajo 
  X 

Recopilación de 
datos estadísticos 

e información a 
partir  de las 

fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 

contractual, sobre 
la ocurrencia de 

desastres 
naturales en la 

región del 
proyecto, para 

adoptar medidas 
tendientes a 

mitigar su impacto 
sobre bienes del 
contratista, tales 

como ubicación de 
campamentos y 

oficinas, 
maquinaria y 

equipos, acopios 
de materiales, 

planes de 
seguridad 

industrial  para 
protección del 

personal en dichos 
eventos, etc. 

2 1 3 
Ries
go 

Bajo 
SI Contratista 

Etapa 
precontract

ual 

Una vez 
instalado el 
contratista 

en el 
proyecto e 
implementa
do el plan 

de 
seguridad 
industrial 
con las 
debidas 

revisiones.  

Revisiones 
de expertos 

del 
contratista 

en los 
tratamientos 
y controles  

a ser 
implementa

dos 

Determinad
as por los 
expertos 

del 
contratista 

en esta 
materia 
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2
2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

po
lít

ic
o-

so
ci

al
, R

ie
sg

o 
de

 la
 n

at
ur

al
ez

a 
Fuerza 

mayor no 
asegurable.  
Incertidumbre 
de ocurrencia 
de eventos de 
fuerza mayor 

no 
asegurables, 
tales como 

guerras, 
hallazgos 

arqueológicos
,  yacimientos 

mineros, 
(MUNICIPIO 
como órgano 
del Estado en 
armonía con 
los demás 
Entes).  Se 

define la 
Fuerza Mayor 

o Caso 
Fortuito, en 
los términos 

de la 
legislación 
existente. 

Interferenc
ia  en la 

ejecución 
del 

proyecto, 
pérdidas 
de bienes 

de la 
nación ó 

del 
contratista
,  cambios 

en las 
obras por 
necesidad 
de ajustar 
diseños 

1 4 5 

Ries
go 

Med
io 

X X 

Recopilación de 
datos estadísticos 

e información a 
partir  de fuentes 

oficiales durante la 
etapa 

precontractual y 
contractual, sobre 
la posibilidad de  

aparición de 
hallazgos 

arqueológicos o 
yacimientos 

mineros en la 
región del 

proyecto, para 
advertir 

oportunamente 
sobre su 

interferencia con el 
proyecto y tomar 

las medidas 
tendiente a mitigar 
el impacto.  Ante la 

aparición del 
evento efectuar los 
ajustes de diseño 

para las 
modificaciones a 
que hubiere lugar 
en la ejecución del 
proyecto. En caso 
de guerra tratar y 

acordar con 
lNVIAS el 

tratamiento 
contractual al 

proyecto 

1 3 4 
Ries
go 

Bajo 
SI Contratista 

Etapa 
precontract

ual 

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato 

Revisión de 
la 

información 
obtenida, 

para tomar 
las medidas 
a que haya 

lugar  

En la etapa 
precontract
ual y en la 
contractual 
cuando se 
presente el 

evento. 

2
3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 S

al
ud

 

Presencia de 
Riesgos 

Biológicos. 
Se refiere a la 

posibilidad 
que durante 
la ejecución 
del contrato, 

los 
colaboradore

s del 
Contratista, 
presenten 

sintomas de 
enfermedade
s altamente 

contagiosas y 
que afecten y 
deterioren la 

Salud del 
Personal.  

Deterioro 
notorio y 
grave de 
la salud y 
posible 

contagio 

3 4 7 
Ries
go 

Alto 
  X 

La aplicación 
preventiva de las 

medidas de 
Bioseguridad 

establecidas por 
las Autoridades de 
Salud en Colombia 
y sus respectivos 

Protocolos, el 
cumplimiento de la 
Resolución 0312 
de 2019, Informar 
de inmediato las 
novedades de 

salud. 

2 3 5 

Ries
go 

Med
io 

SI 

contratistas 
de Obras, 

de Estudios 
y Diseños 

interventor, 
Supervisor 
MUNICIPI

O  

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

A la 
terminación 
del contrato 

Previo al 
inicio de la 
ejecución 

de las 
obras, 

Estudios, 
Diseños e 

Interventorí
a, el 

contratista 
deberá 

presentar 
certificación 

individual 
vigente del 
estado de 
salud de 

cada 
integrante 

colaborador 
(empleado o 
contratista) 
expedida 

por la ARL 

Cada vez 
que haya 

novedades 
de cambio 

de personal 

2
4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 S

al
ud

 

Disponibilida
d de los 

Elementos 
de 

Protección 
Personal. Se 

refiere a la 
posibilidad de 

que el 
Contratista no 

disponga o 
suministre a 

sus 
colaboradore
s y demas, 

los Elementos 
de Protección 
Personal EPP 

y los de 
Riesgo 

Bilógico. 

Accidente
s de 

trabajo y 
posible 

exposición 
a Riegos 

Biologicos 

3 4 7 
Ries
go 

Alto 
  X 

El contratista 
deberá suministrar 

todos los EPP a 
sus colaboradores 

en las obras, o 
solicitar a la ARL 

que los suministre  

2 3 5 

Ries
go 

Med
io 

SI 

contratistas 
de Obras, 

de Estudios 
y Diseños 

interventor, 
Supervisor 
MUNICIPI

O  

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

y de 
manera 

permanent
e. 

A la 
terminación 
del contrato 

Vigilancia 
permanente 

de los 
cambios de 
salud de los 
colaborador

es 

Diario 

2
5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
os

 d
e 

C
or

ru
pc

ió
n

 

Gestión 
Indebida y 
dolosa de 

los Recursos 
Financieros, 
de Insumos 
y Obras. Se 
refiere a la 

posibilidad de 
que el 

Contratista de 
las Obras, de 

la 
Interventoría 

y de 
funcionarios 

DEL 
MUNICIPIO, 
promuevan y 
participen de 

acciones 
fraudulentas 
en el manejo 

de los 
recursos 

destinados a 
las obras 

tanto en los 
aspectos 

financieros 
(anticipos), 
facturación, 

calidad y 
cantidad de 
materieles e 

insumos, 
diseños y 
obras sin 
justificar. 

Graves 
daños 

personale
s e 

Institucion
ales. Daño 

a la 
reputación 

de la 
entidad, 

pérdida de 
recursos y 

daños 
sociales. 

1 2 3 
Ries
go 

Bajo 
X X 

Todos los 
participantes de la 
Ejecución de los 

Proyectos 
(Contratistas, 
Interventores, 
Supervisores, 
Funcionarios, 
Proveedores y 
Cominidad en 

general) deberán 
actuar de manera 
diafana, con ética, 

altos valores y 
principios como 

regla de conducta 
imprescindible, y 

dar cumplimiento a 
la normatividad 

vigente enj cuanto 
al manejo de los 
recursos publicos 
con transparencia 

y honestidad. 
Cualquier situación 

irregular deberá 
ser comunicada al 

MUNICIPIO. 

1 1 2 
Ries
go 

Bajo 
SI 

Contratista
s de Obras, 
de Estudios 
y Diseños 

interventor, 
Supervisor

es y/o 
Gestores 

y/o 
Funcionario

s  
MUNICIPI

O 

Al inicio de 
la 

ejecución 
del contrato 

y de 
manera 

permanent
e. 

A la 
terminación 
del contrato 

Vigilancia 
de cada una 

de las 
actuaciones 

de los 
participante

s de las 
obras. 

permanent
e 

 
 
24. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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24.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el 
término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio Aguachica (Cesar) con Nit 800098911-8 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 

Valor 
Asegurado 

10% del presupuesto oficial del presente proceso. 

 
 
 
 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 
 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante 
este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
24.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  

El Contratista se obliga a constituir una garantía única a favor del Municipio de Aguachica (Cesar) de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Aguachica identificado con NIT 800096561-4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Valor Asegurado Vigencia 

AMPARO DE 
CUMPLIMIENTO 

Por un valor equivalente 
al veinte por 
ciento (20%) del valor 
total del contrato. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato seis (6) 
meses más y en todo caso su 
vigencia se extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente 
al cinco por 
ciento (5%) del valor total 
del contrato 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD Por un valor equivalente Su vigencia será de cinco (5) 
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Característica Condición 

DE LA OBRA al treinta por 
ciento (30%) del valor del 
contrato 

años contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta 
de recibo final de los trabajos 
contratados. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
24.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista se obliga a constituir una garantía de RCE a favor del Municipio de Aguachica de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Aguachica identificado con NIT 800096561-4 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Aguachica identificado con NIT 800096561-4 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
Esta garantía será aprobada por el Ordenador del gasto del Municipio de Aguachica una vez se verifiquen los requisitos 
legales y contractuales establecidos para tal fin. 
 



 

P á g i n a  20 | 22 

25. INDICACIÓN QUE SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO O TRATADO COMERCIAL 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países 
con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas 
como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el 
criterio de evaluación “Incentivo a la Industria Nacional”. 

Tabla de Valores a Partir de los Cuales son Aplicables los Acuerdos Comerciales: 
 

 
 

Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del Proceso de 
Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 
aplicable 

 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO NO 

México SI SI NO  NO 

Perú SI SI NO NO 

Canadá SI SI NO NO 

Chile SI SI NO NO 

Corea SI SI NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI 
EXCEPCION 

38 
NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A 
EXCEPCION 

60 
NO 

Unión Europea SI SI NO NO 

Israel SI SI NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI SI NO NO 

 
26. MULTAS  
 
En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que por este contrato contrae, EL CONTRATISTA, EL 
MUNICIPIO podrá imponerle mediante resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente: 
  

CAUSAL MONTO DE LA MULTA 

Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del 
contrato (pólizas, impuestos, publicación, programa de 
inversión del anticipo, y/o los demás que se estipulen en 
el contrato y/o en el pliego de condiciones) 

0.05% del valor del contrato por cada día de atraso.  

Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las 
garantías contractuales cuando proceda 

0.1% del valor del contrato por cada día de atraso. 
 

Por el incumplimiento en el cronograma de obra  

0.3% del valor del monto incumplido respecto a la 
programación contractual a la fecha de verificación, por 
cada día de atraso, sin superar el 2% del valor del 
contrato. 

Por el incumplimiento en la corrección de defectos de obra 
u otros aspectos relativos a la calidad de los trabajos y/o 
materiales utilizados en el contrato 

0.1% del valor del contrato, por cada día de atraso. 

Por subcontratar sin la autorización previa del Municipio 0.2% del valor del contrato por cada evento  

Por el incumplimiento en las normas de higiene y 
seguridad industrial 

0.1% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento en la permanencia y dedicación del 
personal mínimo requerido en obra 

0.05% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento en la disposición del equipo mínimo 
ofrecido y/o requerido para la obra 

0.05% del valor del contrato por cada evento sin superar 
el 2% del valor del contrato. 

Por el incumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales 

0,01% del valor del contrato por cada día de 
incumplimiento sin superar el 2% del valor del contrato. 

 
27. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento definitivo del contratista, éste pagará al Municipio hasta una suma 
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equivalente al 10% del valor del contrato. Este valor se imputará a los perjuicios que por tal motivo sufra el Municipio. 
 
28. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo 
exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan a EL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. 
 
EL MUNICIPIO DE AGUACHICA sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así 
estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del Proceso de Selección, y siempre y cuando en los Datos del Proceso de 
Selección o en la Minuta del Contrato no se establezca algo diferente.   
 
29.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 

UMBRAL DE MIPYMES 
UMBRAL PYMES US$        125.000 
UMBRAL PYMES COL$     $511.708.497" 
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

 
 Convocatorias limitadas a Mipyme. Artículo 2.2.1.2.4.2.2. 

 
- Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los 
Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia. 
Requisitos: 
 
1. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (CERTIFICACIÓN UMBRAL MIPYMES 2026) 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 
 
3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, 
o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
4. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
5. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar 
y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 

 Limitaciones territoriales. Artículo 2.2.1.2.4.2.3.  (Parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007) 
 
Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato.  Cada 
Mipyme deberá acreditar su domicilio según artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
 

 Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro 
mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
4. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de 
existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
6. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados 
únicamente por Mipyme. 
 
7. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los 
criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y por la cuantía del proceso que 
asciende a $ 511.442.235,20 el presente proceso de selección SI aplica para la convocatoria limitada a Mipymes. 

 
30. CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
 
Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el municipio proceda a celebrar el contrato de obra cuyo 
objeto es: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 1 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
El presente estudio se suscribe en la ciudad de Aguachica, a los 22 día del mes de julio de 2026. 

 

 

 

KATHERINE HOYOS TORRES 
Gerente de Planeación y Obras  

 
Proyecto: José Morón – Apoyo Jurídico Externo. 

 
 


