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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NUMERO DE 
CONTRATO 

CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS 
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
FECHA DE 
SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

29 de octubre de 2021 

CONTRATISTA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA O 
NIT 

899.999.316-1 

PROYECTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTerritorio 

VALOR INICIAL: 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($ 80.433.457.103,00).  

PLAZO INICIAL VEINTIUN (21) MESES 

LUGAR DE 
EJECUCION 

BOITA: CALLE 45 SUR No 72Q-20 – LOCALIDAD KENNEDY 
 
HACIENDA CASABLANCA: CALLE 58 D SUR No 51 – 10 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR. 
 
PRIMERA INFANCIA MADELENA: CALLE 62C SUR NO. 66A-22 LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLIVAR. 

FECHA ACTA DE 
INICIO 

16 de noviembre de 2021 

FECHA 
TERMINACIÓN 
PROYECTADA 
DEL CONTRATO 

30 de julio de 2025 

MODIFICACION 
No 01 

Del 28 de junio de 2023 

VALOR ADICION 
No. 01 

$ 20.724.950.272 

VALOR TOTAL 
(VR INICIAL + 
ADICION No. 01) 

$101.158.407.375 

PRORROGA No. 
01 

8 MESES 

MODIFICACION 
No 02 

Del 27 de diciembre de 2023 

VALOR ADICION 
No. 02 

$12.563.352.524 

MODIFICACION 
No. 03 

$11.500.000.000 

MODIFICACION 
No. 4  

Del 17 de febrero al 17 de agosto de 2026 

VALOR TOTAL 
(VR INICIAL + 
ADICIONES) 

$125.221.759.899 
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PRORROGA No. 
02 

15 meses y 15 días 

SUSPENSIÓN 
Se realiza la suscripción del acta de prorroga Nro. 2 a la suspensión Nro. 1, ´por un periodo de 
cuarenta y cinco días calendario del 30 de julio a 30 de noviembre de 2025 con fecha al 14 de enero 
de 2026. 

PLAZO ACTUAL CUARENTA Y CUATRO (44) MESES Y 15 DIAS 
ESTADO DEL 
CONTRATO: 

SUSPENDIDO – Se suscribe la prórroga Nro. 1 a la suspensión Nro. 1 con fecha de reinicio 1 de 
octubre de 2025 

ACTA DE 
SUSPENSION Nro. 
1 

Acta de suspensión por dos meses desde el 30 de julio a 30 de septiembre 2025 
 

PRORROGA Nro. 
1 DE 
SUSPENSION Nro. 
1 

Se realiza la suscripción del acta de prorroga a la suspensión Nro 1, ´por un periodo de dos meses 
del 30 de julio a 30 de noviembre de 2025. 

PRORROGA Nro. 
2 DE 
SUSPENSION Nro. 
1 

Se realiza la suscripción del acta de prorroga Nro. 2 a la suspensión Nro. 1, ´por un periodo de 
cuarenta y cinco días calendario del 30 de julio a 30 de noviembre de 2025 con fecha al 14 de enero 
de 2026.  

PRORROGA Nro. 
3 DE 
SUSPENSION Nro. 
1 

Se realiza la suscripción del acta de prorroga Nro. 3 a la suspensión Nro. 1, ́ por un periodo de quince 
(15) días calendario del 15 al 29 enero de 2026 

PRORROGA Nro. 
4 DE 
SUSPENSION Nro. 
1 

Se realiza la suscripción del acta de prorroga Nro. 4 a la suspensión Nro. 1, ´por un periodo de 
dieciocho (18) días calendario del 30 enero al 17 de febrero de 2026 

GARANTIAS 

Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal No. 400036473, suscrita con Nacional de Seguros. 

 
 

VIGENCIA 

Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 17/02/2027.  
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales – Vigente desde el 17/10/2029 
hasta el 30/07/2028.  
Calidad del servicio – Vigente del 29/10/2021 hasta el 17/02/2027. 

 
Estado del Contrato Interadministrativo en ejecución con reinicio desde el 17 de febrero de 2026 a 17 de agosto 
de 2026 – prorroga 6 meses de ejecución.  

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION: 
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 EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 
En el presente 
informe: 

83,49% 99.98% 100% 

Informe 
anterior: 

83,49% 99.98% 

100%  
100% ($ 80.433.457.103,00) - Desembolso a ENTerritorio Inicial 

100% ($20.724.950.272) - Desembolso a ENTerritorio Modificatorio No. 01 
100% ($12.563.352.525) - Desembolso a ENTerritorio Modificatorio No. 02 
100% (11.500.000.000)- Desembolso a ENTerritorio Modificatorio No. 3  

Atraso / 
Avance: 

  

El atraso obedece a que no se ha podido iniciar el proceso 
contractual del proyecto Madelena, el consultor presenta la 

consultoría completa, incluyendo el presupuesto, la SED entrega la 
documentación desde noviembre de 2024, sin embargo, 

ENTERRITORIO no inicia el proceso por observaciones que 
persisten. 

Se realiza redistribución de recursos en la Modificación Nro. 4 
suscrita el 17 de febrero de 2026 – se redistribuye el recurso de 
Madelena, priorizando la culminación del proyecto de Madelena  

La información de avance se extrae del Comité No. 47 celebrado el 04/06/2026 presentado por ENTerritorio 

 
BOITA:  
Estado del contrato – En ejecución 
ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS 

ENEL – CODENSA: FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024, 
FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta el 1/07/2026. 
Aprobación de Diseño No. 02962537 del 09/08/2021 Sin vigente desde el 30/08/2023. 
Aprobación de diseño No. 1500631537 del 29/01/2028 
 
La SED está en trámite de modificación ante ENEL CODENSA, de la serie 3 para la reubicación 
de la caja ubicada sobre el andén que se cruza con redes de acueducto y gas existentes, la 
cual se ubicará en la vía para solventar este inconveniente, con el objetivo de que el mismo sea 
aprobado en las condiciones iniciales, buscando generar el menor impacto posible al 
presupuesto. 
 
Se realizó visita de ENEL CODENSA el 18/09/2024 Se remitió solicitud a la Interventoría de la 
información requerida por ENEL CODENSA para seguir con el trámite, esta solicitud se hizo via 
correo electrónico el 24/09/2024 el Consorcio Educativo Bogotá está atendiendo los 
requerimientos. 
 
Se realiza informe de ENEL Codensa para el tramite de la nueva factibilidad, radicación de 
SERIE 3, la SED en cabeza de la profesional especializada ALBA LUZ LOPEZ revisa el informe 
Y solicita algunas aclaraciones, previa entrega a ENEL. 
 
Se traslada a ENTerritorio el plano aprobado de SERIE 3, están pendientes las observaciones 
y revisión de la Gerencia Integral y sus contratistas derivados. 
 

Desde el 19 de enero de 2025 se trasladó la información correspondiente al SERIE 3 
del proyecto. 
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Tramite Autorización Para Trámite De Licencia De Intervención De Espacio Público – IDU 

Se realizó seguimiento por medio de oficio a compra de equipos correspondientes a la 
subestación.  

Se realiza gestión por el contratista de obra EBISU – Gerencia Integral ENTerritorio, para la 
expedición de la LIEOP de SERIE 3.  

Se realizó cambio de punto de conexión por este motivo se tuvo que realizar modificación al 
diseño la cual quedó aprobada por medio de Numero de validación del diseño 1500631537 con 
fecha de 30/01/2026. 
 
En el mes de febrero se efectuó la radicación ante el IDU de la documentación para el trámite 
de Licencia de Intervención de Espacio Público por medio del radicado 202652600268482 de 
24 de febrero de 2026. 
 
05 de mayo de 2026 Se aprueba la licencia de intervención de espacio público, Resolución del 
IDU – 1175- Radicado 202637500011756 de 5 de mayo de 2026 
 
Se encuentra por el contratista de obra el proceso de trámite de aprobación de PMT - SDM- 
radicado 202661201844942 de 19 de mayo de 2026. 
 
Se aprueba la licencia de intervención de espacio público por el IDU para las intervenciones 
correspondientes a las actividades de SERIE 3 externas (aprobación el 24 de junio de 2026).  

EAAB: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020 
TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022. 
Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 15/09/2024. 
 
La SED con la consultoría adelantan la preparación de documentación para la EAAB. 
 
Se realiza reunión con EAAB para definir alcance de la carta de compromiso Octubre 28 de 
2024 
 
Se realiza mesa de trabajo con apoyo técnico de acueducto, en donde se solicita el ajuste de 
los planos. 
 
El contratista derivado EBISU y CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS asumen compromiso 
de realizar planimetría y topografía para presentación de alcance a la carta de compromisos 
ante EAAB./ compromiso de entrega de insumos 3/04/2025. 
 
Mayo 2025 Seguimiento a entregables correspondientes a la Topografía y Domiciliarias de la 
Institución Educativa Boíta. 

Se realiza el trabajo correspondiente a los CCTVS que se requieren para la radicación ante la 
EAAB. Pendiente radicación ante la EAAB para tramite de carta de compromiso especial. 
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Se adelantan gestiones para el trámite de expedición de la carta de compromiso especial para 
aprobación de conexiones de domiciliarias. 

Agosto 26 de 2025 en el marco del seguimiento de la expedición de la carta de compromisos 
especial, se desarrolló reunión con la Gerencia de la EAAB, con la finalidad de solicita apoyo 
con la gestión de expedición de la carta de compromiso.  

Septiembre de 2025  

Gestión correspondiente al seguimiento de las subsanaciones para lograr expedición de la carta 
de compromisos especiales de la EAAB. 20250901 SEGUIMIENTO DE GESTION ANTE LA 
EAAB.  

Remisión de planos aprobados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB 
para el proyecto María Betsabé Espinal Boíta. 20250916 REMISION DE PLANOS 
APROBADOS EAAB- BOITA 

Reunión con la EAAB concertación de estado de la carta de compromisos especial. 20250924 
REUNION CON EAAB – CARTA DE COMPROMISOS 

Se realizó la revisión de la Carta de compromisos enviada por la EAAB, se emitieron 
observaciones 20250926 REVISION DE CARTA DE COMPROMISOS – BOITA 

Carta de Compromisos especiales Nro. 9-99-30100-1490-2025 con fecha de 9 de octubre de 
2025.  

Pólizas de la carta de compromisos de la EAAB se realiza la aprobación con fecha 24 de 
diciembre de 2025.  

Se realizan tramites correspondientes a la aprobación del PMT ante la SDM los cuales fueron 
aproados el 30 de diciembre de 2025.  

Debido a que estaba pendiente la entrega de la documentación para la suscripción del acta de 
inicio con la EAAB, la Gerencia solicitó el reinicio y la prórroga del Contrato Interadministrativo. 
En consecuencia, el contratista de obra y la interventoría avanzan en la elaboración del plan de 
trabajo y la programación de obra; estos entregables serán presentados ante la EAAB para 
proceder con la firma del acta de inicio de las obras (se realizó reinicio desde el 17 de febrero 
de 2026 con prorroga del contrato interadministrativo de 6 meses – hasta el 17 de agosto de 
2026) 

Se adelanta por el contratista de obra la consolidación de los entregables solicitados por la 
EAAB los cuales son insumo previo para la suscripción del Acta de Inicio. Este tema es objeto 
de seguimiento por la presidencia de ENTerritorio después de la mesa de trabajo realizada el 
30 de marzo de 2026.  
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Mayo 29 de 2026 se presenta el cronograma por ENTerritorio, el cual debe ser revisado por la 
EAAB para realizar visita al proyecto y posterior firma del acta de inicio.  

Pendiente la suscripción del Acta de inicio con la EAAB  

VANTI: FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se está actualizando el 
proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 se realizó la contratación 
del ajuste de los diseños a doble medidor, VANTI aprueba el diseño del expediente 12546 el 
08 de agosto de 2023. Debido a reubicación de muro de laboratorio por parte del consultor por 
no coincidencia de muro con pantalla en concreto se reconfiguro espacio de laboratorio 
afectando la distribución de las redes de gas, por tal motivo se solicitó al consultor adelantar 
dicha modificación del diseño de gas, no obstante, En visita del especialista delegado por el 
consultor el 28/08/2024, el constructor quedo con el compromiso de gestionar visita del técnico 
de VANTI para que emita concepto si se requiere o no este trámite de modificación. 
Se realizan las conexiones exteriores con la parte interna el 11 de septiembre de 2024, para 
dejar listo para la instalación de los medidores. 
 
En el mes de agosto de 2025 se solicita a la Gerencia Integral ENTerritorio y a su contratista 
de obra la solicitud de disponibilidad del servicio. 
 
Seguimiento tramites de VANTI. 20250909 SEGUIMIENTO TRAMITES VANTI BOITA 
Se encuentra en proceso la modificación de diseño por VANTI- en espera de la entrega de este 
para entrega a la Gerencia Integral.  
 

Se encuentra en proceso la elaboración de la planimetría definitiva por parte de 
VANTI, considerando la necesidad de realizar ajustes en los planos, de acuerdo con 
la visita efectuada el 23 de enero de 2026 por dicha entidad. 
 
Cuenta con definitiva Instalación de medidores 21/04/2026 cuenta laboratorio 
64448121 cuenta comedor 64448400. 

ESTADO TRAMITES OTRAS ENTIDADES 
CURADURIA -
LICENCIA 

PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-23-1440 del 10/04/2023 
(EJECUTORIADA EL 05/05/2023) (Vigencia 20/05/2024)  
Mediante el Acto administrativo No. 11001-5-24-1182 del 24 de mayo de 2024 con fecha de 
ejecutoria el 31 de mayo de 2024, La Curaduría Urbana No. 05 emite la REVALIDACION de la 
licencia de construcción del proyecto Boita, con vigencia de 24 meses. Hasta el 31 de mayo de 
2026. 
 
Se realiza la prórroga de la revalidación de la licencia de construcción la cual presenta fecha 
ejecutoriada de 16 de junio de 2026, prorroga por un (1) año  
 
Se adelanta por la DCCEE-SED el cambio de constructor responsable ante la curaduría y 
prorroga a la revalidación. Trámite ante Curaduría Urbana No. 5 la solicitud de prórroga de la 
revalidación de la Licencia de Construcción No. 11001-5-21-0313, correspondiente al proyecto 
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en mención, mediante expediente CU5-26-07043 del 09 de abril de 2026. Mediante 
comunicación No. 52601994 del 21 de abril de 2026, la Curaduría Urbana No. 5 requirió la 
actualización del certificado de tradición y libertad del inmueble, así como la formalización del 
cambio de constructor responsable. Dicho requerimiento fue atendido por la Secretaría de 
Educación del Distrito mediante comunicación S-2026-174080 del 14 de mayo de 2026, 
aportando la totalidad de la documentación solicitada.  

HACIENDA CASABLANCA: 
ENEL – CODENSA: FACTIBILIDAD INICIAL: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023. 

FACTIBILIDAD: 1500299910 Vigente hasta 13/04/2024 
FACTIBILIDAD VIGENTE: 1500129762 Vigente hasta el 05/06/2025 
Aprobación Diseño No. 02874030 del 17/03/2021,  
Ajuste de Serie 3 No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/02/2025 
En trámite certificado RETIE, Ya hubo visita de Control Q y ya atendieron las observaciones. 
TPO ejecutada desde el 30/08/2022, Se debe tener en cuenta que el Colegio funcionara con la 
provisional de obra hasta que se realice la maniobra de conexión definitiva ante CODENSA, los 
equipos (ascensor, eleva personas, salva escaleras, etc.) no pueden ser validados y aprobados 
por garantía del proveedor hasta contar con la conexión definitiva. 
Se adelanta gestión para visita de ENEL maniobra definitiva. 
 
Se presenta conexión definitiva el día 12 de diciembre de 2024. 
 
9 y 10/01/2025 SERIE 3- Se da traslado de ENTERRITORIO SA del  informe de aprobacion y 
planimetría de SERIE 3. 12/01/2025 se realiza visita de especialista de SED para revisión de 
observaciones trasladadas por ENTERRITORIO, la SED traslada solicitud de subsanaciones a 
ENEL.  
 
Desde el mes de diciembre de 2024 se cuenta con conexión definitiva.  
 
SERIE G – abril 9 de 2026 se envía a ENTerritorio las observaciones correspondientes a la 
información pendiente por entregar por el contratista de obra: plano del diseño AGPE 
presentado a Enel no evidencia el sello de aprobación por parte del operador de red. No se 
adjunta la carta de aprobación del diseño ni la carta que certifique la conexión del proyecto. 

EAAB: Conexión de TPO Z4 1942 colegio Hacienda Casablanca ejecutada 08/09/2022. 
Cuenta contrato No. 49102812 Vigente hasta el 31/08/2023. 
Mediante el radicado S-2024-139664 de fecha 09 de mayo de 2024 la EAAB, informa que: “El 
diseño de redes de acueducto cumple con la normatividad vigente de la EAAB-ESP”, sin 
embargo, condiciona su concepto de aprobación al pronunciamiento que debe hacer la oficina 
de Red Troncal y Zona 4 respectivamente. Por tanto, hasta no tener una respuesta de estas 
dos dependencias adscritas a la EAAB, la EAAB no emitirá su aprobación de los diseños.  
 
Mediante el radicado No. S-2024-224686 del 17/07/2024 la EAAB informa que los Diseños 
fueron socializados con la Zona 4 y cuentan con aprobación hidráulica y solicita la presentación 
de los diseños detallados de la conexión de la red sanitaria Ø12” Concreto al Interceptor 
Candelaria y de la entrega de la red pluvial Ø20” CER al río Tunjuelo y de estudio de suelos. 
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Mediante el radicado No. E-2024-079763 del 29/07/2024, el consultor radico ante la EAAB los 
diseños detallados y el estudio de suelos. 
 
Mediante el radicado No. 3050001-S-2024-244846 del 01/08/2024 la EAAB informa que: “La 
responsabilidad de la aprobación del Estudio de Suelos y de los Diseños Estructurales recae sobre el 
Urbanizador y los consultores del proyecto Colegio Hacienda Casa Blanca, por lo tanto, se debe realizar la 
manifestación expresa de asumir el cumplimiento de la normatividad técnica en el componente de geotecnia 
y estructuras. 
 
Así mismo, informo que los Diseños Estructurales de la conexión de la red sanitaria Ø12” Concreto 
proyectada al Interceptor Candelaria y de la entrega de la red pluvial Ø20” CER al Río Tunjuelo fueron 
remitidos a la Dirección Red Troncal Alcantarillado de la EAAB-ESP mediante el memorando interno 
3050001-2024-2515 del 30 de julio de 2024, una vez se cuente con el concepto será enviado”. 

 
Mediante los radicados S-2024-262896 y S-2024-262912 del 23/08/2024, la SED remitió los 
documentos anteriormente solicitados. 
 
Las gestiones de aprobación de diseños ante la EAAB y ante el SDA en lo que respecta al perfil 
vial y al permiso de ocupación se encuentran en gestión a través del contrato de consultoría 
No. CO1.PCCNTR.1083204 de 2019. 
 
El 04/09/2024 El Ingeniero Mario Quiroz Especialista Hidráulico de la DCCEE SED remitió a la 
EAAB la documentación del Dr. Abel Matiz (Subsecretario de Acceso y permanencia) con el 
objetivo que sea expedida la Carta de Compromiso con sus datos. 
 
El 18 de septiembre de 2024 se recibe la carta de compromiso, con los diferentes 
requerimientos que se solicitan por EAAB, se atiende la carta de compromiso y se hace una 
reunión de aclaraciones con ENTerritorio, Interventoría y Consultoría con la finalidad de avanzar 
en la entrega ante EAAB.  
 
El ingeniero Mario Quiroz presenta planos para firma de la secretaria el 25/09/2024 por medio 
de correo electrónico.  
 
El 27/09/2024 el ingeniero Mario Quiroz remite las observaciones correspondientes para el 
ajuste de las pólizas, estas observaciones fueron remitidas por EAAB una vez revisaron las 
pólizas borrador, estamos a la espera de la entrega de estas subsanaciones. 
 
La SED por medio del ingeniero Mario Quiroz hace seguimiento de la validación de las pólizas 
ante EAAB 21 OCTUBRE DE 2024. 
 
Se remiten vía correo electrónico a ENTerritorio planos firmados por apoyo técnico de EAAB de 

6/11/2024 número de acuerdo 3431003-2020-197. 
 
El 14 de enero de 2025 se firma acta de inicio de supervisión de obras entre la SED y la EAAB, 
se inician obras de conexiones exteriores, Alcantarillado, Pluviales y Potable. 
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Se adelantaron reuniones con EAAB respecto a la nueva radicación de la carta de compromiso 
especial, se adelantan los diseños y la topografía para la respectiva radicación ante la EAAB. 
 
Pendiente recibido de la EAAB respecto a conexiones definitivas de alcantarillado pluvial y 
alcantarillado de aguas residuales. 
 
Se adelantan mesas de trabajo en conjunto con EAAB, SED y Gerencia Integral ENTerritorio, 
esto con la finalidad de llegar a acuerdos respecto a el recibo de las redes de aguas lluvias y 
aguas residuales. 
 
En el mes de julio de 2025 se realizan gestiones con la EAAB con la finalidad de lograr recibido 
desde la supervisión de EAAB a la contratista de obra conexiones correspondientes a aguas 
lluvias y aguas residuales, se desarrollaron mesas de trabajo con ENTerritorio y su contratista 
de obra derivado, y la SED para acordar el cumplimiento de las condiciones emitidas por la 
EAAB.  
Agosto de 2025 Se realiza seguimiento a la entrega de las subsanaciones responsabilidad de 
la contratista de obra de ENTerritorio, condición para que la supervisión de la EAABreciba las 
obras. 

Se adelanta liquidación del contrato de obra por ENTerritorio, dentro de los temas pendientes 
se encuentra el cierre de la carta de compromisos, tramite que se encuentra bajo la 
responsabilidad del contratista de obra y en seguimiento de ENTerritorio.  

 

VANTI: FACTIBILIDAD: NEDS 9585-2020 (01-06-2021), mediante el numero NEDII-1138088-2023 del 
11/08/2023 VANTI remite aprobación de revisión de modificación a doble medidor del proyecto. 
nicho se encuentra construido, según informa VANTI la maniobra de conexión se realizará la 
segunda semana de septiembre de 2024. 
 
Se reprogramó la visita de Vanti para el jueves 3 de octubre 2024, por temas de lluvias y tiempo 
se tuvo que solicitar la reprogramación para cumplir con todo la solicitado. 
 
Se realizó visita de VANTI el día 17 de octubre en donde queda pendiente la subsanación de 
un registro que no se encontraba instalado, no fue posible hacer una prueba. 
 
El día 22 de noviembre de 2024 se realiza revisión de VANTI, dejando la conexión al 100%. 

ESTADO TRAMITES OTRAS ENTIDADES 
IDU El 3 de mayo de 2024, se recibió notificación de la modificación de la licencia de urbanismo 

(vigente), radicada en la Curaduría Urbana No. 4, bajo la Resolución No. 11001- 4-24-0312, la 
cual fue ejecutoriada el 15 de abril de 2024. 
 
Mediante el radicado No. 2024-37500705551 del 27/05/2024, el IDU emite la Aceptación 
condicionada de Diseños de espacio público y urbanismo. Respuesta a los oficios con radicados 
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IDU Nos. 202452600738852 del 23/04/2024 y 202452600818752 del 06/05/2024 para el 
proyecto Hacienda Casablanca, por lo que puede continuar con el proceso de ejecución de las 
obras de construcción de las áreas de cesión mencionadas. Se realizo visita al proyecto por 
parte del IDU el día 29 de mayo de 2024, a través de la cual se notificó que se podían adelantar 
trabajos de andenes y urbanismo sobre áreas de cesión. 
 
Se realiza agendamiento de mesa técnica con IDU para el 3 de diciembre de 2024 con 
contratista de obra e interventoría para definir el estado de los tramites de permisos, en donde 
persisten observaciones por subsanar respecto  
 
Licencia de intervención de espacio público IDU con fecha 
RES_3082_DE_2024_LIC_322_DE_2024, se inicia intervención de espacio publico y 
conexiones definitivas el 14/01/2025.  

SDA En trámite el Permiso de Ocupación de cauce, debido a que la EAAB no permite conexión a red 
pluvial existente y uno de los requisitos de la SDA es la aprobación por parte de la EAAB de los 
diseños. Documentos radicados ante la SDA mediante el radicado No. 2024ER146373 del 
11/07/2024 por parte del consultor, además la EAAB solicito la implementación de un tanque 
que servirá como aliviadero de las aguas lluvias al rio Tunjuelo. 
 
Mediante el radicado No. 2024ER160682 del 30 de julio de 2024, el consultor radico ante la 
SDA los estudios detallados y el estudio de suelos del proyecto Hacienda Casablanca, lo 
anterior como complemento del inicio del trámite 2024ER146373 del 11 de julio de 2024. 
Mediante el radicado E-2024-124341 del 12/08/2024 la EAAB remite memorando interno 
2430001 2024 0976 recibido el 09 de agosto de 2024 mediante el cual la Dirección Gestión 
Ambiental del Sistema Hídrico de la EAAB ESP emite concepto ambiental sobre la intervención 
propuesta en el rio Tunjuelo por el Proyecto Colegio Hacienda Casa Blanca para el trámite del 
Permiso de Ocupación de Cauce no obstante se traslada inmediatamente al consultor para que 
se anexe el documento al trámite ante la SDA. 
La SDA informó en la reunión del 13 de agosto de 2024, que se emitiría Auto de inicio el 
30/08/2024 con requerimientos para dar respuesta en un plazo de 1 mes. Según lo informado 
por el contratista consultor, éste no ha sido notificado por la SDA y por lo tanto no contamos 
con este acto administrativo para tomar acción y dar continuidad al trámite. 
 
Se recibió el Auto de Inicio No. 04063 sobre los requerimientos solicitados por la SDA respecto 
a la ocupación de Cauce, el consultor está a cargo de tramitar las subsanaciones para la 
entrega. El 30/09/2024 se realizó una reunión conjunta con SDA, Consultor, equipo 
especializado de SED, en donde se socializaron las dudas para la posterior entrega por parte 
del Consultor de los requerimientos a SDA. 
 
Se hace seguimiento al consultor para la presentación de la subsanación de los entregables 
ante la SDA, el día 7 de octubre se radica ante la SDA, respuesta al auto 04063. Se solicita a 
la consultoría revisión del trazado definitivo en conjunto con la interventoría de obra y 
constructor, para verificación en sitio y evitar reprocesos.  
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Se adelantan subsanaciones por el Consultor Quicazan Taller, para realizar la radicación a la 
subsanación de las observaciones emitidas por SDA. Compromiso de entrega el 3 de diciembre 
de 2024.  
 
Se presentan subsanaciones por el consultor la cuales quedan radicadas con radicado 
2024ER270203 del 20 de dic de 2024. 
 
El 17/01/2025 Se recibe la resolución 00149 de 2025 emitida por SDA, otorgando permiso de 
ocupación de cauce.   

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos Resolución Nro.2027 del 16 de diciembre de 2024 

DEPENDENCIA Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos -SED 
CARGO Director 
APOYO A LA SUPERVISIÓN YENNY CRISTINA MENDEZ GALAN 
CARGO CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS 

 
2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

REPORTADO 

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisión designado ha realizado seguimiento y ha informado de las 
actividades realizadas del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.2979183 de 2021, cuyo objeto es: 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS 
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 

En este periodo se gestionó la siguiente Correspondencia: 

Asunto: Solicitud de cumplimiento de la obligación contractual en relación con la presentación de los Informes de 
Gestión e Informes Financieros en el desarrollo del Contrato Interadministrativo.  Radicado S-2026-208035 de 
fecha 22/06/2026.  
 
Asunto: Solicitud de información y soportes documentales requeridos por la Contraloría General de la República 
Contrato Interadministrativo No. 2979183 de 2021 y contratos derivados. Radicado S-2026-213236 de fecha 
26/06/2026.  
 
Asunto: TERCER APREMIO PREVIO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
CONTRACTUAL– Reiteración final de requerimientos por incumplimiento de compromisos, falta de atención 
efectiva a los apremios previos, persistencia del riesgo contractual y solicitud urgente de medidas definitivas para 
garantizar la culminación integral del Proyecto María Betsabé Espinal IED – Predio Boitá. Radicado S-2026-
211876 de fecha 25/06/2026.  
 
Asunto: Solicitud de complementación respuesta emitida frente al requerimiento de la Edilesa de la Localidad de 
Kennedy Proyecto IED María Betsabé Espinal. Radicado S-2026-200753 de fecha 12/06/2026.  
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Asunto: SEGUNDO APREMIO – Reiteración de requerimientos por incumplimiento de compromisos, ausencia de 
respuesta al Primer Apremio y riesgo para el cumplimiento del objeto contractual del Proyecto María Betsabé 
Espinal IED – Predio Boitá. Radicado S-2026-203857 de fecha 17/06/2026 
 
Asunto: Respuesta Radicado No. 202625010006541 Estado trámite prórroga de revalidación de licencia de 
construcción Proyecto Boitá. Radicado S-2026-197875 de fecha 10/06/2026.  
 
Asunto: Requerimiento frente a la solución técnica, contractual y financiera del sistema de cableado estructurado 
del Proyecto María Betsabé Espinal IED Predio Boitá. Radicado S-2026-197847 de fecha 10/06/2026.  
 
Asunto: Requerimiento de aclaraciones técnicas y de gestión documental – Proyecto Maria Betsabé Espinal Sede 
(Boita) – Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 Radicado S-2026-195804 de fecha 07/06/2026 
 
Asunto: PRIMER APREMIO – Requerimiento urgente e improrrogable de subsanación de obligaciones de la 
Gerencia Integral. Solicitud urgente de cambio de Gerencia Interna del proyecto. Contrato Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 (Proyecto Jackelin sede María Betsabé Espinal IED - Predio Boitá). Radicado S-
2026-194667 de fecha 05/06/2026 
 
 
 

BOITA MARIA BETSABÉ ESPINAL IED: 
 

AVANCE PROGRAMADO: 100% / AVANCE EJECUTADO: .94.95% / ATRASO/ADELANTO: -5.05% /  
 
AVANCE FINANCIERO:  programado $ 50.896.526.619 Vs. Ejecutado 48,325,237,590.19  
 
ACTIVIDADES EN EJECUCION: 
 
En virtud de que se cuenta con los diseños de las domiciliarias aprobados, la Gerencia Integral, en conjunto con 
sus contratistas de obra e interventoría, adelanta las siguientes actividades: 
 
-Revisión y aprobación de los INP correspondientes a las actividades de acueducto y alcantarillado (residual y 
pluvial). 
-Análisis de mayores cantidades de obra derivadas de la intervención en el espacio público. 
-Evaluación para la inclusión del sistema fotovoltaico, protección total de rampas y paisajismo integral del 
proyecto. 
-Revisión del balance presupuestal final. 
-Suscripción Modificatorio (Contrato de obra)   
 
NOVEDADES MES ACTUAL: 
 
Se adelantan trámites administrativos internos de ENTerritorio y sus Contratistas Derivados de Obra e 
interventoría.  
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La DCCEE realiza seguimiento semanal a los compromisos adquiridos por ENTerritorio, establecidos en la mesa 
de trabajo llevada a cabo el 30 de marzo de 2026. 
 
Teniendo en cuenta que ENTerritorio no ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos ni ha evidenciado 
avances en la ejecución de las actividades pendientes, pese a la prioridad señalada para su atención, la Dirección, 
en ejercicio de sus obligaciones de supervisión, adelantó durante el periodo objeto del presente informe las 
actuaciones correspondientes al primer, segundo y tercer apremio dirigidos a ENTerritorio. 
 
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS 
 
Se realizó la modificación del Contrato Interadministrativo No. 4 con manejo de recursos dentro del Contrato 
Interadministrativo para garantizar el recurso para la culminación del 100% del proyecto, garantizando su 
funcionalidad y operación; sin embargo, desde la fecha de reinicio 17 de febrero de 2026 no se cuenta con 
ejecución física en el proyecto. En este sentido fue necesario realizar la reunión con la presidencia de ENTerritorio 
como plan de contingencia ante la condición evidenciada de falta de Gestión del equipo de Gerencia de 
ENTerritorio.  
 
Se realizó seguimiento a las actividades anteriormente descritas; no obstante, con corte al 30 de junio de 2026, 
ENTerritorio no había presentado la modificación contractual suscrita con los contratistas derivados del proyecto 
Boitá, mediante la cual se incorporara la totalidad de las actividades requeridas para alcanzar la terminación del 
100 % del proyecto. 

Asimismo, no se evidenció la presentación del balance presupuestal consolidado ni de la totalidad de los ítems 
no previstos —INP— aprobados por la Gerencia Integral. En consecuencia, persiste el incumplimiento de los 
compromisos previamente establecidos. 

En este contexto, la DCCEE-SED avanzó en la estructuración del informe de presunto incumplimiento. Para tal 
efecto, el 26 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión con los equipos jurídico y técnico de la Dirección, en 
la cual se revisó la estructura del documento, los soportes disponibles y los aspectos técnicos, contractuales y 
jurídicos que sustentan la actuación. 

HACIENDA CASABLANCA: 

AVANCE PROGRAMADO: 100% / AVANCE EJECUTADO: 100% / ATRASO:-0.00 
ACTIVIDADES EN EJECUCION: Contratos derivados de obra e interventoría suspendidos por ENTerritorio desde 
el 16/07/2024 al 13/09/2024 con prorroga de suspensión a 30/09/2024.  

Contrato reiniciado el 1/10/2025 Se suscribió Modificatorio No. 8 del Contrato Derivado de obra plazo contractual 
a 30/04/2025. Se adiciona $1.394.157.138,67 Modificatorio No. 7 de Contrato Derivado de Interventoría por un 
valor de $160.875.000,00.    

Se adelanta liquidación del contrato de obra e interventoría, teniendo en cuenta que desde el 24 de febrero de 
2026 se cuenta con la conexión de la definitiva de acueducto del proyecto.  

 



 

 

INFORME MENSUAL No. 51 Página 14 de 23 

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183  

DE 29 OCTUBRE DE 2021 
SED - ENTerritorio 

PERIODO DEL 
INFORME 

Desde (1/06/2026) 
Hasta (30/06/2026) 

 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                             

NOVEDADES MES ACTUAL: Contratos derivados de obra e interventoría del proyecto de Boita, con reinicio y 
prorroga de 5 meses (terminación a 17 de julio de 2026)  
 
Contrato de obra e interventoría del proyecto Maria Currea (Hacienda Casablanca) se encuentra terminado desde 
el 30 de abril de 2025, se adelanta la liquidación por la Gerencia Integral ENTerritorio.  
 
Se realiza revisión por ENTerritorio sobre los cierres de PIN ante SDA, cierre de carta de compromisos con la 
EAAB y entrega de aprobación total del sistema fotovoltaico SERIE G 
 
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS DE LOS PROYECTOS:  

Proyecto Boitá: Es prioritario finalizar la ejecución física en el primer semestre de 2026. Se observa que la gestión 
administrativa entre ENTerritorio y los contratistas presenta demoras significativas que deben mitigarse mediante 
planes de contingencia supervisados por la Gerencia Integral. 

Proyecto María Currea Manrique: ENTerritorio adelanta liquidación del Contrato, tras haberse completado con 
éxito la conexión definitiva de acueducto, sin embargo es necesario adelantar el cierre de la carta de compromisos 
por el Contratista de obra ante la EAAB. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES: A continuación, se realiza una verificación de las 
obligaciones generales del contratista según lo indicado en el DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PLIEGO DE 
CONDICIONES ELECTRONICO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021 
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OBSERVACIONES 

1 
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los 
términos y condiciones pactadas. 

X  x    

2 
Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia Integral de 
Proyectos necesaria para la debida ejecución del contrato. 

X     

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026  
Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
terminación del proyecto 
Boita . 

3 
Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la actividad 
contractual y la función administrativa durante la ejecución del 
contrato, en especial, transparencia y selección objetiva. 

  x    

4 

Presentar a la SED para aprobación dentro de los diez (10) días 
hábiles después de la suscripción del contrato, el manual en el 
que se especifiquen las actividades administrativas, técnicas, 
jurídicas y financieras; la planeación y cronograma de ejecución; 

 X   x 
No se recibe el manual 
operativo con los respectivos 
ajustes y actualizaciones. 



 

 

INFORME MENSUAL No. 51 Página 15 de 23 

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183  

DE 29 OCTUBRE DE 2021 
SED - ENTerritorio 

PERIODO DEL 
INFORME 

Desde (1/06/2026) 
Hasta (30/06/2026) 

 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                             

de ejecución de recursos (flujo); hitos y metas en el que se 
incluyan las recomendaciones de la SED frente a las 
contrataciones de los proyectos, entre otros: Una empresa o 
persona natural no podrá ser adjudicataria de más de un contrato, 
tanto para la obra como para la interventoría. Se debe garantizar 
la pluralidad de oferentes y la efectiva aplicación de los principios 
de la función pública; debe existir una correcta planeación de 
insumos de obra, etc. y las demás que se evidencien en la 
ejecución del contrato. 

5 
Garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los 
lineamientos técnicos de la SED en cada uno de los proyectos 
que se ejecuten. 

  x    

6 
Desarrollar todas las actividades administrativas, técnicas, 
jurídicas y financieras requeridas para desarrollar en debida 
forma el objeto del contrato. 

X     

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026  
Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
terminación del proyecto 
Boita . 

7 

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo su 
propio riesgo y responsabilidad todos los trámites 
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que haya 
lugar para la ejecución de los proyectos. 

X     

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
terminación del proyecto 
Boita 

8 

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED, los 
respectivos permisos, licencias urbanísticas y de construcción, 
disponibilidad de servicios públicos, incluyendo las consultas 
necesarias para el cumplimiento del objeto precontractual. 

 X    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Se presentan grandes 
demoras en los tramites 
correspondientes a las 
gestiones con las diferentes 
entidades. 

9 

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto del 
contrato, especialmente en lo relacionado con permisos y 
trámites ante otras Entidades del Distrito, necesarios para la 
ejecución de los proyectos. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Se presentan grandes 
demoras en los tramites 
correspondientes a las 
gestiones con las diferentes 
entidades. 

10 

Adelantar todos los trámites necesarios para entregar los bienes 
y servicios objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que se definan por la SED en los 
estudios y diseños entregados. 

X     

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
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terminación del proyecto 
Boita 

11 

Presentar a la SED oportunamente informes de gestión mensual 
sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus 
respectivos soportes. El informe de gestión deberá incluir 
aspectos precontractuales, contractuales, postcontractuales. 
Cada informe será entregado a los cinco (05) días hábiles a partir 
del vencimiento del periodo correspondiente.  El informe de 
gestión final del contrato interadministrativo será entregado 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al 
vencimiento del contrato.  El formato de los informes será 
acordado con el comité técnico operativo. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

12 

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED, un 
informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato que se 
defina con el mismo, que incluya porcentajes de avance y 
programados, días de adelanto o atraso, hitos de ejecución de la 
semana, proyección de la siguiente semana, tramites 
adelantados ante entidades del Distrito.  El formato de informe 
ejecutivo semanal será acordado con el supervisor del contrato 
de la SED. 

X     

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
 
No se ha dado cumplimiento 
a la entrega del informe 
semanal. 

13 

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de gestión 
sobre el avance de ejecución del proyecto con sus respectivos 
soportes. Sin perjuicio de lo anterior, ENTerritorio suministrará la 
información que sobre la ejecución del Convenio le solicite la SED 
en forma expresa. cada informe será entregado a los cinco (05) 
días calendario a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 

 X    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

14 
Remitir mensualmente los informes de los contratos derivados de 
obra y de interventoría debidamente revisados y avalados.   

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta y la calidad de 
entrega de los informes. 

15 

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia de 
gestión documental de la SED, el archivo consolidado de la 
ejecución de los proyectos, con toda la documentación tales 
como planos récord, manuales de uso y mantenimiento, garantías 
de equipos especiales y pólizas actualizadas de los contratos 
derivados, organizarlas de acuerdo a los temas; Estos 
documentos deberán ser remitidos como requisito para dar como 
recibido el colegio. (con 2 copias) 

 X    

No se realiza entrega de la 
información consolidada 
correspondiente al Proyecto 
María Currea (Hacienda 
Casablanca) 

16 

Responder por la gestión documental de la contratación derivada 
y de los proyectos y atender con oportunidad todos los 
requerimientos de información formulados tanto por la entidad 
contratante como por los entes de control. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

17 
Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten 
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se 
requiera. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

18 
Adelantar la supervisión de la contratación derivada del presente 
contrato, que se requiera para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
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Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
terminación del proyecto 
Boita 

19 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los términos 
de referencia y pliegos de condiciones a que haya lugar para 
adelantar los procesos de selección y contratación de las 
personas naturales o jurídicas que ejecutarán la construcción y la 
interventoría de las obras de la infraestructura educativa. 

    x No Aplica Para El Periodo 

20 

Adelantar el seguimiento y el control técnico, administrativo y 
financiero de todos los contratos celebrados en desarrollo del 
presente contrato, velando por su correcta ejecución y 
liquidación. 

  x    

21 
Estructurar los cronogramas que permitan la planeación de la 
ejecución del Proyecto objeto del contrato interadministrativo. 

  x    

22 
Contratar la interventoría externa y supervisar los contratos de 
interventoría derivados, según se requiera 

  x    

23 

Designar como mínimo un (1) gerente de proyecto o líder del 
programa con dedicación del 100 %, de acuerdo con las 
características definidas en su propuesta y necesarios para la 
ejecución del contrato.  Este equipo deberá estar disponible a 
partir de la suscripción del presente contrato. 

  x    

24 

Designar como mínimo dos (02) supervisores técnicos con 
dedicación del 100 %, de acuerdo con las características 
definidas en su propuesta y necesarios para la ejecución del 
contrato.  Este equipo deberá estar disponible a partir de la 
suscripción del presente contrato. 

  x    

25 
Designar y mantener en la ejecución del contrato, como mínimo 
los profesionales incluidos en la propuesta económica 
presentada. 

  x    

26 

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver inconvenientes 
y realizar las propuestas necesarias para la correcta ejecución del 
contrato, apoyar oportunamente y en los plazos establecidos por 
la SED en las respuestas a las solicitudes de información 
respecto a la ejecución del contrato y los proyectos que sean 
formuladas por la SED o por cualquier ente de control. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
En trámite Balances para la 
terminación de los proyectos. 

27 
Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa, materia 
del presente contrato, con las conexiones definitivas a los 
servicios públicos dentro del plazo del presente contrato. 

 x    

Colegio en operación desde 
el 27 de enero de 2025, acta 
de terminación de 30 de abril 
de 2025 y conexión definitiva 
de acueducto el 24 de febrero 
de 2026.(pendiente cierre de 
carta de compromisos) 

28 

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a satisfacción y 
liquidación de los bienes y servicios de los contratos derivados, 
ejecutados dentro del marco del contrato, una vez exista acuerdo 
pleno sobre el contenido de éstas. 

 x    

En revisión por la SED – el 
acta de terminación del 
proyecto – es necesario 
aclarar que el acta de 
terminación de enterritorio y 
contratista de obra se 
suscribió el 30 de abril de 
2025 

29 

Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de 
liquidación del contrato interadministrativo, dentro de los plazos 
de ley. 

    x No Aplica Para El Periodo 
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30 
Destinar los recursos pagados por la SED única y exclusivamente 
para el cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo. 

  x    

31 
Reintegrar a la SED los recursos económicos no ejecutados que 
resulten al vencimiento del contrato. 

    x No Aplica Para El Periodo 

32 

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la 
Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del 
Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente 
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, 
previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir 
indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del 
Distrito Capital. 

  x    

33 

De conformidad con lo establecido en la forma de pago, remitir a 
la SED para la gestión de pagos, copia de la documentación 
necesaria y requerida dentro de los plazos que indique el 
supervisor del contrato. 

  x    

34 

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente 
cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario 
aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos 
soporte que permitan establecer el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) 
expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) 
expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los 
cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del 
contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los 
cuales es responsable al momento de celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, 
multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud 
de la información fiscal que se haya entregado. 

  x    

35 
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a 
causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
cuando a esta hubiere lugar. 

    x No Aplica Para El Periodo 

36 

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el 
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al Sistema 
Seguridad Social Integral en relación con el último pago del 
contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 
que le corresponde el pago respectivo de dicho aporte, de 
acuerdo con plazos fijados en la normativa. En caso de que no 
allegue al supervisor el soporte de cumplimiento de sus 
obligaciones, será reportado por aquél ante la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás 
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior no aplica 
en el evento que entre a operar la retención y giro de los aportes 
directamente por la SED 

  x    

37 
Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales correspondiente 
a la contratación derivada. 

  x    

38 

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de los 
proyectos, todas las obligaciones ambientales definidas por la 
SED y por la Secretaría de Ambiente en todos los aspectos objeto 
del contrato 

  x    

39 
Convocar los comités establecidos o necesarios, y realizar las 
actas de los comités, así como los reportes y/o informes que se 
requieran por el supervisor del contrato. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta en la remisión 
de actas. 
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40 

Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus funcionarios, contratistas o 
dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros 
incluido el personal de la SED, ocasionados por EL 
CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones 
contractuales. 

    x 
No se reporta eventos al 

respecto 

41 

Los documentos y expedientes que para la ejecución del objeto 
pactado se entreguen al Contratista, quedarán bajo la 
responsabilidad de éste, quien deberá conservarlos y usarlos 
adecuadamente con la obligación de responder por su deterioro 
o pérdida imputables al mismo. Igualmente, el Contratista deberá 
a la terminación del contrato efectuar la devolución de los 
documentos y expedientes entregados para el desarrollo de éste 
y obtener el recibo a satisfacción del área de la SED que 
corresponda, que tendrá que anexarse al informe de finalización 
del contrato. 

    x No Aplica Para El Periodo 

42 
Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de 
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la Entidad, 
para el manejo integral de la información. 

  x    

43 

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones 
que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través 
del supervisor para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

44 

Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr 
un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las 
obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 

X     

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
terminación del proyecto 
Boita 

45 

Cuando el contratista deba efectuar algún tipo de publicidad 
exterior visual (pendones, vallas, entre otros.), pieza o arte que 
implique diseño y lleve el logo de las entidades, deberá seguir 
todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen 
Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la normatividad 
vigente sobre el particular y las disposiciones internas sobre la 
materia. 

    x No Aplica Para El Periodo 

46 
Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas 
de información que maneje en desarrollo de su actividad. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

47 
Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

  x    

48 
Cumplir con los lineamientos establecidos en las políticas de los 
Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

  x    
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49 

En el evento que se hayan constituido garantías, el contratista 
deberá cumplir los requisitos para mantenerla vigente y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, actualización y mantenimiento de la garantía 
mencionada. 

  x    

50 
Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de los 
contratos de obra pública e interventoría relacionados con el 
presente contrato interadministrativo. 

  x    

51 

El contratista deberá allegar la información producida en virtud de 
la ejecución de sus actividades, en el medio que establezca el 
supervisor, la cual hará parte de la cuenta de cobro para el último 
pago. 

    x No Aplica Para El Periodo 

52 

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales 
y guías del SECOP ll, de la página de Colombia Compra Eficiente 
y operar dicha plataforma en lo que le corresponde con 
responsabilidad y transparencia. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben mejorar los tiempos 
de respuesta. 

53 

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y de 
Protección Social, así como de las autoridades competentes para 
el manejo, la prevención, contención y mitigación de la pandemia 
por COVID-19, así como consultar y poner en práctica los 
protocolos establecidos por la Entidad en la prevención del 
COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    x 
La medida de emergencia 
sanitaria actualmente no se 
encuentra vigente. 

54 

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas las 
actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones, adiciones, 
suspensiones), pagos realizados a los contratos derivados e 
informes de interventoría. Esta Información será entregada a los 
cinco (05) días calendario a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 

 x    

Contrato Interadministrativo 
prorrogado desde el 17 de 
febrero a 17 de agosto de 
2026 
Deben cumplir con los 
compromisos pactados en 
atencion a la modificación 4 
como referente de la 
terminación del proyecto 
Boita. 

 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DE LA GERENCIA INTEGRAL 

Incumplimiento en Reportes: Persiste la falta de oportunidad en la entrega de los informes y reportes por parte de 
ENTerritorio, específicamente en lo relacionado con los informes financieros y de seguimiento semanal. 

 
Deficiencias en la Supervisión: Se evidencia una gestión insuficiente en la supervisión de los contratos derivados. 
Es importante que ENTerritorio fortalezca el seguimiento a las obras en ejecución, entregando reportes detallados 
que reflejen la realidad técnica y administrativa.  

 
Estado de Liquidación (Hacienda Casablanca): A la fecha, ENTerritorio tiene pendiente el cierre de la carta de 
compromisos del proyecto María Currea Manrique (Hacienda Casablanca). 
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Ausencia de Planes de Contingencia (Boitá): ENTerritorio no ha presentado los planes de contingencia requeridos 
para garantizar la culminación de las actividades pendientes en el proyecto Boitá, incumpliendo con el cronograma 
de entrega el cual debía cumplirse en el primer semestre de 2026. En este sentido se evidencia la falta de 
compromiso de la Gerencia Integral con los tramites y la ejecución y terminación del proyecto Boita, se adelantan 
acciones para requerir a la Gerencia Integral debido a los reiterados incumplimientos. 

 
Transcurridos cuatro meses y once días desde la suscripción de la Modificación No. 4, mediante la cual la SED 
garantizó la totalidad de los recursos requeridos para la terminación del proyecto Boitá, ENTerritorio no ha 
evidenciado avances en las gestiones administrativas necesarias ni en la ejecución física de las actividades 
pendientes. 
 
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: ENTerritorio se compromete a mejorar las gestiones y resultados y a 
enviar a la SED los respectivos resultados, no obstante, la SED adelantó los tres apremios correspondientes y la 
estructuración del informe del presunto incumplimiento. 
 
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EN Territorio  por 
medio de correo electrónico remite certificación de aportes de parafiscales correspondientes al mes de 
DICIEMBRE – ENERO de 2026. 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: No se presentan riesgos para el presente periodo. 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO: No aplica para este periodo. 
 
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI 
  

NO 
  

  X  
    

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
Se aclara que el ultimo informe presentado fue el correspondiente al  informe de Gestión No 48 dicho informe y sus anexos 
fueron cargados a la plataforma SECOP II y describe las tareas realizadas por la Gerencia integral, en el periodo 
comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, según lo estipulado en el pliego de condiciones No SED-SAP-
DCCEE-CONTINTER-2-2021 

 
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 
FECHA DE ELABORACIÓN:  30/06/2026. 
 
Contrato Interadministrativo Prorrogado. - hasta el 17 de agosto de 2026  
 
El apoyo a la supervisión certifica con la suscripción del presente documento, haber verificado revisado y aprobado 
los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones del proceso 
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No. SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021. Se indica que los documentos digitales anexos al presente informe 
fueron cargados a la plataforma transaccional del SECOP II. 
 
 
Se deja constancia que las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo de la supervisión 
e informadas al líder técnico del área de Diseño y Construcción Arq. Yasser Kalil Perdomo– Contratista DCCEE.  
Se indica que los documentos digitales anexos al presente informe fueron cargados a la plataforma del SECOP II 
  
 
 
 
 

Supervisor 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
C.C. 16.070.546 de Manizales 
Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos 

 Apoyo a la Supervisión 
YENNY CRISTINA MENDEZ GALAN 
C.C. 33.368.300 de Tunja. 
Contratista de la DCCEE SED 
 

Elaboró:  Yenny Cristina Méndez Galán – Contratista DCCEE SED 
 
Revisó: Arq. Yasser Kalil Perdomo – Contratista DCCEE SED 
 Ing. Juan David Londoño Giraldo – Contratista DCCEE - SED 
Anexo:  Designación de Apoyo a la Supervisión I-2025-135839 
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PERIODO DEL 
INFORME 

Desde (1/06/2026) 
Hasta (30/06/2026) 
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