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) MATRIZ DE RIESGOS
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: “Prestacion de servicios para el control integral de vectores, plagas, roedores y aves, con el fin de preservar las condiciones
sanitarias del Nodo Territorial de Proximidad Valle de Aburra de la IU. Digital de Antioquia”.

Descripcion éAfectael Monitoreo y revision
Persona responsable por
(= Etaps UER (Qué puede pasar y cémo puede ocurrir) e e L "A, q"'i" <l N dl ¢COmo se realiza el Periodicidad, ¢Cuéndo?
Srento asignar implementados del CEEED monitoreo?
Juridicos y/o legales y/o Demora en la legalizacién, suspensiones(El CONTRATISTA no radica lLla Entidad contratante debe [Acompafiamiento administrativo, juridico Cuando haya lugar a ello
1 Legalizaci6 y/o i adiciones, modificaciones y/o prérrogas delicompleta, correcta y Contratista indicarle al CONTRATISTA de] NO Contratante/Contratista [y/o financiero a que haya lugar por parte
contrato por parte del CONTRATISTA. loportunamente la documentacién fforma clara y precisa la| |de la Entidad Contratante al CONTRATISTA.
\de legalizacion. [documentacion requerida.
2 Legalizacién Econémico Estudio de mercado y andlisis del sectorDiferencias sustanciales con los Entidad Estatal  [Evaluacién de  alternativas| sl Comité de Contratacién |Verificacion por parte del Comité deCada vez que se expida un
insuficiente precios de mercado loptimas, concertacion [Contratacion. [documento del proceso de seleccion
lplaneacion adecuada
3 Legalizacién Juridicos y/o legales Errores en la etapa precontractual[No cumplimiento de los fines y Entidad Estatal [Planeacion, revision, ajuste Sl Comité de Contratacién [Revision de los documentos que se expidarl Cada vez que se expida un
consignados en  documentos como losjcometidos de la contratacion, no seguimiento en la fase para los procesos de seleccion, por parte de| documento del  proceso  de
estudios previos, entre otros, que i6n del objeto lprecontractual lcomité de contratacion. seleccion o se reciba en comité
afectar la obtencion del objeto contractual. interno
4 Legalizacion Juridicos y/o legales Retrasos del sistema que soporta el procesofRetrasosen la publicacién del proceso| Entidad Estatal [Andlisis de las rutas criticas de N| Comité de C ion  |Perfecci iento de los procedimi IConstantemente
contractual o de sus procedimientos asociadoso la suscripcion del contrato lprocedimiento, buscando agilida
len las actividades independientes
5 Legalizacién Operacional Error en la definicién del Actividad EcondmicalPosible afectacion a la calidad del  Entidad Estatal ~ [ldentificacion de las sf Comité de Contratacién [Revisando la Clasificacion. Verificacion de  |En la planeacién dela contratacién
[Correspondiente Iservicio. lactividades econdmicas la normatividad correspondiente
Masivas observaciones por parte del correspondientes
los interesados
6 Legalizacion Operacional Publicacién tardia de los documentos asociadosPoca  participacion de oferentes| Entidad Estatal Capacitar a los servidores Sl Servidor encargado de  [Revision de los procesos en marcha Cada vez que se expida un
lal proceso de seleccion Proceso desierto. Masivag lencargados. Realizar publicar. [documento un proceso de seleccién
lobservaciones  por parte de lof [seguimiento periddico Comité de Contratacion
interesados
7 Contratacién Operacional Atraso en la expedicion del RegistrofAtrasos en el inicio de la ejecucion dell Entidad Estatal lInformar oportunamente la S Direccién Financiera  |Através de la entrega del acta o documento|Cada vez que serealice una asignacion
Presupuestal lcontrato Inecesidad de la expedicion del Ide presupuesto de presupuesto
Registro P
8 " . . , . ici inici . [Elaboracién del contrato con NO Contratante Mensual
Ejecucion Juridicos y/o legales ICambios normativos y/o tributarios. Z:iwlazoars\dlclone;ebelglﬁlalme;\ﬁ Contratans:/comra“ las normas actualizadas actualizacion permanente de las normas
lactualizadas conforme la  norma
vigente
[Demora en la radicacién oportuna por parte defRetraso en la entrega de log Realizar  oportunamente  la| El supervisor del contrato deberd llevar a
9 Ejecucion Operacional ICONTRATISTA de las facturas (correctamentgdocumentos soporte para realizar| Contratista radicacion  de las facturas y/o| NO Contratista lcabo  una revision previa de la Mensual
diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de logel pago de honorarios. cuentas de cobro con los| Idocumentacion necesaria para el pago.
lgastos. [debidos soportes.
10 Ejecucién Operacional Incumplimiento del contrato por parte del Que el QONTRATISTA incumpla con Contratista Vigilancia permanente  a la NO Contratista Ejecutz_aracabalidaq el ijeto del contrato Mensual
ICONTRATISTA. las  clausulas estipuladas en ell lcorrecta ejecucion del lcumplir con las obligaciones adquiridas.
contrato. contrato.
S, P Atraso en el cumplimiento en la forma de i en la entrega de log| - [Oportunidad en la verificacion -, |Verificacién y control de los documento:
u Ejecucién Econdmico bactada P requisitos exigidos para el pgago. Contratan:e/tontrau cc?ntrol de los documentos Y NO Contratante/Contratista |roqueridos pyara el pago. Mensual
sta
N » N Disponibilidad del equipo humano idéneo en el . IControl permanente del estado| . Verificacion de cronogramas y seguimiento
12 Ejecucién Operacional momento oportuno Retrasos en la entrega de productos Contratista del proceso  versus  la| NO Contratista lal avance del trabajo Semanal
Orden publico: Se refiere a los perjuicios ofPerdida de Bienes del contratista por| Desde la produccion del hecho hasta Durante el Momento quese presente
pérdida de los bienes a cargo del contratista,[Vandalismo en el proyecto. Recopilacion de datos| la terminacién del mismo.
13 Ejecucion Sociales o Politicos causados por  disturbios violentos, actos| Contratante/Contrati [estadisticos e  informacién por| NO Contratante/Contratista
terroristas, paros, huelgas y ademas que se| sta lparte de las fuentes oficiales
limpida alcanzar el objeto contractual.
14 Ejecucién Operacional Extension del plazo. Cuando los contratos se - Contratista Y | Seguimiento e informacion| si Supervisor del contrato S o
realizan en tiempos distintos a los inicialmente Retraso en el cumplimiento delEntidad Estatal constante del Supervisor \Verificacion por parte de la supervision Semanal
. X . lcontrato, mayores  costos|
programados por circunstancias noimputables| - .
ladministrativos
la las partes
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15 Ejecucion Técnico Modificacién de estudios, y especificaciones| o _ [Entidad Estatal Seguimiento e informacion| sf Supervisor del contrato . o
4 Efectos originados por cambios| . Verificacion por parte de la supervision Constante
técnicas . constante del Supervisor
necesarios  para la correctal
lejecucion.
16 Ejecucién Juridico Proceso judicial en contra de la IU Digital . - Contratista y Verificacién constante del st Supervisor del contrato P e
de las obligaciones| idad | L Verificacion por parte de la supervision Constante
Entidad Estatal cumplimiento  de las
lcontractuales y laborales L
obligaciones
contractuales y laborales
Retraso, omision en el pago de las prestaciones| - Verificacion constante del . o
17 Ejecucion Operacional Isociales Incump!lmlento .en el pago deCt:untratista imi de las No Supervisor del contrato Verificacion por parte de la supervision Constante
prestaciones sociales lobligaciones contractualesy
laborales
IAfectacion a la integridad, salubridad, Realizar supervision estricta
iseguridad o continuidad de las actividades| lpor parte del contratista de
lacadémicas administrativas de docentes,|Incumplimiento de las obligaciones| . las fichas técnicas, . e o N o
18 Ejecucié ional di v I d di P les y laboral & Contratista idad No Supervisor del contrato  |Verificacion por parte de la supervision Durante la ejecucién de las
jecucion Operacional lestudiantes, personal le apoyo mediante|contractualesy laborales cantidades, y actividades contractuales
loutsourcing y contratistas, como consecuencial lprocedimientos en la
del mal uso de plaguicidas. laplicacion de los plaguicidas
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int
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