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Señores, 
DIRECCION DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Abril de 2026 al 30 Abril de 2026 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.173.970.610,00 

SALDO ANTICIPO POR 
AMORTIZAR: 

$ 4.326.029.390,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 
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TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

SUSPENSIÓN 2: 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2030 

 
 
 
 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$11.118.320.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 

$2.831.680.000  $      -  

2024 244624 10  $94.000.000  $      -  
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C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 

2024 903124 
10 C-2402-0600-13-51102A-2402006- 
02 

$13.000.000.000 $      - 

2025 159825 
11 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$25.088.000.000 $      - 

2026 302926 
10 C-2402-0600-13-51102A- 2402021-
02 

$188.666.667 $      - 

2026 302926 
10 C-2402-0600-13-51102A- 2402006-
02 

$2 4.899.333.333 $      9.207.359.966 

TOTAL $ 138.051.189.810 $ 19.207.359.966 

 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 
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Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 

Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 

Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 34 

$ 702.780.676 $ 5.135.705 $ 56.222.454 $ 651.693.927 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 35 

$ 1.058.687.258 $ 7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838 

Acta de Ajuste D No 34 $ 207.253.703 $ 1.514.546  $ 208.768.249 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 36 

$ 540.273.497 $ 3.948.152 $ 43.221.880 
 

$ 208.738.249 
 

Acta de Ajuste D No 35 $ 224.133.500 $ 1.637.899  $ 225.771.399 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 37 

$ 770.171.624 $ 5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071 

Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $ 782.213  $ 107.821.838 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 38 

$ 504.869.908 $ 3.689.434 $ 429.139.920 $ 79.419.920 

PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $ 361.126 $ 57.022.205 $ 10.423.868 

Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $ 1.183.068  $ 163.076.576 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 39 

$ 657.008.8529 $ 4.801.216 $ 135.906.812 
 

$ 525.902.933 
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Acta de Ajuste D No 38 $ 10.291.144 $ 75.205  $ 10.366.349 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 40 

$ 1.971.626.161 $ 14.408.037  
 

$ 1.986.034.198 
 

Acta de Ajuste D No 39 $ 18.129.971 $ 132.488  $ 18.262.459 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 41 

$ 1.851.747.653 $ 13.532.002 $ 85.793.228 
 

$ 1.779.486.427 
 

Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $ 2.816.675  $ 388.256.384 

ANTICIPO 2    $ 5.000.000.000 

Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $ 3.226.533  $ 444.752.147 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 42 

$ 4.992.301.836 $ 36.482.206  
 

$ 5.028.784.042 
 

SOCIAL $ 78.223.802 $ 362.501  
 

$ 78.586.303 
 

Acta de Ajuste P No 42 $ 1.196.423.796 $ 8.743.097  $ 1.205.166.893 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 43 

$ 3.652.445.734 $ 26.690.950  
 

$ 3.679.136.684 
 

Acta de Ajuste P No 43 $ 968.366.314 $ 7.076.523  $ 975.442.837 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 44 

$ 554.703.210 $ 4.053.600  
 

$ 558.756.810 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 45 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 46 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 42 $ 5.740.534 $ 41.950  $ 5.782.484 

Acta de Ajuste D No 43 -$ 8.453.265 $ 61.774  -$ 8.515.039 

Acta de Ajuste D No 44 $ 83.313.972 $ 608.883  $ 83.922.805 

Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 46 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 47 

$ 268.570.016 $ 1.962.627  
 

$ 270.532.643 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 48 

$ 1.986.934.940 $ 14.519.909 $ 63.959.436 
 

$ 1.937.495.413 

Acta de Ajuste D No 47 $ 74.456.108 $ 5 44.102  $ 75.000.210  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 49 

$ 1.801.902.003 $ 13.167.745 $ 58.003.225  
 

$ 1 .757.066.523 

Acta de Ajuste D No 48 $ 681.370.782 $ 4.979.248  $ 686.350.030 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 50 

$ 2 .003.476.140 $ 1 4.640.787 $ 6 4.491.897 
 

$ 1.953.625.030 

Acta de Ajuste D No 49 $ 577.923.367 $ 4.223.286  $ 582.146.653 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 51 

$ 2.332.956.822 $ 17.048.531 $ 75.097.880 
 

$ 2.274.907.473 

Acta de Ajuste D No 50 $ 589.979.441 $ 4.311.388  $ 594.290.829 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 52 

$ 3.932.356.574 $ 28.736.452 $ 126.582.558 
 

$ 3.834.510.468 

Acta de Ajuste D No 51 $ 8 76.884.797 $ 6.408.004  $ 8 83.292.801 

Acta de Ajuste D No 52P $ 1.488.336.567 $ 10.876.306  $ 1.499.212.873 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 53 

$ 2.512.388.202 $ 18.359.760 $ 80.873.776 
 

$ 2.449.874.186 

Acta de Ajuste D No 52 $ 2 .759.918 $ 20.169  $ 2.780.087 

Acta de Ajuste P No 53 $ 8 93.178.910 $ 6.527.077  $ 899.705.987 

Acta de Ajuste D No 53 $ 336.832 $ 2.461  $ 339.293 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 54 

$ 3.132.004.325 $ 22.887.724 $ 100.819.219 
 

$ 3.054.072.830 

Acta de Ajuste P No 54 $ 1 .156.843.405 $ 8.453.856  $ 1.165.297.261 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 55 

$ 3 89.569.741 $ 2 .846.856 $ 12.540.250 
 

$ 379.876.347 

Acta de Ajuste P No 55 $ 152.124.498 $ 1.111.679  $ 153.236.177 

Acta de Ajuste D No 54 $ 9.269.002 $ 67.735  $ 9.336.737 

Acta de Ajuste D No 55 $ 3.870.938 $ 28.288  $ 3.899.226 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 56 

$ 2.845.677.82 $ 20.795.338 $ 91.602.369 
 

$ 2.774.870.795 

SOCIAL  $ 102.316.050 $ 474.147  
 

$ 1 02.790.197 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 57 

$ 1.473.551.755 $ 10.768.263 $ 47.433.631 
 

$ 1.436.886.387 

Acta de Ajuste D No 56 $ 993.940.812 $ 7.263.414  $ 1.001.204.226 

Acta de Ajuste D No 57 $ 547.650.405 $4.002.061   $ 551.652.466 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 58 

$ 1.248.440.888 $ 9.123.222 $ 4 0.187.312 
 

$ 1.217.376.798 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

TOTAL $ 1.248.440.888 $ 9.123.222 $ 40.187.312 
 

$ 1.217.376.798 

 
 
 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No. 002 de 2022 y la interventoría 
continúan suspendidos al corte del 30 de abril de 2026, no se presentaron nuevos 
informes de interventoría ni variaciones en las condiciones de ejecución del 
proyecto durante el periodo reportado. 
 
En consecuencia, se mantiene el avance registrado previamente por el contratista, 
evidenciándose un adelanto del 0,28 % respecto de las actividades programadas de obra, 
conforme se observa en el cuadro adjunto: 

 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.925.905.423,0 $ 4.932.921.282,5 $ 6.173.090.204,0 62,24% 77,88% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 87.138.969.630,0 $ 31.783.188.533,7 $ 34.041.623.236,0 36,47% 39,07% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 72.375.323.665,0 $ 26.989.598.415,5 $ 27.216.049.210,0 37,29% 37,60% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 55.721.861.963,0 $ 24.721.536.484,2 $ 23.216.479.938,0 44,37% 41,66% 
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SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD 

$ 3.770.277.751,0 $ 1.270.738.053,6 $ 613.684.520,0 33,70% 16,28% 

TRANSPORTES $ 4.582.000.000,0 $ 4.189.996.995,5 $ 3.271.412.994,0 91,44% 71,40% 

TOTAL $ 231.514.338.432,0 $ 93.887.979.765,1 $ 94.532.340.102,0 40,55% 40,83% 

 
 
Al cierre del mes de abril de 2026, el proyecto no presentó modificaciones relevantes en 
su estado de ejecución, debido a que el contrato de obra y la interventoría entraron en 
suspensión a partir del 16 de abril de 2026. 
 
Por lo anterior, se mantiene el último avance físico registrado antes de la suspensión 
contractual, correspondiente al 0,28 %. Así mismo, la Acta de Obra No. 58, 
correspondiente al periodo ejecutado en marzo de 2026 y por valor de $1.257.564.110,00, 
fue debidamente revisada, aprobada y radicada ante el INVIAS para el trámite de pago 
correspondiente. 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VR. TOTAL ACUMULADO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

 $   275.853.856.477    

VR. BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA  $   231.514.338.688    

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

 $93.887.979.765,08 40,55% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

 $94.532.280.456,00 40,83% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  $    644.300.690,92 0,28% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA  $ 115.822.738.111,00 41,99% 
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 

 
 
 
 
 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 42,4 %  
Meta física ejecutada %: 42,5 % 

 
1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 

 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.761,15 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.967,67 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 18.078,53 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 220.366 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258.40  

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 344 

14/01/2022 NP10 

Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 
agentes altamente agresivos 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59  

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

ITEMS VALOR (MILLONES) % 

Otorgado   $       11.500.000.000,00  100% 

Amortizado   $       7.173.970.610,00 62% 

Saldo   $         4.326.029.390,00 38% 
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 287,04 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 
IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024 

3/05/2024 NP20 
Enrocado para protección de entregas o 
revestimiento de cauce con disipadores de 
energía (Especificación 670.13) 

M3 2000 $ 638.812 $1.277.624.000 866,67 

3/05/2024 NP21 Protección de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720  

3/05/2024 NP22 
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con 
Luz de 30 a 32 metros 

M3 462,77 $ 1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96 

3/05/2024 NP23 Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50 M3 33,93 $ 1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25 

3/05/2024 NP24 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 192,04 $ 1.378.655 $ 264.756.906,00  

3/05/2024 NP25 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00  

3/05/2024 NP26 
Concreto f'c = 28 MPa, para losa de 
aproximación. 

M3 102,00 $1.221.355 $ 124.578.210,00  

3/05/2024 NP27 
Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 
Dureza 60 

U 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00 

3/05/2024 NP28 
Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 
60 

U 72,00 $ 600.878 $ 43.263.216,00  

3/05/2024 NP29 Junta elastomérico ML 96,80 $ 1.823.866 $ 176.550.229,00  

3/05/2024 NP30 
Corte de junta, limpieza, colocación de 
cordón de resguardo y sellos de junta con 
polipropileno. 

ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00  

3/05/2024 NP31 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 10 y 144" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00  

3/05/2024 NP32 
Geomalla Uniaxial de refuerzo para 
terraplenes reforzados con geo sintéticos 

M2 68.600,00 $ 23.233,00 $1.593.783.800,00  

3/05/2024 NP33 
Tubería perforada para drenaje de 65 mm 
(2 1/2") 

ML 10.140,53 $40.696,00 $ 412.679.009,00  
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

01/02/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

06/04/2022 Acta de modificación de cantidades No. 3 

01/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 4 

04/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 5 

03/08/2023  Acta de modificación de cantidades No. 6 

04/03/2024  Acta de modificación de cantidades No. 7 

07/05/2024  Acta de modificación de cantidades No. 8 

20/09/2024  Acta de modificación de cantidades No. 9 

28/03/2025  Acta de modificación de cantidades No. 10 

15/05/2025 Acta de modificación de cantidades No. 11 

 
 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA DE 
RADICACION 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

*2026/03/09 Acta de Obra 57 En tramite 

*2026/01/20 Acta de Obra 56D En tramite 

*2026/02/28 Acta de Obra 57D En tramite 

*2026/04/09 Acta de Obra 58 En tramite 
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1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

16/04/2026 2  16/04/2026 – 20/05/2026 21/05/2026 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

15/05/2025  

REPROGRAMACIÓN 
PROGRAMA DE 

INVERSIONES No. 
11 

Aprobado 

 
 
 
 
 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_10_/_2024____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 11.296.318.981,00 

400033683 
Anexo No. 13 

 

01/06/2021 05/01/2026 

Buen Manejo Anticipo $ 11.500.000.000.00 01/06/2021 05/01/2026 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$22.592.637.962 01/06/2021 05/01/2026 

Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 5.648.159.491,00 
400033682 
Anexo 13 

01/06/2021 05/01/2026 

 
 
 
 
   

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 
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1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

  2026I-VBOG-024597 2026-04-15 
15:07:45 

DE: DENICE BIBIANA 
ACERO VARGAS  
SUBDIRECCION DE VIAS 
REGIONA 
PARA: ISABEL CRISTINA 
VARGAS SINISTERRA  
 
SUBDIRECCION DE 
GESTION CONTRACTUAL 
Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

Solicitud 
control de 
legalidad a la 
susp No. 02 
del Cont. de 
Obra No. 
1009-2021 e  
interventoría 
1005-2021 

 2026I-VBOG-025291 //// 
 
 en relación con el control 
de legalidad frente a las 
suspensiones que realizan 
las áreas ejecutoras, de 
manera atenta esta 
Subdirección manifiesta 
que una vez revisados los 
soportes remitidos por este 
medio y el acta remitida vía 
correo electrónico, es 
viable jurídicamente 
continuar con el trámite, 
toda vez que, cumple con 
los parámetros establecidos 
por la normatividad 
vigente.  

2026-04-16 
20:40:37 

DE: DENICE BIBIANA 
ACERO VARGAS  
SUBDIRECCION DE VIAS 
REGIONA 
PARA: ISABEL CRISTINA 
VARGAS SINISTERRA  
 
SUBDIRECCION DE 
GESTION CONTRACTUAL 
Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
Respuesta al 
radicado No 
2026I-VBOG-
024597 /////  

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

  

 
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
 
 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 
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GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO 1: $ 849.884.570 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000,00 

ANTICIPO OTORGADO 3: $ 1.160.000.000,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.359.884.570,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.484.953.176,94 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 874.931.393,06 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

SUSPENSIÓN 2: 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 
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2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $ 0 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11   $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 2.000.000.000 $ 0 

2025 164925 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $ 1.912.000.000 $ 0,00 

2026 302826 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $1.900.666.667,00 $ 1.594.902.670,00 

2026 302826 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 11.333.333,00 $0.0 

  TOTAL   $12.122.435.807,00  

 
 
 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de Costos 
No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
  

 
 

Acta Mensual de Costos 
No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 

Acta Mensual de Costos 
No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de Costos 
No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de Costos 
No. 34 

$ 154.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 35 

$ 154.908.084,00 29.432.536,00 $ 15.490.808,00 $168.849.812 

Acta Mensual de Costos 
No. 36 

$ 154.076.844,00 29.274.600,00 $ 77.038.422,00 $106.313.022,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 37 

$ 151.048.978,00 28.699.306,00 $ 75.524.489,00 $104.223.795 

Acta Mensual de Costos 
No. 38 

$ 106.095.725,00 20.158.188,00 $ 74.267.008,00 $51.986.905 

Acta Mensual de Costos 
No. 39 

$ 160.635.840,00 30.520.810,00 $ 16.063.584,00 $175.093.066 

Acta Mensual de Costos 
No. 40 

$ 163.180.686,00 31.004.330,00 $ 16.318.069,00 $177.866.947 

Acta Mensual de Costos 
No. 41 

$ 167.872.460,00 31.895.767,00 $ 20.932.126,64 $178.836.100,36 

Anticipo 3     $ 1.160.000.000,00 
por Amortizar     

Acta Mensual de Costos 
No. 42 

$ 171.925.686,00 32.665.880,00  $204.591.566,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 43 

$ 171.874.380,00 32.656.132,00 $ 58.122.880,40 $146.407.631,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 44 

$ 106.283.452,00 20.193.856,00  $126.477.308,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 45 

$ 59.168.058.00 11.241.931,00  $70.409.989,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 46 

$ 38.537.439,00 7.322.113,00 $ 3.853.744,00 $42.005.808,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 47 

$ 90.153.589,00 17.129.182,00 $ 9.015.359,00 $98.267.412,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 48 

$ 170.295.316,00 32.356.110,00 $ 25.544.297,00 $177.107.129,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 49 

$ 174.208.984,00 33.099.707,00 $ 26.131.348,00 $181.177.343,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 50 

$ 190.781.717,00 36.248.526,00 $ 28.617.258,00 $198.412.985,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 51 

$ 192.982.796,00 36.666.731,00 $ 28.947.419,00 $200.702.108,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 52 

$ 196.495.513,00 37.334.147,00 $ 19.649.551,00 $ 214.180.109,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 53 

$ 191.840.177,00 36.449.634,00 $ 19.184.018,00 $ 209.105.793,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 54 

$ 1 91.011.788,00 36.292.240,00 $ 19.101.179,00 $ 208.202.849,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 55 

$ 186.539.330,00 35.442.473,00 $ 35.971.321,00 $ 186.010.482,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 56 

$ 1 09.356.747,00 20.777.782,00 $ 10.935.675,00 $ 1 19.198.854,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 57 

$ 181.558.235,00 34.496.065,00 $ 18.155.824,00 $ 197.898.476,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 58 

$ 167.166.347,00 31.761.606,00 $ 16.716.635,00 $ 182.211.318,00 

TOTALES $ 8.293.853.376,00 $ 1 .575.832.141,00    $ 1.519.825.636,94 $ 8.349.859.883,64 
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2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 248 de fecha 02 de abril de 2026, para el periodo 27 
de Marzo de 2026 al 02 de Abril de 2026, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $ 9.983.100.749,13 52.21% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 9.869.685.517,00 51.62% 

 
 

2.4.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

 ITEMS   VALOR (MILLONES)   %  

 ANTICIPO 
1   $                       849.884.570  

100% 
 ANTICIPO 

2   $                       350.000.000  

 ANTICIPO 
3   $                   1.160.000.000  

Otorgado   $                   2.359.884.570  100% 

Amortizado  $ 1.484.953.176,94 62,9% 

Saldo  $ 874.931.393,06 37,1% 

 
 

2.4.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 52,21%  
Meta ejecutada %: 51,62% 
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2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA 
RADICACION: 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

 ACTA DE COSTO No 58 EN TRAMITE 

   

   

*09/04/2026 ACTA DE COSTO No 58 EN TRAMITE 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

16/04/2026 2 - 16/04/2026 – 20/05/2026 21/05/2026 

 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

14/10/2021  ACTA 
MOFICIACION 1 

APROBADO SECOP2 

30/08/2023  ACTA 
MOFICIACION 2 

APROBADO SECOP2 

23/08/2024  ACTA 
MOFICIACION 3 

APROBADO SECOP2 
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23/07/2024  ACTA 
MOFICIACION 4 

APROBADO SECOP2 

 
 
 

2.8.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 

NB-
100164941 
ANEXO 10 

13/11/2024 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$2.359.884.570,00 13/11/2024 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$2.042.087.401,40 13/11/2024 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
Durante el mes de abril de 2026, la ejecución del proyecto se vio afectada por la 
materialización de situaciones graves de orden público en el área de influencia del 
contrato, asociadas a amenazas, presiones y hechos extorsivos contra personal vinculado 
al proyecto, circunstancias que comprometieron las condiciones mínimas de seguridad 
para la continuidad de las actividades contractuales. 
 
En atención a lo anterior, y con fundamento en las solicitudes presentadas por el 
contratista, el concepto emitido por la interventoría y los soportes allegados ante la 
Entidad, se adelantó el trámite correspondiente a la Suspensión No. 02 del Contrato de 
Obra No. 1009 de 2021 y su interventoría, estableciéndose como Fecha De Inicio El 16 De 
Abril De 2026 Y Como Fecha Estimada De Reanudación El 21 De Mayo De 2026. 
 
Así mismo, durante el periodo se surtió el control de legalidad de la suspensión 
contractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos del INVIAS, concluyéndose la viabilidad jurídica para continuar con el 
trámite correspondiente. 
 
No obstante la suspensión contractual, se mantuvieron en trámite actuaciones 
administrativas, técnicas y financieras derivadas de la ejecución previa del proyecto, 
incluyendo el seguimiento a actas de obra, obligaciones contractuales y gestión 
documental relacionada con el contrato y la interventoría. 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

Durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades constructivas relevantes 

posteriores a la formalización de la Suspensión No. 02, debido a las condiciones de 

seguridad que afectan el normal desarrollo del proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, permanecen pendientes definiciones técnicas relacionadas 

con actividades críticas del contrato, tales como la aprobación de ítems no previstos, 

pruebas de carga en estructuras y culminación de actividades complementarias en 
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puentes y obras hidráulicas, las cuales deberán ser retomadas una vez existan condiciones 

que permitan el reinicio seguro de las actividades. 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

Durante el mes de abril de 2026 se consolidaron actuaciones administrativas y jurídicas 

relacionadas con la suspensión contractual derivada de circunstancias de fuerza mayor y 

alteraciones graves de orden público no imputables a las partes. Se destaca la remisión de 

solicitudes, soportes técnicos, denuncias y comunicaciones dirigidas a autoridades 

competentes, mediante las cuales el contratista acreditó las afectaciones de seguridad 

presentadas en la zona de influencia del proyecto. 

 

Igualmente, la interventoría emitió concepto favorable respecto de la procedencia de la 

suspensión, considerando acreditada la imposibilidad material de continuar con la 

ejecución del contrato bajo condiciones normales de seguridad para el personal, equipos y 

bienes vinculados al proyecto. 

 

De igual manera, se surtió el respectivo control de legalidad por parte de la Subdirección 
de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del INVIAS, concluyéndose la viabilidad 
jurídica de la suspensión contractual. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Desde el componente administrativo y financiero, durante el periodo se adelantaron 

actuaciones orientadas a la formalización y soporte documental de la Suspensión No. 02 

del contrato de obra y la interventoría. Así mismo, continuó el trámite administrativo 

relacionado con actas de obra previamente aprobadas y compromisos contractuales 

derivados de actividades ejecutadas antes de la suspensión. 

 

La situación de orden público y la consecuente suspensión de actividades generan 

impactos directos sobre la programación financiera, operativa y contractual del proyecto, 

situación que requerirá ajustes administrativos y seguimiento permanente una vez se 

definan las condiciones para el reinicio de la ejecución contractual. 

 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 29 DE 31 

 
 

 

 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

Inconvenientes Ambientales 

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades ambientales de campo 

posteriores a la suspensión contractual; sin embargo, se mantiene seguimiento a los 

compromisos ambientales y trámites previamente iniciados ante autoridades 

competentes. 

Persisten riesgos asociados a la disponibilidad y operación de fuentes de materiales, 

especialmente en sectores con conflictividad social y restricciones de acceso. 

Aspectos Prediales 

No se reportan novedades prediales relevantes durante el periodo; no obstante, las 

condiciones de orden público y conflictividad social en algunos sectores continúan 

representando un factor de riesgo para la disponibilidad y acceso a áreas requeridas por el 

proyecto. 

Inconvenientes Sociales 

Persisten situaciones de conflictividad social y comunitaria en sectores del área de 

influencia del proyecto, así como dificultades asociadas al desarrollo de actividades de 

concertación y consulta previa, especialmente en el tramo Cabo de la Vela – San Martín. 

Las alteraciones de orden público, sumadas a las restricciones de movilidad y seguridad, 

impactaron directamente las actividades sociales y operativas del contrato, limitando el 

desarrollo normal de reuniones, socializaciones y actividades de campo. 

Sostenibilidad 

Se mantiene el seguimiento a los compromisos ambientales y sociales adquiridos en el 

marco del proyecto; sin embargo, la situación de seguridad y la suspensión contractual 

generan incertidumbre frente a la continuidad operativa y sostenibilidad integral de la 

ejecución contractual. 
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 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Durante el mes de abril de 2026, la supervisión realizó seguimiento permanente a las 

actuaciones técnicas, administrativas y jurídicas relacionadas con la solicitud, trámite y 

formalización de la Suspensión No. 02 del contrato de obra y la interventoría. 

Así mismo, se efectuó revisión y seguimiento a las comunicaciones, soportes 

documentales, denuncias y conceptos técnicos allegados por el contratista y la 

interventoría relacionados con las alteraciones de orden público y afectaciones de 

seguridad presentadas en el proyecto. 

La supervisión participó en el análisis de los soportes remitidos para el trámite de control 

de legalidad ante la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del 

INVIAS, así como en el seguimiento a las actuaciones administrativas derivadas de la 

suspensión contractual. 

Igualmente, se continuó realizando seguimiento a los informes semanales de interventoría 

y a los registros cargados en el aplicativo CIFRA del INVIAS, así como control documental 

de actas, comunicaciones y obligaciones contractuales pendientes. 

Asistencia a comités virtuales desarrollados durante el periodo: 

• Comité de obra virtual No. 249 de fecha 09/04/2026.  

• Comité de seguimiento y articulación relacionado con la suspensión contractual y 

condiciones de seguridad del proyecto.  
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5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
Con fundamento en las situaciones evidenciadas durante el mes de abril de 2026, esta 

Supervisión considera indispensable mantener seguimiento permanente a las condiciones 

de orden público que motivaron la Suspensión No. 02 del contrato, verificando de manera 

estricta la existencia de condiciones mínimas, reales y verificables de seguridad antes de 

autorizar cualquier eventual reinicio de actividades. 

Así mismo, se recomienda a la entidad contratante, al contratista y a la interventoría 

continuar articulando acciones con las autoridades competentes, orientadas a 

salvaguardar la integridad del personal, los equipos y los bienes vinculados al proyecto. 

Se considera igualmente necesario mantener actualizado y debidamente soportado el 

componente documental, jurídico y técnico relacionado con los hechos de orden público, 

denuncias, comunicaciones y actuaciones administrativas derivadas de la suspensión 

contractual, con el fin de salvaguardar los intereses de la Entidad y garantizar la 

trazabilidad de las decisiones adoptadas. 

De igual manera, una vez existan condiciones para el eventual reinicio de actividades, 

deberá exigirse al contratista la presentación de un plan de reactivación integral que 

incluya programación actualizada, revisión de riesgos, disponibilidad de personal y 

equipos, medidas de seguridad y estrategias de recuperación del cronograma contractual. 

Finalmente, esta Supervisión considera indispensable fortalecer el control y seguimiento 

contractual por parte de la interventoría, garantizando mayor rigurosidad en el monitoreo 

de las obligaciones técnicas, administrativas, ambientales y sociales del contrato, así como 

en la documentación y reporte oportuno de cualquier situación que pueda afectar la 

ejecución del proyecto 

Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA 
C.C. 84.033.133 DE RIOHACHA 
Dirección Territorial Guajira 
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