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Señores, 
DIRECCION DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Mayo de 2026 al 31 Mayo de 2026 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.173.970.610,00 

SALDO ANTICIPO POR 
AMORTIZAR: 

$ 4.326.029.390,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 
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PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

SUSPENSIÓN 2: 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2030 

 
 
 
 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$11.118.320.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 

$2.831.680.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 

$94.000.000  $      -  
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2024 903124 
10 C-2402-0600-13-51102A-2402006- 
02 

$13.000.000.000 $      - 

2025 159825 
11 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$25.088.000.000 $      - 

2026 302926 
10 C-2402-0600-13-51102A- 2402021-
02 

$188.666.667 $      - 

2026 302926 
10 C-2402-0600-13-51102A- 2402006-
02 

$2 4.899.333.333 $      9.207.359.966 

TOTAL $ 138.051.189.810 $ 19.207.359.966 

 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 
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Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 

Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 

Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 34 

$ 702.780.676 $ 5.135.705 $ 56.222.454 $ 651.693.927 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 35 

$ 1.058.687.258 $ 7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838 

Acta de Ajuste D No 34 $ 207.253.703 $ 1.514.546  $ 208.768.249 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 36 

$ 540.273.497 $ 3.948.152 $ 43.221.880 
 

$ 208.738.249 
 

Acta de Ajuste D No 35 $ 224.133.500 $ 1.637.899  $ 225.771.399 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 37 

$ 770.171.624 $ 5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071 

Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $ 782.213  $ 107.821.838 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 38 

$ 504.869.908 $ 3.689.434 $ 429.139.920 $ 79.419.920 

PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $ 361.126 $ 57.022.205 $ 10.423.868 

Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $ 1.183.068  $ 163.076.576 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 39 

$ 657.008.8529 $ 4.801.216 $ 135.906.812 
 

$ 525.902.933 
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Acta de Ajuste D No 38 $ 10.291.144 $ 75.205  $ 10.366.349 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 40 

$ 1.971.626.161 $ 14.408.037  
 

$ 1.986.034.198 
 

Acta de Ajuste D No 39 $ 18.129.971 $ 132.488  $ 18.262.459 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 41 

$ 1.851.747.653 $ 13.532.002 $ 85.793.228 
 

$ 1.779.486.427 
 

Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $ 2.816.675  $ 388.256.384 

ANTICIPO 2    $ 5.000.000.000 

Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $ 3.226.533  $ 444.752.147 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 42 

$ 4.992.301.836 $ 36.482.206  
 

$ 5.028.784.042 
 

SOCIAL $ 78.223.802 $ 362.501  
 

$ 78.586.303 
 

Acta de Ajuste P No 42 $ 1.196.423.796 $ 8.743.097  $ 1.205.166.893 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 43 

$ 3.652.445.734 $ 26.690.950  
 

$ 3.679.136.684 
 

Acta de Ajuste P No 43 $ 968.366.314 $ 7.076.523  $ 975.442.837 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 44 

$ 554.703.210 $ 4.053.600  
 

$ 558.756.810 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 45 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 46 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 42 $ 5.740.534 $ 41.950  $ 5.782.484 

Acta de Ajuste D No 43 -$ 8.453.265 $ 61.774  -$ 8.515.039 

Acta de Ajuste D No 44 $ 83.313.972 $ 608.883  $ 83.922.805 

Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 46 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 47 

$ 268.570.016 $ 1.962.627  
 

$ 270.532.643 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 48 

$ 1.986.934.940 $ 14.519.909 $ 63.959.436 
 

$ 1.937.495.413 

Acta de Ajuste D No 47 $ 74.456.108 $ 5 44.102  $ 75.000.210  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 49 

$ 1.801.902.003 $ 13.167.745 $ 58.003.225  
 

$ 1 .757.066.523 

Acta de Ajuste D No 48 $ 681.370.782 $ 4.979.248  $ 686.350.030 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 50 

$ 2 .003.476.140 $ 1 4.640.787 $ 6 4.491.897 
 

$ 1.953.625.030 

Acta de Ajuste D No 49 $ 577.923.367 $ 4.223.286  $ 582.146.653 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 51 

$ 2.332.956.822 $ 17.048.531 $ 75.097.880 
 

$ 2.274.907.473 

Acta de Ajuste D No 50 $ 589.979.441 $ 4.311.388  $ 594.290.829 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 52 

$ 3.932.356.574 $ 28.736.452 $ 126.582.558 
 

$ 3.834.510.468 

Acta de Ajuste D No 51 $ 8 76.884.797 $ 6.408.004  $ 8 83.292.801 

Acta de Ajuste D No 52P $ 1.488.336.567 $ 10.876.306  $ 1.499.212.873 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 53 

$ 2.512.388.202 $ 18.359.760 $ 80.873.776 
 

$ 2.449.874.186 

Acta de Ajuste D No 52 $ 2 .759.918 $ 20.169  $ 2.780.087 

Acta de Ajuste P No 53 $ 8 93.178.910 $ 6.527.077  $ 899.705.987 

Acta de Ajuste D No 53 $ 336.832 $ 2.461  $ 339.293 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 54 

$ 3.132.004.325 $ 22.887.724 $ 100.819.219 
 

$ 3.054.072.830 

Acta de Ajuste P No 54 $ 1 .156.843.405 $ 8.453.856  $ 1.165.297.261 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 55 

$ 3 89.569.741 $ 2 .846.856 $ 12.540.250 
 

$ 379.876.347 

Acta de Ajuste P No 55 $ 152.124.498 $ 1.111.679  $ 153.236.177 

Acta de Ajuste D No 54 $ 9.269.002 $ 67.735  $ 9.336.737 

Acta de Ajuste D No 55 $ 3.870.938 $ 28.288  $ 3.899.226 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 56 

$ 2.845.677.82 $ 20.795.338 $ 91.602.369 
 

$ 2.774.870.795 

SOCIAL  $ 102.316.050 $ 474.147  
 

$ 1 02.790.197 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 57 

$ 1.473.551.755 $ 10.768.263 $ 47.433.631 
 

$ 1.436.886.387 

Acta de Ajuste D No 56 $ 993.940.812 $ 7.263.414  $ 1.001.204.226 

Acta de Ajuste D No 57 $ 547.650.405 $4.002.061   $ 551.652.466 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 58 

$ 1.248.440.888 $ 9.123.222 $ 4 0.187.312 
 

$ 1.217.376.798 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

TOTAL $ 1.248.440.888 $ 9.123.222 $ 40.187.312 
 

$ 1.217.376.798 

 
 
 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No. 002 de 2022 y la interventoría 
continúan suspendidos al corte del 31 de mayo de 2026, no se presentaron 
nuevos informes de interventoría ni variaciones en las condiciones de ejecución 
del proyecto durante el periodo reportado. 
 
En consecuencia, se mantiene el avance registrado previamente por el contratista, 
evidenciándose un adelanto del 0,28 % respecto de las actividades programadas de obra, 
conforme se observa en el cuadro adjunto: 

 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.925.905.423,0 $ 4.932.921.282,5 $ 6.173.090.204,0 62,24% 77,88% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 87.138.969.630,0 $ 31.783.188.533,7 $ 34.041.623.236,0 36,47% 39,07% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 72.375.323.665,0 $ 26.989.598.415,5 $ 27.216.049.210,0 37,29% 37,60% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 55.721.861.963,0 $ 24.721.536.484,2 $ 23.216.479.938,0 44,37% 41,66% 
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SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD 

$ 3.770.277.751,0 $ 1.270.738.053,6 $ 613.684.520,0 33,70% 16,28% 

TRANSPORTES $ 4.582.000.000,0 $ 4.189.996.995,5 $ 3.271.412.994,0 91,44% 71,40% 

TOTAL $ 231.514.338.432,0 $ 93.887.979.765,1 $ 94.532.340.102,0 40,55% 40,83% 

 
 
Al cierre del mes de mayo de 2026, el proyecto no presentó modificaciones relevantes en 
su estado de ejecución, debido a que el contrato de obra y la interventoría entraron en 
suspensión a partir del 16 de abril de 2026. 
 
Por lo anterior, se mantiene el último avance físico registrado antes de la suspensión 
contractual, correspondiente al 0,28 %. Así mismo, la Acta de Obra No. 58, 
correspondiente al periodo ejecutado en marzo de 2026 y por valor de $1.257.564.110,00, 
fue debidamente revisada, aprobada y radicada ante el INVIAS para el trámite de pago 
correspondiente. 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VR. TOTAL ACUMULADO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

 $   275.853.856.477    

VR. BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA  $   231.514.338.688    

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

 $93.887.979.765,08 40,55% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

 $94.532.280.456,00 40,83% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  $    644.300.690,92 0,28% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA  $ 115.822.738.111,00 41,99% 
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 

 
 
 
 
 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 42,4 %  
Meta física ejecutada %: 42,5 % 

 
1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 

 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.761,15 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.967,67 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 18.078,53 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 220.366 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258.40  

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 344 

14/01/2022 NP10 

Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 
agentes altamente agresivos 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59  

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

ITEMS VALOR (MILLONES) % 

Otorgado   $       11.500.000.000,00  100% 

Amortizado   $       7.173.970.610,00 62% 

Saldo   $         4.326.029.390,00 38% 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 14 DE 32 

 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 287,04 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 
IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024 

3/05/2024 NP20 
Enrocado para protección de entregas o 
revestimiento de cauce con disipadores de 
energía (Especificación 670.13) 

M3 2000 $ 638.812 $1.277.624.000 866,67 

3/05/2024 NP21 Protección de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720  

3/05/2024 NP22 
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con 
Luz de 30 a 32 metros 

M3 462,77 $ 1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96 

3/05/2024 NP23 Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50 M3 33,93 $ 1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25 

3/05/2024 NP24 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 192,04 $ 1.378.655 $ 264.756.906,00  

3/05/2024 NP25 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00  

3/05/2024 NP26 
Concreto f'c = 28 MPa, para losa de 
aproximación. 

M3 102,00 $1.221.355 $ 124.578.210,00  

3/05/2024 NP27 
Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 
Dureza 60 

U 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00 

3/05/2024 NP28 
Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 
60 

U 72,00 $ 600.878 $ 43.263.216,00  

3/05/2024 NP29 Junta elastomérico ML 96,80 $ 1.823.866 $ 176.550.229,00  

3/05/2024 NP30 
Corte de junta, limpieza, colocación de 
cordón de resguardo y sellos de junta con 
polipropileno. 

ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00  

3/05/2024 NP31 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 10 y 144" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00  

3/05/2024 NP32 
Geomalla Uniaxial de refuerzo para 
terraplenes reforzados con geo sintéticos 

M2 68.600,00 $ 23.233,00 $1.593.783.800,00  

3/05/2024 NP33 
Tubería perforada para drenaje de 65 mm 
(2 1/2") 

ML 10.140,53 $40.696,00 $ 412.679.009,00  
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

01/02/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

06/04/2022 Acta de modificación de cantidades No. 3 

01/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 4 

04/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 5 

03/08/2023  Acta de modificación de cantidades No. 6 

04/03/2024  Acta de modificación de cantidades No. 7 

07/05/2024  Acta de modificación de cantidades No. 8 

20/09/2024  Acta de modificación de cantidades No. 9 

28/03/2025  Acta de modificación de cantidades No. 10 

15/05/2025 Acta de modificación de cantidades No. 11 

 
 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA DE 
RADICACION 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

*2026/03/09 Acta de Obra 57 En tramite 

*2026/01/20 Acta de Obra 56D En tramite 

*2026/02/28 Acta de Obra 57D En tramite 

*2026/04/09 Acta de Obra 58 En tramite 
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1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

15/05/2025  

REPROGRAMACIÓN 
PROGRAMA DE 

INVERSIONES No. 
11 

Aprobado 

 
 
 
 
 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_10_/_2024____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 11.296.318.981,00 

400033683 
Anexo No. 13 

 

01/06/2021 05/01/2026 

Buen Manejo Anticipo $ 11.500.000.000.00 01/06/2021 05/01/2026 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$22.592.637.962 01/06/2021 05/01/2026 

Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 5.648.159.491,00 
400033682 
Anexo 13 

01/06/2021 05/01/2026 

 
 
 
 
   

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 
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1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2026I-VBOG-035743 15/05/2026 DE: DENICE BIBIANA 
ACERO VARGAS – 
Subdirección de Vías 
Regionales PARA: ISABEL 
CRISTINA VARGAS 
SINISTERRA – 
Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos 
Administrativos 

Solicitud de 
control de 
legalidad de 
la Ampliación 
No. 1 a la 
Suspensión 
No. 02 del 
Contrato de 
Obra No. 
1009 de 2021 
y su contrato 
de 
interventoría 
No. 1005 de 
2021. 

2026I-VBOG-036581 20/05/2026 

DE: ISABEL 

CRISTINA VARGAS 

SINISTERRA – 

Subdirección de Gestión 

Contractual y Procesos 

Administrativos PARA: 

DENICE BIBIANA 

ACERO VARGAS – 

Subdirección de Vías 

Regionales 

Respuesta al 

radicado No. 

2026I-

VBOG-

035743. Se 

concluye la 

viabilidad 

jurídica para 

continuar con 

el trámite de 

la 

Ampliación 

No. 1 de la 

Suspensión 

No. 02, 

indicando la 

necesidad de 

suscripción 

por las partes 

y publicación 
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de los 

documentos 

soporte en la 

plataforma 

SECOP II. 
 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
 
 
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

  

 
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO 1: $ 849.884.570 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000,00 

ANTICIPO OTORGADO 3: $ 1.160.000.000,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.359.884.570,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.484.953.176,94 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 874.931.393,06 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 
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SUSPENSIÓN 2: 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $ 0 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11   $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 2.000.000.000 $ 0 

2025 164925 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $ 1.912.000.000 $ 0,00 

2026 302826 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $1.900.666.667,00 $ 1.594.902.670,00 

2026 302826 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 11.333.333,00 $0.0 

  TOTAL   $12.122.435.807,00  

 
 
 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de Costos 
No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
  

 
 

Acta Mensual de Costos 
No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 

Acta Mensual de Costos 
No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de Costos 
No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de Costos 
No. 34 

$ 154.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 

Acta Mensual de Costos 
No. 35 

$ 154.908.084,00 29.432.536,00 $ 15.490.808,00 $168.849.812 

Acta Mensual de Costos 
No. 36 

$ 154.076.844,00 29.274.600,00 $ 77.038.422,00 $106.313.022,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 37 

$ 151.048.978,00 28.699.306,00 $ 75.524.489,00 $104.223.795 

Acta Mensual de Costos 
No. 38 

$ 106.095.725,00 20.158.188,00 $ 74.267.008,00 $51.986.905 

Acta Mensual de Costos 
No. 39 

$ 160.635.840,00 30.520.810,00 $ 16.063.584,00 $175.093.066 

Acta Mensual de Costos 
No. 40 

$ 163.180.686,00 31.004.330,00 $ 16.318.069,00 $177.866.947 

Acta Mensual de Costos 
No. 41 

$ 167.872.460,00 31.895.767,00 $ 20.932.126,64 $178.836.100,36 

Anticipo 3     $ 1.160.000.000,00 
por Amortizar     

Acta Mensual de Costos 
No. 42 

$ 171.925.686,00 32.665.880,00  $204.591.566,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 43 

$ 171.874.380,00 32.656.132,00 $ 58.122.880,40 $146.407.631,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 44 

$ 106.283.452,00 20.193.856,00  $126.477.308,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 45 

$ 59.168.058.00 11.241.931,00  $70.409.989,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 46 

$ 38.537.439,00 7.322.113,00 $ 3.853.744,00 $42.005.808,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 47 

$ 90.153.589,00 17.129.182,00 $ 9.015.359,00 $98.267.412,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 48 

$ 170.295.316,00 32.356.110,00 $ 25.544.297,00 $177.107.129,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 49 

$ 174.208.984,00 33.099.707,00 $ 26.131.348,00 $181.177.343,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 50 

$ 190.781.717,00 36.248.526,00 $ 28.617.258,00 $198.412.985,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 51 

$ 192.982.796,00 36.666.731,00 $ 28.947.419,00 $200.702.108,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 52 

$ 196.495.513,00 37.334.147,00 $ 19.649.551,00 $ 214.180.109,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 53 

$ 191.840.177,00 36.449.634,00 $ 19.184.018,00 $ 209.105.793,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 54 

$ 1 91.011.788,00 36.292.240,00 $ 19.101.179,00 $ 208.202.849,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 55 

$ 186.539.330,00 35.442.473,00 $ 35.971.321,00 $ 186.010.482,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 56 

$ 1 09.356.747,00 20.777.782,00 $ 10.935.675,00 $ 1 19.198.854,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 57 

$ 181.558.235,00 34.496.065,00 $ 18.155.824,00 $ 197.898.476,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 58 

$ 167.166.347,00 31.761.606,00 $ 16.716.635,00 $ 182.211.318,00 

TOTALES $ 8.293.853.376,00 $ 1 .575.832.141,00    $ 1.519.825.636,94 $ 8.349.859.883,64 

 
 
 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 248 de fecha 02 de abril de 2026, para el periodo 27 
de Marzo de 2026 al 02 de Abril de 2026, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra suspendido 
el avance continua siendo el mismo. 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $ 9.983.100.749,13 52.21% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 9.869.685.517,00 51.62% 

 
 

2.4.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

 ITEMS   VALOR (MILLONES)   %  

 ANTICIPO 
1   $                   849.884.570  

100% 
 ANTICIPO 

2   $                   350.000.000  

 ANTICIPO 
3   $                1.160.000.000  

Otorgado   $                2.359.884.570  100% 
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Amortizado   $           1.399.760.983,94  59% 

Saldo   $              960.123.586,06  41% 

 
 

2.4.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 52,21%  
Meta ejecutada %: 51,62% 

 
 

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA 
RADICACION: 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

 ACTA DE COSTO No 58 EN TRAMITE 

   

   

*09/04/2026 ACTA DE COSTO No 58 EN TRAMITE 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

16/04/2026 2 - 16/04/2026 – 20/05/2026 21/05/2026 

16/04/2026 2 1 16/04/2026 – 30/06/2026 01/07/2026 
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2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

14/10/2021  ACTA 
MOFICIACION 1 

APROBADO SECOP2 

30/08/2023  ACTA 
MOFICIACION 2 

APROBADO SECOP2 

23/08/2024  ACTA 
MOFICIACION 3 

APROBADO SECOP2 

23/07/2024  ACTA 
MOFICIACION 4 

APROBADO SECOP2 

 
 
 

2.8.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 

NB-
100164941 
ANEXO 10 

13/11/2024 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$2.359.884.570,00 13/11/2024 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$2.042.087.401,40 13/11/2024 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
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FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
 
 
 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 

Durante el mes de mayo de 2026 persistieron las condiciones de alteración del orden 
público que motivaron la Suspensión No. 02 del Contrato de Obra No. 1009 de 2021 y del 
Contrato de Interventoría No. 1005 de 2021, manteniéndose riesgos asociados a amenazas, 
intimidaciones, presencia de estructuras armadas ilegales y afectaciones a la seguridad del 
personal, equipos e infraestructura vinculados al proyecto. 

Como consecuencia de la permanencia de dichas circunstancias, el contratista presentó 
solicitud de Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 02, proponiendo extender la suspensión 
desde el 21 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, con fecha estimada de reanudación de 
actividades el 1 de julio de 2026, condicionada al restablecimiento de condiciones mínimas 
y verificables de seguridad. 

La interventoría emitió concepto técnico favorable a la ampliación de la suspensión, 
concluyendo que continúan presentes las causas que dieron origen a la suspensión inicial y 
que estas corresponden a hechos externos, sobrevinientes y no imputables al contratista. 

Igualmente, durante el periodo se surtió el control de legalidad por parte de la 
Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del INVIAS, la cual 
manifestó la viabilidad jurídica para continuar con el trámite de la Ampliación No. 1 de la 
Suspensión No. 02, recomendando la suscripción del acta por todas las partes y la 
correspondiente publicación en la plataforma SECOP II. 
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No obstante la continuidad de la suspensión contractual, se mantuvo el seguimiento a las 
actuaciones administrativas, técnicas y contractuales derivadas del proyecto, así como al 
control documental de los soportes relacionados con la ampliación de la suspensión. 

 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Durante el mes de mayo de 2026 no se desarrollaron actividades constructivas en campo, 
debido a la continuidad de la suspensión contractual originada por las condiciones de 
orden público presentes en el área de influencia del proyecto. 

En desarrollo del seguimiento técnico efectuado durante el periodo, se analizaron los 
soportes aportados por el contratista para justificar la solicitud de Ampliación No. 1 de la 
Suspensión No. 02, verificándose la persistencia de las condiciones que impiden el reinicio 
seguro de las actividades. La interventoría concluyó que continúan presentes riesgos 
relacionados con la seguridad territorial, afectaciones a la infraestructura vial, amenazas e 
intimidaciones en la región, razones por las cuales emitió concepto favorable para la 
ampliación de la suspensión hasta el 30 de junio de 2026, estableciendo como fecha 
estimada de reanudación el 1 de julio de 2026, siempre que existan condiciones mínimas 
de seguridad. 

Continúan pendientes actividades técnicas relevantes del contrato, entre ellas la ejecución 
de ítems no previstos, pruebas de carga, culminación de estructuras, obras hidráulicas y 
demás actividades programadas, las cuales serán retomadas una vez se autorice el reinicio 
de la ejecución contractual. 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Durante el periodo se adelantaron las actuaciones administrativas y jurídicas relacionadas 

con la solicitud de Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 02 del Contrato de Obra No. 

1009 de 2021 y de su contrato de interventoría. 

 

El contratista sustentó la solicitud con fundamento en la persistencia de circunstancias 

constitutivas de fuerza mayor derivadas de alteraciones del orden público, indicando que 

las condiciones de seguridad existentes no permiten la reanudación normal de las 

actividades contractuales. La interventoría emitió concepto favorable, concluyendo que 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 29 DE 32 

 
 

las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial continúan vigentes, 

corresponden a hechos externos y no imputables al contratista, y encuentran respaldo en 

la cláusula contractual referente al caso fortuito y fuerza mayor. 

 
De igual manera, la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del 
INVIAS efectuó el correspondiente control de legalidad mediante memorando No. 2026I-
VBOG-036581 del 20 de mayo de 2026, concluyendo la viabilidad jurídica de la ampliación 
de la suspensión y autorizando la continuación del trámite administrativo 
correspondiente. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Durante el mes de mayo de 2026 las actuaciones administrativas estuvieron orientadas 

principalmente al trámite de la Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 02 del contrato de 

obra y de la interventoría, incluyendo la revisión de los soportes presentados por el 

contratista, el concepto de la interventoría y el trámite de control de legalidad adelantado 

por la Entidad. 

 

La continuidad de la suspensión mantiene impactos sobre la programación física y 

financiera del proyecto, así como sobre el cronograma contractual, situación que deberá 

ser objeto de seguimiento permanente una vez existan condiciones para la reanudación 

de las actividades. 

 

 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

Inconvenientes Ambientales 

Durante el periodo no se ejecutaron actividades ambientales de campo debido a la 

continuidad de la suspensión contractual. Se mantuvo seguimiento a los compromisos 

ambientales previamente adquiridos y a los trámites adelantados ante las autoridades 

competentes. 
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Aspectos Prediales 

No se reportaron novedades prediales relevantes durante el periodo. Sin embargo, las 

restricciones derivadas de las condiciones de seguridad continúan limitando el acceso a 

determinados sectores del corredor vial. 

Inconvenientes Sociales 

Persisten las condiciones de conflictividad y alteración del orden público en el área de 

influencia del proyecto, situación que continúa afectando el desarrollo normal de las 

actividades sociales, comunitarias y de relacionamiento institucional previstas dentro del 

contrato. 

Las restricciones de movilidad y seguridad impidieron la programación normal de 

reuniones comunitarias, actividades de socialización y demás acciones de gestión social en 

campo. 

Sostenibilidad 

La continuidad de la suspensión contractual mantiene incertidumbre respecto a la 

programación de las actividades ambientales, sociales y operativas del proyecto; no 

obstante, se continúa realizando seguimiento a los compromisos adquiridos, procurando 

preservar las condiciones necesarias para la futura reactivación del contrato. 

 

 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Durante el mes de mayo de 2026 la supervisión efectuó seguimiento permanente a las 

actuaciones técnicas, administrativas y jurídicas relacionadas con la solicitud de 

Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 02 del contrato de obra y del contrato de 

interventoría. 

Se realizó revisión de la solicitud presentada por el contratista, del concepto emitido por 

la interventoría y de la documentación soporte allegada para el trámite del control de 
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legalidad ante la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del 

INVIAS. 

Igualmente, se efectuó seguimiento a la expedición del concepto favorable emitido por 

dicha Subdirección mediante memorando No. 2026I-VBOG-036581 del 20 de mayo de 

2026, así como al cumplimiento de los requisitos establecidos para la formalización de la 

ampliación de la suspensión y su publicación en la plataforma SECOP II. 

De igual forma, continuó el seguimiento a los informes de interventoría, al aplicativo 

CIFRA del INVIAS y al control documental de las actuaciones contractuales relacionadas 

con el proyecto, garantizando la trazabilidad administrativa de las decisiones adoptadas 

durante el periodo. 

 

Asistencia a comités virtuales desarrollados durante el periodo: 

• Comité de obra virtual No. 249 de fecha 09/04/2026.  

• Comité de seguimiento y articulación relacionado con la suspensión contractual y 

condiciones de seguridad del proyecto.  

 
 

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
Considerando que durante el mes de mayo de 2026 se formalizó el trámite de la 
Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 02, resulta necesario que las diferentes instancias 
involucradas continúen evaluando de manera periódica la evolución de las condiciones de 
seguridad en el área de influencia del proyecto, con el propósito de contar con 
información objetiva que permita adoptar decisiones oportunas respecto a la continuidad 
de la ejecución contractual. 
 
Se recomienda mantener una coordinación permanente entre la Entidad, la interventoría, 
el contratista y las autoridades competentes, promoviendo espacios de seguimiento que 
permitan verificar la efectividad de las medidas institucionales implementadas y analizar 
la evolución de los factores de riesgo que dieron origen a la suspensión. 
 
De igual manera, es conveniente que durante el tiempo de suspensión se continúe 
adelantando la organización y actualización del expediente contractual, garantizando que 
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todos los documentos técnicos, jurídicos y administrativos relacionados con la ampliación 
de la suspensión se encuentren debidamente incorporados y soportados, facilitando la 
trazabilidad de las actuaciones adelantadas por la Entidad. 
 
En preparación para una eventual reanudación de las actividades, se considera pertinente 
que el contratista avance en la estructuración de una estrategia de reactivación que 
contemple la disponibilidad de personal, equipos, insumos, programación de obra y 
medidas de gestión del riesgo, de manera que, una vez existan condiciones favorables, el 
reinicio pueda realizarse de forma planificada y eficiente. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
JHON JAIRO CEBALLOS VEGA 
C.C. 84.033.133 DE RIOHACHA 
Dirección Territorial Guajira 
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