


RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME FINANCIERO No. 54 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE
PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO -
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C -
RENOBO.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2026.

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecucion del
contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la
supervision adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacion y Gestion de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS (SALDO)
Durante el periodo del presente informe, la Direccion Financiera informé el traslado parcial de los

recursos del contrato interadministrativo de la cuenta Bancolombia a una cuenta AV Villas, motivo
por el cual, a continuacion, se presenta el estado de cada una:

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58
Entidad Bancaria Bancolombia

Saldo a 30 de mayo de 2026 $ 8,211,303,925.20
No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8
Entidad Bancaria AV Villas

Saldo a 30 de mayo de 2026 $ 12,003,202,293.61

De acuerdo con lo anterior, para los proximos informes, se reportara el comportamiento de las dos
cuentas donde reposan los recursos aportados por la SED para la ejecucion de los proyectos
derivados del contrato interadministrativo.

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de mayo de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58

Entidad Bancaria Bancolombia

Rendimientos mayo de 2026 $40,272,943.76

No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8

Entidad Bancaria AV Villas

Rendimientos mayo de 2026 $ 49,744,965.96
| Total Rendimientos mayo de 2026 | $90.017.909,72
21. Rendimientos financieros reintegrados
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha oP

2021 - nov Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 | 10/dic/21 | 202112 3534
2021 - dic Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 | 21/ene/22 | 202201 51
2022 - ene Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 | 10/feb/22 | 202202 282
2022 - feb Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 | 31/mar/22 | 202203 878
2022 - mar Bancolombia 155.224.199,43 155.224.199,43 | 8/abr/22 | 202204 1183
2022 - abr Bancolombia 154.709.236,28 154.709.236,28 | 17/may/22 | 202205 1596
2022 - may Bancolombia | 159.943.357,79| 159.943.357,79 | 14/jun/22 | 202206 1986
2022 - jun Bancolombia 154.777.921,07 154.777.921,07 | 6/jul/22 202207 2090
2022 - jul Bancolombia 151.296.870,17 151.296.870,17 | 8/ago/22 | 202208 2675
2022 - ago Bancolombia | 133.169.333,72| 133.169.333,72 | 14/sept/22 | 202209 3179
2022 - sept Bancolombia 257.106.226,54 257.106.226,54 | 10/oct/22 | 202210 3545
2022 - oct Bancolombia 267.277.987,60 267.277.987,60 | 10/nov/22 | 202211 3945
2022 - nov Bancolombia 250.147.528,65 250.147.528,65| 6/dic/22 | 202212 4346
2022 - dic Bancolombia 249.114.116,13 249.114.116,13 | 12/ene/23 202301 1
2023 - ene Bancolombia 237.758.924 17 237.758.924,17 | 9/feb/23 202302 347
2023 - feb Bancolombia 211.467.742,74 211.467.742,74 | 8/mar/23 202303 718
2023 - mar Bancolombia | 275.619.625,50| 275.619.625,50 | 11/abr/23 | 202304 1188
2023 - abr Bancolombia | 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 11/may/23 | 202305 1623
2023 - may Bancolombia 247.546.241,56 247.546.241,56 | 9/jun/23 | 202306 2028
2023 - jun Bancolombia 212.783.795,46 212.783.795,46 | 11/jul/23 | 202307 2459
2023 -jul Bancolombia | 229.350.875,88 | 229.350.875,88 | 9/ago/23 | 202308 2866
2023 - ago Bancolombia | 293.927.407,36 | 293.927.407,36 | 8/sept/23 | 202309 3283
2023 - sept Bancolombia 274.108.501,24 274.108.501,24 | 5/oct/23 | 202310 3694
2023 - oct Bancolombia 268.419.946,34 268.419.946,30| 8/nov/23 | 202311 4151
2023 - nov Bancolombia | 245.070.509,51| 245.070.509,51 | 13/dic/23 | 202312 4617
2023 - dic Bancolombia | 236.698.133,75| 236.698.133,80 | 12/ene/24 202401 3
2024 - ene Bancolombia 193.260.651,76 193.260.651,76 | 14/feb/24 | 202402 415
2024 - feb Bancolombia | 161.990.945,93 | 161.990.945,93 | 15/mar/24 | 202403 815
2024 - mar Bancolombia 232.130.713,40 232.130.713,40| 8/abr/24 | 202404 1169
2024 - abr Bancolombia 199.987.127,45 199.987.127,45| 9/may/24 | 202405 1623
2024 - may Bancolombia 191.011.272,18 191.011.272,18 | 11/jun/24 | 202406 2055
2024 - jun Bancolombia 178.518.247,12 178.518.247,12| 16/jul/24 | 202407 2496
2024 - jul Bancolombia 174.196.790,79 174.196.790,79 | 13/ago/24 | 202408 2896
2024 - ago Bancolombia 168.177.796,52 168.177.796,52 | 9/sept/24 | 202409 3334
2024 - sept Bancolombia | 160.133.304,59| 160.133.304,59 | 11/oct/24 | 202410 3845
2024 - oct Bancolombia 153.758.226,06 153.758.226,06 | 7/nov/24 | 202411 4239
2024 - nov Bancolombia | 139.865.901,59 | 139.865.901,59 | 20/dic/24 | 202412 4734
2024 - dic Bancolombia | 142.357.801,50 | 142.357.801,50 | 15/ene/25 202501 1
2025 - ene Bancolombia | 134.333.748,76 | 134.333.748,76 | 14/feb/25 | 202502 335
2025 - feb Bancolombia |  120.805.258,54 | 120.805.258,54 | 12/mar/25 | 202503 689
2025 - mar Bancolombia 126.450.771,39 126.450.771,39 | 30/abr/25 | 202504 1315
2025 - abr Bancolombia | 117.689.383,99| 117.689.383,99 | 26/may/25 | 202505 1707
2025 - may Bancolombia | 120.933.587,28 | 120.933.587,28 | 9/jun/25 | 202506 2010
2025 -jun Bancolombia | 116.509.869,96 | 116.509.869,96 | 14/jul/25 | 202507 2463
2025 -jul Bancolombia | 116.894.458,54 | 116.894.458,54 | 14/ago/25 | 202508 2929
2025 - ago Bancolombia | 119.394.659,54 | 119.394.659,54 | 9/sept/25 | 202509 3361
2025 - sept Bancolombia | 114.678.046,59| 114.678.046,59 | 10/oct/25 | 202510 3803
2025 - oct Bancolombia | 112.670.839,50| 112.670.839,50 | 10/nov/25 | 202511 4270
2025 - nov Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 | 12/dic/25 | 202512 4793
2025 - dic Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 | 26/ene/26 | 202601 53
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha oP
2026 - ene Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 | 24/feb/26 | 202602 602
2026 - feb Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - mar Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - abr Bancolombia 76.605.808,90 76.605.808,90 | 12/may/26 | 202605 1929
AV Villas 3.202.293,61 Nota 2
mayo de 2026 | Bancolombia 40.272.943,76 40.272.943,76 Nota 1
AV Villas 49.744.965,96 49.744.965,96 Nota 1
Total 9.058.497.084,45 | 9.055.294.790,65

Nota 1: Los rendimientos generados en el periodo de mayo de 2026 seran reintegrados en el mes de junio de 2026.

Nota 2: Los rendimientos generados en el periodo de abril de 2026 de la cuenta AV Villas seran reintegrados en el mes de
julio de 2026, una vez se cuente con la habilitacion del portal virtual.
Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados.

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4. CUOTA DE GERENCIA

Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados

1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238
6to pago $ 177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
7to pago $ 3.690.550.095 | 27-04-2026 $ 59.048.801 $ 3.631.501.294
Acumulado $ 108.180.276.061 $ 1.730.884.416 $ 106.449.391.645

Concepto Documento Contractual Vr. Cuota
Inicial Contrato inicial 3.121.681.300
Adicién 1 Modificacion # 2 897.647.910
Adicion 2 Modificacion # 3 1.293.860.103
Adicién 3 Modificacion # 6 437.609.993
Adicién 4 Modificacion # 7 702.168.146
Vr. Actual 6.452.967.452
4.1. Valor cuota gerencia cobrado
Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total

475 25/03/22 | Primer pago 393.489.239| 74.762.955| 468.252.194

equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
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Factura

Fecha

Concepto

Subtotal

IVA

Total

estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

512

12/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

786.978.479

149.525.911

936.504.390

529

29/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545

28/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

28/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

30/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549

29/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR

136.996.952

26.029.421

163.026.373
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Factura

Fecha

Concepto

Subtotal

IVA

Total

551

27/12/24

Cuota de gerencia -
Inicio de obra proyecto
San Francisco Sede B

68.498.476

13.014.710

81.513.187

579

29/05/26

Cuota de gerencia -
90% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

629.757.497

119.653.925

749.411.422

580

29/05/26

Cuota de gerencia —
recibo a satisfaccion y
liquidacion de la
contratacion derivada
colegio San Francisco

de Asis SED

93.221.417

17.712.069

110.933.486

583 29/05/26

Sede B

Cuota de gerencia -
30% de avance fisico
Colegio San Francisco

136.996.952

26.029.421

163.026.373

4.2. Distribucion cuota de gerencia cobrada

3.837.605.985

729.145.136

4.566.751.121

Concepto

Valor

SFB

SFA

MAG

a) Un primer pago equivalente al
15% del valor de la cuota

468.252.195

107.698.005

360.554.190

b) Un segundo pago equivalente al
30% del valor de la cuota

936.504.390

215.396.010

721.108.380

c) Tercer pago contra el 60% de
avance fisico de obra del proyecto
colegio San Francisco de Asis

407.125.706

407.125.706

d) 90% de avance fisico colegio
San Francisco de Asis SED

203.562.853

203.562.853

e) 60% de avance fisico Colegio
Teresa Martinez de Varela (antes
Gabriel Betancourt Mejia - sede La
Magdalena) inicial y adicion 1 SED

1.067.967.430

1.067.967.430

f) 60% de avance fisico Colegio
Teresa Martinez de Varela (antes
Gabriel Betancourt Mejia - sede La

215.427.707

2156.427.707

Magdalena) adiciéon 2 SED

g) San Francisco Sede B (1)
Aprobacién plan operativo
ajustado. (2) Informe verificacion
de la documentacion entregada. (3)
Borrador anexo técnico que
soporta los TDR

163.026.373

163.026.373

h) San Francisco Sede B inicio de
la obra

81.513.187

81.513.187
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i) 90% de avance fisico Colegio
Teresa Martinez de Varela (antes

Gabriel Betancourt Mejia - sede La 749.411.422 749.411.422
Magdalena) inicial y adicion 1 SED
j) Recibo a satisfaccion vy

liquidacion de - la - contratacion| 444 g33 466 110.933.486
derivada colegio San Francisco de
Asis SED

k) 30% de avance fisico Colegio

San Francisco Sede B 163.026.373 | 163.026.373

4.566.751.122 | 407.565.933 | 1.044.716.060 | 3.114.469.129

1.400.000.000

1.283.395.137
1.283.395.137
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada

Nota: Para la programaciéon de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoria.

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACION DERIVADA
5.1. Contrato 133 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista NOVA URBANO S.AS.!

Fecha de suscripcién 05-mayo-2022 (cesién aprobada el 4-abril-2025)

Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo urbano de Bogota

Inicial $43.322.137.680

Valor

Adicion #1 $9.372.533.448

' Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS
10%) a Nova Urbano SAS.
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Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
B. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536
Descuentos 433.221.377
Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159
Desembolsado a | Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.664.427.536
Por Amortizar? 0
C. Rendimiento financieros
Generado Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 3.022.521,46 | S.N. 40.749.620,83 20/09/22
31/08/22 37.727.099,37
30/09/22 43.141.159,23 | N0.22990097270 40.602.549,00 4/11/22
N0.23990047910 2.538.610,00 8/06/23
31/10/22 24.691.924,75 | No.22990104218 24.691.925,00 2/12/22
30/11/22 22.441.827,52 | N0.22990111755 22.441.828,00 22/12/22
31/12/22 20.563.006,29 | No.23990003347 20.563.006,00 27/01/23
31/01/23 10.039.113,10 | No.23990014731 10.039.113,00 17/03/23
28/02/23 2.527.418,50 | N0.23990026432 2.527.418,00 4/04/23
31/03/23 330.788,43 | N0.23990033548 330.788,00 26/04/23
30/04/23 35.573,99 | N0.23990047915 39.937,00 8/06/23
30/05/23 4.363,11
Totales 164.524.795,75 164.524.794,83
D. Pagos en el Presente Periodo
Durante este periodo no se tramitd corte alguno.
Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 55.695.689.944,81
Saldo por pagar 2.916.947.900,19

E. Devoluciones

Fecha giro 17/07/24 Concepto
Orden de Pago 202407 2516 Giro de retencién en garantia solicitada con
Valor 1.264.024.687,00 memorando 12024001461 a favor del Consorcio
Descuentos 0,00 Colegio ERU 2022.
Girado 1.264.024.687,00
Fecha giro 03/07/25 Concepto
Orden de Pago 202507 2434

2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccién para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Giro de retencioén en garantia solicitada con
memorando 12025001407 a favor del Consorcio
Colegio ERU 2022, previos descuentos
establecidos en contrato de transaccion.

5.2. Contrato 134 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripciéon

05-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio Gabriel Betancourt Mejia - sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de

Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421

Valor Adicion #2 $707.689.184
Adicion #33 $480.989.102
Actual $3.367.144.646

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto Dato %
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 38
Subtotal Directo 94.346.659,00
IVA 17.925.865,21 19,00%
Valor Total 112.272.524,21
Pago Orden 202605 1988
Fecha 14/05/26
Descuentos Retencién IVA (comun) 2.688.880,00 15,00%
Estampillas 50 afios 471.733,00 0,50%
Honorarios 5.660.800,00 6,00%
Rete ICA 817.042,00 0,87%
Total descuento 9.638.455,00
Total pagos periodo del informe 112.272.524
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 2.787.107.139
Saldo por pagar 771.407.477

3 Los recursos econémicos de esta adiciéon se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccién para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucion del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Grafica No. 3: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto La Magdalena

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.3. Contrato 136 de 2022

F. Informacion general

CONSORCIO IS

Nombre contratista e Segundisalvo Pardo Barreto 50%

e Ingebyp S.A.S. 50%

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Objeto Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $12.523.809.986
Valor Adicion #1 $7.012.956.387
Saldo no ejecutado* -$86.554.625
Actual $19.450.211.748
G. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00
Descuentos 125.238.100,00
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00
Amortizado 2.504.761.997,00
Por Amortizar 0,00

H. Rendimiento financieros

4 valor liberado soportado en el acta de liquidacion.
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Generado ° Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 1.411.537,65 | N0.22990090499 1.411.537,00 21/10/22
31/08/22 6.231.387,47 | N0.22990090511 6.231.387,00 21/10/22
30/09/22 4.831.634,24 | No.22990090517 4.831.634,00 21/10/22
31/10/22 2.429.029,88 | N0.22990104134 2.429.029,00 30/11/22
30/11/22 417.243,32 | N0.22990104134 417.243,00 19/12/22
31/12/22 146.064,80 | No.23990003603 146.064,00 27/01/23
Total 15.466.897,36 15.466.894,00

I. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe 00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00
Saldo no ejecutado (liberado con acta de liquidacion) 86.554.625,00

J. Devoluciones

Fecha giro 28/03/25 Concepto
Orden de Pago 202503 842 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.588,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025000772.
Girado 972.510.588,00
Fecha giro 20/10/25 Concepto
Orden de Pago 202510 3864 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.589,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025002286.
Girado 972.510.589,00

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de

Objeto Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $ 862.887.407

Valor Adicion #1 $ 235.346.459
Actual $ 1.098.233.866

B. Pagos en el Presente Periodo

5 En el presente informe se realiza correccion a las cifras presentadas en esta categoria en los informes financieros 30 a 34.

Carrera 10 # 17-18, Pisos 22 a24 | www.renobo.com.co




RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

Durante este periodo no se tramitd corte alguno.

Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00
Saldo por pagar 0,00
25.000.000.000
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Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asis

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.5. Contrato 372 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO

e Nova Urbano S.A.S. 80%

e Ingenieria y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%

Fecha de suscripcién 25-julio-2024

Objeto Ejecucion de las obras de terminacion del colegio distrital San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar de la Ciudad de
Bogota D.C, de acuerdo con la licencia de construccion, los estudios
técnicos, disefos, presupuesto y especificaciones entregados por la
empresa de renovacion y desarrollo urbano de Bogota.

Valor Inicial $10.748.290.683

Adiciones $2.568.218.273

Actual $ 13.316.508.956

B. Anticipo

Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00
Descuentos 107.482.907,00
Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00
Amortizado 296.700.366,00
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| | Por Amortizar | 1.852.957.770,00 |
C. Rendimiento financieros
Generado Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago |
30/04/25 9.443.126,00 | 25990049434 9.443.126,00 | 13/08/25
30/05/25 14.511.437,00 | 25990049438 14.511.437,00| 13/08/25
Total 23.954.563,00 23.954.563,00
D. Pagos en el Presente Periodo
Durante este periodo no se tramitd corte alguno.
Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 3.706.663.646,81
Saldo por pagar 9.609.845.309,19

5.6. Contrato 413 de 2024

A. Informacion general

CONSORCIO AYLA
Nombre contratista e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
o JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra para la terminacién
del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios

Objeto unitarios fijos sin féormula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad
bolivar de la ciudad de Bogota D.C.
Inicial $ 648.133.500

Valor Adicién #1 $ 405.083.438
Actual $1.053.216.938

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto Dato % |
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 09
Subtotal Directo 64.062.516,81
IVA 12.171.878,19 19,00% |
Valor Total 76.234.395,00
Pago Orden 202604 1454
Fecha 8/04/26
Descuentos Retencién IVA (comun) 1.825.782,00 15,00%
Estampillas 50 afios 320.313,00 0,50%
Honorarios 3.843.751,00 6,00%
Rete ICA 554.781,00 0,87%
Total descuento 6.544.627,00
| Total pagos periodo del informe | 76.234.395,00 |
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Total pagos acumulados (incluido este periodo)
Saldo por pagar

454.691.672,41
1.084.625.390,59
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria. Incluye el periodo de suspensién de
la contratacién derivada. Actualmente el grafico estd en proceso de actualizacién una vez se cuente con la programacion
financiera aprobada por la interventoria.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total Contrato inicial 65.059.802.328
Adicion # 1 15.834.085.629
Adicién # 2 20.501.375.430
Adicién # 3 3.094.462.579
Adiciéon # 4 3.690.550.095
Valor actual 108.180.276.061
Cuota de Gerencia | Contrato inicial 3.121.681.300
Adicion # 1 897.647.910
Adicién # 2 1.293.860.103
Adicién # 3 437.609.993
Adiciéon # 4 702.168.146
Valor actual 6.452.967.452
Estampillas e Contrato inicial 998.984.652
Impuestos Adicién # 1 367.436.368
Adicién # 2 473.657.328
Valor actual 1.840.078.348
Valor para Contrato inicial 60.939.136.376
Ejecucion Adicion # 1 14.569.001.351
Adicién # 2 18.733.857.999
Adicién # 3 2.656.852.586
Adiciéon # 4 2.988.381.949
Valor actual 99.887.230.261

RENDIMIENTO FINANCIEROS

Rendimientos Generados acumulados 9.058.497.084
Reintegrados acumulados 8.965.276.881
Valor por reintegrar 93.220.204
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EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

derivada

Valor para Vr para ejecucién Proyectos 99.887.230.261
Ejecucion de Vr incorporado por contrato de transaccién 480.989.102
Proyectos Vr comprometido contratacién derivada 100.025.595.985
Saldo por comprometer 342.623.378
EJECUCION CUOTA DE GERENCIA

Cuota de Gerencia | Cuota de Gerencia 6.452.967.452
Pagos de la Cuota 4.403.724.748

Saldo por comprometer 2.049.242.704

BIENES Y SERVICIOS

Bienes y Servicios | Bienes y Servicios 100.368.219.363
Valor contratacién derivada 100.025.595.985

Total desembolsos contratacion derivada 84.512.929.634

Desembolsos pendientes por contratacion 15.512.666.351

* NOTA: El valor reportado en el titulo “Vr incorporado por contrato de transaccioén” corresponde al valor de la adicion al
contrato de interventoria en su modificacion #3 y ese valor se ampard en los recursos resultantes del “Contrato de
transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como
consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No. 133 de 2022, suscrito el

pasado 4 de abril de 2025.
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Grafica No. 6: Curva S estimada balance de los recursos Contrato Interadministrativo

7. ANEXOS
# Documento Folios
1 | 1 | Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 1
reintegrados
2 | 1 | Extracto bancario cuenta 12602165858 periodo mayo 2025 2
2 | Extracto bancario cuenta 059046318 periodo mayo 2025 1
3 | Orden de pago 202605 1929 para giro rendimientos financieros abril de 1
2026
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# Documento Folios
4 | Consulta del Detalle de la Transaccion giro rendimientos financieros - abril 1
de 2026
3 | 1 | Extracto bancario cuenta 12602165858 periodo abril 2025 2
2 | Extracto bancario cuenta 059046318 periodo abril 2025 1
4 | 1 | Formato para reporte de informacion financiera contratos y convenios #36 3
5 | 1 | Corte de interventoria #38 de GNG, contrato de interventoria #134/2022 43
2 | Orden de pago 202605 1988 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccién de orden de pago 202605 1988 1
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direcciéon Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS
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