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RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME MENSUAL No. 54 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE GERENCIA DE PROYECTOS 2978784 DEL 2021 SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO - SED Y LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. -
RENOBO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2026

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecucion del contrato
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales,
postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la supervision
adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU’ del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacién y Gestién de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Contrato Interadministrativo

Condiciones Contractuales Iniciales

Contrato Nro. 2978784
Fecha de suscripcion 29/10/2021

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
Objeto INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
Valor: OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($65.059.802.328.00)

TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS

Cuota de gerencia OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
($3.121.681.300.00)

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021

Plazo inicial 21 meses

Fecha de terminacién 12 de agosto de 2023’

Modificaciones Contractuales

Modificacion No. 1 del . ) ,
03.10.2022 Prérroga # 1: Tres (3) meses y once (11) dias
e Prorroga # 2: 7 meses
g/looggg%(;gn No. 2 del Adicion # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia)
T Cuota de Gerencia: $897.647.910

1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribié el 12 de noviembre de 2021 y en ella se sefial6 como fecha de

terminacion de los veintitn (21) meses pactados como plazo el dia 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto
de 2023
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Prérroga # 3: 8 meses

Modificacion No. 3 del Adicion # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia)
27.12.2023 Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313
Otras: Inclusion del proyecto San Francisco Sede B

Modificacion No. 4 del . ) ,
17 06.2024 Prérroga # 4: 3 meses y 8 dias
Modificacion No. 5 del .
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses

e Prorroga # 6: 4 meses
g/lsoggg%%gn No. 6 del Adicion # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia)

A Cuota de Gerencia: $ 437.609.993

Modificacion No. 7 del Prorroga # 6: 7' meses

17.03.2026

Adicion # 4: $3.690.550.095 (incluye cuota de gerencia)
Cuota de Gerencia: $702.168.146

Condiciones Contractuales Actuales

Valor actual contrato
interadministrativo

CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS
M/CTE ($108.180.276.061)

Valor cuota Gerencia $6.452.967.452
Plazo actual 59 meses y 19 dias
Fecha de terminacion 30 de octubre de 2026

Garantias del Contrato

Pdliza de Seguro de cumplimiento

Entidad Estatal

Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991

Compaifiia

Seguros del Estado S.A.

Ultima actualizacién

27 de marzo de 2026 (anexos 21y 22)

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

$ 1.290.593.490,40 | 12/11/2021 a 31/10/2027

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

$ 322.648.372,60 | 12/11/2021 a 31/10/2029

Calidad del Servicio

$ 322.648.372,60 | 12/11/2021 a 31/10/2027

1.2,

Proyectos Derivados

Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se sefialan a continuacion:

# Nombre Ubicacion Abreviatura
1 | Colegio Teresa Martinez de Varela? Localidad de Kennedy MAG
2 | Colegio San Francisco de Asis Localidad de Los Martires SFA
3 | Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolivar SFB
2. INFORMACION FINANCIERA
21. Forma de Pago:

2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena
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2.1.1.
2.1.1.1 Requisitos y Distribucién de la Cuota de Gerencia

La remuneracion de la Gerencia Integral del Proyecto, sera reconocida y podra ser descontada por
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, asi:

Documento Contractual | Contrato inicial Vr. Cuota| 3.121.681.300
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 468.252.195 | Publicacién primer Todos Si 468.252.195

proceso contratacion
Pago 2 936.504.390 | Avance fisico de las Todos Si 936.504.390
obras en 30%
Pago 3 721.108.380 | Avance fisico del 60% MAG Si 721.108.380
215.396.010 | Avance fisico del 60% SFA Si 215.396.010
Pago 4 360.554.190 | Avance fisico del 90% MAG Si
107.698.005 | Avance fisico del 90% SFA Si 107.698.005
Pago 5 240.369.460 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
71.798.670 | Obra entregada y SFA Si 71.798.670
contratos liquidados
3.121.681.300 2.881.311.840
| Saldo 240.369.460

Documento Contractual | Modificacion # 2 Vr. Cuota 897.647.910
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 3 346.859.050 | Avance fisico del 60% MAG Si 346.859.050

191.729.696 | Avance fisico del 60% SFA Si 191.729.696
Pago 4 173.429.525 | Avance fisico del 90% MAG Si
95.864.848 | Avance fisico del 90% SFA Si 95.864.848
Pago 5 50.629.975 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
39.134.816 | Obra entregada y SFA Si 39.134.816
contratos liquidados
897.647.910 847.017.935
| Saldo 50.629.975

Documento Contractual | Modificacion # 3 Vr. Cuota| 1.293.860.103
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 215.427.707 | Avance fisico del 60% MAG Si 215.427.707
Pago 2 215.427.707 | Avance fisico del 90% MAG Si® 215.427.707
Pago 3 47.872.823 | Infraestructura entregada MAG No

y Liq contratacion
Pago 4 163.026.373 | (1) Aprobacion del Plan SFB Si 163.026.373
Operativo. (2) Informe de

3 Mediante oficio S2025004560 se solicitd a la SED la autorizacién para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante
oficio E2025011089 aprobé el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso.

4 Mediante oficio S2025004424 se solicité a la SED la autorizacién para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante
oficio E2025011090 aprob6 el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso.
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Documento Contractual

Modificaciéon # 3

Vr. Cuota

1.293.860.103

Concepto | Valor Pago

Requisito

Proyecto

Ejecutado

Pagado

verificacion de la entrega
de la documentacion. (3)
Borrador del Anexo
Técnico del documento
de estudios previos

Pago 5 81.513.187

Suscripcién acta de inicio
del proyecto

SFB

Si

81.513.187

Pago 6 163.026.373

Avance fisico de las
obras en 30%

SFB

Si

163.026.373

Pago 7 163.026.373

Avance fisico de las
obras en 60%

SFB

No

Pago 8 163.026.373

Avance fisico de las
obras en 90%

SFB

No

Pago 9 81.513.187

Infraestructura entregada

y Liq contratacion

SFB

No

1.293.860.103

838.421.347

Saldo

455.438.756

Documento Contractual

Modificacion # 6

Vr. Cuota

437.609.993

Concepto | Valor Pago

Requisito

Proyecto

Ejecutado

Pagado

Pago 1 196.924.497

Avance fisico del 60%

SFB

No

Pago 2 196.924.497

Avance fisico del 90%

SFB

No

Pago 3 43.760.999

Infraestructura entregada
y Liq contratacion

SFB

No

437.609.993

2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia

0

Saldo

437.609.993

Factura | Fecha pago

Concepto

Subtotal

IVA

Total

475 25/03/22

Primer pago
equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

393.489.239

74.762.955

468.252.194

512 12/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez

786.978.479

149.525.911

936.504.390
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Factura

Fecha pago

Concepto

Subtotal

IVA

Total

certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

529

29/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545

28/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

28/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adiciéon 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

30/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549

29/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR

136.996.952

26.029.421

163.026.373

551

2712124

Cuota de gerencia No.
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

68.498.476

13.014.710

81.513.187

579

24/12/25

Cuota de gerencia -
90% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

629.757.497

119.653.925

749.411.422
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Factura | Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total

580 24/12/25 | Cuota de gerencia — 93.221.417| 17.712.069| 110.933.486
recibo a satisfaccion y
liquidacion de la
contratacion derivada
colegio San Francisco
de Asis SED

3.700.609.033 | 703.115.715 | 4.403.724.748

2.1.2. Bienesy Servicios
2.1.2.1 Contrato inicial

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripcion del acta de
inicio por las partes.

Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los
procesos de seleccién de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos proyectos a
asignados, que sera definido en el comité operativo.

2.1.2.2 Modificacion #2

Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 02, correspondiente
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripcion de
la presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #3

Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 03, correspondiente
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #6

Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°6, correspondiente al
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.4 Modificacion #7

Un sexto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°7, correspondiente al
valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
NOVENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00) IVA incluido, a la suscripcion de la presente
modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas

2.1.2.5 Ejecucién de los desembolsos

Autopista Norte # 97 — 70, Edificio Porto 100. Coédigo postal: 110221
Bogota D.C.



RENO

—30

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO

DE

BOGOTA

A continuacion, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaria de Educacion
del Distrito a la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota en el marco del Contrato
Interadministrativo:

Pagos realizados al Contrato
Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados

1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238
6to pago $177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
7to pago $ 3.690.550.095 | En proceso
Acumulado $108.180.276.061 $ 1.668.994.072 $102.643.135.410

2.2. Rendimientos Financieros

2.21.

Estado de las Cuentas Durante el Periodo

Rendimientos generados en el mes de mayo de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58
Entidad Bancaria Bancolombia
Rendimientos mayo de 2026 $40,272,943.76
No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8
Entidad Bancaria AV Villas
Rendimientos mayo de 2026 $ 49,744,965.96

| Total Rendimientos mayo de 2026

| $90.017.909,72

2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados

Periodo Rendimientos ($) Transferencia

Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha oP
2021 - nov Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 | 10/dic/21 | 202112 3534
2021 - dic Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 | 21/ene/22 | 202201 51
2022 - ene Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 | 10/feb/22 | 202202 282
2022 - feb Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 | 31/mar/22 | 202203 878
2022 - mar Bancolombia 155.224.199,43 | 155.224.199,43 | 8/abr/22 | 202204 1183
2022 - abr Bancolombia 154.709.236,28 | 154.709.236,28 | 17/may/22 | 202205 1596
2022 - may Bancolombia 159.943.357,79| 159.943.357,79 | 14/jun/22 | 202206 1986
2022 - jun Bancolombia 154.777.921,07 | 154.777.921,07 | 6/jul/22 | 202207 2090
2022 - jul Bancolombia 151.296.870,17 | 151.296.870,17 | 8/ago/22 | 202208 2675
2022 - ago Bancolombia 133.169.333,72| 133.169.333,72 | 14/sept/22 | 202209 3179
2022 - sept Bancolombia 257.106.226,54 | 257.106.226,54 | 10/oct/22 | 202210 3545
2022 - oct Bancolombia 267.277.987,60 | 267.277.987,60 | 10/nov/22 | 202211 3945
2022 - nov Bancolombia 250.147.528,65| 250.147.528,65| 6/dic/22 | 202212 4346
2022 - dic Bancolombia 249.114.116,13| 249.114.116,13 | 12/ene/23 202301 1
2023 - ene Bancolombia 237.758.924,17 | 237.758.924,17 | 9/feb/23 202302 347
2023 - feb Bancolombia 211.467.742,74| 211.467.742,74 | 8/mar/23 | 202303 718
2023 - mar Bancolombia 275.619.625,50 | 275.619.625,50 | 11/abr/23 | 202304 1188
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha OP
2023 - abr Bancolombia 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 11/may/23 | 202305 1623
2023 - may Bancolombia 247.546.241,56 | 247.546.241,56 | 9/jun/23 | 202306 2028
2023 - jun Bancolombia 212.783.795,46 | 212.783.795,46 | 11/jul/23 | 202307 2459
2023 - jul Bancolombia 229.350.875,88 | 229.350.875,88 | 9/ago/23 | 202308 2866
2023 - ago Bancolombia 203.927.407,36 | 293.927.407,36 | 8/sept/23 | 202309 3283
2023 - sept Bancolombia 274.108.501,24 | 274.108.501,24 | 5/oct/23 | 202310 3694
2023 - oct Bancolombia 268.419.946,34 | 268.419.946,30 | 8/nov/23 | 202311 4151
2023 - nov Bancolombia 245.070.509,51 245.070.509,51 | 13/dic/23 | 202312 4617
2023 - dic Bancolombia 236.698.133,75| 236.698.133,80 | 12/ene/24 202401 3
2024 - ene Bancolombia 193.260.651,76 193.260.651,76 | 14/feb/24 | 202402 415
2024 - feb Bancolombia 161.990.945,93 161.990.945,93 | 15/mar/24 | 202403 815
2024 - mar Bancolombia 232.130.713,40| 232.130.713,40| 8/abr/24 | 202404 1169
2024 - abr Bancolombia 199.987.127,45 199.987.127,45| 9/may/24 | 202405 1623
2024 - may Bancolombia 191.011.272,18 191.011.272,18 | 11/jun/24 | 202406 2055
2024 - jun Bancolombia 178.518.247,12 178.518.247,12| 16/juli24 | 202407 2496
2024 - jul Bancolombia 174.196.790,79 174.196.790,79 | 13/ago/24 | 202408 2896
2024 - ago Bancolombia 168.177.796,52 168.177.796,52 | 9/sept/24 | 202409 3334
2024 - sept Bancolombia 160.133.304,59 160.133.304,59 | 11/oct/24 | 202410 3845
2024 - oct Bancolombia 153.758.226,06 153.758.226,06 | 7/nov/24 | 202411 4239
2024 - nov Bancolombia 139.865.901,59 139.865.901,59 | 20/dic/24 | 202412 4734
2024 - dic Bancolombia 142.357.801,50 142.357.801,50 | 15/ene/25 202501 1
2025 - ene Bancolombia 134.333.748,76 134.333.748,76 | 14/feb/25 | 202502 335
2025 - feb Bancolombia 120.805.258,54 120.805.258,54 | 12/mar/25 | 202503 689
2025 - mar Bancolombia 126.450.771,39 126.450.771,39 | 30/abr/25 | 202504 1315
2025 - abr Bancolombia 117.689.383,99 117.689.383,99 | 26/may/25 | 202505 1707
2025 - may Bancolombia 120.933.587,28 120.933.587,28 | 9/jun/25 | 202506 2010
2025 - jun Bancolombia 116.509.869,96 116.509.869,96 | 14/jul/25 | 202507 2463
2025 - jul Bancolombia 116.894.458,54 116.894.458,54 | 14/ago/25 | 202508 2929
2025 - ago Bancolombia 119.394.659,54 119.394.659,54 | 9/sept/25 | 202509 3361
2025 - sept Bancolombia 114.678.046,59 114.678.046,59 | 10/oct/25 | 202510 3803
2025 - oct Bancolombia 112.670.839,50 112.670.839,50 | 10/nov/25 | 202511 4270
2025 - nov Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 | 12/dic/25 | 202512 4793
2025 - dic Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 | 26/ene/26 | 202601 53
2026 - ene Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 | 24/feb/26 | 202602 602
2026 - feb Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - mar Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - abr Bancolombia 76.605.808,90 76.605.808,90 | 12/may/26 | 202605 1929
AV Villas 3.202.293,61
mayo de 2026 | Bancolombia 40.272.943,76 40.272.943,76
AV Villas 49.744.965,96 49.744.965,96
Total 9.058.497.084,45 | 9.055.294.790,65

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de mayo de 2026 seran reintegrados en el mes de junio de 2026.

3. COMITES TECNICOS

El 30 de abril de 2026 se realizé el comité técnico operativo #51 en las oficinas de la SED, el orden
del dia fue el siguiente:

1.  Compromisos comité Técnico No. 50
2. Estado contrato interadministrativo
3. Estado de los proyectos
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4. Solicitudes y varios
5.  Compromisos
6. Aceptacion del acta

El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedd plasmado en el acta de comité de cada
encuentro, la cual, a la fecha de elaboracion del presente informe, se encuentra en revisién y firma
por las partes.

El préximo comité se tiene previsto para la semana del 8 de junio de 2026.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

2022 2023 2024 2025 2026
@ [} [} Q4 al @ a3 [ [} [} [} Q4 al @2 (] Q4 at @ @ Q4

Contrato inicial Prorrogal  Prérroga2 Prérroga3 Prorogad  Prorrogas Prérroga 6 Prérroga 7
nov 12,2021 - ago 11,2023 go12-nov22  nov23,2023 - jun 22,2024 jun 23, 2024 - feb 22, 20: feb23-ma..  may3i-nov30 Gic1,2025 - mar.. mar 31

Proceso ERU... Contrato inicial Prérroga 1 Prérroga2 Suspension... (€ Prérroga3 Prormogad P
MAG dic 10,2021 may 23, 2022 - oct 22, 2023 oct 23,2023 - may 22, 2024 may23-dic 18 6c19,2024.. |8 | may9-nove n0v9,20..  f

ProcesoE... Contrato inicial Prérrogat
SFA ene 25 -ab. jun8, 2022 - ago7, 2023 ago8-dic7

Contratoin... Susp.. 'C Suspension #2 Continuacién Prorroga 1 Prérroga2
30 dic £ feb24-juntt | jun12-octtd 0ct 20,2025 -mar 19,..  mar 20 - sef

Revisién prelimi... Proc...
SFB ene 15 - may 22 may. 29030~ i 24 - jur ot 19

* El periodo de liquidacidn no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses.

En el anterior grafico, se ve reflejada la ultima modificacion suscrita en el contrato interadministrativo
que establece su terminacion para el 30 de octubre de 2026.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO
5.1. Contrato Interadministrativo

e Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:

e S2026002140 Estado de licencias de construccion de los proyectos derivados del contrato
interadministrativo. Comunicados S-2026-64642, S-2026-147034 y S-2026-157816
gestionado en la empresa bajo radicados E2026001863 / E20263767 / E2026004153.
S2026002333 Solicitud informacién para liquidacion CT0O2978784 a SED
S2026002347 Respuesta correo SED 20260504 requerimiento Contraloria SFB a SED
S2026002443 Reporte avance servicios publicos MAG CT02978784 a SED
S$2026002535 Estado de avance gestiones posibles posventas colegio San Francisco de Asis
(contrato de obra #136/2022).

S2026002717 Borrador respuesta E2026004955 requerimiento Contraloria a SED
e S2026002812 Respuesta correo SED 20260522 requerimiento Contraloria SFB a SED

e Envio de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo:

e Informe semanal de gerencia #202 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-abr-
27 y 2026-may-03

e Informe semanal de gerencia #203 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-may-
04 y 2026-may-10

e Informe semanal de gerencia #204 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-may-
11y 2026-may-17

e Informe semanal de gerencia #205 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-may-
18 y 2026-may-24

e Se emitieron los siguientes correos electronicos con destino a la SED:
e CEE-994 Revision espacios para firma actas (compromiso comité operativo)
e CEE-1000 Soporte pago deuda cuenta contrato 49103211 TPO MAG
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e CEE-1015 Informe semanal #202 (2026.04.27 a 2026.05.03)
e CEE-1016 Informe semanal #203 (2026.05.04 a 2026.05.10)
e CEE-1018 Solicitud autorizacion de ingreso atencion posventas MAG (E2026004855)
e CEE-1023 Solicitud enlace E2026004833 lineamientos y requisitos para la liquidacion
CTO2978784/2021
e CEE-1027 Acta de comité operativo #49 contrato interadministrativo 2978784/2021
e CEE-1028 Acta de comité operativo #50 contrato interadministrativo 2978784/2021
6. ESTADO DE LA CONTRATACION DERIVADA
6.1. Colegio Teresa Martinez De Varela
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022
Contratista NOVA URBANO S.A.S.°
Fecha 05-mayo-2022 (cesién aprobada el 4-abril-2025)
Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena por el
sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste, ubicado en la localidad
Objeto de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y Desarrollo
urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicion #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses
Suspension firma 19 de diciembre de 2024
Plazo suspension 3 meses, 15 dias (incluye prérrogas)
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025
Plazo Proérroga #3 6 meses
Plazo Prorroga # 4 2,77 meses
Plazo Proérroga # 5 1 mes
Terminacion actual 02 marzo 2026
Estado Terminado
% de Avance Programado 100,00%
Ejecutado® 99,56%

Garantias del Consorcio Colegio ERU 2022 (médulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 7 8

5 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 10%) a Nova Urbano

SAS.

8 El porcentaje presentado como pendiente por la interventoria corresponde a las conexiones definitivas las cuales se encuentran en proceso
de gestién en el marco de la liquidacion del contrato de obra.
7 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccion de Contratacion el 7 de mayo de 2025.

8 Estas garantias no sufriran mas modificaciones, en el marco de la modificacion #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante al cual se dio
aprobacion a la cesién total del contrato y se establecié el alcance de las garantias de cada una de las partes (cedente y cesionario).
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Pdliza de Seguro de cumplimiento
Entidad Estatal

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966

Extracontractual*

Compaifiia Compaiia Mundial de Seguros S.A.

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales $ 4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028
legales e indemnizaciones Laborales o
Estabilidad y calidad de obra® $ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030
Buen manejo y correcta inversion del $8.664.427.536 |  4/04/2025 a 7/06/2025
anticipo
Responsabilidad Civil $ 2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025

Garantias de Nova Urbano SAS (médulos I-J-K-Q-T) 10 1

Pdliza de Seguro de cumplimiento
Entidad Estatal

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174

Compaiiia Compania Mundial de Seguros S.A.

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales $1.758.761.049 |  4/04/2025 a 4/10/2028
legales e indemnizaciones Laborales
Estabilidad y calidad de obra $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030

Responsabilidad Civil
Extracontractual*

$ 879.380.974

4/04/2025 a 10/10/2025

Estado contrato de obra en términos contractuales

El contrato de obra finalizé el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecucion y terminacion de los

diferentes espacios y actividades del proyecto.

De acuerdo con el reporte de la SED, las actas de entrega por espacio, se encuentran en proceso de

firma por parte del rector.

Servicios publicos

e GAS (VANTI) — El proyecto ya cuenta con conexion definitiva de gas natural, encontrandose el

servicio en total normalidad.

e ENERGIA (ENEL) — Se esta a la espera de las observaciones de ENEL sobre la informacién

radicada por el contratista referente a la actualizaciéon del SERIE 11l el 2026.07.03.

e ALCANTARILLADO (EAAB) — Actualmente el proyecto cuenta con conexiones de alcantarillado

sanitario y pluvial aprobadas por la EAAB mediante radicado 3531003-S-2026-149846.

e ACUEDUCTO (EAAB) — El contratista informé que adelanto la compra del medidor telemétrico y
actualmente se esta a la espera de recibirlo calibrado y certificado para su instalacion. Paralelo a
lo anterior, el contratista adelanto la adecuacion de la caja donde sera instalado del medidor, de

K El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los médulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados
y puestos en operacion por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realiz6 la

modificacion #4 mediante la cual se aprobd la cesién total de la posicidon contractual.

10 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccién de Contratacion el 7 de mayo de 2025.

1 Estas garantias se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificacion #4 del

contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobacion a la cesion total del contrato.
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acuerdo con los resultados de la visita realizada por parte del gestor local de la EAAB el

2026.06.02.

Posventas

e EIl pasado 2026.06.26 mediante oficio E2026006911 se recibié del Consorcio el informe de
atencion de las posventas. Este informe y las actividades ejecutadas se encuentran en revision

por parte de la interventoria."

Gestiones con el Rector del Colegio

e El cerramiento provisional ha presentado varias caidas durante los dias reciente por el deterioro
del mismo. Desde RENOBO se reiteré la necesidad de desinstalarlo para evitar riesgos de
accidente. Sin embargo, el rector no permite su retiro.

e Se esta a la espera de la definicion del personal para capacitacién de mantenimiento de las areas

entregadas (todas las fases).

Licencia de construccion

e Se encuentra en tramite ante la curaduria la prorroga.

6.1.2 Contrato de Interventoria No. 134 de 2022

Nombre contratista

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripcién

05-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio Gabriel
Betancourt Mejia - sede La Magdalena por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en

Objeto la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de
acuerdo con los planos y especificaciones entregados
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota.

Valor Inicial $1.570.157.939

Adicion #1 $608.308.421
Adicion #2 $707.689.184
Adicion #3 $480.989.102
Adicion # 4 $191.369.970
Actual $ 3.558.514.616
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses

Suspension firma

19 de diciembre de 2024

Plazo suspension

3 meses, 15 dias (incluye prérrogas)

Fecha reinicio

2 de abril de 2025

Plazo Proérroga #3 6 meses
Plazo Prorroga # 4 2.77 meses
Plazo Prorroga # 4 1 mes
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| Terminacion actual 02 marzo 2026
Estado Terminado
Poliza de Seguro Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718
Actualizacién Poliza 17/06/2025
Compaiiia Seguros del Estado S.A.

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones $673.428.929,20 | 23/05/2022 a 08/11/2026
contractuales
Calidad del servicio $673.428.929,20 | 23/10/2023 a 23/10/2028
De salarios y prestaciones sociales $336.714.464,60 | 23/05/2022 a 08/11/2028

Estado contrato de obra en términos contractuales

El contrato de interventoria finalizé el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecucion y terminacion de
los diferentes espacios y actividades del proyecto.

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la
programacion.

e Se realizo la primera reunion de seguimiento a la liquidacién de los contratos.

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIiS

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022

Nombre contratista CONSORCIO IS

e SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50%

e INGEBYP S.A.S. 50%

Fecha de suscripcion 26- mayo-2022

Objeto Construccion del colegio San Francisco de Asis por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial $12.523.809.986
Valor adicion No. 1 $7.012.956.387
Valor total con la modificacion No. 1: $19.536.766.373
Pdliza de Seguro de cumplimiento 2290412/139750
Entidad Estatal
Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 09/06/22
Actualizaciéon Poliza modificacion No. 1 17/08/23
Actualizacién Pdliza - acta recibo a 19/02/24
satisfaccion.
Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 26/06/24
Actualizacién Péliza — fase liquidacion 04/12/24
Compaiiia CESCE
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29
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Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26

Estabilidad y calidad de obra

4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23

Responsabilidad Civil Extracontractual®

4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23

Fecha de inicio

08-junio-2022

Plazo inicial

14 meses

Plazo total con la modificacion No. 1

18 meses

Fecha de terminacion

07-diciembre-2023

Estado

Contrato liquidado

e Post ventas

SEGUREXPO S.A. COMPANIA DE SEGUROS, (POLIZA 139750 CESCE), sobre el requerimiento de
la pdliza de estabilidad y calidad de la obra por post ventas, la compafiia legal y ajustes S.A.S, remitio
correo indicando que el informe técnico de visita realizada en el mes de marzo, sera remitido el

préoximo 05.05.26.

6.2.2. Contrato de Interventoria No. 137 de 2022

Nombre contratista

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcion

26- mayo-2022

Objeto Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio San Francisco
de Asis por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos vy
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial: $862.887.407

Valor adicion No. 1 $ 235.346.459

Valor total con la modificacion No. 1: $ 1.098.233.866

Pdliza de Seguro de cumplimiento 3344266-1

Entidad Estatal

Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 14/06/2022

Actualizacién Pdliza modificaciéon No. 1 02/08/23

Actualizacion Pdliza - acta recibo a 05/06/24

satisfaccion.

Actualizacion Pdliza - fase liquidacion 17/06/24

Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24

Compaiiia SURAMERICANA

Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento de las obligaciones 219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25

contractuales

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29

De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26

Fecha de inicio 08/06/2022

Plazo inicial 14 meses

Plazo total con la modificaciéon No. 1 18 meses

Autopista Norte # 97 — 70, Edificio Porto 100. Coédigo postal: 110221

Bogota D.C.




RENO

—30

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

Fecha de terminacion

07-diciembre-2023

Estado

Contrato liquidado

Actividades realizadas

La interventoria realiz6 el seguimiento técnico para el tema de atencion de post ventas del Contrato

de Obra No. 136 de 2022.

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

6.3.1.

Contrato de Obra No. 372 de 2024

Nombre contratista

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO
e NOVA URBANO SAS 80%
e INGENIERIA Y GERENCIA DE
OBRAS CIVILES SAS 20%

Fecha de suscripcion

25- julio-2024

Objeto

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD
DE BOGOTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA.

Pdliza Cumplimiento

400057077 Nacional de Seguros

Responsabilidad civil

400057078 Nacional de Seguros

Todo riesgo

12-00001886

Berkley Colombia Seguros

Actualizacion Pdliza con la modificacion
al contrato No.3

20/03/26

Compaifiia

Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

3.153.336.169.40 24/07/24 a 18/03/27

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1.576.668.084.70 24/07/24 a 18/09/29

Estabilidad y calidad de obra

3.153.336.169.40 24/02/25 a 18/09/31

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2.148.998.599.45 24/07/24 a 18/09/26

Responsabilidad civil extracontractual

788.334.043 24/07/24 a 18/09/26

Todo riesgo en construccion

13.198.462.574 19/03/26 a 19/09/26

Inicial $10.748.290.683
.. $2.568.218.273 +

Valor Adiciones $2.450.171.891

Actual $15.766.680.847
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 8 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024
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Plazo suspension

2 meses

Fecha reinicio

03-febrero-2025

Suspension No.2 firma

24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses
Fecha reinicio 24-abril-2025
Prorroga 1 a la .
Suspensién No.2 firma 23-abril-2025
Plazo suspensién 2 meses

Fecha reinicio

12-junio-2025

Terminacion anterior

19-octubre-2025

Prorroga  modificacion
No.3

6 meses

Terminacion anterior

18-marzo-2026

Terminacion Final

18-septiembre-2026

Estado En ejecucion
% Avance Programado (2026.05.30) 44,10%
% Avance ejecutado (2026.05.30) 45,45%

Balance y estado actual

Para el presente periodo la ejecucion de la obra se lleva a cabo acorde a las actividades previstas en
el cronograma aprobado por la interventoria.

Actividades adelantadas en obra

- Lavado de muros en salén de muestra

- Instalacion de lamparas en salén piso #02
- Mezclado para pega de piso tablén

- Armado de barandas

- Llegada de material de ventanas

- Instalacion de red sanitaria

- Instalacion de enchape muros

- Instalacion de ventanas

- Limpieza de muros pantalla en foso del ascensor y escaleras
- Instalacion de platina para barandas

- Emboquillado de enchape de bafios

Cortes de obra
Para el presente periodo no se dio tramite de cuentas de actas parciales de cobro.
Comité de participacion ciudadana

Para el presente periodo se llevé a cabo la reunién de comité de participacion ciudadana el dia
26.05.26 en las instalaciones de la sede principal.

Servicios publicos y tramites

Para el presente periodo se reporta los avances en cada una de las empresas prestadoras de
servicios publicos:

o EAAB: Se encuentra aprobada la actualizacién red de descarga y suministro por la EAAB.
3431003- S-2026-002383.
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e ENEL: se encuentra aprobada la actualizacion del proyecto SERIE Il 1500231638.

¢ VANTI: Se encuentra aprobada Certificacion de disponibilidad de prestacion del servicio de gas

natural CD-009142-2025.

e Licencia de Construccion: En seguimiento solicitud de modificacion de la licencia de construccion

en la Curaduria Urbana No.

Entes de Control:

Durante el presente periodo se atendieron los siguientes requerimientos:

Se remitié a Secretaria de Educacion Distrital, insumo de respuesta en atencion al requerimiento de
la Contraloria Distrital: “Solicitud Informacion Contraloria de Bogota - Colegio San Francisco Sede B

- PLAZO MAYO 5 DE 2026”.

6.3.2. Contrato de Interventoria

Nombre contratista

CONSORCIO AYLA
e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
e JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripciéon

09- agosto-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR

Objeto EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.".

Valor inicial: $648.133.500

Adiciones $405.083.438

Actual $1.053.216.938

Poliza 430 -47- 994000066990

Compaiiia Aseguradora Solidaria

Actualizacién Péliza con la modificacion 25/03/2026

al contrato No.2

Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento de las obligaciones 307.863.412 13/06/25 a 18/03/27

contractuales

Calidad del servicio 307.863.412 18/09/26 a 18/09/31

De salarios y prestaciones sociales 307.863.412 13/06/25 a 18/09/29

RCE 350.181.000 18/03/26 a 18/09/26

Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 08 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

03-febrero-2025

Suspension No.2 firma

24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025
Terminacion actual 29-agosto-2025
Prorroga 1 a Suspensioén 2 firma 23-abril-2025
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Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 12-junio-2025
Terminacion anterior 19-octubre-2025
Prorroga modificacién No.1 5 meses
Terminacion anterior 18-marzo-2026
Prorroga modificacién No.2 6 meses
Terminacion Final 18-septiembre-2026
Estado En ejecucion

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la
programacion.

e Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoria y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997,
modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR — 10, el Titulo | — Supervision Técnica del
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 20177, se
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe
mensual.

e La interventoria entregd los informes semanales correspondientes al periodo del presente
informe.

Cortes de interventoria

Para el presente periodo no se dio tramite de cuentas de actas parciales de cobro.

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

MAG
e Tramite de los cortes de febrero de obra e interventoria.

e Seguimiento a la atencion de las observaciones de obra.

e Acelerar proceso conexion servicios publicos.

e Finalizar el cambio de constructor responsable en la licencia de construccion.
e Adelantar el tramite de la prérroga de la licencia de construccion.

SFA

e Continuar con el tramite del acta de recibo entre la SED y RENOBO.
e Seguimiento atencion Post ventas.

SFB

Ejecucion de las actividades acorde a la programacion de obra.

Tramite de los cortes de obra e interventoria.

Ejecucion de comités de obra semanales.

Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera.
Comité Social de participacion ciudadana.

Atencion requerimientos entes de control

CTO
e Reintegro de rendimientos financieros generados durante el periodo anterior.
e Realizacion comité técnico operativo.

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO
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MAG

e Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio,
algunas filtraciones de agua en placa de terrazas. Estas han venido siendo atendidas por el
Consorcio Colegio ERU 2022.

e Conexion red pluvial: durante este periodo desde RenoBo y la SED se vienen gestionando
espacios con la EAAB para finalizar la gestion referente a dicha conexion.

e Avance y gestion en la entrega disefios VANTI por parte de la SED.

SFA
e Para el presente periodo no se reporta dificultades.

SFB
e En seguimiento tramite de permiso de licencia de excavacion ante IDU, por el contratista de obra.

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

MAG

Desde La Empresa se recomienda a la SED:

e Realizar los tramites correspondientes ante la SED por servicios publicos, actualizaciones de
documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED.

e Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitacion de mantenimiento del
area entregada y en operacion, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra.

e Seguimiento a los tramites de conexion definitiva de cada uno de los servicios publicos requeridos
por el proyecto.

SFA
No se contemplan actividades para este proyecto.

SFB
Desde La Empresa se recomienda a la SED:
- Programacion visita de verificaciones de CCTV y Sonido.

10. ANEXOS
# | Documento | Folios
Colegio Gabriel Betancourt Mejia sede La Magdalena [MAG]
1 Informe mensual 41 GNG Servicios de Ingenieria SAS 67
2 Informe mensual 41 Nova Urbano SAS 149
3 Informe mensual 41 Supervision Técnica Independiente 39
Colegio San Francisco Sede B [SFB]
4 Informe mensual 14 Consorcio Nova Urbano Renobo 69
5 Devolucion Informe mensual 12 Consorcio AYLA, comunicado S2026002397 03
Elaboro: Catherine Castafieda G. - Contratista - Direccién Técnica de Gestion de Proyectos
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectos
Revisé: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego M. Cala R. - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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