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ANÁLISIS DEL SECTOR 
(Art. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015) 

 
 

 
El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso contractual y materializa los 
principios de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 
1993. 
 
El presente análisis del sector se realiza de conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 y la Guía de la Elaboración de 
Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente,  
 
Modalidad de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN 
HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, BOYACÁ 
 
1. ASPECTO GENERALES 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que le 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y 
el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país, y en aras de alcanzar su visión estratégica de 
posicionarse como una organización de conocimiento para todos los colombianos, 
innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total 
acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector 
empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la 
competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
 
El SENA tiene como política institucional, fortalecer sus relaciones con diversos organismos 
con el objeto de llevar la formación profesional integral a un mayor porcentaje de la 
población colombiana, para contribuir con el crecimiento y fortalecimiento del tejido social y 
empresarial, la innovación y desarrollo tecnológico, la competitividad nacional, incidiendo 
en la sostenibilidad y en la creación de trabajo. 
 
Por lo anterior, el SENA se constituye como la Entidad líder en el país en materia de 
promoción y fortalecimiento de la formación profesional integral, lo cual repercute 
directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.  
 
Se busca crear espacios y ambientes de formación adecuados, con el fin de mejorar el 
servicio a los aprendices, docentes, población vulnerable y público en general, con el fin de 
que estas personas cuenten con una infraestructura educativa adecuada para recibir sus 
formaciones. 
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a. ECONÓMICO 
 
i. Productos incluidos dentro del sector 
 
Los materiales de construcción son aquellas materias primas o, usualmente, productos 
manufacturados que son necesarios en las labores de construcción de edificaciones o en 
las obras de ingeniería civil. Son los componentes de origen de los materiales constructivos 
o arquitectónicos de un edificio u otros tipos de construcciones. Por ejemplo: granito, 
mármol, plomo, madera. 
 
Desde épocas remotas, el ser humano se las ha ingeniado para mejorar su calidad de vida 
haciendo uso de los elementos y compuestos de la naturaleza, y eso lo ha llevado a innovar 
en materia de edificaciones para hacerlas más cómodas, más resistentes a las catástrofes 
y más al día con los adelantos científicos y tecnológicos. En ese proceso, ha debido 
aprender sobre los materiales de construcción y su empleo, para saber escoger o crear los 
más idóneos en cada ocasión. 
 
En este proceso, las mezclas, los materiales nuevos y sintéticos, y los diseños inteligentes 
han tenido un lugar privilegiado en la historia de la arquitectura y de la ingeniería civil. 
Muchos de los materiales de construcción son productos manufacturados de industrias 
primarias, mientras que otros son materia prima tratada o en estado semi-bruto. 
 
Propiedades de los materiales de construcción 
 
Dado que una elección acertada garantiza un mejor resultado arquitectónico, existen 
algunas propiedades esenciales de los materiales de construcción a los que se presta 
atención: 
 

• Densidad. Es la relación entre la masa y el volumen, es decir, cantidad de materia 
contenida por unidad de volumen. 

• Coeficiente de dilatación. Es la tendencia de la materia de expandir su tamaño en 
presencia de calor y contraerlo en presencia de frío. 

• Conductividad térmica. Es la capacidad de la materia de transmitir el calor. 

• Conductividad eléctrica. Es la capacidad de la materia de conducir la electricidad. 

• Elasticidad. Es la capacidad de los materiales de recuperar su forma original una vez 
que cese el esfuerzo que los deforma. 

• Rigidez. Es la tendencia de la materia a conservar su forma frente a un esfuerzo. 

• Fragilidad. Es la incapacidad de la materia para deformarse, prefiriendo romperse en 
pedazos. 

• Resistencia mecánica. Es la cantidad de esfuerzo que la materia es capaz de resistir 
sin deformarse o romperse. 

• Higroscopicidad. Es la capacidad de la materia para absorber el agua. 

• Plasticidad. Es la capacidad de la materia de deformarse y no romperse frente a un 
esfuerzo sostenido en el tiempo. 

• Resistencia a la corrosión. Es la capacidad de tolerar la corrosión sin quebrarse o 
desintegrarse. 
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Tipos de materiales de construcción 
 
Existen cuatro tipos de materiales de construcción, atendiendo al tipo de materia prima del 
que están fabricados: 
 
Pétreos. Son materiales provenientes o constituidos por rocas, piedras y materia calcárea, 
incluidos los materiales aglutinantes (que se mezclan con agua para hacer una pasta) y los 
cerámicos y vidrios, provenientes de arcillas, barros y sílices sometidos a procesos de 
cocción en hornos a altas temperaturas. 
 
Metálicos. Son materiales provenientes del metal, obviamente, ya sea en forma de láminas 
(metales maleables) o hilos (metales dúctiles). En muchos casos se usan aleaciones. 
 
Orgánicos. Son materiales provenientes de la materia orgánica, ya sean maderas, resinas 
o derivados. 
 
Sintéticos. Son materiales producto de procesos químicos de transformación, como los 
obtenidos mediante destilación de hidrocarburos o polimerización (plásticos). 
Ejemplos de materiales de construcción 
 
Granito. Conocido como “piedra berroqueña”, es una roca ígnea formada esencialmente 
por cuarzo. Es muy empleada para fabricar adoquines y para confeccionar muros y suelos 
(en forma de losas), aplacados o encimeras, dada su vistosidad y el acabado de su pulitura. 
Es una piedra de interiores, por su potencial decorativo. 
 
Mármol. En forma de losas o baldosas, esta roca metamórfica tan valorada por los 
escultores de antaño suele asociarse al lujo, si bien hoy se emplea más que nada para 
pisos, revestimientos o detalles arquitectónicos puntuales. 
 
Cemento. Es un material conglomerante que consiste en una mezcla de caliza y arcilla, 
calcinadas, molidas y luego mezcladas con yeso, cuya principal propiedad es la de 
endurecerse al entrar en contacto con el agua. En construcción se lo utiliza como material 
esencial, en una mezcla con agua, arena y grava, para obtener una sustancia uniforme, 
maleable y plástica que al secar endurece y se le conoce como hormigón. 
 
Ladrillo. Está hecho de una mezcla arcillosa, cocida hasta retirarle la humedad y 
endurecerla hasta que obtiene su característica forma rectangular y su color anaranjado. 
Duros y frágiles, estos bloques son sumamente utilizados en la construcción, dado su costo 
económico y su confiabilidad. Del mismo modo se obtienen las tejas, hechas del mismo 
exacto material pero moldeadas diferente. 
 
Vidrio. Producto de la fusión de carbonato de sodio (Na2CO3), arena de sílice (SiO2) y 
caliza (CaCO3) a unos 1500 °C, este material duro, frágil y transparente es largamente 
empleado por la humanidad en la fabricación de todo tipo de herramientas y láminas, 
especialmente en el sector construcción, ya que es idóneo para las ventanas: deja pasar la 
luz, pero no el aire ni el agua. 
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Acero. El acero es una aleación más o menos dúctil y maleable, dotado de gran resistencia 
mecánica y resistente a la corrosión, que se obtiene a partir de la aleación del hierro con 
otros metales y no metales tales como el carbono, el silicio, el níquel y algunos otros. Es 
una de las principales aleaciones metálicas empleadas en el sector construcción, ya que se 
pueden construir estructuras que luego se rellenan de cemento, conocidas como “hormigón 
armado”. 
 
Zinc. Este metal, indispensable para la vida orgánica, tiene propiedades que lo han hecho 
idóneo para la fabricación de múltiples objetos y para cubiertas en el sector construcción. 
No es ferromagnético, es liviano, maleable y económico, aunque tiene otras desventajas 
como no ser demasiado resistente, conducir muy bien el calor y producir mucho ruido al ser 
impactado, por ejemplo, por la lluvia. 
 
Aluminio. Es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre que, al igual que 
el zinc, es sumamente ligero, económico y maleable. No tiene demasiada resistencia 
mecánica, pero aun así es idóneo para aplicaciones como en la carpintería y en aleaciones 
más resistentes para materiales de plomería y de cocina. 
 
Plomo. Durante décadas se empleó como el principal elemento en la fabricación de las 
piezas de fontanería de los hogares, ya que se trata de un material dúctil, de sorprendente 
elasticidad molecular y enorme resistencia. Sin embargo, es perjudicial para la salud, y las 
aguas que corren por tubos de plomo tienden a contaminarse con el paso del tiempo, por 
lo que ha sido prohibido su uso en muchos países. 
 
Cobre. Es un metal pesado, maleable, dúctil, brillante y un fabuloso conductor de la 
electricidad. Por eso, es el material preferido para las instalaciones eléctricas o electrónicas, 
aunque también se usa para fabricar piezas de fontanería. Esto último conforme a estrictos 
estándares de aleación y calidad, debido a que el óxido de cobre (de color verde) es tóxico. 
 
Madera. Muchas maderas se emplean en la construcción, tanto en el proceso de ingeniería 
como en el acabado final. De hecho, en muchos países existe una tradición de construir 
casas de madera, aprovechando su relativa economicidad, su nobleza y resistencia, a pesar 
de ser susceptible a la humedad y a las termitas. Actualmente muchos suelos se fabrican 
de madera barnizada (parquet), además de puertas, armarios y muebles son de esa 
naturaleza. 
 
Caucho. Es una resina obtenida del árbol homónimo tropical, también conocida como látex. 
Se utiliza para la fabricación de neumáticos, aislantes e impermeabilizantes, así como de 
piezas de acolchado en junturas y resinas protectoras para maderas u otras superficies, en 
el sector de la construcción. 
 
Linóleo. Obtenido del aceite de lino solidificado, mezclado con harina de madera o polvo 
de corcho, esta sustancia es empleada en la construcción para fabricar recubrimientos de 
suelos, usualmente agregándole pigmentos y procurándole el espesor adecuado para 
aprovechar su flexibilidad, resistencia al agua y costo económico. 
 
Bambú. Esta madera de origen oriental, crecen en tallos de color verde que pueden 
alcanzar los 25 metros de altura y los 30 centímetros de ancho, y que una vez secos y 
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curados cumplen con funciones ornamentales muy frecuentes en la construcción 
occidental, así como en la hechura de techos, empalizadas o pisos falsos. 
 
Corcho. Lo que comúnmente llamamos corcho es la corteza del árbol del alcornoque, 
formada por suberina en un tejido poroso, blando, elástico y ligero empleado para 
carteleras, como material de relleno, como combustible (su poder calórico equivale al del 
carbón vegetal) y, en el sector construcción, como relleno de suelos, cojín entre de paredes 
y compartimientos de material ligero (durlock o dry wall) y en aplicaciones decorativas. 
 
Poliestireno. Este polímero obtenido de la polimerización de hidrocarburos aromáticos 
(estireno), es un material muy liviano, denso e impermeable, que posee una enorme 
capacidad aislante y, por ende, es empleado como aislante térmico en las edificaciones de 
los países de invierno intenso. 
 
Silicona. Este polímero de silicio, inodoro e incoloro, es perfectamente usado como sellante 
e impermeabilizante en las construcciones y la fontanería, pero también como un eventual 
material aislante en las instalaciones eléctricas. Esta sustancia fue sintetizada por primera 
vez en 1938 y desde entonces se utilizó en numerosos ámbitos humanos. 
 
Asfalto. Es una sustancia viscosa, pegajosa y color plomo, también conocida como betún, 
consiste en la mezcla de brea con gravilla o arena. Se utiliza como impermeabilizante en 
los techos y muros de numerosas construcciones y para pavimentar las carreteras. En estos 
últimos casos se utiliza como material aglomerante y es obtenido del petróleo. 
 
Acrílicos. Su nombre científico es polimetilmetacrilato y es uno de los principales plásticos 
de la ingeniería. Se impone a otros plásticos por su resistencia, transparencia y resistencia 
al rayado, por lo que constituye un buen material para sustituir al vidrio o para aplicaciones 
decorativas. 
 
Neopreno. Este tipo de caucho sintético es empleado como relleno de paneles sándwich y 
como empaquetadura (junta estanca o junta de estanqueidad) para impedir la fuga de 
líquidos en la unión de piezas de fontanería, así como material sellante en ventanas y otras 
aberturas del edificio. 
 
Importancia del Sector 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido 
la modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha 
correlación que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo 
industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del 
País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los 
sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación 
de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de 
energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas 
de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre 
otras. 
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La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o 
menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno 
económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que 
garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan 
con éxito su actividad económica. 
 
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas 
y la minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el 
éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 
 
Características del sector 
 
Teniendo en cuenta el objeto contractual propuesto se evidencia que este hace parte del 
Sector secundario de la economía en el cual participan empresas que centran su actividad 
productiva transformando bienes en otros más útiles para su uso, agregándoles valor. En 
este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción.  
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 
crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 
importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 
programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el 
sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público 
en general. 
 
La CIIU es la Clasificación Internacional Unificada de la Industria por tipos de actividades 
productivas o económicas; es un “referente para los países en el desarrollo de sus 
clasificaciones nacionales de actividades, y se ha convertido en una importante herramienta 
para la comparabilidad de datos estadísticos sobre actividades económicas a nivel 
internacional”. Para efectos del proyecto, el análisis se realizó con base en la revisión 04 
de la adaptación para Colombia de la CIIU, realizada por el DANE. Fuente: 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf  
 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, 
edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales 
agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, 
puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de 
ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, 
tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc.  
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Clases de la CIIU asociadas al área de cualificación Construcción - CONS. 
 

 
Fuente:https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021- 

 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, 
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 
infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 
indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 
ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que 
pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 
la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de 
gran importancia dentro de las cuales encontramos: 
 
✓ El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las 

oscilaciones del PIB 
✓ Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan 

la obtención de importantes beneficios financieros. 
✓ La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para 

garantizar una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la 
constructora 

✓ El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. 
Sin embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los 
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resultados financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la 
comentada habilidad por generar ingresos financieros. 

✓ La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de 
expansión, por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 

✓ El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para 
el global de la economía.  

✓ Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son 
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente 
son especialistas en alguna actividad concreta. 

✓ La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los 
productos que realiza no son transportables. 

✓ Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la 
adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad. 

✓ Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, 
especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de 
carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de energía, debido 
a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya 
que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas 
globalmente bajo concesión administrativa. 

✓ Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin 
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada 
durante mucho más tiempo.1 

 
ii. Agentes que componen el Sector de la Construcción 
 
La Industria de la construcción es una cadena que está constituida por cuatro grandes 
eslabones:  
 
1. Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la 
transformación de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente por el 
sector de la construcción.  
 
2. Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 
producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, hormigón, 
cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso estructural; quienes 
brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la construcción.  
 
3. Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y 
construcción de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, 
industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 
 
4. Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de 
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, 
así como obras de infraestructura, entre otros. 
 

 
1 www.gestiopolis.com/ Análisis del sector de la construcción en Colombia. Autor: Calos Javier Prestan Serrano 
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Aunado a lo anterior se tiene que en la industria del sector de la construcción en Colombia, 
encontramos los siguiente agente 
 
Por parte del Estado: 
 

✓ Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
✓ Ministerio del trabajo 
✓ Ministerio de educación 
✓ Ministerio de Minas y Energía 
✓ Ministerio de transporte 
✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
✓ Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
✓ Departamento Nacional De Planeación – DNP 
✓ Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
✓ Corporaciones Autónomas Regionales 
✓ Comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
✓ Auditoría General de la República 
✓ Contraloría General de la República 

 
Por parte de la Sociedad Civil 

 
✓ Empresas dedicadas a la Construcción, mantenimiento y reparaciones. 
✓ Usuarios beneficiado con las obras 

 
 
iii. Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 
En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, 
tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de 
profesionales del sector, interventores, consultores, entidades estatales, entre otras. 
 
A continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que participan 
del sector de las obras civiles y que intervienen desde diferentes frentes en la dinámica del 
mercado. 
 

• ACIC (Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores) 

• ACIEM (Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y afines). 

• ACOFI: Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

• ACOL (Asociación Colombiana de Constructores). 

• Agencia Nacional de Infraestructura 

• AICO: Asociación Colombiana de Empresas de Consultoría e Ingeniería 

• ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia). 

• ANEIC: Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil 

• ASOCRETO (Asociación de Productores de Concreto). 

• ASCOL: Asociación Colombiana de Consultores de Colombia 

• Centro Estadístico Nacional de la Construcción. 

• CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción). 
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• CCI: Cámara Colombiana de la Infraestructura 

• CICC (Corporación de Investigación de la Construcción). 

• CONSTRUDATA (Informática para la Construcción). 

• FIIC (Federación Internacional de la Industria de la Construcción). 

• ICPC (Instituto Colombiano de Productores de Cemento). 

• MSE (Asociación de Ingenieros Estructurales). 

• SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos). 

• SCI (Sociedad Colombiana de Ingenieros). 

• UIA (Unión Internacional de Arquitectos). 

• ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia  

• ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto  

• CAMACERO, Cámara Colombiana del Acero  

• CURADURIAS URBANAS  

• ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación  

• Sociedad Colombiana de Topógrafos  

• Consejo Profesional Nacional de Topografía  

• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
 
 
iv. Cifras totales de ventas 
 
- Producto Interno Bruto  
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual)  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Industrias manufactureras crece 2,3%. 
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 1,4%. 
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PIB desde el enfoque de la producción 
 
Construcción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 0,6%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 3,0%. 
 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 

 
 
 
- Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 
 
Variación mensual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones 
residenciales y no residenciales) y destino. 
 
En mayo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparación con abril 
de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del 
promedio nacional (-0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,07%).   
 
Cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron 
por debajo del promedio nacional (-0,10%): Educación (-0,34%), Hoteles (-0,16%), Bodegas 
(-0,15%) y Oficinas (-0,12%).   
 
Por otra parte, los destinos: Otros destinos (-0,09%), Administración pública (-0,07%) y 
Casas (0,06%), se ubicaron por encima del promedio nacional. Por último, los destinos 
Apartamentos, Comercio al igual que Hospitales y centros asistenciales, presentaron la 
misma variación que el promedio nacional (-0,10%). 
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- Variación mensual del ICOCED según dominio geográfico 
 
En mayo de 2026, las mayores variaciones mensuales negativas de los precios respecto 
de abril de 2026, según el ICOCED, se presentaron en: Villavicencio AU (-0,26%), Bogotá-
Cundinamarca AR (-0,17%) y Pasto AU (-0,15%). En contraste, los dominios que 
presentaron las únicas variaciones positivas fueron: Valledupar AU (0,06%) y Montería AU 
(0,04%). (Anexo 6.6). 
 

 
 



 
 
 
 
 

14 
GCCON-F-046 V.03 

- Variación mensual según grupos de costos  
 
Por grupos de costos en mayo de 2026, las variaciones negativas con respecto a abril de 
2026 se presentaron en: Materiales (-0,50%) y Equipo especial para obra (-0,40%). Por otra 
parte, el grupo de costo que presentó la mayor variación positiva fue Herramienta menor 
(0,66%).  (Anexo 5.1). 

 

 
 
 

- ICOCED. Variación y contribución año corrido por insumo.  
 
Los mayores aportes negativos a la variación mensual del ICOCED (-0,10%), se ubicaron 
en los insumos: concreto común, cemento y bloques los cuales restaron 0,29 puntos 
porcentuales a la variación total. Los mayores aportes positivos a la variación mensual se 
ubicaron en los insumos: servicios de instalaciones de redes, grava y acero corrugado, los 
cuales, en conjunto sumaron 0,13 puntos porcentuales a la variación total.  
 
Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios constantes) 
 
En el primer trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró 
un crecimiento de 0,6%, con relación al primer trimestre de 2025 y está explicado 
principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto 
a su variación anual; el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles con 11,5%, Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 68,6% y finalmente el grupo de Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas con 22,2%. De otro lado, los grupos de Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación 
de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variación de -30,7%. 
(Ver gráfico 24). 
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- 

 
 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las 
variaciones anuales positivas más representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles y ferrocarriles con 13,3% y Otras Obras de ingeniería civil con 69,1%, los 
cuales sumaron en conjunto 10,1 puntos porcentuales. En contraste, las subclases 



 
 
 
 
 

16 
GCCON-F-046 V.03 

Construcciones en minas decrece 48,1% y Acueductos y otros conductos de suministros 
de agua, represas, excepto gasoductos presentó una disminución de 44,2%, los cuales 
restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 0,6%. (Ver 
gráfico 25). 
 

 
 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
 
Producto Interno Bruto (PIB)1 
 
En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 
2,2% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la 
construcción de 5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la 
disminución del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado 
de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las actividades especializadas decreció en 
5,6%.  
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 
(enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 
3,5%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un 
crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en 
contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para Perú de 
13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 
5,4%. 
 

 
 
 

Empleo. 
 
En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. 
En abril de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,0%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
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la Construcción; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que además presentaron un aumento 
del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas más con respecto al período abril de 2025. 

 
 

 
 
 
INDICADORES DE OFERTA  
 
Producción de Cemento Gris.  
 
En abril de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.155.958 
toneladas, con un aumento de 7,1% respecto a abril de 2025.   
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Producción de Concreto Premezclado.  
 
En marzo de 2026, la producción de concreto premezclado fue 673.305 metros cúbicos y 
registró un crecimiento de 6,2% con relación a marzo de 2025. Este comportamiento es 
explicado principalmente por las variaciones de la producción anual del departamento de 
Atlántico (50,0%) y Algunos departamentos que conforman el grupo del Resto (18,5%), los 
cuales restaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variación total. La producción de 
concreto premezclado se concentró en los departamentos de Atlántico (50,0%), Santander 
(49,0%) y Magdalena (19,3%). (Ver gráfico 8). 
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INDICADORES DE DEMANDA. 
 
Despachos de Cemento Gris.  
 
En el mes de abril de 2026 se despacharon 1.066.391 toneladas de cemento gris al 
mercado nacional, lo que representó un aumento de 5,4% con respecto a abril de 2025. 
Este resultado se explicó principalmente por el aumento en el canal de Comercialización 
con 8,7% el cual aportó 5,3 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
 
 
v. Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el 

sector 
 
- Índice de precios al consumidor 
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Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con 
abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura 
(0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas 
de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,27%), Información y comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), 
Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 
 
 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones 
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y 
hoteles, las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total. 
 
- Principales indicadores del mercado laboral 
 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó 
una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La 
tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos 
porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, 
lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 
(58,2%). 
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  
 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global 
de participación se ubicó en 66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, 
la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año 
anterior. 
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Población ocupada según rama de actividad, mes mayo 2026 
 
En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil 
personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 
ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 
(1,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 puntos porcentuales) y 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos 
porcentuales). 
 

 
 
 
Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil marzo - mayo 2026 
 
Para el trimestre móvil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las 
que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,9%), Cartagena 
(12,8%) y Riohacha (12,1%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Neiva 
(8,2%), Pereira A.M. (7,8%) y Villavicencio (7,5%). 
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Generación anual de empleo en la construcción (Miles de personas) 
 
En febrero de 2026 el sector registró 38 mil puestos de trabajo menos que en febrero de 
2025 

 
Fuente. Informe de actividad edificadora CAMACOL abril de 2026 

 
Mercado Laboral 
 
Cúcuta lidera la generación de empleo en construcción, mientras Pereira registra el peor 
desempeño. En total, las trece ciudades presentan una caída de 35,5 mil ocupados 
 

 
Fuente. Informe de actividad edificadora CAMACOL abril de 2026 
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(Trimestre móvil – febrero 2026) 
 
En la última medición con corte a febrero de 2026 la tasa de informalidad fue de 42,4% baja 
respecto al año anterior -1,7%. Se destaca Bogotá al obtener la menor participación de 
trabajadores informales del país (33,8%) 
 

 
Fuente. Informe de actividad edificadora CAMACOL abril de 2026 

 
 
- Tasa Representativa Del Mercado 
 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por 
monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América 
a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el 
mismo día de su negociación, efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario 
dentro del horario que establezca el Banco de la República mediante reglamentación 
general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de derivados, así 
como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con 
entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La TRM es calculada 
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la 
información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la 
TRM y divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 
40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la 
República, la metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular 
Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la 
Resolución No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La Tasa Representativa de Mercado ha presentado un comportamiento variable durante los 
últimos cinco años, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla: 
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- Variación del SMMLV 
 
En Colombia, el salario mínimo legal mensual está regulado por el artículo 25 de la 
Constitución Política y el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo; por consiguiente, 
el salario mínimo es un derecho fundamental de los trabajadores y su objetivo es garantizar 
un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.  
 
El salario mínimo en Colombia se encuentra integrado por: 
  
• Salario básico. Es la cantidad que se paga por la jornada laboral pactada, la cual no puede 
exceder de 44 horas a la semana.  
• Auxilio de transporte. Es una ayuda económica que se paga a los trabajadores para cubrir 
los gastos de transporte público. 
 

Año 
Salario 

mínimo diario 
Salario mínimo 

mensual 

Variación 
porcentual 

anual¹ 

Decretos del 
Gobierno Nacional 

2010 $ 17,166.67 $ 515,000.00 3.60% 
5053 de diciembre 30 

de 2009 

2011 $ 17,853.33 $ 535,600.00 4.00% 
033 de enero 11 de 

2011 

2012 $ 18,890.00 $ 566,700.00 5.80% 
4919 de diciembre 26 

de 2011 

2013 $ 19,650.00 $ 589,500.00 4.02% 
2738 de diciembre 28 

de 2012 
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Año 
Salario 

mínimo diario 
Salario mínimo 

mensual 

Variación 
porcentual 

anual¹ 

Decretos del 
Gobierno Nacional 

2014 $ 20,533.33 $ 616,000.00 4.50% 
3068 de diciembre 30 

de 2013 

2015 $ 21,478.33 $ 644,350.00 4.60% 
2731 de diciembre 30 

de 2014 

2016 $ 22,981.83 $ 689,455.00 7.00% 
2552 de diciembre 30 

de 2015 

2017 $ 24,590.56 $ 737,717.00 7.00% 
2209 de diciembre 30 

de 2016 

2018 $ 26,041.40 $ 781,242.00 5.90% 
2269 de diciembre 30 

de 2017 

2019 $ 27,602.87 $ 828,116.00 6.00% 
2451 de diciembre 27 

de 2018 

2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00 
2360 de diciembre 26 

de 2019 

2021 $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,50% 
1785 de 29 diciembre 

de 2020 

2022 $ 33.333,33 $ 1.000.000,00 10,07% 
1724 de 15 diciembre 

de 2021 

2023 $38.666,66 $ 1.160.000,00 16.00% 
2613 de 28 diciembre 

de 2022 

2024 $43.333,33 $1.300.000,00 15.22% 
2292 de 29 diciembre 

de 2023 

2025 $47.450 $1.423.500 9,50% 
Decreto 1572 y 1573 

de 2024 

2026 $58.363.50 $1.750.905 23.00% 
Decreto 1469 y 1470 

de 2025 
Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional 

(www.presidencia.gov.co). 

 

 
 
Contexto Económico y Social del salario mínimo en Colombia 2025 
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El salario mínimo legal mensual (SMMLV) para 2026 se fijó en $1.750.905 y el auxilio de 
transporte 2026 en $249.095, para un total mensual de $2.000.000. Ambas medidas rigen a 
partir del 1° de enero de 2026 y quedaron oficializadas mediante los Decretos 1469 y 1470 
del 29 de diciembre de 2025. 
 
El SMMLV 2026 corresponde a un incremento del 23% frente a 2025, equivalente a un 
aumento nominal de $327.405. 
 
Para el comparativo, el decreto toma como base que el salario mínimo 2025 fue $1.423.500. 
En el caso del auxilio de transporte 2026, el Gobierno lo fija aplicando un incremento 
de 24,5% respecto del valor vigente en 2025 y lo establece en $249.095. 
 
El fundamento del ajuste para el año 2026 seta fundamentado en:  
 
1. Meta de inflación 2026: Se considera la meta de inflación del 3% y su intervalo objetivo 

3% ± 1%, como referente de convergencia macroeconómica. 
 

2. Productividad, salarios e ingreso nacional. El decreto incorpora la productividad 
oficial disponible, incluyendo PTF (0,91%), productividad laboral por hora (0,57%) y por 
persona empleada (-0,32%). 

 

También incluye la estimación de 2,81 puntos porcentuales asociada a la contribución 
de los salarios al crecimiento del ingreso total de la economía (variación entre primeros 
trimestres de 2024 y 2025). 
 

3. PIB y desempeño económico. Como desempeño económico relevante, se considera 
el crecimiento anual del PIB (3,6%) en el III trimestre de 2025 y el crecimiento del año 
corrido (2,8%) (enero–septiembre), con referencia adicional a un rango de cierre 2025 
cercano a 2,6%–2,9%. 
 

4. Sin fórmula automática. El decreto enfatiza que estos parámetros orientan la decisión, 
sin que exista una fórmula automática u obligatoria para determinar el incremento. 

 
Un elemento central del Decreto 1469 de 2025 es el uso del concepto de salario vital como 
criterio orientador de suficiencia material, apoyado en referencias metodológicas de la OIT 
(sin atribuirles carácter normativo vinculante). 
 
En particular, el decreto sobre el salario mínimo vital consigna: 
 

• Costo estimado de la canasta vital para un hogar de cuatro 
personas: $2.982.589 mensuales. 

• Estimación de salario vital para un hogar de tres integrantes: $1.658.957, ajustado 
por inflación estimada 2025 (5,3%) a $1.746.882. 

• Deflactando con inflación estimada para 2026 (4,54%), el valor aproximado 
sería $1.826.190, frente a lo cual se describe una brecha porcentual aproximada 
de 28,3% al compararlo con el SMMLV 2025. 
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- Tasa De Interés 
 
La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos 
básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 11,25%, teniendo en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
- La inflación total en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por 

encima del nivel observado al cierre de 2025 (5,1%). Algo similar ocurrió con la inflación 
básica sin alimentos ni regulados que aumentó a 5,4% y 5,5% en esos mismos meses, 
superando su registro de diciembre (5,0%). La moderación de la inflación total en 
febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados 

 
- Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso 

marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la 
muestra de 6,4% a 6,3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin 
de 2027 se mantienen en 4,8%. Las expectativas de inflación a diferentes plazos 
implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero 
permanecen cercanas al 7,0% 

 

- Las cifras del DANE en su serie desestacionalizada mostraron un crecimiento del PIB 
de 2,2% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025 el crecimiento 
económico fue de 2,6%, inferior al 2,9% previsto por el equipo técnico. 

 
La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada 
a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la 
nueva información disponible. 
 
Tasa de interés de política monetaria 
 
La tasa de interés de intervención es la tasa de interés a la que el Banco de la República le 
presta o le recibe dinero a las entidades financieras, generalmente en un plazo de un día.  
 
La tasa de interés real del Banco de la República se mantiene en niveles superiores a su 
media histórica 
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vi. Cadena de producción y distribución 
 
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los 
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la 
explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la 
industria maderera. 
 
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, 
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la 
transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, 
carpintería y vidrios. 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; 
construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y 
pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería que 
comprenden instalaciones deportivas. 

 

 
 
 
vii. Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios 
 
Los materiales utilizados actualmente en construcción y ornamentación se pueden clasificar 
en dos grandes grupos: naturales y artificiales, entendidos estos últimos como materiales 
que se fabrican a partir de los naturales (materias primas).  
 
A su vez, cada uno de estos grupos admite una nueva subdivisión, lo que permite facilitar 
el estudio de los diversos materiales, estableciendo entre ellos características comunes. 
Dentro de los materiales empleados en el sector de construcción encontramos: 
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Variación anual de la producción real de las principales ramas de la industria 
encadenados a la construcción.  
 
En febrero de 2026, la producción real de la industria presentó una variación anual de 1,4%. 
La mayoría de industrias encadenadas a la construcción tienen peor desempeño que el 
promedio 
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Producción de concreto.  
 
El concreto alcanzó una producción en doce meses de 7,52 millones de m3 a corte a febrero 
de 2026, lo que representa una disminución de -2,4% frente al mismo periodo de 2025 
 

 
Fuente. Informe de actividad edificadora CAMACOL abril de 2026 

 
 
Estadísticas de concreto. 
 
En los últimos doce meses con corte en febrero de 2026 se observa que, de los once 
departamentos analizados, cuatro han presentado un crecimiento en la producción de 
concreto, donde la mayor variación es en Magdalena con 58,9%, seguido por Tolima 
(10,9%) y Bogotá (8,2%) 
 

 
Fuente. Informe de actividad edificadora CAMACOL abril de 2026 

Dinámica regional – Despachos de cemento.  
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De 20 los departamentos analizados, 18 registran variaciones positivas, encabezados por 
Nariño con 25,2%, Magdalena con 15,4% y Bolívar con 14,5% 
 

 
Fuente. Informe de actividad edificadora CAMACOL abril de 2026 

 
 
viii. Dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que 

aplique 
 
Según el informe ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, 
enero de 2026, del Fondo Monetario Internacional; se proyectan tasas de crecimiento 
mundial del 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027.  
 
El pronóstico supone una pequeña revisión al alza para 2026 y ningún cambio para 2027 
con respecto a las cifras indicadas en la edición de octubre de 2025 de Perspectivas de la 
economía mundial (informe WEO). Esta evolución firme a primera vista es producto de 
fuerzas divergentes, pero que se equilibran. Los vientos en contra derivados del cambio en 
las políticas comerciales se ven contrarrestados por vientos a favor provenientes del 
aumento de la inversión relacionada con la tecnología, en particular la inteligencia artificial 
(IA), más notable en América del Norte y Asia que en otras regiones, y también por el apoyo 
fiscal y monetario, condiciones financieras en general acomodaticias y la adaptabilidad del 
sector privado. Se prevé que el nivel general de inflación mundial descienda de un 4,1% 
estimado en 2025 hasta un 3,8% en 2026 y un 3,4% en 2027. Las proyecciones de inflación 
también se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a las de octubre y hacen 
pensar que la inflación retornará al nivel fijado como meta de forma más gradual en Estados 
Unidos que en otras de las principales economías. 
 
Las perspectivas siguen expuestas a factores adversos. Una revaluación de las 
expectativas acerca del aumento de la productividad relacionado con la IA podría dar lugar 
a un declive en la inversión y desencadenar una corrección brusca en el mercado financiero, 
que se extendería de las empresas del sector de la IA a otros segmentos y mermaría la 
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riqueza de los hogares. Las tensiones comerciales podrían exacerbarse, lo cual prolongaría 
la incertidumbre y lastraría más la actividad. Podrían surgir tensiones políticas internas o 
geopolíticas, que introducirían nuevas aristas de incertidumbre y alterarían la economía 
mundial debido a su impacto en los mercados financieros, las cadenas de suministro y los 
precios de las materias primas. Un aumento de los déficits fiscales y una deuda pública 
abultada podrían ejercer presión sobre las tasas de interés a largo plazo y, a su vez, sobre 
las condiciones financieras en términos más generales. Por el lado positivo, la actividad 
podría verse impulsada aún más por la inversión relacionada con la IA, que a la larga podría 
dar paso a un crecimiento sostenible si una adopción más rápida de la IA redunda en 
aumentos sustanciales de la productividad y un mayor dinamismo de las empresas. Una 
disipación sostenida de las tensiones comerciales también podría contribuir a la actividad. 
Las políticas para fomentar la estabilidad y mejorar de forma sostenible las perspectivas de 
crecimiento a mediano plazo han de enfocarse decididamente en reponer los márgenes de 
maniobra fiscal, preservar la estabilidad financiera y de los precios, reducir la incertidumbre 
y ejecutar reformas estructurales sin más demora 
 
Desde el informe WEO de octubre de 2025 las tensiones comerciales han seguido 
menguando, pero no dejan de estar expuestas a repuntes ocasionales. Una controversia 
entre China y Estados Unidos en torno a los controles sobre las exportaciones de 
semiconductores y minerales de tierras raras dio rápidamente paso a una tregua que redujo 
los aranceles bilaterales hasta noviembre de 2026 e introdujo una pausa en los controles 
de exportación. Asimismo, las autoridades estadounidenses eliminaron, para todos los 
países, los aranceles sobre ciertos productos agrícolas, neutralizando así los aranceles más 
altos sobre algunos sectores que se habían anunciado previamente y que ahora ya están 
en vigor. Así, la tasa arancelaria efectiva global de Estados Unidos se sitúa 
aproximadamente en el mismo nivel supuesto en el informe WEO de octubre de 2025 
(gráfico 1). 

 
 
S bien las variaciones para países concretos pueden ser significativas, es sumamente 
probable que a comienzos de 2026 el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie 
sobre el uso de la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional por parte del 
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presidente. Los acuerdos bilaterales y otros convenios suscritos recientemente, a menudo 
con importantes compromisos de inversión y compra y escasa información divulgada, 
también añaden una capa de complejidad. La incertidumbre acerca de las políticas, si bien 
es menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025. 
 
Las condiciones financieras mundiales aún son acomodaticias, a pesar de cierta 
volatilidad y el aumento de los rendimientos soberanos (recuadro 1). Los precios de las 
acciones de las principales empresas tecnológicas se distanciaron aún más de los precios 
de otras acciones (gráfico 2). En términos generales, las condiciones financieras variaron 
poco o se endurecieron tan solo moderadamente. El dólar estadounidense se recuperó 
ligeramente conforme fue menguando el interés de los inversionistas en obtener cobertura 
para sus exposiciones, pero pronto volvió a enfrentarse a nuevas presiones tras el inicio de 
la investigación sobre el presidente de la Reserva Federal.   
 

 
 

En este contexto de estabilización de las tensiones comerciales y condiciones financieras 
favorables, la economía mundial ha seguido siendo notablemente resiliente y se ha 
adaptado a un panorama cambiante, con diferentes grados de ímpetu entre países y 
sectores. En términos agregados, el crecimiento mundial en el tercer trimestre de 2025 
se desaceleró hasta el 2,4% en cifras anualizadas, es decir, por encima de las expectativas, 
pero con ciertas sorpresas favorables en algunos países que se han visto neutralizadas por 
sorpresas desfavorables en otros.  
 
Un impulso proveniente de las exportaciones aeroespaciales elevó el crecimiento en 
Francia hasta el 2,2 %, en tanto que, en Alemania, la caída de las exportaciones siguió 
frenando la actividad y dejó el PIB real invariable entre el segundo y el tercer trimestre. La 
economía de Japón se contrajo un 2,3%, y el consumo privado y público contrarrestó en 
parte la contracción provocada por la inversión privada en vivienda y las exportaciones.  
 
El crecimiento de China se desaceleró hasta el 2,4% (según las estimaciones del personal 
técnico del FMI), con una demanda interna floja, sobre todo en el sector de la vivienda, que 
se vio compensada en parte por la resiliencia de las exportaciones.  
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En Estados Unidos el crecimiento se aceleró hasta el 4,3%, con un repunte de la inversión 
y el gasto en tecnología que se estima añada alrededor de 0,3 puntos porcentuales al 
promedio de crecimiento anualizado del PIB en los tres primeros trimestres de 2025, lo que 
neutraliza el freno que supuso el cierre del gobierno federal en el último trimestre del año. 
 
También hay indicios de que la inversión relacionada con la tecnología contribuyó a la 
actividad en España y el Reino Unido, aunque no en la misma escala que en Estados 
Unidos. La pujanza de la inversión en los sectores de información y tecnología se vio 
reflejada en un sólido desempeño de las exportaciones de semiconductores y otros equipos 
en las economías asiáticas. Si bien los datos de alta frecuencia han empezado a arrojar 
señales de moderación, el comercio mundial ha permanecido relativamente sólido, con 
una vigorosa expansión de las exportaciones relacionadas con tecnología que ha servido 
para compensar el decreciente ímpetu de las exportaciones en otras categorías de 
productos (gráfico 3). 
 

 
 
La inflación mundial ha sido en gran medida estable. Aunque la mediana mundial de la 
inflación secuencial se ha afianzado levemente, la inflación anual, tanto general como 
subyacente, ha presentado tasas estables, ligeramente más bajas de lo esperado. De todos 
modos, en Estados Unidos las encuestas de hogares siguen citando el alto costo de vida 
como la preocupación más importante, y las expectativas de inflación a un año siguen 



 
 
 
 
 

37 
GCCON-F-046 V.03 

siendo elevadas, al igual que los precios de los insumos en los índices de gerentes de 
compras del sector manufacturero. 
 
Comportamiento general de las importaciones 
 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en abril de 2026, 
las importaciones fueron US$6.709,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 15,8% 
con relación al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al 
aumento de 16,8% en el grupo de Manufacturas.  
 
En abril de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 73,5% del valor CIF 
total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,6%, 
Combustibles y productos de las industrias extractivas con 10,8% y Otros sectores con 
0,1%. 
 

 
 

 
Importaciones según grupos de productos de la clasificación uniforme de comercio 
internacional – CUCI rev. 3 
 
Abril 2026 vs abril 2025 
 
En abril de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$4.934,2 millones CIF y 
presentaron un crecimiento de 16,8% frente a abril de 2025, como resultado principalmente 
de las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (24,9%) y Productos 
químicos y productos conexos (9,6%) que aportaron en conjunto 13,7 puntos porcentuales 
a la variación del grupo.  
 
En abril de 2026, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias 
extractivas fueron de US$726,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 5,2%, en 
comparación con abril de 2025; como resultado de las mayores compras de Metales no 
ferrosos (45,0%) que aportó 5,5 puntos porcentuales a la variación del grupo.  
 
En abril de 2026, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 
US$1.043,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 19,9% en comparación con abril 
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de 2025; este resultado se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios 
y animales vivos (28,7%) que aportó 21,9 puntos porcentuales a la variación del grupo. 
 

 
 

 
Importaciones según país de origen abril 2026 
 
En abril de 2026, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 
25,7% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados 
Unidos, Brasil, México, Alemania, Japón e India. 
 

 
En abril de 2026 en comparación con abril de 2025, las contribuciones más importantes se 
presentaron en las compras originarias en China (15,7%) y Brasil (51,0%) al aportar en 
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conjunto 6,4 puntos porcentuales a la variación total del mes (15,8%). En contraste, las 
importaciones desde Bélgica (-25,5%) contribuyeron con 0,4 puntos porcentuales negativos 
a la variación total del mes.   
 
El aumento en las importaciones originarias de China en abril de 2026 en comparación con 
abril de 2025 se explicó por las mayores compras de Vehículos para el transporte de 
personas (131,9%), Computadores (Portátiles) (71,0%), Motocicletas y velocípedos 
(70,6%) y Palas mecánicas excavadoras y cargadoras de pala autopropulsadas. 
 

 
 
Comportamiento general de las exportaciones 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en abril 
de 2026 las ventas externas del país fueron US$4.600,4 millones FOB y presentaron un 
crecimiento de 11,7% en relación con abril de 2025; este resultado se debió principalmente 
al aumento del 46,2% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de 
industrias extractivas.   
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias 
extractivas participaron con 45,4% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 
Agropecuarios, alimentos y bebidas con 22,2%, Manufacturas con 18,7% y Otros sectores 
con 13,7%.  
En abril de 2026 se exportaron 14,2 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó 
un crecimiento de 18,1% frente a abril de 2025. 
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Exportaciones según grupos de productos de la clasificación uniforme de comercio 
internacional – CUCI rev. 3 abril 2026 
 
En abril de 2026 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias 
extractivas fueron de US$2.090,4 millones FOB y presentaron un crecimiento de 46,2% 
frente a abril de 2025, este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de 
las ventas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (72,3%) que 
contribuyó con 47,5 puntos porcentuales a la variación del grupo.  
 
En abril de 2026 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$859,3 millones 
FOB y presentaron una disminución de 8,3%, frente a abril de 2025. Este comportamiento 
se explicó principalmente por las menores ventas externas de Maquinaria y equipo de 
transporte (-24,8%) y Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el 
material (-10,4%) que contribuyeron en conjunto con 8,5 puntos porcentuales negativos a 
la variación de la agrupación. 
 
Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.021,7 
millones FOB y presentaron una caída de 27,0%, comparado con abril de 2025. Este 
comportamiento se explicó principalmente por la caída de las exportaciones de Café sin 
tostar descafeinado o no (-49,9%) y Flores y follaje cortados (-20,0%) que contribuyeron en 
conjunto con 19,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.  
 
En el mes de abril de 2026 en comparación con abril de 2025, el crecimiento de las 
exportaciones del grupo Otros sectores (78,3%) se explicó fundamentalmente por el 
aumento de las exportaciones de Oro no monetario que aportó 78,3 puntos porcentuales a 
la variación del grupo (Tabla 2). 
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Exportaciones según país de destino  
 
En abril de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas 
con una participación de 31,3% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden 
las participaciones de: Panamá, Canadá, Italia, India, Perú y México. 
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En abril de 2026 en comparación con abril de 2025, el aumento en las ventas a Panamá e 
Italia aportó en conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones 
(11,7%). En contraste, las ventas externas a Países Bajos contribuyeron con 2,4 puntos 
porcentuales negativos a la variación total. 
 

 
 

En abril de 2026, el aumento en las exportaciones a Panamá se explicó principalmente por 
las mayores ventas externas de Petróleo crudo (88,1%) y Aceite de palma y sus fracciones 
en comparación con abril de 2025.   
 
En abril de 2026 en comparación con abril de 2025, la caída de las exportaciones a Países 
Bajos fue explicada principalmente por las menores ventas externas de Petróleo crudo (-
100,0%). 
 
ix. Caracterización del sector de construcción en el municipio de Tunja 
 
A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, a corte 
del 31 de marzo de 2026, se identifican las tendencias y diversas actividades económicas 
que se desarrollan en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 
En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial por número de 
unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales. 
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En total, dentro de los 71 municipios que hacen parte de la jurisdicción, se registran 40.635 
unidades empresariales, 79.212 empleos e ingresos operacionales por un valor de $ 9.5 
billones de pesos.  
 

- En términos de unidades empresariales: La sección económica de comercio al por 
mayor y al por menor (G) concentra la mayor participación, representando el 40,5 % de 
empresas (16.465 registros). En segundo lugar, la sección económica de alojamientos y 
servicios de comida (I), contiene el 17,5 % de empresas (7.124 registros). En tercer lugar, 
la sección económica de industria manufacturera (C), reporta el 8,0 % de empresas (3.263 
registros). 
 
- En términos de empleos generados: La sección económica de comercio al por mayor y 
al por menor (G) concentra la mayor participación, representando el 24,7 % de empleos 
(19.598 registros). En segundo lugar, la sección económica de alojamientos y servicios de 
comida (I), contiene el 12,7 % de empleos (10.077 registros). En tercer lugar, la sección 
económica de otras actividades de servicios (S), reporta el 12,3 % de empleos (9.760 
registros).   
 
- En términos de ingresos generados: La sección económica de comercio al por mayor y 
al por menor (G) concentra la mayor participación, representando el 41,9 % ($ 3,5 billones 
de pesos). En segundo lugar, la sección económica de suministro de electricidad (D), 
concentra el 12,9 % ($ 1,08 billones de pesos). En tercer lugar, la sección económica 
dedicada a la construcción (F), expresa el 7,7 % ($ 647 mil millones de pesos). 
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Principales actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tunja por unidad empresarial – 2026 

 

Las actividades económicas con mayor participación dentro del tejido empresarial de la 
jurisdicción, en términos de unidades empresariales, son: comercio al por menor (alimentos, 
bebidas, tabaco) con una participación del 8,6 %; seguido de expendio a la mesa de 
comidas preparadas con el 5,5 %; expendio de bebidas alcohólicas con el 4,5 %; 
actividades de otras asociaciones con el 3,3 %; y comercio al por menor de prendas de 
vestir y sus accesorios con el 2,7 %; dentro de las más representativas. 
  

SECTOR SECUNDARIO. 

 

En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, el sector secundario está conformado 
por la sección C (industrias manufactureras) y la sección F (construcción), con un total de 
4.986 unidades empresariales (0,2 % menos que en el 2025), distribuidas en 126 
actividades económicas. La sección C agrupa 3.263 empresas, lo que representa el 8,0 % 
del tejido empresarial, mientras que la sección F registra 1.723 empresas, equivalentes al 
4,2 %. En conjunto, el sector secundario representa el 12,3 % del total de empresas 
registradas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.  
 
Además, el sector secundario genera 9.172 empleos (4,0 % menos que el año anterior), de 
los cuales la sección C concentra 5.577 empleos, que corresponden al 7,0 % de los empleos 
en la jurisdicción; de igual forma, la sección F concentra 3.595 empleos, representando el 
4,5%. En conjunto, el sector secundario representa el 11,6 % del total de empleos 
reportados en la jurisdicción de la CCT.  
 
El sector secundario generó ingresos operacionales por valor aproximado de $ 1,03 billones 
de pesos (-4,0 % menos que en el año pasado), donde la sección C reportó ingresos por 
valor de $ 388,8 mil millones de pesos, lo que representa el 4,6 % del total de ingresos en 
el tejido; de igual forma, la sección F reportó ingresos por valor de $ 647,6 mil millones de 
pesos, lo que representa el 7,7 % del total de ingresos en el tejido. En conjunto, el sector 
secundario representa el 12,3 % de los ingresos operacionales generados en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Tunja.  
 
Es importante destacar el comportamiento interanual por cada sección económica, donde 
la sección C, aumentó en un 1,9 % en unidades empresariales, generó un 5,9 % menos de 
empleos y 4,6 % más de ingresos. La sección F registró una disminución de 4,0 % en el 
número de empresas, una disminución del 1,0 % en el número de empleos y una caída del 
8,5 % en los ingresos operacionales. 
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Sección F. Construcción  
 
La sección económica de la construcción registra 1.794 unidades empresariales, 3.631 
empleos e ingresos operacionales por un valor de $ 707.6 mil millones de pesos. Por 
cantidad de empresas, se destacan las actividades de construcción de otras obras de 
ingeniería civil, concentrando el 34,8 % de las empresas (624 registros), a su vez, esta 
actividad es la mayor generadora de empleo dentro de esta sección, puesto que 
corresponde al 32,8 % de los empleos (1.190 trabajadores), también es la principal actividad 
en generación de ingresos operacionales concentrando el 46,2 % ($ 326.9 miles de millones 
de pesos).  
 
En segundo lugar, construcción de edificios residenciales cuenta con el 21,8 % del total de 
empresas (1.190 unidades), al mismo tiempo, es la segunda actividad con más generación 
de empleo correspondiendo al 23,7 % (860 trabajadores) y la segunda más destacada en 
el flujo de ingresos operacionales concentrando el 18,7 % ($ 132.2 miles de millones de 
pesos).   
 
En tercer lugar, se encuentran las actividades de instalaciones eléctricas con el 9,8 % de 
empresas respecto al total (176 empresas), mientras que la tercera actividad con mayor 
creación de empleo es otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil, concentrando el 8,2 % de los empleos (296 trabajadores), y, la 
tercera actividad con mayor generación de ingresos es construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril, representando el 9,9 % en esta variable ($ 70.3 miles de millones de pesos). 
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Estructura del tejido empresarial por tipo de organización  
 
El tejido empresarial y productivo en Tunja, está conformado por 15.884 unidades 
empresariales, de las cuales el 72,2 % corresponde a persona natural, el 23,6 % a persona 
jurídica y el 4,1 % a ESAL y economía solidaria. 
 

 
 
 
 
La mayor concentración se da en SAS con una participación del 75,91 %, seguida de ESAL 
con el 14,07 % y Ltda. con el 5,99 %, entre las más destacadas en Tunja, sin incluir persona 
natural 
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En cuanto a ingresos operacionales asociados por tipo de organización, se observa que los 
ingresos totales del tejido empresarial de la ciudad alcanzan los $ 4.79 billones. Las 
sociedades por acciones simplificadas concentran el 54,9 %, la sociedad anónima participa 
en el total de ingresos operacionales con el 26,6 %, persona natural con el 9,8 % y sociedad 
Ltda. con el 4,7 %. 
 

 
 
 
Clasificación por tamaño empresarial 
 
El análisis del tamaño empresarial se realiza con base en los criterios establecidos en el 
Decreto 957 de 2019 y la Resolución 2225 de 2019. Para el presente informe, se toma 
como referencia el valor de la Unidad de Valor Base (UVB) definido para 2026, 
correspondiente a $12.110. En las siguientes tablas se presentan los umbrales utilizados 
para la clasificación del tamaño empresarial, definidos según el sector económico y los 
ingresos anuales por actividades ordinarias, expresados tanto en UVB como en su 
equivalente en millones de pesos. 
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Según el tamaño de las unidades económicas inscritas en la Cámara de Comercio de Tunja, 
se observa que la mayor concentración se da en las microempresas (97,9 %), 
representadas en 15.555 unidades empresariales, la pequeña empresa representa el 1,6 
%, la mediana empresa el 0,31 % y la gran empresa participa con 0,06 %.  
 
En Tunja, la microempresa históricamente ha representado la mayor concentración 
económica de la ciudad, según datos la ciudad enfoca en desarrollar los microempresarios, 
de tal forma que el surgimiento de nuevas empresas se capitalice más en estas 
microempresas. 
 
Los umbrales expuestos en las tablas anteriores constituyen el criterio de referencia para 
la clasificación del tamaño empresarial en el presente informe, de conformidad con la 
normativa vigente. A partir de esta base metodológica, y con el fin de presentar un análisis 
más claro y ordenado, las distintas actividades económicas se organizarán en tres 
macrosectores, agrupando las secciones CIIU de acuerdo con su afinidad productiva, así: 
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La mayor concentración de ingresos operacionales en Tunja se presenta en las grandes 
empresas, que, aunque son las de menor número, son las que concentran el 37,3 % de los 
ingresos, seguido de pequeña empresa que concentra el 24,1 %, mediana empresa el 19,6 
% y las microempresas, a pesar de ser las de mayor número, son las de menores ingresos 
operacionales con el 18,8 % 
 

 
 
 
Principales actividades generadoras de empleo en Tunja  
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Cada unidad económica (persona natural o jurídica) en la ciudad, genera en promedio 2,18 
puestos de trabajo. La Sección D (Suministro de electricidad) genera 48,0 empleos por 
empresa, siendo la de mejor promedio, seguida de la Sección N (Actividades de servicios 
administrativos) que genera 15,7 empleos por empresa; las secciones que menor cantidad 
de empleos tiene por número de empresas, son las actividades Inmobiliarias, con 1,02 
empleos por empresa, según registran.  
 
La Sección G (comercio al por mayor y al por menor) es la de mayor participación del 
empleo en Tunja, concentrando el 20,86 % de los empleos. 
 

 
 
 
 

b. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

Producto de la verificación del presupuesto establecido por el consultor, se han 

definido las actividades representativas y/o capítulos relevantes con respecto 

al alcance de esta primera etapa del proyecto. 
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Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIF. 
DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

GENERAL 

CAP. 1: PRELIMINARES     

1 1.01 3.13.08 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M. DISTANCIA 

ENTRE POSTES 2 M  
ML         362,00  

2 1.02 2.01.59 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. M2           42,00  

3 1.03 2.01.34 
DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO 

Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2         476,84  

4 1.04 2.01.30 
DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 

M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2         544,91  

5 1.05 2.01.41 
DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
ML         155,54  

6 1.06 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

DEMOLICIÓN DE MACHONES DE LADRILLO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE 

BOTADERO) 

ML         108,00  

7 1.07 2.01.36 
DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2         529,22  

8 1.08 2.01.40 
DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 

500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
ML         212,63  

9 1.09 2.01.62 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA M2         635,23  

10 1.10 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, 

MATERIALES 
UND            1,00  

11 1.11 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M UND            1,00  

12 1.12 3.02.01 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA M3       2.070,20  

13 1.13 2.01.07 
CORTE ARBOL (INCLUYE DETOCONAMIENTO DE RAICES). H > 3.0 M. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
UND           28,00  

            

CAP. 2: ESTRUCTURA     

SUBCAP. 2.1 CIMENTACIÓN     

2.1.1 Excavación      

14 2.1.1.1 2.02.15 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M3         418,41  

15 2.1.1.2 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3         121,79  

16 2.1.1.3 2.01.06 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CBR=95% M3         635,23  

17 2.1.1.4 2.05.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3         158,81  

       

2.1.2 Concretos      

18 2.1.2.1  2.02.01 BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI) M2           71,65  

19 2.1.2.2  2.02.07 CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P M3           12,34  

20 2.1.2.3 REF 2.02.10-11 
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 28 MPa (4000 PSI) + FORMALETA 

MADERA 
M3           24,17  

21 2.1.2.4 REF 2.02.13 
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 MPa (4000 PSI) SECCION 

RECTANGULAR 
M3           42,95  

       

2.1.3 Acero de refuerzo      

22 2.1.3.1 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) 
KG       5.067,27  

            

SUBCAP. 2.2 ESTRUCTURA CONCRETO/ACERO     

2.2.1 Elementos Verticales       
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Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIF. 
DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

GENERAL 

23 2.2.1.1 REF 2.03.04 
COLUMNAS EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI), H < 3.00 M. 

(FORMALETA MADERA) 
M3           49,24  

       

2.2.2 Elementos Horizontales      

24 2.2.2.1  2.03.29 VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).  M3           77,94  

       

2.2.3 Placas      

25 2.2.3.1 2.03.21 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. M2         635,23  

26 2.2.3.2 2.03.26 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. M2         120,25  

27 2.2.3.3 2.03.18 
PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA 

EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO). 
M2         499,46  

28 2.2.3.4 REF 3.10.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA DE POLIURETANO DE ALTA 

DENSIDAD E= 3 CM PARA AISLAMIENTO TERMICO BAJO LOSAS DE 

CONTRAPISO INCLUYE CAPA EN POLIETILENO CAL 3.5 

M2         635,23  

            

2.2.4 Otros Elementos      

29 2.2.4.1 2.03.08 ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3            1,83  

30 2.2.4.2 REF 5.03.04 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO DE 280 KG/CM² 

(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, 

INCLUYE PLACA INFERIOR, PLACA SUPERIOR, MUROS, MEDIAS 

CAÑAS, DEPRESIONES DE SUCCIÓN, FOSOS EYECTORES, CUELLOS 

DE ACCESO, ETC.), INCLUYE CINTA PVC O-22 PARA JUNTA 

CONSTRUCTIVA, PASES HIDRAULICOS Y LAVADO Y DESINFECCIÓN 

M3           98,45  

            

2.2.5  Aceros de Refuerzo     

31 2.2.5.1 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) para columnas 
KG     11.004,88  

32 2.2.5.2 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) para vigas 
KG     12.641,48  

33 2.2.5.3 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) para viguetas y vigas cintas 
KG       3.422,65  

34 2.2.5.4 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) para tanque de almacenamiento 
KG     12.337,64  

35 2.2.5.5 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) (60000 PSI ) para tanques auxiliares y escaleras  
KG       4.301,89  

36 2.2.5.6 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) para dovelas 
KG         155,10  

37 2.2.5.7 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE GRAFILES DE ACERO DE 3 

MM 
KG           17,99  

38 2.2.5.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE GRAFILES DE ACERO DE 4,5 

MM 
KG           34,75  

       

2.2.6 Malla Electrosoldada     

39 2.2.6.1 2.03.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (6 mm 

15x15) 
KG       2.509,51  

40 2.2.6.2 2.03.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (5,5 mm 

15x15) 
KG       1.477,09  

            

SUBCAP. 2.3 ESTRUCTURA EN MADERA     

41 2.3.1 2.08.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA 

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (AULAS) 
ML         424,91  

42 2.3.2 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PARA ESTRUCTURA EN 

MADERA DE SAPÁN 
ML         914,95  

            

SUBCAP. 2.4 REFORZAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE      
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Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIF. 
DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

GENERAL 

2.4.1 Preliminares      

43 2.4.1.01 2.01.30 
DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 

M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2         237,64  

44 2.4.1.02 2.01.34 
DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO 

Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2         399,74  

45 2.4.1.03 REF 2.01.34 
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO DE NIVELACIÓN 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2         399,74  

46 2.4.1.04 2.01.33 
DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M2       1.469,44  

       

2.4.2 Estructura      

47 2.4.2.01 REF 2.03.04 
Columnas en concreto de 210 kg/cm² (3000 PSI) para reforzamiento 

de mampostería  
M3           14,86  

48 2.4.2.02 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) para columnas 
KG       4.789,98  

        

2.4.3 Mampostería     

49 2.4.3.01 REF 2.04.06 
Viguetas de confinamiento en concreto de f'c = 21.1 Mpa para muros 

(0.25x0.24) 
ML         227,61  

       

2.4.4 Pañetes      

50 2.4.4.01 REF 1.03.14 
Pañete rustico interior y/o exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos 

y dilataciones 
M2       1.707,08  

        

2.4.5 Pisos      

51 2.4.5.01 REF 2.05.04 Afinado pisos placas de contrapiso y entrepiso de e=5 cm M2         399,74  

52 2.4.5.02  2.05.20 
PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. (Colores surtidos tabaco, 

almendra, arena y matizado (según diseño)  
M2         399,74  

        

2.4.6 Cubiertas       

53 2.4.6.01 2.08.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA 

SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. 
M2         195,51  

54 2.4.6.02 2.08.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA 

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO 
M2         152,80  

55 2.4.6.03 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PARA ESTRUCTURA EN 

MADERA DE SAPÁN 
ML           69,00  

            

CAP. 3: MAMPOSTERIA Y PAÑETE     

SUBCAP. 3.1 MAMPOSTERIA     

56 3.1.1 2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2         933,89  

57 3.1.2 REF 2.04.33 REMATES EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. ML         263,10  

58 3.1.3 2.04.20 MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M. M2           48,00  

59 3.1.4 2.04.37 
MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO 

DE 8 MM. 
M2           27,91  

           

SUBCAP. 3.2 PAÑETE     

60 3.2.1 REF 1.03.14 
PAÑETE RUSTICO INTERIOR Y/O EXTERIOR IMPERMEABILIZADO 1:4 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 
M2       1.661,10  

61 3.2.2 1.03.01 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES (Mortero 1:4) ML       1.972,00  

62 3.2.3 REF 1.03.08 PAÑETE BAJO PLACA O CUBIERTA 1:3 M2       1.047,69  

            

SUBCAP. 3.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES      

63 3.3.1 REF 2.04.06 
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C = 21.1 MPA 

PARA MUROS DE 40X10 
ML         746,15  
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Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIF. 
DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

GENERAL 

64 3.3.2 2.04.06 
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 21 MPa - (3000 PSI). 

(INCLUYE REFUERZO). 
ML           88,67  

65 3.3.3 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
ANCLAJE EPÓXIDOS 3/8 - 1/2 UND         520,00  

66 3.3.4 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
DOVELAS EN GRAUTING ML           71,20  

67 3.3.5 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE F'C = 21.1 MPA 

PARA MUROS 
ML         321,85  

68 3.3.6 REF 2.16.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL NO ESTRUCTURAL DE 

MADERA EN SAPAN  TIPO CERCO DE 10X15 CM CON ACABADO 

BARNIZADO EN MATE 

ML           68,58  

69 3.3.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Cieloraso en paneles acústicos de fibra de vidrio black theter incluye 

estructura en perfiles de lamina galvanizada de auto ensamble  (dim: 

0.60 x 1.20 m) 

M2         134,04  

70 3.3.9 REF 2.09.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO BAJO PLACA DE 

ENTREPISO CON VIGAS EN MADERA SAPAN 0.15*0.15 M EN UNA 

DIRECCIÓN SEPARADAS 0.6 M  ENTRE EJE. 

M2         358,43  

           

SUBCAP. 3.4 ACEROS DE REFUERZO      

71 3.4.1  2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI)  
KG       3.382,23  

72 3.4.2. 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE GRAFILES DE ACERO DE 4,5 

MM 
KG         465,24  

            

CAP. 4: PISOS     

SUBCAP. 4.1  AFINADOS Y BASES     

73 4.1.1 REF 2.05.04 Afinado pisos placas de contrapiso y  entrepiso de e=5 cm M2 856,18 

74 4.1.2 2.05.03 ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. M2           54,33  

75 4.1.3 REF 2.05.01 Afinado de pasos para escaleras  M2           34,65  

            

SUBCAP. 4.2  ACABADOS PISOS     

76 4.2.1  2.05.20 
PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. (Colores surtidos tabaco, 

almendra, arena y matizado (según diseño)  
M2         851,53  

77 4.2.2  2.05.19 
PISO EN CERÁMICA - (Imitación piedra natural oxidada, instalación 

según diseño arquitectónico)  
M2           54,33  

78 4.2.3 2.05.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES (Color 

Almendra)  
ML         303,22  

79 4.2.4 REF 2.05.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA - PISO CERÁMICO 

IMITACIÓN PIEDRA NATURAL OXIDADA, INSTALACIÓN SEGÚN 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

ML         128,65  

80 4.2.5 2.16.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN DE MADERA CEDROS 

CAQUETA A= 15 CM 
ML           28,45  

81 4.2.6 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS DE ESCALERA EN 

MADERA ANCHO 0.30 M ESCALERA BIBLIOTECA E = 5 CM INCLUYE 

FIJACIONES METÁLICAS 

ML           29,70  

82 4.2.7 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS DE ESCALERA EN 

MADERA ANCHO 0.85 M ESCALERA LAGO E = 5 CM INCLUYE 

FIJACIONES METÁLICAS 

ML           40,70  

83 4.2.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO EN MADERA E = 

2.5 CM PARA PELDAÑOS DE ESCALERA (HUELLAS Y 

CONTRAHUELLAS) DESCANSOS DE ESCALERAS  

M2            3,72  

            

CAP. 5: ENCHAPES     

SUBCAP. 5.1 SOBRE MUROS     
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ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIF. 
DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

GENERAL 

84 5.1.1 REF 2.05.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA 

MUROS BLANCO LISO MATE 30,5X20,5 CM  
M2 171,79 

85 5.1.4 REF 2.04.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAJAS PIZARRA DE PIEDRA 

AMARILLO ZÓCALO DE 1 M AL EXTERIOR MUROS  
ML         204,82  

86 5.1.5 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalacion de recubrimiento de muro en paneles 

acústicos de fibra de vidrio black theter (dim: 0.60 x 1.20 m) 
M2           54,00  

            

SUBCAP. 5.2 MESONES Y OTROS     

87 5.2.1 2.19.03 

ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO DE 

MARMOL ANCHO HASTA 60 CM - (INCLUYE SALPICADERO 8 CM 

ADHESIVOS Y SOPORTES) 

ML            9,46  

            

CAP. 6: PINTURA     

SUBCAP. 6.1 EN MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EN CONCRETO     

88 6.1.1 2.07.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O 

ESTUCO A TRES MANOS. 
M2         809,01  

89 6.1.2 2.07.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA 

FACHADAS TRES MANOS 
M2       1.035,98  

90 6.1.3 2.07.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O 

ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA 
M2       1.047,69  

91 6.1.4 3.09.16 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON 

MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS 

SEGUN NORMA INVIAS 

ML         130,60  

92 6.1.5 2.07.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS 

EN MUROS 
M2       1.210,89  

            

CAP. 7: BAÑOS     

SUBCAP. 7.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

93 7.1.01 2.12.173 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER 

COLOR BLANCO 
UND           12,00  

94 7.1.02 2.12.177 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON 

FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL 
UND           12,00  

95 7.1.03 2.12.180 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. 

(INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) 
UND            4,00  

96 7.1.04 2.12.171 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE 

COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION  
UND            1,00  

97 7.1.05 2.15.16 
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO 

INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) 
UND            3,00  

98 7.1.06 2.06.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 

3" 
UND           25,00  

99 7.1.07 2.12.140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC 

(BAÑOS Y COCINAS) 
UND            7,00  

100 7.1.08 2.12.185 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL 

HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL+ 
UND            5,00  

101 7.1.09 2.12.187 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA 

MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE 
UND            5,00  

102 7.1.10 2.12.184 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN 

ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL 
UND            5,00  

103 7.1.11 2.12.188 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 

PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN 

ACERO INOXIDABLE 

JUEG

O 
           5,00  

104 7.1.12 2.15.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE 

CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). 
M2           31,84  

            

SUBCAP. 7.2 GRIFERIAS      
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105 7.2.1 2.12.182 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA 

LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH 
UND           13,00  

106 7.2.2 2.12.180 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. 

(INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) 
UND            4,00  

            

CAP 8 CARPINTERIA EN MADERA     

107 8.1.1 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura en madera 

pino barnizada tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 1,2x2,4 m (P01) 

un            5,00  

108 8.1.2 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 0,9x2,4 m (P02) 

un            3,00  

109 8.1.3 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura en madera 

pino barnizada tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 1x2,4 m (P03) 

un            6,00  

110 8.1.4 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura en madera 

pino barnizada tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 0,88x2,4 m (P04) 

un            1,00  

111 8.1.5 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 0,7x2,4 m (P06) 

un            2,00  

112 8.1.6 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 1,5x2,4 m (P07) 

un            2,00  

113 8.1.7 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 0,8x2,4 m (P08) 

un            8,00  

114 8.1.8 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 1,05x2,4 m (P010) 

un            1,00  

115 8.1.9 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con estructura en madera 

pino barnizada tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en madera pino con 4 

bisagras apertura 180 de 0,8x2,4 m (P11) 

un            2,00  

116 8.1.10 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras), marco y tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,9x2,4 m (P12) 

un            1,00  

117 8.1.11 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y pelicula samblasting, marco y tapaluz en pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 0,8x2,4 m (P13) 

un            3,00  

118 8.1.12 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y pelicula samblasting, marco y tapaluz en pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 1,0x2,4 m (P16) 

un            2,00  

119 8.1.13 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y pelicula samblasting, marco y tapaluz en 

madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 2,4x2,4 m (P19) 

un            1,00  

120 8.1.14 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y pelicula samblasting, marco y tapaluz en 

madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 1,5x2,4 m (P20) 

un            1,00  



 
 
 
 
 

57 
GCCON-F-046 V.03 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIF. 
DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

GENERAL 

121 8.1.15 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con estructura en madera pino barn.  

tab. Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula de seguridad (4 

micras) y tab. Inf. En pino, marco y tapaluz en mad.pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 5,00x3,40 m (P21) 

un            1,00  

122 8.1.16 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con estructura en madera pino 

barnizada  tab. Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, marco y tapaluz en mad. pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 2,40x2,30 m (P22) 

un            3,00  

123 8.1.17 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con estructura en madera pino 

barnizada  tab. Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, marco y tapaluz en mad. pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 2,50x2,30 m (P23) 

un            1,00  

124 8.1.18 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

suministro e instalación de puerta ventana con estructura en madera 

pino barnizada  tablero en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y  puerta y marco en pino con 4 bisagras apertura 

180 dimension total de 3,2x2,4 m (PV10) 

un            2,00  

125 8.1.19 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum.e inst. de ventana con est. en madera pino barnizada  tab. en 

vidrio lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino  

de 6,3x1,1 m y 1,0x2,2 m (V1) de 3 cuerpos fijos 

un            1,00  

126 8.1.20 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con estr. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 total, pasador de cierre y fallebas de 0,75x1,4 

m (V2) de 1 cuerpo abatible 

un           54,00  

127 8.1.21 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

0,75x0,60 m (V3) de 1 cuerpo abatible 

un           16,00  

128 8.1.22 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

2,85x1,55 m (V4) de 4 cuerpos  2abat.y 2 fij.  

un           15,00  

129 8.1.23 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

2,80x1,55 m (V5) de 4 cuerpos  2abat. y 2 fij. 

un            1,00  

130 8.1.24 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

2,85x1,57 m (V6) de 4 cuerpos  2abat. y 2 fij. 

un            2,00  

131 8.1.25 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 1x1,57 

m (V7) de 2 cuerpos  abatibles 

un            1,00  

132 8.1.26 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

0,67x1,57 m (V8) de 1 cuerpo  abatible 

un            2,00  

133 8.1.27 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

2,00x1,90 m (V9) de 4 cuerpos 2 abat.s y 2 fij. 

un            2,00  

134 8.1.28 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

1,50x1,55 m (V10) de 2 cuerpos  abatibles 

un            1,00  

135 8.1.29 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 
un            3,00  
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bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

1,46x1,55 m (V11) de 2 cuerpos  abatibles 

136 8.1.30 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

1,50x1,90 m (V12) de 2 cuerpos  abatibles 

un            2,00  

137 8.1.31 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

1,46x1,90 m (V13) de 2 cuerpos  abatibles 

un            2,00  

138 8.1.32 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 3 

bisagras apertura 180 dim. total, pasador de cierre y fallebas de 

1,50x1,40 m (V14) de 2 cuerpos  abatibles 

un           11,00  

139 8.1.33 

REF 

COTIZACION 

CONSULTORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino de 

1,50x1,40 m (V16) de 1 cuerpo  fijo con ventana interlocutor circular 

un            1,00  

140 8.1.34 2.16.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN MADERA CEDRO 

MACHO 
ML         265,81  

141 8.1.35 

REF ESTUDIO 

DE MERCADO- 

CONSULTORIA  

Suministro e instalación de pergolas con estructura en madera 

sapan según diseño incluye herrajes par su correcta fijación y 

accesorios para su correcta instalación 

M2           76,04  

            

CAP 9 CERRADURAS Y ESPEJOS     

142 9.1.1 2.17.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE POMO MADERA / 

METÁLICO USO INSTITUCIONAL 
UND            9,00  

143 9.1.2 2.17.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PALANCA 

METÁLICA USO INSTITUCIONAL 
UND           19,00  

144 9.1.3 2.17.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO 

TIPO YALE 987 O SIMILAR 
UND            3,00  

145 9.1.4 2.17.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL M2            9,01  

            

CAP. 10: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRAINCENDIO Y GAS     

SUBCAP. 10.1 RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE     

10.1.1 Excavaciones y Rellenos      

146 10.1.1.1 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 50,20 

147 10.1.1.2 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 
M3           12,55  

148 10.1.1.3 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 
M3           37,65  

            

10.1.2 Acometida y tanque de almacenamiento agua potable     

149 10.1.2.1 REF. 2.12.170 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA 

TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA 
UND            1,00  

150 10.1.2.2 2.12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED 

DE SUMINISTRO. 
ML           14,00  

151 10.1.2.3 REF 2.12.01 ACCESORIOS PVCP 1/2" UND            6,00  

152 10.1.2.4 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
VENTILACIÓN TANQUE HG 3"  UND            2,00  

153 10.1.2.5 4.01.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. 

(UNIÓN MECÁNICA). 
ML           45,00  

154 10.1.2.6 REF 2.12.06 ACCESORIOS PVCP 2" UND            8,00  

            

10.1.3 Cuarto de bombas agua potable     

155 10.1.3.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

EQUIPO DE PRESIÓN DE 5 HP INCLUYE ACCESORIOS Y TANQUE 

HIDROACUMULADOR DE 400 LITROS. 
UND            1,00  
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156 10.1.3.2 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
BOMBA DE ACHIQUE 0.5HP INCLUYE VÁLVULAS Y ACCESORIOS UND            1,00  

            

10.1.4 Tuberías y accesorios de presión     

157 10.1.4.1  2.12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED 

DE SUMINISTRO. 
ML           36,60  

158 10.1.4.2 2.12.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED 

DE SUMINISTRO. 
ML         141,50  

159 10.1.4.3 2.12.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED 

DE SUMINISTRO. 
ML           38,84  

160 10.1.4.4 2.12.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/4" T.P. PARA 

RED DE SUMINISTRO. 
ML           28,98  

161 10.1.4.5 2.12.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA 

RED DE SUMINISTRO. 
ML            2,00  

162 10.1.4.6 2.12.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED 

DE SUMINISTRO. 
ML           44,00  

163 10.1.4.7 2.12.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2 1/2" T.P. PARA 

RED DE SUMINISTRO. 
ML           20,00  

164 10.1.4.8 REF 2.12.17 Accesorios PVCP 1/2" UND           19,00  

165 10.1.4.9 REF 2.12.18 Accesorios PVCP 3/4" UND           99,00  

166 10.1.4.10 REF 2.12.19 Accesorios PVCP 1" UND           28,00  

167 10.1.4.11 REF 2.12.20 Accesorios PVCP 1 1/4" UND           10,00  

168 10.1.4.12 REF 2.12.21 Accesorios PVCP 1 1/2" UND            2,00  

169 10.1.4.13 REF 2.12.22 Accesorios PVCP  2" UND           12,00  

170 10.1.4.14 REF 2.12.23 Accesorios PVCP  2 1/2" UND           10,00  

171 10.1.4.15 2.12.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 

DE 1/2" T.P. 
UND            1,00  

172 10.1.4.16 2.12.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 

DE 3/4" T.P. 
UND           12,00  

173 10.1.4.17 2.12.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 

DE 1" T.P. 
UND            4,00  

            

10.1.5 Puntos Hidráulicos para agua fría     

174 10.1.5.1  2.12.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA 

PVC DE 1/2" T.P. 
UND           48,00  

            

SUBCAP. 10.2 RED DE AGUA CALIENTE     

10.2.1 Tuberías y Accesorios     

175 10.2.1.1 2.12.74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2" ML           11,50  

176 10.2.1.2 2.12.75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 3/4" ML           10,00  

177 10.2.1.3 2.12.76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1" ML           12,00  

178 10.2.1.4 REF 2.12.80 Accesorios CPVC  1/2" UND            3,00  

179 10.2.1.5 REF 2.12.81 Accesorios CPVC  3/4" UND           10,00  

180 10.2.1.6 REF 2.12.82 Accesorios CPVC 1" UND           12,00  

            

10.2.2 Puntos Hidráulicos para agua caliente     

181 10.2.2.1 2.12.77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN 

TUBERÍA CPVC DE 1/2" 
UND            5,00  

            

SUBCAP. 10.3 RED DE RECOLECCIÓN AGUAS RESIDUALES DOMICILIARIAS     

10.3.1 Actividades Preliminares     

182 10.3.1.1 2.01.64 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ML         121,44  
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10.3.2 Excavaciones y Rellenos      

183 10.3.2.1 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 61,93 

184 10.3.2.2 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 
M3           10,93  

185 10.3.2.3 4.01.08 
RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA 

VIBRADORA 
M3            5,83  

186 10.3.2.4 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 
M3           45,90  

            

10.3.3 Tuberías y Accesorios     

187 10.3.3.1  REF 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=2" 
ML           30,00  

188 10.3.3.2 REF 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=3" 
ML           12,50  

189 10.3.3.3 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=4" 
ML           84,50  

190 10.3.3.4 REF 2.12.127 Suministro e Instalación Accesorio PVCS 2" UND           21,00  

191 10.3.3.5 REF 2.12.128 Suministro e Instalación Accesorio PVCS 3" UND            9,00  

192 10.3.3.6 REF 2.12.129 Suministro e Instalación Accesorio PVCS 4" UND           88,00  

193 10.3.3.7 2.12.139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC UND           11,00  

194 10.3.3.8 2.12.140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC UND            2,00  

195 10.3.3.9 5.01.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 

SANITARIA D=4" 
UND            7,00  

196 10.3.3.10 5.01.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 

SANITARIA D=3" 
UND            1,00  

            

10.3.4 Ventilaciones     

197 10.3.4.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Válvula de admisión de aire 2" UND            7,00  

198 10.3.4.2 2.12.113 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O 

VENTILACIÓN DE 4" PVC 
ML            2,00  

            

10.3.5 Bajante de Aguas residuales      

199 10.3.5.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=4" 
ML            4,00  

200 10.3.5.2 REF 2.12.129 Suministro e Instalación Accesorio PVCS 4" UND            6,00  

            

10.3.6 Salidas Sanitarias      

201 10.3.6.1 5.01.13 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" UND           15,00  

202 10.3.6.2 5.01.11 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" UND           19,00  

            

10.3.7 Redes exteriores ARD     

203 10.3.7.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=4" 
ML           83,86  

204 10.3.7.2 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D= 6" 
ML           37,58  

            

10.3.8 Cajas de Inspección     

205 10.3.8.1  2.02.02 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. UND            4,00  

206 10.3.8.2 2.02.03 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M.  UND            4,00  

207 10.3.8.3 2.02.04 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M.  UND            3,00  

208 10.3.8.4 5.01.06 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0 M. (H < = 1.0 M.).  UND            1,00  
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209 10.3.8.5 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Caja para trampa para grasas UND            1,00  

            

10.3.9 Pozo Eyector     

210 10.3.9.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO  
Equipo de Bombas sumergibles 0.4HP Incluye Valvulas y  accesorios UND            1,00  

211 10.3.9.2 2.12.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" T.P. PARA RED 

DE SUMINISTRO. 
UND           49,72  

212 10.3.9.3 REF 2.12.24 Accesorios PVCP 3" UND            8,00  

            

SUBCAP. 10.4 RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS     

10.4.1 Actividades Preliminares     

213 10.4.1.1 2.01.64 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ML         168,00  

            

10.4.2 Excavaciones y Rellenos      

214 10.4.2.1 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 91,73 

215 10.4.2.2 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 
M3           17,64  

216 10.4.2.3 4.01.08 
RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA 

VIBRADORA 
M3           15,29  

217 10.4.2.4 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 
M3           59,98  

            

10.4.3 Tuberías y Accesorios     

218 10.4.3.1  5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=4" 
ML           46,75  

219 10.4.3.2 2.12.141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC UND           10,00  

            

10.4.4 Redes exteriores Lluvias     

220 10.4.4.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=4" 
ML           53,00  

221 10.4.4.2 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D= 6" 
ML           74,00  

222 10.4.4.3 5.01.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=8" 
ML           17,00  

223 10.4.4.4 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=10" 
ML           25,00  

            

10.4.5 Cárcamos       

224 10.4.5.1 REF 5.02.16 Carcamo en concreto B=0,30 x H Variable Incluye rejilla  ML         135,00  

225 10.4.5.2 2.05.31 
CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500 PSI) DE 0.20 X 0.12 M 

FUNDIDA EN SITIO. 
ML           76,00  

            

10.4.6 Cajas de Inspección     

226 10.4.6.1  2.02.02 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M.  UND           10,00  

227 10.4.6.2 2.02.03 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M.  UND            1,00  

228 10.4.6.3 2.02.04 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M.  UND            4,00  

            

SUBCAP. 10.5 RED CONTRA INCENDIOS      

10.5.1 Red de Tubería en acero al carbón     

229 10.5.1.1 2.14.18 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 1" (Incluye accesorios) 
ML         135,00  
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230 10.5.1.2 2.14.20 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 1 1/2" (Incluye accesorios) 
ML           35,02  

231 10.5.1.3 2.14.21 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 2" 
ML           40,79  

232 10.5.1.4 2.14.22 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 2 1/2" (Incluye accesorios) 
ML           47,00  

            

10.5.2 Red de TuberÍa enterrada PVC AWWA C900 (300psi)     

233 10.5.2.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC AWWA C900 4" 

(Incluye accesorios) 
ML         146,00  

            

10.5.3 Modulo para control y drenaje     

234 10.5.3.1 REF 2.14.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA  

ul/fm d=1 1/2" 
UND            1,00  

235 10.5.3.2 REF 2.14.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA 

DE  ul/fm d= 2" 
UND            1,00  

236 10.5.3.3 REF 2.14.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA 

DE  ul/fm d=  2 1/2" 
UND            2,00  

            

10.5.4 Conexiones para bomberos     

237 10.5.4.1 2.14.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN Y DE 4X2 

(4"x2.1/2"x2.1/2")  
UND            1,00  

238 10.5.4.2 2.14.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA 

INCENDIOS TIPO III 
UND            2,00  

239 10.5.4.3 REF 2.14.39  Cheque amortiguado extremo ranurado 4" ul/fm UND            1,00  

            

10.5.5 Puntos para rociador     

240 10.5.5.1  2.14.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ROCIADOR DE PARED 

PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL 

RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE 

½". INCLUYE APARATO 

UND           66,00  

241 10.5.5.2  
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Caja gabinete para 6 rociadores de repuesto UND            1,00  

            

10.5.6 Red Tubería Cuarto de Bombas     

242 10.5.6.1 2.14.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 1/ 1/4" (Incluye accesorios) 
 ML            12,00  

243 10.5.6.2 REF 2.14.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 4" (Incluye accesorios) 
 ML            10,00  

244 10.5.6.3 REF 2.14.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 6" (Incluye accesorios) 
 ML            15,00  

245 10.5.6.4 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación niple pasamuro a. inox  c/c sch 40 d=4"   UND             1,00  

246 10.5.6.5 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. galvanizado  c/c sch 40  

d=1"  
 UND             2,00  

247 10.5.6.6 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. galvanizado c/c sch 40 

d=2"  
 UND             2,00  

248 10.5.6.7 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. galvanizado  c/c sch 40  

d=6"  
 UND             2,00  

249 10.5.6.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Válvula de vástago ascendente tipo os&y 

ul/fm   d=1 1/2" 
 UND             1,00  

250 10.5.6.9 REF 2.14.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA 

DE  ul/fm d= 4" 
 UND             2,00  

251 10.5.6.10 REF 2.14.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA 

DE  ul/fm d= 6" 
 UND             1,00  
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252 10.5.6.11 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Válvula de vástago ascendente tipo os&y 

ul/fm  d=6" 
 UND             1,00  

253 10.5.6.12 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación Tamper switch ul/fm   d=6"  UND             1,00  

254 10.5.6.13 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de valvula de cierre  d=1 1/4"  UND             2,00  

255 10.5.6.14 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de valvula de alivio  d=1"  UND             1,00  

256 10.5.6.15 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación manometro dial glicerina calibrado d=3"  UND             6,00  

257 10.5.6.16 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación brida individual ranurada (incluye tornillos, 

tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  conexión) d=1 1/2" 
 UND             2,00  

258 10.5.6.17 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación brida individual ranurada (incluye tornillos, 

tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  conexión)  d=6" 
 UND             2,00  

259 10.5.6.18 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa excéntrica bridada 4" x 6" (incluye 

tornillos, tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  conexión) 
 UND             1,00  

260 10.5.6.19 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa concéntrica bridada 6" x 5" (incluye 

tornillos, tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  conexión) 
 UND             1,00  

261 10.5.6.20 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa excéntrica bridada 1 1/2 " x 1 1/4" 

(incluye tornillos, tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  

conexión) 

 UND             1,00  

262 10.5.6.21 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa concéntrica bridada 1 1/2 " x 1 1/4"  

(incluye tornillos, tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  

conexión) 

 UND             1,00  

263 10.5.6.22 2.14.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 

1 1/4"  
 UND             1,00  

264 10.5.6.23 REF 2.14.38 
Suministro e instalación cheque amortiguado extremo ranuradoul/fm 

d=6" 
 UND             1,00  

265 10.5.6.24 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación sensor de flujo d=6"  UND             2,00  

266 10.5.6.25 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación lamina de succión antivortice 0,30 x 0,30 cm   UND             1,00  

267 10.5.6.26 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación cabezal de pruebas de dos salidas d=2 1/2" UND            1,00  

            

10.5.7 Suministro e instalación de equipos contraincendio       

268 10.5.7.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de bomba ppal ul/fm 500gpm@120psi 

carcaza bipartida + jockey ul/fm 10gpm@130psi motor electrico 
UND            1,00  

            

10.5.8 Arriostramiento y soportería     

269 10.5.8.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm d=1"  UND            43,00  

270 10.5.8.2 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm d=1 

1/2" 
 UND            13,00  

271 10.5.8.3 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm d=2"  UND            15,00  

272 10.5.8.4 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm d=2 

1/2" 
 UND            14,00  

273 10.5.8.5 2.14.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO 

LONGITUDINAL DE 2" 
 UND             2,00  

274 10.5.8.6 2.14.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL 

DE 2" 
 UND             2,00  

275 10.5.8.7 2.14.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO 

LONGITUDINAL DE 2 1/2" 
 UND             4,00  

276 10.5.8.8 2.14.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL 

DE 2 1/2" 
UND            1,00  
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10.5.9 Pintura para tubería en acero al carbón     

277 10.5.9.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de Pintura de esmalte y alquidica 

anticorrosiva (1" - 6") 
ML         479,00  

            

SUBCAP. 10.6 RED DE GAS     

10.6.1 Red general de distribución     

278 10.6.1.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalación tuberia polietileno ø 1 1/4" ML           90,00  

279 10.6.1.2 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalación accesorios polietileno ø 1 1/4" UND           14,00  

280 10.6.1.3 2.13.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1`` ML           56,00  

281 10.6.1.4 REF 2.13.32 Suministro e Instalación accesorios polietileno ø 1" UND            8,00  

282 10.6.1.5 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalación cinta de señalizacion ML         134,00  

283 10.6.1.6 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3           53,60  

284 10.6.1.7 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 
M3           10,05  

285 10.6.1.8 3.03.16 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 
M3           43,55  

286 10.6.1.9 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalación registro gas ø 1 1/4" UND            1,00  

287 10.6.1.10 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalación registro gas ø 1" UND            2,00  

            

CAP. 11: INSTALACIONES ELECTRICAS      

SUBCAP. 11.1 ACOMETIDA MEDIA TENSION 13,2 KV     

288 11.1.1 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Transicion de linea aerea a subterranea, incluye estructura LA-117 UND            1,00  

289 11.1.2 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Acometida MT en cable triplex  XLPE de 15KV Al calibre  120mm2 ML         100,00  

290 11.1.3 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Ducto doble pared TDP 6" x 6 mts PAV ML           84,00  

291 11.1.4 6.03.11 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 2 M X 1 M. INCLUYE MARCO 

Y CONTRAMARCO TIPO CD 2009 
UND            2,00  

            

SUBCAP. 11.2 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL     

292 11.2.1 REF 6.04.13 

Suministro e Instalación de transformador Pedestal tipo Malla de 

40KVA 13,2KV / 208 V, incluye kit de conectores tipo codo para 

entrada MT 

UND            1,00  

293 11.2.2 REF 6.04.17 Suministro e instalación celda de medida en MT  ET916 UND            1,00  

294 11.2.3 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Tablero general de acometidas  TGA-01 UND            1,00  

295 11.2.4 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Transferencia electronica TX-01 Red Normal  UND            1,00  

296 11.2.5 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Transferencia electronica TX-02 Red Extincion Incendio  UND            1,00  

297 11.2.6 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Planta Electrica (G1)  a transferencia (TX1) en cable 

3x(3x500MCM + 1X500MCM + 1/0T) por carcamo. 
ML           15,00  

298 11.2.7 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Planta Electrica (G1)  a transferencia Equipos extincion de 

incendios (TX2) en cable 3x2/0AWG + 1X2/0AWG +6T) por carcamo. 
ML           15,00  

299 11.2.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Transformador  (T1)  a transferencia (TX1) en cable 

2x(3x300MCM + 1X300MCM + 1/0T) por carcamo. 
ML           10,00  

300 11.2.9 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Transformador (T1)  a transferencia Equipos extincion de 

incendios (TX2) en cable 3x2/0AWG + 1X2/0AWG +6T) por carcamo. 
ML           10,00  
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301 11.2.10 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de Transferencia (TX1) a TGA en cable 

3(3x500MCM + 1x500MCM + 1x1/0T  AWG) en tubería  PVC 3" 
ML           62,00  

302 11.2.11 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN1 en cable 3x1/0+ 1x1/0+ 1x6T  AWG 

en ducteria PVC 1 1/2" por canalización en zona verde. Incluye tubería 

PVC, no incluye canalización. 

ML           45,00  

303 11.2.13 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN7 en cable 3x8AWG+ 1x8AWG+1x8T  

AWG en ducteria PVC 1" por canalización en zona verde. Incluye 

tubería PVC, no incluye canalización. 

ML           33,00  

304 11.2.14 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TX2 TGA a TCI en cable 3x500MCM + 

1x500MCM + 1x1/0T  AWG en ducteria PVC 3" por canalización en 

zona verde. Incluye tubería PVC, no incluye canalización. 

ML           10,00  

305 11.2.15 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN2 en cable 2x8AWG+ 1x8AWG+1x8T  

AWG en ducteria PVC 1" por canalización en zona verde. Incluye 

tubería PVC, no incluye canalización. 

ML           45,00  

306 11.2.16 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Planta electrica de 350KVA efectivos a la altura sobre el nivel del mar 

de Villa de Leyva con salida a 208VAC (Incluye tableros de protección 

en la planta, cabina insonorizacion para instalación en interperie, 

ducto de escape, transporte, instalacion). 

UND            1,00  

            

SUBCAP. 11.3 SISTEMA PUESTA A TIERRA     

307 11.3.1 2.10.243 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 

UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN 

PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO). 

UND            4,00  

            

SUBCAP. 11.4 RED NORMAL     

308 11.4.1 2.10.106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO 

EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND         184,00  

309 11.4.2 2.10.116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, 

N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND           20,00  

310 11.4.3 2.10.145 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR TRIPLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND            6,00  

311 11.4.4 2.10.159 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX 

- LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND            4,00  

312 11.4.5 2.10.155 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX 

- LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND           15,00  

313 11.4.6 REF 2.10.240 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 

GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. 
UND            5,00  

314 11.4.7 2.10.241 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 

GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 100-150 AMP. 
UND            2,00  

315 11.4.8 2.10.242 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 

GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 175-200 AMP. 
UND            1,00  

316 11.4.9 2.10.86 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            3,00  

317 11.4.10 2.10.87 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            1,00  

318 11.4.11 2.10.88 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            1,00  

319 11.4.12 2.10.89 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            3,00  

320 11.4.13 REF 2.10.86 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

BIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            3,00  
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SUBCAP. 11.5 RED REGULADA     

321 11.5.1 2.10.130 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG 

(F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND         112,00  

322 11.5.2  2.10.21 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE 

CONCENTRICO No. 3 x 4+6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA) 

Acometida TN1 a UPS 1  en cable 3x2 + 1x2 + 1x8T en ducteria EMT 

1 1/4" 

ML           10,00  

323 11.5.3 2.10.19 

SUMINISTRO, 

INSTALACIÓNYCONEXIONADODECABLECONCENTRICO(ANTIFRAUD

E)No.3x8+8AWGENCOBRE(ACOMETIDATRIFÁSICA) 

Acometida UPS 1 a TR1 en cable 3x6 + 1x6 + 1x8T en ducteria EMT 1 

1/4" 

ML           10,00  

324 11.5.4 2.10.16 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE 

CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE 

(ACOMETIDA BIFÁSICA) Acometida TR1 a TR2 en cable 2x8 + 1x8 + 

1x8T en ducteria EMT 1" 

ML           30,00  

325 11.5.5 2.10.16 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE 

CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE 

(ACOMETIDA BIFÁSICA) Acometida TN3 a UPS 2  en cable 2x8 + 1x8 

+ 1x8T en ducteria EMT 1 " 

ML           10,00  

326 11.5.6 REF 2.10.240 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 

GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. 
UND            4,00  

327 11.5.7 2.10.89 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            1,00  

328 11.5.8 REF 2.10.86 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

BIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND            1,00  

329 11.5.9 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Sistema Ininterrumpido de potencia de 25KVA trifásica 208VAC, 7 

minutos plena carga 
UND            1,00  

            

SUBCAP. 11.6  SISTEMA DE ILUMINACIÓN      

330 11.6.1 2.10.168 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 

EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN 

DUCTO EMT 3/4" 

UND         204,00  

331 11.6.2 2.10.137 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 

3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND           25,00  

332 11.6.3 2.10.151 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG 

FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND            3,00  

333 11.6.4 2.10.141 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND            5,00  

334 11.6.5 REF 2.10.141 

Salida sensor infrarojo para control de iluminación 360° (incluye 

ducteria EMT 3/4", cable 3x12AWG,sensor 360°, tapa, caja, accesorios 

de montaje, incidencia de la acometida desde el tablero de control a 

la primera salida del circuito) 

UND            8,00  

335 11.6.6 2.10.182 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE 

SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W 
UND         149,00  

336 11.6.7 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria Colonial tipo poste bombillo 

LED de 11W 
UND           18,00  

337 11.6.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria Colonial tipo aplique bombillo 

LED de 11W 
UND            7,00  

338 11.6.9 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalacion de Luminaria bala de piso LED de 11 W UND            2,00  

339 11.6.10 2.10.192 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W UND            4,00  
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340 11.6.11 6.03.05 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 30 CM X 30 CM. INCLUYE 

MARCO Y CONTRAMARCO. 
UND           18,00  

341 11.6.12 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Canalizacion para salidas de alumbrado y en zona verde, tubería PVC 

de 1" 
ML         170,00  

342 11.6.13 2.10.187 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO 

BALA DE INCRUSTAR 4-5W 
UND           10,00  

343 11.6.14 2.10.183 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 

W 
UND            2,00  

            

SUBCAP. 11.7 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO     

344 11.7.1  2.11.45 SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A ML       4.280,00  

345 11.7.2 2.11.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATOS EN 

TUBERÍA EMT 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, 

MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS 

LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. 

UND           53,00  

346 11.7.3 2.11.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 1 M UND         107,00  

347 11.7.4 2.11.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 2 M UND         107,00  

348 11.7.5 2.11.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS  UND            2,00  

349 11.7.6 2.11.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS UND            2,00  

350 11.7.7 2.11.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO RACK DE 60 

CM X 60 CM X 2.1 M 
UND            1,00  

351 11.7.8 2.11.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO RACK DE 60 

CM X 60 CM X 1 M 
UND            2,00  

352 11.7.9 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Cable de fibra óptica de 12 hilos XG-OM3. en 

tubería de 1" 
ML         162,50  

353 11.7.10 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Bandeja organizadora de fibra para 24 

ouertos LC/SC 
UND            3,00  

354 11.7.11 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Conectores SC / LC. UND           48,00  

355 11.7.12 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Patch cord de fibra duplex con conectores SC o LC de 2 metros.  UND            3,00  

356 11.7.13 
REF 2.11.09 

2.11.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 60 MM 

X 400 MM 
ML           17,00  

357 11.7.14 2.11.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 

5 CM CON DIVISIOR. 
ML           40,00  

            

SUBCAP. 11.8 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS     

358 11.8.1 2.14.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO 

PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INCLUYE 

TUBERÍA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 UND             1,00  

359 11.8.2 2.14.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE DOBLE 

TECNOLOGÍA DIRECCIONABLE: HUMO Y TEMPERATURA. INCLUYE 

TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 UND            50,00  

360 11.8.3 2.14.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO 

FOTOELÉCTRICO CON RADIO DE ALCANCE DE 9 METROS. 
 UND            27,00  

361 11.8.4 2.14.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA 

DIRECCIONABLE: HUMO Y TEMPERATURA. RADIO DE ALCANCE: 9 

METROS. 

 UND             5,00  

362 11.8.5 2.14.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA DETECCIÓN DE 

INCENDIOS CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, 

CANDELAS FIJAS 75/15 CD 

 UND             9,00  

363 11.8.6 2.14.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL, COMPATIBLE 

CON PANEL DE CONTROL. INCLUYE UNIVERSAL Y STOPPER. 
 UND             9,00  

364 11.8.7 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e Instalación Modulos de aislamiento   UND             2,00  
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365 11.8.8 
ESTUDIO DE 

MERCADO 

Canalizacion para conexión edificios al sistema de detección de 

incendios, incluye cable 5320FL, incluye canalizacion en zona verde, 

tubería PVC de 1" 

 ML            35,00  

            

CAP. 12 CUBIERTA     

366 12.1 2.08.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA 

SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. 
M2         888,15  

            

CAP. 13 OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO     

367 13.1 2.02.15 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M3         886,50  

368 13.2 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3           65,00  

369 13.3 2.01.06 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CBR=95% M2       2.130,00  

370 13.4 2.05.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3         886,50  

371 13.5 3.13.29 PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 M. UND           35,00  

372 13.6 3.08.24 
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 

MPa - (2500 PSI) 
M2         163,25  

373 13.7 3.08.25 ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN M2         163,25  

374 13.8 2.04.13 
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E = 0.20 M. (Incluye ejecución y 

conformación de cañuelas según diseño) 
M2         169,65  

375 13.9 REF 2.06.03 
Acabado en laja de piedra 4 mm (incluye rectificación de superficie 

con mortero - para en muro de contención lago)  
m²         188,50  

376 13.10 REF 1.02.05 Piso con piedra natural de rio y mortero 1:4 (zona lago) M2         180,00  

377 13.11 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 

PSI) 
KG       2.035,80  

378 13.12 REF 2.02.20 

Conformación de losa para parqueaderos con concreto ciclópeo de 

210 kg/cm² (3000 PSI) y piedra bola según diseño tipo de la región 

e=0.20 m  

M2         688,00  

379 13.13 REF 2.02.20 
Placa de contrapiso de e= 0,08 m en concreto de 210 kg/cm² (3000 

PSI) para exteriores (incluye ref. en malla electrosoldada) 
M2       1.433,53  

380 13.14 3.08.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 

35*20*80 
ML         260,00  

381 13.15 3.08.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 

50*20*80 
ML         302,00  

382 13.16 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de piso con pizarra de piedra mínimo 50x50 M2         861,00  

383 13.17 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de banca hierro forjado y madera UND           10,00  

384 13.18 
ESTUDIO DE 

MERCADO 
Suministro e instalación de tope llantas en concreto  UND           12,00  

385 13.19 3.08.23 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) M2           52,31  

386 13.20 2.03.08 ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3           14,61  

387 13.21 5.03.04 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

PARA MUROS (para conformación de desniveles en exteriores)  
M3            9,90  

            

CAP. 14 ASEO Y ENTREGA FINAL     

388 14.1 2.19.11 
ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE 

MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS 
M2         500,00  

 

c. REGULATORIO  
 
Para la ejecución del contrato, se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
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✓ NTC 4145: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios 
urbanos y rurales. Escaleras 

✓ NTC 4960: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas 
Accesibles. 

✓ NTC 5017: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios 
Sanitarios accesibles. 

✓ NTC 4349: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. 
Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. 

✓ NTC 4140: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios 
urbanos y rurales. Pasillos y corredores. Características generales. 

✓ NSR 10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Titulo J. 
Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. Titulo K. Requisitos 
Complementarios. 

✓ Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de 
instalaciones y ambientes escolares 

✓ Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

✓ Legislación de seguridad industrial salud ocupacional. 
✓ Legislación de tránsito vehicular y peatonal.  
✓ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente.  
✓ Código NSR – 10y demás normas de construcción sismo resistentes (decreto 33 de 

1998) y decreto 26 del 19 de marzo de 2010. 
✓ Código eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050  
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas resolución No. 18 0398 de 7 de abril 

de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  
✓ Legislación de tránsito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional 

para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras 
por la entidad competente.  

✓ LEY 361 DE 1997, DECRETO 1660 DE 2003 y EL DECRETO NACIONAL 1538 DE 
2005, en cuanto a la accesibilidad, movilidad y transporte para personas con 
discapacidad. Normas para la Movilidad de Discapacitados. 

✓ NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 
✓ Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; 

sobre licencias ambientales 
✓ Decreto 1469 de 2010 compilado por el decreto 1077 de 2015 
✓ Ley 400 de 1997 (modificada por la Ley 1229 de 2008, Ley 1797 de 2016 y el 

Decreto 019 de 2012), Decreto 926 marzo de 19 de 2010, Decreto 2525 de julio 13 
de 2010, Decreto 092 de enero 17 de 2011, Decreto 340 de febrero 13 de 2012, 
Decreto 945 de 2017 

 
 
d. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
i. Análisis de la demanda 
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De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra 
Eficiente se procede a realizar el análisis del comportamiento histórico de la Entidad. Así 
mismo, se realizará un análisis para la proyección de las necesidades y la identificación de 
categorías/familias consideradas estratégicas en el presente proceso. 
 
Árbol de categorías 

 
 
Clasificación de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC (Tercer Nivel) 

DESCRIPCIÓN 

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 12 14 00 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 15 15 00  Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 23 00  Servicios de carpintería 

72 15 24 00  Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72 15 25 00  Servicios de instalación de pisos 

72 15 26 00  Servicios de Techado 

72 15 27 00  Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 29 00  Servicios de montaje de acero estructural 

72 15 30 00  Servicios de vidrios y ventanería 

72 15 36 00  Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

 

SENA

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

Restauracion y 
rehabilitacion de 
infraestructura 

Construcción y/o 
ampliación de 

Instituciones educativas

Construccion de redes y 
complementarios para 

funcionamiento
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Comportamiento del Gasto de la Entidad 
 
Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizará un análisis de las 
vigencias 2023, 2024 y 2025 del segmento en el cual se agrupa la categoría identificada 
para el presente proceso. 
 

 
 
Gasto Mensual/Anual. Verificados los gastos asociados a la contratación realizados por la  
Regional Boyacá – y en su mayoría CEGAFE, durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 en 
las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 se encuentra la siguiente 
información: 
 

 
Del análisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que la entidad tuvo 
un gasto total de 44.295.061.255 en las tres vigencias seleccionadas, contratación realizada 
a través de plataforma SECOP II, y que los meses en donde más contratación ha realizado 
para las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 fueron en los meses de 
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noviembre y diciembre de 2024 y 2025, con valores contratados de 11.000 y 33.000 
(millones aprox.) respectivamente.   
 
Número de contratos. De igual manera, se observa que la entidad celebró entre las 
vigencias 2023, 2024 y 2025 un total de 10 contratos que incluían las clases 721015, 
721033, 721214, 721515 y 721536, la gráfica permite evidenciar que el SENA Regional 
Boyacá para los años 2023 y 2025 realizó el mayor número de contratos con 4 en cada 
vigencia, y en el año 2024 (2 contratos).  
 

 
 
El análisis permite evidenciar que en las vigencias 2020 a 2022 se celebraron 5 contratos 
de este tipo, mientras que en las últimas vigencias (2023 a 2025) se han celebrado 105 
contratos, con una relación 2,0 veces mayor al trienio inicial.  
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De la anterior gráfica se puede evidenciar que el SENA Regional Boyacá ha realizado la 
mayor contratación para la clase 72101500 con una participación del 99.17% del total de 
contratación. 
 
Información de Proveedores: Realizada la verificación de la demanda en las vigencias 
2023, 2024 y 2025 para las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 se encuentra 
que el SENA Regional Boyacá ha tenido los siguientes proveedores: 
 

 CONSORCIO OBRAS SRB 26 
 UNIÓN TEMPORAL AKZ EMPRESARIAL  
 DICOARC SAS  
 CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍA CIVILES  
 UNION TEMPORAL ED SENA TUNJA 
 INGALCA SAS 
 CONSORCIO RT SENA 
 PABLO ANDRÉS PINTO CORTES 
 Mantenimiento industrial General de Colombia SAS 
 HERMES MORENO MONROY 

 
 
Origen de proveedores: Una vez revisados los proveedores que han ejecutados los 
contratos celebrados con el SENA Regional Boyacá que incluyen las 721015, 721033, 
721214, 721515 y 721536, se encuentra que estos están distribuidos de la siguiente manera 
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De acuerdo a la anterior gráfica se evidencia que la mayoría de proveedores que han 
ejecutado los contratos de las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 son de 
origen boyacense, seguidos por los ubicados en el departamento de Tolima y Bogotá. 
 
Finalmente, es de señalar que en la ejecución de los contratos el origen de los proveedores 
ha sido a nivel nacional y que a la fecha en el SENA Regional Boyacá no se ha ejecutado 
contratos por parte de proveedores internacionales, tal y como se evidencia en la siguiente 
gráfica 
 

 
 
Modalidad de selección: La celebración de contratos que incluyen las clases 721015, 
721033, 721214, 721515 y 721536 por parte del SENA Regional Boyacá se ha realizado a 
través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el 
SENA Regional Boyacá ha realizado la contratación de los procesos que incluyen las clases 
721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 a través de la modalidad licitación pública que 
representa un 98.47% del total de contratos celebrados. 
 
ii. Análisis de la oferta 
 
De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra 
Eficiente se procede a realizar el análisis de la oferta, en dónde se verificará cómo ha sido 
la compra para las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 en las últimas 
vigencias y dentro de las plataformas Sistema Electrónico de Contratación Pública, qué 
oferentes existen para esa categoría, qué características tienen y de donde son, bajo qué 
modalidad de contratación contratan. 
 
Verificación acuerdo marco de precios. El SENA Regional Boyacá realiza la validación 
en los acuerdos marco de precios que se encuentran vigentes, si el servicio que se va 
adquirir en el presente proceso contractual se encuentra incluido; encontrándose que este 
servicio no se encuentra cobijado por ningún acuerdo marco de precios; por lo tanto, la 
Entidad adelantará el proceso de selección del proveedor a través de una licitación de obra 
pública; teniendo en cuenta el monto del presupuesto a contratar. 
 
Análisis de la Oferta. A continuación, se procede a realizar el análisis de la oferta en donde 
se visualiza como se ha realizado la compra para las clases 721015, 721033, 721214, 
721515 y 721536, proveedores, montos y modalidad de selección que se ha empleado en 
la zona centro oriente de Colombia. 
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Gasto Anual: Verificado el gasto anual de la Zona Centro Oriente para las vigencias 2023, 
2024, 2025 y lo transcurrido de 2026 para las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 
721536 se encuentra que este fue de $1.299.862.001.116 (1,3 Billones) tal y como se 
evidencia a continuación: 
 

 
 

 
 

De los datos anteriores se puede evidenciar que en la Zona Centro Oriente la mayor 
contratación para las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536, para los años en 
análisis, se realizó en la vigencia 2023; así mismo se observa que durante dicho año la 
contratación se realizó en medidas proporciones a través de las plataformas SECOP I y 
SECOP II.  A partir de año 2024, la mayor contratación se ha realizado por medio de la 
plataforma SECOP II 
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Cantidad de contratos anual: A continuación, se muestra el número de contratos 
celebrados en la Zona Centro Oriente para las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 
721536 y para las vigencias 2023, 2024, 2025 y hasta la fecha del año 2026.  
 

 
  
De acuerdo a los datos anteriores, se observa que en la zona centro oriente para las 
vigencias 2023 hasta la fecha (primer semestre año 2026) se han celebrado un total de 
4857 contratos, los cuales en los últimos años han sido tramitados a través de la plataforma 
SECOP II. 
 
Número de proveedores: Según los datos registrados en el SECOP I y SECOP II para las 
vigencias 2023 a la fecha, en la zona centro oriente se encuentran 1930 proveedores que 
ejecutaron las actividades correspondientes a las clases 721015, 721033, 721214, 721515 
y 721536 
 
Cantidad de Contratos con proveedores Plurales en SECOP II: Según los datos 
registrados por los proveedores en la plataforma del SECOP II, en donde se identifican 
proveedores plurales o no; se encuentra que en la zona centro oriente para el desarrollo de 
las actividades de las clases 721015, 721033, 721214, 721515 y 721536 se celebraron en 
cantidad y valor los siguientes contratos. 
 

 



 
 
 
 
 

77 
GCCON-F-046 V.03 

 
Con la información anterior, se puede evidenciar que en los procesos adelantados en la 
zona centro oriente en el SECOP II, se han suscrito 4854 contratos con proveedores no 
plurales y 16 contratos con proveedores plurales; lo cual nos demuestra que la mayoría de 
estos contratos han sido ejecutados por proponentes no plurales 
 
Modalidad de Selección. Según la información registrada en el Secop se encuentra que 
la selección de los proveedores que desarrollaron las actividades de las clases 721015, 
721033, 721214, 721515 y 721536 realizada por las entidades que conforman el centro 
oriente colombiano fue de la siguiente manera: 
 

 
 

iii. Estrategia de compra 
 
Teniendo en cuenta el objeto y el valor que el SENA REGIONAL BOYACÁ pretende 
contratar, se hace necesario adelantar un proceso de licitación pública. De conformidad con 
lo señalado en la Resolución 220 de 2021 el presente proceso se debe desarrollar bajo los 
parámetros establecidos en los documentos tipo complementarios para los procesos de 
licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo 
 
e. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO  
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?  
Revisado el SECOP se evidencia que el SENA en vigencias anteriores ha realizado la 
contratación de objetos similares al que se pretende contratar a través de Licitación Pública, 
tal y como se evidencia a continuación: 
 

ENTIDAD MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

SENA 
REGIONAL 
BOYACA 

Grupo 
Administrativo 

CGAFE 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LP-BYC-
CGAFE-
002-2025 

CO1.NTC.88
05494 

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO 
DE INNOVACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN, EL 
EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO 
DEL CENTRO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FORTALECIMIENTO 

$34.908.763.730 
14 

MESES 
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ENTIDAD MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

EMPRESARIAL DEL SENA 
REGIONAL BOYACÁ  

Sena Regional 
Boyacá Grupo 

de Apoyo 
Administrativo 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LP-RB-CM-
001-2025 

 
CO1.NTC.78

42324 
 

CONSTRUCCION OBRA NUEVA 
CAFETERIA 

$2.850.478.589,84 
5 

MESES 

SENA 
REGIONAL 
BOLIVAR 
Grupo de 

Apoyo 
Administrativo 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LP-BLV-
DIR-0003-

2025 

 
CO1.NTC.84

27627 

CONTRATAR LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 
DEL SENA EN SAN JACINTO 
BOLÍVAR, A TRAVÉS DE 
CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN, 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN 
DEL MISMO PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, BAJO EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS A MONTO AGOTABLE 

3.900.000.000 
4 

MESES 

SENA 
REGIONAL 
BOYACA 
GRUPO 

ADMINISTRAT
IVO CGAFE 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LP-RB-
CEGAFE-
001-2024 

CO1.PCCNT
R.7015939 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
ETAPA 1 PARA LA NUEVA SEDE 
DEL CENTRO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DEL SENA EN EL 
MUNICIPIO DE TUNJA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$10.998.247.540 
15 

MESES 

SENA 
REGIONAL 

HUILA Grupo 
Administrativo 

CEFA 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LP-HIL-
CEFA-

0001-2023 

CO1.PCCNT
R.5377922 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL RESTAURANTE 
INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 
DEL SENA REGIONAL HUILA 

$1.747.187.870 
3 

MESES 

 
 
¿Cómo adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra 
o servicio?  
Revisado el SECOP se evidencia que a nivel nacional las diferentes Entidades han 
realizado la contratación de objetos similares al que pretende contratar el SENA Regional 
Boyacá a través de licitación pública, tal y como se evidencia a continuación: 
 

ENTIDAD MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

SCJ-SIF-LP-
002-2024 

CO1. 
NTC. 

6545692 

REFORZAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD DE REACCIÓN 
INMEDIATA DE LA LOCALIDAD 
DE SUBA 

8.840.240.134 
14 

MESES 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADA 

INGENIEROS 
CENAC 

INGENIEROS 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

236-LPOP-
CENAC 

INGENIEROS 
2024 

CO1. 
NTC. 

6270589 

CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN RANCHO DE 
TROPA Y COMEDOR BITER29, 
A EJECUTAR EN LA VIGENCIA.  

6.402.637.299,66 
5 

MESES 

ALCALDÍA DEL 
DISTRITO 

TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LP-SICC-001-
2024 

CO1. 
NTC. 

6265641 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS DE 
BOCAGRANDE, ADECUADA 
PARA BRINDAR RESPUESTAS 
TERRESTRES Y ACUÁTICAS 
DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA 

16.266.958.581,82  
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ENTIDAD MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

PENITENCIARIOS 
Y CARCELARIOS - 

USPEC1 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

USPEC-LP-
024-2024 

CO1. 
NTC. 

6561203 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y 
ADECUACIONES GENERALES 
PARA LA OPERACIÓN DE 
SERVICIOS Y SEGURIDAD DE 
LOS NUEVOS CUPOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO EPAMS 
CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

8.100.000.000 
4 

MESES 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 
LP-008-2024 202401542 

CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS 
MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

$18.691.442.574 
6 

MESES 

GOBERNACIÓN DE 
BOLÍVAR 

Licitación 
pública (Obra 

pública) 

LIC-SI-006-
2021 

2697 DEL 
15 DE 

OCTUBRE 
DEL 2021 

CONSTRUCCIÓN DE 
SUBSEDE MULTISECTORIAL 
SENA EN EL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

$23.322.623.584,22 
18 

MESES 

 
 
f. ¿A quién se va a comprar? 
 
Posibles Oferentes 
 
Cualquier interesado en participar en el Sistema de Compra Pública vendiendo bienes, 
obras o servicios a las Entidades Estatales. Para el caso colombiano, cualquier persona 
natural o jurídica, nacional o extrajera puede participar en los procesos de contratación del 
Estado colombiano. Los Proveedores son partícipes esenciales de la contratación pública 
ya que, la política pública del Estado se materializa a través de la provisión de bienes, obras 
y servicios que ofrecen Proveedores de diversas regiones en Colombia y de numerosos 
países en el mundo 
 
Basado en lo anterior, se presenta en detalle, una pequeña lista de posibles proveedores, 
según el filtro de búsqueda aplicado. Teniendo en cuenta, que el presente proceso de 
contratación, se puede consideran como posibles oferentes sin limitar la lista, los siguientes: 
 

NIT PROVEEDOR ACTIVIDAD 

900.779.202 – 1 
BRAIN INGENIERIA VIAL 

S.A.S 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica  
7120 Ensayos y análisis técnicos 

900.173.496 – 6 CALING S.A.S 

4111 Construcción de edificios residenciales  
4112 Construcción de edificios no residenciales 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 

7312923 – 8 
CESAR AUGUSTO GARCIA 

RODRIGUEZ 
4390 otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil  
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7110 actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

1118547359 – 6 
EDISON FABIAN VELANDIA 

RODRIGUEZ 

7112 actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 
4290 construcción de otras obras de ingeniería civil  

800.224.899 – 8 FEYMA INGENIERIA S.A.S 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil  
7111 Actividades de arquitectura  
6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

800104107 - 9 INGTEC LTDA 7111 Actividades de arquitectura 

4158923 – 7 
ISDUAR HUMERTO PAEZ 

RAMOS 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil  
4112 Construcción de edificios no residenciales  

900999066 – 8 
OPER INGENERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil  
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica  

830.126.663 – 6 
R INGENIERIA 

ARQUITECTURA 
COLOMBIANA 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil  
7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales y la ingeniería 

Fuente: https://www.rues.org.co/ 
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index 

 
Identificación de otros proveedores  
 
La industria de la construcción de edificaciones se encuentra clasificado por códigos CIUU 
así: 
 
✓ F41 Construcción de Edificios: Se divide en residenciales y no residenciales 
✓ F42 Obras de ingeniería civil: Se divide en Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril, Construcción de proyectos de servicio público y Construcción de otras obras 
de ingeniería civil. 

✓ F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil: Se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones 
eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado 
de edificios y obras de ingeniería civil. 

Es pertinente recordar que las obras se consideran únicas; No hay dos proyectos iguales 
entre sí, aunque compartan el mismo proceso estandarizado para su construcción sus 
resultados son disimiles; ya sea por su producto, o por los materiales utilizados, por las 
condiciones del entorno, que determinan costeos diferentes para su ejecución. Estas 
construcciones se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 
a) Construcción de edificios. 
b) Obras de ingeniería civil. 
c) Actividades especializadas. 

 
Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan 
sus servicios de construcción en el departamento de Boyacá2: 
 

NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO CLASIFICACIÓN CIUU 

900631805 
TRITURADOS PAZ DE RIO 
SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 
2 Datos; df, Cámara de Comercio de Bogotá. https://sico.ccb.org.co/Sico/Paginas/frm_SolicitudInfo.aspx 

https://www.rues.org.co/
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
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NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO CLASIFICACIÓN CIUU 

901068329 INNPROCON G&G SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900974585 
CONSTRUCCIONES & 
MONTAJES 
CONSTRUMONT S.A.S. 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900518291 
CONSTRUCCION E 
INGENIERIA GLOBAL SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

901063297 
IINTERELECTRICAS IMAC 
S.A.S 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900421539 
GILGAL INTERNACIONAL 
SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900313028 VAMPI SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

826001708 
EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900015842 
SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA SANTA 
BARBARA REAL SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900980844 SAHURI SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

900546289 PEDRAZA INGENIERIA SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

820004286 ASPRO SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

800224899 FEYMA INGENIERIA SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 

 
Aunado a lo anterior y de acuerdo a la necesidad que requiere contratar el SENA Regional 
Boyacá que hace referencia a la construcción de obras de ingeniería civil, se encuentran 
que a NIVEL DEPARTAMENTAL se encuentran matriculadas las siguientes empresas: 
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De lo anterior se puede evidenciar que en el departamento de Boyacá para el año 2025 se 
encuentran 713 empresas renovadas que tienen por objeto el sector de construcción de las 
cuales 660 empresas se encuentran activas. Es de precisar que la mayoría de estas 
empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Tunja seguidas por las que se 
encuentran ubicadas en el municipio de Chiquinquirá.  
 
Es de pertinente aclarar que: 
 
1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
2. Las empresas presentadas anteriormente es una muestra representativa del mercado 
las cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin 
embargo, no representan todo el mercado en sí. 
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3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación 
a adelantar, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo 
del sector. 
 
g. ANÁLISIS DE MERCARDO 
 
Conforme a lo dispuesto en el proyecto aprobado por la Dirección General del SENA y 
teniendo en cuenta la ficha de reporte y concepto de viabilidad emitido se ha establecido 
que el valor aproximado del contrato objeto del presente análisis asciende a un valor de 
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($6.542.034.794,00) M/CTE. el cual se 
encuentra discriminado así: 
 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

CAP. 1: PRELIMINARES         

1 1.01 3.13.08 

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y 

LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE 

POSTES 2 M  

ML 
        

362,00  
$ 60.849,53  $ 22.027.529,86  

2 1.02 2.01.59 
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y 

VENTANAS. 
M2 

          

42,00  
$ 40.556,25  $ 1.703.362,50  

3 1.03 2.01.34 

DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA 

+ MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

476,84  
$ 13.165,79  $ 6.277.975,30  

4 1.04 2.01.30 

DEMOLICIÓN DE MUROS EN 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 

M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE 

HASTA 5 KM.) 

M2 
        

544,91  
$ 26.351,34  $ 14.359.108,68  

5 1.05 2.01.41 

DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA 

CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE 

RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 

KM.) 

ML 
        

155,54  
$ 238.006,69  $ 37.019.560,56  

6 1.06 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

DEMOLICIÓN DE MACHONES DE 

LADRILLO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA 

ESCOMBRERA Y DERECHO DE 

BOTADERO) 

ML 
        

108,00  
$ 34.395,10  $ 3.714.670,80  

7 1.07 2.01.36 

DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN 

CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE 

RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 

KM.) 

M2 
        

529,22  
$ 75.578,58  $ 39.997.696,11  

8 1.08 2.01.40 

DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN 

CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 

CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

ML 
        

212,63  
$ 58.960,98  $ 12.536.873,18  

9 1.09 2.01.62 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

OBRA ARQUITECTÓNICA 
M2 

        

635,23  
$ 10.078,10  $ 6.401.911,46  

10 1.10 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA 

DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES 
UND 

           

1,00  
$ 3.914.979,74  $ 3.914.979,74  

11 1.11 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M UND 
           

1,00  
$ 4.163.740,75  $ 4.163.740,75  

12 1.12 3.02.01 
CONFORMACION DE BOTADERO O 

ESCOMBRERA 
M3 

      

2.070,20  
$ 5.606,24  $ 11.606.038,05  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

13 1.13 2.01.07 

CORTE ARBOL (INCLUYE 

DETOCONAMIENTO DE RAICES). H > 

3.0 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

UND 
          

28,00  
$ 179.145,25  $ 5.016.067,00  

              $ 168.739.513,99 

CAP. 2: ESTRUCTURA         

SUBCAP. 2.1 CIMENTACIÓN         

2.1.1 Excavación          

14 2.1.1.1 2.02.15 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y 

CORTES EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 

KM.) 

M3 
        

418,41  
$ 35.028,22  $ 14.656.157,53  

15 2.1.1.2 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 

        

121,79  
$ 91.715,63  $ 11.170.046,58  

16 2.1.1.3 2.01.06 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

DE SUBRASANTE CBR=95% 
M3 

        

635,23  
$ 10.632,29  $ 6.753.949,58  

17 2.1.1.4 2.05.06 
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO 
M3 

        

158,81  
$ 120.702,54  $ 19.168.770,38  

        $ 51.748.924,07 

2.1.2 Concretos          

18 2.1.2.1  2.02.01 
BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 

0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI) 
M2 

          

71,65  
$ 48.229,71  $ 3.455.658,72  

19 2.1.2.2  2.02.07 
CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa 

(2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P 
M3 

          

12,34  
$ 603.831,99  $ 7.451.286,76  

20 2.1.2.3 
REF 

2.02.10-11 

CONCRETO PARA ZAPATAS DE 28 MPa 

(4000 PSI) + FORMALETA MADERA 
M3 

          

24,17  
$ 1.311.653,48  $ 31.702.664,61  

21 2.1.2.4 
REF 

2.02.13 

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 

MPa (4000 PSI) SECCION 

RECTANGULAR 

M3 
          

42,95  
$ 1.271.630,51  $ 54.616.530,40  

        $ 97.226.140,49 

2.1.3 Acero de refuerzo          

22 2.1.3.1 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 
KG 

      

5.067,27  
$ 9.973,73  $ 50.539.582,82  

              $ 50.539.582,82 

SUBCAP. 2.2  ESTRUCTURA CONCRETO/ACERO         

2.2.1 Elementos Verticales           

23 2.2.1.1 
REF 

2.03.04 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 28 MPa 

- (4000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA 

MADERA) 

M3 
          

49,24  
$ 1.873.623,65  $ 92.257.228,53  

        $ 92.257.228,53 

2.2.2 Elementos Horizontales          

24 2.2.2.1  2.03.29 
VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa 

- (3000 PSI).  
M3 

          

77,94  
$ 1.915.957,07  $ 149.329.694,04  

        $ 149.329.694,04 

2.2.3 Placas          

25 2.2.3.1 2.03.21 
PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - 

(3000 PSI) E = 0.10 M. 
M2 

        

635,23  
$ 221.022,08  $ 140.399.855,88  

26 2.2.3.2 2.03.26 
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 

MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. 
M2 

        

120,25  
$ 211.492,17  $ 25.431.933,44  

27 2.2.3.3 2.03.18 

PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - 

(3000 PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA EN 

CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO). 

M2 
        

499,46  
$ 379.776,35  $ 189.683.095,77  

28 2.2.3.4 
REF 

3.10.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CAPA DE POLIURETANO DE ALTA 

DENSIDAD E= 3 CM PARA 

M2 
        

635,23  
$ 112.759,56  $ 71.628.255,30  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

AISLAMIENTO TERMICO BAJO LOSAS 

DE CONTRAPISO INCLUYE CAPA EN 

POLIETILENO CAL 3.5 

              $ 427.143.140,39 

2.2.4  Otros Elementos          

29 2.2.4.1 2.03.08 
ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 

PSI) 
M3 

           

1,83  
$ 1.981.855,35  $ 3.626.795,29  

30 2.2.4.2 
REF 

5.03.04 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

CONCRETO DE 280 KG/CM² (4000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL, INCLUYE PLACA 

INFERIOR, PLACA SUPERIOR, MUROS, 

MEDIAS CAÑAS, DEPRESIONES DE 

SUCCIÓN, FOSOS EYECTORES, 

CUELLOS DE ACCESO, ETC.), INCLUYE 

CINTA PVC O-22 PARA JUNTA 

CONSTRUCTIVA, PASES HIDRAULICOS 

Y LAVADO Y DESINFECCIÓN 

M3 
          

98,45  
$ 2.155.123,68  $ 212.171.926,30  

              $ 215.798.721,59 

2.2.5  Aceros de Refuerzo         

31 2.2.5.1 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

para columnas 

KG 
    

11.004,88  
$ 9.973,73  $ 109.759.701,80  

32 2.2.5.2 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

para vigas 

KG 
    

12.641,48  
$ 9.973,73  $ 126.082.708,32  

33 2.2.5.3 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

para viguetas y vigas cintas 

KG 
      

3.422,65  
$ 9.973,73  $ 34.136.586,98  

34 2.2.5.4 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

para tanque de almacenamiento 

KG 
    

12.337,64  
$ 9.973,73  $ 123.052.290,20  

35 2.2.5.5 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

(60000 PSI ) para tanques auxiliares y 

escaleras  

KG 
      

4.301,89  
$ 9.973,73  $ 42.905.889,35  

36 2.2.5.6 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

para dovelas 

KG 
        

155,10  
$ 9.973,73  $ 1.546.925,52  

37 2.2.5.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE GRAFILES DE ACERO DE 3 MM 
KG 

          

17,99  
$ 6.429,15  $ 115.660,41  

38 2.2.5.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE GRAFILES DE ACERO DE 4,5 MM 
KG 

          

34,75  
$ 6.429,15  $ 223.412,96  

        $ 437.823.175,54 

2.2.6  Malla Electrosoldada         

39 2.2.6.1 2.03.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MALLA ELECTROSOLDADA (6 mm 

15x15) 

KG 
      

2.509,51  
$ 9.647,25  $ 24.209.870,35  

40 2.2.6.2 2.03.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MALLA ELECTROSOLDADA (5,5 mm 

15x15) 

KG 
      

1.477,09  
$ 9.647,25  $ 14.249.856,50  

              $ 38.459.726,85 

SUBCAP. 2.3  ESTRUCTURA EN MADERA         
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

41 2.3.1 2.08.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA 

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (AULAS) 

ML 
        

424,91  
$ 186.614,28  $ 79.294.273,71  

42 2.3.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CORREAS PARA ESTRUCTURA EN 

MADERA DE SAPÁN 

ML 
        

914,95  
$ 146.462,10  $ 134.005.498,40  

              $ 213.299.772,11 

SUBCAP. 2.4  REFORZAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE          

2.4.1 Preliminares          

43 2.4.1.01 2.01.30 

DEMOLICIÓN DE MUROS EN 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 

M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE 

HASTA 5 KM.) 

M2 
        

237,64  
$ 26.351,34  $ 6.262.132,44  

44 2.4.1.02 2.01.34 

DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA 

+ MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

399,74  
$ 13.165,79  $ 5.262.892,89  

45 2.4.1.03 
REF 

2.01.34 

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO 

EN MORTERO DE NIVELACIÓN 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE 

HASTA 5 KM.) 

M2 
        

399,74  
$ 17.631,23  $ 7.047.907,88  

46 2.4.1.04 2.01.33 

DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO 

PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
      

1.469,44  
$ 11.900,47  $ 17.487.026,64  

        $ 36.059.959,85 

2.4.2 Estructura          

47 2.4.2.01 
REF 

2.03.04 

Columnas en concreto de 210 kg/cm² 

(3000 PSI) para reforzamiento de 

mamposteria  

M3 
          

14,86  
$ 1.757.734,24  $ 26.119.930,81  

48 2.4.2.02 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

para columnas 

KG 
      

4.789,98  
$ 9.973,73  $ 47.773.967,23  

         $ 73.893.898,04 

2.4.3 Mamposteria         

49 2.4.3.01 
REF 

2.04.06 

Viguetas  de confinamiento en 

concreto de f'c = 21.1 Mpa para muros 

(0.25x0.24) 

ML 
        

227,61  
$ 119.809,35  $ 27.269.806,15  

        $ 27.269.806,15 

2.4.4 Pañetes          

50 2.4.4.01 
REF 

1.03.14 

Pañete rustico interior y/o exterior 

impermeabilizado 1:4 incluye filos y 

dilataciones 

M2 
      

1.707,08  
$ 54.235,87  $ 92.584.968,96  

         $ 92.584.968,96 

2.4.5 Pisos          

51 2.4.5.01 
REF 

2.05.04 

Afinado pisos placas de contrapiso y  

entrepiso de e=5 cm 
M2 

        

399,74  
$ 48.887,97  $ 19.542.477,13  

52 2.4.5.02  2.05.20 

PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. 

(Colores surtidos tabaco, almendra, 

arena y matizado (según diseño)  

M2 
        

399,74  
$ 122.983,95  $ 49.161.604,17  

         $ 68.704.081,30 

2.4.6 Cubiertas           

53 2.4.6.01 2.08.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 

DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 

MM. 

M2 
        

195,51  
$ 304.366,68  $ 59.506.729,61  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

54 2.4.6.02 2.08.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA 

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO 

M2 
        

152,80  
$ 186.614,28  $ 28.514.661,98  

55 2.4.6.03 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CORREAS PARA ESTRUCTURA EN 

MADERA DE SAPÁN 

ML 
          

69,00  
$ 146.462,10  $ 10.105.884,90  

              $ 98.127.276,49 

CAP. 3: MAMPOSTERIA Y PAÑETE         

SUBCAP. 3.1  MAMPOSTERIA         

56 3.1.1 2.04.16 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. 

E = 0.12 M. 
M2 

        

933,89  
$ 83.909,94  $ 78.362.653,87  

57 3.1.2 
REF 

2.04.33 

REMATES EN BLOQUE DE ARCILLA 

No.5. E = 0.12 M. 
ML 

        

263,10  
$ 63.512,09  $ 16.710.030,88  

58 3.1.3 2.04.20 
MURO EN MAMPOSTERÍA DE 

LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M. 
M2 

          

48,00  
$ 227.361,04  $ 10.913.329,92  

59 3.1.4 2.04.37 
MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. 
M2 

          

27,91  
$ 174.178,79  $ 4.861.330,03  

             $ 110.847.344,70 

SUBCAP. 3.2 PAÑETE         

60 3.2.1 
REF 

1.03.14 

PAÑETE RUSTICO INTERIOR Y/O 

EXTERIOR IMPERMEABILIZADO 1:4 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 

M2 
      

1.661,10  
$ 54.235,87  $ 90.091.203,66  

61 3.2.2 1.03.01 
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 

(Mortero 1:4) 
ML 

      

1.972,00  
$ 16.630,23  $ 32.794.813,56  

62 3.2.3 
REF 

1.03.08 
PAÑETE BAJO PLACA O CUBIERTA 1:3 M2 

      

1.047,69  
$ 49.465,45  $ 51.824.457,31  

              $ 174.710.474,53 

SUBCAP. 3.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES          

63 3.3.1 
REF 

2.04.06 

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 

EN CONCRETO F'C = 21.1 MPA PARA 

MUROS DE 40X10 

ML 
        

746,15  
$ 103.443,12  $ 77.184.083,99  

64 3.3.2 2.04.06 

DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 

CM. DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE 

REFUERZO). 

ML 
          

88,67  
$ 90.826,47  $ 8.053.583,09  

65 3.3.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

ANCLAJE EPÓXIDOS 3/8 - 1/2 UND 
        

520,00  
$ 15.405,55  $ 8.010.886,00  

66 3.3.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

DOVELAS EN GRAUTING ML 
          

71,20  
$ 13.443,46  $ 957.174,35  

67 3.3.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EN 

CONCRETO DE F'C = 21.1 MPA PARA 

MUROS 

ML 
        

321,85  
$ 97.656,01  $ 31.430.586,82  

68 3.3.6 
REF 

2.16.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DINTEL NO ESTRUCTURAL DE 

MADERA EN SAPAN  TIPO CERCO DE 

10X15 CM CON ACABADO 

BARNIZADO EN MATE 

ML 
          

68,58  
$ 230.233,75  $ 15.789.430,58  

69 3.3.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Cieloraso en paneles acústicos de fibra 

de vidrio black theter incluye 

estructura en perfiles de lamina 

galvanizada de auto ensamble  (dim: 

0.60 x 1.20 m) 

M2 
        

134,04  
$ 139.825,89  $ 18.742.262,30  

70 3.3.9 
REF 

2.09.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ACABADO BAJO PLACA DE ENTREPISO 

CON VIGAS EN MADERA SAPAN 

M2 
        

358,43  
$ 232.805,63  $ 83.444.521,96  
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0.15*0.15 M EN UNA DIRECCIÓN 

SEPARADAS 0.6 M  ENTRE EJE. 

             $ 243.612.529,09 

SUBCAP. 3.4 ACEROS DE REFUERZO          

71 3.4.1  2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)  
KG 

      

3.382,23  
$ 9.973,73  $ 33.733.448,82  

72 3.4.2. 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE GRAFILES DE ACERO DE 4,5 MM 
KG 

        

465,24  
$ 6.429,15  $ 2.991.097,75  

              $ 36.724.546,57 

CAP. 4: PISOS         

SUBCAP. 4.1  AFINADOS Y BASES         

73 4.1.1 
REF 

2.05.04 

Afinado pisos placas de contrapiso y  

entrepiso de e=5 cm 
M2 856,18 $ 48.887,97  $ 41.856.902,15  

74 4.1.2 2.05.03 
ALISTADO DE PISO 1:3 

IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. 
M2 

          

54,33  
$ 57.036,76  $ 3.098.807,17  

75 4.1.3 
REF 

2.05.01 
Afinado de pasos para escaleras  M2 

          

34,65  
$ 34.262,10  $ 1.187.181,77  

              $ 46.142.891,09 

SUBCAP. 4.2  ACABADOS PISOS         

76 4.2.1  2.05.20 

PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. 

(Colores surtidos tabaco, almendra, 

arena y matizado (según diseño)  

M2 
        

851,53  
$ 122.983,95  $ 104.724.522,94  

77 4.2.2  2.05.19 

PISO EN CERÁMICA - (Imitación piedra 

natural oxidada, instalación según 

diseño arquitectónico)  

M2 
          

54,33  
$ 118.677,62  $ 6.447.755,09  

78 4.2.3 2.05.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GUARDAESCOBA DE GRES (Color 

Almendra)  

ML 
        

303,22  
$ 26.474,82  $ 8.027.694,92  

79 4.2.4 
REF 

2.05.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GUARDAESCOBA - PISO CERÁMICO 

IMITACIÓN PIEDRA NATURAL 

OXIDADA, INSTALACIÓN SEGÚN 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

ML 
        

128,65  
$ 27.468,03  $ 3.533.762,06  

80 4.2.5 2.16.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PIRLAN DE MADERA CEDROS 

CAQUETA A= 15 CM 

ML 
          

28,45  
$ 108.203,39  $ 3.078.386,45  

81 4.2.6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PELDAÑOS DE ESCALERA EN MADERA 

ANCHO 0.30 M ESCALERA BIBLIOTECA 

E = 5 CM INCLUYE FIJACIONES 

METÁLICAS 

ML 
          

29,70  
$ 102.595,36  $ 3.047.082,19  

82 4.2.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PELDAÑOS DE ESCALERA EN MADERA 

ANCHO 0.85 M ESCALERA LAGO E = 5 

CM INCLUYE FIJACIONES METÁLICAS 

ML 
          

40,70  
$ 256.566,09  $ 10.442.239,86  

83 4.2.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 

RECUBRIMIENTO EN MADERA E = 2.5 

CM PARA PELDAÑOS DE ESCALERA 

(HUELLAS Y CONTRAHUELLAS) 

DESCANSOS DE ESCALERAS  

M2 
           

3,72  
$ 162.474,96  $ 604.406,85  

              $ 139.905.850,36 

CAP. 5: ENCHAPES         

SUBCAP. 5.1  SOBRE MUROS         
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84 5.1.1 
REF 

2.05.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE CERÁMICO PARA MUROS 

BLANCO LISO MATE 30,5X20,5 CM  

M2 171,79 $ 95.104,56  $ 16.338.012,36  

85 5.1.4 
REF 

2.04.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAJAS PIZARRA DE PIEDRA AMARILLO 

ZÓCALO DE 1 M AL EXTERIOR MUROS  

ML 
        

204,82  
$ 102.386,63  $ 20.970.829,56  

86 5.1.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalacion de 

recubrimiento de muro en paneles 

acústicos de fibra de vidrio black theter 

(dim: 0.60 x 1.20 m) 

M2 
          

54,00  
$ 409.294,11  $ 22.101.881,94  

              $ 59.410.723,86 

SUBCAP. 5.2  MESONES Y OTROS         

87 5.2.1 2.19.03 

ACABADO MESON PARA BAÑOS Y 

COCINA EN GRANITO DE MARMOL 

ANCHO HASTA 60 CM - (INCLUYE 

SALPICADERO 8 CM ADHESIVOS Y 

SOPORTES) 

ML 
           

9,46  
$ 998.376,16  $ 9.444.638,47  

              $ 9.444.638,47 

CAP. 6: PINTURA         

SUBCAP. 6.1 EN MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EN CONCRETO         

88 6.1.1 2.07.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O 

ESTUCO A TRES MANOS. 

M2 
        

809,01  
$ 14.696,86  $ 11.889.906,71  

89 6.1.2 2.07.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA 

FACHADAS TRES MANOS 

M2 
      

1.035,98  
$ 25.761,50  $ 26.688.398,77  

90 6.1.3 2.07.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O 

ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA 

M2 
      

1.047,69  
$ 24.387,89  $ 25.550.948,47  

91 6.1.4 3.09.16 

SUMINISTRO Y APLICACION DE 

PINTURA ACRILICA CON 

MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y 

DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN 

NORMA INVIAS 

ML 
        

130,60  
$ 4.101,75  $ 535.688,55  

92 6.1.5 2.07.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN 

MUROS 

M2 
      

1.210,89  
$ 28.123,61  $ 34.054.598,11  

              $ 98.719.540,61 

CAP. 7: BAÑOS         

SUBCAP. 7.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS         

93 7.1.01 2.12.173 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR 

BLANCO 

UND 
          

12,00  
$ 431.786,42  $ 5.181.437,04  

94 7.1.02 2.12.177 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SANITARIO BLANCO CON 

FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL 

UND 
          

12,00  
$ 2.601.286,78  $ 31.215.441,36  

95 7.1.03 2.12.180 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE 

GRIFERÍA CROMADA) 

UND 
           

4,00  
$ 718.965,02  $ 2.875.860,08  

96 7.1.04 2.12.171 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS COLOR BLANCO DE 

COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE 

FIJACION  

UND 
           

1,00  
$ 170.660,40  $ 170.660,40  

97 7.1.05 2.15.16 
BARRA DE SEGURIDAD PARA 

MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO 
UND 

           

3,00  
$ 194.531,38  $ 583.594,14  
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INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" 

(distancia mayor a 1 ml) 

98 7.1.06 2.06.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3" 
UND 

          

25,00  
$ 50.193,99  $ 1.254.849,75  

99 7.1.07 2.12.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC (BAÑOS 

Y COCINAS) 

UND 
           

7,00  
$ 40.052,33  $ 280.366,31  

100 7.1.08 2.12.185 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL 

HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE 

LÍNEA INSTITUCIONAL+ 

UND 
           

5,00  
$ 179.916,02  $ 899.580,10  

101 7.1.09 2.12.187 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, 

AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE 

UND 
           

5,00  
$ 1.273.815,19  $ 6.369.075,95  

102 7.1.10 2.12.184 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 

INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL 

UND 
           

5,00  
$ 113.641,52  $ 568.207,60  

103 7.1.11 2.12.188 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 

PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, 

PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO 

INOXIDABLE 

JUEG

O 

           

5,00  
$ 116.347,48  $ 581.737,40  

104 7.1.12 2.15.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE 

CALIBRE 20, PARA BATERIA 

SANITARIA. (REF.304 SATINADO). 

M2 
          

31,84  
$ 1.178.568,47  $ 37.525.620,08  

              $ 87.506.430,21 

SUBCAP. 7.2 GRIFERIAS          

105 7.2.1 2.12.182 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GRIFERÍA COMPLETA PARA 

LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH 

UND 
          

13,00  
$ 467.330,23  $ 6.075.292,99  

106 7.2.2 2.12.180 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE 

GRIFERÍA CROMADA) 

UND 
           

4,00  
$ 718.965,02  $ 2.875.860,08  

              $ 8.951.153,07 

CAP 8 CARPINTERIA EN MADERA         

107 8.1.1 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio 

laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras), marco y tapaluz 

en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 1,2x2,4 m (P01) 

un 
           

5,00  
$ 2.549.795,00  $ 12.748.975,00  

108 8.1.2 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y 

tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,9x2,4 m (P02) 

un 
           

3,00  
$ 2.441.625,00  $ 7.324.875,00  

109 8.1.3 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio 

laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras), marco y tapaluz 

en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 1x2,4 m (P03) 

un 
           

6,00  
$ 2.372.008,00  $ 14.232.048,00  

110 8.1.4 
REF 

COTIZACI

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura en madera pino 
un 

           

1,00  
$ 2.283.115,00  $ 2.283.115,00  
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ON 

CONSULT

ORIA  

barnizada  tablero es en vidrio 

laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras), marco y tapaluz 

en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,88x2,4 m (P04) 

111 8.1.5 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y 

tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,7x2,4 m (P06) 

un 
           

2,00  
$ 2.126.981,00  $ 4.253.962,00  

112 8.1.6 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y 

tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 1,5x2,4 m (P07) 

un 
           

2,00  
$ 3.351.367,00  $ 6.702.734,00  

113 8.1.7 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y 

tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,8x2,4 m (P08) 

un 
           

8,00  
$ 2.651.607,00  $ 21.212.856,00  

114 8.1.8 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura y tablero en 

madera pino barnizada, marco y 

tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 1,05x2,4 m (P010) 

un 
           

1,00  
$ 2.560.483,00  $ 2.560.483,00  

115 8.1.9 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

sencilla con estructura en madera pino 

barnizada  tablero es en vidrio 

laminado 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras), marco y tapaluz 

en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,8x2,4 m (P11) 

un 
           

2,00  
$ 2.145.075,00  $ 4.290.150,00  

116 8.1.10 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  

tablero es en vidrio laminado 3+3 

crudo con pelicula de seguridad (4 

micras), marco y tapaluz en madera 

pino con 4 bisagras apertura 180 de 

0,9x2,4 m (P12) 

un 
           

1,00  
$ 2.283.115,00  $ 2.283.115,00  

117 8.1.11 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  

tablero es en vidrio laminado 3+3 

crudo con pelicula de seguridad (4 

micras) y pelicula samblasting, marco y 

tapaluz en pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 0,8x2,4 m (P13) 

un 
           

3,00  
$ 2.145.075,00  $ 6.435.225,00  

118 8.1.12 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  

tablero es en vidrio laminado 3+3 

crudo con pelicula de seguridad (4 

micras) y pelicula samblasting, marco y 

tapaluz en pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 1,0x2,4 m (P16) 

un 
           

2,00  
$ 2.372.008,00  $ 4.744.016,00  

119 8.1.13 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  

tablero es en vidrio laminado 3+3 

crudo con pelicula de seguridad (4 

micras) y pelicula samblasting, marco y 

un 
           

1,00  
$ 4.424.067,00  $ 4.424.067,00  
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tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 2,4x2,4 m (P19) 

120 8.1.14 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  

tablero es en vidrio laminado 3+3 

crudo con pelicula de seguridad (4 

micras) y pelicula samblasting, marco y 

tapaluz en madera pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 1,5x2,4 m (P20) 

un 
           

1,00  
$ 2.538.360,00  $ 2.538.360,00  

121 8.1.15 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barn.  tab. 

Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pelicula de seguridad (4 micras) y tab. 

Inf. En pino, marco y tapaluz en 

mad.pino con 4 bisagras apertura 180 

de 5,00x3,40 m (P21) 

un 
           

1,00  
$ 19.701.801,00  $ 19.701.801,00  

122 8.1.16 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  

tab. Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo 

con pelicula de seguridad (4 micras) y 

tab. Inf. En pino, marco y tapaluz en 

mad. pino con 4 bisagras apertura 180 

de 2,40x2,30 m (P22) 

un 
           

3,00  
$ 13.867.213,00  $ 41.601.639,00  

123 8.1.17 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  

tab. Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo 

con pelicula de seguridad (4 micras) y 

tab. Inf. En pino, marco y tapaluz en 

mad. pino con 4 bisagras apertura 180 

de 2,50x2,30 m (P23) 

un 
           

1,00  
$ 6.933.607,00  $ 6.933.607,00  

124 8.1.18 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta 

ventana con estructura en madera pino 

barnizada  tablero en vidrio laminado 

3+3 crudo con pelicula de seguridad (4 

micras) y  puerta y marco en pino con 

4 bisagras apertura 180 dimension 

total de 3,2x2,4 m (PV10) 

un 
           

2,00  
$ 5.542.608,00  $ 11.085.216,00  

125 8.1.19 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum.e inst. de ventana con est. en 

madera pino barnizada  tab. en vidrio 

lam. 3+3 crudo con pel. de seg. (4 

micras) y  y marco en pino  de 6,3x1,1 

m y 1,0x2,2 m (V1) de 3 cuerpos fijos 

un 
           

1,00  
$ 6.085.722,00  $ 6.085.722,00  

126 8.1.20 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con estr. en 

mad. pino barnizada  tab. en vidrio lam. 

3+3 crudo con pel. de seg. (4 micras) y  

y marco en pino con 3 bisagras 

apertura 180 total, pasador de cierre y 

fallebas de 0,75x1,4 m (V2) de 1 cuerpo 

abatible 

un 
          

54,00  
$ 1.665.089,00  $ 89.914.806,00  

127 8.1.21 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 0,75x0,60 m (V3) de 1 

cuerpo abatible 

un 
          

16,00  
$ 895.755,00  $ 14.332.080,00  

128 8.1.22 
REF 

COTIZACI

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 
un 

          

15,00  
$ 3.357.983,00  $ 50.369.745,00  
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ON 

CONSULT

ORIA  

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 2,85x1,55 m (V4) de 4 

cuerpos  2abat.y 2 fij.  

129 8.1.23 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 2,80x1,55 m (V5) de 4 

cuerpos  2abat. y 2 fij. 

un 
           

1,00  
$ 3.357.983,00  $ 3.357.983,00  

130 8.1.24 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 2,85x1,57 m (V6) de 4 

cuerpos  2abat. y 2 fij. 

un 
           

2,00  
$ 3.357.983,00  $ 6.715.966,00  

131 8.1.25 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 1x1,57 m (V7) de 2 cuerpos  

abatibles 

un 
           

1,00  
$ 1.627.596,00  $ 1.627.596,00  

132 8.1.26 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 0,67x1,57 m (V8) de 1 

cuerpo  abatible 

un 
           

2,00  
$ 1.454.695,00  $ 2.909.390,00  

133 8.1.27 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 2,00x1,90 m (V9) de 4 

cuerpos 2 abat.s y 2 fij. 

un 
           

2,00  
$ 3.108.428,00  $ 6.216.856,00  

134 8.1.28 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 1,50x1,55 m (V10) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

1,00  
$ 2.277.668,00  $ 2.277.668,00  

135 8.1.29 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 1,46x1,55 m (V11) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

3,00  
$ 2.277.668,00  $ 6.833.004,00  

136 8.1.30 

REF 

COTIZACI

ON 

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

un 
           

2,00  
$ 2.298.588,00  $ 4.597.176,00  
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CONSULT

ORIA  

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 1,50x1,90 m (V12) de 2 

cuerpos  abatibles 

137 8.1.31 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 1,46x1,90 m (V13) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

2,00  
$ 2.298.588,00  $ 4.597.176,00  

138 8.1.32 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino con 3 bisagras apertura 

180 dim. total, pasador de cierre y 

fallebas de 1,50x1,40 m (V14) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
          

11,00  
$ 2.277.668,00  $ 25.054.348,00  

139 8.1.33 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 

crudo con pel. de seg. (4 micras) y  y 

marco en pino de 1,50x1,40 m (V16) de 

1 cuerpo  fijo con ventana interlocutor 

circular 

un 
           

1,00  
$ 1.907.636,00  $ 1.907.636,00  

140 8.1.34 2.16.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BARANDA EN MADERA CEDRO 

MACHO 

ML 
        

265,81  
$ 274.591,78  $ 72.989.241,04  

141 8.1.35 

REF 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO

- 

CONSULT

ORIA  

Suministro e instalación de pergolas 

con estructura en madera sapan 

según diseño incluye herrajes par su 

correcta fijación y accesorios para su 

correcta instalación 

M2 
          

76,04  
$ 778.609,72  $ 59.205.483,11  

              $ 534.348.120,15 

CAP 9 CERRADURAS Y ESPEJOS         

142 9.1.1 2.17.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRADURA DE POMO MADERA / 

METÁLICO USO INSTITUCIONAL 

UND 
           

9,00  
$ 107.946,06  $ 971.514,54  

143 9.1.2 2.17.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRADURA DE PALANCA METÁLICA 

USO INSTITUCIONAL 

UND 
          

19,00  
$ 126.665,36  $ 2.406.641,84  

144 9.1.3 2.17.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO 

YALE 987 O SIMILAR 

UND 
           

3,00  
$ 304.054,39  $ 912.163,17  

145 9.1.4 2.17.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL 
M2 

           

9,01  
$ 125.333,38  $ 1.129.253,75  

              $ 5.419.573,30 

CAP. 10: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED 

CONTRAINCENDIO Y GAS 
        

SUBCAP. 10.1 RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE         

10.1.1 Excavaciones y Rellenos          

146 10.1.1.1 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 50,20 $ 91.715,63  $ 4.604.124,63  

147 10.1.1.2 4.01.04 

RELLENO EN ARENA DE PEÑA 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 

M3 
          

12,55  
$ 161.486,33  $ 2.026.653,44  
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148 10.1.1.3 4.01.09 

RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 

M3 
          

37,65  
$ 140.592,00  $ 5.293.288,80  

              $ 11.924.066,87 

10.1.2 Acometida y tanque de almacenamiento agua 

potable 
        

149 10.1.2.1 
REF. 

2.12.170 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA CON FLOTADOR PARA 

TANQUE ELEVADO 1/2", CON 

FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA 

UND 
           

1,00  
$ 532.831,52  $ 532.831,52  

150 10.1.2.2 2.12.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED 

DE SUMINISTRO. 

ML 
          

14,00  
$ 9.809,47  $ 137.332,58  

151 10.1.2.3 
REF 

2.12.01 
ACCESORIOS PVCP 1/2" UND 

           

6,00  
$ 3.391,37  $ 20.348,22  

152 10.1.2.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

VENTILACIÓN TANQUE HG 3"  UND 
           

2,00  
$ 245.668,53  $ 491.337,06  

153 10.1.2.5 4.01.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN 

MECÁNICA). 

ML 
          

45,00  
$ 39.742,83  $ 1.788.427,35  

154 10.1.2.6 
REF 

2.12.06 
ACCESORIOS PVCP 2" UND 

           

8,00  
$ 23.288,79  $ 186.310,32  

              $ 3.156.587,05 

10.1.3 Cuarto de bombas agua potable         

155 10.1.3.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

EQUIPO DE PRESIÓN DE 5 HP INCLUYE 

ACCESORIOS Y TANQUE 

HIDROACUMULADOR DE 400 LITROS. 

UND 
           

1,00  
$ 33.848.601,50  $ 33.848.601,50  

156 10.1.3.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

BOMBA DE ACHIQUE 0.5HP INCLUYE 

VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
UND 

           

1,00  
$ 16.210.216,14  $ 16.210.216,14  

              $ 50.058.817,64 

10.1.4 Tuberias y accesorios de presion         

157 10.1.4.1  2.12.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED 

DE SUMINISTRO. 

ML 
          

36,60  
$ 9.809,47  $ 359.026,60  

158 10.1.4.2 2.12.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED 

DE SUMINISTRO. 

ML 
        

141,50  
$ 13.769,22  $ 1.948.344,63  

159 10.1.4.3 2.12.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE 

SUMINISTRO. 

ML 
          

38,84  
$ 17.494,95  $ 679.503,86  

160 10.1.4.4 2.12.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 1 1/4" T.P. PARA RED 

DE SUMINISTRO. 

ML 
          

28,98  
$ 22.001,77  $ 637.611,29  

161 10.1.4.5 2.12.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED 

DE SUMINISTRO. 

ML 
           

2,00  
$ 27.850,92  $ 55.701,84  

162 10.1.4.6 2.12.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE 

SUMINISTRO. 

ML 
          

44,00  
$ 41.423,68  $ 1.822.641,92  

163 10.1.4.7 2.12.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 2 1/2" T.P. PARA RED 

DE SUMINISTRO. 

ML 
          

20,00  
$ 73.413,45  $ 1.468.269,00  

164 10.1.4.8 
REF 

2.12.17 
Accesorios PVCP 1/2" UND 

          

19,00  
$ 3.229,76  $ 61.365,44  
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165 10.1.4.9 
REF 

2.12.18 
Accesorios PVCP 3/4" UND 

          

99,00  
$ 4.214,79  $ 417.264,21  

166 
10.1.4.1

0 

REF 

2.12.19 
Accesorios PVCP 1" UND 

          

28,00  
$ 5.835,91  $ 163.405,48  

167 
10.1.4.1

1 

REF 

2.12.20 
Accesorios PVCP 1 1/4" UND 

          

10,00  
$ 8.044,41  $ 80.444,10  

168 
10.1.4.1

2 

REF 

2.12.21 
Accesorios PVCP 1 1/2" UND 

           

2,00  
$ 12.035,18  $ 24.070,36  

169 
10.1.4.1

3 

REF 

2.12.22 
Accesorios PVCP  2" UND 

          

12,00  
$ 20.592,98  $ 247.115,76  

170 
10.1.4.1

4 

REF 

2.12.23 
Accesorios PVCP  2 1/2" UND 

          

10,00  
$ 34.788,07  $ 347.880,70  

171 
10.1.4.1

5 
2.12.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 

1/2" T.P. 

UND 
           

1,00  
$ 32.235,57  $ 32.235,57  

172 
10.1.4.1

6 
2.12.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 

3/4" T.P. 

UND 
          

12,00  
$ 39.006,61  $ 468.079,32  

173 
10.1.4.1

7 
2.12.44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 

1" T.P. 

UND 
           

4,00  
$ 52.226,63  $ 208.906,52  

              $ 9.021.866,60 

10.1.5 Puntos Hidraulicos para agua fria         

174 10.1.5.1  2.12.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA 

PVC DE 1/2" T.P. 

UND 
          

48,00  
$ 146.076,76  $ 7.011.684,48  

              $ 7.011.684,48 

SUBCAP. 10.2 RED DE AGUA CALIENTE         

10.2.1 Tuberias y Accesorios         

175 10.2.1.1 2.12.74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CPVC DE 1/2" 
ML 

          

11,50  
$ 26.297,27  $ 302.418,61  

176 10.2.1.2 2.12.75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CPVC DE 3/4" 
ML 

          

10,00  
$ 33.022,35  $ 330.223,50  

177 10.2.1.3 2.12.76 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CPVC DE 1" 
ML 

          

12,00  
$ 53.761,46  $ 645.137,52  

178 10.2.1.4 
REF 

2.12.80 
Accesorios  CPVC  1/2" UND 

           

3,00  
$ 5.853,84  $ 17.561,52  

179 10.2.1.5 
REF 

2.12.81 
Accesorios CPVC  3/4" UND 

          

10,00  
$ 6.618,60  $ 66.186,00  

180 10.2.1.6 
REF 

2.12.82 
Accesorios CPVC 1" UND 

          

12,00  
$ 25.124,78  $ 301.497,36  

              $ 1.663.024,51 

10.2.2 Puntos Hidraulicos para agua caliente         

181 10.2.2.1 2.12.77 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PUNTO DE AGUA CALIENTE EN 

TUBERÍA CPVC DE 1/2" 

UND 
           

5,00  
$ 103.622,27  $ 518.111,35  

              $ 518.111,35 

SUBCAP. 10.3 RED DE RECOLECCIÓN AGUAS RESIDUALES 

DOMICILIARIAS 
        

10.3.1 Actividades Preliminares         

182 10.3.1.1 2.01.64 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

REDES 
ML 

        

121,44  
$ 6.196,77  $ 752.535,75  

              $ 752.535,75 

10.3.2 Excavaciones y Rellenos          
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183 10.3.2.1 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 61,93 $ 91.715,63  $ 5.679.948,97  

184 10.3.2.2 4.01.04 

RELLENO EN ARENA DE PEÑA 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 

M3 
          

10,93  
$ 161.486,33  $ 1.765.045,59  

185 10.3.2.3 4.01.08 

RELLENO CON GRAVILLA 

COMPACTADA CON PLANCHA 

VIBRADORA 

M3 
           

5,83  
$ 180.731,17  $ 1.053.662,72  

186 10.3.2.4 4.01.09 

RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 

M3 
          

45,90  
$ 140.592,00  $ 6.453.172,80  

              $ 14.951.830,08 

10.3.3 Tuberías y Accesorios         

187 10.3.3.1  
REF 

5.01.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=2" 
ML 

          

30,00  
$ 22.964,37  $ 688.931,10  

188 10.3.3.2 
REF 

5.01.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=3" 
ML 

          

12,50  
$ 29.656,80  $ 370.710,00  

189 10.3.3.3 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

84,50  
$ 53.310,64  $ 4.504.749,08  

190 10.3.3.4 
REF 

2.12.127 

Suministro e Instalación Accesorio 

PVCS 2" 
UND 

          

21,00  
$ 11.017,15  $ 231.360,15  

191 10.3.3.5 
REF 

2.12.128 

Suministro e Instalación Accesorio 

PVCS 3" 
UND 

           

9,00  
$ 18.905,11  $ 170.145,99  

192 10.3.3.6 
REF 

2.12.129 

Suministro e Instalación Accesorio 

PVCS 4" 
UND 

          

88,00  
$ 29.946,96  $ 2.635.332,48  

193 10.3.3.7 2.12.139 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC 
UND 

          

11,00  
$ 33.622,21  $ 369.844,31  

194 10.3.3.8 2.12.140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC 
UND 

           

2,00  
$ 40.052,33  $ 80.104,66  

195 10.3.3.9 5.01.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 

SANITARIA D=4" 

UND 
           

7,00  
$ 43.645,58  $ 305.519,06  

196 
10.3.3.1

0 
5.01.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 

SANITARIA D=3" 

UND 
           

1,00  
$ 29.819,48  $ 29.819,48  

              $ 9.386.516,31 

10.3.4 Ventilaciones         

197 10.3.4.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Válvula de admisión de aire 2" UND 
           

7,00  
$ 308.887,06  $ 2.162.209,42  

198 10.3.4.2 2.12.113 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O 

VENTILACIÓN DE 4" PVC 

ML 
           

2,00  
$ 72.083,45  $ 144.166,90  

              $ 2.306.376,32 

10.3.5 Bajante de Aguas residuales          

199 10.3.5.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

           

4,00  
$ 53.310,64  $ 213.242,56  

200 10.3.5.2 
REF 

2.12.129 

Suministro e Instalación Accesorio 

PVCS 4" 
UND 

           

6,00  
$ 29.946,96  $ 179.681,76  

              $ 392.924,32 

10.3.6 Salidas Sanitarias          

201 10.3.6.1 5.01.13 
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES 

DE 4" 
UND 

          

15,00  
$ 210.312,26  $ 3.154.683,90  

202 10.3.6.2 5.01.11 
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES 

DE 2" 
UND 

          

19,00  
$ 107.369,89  $ 2.040.027,91  

              $ 5.194.711,81 
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10.3.7 Redes exteriores ARD         

203 10.3.7.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

83,86  
$ 53.310,64  $ 4.470.630,27  

204 10.3.7.2 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" 
ML 

          

37,58  
$ 95.063,97  $ 3.572.503,99  

              $ 8.043.134,26 

10.3.8 Cajas de Inspección         

205 10.3.8.1  2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. 
UND 

           

4,00  
$ 552.582,77  $ 2.210.331,08  

206 10.3.8.2 2.02.03 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M.  
UND 

           

4,00  
$ 732.351,74  $ 2.929.406,96  

207 10.3.8.3 2.02.04 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M.  
UND 

           

3,00  
$ 916.158,96  $ 2.748.476,88  

208 10.3.8.4 5.01.06 
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO 

INTERIOR 1.0 M. (H < = 1.0 M.).  
UND 

           

1,00  
$ 1.390.476,24  $ 1.390.476,24  

209 10.3.8.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Caja para trampa para grasas UND 
           

1,00  
$ 1.863.297,82  $ 1.863.297,82  

              $ 11.141.988,98 

10.3.9 Pozo Eyector         

210 10.3.9.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO  

Equipo de Bombas sumergibles 0.4HP 

Incluye Valvulas y  accesorios 
UND 

           

1,00  
$ 11.988.946,72  $ 11.988.946,72  

211 10.3.9.2 2.12.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC DE 3" T.P. PARA RED DE 

SUMINISTRO. 

UND 
          

49,72  
$ 93.146,54  $ 4.631.245,97  

212 10.3.9.3 
REF 

2.12.24 
Accesorios PVCP 3" UND 

           

8,00  
$ 54.108,39  $ 432.867,12  

              $ 17.053.059,81 

SUBCAP. 10.4 RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS         

10.4.1 Actividades Preliminares         

213 10.4.1.1 2.01.64 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

REDES 
ML 

        

168,00  
$ 6.196,77  $ 1.041.057,36  

              $ 1.041.057,36 

10.4.2 Excavaciones y Rellenos          

214 10.4.2.1 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 91,73 $ 91.715,63  $ 8.413.074,74  

215 10.4.2.2 4.01.04 

RELLENO EN ARENA DE PEÑA 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 

M3 
          

17,64  
$ 161.486,33  $ 2.848.618,86  

216 10.4.2.3 4.01.08 

RELLENO CON GRAVILLA 

COMPACTADA CON PLANCHA 

VIBRADORA 

M3 
          

15,29  
$ 180.731,17  $ 2.763.379,59  

217 10.4.2.4 4.01.09 

RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA 

M3 
          

59,98  
$ 140.592,00  $ 8.432.708,16  

              $ 22.457.781,35 

10.4.3 Tuberías y Accesorios         

218 10.4.3.1  5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

46,75  
$ 53.310,64  $ 2.492.272,42  

219 10.4.3.2 2.12.141 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC 
UND 

          

10,00  
$ 64.759,28  $ 647.592,80  

              $ 3.139.865,22 

10.4.4 Redes exteriores Lluvias         
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220 10.4.4.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

53,00  
$ 53.310,64  $ 2.825.463,92  

221 10.4.4.2 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" 
ML 

          

74,00  
$ 95.063,97  $ 7.034.733,78  

222 10.4.4.3 5.01.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=8" 
ML 

          

17,00  
$ 131.500,04  $ 2.235.500,68  

223 10.4.4.4 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC D=10" 
ML 

          

25,00  
$ 198.261,95  $ 4.956.548,75  

              $ 17.052.247,13 

10.4.5 Cárcamos           

224 10.4.5.1 
REF 

5.02.16 

Carcamo en concreto B=0,30 x H 

Variable Incluye rejilla  
ML 

        

135,00  
$ 436.250,27  $ 58.893.786,45  

225 10.4.5.2 2.05.31 

CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. 

(2500 PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA 

EN SITIO. 

ML 
          

76,00  
$ 57.902,37  $ 4.400.580,12  

              $ 63.294.366,57 

10.4.6 Cajas de Inspección         

226 10.4.6.1  2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M.  
UND 

          

10,00  
$ 552.582,77  $ 5.525.827,70  

227 10.4.6.2 2.02.03 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M.  
UND 

           

1,00  
$ 732.351,74  $ 732.351,74  

228 10.4.6.3 2.02.04 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO 

DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M.  
UND 

           

4,00  
$ 916.158,96  $ 3.664.635,84  

              $ 9.922.815,28 

SUBCAP. 10.5 RED CONTRA INCENDIOS          

10.5.1 Red de TuberÍa en acero al carbón         

229 10.5.1.1 2.14.18 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 1" (Incluye accesorios) 

ML 
        

135,00  
$ 57.852,25  $ 7.810.053,75  

230 10.5.1.2 2.14.20 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 1 1/2" (Incluye accesorios) 

ML 
          

35,02  
$ 83.104,30  $ 2.910.312,59  

231 10.5.1.3 2.14.21 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 2" 

ML 
          

40,79  
$ 95.606,61  $ 3.899.793,62  

232 10.5.1.4 2.14.22 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 2 1/2" (Incluye accesorios) 

ML 
          

47,00  
$ 113.703,21  $ 5.344.050,87  

              $ 19.964.210,83 

10.5.2 Red de TuberÍa enterrada PVC AWWA C900 

(300psi) 
        

233 10.5.2.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC AWWA C900 4" (Incluye 

accesorios) 

ML 
        

146,00  
$ 353.023,60  $ 51.541.445,60  

              $ 51.541.445,60 

10.5.3 Modulo para control y drenaje         

234 10.5.3.1 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA  

ul/fm d=1 1/2" 

UND 
           

1,00  
$ 569.451,95  $ 569.451,95  

235 10.5.3.2 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA DE  

ul/fm d= 2" 

UND 
           

1,00  
$ 643.292,72  $ 643.292,72  

236 10.5.3.3 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA DE  

ul/fm d=  2 1/2" 

UND 
           

2,00  
$ 706.203,79  $ 1.412.407,58  
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              $ 2.625.152,25 

10.5.4 Conexiones para bomberos         

237 10.5.4.1 2.14.49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SIAMESA EN Y DE 4X2 

(4"x2.1/2"x2.1/2")  

UND 
           

1,00  
$ 1.456.928,97  $ 1.456.928,97  

238 10.5.4.2 2.14.47 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GABINETE PARA RED CONTRA 

INCENDIOS TIPO III 

UND 
           

2,00  
$ 2.173.494,07  $ 4.346.988,14  

239 10.5.4.3 
REF 

2.14.39  

Cheque amortiguado extremo 

ranurado 4" ul/fm 
UND 

           

1,00  
$ 528.132,07  $ 528.132,07  

              $ 6.332.049,18 

10.5.5 Puntos para rociador         

240 10.5.5.1  2.14.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PUNTO DE ROCIADOR DE PARED 

PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR 

TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA 

RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA , 

K=5,6 PENDIENTE ½". INCLUYE 

APARATO 

UND 
          

66,00  
$ 282.523,20  $ 18.646.531,20  

241 10.5.5.2  

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Caja gabinete para 6 rociadores de 

repuesto 
UND 

           

1,00  
$ 289.361,61  $ 289.361,61  

              $ 18.935.892,81 

10.5.6 Red Tubería Cuarto de Bombas         

242 10.5.6.1 2.14.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 1/ 1/4" (Incluye accesorios) 

 ML  
          

12,00  
$ 71.089,88  $ 853.078,56  

243 10.5.6.2 
REF 

2.14.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 4" (Incluye accesorios) 

 ML  
          

10,00  
$ 408.177,59  $ 4.081.775,90  

244 10.5.6.3 
REF 

2.14.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

SCH40 DE 6" (Incluye accesorios) 

 ML  
          

15,00  
$ 619.249,50  $ 9.288.742,50  

245 10.5.6.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple 

pasamuro a. inox  c/c sch 40 d=4"  
 UND  

           

1,00  
$ 177.737,16  $ 177.737,16  

246 10.5.6.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple 

pasamuro a. galvanizado  c/c sch 40  

d=1"  

 UND  
           

2,00  
$ 20.928,90  $ 41.857,80  

247 10.5.6.6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple 

pasamuro a. galvanizado  c/c sch 40 

d=2"  

 UND  
           

2,00  
$ 95.398,57  $ 190.797,14  

248 10.5.6.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple 

pasamuro a. galvanizado  c/c sch 40  

d=6"  

 UND  
           

2,00  
$ 202.492,64  $ 404.985,28  

249 10.5.6.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Válvula de 

vástago ascendente tipo os&y ul/fm   

d=1 1/2" 

 UND  
           

1,00  
$ 663.362,59  $ 663.362,59  

250 10.5.6.9 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA DE  

ul/fm d= 4" 

 UND  
           

2,00  
$ 1.037.882,00  $ 2.075.764,00  

251 
10.5.6.1

0 

REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA DE  

ul/fm d= 6" 

 UND  
           

1,00  
$ 1.302.519,91  $ 1.302.519,91  



 
 
 
 
 

101 
GCCON-F-046 V.03 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

252 
10.5.6.1

1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Válvula de 

vástago ascendente tipo os&y ul/fm  

d=6" 

 UND  
           

1,00  
$ 2.724.683,94  $ 2.724.683,94  

253 
10.5.6.1

2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Tamper switch 

ul/fm   d=6" 
 UND  

           

1,00  
$ 856.262,06  $ 856.262,06  

254 
10.5.6.1

3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de valvula de 

cierre  d=1 1/4" 
 UND  

           

2,00  
$ 178.908,21  $ 357.816,42  

255 
10.5.6.1

4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de valvula de 

alivio  d=1" 
 UND  

           

1,00  
$ 510.351,86  $ 510.351,86  

256 
10.5.6.1

5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación manometro 

dial glicerina calibrado d=3" 
 UND  

           

6,00  
$ 167.344,67  $ 1.004.068,02  

257 
10.5.6.1

6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación brida 

individual ranurada (incluye tornillos, 

tuercas, guasas, arandelas  y empaque 

para  conexión) d=1 1/2" 

 UND  
           

2,00  
$ 74.666,48  $ 149.332,96  

258 
10.5.6.1

7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación brida 

individual ranurada (incluye tornillos, 

tuercas, guasas, arandelas  y empaque 

para  conexión)  d=6" 

 UND  
           

2,00  
$ 222.365,96  $ 444.731,92  

259 
10.5.6.1

8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa 

excéntrica bridada 4" x 6" (incluye 

tornillos, tuercas, guasas, arandelas  y 

empaque para  conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 741.417,51  $ 741.417,51  

260 
10.5.6.1

9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa 

concéntrica bridada 6" x 5" (incluye 

tornillos, tuercas, guasas, arandelas  y 

empaque para  conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 782.351,76  $ 782.351,76  

261 
10.5.6.2

0 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa 

excéntrica bridada 1 1/2 " x 1 1/4" 

(incluye tornillos, tuercas, guasas, 

arandelas  y empaque para  conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 19.562,28  $ 19.562,28  

262 
10.5.6.2

1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa 

concéntrica bridada 1 1/2 " x 1 1/4"  

(incluye tornillos, tuercas, guasas, 

arandelas  y empaque para  conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 19.562,28  $ 19.562,28  

263 
10.5.6.2

2 
2.14.38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CHEQUE CORTINA RANURADO DE 1 

1/4"  

 UND  
           

1,00  
$ 540.152,20  $ 540.152,20  

264 
10.5.6.2

3 

REF 

2.14.38 

Suministro e instalación cheque 

amortiguado extremo ranuradoul/fm 

d=6" 

 UND  
           

1,00  
$ 1.005.352,91  $ 1.005.352,91  

265 
10.5.6.2

4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación sensor de flujo 

d=6" 
 UND  

           

2,00  
$ 623.712,70  $ 1.247.425,40  

266 
10.5.6.2

5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación lamina de 

succión antivortice 0,30 x 0,30 cm  
 UND  

           

1,00  
$ 279.847,78  $ 279.847,78  

267 
10.5.6.2

6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación cabezal de 

pruebas de dos salidas d=2 1/2" 
UND 

           

1,00  
$ 858.101,63  $ 858.101,63  

              $ 30.621.641,77 

10.5.7 Suministro e instalación de equipos contraincendio           
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268 10.5.7.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de bomba 

ppal ul/fm 500gpm@120psi carcaza 

bipartida + jockey ul/fm 

10gpm@130psi motor electrico 

UND 
           

1,00  
$ 65.310.889,89  $ 65.310.889,89  

              $ 65.310.889,89 

10.5.8 Arriostramiento y soportería         

269 10.5.8.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de 

abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm 

d=1" 

 UND  
          

43,00  
$ 11.161,47  $ 479.943,21  

270 10.5.8.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de 

abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm 

d=1 1/2" 

 UND  
          

13,00  
$ 11.161,47  $ 145.099,11  

271 10.5.8.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de 

abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm 

d=2" 

 UND  
          

15,00  
$ 12.460,97  $ 186.914,55  

272 10.5.8.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de 

abrazaderas tipo clevis hanger ul/fm 

d=2 1/2" 

 UND  
          

14,00  
$ 12.460,97  $ 174.453,58  

273 10.5.8.5 2.14.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SOPORTE ANTISÍSMICO 

LONGITUDINAL DE 2" 

 UND  
           

2,00  
$ 134.192,82  $ 268.385,64  

274 10.5.8.6 2.14.26 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 

2" 

 UND  
           

2,00  
$ 111.845,39  $ 223.690,78  

275 10.5.8.7 2.14.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SOPORTE ANTISÍSMICO 

LONGITUDINAL DE 2 1/2" 

 UND  
           

4,00  
$ 135.255,13  $ 541.020,52  

276 10.5.8.8 2.14.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL DE 2 

1/2" 

UND 
           

1,00  
$ 110.086,05  $ 110.086,05  

              $ 2.129.593,44 

10.5.9 Pintura para tuberia en acero al carbón         

277 10.5.9.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de Pintura de 

esmalte y alquidica anticorrosiva (1" - 

6") 

ML 
        

479,00  
$ 8.127,59  $ 3.893.115,61  

              $ 3.893.115,61 

SUBCAP. 10.6 RED DE GAS         

10.6.1 Red general de distribución         

278 10.6.1.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación tuberia 

polietileno ø 1 1/4" 
ML 

          

90,00  
$ 15.720,05  $ 1.414.804,50  

279 10.6.1.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación accesorios 

polietileno ø 1 1/4" 
UND 

          

14,00  
$ 48.269,93  $ 675.779,02  

280 10.6.1.3 2.13.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1`` 
ML 

          

56,00  
$ 12.629,00  $ 707.224,00  

281 10.6.1.4 
REF 

2.13.32 

Suministro e Instalación accesorios 

polietileno ø 1" 
UND 

           

8,00  
$ 22.842,10  $ 182.736,80  

282 10.6.1.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación cinta de 

señalizacion 
ML 

        

134,00  
$ 2.954,74  $ 395.935,16  

283 10.6.1.6 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 

          

53,60  
$ 91.715,63  $ 4.915.957,77  

284 10.6.1.7 4.01.04 

RELLENO EN ARENA DE PEÑA 

COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 

M3 
          

10,05  
$ 161.486,33  $ 1.622.937,62  



 
 
 
 
 

103 
GCCON-F-046 V.03 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

285 10.6.1.8 3.03.16 

RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN COMPACTADO CON 

PLANCHA VIBRADORA 

M3 
          

43,55  
$ 41.249,16  $ 1.796.400,92  

286 10.6.1.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación registro gas ø 

1 1/4" 
UND 

           

1,00  
$ 323.223,86  $ 323.223,86  

287 
10.6.1.1

0 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación registro gas ø 

1" 
UND 

           

2,00  
$ 114.013,84  $ 228.027,68  

              $ 12.263.027,33 

CAP. 11: INSTALACIONES ELECTRICAS          

SUBCAP. 11.1 ACOMETIDA MEDIA TENSION 13,2 KV         

288 11.1.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Transicion de linea aerea a 

subterranea, incluye estructura LA-117 
UND 

           

1,00  
$ 3.195.933,25  $ 3.195.933,25  

289 11.1.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida MT en cable triplex  XLPE de 

15KV Al calibre  120mm2 
ML 

        

100,00  
$ 195.609,71  $ 19.560.971,00  

290 11.1.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Ducto doble pared TDP 6" x 6 mts PAV ML 
          

84,00  
$ 208.894,75  $ 17.547.159,00  

291 11.1.4 6.03.11 

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 

DE 2 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y 

CONTRAMARCO TIPO CD 2009 

UND 
           

2,00  
$ 2.561.749,94  $ 5.123.499,88  

              $ 45.427.563,13 

SUBCAP. 11.2 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL         

292 11.2.1 
REF 

6.04.13 

Suministro e Instalación de 

transformador Pedestal tipo Malla de 

40KVA 13,2KV / 208 V, incluye kit de 

conectores tipo codo para entrada MT 

UND 
           

1,00  
$ 35.983.339,92  $ 35.983.339,92  

293 11.2.2 
REF 

6.04.17 

Suministro e instalación celda de 

medida en MT  ET916 
UND 

           

1,00  
$ 23.379.191,70  $ 23.379.191,70  

294 11.2.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Tablero general de acometidas  TGA-

01 
UND 

           

1,00  
$ 10.681.596,51  $ 10.681.596,51  

295 11.2.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Transferencia electronica TX-01 Red 

Normal  
UND 

           

1,00  
$ 18.616.713,48  $ 18.616.713,48  

296 11.2.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Transferencia electronica TX-02 Red 

Extincion Incendio  
UND 

           

1,00  
$ 13.205.668,25  $ 13.205.668,25  

297 11.2.6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Planta Electrica (G1)  a 

transferencia (TX1) en cable 

3x(3x500MCM + 1X500MCM + 1/0T) 

por carcamo. 

ML 
          

15,00  
$ 2.643.604,82  $ 39.654.072,30  

298 11.2.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Planta Electrica (G1)  a 

transferencia Equipos extincion de 

incendios (TX2) en cable 3x2/0AWG + 

1X2/0AWG +6T) por carcamo. 

ML 
          

15,00  
$ 312.125,09  $ 4.681.876,35  

299 11.2.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Transformador  (T1)  a 

transferencia (TX1) en cable 

2x(3x300MCM + 1X300MCM + 1/0T) 

por carcamo. 

ML 
          

10,00  
$ 1.763.458,67  $ 17.634.586,70  

300 11.2.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Transformador (T1)  a 

transferencia Equipos extincion de 
ML 

          

10,00  
$ 312.125,09  $ 3.121.250,90  
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incendios (TX2) en cable 3x2/0AWG + 

1X2/0AWG +6T) por carcamo. 

301 11.2.10 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de Transferencia 

(TX1) a TGA en cable 3(3x500MCM + 

1x500MCM + 1x1/0T  AWG) en tubería  

PVC 3" 

ML 
          

62,00  
$ 1.335.826,48  $ 82.821.241,76  

302 11.2.11 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN1 en 

cable 3x1/0+ 1x1/0+ 1x6T  AWG en 

ducteria PVC 1 1/2" por canalización en 

zona verde. Incluye tubería PVC, no 

incluye canalización. 

ML 
          

45,00  
$ 278.232,05  $ 12.520.442,25  

303 11.2.13 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN7 en 

cable 3x8AWG+ 1x8AWG+1x8T  AWG 

en ducteria PVC 1" por canalización en 

zona verde. Incluye tubería PVC, no 

incluye canalización. 

ML 
          

33,00  
$ 69.425,53  $ 2.291.042,49  

304 11.2.14 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TX2 TGA a TCI 

en cable 3x500MCM + 1x500MCM + 

1x1/0T  AWG en ducteria PVC 3" por 

canalización en zona verde. Incluye 

tubería PVC, no incluye canalización. 

ML 
          

10,00  
$ 1.201.816,52  $ 12.018.165,20  

305 11.2.15 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN2 en 

cable 2x8AWG+ 1x8AWG+1x8T  AWG 

en ducteria PVC 1" por canalización en 

zona verde. Incluye tubería PVC, no 

incluye canalización. 

ML 
          

45,00  
$ 60.913,80  $ 2.741.121,00  

306 11.2.16 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Planta electrica de 350KVA efectivos a 

la altura sobre el nivel del mar de Villa 

de Leyva con salida a 208VAC (Incluye 

tableros de protección en la planta, 

cabina insonorizacion para instalación 

en interperie, ducto de escape, 

transporte, instalacion). 

UND 
           

1,00  
$ 198.395.571,47  $ 198.395.571,47  

              $ 477.745.880,28 

SUBCAP. 11.3 SISTEMA PUESTA A TIERRA         

307 11.3.1 2.10.243 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN 

ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE 

CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 

X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE 

TORNILLO). 

UND 
           

4,00  
$ 776.554,08  $ 3.106.216,32  

              $ 3.106.216,32 

SUBCAP. 11.4 RED NORMAL         

308 11.4.1 2.10.106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN 

CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 

3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND 
        

184,00  
$ 218.768,36  $ 40.253.378,24  

309 11.4.2 2.10.116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO 

GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y 

DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 

APARATO). 

UND 
          

20,00  
$ 291.783,04  $ 5.835.660,80  

310 11.4.3 2.10.145 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR TRIPLE, EN CALIBRE 12 

UND 
           

6,00  
$ 239.659,12  $ 1.437.954,72  
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AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 

APARATO). 

311 11.4.4 2.10.159 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE, 

EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - 

LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 

APARATO). 

UND 
           

4,00  
$ 292.727,51  $ 1.170.910,04  

312 11.4.5 2.10.155 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, 

EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - 

LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 

APARATO). 

UND 
          

15,00  
$ 226.656,78  $ 3.399.851,70  

313 11.4.6 
REF 

2.10.240 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE 

TIPO INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. 

UND 
           

5,00  
$ 611.809,49  $ 3.059.047,45  

314 11.4.7 2.10.241 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE 

TIPO INDUSTRIAL DE 100-150 AMP. 

UND 
           

2,00  
$ 932.705,42  $ 1.865.410,84  

315 11.4.8 2.10.242 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE 

TIPO INDUSTRIAL DE 175-200 AMP. 

UND 
           

1,00  
$ 1.128.563,46  $ 1.128.563,46  

316 11.4.9 2.10.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 
           

3,00  
$ 713.879,94  $ 2.141.639,82  

317 11.4.10 2.10.87 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 845.697,95  $ 845.697,95  

318 11.4.11 2.10.88 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 976.933,15  $ 976.933,15  

319 11.4.12 2.10.89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 
           

3,00  
$ 1.156.423,66  $ 3.469.270,98  

320 11.4.13 
REF 

2.10.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

3,00  
$ 694.289,71  $ 2.082.869,13  

              $ 67.667.188,28 

SUBCAP. 11.5 RED REGULADA         

321 11.5.1 2.10.130 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

TOMACORRIENTE MONOFÁSICO 

REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, 

T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 

APARATO). 

UND 
        

112,00  
$ 245.357,43  $ 27.480.032,16  

322 11.5.2  2.10.21 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

CONEXIONADO DE CABLE 

CONCENTRICO No. 3 x 4+6 AWG EN 

COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA) 

Acometida TN1 a UPS 1  en cable 3x2 

+ 1x2 + 1x8T en ducteria EMT 1 1/4" 

ML 
          

10,00  
$ 120.231,43  $ 1.202.314,30  
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323 11.5.3 2.10.19 

SUMINISTRO,INSTALACIÓNYCONEXI

ONADODECABLECONCENTRICO(ANTI

FRAUDE)No.3x8+8AWGENCOBRE(AC

OMETIDATRIFÁSICA) 

Acometida UPS 1 a TR1 en cable 3x6 + 

1x6 + 1x8T en ducteria EMT 1 1/4" 

ML 
          

10,00  
$ 58.202,14  $ 582.021,40  

324 11.5.4 2.10.16 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

CONEXIONADO DE CABLE 

CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 

8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA 

BIFÁSICA) Acometida TR1 a TR2 en 

cable 2x8 + 1x8 + 1x8T en ducteria 

EMT 1" 

ML 
          

30,00  
$ 44.109,58  $ 1.323.287,40  

325 11.5.5 2.10.16 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

CONEXIONADO DE CABLE 

CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 

8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA 

BIFÁSICA)Acometida TN3 a UPS 2  en 

cable 2x8 + 1x8 + 1x8T en ducteria 

EMT 1 " 

ML 
          

10,00  
$ 44.109,58  $ 441.095,80  

326 11.5.6 
REF 

2.10.240 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE 

TIPO INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. 

UND 
           

4,00  
$ 611.809,49  $ 2.447.237,96  

327 11.5.7 2.10.89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 1.156.423,66  $ 1.156.423,66  

328 11.5.8 
REF 

2.10.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 694.289,71  $ 694.289,71  

329 11.5.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Sistema Ininterrumpido de potencia de 

25KVA trifásica 208VAC, 7 minutos 

plena carga 

UND 
           

1,00  
$ 43.080.567,49  $ 43.080.567,49  

              $ 78.407.269,88 

SUBCAP. 11.6  SISTEMA DE ILUMINACIÓN          

330 11.6.1 2.10.168 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA 

EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX 

- LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4" 

UND 
        

204,00  
$ 197.862,45  $ 40.363.939,80  

331 11.6.2 2.10.137 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 

12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
          

25,00  
$ 193.686,38  $ 4.842.159,50  

332 11.6.3 2.10.151 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO 

CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG 

FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 

3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND 
           

3,00  
$ 221.513,74  $ 664.541,22  

333 11.6.4 2.10.141 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA COMPLETA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 

AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 

APARATO). 

UND 
           

5,00  
$ 215.705,93  $ 1.078.529,65  
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334 11.6.5 
REF 

2.10.141 

Salida sensor infrarojo para control de 

iluminación 360° (incluye ducteria EMT 

3/4", cable 3x12AWG,sensor 360°, 

tapa, caja, accesorios de montaje, 

incidencia de la acometida desde el 

tablero de control a la primera salida 

del circuito) 

UND 
           

8,00  
$ 278.951,25  $ 2.231.610,00  

335 11.6.6 2.10.182 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PANEL CUADRADO DE SOBREPONER 

DE 60X60 CM, 40-60W 

UND 
        

149,00  
$ 264.518,03  $ 39.413.186,47  

336 11.6.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria 

Colonial tipo poste bombillo LED de 

11W 

UND 
          

18,00  
$ 417.037,49  $ 7.506.674,82  

337 11.6.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria 

Colonial tipo aplique bombillo LED de 

11W 

UND 
           

7,00  
$ 234.057,49  $ 1.638.402,43  

338 11.6.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria 

bala de piso LED de 11 W 
UND 

           

2,00  
$ 132.540,55  $ 265.081,10  

339 11.6.10 2.10.192 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REFLECTOR LED DE 100 W 
UND 

           

4,00  
$ 173.660,12  $ 694.640,48  

340 11.6.11 6.03.05 

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 

DE 30 CM X 30 CM. INCLUYE MARCO Y 

CONTRAMARCO. 

UND 
          

18,00  
$ 588.803,87  $ 10.598.469,66  

341 11.6.12 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Canalizacion para salidas de 

alumbrado y en zona verde, tubería 

PVC de 1" 

ML 
        

170,00  
$ 39.584,20  $ 6.729.314,00  

342 11.6.13 2.10.187 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO 

BALA DE INCRUSTAR 4-5W 

UND 
          

10,00  
$ 186.051,48  $ 1.860.514,80  

343 11.6.14 2.10.183 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W 
UND 

           

2,00  
$ 172.805,51  $ 345.611,02  

              $ 118.232.674,95 

SUBCAP. 11.7 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO         

344 11.7.1  2.11.45 
SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE 

UTP CATEGORÍA 6A 
ML 

      

4.280,00  
$ 9.842,39  $ 42.125.429,20  

345 11.7.2 2.11.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA PARA VOZ O DATOS EN 

TUBERÍA EMT 1/2". INCLUYE TOMA, 

APARATO CON JACK CAT 6A, 

MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. 

NO INCLUYE CABLE. 

UND 
          

53,00  
$ 205.151,52  $ 10.873.030,56  

346 11.7.3 2.11.46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PATCH CORD CAT 6A 1 M 
UND 

        

107,00  
$ 28.528,66  $ 3.052.566,62  

347 11.7.4 2.11.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PATCH CORD CAT 6A 2 M 
UND 

        

107,00  
$ 31.842,39  $ 3.407.135,73  

348 11.7.5 2.11.41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PATCH PANEL DE 48 PUERTOS  
UND 

           

2,00  
$ 1.623.227,68  $ 3.246.455,36  

349 11.7.6 2.11.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 
UND 

           

2,00  
$ 394.680,38  $ 789.360,76  

350 11.7.7 2.11.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GABINETE METÁLICO RACK DE 60 CM 

X 60 CM X 2.1 M 

UND 
           

1,00  
$ 2.703.034,12  $ 2.703.034,12  

351 11.7.8 2.11.30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GABINETE METÁLICO RACK DE 60 CM 

X 60 CM X 1 M 

UND 
           

2,00  
$ 1.312.532,06  $ 2.625.064,12  
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352 11.7.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Cable de fibra 

óptica de 12 hilos XG-OM3. en tubería 

de 1" 

ML 
        

162,50  
$ 38.445,25  $ 6.247.353,13  

353 11.7.10 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Bandeja 

organizadora de fibra para 24 ouertos 

LC/SC 

UND 
           

3,00  
$ 724.761,69  $ 2.174.285,07  

354 11.7.11 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Conectores SC / LC. UND 
          

48,00  
$ 128.213,87  $ 6.154.265,76  

355 11.7.12 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Patch cord de fibra duplex con 

conectores SC o LC de 2 metros.  
UND 

           

3,00  
$ 154.097,76  $ 462.293,28  

356 11.7.13 

REF 

2.11.09 

2.11.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANDEJA PORTACABLES DE 60 MM X 

400 MM 

ML 
          

17,00  
$ 186.390,31  $ 3.168.635,27  

357 11.7.14 2.11.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 

CM CON DIVISIOR. 

ML 
          

40,00  
$ 103.701,66  $ 4.148.066,40  

              $ 91.176.975,38 

SUBCAP. 11.8 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS         

358 11.8.1 2.14.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y 

PUESTA EN MARCHA DE TABLERO 

PARA SISTEMA DE DETECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. INCLUYE 

TUBERÍA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN. 

 UND  
           

1,00  
$ 7.965.761,26  $ 7.965.761,26  

359 11.8.2 2.14.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SALIDA PARA DETECTOR DE DOBLE 

TECNOLOGÍA DIRECCIONABLE: HUMO 

Y TEMPERATURA. INCLUYE TUBERÍA, 

CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 UND  
          

50,00  
$ 399.076,02  $ 19.953.801,00  

360 11.8.3 2.14.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO 

CON RADIO DE ALCANCE DE 9 

METROS. 

 UND  
          

27,00  
$ 325.248,18  $ 8.781.700,86  

361 11.8.4 2.14.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA 

DIRECCIONABLE: HUMO Y 

TEMPERATURA. RADIO DE ALCANCE: 9 

METROS. 

 UND  
           

5,00  
$ 353.187,43  $ 1.765.937,15  

362 11.8.5 2.14.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ALARMA PARA DETECCIÓN DE 

INCENDIOS CON SIRENA 

ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, 

CANDELAS FIJAS 75/15 CD 

 UND  
           

9,00  
$ 766.103,97  $ 6.894.935,73  

363 11.8.6 2.14.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTACIÓN MANUAL, COMPATIBLE 

CON PANEL DE CONTROL. INCLUYE 

UNIVERSAL Y STOPPER. 

 UND  
           

9,00  
$ 599.780,96  $ 5.398.028,64  

364 11.8.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación Modulos de 

aislamiento  
 UND  

           

2,00  
$ 462.422,14  $ 924.844,28  

365 11.8.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Canalizacion para conexión edificios al 

sistema de detección de incendios, 

incluye cable 5320FL, incluye 

 ML  
          

35,00  
$ 39.584,20  $ 1.385.447,00  
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canalizacion en zona verde, tubería 

PVC de 1" 

              $ 53.070.455,92 

CAP. 12 CUBIERTA         

366 12.1 2.08.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 

DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 

MM. 

M2 
        

888,15  
$ 304.366,68  $ 270.323.266,84  

              $ 270.323.266,84 

CAP. 13 OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO         

367 13.1 2.02.15 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y 

CORTES EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 

KM.) 

M3 
        

886,50  
$ 35.028,22  $ 31.052.517,03  

368 13.2 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 

          

65,00  
$ 91.715,63  $ 5.961.515,95  

369 13.3 2.01.06 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

DE SUBRASANTE CBR=95% 
M2 

      

2.130,00  
$ 10.632,29  $ 22.646.777,70  

370 13.4 2.05.06 
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO 
M3 

        

886,50  
$ 120.702,54  $ 107.002.801,71  

371 13.5 3.13.29 

PLANTACIÓN DE ARBOLES 

PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 

M. 

UND 
          

35,00  
$ 107.180,65  $ 3.751.322,75  

372 13.6 3.08.24 

CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 

M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 

PSI) 

M2 
        

163,25  
$ 117.950,61  $ 19.255.437,08  

373 13.7 3.08.25 
ESTAMPADO PARA CONCRETO, 

COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN 
M2 

        

163,25  
$ 82.961,76  $ 13.543.507,32  

374 13.8 2.04.13 

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E = 

0.20 M. (Incluye ejecucion y 

conformacion de cañuelas según 

diseño) 

M2 
        

169,65  
$ 182.789,68  $ 31.010.269,21  

375 13.9 
REF 

2.06.03 

Acabado en laja de piedra 4 mm 

(incluye rectificacion de superficie con 

mortero  - para en muro de contencion 

lago)  

M2 
        

188,50  
$ 113.182,15  $ 21.334.835,28  

376 13.10 
REF 

1.02.05 

Piso con piedra natural de rio y 

mortero 1:4 (zona lago) 
M2 

        

180,00  
$ 69.725,45  $ 12.550.581,00  

377 13.11 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 
KG 

      

2.035,80  
$ 9.973,73  $ 20.304.519,53  

378 13.12 
REF 

2.02.20 

Conformacion de losa para 

parqueaderos con concreto ciclopeo 

de 210 kg/cm² (3000 PSI) y piedra bola 

según diseño tipo de la region e=0.20 

m  

M2 
        

688,00  
$ 184.869,47  $ 127.190.195,36  

379 13.13 
REF 

2.02.20 

Placa de contrapiso de e= 0,08 m en 

concreto de 210 kg/cm² (3000 PSI) 

para exteriores (incluye ref. en malla 

electrosoldada) 

M2 
      

1.433,53  
$ 122.102,32  $ 175.037.338,79  

380 13.14 3.08.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BORDILLO PREFABRICADO A-80 

35*20*80 

ML 
        

260,00  
$ 96.474,04  $ 25.083.250,40  

381 13.15 3.08.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SARDINEL PREFABRICADO A-10 

50*20*80 

ML 
        

302,00  
$ 100.457,09  $ 30.338.041,18  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

382 13.16 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de piso con 

pizarra de piedra minimo 50x50 
M2 

        

861,00  
$ 91.251,15  $ 78.567.240,15  

383 13.17 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de banca 

hierro forjado y madera 
UND 

          

10,00  
$ 1.106.357,20  $ 11.063.572,00  

384 13.18 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalacion de tope llantas 

en concreto  
UND 

          

12,00  
$ 67.186,10  $ 806.233,20  

385 13.19 3.08.23 
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 

MPa - (2500 PSI) 
M2 

          

52,31  
$ 170.934,29  $ 8.941.572,71  

386 13.20 2.03.08 
ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 

PSI) 
M3 

          

14,61  
$ 1.981.855,18  $ 28.954.904,18  

387 13.21 5.03.04 

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 

PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

MUROS (para conformacion de 

desniveles en exteriores)  

M3 
           

9,90  
$ 1.769.050,51  $ 17.513.600,05  

              $ 791.910.032,58 

CAP. 14 ASEO Y ENTREGA FINAL         

388 14.1 2.19.11 

ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL 

DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, 

FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y 

CIELORASOS 

M2 
        

500,00  
$ 9.286,77  $ 4.643.385,00  

              $ 4.643.385,00 

SUBTOTAL OBRAS  $6.379.562.724,00  

 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA Y AIU) $6.379.562.724,00 

CERTIFICACION RETIE (este ítem no puede ser modificado por el oferente) $6.432.512,00  

CERTIFICACION RETILAP (este ítem no puede ser modificado por el oferente) $6.432.512,00  

PREVISION REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS de la totalidad del proyecto 

(este ítem no puede ser modificado por el oferente) 
$149.607.046,00 

VALOR TOTAL OBRA $6.542.034.794,00  

 
 
8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – IDENTIFICACIÓN DE BIENES RELEVANTES 
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 680 de 2021 mediante el cual se adiciona el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el SENA Regional Boyacá procede a 
determinar los bienes relevantes para el proceso de contratación teniendo en cuenta los 
insumos como materiales producidos que se requieren para la ejecución del objeto 
contractual: 
 
Para determinar los bienes relevantes se procedió a identificar dentro del presupuesto 
oficial los bienes requeridos para la ejecución, de los cuales se calculó el valor total, 
porcentaje de participación y porcentaje acumulado, tal y como se evidencia a continuación: 
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 VALOR TOTAL DEL 

MATERIAL  
 % 

INDICENCIA  
 % 

ACUMULADO  

CONCRETO $ 1.834.097.449,97  29,94% 29,939% 

MADERA $ 967.779.470,99  15,80% 45,737% 

ACERO $ 593.165.791,69  9,68% 55,420% 

TEJA DE BARRO $ 329.829.996,45  5,38% 60,804% 

PLANTA ELECTRICA 350 KVA $ 198.395.571,47  3,24% 64,042% 

CABLE ELECTRICO $ 197.044.769,95  3,22% 67,259% 

TABLON GRES $ 153.886.127,11  2,51% 69,771% 

LADRILLO $ 145.770.820,68  2,38% 72,150% 

AFIRMADO $ 126.171.572,09  2,06% 74,210% 

PINTURA $ 102.076.967,67  1,67% 75,876% 

PISOS PIZARRA $ 78.567.240,15  1,28% 77,159% 

BANDEJAS - INSTALACIONES ELECTRICAS $ 78.332.161,38  1,28% 78,437% 

TOMACORRIENTE $ 73.569.071,20  1,20% 79,638% 

POLIURETANO  $ 71.628.255,30  1,17% 80,807% 

BOMBA UL/FM 500GPM $ 65.310.889,89  1,07% 81,874% 

TUBERÍA PVC AWWA  $ 51.541.445,60  0,84% 82,715% 

SISTEMA DE POTENCIA 25KVA $ 43.080.567,49  0,70% 83,418% 

CABLE UTP $ 42.125.429,20  0,69% 84,106% 

SALIDA ILUMINACIÓN  $ 40.363.939,80  0,66% 84,765% 

ACERO INOXIDABLE $ 40.158.739,32  0,66% 85,420% 

PANEL ILUMINACIÓN  $ 39.413.186,47  0,64% 86,064% 

MALLA ELECTROSOLDADA $ 38.459.726,85  0,63% 86,691% 

Transformador Pedestal tipo $ 35.983.339,92  0,59% 87,279% 

CERAMICA $ 34.347.224,43  0,56% 87,839% 

TUBERÍA DE ACERO $ 34.187.807,79  0,56% 88,397% 

EQUIPO DE PRESIÓN DE 5 HP INCLUYE ACCESORIOS Y 
TANQUE HIDROACUMULADOR DE 400 LITROS. 

$ 33.848.601,50  0,55% 88,950% 

TUBERIA ALCANTARILLADO PVC $ 33.365.286,55  0,54% 89,495% 

TRANSFERENCIA ELECTRONICA $ 31.822.381,73  0,52% 90,014% 

SANITARIO BLANCO $ 31.215.441,36  0,51% 90,524% 

SARDINEL PREFABRICADO $ 30.338.041,18  0,50% 91,019% 

BORDILLO PREFABRICADO $ 25.083.250,40  0,41% 91,428% 

CELDA DE MEDIDA MT $ 23.379.191,70  0,38% 91,810% 

PANELES ACUSTICOS $ 22.101.881,94  0,36% 92,171% 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN $ 22.048.720,91  0,36% 92,531% 
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 VALOR TOTAL DEL 

MATERIAL  
 % 

INDICENCIA  
 % 

ACUMULADO  

VARA ROLLIZA $ 22.027.529,86  0,36% 92,890% 

LAJAS PIZARRA $ 20.970.829,56  0,34% 93,233% 

TUBERIA PVC $ 20.683.956,42  0,34% 93,570% 

SUBBASE GRANULAR  $ 20.179.169,76  0,33% 93,900% 

SALIDA DETECTOR $ 19.953.801,00  0,33% 94,225% 

CIELORASO $ 18.742.262,30  0,31% 94,531% 

PUNTO ROCIADOR RCI $ 18.646.531,20  0,30% 94,836% 

Ducto doble pared TDP 6" x 6 mts PAV $ 17.547.159,00  0,29% 95,122% 

BOMBA DE ACHIQUE 0.5HP INCLUYE VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS 

$ 16.210.216,14  0,26% 95,387% 

INTERRUPTOR ELECTRICOS $ 12.593.946,83  0,21% 95,592% 

PIEDRA NATURAL $ 12.550.581,00  0,20% 95,797% 

BOMBA SUMERGIBLE $ 11.988.946,72  0,20% 95,993% 

LUMINARIAS $ 11.616.284,17  0,19% 96,182% 

HIERRO FORJADO $ 11.063.572,00  0,18% 96,363% 

PATHC CORD $ 10.957.811,75  0,18% 96,542% 

SALIDA VOZ $ 10.873.030,56  0,18% 96,719% 

DETECTORES RCI $ 10.547.638,01  0,17% 96,892% 

GABINETE METÁLICO $ 9.675.086,38  0,16% 97,050% 

GRANITO MARMOL $ 9.444.638,47  0,15% 97,204% 

BREAKER $ 8.500.259,71  0,14% 97,342% 

ARENA DE PEÑA $ 8.263.255,51  0,13% 97,477% 

CABLE CANALIZACIÓN $ 8.114.761,00  0,13% 97,610% 

ANCLAJE EPÓXIDOS 3/8 - 1/2 $ 8.010.886,00  0,13% 97,741% 

TUBERIA RCI $ 7.965.761,26  0,13% 97,871% 

ALARMA RCI $ 6.894.935,73  0,11% 97,983% 

SECADOR ELECTRICO $ 6.369.075,95  0,10% 98,087% 

CABLE FIBRA OPTICA $ 6.247.353,13  0,10% 98,189% 

CONECTORES $ 6.154.265,76  0,10% 98,290% 

GRIFERIA LAVAMANOS $ 6.075.292,99  0,10% 98,389% 

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA $ 6.003.436,16  0,10% 98,487% 

ORINAL MEDIANO $ 5.751.720,16  0,09% 98,581% 

ESTACION MANUAL $ 5.398.028,64  0,09% 98,669% 

LAVAMANOS $ 5.352.097,44  0,09% 98,756% 

ACCESORIOS SANITARIOS $ 5.194.711,81  0,08% 98,841% 
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 VALOR TOTAL DEL 

MATERIAL  
 % 

INDICENCIA  
 % 

ACUMULADO  

CERRADURA $ 4.290.319,55  0,07% 98,911% 

RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M $ 4.163.740,75  0,07% 98,979% 

CANALETA  $ 4.148.066,40  0,07% 99,047% 

GRAVILLA $ 3.817.042,31  0,06% 99,109% 

Accesorios PVC $ 3.734.631,73  0,06% 99,170% 

CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE $ 3.548.718,90  0,06% 99,228% 

VALVULA DE VASTAGO $ 3.388.046,53  0,06% 99,283% 

TRANSICIÓN EN LINEA AEREA $ 3.195.933,25  0,05% 99,335% 

CAJA DE INSPECCIÓN PLASTICA $ 3.106.216,32  0,05% 99,386% 

Accesorios CPVC   $ 2.366.316,59  0,04% 99,425% 

SENSOR INFRAROJO $ 2.231.610,00  0,04% 99,461% 

VALVULA DE ADMISION $ 2.162.209,42  0,04% 99,496% 

TUBERÍA DE POLIETILENO $ 2.122.028,50  0,03% 99,531% 

CHEQUES $ 2.073.637,18  0,03% 99,565% 

CAJA PARA TRAMPA DE GRASAS $ 1.863.297,82  0,03% 99,595% 

SIAMESA $ 1.456.928,97  0,02% 99,619% 

SIFÓN $ 1.377.908,08  0,02% 99,642% 

TUBERÍA CPVC  $ 1.277.779,63  0,02% 99,662% 

REJILLAS CUPULA $ 1.254.849,75  0,02% 99,683% 

SENSOR FLUJO $ 1.247.425,40  0,02% 99,703% 

SOPORTE ANTISISMICO $ 1.143.182,99  0,02% 99,722% 

ESPEJO $ 1.129.253,75  0,02% 99,740% 

MANOMENTRO $ 1.004.068,02  0,02% 99,757% 

ABRAZADERAS $ 986.410,45  0,02% 99,773% 

DOVELAS EN GRAUTING $ 957.174,35  0,02% 99,788% 

MODULOS DE AISLAMIENTO $ 924.844,28  0,02% 99,804% 

Accesorios polietileno ø 1 1/4" $ 858.515,82  0,01% 99,818% 

CABEZAL PRUEBAS $ 858.101,63  0,01% 99,832% 

TAMPER $ 856.262,06  0,01% 99,846% 

NIPLE PASAMURO $ 815.377,38  0,01% 99,859% 

TOPE LLANTAS $ 806.233,20  0,01% 99,872% 

COPA CONCENTRICA BRIDADA $ 801.914,04  0,01% 99,885% 

COPA EXCENTRICA BRIDADA $ 760.979,79  0,01% 99,898% 

REGISTRO BOLA $ 709.221,41  0,01% 99,909% 
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 VALOR TOTAL DEL 

MATERIAL  
 % 

INDICENCIA  
 % 

ACUMULADO  

REFLECTOR $ 694.640,48  0,01% 99,920% 

Brida $ 594.064,88  0,01% 99,930% 

REGISTRO GAS $ 551.251,54  0,01% 99,939% 

PINTURA ACRILICA  $ 535.688,55  0,01% 99,948% 

VÁLVULA CON FLOTADOR $ 532.831,52  0,01% 99,957% 

VALVULA DE ALIVIO  $ 510.351,86  0,01% 99,965% 

VENTILACIÓN HG $ 491.337,06  0,01% 99,973% 

CINTA DE SEÑALIZACION $ 395.935,16  0,01% 99,979% 

VALVULA DE CIERRE $ 357.816,42  0,01% 99,985% 

TUBERIA SANITARIA PVC $ 335.338,54  0,01% 99,991% 

CAJA GABINETE $ 289.361,61  0,00% 99,995% 

LAMINA DE SUCCIÓN $ 279.847,78  0,00% 100,000% 

 
Una vez hallado el porcentaje acumulado se verificó cuales bienes se encuentran dentro 
del 80% o un valor aproximado; teniendo estos datos se procedió a calcular el promedio de 
los porcentajes de participación de estos bienes. 
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 VALOR TOTAL 

DEL MATERIAL  
 % INDICENCIA   % ACUMULADO  

CONCRETO 1.834.097.450 29,94% 29,94% 

MADERA 967.779.471 15,80% 45,74% 

ACERO 593.165.792 9,68% 55,42% 

TEJA DE BARRO 329.829.996 5,38% 60,80% 

PLANTA ELECTRICA 350 KVA 198.395.571 3,24% 64,04% 

CABLE ELECTRICO 197.044.770 3,22% 67,26% 

TABLON GRES 153.886.127 2,51% 69,77% 

LADRILLO 145.770.821 2,38% 72,15% 

AFIRMADO 126.171.572 2,06% 74,21% 

PINTURA 102.076.968 1,67% 75,88% 

PISOS PIZARRA 78.567.240 1,28% 77,16% 

BANDEJAS - INSTALACIONES ELECTRICAS 78.332.161 1,28% 78,44% 

TOMACORRIENTES 73.569.071 1,20% 79,64% 

PROMEDIO DE LOS BIENES O INSUMOS QUE ESTEN POR 
DEBAJO DEL 80% ACUMULADO 

No BIENES 13 

SUMATORIA % 79,64% 

PROMEDIO 6,13% 
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Teniendo en cuenta el dato anterior se procede a calcular los bienes relevantes del proceso, 
los cuales serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio 
calculado (6,13%). 
 
De acuerdo a lo anterior se establece para el presente proceso como bienes relevantes los 
siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 VALOR TOTAL DEL 

MATERIAL  

 % 

INDICENCIA  

 % 

ACUMULADO  

CONCRETO $1.834.097.450 29,94% 29,94% 

MADERA $967.779.471 15,80% 45,74% 

ACERO $593.165.792 9,68% 55,42% 

 
Una vez se tienen los bienes relevantes del presente proceso se procedió a verificar que se 
encuentren incluidos y estén vigentes en el Registro de Productos de Bienes Nacionales. 

 
Consultada la página del Registro de Productos de Bienes Nacionales se encontró que el 
concreto (cemento) se encuentra incluido y vigente dentro de los productores de bienes 
nacionales tal y como se evidencia a continuación: 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

116 
GCCON-F-046 V.03 

Consultada la página del Registro de Productos de Bienes Nacionales se encontró que la 
MADERA se encuentra incluida y vigente dentro de los productores de bienes nacionales 
tal y como se evidencia a continuación: 
 

 
Consultada la página del Registro de Productos de Bienes Nacionales se encontró que el 
acero se encuentra incluido y vigente dentro de los productores de bienes nacionales tal y 
como se evidencia a continuación: 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente Proceso de Contratación los bienes 
nacionales relevantes son:  
 

No. 
Bien 

nacional 
relevante 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual 
de cada 

bien 

1. 
Concreto 

(Cemento) 

5/11/2026 2523290000 
29,94% 10,8047636 

23/09/2026 2523290000 

2. Madera 28/09/2026 4415200000 15,80% 5,7019126 

3. Acero 8/10/2026 7214200000 9,68% 3,4933237 

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal.  Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad 
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Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes 
nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para 
la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
 

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 
podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 
del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente 
con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así 
como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional  

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional  

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional  

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros  
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9. ÍNDICES FINANCIEROS. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato. 
 

 
 
 
*ÍNDICE DE LIQUIDEZ. Índice de liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual 
determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo: 
 
*ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el 
cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. Razón de cobertura de intereses: Utilidad 
operacional / Intereses, indica cuántas veces el flujo de caja generado por una empresa 
son superiores a las cargas financieras que debe pagar. A menor razón de cobertura de 
intereses, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
*CAPITAL DE TRABAJO. Capital de Trabajo: Activo corriente -  Pasivo corriente; Este 
indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el 
pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.  
 
La capacidad organizacional mide es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 
de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de 
un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 
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*RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO. Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad 
Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
*RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / 
Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio. 
 
A manera de concluir el SENA Regional Boyacá, determina los índices del proceso 
pretendido de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Matriz 1 
Indicadores Financieros y organizacionales para Licitación de Obra Pública de 
Infraestructura Social definidas en los Pliegos tipos. Es de anotar que Colombia Compra 
Eficiente tiene dentro de sus funciones elaborar y difundir instrumentos y herramientas que 
faciliten las compras y la contratación pública y promover las mejores prácticas, la eficiencia, 
transparencia y competitividad, de acuerdo a ello los indicadores definidos para el presente 
proceso son: 
 

MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

Indicador 

Índices de capacidad 
financiera y 

organizacionales para 
Mipyme. 

Índices de capacidad 
financiera y 

organizacionales para 
los demás Proponentes 

Índice de liquidez ≥1,10 ≥1,2 

Índice de endeudamiento ≤ 70% ≤ 75% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 ≥ 0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el documento 

base 
Definido en el documento 

base 

Patrimonio 
Definido en el documento 

base 
Definido en el documento 

base 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 ≥ 0,02 

Rentabilidad del activo ≥ 0,01 ≥ 0,01 

 
 
10. PERSPECTIVA LEGAL  

 
✓ Constitución Política de Colombia 
✓ Ley 80 de 1993 
✓ Ley 1150 de 2007 
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✓ Decreto 1082 de 2015 
✓ Ley 1882 de 2018 
✓ Ley 2022 de 2020 
✓ Resolución 220 de 2021 
✓ Resolución 275 de 2022 
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