
 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Alcaldía Local de Tunjuelito 

   

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 05 

Vigencia:  11 de abril de 2024 
Caso HOLA:    33544 

Página 1 de 4 

 

 

Fecha de Solicitud: 10-08-2026 Área de Origen: Inspección de Policía 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  
372-2026 CPS-AG (150053) 

Fecha de Suscripción:30/01/2026 
Tipo de Contrato:  Contrato de 
prestación de servicios 

Plazo Inicial: (8) meses Fecha de Inicio: 02/02/2026 
Fecha de Terminación Inicial:  
01/10/2026 

Objeto: 
APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE A LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA 
LOCALIDAD 

Contratista:  LORENA PATRICIA ORTIZ PINZON 

Interventor/ Supervisor: CLAUDIA VERONICA 
COLLANTE DUSSAN 
Apoyo  a la supervisión: RAUL ALBERTO POVEDA 

Valor Inicial: $ $21.632.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLT-CD-059-2026 
(150053) 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II:  
 
20/01/2026 
 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 
Nota: Se debe verificar que el link direccione al proceso 
objeto de solicitud de modificación contractual.  

 
 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

$ N/A 

Tiempo: N/A  
Terminación anticipada del Contrato 
de Prestación de Servicios No. CPS-
372-2026 a partir del 10 de Agosto del 
2026 

Fecha Terminación Final: N/A 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 
Valor: $ 
CDP No.: 

Tiempo:  
 

 

Fecha Terminación Final:  

 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Te

ndering/OpportunityDetail/Index?noticeU

ID=CO1.NTC.9634098&isFromPublicAr

ea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9634098&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9634098&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9634098&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9634098&isFromPublicArea=True&isModal=False
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $21.632.000 
Valor ejecutado:      $17.035.200 
Valor Pagado:      $16.133.867 
Valor a liberar:      $4.595.800 
Valor a Adicionar:     $0 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $21.632.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
En ejercicio de las funciones de apoyo a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-372-2026, y una 
vez analizadas las solicitudes radicadas bajo los números 20265610061842 y 20264212798972, presentadas por la 
contratista Lorena Patricia Ortiz Pinzón, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.012.354.319, mediante las cuales 
manifiesta su voluntad de dar por terminado anticipadamente el contrato con efectos a partir del 10 de agosto de 2026, 
argumentando circunstancias de carácter personal que le impiden continuar con la ejecución de las obligaciones 
contractuales, se emite la presente justificación técnica con el propósito de sustentar la viabilidad del trámite de terminación 
anticipada solicitado, donde solicito:  
 

“Yo, Lorena Patricia Ortiz Pinzón, identificada con cedula de ciudadanía 1012354319, de manera respetuosa me permito solicitar 
la Terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios CPS 372-2026.  
Esta solicitud obedece a motivos personales que me impiden continuar con la ejecución del contrato.  
Agradezco la atención prestada a la presente solicitud. (…)” 

 
Una vez revisada la solicitud presentada por la contratista y efectuado el análisis desde el componente técnico de la 
supervisión, se evidencia que la terminación anticipada propuesta obedece a la manifestación expresa de su voluntad de no 
continuar con la ejecución del contrato, debido a circunstancias de carácter personal que, según lo informado, le impiden 
atender de manera adecuada las obligaciones contractuales a su cargo. 
 
En este sentido, la solicitud no se fundamenta en la existencia de un incumplimiento contractual por parte de la contratista 
ni tiene carácter sancionatorio, sino que corresponde a una solicitud encaminada a finalizar anticipadamente el vínculo 
contractual, previo acuerdo entre las partes y con observancia de las condiciones establecidas en el contrato y en las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Desde el punto de vista técnico, se considera que la terminación anticipada propuesta no implica modificación del objeto 
contractual, de las obligaciones pactadas, de las especificaciones técnicas, ni de las demás condiciones que 
rigieron la ejecución del contrato durante el periodo efectivamente ejecutado. La actuación propuesta se limita a la 
finalización anticipada del vínculo contractual, sin que implique la sustitución de la contratista ni la transferencia de sus 
derechos y obligaciones a un tercero. 
 
De acuerdo con la revisión efectuada por la supervisión, se considera técnicamente viable continuar con el trámite de 
terminación anticipada solicitado, teniendo en cuenta la manifestación expresa de la contratista y siempre que, previo a la 
formalización de la terminación, se verifique el estado real de ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
causadas hasta la fecha efectiva de terminación y la entrega de los informes, productos, documentos y demás soportes que 
correspondan de acuerdo con las obligaciones contractuales. 
 
Así mismo, deberá dejarse constancia en los documentos correspondientes del estado de las obligaciones ejecutadas y 
recibidas a satisfacción por parte de la entidad, así como de los valores que, de acuerdo con la ejecución efectiva del 
contrato, se encuentren pendientes de reconocimiento y pago, si a ello hubiere lugar. 
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Desde el componente técnico se considera igualmente que la terminación anticipada solicitada no afecta, por sí misma, 
la finalidad pública que dio origen a la contratación, sin perjuicio de que la entidad deba adoptar las medidas 
administrativas que correspondan para garantizar la continuidad de las actividades, servicios o necesidades institucionales 
que eventualmente permanezcan pendientes de atención con posterioridad a la fecha efectiva de terminación. 
 
En consecuencia, la supervisión deberá realizar las actuaciones necesarias para establecer con precisión el estado de 
ejecución del contrato a la fecha de terminación, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales desarrolladas 
por la contratista y dejando los respectivos soportes en el expediente contractual. 
 
Con fundamento en lo anterior, desde el punto de vista técnico se considera viable y favorable la terminación 
anticipada del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-372-2026, a solicitud de la contratista Lorena Patricia 
Ortiz Pinzón, con efectos a partir del 10 de agosto de 2026, previo acuerdo de las partes y cumplimiento de los 
requisitos jurídicos, administrativos, financieros y documentales establecidos por la entidad para tal efecto. 
 
La presente justificación se emite exclusivamente desde el componente técnico de la supervisión y tiene como finalidad 
sustentar la viabilidad técnica de la terminación anticipada solicitada, sin que constituya por sí misma el acto de terminación 
del contrato, cuya formalización deberá efectuarse por la autoridad competente y de conformidad con las disposiciones 
legales, contractuales y procedimientos internos aplicables. 
 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales se encuentran facultadas 
para incorporar en los contratos las cláusulas, modalidades y estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes para el cumplimiento de los fines estatales, siempre que estas no sean contrarias a la Constitución Política, la 
ley, el orden público ni a los principios que rigen la contratación estatal. 
 
En virtud de dicha autonomía de la voluntad, y atendiendo a la manifestación libre, expresa e inequívoca de la contratista 
de dar por terminado el vínculo contractual, así como a la viabilidad técnica, administrativa y jurídica emitida por la 
supervisión del contrato, resulta jurídicamente procedente la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato de 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 372-2026 CPS-AG (150053), por constituir un mecanismo legítimo de 
extinción de las obligaciones contractuales, acorde con los principios de economía, eficacia, responsabilidad y buena 
administración previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1437 de 2011. 
 
Estado financiero del contrato:  
 
Con ocasión de la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
No. 372-2026 CPS-AG (150053), y una vez verificado el avance de ejecución contractual por parte de la supervisión, se 
realizó la correspondiente revisión financiera con el fin de determinar los valores efectivamente ejecutados, pagados y 
pendientes de pago a favor de la contratista, así como los recursos que no serán comprometidos con ocasión de la 
finalización anticipada del vínculo contractual. 
 
En consecuencia, se establece el balance financiero del contrato, identificando el valor ejecutado y reconocido por los 
servicios efectivamente prestados, el valor pendiente de pago correspondiente al período ejecutado y certificado por la 
supervisión, así como el saldo susceptible de liberación presupuestal, en atención a que las actividades inicialmente previstas 
para el plazo restante no serán ejecutadas como consecuencia de la terminación anticipada acordada por las partes:  
 

Descripción Debe Haber 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $21.632.000  
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Descripción Debe Haber 

VALOR ADICIONADO $0  

VALOR EJECUTADO Y PAGADO   $16.133.867 

VALOR EJECUTADO POR PAGAR (CORRESPONDIENTE 
AL PERÍODO DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DE 2026) 

 $901.330 

SALDO A LIBERAR  $4.595.800 

SUMAS IGUALES $21.632.000 $21.632.000 

 
 
La presente justificación técnica, jurídica y financiera se expide como soporte del trámite de modificación contractual, 
dejando constancia de que la terminación anticipada sin perjudicar en ningún aspecto la Entidad.  
 
 

IV. APROBACIONES 

 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación contractual de 
la terminación del contrato de prestación de servicios 372-2026 CPS-AG (150053) 
 
 
 
 
 
_____________________________________                                              
__________________________________ 
Supervisor(a) 
CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN  
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO 
 
 
 
 
 
 
____________________________________                                              
__________________________________ 
Apoyo a la Supervisión  
RAUL ALBERTO POVEDA POVEDA 
INSPECTOR DE CONVIVENCIA Y PAZ 
 
Proyectó: Raúl Alberto Poveda Poveda – Inspector  

Revisó: Laura Isabel Acosta Parra CPS- 209-2026  
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