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ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE ADICIONAR EN VALOR Y PRORROGAR EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9095040 de 2026 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 5, 25, 26, 32 numeral 3 y el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993; el artículo 
2 numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007; el Decreto 1082 de 2015; el Decreto 371 de 2021 y demás normas que regulan la 
contratación estatal, el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – SENA Regional Santander elabora el presente estudio previo 
con el fin de sustentar la conveniencia y oportunidad de adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación 
de Servicios No. CO1.PCCNTR.9095040 de 2026 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a través del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, desarrolla programas de 
formación titulada, complementaria y virtual, de acuerdo con la oferta académica institucional y las necesidades identificadas para la 
atención de los aprendices y el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia correspondiente. 
 
En desarrollo de dicha actividad institucional, el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios No. CO1.PCCNTR.9095040 de 2026, cuyo objeto corresponde a: “Contratar los servicios personales de carácter temporal 
para orientar y desarrollar procesos de formación titulada, complementaria y virtual, de conformidad con los programas de 
formación establecidos por el CIDM del SENA, Regional Santander.patronaje industrial de prendas de vestir vereda” 
 
Durante el período de ejecución contractual, el(la) contratista ha desarrollado las actividades asignadas de acuerdo con las obligaciones 
pactadas, la planeación académica del Centro, los lineamientos institucionales y las orientaciones impartidas por la supervisión 
contractual, evidenciándose la necesidad de mantener la continuidad del servicio contratado durante el período adicional requerido. 
 
Actualmente, la necesidad que dio origen a la contratación permanece vigente, debido a que la programación académica del Centro 
Industrial del Diseño y la Manufactura contempla actividades que requieren la continuidad del servicio contratado durante el periodo 
adicional solicitado. La interrupción de estas actividades podría afectar la atención de los procesos de formación asignados y el 
cumplimiento de la programación establecida para la vigencia. 
 
El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura cuenta con una planta de personal que no resulta suficiente para atender la totalidad 
de las actividades requeridas relacionadas con los procesos de formación asignados, razón por la cual se requiere mantener el apoyo 
mediante la modalidad de prestación de servicios personales, con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las 
actividades previstas. 
 
La presente solicitud de adición y prórroga se encuentra soportada en la necesidad institucional existente, en la continuidad de las 
actividades programadas y en la disponibilidad presupuestal requerida para atender el periodo adicional de ejecución. Para tal efecto, 
la Entidad cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda los recursos necesarios para cubrir la 
modificación contractual. 
 
La modificación propuesta mantiene las condiciones esenciales del contrato inicialmente celebrado, sin alterar su objeto ni las 
obligaciones principales del contratista, limitándose a ampliar el plazo de ejecución y adicionar los recursos necesarios para garantizar 
la continuidad del servicio requerido. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables, la presente modificación contractual 
se encuentra dentro de los límites establecidos para las adiciones, toda vez que el valor adicional solicitado no supera el cincuenta por 
ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Por lo anterior, se considera conveniente y necesario adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios No. CO1.PCCNTR.9095040 de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades requeridas por el Centro 
Industrial del Diseño y la Manufactura durante la vigencia 2026. 
 
2. OBJETO: Adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9095040 
de 2026, cuyo objeto es “Contratar los servicios personales de carácter temporal para orientar y desarrollar procesos de 
formación titulada, complementaria y virtual, de conformidad con los programas de formación establecidos por el CIDM del 
SENA, Regional Santander.patronaje industrial de prendas de vestir vereda”. 



 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura  
Dirección Kilometro 6 Autopista Floridablanca N° 50-33, Ciudad Floridablanca  

PBX 57 601 546150 
 

3. ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El valor adicional a ejecutar en el marco de 
la presente modificación se detalla a continuación, teniendo en cuenta que el monto a adicionar no supera el cincuenta por ciento 
(50%) del valor inicial del contrato, y que la nueva fecha de terminación no excede la vigencia fiscal en curso, en cumplimiento 
de lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

Número 
de 
Contrato 

CO1.PCCNTR.90950
40 de 2026 

Contratista 
ROCIO DEL PILAR RIOS 
FUENTES 

No. CDP 3226 

No. CRP 11026 

Plazo 
Inicial 

OCHO (08) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS 

Plazo por 
prorrogar 

CINCUENTA Y DOS (52) 
DÍAS 

Plazo final 
DIEZ (10) MESES Y SIETE (07) 
DÍAS 

Valor 
inicial 

$40.268.580 
Valor 
adición 

$8.211.632 Valor Total $48.480.212 

 

En consecuencia, el valor total del contrato asciende a: OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/CTE. ($8.211.632). El plazo de ejecución se prorroga por CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS, contado a partir del vencimiento 
del plazo vigente, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el día 11 de diciembre de 2026, manteniéndose vigentes 
las demás condiciones inicialmente pactadas. 

Para poder adelantar el SENA los trámites administrativos de pago, el Contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los 
requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento a entera 
satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como 
salud, pensión y riesgos profesionales y demás documentos necesarios para el pago. En caso de requerirse el desplazamiento del 
contratista a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del objeto contractual, el SENA pagará 
los gastos que cause el desplazamiento (pasajes, alimentación y en caso de requerirse, alojamiento); para que proceda el pago de 
este(os) concepto(s), es indispensable que el desplazamiento haya sido acordado previamente por las dos partes del contrato, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 1232 de 2013. 

Para sufragar el pago de los honorarios del contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3226. CRP: Se 
cuenta con el Certificado de Registro Presupuestal No. 11026. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN.  

La contratación estatal tiene como finalidad el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los principios de la función administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley 80 de 1993. 

En desarrollo del principio de autonomía de la voluntad y dentro del marco de la normatividad aplicable a la contratación estatal, las 
entidades públicas pueden efectuar modificaciones a los contratos cuando estas resulten necesarias para garantizar la adecuada 
ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción de las necesidades institucionales, siempre que 
no se alteren los elementos esenciales del contrato ni se desconozcan los límites establecidos por la ley. 

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales podrán celebrar los acuerdos, pactos, cláusulas y condiciones 
que consideren necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y para la consecución de los fines de la contratación 
estatal, dentro de los límites previstos en el ordenamiento jurídico. Así mismo, el parágrafo del citado artículo establece que los contratos 
no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

De igual manera, el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 impone a las entidades estatales el 
deber de vigilar la correcta ejecución de los contratos y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines de 
la contratación. 
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Por su parte, el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece los derechos y deberes de los contratistas, señalando que estos deben 
colaborar con las entidades contratantes en lo necesario para que el objeto contractual se cumpla y se ejecute con calidad, actuando 
con lealtad y buena fe durante las diferentes etapas contractuales. 

En este sentido, la adición y/o prórroga contractual constituye una herramienta jurídica encaminada a garantizar la continuidad de la 
ejecución contractual cuando las condiciones que dieron origen al contrato permanecen vigentes y resulta necesario ampliar el plazo 
inicialmente pactado o incorporar recursos adicionales para lograr el cumplimiento integral del objeto contratado. 

La modificación contractual deberá encontrarse debidamente justificada desde los aspectos técnicos, administrativos, financieros y 
jurídicos, contar con la correspondiente disponibilidad presupuestal cuando implique adición en valor, cumplir con los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución establecidos por la normativa vigente y estar soportada en los documentos que acrediten la necesidad y 
conveniencia de la misma. 

De conformidad con lo anterior, la presente modificación contractual se fundamenta en la necesidad institucional de garantizar la 
adecuada ejecución del objeto contratado, preservar la continuidad del servicio requerido y asegurar el cumplimiento de los fines 
estatales asociados a la contratación, observando los principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y selección 
objetiva que rigen la contratación pública. 

5. EXIGENCIA DE GARANTIAS 

El contratista deberá modificar la garantía constituida para el contrato principal de acuerdo con la adición en valor y la prórroga en plazo 
que se realiza. 

6. ANEXOS DE LA MODIFICACIÓN.  

I. Certificado de antecedentes judiciales (Policía) 
II. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) 
III. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) 
IV. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (SRNMC) 
V. Certificado de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad 
VI. Certificación de consulta al REDAM 
VII. Certificado de antecedentes disciplinarios del consejo o colegio profesional (si aplica) 
VIII. Certificado de afiliación a salud 
IX. Certificado de afiliación a pensión 

 
7. RIESGOS LABORALES  
 
El SENA de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2º de la Ley 1562 de 2012 y Decreto 
723 de 2013, reportará tal adición al Sistema General de Riesgos Laborales al contratista quien a su vez deberá asumir el pago de la 
cotización. 
 

 

Jairo Orlando Ramírez Montero 

Subdirector (E) de Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – SENA 

 

Aprobó: Bertha Patricia Morales Suárez Supervisor (a) del contrato No. CO1.PCCNTR.9095040 de 2026 

Proyectó: María Fernanda Palacio – Abogada CPS CIDM
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