
PAGO FINAL  DEL CONTRATO NUMERO 431 DE NOVIEMBRE 4/2025, POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA DE LA VEREDA

VISTA HERMOSA CORREGIMIENTO DE CALARMA MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. VALOR CONTRATO $259,475,727,00   Y ACTA DE

ADICION Y PRORROGA NUMERO 01 DE DICIEMBRE 24/2026 $82,974,743,00. RESERVA PRESUPUESTAL AÑO 2025

30 Julio 2026

Beneficiario: CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO

VALOR BRUTO VALOR IVA % 0.000.001,308,299.26

1,308,299.260.00

Nit o Cédula:

1,308,299.26VALOR TOTAL 

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000118523

CONCEPTO

LIQUIDACION

1106770955-0

0.00- ANTICIPO - OTROS DESCUENTOS A CANCELAR 

Nit  800100053-1

SON:  UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 26/100 M/CTE

ORDEN PAGO: 002580 - 30/07/2026

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Descripción ValorBase

MOVIMIENTO BANCARIO
Banco/ChequeCuenta No

      1,308,299.26       1,308,299.26167400135684 Cta Ahorro Desahorro Fonpet Ley 869 1.0  0000000000nd - 30/07/2026

      1,308,299.26                  

Descripción ValorRegistro

PRESUPUESTO
Fuente FinanciacionCódigo

              0.00       1,308,299.261958-5 Acta De Adicion Y Prorroga  No.01 De Fec 0.0  Reserva Apropiación

      1,308,299.26                  

Descripción CréditoDedito

CONTABILIZACION - TESORERIA
TerceroCódigo

              0.00       1,308,299.261110060103356840135684 Cta Ahorro Desahorro Fonpet Ley 1106770955.0  Cespedes Contreras Diego Fer

      1,308,299.2624010201 Proyectos De Inversion 1106770955.0  Cespedes Contreras Diego Fer

      1,308,299.26      1,308,299.26

"CHAPARRAL AVANZA Y SE TRANSFORMA"

C.C o NIT No

RECIBI DE CONFORMIDAD

PREPARADO POR: XIOMARA

RODRIGO GUTIERREZ CASTRO

SECRETARIO DE HACIENDA

Impreso Por: Xiomara


