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PERIODO DEL INFORME

FECHA: julio 2026

DESDE: 01 /06 /2026 HASTA: 30 /06 /2026

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuacién la informacion basica general del proyecto del que se derivan
los contratos de obra e interventoria abajo relacionados:

BPIN del proyecto

2024002200118

Nombre del proyecto

‘CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA
NORTE, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO
DEL CESAR.

Valor total del proyecto

$ 99.182.209.865,96

Valor del proyecto antes de Interventoria $ 93.105.822.702,96

Valor de la Interventoria

$6.076.387.163,00

Fuente de financiacion

Recursos propios - SPGR

Objetivo general del proyecto

Mejorar el transito vehicular en la zona
urbana del Municipio de Valledupar

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentacién de 23610 KM, un area

de calzada a intervenir de 47.000 m2
de pavimento con estructura reforzada
MR-45. Que incluye dos calzadas de
7.4 ML de ancho en ambos sentidos
de la via, un bulevar o una franja de
amoldamiento, zonas azules.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratacion

LICITACION PUBLICA

No. de proceso de seleccion

LOP-SIN-0004-2024

No. de contrato 2025040003
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS

Objeto COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante GOBERNACION DEL CESAR

Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

NIT 901.927.252-7

Representante legal

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

Valor inicial del contrato

$ 92.936.735.930,00

Valor anticipo del contrato

$ 37.174.694.372,00

Valor adicional 01 del contrato

Valor actualizado del contrato

Fecha de inicio

22 DE ABRIL 2025

Fecha de suspensién No. 001

Fecha de reinicio No. 001

Fecha de suspension No. 002
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Fecha de reinicio No. 002
Fecha de terminacién inicial 21 DE OCTUBRE 2026
Fecha de terminacién actualizada
Plazo inicial del contrato
Plazo del actualizado del

contrato

Modificatoria No.001 09 DE ENERO 2026

Modificatoria No.002 04 DE MAYO 2026

Secretario de infraestructura JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA
Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista interventor CONSORCIO INTERLIBERTADOR

NIT 901.933.850-6

Representante legal HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA
Cedula representante legal 63.562.386

Supervisor técnico MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA
Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIAS
(se relacionan los datos de las pdlizas actualizadas del contrato).
ACTUALIZACION GARANTIAS — ACTA DE INICIO OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $27.881.020.779,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027

BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION | $37.174.694.372,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027
DE ANTICIPOS

PAGOS DE SALARIOS,

75-44-101144216 |  PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E $ 4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2029
INDEMNIZACIONES

LABORALES
Inicia una
ESTABILIDAD DE LA vez se ha Ampara
OBRA $27.881.020.779,00 finalizado el 5afos
contrato
INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
DANO EMERGENTE Y
75-40-101054534 LUCRO CESANTE $4.646.836.796,50 22/04/2025 23/1 0/2026
PERJUICIOS EXTRA
PATRONALES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
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ACTUALIZACION GARANTIAS ACTA DE INICIO — INTERVENTORIA

Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
BUEN MANEJO DEL
ANTICIPO $2.430.554.865,20 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CG-1063382 PRESTACIONES
SOCIALES $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CALIDAD DE SERVICIO $1.822.916.148,90 | 22/10/2026 | 21/10/2031
5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO
OBRA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP
# CDP | 325 | VALOR | $93.105.822.657,18 | FECHA | 24/01/2025
RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP
N°RP [3041 |VALOR | $92.936.735.930.00 | FECHA | 11/04/2025
INTERVENTORIA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP
# CDP | 425 | VALOR | $6.076.387.163,00 | FECHA | 24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP

N° RP [ 2983 | VALOR | $6.076.387.163,00 | FECHA | 11/04/2025
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS
Obra Mo orden Comprobante de egreso
Valor acta Par % acta pago Valor amort valor por cobrar de pago MN° Fecha

Anticipo 5 37.174.694.372,00 40,00 S 37.174.694.372,00 | 6465,6466 | 180;181 | 30/05/2025;30/05/2025
Actal $5.754.378.933,23 6,19 $2.301.751.573,29| & 3.452.627.360 | 9863,9864 241,242 08/07/2025;08/07/2025
Acta 2 $16.705.955.651,15 17,98 56.682.382.260,46) 5 10.023.573.391 | 10983,10984 | 665,600 23/07/2025;24/07/2025
Acta 3 58.283.046.454,37 8,91 $3.313.218.581,75| & 4.969.827.872,62 | 14138, 14139| 868;869 | 01/09/2025; 01/09/2025
Actad $7.793.305.867,36 8,39 $3.117.322.346,94| S 4.675.983.520,42 |18288, 18289 |1078;1079| 20/10/2025;20/10/2025
Actas $10.132.952.613,07 10,9 54.053.181.045,23 5 6.079.771.567,84 |21363, 21364 |1313;1314| 26/11/2025;26/11/2025
Acta 6 $20.243.080.399,89 21,78 $8.097.232.159,95| S 12.145.848.239,94 | 1580,1581 99; 98 19/02/2026;19/02/2026
Acta? 52.903.268.349,46 3,12 51.161.307.339,78| & 1.741.961.009,68 | 5142,5143 | 403,404 | 27/03/2026;27/03/2026
Acta B $12.595.683.842,00 13,55 55.038.273.536,80( S 7.557.410.305,20 | 10043,10044 | 750,751 5/06/2026;5/06/2026
Total $84.411.672.110,53 90,82 S 33.764.668.844,20 $50.647.003.266,33

Interventoria Mo orden Comprobante de egreso
Valor acta Par % acta pago Valor amort valor por cobrar de pago N° Fecha
Acta 1 5 376.232.648 6,19 ] 376.232.648 16061 915 17/09/2025
Acta 2 ] 1.092.268.342 17,98 5 1.092.268.342 17756 1045 8/10/2025
Acta 3 5 541.561.920 8,91 5 541.561.919,97 18845 1145 28/10/2025
Acta 4 5 509.541.714 8,39 5 509.541.714,11 20507 1224 14/11/2025
Acta s ] 662.512.435 10,9 ] 662.512.434,56 23580 1625 11/12/2025
Acta 6 5 1.323.532.537 21,78 ] 1.323.532.537 2067 161 2/03/2026
Acta 7 ] 189.821.413 3,12 5 189.821.413 5198 363 27/03/2026
] 823.530.661 13,55 5 823.530.661 10502 817 16/06/2026
Total $5.519.001.670,18| 90,82 $5.519.001.670,18
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7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRAFICAS
Curva Programado V5 Ejecutado
. Grafica Financiera
L nd $4.900.000.000,00
i r $4.800.000.000,00
[
. T $4.700.000.000,00
o $4.600.000.000,00
" ¥ $4.500.000.000,00
$4.400.000.000,00
o8 $4.300.000.000,00 .
2 Programado mes Ejecutado mes
= & M Seriesl $4.858.820.512,60 $4.500.903.155,00
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

U

de concreto estampado calle | Segunda capa de concreto estampado calle 7.
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Primera capa de concreto estampado calle | Segunda capa de concreto estampado calle 7c.
7c.

N
()
,

Vaciado de concreto acelerado a 7 dias. | Aplicacion de antlo roj »

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003

9. RELACION DE AVANCES GENERALES

En el presente mes la empresa contratista ha desarrollado actividades de espacio
publico, reparaciones de espacio publico desde la glorieta de la Maria Mulata hasta
la calle 13c, en conjunto con la empresa de Movistar SAS se ha realizado las 5 cajas
de cableado, vaciado de bocacalle de la clinica Erasmo ubicada en la calle 42 a.

Se estd a la espera de algunos accesorios de tuberia domiciliaria para la
terminacion de los locales que se encuentran entre la calle 72y 7b en la carrera 19,
el contratista de obra en el presente mes se encontré ejecutando vaciado del
concreto estampado desde la drogueria la rebaja calle 7 hasta la calle 7c
orientacion norte — sur, aunando la calle 72 hasta la calle 7c orientacién sur- norte.

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con la informacién suministrada por la interventoria externa, durante
el presente periodo se registra un avance ejecutado del 95.67 %, frente a un avance
programado del 83.21%, en consecuencia, se evidencia un cumplimento superior
al programado reflejando un desempeno significativo y sin retrasos en la ejecuciéon
de las actividades contractuales.

Asi mismo, se evidencia una problematica con ocupacion de invasiéon de espacio
publico en las cuales se han programado varias mesas de trabajo y se ha enviado
informacion a planeacion municipal y secretaria de gobierno para acatar el
problema enviado por medio de oficio donde se describe cada caso puntual, debido
a que no se ha recibido respuesta en la ultima mesa de trabajo realizada el
25/06/2026 la secretaria de infraestructura le dio la orden al contratista de obra para
dar continuidad con el trazado que se tiene en campo, teniendo en cuenta que no
se cumplieron los compromisos adquiridos en el recorrido en campo.

De parte de la supervisidon se recomienda:

e Cumplir con las normas invias y estudios para obtener proceso constructivo
optimo durante la ejecucion del proyecto.

¢ Se solicita a la interventoria externa el cumplimiento en la entrega de sus
informes mensuales dentro de los primeros 5 dias.

o Emplear seguridad y senalizacion en las areas peatonales.

¢ Realizar limpiezas en las zonas laterales de espacio publico debido a que se
encuentran con escombros, ubicados en la calle 7d orientacion sur-norte.

¢ Se recomienda a la interventoria externa oficiar al contratista de obra para
solucion inmediata a tapas de manhole debido a que presentan fracturas a
los dias de instalacion.
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e Cumplir con las solicitudes enviadas por la entidad contratante, se
procedera a realizar reiteraciones.
e Se le recomienda terminar las rampas de discapacitados exactamente las

ubicadas en la calle 12 y orientacion sur — norte y calle 11 orientacion norte
— sur.

Elaboré: Miller Asdribal Gonzalez Zuleta. Firma.
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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