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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan 
los contratos de obra e interventoría abajo relacionados: 

 

BPIN del proyecto 2024002200118 

Nombre del proyecto 
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA 

AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA 

NORTE, EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR.” 

Valor total del proyecto $ 99.182.209.865,96 

Valor del proyecto antes de Interventoría $ 93.105.822.702,96 

Valor de la Interventoría $ 6.076.387.163,00 

Fuente de financiación Recursos propios - SPGR 

Objetivo general del proyecto Mejorar el tránsito vehicular en la zona 

urbana del Municipio de Valledupar   

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentación de 23610 KM, un área 

de calzada a intervenir de 47.000 m2 

de pavimento con estructura reforzada 

MR-45. Que incluye dos calzadas de 

7.4 ML de ancho en ambos sentidos 

de la vía, un bulevar o una franja de 

amoldamiento, zonas azules. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Modalidad de contratación LICITACION PUBLICA  

No.  de proceso de selección LOP-SIN-0004-2024 

No. de contrato 2025040003 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON 

BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Contratante GOBERNACION DEL CESAR 

Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR 

NIT 901.927.252-7 

Representante legal DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN  

Valor inicial del contrato $ 92.936.735.930,00 

Valor anticipo del contrato  $ 37.174.694.372,00 

Valor adicional 01 del contrato   

Valor actualizado del contrato   

Fecha de inicio 22 DE ABRIL 2025 

Fecha de suspensión No. 001  

Fecha de reinicio No. 001  

Fecha de suspensión No. 002  
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Fecha de reinicio No. 002  

Fecha de terminación inicial 21 DE OCTUBRE 2026 

Fecha de terminación actualizada  

Plazo inicial del contrato  

Plazo del actualizado del 

contrato 
 

Modificatoria No.001 09 DE ENERO 2026 

Modificatoria No.002 04 DE MAYO 2026 

Secretario de infraestructura JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA 

Supervisor técnico MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA 

Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA 

 
3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Contratista interventor CONSORCIO INTERLIBERTADOR  

NIT 901.933.850-6 

Representante legal HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA  

Cedula representante legal 63.562.386 

Supervisor técnico MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA 

Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA 

 
4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS  

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato). 
ACTUALIZACIÓN GARANTIAS – ACTA DE INICIO OBRA 
 

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO  VIGENCIAS GARANTIAS  

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

75-44-101144216 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$27.881.020.779,00 
 

22/04/2025 
 

22/02/2027 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSION 

DE ANTICIPOS 
$37.174.694.372,00 

 
22/04/2025 

 
22/02/2027 

PAGOS DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES  

$ 4.646.836.796,50 

 
 

22/04/2025 

 
 

23/10/2029 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

$27.881.020.779,00 

Inicia una 
vez se ha 

finalizado el 
contrato 

 
Ampara 
5años 

 
INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO  VIGENCIAS GARANTIAS  

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

75-40-101054534 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES  

$4.646.836.796,50 
 

22/04/2025 
 

23/10/2026 

DAÑO EMERGENTE Y 
LUCRO CESANTE  

$4.646.836.796,50 
 

22/04/2025 
 

23/10/2026 

PERJUICIOS EXTRA 
PATRONALES  

$4.646.836.796,50 
 

22/04/2025 
 

23/10/2026 
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ACTUALIZACIÓN GARANTIAS ACTA DE INICIO – INTERVENTORIA 
 

Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

CG-1063382 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 607.638.716,30 
 

22/04/2025 
 

21/02/2027 

BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

$ 2.430.554.865,20 
 

22/04/2025 
 

21/02/2027 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

$ 607.638.716,30 
 

22/04/2025 
 

21/02/2027 

CALIDAD DE SERVICIO  $ 1.822.916.148,90 
 

22/10/2026 
 

21/10/2031 

 

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO 
 

OBRA  
 

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP 

# CDP 325 VALOR  $ 93.105.822.657,18 FECHA  24/01/2025 

 

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP  

N° RP 3041 VALOR  $92.936.735.930.00 FECHA  11/04/2025 

 
 
 

INTERVENTORIA  
 

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP 

# CDP 425 VALOR  $6.076.387.163,00 FECHA 24/01/2025 

 

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP 

N° RP 2983 VALOR  $6.076.387.163,00 FECHA 11/04/2025 
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Gobernación del 
Cesar 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Código: GC-FPM-475 
Versión: 1 
 
Fecha: 18/03/2025 
 
Página 5 de 7 

PROCEDIMIENTO: 
SUPERVISION DE CONTRATOS DE 

OBRAS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION 

 

Gobernación del Cesar 
Sede Principal: Edificio “Alfonso López Michelsen” Calle 16 # 12-120.  

 

 
7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS 

 

 

 

Programado mes Ejecutado mes

Series1 $4.826.299.362,60 $1.350.374.620,00

 $-

 $1.000.000.000,00

 $2.000.000.000,00

 $3.000.000.000,00

 $4.000.000.000,00

 $5.000.000.000,00

 $6.000.000.000,00

Gráfico Financiera
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES 
 

  
Segunda capa de concreto estampado calle 7c.  Instalación de loseta guía para discapacitados. 

  
Instalación de contenedores de concreto. Reparaciones de concreto estampado debido al 

cambio de cajas de alumbrado público. 

  
Segunda capa de concreto estampado calle 8. Extendido de base granular. 

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003 

 
9. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES  

 

En el presente mes, la empresa contratista desarrolló diversas actividades 
relacionadas con la ejecución y adecuación de espacio público. Entre estas se 
encuentra la reparación de los elementos de espacio público afectados por 
intervenciones realizadas por la empresa de alumbrado público ESTIV, en el tramo 
comprendido entre la glorieta de la María Mulata hasta la calle 13c. Asimismo, se 
realizó la extensión de base granular en la calle 4ª, en sentido sur-norte. 
 
Adicionalmente, durante las actividades de seguimiento en campo, se evidenció la 
instalación de la tubería y el cableado correspondiente al sistema de alumbrado 
público, localizado en el tramo correspondido entre la calle 6c hasta la glorieta 
maría mulata, De igual manera, se dio inicio a la instalación del sello de juntas en 
el tramo correspondido entre la glorieta maría mulata hasta la calle 6 bis. 
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Finalmente, dentro de las actividades ejecutadas en el periodo, se realizaron 
trabajos de reforzamientos de tapas de inspección, específicamente en el tramo 
correspondido entre la calle 10 y 11 en sentido sur-norte, así como la calle 9 en 
sentido norte-sur.   
 

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

 
De acuerdo con la información suministrada por la interventoría, durante el 
presente periodo se registra un avance ejecutado del 97,12 %, frente a un avance 
programado del 88,41%, en consecuencia, se evidencia un cumplimento superior 
al programado reflejando un desempeño significativo y sin retrasos en la ejecución 
de las actividades contractuales.  
 
Respecto de la gestión interinstitucional adelantada, a la fecha no se ha recibido 
información por parte de la secretaria de planeación municipal ni la secretaria de 
gobierno municipal relacionada con la última reunión programada y realizada en 
campo el día 25 de junio de 2026.  
Dicha durante visita se efectuó un recorrido de inspección con el propósito de 
identificar posibles ocupaciones e invasiones actuales de espacio público. 
 
Como resultado de la visita, se establecieron compromisos por parte de la Alcaldía 
municipal, sin embargo, a la fecha estos no han sido comunicados a la secretaria 
de infraestructura entidad contratante, la supervisión considera necesario realizar 
seguimiento correspondiente de dichos compromisos teniendo en cuenta que son 
obligaciones atribuidas a la Secretaria de Planeación y Gobierno con el fin de 
garantizar la articulación interinstitucional y la atención oportuna de las 
situaciones que fueron identificadas durante el recorrido.   
  
 
Recomendación de la supervisión:  
 

 Dar cumplimiento con las normas invías y estudios para obtener proceso 
constructivo óptimo durante la ejecución del proyecto. 

 Se solicita a la interventoría el cumplimiento de la obligación relacionada 
con la presentación y entrega de los informes mensuales con todos sus 
componentes dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. 

 Implementar y mantener las medidas de seguridad y señalización 
necesarias en las áreas peatonales que se encuentran en intervención, así 
como las áreas que están siendo intervenidas para el reforzamiento de las 
tapas de inspección, con el fin de prevenir riesgos para peatones y demás 
usuarios.  

 Realizar limpiezas y retiros de escombros en zonas laterales de espacio 
púbico, especialmente en la calle 7d sentido sur-norte, así como los demás 
puntos que se encuentra en intervención. 

 Se recomienda a la interventoría oficiar al contratista de obra para realizar 
la inspección y de ser necesario, ejecutar de manera inmediata los posibles 
hundimientos en la tapa asociados a la corona de los pozos de inspección.     

 Dar cumplimiento oportuno con las solicitudes enviadas por la entidad 
contratante, de no recibir la información se procederá a tomar acciones 
jurídicas.    

 

 
 

 

Elaboró: Miller Asdrúbal González Zuleta. 
 
 

Firma. 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  


