
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

42.000.000.000,00$   27/06/2025 215904825 100% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

42.000.000.000,00$          100% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,72% 10,87%

0,72% 10,87%

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 28/05/2026 4.377.092.288$                     
Radicado MinTIC No. 262093066 - Utilizaciones 2, 

3 y 4

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 28/05/2026 595.151.477$                        Radicado MinTIC No. 262093049 - Utilización 11

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del 

Departamento de Norte de Santander.

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio realizó asesorías y entregó lineamientos a funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander para la 

adecuada presentación de documentos y/o entregables, con el fin de facilitar la gestión integral del proyecto, como se relaciona a continuación:

Para el mes de abril de 2026 el proyecto presenta el siguiente avance: se han instalado a la fecha un total de 110 sedes educativas que corresponden al 100% de 

cobertura de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 42 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 100 establecidas contractualmente, 

lo que equivale a un 21% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 2.551 ​ hogares conectados del total de hogares a conectar que 

ascienden a 6.000 hogares. 

El 14 de abril  se recibio mediante correo electrónico se recibio de parte de la Gobernacion de Norte de Santander la solicitud de aprobacion de la utilizacion No 12.

El 15 de abril  se recibieron mediante correo electrónico de parte de la Gobernacion de Norte de Santander los soportes de consignacion de los rendimientos 

financieros de los meses de febreo y marzo de 2026 

El 15 de abril  se recibieron mediante correo electrónico  de parte de la Gobernacion de Norte de Santander los soportes para la legalizacion  de las uilizaciones 2 y 

3

El 4  de agosto de 2026 se efectuó el comite operativo correspondiente al mes de julio, en el cual se realiza e seguimiento tecnico, financiero y jurídco del convenio

2. Facilitar el intercambio de información, además de prestar la colaboración necesaria para lograr los cometidos del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha mantenido comunicación permanente, garantizando el flujo oportuno de información y el 

acompañamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del Convenio Interadministrativo.

La supervisión del MinTIC ha efectuado solicitudes al cooperante durante las mesas de trabajo y los Comités Operativos, orientadas a promover el estricto 

cumplimiento de los compromisos estipulados en la minuta contractual, así como de las obligaciones y requisitos técnicos contenidos en el Anexo Técnico del 

convenio.

El 14 de abril  se recibio mediante correo electrónico se recibio de parte de la Gobernacion de Norte de Santander la solicitud de aprobacion de la utilizacion No 12.

El 15 de abril  se recibieron mediante correo electrónico de parte de la Gobernacion de Norte de Santander los soportes de consignacion de los rendimientos 

financieros de los meses de febreo y marzo de 2026 

El 15 de abril  se recibieron mediante correo electrónico  de parte de la Gobernacion de Norte de Santander los soportes para la legalizacion  de las uilizaciones 2 y 

3

El 20 de abril se efectuó el comite operativo, en el cual se realiza e seguimiento tecnico, financiero y jurídco del covenio.

Durante el presente mes se ralizaron mesas de trabajo para aclarar la forma de presentar la solicitud de suspension realizada por la Gobernacion de Norte de 

Santander a raiz de la situacion de oreden público en  la region del Catatumbo los dias 6, 15 y 16 de abril

Durante el mes de Junio de 2026 una vez finalizado el termino contemplado en el acta Bilateral  eximente de responsabilidad, suscrita el 7 de mayo de 2026, se 

procedio con los trámites para la reactivacion del convenio.                                                                                                                                                                                                              

El dia 21 de julio de 2026  fue radicado ante el Ministerio  Remisión del Acta Bilateral de Mantenimiento de la Declaratoria de  Fuerza Mayor y Autorización de 

Reemplazo de Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, en el marco del Convenio Interadministrativo  No. 1211 de 2025.

El dia 5 de agosto fue radicado ante el Minsiterio Solicitud de adición al Convenio Interadministrativo N.º 1211 de 2025, para efectos de la adición del Contrato 

Interadministrativo de Interventoría N.º CI-STIC-02177-2025,suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS.

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                   - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   0%

N/A

dd/mm/aaaa 30/12/2025

Fecha realValor($)

168425

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 47.000.000.000,00$                                                             

51.581.437

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros 5.000.000.000,00$                                                               

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/06/2026 53.705.206,15$                                  217.541.119,53$                          

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                     TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Comentarios

30/05/2025  $       42.000.000.000,00 

Requisitos para el pago o desembolso

1. Certificación de apertura de cuenta única

2. Acta de Inicio firmada por las partes

3. Plan de direccionamiento del proyecto: este 

documento debe incluir como mínimo, el plan 

detallado de trabajo, cronograma de ejcución de 

actividades, plan de gestión del riesgo y matriz de 

roles

4. Plan de utilizaciones (ninguna utilización podrá 

programarse, planificarse y/o realizarse sin la 

aprobación de la Interventoría, el comité operativo y 

la supervisión del MINTIC y se deben programar 

legalizaciones parciales conforme de la utilización de 

los recurso).

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

42.000.000.000$                                                                                                                                          

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

475-47-994000070911 28/04/2025

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

julio-2026 Dirección de Infraestructura 1211-2025 Departamento de Norte de Santander / CATATUMBO 800.103.927-7

24/03/2026 262060073 Margarita Hernández Cortés - Subdirectora de operaciones ( E ) 

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 06/04/2027

TRANSF-CTE-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO U USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN  SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN/ 

DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO INTERNET NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 22/04/2025

Aporte - Otros

42.000.000.000,00$                                                             

22/04/2025

C-2301-0400-20-20204AZ-2301027-03

FTC-CD-1211-2025

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

42.000.000.000$            22/04/2025 07/05/2025N/A

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 07/05/2025

0%

42.000.000.000,00$             TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Prórroga 1 30/12/2025 3,00 06/03/2027 -$                                                                                       

Que el Convenio Interadministrativo No. 1211-2025, suscrito entre el FONDO ÚNICO TIC y la 

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, tiene como finalidad fortalecer la conectividad y la 

apropiación digital en la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta mediante la 

implementación de infraestructura tecnológica y servicios TIC.

Que durante la ejecución del convenio se presentaron circunstancias extraordinarias, imprevisibles y no 

imputables al contratista ni a las partes, relacionadas con alteraciones de orden público en la región, 

presencia de grupos armados ilegales, restricciones de movilidad, fallas en el suministro eléctrico, 

-$                                                

Observaciones 

Mediante radicado 251160460 del 30 de diciembre 

de 2025 la Gobernación de norte de Santander 

envío los soportes en el Formato 020 para tramitar 

la legalización de la utilización No. 1 por valor de 

$4.800.000.000,00 los documentos se encuentran 

en revisión por parte del equipo de Supervisión del 

Ministerio

4.800.000.000$                     

 $                    32.227.756.235 

-$                                                        TOTAL 9.772.243.765$                      

77%

271.246.325,68$                           

#Pública
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 16,67%

0,72% 10,87%

0,72% 10,87%

0,00% 16,67%

3% 77%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,15% 2,25%

0,00% 3,45%

0,00% 3,45%

0,00% 3,45%

0,15% 2,25%

0,00% 3,45%

0,15% 2,25%

0,00% 3,45%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

0,00% 3,45%

Durante el mes reportado se realizó la consolidación, diligenciamiento y radicación ante el Ministerio TIC del formato GEF-TIC-FM-020, correspondiente a la

legalización mensual de los recursos aportados al Convenio. El formato del mes de mayo de 2026 fue radicado el 29 de julio de 2026 bajo el número 261079111, y

el formato correspondiente a junio de 2026 fue radicado en la misma fecha bajo el número 261079129, dejando formalmente presentados los reportes de ejecución 

de recursos de ambos periodos.

11. Presentar al supervisor del convenio y al comité operativo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio, la relación del equipo

responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del proyecto, quién deberá estar disponible en horario de oficina, por teléfono, por correo electrónico

o de manera presencial, para resolver las inquietudes relacionadas con el desarrollo del objeto del convenio y la presentación de informes de seguimiento y avances del mismo. 

El equipo responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico del proyecto se presentó en el mes de mayo:

-Sonia Arango Medina, Secretaria TIC, correo electrónico: tic@nortedesantander.gov.co. - SUPERVISORA

-Astrid Carolina Contreras Villamizar, Profesional Universitario, correo electrónico: astrid.contreras@nortedesantander.gov.co.-APOYO TECNICO

-Sergio Andrés Orjuela Basto, Profesional Contratista, correo electrónico: andresorjuela001@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Jordy Kaleb Rolon Ardila, Profesional Contratista, correo electrónico: jordykaleb@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Fabian Burbano, Profesional Contratista, correo electrónico: fabibu10@gmail.com.-APOYO FINANCIERO

-Andrea Fuentes Castellanos, Profesional Contratista, correo electrónico:andrea.fuentes.castellanos@gmail.com .-APOYO PROFESIONAL

-Marlon Fuentes Castellanos, Profesional Contratista, correo electrónico:adm.marlonfuentes@gmail.com .-APOYO PROFESIONAL

10.Presentar dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes, los informes de legalización de recursos entregados a través del convenio, con los soportes respectivos que den

cuenta de la ejecución de los recursos aportados al convenio por Fondo Único de TIC de manera mensual. Para ello se deberá diligenciar el formato establecido por el Grupo Interno de

Contabilidad, código GEF-TIC-FM-020 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC.

1. Cumplir con el objeto, atendiendo la ejecución de las actividades descritas en el documento de anexo técnico, plan de ejecución financiera propuesta y demás documentos que

forman parte integral del convenio. Con énfasis en el cumplimiento de la normatividad establecida para el despliegue de redes de telecomunicaciones en los municipios impactados por

el proyecto y los indicadores de calidad del servicio ofrecidos en los ANS descritos en el Anexo Técnico.

Durante el periodo reportado se realizó seguimiento técnico, operativo, jurídico y documental a la ejecución del Convenio 1211 de 2025. Las acciones 

comprendieron la revisión del procedimiento de recepción documental de las Juntas de Acción Comunal, los formatos e informes presentados por el operador y los 

resultados del estudio de campo de la JAC El Helechal, identificando observaciones y acciones técnicas requeridas. Asimismo, se efectuaron reuniones semanales 

de seguimiento, mesas de trabajo con el operador y con Fomento Regional del Ministerio para revisar el avance del proyecto, el proceso de reemplazo de 

comunidades y la viabilidad preliminar de las comunidades interesadas.

De igual manera, se adelantó la revisión jurídica y remisión del acta bilateral relacionada con la declaratoria de fuerza mayor; se gestionaron y trasladaron al 

operador los derechos de petición de las comunidades Campo Yuca, Los Cámbulos y California; y se revisó la información técnica necesaria para la preparación de 

las respectivas respuestas. Finalmente, se consolidaron y remitieron los informes integrales de mayo y junio, el Formato GCC-TIC-FM-051 correspondiente a junio, 

las presentaciones de los comités operativos y el requerimiento al operador por incumplimiento en la entrega oportuna de informes.

2. Elaborar y presentar a la supervisión del Ministerio TIC para su aprobación previo al desembolso:

• Certificación de apertura de cuenta única. 

• Acta de inicio firmada por las partes.

• Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, 

gestión de alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.

• Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar 

legalizaciones parciales conforme del uso de los recursos).

• De conformidad con lo establecido en el documento de anexo técnico, cronograma, plan de ejecución financiera, propuesta y demás documentos que forman parte integral del 

convenio. 

En cumplimiento de la obligación,  la Gobernacion de Norte de Santander , mediante Radicado N. 251070554 del 13 de junio del 2025, presento   a la supervisión 

del Ministerio TIC  los documentos que se relacionana a continuacion, como una obligacion requerida previa al desembolso:

Certificación de apertura de cuenta única.

Acta de inicio firmada por las partes.

Plan de direccionamiento del proyecto.

Plan de utilizaciones.

Es importante precidar que  mediante radicado 252151472  se aprobo la modificación del cronograma de actividades y plan de Utilizaciones, dicho de acuerdo con 

la recomendacion recibida del Comité Operativo Extraordinario del 11 de septiembre  de 2025.												

3. Adelantar los trámites y procesos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales necesarios para realizar y ejecutar: diseño ingeniería y operación (IDIO), estudios de campo

para ubicación de los hogares, instituciones educativas, juntas de internet, ingeniería de detalle, plan de instalaciones, plan de comercialización, plan de Mantenimiento, plan de

promoción y apropiación, plan de instalación y puesta en servicio, plan de sostenibilidad, aplicando la normatividad vigente. 

Durante el mes de Julio o se avanzó de manera significativa en el componente técnico y administrativo del proyecto.Especialmente en lo relacionado con el 

porcentaje acomulado de estudios de campo donde se llego a 99 Aprobados, 77 Juntas de internet Instaladas, 11 en instalación y se esta adelantando la revision 

de documentacion para 60 las juntas que entraran en servicio.

4. Aperturar y presentar a la Supervisión del Ministerio TIC dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del convenio, una cuenta de ahorros con

una entidad financiera de calificación AAA exclusiva para el manejo de los aportes del Fondo Único TIC / Ministerio TIC. La cuenta debe estar denominada “Implementación de

infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, comunidades de conectividad e Instituciones Educativas de la

región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander”. 

La Gobernacion de Norte de Santander  aperturó cuenta de ahorros Oficial en el Banco Popular No. 500807023612  para cumplimiento de los requisitos del 

desembolso, denominada IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS 

TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL 

CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Con fecha de apertura 22/04/2025,a cual aprobada mediante Radicado Mintic No. 251070554 del 13 de junio de 2025. Es importante precisar que  la cuenta  se 

encuentra Activa, Vigente y exonerada del GMF a la fecha, de acuerdo con el ultimo extracto bancario allegado

5. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera o todas sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos

derivados, de conformidad con las normas generales de contratación pública vigentes, realizando las respectivas reuniones de seguimiento, actualización y modificación de los

indicadores o documentos, referentes a la programación inicial tanto del convenio como de los contratos derivados. 

Durante el mes actual de reporte se realizó Seguimiento de los Indicadores de Entrada en Operación a partir del 01 de noviembre de 2025 de 2 Sedes Educativas 

instaladas y las 108 restantes.

Consignación de los rendimientos financieros del mes de junio  de 2026 por valor de $23.775.016,33

El proyecto presenta un avance en su ejecución del 77,49%, se han instalado a la fecha un total de 110 sedes educativas que corresponden al 100% de cobertura 

de las sedes proyectadas; así mismo, se han instalado 77 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad de las 100 establecidas contractualmente, lo que 

equivale a un 77% de cumplimiento. Estas Juntas de Internet instaladas benefician un total de 4641 hogares conectados que equivalen al 77% del total de hogares 

a conectar que ascienden a 6.000 hogares. 

6. Exigir a los contratistas de la contratación derivada, las garantías a que haya lugar, las cuales deberán incluir a Ministerio TIC y Fondo Único de TIC, y al Cooperante como

beneficiarios respecto del aporte realizado al Convenio. Una vez aprobadas las garantías por el Cooperante, éste deberá remitir copia de las mismas al Ministerio TIC/Fondo Único de

TIC, como también el documento por medio del cual fueron aprobadas.

En cumplimiento de la obligación de exigir a los contratistas de la contratación derivada las garantías correspondientes, incluyendo como beneficiarios al Ministerio 

TIC, al Fondo Único de TIC y al Cooperante, se informa que en el mes de julio se suscribió el acta de inicio de la contratación derivada con fecha 1 de julio de 

2025.

Previo a dicha suscripción, se verificó que el contratista diera cumplimiento a los requisitos establecidos en materia de garantías, conforme a lo estipulado en el 

convenio. Estas garantías fueron revisadas y se constató su idoneidad antes de la aprobación y firma del acta correspondiente.

OPERADOR-CI-STIC-02178 DE 16 JUNIO DE 2025

Póliza de cumplimiento No. 40-44-101063672 de 17 de junio de 2025.

Cumplimiento.					16/06/2025 hasta 30/06/2027

Pago de Salarios.					16/06/2025 hasta 31/12/2029

Calidad y Correcto Funcionamiento.		16/05/2025 hasta 30/06/2027

Calidad del Servicio.				16/06/2025 hasta 30/06/2027

Póliza de Responsabilidad Civil No. 40-40-101018196 de17 de junio de 2025.

Responsabilidad Civil Extracontractual. 	16/06/2025 hasta 31/12/2026

INTERVENTORIA-CI-STIC-02177 DE 20 DE JUNIO DE 2025

Póliza No. 475-47-991000072083-0 01 de julio de 2025

Cumplimiento.					20/06/2025 hasta 30/06/2026

Pago de Salarios.					20/06/2025 hasta 31/12/2028

Calidad y Correcto Funcionamiento.		20/06/2025 hasta 30/06/2026

Calidad del Servicio.				20/06/2025 hasta 30/06/2026

Póliza de Responsabilidad Civil No. 475-74-994000012487-0 01 de julio de 2025

Responsabilidad Civil Extracontractual. 	16/06/2025 hasta 31/12/2025

7. Presentar mensualmente, y a más tardar el día calendario cinco (5) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios

establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TIC-FM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio

TIC, del mes directamente anterior o finalizado. 

Para el presente periodo de informe se envía a través de correo electrónico el día 2 de julio , el insumo correspondiente a las actividades desarrolladas de acuerdo

a las obligaciones del formato GCC-TIC-FM-051 correspondiente al mes de junio de 2025

8. Estructurar y adelantar los trámites precontractuales y contractuales necesarios para la contratación de la Interventoría y la contratación derivada, de acuerdo con lo previsto en este

estudio previo, el anexo técnico y las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios para la selección de contratistas que requiera el Departamento para

dar cumplimiento al objeto del convenio. 

Esta obligación fue cumplida en el mes de julio donde;

El operador fue adjudicado mediante contratación interadministrativa a la empresa EMTEL E.S.P., bajo el contrato CI-STIC-02178-2025, mientras que la 

interventoría fue adjudicada a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), bajo el contrato CI-STIC-02177-2025. Ambos procesos se desarrollaron 

conforme a lo establecido en el estudio previo, el anexo técnico y en el marco del régimen de contratación pública previsto en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios.

A la fecha, se cuenta con actas de inicio para ambos contratos, con fecha del 1 de julio de 2025, así como con las respectivas pólizas exigidas, presentadas por los 

contratistas. Los procesos contractuales fueron publicados en el SECOP II, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente."	

9. Presentar la documentación indicada en el plan de utilizaciones aprobada por la interventoría a la supervisión del Ministerio TIC, previo a hacer uso de los recursos de cada utilización

para su recomendación en comité operativo. 

Durante el mes reportado no se aprobaron nuevas utilizaciones, por lo cual no fue necesario presentar documentación para recomendación en comité operativo ni

realizar uso de recursos asociados a este concepto.

6. Aportar los recursos al cooperante de conformidad al plan de ejecución y realizar los desembolsos de estos.

Una vez cumplidos los requisitos, el dia 27 de junio de 2025, mediante OP No. 215904825 se efectuó el único desembolso por valor de  $42.000.000.000,00  de 

recursos por parte del Ministerio TIC/Fondo Único TIC al cooperante.

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará del seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el

proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

Mediante radicado 252071912 del 09 de mayo de 2025 se designó al funcionario Jorge A. Matulevich P., como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 

2025.

Radicado 252110218 de  2025-07-11 se designo al funcionario  Camilo Luna  como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.

Mediante radicado  252207842 del 09/12/2025 se designó a la funcionario MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS - Subdirectora de Operaciones (E) Asesora del 

Despacho del Viceministerior de Conectividad como supervisora del convenio 1211-2025. 

Mediante radicado 262031737 del 2026-02-03 se designo al funcionario Libardo Sanchez Agreso como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.

Mediante radicado  262060073 de 2026-03-26 se desingno a la funcionaria Margarit Hernandez Cortes como supervisora del Convenio Interadministrativo 1211 de 

2025.

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha cumplido cada uno de los requisitos establecidos por ley para el debido cumplimiento del objeto del 

convenio.

5. Solicitar a la dirección jurídica los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del convenio.

Para el periodo certificado, la supervisión no ha requerido realizar consultas o conceptos jurídicos, para el debido cumplimiento del objeto del convenio.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)
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0,15% 2,25%

0,00% 0,00%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

0,00% 0,00%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,15% 2,25%

0,00% 3,45%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

25. Adelantar los procesos de contratación del servicio de interventoría que oriente y lidere la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en los documentos que forman

parte integral del convenio y los contratos derivados.

En cumplimiento de esta obligación, se informa que el proceso de contratación del servicio de interventoría fue adelantado conforme a lo establecido en los 

documentos que forman parte integral del convenio. La interventoría fue adjudicada a la Universidad Francisco de Paula Santander — UFPS, mediante el contrato 

CI-STIC-02177-2025. No obstante, durante el periodo reportado dicho contrato de interventoría se encuentra suspendido, situación que incide en el 

acompañamiento, vigilancia y control de las obligaciones del convenio y de los contratos derivados.

26. Cumplir con las metas establecidas para la ejecución del convenio: 100 juntas de internet – comunidades de conectividad implementadas, 6000 hogares conectados, 110

instituciones educativas conectadas, 900 personas capacitadas, incluye 12 meses de OPEX para las juntas de internet comunidades de conectividad y hogares y 18 meses de OPEX

para las instituciones educativas. 

En cumplimiento de esta obligación, se informa que actualmente se avanza en la ejecución de las metas establecidas en el convenio, conforme al cronograma 

aprobado y bajo la supervisión e interventoría correspondiente.

A la fecha, se han logrado los siguientes avances:

Juntas de internet:

•	99 estudios de campo aprobados

•	77 comunidades Instaladas

•	11 comunidades en instalación

•	10 comunidades por iniciar

• 4 Desistimientos

•	4.641 hogares Conectados Con un Avance del 77%

•	1.359 hogares por conectar para completar la meta total del convenio.

Instituciones Educativas:

•	110 sedes educativas proyectadas en el área metropolitana y zona del Catatumbo.

•	110 estudios de campo aprobados, que soportan la ejecución.

•	108 sedes instaladas, con inicio de operación el 1 de octubre de 2025

•	2 sedes instaladas, con inicio de operación el 1 de noviembre de 2025

20. Entregar al supervisor del Ministerio TIC con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio, un plan de comercialización y un plan de sostenibilidad de los

bienes, y servicios objetos del mismo, en donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica del proyecto, una vez finalizado la operación con

recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor. 

Se programará conforme al cronograma la entrega al supervisor, con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio.

21. Solicitar al supervisor del convenio las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del convenio se ejecute adecuadamente, así como realizar todos aquellos

compromisos que, sin estar explícitas, surjan razonablemente de su rol de organismo Cooperante.

Durante julio se adelantaron reuniones y gestiones de seguimiento necesarias para la adecuada ejecución del Convenio 1211 de 2025, incluyendo articulación con

Fomento Regional, operador, municipios y comunidades interesadas. Se revisaron avances de JI-CDC, posibles comunidades de reemplazo, requisitos

documentales y compromisos pendientes, en cumplimiento del rol de organismo cooperante y con el fin de garantizar la continuidad y correcta ejecución del objeto

del convenio.

22. De acuerdo con la normatividad vigente y cuando aplique el cooperante deberá Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el proceso que adelante

para la contratación derivada y hacer uso de los Pliegos Tipo, en caso de que aplique. 

Los procesos contractuales del operador (EMTEL) y la interventoría (UFPS) fueron publicados en SECOP II. 

Link SECOP II Operador: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262338&isFromPublicArea=True&isModal=False

Link SECOP II Interventoria: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297161&isFromPublicArea=True&isModal=False

23. Adelantar con plena observancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites

precontractuales y contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación derivada, de las personas naturales o jurídicas para dar cumplimiento al objeto

del convenio, todo lo anterior con observancia de procedimientos y principios que establece el régimen legal aplicable a los contratos a celebrar y remitir copia de los contratos suscritos

al supervisor del convenio y al comité operativo. 

En cumplimiento de esta obligación, se informa que los contratos derivados fueron celebrados con plena observancia de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y las

normas que la adicionan y complementan, así como conforme a los principios y procedimientos del régimen legal aplicable.

Las pólizas respectivas fueron aprobadas y se suscribieron las actas de inicio correspondientes. Los contratos suscritos se presentaron al supervisor del convenio y

al Comité Técnico Operativo, en el marco de la sesión realizada el día 25 de julio de 2025, dando cumplimiento a lo estipulado en el convenio.

24. Designar el equipo idóneo, para que realice acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución del Convenio, quien será responsable en nombre del cooperante de presentar a la

supervisión, informes de seguimiento y avance del Convenio.

El equipo se designó en el mes de mayo  e informado desde el mes de julio a través de correo electrónico de fecha 2/07/2025.

El equipo es el siguinete:

-Sonia Arango Medina, Secretaria TIC, correo electrónico: tic@nortedesantander.gov.co. - SUPERVISORA

-Astrid Carolina Contreras Villamizar, Profesional Universitario, correo electrónico: astrid.contreras@nortedesantander.gov.co.-APOYO TECNICO

-Sergio Andrés Orjuela Basto, Profesional Contratista, correo electrónico: andresorjuela001@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Jordy Kaleb Rolon Ardila, Profesional Contratista, correo electrónico: jordykaleb@gmail.com.-APOYO TECNICO

-Fabian Burbano, Profesional Contratista, correo electrónico: fabibu10@gmail.com.-APOYO FINANCIERO

-Andrea Fuentes Castellanos, Profesional Contratista, correo electrónico:andrea.fuentes.castellanos@gmail.com .-APOYO PROFESIONAL

-Marlon Fuentes Castellanos, Profesional Contratista, correo electrónico:adm.marlonfuentes@gmail.com .-APOYO PROFESIONAL

15.Gestionar la devolución mensual de los rendimientos financieros de los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, los cuales deberán ser consignados a la cuenta

que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC. 

En cumplimiento de esta obligación, se informa que el día 27 de julio de 2026 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos

aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, correspondientes al mes de abril, por un valor de $23.775.016,33, mediante el comprobante CE 013201, en la

cuenta indicada por dicha entidad.

16. Gestionar la devolución de todos los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC no ejecutados, con posterioridad a la etapa de CAPEX, los cuales deberán ser

reintegrados en un plazo no mayor a 30 días calendario a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC. 

Durante el mes reportado no se generó obligación de devolución de recursos al Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, debido a que la etapa de CAPEX continúa en 

ejecución y aún no se ha determinado la existencia de recursos no ejecutados susceptibles de reintegro. Esta obligación será gestionada una vez finalice dicha 

etapa y se establezca el saldo definitivo, conforme al plazo y a la cuenta que indique el Ministerio TIC.

17.Presentar ante el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, cuando éste así lo requiera, la documentación e información técnica, jurídica, administrativa y financiera a que haya lugar, del

desarrollo del objeto del convenio en las etapas contractual y post-contractual de la contratación derivada. 

Durante el mes reportado se atendieron los requerimientos de información del Ministerio TIC relacionados con la ejecución del Convenio, mediante la

consolidación y remisión de los informes integrales de gestión y financieros de mayo y junio de 2026, los formatos GEF-TIC-FM-020 de legalización de recursos, las

presentaciones para el Comité Operativo y el Acta Bilateral de Mantenimiento de la Declaratoria de Fuerza Mayor, junto con la información técnica, jurídica,

administrativa y financiera correspondiente.

18. Garantizar la operación y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos durante el ciclo de vida del convenio a los hogares, instituciones educativas, juntas de internet

conectados entregando un informe mensual de indicadores de operación de dichos equipos, al supervisor del convenio. Así mismo exigir las garantías del fabricante a que haya lugar. 

Durante el mes reportado se mantuvieron en operación las ciento diez (110) instituciones educativas beneficiadas por el Convenio. Asimismo, se reportaron setenta

y siete (77) Juntas de Internet instaladas, de las cuales sesenta (60) se encuentran en proceso de revisión técnica y documental para autorizar el inicio de su

operación. Se realizó seguimiento a la continuidad, calidad, soporte y mantenimiento de los servicios y equipos instalados, así como a las novedades que pudieran

requerir la aplicación de garantías

19. Recibir y disponer de todos los bienes y servicios objeto del convenio para su buen uso y mantenimiento, y al recibir la titularidad de los bienes mencionados, garantizando la

sostenibilidad del servicio a través de un modelo o esquema a presentar en el plan de sostenibilidad. En todo caso siempre debe mantenerse el servicio disponible a las comunidades. 

Durante el mes reportado se realizó seguimiento a la recepción técnica y documental de los bienes y servicios instalados en el marco del Convenio, manteniendo

en operación las ciento diez (110) instituciones educativas y verificando las setenta y siete (77) Juntas de Internet instaladas, de las cuales sesenta (60) se

encuentran en revisión para autorizar su inicio de operación y posterior recibo formal. La recepción definitiva y transferencia de titularidad se efectuarán una vez se

verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas, garantizando su adecuado uso, mantenimiento y sostenibilidad conforme al plan correspondiente.

12. Presentar al supervisor de MinTIC en formato físico y digital, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes mensuales integrales (financieros y de

gestión) durante la vigencia del convenio y hasta la finalización del plazo de ejecución, donde se evidencie la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes

inmediatamente anterior. El informe de gestión debe incluir el detalle del avance en cuanto a alcance, tiempo, costo (ejecución presupuestal), riesgos y los demás aspectos relevantes

identificados en el periodo de ejecución del informe. El informe deberá adjuntar entre otros documentos: Actas parciales de ejecución, registro fotográfico de cada actividad realizada

durante el mes, balance presupuestal, no previstos y/o actas modificatorias con concepto de aprobación por interventoría de los contratos derivados, comprobantes de pago a

contratista, extractos bancarios, conciliación 

Durante el mes reportado se consolidaron y remitieron al supervisor del Ministerio TIC los informes mensuales integrales, financieros y de gestión, 

correspondientes a mayo y junio de 2026, en los cuales se presentó el avance de la ejecución del Convenio, la gestión adelantada durante cada periodo y los 

aspectos relacionados con alcance, tiempo, ejecución presupuestal, riesgos y demás información relevante del proyecto. El informe de mayo fue radicado el 24 de 

julio de 2026 bajo el número 261077177, y el informe de junio fue radicado en la misma fecha bajo el número 261077181.

13. Presentar al supervisor del convenio, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del convenio

en el que se describa detalladamente la inversión de los recursos que le fueron aportados, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b)

Comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas y conceptos de autorización por parte de la interventoría, de acuerdo con los contratos suscritos en el marco de la ejecución

del desarrollo del proyecto c) Balance Financiero del proyecto incluidos la devolución de los rendimientos financieros causados con los recursos aportados por MINISTERIO TIC /

FONDO ÚNICO TIC d) Informe final del Interventor de la contratación derivada. e) Actas de Liquidación de los contratos celebrados para el desarrollo del proyecto. f) Certificado suscrito

por el Representante Legal y/o Revisor fiscal del ente cooperante, en donde conse la ejecución de los recursos entregados por Ministerio TIC /FONDO ÚNICO TIC en virtud del

convenio. 

No aplica para el periodo reportado, dado que el convenio se encuentra en ejecucion y, por lo tanto, no se encuentra en el plazo establecido para la presentación

del informe financiero y de gestión final.

14. Atender todas las solicitudes de acuerdo con los plazos legales, de conformidad con las normas que regulan la materia que se presenten en el marco del convenio, en el caso de

presentarse controversias e imprevistos en la ejecución se deberá remitir al Comité Operativo del Convenio propuestas con alternativas para garantizar la correcta ejecución de este. 

Durante el mes reportado se atendió la situación de fuerza mayor que afectaba la ejecución del proyecto mediante la suscripción, con el operador EMTEL E.S.P.,

del Acta Bilateral de Mantenimiento de la Declaratoria de Fuerza Mayor, relacionada con catorce (14) Juntas de Internet–Comunidades de Conectividad ubicadas

en El Carmen, El Tarra, Teorama y Tibú. En el acta se dejó constancia de la persistencia de condiciones de inseguridad que impiden su instalación y puesta en

servicio, y se estableció como alternativa evaluar su reemplazo por comunidades que cumplan las condiciones técnicas, sociales, logísticas, de seguridad y de

elegibilidad, previa presentación de los estudios de campo y aprobación de la interventoría y/o supervisión.
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0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

0,15% 2,25%

2,7% 64,6%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 4

Entregable Fecha entrega

1,0 13/06/2025

1,0 13/06/2025

1,0 27/10/2025

1,0 27/10/2025

100%

SI X

superado el plazo del 21 de junio de 2026 para el reincio total de las actividades del CAPEX contemplado en el acta declarativa evento de fuerza mayor suscrita el dia 7 de mayo de 2026, entre la gobernación y el Mintic, exiten 14 JL que no han superado dichas afectaciones. imposibilitando la correcta ejecución de las actividades del convenio.Jurídicosfue remitido por parte de la gobernación acta suscrita entre gobernación y ejecutor " acta de mantenimiento de envento de fuerza mayor" para estas comunidades.se encuentra en proyección acta bilateral de reconocmiento de evento de fuerza mayor, la cual será suscrita por la Gobernaciión y el Ministerio.

Se presentan alteraciones de orden público en virtud de las elecciones parlamentarias y presidenciales, imposibilitando la correcta ejecución 

de las actividades de la etapa de CAPEX del convenio.
Jurídicos Para mitigar el impacto frente al vencimiento de la fecha de ejecución del capex la cual es 31 de marzo de 2026, es 

remitida por parte de la gobernación de Norte de Santander acta declarativa de evento de fuerza mayor.
Fue suscrita acta bilateral de reconocimiento de fuerza mayor  el 7 de mayo de 2026, entre la supervisión del convenio y la gobernación de Norte de Santander, soportando la no imputabilidad de presunto incumplimiento por parte del ejecutor del convenio.

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan de detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de 

alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.

Mediante radicado MINTIC 251070554 del 13 de junio de 2025, la Gobenación de Norte de Santander remitió el Plan de direccionamiento, plan de trabajo, 

cronograma de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión del alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión del riesgo y matriz de roles, 

los cuales fueron aprobados por la Supervisión MINTIC mediante radicado 252097501 del 20 de junio de 2025. Documentos necesarios para realizar el único 

desembolso.

Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones 

parciales conforme del uso de los recursos).

Mediante radicado MINTIC 251070554 del 13 de junio de 2025, la Gobenación de Norte de Santander remitió el Plan de Utilizaciones, el cual fue aprobado por la 

Supervisión MINTIC mediante radicado MINTIC 252097501 del 20 de junio de 2025.

El cooperante mediante radicado MinTIC No.251107319 del 19 de agosto de 2025 remitió justificación a la solicitud de modificación del Plan de utilizaciones y el 

cronograma de ejecución.

Documento de Ingeniería de detalle

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado Rad. 251136442

Plan de Instalación Mediante radicado Rad. 251136442

27. Planificar, realizar y poner a disposición el personal administrativo, jurídico, técnico y social necesario para completar las etapas de sensibilización, caracterización, estudios de sitio,

ingeniería de detalle, alistamiento, instalación, puesta en marcha y capacitación de las 100 organizaciones (juntas de acción comunal, organismos comunales y grupos de interés como

jóvenes, mujeres y grupos étnicos entre otros) que se implementaran como Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, de conformidad con lo establecido en el manual de

implementación de las Juntas de Internet de la Oficina de Fomento Regional del Ministerio TIC, los documentos que hacen parte integral del convenio y las indicaciones de la supervisión 

y/o interventoría. (4,00%)

En cumplimiento a esta obligación, se ha dispuesto un equipo interinstitucional con cobertura técnica, jurídica, social y administrativa, orientado a garantizar la 

ejecución efectiva de cada una de las etapas definidas para la implementación de las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, conforme los 

lineamientos del convenio.

Equipo de Fomento Regional: Asignado a la zona del Catatumbo, conformado por personal técnico, social y logístico, responsable de adelantar procesos de 

acercamiento territorial, sensibilización comunitaria, levantamiento de información para la caracterización, estudios de sitio y ejecución de las fases de capacitación.

Equipo de la Gobernación de Norte de Santander: Destinado a la atención del Área Metropolitana de Cúcuta, con funciones similares, incluyendo la planificación, 

ejecución y acompañamiento permanente en el desarrollo de cada etapa del proceso de implementación.

Ambos equipos trabajan de manera articulada, asegurando el desarrollo progresivo de las etapas establecidas. A la fecha, se han ejecutado actividades como 

jornadas de socialización, visitas técnicas, levantamiento de información en campo y sesiones formativas mediante módulos temáticos los cuales se soportan 

mediante actas de reunion levantadas con la comunidad capacitada, bajo el acompañamiento y directrices de la supervisión del convenio.

28. Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad, por un periodo mínimo de doce (12) meses, desde la

implementación de cada una.

Durante el mes reportado se realizó seguimiento a las setenta y siete (77) Juntas de Internet instaladas y al proceso de revisión técnica y documental de sesenta 

(60) de ellas para autorizar su inicio de operación. Asimismo, se verificaron las condiciones necesarias para garantizar la operación, soporte y mantenimiento de la 

infraestructura durante un periodo mínimo de doce (12) meses, contado a partir de la puesta en servicio de cada Junta.

29. El Cooperante deberá contar con un Repositorio de Información, al que pueda acceder la Supervisión y/o Interventoría en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y

dicha información será entregada a la supervisión una vez finalizado el proyecto de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del convenio.

En atención a esta obligación, se informa que actualmente se tiene acceso al Repositorio de Información digital requerido para la gestión documental del proyecto.

Este Repositorio de Información está estructurado de acuerdo con los lineamientos del convenio y permite el acceso permanente por parte de la Supervisión de la 

Gobernación y la Interventoría durante toda la ejecución del proyecto. Así mismo, se contempla su entrega formal al finalizar el convenio, conforme a lo establecido 

en los documentos contractuales.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 51,7%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

71,7%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:Margarita Hernández Cortés - Subdirectora de operaciones ( E )  -  -  -  -  - 

2

Radicado 262060073 – Fecha: 26/03/2026 – MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS, Subdirectora de Operaciones (E). ( Reasume su funciones depues de las vacaciones) 

Resolución 01273 - fecha: 13/04/2026 - JUAN MANUEL GUERRERO FORERO, Subdirector de operaciones ( E)

Radicado 262060073 – Fecha: 24/03/2026 – MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS.

Radicado 262031737 – Fecha: 03/02/2026 17:11:19 – LIBARDO SÁNCHEZ AGREDO.

Radicado 252207842 – Fecha: 09/12/2025 17:00:39 – MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS.

Radicado 252153742 – Fecha: 16/09/2025 – JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ, Profesional Especializado – Subdirección de Operaciones.

Radicado 252110218 – Fecha: 11/07/2025 – Se designó al funcionario CAMILO ANDRÉS LUNA BARRIOS, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura, como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211-2025.

Radicado 252071912 – Fecha: 09/05/2025 – Se designó al funcionario JORGE A. MATULEVICH P. como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.

Aclaratorio 1: 30/05/2025, aclara la clausula 2da COMPROMISOS: "(…)  Cumplir con las metas establecidas para la ejecución del convenio: 100 juntas de internet – comunidades de conectividad implementadas, 6000 hogares conectados, 110 instituciones educativas conectadas, 900 personas capacitados, incluye 12 meses de OPEX para las juntas de internet comunidades de conectividad y hogares y 18 

meses de OPEX para las instituciones educativas. (…)”. QUINTA. - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: (...) Se realizará un Único Desembolso por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la suma de CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 42.000.000.000) M/CTE con fecha estimada treinta (30) de Mayo de 

2025 (...). CLAUSULA SEXTA: - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El plazo de ejecución del convenio será de 20 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La liberación, ejecución y legalización de los recursos aportados por el Ministerio TIC / Fondo Único de TIC, es únicamente para actividades de CAPEX y se 

deberá materializar hasta el 31 de diciembre de 2025. Los recursos de la Gobernación de Norte de Santander se invertirán en las actividades de uso y apropiación de las TIC y en el OPEX para garantizar la operación mantenimiento de la red desde la instalación por doce (12) meses.

Aclaratorio 2: 26/06/2025, aclara la CLAUSULA SEXTA: - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El plazo de ejecución del convenio será de veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del convenio interadministrativo, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. Los recursos aportados por el MINTIC/FUTIC, deberán ser legalizados a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Los recursos de la Gobernación de Norte de Santander se invertirán en las actividades de uso y apropiación de las TIC y en el OPEX para garantizar la operación mantenimiento de la red desde la instalación por doce 

(12) meses para las Instituciones Educativas.

Nombre Supervisor:

20,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos
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Elaboración

DALBIS HABIB PEÑALOZA

dhabib@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MIN TIC DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado Env.: 2026-08-11 10:37:43
Lec.: 2026-08-11 10:40:01
Res.: 2026-08-11 10:40:05
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Revisión

Jesús Andrés Luna Mestra

jluna@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de infraestructura

Aprobado Env.: 2026-08-11 10:40:05
Lec.: 2026-08-11 10:41:44
Res.: 2026-08-11 10:41:47
IP Res.: 191.156.155.24
Canal: Email

Revisión

Oscar David Mejía R

omejia@mintic.gov.co

Contratista

MinTic Subdirección de Operaciones
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Revisión

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado Env.: 2026-08-11 11:55:07
Lec.: 2026-08-11 15:24:18
Res.: 2026-08-11 15:24:29
IP Res.: 190.242.41.48
Canal: Email

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado Env.: 2026-08-11 15:24:29
Lec.: 2026-08-11 15:46:51
Res.: 2026-08-11 15:46:59
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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