
 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-039 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 1 
Fecha Aprobación: 31/05/2026 

 

 
 

 
1. Datos Generales del contrato:  
 

1.1. Denominación del 

contrato 
Informe 
No.: 14 

Periodo: 1 – 30 junio 2026. 

Contrato No.: LP – 026 – 2024 LOTE 5 

Nombre del supervisor: 
Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras 

Nombre del Interventor: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - 
EDUBAR SA 

1.2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra X 
  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA 

No. de identificación del 
contratista: 

901920972-1 

Objeto del contrato: 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, 
CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 
EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS 
LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. MÓDULO V 

Localización: CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

Plazo:  DIECIOCHO (18) MESES 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

NA 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

NA 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

07-05-2025 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
09-11-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    
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1.3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio: 
NACIONAL DE 
SEGUROS 

   

Cumplimiento: 
NACIONAL DE 
SEGUROS 

400062837 07/05/2025 07/03/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

    

Salarios y prestaciones: 
NACIONAL DE 
SEGUROS 

400062837 07/05/2025 07/11/2029 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

NACIONAL DE 
SEGUROS 

400062836 07/05/2025 07/11/2026 

Otros:  
 

    

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas fueron 
actualizadas.  
 

1.4. Ejecución del contrato  

 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 52.033.303.778 

Adición No. 1 $ 0 

Adición No. 2 $ 0 

Adición No. 3 $ 0 

Valor total del contrato: $ 52.033.303.778 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 0 

Porcentaje del anticipo: % $ 0 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ 0 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ 32.542.658.913,56 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-039 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 1 
Fecha Aprobación: 31/05/2026 

 

 
 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 19.775.149.919,44 

 

 

2. Aspectos administrativos:  

2.1. Resumen sobre el estado general del contrato. 
 
El día 7 de junio de 2025 se dio inicio al contrato de obra. A la fecha, el contratista presenta 
un porcentaje de ejecución física del 79,21% de su contrato. 
 
Se relacionan a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 

OBRA DIRECCIÓN BARRIO 
VÍAS 
ML 

REPARCHE
O 

M2 

ACTIVIDADES 
EN EJECUCIÓN 

31 
(VN) 

CARRERA 26 ENTRE CALLES 
19 Y 24 (PARQUE EL 

MALECÓN SUR ORIENTE) 
REBOLO 270  - Concreto MR. 

1 
(VN) 

CALLE 35A ENTRE 
CARRERAS 5B Y 6B 

(RECONSTRUCCIÓN) (3) 

LAS 
PALMAS 

200  
- Pendiente cierre 

de andenes. 

1A 
(VN) 

CALLE 35 ENTRE CARRERAS 
4 Y 6B 

LAS 
PALMAS 

330  
- Fundida de 
andenes y 
bordillos. 

49 
(VN) 

CARRERA 2 ENTRE CALLES 
19 Y 30 

SIMON 
BOLIVAR 

195  
- Excavación y 

retiro de material. 

5 
(VN) 

CARRERA 6 ENTRE CALLES 
35A Y 36B 

LAS 
PALMAS 

150  
- Pendiente 

reparaciones. 

7 
(VN) 

CARRERA 7A ENTRE CALLES 
35A Y 36B 

(RECONSTRUCCIÓN) 

LAS 
PALMAS 

100  - Terminada. 
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43 
(VN) 

CARRERA 7 ENTRE CALLES 
17E Y 18 

SIMON 
BOLIVAR 

170  - Demolición. 

30 
(VN) 

CALLE 13 ENTRE CARRERAS 
23 Y 26 

REBOLO 250  
- Excavación 

para instalación 
de tubería. 

19 
(VN) 

CARRERA 26 ENTRE CALLES 
26 Y 30 

MONTES 330  
- Estabilización 

de terreno. 

TOTAL 1995  - 

 

2.2. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 

 

El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los 

soportes están incluidos en el informe mensual #14 de interventoría. 

 

2.3. Relación de las actas de reunión con la comunidad (En los casos que aplique)  

 

El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la 

supervisión, interventoría y el área social de cada tramo. Los soportes están incluidos en el 

informe mensual #14 de interventoría. 

 

2.4. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos 

que aplique)  

FECHA ASUNTO 

11/06/2026 Acta de comité #39 

25/06/2026 Acta de comité #40 

 

2.5. Control del personal del contratista. 

CANTIDAD CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

COMO/EN 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 
DEDICACIÓN 

1 
Director de 

Obra 
Ingeniero Civil 10 años 

Director de 
obra en: 

Contratos 
donde haya 
ejecutado 
obras de 

Dos (2) contratos 50% 
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construcción 
de vías 

urbanas en 
concreto 
hidráulico 

y/o asfáltico. 

1 
Residente 
de Obra 

Ingeniero Civil 5 años 

Residente 
de obra en 
contratos 

donde haya 
ejecutado 
obras de 

construcción 
de vías 

urbanas en 
concreto 
hidráulico 

y/o asfáltico 

Dos (2) contratos 100% 

2 
Profesional 

SISO 

Profesional en 
seguridad y salud 

en el 
trabajo/ingeniería 

civil/ingeniería 
ambiental con 
especialización 
en seguridad 

social y salud en 
el trabajo 

5 años 
Profesional 

SISO 
Dos (2) contratos 100% 

2 
Trabajador 

social 
Profesional en 
Trabajo social 

5 años 
Profesional 
en trabajo 

social 
Dos (2) contratos 100% 

 
Mediante oficio QUILLA-2025-0148259, del 11 de julio de 2025, se realizó la verificación de 
las hojas de vida del personal requerido contractualmente, en el cual se evidencia: 
 

NOMBRE DEL PROFESIONAL CARGO PROPUESTO 
CUMPLE 

REQUISITOS 

Carlos Francisco Diaz Granados 
Guerra 

Director de Obra Sí 

Fabian Andrés Rodríguez Aparicio Residente de Obra Sí 

Yuri Rocío Rodríguez Villanueva Profesional SISO 1 Sí 

- Profesional SISO 2 Pendiente 

Milagros de Jesús López Zapata Trabajador Social 1 Sí 

- Trabajador Social 2 Pendiente 

- 
Profesional de Gerencia de 

Proyectos 
Pendiente 

 
Mediante oficio QUILLA-2026-0021602, del 02 de febrero de 2026, se solicitaron las copias 
de las hojas de vida del personal requerido contractualmente que quedó pendiente por 
aprobación. 
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2.6. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. 

(En los casos que aplique)  

A continuación, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoría y/o distrito. 
 

OFICIO 
No 

FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

QUILLA-
2026-

0156990 
03/06/2026 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

UNIÓN 
TEMPORAL VIAL 

URBANO 
BARRANQUILLA 

RESPUESTA AYUDA 
SILENCIO ADMINISTRATIVO 

RADICADO NO. 
EXT-QUILLA-2026-0041320 
CON EL NÚMERO QUILLA-

2026-0036769 

QUILLA-
2026-

0158489 
04/06/2026 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

UNIÓN 
TEMPORAL VIAL 

URBANO 
BARRANQUILLA 

TRASLADO QUEJA 
CIUDADANA- EXT-QUILLA-

2026-0114923 

QUILLA-
2026-

0158672 
04/06/2026 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

UNIÓN 
TEMPORAL VIAL 

URBANO 
BARRANQUILLA 

TRASLADO QUEJA 
CIUDADANA- EXT-QUILLA-

2026-0120125 

QUILLA-
2026-

0159258 
04/06/2026 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

UNIÓN 
TEMPORAL VIAL 

URBANO 
BARRANQUILLA 

TRASLADO QUEJA 
CIUDADANA- EXT-QUILLA-

2026-0118112 

 
2.7. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 

el período. (En los casos que aplique)  

 

No aplica 

 

2.8. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. 

(En los casos que aplique)  

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-039 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 1 
Fecha Aprobación: 31/05/2026 

 

 
 

2.9. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 

y financieras. 

OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
CUMPLE 

SI NO OBSERVACIÓN 

1. Personal profesional mínimo 
exigido para la ejecución de la obra. 

 X 
Pendiente aprobación de 3 profesionales, 

solicitado bajo oficio QUILLA-2025-0194969 

2. Organigrama del contratista X   

3. Cronograma de ejecución de la 
obra 

X   

4, Análisis de precios unitarios 
(Contractuales) 

X   

5. Plan de Calidad para el contrato 
de obra 

X   

6. Actualización de Pólizas X   

7. Vehículo exclusivo para la 
supervisión 

X   

 
2.10. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos 

que aplique) 

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se registraron multas, sanciones 

ni procesos de incumplimiento por parte del contratista del Módulo 5. 

 
2.11. Verificación de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que 

aplique) 

Según el Informe de Interventoría No. 14, se verificó el cumplimiento en el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista del Módulo 5. 

 
2.12. Verificación pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique) 

 

Durante el periodo correspondiente al Informe de Interventoría No. 14, se realizó la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contratista del 

Módulo 5.  

 

2.13. Registro fotográfico. 
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CARRERA 21B ENTRE CALLES 27B Y 30 
(RECONSTRUCCIÓN) – LOS TRUPILLOS- 

Módulo 5 

CARRERA 21B ENTRE CALLES 27B Y 30 
(RECONSTRUCCIÓN) – LOS TRUPILLOS- 

Módulo 5 

 
 

CARRERA 26 ENTRE CALLES 26 Y 30 
(RECONSTRUCCIÓN) – MONTES- Módulo 5 

GRAN BAZAR -CENTRO- Módulo 5 

 

 
3. Aspectos financieros y presupuéstales:  

3.1. Análisis de precios contractuales 

Mediante oficio QUILLA-2025-0169298, del 30 de julio de 2025, se realizó la aprobación del 

presupuesto contractual del contratista, evidenciando que: “…se aprueba el presupuesto 

contractual presentado por un valor total de $52,317,808,833, sujeto a la disponibilidad 

presupuestal y a los procedimientos administrativos correspondientes…” 

 

3.2. Análisis de precios de actividades no previstas. 

Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas. 
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3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos 

que aplique)    

No aplica 

 

3.4. Balance financiero del contrato.  

Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

ACTA FECHA VALOR 

Acta Parcial N°1 06 de agosto de 2025 $ 14.002.353.670,93  

Acta Parcial N°2 06 de noviembre de 2025 $ 11.509.869.350,63  

Acta Parcial N°3 05 de febrero de 2026 $ 7.030.435.892,00  

 

% Financiero - Contratistas 

Módulo Valor ejecutado Valor total Avance 

Módulo 1 $ 50.979.163.619,79  $ 52.085.450.531,00  97,88% 

Módulo 2 $ 21.197.150.886,02  $ 52.033.303.778,00  40,74% 

Módulo 3  $ 34.853.353.214,64  $ 52.104.102.820,00  66,89% 

Módulo 4  $ 24.722.854.379,71  $ 53.500.043.499,00  46,21% 

Módulo 5 $ 32.542.658.913,56  $ 52.317.808.833,00  62,20% 

 

3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que 

aplique) 

No aplica 
 

4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 

A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el 
contrato. No obstante, cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos 
asignados ha ido generando leves retrasos en la correcta ejecución de la obra. Para esto, 
se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de Triple A, con el fin de subsanar 
cualquier evento y minimizar el retraso. 
 
ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
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contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. 
  
Se firma en Barranquilla a los 05 días del mes de agosto de 2026.  
 
 
 
 
 
_____________________________________  
ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
SUPERVISOR   
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


