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ACTA DE SUSPENSION
No 372025
“X__CONTRATO DE: i ‘ YN
———  CONSULTORIA Ne: 836 ANO: | 2024

CONVENIO DE:

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTOQ DEL HUILA — DESPACHO DEL GOBERNADOR Y EL

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS.

ggg"lﬁf? ORAZON | ~NSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
NIT O GC: 901769634-C
O DIRECCION: CARRERA 3w#31-16 | TEL: | 3202647388
CIUDAD: NEIVA
REPRESENTANTE
HECiL BUVAN RENE DUSSAN SUAREZ
CC: 1.080.295.827 de Palermo(Huita)
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA REVISION DE PROYECTOS DEL
OBJETO: SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL
MEGANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION.
$371.662.640
‘ég',;,?.gffo, Valor en Letras” TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
Noq $
VALOR ADICIONAL | N°2 5
N°3 3
VALOR TOTAL $371.662.640
PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO ADICIONAL:

N°1 1 MES
N°2 2 MESES
N°3 (Dias / Meses)

PLAZO TOTAL

INICIO.

SEIS (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE

FECHA DE INICIO:

02 DE JULIO DE 2024

FECHA DE _
SUSPENSION Y
REINICIACION:

N1 SUSPENSION 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REINICIACION 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
N2 SUSPENSION 26 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
N°3 SUSPENSION DD MM __ ANO
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REINICIACION DD___MM__ANO
SUSPENSION DD__MM___ANO

N°4

REINICIACION DD___MM__ ANO

FECHA DE ACTA 30 DE OCTUBRE DE 2025

SUSPENSION:
NOMBRE: _ JUAN CARLOS RAMON RUEDA -
EN CALIDAD DE: ASESOR DESPACHO
NOMBRE: DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ
. _ R.L CONSORCIO CONSULTORIAS E
PRESENTES HOY: EN CALIDAD DE: INTERVENTORIAS
NOMBRE: JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS
N PROFESIONAL UNIVERSITARIO-DESPACHO

ENEALIDAD DE: SUPERVISOR

En ta ciudad de Neiva en e} despacho del sefior Gobernador del Departamento del Huila, siendo hoy 30 de
octubre de 2025, se reunieron el Doctor JUAN CARLOS RAMON RUEDA, Asesor de Despacho, el sefior
DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ , Representante Legal del CONSORCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS Contratista . y JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS , Profesional Universitario-Supervisor;
con el fin de determinar la procedencia para suscribir acta de suspension No. 03 del contrato de consultoria
No.836 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Mediante oficio de fecha 30 de octubre de 2025 por parte de DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ,
Representante Legal del CONSORCIO CONSULTCRIAS E INTERVENTORIAS Contratista solicita Ia
suspension del contrato de consultoria No.836 de 2024 con asunto: solicitud de suspension No. 3.

2, Esta solicitud se fundamenta en el andlisis de los productos entregados correspondientes a los meses
1, 2y 3, evaluados de acuerdo con los lineamientos de la Resolucidn 0861 de 2019. No obstante, la
etapa prevista para ser culminada dentro del plazo establecido no ha podido finalizarse, toda vez gue
persisten observaciones técnicas que deben ser atendidas por la administracion municipal, situacién
que ha impedidc avanzar en el proceso.

En particular, frente al proyecto a ejecutar en el municipic de Palestina (Huila), se ha evidenciado la
imposibilidad de continuar con la revisién debido a que ain no ha sido remitida la informacion
detallada y completa de los beneficiarios de la instalacion de las baterias sanitarias. En consecuencia,
el proyecto permanece en etapa de subsanacion par parte de la administracién municipal, la cual se
encusntra trabgjando en el suministro de la informacién técnica requerida para que el comité
evaluador pueda emitir concepto definitivo.

Adicionalmente, es importante sefialar que, en el marco del compenente institucional, el proyecto
exige la elaboracién de un diagngstico completo y la formulacion de los planes de fortalecimiento de
la entidad prestadora de servicios, conforme a lo establecido en la Resolucion 0861 de 2019. La
ausencia de la informaciéon mencicnada también limita el avance de este componente, que resulta
fundamental para ta continuidad del proceso evaluativo,

3. Con base en lo anterior , y teniendc en cuenta g principio de responsabilidad de gue trata af articulo
26 de la Ley 80 de 1983 , que obliga a los servidores publicos a buscar el cumgplimiento de los fines
de la contratacion, a vigilar ia correcta ejecucion del objeto del contrate y a proteger los derechos de
la entidad , del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucién del contrato
y al encontrar justificado todo lo anterior expuesto las partes consideran la procedencia de realizar la
suspension No. 3 del; contrato de consultoria No.836 de 2024 se acuerda o siguiente:
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«  CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS - Contratista, renuncia a reclamar al
DEPARTAMENTO DEL HUILA el reconacimiento de cualquier sobrecosto o gasto adicional
generado, Unica y exclusivamente, con ocasion o durante esta suspensién del Contrato.

+ El contratista se compromete a prorrogar las garantis correspondientes; y en todo caso a
mantener vigentes las garantias durante el plazo de ejecucion y la liguidacidn del contrato.

» Una vez finalice la suspension No. 3, las partes acuerdan reiniciar el contrate para continuar
con el normal desarrollo y ejecucion del contrato de consultoria No. 836 de 2024.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento del Huila, el contratista y la supervision, deciden suseribir

la presente acta de Suspension No. 3 del Contrato de consultoria No. 836 de 2024, hasta que cesen las
causales anteriormente mencionadas.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 30 de octubre de 2025.

CIUDAD: NEIVA FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2025 I

DUVAN'RENE DUSSAN SUAREZ
R.L. CONSORCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS
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CONSORCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS

Neiva, 30 de Octubre de 2025

INGENIERO JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO 836 DE 2024
GOBERNACION DEL HUILA

Asunto: Solicitud de Suspensidén N° 3.

Ref. Contrato No. 836 de 2024 cuyo objeto es CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA LA REVISION DE PROYECTOS DEL SECTOR DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del Consorcio Consultorias e Interventorias,
me permito solicitar formalmente la Suspension N.° 3 del Contrato 836 de 2024,

Esta solicitud se fundamenta en el andlisis de los productos entregados
correspondientes a los meses 1, 2 y 3, evaluados de acuerdo con los lineamientos
de la Resolucién 0661 de 2019. No obstante, la etapa prevista para ser culminada
dentro del plazo establecido no ha podido finalizarse, toda vez que persisten
observaciones técnicas que deben ser atendidas por la administracidn municipal,
situacién gue ha impedido avanzar en el proceso.

En particular, frente al proyecto a ejecutar en el municipio de Palestina (Huila), se
ha evidenciado la imposibilidad de continuar con la revision debido a que alin no
ha sido remitida la informacion detallada y completa de los beneficiarios de la
instalacién de las baterias sanitarias. En consecuencia, el proyecto permanece en
etapa de subsanacién por parte de la administracién municipal, la cual se
encuentra trabajando en el suministro de la informacién técnica requerida para
que el comité evaluador pueda emitir concepto definitivo.

Adicionalmente, es importante sefialar que, en el marco del componente
institucional, el proyecto exige la elaboracidn de un diagnéstico completo y la
formulacion de los planes de fortalecimiento de la entidad prestadora de servicios,
conforme a o establecido en la Resolucién 0661 de 2019. La ausencia de la
informacion mencionada también limita el avance de este componente, que resulta
fundamental para la continuidad del proceso evaluativo.
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CONSORCIQ CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se autorice Ia
suspension del contrate, por el término necesario hasta tanto se supere la
situacion que actualmente impide la normal continuidad de las actividades
contractuales.

Cordialmente,

DUV. NE DUSSAN SUAREZ
C.C.: 1080295827
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
NIT: 901769634-4
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