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ACTA DE REINICIO
No 3/2025
_X_ CONTRATO DE: CONSULTORIA - - N T o . —
. CONVENIO DE: | 83 | : 024

CELEBRADO ENTRE El. DEPARTAMENTO DEL HUILA - DESPACHO DEL GOBERNADOR Y EL
CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS.

NOMBRE O RAZON
SOCIAL:

CONSORCIO CONSULTORIAS E

INTERVENTORIAS

NIT O CC: 2901769634-9
5 T
CONTRATISTA: DIRECCION: CARRERA 3w #31-16 i TEL: | 3202647388
CIUDAD: NEIVA
REPRESENTANTE
LEGAL (S): DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ
CC: 1.080.295.827 de Palermo(Huila) _
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA REVISION DE PROYECTOS
OBJETO: DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
MARCO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION.
VALOR DE $371.662.6840 I
CONTRATO: Valor en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
) SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.
N°1 $
VALOR ADICIONAL N°2 $
N°3 $
VALOR TOTAL $371.662.640
PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO ADICIONAL:

N°1

1 MES

N°2

2 MESES

N°3

(Dias / Meses)

PLAZO TOTAL

SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA

DE INICIO.

FECHA DE INICIO:

02 DE JULIO DE 2024

N°1 SUSPENSION [ 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
EECHADE REINICIACION | 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSION Y N°2 SUSPENSION | 26 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIACION: REINICIACION | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
N°3 SUSPENSION | 30 DE OCTUBRE DE 2025
REINICIACION -
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N°d SUSPENSION DD__MM__ANO
REINICIACION [ DD___MM___ANO
FECHA DE ACTA
REINICIO No. 3: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
[ NOMBRE: JUAN CARLOS RAMON RUEDA
EN CALIDAD DE: ASESOR DESPACHO
| NOMBRE: DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ
. , R.L CONSORCIC CONSULTORIAS E
PRESENTES HOY: EN CALIDAD DE: INTERVENTORIAS
NOMBRE: _ | JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS B
) PROFESIONAL UNIVERSITARIO-DESPACHO
ENCALIDADDE: | supervIsOR

1.

3.

En la ciudad de Neiva en el despacho del sefior Gobernador del Departamento del Huila, siendo hoy 06
de noviembre de 2025, se reunieron el Doctor JUAN CARLOS RAMON RUEDA, Asesor de Despacho,
el sefior DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ , Representante L.egal del CONSORCIO CONSULTORIAS
E INTERVENTORIAS Contratista , y JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS , Profesional Universitario-
Supervisor; con el fin de determinar la procedencia para suscribir acta de reinicio No. 03 del contrato de
censultoria No.838 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el dia 08 de mayo de 2024, el DEPARTAMENTO DEL HUILA-DESPACHO DEL
GOBERNADCR, suscribié el contrato de consultoria No.836 de 2024 cuyo objeto es
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA REVISION DE PROYECTOS DEL SECTOR DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL MECANISMO
DEPARTAMENTAL. DE VIABILIZACION, con el CONSORCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESQOS MICTE
($371.662.640).

Que el dia 30 de octubre de 2025, se suscribid acta de suspensién No. 3.

Que mediante oficio de fecha 08 de noviembre de 2025, CONSORCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS, solicito reinicio No. 3 del contrato de consultoria No. 836-2024
manifestando las siguientes consideraciones:

Por medio de la presente se notifica que los hechos presentados los cuales conllevaron a la
suspension del contrato en referencia el pasadc 30/10/2025, fueron superados , por o tanto, se
solicita a [a entidad reiniciar el contrato, para asi poder dar continuidad a la ejecucion del mismo.

Por lo anteriormentie mencionado, el Departamento del Huila y el contratista, deciden suscribir la
presente acta de Reinicio No. 3 del Contrato de consultoria No. 836 de 2024, hasta que cesen las
causales anteriormente mencionadas.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 06 de noviembre de 2025,
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CIUDAD: |NEIVA

FECHA:

06 DE NOVIEMBRE DE 2025

DUVANRENE DUSSAN SUAREZ

R.L. CONSQORCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS

. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
“~_SUPERVISOR CONTRATO
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CONSCRCIO CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS

Neivq, 06 de noviembire de 2025

Senores.
GOBERNACION DEL HUILA
Civdad N

Asunto: Solicitud de reinicio.

Referencia: Confrato No. 836 de 2024 cuyo objeto es: CONSULTORIA ESPECIALIZADA
PARA LA REVISION DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN EL MARCO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION.

Por medio de la presente se nofifica que los hechos presentados los cuales
conllevaron a la suspensién del contrato en referencia el pasado 31/10/2025, fueron
superados , por lo tanto, se solicita a la entidad reiniciar el contrate, para asi poder
dar continuidad a ia ejecucién del mismo.

Cordialmenie,

DU NE DUSSAN SUAREZ
C.C.: 1080295827
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
NIT: 901769434-4

CR 3W #31- 16 320 2647388 interventoriayconsultoriaconso@gmail.com
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