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1 DE
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(Dia / Mes / Afio)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR
UNIDAD EJECUTORA: OCCDENTE DIRECCION TERRITORIAL: - CAUCA PERIODOMES: _G:‘_r]_e__-g_t}_ __________________________________________________________________
CONTRATODE OBRANo.. 1006 DE 2021 PLAZOINICIAL: ] HASTAEL 30 DE DICIEMBRE DE 2030
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 300.149.391.398,00
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA FECHADE SUSPENSIONN°1. . 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): e 8.000.000.000,00
(SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LAREACTIVACION FECHADEREANUDACION: ] 12 DE ABRIL DE 2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): oo 308.149.391.398,00
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”, . FECHADE SUSPENSION N2: ] 22 DE ABRIL DE 2022 ANTICIPO CONCEDIDO: oo 15.188.235.294,00
MODULO 2. oo see e seee e seee et sees e see s ee et et et et et et e et et et et et et et et et et et e e e FECHA DE REANUDACION N°2: s 20 DE AGOSTO DE 2022 ANTICIPO AMORTIZADO: e 9:188.235.294,00
FECHA DE VENCIMIENTO: o 3012/2030
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 084 oo oeeeeeseeeeesee e seee e see e et eee s et et et et see et oot sees e seesessee e PLAZO ACUMULADO: e Hasta 30/12/2030
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 990 DE 2021 INTERVENTOR: e CONSORCIOICAYECO189 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: _"ING. LUIS EDUARDO LEDEZMARAMOS
ALCANCE FISICO CONTRATADO AVANCE FiSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
CANTIDAD
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MES ACUMULADA
Construccién Km 26,4 Construccién Km 0
Pavimentacion Mejoramiento Km 33 Pavimentacion Mejoramiento Km 0
Rehabilitacion Km 16,30 Rehabilitacion Km 16,300
Tuneles Km 0 Tuneles Km 0
Estructuras Puentes m 0 Estructuras Puentes m 0
Pontones m 0 Pontones m 0
Mantenimiento Km 33,4 Mantenimiento (**) Km 33,4
Otros (Especificar Otros (Especificar
cuales) cuales)
463025210
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO IVA TOTAL BASICO IVA TOTAL ACUMULADO
OBRAS $ 198.230.679.750,00 | $ 1.448.608.813,00 199.679.288.563,00 OBRAS $ 1.348.000.959,00 | $ 9.850.776,00 | $ 1.357.851.735,00 | $ 75.823.232.898,00
AJUSTES $ - $ - $ - $ 17.505.699.228,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 82.732.853.257,80 | $ 604.586.235,00 83.337.439.492,80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ - $ - $ - $ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
SEMANA E ILUMINACION $ 100.000.000,00  $ 730.769,00 100.730.769,00 = ILUMINACION $ - s - ]s s )
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.725.000.000,00| $ 327.750.000,00 2.052.750.000,00 ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ - $ - $ 1.751.632.106,00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA $ 2.436.974.790,00| $ 463.025.210,00 2.900.000.000,00 REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA $ i $ i $ ) $ 2.698.791.582,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - $ - $ - $ 205.332.000,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - $ - $ 1.752.441.071,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 20.079.182.573,00 20.079.182.573,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - $ - $ 149.694.235,00
GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) $ - $ - $ - $ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 305.304.690.371,00 | $ 2.844.701.027,00 308.149.391.398,00 VALOR EJECUTADO $ 1.348.000.959,00 | $ 9.850.776,00 | $ 1.357.851.735,00 | $ 99.886.823.119,00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.
NOTA: En Diciembre de 2025 se realiz6 un Adicional No 1 por valor de $8.000.000.000,00.
INVERSION EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ - 80476.217.590,29 MANO DE OBRA CALIFICADA: 100 _______________
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - 75273.159.820,00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 74 ________________
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 94% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 35
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 209
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K10+500 — PINTURA BARANDA PEATONAL

REHABILITACION TRAMO K0+000 AL K15+900 y DEL K17+400 al K18+000

OBSERVACION ES : (**) Actividades de Mantenimiento

*PR 51+500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km) y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - ANO 2024 Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material

*PR 51+500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km) y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - ANO 2025 Conformacién a nivel de subrasante con adicién de material

ePR17+553 al PR17+953 - ANO 2024 - (L=0,4 Km) - Mantenimiento Corredor Popayéan - Paletara - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material

*PR17+553 al PR17+953 - ANO 2025 - (L=0,4 Km) - Mantenimiento Corredor Popayan - Paletara - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material en el afio 2025 este sector es pavimentado en MR-42
*PR 51+000 AL PR54+000 -(L=3.0 Km) Y PR54+000 AL PR84+000 - (L=30 Km) - ANO 2022 - Mantenimiento en el PNN Purace - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material
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1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracion regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacion y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacién territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracion de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacidn de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacién de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declard de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Visién 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos 0 estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030, genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacién vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacién ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento genero la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademés
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacién de la economia, razén por la cual se pone a disposicién del mercado de
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién puablica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econoémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacion de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformacién de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Politica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacion de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Visién 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacion laboral de la poblacién femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econdmicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexion
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en

ICAYECO-189
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacién de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
GESTOR TECNICO DE 29 DE ENERO DE 13 DE MARZO DE Resolucion No.1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29
Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

ING. JOSE DAVID ALARCON
ALARCON
MAT PROF 25202-101337 CND

ING. ADRIANA CAROLINA

DAIPA CARRANZA GESTOR TECNICODE 14 DE MARZO DE 3 DE JUNIO DE Resolucién No.1911 del 3 de junio de 2022
MAT PROF 2520273263 CND PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14
R o2 Dot Do 2024
ING. RICHARD EDWARD SUPERVISION EN T e L M.
MAT ﬂggg 552?);\555%5? COR Ays:gﬁmg%ic%%%s 2024 ’ SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
’ ADMINISTRATIVOS.

2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING.JOSE ADRIAN VALENCIA

R SUPERVISORDEL ~ 28DEJUNIODE ~ 29DEENERODE  RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
MAT PROF: 19202 40638 CAU CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUISEDURRDOLEDEZMA  sUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU

DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", . CONSORCIO
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA
21  Localizacion
2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexién entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de
Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacion Detallada - Modulo 2

oo tapo

2.2  Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la regién sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la region sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el

ICAYECO-189




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA | Version 0 4
DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", . CONSORCIO

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°46
ENERO DE 2026

Pagina 6

pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletaré corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacidn de la via actual, entre ofras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacion técnica para promover la consolidacion de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacién de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

ICAYECO-189
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracion propia

MAPA DE LOCALIZACION CORREDOR DEL PALETARA CONSORCIO |
‘ ICAYECO-189

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

2.40°N 2.30°N

Popayan - Coconuco: 25.00 km

c - Paletara: 21.50 km
Paletara - Mazamorras: 20.87 km
Mazamorras - Isnos: 42.63 km
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.

~ S0 Sept 2024 7:14:09.5. M.

K0+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA
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ESTADO VIA INTERVENIDA
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir
TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %

Pavimento Flexible PR0+000 AL PR15+000 15,90 26,34%

PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000

Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucion del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PR0O0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 m y 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacién.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccion de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanz6 a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencién de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizd la evaluacion de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5 y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 235 Grave
R 1+000 PR 2+000 325 Muy pobre
R 2+000 PR 3+000 16.5 Grave
R 3+000 PR 4+000 9.5 Fallado
R 4+000 PR 5+000 36 Muy pobre
R 5+000 PR 6+000 31 Muy pobre
R 6+000 PR 7+000 37 Muy pobre
R 7+000 PR 8+000 30 Muy pobre
R 8+000 PR 9+000 32 Muy pobre
R 9+000 PR 10+000 40 Pobre
R 10+000 PR 11+000 46 Pobre
R 11+000 PR 12+000 30 Muy pobre
R 12+000 PR 13+000 56 Aceptable
R 13+000 PR 14+000 67 Aceptable
R 14+000 PR 15+000 53 Pobre
R 15+000 PR 16+000 56 Aceptable
R 16+000 PR 17+000 53 Pobre
R 17+000 PR 18+000 28 Muy pobre

Tomado del volumen de Pavimentos

La evaluacién funcional, se obtienen valores por encima de los méaximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1 y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0+000.

En cuanto al pardmetro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido
Coconuco - Popayan PR18+000 al PR0+000.

ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION

De acuerdo al andlisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron

los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK segtin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:
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Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicion estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicién Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y KO+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicién estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condici6n de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicidn estructural entre Regular y Mala. En cuanto al pardmetro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicién de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicidn estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parametro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicion de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones méximas en su gran mayoria (DO >500 pym) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicién estructural entre buena y regular. A nivel
general, el parametro de ICS indica una condicion de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
deflexiones méximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El pardmetro IDB e ICB presentan una condicién
estructural buena.

Sector Homogéneo 6 — PR15+000 AL PR18+000
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Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicién
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexién maxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencion una vez realizada
la verificacidn de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0y 1,1 m alado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paletearéa

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/
Velocidad Especifica 30.0 Km/h
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte maximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m
Sobreancho Rc<65.0m

Figura 4 Seccién Transversal Tipica
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESORES (mm)

SH-2PR SH-3PR
CAPA ESPEC. SH-1PR0+000 0+702AL PR 2+102AL PR SH-4 PR6+000 SH-5 PR10+100 SH-6 PR15+000AL

AL PRO+702 24102 6+000 AL PR10+100 AL PR15+000 PR18+000

LOSA DE
CONCRETO ﬁﬁfzgfg
(Mr= 42 MP3)
MATERIAL ART. 350
GRANULAR (¥ INV-2013

23 23 23 23 23 23

20 20 20 20 20 20

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR =5%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccion no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022.

Tabla 5— Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara

CONSTRUCCION
LONGITUD A
TRAKHO DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL INTERVENIR (Km)
GENERAL ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEROS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD - 28/06/2021  28/07/2021 GENERAL

MEDIANTE COMUNICADO CSS064-0BRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021
GENERAL ESTRUCTURACION DISEROS FASE 11 PROYECTO 28/06/2021  26/09/2021 GENERAL
ESTRUCTURACION DISEROS FASE 111 PROYECTO-CONSTRUCCION

TRAMO 1: De/ PROO+000 al PR27+890

TRAMO 2: De/ PR54+100 al PR83+100

. LONGITUD A
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO FEGCHA FINAL INTERVENIR (KI)
MANTENIHIENTO Y REHABILITACION
I TRANO 1 KOO-K3 POPAYAN-PATICO 28/06/2021  12/09/2021 3
17 TRAMO 1 KO3-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021  15/12/2021 5
117 TRAMO 1 KO8—K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5
v TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022  13/10/2022 5
MEJORAWIENTO Y PAVIMENTACION

704 TRAMO 2 K54-K59 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021  30/06/2022 5
virr TRANO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022  28/12/2022 5
/4 TRANO 2 K64-K69 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022  29/06/2023 5
X TRANO 2 K69-K74 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023  27/12/2023 5
Xl TRANO 2 K74-K79 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5
X1 TRANO 2 K79-K83 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024  25/02/2025 5
TOTAL, Km PROGRAMADOS 48
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TRAKHO
vir
vir1
/4

Al
X7

CONSTRUCCION
DESGRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL

TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30,06/2022
TRAMO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022
TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06,2023
TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023
TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01,2024 28/06,/2024
TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07,2024 25/02/2025

TOTAL, Km PROGRAMADOS

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

LONGITUD A
INTERVENIR (Km)
5

L R TS B IS

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracion de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizaré de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podran tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Maddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2 se adjudicé a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizd la cesion de la posicién contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacién del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

NOTA: (***)  EI 22 de mayo de 2025 se realiz6 la cesion del 55% de la posicion contractual asi:
CEDENTES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S cede el 20% y ALCA INGENIERIA S.A.S,
cede el 35%
CESIONARIOS
MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 - 1 el 5%
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25%

CRONOLOGIA
ID DEL CONTRATO EN SECOP I CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LICITACION PUBLICA: LP-DT-064-2020
CIERRE DEL PROCESO: 15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 05 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL 21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030
PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $8.000.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $308.149.391.398,00
DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccion: CR 48 48 SUR 75 OF 163 Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Cedula de ciudadania: 71788628

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3104073291

INTEGRANTES CONSORCIO

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71.788.628 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

o MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participacion del 25%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Sandra Garcia Henao
Cedula de ciudadania: 43.156.715 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012
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o CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 901.848.505-6, con una
participacion del 5%
Direccion: CR 42 84 202, Barranquilla.
Representante Legal: Brayan Estiven Garcia Castafio
Cedula de ciudadania: 1.128.456.626 de Medellin
Direccion Electronica: construdiciviles@gmail.com
Teléfono oficina: 3042489034

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690

e VNF S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participacion del 20%
Direccién: CL 127 13 A 54 OF 603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 1.020.772.740 de Bogota
Direccion Electrénica: facturacion@vnfsas.com
Teléfono oficina: 601718869

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensién No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspensién No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracion al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Nimero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.
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Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Numero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucidn del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucién, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
polizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024
Modifica la clausula Séptima, “Apropiacién presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la

bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provisidn para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 g
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION < ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 46 Pagina
ENERO DE 2026 51

al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecuciéon de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el andlisis detallado de la proyeccion de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA' Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kilometro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacién de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

ADICIONES Y PRORRGAS:

En el mes de diciembre de 2025, se realizd una adicion en cuantia d¢ OCHO MIL MILONES DE PESSOS
MONEDA CORREINTE ($8.000.000.000,00), para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 159825 del 30 de diciembre de 2025, expedido
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO del cual se reservara la suma de
OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.000) asi: Del C-2401-0600-113-51102D2401008-02,
Fuente Nacion, Recurso 11. El plazo del contrato no se modifica.

Alcance con la Adicion en cuantia No 1

Tabla 6 — Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos
Sector Km
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al = 3.00
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Sector Km
K54+000:
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al
K76+420:
Mejoramiento y Pavimentacion de 1km
adicional ’
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 42.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la adicién No 1 a Precios Unitarios, el presupuesto BASICO
final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta agotar la
partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacién se incrementa el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, a
continuacion, se presenta la nueva redistribucion de los recursos.

Tabla 7 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima

Valor actualizado
Valor a con el Adicional
Redistribuir No 1 Fecha : 31
Dic de 2025

Concepto Valor inicial Acta de Modificacion
No9
Fecha: 10 Oct -2025

Subtotal Obras $ 239.068.605.409 $192.121.477.764 $6.109.201.986 $ 198.230.679.750
Provision para ajustes, uso de opcion, obras
complementarias y/o adicionales $ 35.510.276.968 $ 80.900.092.662 $1.832.760.596 $82.732.853.258
Provision para jornadas de trabajo 24 horas
diarias 7 dias de la semana
Valor basico del contrato incluye obras | ¢ 75678889377 | §273121570426 $0 | $281.063.533.008
complementarias y ajustes
Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $1.995.888.399 $0 $2.053.925.817
Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 $275.117.458.825 $0 $ 283.117.458.825
Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracion del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial
Iva - revision, ajuste y/o actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracién del calculo de la
estructura  del pavimento ylo  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la

$1.100.000.000 $ 100.000.000 $0 $ 100.000.000

$1.725.000.000 $ 1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790
Iva - provision para estudios y disefios sitios

aiftiees $0 $463.025.210 $0 $463.025.210
Total - provision para estudios y disefios sitios $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

criticos
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Valor actualizado .
altima Valor actualizado
Valora con el Adicional
Redistribuir No 1 Fecha : 31

Dic de 2025

Concepto Valor inicial Acta de Modificacion
No9
Fecha: 10 Oct -2025

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale | $ 20.079.182.573 $20.079.182.573 0 $20.079.182.573

IVA19%)
Provision para implementacion del protocolo de
bioseguridad por covid-19 (incluye IVA)

$ 324.000.000 $0 $0 $0

Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $ 8.000.000.000 $ 308.149.391.398

En conclusién y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($198.230.679.750) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de
opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA' Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA'Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($
82.732.853.258) la nueva meta fisica priorizada sera de 42.32 km.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kildmetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

Revisién y/o Ajuste ylo Actualizacion ylo Modificacion ylo Incorporaciéon y/o Optimizaciéon y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacion
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros
pavimentados.
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e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccion de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, los cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusién, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenémeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdmicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petroleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se establecio que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucion del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacién.

Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 8 —Tramos priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
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obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucién de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisién para ajustes, uso de opcion, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 9 — Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacién KO+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcién del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacién con la presente solicitud de modificacion al mismo.

Tabla 10 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima

Valor a Valor actualizado

Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion Redistribuir presente solicitud

Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

$237.511.293.458

Subtotal Obras $239.068.605.409
Provision para ajustes, uso de opcién, obras

-$ 45.389.815.694 $192.121.477.764

: - $ 35.510.276.968 $ 35.510.276.968 $45.389.815.694 $80.900.092.662
complementarias y/o adicionales
P'roylsmn para jomadas de trabajo 24 horas $ 1.100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000
diarias 7 dias de la semana
Valor basico del contralo incluye 0bras | ¢ o75 678880377 §273.121.570.426 $0 | $273.121.570.426
complementarias y ajustes
Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $ 1.995.888.399 $0 $ 1.995.888.399
Subtotal obras (incluye IVA) $277.693.458.825 $275.117.458.825 $0 $275.117.458.825
Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios $ 1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $ 1.725.000.000

ylo elaboracion del calculo de la estructura del
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Valor actualizado
ultima

Valor a Valor actualizado

Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion Redistribuir presente solicitud

Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revisién, ajuste ylo actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracién del calculo de la $ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000
estructura  del pavimento ylo  célculos R R R
estructurales y/o de obras requeridas para

garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo

actualizacion ylo modificacion ylo

complementacion de los estudios y disefios y/o

elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la estabilidad de la

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

Iva - provision para estudios y disefios sitios $0 $463.025.210 $0 $463.025.210

criticos o o

Total - provision para estudios y disefios sitios $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

criticos T TR

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale = $20.079.182.573 $20.079.182.573 $20.079.182.573

IVA19%)

Provision para implementacion del protocolo de

bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) § 324.000.000 §0 §0
Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $0 $ 300.149.391.398

En conclusion y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA'Y CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisién para ajustes, uso
de opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32
km.

Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 11 -Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021
Sector Km
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Que del analisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:
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Tabla 12 - Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos

Sector Km
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al

K54+000:

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al )
K76+420:

Rehabilitacién K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 13 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Afo Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 14 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Aio Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 24782 352 941
2025 $ 27.564.705.882

2026 $ 25752941176
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2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacién de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 15 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de
Indicar si es Contrato

Financiacio
Vigencia Registr Principal o
Programa-Subprograma-Proyecto n

Fiscal o No.
(Nacion o
No. De Adicional

Propios)

467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 Nacion Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal §$ 18.376.470.588,00
i o C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 — Contrato Princpal $ 27.197.176.470,00
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424  C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacion Contrato Principal $ 183.764.961,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00
2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacion Contrato Principal $367.529.667

3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion basica en obra para el mes de Enero de 2026, de 0,46% con un
acumulado ejecutado de 31,38% y desarrollaron las siguientes actividades:

e Remocién de derrumbes: K7+500MD, K11+750MD, K19+000MD

o Excavacion de la explanacion en material comun en el Zodme K47+300 Ml

e Excavaciones varias sin clasificar en muros de contencién del K10+500, K17+800 ; disipadores
k4+070, K4+170, K4+270, K4+315, K4+360, K4+540, K5+540, K8+615, K9+585, K10+030, K10+420,
K10+905, K12+160, K15+580, K17+910 Canales K17+960, K17+820.
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o Concreto clase 21 mpa para losas de accesos,

e Concreto clase 28 mpa : en muros de contencién del muros de contencion del K9+995, K10+542,
K12+166, K17+750,3, K17+890, K49+900 . ; alcantarillas K10+420, K10+600, K17+715

e Concreto de 14mpa para solados de limpieza en disipadores k4+070, K4+170, K4+270, K4+315,
K4+360, K4+540, K5+540, K8+615, K9+585, K10+030, K10+420, K10+905, K12+160, K15+580,
K17+910 .

e Cunetas: Se realizaron cunetas en los siguientes tramos K9+600-K9+700MD, K11+100 al K11+200
MD , K15+500 al K15+600 MD, K17+600 al K18+000 MD, K4+300 al K4+500 MD.

e Acero para disipadores, cunetas reforzadas , losas de acceso y sobreanchos para MR K10+465,292

AL K10+625,784 MI

Tuberia reforzada d=90cm, se instald tuberia en las alcantarillas K17+880.

Material granular drenante: Para filtros en muros y longitudinales.

Geotextil para filtros de muros en el trasdés y longitudinales.

Pavimento de concreto hidraulico acelerado SOBREANCHO DE MR K17+758.544-K17+870.561 MD,

K17+870,56-K17+890,86 MD, K17+813,761- k17858,554.

Mejoramiento: Mejoramiento para cajéos y llenos de muros.

o Llenos para estructuras: en Muros y fallos

Disipadores :Se construyeron disipadores en k4+070, K4+170, K4+270, K4+315, K4+360, K4+540,

K5+540, K8+615, K9+585, K10+030, K10+420, K10+905, K12+160, K15+580, K17+910 .

Subbase Granular, para soporte de cunetas.

Gaviones K11+500 MD.

Concreto ciclopeo para muros

Mezcla densa MDC-19 para bacheo en el sector del K110 al K125.

Respecto a la Instalacion de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a enero de 2026 es de 16,300
km.

A Continuacién, se presenta el resumen de inversion que se tiene para el mes de enero de 2026 y el acumulado
que se tiene hasta la fecha.

Tabla 16 - Control de inversion

VAOR VALOR CONDICIONES

(SEGUN LA Ll

EJECUTADO MACOR

DESCRIPCION

PROPUESTA Modificacién No. 10 de PRESENTE MES ACUMULADO

ECONOMICA fecha 15 de Enero de
APROBADA) 2026

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 198.230.679.750 1.348.000.959 75.273.159.807
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 35.510.276.968 82.732.853.258 17.378.701.028
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA (C) 1.100.000.000 100.000.000

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y AJUSTES D=(A+B+C) 275.678.882.377 281.063.533.008 1.348.000.959 92.651.860.835
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 2.053.925.817 9.850.776 677.071.290
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*+E) 277.693.458.825 283.117.458.825 1.357.851.735 93.328.932.125
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS 1.725.000.000 1.725.000.000 0 1.471.959.753
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O 397.750.000 397,750,000 0 270.672.353

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
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VAOR VALOR CONDICIONES
CONTRAGTURAL ACTUALIZADAS VALOR
(SEGUN LA — e VALOR
PROPUESTA Modificacién No. 10de  pRESENTE MES ACUMULADO

ECONOMICA fecha 15 de Enero de
APROBADA) 2026

DESCRIPCION

TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 2.052.750.000 2.052.750.000 0 1.751.632.106
ESTUDIOS Y DISENOS

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.436.974.790 2.267.892.086
AMBIENTAL

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 463.025.210 430899496
AMBIENTAL

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.900.000.000 0 2.698.791.582
AMBIENTAL

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA

Licencia ambiental e IVA19%) 20.079.182.573 20.079.182.573 2.107.467.306
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 324.000.000

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) e

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 308.149.391.398 $1.357.851.735 $99.886.823.119

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No ha presentado
a consideracion de la interventoria ltems No Previstos,

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1y N°2 que se muestran a continuacion.

Tabla 17 - ltems no previstos N°1y N°2 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE CONDICIONES ACTA EJECUTADO

Ll ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND

LS MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ICCP  ICOCIV  ICCP-ICOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR

Pavimento de concreto  hidraulico
11603 6-11603 P o m3 972.717 23908 23.256.718.036

11602 2-11602 Reciclado suelo cemento m3 203.876 25957 5.292.009.332 15.093,3 = 3.077.161.631
11606 6-11606 Tuberia perforada para drenaje de 4" M 26.267 47998 1.260.763.466 14.629,0 384.259.943
11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580
Concreta resistencia 14mpA (G) -
Ciclépeo

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo
Caisson Concreto Estructural Clase
Fc=28 Mpa Tremie De Diémetro 1,2m
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye
Acero De Refuerzo) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace.
Disipadores De Energia En Concreto
Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m

Relleno Con Material De Excavacion
6 11604 6-11604 Detras De Cuneta (Incluye Transporte, m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225
Colocacién Y Conformacién)

16.892,8 | 16.431.913.739

D OO N O

11604 6-11604 M3 400.932 2097 840.754.404 7714 309.278.945

6 11606 6-11606

M 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184

6 11604 6-11604 m3 2.159.925 300 647.977.500 0,0 0
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GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE

CONDICIONES ACTA EJECUTADO
AJUSTE VALOR

ACORDADO DESCRIPCION ITEM ) MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ICCP  ICOCIV  ICCP-ICOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR

Mejoramiento De La Subrasante Con
Adicion De  Materiales  (Incluye

6 11601 6-11606 Suministro Y Transporte De Material =~ m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826

De Mejoramiento) Excluyendo El

Parque Nacional Natural Purace)

El 22 de junio de 2023 en comunicacion ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Analisis de
Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 1 de diciembre de 2023 en comunicacion ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacién Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

“..)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del trémite pertinente. (...)”

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 18 - ltems no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara
PRECIO UNITARIO
Acordado

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD

500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS m3 23.908,00 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00
610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1

ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO
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En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacién afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacion del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados

La solucidn que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccidn
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccion inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los maximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rpidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:

Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucion de la obra.

Daiios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacion durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademas pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicién de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de tréfico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograra resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
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teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervencién de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacion del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacién del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econdmicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracion, con
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
rendimientos de construccion.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un &rea mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor nimero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucion del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes
de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencion y
las zonas de disposicién de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacion
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control ain mas eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccion correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccion de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacion de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
propésito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencién y dar al servicio
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los tramos intervenidos con mayor celeridad.
ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencién de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperacion de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencién.

ITEMS NO PREVISTOS N°2

Tabla 19 - ltems no previstos N°2 Acordados en el presente mes-Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO
ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M
621.2P m 1.040,00 $ 3.832.328,00
(INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD
670.5.1P m3 300 $ 2.159.925,00
MAYOR A 30M
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA
610.2P m3 3.875,00 $ 13.869,00
(INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES
(INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE
230.2P m3 1120 $90.881
MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL

PURACE)

Justificacion Técnica- Acta De Fijacién De Precios No Previstos N°2

ITEM 621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacion de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccién de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccion PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacion profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectacién a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra mas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacién tipo
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caisson, sin utilizar equipos de construccién de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacién con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del trafico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledafas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propdsitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
unidades de construccion y, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicidn. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacién
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccion en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:

e Se puede desarrollar simultaneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.

o Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccion de pilas pre excavadas.

o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente

e Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizacion de mano
de obra con mucha mas dedicacién para la excavacion e instalacién de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacion de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion estd considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacion de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacion con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacion en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacién se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavacion por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructurales es necesario implantar obras
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hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m", precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccién de disipadores de energia.

Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosion aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.

Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segin ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
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espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econémica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecanicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:

“..)
13.14

Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacién de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecio la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucion de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

En el mes de Octubre de 2025 se aprobaron los items no previstos No 3 los cuales se relacionan a continuacién:

ITEMS NO PREVISTOS N°3

Tabla 20 - Items no previstos N°3 Acordados—Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

632P BARANDA METALICA PEATONAL m 377 $730.545

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON
670.1.5P m3 436,52 $2.275.325
PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO
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PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR 'Y
710.1.1 SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, u 2110 5464.935
estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm
Suministro, transporte e instalacion de sefial vertical tipo SP-75
710.1.5 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en ldmina galvanizada u 1750 $352.375

calibre 16 reflectivo tipo X, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

Justificacion Técnica- Acta De Fijacién De Precios No Previstos N°3
ITEM 632.P BARANDA PEATONAL

La instalacion de barandas peatonales constituye una medida de seguridad vial orientada a proteger la
integridad de los peatones y a regular de manera segura la interaccion con los demas actores de la via.

En los sectores donde fue necesario implementar muros de contencion para mitigar inestabilidades geotécnicas,
y que presentan taludes con pendientes superiores al 60%, se generan riesgos adicionales para los peatones
asociados a caidas y pérdida de estabilidad. En estos casos, resulta indispensable establecer elementos de
confinamiento y canalizacion que garanticen un transito seguro y minimicen la probabilidad de accidentes.

Las barandas peatonales permiten:

1. Orientary canalizar la movilidad peatonal en tramos con alta pendiente, curvas cerradas o condiciones
de visibilidad restringida.

2. Cumplir con la normativa vigente, en particular lo dispuesto en el Manual de Sefalizacion Vial de
Colombia y en las guias de disefio del INVIAS, que recomiendan el uso de dispositivos de canalizacion
y proteccion en zonas urbanas y rurales catalogadas como de alto riesgo.

En este sentido, la instalacion de barandas peatonales se justifica como una medida preventiva y correctiva,
que no solo reduce la exposicién de los peatones a riesgos de caida, sino que también contribuye al
fortalecimiento integral de la seguridad vial del corredor, especialmente en los sectores donde la construccion
de muros sobre pendientes pronunciadas incrementa la vulnerabilidad de los usuarios mas expuestos de la via.

ITEM 670.1.5 P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA CON PENDIENTES
MAYORES A 60% EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO

En los estudios y disefios correspondientes al tramo comprendido entre el PRO+000 y el PR15+500, cuyo
alcance contempla actividades de mantenimiento y rehabilitacion, se propone la construccion de disipadores de
energia con caidas escalonadas en concreto reforzado.

Esta solucion responde a las condiciones topograficas del corredor vial, caracterizado por terrenos de montafa
con pendientes superiores al 70% en los taludes inferiores, particularmente a partir del K1+700. Dichas
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condiciones dificultan significativamente el acceso de materiales y equipos, afectando de manera directa los
rendimientos en la ejecucion de las actividades previstas.

La implementacién de disipadores de energia es indispensable para mitigar los procesos erosivos ocasionados
por los flujos de aguas superficiales que se concentran en los descoles. Estas estructuras hidraulicas cumplen
la funcion de reducir la velocidad del agua, protegiendo asi las zonas bajas de los taludes y previniendo
fendmenos de inestabilidad que comprometan la integridad de la via.

Dado el terreno escarpado y las dificultades de acceso, no es viable disponer materiales de construccion ni
equipos menores en zonas cercanas a la calzada. Por tal razdn, se requiere reconocer al Contratista las
condiciones particulares de ejecucion, dado que el transporte de materiales, herramientas y equipos menores
debe realizarse de forma manual, lo cual representa un esfuerzo adicional, reduce la productividad y aumenta
la complejidad operativa.

Estas condiciones exigen una planificacién especifica en cada frente de trabajo, adaptada a la topografia del
sitio, con el fin de garantizar una ejecucion efectiva y la adecuada proteccion de la estructura vial frente a los
flujos hidricos provenientes de las alcantarillas y escorrentias superficiales.

ITEM 710.1.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI
(75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, estructura tipo Tuberia de 2" x
2mm

IEM 710.1.5 P Suministro, transporte e instalacion de sefal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA)
de 75 cm x 60 cm en lamina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

En cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la adecuada
implementacién de los elementos de sefializacion en el Contrato No. 1006 de 2021, se hace necesario ajustar
las actividades inicialmente contempladas, en concordancia con la actualizacién del Manual de Sefalizacion
Vial 2024, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 20243040045005 del Ministerio de
Transporte del 17 de septiembre de 2024 y la Resolucién INVIAS No. 6044 del 20 de diciembre de 2024.

Dicha actualizacién incorpora cambios sustanciales en aspectos técnicos y de disefio, tales como dimensiones,
materiales, tipologias y criterios de instalacion de sefiales, alineados con reglamentaciones internacionales.
Con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y garantizar una adecuada implementacion
en campo, se hace necesario:

o Ajustar las especificaciones técnicas de los materiales y los métodos constructivos conforme a lo
estipulado en el nuevo manual.
e Prevenir observaciones 0 sanciones por parte de los entes de control.

Para el mes de Enero de 2025, se realizan los ajustes a los NP No 4 teniendo en cuenta el acata de modificacion
No 9 de la adicién en cuantia del 31 de diciembre de 2025.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria
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La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 185 al 189, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccién para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de
verificar las actividades ejecutadas en el mes de Enero de 2026, correspondientes a:

o Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccion de cunetas.

o Verificacion de niveles de fundacion, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccién obras de drenaje transversal.

o Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR9+500 y el
PR11+213 al PR15+000-Tramo Popayan, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiteré al Contratista que debe cumplir con el avance
general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando

Al respecto la interventoria ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el area técnica.

El 30/01/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0711 asunto: Respuesta - INFORME GEOTECNICO PARA EL
BOXCULVERT DEL K51+605, Version 3 Se aprueba.

El 27/01/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0708 asunto: Respuesta — Redisefio estructura de pavimento
PR 51+450 al 54+100.Se emiten observaciones.

El 22/01/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0706 asunto: Revisién Estudio de Estabilidad y Estabilizacidn
de Taludes K98 al K110 . Se emiten observaciones.

El 14/01/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0704 asunto: REVISION ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA
FUNDACIONES PARA LOS MUROS DE CONFINAMIENTO LOCALIZADOS ENTRE LAS ABSCISAS PR
51+450 Y PR 54+100.

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064, para la ejecucion de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 21 - Cuadro Equipo de Gestién Social Contratista de Obra — Mes de Enero de 2026

Corredor Nombre Cargo

) Milena Alexandra Mora ) )
Ruta 2002 (Popayén - Isnos - Sombrerillos) - Profesional Social
uales
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Corredor Nombre Cargo
Mildreth Soleyda Murioz Auxiliar Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestién Social
3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencion a la comunidad
Servicio de Atencion al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con dos (2)
oficinas de Servicio de Atencidn al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitacion y otra es un punto de
informacién ubicado en el resguardo de Paletara. Las oficinas y horarios de atencion se describen en la
siguiente tabla.

Tabla 22 -Oficinas o puntos de Atencién a la Comunidad

Oficinas Ubicacion PR Horario de atencion Numero de contacto y correo
Lunes a viemes: Teléfono fijo: (602) 834 69 55
Km 11+ 300
SAU. Sector de Vereda Pisojé Bajo 7:00 am - 12:00m Celular: 3122166952
la rehabilitacion. 1:00pm - 4:00pm Correo electronico:
Punto de Casa Cabildo de Martes socialpaletaraisnos@gmail.com
46+000 MI
informacioén. Paletara 8:00 am-12:00 m

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Con el propésito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad
en el desarrollo del proyecto, el 7 de enero de 2026 se llevd a cabo la revision de los buzones de
sugerencias en puntos estratégicos del area de intervencion, el primero en el PR 14 +500, Vereda la
Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los
buzones.

Indicadores Proyecto 1. Atencion a la Comunidad
En el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2026, ingresaron cinco (5) PQRS interpuestas por la
comunidad.

Tabla 23- PQRS Ingresas en el mes de enero 2026

No. Fecha Peticionario

PQRS

7/01/2026 | MARIO MORALES Queja Queja del sefior Mario Morales, refiere que
tiene inquietudes con varios imperfectos en la ABIERTA
pavimentacion en el PR 16+700.

SANDRA MILENA
BOJORGE

Queja de la sefiora Sandra Milena Bojorge,
solicita que se realice una inspeccién técnica
para solucionar deslizamiento de talud el cual
afecto el acceso a la vivienda.

266 14/01/2026 Solicitud ABIERTA
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No. Fecha Peticionario Tipo Asunto Estado

PQRS

21/01/2026 EIVAR LEON Solicitud _Soliqitud relacionada con el relleno de Ia_ parte CERRADA
interior del muro, como contraprestacion al
permiso de intervencion otorgado.

267

Solicitud relacionada con la colaboracién de 24
HUGO DARIO tubos de cemento de 36 pulgadas para hacer

268 27/01/2026 MACA GURRUTE Solcitud la adecuacion de alcantarillas en la Vereda CERRADA
Cobalo.
Ediles - Solicitud de colaboracién para la realizacion de
ZE Corregimiento Sl una jomada de limpieza desde el sector de la R
269 Santa Barbara y Iglesia de Belén hasta la Bomba de salida al
Sendero Huila

En el periodo se cerraron cinco (5) PQRS, de las cuales dos (2) corresponde al mes de enero de 2026, y tres
(3) de periodos anteriores.

El Consorcio San Sebastian 064, proyecto de obra N°1006 del 2021, ha recibido un total de doscientas sesenta
y nueve (269) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado doscientas cuarenta y ocho (248) PQRS y
permanecen abiertas en seguimiento veintiuna (21); tres (3) del mes de enero y dieciocho (18) de periodos
anteriores.

% . . tendindos = # de quejas y reclamos atendidos en el periodo (5) 80%
0 quejas y rectamos atendinaos = # de de quejas y reclamos recibidos en el periodo (5) 0

% . ] dos = # de quejas y reclamos cerrados en total (248) 919
0 quejas yreciamos cerrados = # Total de quejas y reclamos recibidos en total (269) ’

En el periodo se cerraron cinco (5) PQRS, de las cuales dos (2) corresponde al mes de enero de 2026, y tres
(3) de periodos anteriores.

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacion y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electrénico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales. Igualmente, se informé acerca de las actividades realizadas de acuerdo con el desarrollo de las Obras
con Participacién Comunitaria, mediante la instalacion de comunicados oficiales, en puntos de interés de las
comunidades de las Veredas de Santa Barbara y El Sendero.

Volantes Informativos: en el periodo el contratista no reporto la realizacion de volantes.

% d lant lizados = # de volantes realizados en el periodo (0) 100%
0 ¢e votantes reatizacos = # de volantes realizados en total (353) °

Reuniones Extraordinarias: el dia 21 de enero de 2026 se llevd a cabo una reunidn extraordinaria con el
Cabildo Indigena de Paletara vigencia 2026, con el proposito de presentar formalmente a los profesionales del
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contratista y de la interventoria, asi como el de presentar a la empresa FORESTER encargados del traslado de
epifitas y tala de arboles en el sector del PR51 del PR54 (Sustraccién), el equipo del area forestal estara
adelantando actividades en este sector y la presentacidn se realizd con el fin de articular acciones, garantizar
el conocimiento previo de las intervenciones y fortalecer la coordinacién con la comunidad indigena.

Tabla 24— Reuniones extraordinarias mes de enero 2026

N° Acta Fecha Municipio N°
asistentes
148 21/01/2026 Casa Cabildo Paletara Popayan Se llevd a cabo una reunién extraordinaria con
el Cabildo Indigena de Paletara vigencia 2026, 9

con el propdsito de presentar formalmente a los
profesionales del contratista y de la
interventoria, asi como el de presentar a la
empresa FORESTER encargados del traslado
de epifitas y tala de arboles en el sector del
PR51 del PR54 (Sustraccion), el equipo del area
forestal estara adelantando actividades en este
sector y la presentacion se realizé con el fin de
articular acciones, garantizar el conocimiento
previo de las intervenciones y fortalecer la
coordinacion con la comunidad indigena.

) ) ) # de reuniones realizadas (148)
% Reuniones Extraordinarias = - = 100%
# de reuniones programadas (148)

Vallas Informativas: el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instalada para el proyecto en el
siguiente sitio:
Tabla 23 - Vallas Informativas

No. Ruta Ubicacion
1 Ruta 2002 (Popayan) Valla informativa en el PR 1+200 MD.
2 Ruta 2002 (Popayén) Valla informativa en el PR 54+000

Puntos satélites de informacion:

Con el proposito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad en
el desarrollo del proyecto, el 7 de enero de 2026 se llevo a cabo la revision de los buzones de sugerencias en
puntos estratégicos del area de intervencién, el primero en el PR 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo
en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

El dia 22 de enero de 2026 se llevd a cabo la revision de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos
del area de intervencion, el primero en el PR 4 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840,
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

Cuiias radiales: durante el periodo el Consorcio San Sebastian 064 no report6 actividades.

Cartas personalizadas: el contratista reporto la elaboracion de dos (2) correos electronicos de remision de la
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Preacta- Social 45 y entrega de informe en la Gestién Social, requerido por la Contraloria.

3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas.

A corte 31 de enero del 2026 se han levantado el total de actas de vecindad de inicio; trecientas setenta y una
(371) y diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y doscientas cuarenta y cuatro (244) actas de
vecindad de cierre.

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizé ninguna actividad de levantamiento de actas
de vecindad de inicio y de vecindad de cierre.

Tabla 25 — Actas de compromiso mes de enero de 2026

No. Nombre y Apellido Fecha Lugar Acta de Compromiso
Acta
Juan Sebastian Borja 19/01/2026 PR 10+500
141 Permiso para construccion de disipador
PR 6+100 a PR
142 Alina Murillo 20/01/2026 6+355 Permiso para construccion de disipador (PR 6+100, PR6+135, PR
6+220y PR 6+355

En el periodo reportado no se realizaron actas de compromiso de cierre.

Tabla 26 — Cierre de Actas de Compromiso mes de enero de 2026

No. Nombre y Apellido PR Compromiso cumplido Fecha de cierre
Acta
N/A N/A
N/A N/A N/A

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.

# de actas de compromiso a la fecha (371)

% Actas d iSO = = 1009
% Actas de compromiso # de actas requeridas (371) %

# de actas de compromiso a la fecha (140)

% [ tamiento de AVI = = 1009
% levantamiento de # de actas requeridas (140) %
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% levantamiento de AVC =

# de actas de vecindad levantadas a la fecha (244)

=65%

# aproximado de viviendas existentes (371)

3.4.1.1.4Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

Durante el mes de enero de 2026, el Consorcio San Sebastian 064, no report6 actividades en el proyecto.

% de volantes realizados =

% de volantes realizados =

# de reportes en el periodo (0)

=100%

# de reportes realizados en total (33)

# de reportes en el periodo (0)

# de reportes realizados en total (31) -

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad de los reportes realizados por el Consorcio San Sebastian 064
a la Alcaldia Municipal y demas entidades encargadas de la recuperacion del derecho de via.

10

-

1

-
N

10/10/2022

19/10/2022

5/1/2023

5/1/2023

26/5/2023

14/6/2023

27/7/2023

15/8/2023

22/11/2023

22/11/2023

11/3/2024

11/3/2024

Tabla 27 - Relacion de notificaciones sobre el derecho de via.

CSS064-OBRA-VR-219-
CSSOG4-O§2RA-VR-221 -
CSSOG4-OI§2RA-VR-222-
CSSOG4-O§2RA-VR-336-

CSS064-OBRA-VR-337-
23

CSS064-OBRA-VR-606-
23

CSS064-OBRA-VR-660-
23

CSS064-OBRA-VR-742-
23

CSS064-OBRA-VR-803-
23
CSS064-OBRA-VR-
1072-23
CSS064-OBRA-VR-
1072-23
CSS064-OBRA-VR-
1296-24
CSS064-OBRA-VR-
1296-24

0+800 MD

10+180 MD

10+708 MI

1+550 Ml

1+270 MD

9+900 MD

3+940 MI

11+110 Ml

24977 MI

3+210 M

11+100 MD

11+100 Ml

Vivienda en tabla

Caseta en tabla

Acceso vehicular

Construccion de plataforma
adecuada para estacionamiento de
vehiculos
Construccion de vivienda en esterilla
e instalacion de cerramiento
Lote con explanacion de terreno que
por sus condiciones se presunta una
posible construccion
Lote con explanacion de terreno y
adecuacion con placa en concreto
para construccion de presunta
vivienda

Construccién improvisada en madera

Construccion en mamposteria y
estructura metalica

Construccion en mamposteria

Caseta en guadua, zinc y reja
metalica

Caseta en guadua y zinc

No

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

20/3/2024

20/3/2024

20/3/2024

20/3/2024

18/4/2024

20/5/2024

27/5/2024

27/5/2024

11/06/2024

11/06/2024

11/06/2024

29/08/2024

29/08/2024

29/08/2024

2/10/2024

2/10/2024

20/02/2025
26/08/2025

26/08/2025

01/10/205

18/11/2025

CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1310-24
CSS064-OBRA-VR-
1386-24
CSS064-OBRA-VR-
1483-24
CSS064-OBRA-VR-
1495-24
CSS064-OBRA-VR-
1496-24
CSS064-OBRA-VR-
1526-24
CSS064-OBRA-VR-
1526-24
CSS064-OBRA-VR-
1526-24
CSS064-OBRA-VR-
1696-24
CSS064-OBRA-VR-
1696-24
CSS064-OBRA-VR-
1696-24
CSS064-OBRA-VR-
1725-24
CSS064-OBRA-VR-
1725-24
CSS064-OBRA-VR-
1919-25
CSS064-OBRA-VR-
2261-25
CSS064-OBRA-VR-
2262-25
CSS064-OBRA-VR-
2313-25
CSS064-OBRA-VR-
2381-25

5+420 MD

6+120 MD

6+610 Ml

14+600 MI

0+720 MI

5+420 MI

4+250 MI

0+720 MI

1+100 Ml

6+530 MI

12+020 MI

2+650 MD

7+270 MD

10+510 MD

PR 6+180 MI

PR 6+530 MI

PR 9+970 MI
7+240 MI

11+264 Ml

KO0 + 780

7+260 MD

Total 33

Explanacion para construccion
Construccion de pilares en ladrillo
Construccion en guadua y zinc
Explanacion en ladrillo
Galpdn para pollos
Caseta en guadua y tabla

Construccion de posible vivienda

Galpon para pollos y tendedero de
ropa sobre terraza
Construccion en estructura de
guadua.

Construccion en mamposteria
Muro en mamposteria
Muro en mamposteria.

Caseta en guadua y zinc.
Muro en mamposteria.
Construccion en guadua
Construccion en mamposteria.

Construccion en guadua.

Construccion en ladrillo
Construccion en ladrillo

Uso de Entendedero de ropa

Construccion improvisada en madera

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal y

Gestion del riesgo

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Alcaldia Municipal de Popayéan
Alcaldia Municipal de Popayan
Alcaldia Municipal de Popayan

Alcaldia Municipal de Popayéan

En este periodo el Consorcio San Sebastian 064 no reporto ninguna actividad relacionada con talleres de cultura

vial.

5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 31 de enero del 2026 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 189 trabajadores, de los cuales el
43% (82 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 56% (107 personas) son Mano de obra NO calificada
(MONC); el 77% (147 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 22% (42 personas) son Mano de obra
externa (MOE). Mujeres el 6% (13 personas); Mujeres cabeza de hogar el 9% (18 Personas), Empleo joven el
63% (120 personas), étnicos el 20% (38 Personas) y mujeres empleo no convencionales el 0% (0 personas).
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Tabla 28 - Relacién Generacién de Empleo mes de enero de 2026

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
) ) Mano de obra no Mano de obra
Total, Trabajadores Mano de obra calificada Mano de obra local
RUTA calificada externa
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 189 100 82 43 107 56 147 77 42 22

o l dos — # de empleos generados (189) 100%
0 empteos generados = # de empleos requeridos (189) °

% MOC del AIP = # MOC vinculada del AIP (51) 62
0 ¢ "~ #MOC vinculada total (82) 0

% MONC del AIP # MONC vinculada del AIP (75) 70%
0 ¢ "~ # MONC vinculada total (107) 0

En el transcurso del proyecto El Consorcio ha generado un total de empleo de cuatrocientos ochenta y nueve
(489), de los cuales el 77% son proveedores indirectos (378 proveedores) y el 23% son personal directos (189
personas).

Tabla 29 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES

ez, Mujeres c%gg;eje joirgﬁ /(81%- Reincorporados™* Etnicos Cegiaeas) b
RUTA Trabajadores hogar* 28 afios) LGTBIQ+  convencionales
Cant. % Cant. % | Cant. = % | Cant. | % Cant. % Cant. | % Cant. | % cant %
2002 189 100 18 9 13 6 120 | 63 0 0 38 | 20 0 0 0 0

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifest6 que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacién interesadas en la oferta”.

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicitd
a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion la expedicion nuevamente de la certificacion de la
existencia 0 no de personas en proceso de reintegracién disponibles, para vincular contractualmente para mano
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos. Y la respuesta es que, si se encuentra personal, se esta
a la espera de la disponibilidad de dicho personal y de las vacantes para poder lograr una posible vinculacién
con el Consorcio San Sebastian 064.

El 21 de enero de 2026, el Consorcio San Sebastian 064, se llevé a cabo una capacitacién dirigida al personal
de obra, con la tematica denominada “Salud Social y Bienestar”, la cual se desarrollé en el campamento del
Contratista ubicado en el PR 4+670. La actividad conté con la participacion de ciento veintidés (122)
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colaboradores, de los cuales ciento diecisiete (117) son hombres y cinco (5) mujeres, y tuvo como objetivo
fortalecer el bienestar social, promover habitos saludables y sensibilizar al personal sobre la importancia del
autocuidado y la convivencia en el entorno laboral.

3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

El Consorcio San Sebastian 064, cuenta con un total de cinco (5) Obras con Participacién Comunitaria
propuestas por las comunidades del area de Influencia del Proyecto — AIP, en el sector de la rehabilitacion. A
continuacién, se relacionan las obras y su estado actual.

Tabla 30 — Obras con participacion comunitaria

# VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO
SOLICITUD
1. El Sendero Placa en concreto de 29/07/2025. Remision de disefios, topografia y
aproximadamente 389.63 metros presupuesto a interventoria
lineales

22/09/2025 Se realiz6 una visita técnica al sitio con
la participacion del equipo técnico y social del
Consorcio San Sebastian, junto con el equipo de
interventoria, con el objetivo de verificar el
replanteo en terreno. Como resultado de la
revision, se acord6 realizar algunos ajustes a los
disefios y al presupuesto, con base en las
condiciones observadas en campo

El dia 19 de noviembre se realizé reunién de Inicio
de OPC - Fecha de Inicio de actividades:
24/11/2025

El 20 de noviembre de 2025 se remiti6 Propuesta a
INVIAS con los ajustes de disefios y presupuesto.

2. Santa Barbara Placa en concreto de 29/07/2025. Remision de disefios, topografia y
aproximadamente 253. 28 metros presupuesto a interventoria
lineales

22/09/2025 Se realizé una visita técnica al sitio con
la participacion del equipo técnico y social del
Consorcio San Sebastian, junto con el equipo de
interventoria, con el objetivo de verificar el
replanteo en terreno. Como resultado de la
revision, se acordo6 realizar algunos ajustes a los
disefios y al presupuesto, con base en las
condiciones observadas en campo

22/10/2025. Reunion de inicio de Obra con
Participacion Comunitaria

El dia 20 de noviembre, mediante el comunicado
CSS064-OBRA-CL2404-25, se remitié la
propuesta con sus respectivos ajustes a la
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VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

interventoria, y esta a su vez la envié al INVIAS con
la documentacion que soporta las OPC.

3. Pisojé Bajo Mejoramiento del comedor escolar 05/09/2025. Durante la visita técnica realizada con
de la Institucion Educativa. el equipo técnico y social del Consorcio y la
Interventoria, se evalud la viabilidad de la OPC
propuesta. Se identific6 que la estructura del
comedor escolar no cuenta con elementos
estructurales basicos (vigas y columnas), lo que
representa un riesgo para su intervencion.

Por lo tanto, se descarté su mejoramiento y se
acordd ejecutar la siguiente OPC técnicamente
viables,

Adecuacion cerramiento lado izquierdo
Demarcacién de la cancha

Dotacion de porterias de microfutbol

Uniformes deportivos y balones

v
v
v
v/ Construccion de gradas.
v
v' Ampliar anden del comedor
v

Adecuacion cuneta perimetral

El dia 20 de noviembre, mediante el comunicado
CSS064-OBRA-CL2404-25, se remiti6 la
propuesta con sus respectivos ajustes a la
interventoria, y esta a su vez la envié al INVIAS
con la documentacién que soporta las OPC.

Inicio de actividades el martes 20 de enero de

2026
4, La Unién Losa de cancha, malla en Nylon, Elaboracién del presupuesto, por parte del area
Cabrera — demarcacion de la cancha de la Técnica del consorcio San Sebastian 064 y
13+900 Institucién Educativa. propuesta por parte del &rea Social

El dia 20 de noviembre, mediante el comunicado
CSS064-OBRA-CL2404-25, se remitio la
propuesta con sus respectivos ajustes a la
interventoria, y esta a su vez la envio al INVIAS
con la documentacion que soporta las OPC
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VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

Inicio de actividades lunes 26 de enero de 2026

Alto pesares — Construccion de la losa del Elaboracion del presupuesto, por parte del area

20+400 polideportivo, utilizando la placa  Técnica del consorcio San Sebastian 064 y
que esta actualmente y se propuesta por parte del area Social

Losaencancha  gncyentra en mal estado. La cual
servird como base utilizando malla
electrosoldada y con un espesor de
concreto de 8 centimetros;
incluyendo dos (02) porterias
moviles.

El dia 20 de noviembre, mediante el comunicado
CSS064-OBRA-CL2404-25, se remiti6 la
propuesta con sus respectivos ajustes a la
interventoria, y esta a su vez la envio al INVIAS
con la documentacién que soporta las OPC

Segun lo descrito en la tabla anterior (Obras con participacion Comunitaria), el Consorcio San Sebastian 064,
se encuentra dando cumplimiento con el Proyecto siete (7) de la Gestién Social, se resalta que dichas obras
aunque algunas se encuentren en ejecucion han impactado de manera positiva a las comunidades étnicas y no
étnicas situadas en la zona de influencia del sector de la rehabilitacion.

3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueoldgico y Cultural

Tramite ICANH: El Contratista desde el mes de julio de 2021, realizd el tramite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del
ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 — 6454 del 02 de agosto del 2021, indic6 que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueoldgicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida
por la entidad.

Tabla 31 - Relacién de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

<
ﬁ::".. COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO
w
= Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La Solicitud informacion sobre
2 & CSS064-OP-VR-01-21 Representante Legal Candelaria manejo patrimonio Histérico-
N CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co Permiso de intervencion
S CANH 130 - 5497 - . . . Carlos Alfonso morales Rigueros . Resp uggta a SOI'C'tUd.
= Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador informacién sobre manejo
2 30/06/2021 Area de Arqueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO Patrimonio Historico -
) No. Recibido 5020 SAN SEBASTIAN 064 . -
« Permiso de Intervencion” -
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S
S COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO
w
Radicado interno No. 5020.
S Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La Respuesta oficio ICANH
§‘ CSS064-0OP-VR-05-21 Representante Legal- CONSORCIO Candelaria 130-5497 del 30/06/2021
) SAN SEBASTIAN 064 contactenos@jicanh.gov.co
§ ICANH 130 - 6082 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Carlos Alfonso morales Rigueros Respuesta a “oficio ICANH
3 S 22/07/2021 Airea de Arqueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO | 130-5497 del 30/06/2021” -
N No. Recibido 5361 SAN SEBASTIAN 064 Rad. 5361.
INSTITUTON COLOMBIANO DE
N,_ Carlos Alfonso Morales Rigueros ANTROPOLOGIA E HISTORIA Respuesta oficio ICANH
§. CSS064-0OP-VR-06-21 Representante Lega INCANH Calle 12 N 2-41-La 130-6082 del 22/07/2021
S CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Candelaria

contactenos@icanh.gov.co

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacion CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

El proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la
obligacion legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el tramite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacion de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueoldgico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicacién
CSS064-0OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de informacion adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestién predial,
social, _ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la leqalidad y la reactivacion vision 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizé para el corredor del Paletara. El Consorcio San Sebastian solicité al ICANH
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aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacion ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que inform¢ lo siguiente:

El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacion citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencion Arqueoldgica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderén para el proyecto “Prospeccion
arqueologica E.ILA para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacién del
Plan de Manejo Arqueoldgico, de conformidad con lo indicado en la comunicacién con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueol6gico que exista”
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencidn Arqueologica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucién 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del area ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueoldgico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicé observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

El 8 de febrero 2024, realizé el registro del Plan de Manejo Arqueolégico preventivo ante el ICANH. Mediante
numero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entregd mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueologico asociado al proyecto: “Programa de arqueologia preventiva
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental sostenible del corredor de
Paletara - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Resolucién No. 1528 de 2023.

En el mes de marzo de 2024 el Contratista inform6 que remitira al ICANH una comunicacion requiriendo una
solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo Arqueoldgico.

El 21/3/2024 con la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado
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ICANH - 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la
Resolucion 1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades
arqueoldgicas ni ninguna intervencion con obras civiles asociadas a este proyecto.

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueolégicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 informé de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucién N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

Para el mes de agosto de 2025 no se reportan actividades.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial

A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastian 064 informd a la personeria de Isnos
—Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. En fecha 28 de marzo de 2025, realiz6 el pago del pasivo predial
correspondiente a la ficha predial 009A | T5 MMCPI, de la sefiora MARIA EDILIA HERNANDEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 — 31151000888.

De igual manera, mediante comunicacién CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informé al sefior Alex Yamid
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por Unica vez, por concepto del impuesto predial
del afio 2025, para los siguientes predios:

1. EI Maizal. Nimero predial 190010002000000020203000000000, matricula inmobiliaria No. 120-7998.
2.LOTE 1. Numero predial 190010002000000020634000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203590.
3.LOTE 3. Numero predial 190010002000000020632000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203592

Durante el mes de diciembre de 2025, el Consorcio San Sebastian 064 presentd la pre acta social N° 45,
revisada por esta Interventoria, mediante la cual se realizd el cobro de tres (3) pasivos prediales
correspondientes al Contrato 1815 de 2021, en atencién a los requerimientos directrices impartidas por el
Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

Esta gestion se adelanté pese a que el Contrato 1006 de 2021 no contempla un Programa de Gestion Predial,
dado que no se requiere adquisicién de predios para su ejecucion, y se realizo con el fin de contribuir a la
atencién de obligaciones prediales pendientes de otro contrato.
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PASIVOS PREDIALES CONTRATO 1815 DE 2021

R NOMBRE
N COMPLETO VALOR cDe CONCEPTO

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$70.730.120 CDC2 internamente identificado como
003EITSMMCPI Ubicado en la vereda
SANDRA LUCERO Paloquemao del Municipio de Isnos

GUERRERO

Pago por reconocimiento de factor social:
Traslado de TDO. Predio internamente
$2.320.000 CDC3 identificado como 003EITSMMCPI Ubicado
en la vereda Paloquemao del Municipio de
Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$59.850.000 CDC2 internamente identificado como
005FITSMMCPI Ubicado en la vereda
JESUS ANTONIO Paloquemao del Municipio de Isnos

MUNOZ

Pago por reconocimiento de factor social:
Factor por traslado TDO. Predio
$2.320.000 CDC3 internamente identificado como

005F TISMMCPI Ubicado en la vereda
Paloquemao del Municipio de Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$56.560.000 CDC2 internamente identificado como
005EITSMMCPI Ubicado en la vereda

: Paloquemao del Municipio de Isnos
3 LILIANA MUNOZ

Pago por reconocimiento de factor social:
Factor por traslado TDO. Predio
$2.320.000 CDC3 internamente identificado como
OOEITSMMCPI Ubicado en la vereda
Paloquemao del Municipio de Isnos

TOTAL, FACTORES
COMPENSACION SOCIAL - | $194.100.120
FCP
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Otras Actividades Area Social
Tramites Requeridos:

Plan de Inversion Social: El dia 28 de noviembre de 2025, mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-2424-
25, se remite Actualizacion Plan de Inversion Social V4.

En el mes de diciembre de 2025 esta Interventoria radico ante el INVIAS la preacta social nimero 45, mediante
la comunicacion ICA INV 0673 de fecha 9 de diciembre de 2025.

En el mes de enero de 2026 no se presentan novedades en el tema de la preactasocial.

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocoliz6 el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicité
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacion laboral, alo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencion de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicité al Contratista el tramite
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacién CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, inform6 que dicha gestion se realizara cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectua la intervencion
en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacion de la via 'y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este proximo
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastian064,
solicitd a la Agencia para la Reincorporacidn y la Normalizacion la expedicion de la certificacion de la existencia
0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizé una actualizaciéon y la ARN, certifico que existe
personal en la zona.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.
Trazabilidad:

El Consorcio San Sebastian 064, remitio el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticion sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacion radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido mas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remiti6 a la interventoria la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
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contiene la Informacién sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustracciéon de Reserva Forestal —
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacion respectiva para la evaluacién del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticion enviado se obtuvo el nimero de radicado 2024E1033298 y se solicité reunién virtual con esta entidad,
la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se compartié el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg_AtVEQ_efukCPBQDdVRdAF/edit?qid=993865769#qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccion definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.

El 31 de julio de 2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizé el respectivo analisis
cartografico de las areas solicitadas en sustraccion, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del &rea protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccion de la referencia”.

La direccion de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccién de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se traslapa con el
area protegida del PNN Puracé”, informamos que este tramite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacién Auténoma Regional del Cauca”.

El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
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De acuerdo con la programacion de segundo espacio de socializacién y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”.

El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacién del segundo momento del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

v/ 26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacion del Huila en la ciudad
de Neiva.

v/ 27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

v/ 27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

v 28 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. JesUs
Chaparro en la vereda El Marmol.

v'28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

v'29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.

v'29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca
ubicada en la Ciudad de Popayan.

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacion por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcién positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacién.

El 05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacion 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccién definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el numero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccién de reserva forestal’, la Direccidn de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitd concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, en relacidn con el plan de manejo del &rea protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envi6 del mismo. Dicha comunicacién fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastian 64 remitid6 comunicacion CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
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las situaciones que se han presentado en la ejecucién de la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.

El 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emiti6 concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacién del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacion del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024” asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunion celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064”. .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccién de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccién, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitié comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletard (Solucién Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitid
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al tramite de Sustraccién de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccion de reserva, el cual emitio concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitio pronunciamiento respecto a la sustraccién en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 v dirigido al Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, el cual se adjunta para su informacion, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.

La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencién al requerimiento presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.
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Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunién presencial con el fin de definir plan de accion y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccién de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun lo establecido en el Radicado No.:
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunion presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segin
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia - PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo con la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacidn al tercer espacio de socializacion
y participacién ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 |as siguientes comunicaciones:

-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envio a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

[ )
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevé a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacién de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10; 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca ubicada
en la Ciudad de Popayén.

e 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesus
Chaparro.

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envié al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletara mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacion sobre el PROY-02747 que se estd adelantando con el
RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacién de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Numero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucion Numero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.

En el mes de mayo del presente se realiz6 la visita de evaluacién programado por la Autoridad de Licencias
Ambientales ANLA, en el medio socioecondmico, bi6tico y abidtico, en el marco del tramite de licenciamiento
ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucién sostenible
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los
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municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustin, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectuo
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldias municipales, representantes de ASCAM,
asociacién de campesinos y resguardo indigena de Paletara y en el medio biotico y abiético se hicieron
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista,
consultoria, Interventoria y el acompafiamiento de la guardia indigena de Paletara.

En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en compafiia de esta interventoria, llevo a cabo
una reunién de socializacién de acuerdo con los Requerimientos de Informacion Adicional (RIA), realizados por
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunién que se realizd de forma virtual, asistieron
funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Profesional Contratista del Grupo de Tramites y Evaluacion
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoria S.A.S, Contratista - Corporacion Autdnoma Regional
del Cauca Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad - Gobernacion del Cauca, Profesional
Ambiental GTEA -PNNC Ingeniera Forestal — Corporacién Auténoma Regional del Cauca - Licencias
Ambientales, Especialista Ambiental — Consorcio San Sebastian 064, Especialista Ambiental Interventoria
Profesional Social Interventoria, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de
Impacto Ambiental — Tecova Consultoria S.A.S

3.4.1 Estado de Gestién Predial

En el sector comprendido entre el PRO al PR15 donde se ejecutan obras de rehabilitacion sobre el corredor
existente NO se presentan afectaciones en materia predial. Para los 30 km de intervencion al interior del Parque
Nacional Natural Puracé NO se tiene contemplado ningun tipo de afectacion predial, puesto que al interior del
area protegida no se presenta propiedad privada.

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social se han atendido a la fecha dos pasivos:

Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicité el INVIAS se han
realizado las siguientes gestiones :

- Enlareunién desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacion ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.

- Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitié el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.

- Lainterventoria solicité al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remiti6 al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
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incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacién
social.

- De igual manera se desarrollé reunion virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacidn de gestion predial de pasivos prediales.

- El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacién relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la sefiora Leonor chilito con el avaltio aprobado N°SS72584 de
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacion
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensacién social el 29 de
noviembre de 2024.

Pasivo predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora Maria Edilia Mufioz relacionada con el comunicado INVIAS
2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado CSS064-OBRA-CL-
1964-25 del 31/03/2025 que se realiz6 el pago de la mejora por valor de $18,663,689.00.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remite
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra publica
N° 1815 de 2020, una vez revisados los documentos enviados a continuacién se presenta el siguiente resumen:

Los 28 pasivos prediales se clasifican actualmente asi:

Tabla 32 — Resumen pasivos prediales Contrato 1815 de 2020

Estado CANTIDAD

Mejoras pagadas y pago de FCS - Cto 1006 de 2021 17 (4 FCS) *
Mejoras con pago pendiente 1
Mejoras con avaltio pendiente 2
Predios con Escrituracion pendiente 3
Predios con Gestion Predial pendiente 5

e 4 Predios con Factor de Compensacion Social - FCS pagado

Es importante aclarar que la informacidn enviada digitalmente no es legible en cuanto a ficha y plano
predial, por lo cual es indispensable remitir los expedientes en medio fisico, para continuar con el
proceso de gestion predial pendiente.

A continuacion, se relaciona el detalle del resumen presentado:

Dos (2) Mejoras pagadas en el marco del contrato 1006 de 2021.

Tabla 33 - Predios pagados con Contrato 1006 de 2021
FICHA PROPIETARIO /

PREDIAL MEJORATARIO Valor Mejoras FCS Observ-
Mejoras en predio 003IDTSMMCPI,
Valentin $ $ mejoras entregadas y con contrato de
UESZIE AL P BurbanoSanchez 3.726.789,00 - compraventa de mejoras firmado,

PAGADO ACTA DIC 25
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FICHA PROPIETARIO / .
PREDIAL MEJORATARIO Valor Mejoras FCS Observ-
C Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,
Dario Elias $ $ mejoras entregadas y con contrato de
003CDT5SMMCPI Mufioz ! gadas y | :
Hernandez 634.323,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 003IDT5SMMCPI,mejoras
003EIT5MMCPI Sandra Lucero $ $ entregadas y con contrato de compraventa
Guerrero Velasco 13.254.855,00 73.050.120,00 = de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
. Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,
Pablo Emilio $ $ mejoras entregadas y con contrato de
O03FITSMMCPI S':aecr;ra:ggqizo 596.654,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Leonor Chilito $ $ PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra
003JDTSMMCPI Anacona 40.316.621,00  48.704.400,00 NP 32 DIC24
Federico Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
. $ $ mejoras entregadas y con contrato de
O0SBITSMMCPI R(K/(Ijl:géjzez 803.625,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
Liliana Mufoz $ $ mejoras entregadas y con contrato de
B ALAICE Mufioz 28.786.600,00 58.880.000,00 compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
JesUs Antonio $ $ mejoras entregadas y con contrato de
O0SFITSMMCPI Mufioz Burbano 22.748.000,00 62.170.000,00 compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
Ana Mayely $ $ mejoras entregadas y con contrato de
e Burbano Jurado 1.427.770,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Maria Edilia
o $ $ PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra
O09AITSMMCPI Mufioz 18.663.689,00 - N° 38 ABR24
Hernandez
Mejoras en predio 010ITSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
Mayerly Rocio $ $ 25
e Cerén Mufioz 1.720.662,00 - Tiene un alcance al Diagnostico Juridico
por el cambio de propietario del predio
010IT5MMCPI, sin embargo no afecta el
resultado.
Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
Luis Alonso $ $ entregadas y con contrato de compraventa
011DTSMMCPI Nafiez Mufioz 1.777.866,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
Luz Maria Nafiez $ $ entregadas y con contrato de compraventa
DTS TR Mufioz 4.113.119,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
s Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
011BDT5MMCPI Jocs)?dlgzzrzdo $ $ entregadas y con contrato de compraventa
1.807.299,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
Ahumada o5
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
Ramén Antonio $ $ entregadas y con contrato de compraventa
UGB AL P Alvarez 498.996,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
- ~ $ $ entregadas y con contrato de compraventa
011DDTSMMCP | Eugenia Mufioz 695.104,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC

25
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PEIISI;'IQL II\DAE(.J)E)E;'? ARII;IJOI Valor Mejoras FCS Observ-
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
o . $ $ entregadas y con contrato de compraventa
OIIERISMMER IR EVitalinaiiavia 677.346,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC

25

Una (1) mejora con pago pendiente y con acta de entrega al INVIAS firmada

Tabla 34 — Mejoras con pago pendiente

003HIDTSMMCP Ever Antonio $ $ 3.288.342,00 $
Heméandez Realpe -

- Mejoras en predio 003IDTSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Dos (2) mejoras con Ficha y Plano predial unicamente aprobados por el INVIAS. Pendiente avalio y

compraventa de mejoras asi:

Tabla 35 — Mejoras sin avaluo

003DDT5MMCPI Roberto Ayerve $ $ - $
Salinas - -

005DIT5MMCPI Flor Nancy Burbano $ $ - $
Séanchez - -

Mejoras en  predio  003IDTSMMCPI,
PENDIENTE:

- Avalio
- Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras

Mejoras en  predio  005IDT5SMMCPI
PENDIENTE:

- Avalio
- Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
- Ficha Social - FCS

Tres (3) predios con acta de entrega, promesa de compraventa (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA
notificada e inscrita en el FMI. PENDIENTE: a) Pago correspondiente al 80%. b) Escrituracion y registro. c)

Pago correspondiente al 20%

Tabla 36 — Predios con escritura publica pendiente

009IT5SMMCPI Omar Andrés $  823.527,00 $ 1.091.760,00 $
Henao -
Yuly Paulin
Naranjo Jaramillo

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%
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016DT5MMCPI Dennis Castillo $  423.270,00 $  174.879,00 $ Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
Fernandez - (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,
PENDIENTE:
- Pago correspondiente al 80%
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%
026DT5MMCPI Maria Delmira $  95.135,00 $  313.496,00 $ Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
Nafiez de Mufioz - (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,
PENDIENTE:
- Pago correspondiente al 80%
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%

Cinco (5) predios/imejoras que requieren gestion predial especifica, para lo cual se requiere el concepto
especifico de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS para su atencién:

Tabla 37 — Predios que requieren concepto de la SS del INVIAS

002IT5MMCPI Caomat SAS $ - $ 1.729.751,00 Compraventa de mejoras a nombre de una persona
juridica, disuelta y sin asignacion del predio en la
disolucién, por definir procedimiento
003IDT5MMCPI Arquimedes $ 18.358.406,00 $ 4.028.671,00 $ | Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
Hemandez Real - sucesion. Posteriormente se presenté alcance a la
e(F) Ficha Predial y ET, por adjudicacion en sucesion, sin
aprobacion de la SS del INVIAS.

La notificacién no fue registrada en el FMI del predio,
por lo que el predio no ha salido del mercado y de
acuerdo con consulta VUR tiene una nueva anotacion
del 12/07/2024 con una adjudicacion en sucesion. por
definir procedimiento.

005IDT5MMCPI  Otoniel Burbano ~ § 4.045.790,00 $ - $ Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
Femandez (f) - sucesion, notificacion registrada 10/07/2023. por
definir procedimiento

010ITSMMCPI Luis Alonso $ 1.418.187,00 $ 1.140.410,00 $ | Predio con OFERTA FORMAL DE COMPRA
Nafiez Mufioz - | notificada a LUIS ALONSO NANEZ MUNOZ vy
(Cambio de Promesa de CV (80-20) sin pago, OFERTA FORMAL
propietario a DE COMPRA sin registrar y con cambio de propietario.
LUZ MARIA Se consultd VUR

NANEZ por definir procedimiento

MUNOZ)

015IT5MMCPI Olegario Nafiez $ - $ 807.677,00 $  Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras entregadas,
Nafiez - sin Contrato de Compraventa de mejoras por tener

una Medida
Cautelar de Proteccion Juridica del Predio con
Caracter Preventivo y Publicitario constituida mediante
Resolucion RI 02602 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

por definir procedimiento

Asi las cosas, esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre
de 2025 con el fin de que inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen
debidamente aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos
prediales del Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad.
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Mediante comunicacion ICA-INV-0632 se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario contar con los
expedientes legibles para continuar con la Gestion Predial, especialmente en lo referente a ficha y plano predial.

Con relacion al estado del Plan de Inversion Predial y Social mediante comunicacion ICA-INV-0656 del 28 de
noviembre de 2025 se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS Plan de Inversién Predial y Pre-
acta con los siguientes documentos:

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

ok wn =

MASPS-MN1-IN-5-FR-10

MASPS-MN1-IN-5-FR-3 Plan de inversion predial

Pre-acta mensual de gestion y adquisicién predial

MASPS-MN1-IN-5-FR-8 Relacién de adquisicion predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-9 Resumen mensual gestidn predial

Resumen mensual de gestidn y adquisicién predial

Enlace de descarga: Preacta Predial 45 Dic_2025 - OneDrive

A continuacion, se relacionan las actividades y recomendaciones para culminar la gestion predial de los pasivos

pendientes:

002ITSMMCPI Caomat SAS
Arquimedes
003IDT5MMCPI Hernandez Real e
(]

003DDT5MMCP|  Roberto Ayerve
Salinas
Ever Antonio
003HIDT5MMCP Hernandez

Realpe

Otoniel Burbano

005IDT5MMCPI Fernandez (f)

005DITSMMCPI Flor Nancy

Burbano Sanchez ~

Compraventa de mejoras en derecho de

via a nombre de una persona juridica

disuelta. sin asignacion en la disolucion.

Este pasivo no puede ser atendido y no

estd generando solicitud con la

Comunidad.

Propietario inicial Arqguimedes Hernandez

Realpe (Fallecido), se realiz6 sucesion y

compra de derechos de cuota, con un Ejecutar el proceso de gestion predial:

nuevo propietario. Alcance a Ficha Predial y Estudio de
Titulos, avalGo, enajenacion.

Se requiere ALCANCE A FP, ET y

Avallo y proceso de enajenacion.

Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,

PENDIENTE:

- Avalto Completar el proceso de gestion predial:

- Oferta de compra de mejoras Avalloy enajenacion.

- Contrato de compra de mejoras

- Acta de entrega de mejoras

Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, Pendiente pago de mejoras. Requerir

Archivar el expediente. juridicamente la
sociedad fue disuelta y el pasivo no fue
asignado.

mejoras entregadas y con contrato de nuevamente al propietario la
compraventa de mejoras firmado, documentacién para hacer pago de
pendiente pago de mejoras mejoras.

Oferta formal inscrita en el Folio de
Matricula Inmobiliaria, no hay avance en el
proceso de sucesion en consecuencia se
recomienda iniciar proceso de
expropiacion o archivar el expediente pues
no hay requerimiento de parte de la
comunidad sobre ese predio.

Mejoras en predio 005IDT5MMCPI
PENDIENTE:

Predio con notificacion por aviso por estar
pendiente sucesion, notificacion
registrada 10/07/2023. PENDIENTE:
expropiacion

Completar el proceso de gestion predial:

Avaluo > . -
Avallio y enajenacion.

Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras
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Version 0

2 CONSORCIO
A | VECO-189

- Acta de entrega de mejoras
- Ficha Social - FCS
Predio con acta de entrega, promesa de
compraventa (80-20) sin firma por el
Omar Andrés  INVIAS, Oferta Formal de Compra En atencion a lo establecido en el articulo
Henao notificada e inscrita en el FMI, 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
Yuly Paulin PENDIENTE: propietarios la cesion voluntaria del area
Naranjo Jaramillo - Promesa de Compraventa de terreno y pagar las mejoras.
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 100%
Predio con Oferta Formal de Compra
Luis Alonso  |notificada a LUIS ALONSO NANEZz
Nafiez Mufioz |MUNOZ y Promesa de CV (80-20) sin En atencién a lo establecido en el articulo
(Cambio de firma de INVIAS, Oferta Formal de 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
propietario a LUZ Compra sin registrar y con cambio de propietarios la cesion voluntaria del area
MARIA NANEZ propietario. Se consultd VUR de terreno y pagar las mejoras.
MURNOZ) REQUIERE ALCANCE A FP, ET y Avaltio
y proceso de enajenacion voluntaria
Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
entregadas, pendiente Contrato
Compraventa de mejoras por tener una
Olegario Nafiez Medida Cautelar de Proteccién Juridica
Nafiez del Predio con Caracter Preventivo y
Publicitario constituida mediante
Resolucion Rl 02602 DE 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2018
Predio con acta de entrega, Oferta Formal
de Compra notificada e inscrita en el FMI
Dennis Castillo PENDIENTE:
016DT5MMCPI . - Promesa de compraventa (80-20)
Fernandez ;
Pago correspondiente al 80%
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%
Predio con acta de entrega, promesa de
compraventa (80-20), Oferta Formal de
Compra notificada e inscrita en el FMI, En atencién a lo establecido en el articulo
Maria Delmira PENDIENTE: 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
Nafiez de Mufioz - Promesa de compraventa (80-20) propietarios la cesion voluntaria del area
- Pago correspondiente al 80% de terreno y pagar las mejoras.
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%

009ITSMMCPI

010IT5SMMCPI

Completar el proceso de gestion predial:
Pago de mejoras, por cuanto las mejoras
se encuentran en derecho de via

015IT5SMMCPI

' En atencion a lo establecido en el articulo
32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
propietarios la cesién voluntaria del area
de terreno y pagar las mejoras.

026DT5MMCPI

Igualmente se solicita una mesa de trabajo con el gestor predial del INVIAS para validar las recomendaciones
de la interventoria o recibir directrices de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS con relacion a los pasivos
prediales por resolver y definir el cronograma y los tiempos estimados para culminar la gestién predial.

3.4.2 Estado de Gestién Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

Tabla 38 - Relacién de Tramos en el corredor vial
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TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
1 PROO - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacion PAGA
2 PR51 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
Mantenimiento PAGA
3 PR54 - PR84 PNN Puracé
Mejoramiento (pavimentacion) Licencia Ambiental

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

o Frente 1 entre el PR00+000 al PR16+000

e Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

o Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 Esta area es objeto de Estudio de Impacto Ambiental para
obtencion de Licencia Ambiental.

o Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial

Para las actividades de rehabilitacién y mantenimiento, el instrumento de gestion ambiental es el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de
gestion es la licencia ambiental que debera ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA.

Mediante comunicacion ICA-INV-0689 del 22/01/2026 se radica al INVIAS Territorial Cauca el Plan de Manejo
de Transito correspondiente a las obras a ejecutar en el tramo vial comprendido entre el PR51+450 al
PR53+500.

Mediante comunicacion ICA-PAL-709 del 29 de enero de 2026 se da respuesta al comunicado CSS064-OBRA-
CL-2469-25 del 21/01/2026. sobre la aprobacion del informe de sostenibilidad periodo noviembre de 2025
version 2.

Mediante comunicacion ICA-INV-0691 del 26 de enero de 2026 se da respuesta al oficio INVIAS-SS-0S-R25-
0385 y se atienden las de observaciones al informe de Estado Ambiental N° 13

Mediante comunicacion ICA-PAL-714 del 30 de enero de 2026 se da respuesta a las comunicaciones CSS064-
OBRA-CL-2371-25 del 06 de noviembre de 2025, CSS064-OBRA-CL-2416-25 del 26 de noviembre de 2025 y
CSS064-OBRA-CL-2454-26 del 14 de enero de 2026 mediante las cuales el Consorcio San Sebastian 064
entreg6 a Interventoria los informes mensuales de Gestion Ambiental correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2025.

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacién de
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacidn trabajadora,
mediante acciones coordinadas de promocién de la salud y la prevencién y control de los riesgos, de manera
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se indica que el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto
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a seguridad y salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucion y evaluacion de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista debera establecer un
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso
necesario o caso positivo para personal que presentes sintomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad
existente.

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE
NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. Acoge y se adapta al reglamento de higiene y seguridad industrial, del
consorciado Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Induccion - Reinduccidn al Personal: el contratista en el correspondiente mes realiz6 procesos de induccion al
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente
se informa del proceso del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de
exposicion y las medidas de intervencion.

Reglamento de higiene y sequridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y
seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organizacion.

Politicas de sequridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

e Seguridad y Salud en el trabajo.

e Prevencién de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores.
e Seguridad vial.

o Transparencia.

o  Gestion humana.

e Prevencion de acoso laboral

e  Desconexion laboral.

e Medio ambiente

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucidn 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacidn y seguimiento al sistema de gestidn de
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementacion, control y seguimiento la empresa cuenta con un
profesional den el area.

Tabla 39 - Responsable seguridad y salud en el contratista

Responsable seguridad y salud
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en el trabajo |
No Nombre y apellidos Cedula
1 Carmen Estella Porras Mufioz 34.327.818

Entrega y/o reposicion de elementos de proteccion personal: el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicion.

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan
examenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.

Verificacion uso de EPP:_ El contratista realiza entrega de elementos de proteccion personal al personal nuevo
y de reposicion. Igualmente indica el buen suso , el cuidado que se tendra de lo suministrado, ya que es un
insumo que permitira y salvaguardar del personal.

=
(5

Elementos proporcionados
Guantes de vaqueta tipo ingeniero
Gafas con filtro UV
Protector auditivo de insercion
Botas de caucho con puntera
Barbuquejo
Guantes de nitrilo
Capa impermeable
Casco convencional
Protector respiratorio desechable

© ™ NS ORI R

AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS

Mediante la Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019, el Ministerio del Trabajo establecié los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El Consorcio San Sebastian 064, remite autoevaluacion de los estandares minimos del SG SST del periodo
2024, segun la resolucion 0312 de 2019 radicada ante la ARL Colmena el 17/02/2025 la cual obtuvo una
calificacion de 78% Aceptable cuyas recomendaciones es mantener la calificacién y evidencias a disposicion
del ministerio de trabajo

Programa de capacitacion y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades
laborales.

Tabla 40 - Relacién Capacitaciones y charlas contratista

Camparias
#
ITEM FECHA TEMA ASISTENTES
1. 05/01/2026 Socializacion politica del Sistema de Gestion Integral 42

2. 06/01/2026 Socializacion objetivos y metas del Sistema de Gestion Integral 40
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Camparias

#

ITEM FECHA TEMA ASISTENTES

3 07/01/2026 Soacializacion politicas asociadas al PE$V: quitica §1e prevencion y control del consumo de 39
’ alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias psicoactivas

4, 08/01/2026 Socializacion politicas asociadas al PESV: Politica de uso de elementos de proteccion 27

Charlas

1. 05/01/2026 | Socializacion del sistema de Gestion Integral 47

2 06/01/2026 = Socializar objetivos y metas del sistema de gestion integral 45

3 07/01/2026 | Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de prevencion y control del consumo de 42
) alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias psicoactivas.

4. 08/01/2026 | Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de uso de elementos de proteccion 44

5 09/01/2026 | Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de no uso de equipos méviles de comunicacion 41

) durante la conduccion
6. 10/01/2026 | Socializar politicas asociadas al PESV: Politica de regulacion de velocidad 46
7 13/01/2026 | Socializar politicas asociadas al PESV: Politica para la regulacién de horas de conduccion y 11
descanso

8 14/01/2026 | Socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial 43

9. 156/01/2026 | Socializar los integrantes de los grupos de apoyo 41

10 16/01/2026  Socializar instructivo uso racional y eficiente del agua 43

11. 16/12/2025 | Socializar Instructivo uso racional y eficiente de la energia 37

12. 17/01/2026 | Socializar Instructivo uso racional y eficiente de la energia 43

13. 19/01/2026 | Socializar instructivo manejo integral de residuos 39

1. 20/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por sismos 36

2. 21/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por tormentas eléctricas 43

3. 23/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por incendios 41

4. 24/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por robos o hurtos 43

5. 26/01/2026 = Socializar el procedimiento operativo normalizado por fallas estructurales 37

6. 27/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por derrame de sustancias quimicas 43

7. 28/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por emergencias médicas 39

8. 29/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por explosiones 36

9. 30/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por fuga de gases 43

10. | 31/01/2026 | Socializar el procedimiento operativo normalizado por accidentes de transito 41

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 41 - Inspecciones contratista

No FECHA INSPECCION CANTIDAD

28/01/2026 Inspeccién de orden y aseo 4
28/01/2026 Inspeccion Botiquin

28/01/2026 Inspeccién Camilla

28/01/2026 Inspeccién General

28/01/2026 Inspeccion Kit contencién de derrames
28/01/2026 Inspeccién EPP

28/01/2026 Inspeccién extintores

NS OA W
W W N AW

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, entre otros: El contratista desarrolla
chequeo he inspeccién de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, con el fin de verificar el estado y de
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones:

Tabla 42 - Preoperacional
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No FECHA INSPECCION

1. 05/01/2026 a 31/01/2026 Auto hormigonera Carmix

2. 05/01/2026 a 31/01/2026 Camioneta Fotén GUW 021

3. 05/01/2026 a 31/01/2026 Camioneta Toyota MHR990

4. 05/01/2026 a 31/01/2026 Camioneta D-MAX QES685

8. 05/01/2026 a 31/01/2026 Cargador Frontal Dossan SD310
6. 05/01/2026 a 31/01/2026 Carro irrigador BV.J499

7. 05/01/2026 a 31/01/2026 Excavadora CAT320D

8. 05/01/2026 a 31/01/2026 Excavadora CAT329D-2

9. 05/01/2026 a 31/01/2026 Excavadora CAT329D-3

10. 05/01/2026 a 31/01/2026 Excavadora DX190WA

11. 05/01/2026 a 31/01/2026 Excavadora R140W-9S

12. 05/01/2026 a 31/01/2026 Minicargador HSL8507A

13. 05/01/2026 a 31/01/2026 Motoniveladora CAT120H

14. 05/01/2026 a 31/01/2026 Retroexcavadora H940C

15. 05/01/2026 a 31/01/2026 Retroexcavadora JCB3CX

16. 05/01/2026 a 31/01/2026 Turbo Hino WCP649

17. 05/01/2026 a 31/01/2026 Vibro compactador CA250°1
18. 05/01/2026 a 31/01/2026 Vibro compactador CA250°2
19. 05/01/2026 a 31/01/2026 Volqueta OCN042

20. 05/01/2026 a 31/01/2026 Volqueta SZV722

Barios Portatiles

Se evidencia dotacion de bafios portatiles - Bateria sanitaria en dptimas condiciones, estan debidamente
higienizados.
Tabla 43 - Baterias Sanitarias
No. Bafio Portitil ‘

PRY + 530 Control de trafico.
PR13+650 Control de trafico.
PR13+700 Planta
Sector Parque Nacional Purace

Awna

Hidratacién

Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacién a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones dptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacion de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 44 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
. PR 13+700
2, PR4+470

Control Aportes Legales y sequridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revision de afiliaciones, planillas de seguridad social y
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aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacién de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacién se indica
alos actores del transito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacién.

Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentd ningun accidente de trabajo, ni se han presentado
enfermedades laborales.

Reporte de accidentes e incidentes

No. Nombre y apellidos Cedula Fecha Radicado Razon social

Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT
900.102.268-1 — INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Comité de convivencia Laboral

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de
convivencia laboral de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 -
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Analisis de trabajo sequro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
exposicion o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revision de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo andlisis de trabajo seguro
en:

Tabla 45 - Analisis de trabajo sequro ATS

1. 05//01/2026 a 10/01/2026 Ayudantes de Obra 6
2. 13/01/2026 a 17/01/2026 Conductores de vehiculos 5
3. 19/01/2026 a 24/01/2026 Laboratorista 6
4. 26/01/2026 a 31/01/2026 Operadores de maquinaria 6

Trabajo en alturas
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Teniendo en cuenta la resolucién nimero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

NOMBRES Y
APELLIDOS

ENTIDAD FECHA DE

NS CERTIFICADORA CERTIFICADO

CARGO RAZON SOCIAL

) . Profesional ASEQICEPEL
1. 10.294.134 Miguel Martinez Ambiental ASEQI CEPEL 5/05/2023 SAS
2. 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST SENA 23/09/2023 SENA

San Sebastian 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Para el desarrollo de las pruebas de alcoholemia se cuenta con personal capacitado y certificado. Teniendo en
cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente se realizaron 80 pruebas

de alcoholemia.
Personal capacitado - Pruebas alcoholemia

No Nombres y Apellidos Cedula
1. Maria Camila Sarria Mufioz 1.002.876.921
2. Carmen Stella Porras Mufioz 34.327.818

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Tabla 46 - Brigadistas

1. Pablo Andrés Coque 1060236344
2. Adaucio Hurtado Salazar 76324136
3 Fernan Andrés Medina 1002924465
4. Gerardo Enrique Melo Fernandez 76308151
o Carmen Stella Porras Mufioz 34327818
6. Maria Camila Sarria Mufioz 1002876921
7. Alma Beatriz Vidal 25682879
8. Dagoberto Yolanda Muelas 10304081
9. Ivan Andres Mufioz Verga 1.060.239.766

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencién y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural.

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con la conformacién del equipo de brigadistas, quienes seran personas capacitadas y estaran
distribuidos en los diferentes frentes de obra.
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El objetivo principal de la jornada fue fortalecer los conocimientos y competencias del personal frente a
situaciones de emergencia que puedan presentarse dentro de las instalaciones, promoviendo la prevencion, la
reaccion oportuna y la atencién adecuada de incidentes.

Durante la actividad se desarrollaron los siguientes temas:

e Control y prevencién del fuego con extintores: se realizaron demostraciones practicas sobre el uso
correcto de los equipos de extincion, tipos de fuego, identificacion de agentes extintores y medidas
preventivas para evitar conatos.

o Valoracién primaria y secundaria: se brindaron pautas sobre la atencién inicial de victimas en caso de
accidentes, priorizando la revision de signos vitales, control de la escena y aplicacion de primeros
auxilios basicos.

o Manejo de heridas: se explicaron técnicas para la limpieza, proteccion y control de hemorragias, asi
como la importancia de la bioseguridad y del uso adecuado de elementos de proteccion personal
durante la atencién.

Para la atencidn de un evento el contratista cuenta con la siguiente dotacién:

Tabla 47 - Relacion Equipos atencion de emergencias

INSUMO CANTIDAD UBICACION
Camillas rigidas 4 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Administrativa
Inmovilizadores 4 Bodega SAU, Planta trituradora , Oficina Administrativa
Botiquin de primeros auxilios 4 Bodega SAU,, Oficina Administrativa
Extintores ABC 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
DEEE A CRE ada;?‘- Gl e Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
emergencia, casco
Kit Antiderrame 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
Paletas Pare y siga para detener el trafico 8 PR 4+740 Hasta PR15+560
Radios de comunicacion 8 PR Q+000 Hasta PR15+560, Planta trituradora, Zona del PNN Puracé (Cuando se
requiera)
Ruta de evacuacion 5 Oficina
Paletas de sefializacién Punto de encuentro 5 En proceso de compra (Sefializacion)

Politica sequridad vial.

El consorcio SAN SEBASTAN 064, establece un programa para la promocion de habitos, comportamientos y
conductas seguras, para el autocuidado y prevencion de accidentes de transito durante desplazamientos
laborales y desplazamientos en itinere derivados de nuestras operaciones incluyendo: +Velocidad segura *
Prevencion de la fatiga « Prevencion de la distraccion «Cero tolerancias a la conduccion bajo efectos del alcohol
y sustancias psicoactivas * Proteccion de actores viales vulnerables

Plan estratégico de seguridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalUa actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de transito, asi como la adopcion de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
propios y terceros (en la atencién de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.
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Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial,
debera ser articularlo con el Sistema de Gestidén de SST.

Se hacen controles inspecciones preoperacionales de los vehiculos que realizan actividades sobre el sector
constructivo.

Reporte accidentes de transito

El dia 28 de enero de 2026: Aproximadamente a las 6:50 a. m., se present6 un siniestro vial en el PR 3+436,
margen izquierda de la via que conduce del municipio de Popayan a Coconuco.

De acuerdo con la informacién preliminar, el hecho involucré una buseta de transporte escolar de placa VCI
014, la cual presuntamente lesion6 a una estudiante menor de edad. Al lugar del evento acudié una ambulancia,
la cual realizo la atencién prehospitalaria y el traslado inmediato de la menor a un centro asistencial para su
valoracién médica.

Segun lo manifestado por un familiar de la persona lesionada, el vehiculo involucrado transitaba a una velocidad
elevada y se desplazaba por su carril de circulacion al momento del siniestro. Adicionalmente, se informa que
aproximadamente a 50 metros del sitio del evento se encontraba ubicado un regulador de transito, como parte
de las medidas de control vial existentes en el sector.

El dia 28 de enero de 2026, aproximadamente a las 9:05 p. m., se presentd un siniestro vial en el PR 4+100,
margen izquierda de la via que conduce del municipio de Popayan a Coconuco.

En el evento se vieron involucrados dos vehiculos, identificados de la siguiente manera:

e Vehiculo tipo camién, placa WTN-425.
e Vehiculo tipo automévil, placa GHU-531.

El siniestro ocurrié en un punto donde se encuentra ubicado un regulador vial. De acuerdo con la informacién
recopilada en el lugar, el vehiculo tipo automdvil se encontraba detenido, atendiendo la sefial de PARE impartida
por el regulador de transito, cuando de manera repentina fue impactado en la parte trasera por el vehiculo tipo
camion.

Como consecuencia del hecho, se presentaron unicamente dafios materiales, sin que se registraran personas
lesionadas. Posteriormente, los conductores involucrados manifestaron su intencion de conciliar, llegando a un
acuerdo entre las partes para la atencion de los dafios ocasionados, sin requerir la intervencion de autoridades
de transito en el sitio.

30 de enero de 2026, siendo aproximadamente la 1:38 pm, se presenté un accidente de transito sobre la via
Popayan - Coconuco, especificamente en el kildmetro 6. El hecho involucré una motocicleta marca Boxer CT,
placa BFX16F, conducida por el sefior Nilmer Yair Camayo Miranda, identificado con cédula de ciudadania No.
1.002.968.068, quien contaba con la documentacion al dia, y un vehiculo de placa JVM491, perteneciente al
contratista de la empresa GRUPO DELVA.

El vehiculo del contratista se dirigia hacia el kilometro 18 de la via Popayan — Coconuco, con el fin de realizar
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actividades de demarcacion sobre la via. De acuerdo con lo evidenciado en el lugar de los hechos, al parecer
la motocicleta invadié el carril, por el cual ascendia el vehiculo del contratista, generandose la colision

El contratista se hace presente en el lugar, brindando una atencién a las personas involucradas en el evento ,
hasta que llegan los organismos de atencion.

Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad
en los contratos de Obra, Interventoria, Administracién Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;

La resolucién 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.

En el mes de diciembre de 2025 no se reportaron casos positivos o sospechosos de COVID 19 en el Consorcio
san Sebastian 064.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
4.1  Informe Semanal De Interventoria

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electrénico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 48 - Informes Semanales

190 Del 2 al 08 de Enero de 2026
191 Del 9 al 15 de Enero de 2026
192 Del 16 al 22 de Enero de 2026
193 Del 23 al 29 de Enero de 2026

4.2  Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacién disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
2)
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e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el
contrato de obra, se adjunta certificacion de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian

e  Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021

4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

46 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucién del proyecto (Ver anexo 6).

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de Enero de 2026, se realizé el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021
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4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestidn de la Calidad realizada en el mes de Enero de 2026, que
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema
de gestién del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de enero de 2026, se realizé el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibié del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 357 ensayos
realizados en el mes de enero de 2026. Estos ensayos se hicieron al material de mejoramiento, concretos
4000PSI 'y 3000PSI'y MR 42. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se incluyen en el anexo
6, asi mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San
Sebastian 064.

482 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibié por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

48.3 Equipos de seguimiento y medicion

En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacién de los equipos de seguimiento y medicion

utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacion, se describen los equipos de
medicion con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracién/verificaciones vigentes.

Tabla 49 - Equipos de Seguimiento y medicion

o Fecha de
Tipo de Equipo Fabricante C’;iig;: c(:!g n Cg;t;g)c’:g%ge Vencimiento
Calibracion
Méaquina para
ensayos a PINZUAR 197 20/03/2025 F-34008-010-RO 27/03/2026
compresion
Equipo micro PINZUAR 137 21/03/2025 NA-34008-006- 27/03/2026
deval RO
Méaquina de los NA-34008-007-
ingeles PINZUAR 1224 21/03/2025 o 27/03/2026
Estacion Total TOPCON 629346 27/09/2025 4014 27/03/2026

TOPCON
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i Fecha de
Tipo de Equipo Fabricante C’;(Ieii)’r’chl!gn cé:;g)c’:g%ge Vencimiento
Calibracion
Nivel de
Precision TOPCON WP002896 27/09/2025 4015 27/03/2026
Estacion Total
TOPCON STONEX 1020002947 29/11/2025 4080 29/05/2026
Nivel de
Precision STONEX C91438 29/11/2025 4081 29/05/2026

Los certificados de calibracion de los equipos se incluyen en el anexo 8
4.9  Otros Documentos Seguimiento Mensual
491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

Se cuenta con un Anticipo No 2 por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ( $6.000.000.000,00)
segun registro Presupuestal No. 7482511382 con radicado el 07/10/2025. A la fecha se han emitido ocho (8)
ordenes de giro de las cuales se anularon 3 6rdenes.

A fecha se tiene la siguiente relacion :

Tabla 50 - Detalle movimientos de inversién del Anticipo No 2
VALOR

I;f,’_ﬂ DESCRIPCION DEL fTEM . zgggf 3 g ?A) Vn/;églz ﬁ?EURII;Ig’IEA(g)O VAL%?EQR;ECS)ENTE VALOR Acgn:(lél;%l))o ACTUAL SAAchr?j :II-V}ZCLI:)’O
1 Materiales Y Transporte $10.466.429.153 $6.566.429.153 $2.112.544 440 $8.678.973.593 $1.791.957.357
2 Maquinaria Y Equipo $2.278.500.000 $1.378.500.000 $900.000.000 $2.278.500.000 $0
3 Costos Personal $2.443.306.141 $1.243.306.141 $268.623.575 $1.511.929.716 $931.376.425
TOTALES $15.188.235.294 $9.188.235.294 $3.276.666.218 $ 12.469.403.309 $2.718.831.985

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de Enero de 2026.

Tabla 51 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO ‘

1 oct-25 $902.363,00 $902.363,00 07/11/2025
2 nov-25 $2.461.382,52 $3.363.745,52 03/12/2025
3 dic-25 $ 1.338.689,55 $4.702.435,07 06/01/2026

ANTICIPO No 1:

El contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION respecto al manejo de recursos
entregados en calidad de anticipo

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
provenientes de Recursos de la Nacion del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccion del Tesoro
Nacional
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La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversidn de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccion Financiera

A continuacion, se muestra el Plan De Inversidén Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO
ESTATAL

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO INICIAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

; VALOR
d Lﬁ” 2 ESCR;?EA’AON e VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 PROGRAMA %
APROBADO (4)
1 | Materiales y transporte. | $1.860.000.000 | $800.000.000 | $800.000.000 |  $700.000.000 | $550.000.000 | $499.735.294 | $5200.735.294 | 56,70%
2 Maquinariay Equipo _$1.378.500.000 50 50 $0 $0 $1.378500.000 | 15,00%
3 Costos personales $450.000.000 | $450.000.000 | $450.000.000 | $450.000000 | $400.000.000 | $400.000.000 | $2.600.000000 | 28,30%
TOTAL $3688.500.000 | $1.250.000.000 | $1.250.000.000 | $1.150.000000 | $950.000.000 | $899.735.204 | $9.188.235.294 100%

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - MODIFICACION

iLi’lw DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 VA:POIQ?O%?‘\%%R;Q)MA %
1 Materiales y transporte. $196.074.609 | $2.254.332.094 | $1.395.630.595 | $860.764.403 | $1.650.000.000 | $ 209.627.452 $6.566.429.153 71,47%
2 Maquinaria y Equipo $979.933.595 $10.448.769 $45.229.250 $342.888.386 $ 1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 358.538.294 $284.767.847 $0 $ 600.000.000 $1.243.306.141 13,63%
TOTAL $1.534.546.498 = $2.264.780.863 = $1.725.627.69 | $860.764.403 @ $1.992.888.386 = $ 809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en
consideracion para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversion de Anticipo con saldo en ceros.

Tabla 52 - Detalle movimientos de inversion del anticipo No 1

' VALOR
I'l"f)f.ﬂ DESCRIPCION DEL ITEM ’ ;’gggf 3 g ?A) V;’ég: ﬁ?ggg’lf{g)o VAL(?;E;?ECS)ENTE VALOR AC%I:(%I;/::S)O ACTUAL S;:Lcl.?’% :facg;o
1 Materiales Y Transporte $6.566.429.153 $6.566.429.153 $6.566.429.153 $
2 Maquinaria Y Equipo $1.378.500.000 $1.378.500.000 $ 1.378.500.000 $
Costos Personal $1.243.306.141 $1.243.306.141 $1.243.306.141 $
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294 $9.188.235.294 $

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversion Del Anticipo De Obra No 1 Por items tales
como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un
acumulado desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.
procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:

* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647 12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.
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« Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucion de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicion final de cuentas, el saldo de los recursos
administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE
CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES.A. 0.00

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el
anticipo.

Tabla 53 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO

1 dic-22 $ 1.419.844,41 $ 1.419.844,41 4/01/2023
2 ene-23 §$14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023
3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023
4 mar-23 $8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023
5 abrilr-23 $4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023
6 mayr-23 $ 2.756.856,16 $42.150.896,73 14/06/2023
7 jun-23 $469.334,32 $42.620.231,05 13/07/2023
8 jul-23 $87,74 $42.620.318,79 11/08/2023
9 agol-23 $7,07 $42.620.325,86 8/09/2023
10 sep-23 $6,67 $42.620.332,53 9/10/2023
11 oct-24 $6,36 $42.620.338,89 10/11/2023
12 nov-23 $579 $42.620.344,68 11/11/2023
13 dic-23 $422 $42.620.348,90 7/03/2024
14 ene-24 $0,00 $42.620.348,90 11/02/2024
15 feb-24 $0,00 $42.620.348,90 12/02/2024

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de $§ 42.620.348,90 de acuerdo a informe
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacién a los traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:
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ANEXO RELACION DE PAGOS POR TOS ALA TATAL SEMESTRE 2022_10 AL 2024 02
eecin [ M0 | NOMSRE BENEFIQIARIO CAUSACION | VALOR BRUTO [FECHA DE PAGO| 1. BENEFICIRIO [ID.TERCERO DEL PAGO bl s
+/01/2023| 00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 1,315,884 41 5/01/2023|  £99995090 | MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICD | 141934441 | AGH
6/02/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 13,525,361 65 7/02)2023|  §99939090 | MINISTERIO DE FPACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO | 14,525,361 65 | AGH
€/03/2023| £002:5807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,556,204.40 8/03/2025|  £99999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10,556,294.60 | ACH
12/03/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 805432095 |  12/04/2025|  §99999090  |MINISTEFIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 8,054,320.05 | ACH
]],"05/;023 200215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 4,227,710.18 1 l,’ﬂs/za?i 893339030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 4,827,710.18 ACH
/05/2023| 800225807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2.736,356.16 9/06/2025| 899939030 |MINISTEFIO DZ HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  2.756,356.26 | ACH
13/07/2023| 800225807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 5833652 |  13/07/2023| 99995080 | MINISTESIO D HATIENDAY CREDITO PUBLICO | 46833432 | ADH
S/08/2023| BO0215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 87.74 9/08/2023 £99999090 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 8174 | ACH
/092023 B002:95807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 107 a/0ej2003|  £99995090 | MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 707 | AcH
©/10/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 657 9/10/2023|  £99995090 | MINISTERIO DE FACIENDA Y CREDITO PUBLICO 667 | ack
10/11/2023| 80025807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 636| 10/12/2023| £99995030 | MINISTESIO DE RACIENDAY CREDITO PUBLICO 636 | Ack
13/12/2023 800235807 | INSTITUTQ NACIONAL DE VIAS 579 11/12/2023 £933359090 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 579 | ACH
16/01/3023| £002:5807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 386 |  16/03/2026] 899990000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 386 | ACH
Total Causado 22,620,348.50 42,620,348.54

Para el mes de enero de 2026 se tiene un saldo de anticipo No 2 de $5.283.159.163.
492 Seguimiento programa de obra

Para el mes de enero de 2026, el Contratista present6 el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 46 y PROFORMA
N°17 asi

Tabla 54 —Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 46 Enero de 2026

Acta parcial de obra N°45 ENERO DE 2026

Valor Subtotal Acta $ 1.348.000.959
IVA $9.850.776
Total: $ 1.357.851.735

Menos Amortizacion
Anticipo $ 148.280.105
Neto Factura $1.209.571.630

El ajuste definitivo N°46 FACTURA N°19

Tabla 55 -Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 46 Enero 2026

Acta de Ajuste Definitivo N° 46 ENERO 2026

Valor Subtotal Acta $ 363.081.914,0
IVA $2.653.291
Neto Factura $ 365.735.205,0

El ajuste definitiva N°45 FACTURA N°18

Tabla 56 —Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 45 Diciembre 2025

Acta de Ajuste Provisional N° 45 DICIEMBRE 2025

Valor Subtotal Acta $985.177,0
IVA $7.199
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CONSORCIO
. ICAYECO-189

Acta de Ajuste Provisional N° 45 DICIEMBRE 2025

Neto Factura $992.376,0
493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 57 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre 2023

ene-23
INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2039016 | 2195487 | 2345741 | 2414593 2609.195 2967320 | 3276913 3518.973 3863765 | 3986.628 4.059.265 2431.608
INVERSION OBRA % 317% 409% 507% 6,08% 717% 841% 9,79% 11,26% 12,68% 14,55% 16,25% 14,9%%
PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR | 7583955 | 9779441 | 12125183 | 14539775 | 17.148970 | 20116290 | 23.393.203 | 26911576 | 30795341 | 34762169 | 38.841.434 | 35452799
INVERSION OBRA % 047% 061% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,56% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1470019 | 1416267 | 1.676.036 2474.004 366613 | 3765776 3999.409 3942441 | 3244070 3.182.656 2431.608
INVERSIGN OBRA
EJECUTADA % 1,75% 237% 2,96% 3,66% 470% 6,28% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,63%
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | 4191801 | 5661620 | 7078087 | 8754123 | 11028127 | 14886740 | 18652516 | 22651925 | 26594366 | 29.838.435 | 33020992 | 35452799
Tabla 58 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024
ANO 2024 ‘
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 Jjun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 072% 0.72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR | 2731119 | 2936680 | 2246441 | 1700000 | 1700000 | $300.000 300.000 300,000 300000 300.000 300.000 201,650
INVERSIGN OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,62% 19,94% 2007% 20,20% 20,32% 2045% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | 36163918 = 41122608 = 43.371.040 = 45071.040 | 46771040 @ $47.071.040 @ 47971040 @ 47.671.040 @ 47.971.040 | 48271040 = 48571040 = 48.772889
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0.79% 0,60% 031% 0,24% 0.21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2246441 | 1400812 | 1864508 | $1.420524 | 738.234 $569.002 507.337 $7.961 0 $20.803
INVERSIGN OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR 38.183.918 41.122.508 | 43.371.040 44.771.852 | 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 | $49.373.119 49.880.457 | $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221

Tabla 59 — Seguimiento Programa de Inversiones Diciembre de 2025

MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 Jjul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR = $1.270.341 $1.345.029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28.21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
PROGRAMADA $59.240.102 | $61.776.426 | $64.511.298 | $67.444.719 | $70.576.689 = $73.708.660 $76.840.630 §79.376.943
ACUMULADA VALOR | $51.179.575 | $52.524.604 @ $54.763.103 $57.001.603
INVERSION OBRA % 0.535% 0,13% 045% 053% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05% 1,00% 1,10% 1.07%
EJECUTADA MES VALOR | $1.279.625 $299.316 $ 1.075.578 $ 1.267.818 | $2503.118 $2.058.446 $2.833.851 2.640.594 $2.504.007 $2.392.654 $2.619.104 $ 2.549.62947
INVERSION OBRA % 21,41% 21,54% 21,99% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76% 28,76% 29,86% 30,92%
EJECUTADO

ACUMULADO VALOR $51.188.846 $51.488.162 $ 52.563.740, $ 53.823.755 $56.326.873 $58.385.319 $61.219.170 $63.859.763 $66.363.771 $68.756.425 $71.375.529 $ 73925159
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Tabla 60 — Seguimiento Programa de Inversiones Enero de 2026

ARO 2026
MES ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 Jjul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26
INVERSION OBRA % 0,46% 0,88% 0,88% 0,61% 0,39% 0,68% 0,95% 1,16% 1,23% 1,16% 0,92% 0,45%
PROGRAMADA
MES VALOR 1.099.275 2.099.275 2.099.275 1.457.712 926.563 1.626.138 2.283.016 2.775.674 2.939.894 2.775.674 2.200.906 1.080.929
INVERSION OBRA % 33,66% 34,54% 35,42% 36,03% 36,42% 37,10% 38,05% 39,21% 40,44% 41,60% 42,52% 42,98%
PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR 80.476.218 82.575.492 84.674.767 86.132.479 87.059.042 88.685.179 90.968.195 93.743.870 96.683.763 99.459.438 101.660.344 102.741.273
INVERSIGN 0BRA % 0.56%
EJECUTADA MES VALOR 1.348.001
INVERSION OBRA % 31,49%

EJECUTADO
ACUMULADO

VALOR 75.273.160

A enero de 2026, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $1.099.274.532 con un
valor acumulado de $ 80.476.217.590 que representa el 33,66% y se lleva una ejecucion ejecutada acumulada
de $ 75.273.159.820 que representa el 31,49% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $75.273.159.820
el valor que representa un nivel de ejecucion del 31,49% de las actividades programadas con un porcentaje del
33,66%.

494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe se realizo un comité de obra, se anexan en el formato MEPI-
MN-IN-14-FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente se realizé un acta de reunion con INVIAS Bogota el 20 de enero de 2026.
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 61 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647

TOTAL $ 49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Victor Just Guerra

Contacto: Victor Just Guerra

Cedula de Extranjeria: 8101683

Direccion Electronica: administracion@icayeco.com
Celular: 6017042782

INTEGRANTES CONSORCIO
e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4,
con una participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacién del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccién Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del
30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAlI 512559
Direccion Electroénica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivé el mencionado contrato, se establecio que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia tnica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacién de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribi6 la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacién, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 20231-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato numero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituy6 reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificaciéon y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.
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4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversion. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 62 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO

(MILLONES)

Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - Inicial
MODULO 1 232.5
La Sierra - Rosas Acumulado CONSORCIO
$ 46.719.707.260 Para todo el ICAYECO 189
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. 110

Contrato

Tabla 63 - Presupuesto Iniciallnterventoria

PRESUPUESTO POR MODULO
CORREDOR CORREDOR
INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260
Tabla 64 - Presupuesto Actual Interventoria
PRESUPUESTO POR
CORREDOR CORREDOR
MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo— La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucién por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 65 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO

MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE
MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE 2021 $ 546.292.646 $1.623.229.650 $2.169.522.296
OBRA PUBLICA 2022 $ 546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216
"VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA 2023 $ 819.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, 2024 $1.638.877.938 §1.217.626.264 $ 2.856.504.202
VISION 2030

2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
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VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE HOBEED

MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $ 5.705.344.538

2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.669

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 3.004.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $27.509.464.647 | $46.719.707.260

Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 66 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacion Numero Dos (02) De 2023

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA ‘

2021 $546.292.646 $1.623.229.650 $2.169.522.296

2022 $546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216

2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202

PUBLICA "VIAS PARA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISION 2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538

2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689

2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $27.599.464.647 $46.719.707.260

De acuerdo con la Modificacion Numero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd
reserva presupuestal identificada con el mismo nimero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar
por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 67 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "ViAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $ 5.705.344.538
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PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacion Nimero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,
recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500'000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000'000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del
contrato No. 990 de 2021".

Tabla 68 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA | 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $ 2.856.504.202 $1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.364.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

Vigencia D

Fiscal
No.

423821
423821
1062121
423821
211722
211722
688722
373522
192023
192023
1116923

2021

2022

2023
1434823

260623

Tabla 69 — Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

Recurso

Programa-Subprograma-Proyecto

No.

Fuente de
Financiacion
(Nacion o
Propios)

Contrato Principal o

Adicional

C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo
C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa
C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa
C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo
C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo-
Recursos fenecidos

C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara

$538,921.940
$7.370.706
$ 800.000.000
$1.623.229.650
$4.285.700
$ 542.006.946
$2.404.167.986
$1.623.522.570
$817.296.106
$2.142.863
$ 500.000.000

$78.682.702
$2.402.813.132
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Vigencia R

Fiscal
No.

Recurso

Programa-Subprograma-Proyecto

No.

Fuente de
Financiacion
(Nacion o

Contrato Principal o

Adicional

260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
” . . . $
‘67904 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 4 682$ 508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- DB
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion $ 16.235.039
2025 74905 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
TOTAL $19.168.688.414

5.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de enero de 2026, con actividades de rehabilitacion
entre el PR 0+000 al K9+500 y entre e K15+000 al K18+000 con la intervencion de sectores que requieren la
construccién de muros de contencion obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de enero de
2026 se tiene un acumulado de 16,300Km pavimentados en concreto hidraulico MR42.

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd ensayos 357 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en
el mes de enero de 2026. Los equipos de medicion utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a
laboratorio se encuentran vigentes.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

R Presente Valor Actualizado
Modificacion Presente Modificacion

2021 $6.125.861.986 $6.125.861.986
2022 $18.376.470.568 $18.376.470.568
2023 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2024 $13.782.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882 $8.000.000.000 $35.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.862
2028 $ 41.347.058.824 $ 41.347.058.824
2029 $45.941.176.471 $45.941.176.471
2030 $ 55.129.411.766 $ 55.129.411.766
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Presente Valor Actualizado
Valor Inicial

Modificacion Presente Modificacion

TOTAL $ 300.149.391.398 $ 308.149.391.398

Avance de los Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefializacion Disefio Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000

Se realizaron los estudios y disefios para este tramo:

ESTUDIO ESTADO |

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado

Estudio de Geologia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia para Taludes; En ajustes

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado

Estudio de Estructuras En ajustes

Estudio de Senalizacion En ajustes

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final

e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO ESTADO ‘

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en revisién por parte del

Estudio de Disefio Geométrico Especialista de la Interventoria

Estudio de Geologia No Aprobado — Con Observaciones

Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Aprobado

Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado — Con Observaciones

. Lo Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.
Estudio de Senalizacién

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotografias No entregado

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio = Aprobado
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ESTUDIO ESTADO
Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado
Estudio de Geologia Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Geotecnia No aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos No aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Estructuras No aprobado
Estudio de Senalizacion No ha presentado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotografias No ha presentado

Segun con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

EI INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcién del contrato)
redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacion N°8, relacionada
con la actualizacion de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25
IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2025
FACTOR DE AJUSTE 1,42

Realizado el célculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2025

IPC mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta " IPC enero 2021

De acuerdo a la publicacion del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de agosto de 2025.se presenta el
acta de modificacion N°9

521 Seguimiento a la Gestidn Social
5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
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actividades contempladas en la gestion social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 31 de enero
de 2026.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: durante el periodo el Contratista y la Interventoria realizaron mesas de trabajo con el objeto
de coordinar temas relacionados con las Obras con Participacion Comunitaria. Igualmente, en el periodo la
Gestora Social, el Consorcio San Sebastian 064 y esta Interventoria realizaron un comité social, con el objeto
de revisar el estado de las obras con Participacion Comunitaria.

5.2.1.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se revisd la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de enero de 2026, la misma
se relaciona a continuacion.

Tabla 70 - Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de Enero de 2026

e Fecha Consecutivo Asunto Tema
1 2310112026 CSS064-OBRA-CL-2471- 26. Informe mensual social No. Informe mensual social No. 42 Ajustado
42 Ajustado
2 19/01/2026 CSS064-OBRA-VR-2461-26 Notificacion Inicio de OPC Notificacion Inicio de Obra Con Participacion

Comunitaria Sede Educativa Pisojé Bajo

Notificacion Inicio de OPC Notificacion Inicio de Obra Con Participacion

3 2410112026 CSS064-OBRA-VR-2473-26 Comunitaria Sede Educativa La Unién Cabrera

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, tres (3).

En el mes de enero de 2026 la Interventoria no envio comunicaciones al Contratista.

522 Seguimiento a la Gestién Ambiental

5221 Documento PAGA

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este

documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacion ICA-PAL-0022.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiterd al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radico la tercera version
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del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmind al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una version definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se revisé por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccion de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacién a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletard, para su correspondiente no objecién.

Mediante comunicacion ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacién SS23934 y
2023S-VB0OG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS.

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversién Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicacién CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero
de 2025 da respuesta a la comunicacion ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

o La Resolucion Numero 2335 de 7 de julio del 2022 en su articulo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecucion antes de la vigencia del presente acto
administrativo, continuaran aplicando las Guias adoptadas mediante la Resolucién 07106 del 2 de
diciembre de 2009 y por la Resolucion 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero
y por la Resolucién 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial; lo
anterior...”

o Envirtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastian 064 se acoge al transito Normativo de la resolucién
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado segun los lineamientos de la resolucion 07106 de
2009 y la resolucién 4001 de 2013.

e Enla Guia Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la pagina 144
que: “..Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene version completa para
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sequimiento...” y en la pagina 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la
obtenciéon de permisos o por cambio en los disefios de las obras, daran lugar a adelantar el
procedimiento de aprobacién indicado’. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos
los permisos ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualizacion por este criterio.
Dentro del trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoria,
se ha informado el avance en los tramites y permios ambientales que actualmente se gestionan para
la ejecucion del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizara la actualizacién respectiva del
PAGA.

5.2.2.2 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversién Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversién Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacién ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
2023 solicitd al Contratista presentar el Plan de Inversién Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda version del PIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Mediante comunicacion ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remitié a la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversién Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revisién, al
respecto mediante comunicacion 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS dio respuesta a la comunicacion ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objecién al Plan de Inversion Ambiental
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza unicamente del valor de la actividad “Liquidacion para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
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aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA.

Mediante comunicacion 2025S-VBOG-073655 del 02 de octubre de 2025 la Subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS dio respuesta al oficio ICA-INV-0593 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-081004 del 24 de julio
de 2025, sobre la Solicitud de actualizacion del Plan de Inversion Ambiental (PIA) en el marco del Contrato de
Obra No. 1006 de 2021 emitiendo concepto de no objecién para el reconocimiento del valor pagado a la ANLA
por concepto de evaluacion y seguimiento de la Licencia Ambiental y su incorporacion en la préxima acta de
obra, bajo el entendido de que los demas items del PIA continGan como provisién hasta tanto se expida la
Licencia Ambiental y se definan las obligaciones especificas del Plan de Manejo Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0688 del 11 de noviembre de 2025 se solicité al Contratista de Obra actualizar
el Plan de inversidn Ambiental, de manera que se incluyan las actividades que permitan ejecutar el rescate y
traslado de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0697 del 03 de diciembre de 2025 se solicito al Contratista de Obra la
actualizacion del Plan de Inversién Ambiental — PIA, incluyendo los items no previstos necesarios para la
ejecucion de las actividades de rescate de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes, para la ejecucion
de las obras del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54.

5223 Permisos Ambientales

Para la ejecucion de las obras del tramo comprendido entre el PR51 al PR54 el Contratista ha radicado a la
CRC la solicitud de los siguientes permisos ambientales:

o  Aprovechamiento Forestal: Radicado solicitud SG 9120-2025 del 20 de agosto de 2025
e Ocupacion de Cauce: Radicado solicitud SG-10599-2025 del 01 de octubre 2025

o Requerimiento CRC_SGA 18172-2025

o Respuesta requerimiento SGA — 12273-2025 del 20 de noviembre de 2025

El contratista tiene los siguientes permisos:

Tabla 71 - Relacion Permisos Ambientales

Permiso otorgado / Cierre acto
administrativo oficio DTC-1921-
2025 del 19/2/2025, aclarado
mediante oficio DTC-1921-2025 del
24 de octubre de 2025
Permiso otorgado / Cierre acto

Autorizacién de aprovechamiento forestal de

arboles aislados del tramo del PRO al PR6 y Resolucién 1552 del

para el sitio PR13+700. Ruta 2002 Popayan - 19/10/2022
Coconuco - Paletara - Isnos

Autorizacion de aprovechamiento forestal de Resolucion 376 del Co I
2 - : administrativo oficio DTC-1923-
arboles aislados PR 11+500 29/03/2023 2025 del 19/2/2025
3 Concesion de aguas Rio Negro PR47+200 Resolucién DTC-1651-2022 Permiso otorgado
Ruta 2002 del 28/10/2022
4 Concesion de aguas Quebrada Pata de Resolucién DTC-1650-2022 Permiso otorgado
Venado PR8+150 Ruta 2002 del 28/10/2022
5 Permiso de ocupacion de cauces para el tramo Resolucién 1279 del Permiso otorgado
PRO al PR18 12/9/2023 de la CRC. '

6 Permiso de emisiones atmosféricas planta de Resolucion 1533 del Permiso otorgado.
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PERMISO RESOLUCION/RADICADO ESTADO
asfalto, trituradora El Guayacan PR13+700 MD 13/10/2022 Modificado por cambio en la
Resolucién 1592 del maquinaria de trituracion
21/10/2022
Resolucion 0832 del
24/072025
Compatibilidad uso de suelo,
[GRIEELD KD Permiso otorgado
20221900557451 del
26/12/2022

7 Zona RCD PR11+500 MI vereda Pisojé Bajo Viabilidad ambiental SGA-

8211-2023 del 10/5/2023 Permiso otoraado
Viabilidad ambiental SGA- g
11259-2025 del 15/07/2025

Licencia de explotacion de

materiales de construccion FROMEEDIOR

8 Suministro de agregados pétreos: Cantera 20173 (Vigente - ejecucion)
Sl Ll Licencia ambiental 0707 del PROVEEDOR

30/09/1997 (Vigente - ejecucion)
Contrato de concesion minera PROVEEDOR

9 Suministro de agregados pétreos: Cantera HAI-091 (Vigente - ejecucion)
Rodrigo Castrillon Mufioz Km14+500 Licencia ambiental 2344 de PROVEEDOR

2012 (Vigente - ejecucion)
. Contrato de concesion minera PROVEEDOR

10 Suministro Agregados Terra S.A.S. HAI-091 (Vigente - ejecucién)

5.2.24  Fuentes de materiales
El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

a) La cantera Golondrina Azul esté ubicada en el PR17+800 de via Popayan - Coconuco en el municipio de
Popayan, departamento del Cauca, con aprobacion de la Corporacion Autonoma Regional del Cauca -
CRC del plan de manejo ambiental para la explotacién segin Resolucidén 0707 del 30 de septiembre 1997,
Licencia Especial de Materiales de Construccion bajo el codigo 20173.

"""" EL ALMA MINERA DE COLOMEIS, = = =]
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b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillon ubicada en el PR14 de la via Popayan - Coconuco en el
municipio de Popayan, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental
expedida por la CRC a través de la Resolucidn 2344 del 28 de junio de 2012.

''''''' EL ALMA MINERA DE COLDMBIA o =]

c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorizacién Temporal de
explotacion la cual fue otorgada a través de resolucién 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la
cual se concede la Autorizacidon Temporal No. 510445, sin embargo, a la fecha esta fuente de materiales
no cuenta con licencia ambiental.

¢ R p————————" mwe O 4@
ARNA | ¢ iRk
= HERER A - EL ALMA MINERA DE COLOMEIA A =t =]
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5.2.25 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

A la fecha se cuenta con la resolucién N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y
mantenimiento del corredor del Paletara (Solucion Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos
de Cauca y Huila, en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacidn — Visién
2030, Tramo PR 54+100 al PR 83+000, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados
por la ANLA mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad
mediante oficio 20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncid a través de la Resolucion ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletara; proceso
consultivo que concluy? los dias 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll6 la reunidn de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacién de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
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Direccién de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunién en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracién del EIA, fue necesario
el ajuste del Area de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la
mencionada area; el Ministerio del Interior se pronuncié a través de la Resolucion ST-1421 de 29 de octubre de
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades,
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con
codigo PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletara como quiera que se trata
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinacién de Procedencia y
Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprobd y autorizé el Plan de Manejo
Arqueoldgico mediante Resolucidén 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el
Licenciamiento Ambiental.

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de
2024, en la Gobernacién del Huila, Alcaldia de San Agustin, Alcaldia de San José de Isnos, veredas de
Paloquemao y El Marmol, Resguardo Indigena de Paletard, Alcaldia de Puracé y Direccién Territorial Cauca en
Popayan.

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los dias 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenia programada la socializacién de tercer momento del EIA con el
Cabildo Indigena de Paletara, pero por razones de la comunidad indigena no fue posible hacer la reunién. En
este sentido fue necesario reprogramar la socializacion con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situacion
que generd retraso en los tiempos de radicacion del EIA, programada para el 15 de noviembre de 2024.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacién de recoleccién de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedi6
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la
caracterizacion fisica y biética de linea base del estudio ambiental.

Con relacion al mecanismo para seguimiento del Plan de Trabajo de la elaboracién del EIA, que permitira
solicitar la licencia ambiental, a la fecha se encuentra aprobado mediante comunicacién ICA-PAL-0519 del 09
de septiembre de 2024 el Plan de Trabajo, que tiene como fecha de radicacion del EIA a la ANLA el 15 de
noviembre de 2024, sin embargo, en razon a la dificultad con la ejecucion de la socializacion de tercer momento
con el Cabildo Indigena de Paletara, se estima que no se cumplird con la fecha acordada. Es importante indicar
que, a la fecha de elaboracion del presente informe, el Contratista no ha radicado ante Interventoria solicitudes
respecto al Plan de Trabajo de la elaboracién del EIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0541 del 15 de noviembre de 2024 se ratifica esta fecha como Ultimo plazo
para la radicacion del EIA el 30 de noviembre de 2024, vencido este plazo se procedera a informar al INVIAS
el presunto incumplimiento para que se apliquen las sanciones estipuladas en el Contrato.

En la reunion agendad por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacién en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente fue
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radicado por primera vez el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con sus anexos para la solicitud de Licencia
Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero VITAL: 0200090147649124001

e NUmero de Radicacion: 20246201419252

e Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales

o Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

La reunion de Socializacion de Resultados de Verificacion Preliminar de Documentacién (VPD) VPD0233-00-
2024 del tramite de Licencia Ambiental fue programada para el jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunién de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacién (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informé la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0561 se requirié al Contratista la radicacion inmediata del EIA en la ANLA. De
acuerdo con lo manifestado se estima la radicacion atendiendo las observaciones de la VPD de la ANLA el dia
11 de febrero de 2025

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunion de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informé la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitd al Contratista la presentacion
del Plan de Accion que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento
VVPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024.

A través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la
presentacion del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicacion a la ANLA el 17 de enero de 2025.
Mediante comunicacién ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoria informé al Contratista que se
aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo maximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radico por segunda vez el 18 de febrero de 2025 atendiendo los
requerimientos solicitados por la ANLA en la Verificacion Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024
de fecha 12 de diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicacion

e Numero de Radicacion: 20256200174912
e Numero VITAL: 0200090147649125001
e Fecha de Radicacion: 18/02/2025

Sin embargo, el dia 25 de febrero de 2025 se desarrolld la reunién de Verificacién Preliminar Documental VPD,
donde la ANLA informo que la etapa de Verificacion Preliminar de Documentacion- (VPD), no se adelantara
hasta tanto no se presente la constancia de pago (reliquidacion Vigencia 2025) para la prestacion del servicio
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de evaluacién de la licencia ambiental requisito establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015
en concordancia con lo establecido en la Resolucion 1140 del 1 de junio del 2022.

Por lo tanto, se concluye que previo a la presentacion de la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA se debe
realizar la autoliquidacion y pago, si el usuario requiere para efectos del pago del servicio de evaluacion, la
liquidacién o reliquidacion realizada por la autoridad ambiental competente.

En atencion a la comunicacion ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 , mediante la cual se solicito al
Contratista realizar de inmediato los tramites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, el
Contratista informa a la interventoria que se remitié a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo
la solicitud segun lo indicado, solicitud que la entidad recibio con el numero de radicado 20256200209102.

La ANLA respondié el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a
pagar y el procedimiento a seguir. Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastian 064 remitio el
comprobante de esta transaccion a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por
la entidad con el numero de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025.

Mediante correo electronico del 26 de marzo de 2025 el Contratista solicité a la ANLA la cita para radicar
nuevamente el EIA una vez se hizo el pago. Al respecto la ANLA solicitd radicar nuevamente el medio fisico del
EIA para programar la cita de cargue al sistema VITAL, reunion confirmada para el 01 de abril de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion: 0200090147649125002
e NUmero VITAL: 20256200365222

e Fecha de Radicacion: 01/04/2025

[ ]

Autoridad Ambiental; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Se de desarroll la reunién de socializacion de la Verificacion Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de
2025 a las 11:00 am de manera virtual, reunion en la ANLA informé6 que no se aprueba la VPD y se hacen
requerimientos en el componente técnico y juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0585 del 08 de abril de 2025 se solicita al Contratista realizar de inmediato
los ajustes y tramites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, a mas tardar el proximo 14 de
abril de 2025

Mediante comunicacion ICA-PAL-0587 del 10 de abril de 2025 se solicitd al Contratista minimizar la afectacion
que actualmente se esta generando en la transitabilidad entre los K7+500 y el K12+800 por la ejecucion de las
obras en este sector.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0588 del 11 de abril de 2025 se requirid al contratista las Medidas de Manejo
Zona RCD PR11+500 Ruta 2002

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por cuarta vez el 22/04/2025 con sus anexos para la solicitud
de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e NuUmero de Radicacion: 20256200452192
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e Numero VITAL: 0200090147649125003
e Fecha de Radicacion: 23/04/2025
e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

La ANLA cit6 a la REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS VPD0115-00-2025, para el 29 de abril
de 2025 a las 10:00 a.m. Mediante comunicacion ICA-INV-0545 del 24 de abril de 2024 se inform6 al INVIAS
sobre la radicacion del EIA y la citacion de la reunidn de VPD, reunidn donde se informé la Aprobacién de la
VPD y se estima la emision del auto de inicio del tramite dentro de los siguientes 8 dias habiles

En el marco de proceso de licenciamiento La ANLA emiti6 el Auto de Inicio 3467 del 8 de mayo de 2025 del
trdmite de Licencia Ambiental y desarrollé una reunién virtual con la ANLA, el jueves 8 de mayo de 2025 a las
2:30 pm, con el fin de hacer la presentacién del proyecto, donde se presentaron las caracteristicas y
particularidades del EIA. De igual manera se desarrolld la visita por parte del equipo evaluador de la ANLA los
dias 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con acompafiamiento de PNN, CRC y comunidades.

El 30 de mayo de 2025, el Contratista de Obra recibid la convocatoria de la ANLA a la reunion de solicitud de
informacién adicional en el tramite de Licencia Ambiental del proyecto para el proximo miércoles 04 de
junio a las 8:00 a.m.

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunién de Informacion Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de informacién adicional.

En este contexto, esta Interventoria curso la comunicacion ICA-PAL-0609 al Contratista de Obra el 05 de junio
de 2025, solicitando la presentacion de un Plan de Trabajo (PDT). Dicho plan tiene como finalidad asegurar la
atencion oportuna de los requerimientos, en estricto cumplimiento de los plazos definidos por la Autoridad
Ambiental, que son 30 dias calendario, prorrogables por 30 dias adicionales previa justificacion.

Al respecto, el Contratista presenté el PDT mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-2123-25 del 16 de junio
de 2025. Sin embargo, luego de la reunién de seguimiento realizada el 18 de junio de 2025 y tras la revision del
PDT, se solicité su ajuste y la radicacion de la correspondiente solicitud de tiempo adicional para atender los
requerimientos de la ANLA, lo cual fue comunicado a través del oficio ICA-PAL-0620 del 19 de junio de 2025.

Mediante comunicacion 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015

El dia 08 de julio de 2025 se desarrollé reunion virtual con personal de PNN con el fin de socializar el avance
en la definicion de los pasos de fauna propuestos para el tramo al interior del PNN Puracé.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0641 del 17 de julio de 2025 se informa al Contratista de Obra que a la fecha
la mayoria de los requerimientos se encuentran atendidos de manera parcial o inconclusa, lo cual impide a esta
Interventoria verificar el cumplimiento efectivo de los mismos, por lo que se informa que el ingeniero Mauricio
Joya, en representacion de la Interventoria, asistira de manera presencial a las oficinas del Consultor Ambiental
en la ciudad de Bogoté los dias 18 y 25 de julio de 2025, con el proposito de realizar una revision detallada de
los requerimientos que ya hayan sido atendidos y el avance en general. Adicionalmente, se ha programado una
jornada de socializacion y verificacion detallada de la atencion a los requerimientos formulados por la ANLA, la
cual se llevara a cabo el dia 28 de julio de 2025.
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Mediante comunicacion ICA-INV-0595 del 31 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993
— Avance en atencion a requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA, informando que el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencién a las observaciones presentadas en la
Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes:

o  Corporacién Auténoma Regional del Cauca (CRC)
e Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
e Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencién a las observaciones presentadas en la
Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes.

Numero VITAL: 3500090147649125009

Numero de Radicacion: 20256200900922

Fecha de Radicacion :31/07/2025

Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Mediante Resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del
corredor del Paletara (Solucién Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila,
en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacion — Vision 2030, Tramo PR
54+100 al PR 83+000.

5.2.26  SRF Tramo PR51 al PR54

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencion es necesario la sustraccién de la
reserva, framite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompafia la solicitud de sustraccién se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencién del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Direccién de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolucion ST-0224 del 01 de marzo de 2024, informé
que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUES NATURAL
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100")".
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Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con nimero
de radicacion vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656.

Nimero de radicado Correo Electrénico echa Cadiga

WILELO3 7656 Jucros@uerosasociados eom | 20240726 10:30°24 | 93084

Ha radicado una solicitud con fecha 2024.07-26 10:39:24, la cual serd stendida por Ia entidad. Agradecemos su atencidn.

Copsulizr Radicado

Ministerio de Ambients v Desarrollo Sostenible

El 22 de octubre de 2024 se notifico al Consorcio San Sebastian 064 el auto de inicio de tramite No. 0344 del
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluacion
de la solicitud de sustraccion.

El 18 de noviembre de 2024 se desarrollé visita de evaluacion por parte de dos funcionarios del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para
la solicitud de sustraccién y la verificacion de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida
compensatoria. Este recorrido contd con acompafiamiento de miembros de la comunidad indigena de Paletara,
funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoria.

El dia 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrolld reunion con los funcionarios del MADS que hicieron
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revision técnica y que tiene pendiente
la revision juridica y posterior revision de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual
manera informaron que no podian establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento.

El dia 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando informacion sobre el
estado del tramite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). Al respecto el MADS a través de la Direccion de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informe mediante oficio 21022025E2005968 del 28 de
febrero de 2025, que a la fecha la solicitud de sustraccion de 3,9687 hectareas de la Reserva Forestal Central
para el proyecto Mejoramiento del corredor Paletara — Isnos: PR 51+400 al PR 54+100. Contrato de obra
publica 1006 de 2021” en el municipio de Puracé, Cauca, se encuentra en etapa de evaluacion, cuyo
concepto técnico derivado sera acogido mediante acto administrativo firmado por la sefiora Ministra y surtiré la
debida notificacion

Mediante comunicacion ICA-INV-0525 del 24 de febrero de 2025 se solicité el acompafiamiento a la Entidad
Contratante INVIAS para la obtencion de la Sustraccion de Reserva Forestal-SRF tramo PR51 al PR54 Ruta
2002. Mediante comunicacién ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia Departamental
Colegiada del Cauca para la obtencién del tramite.

El dia 13 de marzo de 2025 se desarrolld reunion virtual con la ventanilla de atencion al usuario del Ministerio
de Medio Ambiente, reunién en la que se informé que el documento continuaba en evaluacién y que no se podia
confirmar fechas o estado del tramite.

En atencion a la comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 mediante la cual la Interventoria solicitd
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el acompafiamiento de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion,
Ciudadana, Gerencia Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF, la CGR a través de
comunicacion 2025EE0077148 del 24 de abril de 2024 remitié la repuesta del MADS a su solicitud, emitido a
través de oficio 21002025E2010781 del 02 de abril de 2024, donde se informa que se encuentran en evaluacion,
lo que se deriva en la elaboracién del respectivo concepto técnico y se estima que dicha evaluacién y
elaboracién del acto administrativo de decision se tendran, por parte de la Direccién de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, para el mes de mayo de 2025. Posterior a ello, se debe surtir el proceso
administrativo de revision a cargo de la Oficina Asesora Juridica y el despacho de la ministra para culminar con
la firma de la resolucion.

Se desarroll6 reunidn virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 24 de abril de 2025 a
las 3:00 PM, donde el MADS informd que continua en evaluacién. Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla
de Tramites Ambientales del MADS el dia 15 de mayo de 2025 a las 3:45 PM, donde el MADS informé que
continua en evaluacién

Mediante comunicacién ICA-EXT-0025 del 18 de junio de 2025, se solicito nuevamente el acompafiamiento de
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia
Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF. Al respecto la CGR mediante oficio
2025EE0137071 del 09 de julio de 2025, informa que el MADS atendi6 el requerimiento informando que el
expediente SRF-00724, se encuentra actualmente en etapa de evaluacion técnica.

Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 31 de julio de 2025 a
las 3:45 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacién

Se desarrollé reunién virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 04 de septiembre de
2025, donde el MADS informé que continua en evaluacion.

Mediante resolucion 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS otorgé la sustraccion definitiva de un area de Reserva Forestal Central establecida
mediante Ley 2% de 1959, sin embargo, el MADS no aprobd el Plan de Compensacion presentado, por lo
que otorgo6 seis (6) meses para atender este requerimiento.

5227 Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 72 - Relacién de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental
CONSECUTIVO FECHA CARTA )

Informacion notificacion ANLA _ cambio conformacion consorcial _ atencion
CSS064-OBRA-CL-2466-26 23/01/2026 a los solicitado en el articulo VIGESIMO OCTAVO de la resolucion 2923 de
2025 - expediente No. LAV0018-00-2025
Solicitud informacion ubicacién y/o acceso a Centros de Atencion a Fauna
en o por parte del equipo del érea protegida PNN Puracé
Respuesta ICA-PAL-0697 e ICA-PAL-0689 _ Requerimiento Plan de Trabajo
— Licencia Ambiental

CSS064-OBRA-VR-2464-26 23/01/2026

CSS064-OBRA-CL-2472-26 26/01/2026
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Version 0

2 CONSORCIO
A | VECO-189

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO

RESPUESTA RADICADO RE25-1991. INFORME TRIMESTRAL
AMBIENTAL No.13 CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021.
INVIAS-SS-08-R25-0385 26/01/2026 CONTRATO DE OBRA 1006 DE 2021 - INVIAS - CORREDOR DEL
PALETARA SOLUCION SOSTENIBLE "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CSS064-OBRA-CL-2475-26 28/01/2026 Entrega Disefio Zodme K92+000V2
Informacién notificacién ANLA _ cambio conformacion consorcial _ atencion
CSS064-OBRA-CL-2466-26 23/01/2026 a los solicitado en el articulo VIGESIMO OCTAVO de la resolucién 2923 de
2025 - expediente No. LAV0018-00-2025
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 73 - Relacion de Correspondencia enviada -Componente Ambiental
TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
RESPUESTA 13/01/2026  ICA-INV-0686  Respuesta a oficio INVIAS-SMCN-0S-R25-0022 - PREDIAL
RESPUESTA 26/01/2026 | ICA-PAL-0707 Respuesta oficio CSS064-OBRA-CL-2453-26 Revision Plan

de Compensacion Ambiental SRF
Respuesta a oficio INVIAS-SS-0S-R25-0385

INVIAS 26/01/2026 ICA-INV-0691 Atencion de observaciones al informe de Estado Ambiental
N° 13
INVIAS 30/01/2026 | ICA-INV-0692 Respuesta a oficio INVIAS-SS-0S-R25-0443 Atencion

observaciones al Informe Trimestral Ambiental N° 16
Respuesta a oficio INVIAS-SS-0S-R25-00384 Atencion
e 50/01/2026 ICA-INV-0694 observaciones al Informe Trimestral Ambiental N° 17

RESPUESTA 30/01/2026 | ICA-PAL-0714 Aprobacion informes mensuales ambientales T4-2025
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

523 Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5.2.3.1  Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspensién del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibié el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacion mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspension del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirid al Contratista la presentacion del
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entregd el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicaciéon mediante comunicacion
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacion, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucion No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo maximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacién, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entreg6 nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirid al Contratista su presentacién definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecid un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacién CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presenté el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisé la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revisidn y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacién el
dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la tltima versién
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacién ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacién ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad

El dia 31 de octubre de 2023 se desarrollé reunidn con funcionarios de la Subdireccion de Sostenibilidad donde
se socializé el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
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CSS064-0OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversién de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptla que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacién ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicité ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objecion al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacién CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
respuesta a su comunicaciéon ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitié el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversién y el Cronograma de Ejecucién.

Mediante comunicacién ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VBOG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletara, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacién CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversién y cronograma del proyecto Corredor del Paletard, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revisién plan de inversion de sostenibilidad
version 1y se adjunta el concepto de no objecion de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracién que
en esta primera versidn no se da aprobacién de cantidades y precios, en este sentido se solicit al Contratista
de Obra presentar la version 2 del plan de inversion de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacién de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).
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Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requirié nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendié la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversion de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacién de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversién de Sostenibilidad que esta siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

El dia 28 de febrero de 2025, se desarrollé reunion entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista
de obra como de interventoria en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversién version 2
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestion para la
obtencién de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoria
proponiendo seguimiento de los compromisos para el dia 14 de marzo de 2025, en una reunion de seguimiento.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoria le solicitd al contratista de obra
presentar la version 2 al plan de inversién de sostenibilidad. De igual manera interventoria mediante correo
electronico, convoco a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Basico
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad. En el siguiente cuadro se relacionan las
personas y entidades que fueron convocadas a cotizar:

Cuadro 2. Personas a cotizar actividades de sostenibilidad

Lina Aguilar Larrarte

Ingeniera Ambiental 10/03/20

L Especialista en Ingenieria Sanitaria y Ambiental SEREETTHED 25
Especialista en Ingenieria de Recurso Hidrico
Tatiana Mafiunga . 10/03/20
2 Ingeniera Sanitaria Saneamiento o5
Magister en Ingenieria Sanitaria y Ambiental
Diego Acevedo . 10/03/20
. Especialista en Vias Terrestres FEEIENTE 25
4 GREEN FORCE SAS Saneamlepto 10/03/20
Placemaking 25
5 Julio Ariza Placemakin 10/03/20
Especialista Consultor 9 25
6 Placemaking Colombia Placemaking 10/03/20

25
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7 Oasis Urbano Placemaking 10/(2)2/20
Claudia Cobo Guzman
8 Arquitecta Placemaking 1 0/(2)2/20
Master en Disefio y Arquitectura de Interiores
Pozos Sépticos Colombia SAS . 10/03/20
9 Saneamiento 25
YEISON HURTADO
10 Representante Legal Placemakin 10/03/20
Arquitecto - Mtr. Estudios Avanzados en Arquitectura — 9 25
Barcelona

El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, el contratista
de obra presenté el Plan de Inversion 2, con las respectivas cotizaciones, documentacion que fue revisada por
Interventoria quien a su vez obtuvo 3 cotizacidén para cada una de las actividades propuestas en el Plan de
Inversion de Sostenibilidad, esta informacién fue analizada por Interventoria y se remitira el respectivo concepto
al contratista una vez se cuente la revision y aprobacion por parte de la direccion de interventoria.

El dia 30 de mayo de 2025, se desarrollé una mesa de trabajo con la participacién de la Gestora de
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoria y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunién se concluyé que se debe llevar a cabo la
actualizacion del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio
de 2025, Interventoria le solicitd al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las
fechas acordadas en la reunidn de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha
se tenga respuesta.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoria le
solicitd al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada
con la Subdireccién de Sostenibilidad el dia 30 de mayo de 2025.

Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoria atendié las observaciones remitidas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1°
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165  del 16/05/2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd al contratista de obra presentar
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 version 2 y mayo de 2025 version
1 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoria le solicité remitié al contratista de obra
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusion social.

El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentd a
interventoria el Tomo de Sostenibilidad Versién 2, documento que sera revisado por Interventoria y si se
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presentan observaciones, estas seran ajustadas y posteriormente se presentara a la Subdireccion de
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el dia 15 de agosto de 2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0654 del 20 de agosto de 2025, Interventoria remiti6 al contratista de obra
las observaciones al Tomo de Sostenibilidad Version 5.

De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdireccién de Sostenibilidad, previo a la radicacion del Tomo
de Sostenibilidad, este se revis6 en mesa de trabajo el lunes 1 de septiembre de 2025, en esta mesa de trabajo
con la participacién del Gestor encargado del Proyecto de Paletara junto con las Especialistas de Interventoria
y Contratista de Obra.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0664 del 16 de septiembre de 2025 se dio respuesta al Contratista de Obra
sobre el Plan de Inversién de Sostenibilidad 2, con su respectiva aprobacion. A su vez, interventoria remitio a
la Subdireccion de Sostenibilidad el documento en mencién con sus respectivos soportes mediante el
comunicado ICA-INV-0619 del 16 de septiembre de 2025.

En cuanto a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad a la version No. 5, este documento fue remitido a la
Subdireccion de Sostenibilidad mediante el comunicado ICA-INV-0622 del 22 de septiembre de 2025.

La Subdireccion de Sostenibilidad emitié el concepto de objecion a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad
mediante oficio 2025S-VBOG-080333 del 24/10/2025 y a la fecha se estan atendiendo las observaciones
presentadas, Estas observaciones fueron atendidas por Interventoria mediante el comunicado ICA-INV-0684
del 19/12/2025. De igual manera se remitié a la Subdireccion de Sostenibilidad el ajuste al Plan de Inversion
Version 2, mediante el comunicado ICA-INV-0682 del 13/01/2025.

5.2.3.2 Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
informes mensuales asi:

Tabla 74 — Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastian 064

COMUNICACION FECHA DOCUMENTO ESTADO

CSS064-OBRA-CL-285- | 09/12/2022 = Remision informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO
22

CSS064-OBRA-CL-293- 16/12/2022 | Remision informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO
22

CSS064-OBRA-CL-329- = 28/12/2022 = Remision informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO
22

CSS064-OBRA-CL-471- | 27/03/2023 | Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO
23

CSS064-OBRA-CL-503- = 05/04/2023 = Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 — Revision tomo de APROBADO
23 sostenibilidad e informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero

2023.

CSS064-OBRA-CL-510- 11/04/2023 | informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO
23

CSS064-OBRA-CL-548- | 08/05/2023 = Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes APROBADOS
23 trimestrales 1y 2.

CSS064-OBRA-CL-564- 15/05/2023 | Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO

23




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 &
REACTIIV’ACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA ‘ CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 46 Pagina
ENERO DE 2026 145
CSS064-OBRA-CL-656- = 13/06/2023 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de APROBADO
CSSOG4-O§;A-CL-718- 18/07/2023 ?((t)ezmgi.sién Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de APROBADO
CSSOG4-0I§3I;A-CL-797- 11/08/2023 zR?ai?ilsién Informe mensual de sostenibilidad N° 11 — 01 a 31 de julio de APROBADO
CSSOG4-0;3|;A-CL-858- 08/09/2023 ?(er:i.sién Informe mensual de sostenibilidad N° 12 — 01 a 31 de agosto APROBADO
CSSOG4-Oé?F’{A-CL-954- 11/10/2023 Idnefozr(r)nZ(;3 hensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO
CSS(164-OBZI:’A-CL-1 057- | 20/11/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO
CSSOS4-0I‘:‘2I2A-CL-1 120- = 06/12/2023 = Informe mensual de sostenibilidad N° 15 - 01 a 30 de noviembre de APROBADO
CSSOS4-OBZI:A-CL-1163- 17/01/2024 Iznofifrﬁe mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO
CSSOG4-OBZI:A-CL-1230- 14/02/2024  Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO
CSSOS4-OBZI:A-CL-1291- 20/03/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO
088064-OBZI:A-CL-1 375- | 15/04/2024 = Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de APROBADO
24 sostenibilidad del mes de marzo de 2024.
CSS064-OBRA-CL-1476- | 20/05/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO
088064-OBZI:A-CL-1 529- = 13/06/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO
CSSOS4-OBZI:A-CL-1 582- | 10/07/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO
C33064-OBZI:A-CL-1 846- | 28/11/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO
CSSOS4-0I‘>’2I:A-CL-1 846- | 28/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 APROBADO
CSSOS4-0I‘>’2I:A-CL-1 839-  22/11/2024 ?ﬁorme mensual de sostenibilidad N° 25— 01 a 30 de septiembre de APROBADO
CSSOB4-0B2I:A-CL-1 839- | 22/11/2024 Izn(;ifm\gmensual de sostenibilidad N° 26 — 01 a 31 de octubre de 2024 APROBADO
CSSOS4-0I‘>’2I:A-CL-1 868- = 18/12/2024 ?::forme mensual de sostenibilidad N° 27 — 01 a 30 de noviembre de APROBADO
CSSOS4-0I‘>’2I:A-CL-1 881- | 17/01/2025 Izn(ﬁfm\gmensual de sostenibilidad N° 28 — 01 a 30 de diciembre de 2024 APROBADO
C33064-0B2R5A-CL-1 956- | 21/03/2025 ?:forme mensual de sostenibilidad N° 29 — 01 a 30 de enero de 2025 V1 APROBADO
CSSOS4-OBZI§A-CL-1956- 21/03/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 30 — 01 a 30 de febrero de 2025 APROBADO
CSSOS4-OBZSA-CL-1991- 11/04/2025 ?::forme mensual de sostenibilidad N° 31 — 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO
CSSOG4-OB2I:)A-CL-2151- 01/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 32 — 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO
CSSOS4-OBZI§A-CL-2157- 03/07/2025 ' Informe mensual de sostenibilidad N° 33 — 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO
CSSOS4-OBZ§A-CL-2185- 18/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 34 — 01 a 30 de junio de 2025 V1 APROBADO
CSSOG4-0B2I:)A-CL-2259- 25/08/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 35— 01 a 30 de julio de 2025 V1 APROBADO
CSSOS4-OBZ§A-CL-2185- 12/09/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 36 — 01 a 31 de agosto de 2025 APROBADO
CSSOS4-OBZI§A-CL-2401- 13/11/2025 ?:forme mensual de sostenibilidad N° 37 — 01 a 30 de septiembre de APROBADO
CSSOG4-OB2I:)A-CL-2384- 11/11/2025 Iznaifm\:azmensual de sostenibilidad N° 36 — 01 a 31 de octubre de 2025 APROBADO
CSSOS4-OBZI§A-CL-2469- 21/01/2026 ?:forme mensual de sostenibilidad N° 39 - 01 a 30 de noviembre de APROBADO

25
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CSS064-OBRA-CL-2470- = 21/01/2026 = Informe mensual de sostenibilidad N° 40 — 01 a 31 de diciembre de 2025 CON
25 V1 OBSERVACIONES

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos
injustificados, esta interventoria lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos
establecidos para la entrega de la informacion y a la fecha tenemos el siguiente estado:

Tabla 75 - Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales

N° PERIODO ESTADO

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de
1 | Jun- Sep 2022 2024
2 | oct-Dic 2022 Con concepto de NO objecion mediante ;;i;jo 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024

3 Ene - Marz Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
2023 Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024
Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024
Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electronico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0473 del 22/11/2024
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre
de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024
Enviado a INVIAS con comunicacion ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
7 | Ene-Marz 2024 Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0488 del 20/12/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025
8 | Abr-Jun 2024 Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0508 del 16/01/2025

4 | Abr-Jun 2023

5 | Jul - Sept 2023

6 | Oct-Dic 2023
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Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0571 del 17/06/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S5-VBOG-051216 del 22/07/2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025
9 | Jul-Sep 2024 Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0582 del 7/07/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S5-VBOG-057919 del 12/08/2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0534 del 27/03/2025
10 | Oct - Dic 2024 Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0594 del 30/07/2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0601 del 20/08/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-080953 del 27 de octubre de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0646 del 6/11/2025
Devuelto con observaciones INVIAS-SS-0S-R25-0493 del 13 de enero de 2026

11 | Ene - Mar 2025

Enviado al INVIAS al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0645 del 6/11/2025

1271 Abr = Jun 2025 Devuelto con observaciones INVIAS-8S-0S-R25-0275 del 26 de enero de 2026

Teniendo en cuenta que el Tomo de Sostenibilidad version 5 fue ajustado de acuerdo con los
ajustes solicitados por la Subdireccion de Sostenibilidad y remitidos por Interventoria mediante
comunicado ICA-INV-0690 del 26/01/2026, el documento se encuentra siendo ajustado para
presentar a la Entidad.

13 | Jul - Sep 2025

5.2.1.2 Correspondencia Durante el periodo se recibieron los comunicados y/u oficios emitidos por parte del
contratista de obra o INVIAS:

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletara

CONSECUTIVO ASUNTO ENTIDAD FECHA
Correspondencia Recibida

INVIAS-SS-0S-R25-0495 Respuesta actualizacion tomo de sostenibiIi(g(/i1\2/‘/52£§-lNV-0684, radicado INVIAS RE25-2066 del SS- INVIAS 131012026

INVIAS-SS-0S-R25-0493 Respuesta informe tnmestrazl (352055:5&\]/'5'{'/(;?:21 :2\222 ggrg:ln(l)%ajlrzégg-lNV-0646, radicado INVIAS SS- INVIAS 13/01/2026

INVIAS-SS-0S-R25-0275 Sostenibilidad- respuesta radicacion 1ir;fé>2rr2n7eéreill'noess_tﬁl_ggz?stenibiIidad No 12 2025E-VUVRAZ- SS- INVIAS 26/01/2026

C55064-OBRA-CL-2469-25 Respuesta oficio ICA-PAL-0702 Informe mensual de sostenibiidad noviembre 2025 D o S 211012025

CSS064-OBRA-CL-2470-25 Informe mensual de sostenibilidad diciembre 2025 Gonsorcio San Sebastian 2110112025
Correspondencia Enviada

ICA-INV-0690 Respuesta oficio INVIAS_SS-0S-R25-0495. Observaciones al Tomo de Sostenibilidad version 5. SS- INVIAS 26/01/2026

ICA-PAL-0712 Solicitud atencion observaciones informe trimestral de Sostenibilidad No. 11 Gz ggz SRl 29/01/2026

ICA-PAL-0713 Solicitud atencion observaciones Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 12 Consorcio 222 Sebastién 29/01/2026

5.2.1.3 Reuniones componente de sostenibilidad

Durante el periodo se desarrollaron los siguientes comités, mesas de trabajo y reuniones:



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 46 Pagina

ENERO DE 2026 148

Version 0

“ CONSORCIO
ICAYECO-189

e 20/01/2026: Comité Técnico INVIAS - Interventoria y Contratista de Obra, revision estado del
proyecto.

e 21/01/026: Mesa de Trabajo - Interventoria y Contratista de Obra, ajuste al Tomo de
Sostenibilidad Version 5.

Adicionalmente, se atendieron las solicitudes presentadas por la Subdireccién de Sostenibilidad mediante
correos electronicos.

524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se estableceran medidas

preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que
se cuenta con un procedimiento para realizar exdmenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra
monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposicién. De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal.

Induccién: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por lo anterior no se
ha desarrollado procesos de induccion

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
complementar la educacion inicial mediante la generacion de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempefio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacion, se desarrollan pausas activas.

1. Actualizacion legal COPASST

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacion para una empresa que dentro del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacion.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal: Se informa que en el correspondiente mes se realiz6 entrega
de elementos de proteccidn personal

Inspeccion Elementos de Proteccidn Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccidn
personal del personal de interventoria en obra.
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Conformacion de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072
del 2015, se informa que se tienen conformados el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de
convivencia acuerdo con lo indicado en la resolucion 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral.

Se desarrolla de manera mensual reunién con los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo, aqui se describen las actividades o novedades realizadas en el mes.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningun evento 6 accidente de trabajo, ni
enfermedades laborales.

Promocién y Prevencion: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevencién y cuidado d los colaboradores.

Entre las actividades desarrolladas se informa que se aplicé la bateria de riesgo psicosocial, esta se desarrolla
con el fin identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo psicosocial en el ambito laboral.

De desarrollan actividades que permitan a promover el bienestar fisico y mental a través de actividades como
talleres y charlas. El objetivo es fomentar habitos saludables y prevenir enfermedades. Actividad que permite
tener un espacio esparcimiento y de convivencia en el ambito laboral.

Plan de Prevencion y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacion y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.

5.2.41 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdmicas y sectores del
pais, poblacion trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencion y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Registro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

Se informa que el personal se encuentra en condiciones optimas para el desarrollo de las actividades y no se
presenta ningun caso de COVID.

5.3  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
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Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)

Abogada (Maria Virginia Velazco Campo)

Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)
Especialista Ambiental ( Gina Granados Moya)

54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 76 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO ARO ANILLO DE MACIEZO AL ETARA VALOR TOTAL INTERVENTORIA ‘
2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623,229.650 $2.969.522.296
2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
2023 $1.319.438.969 $2.435.263.720 $3.254.722.689
‘;ﬁgfl’g:"ﬁwg gzgj 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
A LEeALIOAD Y Le 2025 $1.638.877.938 $2435,273,323 $4.074.151.261
REACTIVACION 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
R 2027 $2.731.463,230 $2.435,250.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $22.324.410.599 $27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 77 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso

Regi R Fuente de ¢ Principal
Vigencia egistro ecurso Financiacion ontrato Principal o
. Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacion o
No. . Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
P 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacién Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletara $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletara $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $ 817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
2023 incioal- Anil iZ0-
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $ 32.470.588
.y C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 $4.682.508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- HEBLBLHEY
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion o §1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacion $16.235.039

2025 74925 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 " Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
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Vigencia Registro Recurso F;l;i’::tizggn Contrato Principal o
Igsca f Programa-Subprograma-Proyecto o
No. No. (Nacién o Adicional
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
598 74925 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
TOTAL $19.168.688.414

Tabla 78 - Registros presupuestales Contrato de obra

. . . Programa- Fuente de
";?.e"c’a [Regfsite Subszgrama- GEClSC Financiacion Contrato Principal /Adicional No.
iscal No. X o :
Proyecto (Nacion o Propios)

2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $367.529.412
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $27.197.176.470
2024 136424 (C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacién Contrato Principal $27.197.176.215
2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240102302 1 Nacion Contrato Principal $367.529.667
TOTAL $ 76.849.391.397

Tabla 79 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra

DESCRIPCION
% 0,00% 001% 011% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES VALOR ; 28,096 7363 50767 ’ : :
INVERSION OBRA PROGRAMADA % 000% 001% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
ACUMULADA VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497
0, )0, )0, )0, 10/ )0, 0, 0,
INVERSION OBRA EJECUTADA MES v AL/“OR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - -

Tabla 80 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

INVERSION OBRA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93%
PROGRAMADA MES VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137

INVERSION OBRA % 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
MES VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%

ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128

Tabla 81 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de obra

ANO 2023
MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23
INVERSION OBRA % 0,85% 092% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1.47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2039016 | 2195487 | 2345741 | 2414503 | 2609.195 | 2967.320 | 3276913 | 3518373 | 3883765 | 3986828 | 4050265 | 2431.808
INVERSIGN OBRA % 317% | 409% 507% 6,08% 7.17% 841% 0,79% 11,26% 12,68% 14,55% 16,25% 14,93%
PROGRAMADA VALOR | 7583955 | 9.779.441 | 12125183 | 14530775 | 17148970 | 20116200 = 23393203 @ 2691157 | 30795341 | 34782160 | 36841434 | 35452799
INVERSIGN OBRA % 047% 061% 0,59% 0.70% 1,05% 1,5%% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1.123672 | 1470019 | 1416267 | 1676036 | 2474004 | 3658613 | 3765776 | 3999409 | 3942441 | 3244070 | 3182556 | 2431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 237% 2,96% 3,66% 470% 6,23% 7.80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
T VALOR | 4191801 | 5661820 | 7078087 | 8754123 | 11.228127 | 14.886.740 | 18652516 | 22651925 | 26504366 & 20.838.435 & 33.020.992 | 35452799

Tabla 82 - Programacion con ejecucién mensual -Afio 2024- Contrato de obra

2024
mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA VALOR | 38183918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 45.071.040 | 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889
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mar-24 may-24

ACUMULADA
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%

EJECUTADA %

ACUMULADA

EJECUTADO 38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221

ACUMULADO VALOR

Tabla 83 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de obra

abr-25 may-25 jun-25

INVERSION OBRA 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR | 1.270341 1345029 | 2238500 | 2238500 | 2238500 2.536.323 2.734.872 2933421 3431970 | 3431970 | 3131970 | 2536313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
i fgfmﬂﬁ“ VALOR | 51179575 | 52524604 | 54.763.103 | 57.001.603 | 59.240.102 | 61.776.426 64511298 | 67.444719 | 70576.689 | 73.708.660 | 76.840.630 | 79.376.943
INVERSION OBRA % 0,54% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05% 1,00% 1,10%
EJECUTADA MES VALOR | 1279625 299.316 1.067.775 | 1267.818 | 2503118 | $2058446 | $2833851 | $2640594 | $2504007 | 2392654 | 2.619.104
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 21,41% 21,54% 21,98% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76% 28,76% 29,86%
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | 51.188.846 | 51.488.162 | 52555937 | 53.823.755 | 56.326.873 | $58.385.319 | $61.219.170 | $63.850.763 | $66.363.771 | 68.756.425 | 71.375.529

Tabla 84 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

INVERSION
OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES
TOTAL,
PROGRAMADO

VALOR $1.270.341.471 $1.345.028.713 $2.238.499.503 $2.238.499.503 $2.238.499.503 $2.536.323.100 $2.734.872.165 $2.933.421.229 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $2.536.313.199

VALOR $180.272.797 $220.572.213 $220.572.213 $220.572.213 $217.994.102 $217.994.102 $217.994.102 $ 199.795.670 $215.840.615 $202.373.781 $205.811.263 $ 207.882.366

$1.450.614.268 $ 1.565.600.926 $2.459.071.716 $2.459.071.716 $ 2.456.493.605 $2.754.317.202 $ 2.952.866.267 $3.133.216.899 $3.347.810.909 $3.334.344.075 $ 3.337.781.557 $ 2.744.195.565

Tabla 85--Programacion PAC-Afio 2026- Contrato de obra -Interventoria

INVERSION
OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES
TOTAL,
PROGRAMADO

VALOR $1.099.274.532 $2.099.274.532 $2.099.274.532 $1.457.712.122 $926.562.768 $1.626.137.828 $2.283.015.818 $2.775.674.311 $2.939.893.809 $2.775.674.311 $2.200.906.070 $1.080.929.096

VALOR $229.767.189 $280.315.462 $356.771.125 $ 350.632.420 $ 337.673.988 $346.773.187 $ 397.929.607 $392.716.942 $408.854.884 $407.000.309 $418.377.473 $389.105.929

$1.329.041.721 $2.379.589.994 $ 2.456.045.657 | $1.808.344.542 | $1.264.236.756 | $1.972.911.015 | $2.680.945.425 | $3.168.391.253 | $3.348.748.693 | $3.182.674.620 | $2.619.283.543 $1.470.035.025
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA-PAGOS SIIF

Tabla 86 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

7 Saldo Registro
Mes/Afio de q Valor Total Ejecutado Valor Total Pagado 0
Acta No. Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Acumulado Acta Descontado Anticipo Plrneggnlteoslzal Saldo del Contrato S Observaciones
$46.719.707.260 Valor Contrato Principal
423821 De Valor iniciales sin afectacion de
2410512021 $2.169.522.296 $46.719.707.260 pagos-Registro Presupuestal
No.423821 De 24/05/2021
230 de Junio 423821 De A
1 de 2021 $0 $0 $0 $0 $0 $0 24105/2022 $2.169.522.296 $46.719.707.260 Amortizacion 0%
423821 De
240512021 $7.370.706
$6.193.871 $1.176.835 $7.370.706 $7.370.706 32%852/;03? $0 $46.712.336.554 2260621 de 16/10/2021 Amortizacién 0%
423821 De
$538.921.940
1a31de Julo de 24/05/2021
2 2021 423621 De
$54.135.759 $10.285.795 $64.421.554 $64.421.554 24/05/2021 $ 474.500.386 $46.647.915.000 2260621 de 16/10/2021 Amortizacién 0%
423821 De
24105/2021 $1.623.229.650
$63.954.390 $12.151.34 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 B $1.547.123.926 $46.571800276 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
$95.821.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 3‘%2%2/;023 $360.472.658 $46.457.781.548 2270821 de 19/10/2021 Amortizacion 0%
3 1a 31 de Agosto
de 2021 423821 De
$101.623.560 $19.308.476 $120.932.036 $120.932.036 $0 24105/2024 $1.426.191.890 $46.336.849.512 2270821 de 19/10/2022 Amortizacién 0%
423821 De o
1a30de $71.921.857 $13.665.153 $ 85.587.010 $0 $ 85.587.010 $0 24105/2025 $274.885.648 $ 46.251.262.502 3085821 de 22/12/2021 Amortizacion 0%
4 Septiembre de
2021 $184.015.697 $34.962.982 $218.978.679 $218.978679 $0 azse be $1207.213211 $46032283823 3085821 de 2211212021 Amortizacien 0%
1a31de 423821 De i
5 Octubre de 2021 $229.377.374 $43.581.701 $ 272.959.075 $0 $272.959.075 $0 24/05/2026 $1.926.573 $45.750.324.748 3083921 de 22/12/2021 Amortizacién 0%
$1.618.969 $307.604 $1.926.573 $1.926.573 $0 ‘2‘3/30852/;02: $0 $45.757.398.175 252522 de 26/02/2022
1a30de Adicion No.1 de 2021
6 Noviembre de $0 1062121 De $ 800.000.000 Registro Presupuestal
2021 23/12/2021 No.1062121 De 23/12/2021
$215.815.985 $41.005.037 $256.821.022 $0 $256.821.022 $0 1062121 De $543.178.978 $46.300.577.153 252722 de 26/02/2022 Amortizacion 0%
23/12/2021
7 Diciembre de 1062121 De 502/ izacion 0Y
2021 $242.420.094 $46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 231122021 $ 254.699.066 $46.012.097.241 129822 de 15/02/2022 Amortizacion 0%
8 Enero de 2022 $212.379.574 $40.352.119 $252.731.693 $0 $252.731.693 $0 12%3%;/221020? $1.967.373 $45.759.365.548 633722 de 05/04/2022 Amortizacién 0%
1062121 De o
$ 1.653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 231122021 $0 $45.757.398.175 1322322 de 08/06/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.211722
$0 121 /10722120[;; $4.285.700 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
1al28de
9 febrero de 2022 $3.601.429 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 $45.753.112.475 1322522 de 08/06/2022
Registro Presupuestal No.211722
$0 gzl $ 542.006.946 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
11/02/2022 Ani -
nillo del Macizo
$162.937.757 $30.958.174 $193.895.931 $193.895.931 $0 $348.111.015 $45.559.216.544 1322522 de 08/06/2022 Amortizacién 0%

211722 De
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Acta No. LEHAEE Valor Acta sin IVA Valor IVA VI ) B P VR R D SHEAE D LG roy Presupuestal s::::uRp‘elgiss‘(arlu Saldo del Contrato Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Descontado Anti fecha MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS
110212022
1a 30 de Marzo AP,
10 e $46.717.900 $8.876.401 $55594.301 $55594.301 $0 21722 De $292.516.714 $4550362243 | 1339222 de 0810612022 Amortizacion 0%
110212022
1| tadge b $115.451.116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.828 $0 211722 De $155.120.886 $45366.235.415 | 1323822 de 0810612022 Amortizacion 0%
110212022
$130.361.249 $24.768.637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45211105520 | 1791522 de 2110712022 Amortizacion 0%
110212022
1a31de Mayo Adicion No.2 de 2022
12 de 2022 ) fgz’:éo[;; $2.404.167.986 Registro Presupuestal
No.688722 De 161612022
$100.886.185 $19.168.375 $120.054.560 $120.054.560 $0 segraa oe $2.284.113.426 $47.495218955 | 1805922 de 25072022 Amortizacion 0%
13| 1addde hio $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 | 2135622 de 250812022 Amortizacion 0%
1610612023
14 | 1a30deiode $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882353.164 2369222 de 14/09/2022 Amortizacion 0%
1610612022
Registro Presupuestal N°
B $1.623.522.570 373522 De 2210312022 Vigencia-
Corredor Paletara
$171.732.65 $32.629.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 Srena Do $46677.991.303 | 2640122 de 11/10/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal N°
@ | EYlER 373522 De $1.419.160.709 373522 De 2210312022 Vigencia-
de 2022 22/03/2023 Corredor Paletara
$100.240.161 $19.045630 $119.285.791 $119.285.791 $0 Bt $1.087.927.420 $46558705512 | 2640322 de 11/1012022 Amortizacien 0%
Registro Presupuestal
688722 De No.211722 De 11/02/2022-
al3de $74.620.518 $14.179.609 $88.800.126 $88.800.126 $0 prodivaias $1.582.438.500 Sadc0mondns | rezzcezsniznzz | \oENTERTS TR0
16 Septiembre de Macizo
2022 (25621 Do Registro Presupuestal N° 423821
$209.097.537 $39.728,532 $ 248.826.069 $248.626.069 $0 e e $839.101.351 $46221070317 312772200 23/11/2022  De 24/05/2025 Reserva-
Corredor Paletara
688722 De Registro Presupuestal
$80.277.882 $15.25.797 $95.530.679 $95.530.679 $0 o $1.486.907.830 $46125530638 | 301923 e 210212023 | No.688722 De 16/06/2022
17 1al31de Viigencia -Anillo Macizo
Octubre de 2022 373522 De Registro Presupuestal N° 373522
$243.789.93 $46.320,088 $290.110.024 $290.10.024 B $1.129.050.685 $45835429614 | 302023e21022023 D 22032022 Vigencia-
Corredor Paletara
688722 De -
12130 de $66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 prodivaias $1.408.225.128 $45756.746912 | 304023 de 2110212023 Amortizacion 0%
18 Noviembre de
2022 $272.344.782 $51.745.509 $324.090.291 $324.090.291 $0 B $804.960.394 $45432656621 | 30423 de 21/02/2023 Amortizacien 0%
$214.062.415 $40.671.859 $250.734.274 $254.734.274 $0 688722 De $1.153.490.854 $A5AT7.922347 | 302223 de 2110212023 Amortizacién 0%
Diciembre de 1610612022
* 2022 373522 De
$122.872.550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 G $ 658,742,060 $45031704013 302623 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 e $917.686.000 $44795899249 | 25380 de 150312023 Amortizacién 0%
20 Enero de 2023
$138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 Sroem be $493.853.368 $44.631.010.557 25380 de 15/03/2023 Amortizacion 0%
i $200.022.718 $30.714.317 $248.737.035 $248.737.035 $0 e $668.949.055 $44.382.273.522 37447 de 171042023 Amortizacion 0%
al e
2| Febrero de 2023 p——
$157.632.407 $29.950.157 $187.562.564 $187.582.564 $0 $306.270.804 $44.194.690.958 37447 de 171042023 Amortizacion 0%

22/03/2022
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$217.273.963 $41.282.053 $ 258.556.016 $258.556.016 $0 688722 De $410.393.039 $43.936.134.942 49094 Amortizacion 0%
g | 1al31deMarzo 16/06/2022
de 2023 373522 De
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 2200312022 $142.199.658 $43.772.063.796 49094 Amortizacion 0%
$234.870.834 $44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 f:;:;’:éogg $130.896.746 $43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
2 1 al 30 de Abril
de 2023 373522 De
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $ 142.199.658 $0 2210312022 $0 $43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
$109.997.266 $20.899.480 $130.896.746 $130.896.746 $0 ptkold $0 $43219471009 | 64843 de 0510712023 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.192023
192023 De $2.142.863 De 24/02/2023-Vigencia 2023
2410212023 e C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
192023 De No.192023 De 24/02/2023-
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 2410212023 $0 $43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.192023
192023 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
2410212023 JSL2C100 C-2401-0800-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798 $43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
2% 1 al 31 de Mayo C-2401-0600-90-0-2401008-02
de 2023 Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
14/03/2023 DEAUTOEED C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$27.286.208 $5.184.380 $ 32.470.588 $32.470.588 $0 140312023 $43.140.812.340 64843 de 05/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
1410312023 A28 5152 C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$188.206.294 $35.759.196 $ 223.965.490 $223.965.490 $0 14/03/2023 $2.178.847.642 $42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$ 148.810.855 $28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 2410212023 $596.165.881 $42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02

1 al 31 de Junio Anillo del Macizo
& de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

$211.400.268 $40.166.051 $ 251.566.319 $ 251.566.319 $0 122/‘:,%2/:0023 $1.927.281.323 $42.488.195.614 71562 de 24/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$ 165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $ 398.797.505 $42.290.827.238 81668 de 1410912023 ' 11 0600-90-0.2401008-02
12131 de Julo de Anillo del Macizo
26 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 1410312023 $1.651.566.910 $42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 202
C-2401-0600-113-0-2401008-02

Corredor Paletara
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_ ICAYECO-189

CONSORCIO

Mes/Afio de
Ejecucion

1al 31 de Agosto
de 2023

1al30de
Septiembre de
2023

1al31de
Qctubre de 2023

1al30de
Noviembre de
2023

1al31de
Diciembre de
2023

1l 31 de Enero
de 2024

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS Version 0
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°46 Pagina
ENERO DE 2026 156
VoG o e st sty G o
$165.855.778 $31.512,598 $197.368.376 $197.368.376 $0 B $201.429.129
$226.710.916 $43.075.074 $269.785.990 $269.785.990 $0 B e $1.381.780.920
$163.244.957 $31.016,542 $194.261499 $194.261.499 $0 2oaan0 be $7.167.630
$232.091.570 $44.007.398 $276.188.968 $276.188.968 $0 e e $1.105.591.952
$6.023.218 $1.144.412 $7.167.630 $7.167.630 $0 R $0
;;%gogg $500.000.000
$144.832.610 $27.518.196 $172.350.806 $172.350.806 $0 azs e $327.649.194
$153.289.692 $29.125.041 $182.414.733 $182.414.733 $0 e e $923.477.219
$107.993.874 $20,518.83 $128512.710 $128512.710 $0 azs e $199.136.484
$174.206.535 $33.00.242 $207.305.777 $207.305.777 $0 au0k2s Do $715.871.442
$167.341.563 $31.794.901 $199.136.484 $199.136.484 $0 ooz De $0
$188.249.502 $35.767.405 $224.016.907 $224.016.907 $0 s e $491.854.535
12473/‘1‘3,2230239 $78.6682.702
$66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 e De $0

Saldo del Contrato

$41.817.744.449

$ 41.547.958.459

$41.353.696.960

$41.077.507.992

$41.070.340.362

$40.897.989.556

$40.715.574.823

$40.587.062.113

$40.379.756.336

$40.180.619.852

$ 39.956.602.945

$39.956.602.945

No. y Fecha de

Radicacién Cuentas Observaciones

por Pagar INVIAS

82296 de 28/09/2023

82296 de 28/09/2023

83671 de 25/10/2023

83671 de 25/10/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el 11/12/2023

87534 el 1111212023

2040 el 03/04/2024

Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
(C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.116923
De 09/10/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
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CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
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PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS version 0
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

2al29de
Febrero de 2024

1al 31 de Marzo
de 2024

1 al 31 de Abril
de 2024

1 al 31 de Mayo
de 2024

1 al 30 de Junio
de 2024

Valor Acta sin IVA

$284.020.134

$ 255.668.120

$129.303.004

$280.515.806

$111.616.454

$173.383.124

$120.274.472

$167.718.193

$137.290.013

$199.817.104

Valor IVA

$53.963.826

$48.576.943

$24.567.571

$53.298.003

$21.207.126

$32.942.793

$22.852.150

$ 31.866.456

$26.085.103

$ 37.965.250

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$ 333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Valor Total Pagado
Descontado Anti

$337.983.960

$ 304.245.063

$153.870.575

$333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° re roy

fecha

260623 De
14/03/2023

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

260623 De
14/03/2023

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Saldo Registro
Presupuestal

Presupuestal
MODULO 1 MODULO 2

$153.870.575

$1.634.195.430

$1.329.950.367

$0

$1.201.391.225

$996.136.558

$1.068.567.645

$ 853.009.936

$862.241.728

$ 653.425.287

$698.866.612

$ 415.642.933

Saldo del Contrato

$39.877.920.243

$39.539.936.283

$39.235.691.220

$39.081.820.645

$38.748.006.836

$ 38.408.857.339

$38.265.730.717

$38.066.146.068

$37.902.770.952

$ 37.664.988.598

por Pagar INVIAS

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
202

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC]'IVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°46 Pagina
ENERO DE 2026 158

N

CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de

RERIE Ejecucion

1 al 31 de Julio

% de 2024

39 1al31de
Agosto de 2024

1al30de
40 Septiembre de
2024

M 1al31de

Octubre de 2024

Valor Acta sin IVA

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Valor Total Pagado
Descontado Anti

Valor Total Ejecutado Saldo Anticipo por

Acumulado Acta Presupuestal

MODULO 1

Valor IVA

142924 De

$114.865.259 $0 061032024

$96.525.428 $18.339.831 $ 114.865.259 $584.001.353

167924 De

$255.220.616 08/03/2024

$214.471.106 $40.749.510 $ 255.220.616 $160.422.317

142924 De

$188.859.645 06/03/2024

$ 158.705.584 $30.154.061 $ 188.859.645 $ 395.141.708

167924 De

$84.509.254 $0 08/03/2024

$71.016.180 $13.493.074 $ 84.509.254 $84.509.254

142924 De

$85.034.950 $0 0610312024

$71.457.941 $13.577.009 $ 85.034.950 $85.034.950 $ 37.465.088.389

167924 De

0810312024 $0

$ 63.792.490 $12.120.573 $75.913.063 $75.913.063 $0

167924 De

08/03/2024 $4.682.508

167924 De

0810312024 $0

$3.934.881 $747.627 $4.682.508 $4.682.508 $0

502624 De

30/05/2024 $ 2.500.000.000

502624 De

$4.303.315 30/05/2024

$3.616.231 $687.084 $4.303.315 $0 $ 2.495.696.685

142924 De

$71.696.672 $0 0610312024

$60.249.305 $ 11.447.367 $71.696.672 $238.410.086

167924 De

$122.586.449 $0 0810312024

$103.013.823 $19.572.626 $122.586.449 $2.373.110.236

Saldo del Contrato

$37.550.123.339

$37.294.902.723

$37.106.043.078

37.294.902.723

37.106.043.078

36.860.585.811

36.855.903.303

36.851.599.988

36.779.903.316

36.657.316.867

Observaciones

por Pagar INVIAS

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-

401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

10854 el 12/09/2024

12368 el 04/10/2024

12368 el 04/10/2024
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CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de

Ejecucion

1al30de
noviembre de
2024

1al31de
Diciembre de
2024

1al 31 de Enero
de 2025

1al28de
Febrero de 2025
1 al 31 de Marzo
de 2025

Valor Acta sin IVA

$40.534.887

$149.833.018

$58.713.662

$ 135.755.608

$ 38.634.112

$ 137.950.255,00

$ 57.279.695,00

$ 151.315.287,00

$ 6.726.250,00

$13.642.890,00

$ 27.285.994,00

$43.703.649,00

§$ 155.543.410

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por N° registro y
Amortizar fecha

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado

NelorlVA Acumulado Acta Acta

142924 De

$7.701.620 $48.236.516 $48.236.516 $0 i $190.173570
$28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 Bt $2.195.354.375
$11.155,59 $69.969.258 $69.969.258 Qaaem De
$25.793.566 150847 161.549.174 0052024 2033305201
$ $ $ 142924 De $
7.340.481 45974593 45.974593 0610312024 76.167.076
$26.210.549,00 $164.160.804,00 $164.160.804,00 Soae b $1.869.644.397
$10.883.142,00 $68.162.837,00 $68.162.837,00 e $8.004.238,00
$28.749.904,00 $180.065.191,00 $180.065.191,00 e | $1689579.206,00
$1.277.988,00 $8.004.238,00 $8.004.238,00 et
$2.502.149,00 $16.235.039,00 $16.235.039,00 e
$5.184.339,00 $32470.333,00 $32470333,00 farcahin
$8.303.693,00 $52007.342,00 $52.007.342,00 fhcuaty $2.350.795.648
$29.553.248 $185.096.658 185.096.658 e o $1.504.482.548

Saldo del Contrato

36.609.080.351

122.141.669

$
36.201.743.415

$
36.155.768.822

$35.991.608.017,00

$35.923.445.181,00

$ 35.743.379.990,00

$35.735.375.752,00

$35.719.140.713,00

$35.686.670.380,00

$ 35.634.663.038,00

$ 35.449.566.380

No. y Fecha de
Radicacién Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

36433161847

36363292589

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024

502624 De 30/05/2024

Registro Presupuestal N° 142924

142924 De 0610312024 e '06103/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024 Vigencia
2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 74925
De 17/02/2025 Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
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7 Saldo Registro
Vﬂlecfu':t.ﬂlla‘?:xl;::dD P DY:;E;;‘;?A :iglado SHEDLHE DT Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato Observaciones
MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

Mes/Afio de

RERIE Ejecucion

Valor Acta sin IVA Valor IVA

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02

1 al 30 de abril de Anillo del Macizo
2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
202!

142924 De

06/03/2024 $2.224.471.077 $ 35.323.241.809

$106.155.102 $20.169.469 $126.324.571 $126.324.571

502624 De

$174.873.179 $33.225.904 $ 208.099.083 $208.099.083 $0 30/05/2024

$1.296.383.464 $35.115.142.725

47

74925 De

1710212025 $2.086.471.984 $34.977.143.632

$115.965.624 $22.033.469 $137.999.093 $137.999.093 $0 €-2401-0600-113-51102D-

2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02

1al 31 de mayo Anillo del Macizo
de 2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
202!

502624 De

$176.012.382 $33.442.353 $209.454.735 $209.454.735 $0 30/05/2024

$1.295.027.812 $34.767.809.385

48

74925 De

17102/2025 $2.083.291.391 $34.626.629.700

$118.638.392 $22541.204 $141.179.686 $141.179.686 $0 C.2401-0600413-511020-

2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
1 al 31 de junio Anillo del Macizo
de 2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

502624 De

30/05/2024 $850.795.276 $34.300.496.246

$190.868.448 $ 36.265.005 $227.133.453 $227.133.453 $0
49

$ 113562677 $21,576.909 $135.130.586 $135.130.586 $0 Rarcobin $1.948.151.805 $34.264.356.661

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02

1al 31 de julio Anillo del Macizo
de 2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

502624 De

30/05/2024 $596.585.757 $34.000.263.568

$221.184.467 $42.025.049 $263.209.516 $263.209.516
50

$129482.449 $24,601.665 $154.084.14 $154.084.114 74925 De $1,655.305.513 $33.846.179.454

2025
1710212025 C-2401-0600-113-51102D-
2401

Corredor Paletara

Registro Presupuestal
502624 De No.502624 De 30/05/2024-
$ 235.640.080 $44.771.615 $280.411.695 $280.411.695 30/05/2024 $290.358.212 $33.580.826.176 Vigencia 2024
1al31de C-2401-0600-90-51102D-
Agosto de 2025 2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

51

74925 De

1710212025 $1.500.783.136 $33.475.429.533

$88.568.608 $16.828.036 $ 105.396.644 $105.396.644
C-2401-0600-113-51102D-



Acta No.

52

53

54

55
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CONSORCIO
"~ ICAYECO-189

Saldo Registro

Saldo Anticipo por N° registroy Presupuestal

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado
Descontado Anf fecha

Mes/Afio de

Valor Acta sin IVA Valor IVA

Saldo Registro
Presupuestal

Ejecucion

1al30de
Septiembre de
2025

1al31de
Octubre de
2025

1al 30 de

Noviembre 2025

1al31de
Diciembre 2025

Acumulado Acta Acta

$ 243.998.497

$3.934.881

$4.104.014

$85.452.261

$232.161.489

$117.562.053

$ 222.855.669

$126.616.982

$191.991.831

$46.359.715

$ 747.621

$779.762

$ 16.235.930

$44.110.682

$22.340.590

$42.342.577

$ 24.057.227

$36.478.448

$290.358.212

$4.682.508

$4.883.776

$101.688.191

$276.272.171

$139.922.643

$ 265.198.246

$ 150.674.209

$228.470.279

$290.358.212

$4.682.508

$4.883.776

$101.688.191

$2

$276.272.171

$139.922.643

$ 265.198.246

$ 150.674.209

$228.470.279

502624 De
30/05/2024

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
30/05/2024

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

123525 De
05/03/20245

74925 De
17/02/2025

123525 De
05/03/20245

MODULO 1

$0

$4.662.508

$0

$1.634.195.430

$1.629.311.654

$o

$1.353.039.483

$1.087.649.438

$859.179.159

MODULO 2

$1.489.094.945

$ 1.345.266.866

$1.199.592.725

Saldo del Contrato

$33.185.071.320

$ 33.180.388.812

$ 33.175.505.036

$33.073.816.846

$33.069.911.409

$32.793.639.240

$32.653.716.598

$32.393.326.616

$32.242.652.408

$32.014.182.129

Radicacién Cuentas Observaciones

por Pagar INVIAS

2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024 C-2401-0600-
90-51102D-2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2024 C-2401-0600-90-
51102D-2401023-02 Anillo
del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025 C-2401-0600-
113-51102D-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC:I'IVACI()N SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS > < CONSORCIO
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 0 ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°46 Pagina i ;
ENERO DE 2026 162

Saldo Registro Saldo Registro No. y Fecha de
Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato Radicacion Cuentas Observaciones
MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

Mes/Afio de 9 Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y
BEANE VAt ER Rl lalogV Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha

Ejecucion

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
56 1al 31 de Enero Anillo del Macizo
2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

74925 De

$109.833.481 $20.868.361 $130.701.842 $130.701.842 17/02/2025

$1.068.890.883 $ 31.883.480.287

123525 De

$162.442.514 $30.864.078 $193.306.592 $193.306.592 05/03/20245

$665.872.566 $31.690.173.694

74925 De

$105.644.132 $20.072.385 $125.716.517 $125.716.517 17/02/2025

$943.174.365 $31.564.457.178

TOTALES $ 15.428.082.410. $2.930.797.726 $ 18.359.418.068 $0 $ 18.359.418.068 $0 $ 665.872.566 $943.174.365 $31.564.457.178

Tabla 87 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF

Indicar
No. y Fecha de pago

. Mes/Afio de . Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion segun .

lechetc Ejecucion RaciicaE i VEEEY Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal sl i Cuentas por reporte SRR
Pagar INVIAS SIIF
si
Valor Contrato
$  300.149.391.398 Principal
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
;‘1'?3,'2/12::1; $6.125.861.986 Presupuestal
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
54

28 al 30 de Jun $ 467521 del —
1 OBRA de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%

AJUSTE 28 al 30 de Jun $ 467521 del R,
1 DEF de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
2 OBRA jul-21 $0 $0 $0 ? $0 $0 ??70562/12(;‘;: $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%

AJUSTE : $ 467521 del B
2 DEF jul-21 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
3 OBRA ago-21 $0 $0 $0 ? $0 $0 ??70562/12(;‘;: $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%

AJUSTE $ 467521 del B
3 DEF ago-21 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%

Del 01al 16 de $ 467521 del N
4 OBRA sep de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
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Indicar
No. y Fecha de sl’;g,:
N Mes/Afio de q Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion A p
flicatua Ejecucion Ralogictaelnlve falogh 2 Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal SEHRG R Cuentas por reporte SRR
Pagar INVIAS SIIF
sy
AJUSTE Del 01 al 16 de $ 467521 del o
4 LT o $0 $0 $0 $ $0 $0 e e §6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacin 0%
Del 262131 de 467521 del _
5 OBRA R $0 $0 $0 $0 $0 $0 ks §6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE Del 262131 de 467521 del "
5 LT o 038 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ity §6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacin 0%
6 OBRA sep-22 $436.576.777 $3.190.369 $439.767.146 $0 $439.767.146 $ soren o $5.686.094.840 $209.700.624.252 Rl Amottizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3182022 12022- .
6 o sep-22 $33.045.166 $241.484 $33.286.650 $0 $33.286.650 $ iy $5.652.808.190 $299.676.337.602 2 x Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3398922 / 2022- _
6 e sep22 $705618 $5.156 $710.774 $0 $710.774 : ek §5.652007.416 $200.675,626.828 ) X Amortizacion 0%
7 0BRA oct-22 $506.266.725 $3.699.641 $509.966.366 $0 $509.966.366 $ prkas §5.142.131.050 $299.165.660.462 sieaez 2002 |y Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3304322 12022- _
7 e oct22 $38.411.974 $280.703 $38.692677 $0 $38.692677 : ks §5.103438.973 $200.126.967.785 2 X Amortizacion 0%
Registro
ANTICIPO $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No.467521
Registro
Presupuestal
sabezy el $18.376.470.568 N0.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
Registro
ANTICIPO $4.084.796.921 X Presupuestal No
346622
Registro
Presupuestal
o $14.291.673.667 No.346622 De
1110312022-
RECURSO 11
7 ALSTE oct22 $4.031.63 $20462 $4.061.09 $0 $4.061.09 $ 346622 del 22103111 $14.267.612571 $299.122.906.689 e Ay Amortizacion 0%
8 OBRA nov-22 $687.813490 $5.026.329 $692,639.819 $0 $692,639.819 $ 346622 del 22103111 $13.504.772752 $298.430.066.870 LAk Amortizacien 0%
8 ASTE nov-22 $52.354.495 $ 362501 $52.737.086 $0 $52.737.086 $0 346622 del 22103111 $13.542.035.666 $298.377.320.784 o8 1202 Amortizacion 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471128 $10.504.597 $1447.975725 $0 $1447.975725 $0 346622 del 22103111 $12.004.059.941 $296.920.354.059 20825 /2028 Amortizacien 0%
X
0202
9 E&D dic-22 $517.500.000 §98.325.000 $615.825.000 $0 $615.825.000 $0 346622 del 22103111 $11.478.234.941 $296.313.529.059 Amortizacion 0%
Registro
3712922 | 2022- Presupuestal
. No467521
SR SEeze 2 3717622 /2022- Registro
12-27 Presupuestal No
346622
10 OBRA ene-23 $1.123.672473 $8211.453 $1.131.883.926 $34.843.387 $1.007.040.539 $9.153391.907 | 346622 del 22003/11 $10.381.194.402 $295.181.645.133 080 ANy Amortizacion 3,10%
9 ASTE dio-22 $174.836.538 §1.277.652 $176.114.190 $0 $176.114.190 $9153391907 | 346622 del 22103/11 $10.205.080212 $296.005.530943 e Amortizacien 0%
10 ALSTE ene-23 $ 136.895.266 $1.000.388 $137.895.654 $0 $137.895.654 $9153391.907 | 346622 del 22103/11 $10.067.184.558 $204.867.635.289 0 Ay Amorizacién 0%
1 OBRA feb-23 $1470.019016 $10.742.447 $1.480.761.463 $45.570.589 $1435.190874 $9107821318 | 346622 del 22103011 $8.631.993.684 $293.386.873.626 SOE28/ 2025 | Amottizacion 3,10%
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Tipo de Acta

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

OBRA

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

E&D

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

Mes/Afio de

Ejecucion

feb-23

mar-23

mar-23

abr-23

abr-23

may-23

may-23

jun-23

jun-23

jun-23

jun-23

jul-23

jul-23

ago-23

ago-23

ago-23

sep-23

sep-23

oct-23

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

Anticipo
Amortizado Acta

Valor Total Pagado
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por
Amortizar

No. De Registro y

Valor Acta sin IVA Fecha

Valor IVA

$170.254.455 $1.244.167 $171.498.622 $0 $171.498.622 $9107821318 | 346622 del 22003011
$1416.267432 $10.349.647 $1426617.079 $43.904.290 $1.382.712.789 $9063917.028 | 346622 del 22103011
$232.960.538 $1.700.777 $235,679315 $0 $235,679315 $9063917.028 | 346622 del 22003011
$1.676.035.679 $12.247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1.636.32652 $9011959922 | 346622 del 22103011
$320.341.350 $2.340.956 $322,682.306 $0 $322662.306 $9011950922 | 346622 del 22003/11
$2474004116 $18.079.261 $2492.083377 $76.604.128 $2.415.389.249 $8935.265794 | 346622 del 22103011
$514,676.782 $3.761.100 $518.437.882 $0 $518.437.882 $8935265794 | 346622 del 22003/11
$1.935.125.692 $14.141.304 $1.949.266.99 $1.949.266.99 $8935.265794 | 346622 del 22103011
204223 del
2023002127
204223 del
$364.863.105 $2,666.307 $367.520.412 $367.520.412 $6.935.265.794 2z dal
204223 del
2023002127
$1.356.624.369 $9.928.409 $1.368.552778 $118.904.928 $1.249,647.850 $8816.360.866 LRI
2023002127
204223 del
$892.521.238 $6522.271 $899.043509 $0 $899.043509 $8.816.360.866 a2 del
$3.765.775522 $27519.129 $3.793.294.651 $617.587.186 $3.175.707.465 $8.198.773.680 LRI
2023002127
204223 del
$790501.722 $5.776.743 $796.278.465 $0 $796.278.465 $8.198.773.680 Lz cel
204223 del
$3.999.409.455 $29.226.454 $4.028.635909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427,688.860 204225 6o
$432.112.500 $82.101.375 $514213875 $0 $514213875 $7427688860 | 346622 del 22003/11
204223 del
$835.986.024 $6.10.129 $842.005.153 $0 $842.005.153 $7.427,688.860 a2 del
204223 del
$3942.440528 $28.810.142 $3.971.250670 $685.984.652 $3.285.266018 $6.741.704.208
2023002127
204223 del
$812.040.956 $5941.453 $818.982.409 $0 $818.982.409 $6.741.704.208 a2 del
204223 del
$3.244.069.866 $23.706.664 $3.267.776.530 $564.468.157 $2.703.308373 $6.177.236.051

2023/02/27

Saldo Registro

Presupuestal

$8.460.495.062

$7.077.782.273

$6.842.102.958

$5.205.776.432

$4.883.094.126

$2.467.704.877

$ 1.949.266.995

$1

$367.529.412

$27.197.176.470

$ 25.947.528.620

$25.048.485.111

$21.872.777.646

$21.076.499.181

$17.818.948.092

$17.304.734.217

$16.462.639.064

$13.177.373.046

$12.358.390.637

$9.655.082.264

Saldo del Contrato

$293.215.375.204

$291.788.758.125

$291.553.078.810

$289.864.795.178

$289.542.112.872

$287.050.029.495

$286.531.591.613

$284.582.324.617

$284.214.795.205

$282.846.242.427

$281.947.198.918

$278.153.904.267

$277.357.625.802

$273.328.989.893

$272.814.776.018

$271.972.680.865

$268.001.430.195

$267.182.447.786

$263.914.671.256

Indicar
No. y Fecha de pago
Radicacion segun
Cuentas por reporte
Pagar INVIAS SIIF
sl

N
]

582723 / 2023-
03-29

844323 / 2023-
04-25

845223 / 2023-
04-25

49086 / 2023-05-
17
49081/2023-5-
65919/ 2023-07-
07
66140/ 2023-07-
07

71538 / 2023-07-
24

71538 / 2023-07-
2

71538 / 2023-07-
24

71455/
24/07/2023

80638 /
24/08/2023

80636 / X
24/08/2023

81908 /
19/09/2023

81908 /
19/09/2023

82150/
25/09/2023

83496 /
24/10/2023

83495/
24/10/2023

Observaciones

Amortizacién 0%

Amortizacién 3,10%

Amortizacién 0%

Amortizacion 3,10%

Amortizacion 0%

Amortizacion 3,10%

Amortizacion 0%

Amortizacion 0%

Registro
Presupuestal
No.204223 De
27/02/2023-
RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
2401023-02
Amortizacién 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
27/02/2023-
RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
2401008-02

Amortizacién 3,25%

Amortizacion 0%

Amortizacién 16,4%

Amortizacion 0%

Amortizacion 17,4%

Amortizacién 0%

Amortizacion 0%

Amortizacion 17,4%

Amortizacion 0%

Amortizacion 17,4%
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AJUSTE 204223 del 84804 / o
19 e oct23 $658.618.894 $4.812.984 $663.431.678 $0 $663.431.678 $6.177.236.051 e $8.991,650.386 $263.251.239.378 B Amortizacion 0%
2 OBRA nov-23 $3.182556.151 $23.257.141 $3.205.813.292 $553.764.770 $2,652.048.522 $5623471.281 204223 del $6.339.601.864 $260.045.426.086 87132/ X Amottizacion 17,4%
182,556, 257. 205,813 764, 652,048 623471 2023102127 -339.601. 045.426 07/12/2023 :
AJUSTE 204223 del 87136/ o
2 neT nov-23 $ 622474349 $4.548.851 $627.023.200 $0 $627.023.200 $5623.471.281 el $5.712.578.664 $250.418.402.886 L x Amottizacion 0%
2 OBRA dic-23 $2.431.807.816 $17.770.903 $2.449578.719 $474.610.285 $1.974.968.434 $5.148.860.996 204223 del $3.737.610.230 $256.968.824.167 8787/ X Amortizacion 17,4%
-431.807. . 49,576, B10. 974968 148860, 2023102127 737610, -968.624. 131212023 ;
' 204223 del 87877/ .
21 E&D dic-23 $295.837.500 $56.200.125 $352,046.625 $0 $352,046.625 $5.148.860.996 e $3.385.563.605 $256,616.777.542 e X Amortizacien 0%
AJUSTE ) 204223 del 87878/
2 o dic-23 $481513862 $3518.755 $485.032617 $0 $485.032617 $5.148.860.996 precr $2.900,530.988 $256.131.744.925 e X
2 OBRA ene-24 $2731.118.771 $19.958.176 $2.751.076.947 $475.214.666 $2.275.862.281 $4.673,646.330 223 $609.729.949 $253.380.667.979 ST87 X Amortizacion 17,4%
LT B AL 2 R BRI 2023/02/27 7 EDES 13/12/2023 ;
AJUSTE 204223 del 87136/ .
2 o ene-24 $505.559.349 $3.694.472 $509.253.821 $0 $500.253.821 $4.673.646.330 o $100476.128 $252.871.414.158 o x Amortizacion 0%
P OBRA feb-24 $607.372119 $4.438.489 $611.810.608 $511.330.329 $100.480.279 $4.162.316.001 2gzs del $4.151 $252.250.603.550 Amortizacion 17.4%
Registro
Presupuestal
No.136424
Jaciai dol $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102-2401008-02
C-2401-0600-113-
511020-2401023-02
2 OBRA feb-24 $2331.312055 $17.036.511 $2.348.348.566 $2.348.348.566 $4.162.316.001 13520 $11.434.004.375 $249.911.250.135 1674 X Amortizacion 17.4%
R L A A IR 2024/03/06 A A2 2710312024 e
AJUSTE 136424 del 1863/
2 A ene-24 $65.810.343 $480.922 $66.291.265 $0 $66.291.265 $4.162.316.001 Jopazs cel $11.367.713410 $249.844.967.870 o X
AJUSTE 136424 del 1864/ .
P e feb-24 $563.329.026 $4.116635 $567.445.661 $0 $567.445.661 $4.162.316.001 F o $10.800.267.449 $249.277.522.200 P X Amortizacion 0%
2% O0BRA mar-24 $2.248.441.350 $16.430.918 $2.264.872268 $391.228.795 $1873,643473 $3.771.087.206 o $8926,623.976 $247.012.649.941 Amortzacion 17.4%
2 Sl feb-24 $36,525.414 $266.917 $36.792.331 $0 $36.792.331 $3.771.087.206 oszacd $8.880.831645 $246.975.857.610 Amortizacién 0%
DEF 2024/03/06
AJUSTE 136424 del 1864/ .
2% e mar-24 $454.400.213 $3321.275 $457.811.488 $0 $457.811.488 $3.771.087.206 Japazs ga $8432.020457 $246,518.046.122 P X Amortizacién 0%
2 OBRA abr-24 $1.400812413 $10.236.706 $1.411.049119 $243.741.360 $1.167.307.759 $3.527.345.846 bhdnde $7.264.712398 $245.002.058.245 SS1) X Amortizacion 17.4%
Lz 2 LR il T T2 2024/03/06 BT R, 2710512024 ;
25 E&D abr-24 $226,509.753 $43.036.853 $269.546.606 $0 $269.546.606 $3.527.345.846 136424 del §6.995.165.792 $244.822.511.639 4811/ X Amortizacién 0%
509, 036 546 546 527345/ 2024/03/06 +995.165. 822511 2710512024
2 E&D SC abr-24 $614.596.278 $116.773.203 $731.360.571 $0 $731.360.571 $3.507.345.846 leszacd $6.263.796.221 $244.091.142.068 sl X Amortizacién 0%
B s 2 2 AT 2024/03/06 BRI L 2710512024
2 SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400,665.923 $0 $400,665.923 $3.527.345.846 136424 del $5.863.130.298 $243.690.476.145 4811/ X Amortizacién 0%
817. 848. 665. 665. 527345/ 2024/03/06 863.130. 690.476. 2710512024
AJUSTE 136424 del 4810/ _
2% e mar-24 $1.395.253 $10.196 $1.405.449 $0 $1.405.449 $3527.345.846 el $5.864.535.747 $243.691.881.594 P X Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ .
2 o abr-24 $300.17.649 $2193.167 $302310816 $0 $302310816 $3.527.345.846 e el $5.562.224.931 $243.389.570.778 P, X Amortizacién 0%
2% OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202.921.468 ldciitde $4.008.516.141 $241.51.437.610 G ) X Amortizacion 17.4%
¥ e E RS L2 BRI el 2024/03/06 B BileEn 2110612024 :
AJUSTE 136424 del 6272/ _
2 i abr-24 $2.230,005 $16.29 $2.246.301 $0 $2.246.301 $3.527.345.846 Jaeant el $4.006.269.840 $241.500.191.300 i X Amortizacion 0%
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AJUSTE 136424 del 6278/ o
2 el may-24 $443.486.949 $3240.865 $446.727.814 $0 $446.727.814 $3527.345.846 R $3550.542026 $241,062463.495 i Amortizacien 0%
7 OBRA jun-24 $1.429523.548 $10446.518 $1.439.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 136424 del $2.368.300.057 239622 +11 7699/ X Amortizacion 17,4%
i 420523 46, 430,970/ 737 191.232/ 278,608, 2024/03/06 -368.309. : 2300712024 “%
AJUSTE 136424 del 702/ _
2 et may-24 $7.229.061 $52827 $7.281.888 $0 $7.281.888 $2.954.184.371 Japazs da $2361.027.169 23915E+11 L, X Amortizacien 0%
AJUSTE ) 136424 del 7701/ o
7 o jun-24 $340.111.991 $2485.433 $342.507.424 $0 $342.507.424 $2.954.184371 el $2018.429.745 230273E+11 P, X Amortizacion 0%
2 OBRA jul-24 $738.233.693 $5.394.786 $743.628.679 $128.452.697 $615.175.982 $2.825.731.674 o520 $1.403.253.763 2,38529E+11 220 X Amortizacion 17,4%
i 2 B 28 ez et HEPRITRR 2024/03/06 Bz : 20/08/2024 o
AJUSTE ) 136424 del 9280/ o
7 o jun-24 $7675.294 556,088 $7731382 $0 $7731382 $2.825.731.674 el $1.410.985.145 2,38537E+11 P X Amortizacion 0%
AJUSTE : 136424 del 9280/ _
% e jul-24 $150.048110 $1.162.274 $160.210.384 $0 $160.210.384 $2.825.731.674 Japazs da $1.250.774.761 2,38377E+11 P X Amortizacien 0%
2 OBRA ago24 $569.002.163 $4.158.003 $573.160.256 $99.006.376 $474.153.880 $2.726.725.298 Jaeai dol $776,620.881 237803E+11 X Amortizacion 17,4%
AJUSTE : 136424 del _
P LT jul-24 $2.031.502 $14.845 $2046.347 $0 $2.046.347 $2.726.725.298 Jaeaa el $778.667.228 2,37805E+11 X Amortizacien 0%
AJUSTE 136424 del 11579/ .
2 e ago24 $114.518588 $836.867 $115.355.455 $0 $115.355.455 $2.726.725.298 Joeaa el $663.31.773 23769E+11 s X | Amortizacion 0%
) OBRA sep-24 $507.337.459 $3.707.466 $511.044.925 $88.276.718 $422.768.207 $2,638.448.580 e $ 240,543,566 237179E+11 355 X | Amortizacion 17.4%
P S50 L £ &5 e (GEAHE 2024/03/06 e : 23/10/2024 e
AJUSTE 136424 del 13662/ .
2 LT ago24 $19.895 $145 $20040 $0 $20040 $2.638.448.580 o $ 240523526 237179E+11 e X | Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 13664/ .
20 e sep24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 $0 $117.735.287 $2.638.448.580 Jocad del $122.788.239 237061E+11 T X | Amortizacion 0%
3 OBRA oct24 $7.962608 $56.188 $8020.79 $1.385.494 $6.635.302 $2637.063.086 o $116.152.937 237053E+11 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del -
20 T sep24 $154510 $1.129 $155,639 $0 $155,639 $2.637.063.086 Jooiai del $115.997.298 237053411 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del -
3 e oct24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.086 o $115.997.208 237053411 Amortizacion 0%
136424 del _
) OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 e el $114.676.082 2370526411 Amortizacion 1%
) PREDIAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.289 1360 del $72.803.041 23701E+11 Amortizacion 0%
2 SOCIAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 o el $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacien 0%
AJUSTE 136424 del .
3 e oct24 $17.134 $125 $17.250 $0 $17.250 $2.637.063.289 Jooai del $22.632.426 2,3696E+11 Amortizacion 0%
A OBRA dic-24 $20.802:664 $152.019 $20.954683 $2288.293 $18.666.390 $2634.77499 o $3.966.036 $233.882.120674 Amottizacion 1%
AJUSTE 136424 del .
E) e nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2634.77499 ot $3.966.03 $235.344.308.734 Amortizacién 0%
AJUSTE ) 136424 del _
BA Ut dic-24 $3.924.491 $28679 $3953.170 $0 $3953.170 $2.634.77499 el $12.866 Amortizacion 0%
u OBRA ene-2s $907.266.071 $6.630.021 $913.896.092 $99.799.268 $814.096.824 $2534.975.728 e el $26.750,609.058 $236.020.891.771 Amottizacion 1%
u OBRA ene-25 $372.358.665 $2721.083 $375.079.748 $40.950.453 $334.120.205 $2.494.016275 I $26.416.488.763 $235,645.812.023 Amortizacion 1%

2025/02/17
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u E&DSC ene2s $1.224.384.578 $232,633.070 $1.457.017.648 $0 $1.457.017.648 $2494016.275 s $24.950.471.115 $234.188.794.375 Amortizacién 0%
u oS ene-25 $304.448.882 $2224.819 $306.673.701 $0 $306.673.701 $2494.016.275 3602uc] $10.693.326.299 $233.882.120.674 Amortizacion 0%
PROV 2024/03/06
AJUSTE ) 136424 del
3 et dic-24 $12773 $93 $12.866 $0 $12.866 $2.494.016275 o $0 $233.882.107.808
AJUSTE ' 136424 del -
» e dic-24 $55.176 $403 $55579 $0 $55579 $2494016275 el $10.693.270.720 $233.882.052.229 Amortizacion 0%
u AJUSTE ene-25 $70.532,683 §515.431 $71.048.114 $0 $71.048.114 $2.494.016.275 136424 del $10.622.222.606 $233.811.004.115 Amortzacion 0%
DEF 2024/03/06
3 OBRA feb-25 $299.315.980 $2.187.309 $301,503.289 $32.924.758 $268,578.531 $2.461.091517 Jacan dol $10.353.644.075 $233.50.500.826 Amortizacien 1%
AJUSTE 136424 del "
3 o feb-25 $82.726.305 §604.538 $83.330.843 $0 $83.330.843 $2.461.001.517 o $10.270313.232 $233.426.169.983 Amortizacion 0%
3 OBRA mar-25 $1.067.775.426 $7.802.974 $1.075.578.400 $117.455.207 $956.123.103 $2.343.636.220 Jaean el $9.312.190.120 $232.350,591.583 Amortizacion 11%
35 ALSTE feb-25 $6.262321 $45.763 $6.308.084 $0 $6.308.084 $2343.636.220 Jaeai dol $9.305.862.045 $232.344.283.499 Amortizacien 1%
3% ASTE mar-25 $327.211.001 $2391.157 $329,602158 $0 $329,602158 $2.343,636.220 o $8.976.279.887 $232.014.681.341 Amortizacion 1%
37 OBRA abr-25 $1.267.818.084 $9.264.824 $1.277.082.908 $139.459.989 $1.137.622.919 $2.204.176.231 Joean $7.838.656.968 $230.737.508.433 Amortizacion 11%
AJUSTE 136424 del -
3% e mar-25 $260571 $1.904 $262475 $0 $262475 $2.204.176.231 F o $7.838.394.493 $230.737.335.958 Amortizacion 0%
7 ASTE abr-25 $ 379430471 $2.772827 $382212.298 $0 $382212.298 $2204.176.231 o §7456.182.195 $230.355.123.660 Amorizacien 0%
38 OBRA abr-25 $2503.117.585 $18292.013 $2521409.59 $275.342.934 $2.246.066.664 $1.928.833.297 Jaean el $5210115,531 $227.833.714.062 Amortizacion 11%
) PREDIAL may-25 $19.280.281 $117.152 $19.307.433 $0 $19.307.433 $1.928.833.297 el $5.190.718.098 $227.814.316.629 Amortizacion 0%
38 ASTE may-25 $770.164.621 $5628.128 $775.792.049 $0 $775.792.049 $1.928.833.297 Jaean el $4.414.925.149 $227.038.523.680 Amortizacién 0%
) 0BRA jun-25 $2.058.446.094 $15.042.491 $2.073.488.585 $226.429.070 $1.847.059515 $1.702.404.227 Jaean el $2.567.865.634 $224.965.035.005 Amortizacion 1%
39 ALSTE jun-25 $635.120917 $4641.334 $639.771.251 $639.771.251 $1.702.404.227 E o $1.928.004.383 $224.325.263.844 Amortizacién 0%
m 0BRA 25 $2.148.754.992 $15.702.440 $2.164.457.432 $236.363.049 $1.928.004.383 $1.466.041.178 o $0 $222.160.806.412 Amortizacion 1%
m OBRA .25 $685.005.705 $5.006.469 $690.10274 $75.360528 $614.741.646 $1.390.680.650 sl $24.344.729.469 $221.470.704.238 Amortizacien 1%
m ALSTE 25 $80.171.166 $5913.174 $815.084.340 $0 $815.084.340 $1.390.680.650 Jr $23.529,645.129 $220,655.619.898 Amortizacion 0%
“ OBRA Agto25 $2.640.593500 $19.296.645 $2.659.890.145 $200.465.285 $2.369.424.860 $1.100.215.365 Jr $21.160.220.269 $217.995.729.753 Amortizacien 1%
“ ALSTE Agto25 $781.101.58 $5.708.050 $786.809.636 $0 $786.809.636 $1.100.215.365 Jr $20373.410633 $217.208.920.117 Amortizacion 0%
OBRA Spt-25 $205.332.000 $205.332.000 $205.332.000 $824.774.55 sl $17.921213543 $214.481.282.214 Amortizacion 1%
)
A“'[‘)JSFT E Sep-25 $721.046.761 $5.269.188 $726.315.949 $0 $726.315.949 $824.774.552 270“2852/32‘1/7‘7 $17.194.807.504 $213.754.966.265 Amortizacion 0%
@ OBRA 0ct25 $2.392.654.435 $17.484.782 $2.410.130217 $824.774.552 $1.585.364.665 $0 i $15.600.532927 $211.344.827.048 Amortizacion 34.47%
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Sl 0
EyDAMB 0ct25 $75.060.000 $14.261.400 $89.321.400 $0 $89.321.400 $0 e $15.520211.527 $211.256.505.648 Amortizacien 0%
ALSTE 0ct25 $320.240.661 $2.340.220 $322,580.881 $0 $322,580.881 $0 el $15.197.630.646 $210.932.924.767 Amortizacion 0%
Registro
ANTICIPO $6.000.000.000 o Presupuestal
No. 74825
OBRA nov-25 $2619.104451 $19.139.609 $2.638.244.060 $288.101.490 $288.101.490 $5.711.898510 gl $6.627.037.120 $208.074.229.749 Amortizacien 1%
“ E&DSC nov-25 $353.851.230 $67.231.734 $421.082.964 $0 $0 $5.711.898510 gz gel $6.205.954.156 $207.653.146.785 Amortizacion 0%
Ao nov-25 $749417.115 $5.476510 $754.893.625 $0 $0 $5711.898.510 e $5.451.060.531 $206.898.253.160 Amortizacien 0%
) 74825 el Registro o
OBRA dic-25 $2549.629.469 $18.631.908 $2.568.261.377 $280.459.242 $2.287.802135 $5431.439.268 e $3.079.179.759 $204.245.913.146 Presupuestal Amottizacion 11%
No. 74825
) 74825 del [REEED -~
PREDIAL dic-25 $67.600.733 $823.028 $88423.761 $88423.761 $5431439.268 i $2.990.755.998 $204.157.489.385 Presupuestal Amortizacien 0%
% gt
SOCIAL dic-25 $1.295,617.710 $6.004.082 $1.301621.792 $0 $1.301621.792 $5.431439.268 gz gel $1.689.134.206 $202.855.867.593 Presupuestal Amortizacion 0%
No. 74825
AJUSTE ) 74825 el 2 i) .
dic-25 $862.417.729 $6.302.283 $868.720.012 $0 $868.720.012 $5.431439.268 $820.414.194 $201.987.147.581 Presupuestal Amortizacion 0%
PROV 202502117 e
OBRA ene-26 $914.306.431 $6.681.470 $920.987.901 $100573.707 $820.414.194 $5.330.865.561 B $0 $201.066.159.680 Amortizacion 1%
Registro
Presupuestal
Sz1z0 del $8.000.000.000 N0.923125
C-2401-0600-113-
» 51102D-2401008-02
OBRA ene-26 $433.604.528 $3.169.306 $436.863834 $47.706.398 $389.157.43 $5.283.150.163 el $7.610.842564 $200.629.295.846 Amortizacion 1%
GISTE dic-25 $985.177 $7.199 $992376 $0 $992376 $5.283.159.163 SR $7.609.850.188 $200.628.303.470 Amortizacien 0%
DEF 202512/30
ASTE dic-25 $363.081.914 $2653.291 $365.735.205 $0 $365.735.205 $5283.159.163 e $7.244.114.983 $200.262.568.265 Amortizacién 0%
TOTALES $98.489.907.689 $1.396.915429 $99.886.823.119 $9.905.076.131 $89.981.746.985 $5.283.159.163 $7.244.114.983 $200.262.568.265

5.5 Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 31 de Enero de 2026 se presenta matriz de riesgos.

Tabla 88 -Monitoreo y revisién Matriz de Riesgos
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2N

e

CONSORCIO
ICAYECO-189

Tipo de
Riesgo

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesg

Econ

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

DESABASTECIMIENTO  DEL
MERCADO. Posible salida del
mercado ylo escasez de
insumos o materias primas
necesarias para la elaboracion
de las obras objeto del contrato.
Fluctuacion de precios ylo
ajustes ocasionados durante
la ejecucion del contrato en el
costo de insumos, tarifas,
jornales, materiales, asesorias,
honorarios, etc., regulados y no

regulados por el Gobierno.
Riesgo que asume el
CONTRATISTA, cuando el
ajuste sobrepase los

establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
contractualmente.

Riesgos de la salud: Riesgo de
generacion y propagacion de
vius  ylo  enfermedades
infecciosas tales como el COVID

Riesgo de limitacion en la
movilidad: por causa de
salubridad  publica en los
Departamentos, Municipios,
Veredas, corregimientos o
sectores  necesarios  para
acceder al proyecto o donde se
desarrolle el mismo.

Riesgos laborales: Riesgo de
demandas laborales y/o civiles

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

Demora en la
entrega de las
obras.

Impacto
negativo en el
desarrollo del

objeto
contractual -
generacion de
solicitudes de
reconocimiento
econdmico

Impacto
negativo en el
avance
previsto para el
cumplimiento
del objeto
contractual.

Atraso en el
cronograma
previsto para la
ejecucion de
las obras

Impacto
econémico al

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL
A SER IMPLEMENTADO

El contratista debera ubicar
fuentes de suministros alternas
que faciliten la continuidad en la

ejecucion de las obras.

Aplicar la formula de ajustes
determinada por el INVIAS. Vigilar
los precios durante la etapa de la
ejecucion contractual

Tanto en el proceso de seleccion
de personal, asi como en la
ejecucion de las obras, El
Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias para
evitar la propagacion de
enfermedades infecciosas y/o
virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
El Contratista debera garantizar la
presencia del personal y de los
materiales y/o insumos necesarios
para la ejecucion de la obra,
garantizando la existencia de los
transportes necesarios para ellos.

El Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias para

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

RESPONSABLE
POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACIO
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Seguimiento a la
distribucion por parte de
los proveedores
agregados Puracé y
Terra

Elaboracion de actas de
ajuste

Autocuidados
enfermedades
infecciosas y/o virus
(como el COVID 19)

El contratista cuenta con
personal, maquinaria y
equipo para la ejecucion
del proyecto

Contratacion de
personal idéneo para

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Busqueda de otros
proveedores

Control y revision
de las actas de
ajuste-
implementacion
de nuevos ajustes
icociv de acuerdo
al instructivo

Implementacion
de protocolo de
bioseguridad

Seguimiento  a
presencia del
personal y de los
materiales ylo
insumos

necesarios para la
ejecucion

Seguimiento  a
personal
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE ACTIVIDES DE MEJORAS

SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS

TRATAMIENTO Y POR

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

No. Tipo de Descripcion Consecuencia
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
realizar las tareas

ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022 CTO contratado y que

de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista 26/07/2031 este cuente con
cualquier medio por el virus (como el COVID 19), tanto en las garantias de
Contratista para el cumplimiento los frentes de obra, como en su ley
del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,
causas se atibuyan a asi como en la comunidad aledafia
enfermedades, enfermedades a los frentes de obra. El
infecciosas y/o muerte Contratista sera el Gnico
responsable de cualquier
consecuencia econémica que por
este efecto se derive.

6 Riesgo Financiero de Impacto X EL INSTITUTO debera efectuar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Se cuenta con los Seguimiento
alteracion del PAC: Riesgo de econémico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION recursos de las recursos de las
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022 CTO vigencias 2021y 2022 vigencias 2021y
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista 26/07/2031 2023
INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites

) de fuerza mayor o por estados para contar con el PAC de manera
= de excepcion decretados en el oportuna. Asi mismo, se hara
g pais. monitoreo constante a cualquier
S circunstancia que impacte la
S disponibilidad del PAC con el fin
8 de adoptar las medidas que
22 puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.

7 Orden  publico: Posible Pérdida de X X Informacion sobre orden publico Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130

ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del NUEVA TERMINACIO
2 paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento CTO
E afecten el orden publico. El nivel | dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista 26/07/2031
& de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,
b parte  dependerda de la causadas por aseguramiento de bienes por parte
2 responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de
8 frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.
‘g se presente, en armonia con la Interferencia en
g constitucion 'y las  leyes el desarrollo
4 colombianas  (INVIAS ~ como del proyecto.
organo del Estado en armonia
con los demas Entes).

8 Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores ylo Alinicio de la 30/08/2130 El CC i a | ac flamiento
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACIO garantizar ~ seguridad | al contratista en el
deficiente  colocacion  de proyecto por la vigente  sobre  sefializacion Interventor- contrato CTO para los trabajadores y | cumplimiento de la

s sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista 26/07/2031 usuarios de la via normatividad
= falta o deficiencia en la ocurrencia de industrial, verificar
g sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su
I iluminacion, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas
S para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser
8 temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte
o sefalizacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.
seguridad industrial y de Inconformidad
sefializacion y dotacion de los con la obra por
operarios y trabajadores, etc., parte de la
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

por parte del CONTRATISTA. comunidad.

9 Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores y/o alinicio de la al final de la Ajuste y/0 Revisiones a las | Revision al
disefos: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0 Actualizacion y/o entregas parciales de contratista en el
Actualizacion y/o Modificacion ejecucion, Ajuste  y/0 Actualizacion  ylo Interventor- Actualizacion y/o Unificacion y/o estudios y disefios cumplimiento  de
ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacion y/o Modificacion de Contratista Unificacion y/o Modificacion de estudios y las
Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion especificaciones

_ complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios técnicas de los
g ylo adaptacion y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios estudios y disefios
E de estudios y disefios y/o cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de
3 elaboracion  de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios
% realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios
> Ocurre cuando se presentan diferencias o inconsistencias en los
i{‘z’ afectaciones que  pudieran disefios.
modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la
geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.

10 Riesgo de operacion: Demoraen la X Interventoria permanente en la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Materiales, Continuamente se
s Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION procedimientos realizan balances
g cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022 CTO constructivos, ajustados =~ de obra como
g autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista 26/07/2031 alas obras requeridasy | control a las obras
s procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras especificaciones autorizadas,

S inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones técnicas contractuales. optimizando  los

8 programacion de ejecucion de técnicas contractuales. materiales y

o las obras. método
constructivo

1 Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Control, revision,
cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste
debidamente justificadas: Son cantidades de obra. Interventor- 26/08/2022 CTO seguimiento en la
los efectos derivados de los obra previstas Contratista 26/07/2031 ejecucion de la

_ cambios en las condiciones inicialmente, obra.
g técnicas que incrementen o siendo
] disminuyan las  cantidades necesario
3 previstas para la ejecucion de las ajustes al
Oo obras. INVIAS asume las balance de
> variaciones de las cantidades de cantidades de
g obra técnicamente requeridas obra, para
para la ejecucion del proyecto y cefiirse al
el Contratista asume el riesgo de presupuesto
ejecutar las cantidades de obra contractual.
en las variaciones que sean
necesarias.

12 = Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento en la fase Realizar el
g Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION contractual de forma | diagnostico predial
@ requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 CTO adecuada a los disefios. = de los tramos de
E] expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista 26/07/2031 intervencion
-2 prestara  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
3 requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
I} expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la
2 que afecta la gestion administrativa, legal y
é ejecucion del financiera para la menor demora

proyecto posible.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

SE ASIGNA

Tipo de Descripcion FECHA EN QUE

DELA
INTERVENTORIA

Riesgo de  Adquisicion Impacto Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Analizar los cambios de | Se realiza control
Predial:  Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO REINICIO las condiciones técnicas | a los cambios de
_ predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 26/07/2031 tratando de ajustarlos | las  condiciones
g justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista para que no impacte | técnicas tratando
E INVIAS asume el riesgo del | contractual, por Analizar los cambios de las negativamente el | de ajustarlas para
3 costo predial con cargo al gestion Y costo condiciones técnicas tratando de proyecto. diligencia en | que no impacte
% contrato; el Contratista efectta la predial para las ajustarlos para que no impacte la gestion negativamente el
> gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto. administrativa, legal y proyecto.
& adquisiciones Diligencia en la  gestion financiera diligencia en la
requeridas administrativa, legal y financiera gestion
para la menor demora posible en la administrativa,
adquisicion. legal y financiera
14 Riesgo de Logistica: Impacto X Disponer y asegurar las fuentes de Gestores y/o En la planeacion 30/08/2130 Seguimiento a la
Modificacion y/o cambios de econdmico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita para
ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta
materiales  presentadas y/o contrato. Cc i precc | 26/07/2031 con suministros e
_ propuestas y/o proyectadas por los insumos
g el PROPONENTE YIO requeridos para la
S CONTRATISTA. Hace ejecucion del
o3 referencia al riesgo técnico, contrato.
% econdmico, ambiental y/o social,
> en cuanto a calidad y cantidad
= del material, explotacion y su

distancia de acarreo. Le

corresponde  al  Contratista

verificar en la region del proyecto

las fuentes de materiales a

emplear.

15 Riesgo Técnico: Inestabilidad Impacto X X Monitoreo del corredor vial por Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130 Se cuenta con = Se realiza
Geologica, Geotécnica, negativo en el parte de Especialistas en Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACION especialistas en seguimiento a las
Hidrogeolégica. El riesgo puede desarrollo del Geotecnia  para  recomendar Interventor- contrato CTO geotecnia para | actividades  de
surgir  en  taludes, en objeto medidas preventivas, correctivas o Contratista 26/07/2031 recomendar medidas | estudios y disefios
excavaciones a cielo abierto, contractual, de mitigacion de las inestabilidades preventivas, correctivas |y se recomienda a
efectos de erosion de margenes Aumento de observadas. Andlisis e o de mitigacién de las contratista  sobre
de los rios, los cuales pueden costos por implementacion  de  medidas inestabilidades medidas de
requerir de tratamiento especial necesidad de pertinentes  con  este  fin, observadas. andlisis e mitigacion a zonas
de refuerzo, soporte, drenajes, mayores contemplando de ser necesario la implementacion de inestabilidades y

N tratamiento de taludes, cantidades de elaboracion de estudios medidas pertinentescon | la implementacion
% contenciones ylo de las obra, items respectivos. En las emergencias este fin, contemplando | de estas

2 actividades necesarias para dar nuevos y que se presenten, atencion de ser necesario la

= estabilidad a sitios y obras. eventuales inmediata de las mismas dando elaboracion de estudios

Iy Pueden estar asociados con mayores prioridad a las obras de respectivos. en las

o mayores inversiones, mayores plazos transitabilidad y seguridad vial; emergencias que se

g cantidades de obra y mayores recomendacion de especialistas presenten,  atencion

[+ plazos. EL PROPONENTE Y/O para solucion definitiva, provisional inmediata

CONTRATISTA  asumira los
riesgos geoldgicos, geotécnico e
hidrogeoldgicos identificados, y
los que debid identificar en el
ajuste  ylo elaboracion de
estudios y disefios y los que se
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores

o de mitigacién, andlisis e
implementacion. En todos los
casos, adoptar las medidas
contractuales a que haya lugar, en
cuanto a mayores cantidades de
obra y plazos si fuere necesario.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR

A QUIEN
SE ASIGNA

No. Tipo de
Riesgo

FECHA EN QUE
SE INICIA EL

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL

Descripcion Consecuencia
(Que puede pasary de

MEJORAS
PROPUESTAS

Riesgo Operacional

Riesgo Financiero

Riesgo Regulatorio

Riesgo
Ambiental

como puede ocurrir)

cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del
Contratista.

Riesgo de Interferencia:
Interferencia con las de redes de
servicios publicos  existentes:
Ocurre por la presencia de redes
existentes, que puedan interferir
con el proyecto, afectando el
normal desarrollo de las obras.
El Contratista debera realizar

todas las gestiones que
correspondan.  EL  INVIAS
asumira los costos  que
correspondan.

Riesgo Financiero: Se deriva
de los efectos provenientes de
las variaciones de las tasas de
interés, plazos, tasas de
cambio, ajustes por inflacion,
devaluacion, variaciones
cambiarias y financieras, y otras
variables del mercado por
causas micro o
macroeconémicas, frente a las
estimaciones iniciales del
Contratista, que puedan afectar
las utilidades esperadas o
generar pérdidas. Riesgos de
las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
Expedicion y/o modificacion
de normas: Ocurre por cambios
normativos o por la expedicion
de normas posteriores al cierre
del proceso de licitacion pablica,
que afecten las condiciones
econdmicas y/o técnicas
inicialmente pactadas.

Gestion Ambiental: Demora en
la obtencion de licencias y/o
permisos ambientales.

ocurrencia
del
evento

Posibles
prérrogas
contractuales

Impacto
econémico al
Contratista

Afectacion del
desarrollo del
contrato
previsto con la
normatividad
existente al
cierre del
proceso de
seleccion

Retraso en la
Ejecucion de la
obra.

En la ejecucion contractual solicitar
a las Entidades encargadas de
Servicios Publicos informar con el
mayor detalle posible sobre la
existencia de redes de servicios
que puedan interferir con el
proyecto. En caso de deteccion de
una red no referenciada, gestionar
de inmediato lo pertinente con la
Empresa de Servicios, para la
menor afectacion al proyecto.

Realizar por parte del Contratista
proyecciones de acuerdo con los
datos historicos de las variables
descritas, y con el estudio de
mercado financiero con el fin de
que el interesado establezca un
punto de equilibrio tendiente a
disminuir el riesgo.

Proceso precontractual con las
normas  aplicables  vigentes.
Revision ~de los  cambios
sustanciales de normas que se
produzcan posterior al cierre del
proceso de licitacion publica, que
afecten el normal desarrollo del
contrato, con el fin de estudiar los
ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

Seguimiento  por  parte  del
Contratista y del Interventor a la
gestion documentada del
contratista para la obtencién de
licencias, permisos y

IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Gestores ylo Fase
Supervisores, precontractual, y
Interventor- cuando se
Contratista detecte la
existencia de
redes de servicio
publico que
interfieran con el
proyecto
Contratista 28/06/2021
REINICIO
26/08/2022
Gestores y/o Fase
Supervisores, precontractual, y
Interventor- cuando se
Contratista expida la nueva
normatividad
que pueda
afectar el
contrato
Gestores ylo 28/06/2021
Supervisores, REINICIO
Interventor- 26/08/2022
Contratista

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO Y POR
CONTROL PO PARTE

INTERVENTORIA

DELA
INTERVENTORIA

cuando se solucione la
interferencia de las redes
de servicio publico
existentes

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

Una vez obtenida la

licencia y/o permisos y/o permisos
autorizaciones autorizaciones
ambientales ambientales.

obtencion de licencias,

continuamente se

y | conmina al
contratista a
agilizar la

obtencion de los
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-

CONSORCIO
- ICAYECO-189

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
autorizaciones ambientales. tramites
ambientales
20 Pasivos Ambientales: Pasivos Impacto X Seguimiento  por parte  del Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Minimizar impacto Exigir el
ambientales existentes, asi Negativo por Contratista y del Interventor a los Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION Negativo por efectos en  cumplimiento  de
como los generados en el efectos en la procesos constructivos, para evitar Interventor- 26/08/2022 CTO la Ejecucion del las medidas
proceso constructivo, desde el Ejecucion del que se generen  pasivos Contratista 26/07/2031 Proyecto compensatorias
punto de vista ambiental. Proyecto ambientales por esta causa, de los mismos
= acompafamiento de E ialist: impuestas por la
< Ambientales del proyecto cuando autoridad
= sea necesario. Una vez causados, ambiental.
< exigir el cumplimiento de las Seguimiento  por
% medidas compensatorias de los pate de la
g mismos impuestas por la autoridad Subdireccion  del
ambiental. Seguimiento por parte Medio Ambiente.
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.

21 Ambiental: Riesgos derivados Genera X Aplicacion de la normatividad Constratista- 28/06/2021 Ala liquidacion del Contratista deberd | La interventoria
de las obligaciones que emanan incumplimiento ambiental y exigencia de la licencia Interventoria REINICIO contrato con el cierre tramitar los permisos, realizara y
de las licencias ambientales, de ambiental que ylo permisos y/o autorizaciones 26/08/2022 ambiental licencias y | acompafiamiento
los planes de manejo ambiental, puede afectar ambientales  al  contratista. autorizaciones en los | al cumplimiento de

de los permisos y la ejecucion del Verificacion de cumplimiento del tiempos estipulados en las medidas
autorizaciones ambientales, proyecto y contratista de las obligaciones que cumplimiento  de las compensatorias
— tasas retributivas y ocasiona emanan de los mismos. De ser obligaciones pactadas de los mismos
% compensatorias, obligaciones sanciones de necesario llevar a cabo procesos impuestas por la
'.E de mitigacion, tareas de las entidades sancionatorios para conminar su autoridad
< monitoreo, control y ambientales cumplimiento o  sancionar el ambiental.
§a seguimiento. También riesgos competentes. incumplimiento. seguimiento  por
g de las condiciones ambientales pate de la
o ecoldgicas exigidas, y de la subdireccion  del
ejecucion de actividades como medio ambiente.
la explotacién minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las
autoridades ambientales.

22 Social: Riesgo asociado al Inconformidad X Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021 Ala liquidacion del Socializacion con las La interventoria
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO contrato con el cierre comunidades a los realiza el
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022 ambiental procesos de consulta = seguimiento  al
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista previa de los proyectos proceso de

_ es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades que asi lo requieran. = consulta  previa
§ cualquier alteracion en la porla que se encuentran directamente Socializacion que realice el
%] ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las Contratista,
% genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad. Atencion a las
i;‘—:’ comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al proceso en inconformidades

obra, puede conjunto con el Ministerio del de las

generar Interior. comunidades
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
23 g 8 o & Fuerza mayor asegurable. Son Demora en la X Recopilacién de datos estadisticos Contratista Etapa Una vez instalado el El contratista cuenta con Se realiza

r o~ ¢ las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual contratista en el proyecto campamentos y | seguimiento  al
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

SE ASIGNA

No. Tipo de Descripcion

DELA
INTERVENTORIA

24

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

impactos adversos debido a la
ocurrencia de desastres
naturales, que afecten los
bienes, equipos, maquinaria,
personal, insumos, materiales,
etc. De propiedad del
contratista. Riesgo que asume
el CONTRATISTA. Se excluyen
dafios en bienes de la nacion
que estaran a cargo de INVIAS.

Fuerza mayor no asegurable.
Incertidumbre de ocurrencia de
eventos de fuerza mayor no
asegurables, tales como
guerras, hallazgos
arqueoldgicos, yacimientos
mineros, (INVIAS como 6rgano
del Estado en armonia con los
demas Entes). Se define la
Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
en los términos de la legislacion
existente.

proyecto.
Pérdida de
bienes del
Contratista

Interferencia en
la ejecucion del
proyecto,
pérdidas de
bienes de la
nacién ¢ del
contratista,
cambios en las
obras por
necesidad de
ajustar disefios

oficiales  durante la  etapa
precontractual y contractual, sobre
la  ocurencia de desastres
naturales en la region del proyecto,
para adoptar medidas tendientes a
mitigar su impacto sobre bienes del
contratista, tales como ubicacion
de campamentos y oficinas,
magquinaria y equipos, acopios de
materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del
personal en dichos eventos, etc.

Recopilacion de datos estadisticos
e informacion a partir de fuentes
oficiales  durante la  etapa
precontractual y contractual, sobre
la posibilidad de aparicion de
hallazgos arqueoldgicos 5}
yacimientos mineros en la region
del proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el proyecto y
tomar las medidas tendientes a
mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de
disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
fratar y acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al proyecto

Contratista

Etapa
precontractual

e implementado el plan de
seguridad industrial con
las debidas revisiones.

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

oficinas, maquinaria y | contratista de

equipos, acopios de
materiales, planes de
seguridad industrial
para proteccion  del
personal en dichos
eventos, efc.

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
o yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto

ubicacion de
campamentos y
oficinas,
maquinaria y
equipos, acopios
de materiales,
planes de
seguridad
industrial para
proteccion del
personal en dichos
eventos, etc.
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, andlisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econémico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacion y revision por parte de la Subdireccion de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 20245-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. EI seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte al 31 de Enero de 2026.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecio el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacién de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificacion de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastian 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 457 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicién Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacion de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestion con corte a 31 de Enero de 2026, los cuales se establecieron para
medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del
Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 297 ensayos realizados por el contratista y 40 ensayos de verificacion de interventoria
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de Enero de 2026.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.
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6.6  Otros documentos de seguimiento mensual interventoria

6.6.1 Seguimiento a la inversién del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el
Seguimiento a la inversion del Anticipo del Contrato de Interventoria, durante el periodo que comprende el
presente informe ya que el segundo Anticipo por valor de $6.000.000.000 no se han generado ordenes de giro.
6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la informacion referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

-El valor del contrato permanece igual y la utilizacion de los recursos de la interventoria se realizaran de acuerdo
con la necesidad por el avance del contrato

Se cuenta con el Programa De Distribucion De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificacion N°8 de
fecha 07/01/2025.

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas

La interventoria proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminacién del contrato
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecucidn de los contratos de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Area Técnica- Obra

Al mes de Enero de 2026, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $ 1.099.274.532
con un valor acumulado de $ 80.476.217.590 que representa el 33,66% Y se lleva una ejecucion ejecutada
acumulada de $ 75.273.159.820 que representa el 31,49% del valor basico del contrato.

El contratista entre las actividades de obra continua con actividades de rehabilitacion entre el PR 0+000 al
K15+900 y del K17+600 al K18+000 construccién obras de drenaje superficial, con un acumulado de en
pavimento hidraulico instalado de 16,30Km.

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 357 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y 24
ensayos de verificacién realizados por Interventoria para el mes de enero de 2026., Los equipos de medicién
utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

Area Estudios y Diseiios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Senalizacion Disefio Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000
Se realizaron los estudios y disefios para este tramo:

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado

Estudio de Geologia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia para Taludes; En ajustes

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado

Estudio de Estructuras En ajustes

Estudio de Sefalizacion En ajustes

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final

e Tramo A K54+000 al K83+000
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ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico
Estudio de Geologia
Estudio de Geotecnia
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras
Estudio de Senalizacion
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

Area Social:

Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en revisién por parte del

Especialista de la Interventoria

No Aprobado — Con Observaciones

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Disefio Aprobado

Aprobado

Entregado - No aprobado — Con Observaciones

Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.

No se ha presentado
No entregado

ESTADO
Aprobado
No ha presentado
Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado
No aprobado
Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado
No ha presentado
No se ha presentado

No ha presentado

El Consorcio San Sebastian 064, cumplio satisfactoriamente con la capacitaciéon programada para el
mes de enero de 2026 sobre “Salud Social y Bienestar” con el objeto de fortalecer el bienestar social,
promover habitos saludables y sensibilizar al personal sobre la importancia del autocuidado y la
convivencia en el entorno laboral.

El Consorcio continia adelantando el proceso de cierre de las PQRS pendientes; sin embargo, varias
de estas se encuentran sujetas a la finalizacién de obras especificas, como la construccion de
disipadores, por lo cual su cierre definitivo dependera del avance y culminaciéon de dichas
intervenciones en campo.

Se evidencia avance en la ejecucion de las Obras con Participacién Comunitaria por parte del
Consorcio San Sebastian 064, en concordancia con los compromisos y alcances definidos en el
Proyecto 7 del componente de la gestion social.

La Interventoria ha requerido al contratista adelantar el cierre de las actas de vecindad y de las actas
de compromiso que se encuentran pendientes, con el fin de completar los soportes de gestion social
y garantizar la trazabilidad de los acuerdos establecidos con la comunidad en el sector de la
rehabilitacion.

Se cumplié satisfactoriamente con la capacitacién programada para el mes de enero de 2026 sobre
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comunicacion asertiva, fortaleciendo las competencias del personal de obra en interaccién, manejo de
situaciones y relacionamiento con la comunidad y el equipo de trabajo.

. El sistema de atencion de PQRS del proyecto mantiene un alto nivel de gestion y respuesta,
evidenciado en el cierre de 248 de 269 solicitudes recibidas.

. Las 21 PQRS en seguimiento (3 del mes de enero y 18 de periodos anteriores) se encuentran
en tramite, lo que refleja continuidad en el proceso de atencion y control de casos pendientes.

. En general, se observa cumplimiento en las actividades de fortalecimiento del personal y un
manejo adecuado de los requerimientos ciudadanos, con acciones de seguimiento para garantizar el cierre
oportuno de los casos abiertos.

Area Predial

En el tramo entre el PRO al PR15 donde se ejecuta la rehabilitacion se ha desarrollado una identificacion predial
donde no se presenta requerimiento predial. Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realizado
mantenimiento de subrasante con adiciéon de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE a la
fecha no se han identificado las posibles afectaciones en materia predial en el tramo del PR54+000 al PR83+000

Mediante comunicacion ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre de 2025, se remitio al Contratista de Obra el oficio
2025S-VBOG-070235, mediante el cual se remiten 28 expedientes digitales correspondiente al Pasivo Predial
Contrato 1815 de 2020.

A través de comunicacién ICA-INV-0632 del 30 de septiembre se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-070235
informando que esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 con el fin de que
inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen debidamente aprobado por
el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos prediales del Contrato 1815 de
2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad y se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario
contar con los expedientes legibles para continuar con la Gestién Predial, especialmente en lo referente a ficha
y plano predial y aclarar casos especificos que requieren concepto de la SS del INVIAS.

De acuerdo con lo reportado por INVIAS se tienen 28 pasivos prediales, de los cuales se han pagado a la fecha
17 asi: Dos (2) en las actas No 32 (nov-2024) y No 38 (may-2025) y 15 en el acta No 45 (dic-2025). Los 10
pasivos pendientes tienen la siguiente condicion dos (2) mejoras con avalio pendiente, tres (3) predios con
escrituracion pendiente y cinco (5) predios con gestion predial Predio/mejora pendiente.

Area Ambiental:

Mediante Resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del
corredor del Paletara (Solucién Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila,
en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacion — Vision 2030, Tramo PR
544100 al PR 83+000.

Mediante resolucion 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS otorg0 la sustraccion definitiva de un &rea de Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 22 de
1959, sin embargo, el MADS no aprob0 el Plan de Compensacién presentado, por lo que el MADS otorgé seis
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(6) meses para atender este requerimiento.

Area Sostenibilidad:

e Durante el periodo nuevamente se remitié a la Subdireccién de Sostenibilidad el ajuste al Tomo de
Sostenibilidad version 5 mediante el comunicado ICA-INV-0690 del 26/01/2026.

¢ Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Subdirecciéon de Sostenibilidad a los informes
trimestrales 11y 12, estos estan siendo revisadas y atendidas por Interventoria y Contratista de Obra para
atenderlos en el siguiente periodo.

¢ Teniendo en cuenta los ajustes al Tomo de Sostenibilidad versién 5 presentados a la Subdireccion de
Sostenibilidad, se inici6 con el ajuste al informe trimestral No. 13 el cual sera remitido a la Entidad en el
siguiente periodo.
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8 ANEXOS

8.1 Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,
referencia, fecha de recibo

En el mes Enero de 2026, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera. —
Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al Anexo
19.

8.2  Registro fotografico y video del avance de las obras

. Se adjunta el registro fotografico del estado del contrato con corte enero de 2026, ver Anexo 20.

8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de
sostenibilidad adelantadas

El registro fotografico de las labores socio ambientales y prediales con corte enero de 2026, se relaciona
en el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23

8.4 Bitacora del mes

La Bitacora con corte enero de 2026, se relaciona en el Anexo 24




