
          

GESTIÓN FINANCIERA 
PÁGINA  1 

DE: 4 

F-GF-15 
INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL 

PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 4.0 

 

ELABORADO POR: Gestión Financiera  
Oficina de Contabilidad 

REVISADO POR:  
Sistema Integrado de Gestión  

APROBADO POR: Líder del Sistema Integrado de Gestión 
FECHA DE APROBACIÓN: Enero de 2025 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº FE2-070-2025 del 30 de Julio de 2025 
 

CONTRATISTA 
HERRERA MARTHEYN 

OMAR EDUARDO 
CÉDULA 1090379890 

DIRECCIÓN CALLE 5 A N 5-47  CIUDAD SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

TELÉFONO 3043367643 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
eduarmarth@hotmail.es 

DEPENDENCIA GRUPO EXTENSION INSTITUCIONAL UTS 

SUPERVISOR 

SUAREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE - SUPERVISOR 
(Del 01 al 14 de julio y del 18 al 31 de julio del 2026) 

MENDOZA PAREDES JAVIER MAURICIO - SUPERVISOR (E) 
(Del 15 al 17 de julio del 2026) 

FORMA DE PAGO 

Las UTS pagará al contratista en periodos mensuales, la suma variable de acuerdo con 
el número de proyectos de negocios asignados para seguimiento al mes. Cada 
proyecto asignado para seguimiento tendrá un reconocimiento económico mensual 
de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($350.000), los cuales se pagará a 
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de cooperación empresarial y 
proporcional al tiempo de seguimiento, es decir, a partir de la fecha del acta de inicio 
del contrato de cooperación empresarial y hasta la terminación de dicho contrato. En 
caso de terminación anticipada, o suspensión del contrato de cooperación 
empresarial, el pago se realizará proporcionalmente a los servicios y/o productos 
recibidos a satisfacción por el (la) interventor(a), es decir, a los meses de seguimiento 
efectivo que se hubiese realizado, previo a la entrega de los informes requeridos. La 
asignación máxima de planes de negocio por profesional es de 20 planes de negocios. 
Para el último pago adicional del seguimiento del mes, este pago está condicionado a 
la realización de la última visita de seguimiento, así como a la entrega de informes y 
entregables de cierre del plan de negocio. El contratista deberá contar con firma 
electrónica certificada durante toda la ejecución del contrato, la cual será requisito 
indispensable para la presentación de las cuentas de cobro ante las UTS. 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

Número: 25F01289   DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Número: 25F00016  

Fecha: 08/08/2025 Fecha: 18/06/2025 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

1. Del 01 al 31 de julio Presté los servicios profesionales como interventora a los 17 

contratos de cooperación empresarial asignados en los departamentos de: Norte de 

Santander, dando seguimiento a la realización de las actividades con fecha del 1 de 

septiembre de 2025. De los siguientes ID: 78109, 85165, 98195, 98024, 85012, 94106, 

94006, 101301, 93875, 90384, 81682, 80357, 95303, 82040, 88206, 94374, 95449. 

Este proceso se realizó aplicando los procedimientos y técnicas de control para 

monitoreo y seguimiento por la plataforma Fondo Emprender (FE)  

2.  Se asiste a las siguientes reuniones: 

01 de julio 2026 

Participé activamente en la reunión de alistamiento previa a la Visita 4, celebrada el 
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día 01 de julio de 2026. Durante este encuentro, revisé y articulé junto con la 

Interventoría los requerimientos técnicos, administrativos y operativos estipulados, 

asegurando la debida preparación de los insumos y el cumplimiento de los 

compromisos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

02 de julio 2026  

Participé de manera activa y virtual en la reunión de alistamiento previa a la Visita 

4, llevada a cabo el día 02 de julio de 2026. Durante esta jornada, revisé y coordiné 

junto con el equipo de Interventoría los aspectos técnicos, operativos y 

documentales requeridos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y los estándares de calidad exigidos para el correcto desarrollo del 

proyecto. 

3 de julio de 2026 

Participé en la sesión donde se explicaron detalladamente los temas de clasificación 

de códigos CIIU, abordando tanto las actividades principales como otras similares 

vinculadas al sector. Durante la reunión, se socializaron los criterios técnicos 

requeridos por la Interventoría para la correcta asignación, verificación e 

homologación de estas actividades económicas, garantizando el cumplimiento 

normativo y legal en la ejecución del proyecto. 

16 de julio 2026 

Participé activamente en la jornada de socialización del instructivo de pagos, donde 

revisé y atendí junto con la Interventoría las pautas, soportes documentales y 

procedimientos requeridos para el correcto trámite de los cobros, asegurando el 

estricto cumplimiento de los lineamientos administrativos y contractuales definidos 

para el proyecto. 

28 de julio 2026 

participé en la Mesa de Agilización Regional convocada en atención a la solicitud de 

la Dirección Regional Norte de Santander y en cumplimiento de las directrices de la 

Coordinación Nacional. Durante este espacio, coordiné y revisé junto con la 

Interventoría las acciones estratégicas requeridas para dinamizar los procesos 

operativos y administrativos, asegurando el avance oportuno y el cumplimiento de 

los objetivos contractuales 

 

3. Elaboré el cronograma para la tercera visita de interventoría de 2 planes de negocio 

de las regionales: Norte De Santander, de los siguiente ID: 98024, 94106 

4. Efectué reunión de alistamiento para la cuarta visita de interventoría de siete (7) 

planes de negocio de las regionales: Norte De Santander, de los siguientes planes: 

80357, 81682, 85165, 82040, 88206, 85012, 90384 
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5. Efectué visitas virtuales conforme al al Manual Operativo de Fondo Emprender a 

PDN con ID: 80357, 81682, 85165, 82040, 88206, 85012, 90384, 98024, 94106 

7. Aprobé ajustes a planes operativos de los PDN con ID: 78109, 98195, 98024, 94106, 
94006, 101301, 93875, 90384, 80357, 95303, 88206, 94374, 95449 
 
8. Del 01 al 31 de julio de 2026 Se realizó el seguimiento permanente a la Plataforma 

del Fondo Emprender, con el propósito de atender oportunamente los 

requerimientos, solicitudes, dudas y dificultades presentadas por los emprendedores 

asignados, en cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo del Fondo 

Emprender. 

Durante este periodo, se brindó acompañamiento a los siguientes planes de negocio 

con ID 

78109, 85165, 98195, 98024, 85012, 94106, 94006, 101301, 93875, 90384, 81682, 
80357, 95303, 82040, 88206, 94374, 95449. 
 
9. Para este periodo se dio aval a 39 avances aprobados y a 39 solicitudes de pago 
reportados por el emprendedor con ID 78109, 98024, 94106, 94006, 101301, 93875, 
90384, 80357, 95303, 82040, 88206, 94374, 95449 
 
10. Durante este período se realizó el informe bimestral de seguimiento de los planes 
de negocio, evidenciando la situación actual de cada uno conforme a las actividades 
programadas y ejecutadas, a los planes de negocio con ID: 78109, 85165, 98195, 98024, 
85012, 94106, 94006, 101301, 93875, 90384, 81682, 80357, 95303, 82040, 88206, 
94374, 95449 

 

FECHA DE INICIO 11/08/2025 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
10/08/2026 

PERÍODO A COBRAR 01 al 31 de julio de 2026 
VALOR A 

CANCELAR 
$ 5.541.667  

 
Con el presente informe, el supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto 
contractual a la fecha, ha hecho buen uso del inventario para el cumplimiento del mismo y ha realizado el 
pago de las estampillas departamentales correspondientes al periodo cobrado y los aportes a Salud, 
Pensión y ARP. 

RECAUDO DE ESTAMPILLAS 

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL 
NÚMERO DE RECIBO VALOR PAGADO FECHA DE EXPEDICIÓN 

N/A N/A N/A 

(Adjuntar soportes de pago con destino a las UTS) 
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SEGURIDAD SOCIAL  MES DE COTIZACIÓN:    JUNIO   AÑO: 2026 

CONCEPTO FECHA DE PAGO 
NÚMERO DE 

PLANILLA 
IBC COTIZACIÓN 

EPS 
SANITAS 

2026/06/30 

2026/06/30 

4658501336 
 

       4658504841 

$1.800.000 
 

$580.000  

$225.000 
 

$72.500 

 
PENSIONES 
PORVENIR 

         2026/06/30 

2026/06/30 

4658501336 
 

        4658504841 

$1.800.000 
 

     $580.000 

$288.000 
 

$92.800 
 

ARP 
POSITIVA 

2026/06/30 

2026/06/30 

4658501336 
 

4658504841 

$1.800.000 
 

$580.000 

$43.900 
 

$14.100 

(Adjuntar soportes de pago) 
 
La presente se expide a los cinco (06) días del mes de agosto de 2026, a solicitud del interesado para trámite 
de la cuenta de cobro. 

 
 

_______________________________ 
SUAREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE 

SUPERVISOR 
(Del 01 al 14 de julio y del 18 al 31 de julio del 

2026) 
 
 

 
_________________________________ 
MENDOZA PAREDES JAVIER MAURICIO 

SUPERVISOR (E) 
(Del 15 al 17 de julio del 2026) 

 
_________________________________ 
HERRERA MARTHEYN OMAR EDUARDO 

CONTRATISTA 
 

 
FECHA DE RECIBIDO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER a dar tratamiento 
de mis datos personales aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de 
oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.uts.edu.co y/o en Calle de 
los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como 
titular y los canales de atención donde ejercerlos. 
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