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CONTRATO DE OBRA No.: ....1006 DE 2021 PLAZOINICAL: ] HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030
EECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 300.149.391.398,00
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDORDEL PALETARA FECHA DE SUSPENSION N° 1: )6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): o e 8.000.000.000,00
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Construccion Km 26,4 Construccion Km
Pavimentacion Mejoramiento Km 33 Pavimentacion Mejoramiento Km
Rehabilitacion Km 16,30 Rehabilitacion Km
Tuneles Km 0 Tuneles Km
Estructuras Puentes m 0 Estructuras Puentes m
Pontones m 0 Pontones m
Mantenimiento Km 33,4 Mantenimiento (**) Km
Otros (Especificar Otros (Especificar
cuales) cuales)
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO IVA TOTAL BASICO IVA TOTAL ACUMULADO
OBRAS $ 198.230.679.750,00| $ 1.448.608.813,00 199.679.288.563,00 OBRAS $ 1.427.084.406,00 | $ 10.428.694,00 | $ 1.437.513.100,00 81.395.318.021,00
AJUSTES $ - $ - $ - 18.990.850.883,00
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PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA $ 2.436.974.790,00| $ 463.025.210,00 2.900.000.000,00 REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA $ - $ - $ - 2.698.791.582,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - $ - $ - 205.332.000,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - $ - 2.134.205.492,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 20.079.182.573,00 20.079.182.573,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - $ - 153.258.906,00
GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) $ - $ - $ - -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 305.304.690.371,00| $ 2.844.701.027,00 308.149.391.398,00 VALOR EJECUTADO $ 1.427.084.406,00 | $ 10.428.694,00 | $ 1.437.513.100,00 107.481.302.558,00
INVERSION EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): . 87.059.041.545,21 MANO DE OBRA CALIFICADA: 115 ______________
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): . 80.804.821.268,00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 121 _______________
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 93% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 35
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 271
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1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracién regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacién con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacién y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacion territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracion de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econdémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacion de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacién de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”, genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacidn vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacién ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento genero la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademas
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad Optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacién de la economia, razon por la cual se pone a disposicion del mercado de
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacion de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformaciéon de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Palitica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacién de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacién laboral de la poblacidén femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econdmicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexion
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacién de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
GESTOR TECNICO DE 29 DE ENERO DE 13 DE MARZO DE Resolucion No.1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29
Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

ING. JOSE DAVID ALARCON
ALARCON
MAT PROF 25202-101337 CND

ING. ADRIANA CAROLINA

DAIPA CARRANZA GESTOR TECNICODE 14 DE MARZO DE 3 DE JUNIO DE Resolucién No.1911 del 3 de junio de 2022
MAT PROF 2520273263 CND PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14
R o2 Dot Do 2024
ING. RICHARD EDWARD SUPERVISION EN T e L M.
MAT ﬂggg 552?);\555%5? COR Ays:gﬁmg%ic%%%s 2024 ’ SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
’ ADMINISTRATIVOS.

2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING.JOSE ADRIAN VALENCIA

R SUPERVISORDEL ~ 28DEJUNIODE ~ 29DEENERODE  RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
MAT PROF: 19202 40638 CAU CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUISEDURRDOLEDEZMA  sUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA

21  Localizacion

2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexion entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de

Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacién del corredor objeto de intervencidn con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacion Detallada - Modulo 2

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la regién sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la region sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el
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pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletaré corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacidn de la via actual, entre ofras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacion técnica para promover la consolidacion de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacién de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracion propia

MAPA DE LOCALIZACION CORREDOR DEL PALETARA CONSORCIO |
‘ ICAYECO-189

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir

TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %
Pavimento Flexible PRO0+000 AL PR15+000 15,90 26,34%
PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000
Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucién del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PR0O0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 m y 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacién.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccion de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanz6 a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencién de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizd la evaluacion de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5 y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 235 Grave
R 1+000 PR 2+000 325 Muy pobre
R 2+000 PR 3+000 16.5 Grave
R 3+000 PR 4+000 9.5 Fallado
R 4+000 PR 5+000 36 Muy pobre
R 5+000 PR 6+000 31 Muy pobre
R 6+000 PR 7+000 37 Muy pobre
R 7+000 PR 8+000 30 Muy pobre
R 8+000 PR 9+000 32 Muy pobre
R 9+000 PR 10+000 40 Pobre
R 10+000 PR 11+000 46 Pobre
R 11+000 PR 12+000 30 Muy pobre
R 12+000 PR 13+000 56 Aceptable
R 13+000 PR 14+000 67 Aceptable
R 14+000 PR 15+000 53 Pobre
R 15+000 PR 16+000 56 Aceptable
R 16+000 PR 17+000 53 Pobre
R 17+000 PR 18+000 28 Muy pobre

Tomado del volumen de Pavimentos

La evaluacién funcional, se obtienen valores por encima de los méaximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1 y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0+000.

En cuanto al pardmetro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido
Coconuco - Popayan PR18+000 al PR0+000.

ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION

De acuerdo al andlisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron

los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK segtin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:
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Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicion estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicién Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y KO+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicién estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condici6n de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicidn estructural entre Regular y Mala. En cuanto al pardmetro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicién de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicidn estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parametro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicion de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones méximas en su gran mayoria (DO >500 pym) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicién estructural entre buena y regular. A nivel
general, el parametro de ICS indica una condicion de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
deflexiones méximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El pardmetro IDB e ICB presentan una condicién
estructural buena.

Sector Homogéneo 6 - PR15+000 AL PR18+000
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Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicién
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexién maxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencion una vez realizada
la verificacidn de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0y 1,1 m alado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paletearéa

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/
Velocidad Especifica 30.0 Km/h
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte maximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m
Sobreancho Rc<65.0m

Figura 4 Seccién Transversal Tipica
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18
ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESPESORES (mm)
CAPA ESPEC. | sHaprowooo | SHAR - SHIPR suapreronn | sHEPRIOH00 | SH6PRISH000AL
AL PRO+702 AL PR10+100 AL PR15+000 PR18+000
2+102 6+000

LOSA DE
CONCRETO oot 2 2 2 2 2 2
(Mr= 42 MP3)

MATERIAL ART. 350

GRANULAR (¥ INV-2013 2 2 20 20 20 20

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR =5%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccion no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022.

Tabla 5— Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara

CONSTRUCCION
LONGITUD A
TRAKHO DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL INTERVENIR (Km)
GENERAL ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEROS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD - 28/06/2021  28/07/2021 GENERAL

MEDIANTE COMUNICADO CSS064-0BRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021
GENERAL ESTRUCTURACION DISEROS FASE 11 PROYECTO 28/06/2021  26/09/2021 GENERAL
ESTRUCTURACION DISEROS FASE 111 PROYECTO-CONSTRUCCION

TRAMO 1: De/ PROO+000 al PR27+890

TRAMO 2: De/ PR54+100 al PR83+100

. LONGITUD A
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO FEGCHA FINAL INTERVENIR (KI)
MANTENIHIENTO Y REHABILITACION
I TRANO 1 KOO-K3 POPAYAN-PATICO 28/06/2021  12/09/2021 3
17 TRAMO 1 KO3-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021  15/12/2021 5
117 TRAMO 1 KO8—K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5
v TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022  13/10/2022 5
MEJORAWIENTO Y PAVIMENTACION

704 TRAMO 2 K54-K59 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021  30/06/2022 5
virr TRANO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022  28/12/2022 5
/4 TRANO 2 K64-K69 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022  29/06/2023 5
X TRANO 2 K69-K74 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023  27/12/2023 5
Xl TRANO 2 K74-K79 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5
X1 TRANO 2 K79-K83 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024  25/02/2025 5
TOTAL, Km PROGRAMADOS 48
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DESGRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL

LONGITUD A
INTERVENIR (Km)

TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30,06/2022 5
TRAMO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5
TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06,2023 5
TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5
TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01,2024 28/06,/2024 5
TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07,2024 25/02/2025 5

TOTAL, Km PROGRAMADOS 48

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracion de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizaré de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podran tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Madulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2 se adjudico a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizd la cesion de la posicién contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacién del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

NOTA: (***)  EI 22 de mayo de 2025 se realiz6 la cesion del 55% de la posicion contractual asi:
CEDENTES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S cede el 20% y ALCA INGENIERIA S.A.S,
cede el 35%
CESIONARIOS
MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 - 1 el 5%
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25%

CRONOLOGIA
ID DEL CONTRATO EN SECOP I CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LICITACION PUBLICA: LP-DT-064-2020
CIERRE DEL PROCESO: 15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 05 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL 21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030
PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $8.000.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $308.149.391.398,00
DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccion: CR 48 48 SUR 75 OF 163 Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Cedula de ciudadania: 71788628

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3104073291

INTEGRANTES CONSORCIO

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71.788.628 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

o MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participacion del 25%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Sandra Garcia Henao
Cedula de ciudadania: 43.156.715 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012
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o CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 901.848.505-6, con una
participacion del 5%
Direccion: CR 42 84 202, Barranquilla.
Representante Legal: Brayan Estiven Garcia Castafio
Cedula de ciudadania: 1.128.456.626 de Medellin
Direccion Electronica: construdiciviles@gmail.com
Teléfono oficina: 3042489034

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690

e VNF S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participacion del 20%
Direccién: CL 127 13 A 54 OF 603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 1.020.772.740 de Bogota
Direccion Electrénica: facturacion@vnfsas.com
Teléfono oficina: 601718869

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensidn No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspension No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracion al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Nimero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.



mailto:hvcdian2017@gmail.com
mailto:facturacion@vnfsas.com
mailto:info@hnvi.es

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALESPARALA |,/ . A
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA _ CONSORCIO
PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION <

2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 50 Pagina
MAYO DE 2026 50

Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Numero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucidn del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucion, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
polizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024
Modifica la clausula Séptima, “Apropiacion presupuestal”’, en el sentido de trasladar recursos de la

bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provisidn para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece
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al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecuciéon de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el analisis detallado de la proyeccion de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kilometro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacion de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

ADICIONES Y PRORRGAS:

Se encuentra en tramite una adicion en cuantia de CINCO MIL MILONES DE PESOS MONEDA CORREINTE
($5.000.000.000,00), se esta a la espera de entrar al comité de Adiciones.

En el mes de diciembre de 2025, se realizd una adicién en cuantia de OCHO MIL MILONES DE PESOS
MONEDA CORREINTE ($8.000.000.000,00), para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 159825 del 30 de diciembre de 2025, expedido
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO del cual se reservara la suma de
OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.000) asi: Del C-2401-0600-113-51102D2401008-02,
Fuente Nacion, Recurso 11. El plazo del contrato no se modifica.

Alcance con la Adicion en cuantia No 1

Tabla 6 — Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos
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Sector Km
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al
K54+000:
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al
K76+420:
Mejoramiento y Pavimentacion de 1km
adicional '
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 42.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la adicién No 1 a Precios Unitarios, el presupuesto BASICO
final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta agotar la
partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacién se incrementa el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, a
continuacion, se presenta la nueva redistribucion de los recursos.

Tabla 7 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima

Valor actualizado
Valor a con el Adicional
Redistribuir No 1 Fecha : 31
Dic de 2025

Concepto Valor inicial Acta de Modificacion
No 9
Fecha: 10 Oct -2025

$192.121.477.764 $ 6.109.201.986 $ 198.230.679.750
$ 35.510.276.968 $ 80.900.092.662 $1.832.760.596 $ 82.732.853.258

Subtotal Obras $ 239.068.605.409
Provision para ajustes, uso de opcién, obras
complementarias y/o adicionales

Provision para jornadas de trabajo 24 horas
diarias 7 dias de la semana

Valor basico del contrato incluye obras | ¢ 75678889377 | §273121570426 $0 |  $281.063533.008
complementarias y ajustes

Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $ 1.995.888.399 $0 $2.053.925.817
Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 $275.117.458.825 $0 §283.117.458.825
Revision, ajuste y/o actualizacién y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracién del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revision, ajuste y/o actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracion del célculo de la
estructura  del pavimento ylo  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
Total estudios y disefios, revision, ajuste y/o
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la estabilidad de la

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

$1.100.000.000 $ 100.000.000 $0 $ 100.000.000

$ 1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000
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Valor actualizado .
altima Valor actualizado
Valora con el Adicional
Redistribuir No 1 Fecha : 31

Dic de 2025

Concepto Valor inicial Acta de Modificacion
No9
Fecha: 10 Oct -2025

Iva - provision para estudios y disefios sitios

" $0 $463.025.210 $0 $463.025.210
criticos
Total - provision para estudios y disefios sitios
criticos $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale = $20.079.182.573 $20.079.182.573 0 $20.079.182.573
IVA19%)
Provisién para implementacion del protocolo de
bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) § 324.000.000 §0 §0 §0

Valor Total $300.149.391.398 $300.149.391.398 $8.000.000.000 $ 308.149.391.398

En conclusién y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucién de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($198.230.679.750) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de
opcion, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($
82.732.853.258) la nueva meta fisica priorizada sera de 42.32 km.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilémetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

e Revision y/o Ajuste ylo Actualizacién y/o Madificacién y/o Incorporacion y/o Optimizacion ylo
Complementacién de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

e Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

e Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacién
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
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espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros
pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcion, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccion de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, los cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusién, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenémeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdmicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petroleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se estableci6 que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucidn del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacion.

Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 8 —Tramos priorizados de intervencién del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacién K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARALA |, .
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA ersion 2 CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION ™ CAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 50 Pagina
MAYO DE 2026 55
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucién de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de opcion, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 9 — Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacién KO+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcion del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacion con la presente solicitud de modificacion al mismo.

Tabla 10 —-Cuadro resumen de redistribucién de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima
Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion
Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

Subtotal Obras $ 239.068.605.409 $237.511.293.458 -$ 45.389.815.694 $ 192.121.477.764

Provision para ajustes, uso de opcion, obras | ¢ a5 510 976 068 $ 35.510.276.968 $ 45.389.815.694 $ 80.900.092.662
complementarias y/o adicionales

Provision para jornadas de trabajo 24 horas $ 1.100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000
diarias 7 dias de la semana T T T
Valor basico del contrato incluye 0bras | ¢ 575670 880377 | § 273121570426 $0  $273.121.570426
complementarias y ajustes

Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $1.995.888.399 $0 $1.995.888.399

Valora Valor actualizado

Redistribuir presente solicitud
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Valor actualizado
ultima
Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion
Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

$275.117.458.825 $0 $275.117.458.825

Valora Valor actualizado
Redistribuir presente solicitud

Subtotal obras (incluye IVA)
Revision, ajuste y/o actualizacién y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracién del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revisién, ajuste ylo actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracién del calculo de la
estructura  del pavimento ylo  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la estabilidad de la

$ 277.693.458.825

$ 1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

Iva - provision para estudios y disefios sitios

criticos $0 $463.025.210 $0 $463.025.210

Total - provision para estudios y disefios sitios $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

criticos TR TR

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale = $20.079.182.573 $20.079.182.573 $20.079.182.573

IVA19%)

Provision para implementacion del protocolo de

bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) $ 324.000.000 §0 §0
Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $0 $ 300.149.391.398

En conclusion y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA'Y CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisién para ajustes, uso
de opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32
km.

Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 11 -Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021
Sector Km ‘
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50
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Que del andlisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:

Tabla 12 - Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos

Sector (]
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al

K54+000:

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al s
K76+420:

Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 13 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Afo Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $36.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 14 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Ao Valor
2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588

2023 $ 27.564.705.882
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2024 $ 24782 352 941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $ 25752941176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacion de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 15 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de o
. .. Indicar si es Contrato
Financiacio
Recurs
. Programa-Subprograma-Proyecto n
Fiscal o No. o No.

Vigencia

Registr Principal o

(Nacion o
No. De Adicional
Propios)

467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 Nacién Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal $ 18.376.470.588,00
B T C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 st Contrato Principal $27.197.176.470,00
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424  C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacién Contrato Principal $ 183.764.961,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00
74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacién Contrato Principal $27.197.176.215
2025 C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacién Contrato Principal $367.529.667
923125  C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal $8.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal $25.261.664.987

2026 306726

3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion basica en obra para el mes de Mayo de 2026, de 0,60% con un acumulado

ejecutado de 33,80% y desarrollaron las siguientes actividades:
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Remocién de derrumbes : K51+683MD.

Excavacion de la explanacion en material comun del K51+900MD al K53+400.

Excavaciones varias sin clasificar en obras de drenaje muros, disipadores, filtros.

Concreto clase 21 mpa para losas de accesos y cunetas en RCD del K11+500.

Concreto clase 28 mpa : alcantarilla K51+683, K51+770, muro en zarpa K52+600MD, K52+088MD,

y muro en caisson K52+890MD.

e Concreto de 14mpa para solados de limpieza en alcantarilla ~ K51+770MD, muros en zarpa,
disipadores K2+970, K3+320, K4+050, K6+805, K7+050, K7+155, K7+780, K7+860, K9+675.

e Cunetas: Se realizaron cunetas en K4+060, K4+100, K2+905.

e Acero para disipadores, muros, alcantarillas.

Tuberia reforzada d=90cm, se instald tuberia en las alcantarillas K51+770, K51+920, K52+210,

K52+310, K52+370.

Material granular drenante: Para filtros en muros y longitudinales.

Mejoramiento: Mejoramiento para cajéos del K52+750 al K53+265 MD y del K51+930 al K52+010 MI.

Llenos para estructuras: en Muros y disipadores.

Disipadores: Se intervinieron disipadores K0+380, K0+475, K1+213, K2+080, K2+135, K2+820,

K3+100, K4+050, K4+060, K5+550, K6+990, K7+080, K7+545, K9+525.

Subbase Granular, en material de cobertura para filtros.

o Concreto ciclépeo para muros y algunas contrahuellas.

o Construccion de pilotes en muros del K52+430MD, K52+800MD y K52+900MD.

¢ Reposicion de Cercas en el tramo del K2+370 hasta el K15+900.

Respecto a la Instalacion de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a mayo de 2026 es de 16,300
km.

A Continuacion, se presenta el resumen de inversion que se tiene para el mes de mayo de 2026 y el acumulado
que se tiene hasta la fecha.

Tabla 16 - Control de inversion

VAOR

VALOR CONDICIONES
CONTRACTURAL ACTUALIZADAS VALOR
DESCRIPCION L EJECUTADO paral

PROPQESTA Modificacion No. 10 de PRESENTE MES ACUMULADO

ECONOMICA fecha 15 de Enero de

APROBADA) 2026
SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 198.230.679.750 1.427.084.406 80.804.821.250
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES 35.510.276.968 82.732.853.258 18.853.078.387
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA (C) 1.100.000.000 100.000.000
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y AJUSTES DefhtB+0) 275.678.882.377 281.063.533.008 1.427.084.406 99.657.899.637
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) () 2.014,576.448 2.053,925.817 10.428.694 728.269.267
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*+E) 277.693.458.825 283.117.458.825 1.437.513.100  100.386.168.903
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS e e v R
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y 321.750.000 327.750.000 0 303.927.461
TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTEY/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 2.052.750.000 2.052.750.000 0 1.903.545.676

ESTUDIOS Y DISENOS
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VAOR VALOR CONDICIONES
CONTRAGTURAL ACTUALIZADAS VALOR
(SEGUN LA — T VALOR
PROPUESTA Modificacién No. 10de  pRESENTE MES ACUMULADO

ECONOMICA fecha 15 de Enero de
APROBADA) 2026

DESCRIPCION

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.436.974.790 2.267.892.086
AMBIENTAL

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 463.025.210 430.899.496
AMBIENTAL

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.900.000.000 0 2.698.791.582
AMBIENTAL

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA

Licencia ambiental e IVA19%) 20.079.182.573 20.079.182.573 0 2.492.796.398
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 394.000.000

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) Rt

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 308.149.391.398 $1.437.513.100  $ 107.481.302.558

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe los No previstos Np4 se encuentran en revision en INVIAS planta
central.

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1, N°2 y N°3 que se muestran a continuacin.

Tabla 17 - Items no previstos N°1, N°2 y N°3 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE
AJUSTE

CONDICIONES ACTA

VALOR MODIFICACION N°10

. EJECUTADO ACUMULADO
ACORDADO DESCRIPCION ITEM

ICCP-

ICCP  ICOCIV coclv

UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR

Pavimento de concreto hidraulico

6 | 11603 611603 e m3 | 972717 | 556960 @ $54.176.446.032 | 24.761,60 | $24.086.029.267
2 | 11602 211602 | Reciclado suelo cemento m3 | 203876 | 475130 | $9.686.760.388 | 2217690 | $4.521.337.664
6 11606 6-11606 gg‘;‘i’ B EREER PR GRIEE | 26267 | 565690 | $1485897.923 | 18.85500 |  §495264.285
6 | 11604 6-11604 fjé’gg:e para esiructuras con |3 08562 | 155000 | $1.682711.000 | 639290 | §694.026.010
6 11604 611604 gfc',’g;ee'j resistencia 14mpA ()= 13 400932 | 20070 | $840754404 | 127180 | $509.905.318

Pilote De Concreto Vaciado In
Situ  Tipo Caisson Concreto
Estructural Clase Fc=28 Mpa
Tremie De Diametro 1,2m
(Incluye Excavaciones, Y No
Incluye Acero De Refuerzo)
Excluyendo El Parque Nacional
Natural Purace.

Disipadores De Energia En
6 11604 6-11604 Concreto Clase 21 Mpa Longitud | m3 2.159.925 500,0 $ 1.079.962.500 117,40 $ 253.575.195

Mayor A 30m

6 11606 6-11606 M 3.832.328 1.940,0 $7.434.716.320 992,00 $3.801.669.376
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GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE
AJUSTE

CONDICIONES ACTA

L MODIFICACION N°10

EJECUTADO ACUMULADO

ACORDADO DESCRIPCION ITEM

ICCP  ICOCIV lg)cc;v UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR

Relleno  Con  Material  De
Excavacion  Detrés De Cuneta
(Incluye Transporte, Colocacién
Y Conformacion)
Mejoramiento De La Subrasante
Con Adicion De Materiales
(Incluye Suministro Y Transporte
De Material De Mejoramiento)
Excluyendo El Parque Nacional
Natural Purace)
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SENAL VERTICAL DE
TRANSITO SP, SR Y SI
(75¢cmx75¢cm) CON LAMINA DE
ACERO GALVANIZADO
REFLECTIVA (Actualizacion
segun Manual de Sefializacién
Vial 2024)
Suministro, transporte e
instalacion de sefial vertical tipo
SP-75  (DELINEADOR  DE
6 11604 6- 11604 CURVA) de 75 cm x 60 cm en u 352.375 2.550,0 $ 898.556.250 758,00 $ 267.100.250

ldmina galvanizada calibre 16

reflectivo tipo X, estructura tipo

Tuberia de 2" x 2mm

DISIPADORES DE ENERGIA

6 11604 6-11604 m3 13.869 13.018,2 $180.549.416 3.321,60 $46.067.270

6 11606 6-11606 m3 90.881 52.777,0 | $4.796.426.537 7.906,80 $718.577.891

6 14103 6- 14103 u 464.935 2.110,0 $981.012.850 667,00 $310.111.645

EN CONCRETO CLASE 21Mpa,

8 11607 8- 11607 CON PENDIENTES > A 60° EN M3 2.275.325 1.536,5 $ 3.496.082.369 781,10 $1.777.256.358
ZONAS DE DIFICIL ACCESO
BARANDA METALICA

8 11607 8- 11607 PEATONAL m 730.545 1.077,0 $ 786.796.965 377,00 $ 275.415.465

El 22 de junio de 2023 en comunicacién ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Andlisis de
Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la Tabla 17 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 1 de diciembre de 2023 en comunicacion ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacién Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la Tabla 17 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 30 de septiembre de 2025 en comunicacion ICA-INV-624 se remiten la Solicitud de aprobacion Analisis de
Precios No Previstos N°3, los items mencionados en la Tabla 17 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

1.)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
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encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revisién y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del tramite pertinente. (...)”

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 18 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara
PRECIO UNITARIO
Acordado

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD

- 500.1P-13  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADOA7DIAS ~ m3 2390800 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $ 203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00

610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1
ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO

En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacion afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacion del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados

La solucion que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccion
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccion inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los maximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rdpidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.
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Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:

Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucion de la obra.

Dafios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacion durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademas pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicion de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de trafico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograra resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervencién de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacion del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacién del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econdémicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracidn, con
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
rendimientos de construccion.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un &rea mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor numero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucion del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"
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Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes
de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencion y
las zonas de disposicién de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacion
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control ain mas eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccion correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccion de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacién de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
proposito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencién y dar al servicio
los tramos intervenidos con mayor celeridad.

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencién de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperacion de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencidn.

ITEMS NO PREVISTOS N°2

Tabla 19 - ltems no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO

ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M
621.2P m 1.040,00 $ 3.832.328,00
(INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.
DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD

670.5.1P m3 300 $2.159.925,00
MAYOR A 30M
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PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA
610.2P m3 3.875,00 $ 13.869,00
(INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES
(INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE
230.2P m3 1120 $90.881
MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL

PURACE)

Justificacion Técnica- Acta De Fijacién De Precios No Previstos N°2

ITEM621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacién de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccion de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccion PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacion profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectacién a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra mas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacién tipo
caisson, sin utilizar equipos de construccién de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacion con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del trafico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledanas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propésitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
unidades de construccion y, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicion. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacién
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccién en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:

e Se puede desarrollar simultaneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.
e Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
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empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccién de pilas pre excavadas.
o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente
o Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizacion de mano
de obra con mucha mas dedicacion para la excavacion e instalacion de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacién de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion esta considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacién de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacion con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacién en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacion se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavacion por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructurales es necesario implantar obras
hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m", precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccion de disipadores de energia.

Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosion aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.
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Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segin ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econdmica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecanicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:

1..)
13.14

Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
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de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacién de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecié la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucion de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

En el mes de Octubre de 2025 se aprobaron los items no previstos No 3 los cuales se relacionan a continuacion:

ITEMS NO PREVISTOS N°3

Tabla 20 - ltems no previstos N°3 Acordados—Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

632P BARANDA METALICA PEATONAL m 377 $730.545

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON
670.1.5P m3 436,52 $2.275.325
PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y
710.1.1 Sl (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, u 2110 5$464.935
estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm
Suministro, transporte e instalacion de sefial vertical tipo SP-75

710.1.5 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en Iédmina galvanizada u 1750 $352.375

calibre 16 reflectivo tipo X, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

Justificacion Técnica- Acta De Fijacién De Precios No Previstos N°3
ITEM 632.P BARANDA PEATONAL

La instalacion de barandas peatonales constituye una medida de seguridad vial orientada a proteger la
integridad de los peatones y a regular de manera segura la interaccién con los demas actores de la via.

En los sectores donde fue necesario implementar muros de contencion para mitigar inestabilidades geotécnicas,
y que presentan taludes con pendientes superiores al 60%, se generan riesgos adicionales para los peatones
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asociados a caidas y pérdida de estabilidad. En estos casos, resulta indispensable establecer elementos de
confinamiento y canalizacion que garanticen un transito seguro y minimicen la probabilidad de accidentes.

Las barandas peatonales permiten:

1. Orientary canalizar la movilidad peatonal en tramos con alta pendiente, curvas cerradas o condiciones
de visibilidad restringida.

2. Cumplir con la normativa vigente, en particular lo dispuesto en el Manual de Sefializacion Vial de
Colombia y en las guias de disefio del INVIAS, que recomiendan el uso de dispositivos de canalizacion
y proteccidn en zonas urbanas y rurales catalogadas como de alto riesgo.

En este sentido, la instalacion de barandas peatonales se justifica como una medida preventiva y correctiva,
que no solo reduce la exposicidon de los peatones a riesgos de caida, sino que también contribuye al
fortalecimiento integral de la seguridad vial del corredor, especialmente en los sectores donde la construccion
de muros sobre pendientes pronunciadas incrementa la vulnerabilidad de los usuarios mas expuestos de la via.

ITEM 670.1.5 P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA CON PENDIENTES
MAYORES A 60% EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO

En los estudios y disefios correspondientes al tramo comprendido entre el PR0+000 y el PR15+500, cuyo
alcance contempla actividades de mantenimiento y rehabilitacion, se propone la construccion de disipadores de
energia con caidas escalonadas en concreto reforzado.

Esta solucion responde a las condiciones topograficas del corredor vial, caracterizado por terrenos de montafia
con pendientes superiores al 70% en los taludes inferiores, particularmente a partir del K1+700. Dichas
condiciones dificultan significativamente el acceso de materiales y equipos, afectando de manera directa los
rendimientos en la ejecucion de las actividades previstas.

La implementacidn de disipadores de energia es indispensable para mitigar los procesos erosivos ocasionados
por los flujos de aguas superficiales que se concentran en los descoles. Estas estructuras hidraulicas cumplen
la funcién de reducir la velocidad del agua, protegiendo asi las zonas bajas de los taludes y previniendo
fendmenos de inestabilidad que comprometan la integridad de la via.

Dado el terreno escarpado y las dificultades de acceso, no es viable disponer materiales de construccion ni
equipos menores en zonas cercanas a la calzada. Por tal razén, se requiere reconocer al Contratista las
condiciones particulares de ejecucion, dado que el transporte de materiales, herramientas y equipos menores
debe realizarse de forma manual, lo cual representa un esfuerzo adicional, reduce la productividad y aumenta
la complejidad operativa.

Estas condiciones exigen una planificacion especifica en cada frente de trabajo, adaptada a la topografia del
sitio, con el fin de garantizar una ejecucion efectiva y la adecuada proteccion de la estructura vial frente a los
flujos hidricos provenientes de las alcantarillas y escorrentias superficiales.
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ITEM 710.1.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI
(75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, estructura tipo Tuberia de 2" x
2mm

IEM 710.1.5 P Suministro, transporte e instalacion de sefal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA)
de 75 cm x 60 cm en lamina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

En cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la adecuada
implementacién de los elementos de sefializacion en el Contrato No. 1006 de 2021, se hace necesario ajustar
las actividades inicialmente contempladas, en concordancia con la actualizacién del Manual de Sefalizacion
Vial 2024, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 20243040045005 del Ministerio de
Transporte del 17 de septiembre de 2024 y la Resolucién INVIAS No. 6044 del 20 de diciembre de 2024.

Dicha actualizacion incorpora cambios sustanciales en aspectos técnicos y de disefio, tales como dimensiones,
materiales, tipologias y criterios de instalacién de sefales, alineados con reglamentaciones internacionales.
Con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y garantizar una adecuada implementacion
en campo, se hace necesario:

o Ajustar las especificaciones técnicas de los materiales y los métodos constructivos conforme a lo
estipulado en el nuevo manual.
e Prevenir observaciones o sanciones por parte de los entes de control.

Para el mes de mayo de 2026, los No Previstos No 4 se encuentran en revision en INVIAS planta central.
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria

La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 207 al 210, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccion para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de
verificar las actividades ejecutadas en el mes de mayo de 2026, correspondientes a:

o Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccion de cunetas.

o Verificacion de niveles de fundacién, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccién obras de drenaje transversal.

e Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 al PR15+900 vy el
PR17+600 al PR18+000-Tramo Popayan, en el tramo de sustraccion de reserva del PR51+450 al PR54+100 y
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en el PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiter¢ al Contratista que
debe cumplir con el avance general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos
que se vienen implementando

Al respecto la interventoria ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el area técnica.

El 04/05/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0747 asunto: Solicitud protocolo para reposicion de losas
falladas del PR30+000 al PR37+000.

El 11/05/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0748 asunto: Reiteracion Instalacion Baranda vehicular Puente
PR125+403 sobre el rio Magdalena.

El 04/05/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0750 asunto: Remisién Comunicacion ICA-INV-0618 de fecha
17 de septiembre de 2025. Concepto solicitud de aprobacién Analisis de Precios No Previstos N°4.

El 25/05/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0751 asunto: Cierre de la via - Instalacion Baranda vehicular
Puente PR125+403 sobre el rio Magdalena. Ruta 2002.

El 28/05/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0754 asunto: Respuesta a CSS064-OBRA-CL-2565-26 -
ESTUDIO DE SUELOS ZODME K92.

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064, para la ejecucion de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 21 - Cuadro Equipo de Gestidn Social Contratista de Obra — Mes de mayol de 2026

Corredor Nombre Cargo
Milena Alexandra Mora
) Profesional Social
Ruta 2002 (Popayan — Isnos - Sombrerillos) Ruales
Mildreth Soleyda Mufioz Auxiliar Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestion Social
3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencidn a la comunidad
Servicio de Atencion al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con dos (2)
oficinas de Servicio de Atencion al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitacion (PRO+000 al
PR15+550) y otra oficina ubicada en el Resguardo de Paletar. Las oficinas y horarios de atencion se describen
en la siguiente tabla.

Tabla 22 -Oficinas o puntos de Atencién a la Comunidad
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Oficinas Ubicacion PR Horario de atencion
Lunes a viemnes:
Km 11+ 300
SAU. Sector de Vereda Pisojé Bajo 7:00 am - 12:00m

la rehabilitacion. 1:00pm - 4:000m
Jueves
SAU sector -
i Centro de Paletara 46+000 MI 8:00 am—-12:00m
Paletara

1:00 pm -4:00 pm

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Nimero de contacto y correo ‘

Teléfono fijo: (602) 834 69 55
Celular: 3122166952

Correo electrénico:

socialpaletaraisnos@gmail.com

Con el proposito de fortalecer los canales de comunicacién y garantizar una participacién de la comunidad en
el desarrollo del proyecto, el dia 12 de mayo de 2026 se llevo a cabo la revisidn de los buzones de sugerencias
en puntos estratégicos del &rea de intervencion, el primero en el PR 14+500, Vereda la Unién Cabrera y el
segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

Indicadores Proyecto 1. Atencion a la Comunidad

En el periodo comprendido del 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo del 2026, ingresaron seis (6) PQRS

interpuestas por la comunidad.

Tabla 23- PQRS Ingresadas en el mes de mayo 2026

Peticionario

Tipo

Asunto

Estado

283 1/05/2026 HERIBERTO

GRANADOS

284 1/05/2026 MARIA ELENA

VILLARREAL

285 5/05/2026

MARIA
SOCORRITO
LUNA

286 6/05/2026 AMPARO

RESTREPO

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Solicitud de dotacion de instrumentos
musicales para la chirimia exploradores
culturales de la Sede Educativa el Empalizado
del Resguardo Indigena de Paletara (4
tambores, 4 redoblantes, 8 flautas dulces, 5
quenas, 2 guitarras, 5 pares de maracas, 5
guacharacas o giiiros metalicos, 1 conga, 5
triangulos, 5 panderetas, 10 ponchos o ruanas
para nifios, 10 sombreros para nifios).
Solicitud de resaltos para la via alterna sector
Galeria Centro de Paletard con el fin de
prevenir accidentes ya que en esta via alterna
se encuentra ubicada en la sede Educativa
Galeria Central.

Solicitud de revision técnica integral de las
obras ejecutadas en el PR 6+000 dentro del
predio

Se ejecuten las adecuaciones necesarias en la
alcantarilla que consiste en: Instalacion de
barras o elementos de seguridad y nivelacion
del paso, garantizando condiciones seguras
para peatones y animales, también se adecue
el acceso vehicular.

Solicitud del cerramiento en el predio PR
8+950 el cual fue afectado.

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA


mailto:socialpaletaraisnos@gmail.com
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En el periodo el contratista report6 a esta interventoria el cierre de ocho (8) PQRS, correspondientes a periodos
anteriores.

El Consorcio San Sebastian 064, proyecto de obra N°1006 del 2021, ha recibido un total de doscientas ochenta
y ocho (288) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado doscientas setenta y seis (275) PQRS y
permanecen abiertas en seguimiento trece (13); seis (6) del mes de mayo y siete (7) de periodos anteriores.

% . . tendindos = # de quejas y reclamos atendidos en el periodo (8) 80%
0 qUejas y rectamos atenainaos = # de de quejas y reclamos recibidos en el periodo (6) 0

% . ’ dos = # de quejas y reclamos cerrados en total (275) 95
0 qUejas y Tectamos cerratos =y tal de quejas y reclamos recibidos en total (288) ’

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacién y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electronico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales.

Volantes Informativos: en el periodo reportado el Consorcio San Sebastian 064, no realizé volantes
informativos.

% d lant lizados = # de volantes realizados en el periodo (0) 100%
0 (€ VOLANLeS Teatzacos = Ty de volantes realizados en total (733) ’

Reuniones Extraordinarias: para el periodo no se reportan actividades.

Tabla 24— Reuniones extraordinarias mes de mayo 2026

N° Acta Fecha Lugar Municipio Tema N°
asistentes
N/A N/A NA NA N/A N/A

] o # de reuniones realizadas (148)
% Reuniones Extraordinarias = - =100%
# de reuniones programadas (148)

Vallas Informativas: el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas para el proyecto en el
siguiente sitio:
Tabla 23 - Vallas Informativas

No. Ruta Ubicacion
Ruta 2002 (Popayan) Valla informativa en el PR 1+200 MD.
2 Ruta 2002 (Popayén) Valla informativa en el PR 54+000

-
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Cuiias radiales: durante el periodo el Consorcio San Sebastian 064, no reporté la emision de cufias radiales.

Cartas personalizadas: el contratista reportd la elaboracion de once (11) comunicaciones relacionadas con la
respuesta a PQRS, temas ambientales y entrega de informe mensual de actividades en la gestion social.

3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas. A corte 31 de mayo del 2026 se han levantado un total de actas de vecindad de inicio;
trecientas setenta y una (371) y diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y trecientas dieciocho (318)
actas de vecindad de cierre.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizd el cierre de treinta y cuatro (34) actas de vecindad.

Tabla 25 — Actas de compromiso mes de mayo de 2026

Para el presente informe, el contratista no realizé el levantamiento de actas de compromiso.

No. Nombre y Apellido Fecha Lugar Acta de Compromiso
Acta

N/A N/A N/A N/A

En el periodo reportado no se realizaron actas de compromiso de cierre.

Tabla 26 — Cierre de Actas de Compromiso mes de mayo de 2026

No. Nombre y Apellido PR Compromiso cumplido Fecha de cierre
Acta
N/A N/A
N/A N/A N/A

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.

# de actas de compromiso a la fecha (371)
# de actas requeridas (371)

= 100%

% Actas de compromiso

) # de actas de compromiso a la fecha (149)
% levantamiento de AVI = - =100%
# de actas requeridas (149)

) # de actas de vecindad levantadas a la fecha (284)
% levantamiento de AVC = - — - =76%
# aproximado de viviendas existentes (371)
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3.4.1.1.4Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

En el periodo el Consorcio San Sebastian 064, no reportd la realizacidn de actividades en el proyecto.

% de volantes realizados =

# de reportes en el periodo (0)

=3%

# de reportes realizados en total (35)

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad de los reportes realizados por el Consorcio San Sebastian 064
a la Alcaldia Municipal y demés entidades encargadas de la recuperacion del derecho de via.

No

-

21

22
23
24

Fecha

10/10/2022
19/10/2022
5/1/2023

5/1/2023

26/5/2023

14/6/2023

27/7/2023

15/8/2023
22/11/2023
22/11/2023

11/3/2024

11/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
18/4/2024
20/5/2024
27/5/2024

27/5/2024

11/06/2024

11/06/2024
11/06/2024
29/08/2024

Tabla 26 - Relacién de notificaciones sobre el derecho de via.

Comunicacion Abscisa Descripcion
CSS064-OBRA-VR-219-22 .
CSS064-OBRA-VR-221-22 0+800 MD Vivienda en tabla
CSS064-OBRA-VR-222-22 10+180 MD Caseta en tabla
CSS064-OBRA-VR-336-22 10+708 MI Acceso vehicular

Construccion de plataforma
CSS064-OBRA-VR-337-23 1+550 MI adecuada para estacionamiento de
vehiculos
CSS064-OBRA-VR-606-23 14270 MD Construccion de vivienda en esterilla

e instalacion de cerramiento
Lote con explanacién de terreno que
CSS064-OBRA-VR-660-23 9+900 MD por sus condiciones se presunta una

posible construccion
Lote con explanacion de terreno y
adecuacion con placa en concreto

CSS064-OBRA-VR-742-23 3+940 MI 9
para construccion de presunta
vivienda

CSS064-OBRA-VR-803-23 11+110 M Construccion improvisada en madera
CSS064-0BRA-VR-1072-23 24977 MI Construccion en mamposteria y

estructura metélica
CSS064-OBRA-VR-1072-23 3+210 MI Construccion en mamposteria
CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MD Caseta en gqlgg/lfcaa ancyres
CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MI Caseta en guadua y zinc
CSS064-OBRA-VR-1310-24 5+420 MD Explanacion para construccion
CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+120 MD Construccion de pilares en ladrillo
CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+610 Ml Construccion en guadua y zinc
CSS064-OBRA-VR-1310-24 14+600 MI Explanacién en ladrillo
CSS064-OBRA-VR-1386-24 0+720 MI Galpon para pollos
CSS064-OBRA-VR-1483-24 5+420 MI Caseta en guadua y tabla
CSS064-OBRA-VR-1495-24 4+250 MI Construccion de posible vivienda
CSS064-OBRA-VR-1496-24 or720M | Galpon para pollos y tendedero de

ropa sobre terraza
CSS064-OBRA-VR-1526-24 1+100 M CO”S’WCC";'L en estrctura do
CSS064-OBRA-VR-1526-24 6+530 MI Construccion en mamposteria
CSS064-OBRA-VR-1526-24 12+020 MI Muro en mamposteria

CSS064-OBRA-VR-1696-24 2+650 MD Muro en mamposteria.

Receptor

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal y
Gestion del riesgo

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
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No Fecha Comunicacion Abscisa Descripcion Receptor
25 | 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 7+270 MD Caseta en guadua y zinc. Secretaria de Planeacién Municipal
26 | 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 10+510 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacién Municipal
27 21012024 CSS064-OBRA-VR-1725-24 PR 6+180 MI T EE e i e Secretaria de Planeacion Municipal
28 | 2/10/2024 CSS064-OBRA-VR-1725-24 PR 6+530 MI Construccion en mamposteria. Secretaria de Planeacion Municipal
29 | 20/02/2025 CSS064-OBRA-VR-1919-25 PR 9+970 MI Construccion en guadua. Secretaria de Planeacién Municipal
30 | 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2261-25 7+240 Ml Construccién en ladfrillo Alcaldia Municipal de Popayan
31 | 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2262-25 11+264 MI Construccion en ladrillo Alcaldia Municipal de Popayan
32 01/10/205 CSS064-OBRA-VR-2313-25 KO+ 780 Uso de Entendedero de ropa Alcaldia Municipal de Popayan
33 18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2381-25 7+260 MD Construccién improvisada en madera Alcaldia Municipal de Popayan
34 CSS064-OBRA-VR-2474-26 2+990 MD Construccion improvisada en lona Alcaldia Municipal de Popayan

18/02/2026 negra
35 CSS064-OBRA-VR-2500-26 4+254 M|

18/02/2026 Construccion vivienda en ladrillo Alcaldia Municipal de Popayan

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

El Consorcio San Sebastian 064, no report6 actividades en el proyecto 5.

5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 31 de mayo de 2026 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 230 trabajadores, de los cuales el
31% (70 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 21% (49 personas) son Mano de obra NO calificada
(MONC); el 12% (27 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 8% (19 personas) son Mano de obra externa
(MOE). Muijeres el 5,5% (12 personas); Mujeres cabeza de hogar el 5,5% (12 Personas), Empleo joven el 5%
(10 personas), étnicos el 14% (30 Personas) y mujeres empleo no convencionales el 0.4% (1 personas).

Tabla 27 - Relacion Generacién de empleo mes de mayo de 2026

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
) ) Mano de obra no Mano de obra
Total, Trabajadores Mano de obra calificada - Mano de obra local
RUTA calificada externa
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 230 100 70 31 49 21 27 12 19 8
# de empleos generados (230)
% empleos generados = =100%

# de empleos requeridos (230)

# MOC vinculada del AIP (63)

% MOC del AIP =
o ¢ # MOC vinculada total (70)

# MONC vinculada del AIP (38)

% MONC del AIP =
% ¢ # MONC vinculada total (49)

=90%

=77%
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El Consorcio ha generado un total de empleo de cuatrocientos ochenta y nueve (489), de los cuales el 77% son
proveedores indirectos (378 proveedores) y el 23% son personal directo (230 personas).

Tabla 28 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES

thal, Mujeres cgﬁg‘;ﬁe joigg 1(81%- Reincorporados™* Etnicos Gl N‘?
RUTA Trabajadores hogar* 28 aios) LGTBIQ+ convencionales
Cant | % Cant % Cant % O % Cat % Cant % o g o
2002 230 100 17 7.3 9 41 10 5 0 0 30 14 0 0 1 0.4

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestd que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacién interesadas en la oferta”.

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicitd
a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion la expedicion nuevamente de la certificacion de la
existencia 0 no de personas en proceso de reintegracién disponibles, para vincular contractualmente para mano
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos. Y la respuesta es que, si se encuentra personal, se esta
a la espera de la disponibilidad de dicho personal y de las vacantes para poder lograr una posible vinculacion
con el Consorcio San Sebastian 064.

El 27 de mayo de 2026, el Consorcio San Sebastian 064, llevé a cabo una capacitacion dirigida al personal de
obra sobre la tematica “Manejo de Emociones”, desarrollada en la planta del Consorcio San Sebastian 064,
ubicadas en los PR 13+200.

La actividad conté con la participacidn de veinte (20) colaboradores, de los cuales diecisiete (17) son hombres
y tres (3) son mujeres. Esta jornada tuvo como objetivo fortalecer las habilidades emocionales de los
participantes, promoviendo el reconocimiento, la comprensién y el manejo adecuado de las emociones en el
entorno laboral, contribuyendo al mejoramiento de las relaciones interpersonales, la convivencia y el bienestar
integral de los trabajadores.

3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

El Consorcio San Sebastian 064, cuenta con un total de cinco (5) Obras con Participacién Comunitaria
propuestas por las comunidades del area de Influencia del Proyecto — AP, en el sector de la rehabilitacion. A
continuacién, se relacionan las obras y su estado actual.
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2.

VEREDA - PR

EI SENDERO

SANTA BARBARA

Tabla 29 — Obras con participacion comunitaria

DESCRIPCION DE LA

SOLICITUD

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO
DE UNA LONGITUD DE 390.951 MTS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL EN EL PR
2+500 (VEREDA EL SENDERO), MUNICIPIO DE
POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO
DE UNA LONGITUD DE 253.28 MTS, PARA EL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL EN EL PR
5+800 (VEREDA SANTA BARBARA), MUNICIPIO
DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ESTADO

29/07/2025: Remision de disefios, topografia y presupuesto a
interventoria

22/09/2025: Se realizd una visita técnica al sitio con la
participacion del equipo técnico y social del Consorcio San
Sebastian, junto con el equipo de interventoria, con el objetivo
de verificar el replanteo en terreno. Como resultado de la
revision, se acordo realizar algunos ajustes a los disefios y al
presupuesto, con base en las condiciones observadas en
campo.

19/11/2025: Se realizé reunion de Inicio de Obra con
Participacion Comunitaria dirigida a la comunidad.

24/11/2025: Inicio de intervencion de obra

20/11/2025: Se remitié Propuesta a INVIAS con los ajustes de
disefios y presupuesto.

BENEFICIARIOS:
. 350 familias

. 1.000 habitantes
. Conecta con la Via de la Vereda Altos Santa

Barbara.
e  Viaalterna que conecta a Popayan.
OBRA CULMINADA

29/07/2025. Remision de disefios, topografia y presupuesto a
interventoria

22/09/2025 Se realizd una visita técnica al sitio con la
participacion del equipo técnico y social del Consorcio San
Sebastian, junto con el equipo de interventoria, con el objetivo
de verificar el replanteo en terreno. Como resultado de la
revision, se acordd realizar algunos ajustes a los disefios y al
presupuesto, con base en las condiciones observadas en
campo

22/10/2025. Reunioén de inicio de Obra con Participacion
Comunitaria dirigida a la comunidad.

20/11/2025: Se remitié Propuesta a INVIAS con los ajustes de
disefios y presupuesto.
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VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

BENEFICIARIOS:

e 132 familias de la vereda Santa Barbara — 600
habitantes.

e  Placa en concreto que conecta con Resguardo
Indigena de Poblazén, que cuenta con
500familias - 1.600 habitantes.

OBRA CULMINADA
3. SEDE EDUCATIVA ADECUACION INSTALACION DEPORTIVA Y 05/09/2025: Se realizo visita con el equipo técnico y social del
PISOJE BAJO CERRAMIENTO SEDE EDUCATIVA PISOJE  Consorcioyla Interventoria, se evalud la viabilidad de la Obra
BAJO - PR 11+500 - MUNICIPIO DE POPAYAN con Participacion Comunitaria propuesta por la comunidad y
— DEPARTAMENTO DEL CAUCA. docentes. Se identifico que la estructura del comedor escolar

no cuenta con elementos estructurales basicos (vigas y
columnas), lo que representa un riesgo para su intervencion.

Por lo tanto, se descartd esta propuesta y se definié entre las
partes intervinientes ejecutar la siguiente Obra con
Participacién Comunitaria técnicamente viable.

v Adecuacion cerramiento lado izquierdo
Demarcacion de la cancha

Dotacién de porterias de microfutbol
Construccion de gradas.

Uniformes deportivos y balones
Ampliar anden del comedor

Adecuacion cuneta perimetral

D N N N U N N

Cerramiento de cancha en malla Naylon.

20/11/2025: Se remitio Propuesta a INVIAS con los ajustes
de disefios y presupuesto.

20/01/2026: Inicio de Actividades.

04/02/2026: Reunion de inicio de Obra con Participacion
comunitaria dirigida a la comunidad y docentes de la Sede
Educativa. (Programa de acuerdo con el inicio de actividades
académicas)

BENEFICIARIOS:

60 estudiantes.
150 familias del sector — 750 habitantes.
8 docentes.
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VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

OBRA EN EJECUCION

4. LA UNION CABRERA  ADECUACION  INSTALACION DEPORTIVA  Elaboracién del presupuesto, por parte del area Técnica del
SEDE EDUCATIVA LA UNION CABRERA - PR consorcio San Sebastian 064 y propuesta por parte del area
134900 - MUNICIPIO DE POPAYAN -  Social
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

20/11/2025: Se remitié Propuesta a INVIAS con los ajustes de
disefios y presupuesto

26/01/2026: Inicio de actividades lunes 26 de enero de 2026.

03/02/2026: Reunion de inicio de Obra con Participacion
comunitaria dirigida a la comunidad.

BENEFICIARIOS:

8 estudiantes
121 familias del sector- 605 habitantes
4 equipos deportivos de mujeres

4 equipos deportivos de hombres

Alto  pesares -
20+400

ALTO PESARES

o0sa en cancha

El espacio es utilizado para todas y cada una las actividades
que realiza la comunidad Bingos familiares, festividades
comunitarias, jornadas culturales, celebraciones tradicionales
y diversas actividades de integracion social.

OBRA CULMINADA

ADECUACION  INSTALACION DEPORTIVA  Elaboracion del presupuesto, por parte del area Técnica del
SEDE EDUCATIVA ALTO PESARES - PR consorcio San Sebastian 064 y propuesta por parte del area
20+400 - MUNICIPIO DE POPAYAN -  Social

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

20/11/2025: Se remitio Propuesta a INVIAS con los ajustes
de disefios y presupuesto

12/02/2026: Reunién de Inicio de Obra con Participacion
Comunitaria

Inicio de obra - Primera semana de marzo de 2026.

BENEFICIARIOS:

. 22 estudiantes.
. 96 familias — 480 habitantes.
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Version 0

& CONSORCIO
> ICAYECO-189

VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

e  1docente.
e 4 equipos de hombres
e 4 equipos de mujeres

Equipos foraneos: 11

El espacio es utilizado para todas y cada una de las
actividades que realiza la comunidad Bingos familiares,
festividades comunitarias, jomadas culturales, celebraciones
tradicionales y diversas actividades de integracion social.

OBRA CULMINADA

Segun lo descrito en la tabla anterior (Obras con participacion Comunitaria), el Consorcio San Sebastian 064,
se encuentra cumpliendo con el Proyecto siete (7) de la Gestion Social, se resalta que dichas obras, aunque
han impactado de manera positiva a las comunidades étnicas y no étnicas situadas en la zona de influencia del
sector de la rehabilitacion del PR0+000 al PR15+550, municipio de Popayan.

3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueoldgico y Cultural

Tramite ICANH: E| Contratista desde el mes de julio de 2021, realizé el trdmite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del

ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 - 6454 del 02 de agosto del 2021, indic6 que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueoldgicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida

por la entidad.

Tabla 30 — Relacién de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

<
§ COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO

w

3 Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La Solicitud informacion sobre
2 & CSS064-OP-VR-01-21 Representante Legal Candelaria manejo patrimonio Histérico-
N CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co Permiso de intervencion
- Respuesta a “Solicitud
¥ CANH 130 - 5497 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Carlos Alfonso morales Rigueros informacién sobre manejo
§_ 30/06/2021 Area de Araueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO Patrimonio Histérico -

S No. Recibido 5020 q g SAN SEBASTIAN 064 Permiso de Intervencién” -

Radicado interno No. 5020.
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B

S COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO

w

N Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La -

S CSSUB4OPVR052  Representante Logal- CONSORCIO Candelaria g%s’;‘i‘;ffje"lﬂgg}o’ggg’;

o SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co

. ICANH 130 - 6082 - . . . Carlos Alfonso morales Rigueros Respuesta a “oficio ICANH
35 22/07/2021 J”ag :‘é’:’;’“eei\f ’Zé gf’fac_‘/’&’\%’ﬁd"’ Representante Legal-CONSORCIO | 130-5497 del 30/06/2021"-
S No. Recibido 5361 queoiog SAN SEBASTIAN 064 Rad. 5361.

INSTITUTON COLOMBIANO DE

N Carlos Alfonso Morales Rigueros ANTROPOLOGIA E HISTORIA -

S CSS064-OP-VR-06-21 Representante Lega INCANH Calle 12 N 2-41-La Z%S';‘é‘gze"lﬂg’z‘}o’%g’;

s CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Candelaria

contactenos@icanh.gov.co

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacién CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

El proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
20307, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la
obligacion legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el tramite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacién de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueoldgico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicacion
CSS064-0OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de informacién adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestion predial,
social, ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econdémica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000” -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizé para el corredor del Paletara. El Consorcio San Sebastian solicité al ICANH
aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.
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En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacion ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que inform lo siguiente:

El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacion citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencion Arqueoldgica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderén para el proyecto “Prospeccion
arqueoldgica E.|.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacién del
Plan de Manejo Arqueolégico, de conformidad con lo indicado en la comunicacién con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueologico que exista”
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencién Arqueologica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucion 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del area ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueoldgico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicé observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

El 8 de febrero 2024, realizo el registro del Plan de Manejo Arqueoldgico preventivo ante el ICANH. Mediante
numero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entregd mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueoldgico asociado al proyecto: “Programa de arqueologia preventiva
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental sostenible del corredor de
Paletara - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Resolucién No. 1528 de 2023.

En el mes de marzo de 2024 el Contratista informé que remitira al ICANH una comunicacion requiriendo una
solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo Arqueoldgico.

El 21/3/2024 con la comunicacién CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado
ICANH - 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la
Resolucion 1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades
arqueoldgicas ni ninguna intervencién con obras civiles asociadas a este proyecto.
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Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueoldgicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 informé de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucién N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

Para el presente informe no se reportan actividades.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial

A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastian 064 informd a la personeria de Isnos
—Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. En fecha 28 de marzo de 2025, realiz6 el pago del pasivo predial
correspondiente a la ficha predial 009A | T5 MMCPI, de la sefiora MARIA EDILIA HERNANDEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 — 31151000888.

De igual manera, mediante comunicacion CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informé al sefior Alex Yamid
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por Unica vez, por concepto del impuesto predial
del afio 2025, para los siguientes predios:

1. El Maizal. Nimero predial 190010002000000020203000000000, matricula inmobiliaria No. 120-7998.
2.LOTE 1. Nimero predial 190010002000000020634000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203590.
3.LOTE 3. Nimero predial 190010002000000020632000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203592

Durante el mes de diciembre de 2025, el Consorcio San Sebastian 064 presentd la pre acta social N° 45,
revisada por esta Interventoria, mediante la cual se realizd el cobro de tres (3) pasivos prediales
correspondientes al Contrato 1815 de 2021, en atencién a los requerimientos directrices impartidas por el
Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

Esta gestion se adelantd pese a que el Contrato 1006 de 2021 no contempla un Programa de Gestién Predial,
dado que no se requiere adquisicién de predios para su ejecucion, y se realizo con el fin de contribuir a la
atencién de obligaciones prediales pendientes de otro contrato.

PASIVOS PREDIALES CONTRATO 1815 DE 2021

. NOMBRE
N COMPLETO VALOR cDeC CONCEPTO
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PASIVOS PREDIALES CONTRATO 1815 DE 2021

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$70.730.120 CDC2 internamente identificado como
003EITSMMCPI Ubicado en la vereda
SANDRA LUCERO Paloquemao del Municipio de Isnos

GUERRERO

Pago por reconocimiento de factor social:
Traslado de TDO. Predio internamente
$2.320.000 CDC3 identificado como 003EITSMMCPI Ubicado
en la vereda Paloquemao del Municipio de
Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$59.850.000 CDC2 internamente identificado como
005FITSMMCPI Ubicado en la vereda
JESUS ANTONIO Paloquemao del Municipio de Isnos

MUNOZ

Pago por reconocimiento de factor social:
Factor por traslado TDO. Predio
$2.320.000 CDC3 internamente identificado como

005F TISMMCPI Ubicado en la vereda
Paloguemao del Municipio de Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$56.560.000 CDC2 internamente identificado como
005EITSMMCPI Ubicado en la vereda

; Paloquemao del Municipio de Isnos
3 LILIANA MUNOZ

Pago por reconocimiento de factor social:
Factor por traslado TDO. Predio
$2.320.000 CDC3 internamente identificado como
OOEITSMMCPI Ubicado en la vereda
Paloquemao del Municipio de Isnos

TOTAL, FACTORES
COMPENSACION SOCIAL - | $194.100.120
FCP

Otras Actividades Area Social
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Tramites Requeridos:

Plan de Inversion Social: El dia 28 de noviembre de 2025, mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-2424-
25, se remite Actualizacion Plan de Inversion Social V4.

En el mes de diciembre de 2025 esta Interventoria radico ante el INVIAS la preacta social nimero 45, mediante
la comunicacion ICA INV 0673 de fecha 9 de diciembre de 2025.

En el mes de marzo de 2026 el Conosrcio San Sebastian 064, hizo entrega del preacta social nimero 48.

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocolizo el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

El 8 de abril de 2026, se llevé a cabo una reunién entre la asamblea del Resguardo Indigena, Consorcio San
Sebastian 064 e Interventoria con el fin de socializar el inicio del cumplimiento de los acuerdos establecidos en
el marco del proceso de consulta previa, protocolizados en el mes de octubre de 2023; asi como el de realizar
la entrega formal del sistema de comunicaciones, en cumplimiento del Acuerdo Numero 1, relacionado con el
fortalecimiento de la Guardia Indigena.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicité
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacién laboral, alo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencion de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicité al Contratista el tramite
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacién CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, inform6 que dicha gestion se realizara cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectua la intervencion
en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacién de la via y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este proximo
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastian064,
solicitd a la Agencia para la Reincorporacidn y la Normalizacion la expedicion de la certificacion de la existencia
0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizé una actualizacion y la ARN, certifico que existe
personal en la zona.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.
Trazabilidad:

El Consorcio San Sebastian 064, remitio el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticion sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacion radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
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el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido mas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remiti6 a la interventoria la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
contiene la Informacién sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustracciéon de Reserva Forestal —
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacion respectiva para la evaluacién del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticion enviado se obtuvo el nimero de radicado 2024E1033298 y se solicité reunién virtual con esta entidad,
la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se compartio el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg_AtVEQ_efukCPBQDdVRdAF/edit?qid=993865769#qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccién definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.

El 31 de julio de 2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizé el respectivo analisis
cartografico de las areas solicitadas en sustraccion, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccion de la referencia”.

La direccién de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccién de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se traslapa con el
area protegida del PNN Puracé”, informamos que este tramite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacién Auténoma Regional del Cauca”.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
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El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitio a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 |a
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.

De acuerdo con la programacion de segundo espacio de socializacién y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”.

El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacién del segundo momento del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

v/ 26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacion del Huila en la ciudad
de Neiva.

v/ 27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

v'27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

v/ 28 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. Jesus
Chaparro en la vereda El Marmol.

v'28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

v'29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.

v'29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca
ubicada en la Ciudad de Popayan.

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacidn por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcion positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacién.

El 05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacién 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccién definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el niumero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccion de reserva forestal’, la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitd concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacion con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envi6 del mismo. Dicha comunicacién fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.
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El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastian 64 remitid6 comunicacion CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
las situaciones que se han presentado en la ejecucién de la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.

El 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emiti6 concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacion del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacion del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024 asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunion celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064", .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccién de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccion, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitié comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletara (Solucion Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitid
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al tramite de Sustraccién de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccion de reserva, el cual emitié concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitio pronunciamiento respecto a la sustraccién en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, el cual se adjunta para su informacion, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.

La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencién al requerimiento presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
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septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunién presencial con el fin de definir plan de accién y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccién de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(érea objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun lo establecido en el Radicado No.:
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunién presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (&rea objeto de sustraccién al interior del PNN Puracé)", segun
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia - PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo con la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacion al tercer espacio de socializacion
y participacién ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 |as siguientes comunicaciones:

-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envi6 a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

[ )
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevé a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacién de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca ubicada
en la Ciudad de Popayan.

e 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesus
Chaparro.

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envié al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletard mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacién sobre el PROY-02747 que se estad adelantando con el
RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacion de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Numero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucion Numero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.
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En el mes de mayo del presente se realiz6 la visita de evaluacién programado por la Autoridad de Licencias
Ambientales ANLA, en el medio socioecondmico, biético y abidtico, en el marco del tramite de licenciamiento
ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucion sostenible
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los
municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustin, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectlo
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldias municipales, representantes de ASCAM,
asociacién de campesinos y resguardo indigena de Paletara y en el medio biodtico y abiético se hicieron
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista,
consultoria, Interventoria y el acompafiamiento de la guardia indigena de Paletara.

En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en compaiiia de esta interventoria, llevo a cabo
una reunién de socializacidn de acuerdo con los Requerimientos de Informacion Adicional (RIA), realizados por
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunién que se realizd de forma virtual, asistieron
funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Profesional Contratista del Grupo de Tramites y Evaluacion
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoria S.A.S, Contratista - Corporacion Autdnoma Regional
del Cauca Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad - Gobernacion del Cauca, Profesional
Ambiental GTEA -PNNC Ingeniera Forestal — Corporacion Auténoma Regional del Cauca - Licencias
Ambientales, Especialista Ambiental — Consorcio San Sebastian 064, Especialista Ambiental Interventoria
Profesional Social Interventoria, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de
Impacto Ambiental — Tecova Consultoria S.A.S.

El 16 de diciembre de 2025, el Consorcio San Sebastian 064 en conjunto con esta Interventoria realiz6 la
reunion de inicio de actividades dirigida al Resguardo Indigena de Paletara, marcando formalmente el comienzo
de las intervenciones previstas en el tramo comprendido entre los PR51 al 54 correspondiente al area de
Sustraccion de Reserva Forestal Definitiva.

La reunion se llevd a cabo con la autoridad Tradicional y la comunidad del Resguardo Indigena de Paletara,
con el propésito de dar apertura oficial a las actividades del proyecto, se socializo el cronograma inicial de
trabajo garantizando el relacionamiento y la participacion de la comunidad en el desarrollo de las acciones a
ejecutar en el territorio.

El dia 13 de febrero de 2026, el contratista radico mediante comunicado CSS064-OBRA-VR-2504-25 - Entrega
plan de compensacion _ Articulo 3_ resolucion 1419 del 6 de octubre de 2025 “Por la cual se resuelve la solicitud
de sustraccion definitiva de un rea de la Reserva Forestal Central y se adoptan otras determinaciones, en el
marco del expediente SRF 724", Requerimiento realizado por el MNISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

3.4.1 Estado de Gestién Predial

En el sector comprendido entre el PRO al PR15 donde se ejecutan obras de rehabilitacion sobre el corredor
existente NO se presentan afectaciones en materia predial. Para los 30 km de intervencion al interior del Parque
Nacional Natural Puracé NO se tiene contemplado ningun tipo de afectacion predial, puesto que al interior del
area protegida no se presenta propiedad privada.
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Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social se han atendido a la fecha dos pasivos:

Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicitd el INVIAS se han
realizado las siguientes gestiones:

- Enlareunién desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacién ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.

- Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitio el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.

- Lainterventoria solicité al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remitié al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacién
social.

- De igual manera se desarrollé reunion virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacion de gestion predial de pasivos prediales.

- El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacién relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la sefiora Leonor chilito con el avaltio aprobado N°SS72584 de
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacion
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensacién social el 29 de
noviembre de 2024.

Pasivo predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora Maria Edilia Mufioz relacionada con el comunicado INVIAS
2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado CSS064-OBRA-CL-
1964-25 del 31/03/2025 que se realiz6 el pago de la mejora por valor de $18,663,689.00.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS remite
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra publica
N° 1815 de 2020, una vez revisados los documentos enviados a continuacion se presenta el siguiente resumen:

Los 28 pasivos prediales se clasifican actualmente asi:

Tabla 31 — Resumen pasivos prediales Contrato 1815 de 2020
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Estado CANTIDAD

Mejoras pagadas y pago de FCS - Cto 1006 de 2021
Mejoras con pago pendiente
Mejoras con avaltio pendiente
Predios con Escrituracion pendiente
Predios con Gestion Predial pendiente
e 4 Predios con Factor de Compensacion Social - FCS

17 (4 FCS) *
1

2
3
5

pagado

Es importante aclarar que la informacién enviada digitalmente no es legible en cuanto a ficha y plano

predial, por lo cual es indispensable remitir los expedientes en medio fisico, para continuar con el

proceso de gestion predial pendiente.

A continuacioén, se relaciona el detalle del resumen presentado:

Dos (2) Mejoras

FICHA
PREDIAL

003BDTS5MMCPI

003CDT5MMCPI

003EITSMMCPI

003FIT5SMMCPI
003JDT5MMCPI

005BIT5SMMCPI

O0O05EITSMMCPI

005FITSMMCPI

005GIDMMCPI

009AITSMMCPI

pagadas en el marco del contrato 1006 de 2021.

Tabla 32 — Predios pagados con Contrato 1006 de
PROPIETARIO /

Mufoz Burbano

22.748.000,00

MEJORATARIO Valor Mejoras FCS
Valentin $
BurbanoSanchez 3.726.789,00 -
Dario Elias
. $ $
Mufoz
Hernandez 634.323,00 )
Sandra Lucero $ $
Guerrero Velasco 13.254.855,00 73.050.120,00
Pablo Emilio $ $
Fernandez 596.654,00 .
Sacanambo
Leonor Chilito $ $
Anacona 40.316.621,00 48.704.400,00
Federico $ $
Rodriquez 803.625,00 -
ufoz
Liliana Mufioz $ $
Munoz 28.786.600,00 58.880.000,00
Jesus Antonio $ $

62.170.000,00

Ana Mayely $ $
Burbano Jurado 1.427.770,00 -
Maria Edilia $ $
Mufioz 18.663.689,00 -

Hernandez

2021

Observ-

Mejoras en predio 003IDTSMMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 003IDT5SMMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 003IDT5SMMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra
N° 32 DIC24
Mejoras en predio 005IDT5SMMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
mejoras entregadas y con contrato de
compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25

PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra
N° 38 ABR24
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FICHA PROPIETARIO / ,
PREDIAL MEJORATARIQ _Valor Mejoras Obsen:

010AITSMMCPI

011DTSMMCPI

011ADTSMMCP

011BDTSMMCPI

011CDT5MMCPI

011DDTS5MMCP

011EDT5MMCPI

Mayerly Rocio

$
Cerén Muhoz 1.720.662,00

Luis Alonso $
Nafiez Mufioz 1.777.866,00

Luz Maria Nafez $
Mufioz 4.113.119,00

José Lisardo

> $
Ordofiez
Ahumada 1.807.299,00
Ramén Antonio $
Alvarez 498.996,00
Eugenia Mufoz $
9 695.104,00
Vitalina Navia $
677.346,00

Mejoras en predio 010ITSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Tiene un alcance al Diagnostico Juridico
por el cambio de propietario del predio
010ITSMMCPI, sin embargo no afecta el
resultado.
Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25

Una (1) mejora con pago pendiente y con acta de entrega al INVIAS firmada

003HIDTSMMCP

Tabla 33 — Mejoras con pago pendiente

Ever Antonio $
Hermandez -
Realpe

$ 3.288.342,00

- Mejoras en predio 003IDTSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de
mejoras

Dos (2) mejoras con Ficha y Plano predial Unicamente aprobados por el INVIAS. Pendiente avalio y

compraventa de

003DDTSMMCPI

005DIT5MMCPI

mejoras asi:

Tabla 34 — Mejoras sin avaluo

Roberto Ayerve $ $
Salinas -
Flor Nancy Burbano $ $

Sanchez -

Mejoras en  predio  003IDT5SMMCPI,
PENDIENTE:

- Avalio
- Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras

Mejoras en  predio  005IDTSMMCPI
PENDIENTE:
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- Avalio
Oferta de compra de mejoras
Contrato de compra de mejoras
Acta de entrega de mejoras

- Ficha Social - FCS

Tres (3) predios con acta de entrega, promesa de compraventa (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA
notificada e inscrita en el FMI. PENDIENTE: a) Pago correspondiente al 80%. b) Escrituracion y registro. c)
Pago correspondiente al 20%

Tabla 35 - Predios con escritura publica pendiente

009ITSMMCPI Omar Andrés $ 823.527,00 $ 1.091.760,00 $ Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
Henao - (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
Yuly Paulin inscrita en el FMI,
Naranjo Jaramillo PENDIENTE:
- Pago correspondiente al 80%
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%
016DT5MMCPI Dennis Castillo $  423.270,00 $  174.879,00 $ Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
Femandez - (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,
PENDIENTE:
- Pago correspondiente al 80%
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%
026DT5MMCPI Maria Delmira $ 9513500 $  313.496,00 $ Predio con acta de entrega, promesa de compraventa

Nafiez de Mufioz - (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Cinco (5) predios/imejoras que requieren gestion predial especifica, para lo cual se requiere el concepto
especifico de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS para su atencion:

Tabla 36 — Predios que requieren concepto de la SS del INVIAS

002IT5MMCPI Caomat SAS $ - $ 1.729.751,00 Compraventa de mejoras a nombre de una persona

juridica, disuelta y sin asignacion del predio en la
disolucién, por definir procedimiento

003IDT5MMCPI

005IDT5MMCPI

Arquimedes
Hemandez Real
e(F)

Otoniel Burbano
Femnandez (f)

$ 18.358.406,00

$ 4.045.790,00

$ 4.028.671,00

$ o

$

Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
sucesion. Posteriormente se presenté alcance a la
Ficha Predial y ET, por adjudicacion en sucesion, sin
aprobacion de la SS del INVIAS.

La notificacion no fue registrada en el FMI del predio,
por lo que el predio no ha salido del mercado y de
acuerdo con consulta VUR tiene una nueva anotacion
del 12/07/2024 con una adjudicacion en sucesion. por
definir procedimiento.

Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
sucesion, notificacion registrada 10/07/2023. por
definir procedimiento
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010IT5SMMCPI Luis Alonso $ 1.418.187,00 $ 1.140.410,00 $ | Predio con OFERTA FORMAL DE COMPRA
Nafiez Mufioz - | notificada a LUIS ALONSO NANEZ MUNOZ vy
(Cambio de Promesa de CV (80-20) sin pago, OFERTA FORMAL
propietario a DE COMPRA sin registrar y con cambio de propietario.
LUZ MARIA Se consultd VUR
NANEZ por definir procedimiento
MUNOZ)
015IT5MMCPI Olegario Nafiez $ - $ 807.677,00 $ Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras entregadas,
Nafiez - sin Contrato de Compraventa de mejoras por tener
una Medida

Cautelar de Proteccién Juridica del Predio con
Caracter Preventivo y Publicitario constituida mediante
Resolucion RI 02602 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

por definir procedimiento

Asi las cosas, esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre
de 2025 con el fin de que inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen
debidamente aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos
prediales del Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario contar con los
expedientes legibles para continuar con la Gestion Predial, especialmente en lo referente a ficha y plano predial.

Con relacion al estado del Plan de Inversion Predial y Social mediante comunicacion ICA-INV-0656 del 28 de
noviembre de 2025 se remitio a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS Plan de Inversién Predial y Pre-
acta con los siguientes documentos:

MASPS-MN1-IN-5-FR-3 Plan de inversion predial

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta mensual de gestion y adquisicion predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-8 Relacién de adquisicion predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-9 Resumen mensual gestidn predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-10 Resumen mensual de gestion y adquisicién predial

oL~

Enlace de descarga: Preacta Predial 45 Dic_2025 - OneDrive

A continuacion, se relacionan las actividades y recomendaciones para culminar la gestion predial de los pasivos
pendientes:

Compraventa de mejoras en derecho de
via a nombre de una persona juridica
disuelta. sin asignacién en la disolucion.
Este pasivo no puede ser atendido y no
estd generando solicitud con la
Comunidad.
Propietario inicial Arquimedes Hernandez
Arquimedes Realpe (Fallecido), se realizé sucesion y Ejecutar el proceso de gestion predial:
003IDTS5MMCPI  Hernandez Real e compra de derechos de cuota, con un Alcance a Ficha Predial y Estudio de
(F) nuevo propietario. Titulos, avallo, enajenacion.

Archivar el expediente. juridicamente la
sociedad fue disuelta y el pasivo no fue
asignado.

002ITSMMCPI Caomat SAS
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Se requiere ALCANCE A FP, ET y
Avallo y proceso de enajenacion.
Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,

PENDIENTE:
Roberto Ayerve - Avalio Completar el proceso de gestion predial:
aleelelonna il Salinas - Oferta de compra de mejoras Avalioy enajenacion.
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
. Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, Pendiente pago de mejoras. Requerir
Ever Antonio mejor. ntregad n contrato den ment | ropietari |
003HIDT5MMCP Hernandez ejoras entregadas y con contrato de nuevamente  a propietario a
Realpe comp_raventa de mejoras firmado, doc_umentacmn para hacer pago de
pendiente pago de mejoras mejoras.

Oferta formal inscrita en el Folio de
Matricula Inmobiliaria, no hay avance en el
proceso de sucesion en consecuencia se
recomienda iniciar proceso de
expropiacion o archivar el expediente pues
no hay requerimiento de parte de la
comunidad sobre ese predio.

Mejoras en predio 005IDT5MMCPI

PENDIENTE:

Predio con notificacion por aviso por estar

Otoniel Burbano pendiente sucesion, notificacion

Fernandez (f) registrada 10/07/2023. PENDIENTE:
expropiacion

005IDTSMMCPI

- Avalto
005DITSMMCPI Flor Nancy - Oferta de compra de mejoras

Burbano Sanchez d
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
- Ficha Social - FCS
Predio con acta de entrega, promesa de
compraventa (80-20) sin firma por el
Omar Andrés  INVIAS, Oferta Formal de Compra En atencion a lo establecido en el articulo

Completar el proceso de gestion predial:
Avaluo y enajenacion.

009IT5MMCPI Henao notificada e inscrita en el FMI, 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
Yuly Paulin PENDIENTE: propietarios la cesion voluntaria del area
Naranjo Jaramillo - Promesa de Compraventa de terreno y pagar las mejoras.
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 100%
Predio con Oferta Formal de Compra
Luis Alonso notificada a LUIS ALONSO NANEZ
Nafiez Mufioz ' MUNOZ y Promesa de CV (80-20) sin En atencién a lo establecido en el articulo
(Cambio de firma de INVIAS, Oferta Formal de 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
010IT5SMMCPI e . ) . =L o ) ]
propietario a LUZ |Compra sin registrar y con cambio de propietarios la cesion voluntaria del area
MARIA NANEZ  propietario. Se consulté VUR de terreno y pagar las mejoras.
MUNOZ) REQUIERE ALCANCE AFP, ET y Avalto
y proceso de enajenacion voluntaria
Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
entregadas, pendiente Contrato
Compraventa de mejoras por tener una L L
Olegario Nafiez Medida Cautelar de Proteccion Juridica COMPIStar el proceso de gestion predial:
015IT5MMCPI = " a ; Pago de mejoras, por cuanto las mejoras
Nafez del Predio con Caracter Preventivo y .
o o . se encuentran en derecho de via
Publicitario constituida mediante
Resoluciéon RI 02602 DE 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2018
Predio con acta de entrega, Oferta Formal
de Compra notificada e inscrita en el FMI, ” . .
. En atencién a lo establecido en el articulo
Dennis Castillo T ENDIENTE: 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
016DT5MMCPI . - Promesa de compraventa (80-20) L o . .
Fernandez . o, Propietarios la cesion voluntaria del area
Pago correspondiente al 80% )
. T - de terreno y pagar las mejoras.
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%
Predio con acta de entrega, promesa de En atencion a lo establecido en el articulo
026DT5MMCPI Maria Delmira  compraventa (80-20), Oferta Formal de 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los

Nafiez de Mufioz Compra notificada e inscrita en el FMI, propietarios la cesién voluntaria del area
PENDIENTE: de terreno y pagar las mejoras.
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- Promesa de compraventa (80-20)
Pago correspondiente al 80%
Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Igualmente se solicita una mesa de trabajo con el gestor predial del INVIAS para validar las recomendaciones
de lainterventoria o recibir directrices de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS con relacién a los pasivos
prediales por resolver y definir el cronograma y los tiempos estimados para culminar la gestion predial.

342 Estado de Gestion Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

Tabla 37 - Relacién de Tramos en el corredor vial

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
1 PROO - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacion PAGA
2 PR51 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
Mantenimiento PAGA
3 PR54 - PR84 PNN Puracé
Mejoramiento (pavimentacion) Licencia Ambiental

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

e Frente 1 entre el PRO0+000 al PR16+000
Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

e Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 construccién amparada desarrolla bajo Autorizacién de la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 02923 de noviembre 2025.

o Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0749 del 13 de mayo de 2026 se da respuesta a las comunicaciones CSS064-
OBRA-CL-2596-26 del 29 de abril de 2026 y CSS064-OBRA-CL-2591-26 del 26 de abril de 2026, sobre los
Analisis de precios Unitarios APU no previstos y Plan de Inversion Ambiental PIA presentados por el Contratista
de Obra, donde se devuelven con observaciones.

Mediante comunicacion ICA-INV-0760 del 14 de mayo de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato
de Interventoria, se hizo entrega del Informe Trimestral Ambiental N° 15 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026
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Se llevd a cabo una reunién virtual con el MADS el 07 de mayo de 2026 para consultar acerca del estado de
aprobacién del Plan de Compensacion radicado, donde se informa que, a la fecha, fue asignado a un
funcionario, para iniciar la evaluacion técnica.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0754 del 28 de mayo de 2026 se da respuesta al comunicado CSS064-OBRA-
CL-2565-26, sobre el ESTUDIO DE SUELOS ZODME K92. Version 4, del Corredor del Paletara, el cual ha sido
revisado por la Especialista en Geotecnia — Ing. Paula Margarita Herrera, de conformidad con su revision el
estudio se aprueba.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0752 del 27 de mayo de 2026 se requirié al Contratista de Obra que radicara
ante esta Interventoria los s insumos prediales correspondientes para la adquisicidn del predio viabilizado para
la ejecucion de las compensaciones ambientales, con el fin de proceder con la revisién, aprobacion y tramite
ante la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacién de
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacion trabajadora,
mediante acciones coordinadas de promocién de la salud y la prevencién y control de los riesgos, de manera
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se indica que el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto
a seguridad y salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucién y evaluacién de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista debera establecer un
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso
necesario o caso positivo para personal que presentes sintomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad
existente.

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE
NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. Acoge y se adapta al reglamento de higiene y seguridad industrial, del
consorciado Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Induccion - Reinduccion al Personal: el contratista en el correspondiente mes realizé procesos de induccién al
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente
se informa del proceso del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de
exposicion y las medidas de intervencidn.
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Reglamento de higiene y seguridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y
seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organizacion.

Politicas de seguridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucion 0312 de 2019
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

e Seguridad y Salud en el trabajo.

e Prevencién de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores.
e Seguridad vial.

e Transparencia.

e  Gestion humana.

e Prevencion de acoso laboral

e Desconexion laboral.

e Medio ambiente

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucidn 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacion y seguimiento al sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementacion, control y seguimiento la empresa cuenta con un
profesional den el area.

Tabla 38 — Responsable seguridad y salud en el contratista

Responsable seguridad y salud
en el trabajo

No Nombre y apellidos Cedula
1 Carmen Estella Porras Mufioz 34.327.818

Entrega y/o reposicidén de elementos de proteccidn personal: el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicion.

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan
examenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.

Verificacion uso de EPP:_ El contratista realiza entrega de elementos de proteccion personal al personal nuevo
y de reposicion. Igualmente indica el buen uso , el cuidado que se tendra de lo suministrado, ya que es un
insumo que permitira y salvaguardar del personal.

Guantes de vaqueta tipo ingeniero
Gafas con filtro UV
Protector auditivo de insercion
Botas de caucho con puntera
Barbuquejo
Guantes de nitrilo
Capa impermeable

NS OAWND A
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8. Casco convencional
9. Protector respiratorio desechable

AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS

Mediante la Resolucion 0312 del 13 de febrero del 2019, el Ministerio del Trabajo establecid los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El Consorcio San Sebastian 064, remite autoevaluacion de los estandares minimos del SG SST del periodo
2024, segun la resolucién 0312 de 2019 radicada ante la ARL Colmena el 17/02/2025 la cual obtuvo una
calificacion de 78% Aceptable cuyas recomendaciones es mantener la calificacién y evidencias a disposicion
del ministerio de trabajo

Programa de capacitacion y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a

los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades

laborales.

ITEM

1.

N

1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tabla 39 - Relacién Capacitaciones, campafias y charlas contratista

Camparias
#
FECHA TEMA ASISTENTES
Capacitaciones y camparias

2/05/2026 Campafia Nuestro Clima, Nuestra Futuro: Consecuencia de gases efecto de invermnadero 60
5/05/2026 Campania la accion salva vidas dia mundial de la higiene de manos 55
12/05/2026 CC;;Zapgﬁa: Toma de conciencia en relacion con adherencia a los planes y especificaciones de 59

Campania : Seguridad (Asociada a auto reporte de condiciones y novedades incluyendo los medios 49
15/05/2026 o canales tecnologicos “WhatsApp” para el reporte de novedades asociadas con condiciones de

seguridad y especial la gestion de riesgo quimico.)
17/05/2026 | Campafia: Dia mundial de prevencion de la Hipertension 45
29/05/2026 Campgﬁa Ruta Segura: Prevencion de accidentes en motocicletas - seguridad en el manejo de 50

motocicletas
29/05/2026 | Campanria papel con sentido: uso y ahorro eficiente del papel 54

Charlas

4/05/2026 Socializar procedimiento en caso de consumo de alcohol y sustancias Psicoactivas y reiterativos. 30
6/05/2026 Pausas activas e higiene del suefio 38
7/05/2026 Divulgar estandar de sequridad para las actividades de conduccion 47
8/05/2026 Socializar politica de seguridad vial 48
9/05/2026 Higiene de manos, prevencion de infecciones, enfermedades y traumatismos oculares. 49
11/05/2026 | Socializar politica, objetivos y metas del SIG 52
13/05/2026 ﬁg‘c/:;eg;z:é smecanismos para reporte de las condiciones de las rutas, reporte de condiciones y 48
14/05/2026 | Socializar link para el reporte de desplazamientos laborales no rutinarios 56
16/05/2026 | Sustancias quimicas con potenciar carcinogénico — riesgos y controles 56
19/05/2026 | Prevencion de Enfermedades de Transmision Sexual ETS 53
20/05/2026 | Prevencién del consumo de alcohol y drogas 45
21/05/2026 | Uso adecuado de EPP - proteccion visual 48
23/05/2026 | Importancia de utilizar ayudas mecénicas para el levantamiento de cargas 47
25/05/2026 | Huella de Carbono 48
26/05/2026 | Habitos de alimentacion Saludable 38
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Camparias
ITEM FECHA TEMA AS IST?ENTES
2%. 27/05/2026 Expos:ctgn al polvo de silice cristalina, posibles efectos, riesgos y métodos de prevencion
establecidos por la empresa 47
Medidas de prevencion de enfermedades por exposicion a silice cristalina respirable establecidas
27. 28/05/2026 | dentro del programa para la prevencion y control del riesgo por exposicion a silice cristalina con 45
alcance a contratistas y sub contratistas
30/05/2026 = Socializar plan de manejo ambiental y plan de manejo de residuos 4

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 40 - Inspecciones contratista

No FECHA INSPECCION CANTIDAD
08/05/2026 .
1. 28/0/2026 Extintores 2
08/05/2026 - .
2 21/05/2026 Inspeccién Camilla 2
21/05/2026 -
3 28/05/2026 Inspeccion EPP 2
4. g?ﬁgggggg Inspeccion Kit contencién de derrames 2
5 04/05/2026 Lista de chequeo transporte y recepcion 1
’ de sustancias quimicas
6 08/05/2026 Inspeccion Botiquin 2
: 28/05/2026 P a

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, entre otros: El contratista desarrolla
chequeo he inspeccién de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, con el fin de verificar el estado y de
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones:

Tabla 41 - Preoperacional

EQUIPO CANTIDAD
Excavadora

=
5

Volqueta
Vibro compactador
Camioneta turbo
Autohormigonera_cargador frontal
Retrocargador
minicargador
motoniveladora

DO NSO W N
—_ WA W= O N
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Barios Portatiles

Se evidencia dotacion de bafios portatiles - Bateria sanitaria en dptimas condiciones, estan debidamente

higienizados.
Tabla 42 - Baterias Sanitarias

No. Bario Portatil

PRY7 + 530 Control de trafico.

PR13+650 Control de tréfico.
PR13+700 Planta

Sector Parque Nacional Purace
51+480 al PR53+000

Rhiwihd =

Hidratacién

Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacién a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones éptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacion de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 43 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
. PR 13+700
2, PR4+470

Control Aportes Legales y sequridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisién de afiliaciones, planillas de seguridad social y
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacién de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacion se indica
a los actores del transito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacion.

Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentd ningin accidente de trabajo, ni se han presentado
enfermedades laborales.

Reporte de accidentes e incidentes

No. Nombre y apellidos Cedula Fecha Radicado Razon social

Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité
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paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT
900.102.268-1 — INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Comité de convivencia Laboral

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de
convivencia laboral de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 -
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Andlisis de trabajo seguro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
exposicion o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revisién de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo anélisis de trabajo seguro
en:

Tabla 44 - Anélisis de trabajo seguro ATS

1. Conductores de vehiculo 8
2. Controlador de trafico 6
3. Orden y aseo 2
4 Conformacion de via, cajeo talud, 10
excavacion
5. Toma de muestras 9
6. Orden y aseo 3
7. Ayudante de obra 2
8 Mantenimiento movimiento 4
’ maquinaria amarilla
9. Operadores de maquinaria 9
10. Construccion de cerca 2

Trabajo en alturas

Teniendo en cuenta la resolucion numero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

NOMBRES Y ENTIDAD FECHA DE

o BRRLIA APELLIDOS Sl CERTIFICADORA CERTIFICADO LGS0
. . Profesional ASEQICEPEL

1. 10294134 Miguel Martinez rofesions ASEQI CEPEL 5/05/2023 et

2, 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST SENA 23/09/2023 SENA
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En el mes de mayo se realiza capacitacién en trabajo seguro en alturas , esto permite que el personal tenga el
conocimiento en las actividades a desarrollar.

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Para el desarrollo de las pruebas de alcoholemia se cuenta con personal capacitado y certificado. Teniendo en
cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente mes se realizaron 80
pruebas de alcoholemia.

Personal capacitado - Pruebas alcoholemia

No Nombres y Apellidos Cedula
1. Maria Camila Sarria Mufioz 1.002.876.921
2. Carmen Stella Porras Mufioz 34.327.818

Se informa que de acuerdo con reporte del contratista se identificd una persona positiva , la empresa toma
acciones y medidas preventivas,

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Tabla 45 - Brigadistas

1. Carmen Stella Porras Murioz 34327818
2. Maria Camila Sarria Mufioz 1002876921
3. Alma Beatriz Vidal 25682879

Se informa que se ha seleccionado personal para la actualizacion de la brigada de emergencias, este personal
podra tener bases y conocimientos que permitan apoyar un evento o situacion de emergencias.

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencion y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o0 accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural.

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con la conformacion del equipo de brigadistas, quienes seran personas capacitadas y estaran
distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Para la atencion de un evento el contratista cuenta con la siguiente dotacion:

Tabla 46 - Relacion Equipos atencion de emergencias

INSUMO CANTIDAD UBICACION
Canmillas rigidas 4 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Administrativa
Inmovilizadores 4 Bodega SAU, Planta trituradora , Oficina Administrativa
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INSUMO CANTIDAD UBICACION
Botiquin de primeros auxilios 4 Bodega SAU,, Oficina Administrativa
Extintores ABC 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
Dlaitiinide Dy adag- Citiszan lile i Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
emergencia, casco
Kit Antiderrame 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
Paletas Pare y siga para detener el trafico 8 PR 4+740 Hasta PR15+560
Radios de comunicacion 8 Zfi’?u(;;g())o Hasta PR15+560, Planta trituradora, Zona del PNN Puracé (Cuando se
Ruta de evacuacion 5 Oficina
Paletas de sefializacion Punto de encuentro 5 En proceso de compra (Sefializacion)

Politica sequridad vial.

El consorcio SAN SEBASTAN 064, establece un programa para la promocion de habitos, comportamientos y
conductas seguras, para el autocuidado y prevencion de accidentes de transito durante desplazamientos
laborales y desplazamientos en itinere derivados de nuestras operaciones incluyendo: *Velocidad segura *
Prevencion de la fatiga  Prevencion de la distraccién «Cero tolerancias a la conduccion bajo efectos del alcohol
y sustancias psicoactivas ¢ Proteccion de actores viales vulnerables

Plan estratégico de seguridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalla actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de transito, asi como la adopcién de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
propios y terceros (en la atencién de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.

Se hace mesa de trabajo con el &rea social, aqui se establecen acciones que permitirdn transmitir una
informacién preventiva a las personas que transitan sobre el sector, estas acciones estan encaminadas a
desarrollar campafias, transmisiones radiales y pasacalle informativo. Estas acciones buscan prevenir
accidentes en la via aqui se busca generar un respeto a los diferentes tipos de sefializacidén, maquinaria en
obra y a realizar pausas o tiempo de descanso.

Se hacen controles inspecciones preoperacionales de los vehiculos que realizan actividades sobre el sector
constructivo.

Con el fin de establecer medidas preventivas, el contratista informa mediante medio digital las precauciones a
la hora de transitar sobre la via de intervencion, esto con el fin de socializar y concientizar a las personas.

Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad
en los contratos de Obra, Interventoria, Administracién Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;

La resolucion 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
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tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.

En el mes de mayo de 2026 no se reportaron casos positivos 0 sospechosos de COVID 19 o infeccién
respiratoria en el Consorcio san Sebastian 064.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
41 Informe Semanal De Interventoria

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electronico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 47 - Informes Semanales

207 Del 01 de mayo al 07 de mayo de 2026
208 Del 08 al 14 de mayo de 2026
209 Del 15 al 21 de mayo de 2026
210 Del 22 al 28 de mayo de 2026

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacidn disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
2)

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el
contrato de obra, se adjunta certificacion de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian

e  Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021

4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
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se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucion del proyecto (Ver anexo 6).

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de Mayo de 2026, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestién de la Calidad realizada en el mes de Mayo de 2026, que
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema
de gestion del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de Mayo de 2026, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021
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Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibid del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 478 ensayos
realizados en el mes de mayo de 2026. Estos ensayos se hicieron al material de mejoramiento, concretos
4000PSI y 3000PSI . Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se incluyen en el anexo 6, asi
mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San
Sebastian 064.

482 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibié por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

483 Equipos de seguimiento y medicion

En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacién de los equipos de seguimiento y medicion

utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacién, se describen los equipos de
medicion con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracion/verificaciones vigentes.

Tabla 48 — Equipos de Seguimiento y medicion

o Fecha de
Tipo de Equipo Fabricante FeF - q? Certr.f:cadg it Vencimiento
Calibracion Calibracion o
Calibracion
Méaquina para
ensayos a PINZUAR 197 20/03/2025 F-34008-010-RO 27/03/2026
compresion
Equipo micro PINZUAR 137 21/03/2025 NA-34008-006- 27/03/2026
deval RO
Méquina de los NA-34008-007-
Ange les PINZUAR 1224 21/03/2025 RO 27/03/2026
Estacion Total
TOPCON TOPCON GZ9346 27/09/2025 4014 27/03/2026
F’,‘”"e.’ w2 TOPCON WP002896 27/09/2025 4015 27/03/2026
recision
Estacion Total
TOPCON STONEX 1020002947 29/11/2025 4080 29/05/2026
F’,V 'Ve.l de STONEX 91438 29/11/2025 4081 29/05/2026
recision

Los certificados de calibracion de los equipos se incluyen en el anexo 8

49  Otros Documentos Seguimiento Mensual

491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

ANTICIPO No 2.

Se cuenta con un Anticipo No 2 por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ( $6.000.000.000,00)

segun registro Presupuestal No. 7482511382 con radicado el 07/10/2025. A la fecha se han emitido catorce
(14) ordenes de giro de las cuales se anularon 3 érdenes.




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA

REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA | /érsion 0 2 CONSORCIO
PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION . |C AYE CO'1 89
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 50 Pagina
MAYQ DE 2026 110
A fecha se tiene la siguiente relacion :
Tabla 49 - Detalle movimientos de inversion del Anticipo No 2
i VALOR
ITEM < p VALOR ACUMULADO VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO ACTUAL SALDO ANTICIPO
No. CESCRIESCNDEL TEM Azgggfgg?A) MES ANTERIOR (B) MES(C) D=(B+C) ACTUAL (A-D)
1 Materiales Y Transporte $10.466.429.153 $10.105.661.366 $360.767.787 $10.466.429.153 $0
2 Magquinaria Y Equipo $2.278.500.000 $2.278.500.000 $0 $2.278.500.000 $0
3 Costos Personal $2.443.306.141 $2.443.306.141 $0 $2.443.306.141 $0
TOTALES $15.188.235.294 $14.827.467.507 $360.767.787 $15.188.235.294 $0

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de mayo de 2026.

Tabla 50 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO

1 oct-25 $902.363,00 $902.363,00 07/11/2025
2 nov-25 $2.461.382,52 $3.363.745,52 03/12/2025
3 dic-25 $ 1.338.689,55 $4.702.435,07 06/01/2026
4 Ener-26 $1.038.906,24 $5.741.341,31 05/02/2026
5 Feb-26 $851.879,98 $6.593.221,29 05/03/2026
6 Marz-26 $38.397,30 $6.631.618,59 08/04/2026

ANTICIPO No 1:

El contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION respecto al manejo de recursos
entregados en calidad de anticipo

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
provenientes de Recursos de la Nacién del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccion del Tesoro
Nacional

La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversidn de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccién Financiera

A continuacién, se muestra el Plan De Inversién Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO
ESTATAL

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO INICIAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

iTEM DESCRIPCION DEL VALOR

No. TEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 PROGRAMA %
} APROBADO (A)
1 Materiales y transporte. $1.860.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $ 550.000.000 $499.735.294 $5.209.735.294 56,70%

2 Maquinaria y Equipo $1.378.500.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.378.500.000 15,00%
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DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO
3 Costos personales $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $2.600.000.000 28,30%
TOTAL $3.688.500.000 $1.250.000.000 $1.250.000.000 $1.150.000.000 $950.000.000 $899.735.294 $9.188.235.294 100%
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - MODIFICACION
nl;lil.w DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 VAALEEO’Z:\;%%R:)MA %
1 Materiales y transporte. $196.074.609 | $2.254.332.094 | $1.395.630.595 | $860.764.403 | $ 1.650.000.000 | $ 209.627.452 $6.566.429.153 71,47%
2 Maquinaria y Equipo $979.933.595 $10.448.769 $ 45.229.250 $ 342.888.386 $ 1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 358.538.294 $284.767.847 $0 $ 600.000.000 $1.243.306.141 13,63%
TOTAL $1.534.546.498 = $2.264.780.863 = $1.725.627.69 | $860.764.403 @ $1.992.888.386 = $ 809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de marzo de 2024 en
consideracion para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversion de Anticipo con saldo en ceros.

Tabla 51 - Detalle movimientos de inversion del anticipo No 1
VALOR

”;f)’,ﬂ DESCRIPCION DEL ITEM , ’;g g gfg g ?A) V;:’ég: ﬁ?gggz;ﬂ{g)o VAL%EZ’?ECS)ENTE VALOR ACl[lJlI!(lg;/g))O ACTUAL S::Lcl?’% Z:[JLI‘C[IJF)’O
1 Materiales Y Transporte $6.566.429.153 $6.566.429.153 $6.566.429.153 $
2 Maquinaria Y Equipo $ 1.378.500.000 $ 1.378.500.000 $1.378.500.000 $
3 Costos Personal $1.243.306.141 $1.243.306.141 $1.243.306.141 $
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294 $9.188.235.294 $

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversion Del Anticipo De Obra No 1 Por items tales
como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un
acumulado desembolso de $9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.
procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:

* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647,12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.

« Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucion de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicidn final de cuentas, el saldo de los recursos
administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE ‘

CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES A. 0.00

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se manejaba el
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anticipo.

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de § 42.620.348,90 de acuerdo a informe

INFORME No. PERIODO
1 dic-22
2 ene-23
3 feb-23
4 mar-23
5 abrilr-23
6 mayr-23
7 jun-23
8 jul-23
9 agol-23
10 sep-23
11 oct-24
12 nov-23
13 dic-23
14 ene-24
15 feb-24

Tabla 52 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo

RENDIMIENTOS
$1.419.844,41
$ 14.525.861,65
$ 10.556.294,40
$8.064.329,93
$4.827.710,18
$2.756.856,16

$469.334,32
$87,74
$7,07
$6,67
$6,36
$579
$422
$0,00
$0,00

REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO
$1.419.844,41 4/01/2023
$ 15.945.706,06 4/01/2023
$ 26.502.000,46 8/03/2023
$ 34.566.330,39 12/04/2023
$ 39.394.040,57 17/05/2023
$42.150.896,73 14/06/2023
$42.620.231,05 13/07/2023
$42.620.318,79 11/08/2023
$42.620.325,86 8/09/2023
$42.620.332,53 9/10/2023
$42.620.338,89 10/11/2023
$42.620.344,68 11/11/2023
$42.620.348,90 7/03/2024
$42.620.348,90 11/02/2024
$42.620.348,90 12/02/2024

mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacion a los  traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad

Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:

ANEXO RELACION DE PAGOS POR RENDIMIENTOS A LA ENTIDAD ESTATAL SEMESTRE 2022 10 AL 2024 02
eecin [ 0 | NowsRe sengicasio causacion | VALOR BRUTO [FEcHA DE PAGO| 1. BENEFICIRIO [ID.TERCERO DELPAGO S o [rome
4/01/2023 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 1,815,882 41 5/01/2023 £33355090 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 1,415,844 4] ACH
6/02/2023| E00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 14,525,861 65 70 3 899339030 MINISTESIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 18,525,861 65 ACH
£/0372023| £00225807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,556,294 .40 87032023 £93992030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10,556,204.40 | ACH
12/04/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 805432095 |  12/04/2023| 899999090  |MINISTEFIO DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO | 8,054,320.95 | ACH
11/05/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 4,827,710.18 11/08/2023 893332030 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 4,227,710.18 ACH
/06/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2.756,356.16 9/06/2025| 899990090  |MINISTERIO DZ HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  2.756,856.16 | ACH
13/07/2023| 800225807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 5833452 |  13/07/2023|  £99999080  |MINISTESIO DE HAIENDAY CREDITO PUBLICO |  69,334.52 | ADH
9/08/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 871,74 9/08)2023 £99999030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8774 AC
£/03/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS .07 2/09/2023 £99952030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 707 ACH
©/10/2023| £00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 667 9/10/2023 £93932030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.67 | ACH
10/11/2023| 800225807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.36 10/13/2028 £99392030 MINISTERIO DE RACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.36 ACH
11/12/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 579 11/12/2023 893339030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 579 ACH
16/01/2024] B00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 386 16/01/202&8 £93330030 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 386 Al
Total Causado 42,620,348.59 42,620,348.54

Para el mes de mayo de 2026 ya no se tiene saldo del anticipo No 2 por entregar y se tiene un saldo por

amortizar de anticipo No 2 de $4.674.676.404.

492

Para el mes de mayo de 2026, el Contratista present6 el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 50 y PROFORMA

N°28 asi

Seguimiento programa de obra
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Tabla 53 -Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 50 Mayo de 2026
Acta parcial de obra N°50 MAYO DE 2026

Valor Subtotal Acta $ 1.427.084.406

IVA $10.428.694

Total: $1.437.513.100

Menos Amortizacién $ 156.979.285
Anticipo o

Neto Factura $ 1.280.533.815

El ajuste definitivo N°50 FACTURA N°29

Tabla 54 —Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 50 Mayol 2026

Acta de Ajuste Definitivo N° 50 Mayo 2026

Valor Subtotal Acta $420.162.576,0
IVA $3.070.419
Neto Factura $423.232.995,0

493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 55 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre 2023

INVERSION OBRA % 085% 092% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2039016 | 2195487 | 2345741 | 2414593 2609.195 2967320 | 3276913 3518373 3863765 | 3986628 4059.265 2431.808
INVERSION OBRA % 317% 409% 507% 6,08% 717% 841% 9,79% 11,26% 12,68% 14,55% 16,25% 14,93%
PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR | 7583955 | 9779441 | 12125183 | 14539775 | 17148970 | 20116200 | 23393203 | 26911576 | 30795341 | 34762169 | 38841434 | 35452799
INVERSION OBRA % 047% 061% 059% 0,70% 1,08% 1,65% 1,56% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1470019 | 1416267 | 1676036 2474.004 3658613 | 3765776 3999.409 3942441 | 3244070 3.182.656 2.431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 237% 2,96% 3,66% 470% 6,28% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | 4191801 | 5661620 | 7078087 | 8754123 | 11028127 | 14886740 | 16652516 | 22651925 | 26504366 | 20.636435 | 33020992 | 35452799
Tabla 56 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024
ANO 2024
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24. jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 072% 0.72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR | 2731419 | 2938680 | 2248441 | 1700000 | 1700000 | $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300,000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19.62% 19,94% 2007% 20,20% 20,32% 2045% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | 36183918 | 41122508 | 43371.040 @ 45071.040 = 46771040  S$47.071.040  47.071.040 47671040 47971040 = 46271040 = 48571040 46772869
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0.79% 0,60% 031% 0.24% 0.21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2248441 | 1400812 | 1864508 | $1420524 | 738234 $569.002 507.337 $7.961 0 $20.803
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20.24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR 38.183.918 41.122.598 | 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 | $49.373.119 49.880.457 | $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221
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Tabla 57 - Seguimiento Programa de Inversiones Diciembre de 2025

ARO 2025
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 Jjul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1.31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR = $1.270.341 $1.345,029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
PROGRAMADA $59.240.102 | $61.776.426 | $64.511.298 | $67.444.719 | $70.576.689 = $73.708.660 | $76.840.630 $79.376.943
VALOR | $51.179.575 | $52524.604 | $54.763.103 $57.001.603
ACUMULADA
INVERSION OBRA % 0,535% 013% 045% 053% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05% 1,00% 1,10% 1,07%
EJECUTADA MES VALOR | $1.279.625 $299.316 $ 1.075.578 $1.267.818 | $2.503.118 $2.058.446 $2.833.851 2.640.594 $2.504.007 $2.392.654 $2.619.104 § 2.549.62947
INVERSION OBRA % 21,41% 21,54% 21,99% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76% 28,76% 29,86% 30,92%
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | $51.188.846 | $51.488.162 & $52563.740, = $53823755 | $56.326.873 | $58385.319 | $61.219.170 | $63.859.763 = $66.363.771 | $68.756.425 | $71.375.529 § 73925159
Tabla 58 — Seguimiento Programa de Inversiones Mayo de 2026
ARO 2026
MES ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 Jjun-26 Jjul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26
INVERSION OBRA % 0,46% 0,88% 0,88% 0,61% 0,39% 0,68% 0,95% 1,16% 1,23% 1,16% 0,92% 0,45%
PROGRAMADA
ES VALOR 1.099.275 2.099.275 2.099.275 1.457.712 926.563 1.626.138 2.283.016 2.775.674 2.939.894 2775674 2.200.906 1.080.929
INVERSION OBRA % 33,66% 34,54% 3542% 36,03% 36,42% 37,10% 38,05% 39,21% 40,44% 41,60% 42,52% 42,98%
PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR 80.476.218 82.575.492 84.674.767 86.132.479 87.059.042 88.685.179 90.968.195 93.743.870 96.683.763 99.459.438 101.660.344 102.741.273
INVERSION OBRA % 0,56% 0,63% 0,34% 0,75% 0,60%
EJECUTADA MES VALOR 1.348.001 1.507.978 801.653 1.794.947 1.427.084
INVERSION OBRA % 31,49% 32,12% 32,45% 33,20% 33,80%
EJECUTADO
VALOR 75.273.160 76.781.138 77.582.790 79.377.737 | 80.804.821
ACUMULADO

A Mayo de 2026, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $926.562.768, con un valor
acumulado de $87.059.041.545 que representa el 36,42% y se lleva una ejecucion ejecutada acumulada de $
80.804.821.268 que representa el 33,80% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $80.804.821.268
el valor que representa un nivel de ejecucion del 33,80% de las actividades programadas con un porcentaje del
36,42%.

494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron dos un comité de obra, se anexan en el
formato MEPI-MN-IN-14-FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunion.
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 59 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647

TOTAL $ 49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Victor Just Guerra

Contacto: Victor Just Guerra

Cedula de Extranjeria: 8101683

Direccion Electronica: administracion@icayeco.com
Celular: 6017042782

INTEGRANTES CONSORCIO
e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4,
con una participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacién del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccién Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del
30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAlI 512559
Direccion Electroénica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivé el mencionado contrato, se establecio que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia tnica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacién de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribi6 la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacién, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 20231-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato numero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituy6 reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificaciéon y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.
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4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversion. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 60 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO

(MILLONES)

Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - Inicial
MODULO 1 232.5
La Sierra - Rosas Acumulado CONSORCIO
$ 46.719.707.260 Para todo el ICAYECO 189
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. 110

Contrato

Tabla 61 - Presupuesto Inicial Interventoria
PRESUPUESTO POR MODULO
INCLUIDD ADICIONES

CORREDOR CORREDOR

MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260

Tabla 62 - Presupuesto Actual Interventoria

PRESUPUESTO POR

CORREDOR CORREDOR

MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo— La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucion por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 63 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO
MODULO

ANILLO DE
MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

VALOR TOTAL

PROYECTO

PROGRAMA DE 2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.169.522.296
OBRA PUBLICA

"VIAS PARA LA 2022 $ 546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216
LEGALIDAD Y LA 2023 $ 819.438.969 $2.435.283.720 $ 3.254.722.689
REACTIVACION,

VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
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VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE HOBEED

MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538

2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.669

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 3.004.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $27.599.464.647  $46.719.707.260

Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 64 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacion Ndmero Dos (02) De 2023

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $2.169.522.296

2022 $ 546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216

2023 $1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.677.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202

PUBLICA "VIAS PARA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISION 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.250.459 $5.166.722.689

2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260

De acuerdo con la Modificacién Numero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato numero 990 de 2021 del cual se constituy6
reserva presupuestal identificada con el mismo numero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar
por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 65 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689

REACTIVACION, VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
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PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $ 5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacién Numero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,

recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500'000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000'000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del
contrato No. 990 de 2021".

PROYECTO

PROGRAMA

LEGALIDAD

Tabla 66 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
DE OBRA 2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA @ 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $ 2.856.504.202 $1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.364.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
$22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

TOTAL

Vigencia R

Fiscal
No.

423821
423821
1062121
423821
211722
211722
688722
373522
192023
192023
1116923
1434823

2021

2022

2023

Tabla 67 — Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

Recurso

Programa-Subprograma-Proyecto

C-2401-0600-90-0-2401008-02
C-2401-0600-90-0-2401023-02
C-2401-0600-113-0-2401008-03
C-2401-0600-113-0-2401008-02
C-2401-0600-90-0-2401023-02
C-2401-0600-90-0-2401008-02
C-2401-0600-90-0-2401008-02
C-2401-0600-113-0-2401008-02
C-2401-0600-90-0-2401008-02
C-2401-0600-90-0-2401023-02
C-2401-0600-90-0-2401029-02
C-2401-0600-90-0-2401008-02

No.

54
54
54
54
11
11
11
1
1
11
11
11

Fuente de

Financiacion

(Nacion o
Propios)
Nacion
Nacion
Nacion
Nacion
Nacion
Nacién
Nacién
Nacién
Nacién
Nacién
Nacién
Nacién

Contrato Principal o

Adicional

Contrato Principal-Anillo Macizo
Contrato Principal-Anillo Macizo
Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo
Contrato Principal-Corredor Paletaréa
Contrato Principal-Anillo Macizo
Contrato Principal-Anillo Macizo
Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo
Contrato Principal-Corredor Paletara
Contrato Principal- Anillo Macizo
Contrato Principal- Anillo Macizo
Contrato Principal- Anillo Macizo
Contrato Principal- Anillo Macizo-

$538.921.940
$7.370.706
$ 800.000.000
$1.623.229.650
$4.285.700
$ 542.006.946
$2.404.167.986
$ 1.623.522.570
$817.296.106
$2.142.863
$ 500.000.000
$78.682.702
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Vigencia R

Fiscal
No.

260623
260623

167924

2024 502624

142924

2025 74925
2026 306826

TOTAL

Fuente de

Recurso . o
Financiacion

Programa-Subprograma-Proyecto

No. (Nacion o

C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion
C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacion
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion
C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 " Nacion
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 " Nacion
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 " Nacion
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 " Nacion
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 " Nacién
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 " Nacién

Contrato Principal o

Adicional
Recursos fenecidos
Contrato Principal- Corredor Paletara

Contrato Principal- Corredor Paletara

Contrato Principal- Anillo Macizo

Contrato Principal- MODULO 1

Modificacion No.4 Redistribucion de
Recursos Contrato Principal-
MODULO 1

Contrato Principal- MODULO 2

Contrato Principal- MODULO 1
Contrato Principal- MODULO 2
Contrato Principal- MODULO 1
Contrato Principal- MODULO 2

5.2  Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

$2402.813.132
$32.470.588

1.634.195.430

$
4.682.508
$ 2.500.000.000

$1.201.391.225

$ 16.235.039
$2.402.802.990
$32.470.333
$3.204.970.487
$42.057.144

$22.415.716.045

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de mayo de 2026, con actividades de rehabilitacion
entre el PR 0+000 al K15+900 y entre e K17+600 al K18+000 con la intervencién de sectores que requieren la
construccion de muros de contencion obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de mayo de
2026 se tiene un acumulado de 16,300Km pavimentados en concreto hidraulico MR42.

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd ensayos 478 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en
el mes de mayo de 2026. Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a
laboratorio se encuentran vigentes.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

Valor Actualizado

Presente Modificacion

Valor Inicial Fresente
Modificacion

2021 $6.125.861.986

2022 $18.376.470.588

2023 $ 27.564.705.882

2024 $13.782.352.941 $ 11.000.000.000
2025 $ 27.564.705.882 $8.000.000.000
2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000
2027 $ 27.564.705.882

2028 $41.347.058.824

2029 $45.941.176.471

$ 6.125.861.986
$ 18.376.470.588
§$ 27.564.705.882
$24.782.352.941
$35.564.705.882
$25.752.941.176
§$ 27.564.705.882
$41.347.058.824
$45.941.176.471
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Presente
Valor Inicial

Modificacion

Valor Actualizado

Presente Modificacion

$55.129.411.766

TOTAL $300.149.391.398

Avance de los Estudios y Disefios

$ 308.149.391.398

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion

en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:
e Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Senalizacion Disefio Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000
Se realizaron los estudios y disefios para este tramo:

ESTUDIO ESTADO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; En ajustes
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras En ajustes
Estudio de Sefializacion En ajustes
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final

o Tramo A K54+000 al K83+000
ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Aprobado
Estudio de Geologia Aprobado
Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Aprobado
Estudio de Estructuras Entregado - Con Observaciones

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotografias No entregado

e Tramo A K98+400 al K110+000

Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.
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ESTUDIO ESTADO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio = Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado
Estudio de Geologia Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Geotecnia No aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos No aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Estructuras No aprobado
Estudio de Senalizacion No ha presentado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotografias No ha presentado

Segun con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

El INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcién del contrato)
redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacion N°8, relacionada
con la actualizacién de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25
IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2025
FACTOR DE AJUSTE 1,42

Realizado el célculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2025
IPC mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta " IPC enero 2021
150,30
IPC= =142
105,91

De acuerdo a la publicacion del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de agosto de 2025.se presenta el
acta de modificacion N°9
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5.2.1 Seguimiento a la Gestion Social

5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
actividades contempladas en la gestion social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 31 de mayo
de 2026.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: durante el periodo el Contratista y la Interventoria realizaron mesas de trabajo con el objeto
de coordinar temas relacionados con las Obras con Participacion Comunitaria. Iguaimente, en el periodo la

Gestora Social, el Consorcio San Sebastian 064 y esta Interventoria realizaron un comité social, con el objeto
de revisar el estado de las obras con Participacién Comunitaria.

5.2.1.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se revisd la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de mayo de 2026, la misma
se relaciona a continuacion.

Tabla 68 — Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de mayo de 2026

N Fecha Consecutivo Asunto Tema
Respuesta PQRS N° 228 Entrega de respuesta de cierre PQRS
1 06/05/2026 CSS064-OBRA-VR-2592-26 N°228. Ezequiel San Juan Luligo
2 07/05/2026 CSS064-OBRA-CL-2502-26 Entrega informe social N° 46 Entregg Informe Gestion social N°46- Mes
de abril 2026.
3 15/05/2026 CSS064-0BRA-VR-2613-26 Respuesta de seguimiento de PQRS | Respuesta de seguimiento de PQRS

N°285 N°285- Maria Socorrito Luna.

Respuesta de cierre de PQRS N°255 -

~ 240512026 CRslhs DR R b Respuesta de cierre de PQRS N°255 | Cristian David Arcos

Expediente No. LAV0018-00-2025 Solicitud de inscripcion por parte de la

3 26/05/2026 CSS064-0BRA-VR-2613- sociedad en el Registro Unico Ambiental
(RUA) - expediente No. LAV0018-00-2025
6 30/05/2026 CSS064-OBRA-VR-2425-26 Respuesta de cierre de PQRS N°256 = Respuesta de cierre de PQRS N°256 —
Amparo Restrepo
Respuesta de cierre de PQRS N°265 | Respuesta de cierre de PQRS N°265 -
7 30/05/2026 CSS064-OBRA-VR-2026-26, Mario Morales
8 30/05/2026 CSS064-OBRA-VR-2627-26 Respuesta de cierre de PQRS N°272  Respuesta de cierre de PQRS N°272 —

Amparo Restrepo
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N Focha Consecutivo Asunto Tema

Respuesta de cierre de PQRS N°278 | Respuesta de cierre de PQRS N°278 -

9 30/05/2026 CSS064-OBRA-VR-2627-26, Fabiola Andrea Coaji

Respuesta de cierre de PQRS N°281-
1 30/05/2026 CSS064-0BRAVR-2623:26, Respuesta de cierre de PQRS N°281 | Henry Solarte
1 30/05/2026 CSS064-OBRA-VR-2617-26 Respuesta de cierre de PQRS N°282 | Respuesta de cierre de PQRS N°282-

Marino Antonio Gémez

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, once (11).

En el mes de mayo de 2026 la Interventoria envio la siguiente comunicacion

Tabla 65 - Correspondencia emitida por la Interventoria - Gestién social - Mes de mayo de 2026

AP Fecha Consecutivo Asunto Tema

N/A N/A N/A N/A

522 Seguimiento a la Gestion Ambiental
5.2.21 Documento PAGA

A la fecha el documento PAGA se encuentra aprobado por Interventoria y avalado por la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS, como se muestra a continuacion:

Tabla 65 - Versiones PAGA aprobadas por Interventoria e INVIAS

Version Alcance Radicado inicial Radicado Pronunciamiento SS No
contratita interventoria a SS Objecion
PAGA version 5.0 CSS064-OBRA-CL-  ICA-INV-0167 del 2024S-VBOG-100024 del
442-23 del 03 de 14 deabrilde 2023 30 de diciembre de 2024
marzo de 2023 remite observaciones
PAGA version 6.0 CSS064-0OBRA-CL- Versién en revisién por
2563-26 del 08 de parte de interventoria
abril de 2026

A continuacion, se presenta la trazabilidad de revision del documento PAGA:

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este
documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacién ICA-PAL-0022.
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Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiter6 al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radic6 la tercera version
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmind al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una version definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se revisé por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccion de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacién a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletara, para su correspondiente no objecion.

Mediante comunicacion ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacion SS23934 y
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacion
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS.

En respuesta a la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacién ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiter¢ esta solicitud.

Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero
de 2025 da respuesta a la comunicacion ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

e La Resolucion Nimero 2335 de 7 de julio del 2022 en su articulo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecucidn antes de la vigencia del presente acto
administrativo, continuaran aplicando las Guias adoptadas mediante la Resolucién 07106 del 2 de
diciembre de 2009 y por la Resolucion 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero
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y por la Resolucién 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial; lo
anterior...”

o Envirtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastian 064 se acoge al transito Normativo de la resolucién
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado segun los lineamientos de la resolucion 07106 de
2009 y la resolucién 4001 de 2013.

o Enla Guia Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la pagina 144
que: “..Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene versién completa para
seguimiento...” y en la pagina 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la
obtenci6n de permisos o por cambio en los disefios de las obras, daran lugar a adelantar el procedimiento
de aprobacion indicado”. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos los permisos
ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualizaciéon por este criterio. Dentro del
trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoria, se ha
informado el avance en los tramites y permios ambientales que actualmente se gestionan para la
ejecucion del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizara la actualizacion respectiva del PAGA.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0725 del 10 de marzo de 2026 se solicit6 al Contratista de Obra actualizar el
documento PAGA, al respecto mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-2563-26 del 08 de abril de 2026 el
Contratista de Obra presentd el documento PAGA ajustado y se encuentra en revisién por parte de la
Interventoria.

5.2.2.2 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversién Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversién Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacién ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
2023 solicitd al Contratista presentar el Plan de Inversion Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda version del PIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacion
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Mediante comunicacién ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad
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del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversién Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revision, al
respecto mediante comunicacién 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdireccién de Sostenibilidad
del INVIAS dio respuesta a la comunicacion ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objecién al Plan de Inversion Ambiental
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza unicamente del valor de la actividad “Liquidacion para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA.

Mediante comunicacién 2025S-VBOG-073655 del 02 de octubre de 2025 la Subdireccién de Sostenibilidad del
INVIAS dio respuesta al oficio ICA-INV-0593 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-081004 del 24 de julio
de 2025, sobre la Solicitud de actualizacion del Plan de Inversién Ambiental (PIA) en el marco del Contrato de
Obra No. 1006 de 2021 emitiendo concepto de no objecion para el reconocimiento del valor pagado a la ANLA
por concepto de evaluacion y seguimiento de la Licencia Ambiental y su incorporacion en la préxima acta de
obra, bajo el entendido de que los demas items del PIA contintian como provisién hasta tanto se expida la
Licencia Ambiental y se definan las obligaciones especificas del Plan de Manejo Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0688 del 11 de noviembre de 2025 se solicité al Contratista de Obra actualizar
el Plan de inversidn Ambiental, de manera que se incluyan las actividades que permitan ejecutar el rescate y
traslado de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0697 del 03 de diciembre de 2025 se solicito al Contratista de Obra la
actualizacion del Plan de Inversién Ambiental — PIA, incluyendo los items no previstos necesarios para la
ejecucion de las actividades de rescate de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes, para la ejecucion
de las obras del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0725 del 10 de marzo de 2026 se solicitd al Contratista de Obra actualizar el
documento PAGA. Al respecto el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-2591-26
del 27 de abril de 2026 hizo entrega de Andlisis de Precios Unitarios de Gestion Ambiental y mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-2596-26 del 29 de abril de 2026 entreg6 el Plan de Inversion Ambiental (PIA),
documentos que a la fecha se encuentran en revision por parte de la Interventoria.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0749 del 13 de mayo de 2026 se presento al Contratista de Obra la revision
de los APU no previstos ambientales y el Plan de Inversion Ambiental

5223 Permisos Ambientales
El Contratista cuenta con los siguientes permisos o tramites ambientales:

Tramo PRO al PR15
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Autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados del tramo
del PRO al PR6 y para el sitio
PR13+700. Ruta 2002 Popayan -
Coconuco - Paletara - Isnos

Autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados PR
11+500
Solicitud autorizacién tala por
emergencia km9+630
Concesion de aguas Rio Negro
PR47+200 Ruta 2002
Concesion de aguas Quebrada Pata
de Venado PR8+150 Ruta 2002
Permiso de ocupacion de cauces
para el tramo PRO al PR18
Permiso de emisiones atmosféricas
planta de asfalto, trituradora El
Guayacan PR13+700 MD
Zona RCD PR11+500 Ml vereda
Pisojé Bajo

Suministro de agregados pétreos:
Cantera Golondrina Azul Km 21

Suministro de agregados pétreos:
Cantera Rodrigo Castrillén Mufioz
Km14+500

Suministro Agregados Terra S.A.S.

Tabla 69 - Relacion Permisos Ambientales

Resolucion 1552 del 19/10/2022

Resolucion 376 del 29/03/2023

Resolucion 1172-2025
02/10/2025
Resolucion DTC-1651-2022 del
28/10/2022
Resolucion DTC-1650-2022 del
28/10/2022
Resolucion 1279 del 12/9/2023
de la CRC.
Resolucion 1533 del 13/10/2022
Resolucion 1592 del 21/10/2022
Resolucion 0832 del 24/072025
Compatibilidad uso de suelo,
radicado No. 20221900557451
del 26/12/2022
Viabilidad ambiental SGA-8211-
2023 del 10/5/2023
Viabilidad ambiental SGA-
11259-2025 del 15/07/2025
Licencia de explotacion de
materiales de construccion 20173
Licencia ambiental 0707 del
30/09/1997
Contrato de concesion minera
HAI-091
Licencia ambiental 2344 de 2012

Contrato de concesion minera
HAI-091

Permiso otorgado / Cierre acto
administrativo oficio DTC-
1921-2025 del 19/2/2025,

aclarado mediante oficio DTC-

1921-2025 del 24 de octubre
de 2025

Permiso otorgado / Cierre acto
administrativo oficio DTC-
1923-2025 del 19/2/2025

Permiso otorgado

Permiso otorgado
Permiso otorgado
Permiso otorgado.

Permiso otorgado.
Modificado por cambio en la
maquinaria de trituracion
Permiso otorgado

Permiso otorgado

PROVEEDOR
(Vigente - ejecucion)
PROVEEDOR
(Vigente - ejecucion)
PROVEEDOR
(Vigente - ejecucion)
PROVEEDOR
(Vigente - ejecucion)
PROVEEDOR
(Vigente - ejecucion)

19/10/2022

29/03/2023

2/03/2026

28/10/2022

28/10/2022

12/09/2023

21/10/2022

26/12/2022

10/05/2023

NA

NA

NA

NA

NA

Con relacion a la autorizacion de tala por emergencia del PR9+630 otorgada mediante Resolucion 1172-2025

del 02 de octubre 2025 el Contratista de Obra present6 a la CRC Solicitud de aclaracion y ajuste de:

La cantidad de individuos a compensar sea revisada y ajustada bajo criterios de proporcionalidad y
sustento técnico. En este contexto, se propone como alternativa una relaciéon de compensacion de
cinco (5) individuos por cada arbol intervenido, para un total de Cuarenta (40) individuos de especies
nativas. En este sentido, una relacién 5:1 permite compensar adecuadamente la pérdida puntual de
cobertura vegetal sin generar una carga desproporcionada. técnicos y se apruebe el lugar de

compensacion.

Que se permita el uso de material vegetal con una altura no inferior a sesenta (60) centimetros,
considerando condiciones de disponibilidad, adaptacion y viabilidad de establecimiento en campo.

Que se autorice la implementacion de la compensacion en el corregimiento de Paletara, municipio de
Puracé, especificamente en la ronda hidrica del rio Negro, PR 47+100 margen izquierda de la via
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Popayéan — Paletara — Isnos, &rea que presenta condiciones adecuadas para procesos de restauracion
ecologica.
¢ Que las obligaciones de mantenimiento sean definidas bajo criterios técnicos y condiciones reales del

sitio, evitando la imposicién generalizada de insumos quimicos, y privilegiando practicas

ambientalmente sostenibles
Mediante comunicacion ICA-PAL-0724 del 10 de marzo de 2026 se hizo requerimiento al Contratista de Obra
sobre el Cierre Expedientes Aprovechamiento Forestal, al respecto el Contratista de Obra mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-2562-26 del 27 de marzo de 2026 solicité a la Corporacién Autonoma
Regional del Cauca (CRC) la expedicién de los actos administrativos mediante los cuales se ordene el cierre
de la resolucién 1552 de 2022 y de la resolucién 376 de 2023, y el archivo definitivo de los expedientes
correspondientes.

De igual manera el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-2586-26 del 23 de abril
de 2026 informa a Interventoria que la Corporacién Autonoma Regional del Cauca (CRC), remitié al Consorcio
San Sebastian 064, el oficio DTC — 6055 — 2026 del 15 de abril de 2026, mediante el cual da respuesta a las
solicitudes de:

o Expedicion acto administrativo de cierre de la Resolucion 1552 del 2022 (Aprovechamiento Forestal
de Arboles Aislados) y archivo del expediente AlS-2022-6-259” radicada con el numero DTC- 3165-
2026
o Expedicion acto administrativo de cierre de la Resolucién 376 del 2023 (Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados) y archivo del expediente AlS-2023-2-100 “recibida con el radicado DTC — 3164 —
2026
Y el Contratista de Obra remite a la interventoria el oficio DTC — 6055 — 2026, por medio del cual la CRC informa,
entre otras cosas, que:

“... de conformidad con los procedimientos internos para el cierre de expedientes de aprovechamiento
forestal, se adjunta el correspondiente PAZ Y SALVO AMBIENTAL, dejando constancia de que el
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolucién
1552 de 2022, dentro del expediente AlS-2022-6-259...”

Tramo PR51 al PR54

1 | Permiso de aprovechamiento forestal tnico Radicado CRC SG-9120-2025 Resolucion DTC - 359 | 13/04/2027

zona sustraccion de reserva forestal central solicitud del permiso. - 2026 del 13 de abril
km51+400 al km54+100 19/8/2025. de 2026.
2 Permiso de ocupacion de cauces para el Radicado SG-10599-2025. Auto de Inicio No. 054- NA
tramo de Sustraccién de Reserva 01/10/2025. 2025 del 20 de febrero
de 2026
3 Zona RCD PR47+300 Ml vereda Cetro Autorizacion ambiental Resguardo Permiso otorgado NA
Paletara sector La Cancha. Indigena de Paletara
Receptor Equipos V.G. S.A.S (Proveedor) 22/12/2025
4 Solicitud autorizacién tala por emergencia Radicado SG-11296-2025 Permiso otorgado 28/10/2022
km49+400 20/10/2025.

Para la ejecucion de las obras del tramo comprendido entre el PR51 al PR54 el Contratista ha radicado a la
CRC la solicitud de los siguientes permisos ambientales:
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ICAYECO-189

o Aprovechamiento Forestal: Radicado solicitud SG 9120-2025 del 20 de agosto de 2025
o  Ocupacién de Cauce: Radicado solicitud SG-10599-2025 del 01 de octubre 2025

5224

Fuentes de materiales

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

No. Fuent.e B Localizacion Permiso/Titulo Minero Permiso Ambiental Detalle
Materiales
. : N . Plan de Manejo Ambiental
gk P.O payan = Hioeteiz ESpec'al e aprobado por la CRC Fuente de materiales
Cantera Coconuco, municipio de Materiales de . . .. .
1 . . o mediante Resolucion utilizada para suministro
Golondrina Azul | Popayan, departamento del Construccion No. .
0707 del 30 de de agregados pétreos.
Cauca 20173 !
septiembre de 1997
PR 14 via Popavan — Licencia Ambiental
. paya . expedida por la CRC Fuente autorizada para
2 Cantera Rodrigo Coconuco, municipio de Contrato Minero HAI- diante Resolucié lotacion d terial
Castrillon Popayan, departamento del 091 mediante Resolucion explotacion de maleriales
' 2344 del 28 de junio de de construccion.
Cauca
2012
Autorizacion Temporal Fuente en tramite de
_ , No. 510445 otorgada habilitacion ambiental;
N Municipio de Popayan, ; ”
Autorizacion mediante Resolucion . . aunque cuenta con
departamento del Cauca No cuenta con licencia e
3 Temporal No. (ubicacién especifica no 200-345 del 24 de ambiental a I fecha autorizacién minera, no
510445 o esp febrero de 2025 por la puede ser utilizada hasta
indicada) , : .
Agencia Nacional de obtener el respectivo
Mineria instrumento ambiental.
5225 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, mediante la Resolucion No. 002923 del 10 de
noviembre de 2025, otorgo la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del corredor
del Paletara (Solucién Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el
marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacion — Vision 2030, Tramo PR 54+100
al PR 83+000, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados por la ANLA mediante oficio
20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncié a través de la Resolucién ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletara; proceso
consultivo que concluyé los dias 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll6 la reunion de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacion de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunion en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

Atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracién del EIA, fue necesario el ajuste del Area
de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la mencionada area;
quien se pronuncio a través de la Resolucién ST-1421 de 29 de octubre de 2024, determinando que se incorpore
el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con codigo PROY-02747 que se viene
adelantando con la comunidad étnica de Paletara como quiera que se trata del mismo proyecto, el cual fue
analizado en el acto administrativo de Determinacion de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa
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Resolucién ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprobd y autorizé el Plan de Manejo
Arqueolégico mediante Resolucion 0721 de mayo de 2024.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacién de recoleccion de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, lo cual permitio iniciar
los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la caracterizacion
fisica y bidtica de linea base del estudio ambiental.

El tramite de licenciamiento ambiental surti6 varios procesos de verificacion preliminar los cuales tuvieron como
resultado No aprobacion como el caso de los radicados VITAL. 0200090147649124001 Numero de Radicacién:
20246201419252 de 5/12/2024, Nimero de Radicacion: 20256200174912 con radicado  VITAL:
0200090147649125001 de 18/02/2025 y el Numero de Radicacion: 0200090147649125002 con radicado VITAL
20256200365222 de 01/04/2025.

En la reunién agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacién en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente fue
radicado por primera vez el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con sus anexos para la solicitud de Licencia
Ambiental con la siguiente informacién:

e Numero VITAL: 0200090147649124001

e Numero de Radicacion: 20246201419252

e Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

o Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunién de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informé la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radico por segunda vez el 18 de febrero de 2025 atendiendo los
requerimientos solicitados por la ANLA en la Verificacion Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024
de fecha 12 de diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicacion

e Nimero de Radicacion: 20256200174912
e Numero VITAL: 0200090147649125001
e Fecha de Radicacion: 18/02/2025

El dia 25 de febrero de 2025 se desarrolld la reunion de Verificacion Preliminar Documental VPD, donde la

ANLA informo que la etapa de Verificacion Preliminar de Documentacion- (VPD), no se adelantara hasta tanto
no se presente la constancia de pago (reliquidacion Vigencia 2025) para la prestacion del servicio de evaluacion
de la licencia ambiental requisito establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015 en
concordancia con lo establecido en la Resolucién 1140 del 1 de junio del 2022.
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En atencion a la comunicacion ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025, mediante la cual se solicitd al
Contratista realizar de inmediato los tramites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, el
Contratista informa a la interventoria que se remitié a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo
la solicitud segun lo indicado, solicitud que la entidad recibi6 con el nimero de radicado 20256200209102.

La ANLA respondié el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a
pagar y el procedimiento a seguir. Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastian 064 remitio el
comprobante de esta transaccion a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por
la entidad con el numero de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion:  0200090147649125002

e Numero VITAL: 20256200365222
e Fecha de Radicacion: 01/04/2025
e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Se de desarroll6 la reunion de socializacion de la Verificacion Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de
2025 a las 11:.00 am de manera virtual, reunion en la ANLA inform6 que no se aprueba la VPD y se hacen
requerimientos en el componente técnico y juridico.

Finalmente, la cuarta radicacion del El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) procedié el 22/04/2025 con el
Numero de Radicacion20256200452192 y No. VITAL 0200090147649125003 del 23/04/2025.

La ANLA cit6 a la reunion de socializacion de resultados VPD0115-00-2025 el 29 de abril de 2025 en la cual se
notificacion la Aprobacion de la Verificacién Preliminar VPPD

ANLA emiti6 el Auto de Inicio 3467 del 8 de mayo de 2025 del tramite de Licencia Ambiental y, el jueves 8 de
mayo de 2025 a las 2:30 pm, se realizé la presentacidén del proyecto manera. La visita de Evaluacion y
Seguimiento del equipo evaluador de la ANLA, se llevd a cabo los dias 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con
acompafiamiento de PNN, CRC y comunidades.

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunién de Informacion Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de informacién adicional.

Mediante comunicacién 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, fue radicado ante la ANLA el dia 30 de julio de 2025 y registrado
en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, bajo Numero VITAL 3500090147649125009 con No. de
Radicacion 20256200900922 del F31/07/2025.
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Como bien se nombrd al inicio del presente numeral, mediante Resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de
2025, a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA otorgd la licencia ambiental para el Mejoramiento
y mantenimiento del corredor del Paletara (Solucién Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), Tramo PR
544100 al PR 83+000.

Mediante oficio CSS064-OBRA-VR-2549-25 con radicado ANLA 20266200331982 del 13 de marzo de 2026,
se informd a la ANLA que: “NO se han iniciado actividades asociadas al desarrollo del proyecto denominado
‘Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucion sostenible Parque Nacional Natural
Puracé),”

Durante el periodo, se adelantaron actividades de revisién de los requerimientos de la licencia ambiental que
requieren ser presentados con anterioridad al inicio de las actividades constructivas como el ZODME 92, fichas
de manejo ambiental y estudios y requerimientos adicionales que, en la actualidad se encuentran en estudio
ylo ajuste

5226  SRF Tramo PR51 al PR54

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencién fue necesario obtener la
sustraccién definitiva de la reserva forestal central ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompania la solicitud de sustraccién se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencién del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Direccidn de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolucion ST-0224 del 01 de marzo de 2024, inform6
que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas para el proyecto en el Tramo PR51+400 aL
PR54+100.

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con nimero
de radicacion vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656. El 22 de octubre de 2024 se notificd el
Auto de Inicio de tramite No. 0344 del 18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del
Expediente SRF 724 y se inicia la evaluacion de la solicitud de sustraccién. El 18 de noviembre de 2024 se
desarroll6 visita de evaluacion por parte de dos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para la solicitud de sustraccion y la
verificacion de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida compensatoria. Recorrido que
contd con acompafiamiento de miembros de la comunidad indigena de Paletara, funcionarios de la planta
central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoria.

Mediante resolucion 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS otorg0 la sustraccion definitiva de un &rea de Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 22 de
1959, sin embargo, el MADS no aprobé el Plan de Compensacion presentado, por lo que otorgé seis (6) meses
para atender este requerimiento.

El Contratista de Obra radicé al MADS el Plan de Compensacién por la Sustraccion definitiva otorgada por el
MADS para el Tramo 51+400 al 54+100 del corredor del Paletara, radicado MADS 2026E1007197 del 13 de
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febrero de 2026. Con este plan se esta dando cumplimiento al requerimiento del articulo 3 de la resolucién 149
de 2025 del MADS.

El 07 de mayo de 2026se adelanté una reunién virtual con el MADS para consultar el estado de aprobacion del
Plan de Compensacion radicado, la autoridad maxima informé que el Plan se encuentra en evaluacion..

5.2.2.7  Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 70 - Relacion de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental
CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO

Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-044052 HV Profesional
Valuatoria de Interventoria
Entrega Informes de Monitoreo Calidad de aire y Ruido Ambiental_ Planta
CSS064-OBRA-CL-2616-26 22/05/2026 de Trituracion 13+700_ Cumplimiento obligacion 4 y 5 del articulo 3 de la
resolucion
CSS064-OBRA-CL-2615-26 28/05/2026 Entrega Disefio Paso de fauna_ Ajustes plan contingencia EIA
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

2026S-VB0OG-029964 8/05/2026

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 71 - Relacién de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
INVIAS 4/05/2026 ICA-INV-0751 Hoja de Vida profesional Valuatorio de Interventoria.
RESPUESTA 13/05/2026 ICA-PAL-0749 Revi_sién APU no previstos ambientales y Plan de Inversion
Ambiental
INVIAS 14/05/2026 ICA-INV-0760 Informe Trimestral Ambiental XV

REQUERIMIENTO 21/05/2026 ICA-PAL-0753 | Solicitud de construccién disipador PR0+208
REQUERIMIENTO 27/05/2026 ICA-PAL-0752 = Compra de predio para compensaciones ambientales.
RESPUESTA 28/05/2026 ICA-PAL-0754 Respuesta a CSS064-OBRA-CL-2565-26 - ESTUDIO DE SUELOS
ZODME K92
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

5.2.3  Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5231 Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspension del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibi6 el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacién mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspension del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requiri6 al Contratista la presentacion del
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documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entrego el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicacién mediante comunicacién
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacién, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucion No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo maximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacion, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entreg6 nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirid al Contratista su presentacién definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecid un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacion CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentd el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisé la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revision y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacién el
dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la tltima versién
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacion ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdireccidn de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacién ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdirecciéon de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad

El dia 31 de octubre de 2023 se desarrolld reunién con funcionarios de la Subdireccién de Sostenibilidad donde
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se socializd el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversién de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptta que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacion ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicito ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objeciéon al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
respuesta a su comunicacién ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitié el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversion y el Cronograma de Ejecucion.

Mediante comunicacién ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VBOG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletara, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacion CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversion y cronograma del proyecto Corredor del Paletara, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revisién plan de inversién de sostenibilidad
version 1y se adjunta el concepto de no objecién de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
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través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracién que
en esta primera version no se da aprobacién de cantidades y precios, en este sentido se solicité al Contratista
de Obra presentar la versién 2 del plan de inversion de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacién de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requiridé nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendié la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversion de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacion de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversién de Sostenibilidad que esta siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

El dia 28 de febrero de 2025, se desarrollé reunion entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista
de obra como de interventoria en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversién version 2
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestion para la
obtencién de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoria
proponiendo seguimiento de los compromisos para el dia 14 de marzo de 2025, en una reunion de seguimiento.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoria le solicitd al contratista de obra
presentar la version 2 al plan de inversidn de sostenibilidad. De igual manera interventoria mediante correo
electronico, convocd a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Basico
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad.

El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, presento el
Plan de Inversién 2, con las respectivas cotizaciones, documentacion que fue revisada por Interventoria quien
a su vez obtuvo 3 cotizacion para cada una de las actividades propuestas en el Plan de Inversién de
Sostenibilidad, esta informacidn fue analizada por Interventoria y se remitira el respectivo concepto al contratista
una vez se cuente la revision y aprobacion por parte de la direccién de interventoria.

El dia 30 de mayo de 2025, se desarrollé una mesa de trabajo con la participacién de la Gestora de
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoria y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunién se concluy6 que se debe llevar a cabo la
actualizacion del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio
de 2025, Interventoria le solicité al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las
fechas acordadas en la reunion de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha
se tenga respuesta.
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Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoria le
solicito al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada
con la Subdireccion de Sostenibilidad el dia 30 de mayo de 2025.

Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoria atendio6 las observaciones remitidas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1°
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165  del 16/05/2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoria le solicité al contratista de obra presentar
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 versién 2 y mayo de 2025 version
1 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd remitié al contratista de obra
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusion social.

El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentd a
interventoria el Tomo de Sostenibilidad Versién 2, documento que sera revisado por Interventoria y si se
presentan observaciones, estas seran ajustadas y posteriormente se presentara a la Subdirecciéon de
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el dia 15 de agosto de 2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0654 del 20 de agosto de 2025, Interventoria remitié al contratista de obra
las observaciones al Tomo de Sostenibilidad Version 5.

De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdireccion de Sostenibilidad, previo a la radicacion del Tomo
de Sostenibilidad, este se revisé en mesa de trabajo el lunes 1 de septiembre de 2025, en esta mesa de trabajo
con la participacién del Gestor encargado del Proyecto de Paletara junto con las Especialistas de Interventoria
y Contratista de Obra.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0664 del 16 de septiembre de 2025 se dio respuesta al Contratista de Obra
sobre el Plan de Inversién de Sostenibilidad 2, con su respectiva aprobacion. A su vez, interventoria remitié a
la Subdireccion de Sostenibilidad el documento en mencién con sus respectivos soportes mediante el
comunicado ICA-INV-0619 del 16 de septiembre de 2025.

En cuanto a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad a la version No. 5, este documento fue remitido a la
Subdireccion de Sostenibilidad mediante el comunicado ICA-INV-0622 del 22 de septiembre de 2025.

La Subdireccion de Sostenibilidad emitié el concepto de objecién a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad
mediante oficio 2025S-VBOG-080333 del 24/10/2025 y a la fecha se estan atendiendo las observaciones
presentadas, Estas observaciones fueron atendidas por Interventoria mediante el comunicado ICA-INV-0684
del 19/12/2025. De igual manera se remitié a la Subdireccion de Sostenibilidad el ajuste al Plan de Inversion
Version 2, mediante el comunicado ICA-INV-0682 del 19/12/2025.

El dia 10 de febrero de 2026, se desarrollé una mesa de trabajo entre los Gestores de Sostenibilidad del INVIAS,
Interventoria y Contratista de obra con el fin de socializar los ajustes presentados en el mes de diciembre de
2025 por Contratista e Interventoria y de igual manera resolver dudas e inquietudes de los profesionales de la
Entidad Contratante. De acuerdo con esta mesa de trabajo la Subdireccién de Sostenibilidad solicité atender
las observaciones solicitadas, las cuales fueron atendidas posteriormente y tramitadas por Contratista e
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Interventoria en el transcurso de febrero.

La Subdireccion de Sostenibilidad mediante el oficio 2026S-VBOG-015943 del 19/03/2026 remitid a
Interventoria el Concepto de No Objecién al Tomo de Sostenibilidad Version 5.

Mediante el oficio 2026S-VBOG-024768 del 21/04/2026, la Subdireccion de Sostenibilidad emitié el concepto
de No Objecion al Plan de Inversién de Sostenibilidad, el cual fue remitido al contratista de obra mediante el
comunicado ICA-PAL-0744 del 22/04/2026

El 26/05/2026 se llevé a cabo la socializacion de la actividad denominada “Movilidad activa” junto con el
consultor contratado (Upro21), en la cual se presentaron las instituciones educativas donde se implementara la
iniciativa. Asimismo, se compartieron experiencias relacionadas con la aplicabilidad de la movilidad activa en
Colombia y en otros paises. En la siguiente fotografia se muestra el registro de dicha reunion:

Fotografia 1. Socializacién Actividad Movilidad Activa

5.23.2 Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
informes mensuales asi:

Tabla 72 - Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastian 064

COMUNICACION FECHA DOCUMENTO ESTADO
(CSS064-OBRA-CL-285-22 09/12/2022 | Remision informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO
(CSS064-OBRA-CL-293-22 16/12/2022 | Remision informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-329-22 28/12/2022 | Remisién informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-471-23 27/03/2023 | Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO
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COMUNICACION FECHA DOCUMENTO ESTADO
CSS064-OBRA-CL-503-23 05/04/2023 | Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 — Revision tomo de sostenibilidad [ APROBADO
e informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023.
CSS064-OBRA-CL-510-23 11/04/2023 | informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO

CSS064-OBRA-CL-548-23 08/05/2023 | Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes | APROBADOS
trimestrales 1y 2.

CSS064-OBRA-CL-564-23 15/05/2023 | Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO

CSS064-OBRA-CL-656-23 13/06/2023 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de | APROBADO
2023.

CSS064-OBRA-CL-718-23 18/07/2023 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de | APROBADO
2023.

CSS064-OBRA-CL-797-23 11/08/2023 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 11 — 01 a 31 de julio de | APROBADO
2023.

CSS064-OBRA-CL-858-23 08/09/2023 | Remisién Informe mensual de sostenibilidad N° 12 — 01 a 31 de agosto de | APROBADO
2023.

CSS064-OBRA-CL-954-23 11/10/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO

CSS064-OBRA-CL-1057-23 20/11/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO

(CSS064-OBRA-CL-1120-23 06/12/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 15 - 01 a 30 de noviembre de 2023. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1163-24 17/01/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO
(CSS064-OBRA-CL-1230-24 14/02/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1291-24 20/03/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1375-24 15/04/2024 | Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de | APROBADO
sostenibilidad del mes de marzo de 2024.

CSS064-OBRA-CL-1476-24 20/05/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO
(CSS064-OBRA-CL-1529-24 13/06/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1582-24 10/07/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO
(CSS064-OBRA-CL-1846-24 28/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO

CSS064-OBRA-CL-1846-24 28/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 V2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1839-24 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 25 — 01 a 30 de septiembre de 2024 | APROBADO
V1
CSS064-OBRA-CL-1839-24 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 26 — 01 a 31 de octubre de 2024 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1868-24 18/12/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 27 — 01 a 30 de noviembre de 2024 | APROBADO

V1
CSS064-OBRA-CL-1881-25 17/01/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 28 — 01 a 30 de diciembre de 2024 V1 | APROBADO
(CSS064-OBRA-CL-1956-25 21/03/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 29 — 01 a 30 de enero de 2025 V1 APROBADO

(CSS064-OBRA-CL-1956-25 21/03/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 30 — 01 a 30 de febrero de 2025 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1991-25 11/04/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 31 - 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO

CSS064-OBRA-CL-2151-25 01/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 32 — 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2157-25 03/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 33 — 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2185-25 18/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 34 — 01 a 30 de junio de 2025 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2259-25 25/08/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 35 — 01 a 30 de julio de 2025 V1 APROBADO

CSS064-OBRA-CL-2185-25 12/09/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 36 — 01 a 31 de agosto de 2025 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2401-25 13/11/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 37 — 01 a 30 de septiembre de 2025 | APROBADO
V2
(CSS064-OBRA-CL-2384-25 11/11/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 38 — 01 a 31 de octubre de 2025 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2469-25 21/01/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 39 — 01 a 30 de noviembre de 2025 | APROBADO

V2
(CSS064-OBRA-CL-2492-25 19/02/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 40 — 01 a 31 de diciembre de 2025VV2 | APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2572-25 1/04/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 41 — 01 a 31 de enero de 2026 V2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2573-25 1/04/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 42 — 01 a 28 de febrero de 2026 V2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2587-26 20/04/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 43 — 01 a 31 de marzo de 2026 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-2610-26 13/05/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 434— 01 a 31 de abril de 2026 V1 APROBADO

En el siguiente cuadro se reporta el estado de presentacion de los informes trimestrales a la Subdireccion de
Sostenibilidad:

Tabla 73 - Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales
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PERIODO

ESTADO

Jun - Sep 2022

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de
2024

Oct - Dic 2022

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de
2024

Ene - Marz
2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Abr - Jun 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Jul - Sept 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Oct - Dic 2023

Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electrénico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0473 del 22/11/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VB0OG-092581 del 06 de diciembre
de 2024

Ene-Marz 2024

Enviado a INVIAS con comunicacién ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0488 del 20/12/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025

Abr - Jun 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacién ICA-INV-0508 del 16/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0571 del 17/06/2025
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2025S8-VBOG-051216 del 22/07/2025

Jul - Sep 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0582 del 7/07/2025
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2025S8-VBOG-057919 del 12/08/2025

10

Oct - Dic 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0534 del 27/03/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0594 del 30/07/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-093157 del 3/12/2025

1

Ene - Mar
2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0601 del 20/08/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-080953 del 27 de octubre de 2025
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NO

PERIODO

ESTADO

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0646 del 6/11/2025
Devuelto con observaciones INVIAS-SS-0S-R25-0493 del 13 de enero de 2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0705 del 20/02/2026
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2026S-VB0G-020277 del 7/04/2026

12

Abr - Jun 2025

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0645 del 6/11/2025
Devuelto con observaciones INVIAS-SS-0S-R25-0275 del 26 de enero de 2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0713 del 10/03/2026
Devuelto con observaciones con el oficio 2026S-VBOG-027955 del 04/05/2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0758 del 15/05/2026

13

Jul - Sep 2025

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0725 del 18/03/2026
Devuelto con observaciones IN 2026S-VBOG-020602 del 07/04/2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0744 del 20/04/2026
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2026S-VBOG-034382 del 24/05/2026

14

Oct - Dic 2025

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0730 del 27/03/2026
Devuelto con observaciones 2026S-VBOG-027547 del 30/04/2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0767 del 20/05/2026

15

Ene — Mar
2026

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0768 del 20/05/2026

5.2.1.2 Correspondencia

Durante el periodo se recibieron los comunicados y/u oficios emitidos por parte del contratista de obra o
INVIAS:

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletara

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO

ASUNTO ENTIDAD FECHA

CSS064-OBRA-CL-2610-

26

Consorcio San Sebastian | 13/05/2026

064

Informe mensual de
sostenibilidad abril de 2026

2026S-VBOG-027781

RESPUESTA OFICIO 2026E- 3/05/2026
VUVRAZ-035239 DEL 13 DE
ABRIL DE
2026 ESTADO DE REVISION

PLAN DE INVERSION

SS - INVIAS

2026S-VBOG-027955

RESPUESTA OFICIO 2026E- 4/05/2026
VUVRAZ-035240 DEL 13 DE
ABRIL DE 2026 -
INFORME TRIMESTRAL DE
SOSTENIBILIDAD No 12
CORREDOR DEL

PALETARA. No conformidad

SS - INVIAS

2026S-VBOG-034382

RESPUESTA 2026E-VUVRAZ- 24/05/2026
038318 del 20 de ABRIL DE 2026
Ajustes informe trimestral de

sostenibilidad No 13. Concepto

SS - INVIAS
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONSECUTIVO ASUNTO ENTIDAD FECHA
de conformidad
CORRESPONDENCIA ENVIADA
ICA-INV-0758 Respuesta al oficio 2026S- 15/05/2026 ICA-INV-
VBOG-027955. Informe trimestral 0758
12 Version 2
ICA-INV-0767 Respuesta al oficio 2026S- 20/05/2026 ICA-INV-
VBOG-027547. Informe trimestral 0767
14 Version 2
ICA-INV-0768 Informe Trimestral de 20/05/2026 [CA-INV-
Sostenibilidad N° 15 0768
ICA-PAL-0749 Respuesta al comunicado 21/05/2026 ICA-PAL-
CSS064-OBRA-CL-2610-26. 0749
Aprobacion del informe de
sostenibilidad periodo abril de
2026 version 1.

5.2.1.3 Reuniones componente de sostenibilidad

Durante el periodo se desarrollaron los siguientes comités, mesas de trabajo y reuniones:

o 13/05/2026: Mesa de Trabajo estado componente de Sostenibilidad - Corredor Paletara -
Interventoria y Contratista de Obra.
o 14/05/2026: Comité técnico del INVIAS, Interventoria y Contratista de Obra.

Adicionalmente, se atendieron las solicitudes presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad mediante
correos electrénicos.

524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se estableceran medidas
preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que
se cuenta con un procedimiento para realizar examenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra
monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposicién. De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal.

Induccién: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por lo anterior no se
ha desarrollado procesos de induccion
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Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
complementar la educacion inicial mediante la generacién de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempefio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacion, se desarrollan pausas activas.

1 Peligro eléctrico
2 Enfermedades digestivas

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacion para una empresa que dentro del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacion.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal: Se informa que en el correspondiente mes no se realizé entrega
de elementos de proteccién personal

Inspeccion Elementos de Proteccidn Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccidn
personal del personal de interventoria en obra.

Conformacion de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072
del 2015, se informa que se tienen conformados el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de
convivencia acuerdo con lo indicado en la resolucion 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral.

Se desarrolla de manera mensual reunién con los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo, aqui se describen las actividades o novedades realizadas en el mes.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningin evento 6 accidente de trabajo, ni
enfermedades laborales.

Promocion y Prevencién: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevencién y cuidado d los colaboradores.

De desarrollan actividades que permitan a promover el bienestar fisico y mental a través de actividades como
talleres y charlas. El objetivo es fomentar habitos saludables y prevenir enfermedades. Actividad que permite
tener un espacio esparcimiento y de convivencia en el &mbito laboral.

Plan de Prevencion y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacion y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.
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5.2.41 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdémicas y sectores del
pais, poblacién trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencién y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Reqgistro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

Se informa que el personal se encuentra en condiciones optimas para el desarrollo de las actividades y no se
presenta ningun caso de COVID o de infeccion respiratoria.

5.3  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)

Abogada (Maria Virginia Velazco Campo)

Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)
Especialista Ambiental ( Gina Granados Moya)
Especialista En Estructuras (Victoria Mondragon)

54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 74 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria

g VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO 0
PROYECTO ANO ANILLO DE MACIZO PALETARA VALOR TOTAL INTERVENTORIA

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296

2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202

2023 $1.319.438.969 $2435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
B L A 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
BT 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
e 2027 $2.731.463.230 $2.435.059.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $22.324.410.599 $27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 75 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso
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Vi A Registro Recurso fuent'e dfi‘ Contrato Principal o
igencia P -Sub) -Pi f Financiacion Val
Fiscal rograma-Subprograma-Proyecto o alor
No No. Wbz Adicional
. ’ Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
o 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletara $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $500.000.000
2023 A P
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $ 32.470.588
C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $1.634.195.430
167924 e
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $4.682.508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- el
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién §1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion $ 16.235.039
2025 74905 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
2026 306826 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 $3.204.970.487
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $42.057.144
TOTAL $22.415.716.045

Tabla 76 - Registros presupuestales Contrato de obra

Programa- T Fuente de
Subprograma- No. Financiacion Contrato Principal /Adicional No.
Proyecto ' (Nacion o Propios)

Vigencia Registro

Fiscal No.

2021 419521 C-2401-0600-00-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-00-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $18.376.470.588
2023 20423 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $367.520.412
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $27.197.176.470

2024 36424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacién Contrato Principal $27.197.176.215

2025 | 74825 C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacion Contrato Principal $367.529.667
923125 | C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal $8.000.000.000

2026 306726 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $25.752.941.176
TOTAL $137.675.762.266

Tabla 77 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra

DESCRIPCION

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR - 28.096 273.633 59.767 - - -
INVERSION OBRA PROGRAMADA % 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
ACUMULADA VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497
INVERSION OBRA EJECUTADA MES v A‘f’OR 0’0_0% 0’0_0% 0’0_0% & 0_0”” 0’0_0% 0’0_0 % 0’0_0 %
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO ACUMULADO VALOR
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Tabla 78 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA
MES
INVERSION OBRA EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO ACUMULADO

mar-22 nov-22

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93%
VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137

% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%
VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128

Tabla 79 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de obra

ANO
MES
INVERSION OBRA %
PROGRAMADA MES VALOR
INVERSION OBRA %
PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR
INVERSION OBRA %
EJECUTADA MES VALOR
INVERSION OBRA
EJECUTADA %
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR

2023

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 sep-23 oct-23

0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
2.039.016 | 2.195.487 | 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808

317% 4,09% 507% 6,08% 7,17% 841% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%
7.583.955 | 9.779.441 | 12.125.183 | 14.539.775 | 17.148.970 | 20.116.290 | 23.393.203 | 26.911.576 | 30.795.341 | 34.782.169 | 38.841.434 | 35.452.799

0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
1.123.672 | 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808

1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
4.191.801 | 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 | 14.886.740 | 18.652.516 | 22.651.925 | 26.594.366 | 29.838.435 & 33.020.992 | 35.452.799

Tabla 80— Programacion con ejecucién mensual -Afio 2024- Contrato de obra

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA
INVERSION OBRA
EJECUTADA MES
INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES

INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA

INVERSION OBRA
EJECUTADA MES

INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

feb-24 mar-24 abr-24

1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850

16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
38.183.918 | 41.122.508 | 43.371.040 | 45.071.040 | 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 47.671.040 | 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889

1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803

16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
38.183.918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 44.771.852 | 46.636.360 & $48.065.883 | 48.804.117 | $49.373.119 | 49.880.457 | $49.888.418 | $49.888.418 | $49.909.221

Tabla 81 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de obra

mar-25 abr-25 may-25 jun-25 sep-25 oct-25

0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
1.270.341 1.345.029 2.238.500 2.238.500 2.238.500 2.536.323 2.734.872 2.933.421 3.131.970 3.131.970 3.131.970 2536.313

21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 2821% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
51.179.575 | 52524604 | 54.763.103 | 57.001.603 | 59.240.102 61.776.426 64.511.298 67.444719 | 70.576.689 | 73.708.660 | 76.840.630 | 79.376.943

0,54% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10% 1,05% 1,00% 1,10% 1,07%
1.279.625 299.316 1.067.775 1.267.818 2.503.118 $2.058.446 $2.833.851 $2.640.594 $2.504.007 2.392.654 2.619.104 2.549.629

2141% 21,54% 21,98% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71% 27,76% 28,76% 29,86% 30,92%
51.188.846 | 51.488.162 | 52.555.937 | 53.823.755 | 56.326.873 | $58.385.319 | $61.219.170 | $63.859.763 | $66.363.771 | 68.756.425 | 71.375.529 | 73.925.159

Tabla 82 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2026- Contrato de obra

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES

INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA

INVERSION OBRA
EJECUTADA MES

2026
mar-26 may-26 jun-26 jul-26
0,46% 0,88% 0,88% 0,61% 0,39% 0,68% 0,95% 1,16% 1,23% 1,16% 0,92% 0,45%
1.099.275 2.099.275 2.099.275 1.457.712 926.563 1.626.138 2.283.016 2.775.674 2.939.894 2.775.674 2.200.906 1.080.929
33,66% 34,54% 35,42% 36,03% 36,42% 37,10% 38,05% 39,21% 40,44% 41,60% 42,52% 42,98%
80.476.218 | 82.575492 | 84.674.767 | 86.132.479 | 87.059.042 | 88.685.179 | 90.968.195 | 93.743.870 | 96.683.763 | 99.459.438 | 101.660.344 | 102.741.273
0,56% 0,63% 0,34% 0,75% 0,60%
1.348.001 1.507.978 801.653 1.794.947 1.427.084
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2026
mar-26 abr-26 may-26 Jjun-26 Jjul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26
INVERSION OBRA

EJECUTADA % 31,49% 32,12% 32,45% 33,20% 33,80%

ACUMULADA

EJECUTADO VALOR | 75273160 | 76781138 | 77582790 | 79.377.737 | 80.804.821

ACUMULADO

Tabla 83 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

INVERSION OBRA
PROGRAMADA VALOR $1.270.341.471 $1.345.028.713 $2.238.499.503

MES

$2.238.499.503 $2.238.499.503 $2.536.323.100 $2.734.872.165 $2.933.421.229 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $2.536.313.199

INVERSION
”;;%%‘ﬂgzgf VALOR $180.272.797 $220.572.213 $220.572.213 $220.572.213 $217.994.102 $217.994.102 | $217.994.102 $199.795.670 §215.840.615 $202.373.781 $205.811.263 § 207.882.366
MES
TOTAL,
PROGRAMADO

$1.450.614.268 $ 1.565.600.926 $2.459.071.716 | $2.459.071.716 | $ 2.456.493.605 | $2.754.317.202 | $2.952.866.267 | $3.133.216.899 | $3.347.810.909 | $3.334.344.075 | $ 3.337.781.557 | $ 2.744.195.565 |

Tabla 84--Programacion PAC-Afio 2026- Contrato de obra -Interventoria

VALOR $1.099.274.532 $2.099.274.532 $2.099.274.532 $1.457.712.122 $926.562.768 $1.626.137.828 $2.283.015.818 $2.775.674.311 $ 2.939.893.809 $2.775.674.311 $ 2.200.906.070 $ 1.080.929.096

INVERSION
OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
PRO.’;?R.’:QAF:QDO $1.329.041.721 $ 2.379.589.994 $ 2.456.045.657 | $1.808.344.542 | $ 1.264.236.756 | $1.972.911.015 | $ 2.680.945.425 | $3.168.391.253 | $ 3.348.748.693 | $ 3.182.674.620 | $2.619.283.543 | $ 1.470.035.025

VALOR $229.767.189 $280.315.462 $356.771.125 $ 350.632.420 $337.673.988 $346.773.187 $ 397.929.607 $392.716.942 $408.854.884 $407.000.309 $418.377.473 $389.105.929
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Tabla 85 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

- 7 9 oy Saldo Registro Saldo Registro No. y Fecha de
Mes/Afio de 5 Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y q
Acta No. 4 A Valor Acta sin IVA Valor IVA o Presupuestal Saldo del Contrato Radi ion Cuentas Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha MODULO 1 por Pagar INVIAS
$46.719.707.260 Valor Contrato Principal
423821 De Valor iniciales sin afectacion de
2410512021 $2.169.522.296 $46.719.707.260 pagos-Registro Presupuestal
No.423821 De 24/05/2021
230 de Junio 423821 De A
1 b $0 $0 $0 $0 $0 $0 R $2.169.522.296 $46.719.707.260 Amortizacién 0%
423821 De
2410512021 $7.370.708
$6.193.871 $1.176.835 $7.70.706 $7.70.706 pidion $0 $46712336554 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
423821 De
$538.921.940
1231 de Julio de 24/05/2021
2 2021 423821 De
$54.135.759 $10.285.795 $64.421.554 $64.421.554 o] $474.500.386 $46.647.915000 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacién 0%
423821 De
241052021 $1.623.229.650
$63.954.390 $12151.334 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 B $1547.123926 | $46.571.809276 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
$95.821.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 423621 De $360472.658 $46457.781548 | 2270821 de 1911012021 Amortizacion 0%
3 14a 31 de Agosto 24/05/2024
de 2021 423821 De
$101.623.560 $19.308.476 $120.932.036 $120932.036 $0 o $1.426.191.890 $46336.849512 2270821 de 19/10/2022 Amortizacién 0%
423821 De -
1a30de $71.921.857 $13.665.153 $85.587.010 $0 $85.587.010 $0 2410812028 $274.885.648 $46.251.262502 | 3085821 de 22112/2021 Amortizacion 0%
4 Septiembre de
2021 $184.015.697 $34.962.982 $218.978.679 $218.978.679 $0 S2se De $1207213211 | $46032283823 3085621 de 22/1212021 Amortizacien 0%
5 1231de $220377.374 $43.581.701 $272.950.075 $0 $272.950.075 $0 423821 De $1.926.573 $45.750.324.748 | 3083921 de 2211212021 Amortizacion 0%
Octubre de 2021 1T el 3934 3934 2410512026 980+ 199,928,
$1.618.969 $307.604 $1.926.573 $1.926.573 $0 3130852/;03? $0 $45757.398175 | 252522 de 261022022
1230de Adicion No.1 de 2021
6 Noviembre de $0 1062121 De $ 800.000.000 Registro Presupuestal
2021 23/12/2021 No.1062121 De 23/12/2021
$215.815.985 $41.005.037 $256.821.022 $0 $256.821.022 $0 1062121 De $543.178.978 $46300577.153 | 252722 de 26/02/2022 Amortizacién 0%
23/12/2021
7 Didz‘;’,‘zb{e de $242.420.004 $46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 120373,221021* $254.699.066 $46.012.007.241 | 129822 de 15/02/2022 Amortizacién 0%
8 Enerode2022 $212379.574 $40.352.119 $252.731.693 $0 $252.731.693 $0 12%6,12;,22102'316 $1967.373 §$45.750.365548 | 633722 de 0510412022 Amortizacion 0%
1062121 De -
$1.653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 231212021 $0 $45.757.398.175 | 1322322 de 08/06/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.211722
$0 12},10722,50%; $4.285.700 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
1al28de
9 | fobrero do 2022 $3.601.429 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 §45.753.112475 | 1322522 de 08/06/2022
Registro Presupuestal No.211722
$0 12:/10722;02; $542.006.946 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
$162937.757 $30.958.174 §193.895.931 §193.895.931 $0 $348.111.015 §45.550.216.544 | 1322522 de 08/06/2022 Amortizacién 0%

211722 De
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110212022
o | logdlltm $46.717.900 $8.676.401 $55594.301 $55594,301 $0 211722 De $292.516.714 $45503.622243 | 1339222 de 08062022 Amortizacion 0%
de 2022
11102/2022
1q | tas0de Aol $115.451.116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.628 $0 211722 De $155.120.886 $45.366.25.415 | 1323822 de 080612022 Amortizacion 0%
de 2022
110212022
$130.361.249 $24.768.637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45211.105520 | 1791522 de 21/07/2022 Amortizacion 0%
1102/2022
1a31de Mayo Adicion No.2 de 2022
12 o betiels $2.404.167.986 Registro Presupuestal
No.688722 De 16/16/2022
$100,886.185 $19.168.375 $ 120,054,560 $ 120,054,560 $0 Setrag Do $2.284.113.426 $47495218955 1805922 de 25/07/2022 Amortizacien 0%
13 | 1a30deunio $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 | 2135622 de 250812022 Amortizacion 0%
de 2022 1610612023
1 1a%0felode $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882353.164 | 2369222 de 1410912022 Amortizacion 0%
16106/2022
Registro Presupuestal N°
e $1,623.522.570 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$171.732.656 $32629.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 ez be $46.677.991.303 | 2640122 de 111012022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal N°
15 1d %19"2%’2‘29““’ 212)532;023 $1.419.160.709 373522 De 2203/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$100.240.161 $19.045.630 $119.285.791 $119.285.791 $0 piridion $1087.927.420 | $46.558.705512 | 2640322 de 11/10/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal
688722 De No.211722 De 11/0212022-
al3de $74.620.518 $14.179.609 $88.800.126 $88.809.126 $0 broiiteid $1.582.438.500 Sedaconedns | Srezzcezuiiznzz | \oZTEET TIOREORE
16 Septiembre de Macizo
2022 123621 De Registro Presupuestal N° 423821
$209.007.537 $39.728.532 $ 248.826.069 $ 248.826.069 $0 $839.101.351 $46221.070317 | 312772240 23/11/2022  De 24/05/2025 Reserva -
24/05/2021 Corredor Paletara
688722 De Registro Presupuestal
$80.277.882 $15.252.797 $95.530.679 $95.530.679 $0 $1.486.907.830 $46.125530.638 | 301923 e 21022023 |  No.688722 De 1610612022
17 t;ctallllzrld:e 1610612022 Viigencia -Anillo Macizo
2022 373522 De Registro Presupuestal N° 373522
$243.789.93 $46.320.088 $290.110.024 $290.110.024 $1120050685 $45835420614 | 302023 21/02/2023  De 22/03/2022 Vigencia-
2200312022 c
orredor Paletara
688722 De o
12130 de $66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 broiiteid $1.408.225.128 $45756.746.912 | 304023 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
18 Noviembre de
222 $272344782 $51.745.500 $324.090.291 $324.090.291 $0 e $804.960.394 $45432656621 | 304423 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$214.062.415 $40.671.85 $250.734.274 $250.734.274 $0 688722 De $1.153.490.854 $45A77.922347 | 302223 de 2110212023 Amortizacion 0%
D, 16106/2022
” 2022 373522 De
$122.872.550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 e $658.742.060 $45031.704013 | 302623 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 A $917.686.000 $44.795.899.249 | 25380 de 15/03/2023 Amortizacion 0%
20 Enero de 2023
$138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 Jraea2 De $493.853,368 $44.631.010557 | 25380 de 1510312023 Amortizacion 0%
$200.022.718 $30.714317 $248.737.035 $248.737.035 $0 A $668.949.055 $44.382273522 | 37447 de 171042023 Amortizacion 0%
1al28de
21 Febrero de 2023 pr— R
$157.632.407 $29.950.157 $187.562.564 $187.562.564 $0 $306.270.804 $44.194.690.958 | 37447 de 17/042023 Amortizacion 0%

22/03/2022
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$217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016 $ 258.556.016 $0 ?:?0752;03; $410.393.039 $43.936.134.942 49094 Amortizacion 0%
2 1al 31 de Marzo
de 2023 373522 De i236i6
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 2210312022 $142.199.658 $43.772.063.79 49094 Amortizacion 0%
$234.870.834 $ 44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 ?:?0752;03; $130.896.746 $ 43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
2 1 al 30 de Abril
de 2023 373522 De
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $142.199.658 $0 2210312022 $0 $43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
$109.997.266 $20.899.480 $ 130.896.746 $ 130.896.746 $0 betiels $0 $43219471009 | 64843 de 050712023 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.192023
192023 De $2.142.863 De 24/02/2023-Vigencia 2023
24/02/2023 e C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
192023 De N0.192023 De 24/02/2023-
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 240212023 $0 $43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.192023
192023 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
210212023 selzel C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798 $43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
2% 1 al 31 de Mayo C-2401-0600-90-0-2401008-02
de 2023 Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
1410312023 DERHDEED C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$27.286.208 $5.184.380 $32.470.588 $32.470.588 $0 14/03/2023 $43.140.812.340 64843 de 05/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
140312023 OAGRE C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490 $ 223.965.490 $0 14/03/2023 $2.178.847.642 $42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$ 148.810.855 $ 28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 2410212023 $596.165.881 $42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02

1al 31 de Junio Anillo del Macizo
2 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

$211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319 $ 251.566.319 $0 ?462)632/;033 $1.927.281.323 $42.488.195.614 71562 de 24/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$ 165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $ 398.797.505 $42.290.827.238 81668 de 14/0912023 "1 01600-90-0.2401008.02

1 al 31 de Julio Anillo del Macizo
% de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia

$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 14032023

$1.651.566.910 $42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 2
C-2401-0600-113-0-2401008-02

Corredor Paletara



Acta No.

27

28

29

30

32

. CONSORCIO

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC:I'IVACI()N SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°50 Pagina
MAYO DE 2026 155

ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

1 al 31 de Agosto
de 2023

1al30de
Septiembre de
2023

1al31de
QOctubre de 2023

1al30de
Noviembre de
2023

1al31de
Diciembre de
2023

12l 31 de Enero
de 2024

Saldo Registro

Saldo Registro

No. y Fecha de

Valor Acta sin IVA

$165.855.778

$226.710.916

$163.244.957

$232.091.570

$6.023.218

$ 144.832.610

$153.289.692

$107.993.874

$174.206.535

$167.341.583

$ 188.249.502

$66.119.918

Valor IVA

$31.512.598

$43.075.074

$31.016.542

$44.097.398

$1.144.412

$27.518.196

$29.125.041

$20.518.836

$33.099.242

$31.794.901

$ 35.767.405

$12.562.784

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$197.368.376

$ 269.785.990

$194.261.499

$ 276.188.968

$7.167.630

$172.350.806

$182.414.733

$128.512.710

$ 207.305.777

$199.136.484

$224.016.907

$78.682.702

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$197.368.376

$ 269.785.990

$194.261.499

$ 276.188.968

$7.167.630

$172.350.806

$182.414.733

$128.512.710

$207.305.777

$199.136.484

$224.016.907

$78.682.702

Saldo Anticipo por
Amortizar

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

192320 De
24/02/2023

260623 De
14/03/2023

192320 De
24/02/2023

260623 De
14/03/2023

192320 De
24/02/2023

116923 De
09/10/2023

1116923 De
09/10/2023

260623 De
14/03/2023

1116923 De
09/10/2023

260623 De
14/03/2023

1116923 De
09/10/2023

260623 De
14/03/2023

1434823 De
2712/2023

1434823 De
271212023

Presupuestal Presupuestal
MODULO 1 MODULO 2

$201.429.129

$1.381.780.920

$7.167.630
$1.105.591.952
$0
$ 500.000.000
$327.649.194
$923.177.219
$199.136.484
$715.871.442
$0
$491.854.535
$78.682.702
$0

Saldo del Contrato

$41.817.744.449

$ 41.547.958.459

$ 41.353.696.960

$41.077.507.992

$41.070.340.362

$40.897.989.556

$40.715.574.823

$40.587.062.113

$40.379.756.336

$40.180.619.852

$ 39.956.602.945

$ 39.956.602.945

Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

82296 de 28/09/2023

82296 de 28/09/2023

83671 de 25/10/2023

83671 de 25/10/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el 11/12/2023

87534 el 111212023

2040 el 03/04/2024

Observaciones

Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.116923
De 09/10/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

2al29de
Febrero de 2024

1l 31 de Marzo
de 2024

1 al 31 de Abril
de 2024

1 al 31 de Mayo
de 2024

1 al 30 de Junio
de 2024

Saldo Registro

Saldo Registro

Valor Acta sin IVA

$284.020.134

$ 255.668.120

$129.303.004

$280.515.806

$111.616.454

$173.383.124

$120.274.472

$167.718.193

$137.290.013

$199.817.104

Valor IVA

$53.963.826

$48.576.943

$ 24.567.571

$53.298.003

$21.207.126

$32.942.793

$22.852.150

$ 31.866.456

$26.085.103

$ 37.965.250

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$ 333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Valor Total Pagado
Descontado An

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$ 333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

260623 De
14/03/2023

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

260623 De
14/03/2023

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Presupuestal Presupuestal
MODULO 1 MODULO 2

$153.870.575

$1.634.195.430

$1.329.950.367

$0

$1.201.391.225

$996.136.558

$1.068.567.645

$ 853.009.936

$862.241.728

$ 653.425.287

$698.866.612

$ 415.642.933

Saldo del Contrato

$39.877.920.243

$39.530.936.283

$39.235.691.220

$ 39.081.820.645

$ 38.748.006.836

$ 38.408.857.339

$ 38.265.730.717

$ 38.066.146.068

$ 37.902.770.952

$ 37.664.988.598

Fecha de

Radicacion Cuentas

por Pagar INVIAS

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

Acta No.

1 al 31 de Julio

& de 2024

1al31de

3 pgosto de 2024

1al30de
40 Septiembre de
2024

1al31de

# | Octubre de 2024

Valor Acta sin IVA

$96.525.428

$214.471.106

$158.705.584

$71.016.180

$71.457.941

$63.792.490

$3.934.881

$3.616.231

$60.249.305

$103.013.823

Valor IVA

$18.339.831

$40.749.510

$30.154.061

$13.493.074

$13.577.009

$12.120.573

§747.627

$ 687.084

$11.447.367

$19.572.626

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$ 84.50.254

$ 85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Valor Total Pagado
Descontado An

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$84.509.254

$85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

$160.422.317

$84.509.254

$85.034.950

$0

$4.682.508

$0

$ 2.500.000.000

$ 2.495.696.685

$2.373.110.236

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

$584.001.353

$395.141.708

§ 37.465.088.389

$238.410.086

Saldo del Contrato

$37.550.123.339

$37.294.902.723

§ 37.106.043.078

37.294.902.723

37.106.043.078

36.860.585.811

36.855.903.303

36.851.599.988

36.779.903.316

36.657.316.867

Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

10854 el 12/09/2024

12368 el 04/10/2024

12368 el 04/10/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-

401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo
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7 9 oy Saldo Registro Saldo Registro Fecha de
Va};):u'l;::lallasie‘c\ﬂ::da B puAAcrtr;omzado D\;a;:;’;l;:ﬁ PAT‘gada ) rfz:%l;:ro y Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato  Radicacion Cuentas Observaciones
MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

LEHAEE Valor Acta sin IVA Valor IVA

Ejecucion

Registro Presupuestal N° 142924
142924 De De 06/03/2024 Vigencia 2024
$40.534.887 $7.701.629 §48.236.516 §$48.236.516 $0 06/03/2024 $190.173.570 36.609.080.351 C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
502624 De Vigencia 2024
$149.833.018 $28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 30105/2024 $2.195.354.375 36433161847 -2401-0600-90-51102D-
1al30de 2401008-02
42 noviembre de Anillo del Macizo
2024 Registro Presupuestal N° 142924
142924 De De 06/03/2024 Vigencia 2024
$58.713.662 $ 11.155.596 $69.869.258 $69.869.258 0610312024 122.141.669 36363292589 C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
502624 De 30/05/2024 No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024

$ 502624 De $ $
$ 135.755.608 $25.793.566 161.549.174 161.549.174 300512024 2.033.805.201 36.201.743.415
1al31de
43 Diciembre de
2024
142924 De

$ 38.634.112 $ $ $ $ $ Registro Presupuestal N° 142924
R 7.340.481 45.974.593 45.974.593 06/03/2024 76.167.076 36.155.768.822

142924 De 0610312024 ™ "06103/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
502624 De Vigencia 2024
$137.950.255,00 $26.210.549,00 $164.160.804,00 $ 164.160.804,00 300512024 $ 1.869.644.397 $ 35.991.608.017,00 -2401-0600-90-51102D-
2401008-02
1al31 e Enero Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
142924 De De 06/03/2024 Vigencia 2024
$57.279.695,00 $10.883.142,00 $ 68.162.837,00 $ 68.162.837,00 06/03/2024 $8.004.238,00 $ 35.923.445.181,00 C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
502624 De Vigencia 2024
$151.315.287,00 $28.749.904,00 $180.065.191,00 $ 180.065.191,00 3010512024 $ 1.689.579.206,00 $ 35.743.379.990,00 C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
142924 De De 06/03/2024 Vigencia 2024
$6.726.250,00 $1.277.988,00 $8.004.238,00 $8.004.238,00 06/03/2024 §$ 35.735.375.752,00 C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024 Vigencia
142924 De

2024
45 $13.642.890,00 $2.592.149,00 $16.235.039,00 $16.235.039,00 0610312024 $ 35.719.140.713,00 ©-2401-0600-113-51102D-
1al28de 240102302
Febrero de 2025 .
Corredor Paletara
1 al 31 de Marzo 3 =
de 2025 Registro Presupue_stal N 74925
74925 De De 17/02/2025 Vigencia 2025
$27.285.994,00 $5.184.339,00 $32.470.333,00 §$ 32.470.333,00 1710212025 $ 35.686.670.380,00 C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
142924 De

2025
$43.703.649,00 $8.303.693,00 $52.007.342,00 $52.007.342,00 06/03/2024 $2.350.795.648 $ 35.634.663.038,00 -2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
502624 De No.502624 De 30/05/2024-

46 $ 155.543.410 $29.553.248 $ 185.096.658 185.096.658 30105/2024 $1.504.482.548 $ 35.449.566.380 Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02

R’
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Mes/Afio de
Ejecucion

1 al 30 de abril de
2025

1al 31 de mayo
de 2025

1 al 31 de junio
de 2025

1 al 31 de julio
de 2025

1al31de
Agosto de 2025

Valor Acta sin IVA

$106.155.102

$174.873.179

$ 115.965.624

$176.012.382

$ 118.638.392

$190.868.448

$ 113.562.677

$221.184.467

$129.482.449

$ 235.640.080

$ 88.568.608

Valor IVA

$ 20.169.469

$33.225.904

$22.033.469

$33.442.353

$22.541.294

$ 36.265.005

$21.576.909

$42.025.049

$24.601.665

$44.771.615

$ 16.828.036

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$126.324.571

$208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$ 135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$105.396.644

po Amortizado
Acta Descontado An

$126.324.571

$208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$ 135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$105.396.644

Valor Total Pagado

$0

$0

$0

$0

N° registro y
fecha

142924 De
06/03/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
1710212025

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

$2.224.471.077

$1.296.383.464

$2.086.471.984

$1.295.027.812

$2.083.291.391

$859.795.276

$1.948.151.805

$ 596.585.757

$1.655.305.513

$290.358.212

$1.590.783.136

Saldo del Contrato

$ 35.323.241.809

$35.115.142.725

$34.977.143.632

$ 34.767.809.385

$ 34.626.629.700

$ 34.399.496.246

$ 34.264.356.661

$ 34.000.263.568

$ 33.846.179.454

$ 33.580.826.176

$ 33.475.429.533

Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-

Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
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54

55
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CONSORCIO
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Mes/Afio de
Ejecucion

1al30de
Septiembre de
2025

1al 31de
Octubre de
2025

1al 30 de

Noviembre 2025

1al31de
Diciembre 2025

Valor Acta sin IVA

$ 243.998.497

$3.934.881

$4.104.014

$ 85.452.261

$232.161.489

$117.562.053

$ 222.855.669

$126.616.982

$191.991.831

Valor IVA

$46.359.715

$747.627

$779.762

$ 16.235.930

$44.110.682

$22.340.590

$42.342.577

$ 24.057.227

$36.478.448

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$290.358.212

$4.682.508

$4.883.776

$101.688.191

$276.272.171

$139.922.643

$ 265.198.246

$ 150.674.209

$228.470.279

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$290.358.212

$4.682.508

$4.883.776

$101.688.191

$2

$276.272.171

$139.922.643

$ 265.198.246

$ 150.674.209

$228.470.279

N° registro y
fecha

502624 De
30/05/2024

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
30/05/2024

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

123525 De
05/03/20245

74925 De
17/02/2025

123525 De
05/03/20245

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

$0

$4.662.508

$0

$1.634.195.430

$1.629.311.654

$0

$1.353.039.483

$1.087.649.438

$859.179.159

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

$1.489.094.945

$1.345.266.866

$1.199.592.725

Saldo del Contrato

$33.185.071.320

$33.180.388.812

$ 33.175.505.036

$33.073.816.846

$ 33.069.911.409

$32.793.639.240

$32.653.716.598

$ 32.393.326.616

$ 32.242.652.408

$32.014.182.129

No. y Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024 C-2401-0600-
90-51102D-2401008-02 Anillo
del Macizo

Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2024 C-2401-0600-90-
51102D-2401023-02 Anillo
del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025 C-2401-0600-
113-51102D-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
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Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y s::::u':zgi:gr S;:::"Rpigissttarr Saldo del Contrato Raz‘i%a {:i::cg:::tas Observaciones
Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

Mes/Afio de

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA

Ejecucion

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
123525 De 2025
05/03/20245 $ 670.658.081 $ 31.694.959.209 C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
1al 31 de Enero Anillo del Macizo
2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
74925 De Vigencia 2025
1710272025 OCEETHER || OSHIIEED C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia

74925 De

$109.833.481 $20.868.361 $130.701.842 $130.701.842 17/02/2025

$1.068.890.883 $31.883.480.287

$158.421.074 $30.100.004 $188.521.078 $188.521.078

$103.633.412 $19.690.349 $123.323.761 $123.323.761

123525 De

$207.292.552 $ 39.385.585 $246.678.137 $246.678.137 05/03/20245

$423.979.944 $31.324.957.311 C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02
57 1al 28 de Anillo del Macizo
Febrero 2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
58 1 al 31 de Marzo Anillo del Macizo
2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
(C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia

74925 De

$152.995.014 $29.069.053 $ 182.064.067 $ 182.064.067 17/02/2025

$ 763.503.055 $31.142.893.244

123525 De

$204.450.997 $38.845.689 $ 243.296.686 $ 243.296.686 05/03/20245

$ 180.683.256 $ 30.899.596.558

74925 De

$ 146.710.827 $27.875.057 $ 174.585.884 $ 174.585.884 17/02/2025

$588.917.171 $30.725.010.674

1 al 30 de abril
de 2026

123525 De

$ 124.555.869 $23.665.615 $148.221.484 $148.221.484 05/03/20245

2025
§32.461.772 §.30.576.789.190 C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia

59

74925 De

$173.075.339 $32.884.314 $ 205.959.653 $205.959.653 17/02/2025

$382.957.518 $30.370.829.537

60 1al 31 de mayo

123525 De
de 2026 $0 $30.338.367.765

05/03/20245 C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

$27.278.800 $5.182.972 $32.461.772 $32.461.772
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- 7 0 a - oy— Saldo Regist: Saldo Regist: No. y Fecha d
ActaNo. Mes/Afio de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y aldo Registro aldo Registro o- y Fecha de

Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha

Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato  Radicacion Cuentas Observaciones
MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025

74925 De Vigencia 2025

17/02/2025 $ 159.696.827 $30.115.107.074 C-2401-0600-113-51102D-
401008-02

Corredor Paletara

123525 De

05/03/20245 $2.451.293.144

123525 De

$143.731.105 $27.308.910 $171.040.015 $171.040.015 05/03/20245

$2.280.253.129 $30.167.327.750

$187.614.026 $ 35.646.665 $ 223.260.691 $ 223.260.691

TOTALES $16.789.754.779 $3.190.053.408 $19.979.808.187 $0 $19.979.808.187 $0 $2.280.253.129 $159.696.827 | $30.115.107.074

Tabla 86 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF

Indicar
No. y Fecha de pago
. Mes/Afio de . Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion segun .
lechtc Ejecucion RaciicaE i VEtEEY Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal sl i Cuentas por reporte SRR
Pagar INVIAS SIIF
si g
Valor Contrato
$  300.149.391.398 Principal
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
;1?5_,?,;:;; $6.125.861.986 Presupuestal
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
28 al 30 de Jun $ 467521 del P
1 OBRA de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE 28 al 30 de Jun $ 467521 del B
1 DEF de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
2 OBRA jul-21 $0 $0 $0 ? $0 $0 ??70562/12(;‘;: $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE : $ 467521 del B
2 DEF jul-21 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
3 OBRA ago-21 $0 $0 $0 ? $0 $0 ??7[]562/12(;‘;: $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE $ 467521 del R,
3 DEF ago-21 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 01al 16 de $ 467521 del N
4 OBRA sep de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE Del 01al 16 de $ 467521 del A
4 DEF sep de 2021 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
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N Mes/Afio de q Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion A p
flicatua Ejecucion Ralogictaelnlve falogh 2 Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal SEHRG R Cuentas por 'egl‘l’:e SRR
Pagar INVIAS
sy
Del 262131 de 467521 del _
5 OBRA ot $0 $0 $0 $0 $0 $0 S $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacien 0%
AJUSTE Del 26 a1 31 de 467521 del -
5 ek e 03 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ik $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
6 OBRA sop-22 $436.576.777 $3.190.369 $430.767.146 $0 $430.767.146 $ pkas $5.686.004.840 $299.700.624.252 e Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3182022 12022- o
6 o sep22 $33.045.166 $ 241.484 $33.286650 $0 $33.286650 $ ik $5.652.808190 $299.676.337.602 2 X Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3398922/ 2022- _
6 et sep22 $705618 $5156 $710.774 $0 $710.774 $ iy $5.652,007.416 $299.675.626.628 o X Amortizacien 0%
7 OBRA oct-22 $50.266.725 $3.609.641 $509.966.366 $0 $509.966.366 $ soren o §5.142.131.050 $299.165.660.462 S22z 12022y Amortizacién 0%
AJUSTE $ 467521 del 3304322 /2022- _
7 e oct22 $38.411.974 $280.703 $38.692,677 $0 $38.692,677 $ iy $5103.438.373 $299.126.967.785 D X Amortizacien 0%
Registro
ANTICIPO $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No467521
Registro
Presupuestal
o $18.376.470.588 No.346622 De
11/032022-
RECURSO 11
Registro
ANTICIPO $4.084.796.921 X Presupuestal No
Registro
Presupuestal
iz gel $14.291.673.667 N0.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
7 ASTE o022 $4.031.634 $20.462 $4.061.09 $0 $4.061.09 $ 346622 del 22/03/11 $14.287.612.571 $299.122.906.689 D W2y Amortzacion 0%
8 OBRA nov-22 $687.813.490 $5.026.320 $692.839.819 $0 $692.839.819 $ 346622 del 22103/11 $13.504.772.752 $298.430.066.870 e Amortizacién 0%
8 Ao nov-22 $52.354.495 $382591 $52.737.086 $0 $52.737.086 50 346622 del 22/03/11 $13.542.035.666 $298.377.329.784 70128 120251 Amortizacién 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471.128 $10.504.597 $1.447.975725 $0 $1.447.975725 $0 346622 del 2210311 $12.004.059.941 $296.929.354.050 S Amortizacion 0%
g X
02:02
9 E&D dic-22 $517.500.000 $98.325.000 $615.625.000 $0 $615.625.000 $0 346622 del 22103111 $11.478.234.941 $296.313.529.059 Amortizacién 0%
Registro
3712922 /2022- Presupuestal
12.26 No.467521
ANTICIPO $9.188.235.204 P s
12-27 Presupuestal No
346622
10 OBRA ene-23 $1.123.672473 $8211453 $1.131.883.926 $34.843.387 $1.097.040539 $9153391907 | 346622 del 2200311 $10.381.194.402 $295.181.645.133 2 W0y Amottizacion 3,10%
9 ALSTE dic-22 $174.836.538 § 1.277.652 $176.114.190 $0 $176.114.190 $9153391807 | 346622 del 22103/11 $10.205.080212 $296.005,530.943 A30am 1202 ]y Amorizacion 0%
10 ASTE ene-23 $136.895.266 $1.000388 $ 137,895,654 $0 $ 137,895,654 $9153391.907 | 346622 del 22103/11 $10.067.184558 $204.867.635.289 o 20y Amortizacién 0%
1 OBRA feb-23 $1470.019.016 $10.742.447 $1.480.761463 $ 45570589 $1.435.190.874 $9.107.821.318 346622 del 22/03/11 $8:631.993.684 $293.386.673.826 e Amortizacion 3,10%
1 ASTE feb-23 $170.254.455 $1.244.167 $171.498.622 $0 $171.498.622 $9107821318 | 346622 del 22003011 §8.460.495.062 $293.215.375.204 SeaTs 2025 |y Amortizacion 0%
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12 OBRA mar-23 $1.416.267.432 $10.349.647 $1.426.617.079 $43.904.290 $1.382.712.789 $9063917028 | 346622 del 2210311 $7.077.782.273 $291788.756.125 ST 2025 | Amortizacion 3,10%
12 ALSTE mar-23 $233.960.538 $1.709.777 $235.679.315 $0 $235.679.315 $9063917.028 | 346622 del 22103/11 $6.842.102.958 $291,553.078.810 BRI | Amortizacién 0%
13 OBRA abr-23 $1.676.035.679 $12247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1636.326526 $9011959922 | 346622 del 22003/11 $5.205.776.432 $289.864.795.178 490861 202305 |, Amortizacion 3,10%
13 ALSTE abr-23 $320.341.350 $2.340956 $322662.306 $0 $322662.306 $9011950922 | 346622 del 22003/11 $4.883.004.126 $289.542.112872 OB2023E | Amortizacién 0%
14 OBRA may-23 $2474004116 $18.079.261 $2492.083377 $76.604.128 $2415.389249 $8935265794 | 346622 del 2210311 $2467.704877 $287.050.029.495 BT AZOT- | Amortizacion 3,10%
14 ALSTE may-23 $514676.782 $3.761.100 $518.437.882 $0 $518.437.882 $8935265794 | 346622 del 22003/11 $1.949.266.995 $286.531.591.613 SOU0I 202507 |, Amortizacién 0%
) 71538 2023.07- N
15 OBRA jun-23 $1.935.125.692 $14.141.304 $1.949.266.996 $1.949.266.996 $8935265794 | 346622 del 2210311 $1 $284.562.324.617 A X Amortizacien 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 2710212023
2023002127 § 367529412 RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113.0-
240102302
15 0BRA jun-23 $364.863.105 $2.666.307 $367.520.412 $367.520.412 $8.935.265.794 204223 del $0 $284.214.795.205 e Amortizacion 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 2710212023
2023002127 $27.197.176470 RECURSO 11
subprograma
C-2401.0600-113.0-
2401008-02
15 0BRA jun-23 $1.358.624.360 $9.928.400 $1.368.552.778 $118.904.928 $1.249.647.850 $8.816.360.866 204223 del $25.947.528.620 $282.846.242.427 e e Amortizacion 3,25%
AJUSTE . 204223 del 71455 -
15 i jun23 $892.521.238 $6.522271 $899.043509 $0 $899.043509 $8.816.360.866 e $25.048.485.111 $281.947.198.918 Rt Amortizacion 0%
16 OBRA ju-23 $3.765.775.522 $27519.129 $3.793.294.651 $617.567.186 $3.175.707.465 $8.198.773.680 AP $21.872.777.646 $278.153.904.267 pUE35y X Amortizacion 16.4%
i ST Bkl IR e IR AT 2023102127 enm R 24/08/2023 K
AJUSTE . 204223 del 80636/ -
16 i ju-23 $790.501.722 $5.776.743 $796.278.465 $0 $796.278.465 $8.198.773.680 2aazs ool $21.076.499.181 §277.357.625.802 e x Amortizacion 0%
17 OBRA ago23 $3.999.409.455 $29.226.454 $4.028.635909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427,688.860 2o zadd $17.818.948.002 $273.328.989.893 Blo0a X Amortizacion 17.4%
9 (EEliEY 28 (PRIGER e Tl TR 2023102127 Gk ) 1910912023 i
17 E&D ago23 $432.112500 $82.101.375 $514213875 $0 $514.213875 $7.427688860 | 346622 del 22003011 $17.304.734.217 $272.814.776.018 e X Amortizacion 0%
AJUSTE 204223 del 82150/ -
17 e ago23 $835.986.024 $6.109.129 $842,095.153 $0 $842,095.153 $7.427,688.860 prcra $16.462,639.064 $271.972.680.865 i X Amortizacién 0%
18 0BRA sep23 $3942.440528 $28.810.142 $3971.250670 $685.984.652 $3.285.266.018 $6.741.704.208 204223 del $13.477.373046 $268.001.430.195 83496/ Amortizacion 17,4%
AJUSTE 204223 del 83495/ -
18 e sep23 $813.040.956 $5.941.453 $818.982409 $0 $818.982409 $6.741704.208 prcra $12.358.390.637 $267.182.447.786 SN Amortizacion 0%
19 0BRA oct23 $3.244.060.866 $23.706.664 $3.267.776.530 $564.468.157 $2.703.308373 $6.177.236.051 204223 del $9.655.082.264 $263.914.671.256 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 204223 del 84804 / _
19 e oct23 $658.618.894 $4.812.984 $663.431.878 $0 $663.431.878 $6.177.236.051 204223 del $8.991650.38 $263.251.239.378 s X Amortizacion 0%
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204223 del 87132/ -
20 OBRA nov-23 $3.182.556.151 $23.257.141 $3.205.813.292 $553.764.770 $2.652.048.522 $5.623.471.281 2023/02/27 $6.339.601.864 $ 260.045.426.086 0711212023 Amortizacion 17 4%
AJUSTE 204223 del 87136/ B
20 DEF nov-23 $622.474.349 $4.548.851 $627.023.200 $0 $627.023.200 $5.623.471.281 2023/02/27 $5.712.578.664 $259.418.402.886 071212023 X Amortizacion 0%
: 204223 del 87877/ B,
21 OBRA dic-23 $2.431.807.816 $17.770.903 $2.449.578.719 $474.610.285 $1.974.968.434 $5.148.860.996 2023/02/27 $3.737.610.230 $ 256.968.824.167 1311212023 X Amortizacion 17,4%
3 204223 del 878771 el
21 E&D dic-23 $ 295.837.500 $56.209.125 $ 352.046.625 $0 $ 352.046.625 $5.148.860.996 2023/02/27 $ 3.385.563.605 $256.616.777.542 13/12/2023 X Amortizacion 0%
AJUSTE " 204223 del 87878/
21 DEF dic-23 $481.513.862 $3.518.755 $485.032.617 $0 $485.032.617 $5.148.860.996 2023/02/27 $2.900.530.988 $ 256.131.744.925 1311212023 X
204223 del 878771 N
22 OBRA ene-24 $2.731.118.771 $19.958.176 $2.751.076.947 $475.214.666 $2.275.862.281 $4.673.646.330 2003/02/27 $609.729.949 $253.380.667.979 13/12/2023 X Amortizacion 17,4%
AJUSTE 204223 del 87136/ B
22 PROV ene-24 $505.559.349 $3.694.472 $509.253.821 $0 $509.253.821 $4.673.646.330 2023/02/27 $100.476.128 $252.871.414.158 0711212023 X Amortizacion 0%
2 OBRA feb-24 $607.372.119 $4.438.489 $611.810.608 $511330.329 $100480.279 $4.162316.001 o -$4.151 $252.250.603.550 Amortizacion 17,4%
Registro
Presupuestal
No.136424
;ggif&?oeel $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
C-2401-0600-113-
51102D-2401023-02
136424 del 1874/ P
23 OBRA feb-24 $2.331.312.055 $17.036.511 $2.348.348.566 $2.348.348.566 $4.162.316.001 2024/03/06 $11.434.004.375 $249.911.259.135 2710312024 X Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 1863/
22 DEF ene-24 $65.810.343 $480.922 $66.291.265 $0 $66.291.265 $4.162.316.001 2024/03/06 $11.367.713.110 $249.844.967.870 2710312024 X
AJUSTE 136424 del 1864 / o
23 PROV. feb-24 $563.329.026 $4.116.635 $567.445.661 $0 $567.445.661 $4.162.316.001 2024/03/06 $10.800.267.449 $249.277.522.209 2710312024 X Amortizacion 0%
24 OBRA mar-24 $2.248.441.350 $16.430.918 $2.264.872.268 $391.228.795 $1.873.643.473 $3.771.087.206 ;821/2&7[% $8.926.623.976 $247.012.649.941 Amortizacion 17,4%
% ASTE feb-24 $36.525414 $266.917 $36.792331 $0 $36.792331 $3.771.087.206 o $6.689.831.645 $246.975.857.610 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 1864 / P
24 PROV mar-24 $454.490.213 $3.321.275 $457.811.488 $0 $457.811.488 $3.771.087.206 2024/03/06 $8.432.020.157 $246.518.046.122 271032024 X Amortizacion 0%
136424 del 4811/ P
25 OBRA abr-24 $1.400.812.413 $10.236.706 $1.411.049.119 $243.741.360 $1.167.307.759 $3.527.345.846 2024/03/06 $7.264.712.398 $ 245.092.058.245 2710512024 X Amortizacion 17,4%
136424 del 48111 R,
25 E&D abr-24 $226.509.753 $43.036.853 $269.546.606 $0 $ 269.546.606 $3.527.345.846 2024/03/06 $6.995.165.792 $244.822.511.639 27/05/2024 X Amortizacion 0%
136424 del 4811/ o
25 E&D SC abr-24 $614.596.278 $116.773.293 $731.369.571 $0 $731.369.571 $3.527.345.846 2024/03/06 $6.263.796.221 $244.091.142.068 2710512024 X Amortizacion 0%
136424 del 48111 B
25 SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400.665.923 $0 $400.665.923 $3.527.345.846 2024/03/06 $5.863.130.298 $243.690.476.145 27/05/2024 X Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ P
24 DEF mar-24 -$ 1.395.253 -$10.196 -$ 1.405.449 $0 -$ 1.405.449 $3.527.345.846 2024/03/06 $5.864.535.747 $243.691.881.594 27/05/2024 X Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ P
25 PROV abr-24 $300.117.649 $2.193.167 $302.310.816 $0 $302.310.816 $3.527.345.846 2024/03/06 $5.562.224.931 $243.389.570.778 27/05/2024 X Amortizacion 0%
136424 del 6182 / N
26 OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133.168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202.921.468 2024/03/06 $4.008.516.141 $241.511.437.610 21/06/2024 X Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 6272/ R,
25 DEF abr-24 $2.230.005 $16.296 $2.246.301 $0 $2.246.301 $3.527.345.846 2024/03/06 $4.006.269.840 $241.509.191.309 24/06/2024 X Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 6278 | N
26 PROV may-24 $443.486.949 $ 3.240.865 $446.727.814 $0 $446.727.814 $3.527.345.846 2024/03/06 $ 3.559.542.026 $241.062.463.495 24/06/2024 X Amortizacion 0%
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) 136424 del 7699/ "y
7 OBRA jun-24 $1.420.523.548 $10446.518 $1.430.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 o $2.368.309.057 2,39622E+11 Pk, Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 7702/ o
2 el may-24 $7.229.061 $52827 $7.261.888 $0 $7.261.888 $2,954.184.371 sl $2.361.027.169 2,39615E+11 A X Amortizacion 0%
AJUSTE ) 136424 del 7701/ "
7 e jun-24 $340.111.991 $2485433 $342597.424 $0 $342.597.424 $2.954.184.371 o $2.018420745 239273E+11 A, X Amortizacion 0%
) 136424 del 9225/ -
2 OBRA ju-24 $738.233.893 $5.394.786 $743.628.679 $128.452.697 $615.175.982 $2.625.731.674 sl $1.403.253.763 2,38520E+11 i X Amortizacion 17,4%
AJUSTE ) 136424 del 9280/ "
7 LT jun-24 $7675.204 -$56.088 $7.731.382 $0 $7731.382 $2.825.731.674 o $1.410985.145 2,38537E+11 09024 X Amortizacion 0%
AJUSTE : 136424 del 9280/ o
2 e ju-24 $159.048.110 $1.162274 $160.210.384 $0 $160.210.384 $2.625.731.674 sl $1.250.774.761 238377E+11 s X Amortizacion 0%
2 0BRA ago-24 $569.002.163 $4.158.003 $573.160.256 $99.006.376 $474.153.880 $2.726.725.298 o $776.620.881 237803E+11 X Amortizacion 17,4%
2 [l jul-24 4$2.031.502 514845 452,046,347 $0 452,046,347 $2.726.725.298 it $778.667.228 2,37805E+11 X Amortizacién 0%
DEF 202410306
AJUSTE 136424 del 11579/ o
2 e ago-24 $114.518.588 $836.867 $115.355.455 $0 $115.355.455 $2726.725.298 A $663.31.773 23769E+11 s X | Amortizacion 0%
136424 del 13651 el o
30 OBRA sep-24 $507.337.459 $3.707.466 $511.044.925 $88.276.718 $ 422,768,207 $2,638.448.580 Sl $ 240,543,566 237179E+11 v X | Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 13662/ "
2 e ago-24 $19.895 $145 $20.040 $0 $20.040 $2,638.448.580 b $240.523.526 237179E+11 e X | Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 13664/ -
30 el sep-24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 $0 $117.735.287 $2,638.448.580 o $122.788.239 237061E+11 s X | Amortizacion 0%
3 OBRA oct24 $7.962608 $56.188 $8.020.79 $1.385.494 $6.635.302 $2,637.063.086 el $116.152.937 237053E+11 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del o
30 ek sep-24 $154.510 $1.129 $155.639 $0 $155.639 $2,637.063.086 o $115.997.298 237053E+11 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del -
3 ROV oct:24 $0 $0 $0 $0 $0 $2:637.063.086 ot $115.997.298 237053E+11 Amortizacin 0%
136424 del -
» OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 e $114.676.082 2370526411 Amortizacion 1%
136424 del -
2 PREDIAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.289 soratil $72.803.041 23701E+11 Amortizacin 0%
» SOCIAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 e $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacién 0%
AJUSTE 136424 del "
3 i oct24 $17.134 $125 $17.259 $0 $17.259 $2:637.063.289 o $22632426 2,3696E+11 Amortizacin 0%
3HA OBRA dic-24 $20.802.664 $152.019 $20.954.683 $2288.293 $18.666.390 $2:634.774.99% Jaean el $3.966.036 $233.862.120.674 Amortizacion 11%
AJUSTE 136424 del "
» e nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2,634.774.99 b $3.966.036 $235.344.308.734 Amortizacin 0%
AJUSTE : 136424 del s
3HA mcl dic-24 $3.924.491 $28679 $3953.170 $0 $3953.170 $2634.774.99% s $12.866 Amortizacion 0%
3 OBRA ene-25 $907.266.071 $6.630.021 $913.896.002 $99.799.268 $814.096.824 $2534.975.728 ol $26.750.609.058 $236.020.891.771 Amortizacion 11%
3 OBRA ene-25 $372.358.665 $2.721.083 $375.079.748 $40959.453 $334120.295 $2494.016.275 e $26416.488.763 $235.645.812.023 Amortizacion 11%
3 E&D SC ene-25 $1.224.384.578 $232633.070 $1.457.017.648 $0 $1.457.017.648 $2.494.016.275 74825 del $24.959471.115 $234.188.794.375 Amortizacin 0%

2025/02/17
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u A= ene-25 $304.448.882 $2224.819 $306.673.701 $0 $306.673.701 $2494.016.275 362200c) $10.693.326.299 $233.882.120.674 Amortizacion 0%
PROV 2024/03/06
AJUSTE ) 136424 del
» e dic-24 $12.773 $93 $12.866 $0 $12.866 $2494016.275 o $0 $233.882.107.808
AJUSTE ) 136424 del o
3 et dic-24 $55176 $403 $55,579 $0 $55,579 $2494016275 Japazs da $10.693.270.720 $233,882.052.220 Amortizacien 0%
u AJUSTE ene-25 $70.532.683 $515.431 $71.048.114 $0 $71.048.114 $2.494.016.275 136424 del $10.622.222.606 $233.811.004.15 Amortizacion 0%
DEF 2024/03/06
3 OBRA feb-25 $299.315.980 $2.187.309 $301,503.289 $32924756 $268.578.531 $2.461.091.517 o $10.353.644.075 $233.500.500.826 Amortizacion 1%
AJUSTE 136424 del .
3 o feb-25 $82.726.305 $604.538 $83.330.843 $0 $83.330.843 $2.461.091517 el $10.270.313232 $233.426.169.983 Amortizacion 0%
3 OBRA mar-25 $1.067.775.426 $7.802.974 $1.075.578.400 $117.455.207 $956.123.103 $2.343.636.220 o $9.312.190.129 $232.350,591.583 Amortizacion 11%
3 AJUSTE feb-25 $6.262.321 $45.763 $6.308.084 $0 $6.308.084 $2.343.636.220 136424 del $9.305.882045 $232.344.283.499 Amortizacion 11%
DEF 2024/03/06
3% ALSTE mar-25 $327.211.001 $2.391.157 $329.602.158 $0 $329.602.158 $2.343.636.220 Jaca dol $8.976.279.887 $232.014.681.341 Amortizacien 1%
£ 0BRA abr-25 $1.267.818.084 $9.264.824 $1.277.082.908 $139.459.989 $1.137.622919 $2.204.176.231 o $7.836.656.968 $230.737.598.433 Amortizacion 11%
AJUSTE 136424 del -
3% e mar-25 $260571 $1.904 $262475 $0 $262475 $2.204.176.231 E o $7.838.394.493 $230.737.335.958 Amortizacion 0%
37 ASTE abr-25 $379430.471 $2.772827 $382212.298 $0 $382212.298 $2.204.176.231 o §7.456.182195 $230.355.123.660 Amortizacién 0%
8 OBRA abr-25 $2503.117.585 $18.292.013 $2521.409598 $ 27534293 $2.246.066.664 $1.928.833.297 F o $5210.15.531 $227.833.714.062 Amortizacien 1%
) PREDIAL may-25 $19.280.281 $117.152 $19.307.433 $0 $19.307.433 $1.928.833.297 o $5.190.718.098 $227.814.316.629 Amortizacion 0%
38 ALSTE may-25 $770.164.621 $5628.128 $775.792.049 $0 $775.792.049 $1.928.833.297 F o $4.414.925.149 $227.038.523.680 Amortizacién 0%
) OBRA jun-25 $2.058.446.094 $15.042.491 $2.073.488.585 $226.429.070 $1.847.059515 $1.702.404.227 el $2.567.865.634 $224.965.035.095 Amortizacion 1%
39 AUSTE jun-25 $635.120917 $4641.334 $639.771.251 $639.771.251 $1.702.404.227 o $1.928.004.383 $224.325.263.844 Amortizacién 0%
0 0BRA W25 $2.148.754.992 $15.702.440 $2.164.457.432 $236.363.049 $1.928.004.383 $1.466.041.178 o $0 $222.160.806.412 Amottzacion 11%
) OBRA Jul.25 $685.095.705 $5.006.469 $690.102.174 $75.360.528 $614.741.646 $1.390.680.650 e, $24.344.729.469 $221.470.704.238 Amortizacion 11%
) ALSTE Jul-25 $809.171.166 $5913.174 $815.084.340 $0 $815.084.340 $1.390.680.650 e, $23529.645.129 $220.655.619.698 Amortizacién 0%
@ OBRA Agto-25 $2.640.593.500 $19.296.645 $2.659.890.145 $290.465.285 $2.369.424.860 $1.100.215.365 e, $21.160.220.269 $217.995.729.753 Amottizacion 1%
“ ASTE Aglo-25 $781.101.586 $5.708.050 $786.809.636 $0 $786.809.636 $1.100.215.365 e $20.373.410633 $217.208.920.117 Amortizacion 0%
OBRA Spt-25 $205.332.000 $205.332.000 $205.332.000 $824.774.55 s $17.921213543 $214.481.282.214 Amortizacien 1%
)
A“'[‘)JSFT E Sep-25 $721.046.761 $5.269.188 $726.315.949 $0 $726.315.949 $824.774.552 270“2852/32‘1/7‘7 $17.194.807.504 $213.754.966.265 Amortizacion 0%
OBRA 0ct25 $2.392.654.435 $17.484.782 $2410.130217 $824.774.552 $1.585.364.665 50 sl $15.600.532927 $211.344.827.048 Amortizacion 34.47%
) EyDAMB 0ct25 $75.060.000 $14.261.400 $89.321.400 $0 $89.321.400 $0 e $15.520211.527 $211.256.505.648 Amortizacién 0%
AJUSTE 74825 del _
e 0ct25 $320.240.661 $2.340.220 $322.580.881 $0 $322.580.881 50 i $15.197.630.646 $210.932.924.767 Amortizacion 0%
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sy
Registro
ANTICIPO $6.000.000.000 ez o Presupuestal
No. 74825
OBRA nov-25 $2619.104451 $19.139.609 $2.638.244.060 $288.101.490 $288.101.490 $5.711.898510 E e $6.627.037.120 $208.074.229.749 Amortizacien 1%
“ E&DSC nov-25 $353.851.230 $67.231.734 $421.082.964 $0 $0 $5.711.898510 gz gel $6.205.954.156 $207.653.146.785 Amortizacion 0%
AooTE nov-25 $749.417.115 $5.476510 $754.893.625 $0 $0 $5711.898.510 i $5.451.060.531 $206.898.253.160 Amortizacien 0%
74825 del Regisiro
OBRA dic-25 $2549.629.469 $18.631.908 $2.568.261.377 $280.450.242 $2.267.802135 $5431439.268 e $3.079.179.759 $204.245.913.146 Presupuestal Amortizacion 11%
No. 74825
74825 del et
PREDIAL dic-25 $87.600.733 $823.028 $88423.761 $88423.761 $5.431439.268 i $2.990.755.998 $204.157.489.385 Presupuestal Amortizacion 0%
No. 74825
N 74825 del Registro
SOCIAL dic-25 $1.295,617.710 $6.004.082 $1.301621.792 $0 $1.301621.792 $5.431430.268 $1.689.134.206 $202.855.867.593 Presupuestal Amortizacion 0%
2025002017 rasupuest:
AJUSTE 74825 del REgEin
dic-25 $862.417.729 $6.302.283 $868.720.012 $0 $868.720.012 $5.431439.268 $820.414.194 $201.987.147.581 Presupuestal Amortizacion 0%
PROV 2025002117 e
OBRA ene-26 $914.306.431 $6.681.470 $920.987.901 $100573.707 $820414.194 $5.330.865.561 gz gel $0 $201.066.159.680 Amortizacion 1%
Registro
Presupuestal
el $8.000.000.000 N0.923125
C-2401-0600-113-
» 51102D-2401008-02
0BRA ene-26 $433.604.528 $3.169.306 $436.863834 $47.706.398 $389.157.43 $5.283.150.163 el $7.610.842564 $200.629.295.846 Amortizacion 1%
AJUSTE ' 923125 del -
T dic-25 $985.177 $7.199 $992.376 $0 $992.376 $5.283.159.163 Szizs el $7.609.850.188 $200.628.303470 Amortizacion 0%
ASTE ener-26 $363.081.914 $2.653.291 $365.735.205 $0 $365.735.205 $5283.159.163 e $7.244.114.983 $200.262.568.265 Amortizacién 0%
OBRA feb-26 $1507.977.758 $11.019.837 $1518.997595 $ 165,877,553 $1.353.120042 $5117.281610 e $5.890.994 941 $198.743.570670 Amortizacion 1%
a7
AJUSTE feb-26 $381.614.676 $2788.723 $384.403.309 $0 $384.403.309 $5.117.281610 923125 del $5.506.591.542 $198.350.167.271 Amortizacin 0%
DEF 202512130
OBRA Mar.26 $801.652.748 $5.858.232 $807.510.980 $88.181.802 $719.329.178 $5.029.009.808 el $4.787.262364 $197.551.656.291
E&D Mer.26 $127.658.462 $24.255.108 $151.913570 $0 $151.913570 $5.029.000.808 Sizs el $4.635.348.794 $197.300.742.721
) SOCIAL Mer.26 $380,003429 $1.760.992 $381.764.421 $0 $381.764.421 $5.029.099.808 e $4.253.584.373 $197.017.978.300
PREDIAL Mer.26 $3.520551 $44120 $3.564.671 $0 $3.564.671 $5.029.099.508 e $4.250019.702 $197.014.413.629
AJUSTE Mer.26 $211.443.384 $1.545.163 $212.988.507 $0 $212.988.507 $5.029.099.508 923125 del $4.037.031.195 $196.801.425.122
DEF 202512130
OBRA Abrl-26 $1.794.946.536 $13416.917 $1.808.063453 $197.444.119 $1610619.33 $4.831,655.689 Stz el $2426.411.863 $202.993.361.671 Amortizacion 1%
4
ALSTE Abri2 $461.156.763 $3.360.002 $464.526.755 $0 $464.526.755 $4.831,655.689 Sizs el $1.961.885.108 $202.528.834.916 Amortizacion 0%
50 Mayol26 $1.427.084.406 $10.428.694 $1.437.513100 $156.979.285 $1.280.533815 $4.674,676.404 Pl $681.351.203 $201.091.321.817 Amortizacion 1%

2025/12/30
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s g
$420.162.576 $3.070.419 $423.232.995 $0 $423.232.995 $4.674.676.404 ggg;lz%?;; $258.118.298 $200.668.088.822 Amortizacion 0%

TOTALES $106.007.128.932 $1.474.173.626 $107.481.302.558 $10.513.558.890 $96.967.743.668 $4.674.676.404 $258.118.298 $200.668.088.822

5.5

Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 31 de mayo de 2026 se presenta matriz de riesgos.

Tabla 87 -Monitoreo y revision Matriz de Riesgos
MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DELA
INTERVENTORIA

1 8 DESABASTECIMIENTO  DEL Demoraen la X El contratista deberé ubicar Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento a la | Bulsqueda de otros
5 MERCADO. Posible salida del entrega de las fuentes de suministros alternas Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION distribucion por parte de | proveedores
§ mercado ylo escasez de obras. que faciliten la continuidad en la Interventor, 26/08/2022 CTO los proveedores
s insumos o materias primas ejecucion de las obras. Contratista 26/07/2031 agregados Puracé y
§ necesarias para la elaboracion Terra
4 de las obras objeto del contrato.

2 Fluctuacion de precios ylo Impacto X X Aplicar la formula de ajustes Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Elaboracion de actas de Control y revision
ajustes ocasionados durante negativo en el determinada por el INVIAS. Vigilar Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste de las actas de
la ejecucion del contrato en el desarrollo del los precios durante la etapa de la Interventor, 26/08/2022 CTO ajuste-
costo de insumos, ftarifas, objeto ejecucion contractual Contratista 26/07/2031 implementacion

S jornales, materiales, asesorias, contractual - REINICIO de nuevos ajustes
= honorarios, etc., regulados y no generacion de 26/07/2031 icociv de acuerdo
g regulados por el Gobierno. solicitudes de al instructivo
0 Riesgo que asume el reconocimiento
g CONTRATISTA, cuando el economico
3 ajuste sobrepase los
= establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
contractualmente.

3 Riesgos de la salud: Riesgo de Impacto X Tanto en el proceso de seleccion Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Autocuidados Implementacion
8 generacion y propagacion de negativo en el de personal, asi como en la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACIO enfermedades de protocolo de
5 virus ylo enfermedades avance ejecucion de las obras, El Interventor, 26/08/2022 CTO infecciosas y/o virus bioseguridad
§ infecciosas tales como el COVID previsto para el Contratista debera implementar Contratista 26/07/2031 (como el COVID 19)

v cumplimiento todas las medidas necesarias para REINICIO
g del objeto evitar la propagacion de 26/07/2031
x contractual. enfermedades infecciosas y/o

virus (como el COVID 19), tanto en
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No. Tipo de
Riesgo

Riesgo Economico

Riesgo Econémico

Riesgo Economico

Riesg

® ¢
S
o ¢
(%]

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Descripcion Consecuencia

los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

Riesgo de limitacion en la Atraso en el X X El Contratista debera garantizar la Gestores y/o 28/06/2021
movilidad: por causa de cronograma presencia del personal y de los Supervisores, REINICIO
salubridad puablica en los previsto para la materiales y/o insumos necesarios Interventor, 26/08/2022
Departamentos, Municipios, ejecucion de para la ejecucion de la obra, Contratista
Veredas, corregimientos o las obras garantizando la existencia de los
sectores  necesarios  para transportes necesarios para ellos.
acceder al proyecto o donde se
desarrolle el mismo.
Riesgos laborales: Riesgo de Impacto X El Contratista debera implementar Gestores y/o 28/06/2021
demandas laborales y/o civiles econdmico al todas las medidas necesarias para Supervisores, REINICIO
ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022
de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista
cualquier ~medio por el virus (como el COVID 19), tanto en
Contratista para el cumplimiento los frentes de obra, como en su
del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,
causas se atrbuyan a asi como en la comunidad aledafia
enfermedades, ~enfermedades a los frentes de obra. El
infecciosas y/o muerte Contratista sera el inico
responsable de cualquier
consecuencia econoémica que por
este efecto se derive.
Riesgo Financiero de Impacto EL INSTITUTO debera efectuar Gestores y/o 28/06/2021
alteracion del PAC: Riesgo de econdmico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista
INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites
de fuerza mayor o por estados para contar con el PAC de manera
de excepcion decretados en el oportuna. Asi mismo, se hara
pais. monitoreo constante a cualquier
circunstancia que impacte la
disponibilidad del PAC con el fin
de adoptar las medidas que
puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.
Orden publico: Posible Pérdida de Informacién sobre orden publico Gestores ylo Alinicio de la
ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACIO

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

El contratista cuenta con
personal, maquinaria y
equipo para la ejecucion
del proyecto

Contratacion de
personal idéneo para
realizar las tareas

Se cuenta con los
recursos de las
vigencias 2021y 2022

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Seguimiento  a
presencia del
personal y de los
materiales ylo
insumos

necesarios para la
ejecucion

Seguimiento  a
personal
contratado y que
este cuente con
las garantias de
ley

Seguimiento
recursos de las
vigencias 2021y
2023
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento CTO
afecten el orden publico. El nivel dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista 26/07/2031
de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,

parte  dependera de la causadas por aseguramiento de bienes por parte

responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de

frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.

se presente, en armonia con la Interferencia en

constitucion y las  leyes el desarrollo

colombianas  (INVIAS  como del proyecto.
organo del Estado en armonia
con los demas Entes).

8 Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130 El CC i a | ac flamiento
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACIO garantizar ~ seguridad | al contratista en el
deficiente colocacion de proyecto por la vigente sobre sefializacion Interventor- contrato CTO para los trabajadores y cumplimiento de la

_ sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista 26/07/2031 usuarios de la via normatividad
g falta o deficiencia en la ocurrencia de industrial, verificar

8 sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su

3 iluminacion, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas

OD para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser

> temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte

t??’ sefializacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.

seguridad industrial y de Inconformidad
sefializacion y dotacion de los con la obra por

operarios y trabajadores, etc., parte de la
por parte del CONTRATISTA. comunidad.

9 Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores y/o alinicio de la al final de la Ajuste y/0 Revisiones ~a las | Revision al
disefios: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0 Actualizacion y/o entregas parciales de contratista en el
Actualizacion y/o Modificacion ejecucion, Ajuste y/0 Actualizacion  ylo Interventor- Actualizacion y/o Unificacién y/o estudios y disefios cumplimiento  de
ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacién y/o Modificacion de Contratista Unificacién y/o Modificacién de estudios y las
Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion especificaciones

_ complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios técnicas de los
g ylo adaptacion y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios estudios y disefios
K de estudios y disefios ylo cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de
§_ elaboracion de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios
% realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios
> Ocurre cuando se presentan diferencias o inconsistencias en los
& afectaciones  que  pudieran disefios.
modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la
geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.

10 Riesgo de operacion: Demora en la X Interventoria permanente en la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Materiales, Continuamente se
s Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION procedimientos realizan balances
= cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022 CTO constructivos, ajustados =~ de obra como
g autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista 26/07/2031 alas obras requeridasy | control a las obras
I procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras especificaciones autorizadas,

S inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones técnicas contractuales. optimizando  los

8 programacion de ejecucion de técnicas contractuales. materiales y

= las obras. método
constructivo

11 g ° g‘g Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Control, revision,
¥ &€ cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste y
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

debidamente justificadas: Son cantidades de Interventor- 26/08/2022 CTO seguimiento en la
los efectos derivados de los obra previstas Contratista 26/07/2031 ejecucion de la
cambios en las condiciones inicialmente, obra.

técnicas que incrementen o siendo

disminuyan las  cantidades necesario

previstas para la ejecucion de las ajustes al

obras. INVIAS asume las balance de

variaciones de las cantidades de cantidades de

obra técnicamente requeridas obra, para

para la ejecucion del proyecto y cefiirse al

el Contratista asume el riesgo de presupuesto

ejecutar las cantidades de obra contractual.

en las variaciones que sean

necesarias.

12 = Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento en la fase Realizar el
g Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION contractual de forma | diagnostico predial
@ requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 CTO adecuada a los disefios. de los tramos de
E] expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista 26/07/2031 intervencion
2 prestara  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
2 requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
S} expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la
2 que afecta la gestion administrativa, legal y
3 ejecucion del financiera para la menor demora
= proyecto posible.

13 Riesgo de  Adquisicion Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Analizar los cambios de | Se realiza control

Predial:  Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO REINICIO las condiciones técnicas | a los cambios de
_ predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 26/07/2031 tratando de ajustarlos las  condiciones
g justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista para que no impacte | técnicas tratando
E INVIAS asume el riesgo del | contractual, por Analizar los cambios de las negativamente el | de ajustarlas para
o3 costo predial con cargo al gestion Y costo condiciones técnicas tratando de proyecto. diligencia en | que no impacte
Oo contrato; el Contratista efectta la predial para las ajustarlos para que no impacte la gestion negativamente el
> gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto. administrativa, legal y | proyecto.
g adquisiciones Diligencia en la  gestion financiera diligencia en la
requeridas administrativa, legal y financiera gestion
para la menor demora posible en la administrativa,
adquisicion. legal y financiera

14 Riesgo de Logistica: Impacto X Disponer y asegurar las fuentes de Gestores y/o En la planeacion 30/08/2130 Seguimiento a la

Modificacién y/o cambios de econémico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita ~ para

ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta

materiales  presentadas  ylo contrato. Cc i precc | 26/07/2031 con suministros e
_ propuestas y/o proyectadas por los insumos
g el PROPONENTE YIO requeridos para la
] CONTRATISTA. Hace ejecucion del
3 referencia al riesgo técnico, contrato.
C°> econdmico, ambiental y/o social,
=3 en cuanto a calidad y cantidad
= del material, explotacion y su

distancia de acarreo. Le

corresponde  al  Contratista

verificar en la region del proyecto

las fuentes de materiales a

emplear.

15 gg < Riesgo Técnico: Inestabilidad Impacto X X Monitoreo del corredor vial por Gestores ylo Alinicio de la 30/08/2130 Se cuenta con Se realiza
i o~ Z Geologica, Geotécnica, negativo en el parte de  Especialistas en Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACION especialistas en | seguimiento a las
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN
SE ASIGNA

No. Tipo de Descripcion FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

Hidrogeoldgica. El riesgo puede

desarrollo del

Geotecnia  para  recomendar

Interventor-

contrato CTO

DE LA
INTERVENTORIA
geotecnia para

actividades  de

surgir  en  taludes, en objeto medidas preventivas, correctivas o Contratista 26/07/2031 recomendar medidas | estudios y disefios
excavaciones a cielo abierto, contractual, de mitigacion de las inestabilidades preventivas, correctivas |y se recomienda a
efectos de erosion de margenes Aumento de observadas. Analisis e o de mitigacion de las | contratista sobre
de los rios, los cuales pueden costos por implementacion  de  medidas inestabilidades medidas de
requerir de tratamiento especial necesidad de pertinentes  con  este  fin, observadas. andlisis e mitigacion a zonas
de refuerzo, soporte, drenajes, mayores contemplando de ser necesario la implementacion de inestabilidades y
tratamiento de taludes, cantidades de elaboracion de estudios medidas pertinentes con la implementacion
contenciones ylo de las obra, items respectivos. En las emergencias este fin, contemplando | de estas
actividades necesarias para dar nuevos y que se presenten, atencion de ser necesario la
estabilidad a sitios y obras. eventuales inmediata de las mismas dando elaboracion de estudios
Pueden estar asociados con mayores prioridad a las obras de respectivos. en las
mayores inversiones, mayores plazos transitabilidad y seguridad vial; emergencias que se
cantidades de obra y mayores recomendacion de especialistas presenten, atencion
plazos. EL PROPONENTE Y/O para solucion definitiva, provisional inmediata
CONTRATISTA asumira los o de mitigacion, andlisis e
riesgos geoldgicos, geotécnico e implementacion. En todos los
hidrogeolégicos identificados, y casos, adoptar las medidas
los que debio identificar en el contractuales a que haya lugar, en
ajuste ylo elaboracion de cuanto a mayores cantidades de
estudios y disefios y los que se obra y plazos si fuere necesario.
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores
cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del
Contratista.
16 Riesgo de Interferencia: Posibles En la ejecucion contractual solicitar Gestores ylo Fase cuando se solucione la
Interferencia con las de redes de prérrogas a las Entidades encargadas de Supervisores, precontractual, y interferencia de las redes
_ servicios publicos  existentes: contractuales Servicios Publicos informar con el Interventor- cuando se de servicio publico
g Ocurre por la presencia de redes mayor detalle posible sobre la Contratista detecte la existentes
8 existentes, que puedan interferir existencia de redes de servicios existencia de
3 con el proyecto, afectando el que puedan interferir con el redes de servicio
cg normal desarrollo de las obras. proyecto. En caso de deteccion de publico que
> El Contratista debera realizar una red no referenciada, gestionar interfieran con el
t‘l‘—:’ todas las gestiones que de inmediato lo pertinente con la proyecto
correspondan.  EL  INVIAS Empresa de Servicios, para la
asumird los costos que menor afectacion al proyecto.
correspondan.
17 Riesgo Financiero: Se deriva Impacto Realizar por parte del Contratista Contratista 28/06/2021 30/08/2130
de los efectos provenientes de econémico al proyecciones de acuerdo con los REINICIO NUEVA TERMINACION
las variaciones de las tasas de Contratista datos histéricos de las variables 26/08/2022 CTO
interés, plazos, tasas de descritas, y con el estudio de 26/07/2031
S cambio, ajustes por inflacion, mercado financiero con el fin de
S devaluacion, variaciones que el interesado establezca un
2 cambiarias y financieras, y otras punto de equilibrio tendiente a
5 variables del mercado por disminuir el riesgo.
Z causas micro o
4 macroecondmicas, frente a las

estimaciones iniciales del
Contratista, que puedan afectar
las utilidades esperadas o
generar pérdidas. Riesgos de
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

No.

20

21

Tipo de
Riesgo

Riesgo Regulatorio

Riesgo Ambiental

Riesgo Ambiental

Riesgo Ambiental

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
Expedicion y/o modificacion
de normas: Ocurre por cambios
normativos o por la expedicion
de normas posteriores al cierre
del proceso de licitacion publica,
que afecten las condiciones
economicas /o técnicas
inicialmente pactadas.

Gestion Ambiental: Demora en
la obtencion de licencias y/o
permisos ambientales.

Pasivos Ambientales: Pasivos
ambientales existentes, asi
como los generados en el
proceso constructivo, desde el
punto de vista ambiental.

Ambiental: Riesgos derivados
de las obligaciones que emanan
de las licencias ambientales, de
los planes de manejo ambiental,
de los permisos y
autorizaciones ambientales,
tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones
de mitigacion, tareas de
monitoreo, control y
seguimiento. También riesgos

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

Afectacion del
desarrollo del
contrato
previsto con la
normatividad
existente al
cierre del
proceso de
seleccion

Retraso en la
Ejecucion de la
obra.

Impacto
Negativo por
efectos en la
Ejecucion del

Proyecto

Genera
incumplimiento
ambiental que
puede afectar
la ejecucion del

proyecto y
ocasiona
sanciones de
las entidades
ambientales
competentes.

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL
A SER IMPLEMENTADO

Proceso precontractual con las
normas  aplicables  vigentes.
Revision de los  cambios
sustanciales de normas que se
produzcan posterior al cierre del
proceso de licitacion publica, que
afecten el normal desarrollo del
contrato, con el fin de estudiar los
ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

Seguimiento  por  parte  del
Contratista y del Interventor a la
gestion documentada del
contratista para la obtencion de
licencias, permisos y
autorizaciones ambientales.

Seguimiento  por parte  del
Contratista y del Interventor a los
procesos constructivos, para evitar

que se generen  pasivos
ambientales por esta causa,
acompanamiento de Especiali

Ambientales del proyecto cuando
sea necesario. Una vez causados,
exigir el cumplimiento de las
medidas compensatorias de los
mismos impuestas por la autoridad
ambiental. Seguimiento por parte
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.
Aplicacion de la normatividad
ambiental y exigencia de la licencia
ylo permisos y/o autorizaciones
ambientales al contratista.
Verificacion de cumplimiento del
contratista de las obligaciones que
emanan de los mismos. De ser
necesario llevar a cabo procesos
sancionatorios para conminar su
cumplimiento o sancionar el
incumplimiento.

RESPONSABLE
POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Constratista-
Interventoria

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Fase
precontractual, y
cuando se
expida la nueva
normatividad
que pueda
afectar el
contrato

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

Una vez obtenida la
licencia y/o permisos ylo
autorizaciones
ambientales

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

Ala liquidacion del
contrato con el cierre
ambiental

MEJORAS
PROPUESTAS

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

POR
INTERVENTORIA

DELA
INTERVENTORIA

obtencion de licencias, continuamente se

permisos y | conmina al
autorizaciones contratista a
ambientales. agilizar la
obtencion de los
tramites
ambientales
Minimizar impacto Exigir el
Negativo por efectos en  cumplimiento  de

la Ejecucion  del las medidas
Proyecto compensatorias
de los mismos
impuestas por la

autoridad
ambiental.
Seguimiento  por
pate de la
Subdireccion  del
Medio Ambiente.

Contratista debera La interventoria
tramitar los permisos, | realizara y
licencias y | acompafiamiento
autorizaciones en los | al cumplimiento de
tiempos estipulados en | las medidas
cumplimiento de las | compensatorias
obligaciones pactadas de los mismos
impuestas por la
autoridad
ambiental.

seguimiento  por
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& CONSORCIO
= ICAYEC0-189

No.

22

23

24

Tipo de
Riesgo

Riesgo Social

Riesgo de la naturaleza

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Descripcion Consecuencia

de las condiciones ambientales
o ecoldgicas exigidas, y de la
ejecucion de actividades como
la explotacion minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las

autoridades ambientales.

Social: Riesgo asociado al Inconformidad X Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista

es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades
cualquier alteracion en la por la que se encuentran directamente
ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las
genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad.
comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al  proceso en
obra, puede conjunto con el Ministerio del
generar Interior.
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
Fuerza mayor asegurable. Son Demora en la X Recopilacion de datos estadisticos Contratista Etapa

las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual
impactos adversos debido a la proyecto. oficiales durante la  etapa
ocurrencia de desastres Pérdida de precontractual y contractual, sobre
naturales, que afecten los bienes del la ocurrencia de desastres
bienes, equipos, maquinaria, Contratista naturales en la region del proyecto,
personal, insumos, materiales, para adoptar medidas tendientes a
etc. De propiedad del mitigar su impacto sobre bienes del
contratista. Riesgo que asume contratista, tales como ubicacion
el CONTRATISTA. Se excluyen de campamentos y oficinas,
dafios en bienes de la nacién maquinaria y equipos, acopios de
que estaran a cargo de INVIAS. materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del

personal en dichos eventos, etc.
Fuerza mayor no asegurable. Interferencia en Recopilacion de datos estadisticos Contratista Etapa

Incertidumbre de ocurrencia de la ejecucion del e informacion a partir de fuentes precontractual
eventos de fuerza mayor no proyecto, oficiales durante la  etapa
asegurables, tales como pérdidas de precontractual y contractual, sobre
guerras, hallazgos bienes de la la posibilidad de aparicion de

arqueoldgicos, yacimientos nacion 6 del hallazgos arqueoldgicos 5}
mineros, (INVIAS como érgano contratista, yacimientos mineros en la region
del Estado en armonia con los cambios en las del proyecto, para advertir

demas Entes). Se define la obras por oportunamente sobre su
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, necesidad de interferencia con el proyecto y
en los términos de la legislacion ajustar disefios tomar las medidas tendientes a

existente.

mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de
disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
tratar y acordar con INVIAS el

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Ala liquidacion del
contrato con el cierre
ambiental

Una vez instalado el
contratista en el proyecto
e implementado el plan de
seguridad industrial con
las debidas revisiones.

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Socializacion con las
comunidades a los
procesos de consulta
previa de los proyectos
que asi lo requieran.
Socializacion

El contratista cuenta con
campamentos y
oficinas, maquinaria y
equipos, acopios de
materiales, planes de
seguridad industrial
para proteccion  del
personal en dichos
eventos, efc.

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
0 yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

parte de la
subdireccion  del
medio ambiente.

La interventoria

realiza el
seguimiento al
proceso de

consulta  previa
que realice el
Contratista,

Atencion a las
inconformidades
de las
comunidades

Se realiza
seguimiento  al
contratista de
ubicacién de
campamentos Yy
oficinas,
maquinaria y
equipos, acopios
de materiales,
planes de
seguridad
industrial para
proteccion del
personal en dichos
eventos, etc.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DELA
INTERVENTORIA
| | [ | iento contractual al proyecto | | | |
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, andlisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econémico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacion y revision por parte de la Subdireccion de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 20245-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte al 31 de mayo de 2026.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecié el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacién de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificacion de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastian 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 432 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicién Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacion de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestion con corte a 31 de mayo de 2026, los cuales se establecieron para
medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del
Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 478 ensayos realizados por el contratista y 29 ensayos de verificacion de interventoria
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de mayo de 2026.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.
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6.6  Otros documentos de seguimiento mensual interventoria
6.6.1 Seguimiento a la inversién del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, ser reporta el Seguimiento a la
inversion del Anticipo No 1Y No 2 del Contrato de Obra.

6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado
Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la informacion referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

-El valor del contrato permanece igual y la utilizacién de los recursos de la interventoria se realizaran de acuerdo
con la necesidad por el avance del contrato

Se cuenta con el Programa De Distribucion De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificacién N°10 de
fecha 18/03/2026.

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas

La interventoria proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminacién del contrato
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecucidn de los contratos de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Area Técnica- Obra

Al mes de mayo de 2026, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor § 926.562.768,
con un valor acumulado de $ 87.059.041.545 que representa el 36,42% y se lleva una ejecucion ejecutada
acumulada de $ 80.804.821.268 que representa el 33,80% del valor basico del contrato.

Respecto al Anticipo No2 se tiene un valor por amortizar de $ 4.674.676.404.

El contratista se encuentra culminando las obras de rehabilitacion entre el PR 0+000 al K15+900 y del K17+600
al K18+000, con un acumulado de en pavimento hidraulico instalado de 16,30Km.

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 478 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y 29
ensayos de verificacidn realizados por Interventoria para el mes de mayo de 2026., Los equipos de medicién
utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

Area Estudios y Diseiios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Senalizacion Disefio Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto Aprobado
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000

Se realizaron los estudios y disefios para este tramo:

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado

Estudio de Geologia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacién Disefio Aprobado

Estudio de Estructuras Disefio Aprobado

Estudio de Senalizacion En revision

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final

e Tramo A K54+000 al K83+000
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ESTUDIO ESTADO ‘

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en revision por parte del

Estudio de Disefio Geométrico Especialista de la Interventoria

Estudio de Geologia Aprobado

Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Aprobado

Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado — Con Observaciones

. . Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.
Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto Aprobado
Ortofotografias No entregado

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio = Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado
Estudio de Geologia Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Geotecnia No aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos No aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Estructuras No aprobado
Estudio de Senalizacion No ha presentado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotografias No ha presentado
Area Social:

o El proyecto mantiene una gestién adecuada de las PQRS, evidenciada en el cierre de 275 de las 288
solicitudes recibidas, quedando Unicamente 13 casos en seguimiento para su respectiva atencion y cierre.

o Se fortalecieron las capacidades del personal de obra mediante la capacitacion en manejo de emociones,
contribuyendo al mejoramiento de las relaciones interpersonales y al adecuado desarrollo de las
actividades en campo.

e Seavanzo en el proceso de cierre de actas de vecindad mediante la elaboracion de 34 actas de vecindad
de cierre y 4 actas de compromiso de cierre, consolidando el seguimiento a los acuerdos establecidos
con la comunidad.

e Contintan desarrollandose la Obra con Participacion Comunitaria en la vereda Pisojé Bajo, promoviendo
la vinculacion de la comunidad y el cumplimiento de las actividades programadas dentro del proyecto en
la gestidn social.

Area Predial

En el tramo entre el PRO al PR15 donde se ejecuta la rehabilitacion se ha desarrollado una identificacion predial
donde no se presenta requerimiento predial. Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realizado
mantenimiento de subrasante con adicion de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE a la
fecha no se han identificado las posibles afectaciones en materia predial en el tramo del PR54+000 al PR83+000
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Mediante comunicacion ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre de 2025, se remiti6 al Contratista de Obra el oficio
2025S-VBOG-070235, mediante el cual se remiten 28 expedientes digitales correspondiente al Pasivo Predial
Contrato 1815 de 2020.

A través de comunicacién ICA-INV-0632 del 30 de septiembre se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-070235
informando que esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 con el fin de que
inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen debidamente aprobado por
el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos prediales del Contrato 1815 de
2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad y se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario
contar con los expedientes legibles para continuar con la Gestion Predial, especialmente en lo referente a ficha
y plano predial y aclarar casos especificos que requieren concepto de la SS del INVIAS.

De acuerdo con lo reportado por INVIAS se tienen 28 pasivos prediales, de los cuales se han pagado a la fecha
17 asi: Dos (2) en las actas No 32 (nov-2024) y No 38 (may-2025) y 15 en el acta No 45 (dic-2025). Los 10
pasivos pendientes tienen la siguiente condicion dos (2) mejoras con avallo pendiente, tres (3) predios con
escrituracion pendiente y cinco (5) predios con gestion predial Predio/mejora pendiente.

Area Ambiental:

Mediante Resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del
corredor del Paletara (Solucién Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila,
en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacién — Visién 2030, Tramo PR
54+100 al PR 83+000.

Mediante resolucion 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS otorg0 la sustraccion definitiva de un area de Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 22 de
1959, sin embargo, el MADS no aprobd el Plan de Compensacién presentado, por lo que el MADS otorgé seis
(6) meses para atender este requerimiento.

Area Sostenibilidad:

e Durante el periodo se dio inicio con la implementacion de actividades requeridas para los disefios de
Movilidad Actividad, actividad que se encuentra aprobada en el Plan de Inversién de Sostenibilidad
aprobado que permitira dar cumplimiento a los niveles de cumplimiento excepcional para los criterios TE-
9y GO-3.

o Durante el periodo se atendieron las observaciones y solicitudes presentadas por la Entidad Contratante
para los informes trimestrales 12 y 14.

e Durante el periodo se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad el informe de sostenibilidad
correspondiente al periodo 15.
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8 ANEXOS

8.1 Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,
referencia, fecha de recibo

En el mes mayo de 2026, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera. —
Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al Anexo
19.

8.2  Registro fotografico y video del avance de las obras

. Se adjunta el registro fotografico del estado del contrato con corte mayo de 2026, ver Anexo 20.

8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de
sostenibilidad adelantadas

El registro fotografico de las labores socio ambientales y prediales con corte mayo de 2026, se relaciona
en el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23

8.4 Bitacora del mes

La Bitacora con corte mayo de 2026, se relaciona en el Anexo 24




