SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE S £

INFORME DE EJECUCION DE ¢ [ BIENES Y €O-CBS-FT-12-V3
FECHA DEL INFORME 17/11/2020 Consecutivo de Certificactén S1S-09
TIPO DE PARCIAL
Periodo de la C 61 OCTUBRE_2020
INFORME ] {mensual) X l FINAL | eriodo de la Certificacion -
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l 4565 - 2020 Contratista COMERCIALIZADORA MS S.A.S g’:r':_{' de Cludadanla 900 621 641-0
SUMINISTRO DE REPUEITO. QUE REQUIEREN {.0$ DISPOSITIVOS Tﬁcmmﬂs PROPIOS CON LOS CUALES CUENTA LA SUBRED INTEGRADA DE s:xvu:m DE SALUD SUR E $ EEN LO RELACIONADO A EQUWPOS DE
CON EL FIN DE DE LOS MISMOS PARA EOL DE LOS COL Yio
Objeto del Contrato
Representante Lagal. CLAUDIA ULIANA RODRIGUEZ MEJIA Cedula de Cludadanis 52102854
Direcclén CALLE 19 SUR 14-16 Telétono 8055421
Datos del Contratists
€ mall gerencla@comercializadorams.com Pagine WEB, w comerc
Asasor Comercial, Cehular
Nombres y Apellidos DIANA CAROLINA USSA RUIZ Cedula de Cludadania 52327716
“"‘; / Actividad del JEFE OFICINASISTEMAS DE INFORMACION TIC'S Ares o Depandancia SISTEMAS
Datos del Sup -
Direccin CALLE 67 ASURN* 18 C-12 Tekifona filo 7300000 EXT 73620
Correo electrénico 5 5 5UR GOV CO Calular 3228159899
Fecha de Acta de inkio 9de ]unio de 2020 Facha de Terminscién Inicial: 8 de agosto da 2020 Plazo Inkial 2 MESES
Valor inkcial del Contrato: $ 13.500.000 Valor an letras TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C
Descripcién del Rubro GASTOS DE COMPUTADOR Cédigo del Rubro 3120103
Cartificado de Disporibilided Presupuestal No . 721 Facha de Disponibilidad Prasupuestal 21/04/2020
Cartificado de Registro Prasupuestal No . 21126 Facha de Reglstro Presupuestal 1/06/2020
exv(w'e‘ T Ty TEge o = :
TR AN e Nocioned iealtianas SR,
Cartificade de
Valor de la Adiddn Focha de suscripcién de la Adicién Disponibllidad Focha de la Disponibiidad: Cartificado de Registro Facha del Registro’
Presupuestal No .
Presupuests! No *
1 $ 13 500 000 29/07/2020 1340 15/07/2020 25999 8/08/2020
2 $ 13 500 000 26/08/2020 1667 21/08/2020 26281 31/08/2020
3 $ 13 500 000 22/09/2020 1869 22/09/2020 30668 30/09/2020
4
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Fecha de Suscripcin 208-07-2020 Fecha de Suscripclén 22/09/2020
Plazo de la Prérroga 22 Dlas Plazo de la Prérroga 1MES
1 3
Fecha de Iniclo 9/08/2020 Fechs de Iniclo 1/10/2020
Facha de Terminacién 31/08/2020 Fucha de Terminacién 31/10/2020
Feche de Suscripcién 26/08/2020 Fecha de Suscripcién 16/10/2020
Piazo de la Prérroge 1Mes Plazo de la Prérroga: 1MEs
2 4
Facha da Inkcio 1/08/2020 Fecha da Inicla 1/14/2020
Fecha de Terminacién 30/09/2020 Fecha ce Terminacién, 30/11/2020
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tom Foche "'m:/ © cuenta """'m':: ::;'o'/’ No. entrada almacén thm:/ ° | satdo del contrato No de Orden de Pago Fecha de Orden de Pago Valor Cancelado
1 20/06/2020 FEMS-25 a3 $11 980 024 $1519976

2 8/08/2020 FEMS-53 a6 $13 715579 $ 14 804 397

° 19/08/2020 FEMS-S7 4208 $14.557 545 $ 246 852

4 7/11/2020 FEMS-43 4197 $13 746 486 $366
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12 TOTAL EIECUTADO $53 999 634

T T e TY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR PAGADO $o
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO $ 40 500 000 SALDO POR PAGAR $53 999634
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES: | $ 54 000 000 SALDO A REINTEGRAR $0

Verificacién de pagos de Seguridad Soslal

1 3 OPORTUNAMENTE, AUN 81
DEBERA INFORMAR TE DEL
2 ELCON A DEBERA Los P 08 NUEVOS Y 8U CALIDAD
3 EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL CAMSIO DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE RESULTEN DEFECTUOBOS Y/O EN MAL ESTADO UNA VEZ SEAN ADQUIRIDOS
4 NO SE ACEPTAN MANOFACTURADOS
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OBSERVACIONES

de Soports

PLANILLA (MI PLANILLA) Y CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES RADICADOS EN LA FACTURA

Firma del Supervisorinterventor (1)
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