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5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL [NFSSCMH%&DDEEE LIJS Eggﬁéﬂg&om
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | FECHA DEL INFORME LAPS
EJERCITO NACIONAL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIC DE 2026

__T_';%%“:MDIVISION DE AV}AC!ON ASALTO AEREQ FECHA DEL INEORME:
5 07 DE JUNIO DEL 2026
CONTRATO No. 099~'CE_NACAVIAC_ION—2026 FECHA FIRMA CONTRATO:

08 DE MAYQ DE 2028
1. OBJETO DEL CONTRATO *CURSO DE FORMACION Y CERTIFICACION EN MEDICION DEL

ALCOHOL A TRAVES DEL AIRE ESPIRADO PARA LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREQ”,

1.1 CONTRATOS ADIGIONALES Y/O MODIFICATORIOS: (OMITIDO),

1iPO ] FECHA OBJETO

OMITIDO N/A N/A

1.2 RELACION.DE.BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N ‘g 2 . .. VALOR UNITARIO :
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD EN GONDICIONES DAP VALOR TOTAL

CURSODE
FORMACION Y
CERTIFICACION
. PARA .
ot OPERADORES DE 0 1:500.000,00 15.000.000.
ANALIZADORES
DE ALCOHOL EN
AIRE ESPIRADO _

f VALOR TOTAL EN CONDIGIONES DAP

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS
OMITIDO

2 VALOR DEL CONTRATO: $15.000.000,00 QUINCE MILLONES DE PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE

VALOR TOTAL: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE,

'V'IGENCIA-ZOQG:.QU'INC;E' MILLONES DE PESOS CON CERC-CENTAVOS ($15.000.000,00) M/ICTE

2.1, DISCRIMINACION DEL VALOR

| VALOR EN USD B
TIPO DE CONTRATO | VALOR EN PESOS GASTOS DE VALOR EN PESOS

NACIONALIZACION

| PRINCIPAL 15.000.000 JR—— B— 15.000.000
{ADICION Y/0 REDUCCION N/A N/A N/A
i VALOR TOTAL 15.000.000 15.000.000
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2.2.SITUACION FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS
EN DOLARES

Pagos
Parciales

NIA. NIA

TOTAL SALDO ACUERDO. NiA
TOTAL ADICION _ _
TOTAL ) MNiA MIA MNIA

EN PESOS

Pagoes :
-Parciales A N/A
TOTAL SALDO ACUERDO WNIA
“TOTAL ADICION
TOTAL Ni& NIA N/A

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
2.4

3.02-02-00 2026 17426 | Febl19/2026 | 1 12/May/2026 | $15.000.000,00
002-10-CSF XXX XX XXXX XXX XXX XXXXK
VALOR TOTAL EN PESOS $775.000.000,00

3. SITUACION DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

OMITIDO- El objeto del contrato aun no se recibe toda vez que se encuentra en desarrollo.en
su ejecucion- El plazo méximo de ejecucién del contrato es el 06 de agosto del afio 2026.
ENTREGA: CUANDOQ SE RECIBA EL. OBJETO DEL CONTRATO. '

CURSO. DE FORMACION ¥ CERTIFICACION PARA OPERADORES DE ANALIZADORES DE ALCOHOL EN AIRE
ESPIRADO

1 {rA NiA NiA /A NIA N/A h/A “Nia KA

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO NIA
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3.1.BALLANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

: VALOR DEL | VALOR VALOR | "VALOR
_ e . . _ mrn | FACUMULADO | A PAGAR | PENDIENTE
RUBRO / DESCRIPCION REGCURSO |SITUAC R_LCJ%EO RECIBIDO | ENTREGA POR
._ (GRP) ANTERIOR | ACTUAL | RECIBIR

N/A : NIA N/A N/A N/A N/A N/A

TOTAL RUBRO CRP N/A N/A NIA N/A

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

NTREG:
UNICA ENTREGA
TOTAL BIENES Y/O SERVIGIOS
RECIBIDOS N/A NA
PENDIENTE POR RECIBIR A N/A
SOBRANTE DE EJECUCION _ —
" VIGENGIA 2026 N/A N/A
REDUCCION VIGENCIA 026 RA N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO NIA NIA
VALOR ABICION OMITIDO _ OMITIDD
TOTAL VALOR DEL CONTRATO NA_ N/A

4. RESUMEN DE POLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantia (nica de cuniplimiento No 55:-46-101035345
-Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO $.A NIT.860.009.578.6
Fecha de éxpedicion: 09 MAY 2026

Fécha certificado deaprobacion: 12 MAY 2026

Fecha de aprobacién: 12 MAY 2026

; | VIGENGIA VALOR |

| DESDE HASTA | ASEGURADO |
Curplimiento del contrato 09/05/2026 06/02/2027 | $3.000,000,00
Calidad del servicio 09/05/2026 067022027 | $8.000,000,00

5. TRABAJOS Y/Q ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 21MAY2026: Se realiza reunién virtual con el secretario general v la sefiofa coordinadora
académica del centro-de conocimiento Alejandria con el fin de concertar la fecha de inicio y termine
de las clases, personal desighado para adelantar la capacitacion, asi como las modalidades.

- 04JUN2026: Se crea el grupe de coordinaciones del curso en la plataforma de WHATSAPP, esto
con el fin de emitir érdenes e instrucciones. _ _

- 05JUN2026: Se da inicio a las clases académicas con el personal y la docencia del centro de
conocimiento Alejandria,




Pagina 4 de 4

10.

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL % EJECUCIONFISICA |  %EJECUGION FINANGIERA
15.000.000,00 50% ' 0%
CRONOGRAMA DE EJECUCION
OMITIDO
N.OV;EDAD_ES YO lNFORMAC’ON DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que, la informacion relacionada al cumplimiento cbjeto del

contrato ha cumplide con las

especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas

adicionales de obligatorio cumplimiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

_REGISTRO FOTOGRAFICO . -
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ANEXOS AL INFORME
e OMITIDO

Supemsor Contrato

Celulaf: 3103d18736




