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Referencia: Contrato Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.)

Asunto: Informe de Gestión N.º 46, correspondiente al período comprendido entre el 15 de marzo al 16 
de abril de 2026. 

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.), celebrado entre ENTerritorio S.A. y la 
Secretaría de Educación Distrital, que incluyen la presentación de informes de gestión mensual sobre el 
avance técnico de ejecución del contrato, así como de sus respectivos soportes, considerando los 
aspectos precontractuales, contractuales y postcontractuales, nos permitimos radicar el Informe de 
Gestión No. 46. 

Quedamos atentos a cualquier observación o comentario que deseen realizar sobre el contenido del 
informe.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Proyectó: CAMILA ANDREA VALDERRAMA RIVERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: CAMILA ANDREA VALDERRAMA RIVERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Adjuntos: INFORME DE GESTION 46.pdf(35), INFORME DE GESTION 46.pdf(35)

Aprobó: 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010005641
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Informe de Gestión No. 46 del 16 de marzo de 2026 al 16 de abril de 2026 
Contrato Interadministrativo N° 221013 (N°2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. 

y la Secretaría de Educación Distrital 
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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de 
gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos 
soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y 
post-contractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del 
contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento 
programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Así mismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual 
los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están 
orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o 
convenio: 

44 meses y 15 días 

Fecha de suscripción: 29/10/2021 

Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 

Fecha de vencimiento Actual: 
17/08/2026 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

ANEXO 15  
 
Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 
17/08/2027.  
Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales – Vigente 
desde el 29/10/2021 hasta el 30/08/2029.  
Calidad del servicio – Vigente del 
29/10/2021 hasta el 17/08/2027.  

Tipo de póliza: 
Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal 
N° 400036473, suscrita con Nacional de 
Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Valor Inicial: $80.433.457.103 

Adición 1: $20.724.950.272 

Adición 2: $12.563.352.524 

Adición 3: $11.500.000.000 

Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 

Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 

Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 

Adición costo de gerencia 2: $1.041.272.634,00 

Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 

Costo de Gerencia actual: $7.046.563.020,00 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de selección: 0 

No. de contratos en ejecución: 2 

No. total, de derivados: 2 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 
En cumplimiento del reinicio y prorroga 3 del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.), f suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) 
meses, a partir del 17 de febrero de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026, se presentan las 
garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

29/10/2021 17/08/2027 
$ 
25.044.351.979,80 

$ 49.677.016,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 17/08/2029  
$ 
6.261.087.994,95 

$ 12.419.254,00 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

29/10/2021 17/08/2027  
$ 
6.261.087.994,95 

$ 12.419.254,00 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes 
correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
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2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el 
contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital 
que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los 
datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

  
No. CE 

Mes 
Intereses 
generados 

Retefuente y 
GMF 

Valor neto para 
pagar 

Fecha 
consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    123.221.532.238 
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13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 

36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025 

39 1254 Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025 

40 14894 Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025 

41 20764 Mar-25 $126.861.248 $ 505.423 $126.355.825,00 07/04/2025 

42 28922 Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025 

43 36282 May-25 $ 116.429.941 $ 463.864 $ 115.966.077.00 11/06/2025 

44 4257 Jun-25      $ 109.336.587 $ 435.604 $ 108.900.983.00 15/07/2025 

45 3885 Jul-25      $ 110.423.423 $ 439.934 $ 109.983.489.00 19/08/2025 

46 1860 Ago-25 $ 112.308.960 $ 447.466 $ 111.861.514.00 18/09/2025 

47 4538 Sep-25 $ 96.212.540 $383.316 $ 95.829.224.00 15/10/2025 

48 3444 Oct-25 $ 94.179.503 $ 375.211 $ 93.804.286.00 11/11/2025 

49 2131 Nov-25 $ 83.489.172 $ 332.626 $ 83.156.546.00 16/12/2025 

50 8766 Dic-25 $86.319.720 $343.903 $85.975.816.00 13/01/2026 
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51 9394 Ene-26 $86.333.458 $343.958 $85.989.500.00 11/02/2026 

52 8163 Feb-26 $77.795.345 $309.941 $77.485.404.00 12/03/2026 

53 0460 Mar-26 $86.078.769 $342.943 $85.735.826.00 20/04/2026 

54 6951 Abr-26 $83.315.234 $331.933 $82.983.301.00 06/05/2026 

  TOTAL $                                                8.802.221.831 

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

Avance en la gestión del proyecto 

El Grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio S.A. adelantó la revisión a los 
documentos técnicos entregados por la firma consultora Arquitectura FP, contratada 
directamente por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Como resultado de dicha 
revisión y validación, se advirtió que el presupuesto presentado para el proyecto no 
garantizaba su adecuada financiación. Por esta razón, este grupo recomendó adelantar un 
estudio de precios de mercado para una obra e interventoría con el fin de determinar el 
valor real del proyecto y asegurar que cuente con los recursos para una adecuada 
ejecución.  

Observaciones técnicas y financieras 

En los comités operativos, ENTerritorio S.A. ha manifestado de manera reiterada que el 
cronograma propuesto por el consultor presenta un plazo de ejecución de diez (10) meses 
que no resulta realista ni técnicamente viable para un desarrollo adecuado. Por ello, se ha 
solicitado a la SED revisar y ajustar dichos tiempos con el fin de evitar afectaciones durante 
la ejecución contractual. 

En el componente financiero, se ha señalado que el presupuesto base corresponde a la 
vigencia fiscal 2024, mientras que el proceso contractual se adelantará en la vigencia 2025, 
lo que podría generar variaciones en precios y costos de mercado. Esta observación debe 
ser considerada en la estructuración contractual para garantizar la viabilidad financiera del 
proyecto. 

Estado actual y acuerdos 
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En reunión con la Contraloría Distrital del 9 de julio de 2025, la SED y ENTerritorio S.A. Se 
acordó suspender temporalmente el proceso del proyecto Madelena hasta que la SED 
realice el ajuste del AIU (administración, imprevistos y utilidad), lo que permitirá definir el 
valor final del proyecto y asegurar el respaldo presupuestal necesario para adelantar las 
fases precontractual y contractual. 

En cumplimiento de lo acordado, la Gerencia Integral remitió a la SED el Estudio de Precios 
de Mercado de obra e interventoría para la vigencia 2025-2026, para el proyecto 
“Construcción de Infraestructura Educativa – Colegio Madelena” en la localidad de Ciudad 
Bolívar, Bogotá. 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
  

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
 

Contrato Novedad Fecha 
Descripción de la Novedad 
Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos 
($20.724.950.272) para los contratos 
derivados Hda. Casablanca y Boitá, 
modificación de la forma de pago de la 
cuota de gerencia y adición de recursos 
por el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el contrato 
8 meses dejando como fecha de 
terminación el 15 de abril de 2024 

• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el 
Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció 
un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato 
interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor 
total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
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• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor de 
$11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se distribuirán de 
la siguiente manera: 
 

 

• Modificación Contractual No. 4 – Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025 

Mediante Acta de Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025, las partes acordaron suspender 
el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 por dos (2) meses, hasta el 30 
de septiembre de 2025, o hasta que se superaran las causas que dieron origen a la medida. 

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 
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La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales como 
la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el espacio 
público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la SDM. 

ENTerritorio S.A., en su calidad de Gerencia Integral, mantuvo su compromiso con la 
ejecución eficiente y transparente del proyecto.  

• Modificación Contractual No. 5 –Prórroga 1 de la Suspensión No. 1 del 30 de 
noviembre de 2025 

Mediante ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1, las partes acordaron 
prorrogar la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 221013, por dos (2) 
meses a partir el 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2025, donde se indicó entre otras 
cosas lo siguiente: 

• Carta de compromiso especial de la EAAB, que incorpore y apruebe los diseños de 
las conexiones domiciliarias de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias.  

• Permisos de intervención en el espacio público, a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU).  

• Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), competencia de la Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM).  

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 

La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales como 
la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el espacio 
público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la SDM. 

• Modificación Contractual No. 6 –Prórroga 2 de la Suspensión No. 1 del 30 de 
noviembre de 2025 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 2 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional de 
un (1) mes y quince (15) días calendario, comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 
hasta el 14 de enero de 2026, o antes si se superaran las causas que dieron origen a dicha 
suspensión. El contrato se reiniciaría el 15 de enero de 2026, conservando como fecha de 
terminación el mismo 15 de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 7 –Prórroga 3 de la Suspensión No. 1 del 14 de 
enero de 2026 
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En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 3 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional de 
un (15) días calendario, comprendido entre el 14 de enero de 2026 hasta el 29 de enero de 
2026, o antes si se superaran las causas que dieron origen a dicha suspensión. El contrato 
se reiniciaría el 30 de enero de 2026, conservando como fecha de terminación el mismo 30 
de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 8 – Prórroga 4 de la Suspensión No. 1 del 29 de 
enero de 2026 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 4 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, suscrita el 29 de enero de 
2026, por el termino de dieciocho (18) días calendario, comprendido entre el 30 de enero al 
16 de febrero de 2026. Con reinicio y terminación el 17 de febrero de 2026. 
 

• Modificación Contractual No. 9- Reinicio y prorroga 3 del 17 de febrero de 2026 
 
Suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) meses, a partir del 17 de febrero 
de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026. 

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos 
por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y 
dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al componente 
Estructural del Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de recursos ni 
prórroga. 

Modificatorio No. 2 prorroga 
1 y adición 1. 

13 de septiembre 2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 2024, 
prorrogando el termino de 6 meses, 
estableciendo como nueva fecha 
terminación el 17 marzo de 2024. Así 
mismo, se incorporó 124 INPs al contrato 
de obra No. 2220554 y se adicionó el 
mismo por un valor de 
$9.125.796.816,11, para un valor total 
del contrato de $44.505.621.970,08. 
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Modificatorio No. 3, adición 2 
y prorroga 2 

18 de marzo 2024 

suscrita el 18 de marzo de 2024, se 
prorrogó el contrato por un periodo 
adicional de DOS (2) MESES Y  TRECE 
(13) DIAS, estableciendo como nueva 
fecha de terminación el 30 de mayo de 
2024. Así mismo, se incorporó 75 INPs al 
contrato de obra No. 2220554, 
adicionando un valor de $ 
917.476.885,50, para un valor total del 
contrato de $45.423.098.855,58 

Modificatorio No. 4, adición 3 
y prorroga 3 

6 de mayo 2024 

suscrita el 6 de mayo de 2024, se 
prorrogo el contrato por un término de 46 
días, hasta el 15 de julio de 2024. Así 
mismo, se incorporó 143 INPs al contrato 
de obra No. 2220554, adicionando el 
contrato por un valor de $ 
1.496.967.404,06, para un valor total del 
contrato de $46.920.066.259,64 

Modificación No. 5 

suspensión 1 
16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por un 
término de sesenta (60) días, es decir, 
desde el 16 de julio hasta el 13 de 
septiembre de 2024. 

Modificación No. 6 Prorroga 
1 suspensión No. 1 

14 de septiembre de 
2024 
 

Suscrita el 14 de septiembre de 2024,por 
un término de diecisiete (17) días 
calendario, estableciéndose como nueva 
fecha de reinicio el 30 de septiembre de 
2024,con nueva fecha de terminación el 
30 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 7, reinicio y 
prorroga 4 
 

1 de octubre de 2024  

suscrita el 1 de octubre de 2024, 
reiniciando el contrato a partir del 30 de 
septiembre de 2024, prorrogando por un 
periodo de CUATRO (4) MESES, a partir 
de la fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 29 DE ENERO DE 2025. 

Modificación No. 8, adición 4 
y prorroga 5 

30 de enero de 2025 

Por medio del cual se incorporó 33 INP´s 
al contrato de obra No. 2220554, 
adicionando el valor del contrato la suma 
de $ 1.631.524.242,00, para un valor 
total de $48.551.590.501,64. Así mismo, 
se prorrogó el plazo del contrato por 
TRES (3) MESES, a partir de la fecha de 
vencimiento, la cual es el 29 DE ENERO 
DE 2025. La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 29 DE ABRIL 
DE 2025. 

 

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su 
validación en el siguiente enlace: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
 

• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
Mediante Anexo 17 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/2022 29/09/2025 $ 14.076.019.877,89 
 
 
 
 

1 de agosto 
de 2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/2022 29/01/2028  $ 4.692.006.625,96 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Se ampara 3 años, 4 
meses y 16 días 

$ 4.692.006.625,96 

ESTABILIDADDE LA OBRA 
 
Se ampara 5 años, 0 
meses y 0 días  

$23.460.033.129,82 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, adición 1 
y prorroga 1 

13 de septiembre de 
2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 2023, 
adicionando el valor de $488.138.101,00, 
para un valor total del contrato de 
$1.952.552.404,00. Así mismo, se 
prorrogó el plazo por 6 meses, con nueva 
fecha de terminación el 17 de marzo de 
2024. 

Modificatorio No. 2, adición 2 
y prorroga 2 

18 de marzo de 2024 

Adición de recursos por 
$197.967.119,00, modificando el valor 
del contrato a $2.150.519.523,00. Se 
prorroga el plazo por DOS (2) MESES Y 
TRECE (13) DIAS, a partir de la fecha de 
vencimiento, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el 30 
DE MAYO DE 2024. 

Modificatorio No. 3, adición 3 
y prorroga 3 

5 de junio de 2024 

Adición de recursos por valor de 
$124.746.404,00, para un valor total de  
$2.275.265.927,00. Así mismo, se 
prorrogó el plazo por 46 días hasta el 15 
de julio de 2024 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No. 4 y 
suspensión 1 
 

16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por un 
término de sesenta (60) días, es decir, 
desde el 16 de julio hasta el 13 de 
septiembre de 2024, o antes si se 
superan los motivos que dieron lugar a la 
suspensión. 

Modificación 5 prorroga 1 a la 
suspensión No.1 

14 de septiembre de 
2024 
 

suscrita el 14 de septiembre de 2024, por 
un término de diecisiete (17) días 
calendario, estableciéndose como nueva 
fecha de reinicio y terminación el 30 de 
septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6, reinicio, 
prorroga No. 4 y adición 4 

2 de octubre de 2024  

El contrato se reinició el treinta (30) de 
septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo 
de ejecución por un periodo de 120 días, 
quedando establecida como nueva fecha 
de terminación el 29 de enero de 2025. 
Se adicionó al valor actual del contrato la 
suma de $214.500.000, para un valor 
total de $2.489.765.927. 

Modificatorio No. 7, prorroga 
5 y adición 5 

30 de enero de 2025 

Se prorrogó el plazo de ejecución del 
contrato por un período de (3) MESES, a 
partir del 29/01/2025, estableciendo 
como nueva fecha de terminación el 
29/04/2025. Así mismo, se adicionó la 
suma de $160.875.000,00, para un valor 
total del contrato de $2.650.640.927,00. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
Mediante Anexo 18 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/2022 29/12/2025 $ 795.192.287,10 
 
 
 
 

4 de abril de 
2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/2022 29/04/2028  $ 265.064.092,70 

CALIDAD DEL SERVICIO 17/09/2023 17/09/2028 $ 795.192.287,10 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S.) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

24 de mayo de 2022 

suscrita el 24 de mayo de 2022, por el 
termino de 45 días calendario, a partir del 
19 de mayo de 2022 y hasta el 7 de julio 
de 2022. 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

a partir del 6 de septiembre de 2022, con 
nueva fecha de terminación el 8 de enero 
de 2024. 

Modificatorio 2, prorroga 1  
31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, por 
3 meses y 7 días, es decir, hasta el 
15/04/2024. 

Modificatorio 3, prorroga 2 y 
adición 1 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, 
prorrogando el contrato por el termino de 
CINCO (5) MESES, estableciendo como 
nueva fecha de terminación el 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024. Así mismo, se 
incorporaron 28 INPS, adicionando el 
contrato por un valor de 
$7.562.306.732,00, para un valor total 
del contrato de $42.550.817.043,00. 

Modificatorio 4, prorroga 3 
16 de septiembre de 
2024 

Suscrita el 16 de septiembre de 2024, por 
el termino de TRES (3) MESES, 
estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 16 DE DICIEMBRE DE 
2024. Así mismo, se incorporó 33 NPS al 
contrato de obra 

Modificatorio 5, prorroga 4 
16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, por 
el termino de CUARENTA Y SEIS (46) 
DÍAS, a partir del 16 de diciembre de 
2024, quedando establecida como nueva 
fecha de terminación el 31 de enero de 
2025. 

Modificatorio 6, prorroga 5 y 
adición 2 

31 de enero de 2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por un 
término de CINCO (5) MESES, a partir 
del 31 DE ENERO DE 2025, con nueva 
fecha de terminación el 30 DE JUNO DE 
2025. Adicionando el valor de 
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$8.345.709.576,00, con un valor total del 
contrato $50.896.526.619,00. 

Modificatorio 7 24 de junio de 2025 Se incluyeron 58 ítems no previstos 

Modificatorio 8 y prorroga 6 1 de julio de 2025 

suscrita el 1 de julio de 2025, por un 
término de un (1) mes adicional, contado 
a partir de su fecha de vencimiento 
actual, esto es, hasta el 30 de julio de 
2025 

Modificatorio 9 y suspensión 
2 

31 de julio de 2025 

suscrita el 31 de julio de 2025, por el 
termino de dos (2) meses, la partir del 30 
de julio de 2025 hasta el 29 de 
septiembre de 2025, con reinicio y 
terminación el 30 de septiembre de 2025. 

Modificación 10 y Prorroga 1 
suspensión 2 

2 de octubre de 2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por el 
termino de dos (2) meses, la partir del 30 
de septiembre de 2025 al 30 de 
noviembre de 2025, con reinicio y 
terminación el 1 de diciembre de 2025 

Modificatorio 11 y Prorroga 2 
suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, por el 
termino de 45 días calendario, a partir del 
30 de noviembre de 2025 hasta el 14 de 
enero de 2025, con reinicio y terminación 
el 15 de enero de 2025. 

Modificatorio 12 y 
suspensión 3 

15 de enero de 2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por un 
término de un (1) mes, a partir del 15 de 
enero y hasta el 15 de febrero de 2026, 
con reinicio y terminación el 16 de febrero 
de 2026. 

Modificatorio 13, reinicio y 
prórroga 7 

16 de febrero de 2026 

suscrita el 16 de febrero de 2026, 
reiniciando el contrato a partir del 16 de 
febrero de 2026, prorrogando el plazo por 
el termino de cinco (5) meses, a partir del 
16 de febrero de 2026 y hasta el 16 de 
julio de 2026 

 
 
 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su 
validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
En cumplimiento del reinicio y la prórroga No. 7 del Contrato No. 2220555, suscrita el 16 de 
febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, comprendido entre el 16 de febrero de 
2026 y el 16 de julio de 2026, se presentan, mediante Anexo 24 expedido por la 
aseguradora Seguros del Estado, las garantías actualizadas con los ajustes 
correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

25/03/2022 16/03/2027 $ 15.268.957.985,70 
 
 
 
 

18 de marzo 
de 2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/2022 16/07/2030  $ 2.544.826.330,95 

CALIDAD DEL SERVICIO 25/09/2023 25/09/2025  $ 5.089.652.661,90 

ESTABILIDADDE LA OBRA 25/09/2023 
 
25/09/2028 
 

$25.448.263.309,50 

 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No  2220570  (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

20 de mayo de 2022 

suscrita el 20 de mayo de 2022, por el 
termino de 45 días calendario a partir del 
19 de mayo de 2022 y hasta el  02 de julio 
de 2022 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

suscrita el 6 de septiembre de 2022, a 
partir del 6 de septiembre de 2022, con 
terminación el 13 de enero de 2024 

Modificación 2, prorroga 1 y 
adición 1 

31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, por 
TRES (3) MESES Y DOS (2) DÍAS 
contados a partir de la fecha de 
vencimiento, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el día 
15 DE ABRIL DE 2024. Adicionando un 
valor de $99.580.172,00, para un total del 
valor del contrato de $1.563.994.475,00. 

Modificación 3, prorroga 2 y 
adición 2 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, por 
CINCO (5) MESES, a partir de la fecha 
de vencimiento, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el 15 
DE SEPTIEMBRE DE 2024. Adicionando 
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el valor de $320.969.654,00, para un 
valor total del contrato de 
$1.884.964.129,00 

Modificación 4, prorroga 3 y 
adición 3 

16 de septiembre de 
2024 

suscrita el 16 de septiembre de 2024, por 
TRES (3) MESES, con nueva fecha de 
terminación el 16 de diciembre de 2024. 
Se adicionó el valor de $97.627.620, para 
un valor total del contrato de 
$1.982.591.749,13 

modificación 5 y prorroga 4 
16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, por 
el termino de 46 días calendario, a partir 
del 16 de diciembre de 2024 y hasta el 31 
de enero de 2025. 

modificación 6, Prorroga 5 y 
adición 4 

31 de enero de 2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por un 
período de CINCO (5) MESES, a partir 
del 31 DE ENERO DE 2025. La nueva 
fecha de terminación queda establecida 
para el 30 DE JUNIO DE 2025. Se 
adicionó recursos por valor de 
$338.945.214,00, para un valor total del 
contrato de $2.321.536.963 

modificación 7 y prorroga 6 1 de julio de 2025 
suscrita el 1 de julio de 2025, por un (1) 
mes adicional, hasta el 30 de julio de 
2025. 

modificación 8 y suspensión 
2 

30 de julio de 2025 
suscrita el 30 de julio de 2025, por dos (2) 
meses, contado a partir del 30 de julio de 
2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. 

modificación 9, prorroga 1 
suspensión 2 

2 de octubre de 2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por dos 
meses a partir del 30 de septiembre de 
2025 y hasta el 30 de noviembre de 2025, 
con reinicio y terminación el 1 de 
diciembre de 2025. 

modificación 10, Prorroga 2 
suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, por el 
termino de 45 días, hasta el 14 de enero 
de 2026, con reinicio y terminación el 15 
de enero de 2026. 

modificación 11 y suspensión 
3 

15 de enero de 2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por un 
término de un (1) mes, es decir desde el 
15 de enero de 2026 hasta el 15 de 
febrero de 2026, con reinicio y 
terminación el 16 de febrero de 2026 

modificación 12, reinicio y 
prórroga 7 y adición 5 

16 de febrero de 2026 

suscrita el 16 de febrero de 2026,con 
reinicio a partir del 16 de febrero de 2026, 
por el termino de cinco (5) meses, a partir 
del 16 de febrero de 2026 y hasta el 16 
de julio de 2026. se adicionó el contrato 
por un valor de $162,712,700.00, para un 
total del contrato de $ 2,484,249,663.00 
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Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
En cumplimiento del reinicio, la prórroga No. 7 y la adición No. 5 del Contrato No. 2220570, 
suscritas el 16 de febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, comprendido entre el 
16 de febrero de 2026 y el 16 de julio de 2026, y por un valor de $162.712.700, se presentan, 
mediante Anexo 28 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

25/03/2022 16/10/2026 $745,274,898.90 
 
 
 
 

11 de marzo 
de 2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/2022 16/02/2029 $745,274,898.90 

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 30/11/2028  $248,424,966.30 

 

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Los Contratos de Obra No. 2220554 y de Interventoría No. 2220568 finalizaron su ejecución 
el 29 de abril de 2025. En la actualidad, se adelanta el proceso de liquidación contractual, 
el cual comprende la verificación integral de la documentación presentada por los 
contratistas en cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales asociados al cierre de los 
contratos. 
 
De manera paralela, ENTerritorio S.A. ha venido consolidando y organizando la 
documentación interna requerida para la liquidación, tales como informes finales de 
supervisión, balances financieros, estado de cuentas, actas de recibo final, verificación de 
garantías, cierre de obligaciones contractuales y demás soportes necesarios para 
establecer el balance definitivo de ejecución. Este proceso incluye la revisión y validación 
por parte de los equipos técnico, financiero y jurídico de la entidad, con el fin de asegurar 
la consistencia de la información, la correcta determinación de saldos a favor o en contra y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable, en 
particular lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez se cuente con la totalidad de la documentación debidamente validada y se 
consolide el estado final de los contratos, se procederá a convocar a los contratistas de 
obra e interventoría para adelantar la suscripción de las respectivas actas de liquidación 
bilateral, en las cuales se dejará constancia del cierre contractual, los acuerdos logrados y 
las salvedades a que haya lugar. 
 
Surtido este procedimiento, la supervisión de la Gerencia de Proyectos Especiales de 
ENTerritorio S.A. remitirá la documentación correspondiente a la Secretaría de Educación 
del Distrito, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de reporte, garantizando 
la trazabilidad y cierre adecuado de los proyectos. 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  

 

A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 

 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 

 

 
- A la fecha se ha presentado 44 solicitudes de desembolso por parte del contratista 

Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas. 
 



 
INFORME DE GESTIÓN PARA 

CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 21 de 32 

- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo DM 
2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio María 
Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución de sus 
recursos en un porcentaje de cuentas presentadas y pagadas del 100%. 
 

- Cabe resaltar que la información relacionada en la parte superior corresponde al 
valor bruto y es sujeto a la aplicación de deducciones tales como; retenciones a 
título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención 
por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, 
impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 
10%. 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 
 

 
 
El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
$2.3385.576.582.22 lo cual corresponde al 90% del valor total del contrato, quedando un 
saldo por girar de $ 265.064.344.78, equivalente al 10% del monto contratado. 

 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha 
el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la 
totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
 
Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los 
informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su 
seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin 
de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades 
programadas por parte del contratista de obra. 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, adelantando una comunicación continua para atender los requerimientos 
post.entrega y las observaciones adelantadas por la EAAB.  



 
INFORME DE GESTIÓN PARA 

CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 22 de 32 

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
General:  
 
Se adelanta la entrega de equipos y remates pendientes en general. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Se adelantaron los tramites y gestiones correspondientes para la entrega de: 

✓ Acueducto y Alcantarillado 

 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 

MANRIQUE.  
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 
 

 
 
A la fecha de elaboración del presente informe de gestión para el cliente, se han adelantado 
diversas actividades que evidencian el avance del proyecto y la gestión realizada por la 
supervisión, orientadas a garantizar la adecuada ejecución del contrato. Dichas actividades 
se describen a continuación: 
 
En el marco de las obligaciones contractuales, se ha ejercido la supervisión a la ejecución 
del Contrato de Interventoría No. 2220570, a través de los canales formales establecidos. 
Esta labor tiene como propósito realizar el seguimiento integral derivado del contrato 
interadministrativo al cual se encuentra vinculado el presente informe, conforme a los 
avances reportados y debidamente avalados en los informes semanales y mensuales. 
 
En este sentido, la interventoría tiene la obligación contractual de elaborar y remitir a 
ENTerritorio S.A. los informes periódicos descritos, en los cuales se registra el estado de 
avance del proyecto, así como el seguimiento a los componentes contractuales, técnicos, 
presupuestales, financieros, sociales, ambientales y administrativos, entre otros. Lo anterior 
permite a la supervisión ejercer un control riguroso sobre la ejecución de las actividades 
programadas por el contratista de obra. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el numeral de obligaciones del 
contratista en el marco del esquema de Gerencia Integral de Proyectos, se ha realizado 
seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades asociadas a la etapa en la cual se 
encuentra el proyecto (Etapa contractual – ejecución), las cuales comprenden: 
 

Etapa contractual (ejecución): Seguimiento al cumplimiento del cronograma, 
control de avances físicos y financieros, verificación del cumplimiento de 
obligaciones por parte de los contratistas de obra e interventoría, así como la 
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gestión de riesgos, modificaciones contractuales y aseguramiento de la calidad 
de las obras ejecutadas. 

 
En este contexto, la supervisión ha verificado que las actividades desarrolladas por el 
contratista se encuentren alineadas con el alcance del contrato interadministrativo, 
conforme a lo establecido en la reanudación del convenio marco. Lo anterior, considerando 
que actualmente el proyecto se encuentra en una fase enfocada en la gestión de trámites 
administrativos y requisitos habilitantes para la ejecución, tales como la solicitud y obtención 
de licencias y permisos ante las entidades distritales competentes. 
 
De igual manera, se ha realizado seguimiento a la verificación y consolidación de la 
documentación técnica necesaria para la inclusión y aprobación de Ítems No Previstos 
(INP), los cuales, ya se encuentra aprobados 14 de los ya presentados por los contratistas 
de obra e interventoría, así como a la gestión de los permisos requeridos para la ejecución 
de conexiones definitivas ante las empresas de servicios públicos. Estas actividades 
resultan fundamentales para garantizar la viabilidad técnica, jurídica y operativa del 
proyecto, así como la continuidad en la ejecución de las obras conforme a los lineamientos 
contractuales y normativos aplicables. 
 
Teniendo en cuenta lo antes descrito y dada la obligación contractual de la interventoría de 
elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales se consignan 
el avance del proyecto y el seguimiento a los componentes contractuales, técnicos, 
presupuestales, financieros y sociales, entre otros, se garantiza la disponibilidad de 
información oportuna y verificable para la toma de decisiones. 
 
Lo anterior tiene como propósito ejercer un control estricto y permanente sobre la ejecución 
de las actividades programadas por parte del contratista de obra, permitiendo identificar 
oportunamente desviaciones, gestionar riesgos, formular acciones correctivas y asegurar 
el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. En este sentido, a partir de los 
reportes presentados y validados por la interventoría, se relacionan a continuación las 
principales actividades ejecutadas y en curso por parte del contratista de obra: 
 

1. Informe semanal No. 163 del 16 al 22 de marzo de 2026 
2. Informe semanal No. 164 del 23 al 29 de marzo de 2026 
3. Informe semanal No. 165 del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 
4. Informe semanal No. 166 del 6 al 12 de abril de 2026 

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y conforme al cronograma establecido, se han 
venido adelantando actividades orientadas a la gestión de trámites administrativos y al 
cumplimiento de los requisitos habilitantes para la ejecución del proyecto, tales como la 
solicitud y obtención de licencias y permisos ante las entidades distritales competentes. 
 
En este sentido, nos permitimos informar los avances alcanzados, orientados a la 
culminación de los trámites administrativos necesarios para dar inicio a las actividades de 
obra. Estas gestiones comprenden: 
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• Aprobación de catorce (14) ítems no previstos (INP). 
 

• Realización de mesas de trabajo conjuntas con el área de Planeación de 
ENTerritorio S.A., con el propósito de gestionar los trámites administrativos e 
incorporar veintiocho (28) INP adicionales, relacionados con redes hidrosanitarias, 
paisajismo y urbanismo. 
 

• Desarrollo de comité gerencial, con el fin de establecer los compromisos de cada 

una de las partes para la terminación del proyecto; a continuación, se enuncian los 

compromisos adquiridos. 
 

FECHA TEMA COMPROMISO ENTIDAD 

lunes, 30 de marzo de 2026 CONEXIÓN ELÉCTRICA Remitir la aprobación de 14 INP aprobados a la SED ENTerritorio - GPE 

lunes, 6 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Programación de mesa de trabajo de verificación de 

documentación para suscribición de Acta de Inicio ante 
la EAAB 

ENTerritorio - GPE 

lunes, 6 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Radicación a la interventoría de los documentos 

requeridos para Actas de Inicio EAAB 
Contratista de obra 

lunes, 6 de abril de 2026 CONEXIÓN ELÉCTRICA Seguimiento ante IDU 
Secretaría de 

Educación del Distrito 

lunes, 6 de abril de 2026 
CONSTRUCTOR 
RESPONSABLE 

Exponer de manera progresiva los avances que se han 
venido adelantando con el consultor, con el propósito 

de cumplir con los requerimientos establecidos y 
viabilizar el trámite correspondiente 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

miércoles, 8 de abril de 2026 TEATRINO 

Realización y radicación ante la interventoría del 
informe técnico que incluya la verificación del pandeo 
en la estructura de vidrio ubicada en la cafetería, así 

como la validación técnica del posible asentamiento y la 
flexión de las vigas de concreto presentes en dicho 

sector 

Contratista de obra 

jueves, 9 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
La interventoría radica a ENTerritorio la aprobación de 
los documentos soporte para la firma del acta de inicio 

con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.  
Interventoría 

jueves, 9 de abril de 2026 INP 
El contratista de obra envía ítems no previstos para 

validación de interventoría.  
Contratista de obra 

viernes, 10 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Realización de mesa de trabajo de verificación de 

documentación para suscribición de Acta de Inicio ante 
la EAAB - 9:00 A.M 

ENTerritorio - GPE 

viernes, 10 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Radicación de la documentación validados ante la SED 

para el debido trámite de acta de inicio ante la EAAB 
ENTerritorio - GPE 

viernes, 10 de abril de 2026 INP 

La interventoría envía la validación y aprobación de los 
INP a ENTerritorio, a su vez el Grupo De Proyectos 

Especiales remite los mismos al Grupo De Planeación 
Contractual con el fin de que se haga la debida 

validación y gestión de estos 

Interventoría 

lunes, 13 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 

Subsanación por parte del contratista de obra de las 
observaciones generadas en mesa de trabajo del 10 de 

abril para así remitir a validación de la interventoría y 
ENTerritorio a la SED 

Contratista de obra 

lunes, 13 de abril de 2026 INP 

Se hará la debida verificación de estos INP, con el fin 
de estudiar y obtener de manera clara las 

observaciones que pudieses surgir mediante esta 
verificación 

Planeación ENTerritorio  
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lunes, 13 de abril de 2026 TEATRINO 

Verificación, validación y presentación por parte de la 
interventoría y del supervisor técnico independiente del 

informe técnico remitido por el contratista de obra y 
radicación ante la supervisión de ENTerritorio 

Interventoría 

lunes, 13 de abril de 2026 TEATRINO 
Presentación del soporte mediante el cual se informó la 

apropiación de diseños por parte del contratista de 
obra.  

Interventoría 

martes, 14 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Remisión de la documentación validada y aprobada 

para radicación ante la EAAB 
Secretaría de 

Educación del Distrito 

martes, 14 de abril de 2026 INP 

Mesa de trabajo con participación de la Gerencia de 
Proyectos Especiales, Grupo De Planeación 

Contractual e interventoría de obra para realizar la 
debida validación y trazabilidad a los INP de manera 

más eficiente 

GPE - Planeación - 
Interventoría 

miércoles, 15 de abril de 
2026 

Acta de Inicio EAAB 
Radicación final ante la EAAB de la documentación 

necesaria para la designación del supervisor por parte 
de la empresa prestadora del servicio 

Contratista de obra 

miércoles, 15 de abril de 
2026 

INP 
Se remitirá al contratista de obra las observaciones que 

pudo surgir mediante la verificación del Grupo de 
Planeación Contractual, a los INP 

Interventoría 

miércoles, 15 de abril de 
2026 

TEATRINO 

Reunión de verificación de informe estructural realizado 
por el contratista de obra y validado por la interventoría, 
con el fin de realizar la verificación del comportamiento 
de la estructura de la edificación y solución del teatrino 

En conjunto 

viernes, 17 de abril de 2026 INP 
Presentación de las subsanaciones obtenidas en mesa 
del 10 de abril y así remitir a ENTerritorio el documento 

final de estos INP 
Contratista de obra 

lunes, 20 de abril de 2026 INP 
Radicación del documento final correspondiente a los 
Ítems No Previstos (INP) ante el Grupo de Planeación 

Contractual 
ENTerritorio - GPE 

miércoles, 22 de abril de 
2026 

INP 

Grupo De Planeación Contractual envía a la Gerencia 
de Proyectos Especiales los INP aprobados para la 

elaboración del documento de solicitud de modificación 
al contrato de obra 

Planeación ENTerritorio  

miércoles, 22 de abril de 
2026 

INP 
Comité de negocios interno para aprobación del 

modificatorio de INP 
ENTerritorio S.A 

jueves, 23 de abril de 2026 INP Radicación de modifcatorio  ENTerritorio - GPE 

viernes, 24 de abril de 2026 INP 
Se tramita la novedad contractual y la realización de la 

firma de su modificación 
ENTerritorio S.A 

viernes, 24 de abril de 2026 BALANCE 
la Gerencia de Proyectos Especiales de ENTerritorio se 

compromete a radicar el balance final ante la SED  
ENTerritorio - GPE 

 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 
VALOR 
FACTURADO  

VALOR PAGADO  AMORTIZACIÓN  RETEGARANTÍA  PDTE PAGO  

$50.896.526.619.00  $46.096.869.726,00  6.997.702.062,20  $ 3.696.537.617,80  
$ 
4.779.656.893,00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 46.096.869.726.00, 
correspondientes a las actas de obra parciales presentadas. 
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• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

VALOR 
FACTURADO  

VALOR PAGADO  RETENCIÓN  ESTAMPILLA  PDTE DE PAGO   

 $      
2.484.249.663,00  

 $    
2.049.753.966,00  

$135.657.666,20  $6.981.139,36   $     434.495.697,00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 2.049.753.966, 
correspondientes a las actas presentadas. 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, 
liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  

Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento y 
control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación con 
los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una comunicación 
constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación 
del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría.  
3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

Acueducto y Alcantarillado:  

• Tramite aprobación de PMT (planes de manejo de tránsito). 

Energía: Se cuenta con provisional, se adelanta ampliación de permiso. 

Gas Natural: Se cuenta con contador y conexión definitiva 

En este sentido, y en cumplimiento de los requisitos exigidos para la puesta en 

funcionamiento del servicio de gas natural, se gestionó la entrega de la documentación 

técnica completa (planos “as built”, memorias de cálculo y especificaciones de materiales), 

certificados de conformidad de la instalación interna, pruebas de hermeticidad y resistencia, 

así como la certificación emitida por un organismo de inspección acreditado. Lo anterior, 

junto con la verificación de cumplimiento de la normatividad técnica vigente, permitirá 

avanzar en la aprobación final por parte de la empresa prestadora y la posterior conexión 

definitiva del servicio. 

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
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• BLOQUE A Y B      
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo con lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, se adelanta el cumpliendo con 
los compromisos establecidos. 

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado 
todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en 
coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la 
planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente. 

 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 

 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, el acta del Comité No. 35, 36, 39, 40 y 43. 
 
 
3.4.1. COMUNICACIONES 
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A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, asegurando 
su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. Las comunicaciones 
realizadas se han enviado mediante radicado y a través de correos institucionales entre 
ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación Distrital (SED) y los contratistas de obra e 
interventoría. 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como de 
los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, el pago 
del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del presente contrato, 
se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros recibiendo el mismo el 
día 15/07/2025 para gestión correspondiente. 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
  
Teniendo en cuenta que los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. 
221013, relacionados con los proyectos de infraestructura educativa de los predios 
Hacienda Casablanca – Colegio María Currea Manrique y Boitá – Colegio María Betsabé 
Espinal, tienen como fecha de finalización proyectada para la vigencia 2025, actualmente 
se vienen adelantando mesas de trabajo y remitiendo la documentación correspondiente, 
con el propósito de iniciar oportunamente la etapa post-contractual, en cumplimiento de los 
términos pactados y conforme con la normatividad vigente. 

4.ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO – 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOITÁ 

• Continuar y culminar las gestiones, actividades, verificaciones y requerimientos 
señalados en el presente informe, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y conforme a los lineamientos establecidos para la etapa de ejecución 
del proyecto. 

• Finalizar las gestiones relacionadas con la elaboración, radicación, seguimiento y 
aprobación de la documentación técnica, administrativa y operativa requerida, 
incluyendo lo correspondiente a licencias, permisos, aprobación de Ítems No 
Previstos (INP) y trámites ante empresas de servicios públicos. 
 

• Dar inicio y garantizar la continuidad de las actividades constructivas, en 
concordancia con el cronograma actualizado del proyecto y los compromisos 
adquiridos entre las partes, priorizando el inicio de la ruta crítica asociada a la 
instalación de redes hidrosanitarias. 
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5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
    

 
Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General 
de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al 
formulario denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio 
S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha 
denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la 
Entidad, con el propósito que nuestros clientes  puedan registrar en su contabilidad, la 
legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así 
uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la 
Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en 
el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados 
durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1. Informe semanal No. 163 del 16 al 22 de marzo de 2026 
2. Informe semanal No. 164 del 23 al 29 de marzo de 2026 
3. Informe semanal No. 165 del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 
4. Informe semanal No. 166 del 6 al 12 de abril de 2026 
5. Pólizas contratos derivados proyecto Boíta. 

 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------- 
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad Desarrollo Proyectos Especiales N°221013 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Vo.Bo.  
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo 
con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre 
otros aspectos formales. 


