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Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.), celebrado entre ENTerritorio S.A. y la 
Secretaría de Educación Distrital, que incluyen la presentación de informes de gestión mensual sobre el 
avance técnico de ejecución del contrato, así como de sus respectivos soportes, considerando los 
aspectos precontractuales, contractuales y post contractuales, nos permitimos radicar el Informe de 
Gestión No. 47

De manera atenta,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD
Proyectó: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 
Adjuntos: 1. 47 - INFORME DE GESTIÓN No. 47.pdf(38)

Aprobó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010007411
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Informe de Gestión No. 47 del 16 de abril de 2026 al 16 de mayo de 2026 
Contrato Interadministrativo N° 221013 (N°2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio 

S.A. y la Secretaría de Educación Distrital 
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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de 
informes de gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus 
respectivos soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, 
contractuales y post-contractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero 
del contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de 
seguimiento programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Así mismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y 
puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales 
están orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o 
convenio: 

44 meses y 15 días 

Fecha de suscripción: 29/10/2021 

Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 

Fecha de vencimiento Actual: 
17/08/2026 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

ANEXO 15  
 
Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 
al 17/08/2027.  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales – 
Vigente desde el 29/10/2021 hasta el 
30/08/2029.  
Calidad del servicio – Vigente del 
29/10/2021 hasta el 17/08/2027.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de póliza: 
Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal 
N° 400036473, suscrita con Nacional de 
Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 

Valor Inicial: $80.433.457.103 

Adición 1: $20.724.950.272 

Adición 2: $12.563.352.524 

Adición 3: $11.500.000.000 

Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 

Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 

Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 

Adición costo de gerencia 2: $1.041.272.634,00 

Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 

Costo de Gerencia actual: $7.046.563.020,00 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de 
selección: 0 

No. de contratos en ejecución: 2 

No. total, de derivados: 2 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 
En cumplimiento del reinicio y prorroga 3 del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.), f suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) 
meses, a partir del 17 de febrero de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026, se presentan 
las garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales 
se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

29/10/2021 17/08/2027 
$ 
25.044.351.979,80 

$ 49.677.016,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 17/08/2029  
$ 
6.261.087.994,95 

$ 12.419.254,00 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

29/10/2021 17/08/2027  
$ 
6.261.087.994,95 

$ 12.419.254,00 



 
INFORME DE GESTIÓN PARA 

CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 5 de 38 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los 
aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
 
 
 
 

2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida 
en el contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería 
Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el 
marco del contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir 
indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

  
No. CE 

Mes 
Intereses 
generados 

Retefuente 
y GMF 

Valor neto para 
pagar 

Fecha 
consignación 

1 22454 
Nov-
21 

$ 4,859,611 $ 358,179 
$ 4,501,432.00  

15/12/2021 

2 1447 
Dic-
21 

$ 34,728,399 $ 2,559,661 
$ 32,168,738.00  

25/01/2022 

3 2293 
ene-
22 

$ 49,872,449 $ 3,675,857 
$ 46,196,592.00  

10/02/2022 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    123.221.532.238 
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4 5155 
feb-
22 

$ 82,324,224 $ 5,762,697 
$ 76,561,527.00  

23/03/2022 

5 7589 
Mar-
22 

$ 98,919,047 $ 7,290,848 
$ 91,628,199.00  

29/04/2022 

6 9431 
Abr-
22 

$ 87,601,033 $ 6,456,652 
$ 81,144,381.00  

26/05/2022 

7 12315 
May-
22 

$ 193,566,905 $ 9,034,989 
$ 184,531,916.00  

21/06/2022 

8 13735 
Jun-
22 

$ 116,099,683 $ 8,557,147 
$ 107,542,536.00  

21/07/2022 

9 17077 
Jul-
22 

$ 159,086,111 $ 8,931,774 
$ 150,154,337.00  

09/09/2022 

10 19064 
Ago-
22 

$ 227,445,465 $ 16,763,910 
$ 210,681,555.00  

06/10/2022 

11 22168 
Sep-
22 

$ 253,173,033 $ 16,633,954 
$ 236,539,079.00  

24/11/2022 

12 22167 
oct-
22 

$ 324,972,821 $ 1,294,712 
$ 323,678,109.00  

24/11/2022 

13 24342 
Nov-
22 

$ 316,400,169 $ 1,260,558 
$ 315,139,611.00  

16/12/2022 

14 1358 
Dic-
22 

$ 299,119,311 $ 1,191,710 
$ 297,927,601.00  

30/01/2023 

15 2114 
Ene-
23 

$ 287,960,120 $ 1,147,251 
$ 286,812,869.00  

15/02/2023 

16 3572 
Feb-
23 

$ 257,553,373 $ 1,026,109 
$ 256,527,264.00  

16/03/2023 

17 5272 
Mar-
23 

$ 274,668,681 $ 1,094,297 
$ 273,574,384.00  

19/04/2023 

18 6850 
Abr-
23 

$ 253,406,630 $ 1,009,588 
$ 252,397,042.00  

17/05/2023 

19 8726 
May-
23 

$ 252,184,948 $ 1,004,721 
$ 251,180,227.00  

23/06/2023 

20 10178 
Jun-
23 

$ 231,046,494 $ 920,504 
$ 230,125,990.00  

21/07/2023 

21 11564 
Jul-
23 

$ 226,620,742 $ 902,871 
$ 225,717,871.00  

22/08/2023 

22 13213 
Ago-
23 

$ 236,086,511 $ 940,584 
$ 235,145,927.00  

20/09/2023 

23 14340 
Sep-
23 

$ 284,022,263 $ 1,131,563 
$ 282,890,700.00  

18/10/2023 

24 15706 
Oct-
23 

$ 280,211,302 $ 1,116,380 
$ 279,094,921.90  

16/11/2023 
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25 17947 
Nov-
23 

$ 258,614,792 $ 1,030,338 
$ 257,584,454.00  

22/11/2023 

26 1480 
Dic-
23 

$ 248,711,412 $ 990,882 
$ 247,720,530.00  

07/02/2024 

27 2381 
Ene-
24 

$ 238,704,511 $ 951,014 
$ 237,753,497.00  

29/02/2024 

28 3942 
Feb-
24 

$ 198,202,414 $ 789,651 
$ 197,412,763.00  

08/04/2024 

29 4623 
Mar-
24 

$ 214,384,485 $ 854,121 
$ 213,530,363.99  

23/04/2024 

30 6513 
Abr-
24 

$ 192,433,812 $ 766,669 
$ 191,667,143.00  

04/06/2024 

31 7482 
May-
24 

$ 185,546,495 $ 739,229 
$ 184,807,266.00  

25/06/2024 

32 8338 
Jun-
24 

$ 164,661,721 $ 656,023 
$ 164,005,698.00  

18/07/2024 

33 9609 
Jul-
24 

$ 153,615,555 $ 612,014 
$ 153,003,541.00  

8/16/2024 

34 10754 
Aug-
24 

$ 140,232,814 $ 558,696 
$ 139,674,118.00  

12/09/2024 

35 12538 
Sep-
24 

$129.101.621 $514.349 
$128.587.272,00 

22/10/2024 

36 14738 
Oct-
24 

$118.690.618 $472.871 
$118.217.747,00 

09/12/2024 

37 15213 
Nov-
24 

$109.340.787 $435.621 
$108.905.166,00 

13/12/2024 

38 113 
Dic-
24 

$106.558.745 $424.537 
$106.134.208,00 

09/01/2025 

39 1254 
Ene-
25 

$120.133.574 $478.619 
$119.654.955,00 

12/02/2025 

40 14894 
Feb-
25 

$121.409.336 $483.702 
$120.925.633,00 

07/03/2025 

41 20764 
Mar-
25 

$126.861.248 $ 505.423 
$126.355.825,00 

07/04/2025 

42 28922 
Abr-
25 

$117.213.765 $ 466.987 
$116.746.777.00 

12/05/2025 

43 36282 
May-
25 

$ 116.429.941 $ 463.864 
$ 115.966.077.00 

11/06/2025 

44 4257 
Jun-
25 

     $ 
109.336.587 

$ 435.604 
$ 108.900.983.00 

15/07/2025 

45 3885 
Jul-
25 

     $ 
110.423.423 

$ 439.934 
$ 109.983.489.00 

19/08/2025 
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46 1860 
Ago-
25 

$ 112.308.960 $ 447.466 
$ 111.861.514.00 

18/09/2025 

47 4538 
Sep-
25 

$ 96.212.540 $383.316 
$ 95.829.224.00 

15/10/2025 

48 3444 
Oct-
25 

$ 94.179.503 $ 375.211 
$ 93.804.286.00 

11/11/2025 

49 2131 
Nov-
25 

$ 83.489.172 $ 332.626 
$ 83.156.546.00 

16/12/2025 

50 8766 
Dic-
25 

$86.319.720 $343.903 
$85.975.816.00 

13/01/2026 

51 9394 
Ene-
26 

$86.333.458 $343.958 
$85.989.500.00 

11/02/2026 

52 8163 
Feb-
26 

$77.795.345 $309.941 
$77.485.404.00 

12/03/2026 

53 Pdte 
Mar-
26 

$ 86.078.770 $342.943 
$ 85.735.826.00 

pdte 

  TOTAL 
$                                                
8.625.982.338 

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente 
manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

Avance en la gestión del proyecto 

El Grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio S.A. adelantó la revisión a los 
documentos técnicos entregados por la firma consultora Arquitectura FP, contratada 
directamente por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Como resultado de 
dicha revisión y validación, se advirtió que el presupuesto presentado para el proyecto 
no garantizaba su adecuada financiación. Por esta razón, este grupo recomendó 
adelantar un estudio de precios de mercado para una obra e interventoría con el fin de 
determinar el valor real del proyecto y asegurar que cuente con los recursos para una 
adecuada ejecución.  

Observaciones técnicas y financieras 
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En los comités operativos, ENTerritorio S.A. ha manifestado de manera reiterada que 
el cronograma propuesto por el consultor presenta un plazo de ejecución de diez (10) 
meses que no resulta realista ni técnicamente viable para un desarrollo adecuado. Por 
ello, se ha solicitado a la SED revisar y ajustar dichos tiempos con el fin de evitar 
afectaciones durante la ejecución contractual. 

En el componente financiero, se ha señalado que el presupuesto base corresponde a 
la vigencia fiscal 2024, mientras que el proceso contractual se adelantará en la vigencia 
2025, lo que podría generar variaciones en precios y costos de mercado. Esta 
observación debe ser considerada en la estructuración contractual para garantizar la 
viabilidad financiera del proyecto. 

Estado actual y acuerdos 

En reunión con la Contraloría Distrital del 9 de julio de 2025, la SED y ENTerritorio S.A. 
Se acordó suspender temporalmente el proceso del proyecto Madelena hasta que la 
SED realice el ajuste del AIU (administración, imprevistos y utilidad), lo que permitirá 
definir el valor final del proyecto y asegurar el respaldo presupuestal necesario para 
adelantar las fases precontractual y contractual. 

En cumplimiento de lo acordado, la Gerencia Integral remitió a la SED el Estudio de 
Precios de Mercado de obra e interventoría para la vigencia 2025-2026, para el proyecto 
“Construcción de Infraestructura Educativa – Colegio Madelena” en la localidad de 
Ciudad Bolívar, Bogotá. 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
  

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
 

Contrato Novedad Fecha 
Descripción de la Novedad 
Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos 
($20.724.950.272) para los 
contratos derivados Hda. 
Casablanca y Boitá, modificación 
de la forma de pago de la cuota de 
gerencia y adición de recursos por 
el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el 
contrato 8 meses dejando como 
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fecha de terminación el 15 de abril 
de 2024 

• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 
2021 SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para 
incluir el Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, 
se estableció un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del 
contrato interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 
2025. El valor total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en 
$12.563.352.524,49, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 
2021 SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor de 
$11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se distribuirán 
de la siguiente manera: 
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• Modificación Contractual No. 4 – Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025 

Mediante Acta de Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025, las partes acordaron 
suspender el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 por dos (2) 
meses, hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta que se superaran las causas que 
dieron origen a la medida. 

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 

La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales 
como la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el 
espacio público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la 
SDM. 

ENTerritorio S.A., en su calidad de Gerencia Integral, mantuvo su compromiso con la 
ejecución eficiente y transparente del proyecto.  

• Modificación Contractual No. 5 –Prórroga 1 de la Suspensión No. 1 del 30 
de noviembre de 2025 

Mediante ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1, las partes 
acordaron prorrogar la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 221013, 
por dos (2) meses a partir el 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2025, donde se 
indicó entre otras cosas lo siguiente: 
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• Carta de compromiso especial de la EAAB, que incorpore y apruebe los diseños 
de las conexiones domiciliarias de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias.  

• Permisos de intervención en el espacio público, a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU).  

• Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), competencia de la 
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).  

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 

La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales 
como la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el 
espacio público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la 
SDM. 

• Modificación Contractual No. 6 –Prórroga 2 de la Suspensión No. 1 del 30 
de noviembre de 2025 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 2 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional 
de un (1) mes y quince (15) días calendario, comprendido entre el 1 de diciembre de 
2025 hasta el 14 de enero de 2026, o antes si se superaran las causas que dieron 
origen a dicha suspensión. El contrato se reiniciaría el 15 de enero de 2026, 
conservando como fecha de terminación el mismo 15 de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 7 –Prórroga 3 de la Suspensión No. 1 del 14 
de enero de 2026 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 3 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional 
de un (15) días calendario, comprendido entre el 14 de enero de 2026 hasta el 29 de 
enero de 2026, o antes si se superaran las causas que dieron origen a dicha 
suspensión. El contrato se reiniciaría el 30 de enero de 2026, conservando como fecha 
de terminación el mismo 30 de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 8 – Prórroga 4 de la Suspensión No. 1 del 29 
de enero de 2026 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 4 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, suscrita el 29 de enero 
de 2026, por el termino de dieciocho (18) días calendario, comprendido entre el 30 de 
enero al 16 de febrero de 2026. Con reinicio y terminación el 17 de febrero de 2026. 
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• Modificación Contractual No. 9- Reinicio y prorroga 3 del 17 de febrero de 
2026 

 
Suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) meses, a partir del 17 de 
febrero de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026. 

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, 
dos por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en 
ejecución y dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al 
componente Estructural del 
Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de 
recursos ni prórroga. 

Modificatorio No. 2 
prorroga 1 y adición 1. 

13 de septiembre 
2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 
2024, prorrogando el termino de 6 
meses, estableciendo como nueva 
fecha terminación el 17 marzo de 
2024. Así mismo, se incorporó 124 
INPs al contrato de obra No. 
2220554 y se adicionó el mismo por 
un valor de $9.125.796.816,11, 
para un valor total del contrato de 
$44.505.621.970,08. 

Modificatorio No. 3, 
adición 2 y prorroga 2 

18 de marzo 2024 

suscrita el 18 de marzo de 2024, se 
prorrogó el contrato por un periodo 
adicional de DOS (2) MESES Y  
TRECE (13) DIAS, estableciendo 
como nueva fecha de terminación el 
30 de mayo de 2024. Así mismo, se 
incorporó 75 INPs al contrato de 
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obra No. 2220554, adicionando un 
valor de $ 917.476.885,50, para un 
valor total del contrato de 
$45.423.098.855,58 

Modificatorio No. 4, 
adición 3 y prorroga 3 

6 de mayo 2024 

suscrita el 6 de mayo de 2024, se 
prorrogo el contrato por un término 
de 46 días, hasta el 15 de julio de 
2024. Así mismo, se incorporó 143 
INPs al contrato de obra No. 
2220554, adicionando el contrato 
por un valor de $ 1.496.967.404,06, 
para un valor total del contrato de 
$46.920.066.259,64 

Modificación No. 5 

suspensión 1 
16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por 
un término de sesenta (60) días, es 
decir, desde el 16 de julio hasta el 
13 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 6 
Prorroga 1 suspensión 
No. 1 

14 de septiembre 
de 2024 
 

Suscrita el 14 de septiembre de 
2024,por un término de diecisiete 
(17) días calendario, 
estableciéndose como nueva fecha 
de reinicio el 30 de septiembre de 
2024,con nueva fecha de 
terminación el 30 de septiembre de 
2024. 

Modificación No. 7, 
reinicio y prorroga 4 
 

1 de octubre de 
2024  

suscrita el 1 de octubre de 2024, 
reiniciando el contrato a partir del 
30 de septiembre de 2024, 
prorrogando por un periodo de 
CUATRO (4) MESES, a partir de la 
fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 29 DE ENERO DE 
2025. 

Modificación No. 8, 
adición 4 y prorroga 5 

30 de enero de 
2025 

Por medio del cual se incorporó 33 
INP´s al contrato de obra No. 
2220554, adicionando el valor del 
contrato la suma de $ 
1.631.524.242,00, para un valor 
total de $48.551.590.501,64. Así 
mismo, se prorrogó el plazo del 
contrato por TRES (3) MESES, a 
partir de la fecha de vencimiento, la 
cual es el 29 DE ENERO DE 2025. 
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La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 29 DE 
ABRIL DE 2025. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para 
su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
 

• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
Mediante Anexo 17 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCI
A DESDE 

VIGENCI
A HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/202
2 

29/09/202
5 

$ 
14.076.019.877,8
9 

 
 
 
 

1 de agosto 
de 2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/202
2 

29/01/202
8  

$ 
4.692.006.625,96 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Se ampara 3 años, 4 
meses y 16 días 

$ 
4.692.006.625,96 

ESTABILIDADDE LA 
OBRA 

 
Se ampara 5 años, 0 
meses y 0 días  

$23.460.033.129,
82 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR 
COLEGIOS) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No. 1, 
adición 1 y prorroga 1 

13 de septiembre 
de 2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 
2023, adicionando el valor de 
$488.138.101,00, para un valor total 
del contrato de $1.952.552.404,00. 
Así mismo, se prorrogó el plazo por 
6 meses, con nueva fecha de 
terminación el 17 de marzo de 
2024. 

Modificatorio No. 2, 
adición 2 y prorroga 2 

18 de marzo de 
2024 

Adición de recursos por 
$197.967.119,00, modificando el 
valor del contrato a 
$2.150.519.523,00. Se prorroga el 
plazo por DOS (2) MESES Y 
TRECE (13) DIAS, a partir de la 
fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 30 DE MAYO DE 
2024. 

Modificatorio No. 3, 
adición 3 y prorroga 3 

5 de junio de 2024 

Adición de recursos por valor de 
$124.746.404,00, para un valor total 
de  $2.275.265.927,00. Así mismo, 
se prorrogó el plazo por 46 días 
hasta el 15 de julio de 2024 

Modificatorio No. 4 y 
suspensión 1 
 

16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por 
un término de sesenta (60) días, es 
decir, desde el 16 de julio hasta el 
13 de septiembre de 2024, o antes 
si se superan los motivos que 
dieron lugar a la suspensión. 

Modificación 5 prorroga 1 
a la suspensión No.1 

14 de septiembre 
de 2024 
 

suscrita el 14 de septiembre de 
2024, por un término de diecisiete 
(17) días calendario, 
estableciéndose como nueva fecha 
de reinicio y terminación el 30 de 
septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6, 
reinicio, prorroga No. 4 y 
adición 4 

2 de octubre de 
2024  

El contrato se reinició el treinta (30) 
de septiembre de 2024. Se prorrogó 
el plazo de ejecución por un periodo 
de 120 días, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el 
29 de enero de 2025. Se adicionó al 
valor actual del contrato la suma de 
$214.500.000, para un valor total de 
$2.489.765.927. 
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Modificatorio No. 7, 
prorroga 5 y adición 5 

30 de enero de 
2025 

Se prorrogó el plazo de ejecución 
del contrato por un período de (3) 
MESES, a partir del 29/01/2025, 
estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 29/04/2025. Así 
mismo, se adicionó la suma de 
$160.875.000,00, para un valor total 
del contrato de $2.650.640.927,00. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 
2220568 para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
Mediante Anexo 18 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCI
A DESDE 

VIGENCI
A HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/202
2 

29/12/202
5 

$ 
795.192.287,10 

 
 
 
 

4 de abril de 
2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/202
2 

29/04/202
8  

$ 
265.064.092,70 

CALIDAD DEL SERVICIO 
17/09/202
3 

17/09/202
8 

$ 
795.192.287,10 

.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S.) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

24 de mayo de 
2022 

suscrita el 24 de mayo de 2022, por 
el termino de 45 días calendario, a 
partir del 19 de mayo de 2022 y 
hasta el 7 de julio de 2022. 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

a partir del 6 de septiembre de 
2022, con nueva fecha de 
terminación el 8 de enero de 2024. 

Modificatorio 2, prorroga 
1  

31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, 
por 3 meses y 7 días, es decir, hasta 
el 15/04/2024. 

Modificatorio 3, prorroga 
2 y adición 1 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, 
prorrogando el contrato por el 
termino de CINCO (5) MESES, 
estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2024. Así mismo, se 
incorporaron 28 INPS, adicionando 
el contrato por un valor de 
$7.562.306.732,00, para un valor 
total del contrato de 
$42.550.817.043,00. 

Modificatorio 4, prorroga 
3 

16 de septiembre 
de 2024 

Suscrita el 16 de septiembre de 
2024, por el termino de TRES (3) 
MESES, estableciendo como nueva 
fecha de terminación el 16 DE 
DICIEMBRE DE 2024. Así mismo, 
se incorporó 33 NPS al contrato de 
obra 

Modificatorio 5, prorroga 
4 

16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, 
por el termino de CUARENTA Y 
SEIS (46) DÍAS, a partir del 16 de 
diciembre de 2024, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 31 de enero de 2025. 

Modificatorio 6, prorroga 
5 y adición 2 

31 de enero de 
2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por 
un término de CINCO (5) MESES, a 
partir del 31 DE ENERO DE 2025, 
con nueva fecha de terminación el 
30 DE JUNO DE 2025. Adicionando 
el valor de $8.345.709.576,00, con 
un valor total del contrato 
$50.896.526.619,00. 
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Modificatorio 7 24 de junio de 2025 Se incluyeron 58 ítems no previstos 

Modificatorio 8 y prorroga 
6 

1 de julio de 2025 

suscrita el 1 de julio de 2025, por un 
término de un (1) mes adicional, 
contado a partir de su fecha de 
vencimiento actual, esto es, hasta el 
30 de julio de 2025 

Modificatorio 9 y 
suspensión 2 

31 de julio de 2025 

suscrita el 31 de julio de 2025, por 
el termino de dos (2) meses, la 
partir del 30 de julio de 2025 hasta 
el 29 de septiembre de 2025, con 
reinicio y terminación el 30 de 
septiembre de 2025. 

Modificación 10 y 
Prorroga 1 suspensión 2 

2 de octubre de 
2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por 
el termino de dos (2) meses, la 
partir del 30 de septiembre de 2025 
al 30 de noviembre de 2025, con 
reinicio y terminación el 1 de 
diciembre de 2025 

Modificatorio 11 y 
Prorroga 2 suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, 
por el termino de 45 días 
calendario, a partir del 30 de 
noviembre de 2025 hasta el 14 de 
enero de 2025, con reinicio y 
terminación el 15 de enero de 2025. 

Modificatorio 12 y 
suspensión 3 

15 de enero de 
2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por 
un término de un (1) mes, a partir 
del 15 de enero y hasta el 15 de 
febrero de 2026, con reinicio y 
terminación el 16 de febrero de 
2026. 

Modificatorio 13, reinicio 
y prórroga 7 

16 de febrero de 
2026 

suscrita el 16 de febrero de 2026, 
reiniciando el contrato a partir del 16 
de febrero de 2026, prorrogando el 
plazo por el termino de cinco (5) 
meses, a partir del 16 de febrero de 
2026 y hasta el 16 de julio de 2026 

 
 
 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para 
su validación en el siguiente enlace:  
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

 

• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
En cumplimiento del reinicio y la prórroga No. 7 del Contrato No. 2220555, suscrita el 
16 de febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, comprendido entre el 16 de 
febrero de 2026 y el 16 de julio de 2026, se presentan, mediante Anexo 24 expedido 
por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías actualizadas con los ajustes 
correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCI
A DESDE 

VIGENCI
A HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

25/03/202
2 

16/03/202
7 

$ 
15.268.957.985,70 

 
 
 
 

18 de marzo 
de 2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/202
2 

16/07/203
0  

$ 
2.544.826.330,95 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

25/09/202
3 

25/09/202
5  

$ 
5.089.652.661,90 

ESTABILIDADDE LA 
OBRA 

25/09/202
3 

 
25/09/202
8 
 

$25.448.263.309,5
0 

 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No  2220570  (CONSORCIO EDUCATIVO 
BOGOTA) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

20 de mayo de 
2022 

suscrita el 20 de mayo de 2022, por 
el termino de 45 días calendario a 
partir del 19 de mayo de 2022 y 
hasta el  02 de julio de 2022 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

suscrita el 6 de septiembre de 2022, 
a partir del 6 de septiembre de 
2022, con terminación el 13 de 
enero de 2024 

Modificación 2, prorroga 
1 y adición 1 

31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, 
por TRES (3) MESES Y DOS (2) 
DÍAS contados a partir de la fecha 
de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el día 15 DE ABRIL DE 
2024. Adicionando un valor de 
$99.580.172,00, para un total del 
valor del contrato de 
$1.563.994.475,00. 

Modificación 3, prorroga 
2 y adición 2 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, por 
CINCO (5) MESES, a partir de la 
fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2024. Adicionando el valor de 
$320.969.654,00, para un valor total 
del contrato de $1.884.964.129,00 

Modificación 4, prorroga 
3 y adición 3 

16 de septiembre 
de 2024 

suscrita el 16 de septiembre de 
2024, por TRES (3) MESES, con 
nueva fecha de terminación el 16 de 
diciembre de 2024. Se adicionó el 
valor de $97.627.620, para un valor 
total del contrato de 
$1.982.591.749,13 

modificación 5 y prorroga 
4 

16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, 
por el termino de 46 días 
calendario, a partir del 16 de 
diciembre de 2024 y hasta el 31 de 
enero de 2025. 

modificación 6, Prorroga 
5 y adición 4 

31 de enero de 
2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por 
un período de CINCO (5) MESES, a 
partir del 31 DE ENERO DE 2025. 
La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 30 DE 
JUNIO DE 2025. Se adicionó 
recursos por valor de 
$338.945.214,00, para un valor total 
del contrato de $2.321.536.963 
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modificación 7 y prorroga 
6 

1 de julio de 2025 
suscrita el 1 de julio de 2025, por un 
(1) mes adicional, hasta el 30 de 
julio de 2025. 

modificación 8 y 
suspensión 2 

30 de julio de 2025 

suscrita el 30 de julio de 2025, por 
dos (2) meses, contado a partir del 
30 de julio de 2025 hasta el 30 de 
septiembre de 2025. 

modificación 9, prorroga 
1 suspensión 2 

2 de octubre de 
2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por 
dos meses a partir del 30 de 
septiembre de 2025 y hasta el 30 de 
noviembre de 2025, con reinicio y 
terminación el 1 de diciembre de 
2025. 

modificación 10, 
Prorroga 2 suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, 
por el termino de 45 días, hasta el 
14 de enero de 2026, con reinicio y 
terminación el 15 de enero de 2026. 

modificación 11 y 
suspensión 3 

15 de enero de 
2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por 
un término de un (1) mes, es decir 
desde el 15 de enero de 2026 hasta 
el 15 de febrero de 2026, con 
reinicio y terminación el 16 de 
febrero de 2026 

modificación 12, reinicio 
y prórroga 7 y adición 5 

16 de febrero de 
2026 

suscrita el 16 de febrero de 
2026,con reinicio a partir del 16 de 
febrero de 2026, por el termino de 
cinco (5) meses, a partir del 16 de 
febrero de 2026 y hasta el 16 de 
julio de 2026. se adicionó el 
contrato por un valor de 
$162,712,700.00, para un total del 
contrato de $ 2,484,249,663.00 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 
2220570 para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
En cumplimiento del reinicio, la prórroga No. 7 y la adición No. 5 del Contrato No. 
2220570, suscritas el 16 de febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, 
comprendido entre el 16 de febrero de 2026 y el 16 de julio de 2026, y por un valor de 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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$162.712.700, se presentan, mediante Anexo 28 expedido por la aseguradora Seguros 
del Estado, las garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, 
los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

25/03/202
2 

16/10/202
6 

$745,274,898.90 
 
 
 
 

11 de marzo 
de 2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/202
2 

16/02/202
9 

$745,274,898.90 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

26/09/202
3 

30/11/202
8  

$248,424,966.30 

 

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 

 

 
Los Contratos de Obra No. 2220554 y de Interventoría No. 2220568 finalizaron su 
ejecución el 29 de abril de 2025. En la actualidad, se adelanta el proceso de liquidación 
contractual, el cual comprende la verificación integral de la documentación presentada 
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por los contratistas en cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales asociados al 
cierre de los contratos. 
 
De manera paralela, ENTerritorio S.A. ha venido consolidando y organizando la 
documentación interna requerida para la liquidación, tales como informes finales de 
supervisión, balances financieros, estado de cuentas, actas de recibo final, verificación 
de garantías, cierre de obligaciones contractuales y demás soportes necesarios para 
establecer el balance definitivo de ejecución. Adicionalmente, la Gerencia realizó la 
radicación de la solicitud a la revisión del acta de liquidación del contrato de obra No. 
2220554, mediante el memorando No. 202625010005623 del 15 de mayo de 2026, con 
el fin de que la Gerencia del Grupo de Gestión Post – Contractual realice la debida 
verificación del acta mencionada con la documentación de soporte- 
 
Surtido este procedimiento, la supervisión de la Gerencia de Proyectos Especiales de 
ENTerritorio S.A. remitirá la documentación correspondiente a la Secretaría de 
Educación del Distrito, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de reporte, 
garantizando la trazabilidad y cierre adecuado de los proyectos. 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  
 
A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 
 

 
- A la fecha se ha presentado 44 solicitudes de desembolso por parte del 

contratista Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente 
pagadas. 
 

- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo 
DM 2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio 
María Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución 
de sus recursos en un porcentaje de cuentas presentadas y pagadas del 100%. 
 

- Cabe resaltar que la información relacionada en la parte superior corresponde 
al valor bruto y es sujeto a la aplicación de deducciones tales como; retenciones 
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a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, 
retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa 
del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete 
garantía del 10%. 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 
 

 
 
El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
$2.3385.576.582.22 lo cual corresponde al 90% del valor total del contrato, quedando 
un saldo por girar de $ 265.064.344.78, equivalente al 10% del monto contratado. 
 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la 
fecha el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha 
amortizado la totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
 
Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. 
los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto 
y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto 
con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las 
actividades programadas por parte del contratista de obra. 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados 
entre las partes, adelantando una comunicación continua para atender los 
requerimientos post.entrega y las observaciones adelantadas por la EAAB.  
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3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 
 
General:  
 
Se adelanta la entrega de equipos y remates pendientes en general. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Se adelantaron los tramites y gestiones correspondientes para la entrega de: 

✓ Acueducto y Alcantarillado 

 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 

MANRIQUE.  
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 
 

 
 
A la fecha de elaboración del presente informe de gestión para el cliente, se han 
adelantado diversas actividades que evidencian el avance del proyecto y la gestión 
realizada por la supervisión, orientadas a garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
Dichas actividades se describen a continuación: 
 
En el marco de las obligaciones contractuales, se ha ejercido la supervisión a la 
ejecución del Contrato de Interventoría No. 2220570, a través de los canales formales 
establecidos. Esta labor tiene como propósito realizar el seguimiento integral derivado 
del contrato interadministrativo al cual se encuentra vinculado el presente informe, 
conforme a los avances reportados y debidamente avalados en los informes semanales 
y mensuales. 
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En este sentido, la interventoría tiene la obligación contractual de elaborar y remitir a 
ENTerritorio S.A. los informes periódicos descritos, en los cuales se registra el estado 
de avance del proyecto, así como el seguimiento a los componentes contractuales, 
técnicos, presupuestales, financieros, sociales, ambientales y administrativos, entre 
otros. Lo anterior permite a la supervisión ejercer un control riguroso sobre la ejecución 
de las actividades programadas por el contratista de obra. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el numeral de obligaciones del 
contratista en el marco del esquema de Gerencia Integral de Proyectos, se ha realizado 
seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades asociadas a la etapa en la cual 
se encuentra el proyecto (Etapa contractual – ejecución), las cuales comprenden: 
 

Etapa contractual (ejecución): Seguimiento al cumplimiento del 
cronograma, control de avances físicos y financieros, verificación del 
cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas de obra e 
interventoría, así como la gestión de riesgos, modificaciones contractuales 
y aseguramiento de la calidad de las obras ejecutadas. 

 
En este contexto, la supervisión ha verificado que las actividades desarrolladas por el 
contratista se encuentren alineadas con el alcance del contrato interadministrativo, 
conforme a lo establecido en la reanudación del convenio marco. Lo anterior, 
considerando que actualmente el proyecto se encuentra en una fase enfocada en la 
gestión de trámites administrativos y requisitos habilitantes para la ejecución, tales 
como la solicitud y obtención de licencias y permisos ante las entidades distritales 
competentes. 
 
De igual manera, se ha realizado seguimiento a la verificación y consolidación de la 
documentación técnica necesaria para la inclusión y aprobación de Ítems No Previstos 
(INP), los cuales, ya se encuentra aprobados los 46 presentados por los contratistas de 
obra e interventoría, así como a la gestión de los permisos requeridos para la ejecución 
de conexiones definitivas ante las empresas de servicios públicos. Estas actividades 
resultan fundamentales para garantizar la viabilidad técnica, jurídica y operativa del 
proyecto, así como la continuidad en la ejecución de las obras conforme a los 
lineamientos contractuales y normativos aplicables. 
 
Teniendo en cuenta lo antes descrito y dada la obligación contractual de la interventoría 
de elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales se 
consignan el avance del proyecto y el seguimiento a los componentes contractuales, 
técnicos, presupuestales, financieros y sociales, entre otros, se garantiza la 
disponibilidad de información oportuna y verificable para la toma de decisiones. 
 
Lo anterior tiene como propósito ejercer un control estricto y permanente sobre la 
ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, permitiendo 
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identificar oportunamente desviaciones, gestionar riesgos, formular acciones 
correctivas y asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. En 
este sentido, a partir de los reportes presentados y validados por la interventoría, se 
relacionan a continuación las principales actividades ejecutadas y en curso por parte 
del contratista de obra: 
 

1. Informe semanal No. 167 del 13 al 19 de abril de 2026 
2. Informe semanal No. 168 del 20 al 26 de abril de 2026 
3. Informe semanal No. 169 del 27 de abril de 2026 al 3 de mayo de 2026 
4. Informe semanal No. 170 del 4 al 10 de mayo de 2026 

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y conforme al cronograma establecido, se han 
venido adelantando actividades orientadas a la gestión de trámites administrativos y al 
cumplimiento de los requisitos habilitantes para la ejecución del proyecto, tales como la 
solicitud y obtención de licencias y permisos ante las entidades distritales competentes. 
 
En este sentido, nos permitimos informar los avances alcanzados, orientados a la 
culminación de los trámites administrativos necesarios para dar inicio a las actividades 
de obra. Estas gestiones comprenden: 
 

• Aprobación de cuarenta y seis (46) ítems no previstos (INP). 
 

• Elaboración de la documentación requerida para la radicación de la inclusión de 
Ítems No Previstos (INP). No obstante, considerando que el contrato marco 
supera el plazo estimado para la ejecución de las actividades de Acueducto y 
Alcantarillado, actualmente solo se dispone de la proyección para la 
incorporación de 22 INP, los cuales no incluyen las actividades asociadas a 
dichas redes. En consecuencia, se parte de la premisa de que, en el marco de 
las negociaciones que adelante la Presidencia, se gestione la inclusión de la 
totalidad de los INP pendientes, necesarios para garantizar la culminación 
integral del proyecto. 
 

• En atención a los compromisos establecidos durante la reunión del 30 de marzo, 
se han venido adelantando las actividades necesarias para dar cumplimiento a 
cada uno de los acuerdos pactados. No obstante, debido a la entrega 
extemporánea de la información por parte del contratista de obra y la 
interventoría, no ha sido posible avanzar al ritmo previsto en la consolidación y 
entrega de la documentación requerida para la suscripción de las modificaciones 
contractuales correspondientes. 
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FECHA TEMA COMPROMISO ENTIDAD ESTADO 

lunes, 30 de 
marzo de 2026 

CONEXIÓN 
ELÉCTRICA 

Remitir la aprobación de 14 INP 
aprobados a la SED 

ENTerritorio - 
GPE 

CUMPLIDO 

lunes, 6 de abril 
de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Programación de mesa de 
trabajo de verificación de 

documentación para suscrición 
de Acta de Inicio ante la EAAB 

ENTerritorio - 
GPE 

CUMPLIDO 

lunes, 6 de abril 
de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Radicación a la interventoría de 
los documentos requeridos para 

Actas de Inicio EAAB 

Contratista 
de obra 

PENDIENTE 

lunes, 6 de abril 
de 2026 

CONEXIÓN 
ELÉCTRICA 

Seguimiento ante IDU 
Secretaría de 

Educación 
del Distrito 

CUMPLIDO 

lunes, 6 de abril 
de 2026 

CONSTRUCTOR 
RESPONSABLE 

Exponer de manera progresiva 
los avances que se han venido 

adelantando con el consultor, con 
el propósito de cumplir con los 
requerimientos establecidos y 

viabilizar el trámite 
correspondiente 

Secretaría de 
Educación 
del Distrito 

PENDIENTE 

miércoles, 8 de 
abril de 2026 

TEATRINO 

Realización y radicación ante la 
interventoría del informe técnico 

que incluya la verificación del 
pandeo en la estructura de vidrio 
ubicada en la cafetería, así como 
la validación técnica del posible 
asentamiento y la flexión de las 
vigas de concreto presentes en 

dicho sector 

Contratista 
de obra 

PENDIENTE 

jueves, 9 de 
abril de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

La interventoría radica a 
ENTerritorio la aprobación de los 
documentos soporte para la firma 
del acta de inicio con la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado.  

Interventoría PENDIENTE 

jueves, 9 de 
abril de 2026 

INP 
El contratista de obra envía ítems 
no previstos para validación de 

interventoría.  

Contratista 
de obra 

CUMPLIDO 

viernes, 10 de 
abril de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Realización de mesa de trabajo 
de verificación de documentación 
para suscripción de Acta de Inicio 

ante la EAAB - 9:00 A.M 

ENTerritorio - 
GPE 

PENDIENTE 

viernes, 10 de 
abril de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Radicación de la documentación 
validados ante la SED para el 

ENTerritorio - 
GPE 

PENDIENTE 
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debido trámite de acta de inicio 
ante la EAAB 

viernes, 10 de 
abril de 2026 

INP 

La interventoría envía la 
validación y aprobación de los 
INP a ENTerritorio, a su vez el 

Grupo De Proyectos Especiales 
remite los mismos al Grupo De 

Planeación Contractual con el fin 
de que se haga la debida 

validación y gestión de estos 

Interventoría CUMPLIDO 

lunes, 13 de 
abril de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Subsanación por parte del 
contratista de obra de las 

observaciones generadas en 
mesa de trabajo del 10 de abril 

para así remitir a validación de la 
interventoría y ENTerritorio a la 

SED 

Contratista 
de obra 

CUMPLIDO 

lunes, 13 de 
abril de 2026 

INP 

Se hará la debida verificación de 
estos INP, con el fin de estudiar y 

obtener de manera clara las 
observaciones que pudieses 

surgir mediante esta verificación 

Planeación 
ENTerritorio  

CUMPLIDO 

lunes, 13 de 
abril de 2026 

TEATRINO 

Verificación, validación y 
presentación por parte de la 
interventoría y del supervisor 

técnico independiente del informe 
técnico remitido por el contratista 

de obra y radicación ante la 
supervisión de ENTerritorio 

Interventoría PENDIENTE 

lunes, 13 de 
abril de 2026 

TEATRINO 

Presentación del soporte 
mediante el cual se informó la 

apropiación de diseños por parte 
del contratista de obra.  

Interventoría PENDIENTE 

martes, 14 de 
abril de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Remisión de la documentación 
validada y aprobada para 
radicación ante la EAAB 

Secretaría de 
Educación 
del Distrito 

PENDIENTE 

martes, 14 de 
abril de 2026 

INP 

Mesa de trabajo con participación 
de la Gerencia de Proyectos 

Especiales, Grupo De Planeación 
Contractual e interventoría de 
obra para realizar la debida 

validación y trazabilidad a los INP 
de manera más eficiente 

GPE - 
Planeación - 
Interventoría 

PENDIENTE 
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miércoles, 15 de 
abril de 2026 

Acta de Inicio 
EAAB 

Radicación final ante la EAAB de 
la documentación necesaria para 
la designación del supervisor por 
parte de la empresa prestadora 

del servicio 

Contratista 
de obra 

PENDIENTE 

miércoles, 15 de 
abril de 2026 

INP 

Se remitirá al contratista de obra 
las observaciones que pudo 

surgir mediante la verificación del 
Grupo de Planeación 
Contractual, a los INP 

Interventoría  

miércoles, 15 de 
abril de 2026 

TEATRINO 

Reunión de verificación de 
informe estructural realizado por 
el contratista de obra y validado 
por la interventoría, con el fin de 

realizar la verificación del 
comportamiento de la estructura 
de la edificación y solución del 

teatrino 

En conjunto  

viernes, 17 de 
abril de 2026 

INP 

Presentación de las 
subsanaciones obtenidas en 

mesa del 10 de abril y así remitir 
a ENTerritorio el documento final 

de estos INP 

Contratista 
de obra 

 

lunes, 20 de 
abril de 2026 

INP 

Radicación del documento final 
correspondiente a los Ítems No 

Previstos (INP) ante el Grupo de 
Planeación Contractual 

ENTerritorio - 
GPE 

 

miércoles, 22 de 
abril de 2026 

INP 

Grupo De Planeación Contractual 
envía a la Gerencia de Proyectos 

Especiales los INP aprobados 
para la elaboración del 

documento de solicitud de 
modificación al contrato de obra 

Planeación 
ENTerritorio  

 

miércoles, 22 de 
abril de 2026 

INP 
Comité de negocios interno para 
aprobación del modificatorio de 

INP 

ENTerritorio 
S.A 

 

jueves, 23 de 
abril de 2026 

INP Radicación de modifcatorio  
ENTerritorio - 

GPE 
 

viernes, 24 de 
abril de 2026 

INP 
Se tramita la novedad contractual 
y la realización de la firma de su 

modificación 

ENTerritorio 
S.A 

 

viernes, 24 de 
abril de 2026 

BALANCE 
la Gerencia de Proyectos 

Especiales de ENTerritorio se 
ENTerritorio - 

GPE 
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compromete a radicar el balance 
final ante la SED  

 
 
 
 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 

VALOR 
FACTURADO  

VALOR PAGADO  
AMORTIZACIÓ
N  

RETEGARANTÍ
A  

PDTE PAGO  

$50.896.526.619.
00  

$46.096.869.726,
00  

6.997.702.062,
20  

$ 
3.696.537.617,8
0  

$ 
4.779.656.893,
00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 46.096.869.726.00, 
correspondientes a las actas de obra parciales presentadas. 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

VALOR 
FACTURADO  

VALOR 
PAGADO  

RETENCIÓN  ESTAMPILLA  PDTE DE PAGO   

 $      
2.484.249.663,00  

 $    
2.049.753.966,00  

$135.657.666,20  $6.981.139,36  
 $     
434.495.697,00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 2.049.753.966, 
correspondientes a las actas presentadas. 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la 
fecha, liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  
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Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento 
y control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación 
con los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una 
comunicación constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la 
Secretaría de Educación del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría.  
3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

Acueducto y Alcantarillado:  

• Tramite aprobación de PMT (planes de manejo de tránsito). 

• Trámite de presentación de documentación para la suscripción del acta de inicio 
por la EAAB. 

Energía: Se cuenta con provisional, se adelanta ampliación de permiso. 

Gas Natural: Se cuenta con contador y conexión definitiva 

En este sentido, y en cumplimiento de los requisitos exigidos para la puesta en 

funcionamiento del servicio de gas natural, se gestionó la entrega de la documentación 

técnica completa (planos “as built”, memorias de cálculo y especificaciones de 

materiales), certificados de conformidad de la instalación interna, pruebas de 

hermeticidad y resistencia, así como la certificación emitida por un organismo de 

inspección acreditado. Lo anterior, junto con la verificación de cumplimiento de la 

normatividad técnica vigente, permitirá avanzar en la aprobación final por parte de la 

empresa prestadora y la posterior conexión definitiva del servicio. 

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
 

• BLOQUE A Y B      
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo con lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, se adelanta el cumpliendo 
con los compromisos establecidos. 

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha 
realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones 
contractuales, siempre en coordinación con la SED, con el objetivo de promover las 
mejores prácticas en la planificación, estructuración y ejecución de proyectos. 
Continuamos trabajando de la mano para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales del cliente. 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 

 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, el acta del Comité No. 35, 
36, 39, 40 y 43. 
 
 
 
 
 
3.4.1. COMUNICACIONES 
 
A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados 
entre las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, 
asegurando su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. Las 
comunicaciones realizadas se han enviado mediante radicado y a través de correos 
institucionales entre ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación Distrital (SED) y los 
contratistas de obra e interventoría. 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como 
de los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, 
el pago del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del 
presente contrato, se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros 
recibiendo el mismo el día 15/07/2025 para gestión correspondiente. 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
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Teniendo en cuenta que los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. 
221013, relacionados con los proyectos de infraestructura educativa de los predios 
Hacienda Casablanca – Colegio María Currea Manrique y Boitá – Colegio María 
Betsabé Espinal, tienen como fecha de finalización proyectada para la vigencia 2025, 
actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo y remitiendo la documentación 
correspondiente, con el propósito de iniciar oportunamente la etapa post - contractual, 
en cumplimiento de los términos pactados y conforme con la normatividad vigente. 

4.ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO – 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOITÁ 

• Continuar y culminar las gestiones, actividades, verificaciones y requerimientos 
señalados en el presente informe, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y conforme a los lineamientos establecidos para la etapa de 
ejecución del proyecto. 

• Finalizar las gestiones relacionadas con la elaboración, radicación, seguimiento 
y aprobación de la documentación técnica, administrativa y operativa requerida, 
incluyendo lo correspondiente a licencias, permisos, aprobación de Ítems No 
Previstos (INP) y trámites ante empresas de servicios públicos. 
 

• Dar inicio y garantizar la continuidad de las actividades constructivas, en 
concordancia con el cronograma actualizado del proyecto y los compromisos 
adquiridos entre las partes, priorizando el inicio de la ruta crítica asociada a la 
instalación de redes hidrosanitarias. 

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
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Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría 
General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo 
referente al formulario denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, 
ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que 
se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la 
Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes  puedan registrar en su 
contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., 
logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación 
que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de 
información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de 
pagos a proveedores realizados durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1. Informe semanal No. 167 del 13 al 19 de abril de 2026 
2. Informe semanal No. 168 del 20 al 26 de abril de 2026 
3. Informe semanal No. 169 del 27 de abril de 2026 al 3 de mayo de 2026 
4. Informe semanal No. 170 del 4 al 10 de mayo de 2026 
5. Radicación de solicitud de acta de liquidación al contrato No. 2220554. 

 
 
 

 
--------------------------------------------------------- 
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad Desarrollo Proyectos Especiales N°221013 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Vo.Bo.  
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo 
con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre 
otros aspectos formales. 

JUAN CARLOS 
MONTAÑA PARRA

Firmado digitalmente por JUAN 
CARLOS MONTAÑA PARRA 
Fecha: 2026.06.17 10:12:08 -05'00'







    

 
Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 20 de abril de 2026 
 

 
 

CEB-1790-2022 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 167 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y aprobación, 

informe semanal No 167, correspondiente al periodo del 13 al 19 de abril de 2026. 

 

En el presente informe semanal no se adjunta registro fotográfico, toda vez que, conforme a 

lo establecido en el otrosí de prórroga por cinco (5) meses, una vez efectuado el reinicio 

contractual se dio inicio a actividades de carácter administrativo, tales como la revisión de 

ítems no previstos, análisis y trámite de aprobaciones, suscripción del modificatorio y 

definición del alcance contractual susceptible de ejecución con el presupuesto disponible. 

 

En consecuencia, durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades de obra que 

requirieran soporte fotográfico. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 167 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

  



% %
94,95% 94,95% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
94,95% 94,95% 0,00%

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo
48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

 Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                              $ 0,00

660 Días
1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,00%
50.896.526.619,00$                                                                     

-$                                      

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 
el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que 

no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 
subsanadas>

 Desviación en 
días 

100,00%

88,00
Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                      

5,59%
46.246.020.334,00$                                                                                         

914 Días
16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor
Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación
919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 
Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%
Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA
CUNDINAMARCA

GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 167

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 13/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

19/04/2026 Fecha 20/04/2026

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                         Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                      
Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                         Valor actual

Fecha de Inicio
Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                         

2.484.249.663,01$                                                                      
1.019.835.360,01$                                                                      

25/03/2022

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato
Tiempo Transcurrido (días) 1424,00 90,47% 90,47%1424,00

Acumulado a última acta pagada
5,59%

Estimado ejecutado por llevar a acta

88,00

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
Programado Ejecutado
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Curva S

Ejecutado (EV)

Valor Planeado

100,00%
34,55%

100,00%
100,00%

94,60%
95,90%

0,00%
67,29%

7,14%
34,97%
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 167

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 13/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 19/04/2026 Fecha 20/04/2026

 % 

 % 
83,08%

 % 
15/04/2026

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada
Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 
 No. Pagos 
realizados 

Valor Pagos realizados
1.464.414.303,00$               

Valor en Pesos Valor en Pesos
70

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.
Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.
Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 
un valor total del contrato de $42,550,817,044
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.
A la fecha se tienen 209 INP incluidos.
Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:
A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:
1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.
2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.
3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 
4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 
5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75
6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.
7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.
8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.
9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026
10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.
11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.
12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.
13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11
14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123
15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103
16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525
17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009
18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960
19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA
***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

84,39% 69 2.063.855.733,00$       2.096.398.273,00$      

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados
34.988.510.311,00$             50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,00%

6.997.702.062,00$      

Valor en Pesos
Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 
Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$      6.997.702.062,00$        

 % Valor en Pesos
 No. Pagos 
realizados 

46.246.020.334,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$    

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR
Anticipo

1.332.073.286,00$                   35 90,86%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$        

Variación

-$                                           

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Durante el Periodo 0,00%
94,95%

0,00%
Acumulado Anterior 94,95% 94,95% 0,00%

0,00%Acumulado a la Fecha 94,95%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                        

35

0,00%
%

 Valor Actual Contrato 
DesviaciónProgramado Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL
Anticipo

 Valor Inicial Contrato 
Ejecutado

Variación
% %

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

Programado Ejecutado

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%
ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación
 Valor Inicial Contrato

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%
ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación

 Valor Inicial Contrato

$ 6.997,70 

 $ -

 $ 2.000,00

 $ 4.000,00

 $ 6.000,00

 $ 8.000,00

Estado Anticipo

M
ill

on
es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 
50.896,53 

$ 
46.246,02 

 $ -

 $ 20.000,00

 $ 40.000,00

 $ 60.000,00

Avance de Pagos

M
ill

on
es

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato
Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
ill

on
es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 2.484,25 
$ 2.063,86 

 $ -

 $ 1.000,00

 $ 2.000,00

 $ 3.000,00

Avance de Pagos

M
ill

on
es

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados
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A 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fecha de realización Compromisos

100,00%

1774

Otros. Cuál?

1002

0 0,0%0

Lugar de realización

1002 18,9%

1,6%87

Imputables al Contratista

Cant. Asistentes

Deficiencia de recursos
Operativos

Responsable Fecha

Compromisos

Administrativos
0 0,0%

Hh Perdidas por Semana
Factor 

Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 13 al 19 de abril de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

- 13/04/2026   Se realizó comité de obra No 166 y mesa de trabajo con EBISU de los INP nuevos
- 14/04/2026 Remisión informe semanal de interventoría No 166 mediante oficio CEB-1787-2022.
- 14/04/2026 Traslado de oficio EBI-ENT-BOG-1390-2022- Remisión control de asentamientos- Informativo mediante oficio CEB-1786-2022.
- 14/04/2026  Aclaración de competencias del Supervisor Técnico Independiente mediante oficio CEB-1788-2022.
- 15/04/2026 Remisión acta parcial No 70 Componente fijo Interventoría del 01 al 31 de marzo de 2026 , mediante oficio CEB-1789-2022.

- 17/04/2026   Se realizó visita de especialistas estructurales de interventoría, SED y ENTerritorio se hizo recorrido de obra, especialmente en las áreas de comedor y teatrino evidenciando las fisuras en las vigas VG 46 nivel +8.70 m en comedor y la VG 21 en teatrino, se espera la 
remisión del acta por parte de la SED. 
-17/04/2026   Se realizó control de asentamientos en conjunto topógrafo de obra e interventoría, tomando en cuenta las recomendaciones de tomar puntos de control adicionales.

0

1344

Acumulado 
Anterior

Otros

Accidentes

0

0 0,0%
Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo
320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

CANTIDAD
PERIODO ACUMULADO

0
0 Permisos de Trabajo

22

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y 
definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el presupuesto contractual que se dispone.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

Tipología PQR Radicado por 

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776
1774

Total

33,5%
776 14,6%

12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el 
presupuesto contractual que se dispone.

Semana 
Actual

87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

1344 25,3%

0 0 0 0

18

11

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87

1142

320

0

646

1713

986

0 0 87

0
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Acumulado Anterior

Semana Actual
Acumulado
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ACTAS DE COMITÉ DE 
DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 
arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 
realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE FECHARESPONSABLE
SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 
diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 
casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 
generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 
ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 
ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 
que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 
han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 
planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 
un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 
particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso aclarar 
que, conforme al procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. 
para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, versión 02), “el 
APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 debidamente 
diligenciado por el contratista y el interventor. "En este sentido, 

dicha disposición debe interpretarse como un proceso de 
construcción conjunta, coordinada y validada entre las partes, y no 
como la obligación de elaborar análisis independientes o paralelos 

por cada uno de los actores; la exigencia de elaboración de 
múltiples APU no solo desborda lo establecido en el 

procedimiento, sino que además genera reprocesos y posibles 
inconsistencias en la información técnica, se realiza actualización 

del procedimiento de presentación de INPS por parte de 
ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 
venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 
de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 
embargo, en este periodo los contratos se encontraban 
suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 
de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 
por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 
tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de obra 

ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación del 
espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 25 de 
marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la interventoría 

aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras exteriores 
acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-1784-2022 

del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 
ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 
revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 
radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 
obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 
la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 
había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 
se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 
de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 
interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 
la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 
medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 
ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 
acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se reciben 

planos firmados que fueron enviados por SED a través de 
ENTerritorio el día 07/04/2026, pendiente planos sellados.

SERVICIOS DEFINITIVOS

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO
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 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 
seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 
primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la 
interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por 
el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems 
de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no 
previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en 
este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del 
contratista de Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 
oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones 
por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP 
han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, 
FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites 
requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 
y esta pendiente que el contratista subsane.
El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 
cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.
Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.
A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones
A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.
El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio
El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 
cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.
El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP
Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite 
a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 
interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de 
la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 
2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, 
validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.
Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y 
contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 
3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.
También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 
En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la 
SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de 
INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

visita especialistas estructurales SED, ENTerritorio, interventoría
Comité de obra 166

Control asentamientos y niveles topografía
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 167

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 13/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 19/04/2026 Fecha 20/04/2026

Copias: Contratista, Interventoría

JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 
presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 
están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 
adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento 
aproximadamente 12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del 
balance de obra con ellos el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 
4.000 millones mil millones  para ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede 
ejecutar y que por eso la necesidad del modificatorio.
Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 
colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores 
cantidades e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 
2024 ya que se debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 
EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 
intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones
Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 
recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.
Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025
Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025
Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra
Ya se tienen 73 INP aprobados
Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 
EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a 
tramitar. Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que 
salga después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para 
serie 3, factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 
aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

Firma

Original: ENTerritorio S.A.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio
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Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 27 de abril de 2026 
 
 

CEB-1793-2022 
Señores:  

ENTERRITORIO 

Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 

Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 

Calle 26 No 13-19 piso 26 

Ciudad 

 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. 

 
 
ASUNTO: Remisión informe semanal de interventoría No 168 
 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y aprobación, 

informe semanal No 168, correspondiente al periodo del 20 al 26 de abril de 2026. 

 

En el presente informe semanal no se adjunta registro fotográfico, toda vez que, conforme a 

lo establecido en el otrosí de prórroga por cinco (5) meses, una vez efectuado el reinicio 

contractual se dio inicio a actividades de carácter administrativo, tales como la revisión de 

ítems no previstos, análisis y trámite de aprobaciones, suscripción del modificatorio y 

definición del alcance contractual susceptible de ejecución con el presupuesto disponible. 

 

En consecuencia, durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades de obra que 

requirieran soporte fotográfico. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 

 



% %

94,95% 94,95% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

94,95% 94,95% 0,00%

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1431,00 90,91% 90,91%1431,00

Acumulado a última acta pagada

5,15%

Estimado ejecutado por llevar a acta

81,00

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                         Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                      

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                         Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                         

2.484.249.663,01$                                                                      

1.019.835.360,01$                                                                      

25/03/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 168

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 20/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

26/04/2026 Fecha 27/04/2026

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA

GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                      

5,15%

46.246.020.334,00$                                                                                         

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,00%
50.896.526.619,00$                                                                     

-$                                      

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 

el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que 

no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

 Desviación en 

días 

100,00%

81,00

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                              $ 0,00

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 168

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 20/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 26/04/2026 Fecha 27/04/2026Entidad Contratante:

 % 

 % 
83,08%

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación
% %

Acumulado Anterior 94,95% 94,95% 0,00%

0,00%Acumulado a la Fecha 94,95%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                        

35

0,00%

%
 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado

Durante el Periodo 0,00%

94,95%

0,00%

46.246.020.334,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$    

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                   35 90,86%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$        

Variación

-$                                           

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$             50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,00%

6.997.702.062,00$      

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$      6.997.702.062,00$        

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$               

Valor en Pesos Valor en Pesos
70

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 

un valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

84,39% 69 2.063.855.733,00$       2.096.398.273,00$      
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ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

1344 25,3%12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el 

presupuesto contractual que se dispone.

Semana 

Actual

Tipología PQR Radicado por 

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y 

definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el presupuesto contractual que se dispone.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
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CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 20 al 26 de abril de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

- 20/04/2026   Se realizó comité de obra No 167 y mesa de trabajo con EBISU de los INP nuevos

- 20/04/2026 Remisión informe semanal de interventoría No 167 mediante oficio CEB-1790-2022.

- 22/04/2026 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-1391-2022 y EBI-ENT-BOG-1392-2022- INP 239-273 mediante oficio CEB-1791-2022. 

- 22/04/2026   Se realizó reunión virtual con el area de planeación contractual en la que se revisaron items no previstos electricos radicados donde se realizaron observaciones, luego de la reunión la interventoría remitió observaciones al contratista de obra.

- 24/04/2026   Se realizó reunión presencial en las oficinas de ENTerritorio con asistencia de contratista de obra, interventoría y ENTerritorio para revisar el estado de los compromisos y la fecha de entrega de items no previstos para la suscripción de modificatorio.

- 24/04/2026   Se realizó visita a obra por parte del area de servicios administrativo SED para verificación de espacios para entrega . 

-24/04/2026   Se realizó control de asentamientos en conjunto topógrafo de obra e interventoría, tomando en cuenta las recomendaciones de tomar puntos de control adicionales.

-24/04/2026   Se remite Coi del PMT general de la obra con vigencia hasta el 10 de julio de 2026. 

0
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IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE FECHARESPONSABLE
SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso aclarar 

que, conforme al procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. 

para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, versión 02), “el 

APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 debidamente 

diligenciado por el contratista y el interventor. "En este sentido, 

dicha disposición debe interpretarse como un proceso de 

construcción conjunta, coordinada y validada entre las partes, y no 

como la obligación de elaborar análisis independientes o paralelos 

por cada uno de los actores; la exigencia de elaboración de 

múltiples APU no solo desborda lo establecido en el 

procedimiento, sino que además genera reprocesos y posibles 

inconsistencias en la información técnica, se realiza actualización 

del procedimiento de presentación de INPS por parte de 

ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de obra 

ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación del 

espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 25 de 

marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la interventoría 

aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras exteriores 

acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-1784-2022 

del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se reciben 

planos firmados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el día 07/04/2026, pendiente planos sellados.

SERVICIOS DEFINITIVOS

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la 

interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por 

el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems 

de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no 

previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en 

este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del 

contratista de Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones 

por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP 

han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, 

FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites 

requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 

y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite 

a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de 

la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 

2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, 

validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y 

contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 

3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la 

SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de 

INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

visita del area de servicios administrativo SED para verificación de 
espacios para entrega .

Comité de obra 167

Control asentamientos y niveles topografía
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Original: ENTerritorio S.A.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento 

aproximadamente 12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del 

balance de obra con ellos el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 

4.000 millones mil millones  para ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede 

ejecutar y que por eso la necesidad del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores 

cantidades e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 

2024 ya que se debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a 

tramitar. Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que 

salga después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para 

serie 3, factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

Firma

JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
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Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 04 de mayo de 2026 
 

 
 

CEB-1796-2022 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 169 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y aprobación, 

informe semanal No 169, correspondiente al periodo del 27 de abril al 03 de mayo de 2026. 

 

En el presente informe semanal no se adjunta registro fotográfico, toda vez que, conforme a 

lo establecido en el otrosí de prórroga por cinco (5) meses, una vez efectuado el reinicio 

contractual se dio inicio a actividades de carácter administrativo, tales como la revisión de 

ítems no previstos, análisis y trámite de aprobaciones, suscripción del modificatorio y 

definición del alcance contractual susceptible de ejecución con el presupuesto disponible. 

 

En consecuencia, durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades de obra que 

requirieran soporte fotográfico. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 169 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

  



% %

94,95% 94,95% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

94,95% 94,95% 0,00%

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                              $ 0,00

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,00%
50.896.526.619,00$                                                                     

-$                                      

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 

el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que 

no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

 Desviación en 

días 

100,00%

74,00

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                      

4,70%

46.246.020.334,00$                                                                                         

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA

GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 169

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 27/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

3/05/2026 Fecha 4/05/2026

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                         Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                      

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                         Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                         

2.484.249.663,01$                                                                      

1.019.835.360,01$                                                                      

25/03/2022

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1438,00 91,36% 91,36%1438,00

Acumulado a última acta pagada

4,70%

Estimado ejecutado por llevar a acta

74,00

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO

Programado Ejecutado

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
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A
va

nc
e 

A
cu

m
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o

Semanas

Curva S

Ejecutado (EV)

Valor Planeado

100,00%
34,55%

100,00%
100,00%

94,60%
95,90%

0,00%
67,29%

7,14%
34,97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PRELIMINARES

DESMONTES Y…

MOVIMIENTO DE…

CIMENTACIONES

ESTRUCTURAS

MAMPOSTERIA

PREFABRICADOS Y…

INSTALACIONES…

APARATOS…

RED ELECTRICA DE…

Avance Reportado

C
om

po
ne

nt
e

Desempeño por Componentes

Programado a la fecha

Ejecutado a La fecha
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 169

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 27/04/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 3/05/2026 Fecha 4/05/2026

 % 

 % 
83,08%

 % 
15/04/2026

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$               

Valor en Pesos Valor en Pesos
70

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 

un valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

84,39% 69 2.063.855.733,00$       2.096.398.273,00$      

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$             50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,00%

6.997.702.062,00$      

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$      6.997.702.062,00$        

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

46.246.020.334,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$    

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                   35 90,86%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$        

Variación

-$                                           

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Durante el Periodo 0,00%

94,95%

0,00%

Acumulado Anterior 94,95% 94,95% 0,00%

0,00%Acumulado a la Fecha 94,95%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                        

35

0,00%

%
 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación
% %

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

Programado Ejecutado

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación
 Valor Inicial Contrato

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación

 Valor Inicial Contrato

$ 6.997,70 

 $ -

 $ 2.000,00

 $ 4.000,00

 $ 6.000,00

 $ 8.000,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 
50.896,53 

$ 
46.246,02 

 $ -

 $ 20.000,00

 $ 40.000,00

 $ 60.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

e
s

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 2.484,25 
$ 2.063,86 

 $ -

 $ 1.000,00

 $ 2.000,00

 $ 3.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

es

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados
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A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha de realización Compromisos

100,00%

1774

Otros. Cuál?

1002

0 0,0%0

Lugar de realización

1002 18,9%

1,6%87

Imputables al Contratista

Cant. Asistentes

Deficiencia de recursos

Operativos

Responsable Fecha

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 27 de abril  al 3 de mayo de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

- 27/04/2026 - 30/04/2026  Se realizan mesas de trabajo entre contratista de obra e interventoría para la subsanación de items no previstos, actualización de balance

- 20/04/2026  Se remite el PMT  general vigente hasta el 10 DE JULIO DE 2026.

- 27/04/2026 Remisión informe semanal de interventoría No 168  mediante oficio CEB-1793-2022.

- 27/04/2026  Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-1396-2022 y EBI-ENT-BOG-1397-2022- INP 239-273 mediante oficio CEB-1794-2022.

- 28/04/2026 Se realiza mesa de trabajo con el área de planeación contractual en donde se revisa la documentación y se realizan observaciones a la documentación entregada.

- 30/04/2026 Remisión Hoja de vida para cambio residente interventoría, mediante oficio CEB-1795-2022.

-27/04/2026   Se realizó control de asentamientos en conjunto topógrafo de obra e interventoría, tomando en cuenta las recomendaciones de tomar puntos de control adicionales.

0

1344

Acumulado 

Anterior

Otros

Accidentes

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y 

definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el presupuesto contractual que se dispone.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

Tipología PQR Radicado por 

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el 

presupuesto contractual que se dispone.

Semana 

Actual

87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

1344 25,3%

0 0 0 0

18

11

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H
or

as
 P

er
di

da
s

Ítem

HORAS PERDIDAS SEMANALES

Acumulado Anterior

Semana Actual

Acumulado
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ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE FECHARESPONSABLE

SERVICIOS DEFINITIVOS

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso aclarar 

que, conforme al procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. 

para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, versión 02), “el 

APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 debidamente 

diligenciado por el contratista y el interventor. "En este sentido, 

dicha disposición debe interpretarse como un proceso de 

construcción conjunta, coordinada y validada entre las partes, y no 

como la obligación de elaborar análisis independientes o paralelos 

por cada uno de los actores; la exigencia de elaboración de 

múltiples APU no solo desborda lo establecido en el 

procedimiento, sino que además genera reprocesos y posibles 

inconsistencias en la información técnica, se realiza actualización 

del procedimiento de presentación de INPS por parte de 

ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de obra 

ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación del 

espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 25 de 

marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la interventoría 

aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras exteriores 

acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-1784-2022 

del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se reciben 

planos sellados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el 13/04/2026 y el 18/04/2026 se realiza conexión de 

gas con instalación de medidor.

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO
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 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la 

interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por 

el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems 

de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no 

previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en 

este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del 

contratista de Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones 

por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP 

han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, 

FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites 

requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 

y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite 

a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de 

la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 

2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, 

validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y 

contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 

3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la 

SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de 

INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Revision primera infancia ENTerritorio, interventoría y contratista obra

Mesa de trabajo con área 
planeación contractual 
ENTerritorio- 28/04/2026

Control asentamientos y niveles topografía
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JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento 

aproximadamente 12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del 

balance de obra con ellos el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 

4.000 millones mil millones  para ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede 

ejecutar y que por eso la necesidad del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores 

cantidades e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 

2024 ya que se debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a 

tramitar. Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que 

salga después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para 

serie 3, factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

Firma

Original: ENTerritorio S.A.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio
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Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 12 de mayo de 2026 
 

 
 

CEB-1807-2022 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 170 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y aprobación, 

informe semanal No 170, correspondiente al periodo del 04 al 10 de mayo de 2026. 

 

En el presente informe semanal no se adjunta registro fotográfico, toda vez que, conforme a 

lo establecido en el otrosí de prórroga por cinco (5) meses, una vez efectuado el reinicio 

contractual se dio inicio a actividades de carácter administrativo, tales como la revisión de 

ítems no previstos, análisis y trámite de aprobaciones, suscripción del modificatorio y 

definición del alcance contractual susceptible de ejecución con el presupuesto disponible. 

 

En consecuencia, durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades de obra que 

requirieran soporte fotográfico. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 170 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

  



% %

94,95% 94,95% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

94,95% 94,95% 0,00%

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1445,00 91,80% 91,80%1445,00

Acumulado a última acta pagada

4,26%

Estimado ejecutado por llevar a acta

67,00

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                         Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                      

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                         Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                         

2.484.249.663,01$                                                                      

1.019.835.360,01$                                                                      

25/03/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 170

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 4/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

10/05/2026 Fecha 11/05/2026

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA

GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                      

4,26%

46.246.020.334,00$                                                                                         

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,00%
50.896.526.619,00$                                                                     

-$                                      

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 

el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que 

no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

 Desviación en 

días 

100,00%

67,00

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$    $ 0,00

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                              $ 0,00

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO

Programado Ejecutado
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Curva S

Ejecutado (EV)

Valor Planeado

100,00%
34,55%

100,00%
100,00%
94,60%
95,90%

0,00%
67,29%

7,14%
34,97%
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e

Desempeño por Componentes

Programado a la fecha

Ejecutado a La fecha
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 170

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 4/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 10/05/2026 Fecha 11/05/2026Entidad Contratante:

 % 

 % 
83,08%

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación
% %

Acumulado Anterior 94,95% 94,95% 0,00%

0,00%Acumulado a la Fecha 94,95%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                        

35

0,00%

%
 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado

Durante el Periodo 0,00%

94,95%

0,00%

48.530.499.571,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$    

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                   36 95,35%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$        

Variación

-$                                           

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$             50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,00%

6.997.702.062,00$      

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$      6.997.702.062,00$        

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$               

Valor en Pesos Valor en Pesos
72

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 

un valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

85,01% 69 2.063.855.733,00$       2.111.750.491,00$      
 % 

15/04/2026

94,95%

0,00%

94,95%94,95%

0,00%

94,95%

0%
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Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

Programado Ejecutado

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%
ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación
 Valor Inicial Contrato

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación

 Valor Inicial Contrato

$ 6.997,70 

 $ -

 $ 2.000,00

 $ 4.000,00

 $ 6.000,00

 $ 8.000,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 
50.896,53 

$ 
46.246,02 

 $ -

 $ 20.000,00

 $ 40.000,00

 $ 60.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

es

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

e
sESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 2.484,25 
$ 2.063,86 

 $ -

 $ 1.000,00

 $ 2.000,00

 $ 3.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

e
s

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 170

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 4/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 10/05/2026 Fecha 11/05/2026Entidad Contratante:

A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

1344 25,3%12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el 

presupuesto contractual que se dispone.

Semana 

Actual

Tipología PQR Radicado por 

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y 

definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el presupuesto contractual que se dispone.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 4 al 10 de mayo de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

- 04/05/2026 Se remite respuesta informe semanal de interventoría No 169, mediante oficio CEB-1796-2022.

- 04/05/2026 Se remite respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-1398-2022 - REMISIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS 239 AL 273, mediante oficio CEB-1799-2022.

- 04/05/2026  Se remite RESPUESTA OFICIO EBI-ENT-BOG-1394-2022- Aprobación y traslado Acta parcial No 36 obra, mediante oficio CEB-1800-2022

- 04/05/2026  Traslado oficio 202625010004621 alcance de definición, validación técnica y viabilidad para el balance final del proyecto Colegio Boitá, mediante oficio CEB-1801-2022

- 05/05/2026 Se realiza comité de obra 168-169

- 06/05/2026  Remisión acta parcial No 71 Componente fijo Interventoría del 01 al 30 de abril de 2026

- 06/05/2026 Remisión acta parcial No 72 Componente variable Interventoría del 01 al 31 de julio de 2025.

- 06/05/2026 respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-1399-2022- REITERACIÓN – SEGUIMIENTO A TRÁMITE DE PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, mediante oficio CEB-1804-2022.

- 06/05/2026 Respuesta y traslado a oficio EBI-ENT-BOG-1400-2022- TRASLADO INFORME DE VENTANERÍA Y PRECISIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, mediante oficio CEB-1805-2022.

- 06/05/2026 Respuesta y traslado a oficio EBI-ENT-BOG-1401-2022- ALCANCE DE CABLEADO ESTRUCTURADO – IMPROCEDENCIA DE INCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA, mediante oficio CEB-1806-2022.

-04/05/2026 al 08/05/2026 se realizaron mesas de trabajo conjuntas entre contratista de obra e interventoría del balance y cronograma, acta de fijación de precios no previstos para modificatorios.

-06/05/2026   Se realizó reunión virtual con especialistas ambientales de SED, interventoría y contratista de obra .

-08/05/2026   Se realizó recorrido revisando los espacios de primera infancia con contratista de obra, interventoría, ENTerritorio y SED.

-08/05/2026   Se realizó control de asentamientos en conjunto topógrafo de obra e interventoría, tomando en cuenta las recomendaciones de tomar puntos de control adicionales.
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ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE FECHARESPONSABLE

SERVICIOS DEFINITIVOS

SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso aclarar 

que, conforme al procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. 

para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, versión 02), “el 

APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 debidamente 

diligenciado por el contratista y el interventor. "En este sentido, 

dicha disposición debe interpretarse como un proceso de 

construcción conjunta, coordinada y validada entre las partes, y no 

como la obligación de elaborar análisis independientes o paralelos 

por cada uno de los actores; la exigencia de elaboración de 

múltiples APU no solo desborda lo establecido en el 

procedimiento, sino que además genera reprocesos y posibles 

inconsistencias en la información técnica, se realiza actualización 

del procedimiento de presentación de INPS por parte de 

ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de obra 

ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación del 

espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 25 de 

marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la interventoría 

aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras exteriores 

acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-1784-2022 

del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se reciben 

planos sellados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el 13/04/2026 y el 18/04/2026 se realiza conexión de 

gas con instalación de medidor.

SED

ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la 

interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por 

el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems 

de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no 

previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en 

este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del 

contratista de Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones 

por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP 

han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, 

FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites 

requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 

y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite 

a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de 

la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 

2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, 

validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y 

contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 

3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la 

SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de 

INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Recorrido revisión primera infancia ENTerritorio, 
interventoría,  contratista obra y SED

Comité de obra 168 y 168 Control asentamientos y niveles topografía
Reunión con profesionales ambientales SED, 
interventoría y contratista obra
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Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento 

aproximadamente 12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del 

balance de obra con ellos el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 

4.000 millones mil millones  para ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede 

ejecutar y que por eso la necesidad del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores 

cantidades e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 

2024 ya que se debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a 

tramitar. Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que 

salga después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para 

serie 3, factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

Firma

JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
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Ingeniero
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 221013 -(CO1.PCCNTR.2979183)
agaleanot@educacionbogota.gov.co
Av. el dorado no. 66-63, bogotá, d.c.
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
Diligencie el teléfono

Referencia: Contrato Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.)

Asunto: Informe de Gestión N.º 46, correspondiente al período comprendido entre el 15 de marzo al 16 
de abril de 2026. 

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.), celebrado entre ENTerritorio S.A. y la 
Secretaría de Educación Distrital, que incluyen la presentación de informes de gestión mensual sobre el 
avance técnico de ejecución del contrato, así como de sus respectivos soportes, considerando los 
aspectos precontractuales, contractuales y postcontractuales, nos permitimos radicar el Informe de 
Gestión No. 46. 

Quedamos atentos a cualquier observación o comentario que deseen realizar sobre el contenido del 
informe.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Proyectó: CAMILA ANDREA VALDERRAMA RIVERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: CAMILA ANDREA VALDERRAMA RIVERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Adjuntos: INFORME DE GESTION 46.pdf(35), INFORME DE GESTION 46.pdf(35)

Aprobó: 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010005641



INFORME DE GESTIÓN PARA
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

Página 1 de 32 

Informe de Gestión No. 46 del 16 de marzo de 2026 al 16 de abril de 2026 
Contrato Interadministrativo N° 221013 (N°2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. 

y la Secretaría de Educación Distrital 
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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de 
gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos 
soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y 
post-contractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del 
contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento 
programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Así mismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual 
los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están 
orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o 
convenio: 

44 meses y 15 días 

Fecha de suscripción: 29/10/2021 

Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 

Fecha de vencimiento Actual: 
17/08/2026 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

ANEXO 15  
 
Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 
17/08/2027.  
Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales – Vigente 
desde el 29/10/2021 hasta el 30/08/2029.  
Calidad del servicio – Vigente del 
29/10/2021 hasta el 17/08/2027.  

Tipo de póliza: 
Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal 
N° 400036473, suscrita con Nacional de 
Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Valor Inicial: $80.433.457.103 

Adición 1: $20.724.950.272 

Adición 2: $12.563.352.524 

Adición 3: $11.500.000.000 

Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 

Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 

Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 

Adición costo de gerencia 2: $1.041.272.634,00 

Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 

Costo de Gerencia actual: $7.046.563.020,00 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de selección: 0 

No. de contratos en ejecución: 2 

No. total, de derivados: 2 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 
En cumplimiento del reinicio y prorroga 3 del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.), f suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) 
meses, a partir del 17 de febrero de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026, se presentan las 
garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

29/10/2021 17/08/2027 
$ 
25.044.351.979,80 

$ 49.677.016,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 17/08/2029  
$ 
6.261.087.994,95 

$ 12.419.254,00 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

29/10/2021 17/08/2027  
$ 
6.261.087.994,95 

$ 12.419.254,00 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes 
correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
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2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el 
contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital 
que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los 
datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

  
No. CE 

Mes 
Intereses 
generados 

Retefuente y 
GMF 

Valor neto para 
pagar 

Fecha 
consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    123.221.532.238 
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13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 

36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025 

39 1254 Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025 

40 14894 Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025 

41 20764 Mar-25 $126.861.248 $ 505.423 $126.355.825,00 07/04/2025 

42 28922 Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025 

43 36282 May-25 $ 116.429.941 $ 463.864 $ 115.966.077.00 11/06/2025 

44 4257 Jun-25      $ 109.336.587 $ 435.604 $ 108.900.983.00 15/07/2025 

45 3885 Jul-25      $ 110.423.423 $ 439.934 $ 109.983.489.00 19/08/2025 

46 1860 Ago-25 $ 112.308.960 $ 447.466 $ 111.861.514.00 18/09/2025 

47 4538 Sep-25 $ 96.212.540 $383.316 $ 95.829.224.00 15/10/2025 

48 3444 Oct-25 $ 94.179.503 $ 375.211 $ 93.804.286.00 11/11/2025 

49 2131 Nov-25 $ 83.489.172 $ 332.626 $ 83.156.546.00 16/12/2025 

50 8766 Dic-25 $86.319.720 $343.903 $85.975.816.00 13/01/2026 
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51 9394 Ene-26 $86.333.458 $343.958 $85.989.500.00 11/02/2026 

52 8163 Feb-26 $77.795.345 $309.941 $77.485.404.00 12/03/2026 

53 0460 Mar-26 $86.078.769 $342.943 $85.735.826.00 20/04/2026 

54 6951 Abr-26 $83.315.234 $331.933 $82.983.301.00 06/05/2026 

  TOTAL $                                                8.802.221.831 

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

Avance en la gestión del proyecto 

El Grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio S.A. adelantó la revisión a los 
documentos técnicos entregados por la firma consultora Arquitectura FP, contratada 
directamente por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Como resultado de dicha 
revisión y validación, se advirtió que el presupuesto presentado para el proyecto no 
garantizaba su adecuada financiación. Por esta razón, este grupo recomendó adelantar un 
estudio de precios de mercado para una obra e interventoría con el fin de determinar el 
valor real del proyecto y asegurar que cuente con los recursos para una adecuada 
ejecución.  

Observaciones técnicas y financieras 

En los comités operativos, ENTerritorio S.A. ha manifestado de manera reiterada que el 
cronograma propuesto por el consultor presenta un plazo de ejecución de diez (10) meses 
que no resulta realista ni técnicamente viable para un desarrollo adecuado. Por ello, se ha 
solicitado a la SED revisar y ajustar dichos tiempos con el fin de evitar afectaciones durante 
la ejecución contractual. 

En el componente financiero, se ha señalado que el presupuesto base corresponde a la 
vigencia fiscal 2024, mientras que el proceso contractual se adelantará en la vigencia 2025, 
lo que podría generar variaciones en precios y costos de mercado. Esta observación debe 
ser considerada en la estructuración contractual para garantizar la viabilidad financiera del 
proyecto. 

Estado actual y acuerdos 



 
INFORME DE GESTIÓN PARA 

CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 8 de 32 

En reunión con la Contraloría Distrital del 9 de julio de 2025, la SED y ENTerritorio S.A. Se 
acordó suspender temporalmente el proceso del proyecto Madelena hasta que la SED 
realice el ajuste del AIU (administración, imprevistos y utilidad), lo que permitirá definir el 
valor final del proyecto y asegurar el respaldo presupuestal necesario para adelantar las 
fases precontractual y contractual. 

En cumplimiento de lo acordado, la Gerencia Integral remitió a la SED el Estudio de Precios 
de Mercado de obra e interventoría para la vigencia 2025-2026, para el proyecto 
“Construcción de Infraestructura Educativa – Colegio Madelena” en la localidad de Ciudad 
Bolívar, Bogotá. 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
  

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
 

Contrato Novedad Fecha 
Descripción de la Novedad 
Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos 
($20.724.950.272) para los contratos 
derivados Hda. Casablanca y Boitá, 
modificación de la forma de pago de la 
cuota de gerencia y adición de recursos 
por el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el contrato 
8 meses dejando como fecha de 
terminación el 15 de abril de 2024 

• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el 
Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció 
un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato 
interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor 
total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
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• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor de 
$11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se distribuirán de 
la siguiente manera: 
 

 

• Modificación Contractual No. 4 – Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025 

Mediante Acta de Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025, las partes acordaron suspender 
el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 por dos (2) meses, hasta el 30 
de septiembre de 2025, o hasta que se superaran las causas que dieron origen a la medida. 

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 
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La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales como 
la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el espacio 
público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la SDM. 

ENTerritorio S.A., en su calidad de Gerencia Integral, mantuvo su compromiso con la 
ejecución eficiente y transparente del proyecto.  

• Modificación Contractual No. 5 –Prórroga 1 de la Suspensión No. 1 del 30 de 
noviembre de 2025 

Mediante ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1, las partes acordaron 
prorrogar la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 221013, por dos (2) 
meses a partir el 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2025, donde se indicó entre otras 
cosas lo siguiente: 

• Carta de compromiso especial de la EAAB, que incorpore y apruebe los diseños de 
las conexiones domiciliarias de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias.  

• Permisos de intervención en el espacio público, a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU).  

• Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), competencia de la Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM).  

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 

La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales como 
la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el espacio 
público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la SDM. 

• Modificación Contractual No. 6 –Prórroga 2 de la Suspensión No. 1 del 30 de 
noviembre de 2025 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 2 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional de 
un (1) mes y quince (15) días calendario, comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 
hasta el 14 de enero de 2026, o antes si se superaran las causas que dieron origen a dicha 
suspensión. El contrato se reiniciaría el 15 de enero de 2026, conservando como fecha de 
terminación el mismo 15 de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 7 –Prórroga 3 de la Suspensión No. 1 del 14 de 
enero de 2026 
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En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 3 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional de 
un (15) días calendario, comprendido entre el 14 de enero de 2026 hasta el 29 de enero de 
2026, o antes si se superaran las causas que dieron origen a dicha suspensión. El contrato 
se reiniciaría el 30 de enero de 2026, conservando como fecha de terminación el mismo 30 
de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 8 – Prórroga 4 de la Suspensión No. 1 del 29 de 
enero de 2026 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 4 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, suscrita el 29 de enero de 
2026, por el termino de dieciocho (18) días calendario, comprendido entre el 30 de enero al 
16 de febrero de 2026. Con reinicio y terminación el 17 de febrero de 2026. 
 

• Modificación Contractual No. 9- Reinicio y prorroga 3 del 17 de febrero de 2026 
 
Suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) meses, a partir del 17 de febrero 
de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026. 

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos 
por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y 
dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al componente 
Estructural del Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de recursos ni 
prórroga. 

Modificatorio No. 2 prorroga 
1 y adición 1. 

13 de septiembre 2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 2024, 
prorrogando el termino de 6 meses, 
estableciendo como nueva fecha 
terminación el 17 marzo de 2024. Así 
mismo, se incorporó 124 INPs al contrato 
de obra No. 2220554 y se adicionó el 
mismo por un valor de 
$9.125.796.816,11, para un valor total 
del contrato de $44.505.621.970,08. 
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Modificatorio No. 3, adición 2 
y prorroga 2 

18 de marzo 2024 

suscrita el 18 de marzo de 2024, se 
prorrogó el contrato por un periodo 
adicional de DOS (2) MESES Y  TRECE 
(13) DIAS, estableciendo como nueva 
fecha de terminación el 30 de mayo de 
2024. Así mismo, se incorporó 75 INPs al 
contrato de obra No. 2220554, 
adicionando un valor de $ 
917.476.885,50, para un valor total del 
contrato de $45.423.098.855,58 

Modificatorio No. 4, adición 3 
y prorroga 3 

6 de mayo 2024 

suscrita el 6 de mayo de 2024, se 
prorrogo el contrato por un término de 46 
días, hasta el 15 de julio de 2024. Así 
mismo, se incorporó 143 INPs al contrato 
de obra No. 2220554, adicionando el 
contrato por un valor de $ 
1.496.967.404,06, para un valor total del 
contrato de $46.920.066.259,64 

Modificación No. 5 

suspensión 1 
16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por un 
término de sesenta (60) días, es decir, 
desde el 16 de julio hasta el 13 de 
septiembre de 2024. 

Modificación No. 6 Prorroga 
1 suspensión No. 1 

14 de septiembre de 
2024 
 

Suscrita el 14 de septiembre de 2024,por 
un término de diecisiete (17) días 
calendario, estableciéndose como nueva 
fecha de reinicio el 30 de septiembre de 
2024,con nueva fecha de terminación el 
30 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 7, reinicio y 
prorroga 4 
 

1 de octubre de 2024  

suscrita el 1 de octubre de 2024, 
reiniciando el contrato a partir del 30 de 
septiembre de 2024, prorrogando por un 
periodo de CUATRO (4) MESES, a partir 
de la fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 29 DE ENERO DE 2025. 

Modificación No. 8, adición 4 
y prorroga 5 

30 de enero de 2025 

Por medio del cual se incorporó 33 INP´s 
al contrato de obra No. 2220554, 
adicionando el valor del contrato la suma 
de $ 1.631.524.242,00, para un valor 
total de $48.551.590.501,64. Así mismo, 
se prorrogó el plazo del contrato por 
TRES (3) MESES, a partir de la fecha de 
vencimiento, la cual es el 29 DE ENERO 
DE 2025. La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 29 DE ABRIL 
DE 2025. 

 

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su 
validación en el siguiente enlace: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
 

• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
Mediante Anexo 17 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/2022 29/09/2025 $ 14.076.019.877,89 
 
 
 
 

1 de agosto 
de 2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/2022 29/01/2028  $ 4.692.006.625,96 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Se ampara 3 años, 4 
meses y 16 días 

$ 4.692.006.625,96 

ESTABILIDADDE LA OBRA 
 
Se ampara 5 años, 0 
meses y 0 días  

$23.460.033.129,82 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, adición 1 
y prorroga 1 

13 de septiembre de 
2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 2023, 
adicionando el valor de $488.138.101,00, 
para un valor total del contrato de 
$1.952.552.404,00. Así mismo, se 
prorrogó el plazo por 6 meses, con nueva 
fecha de terminación el 17 de marzo de 
2024. 

Modificatorio No. 2, adición 2 
y prorroga 2 

18 de marzo de 2024 

Adición de recursos por 
$197.967.119,00, modificando el valor 
del contrato a $2.150.519.523,00. Se 
prorroga el plazo por DOS (2) MESES Y 
TRECE (13) DIAS, a partir de la fecha de 
vencimiento, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el 30 
DE MAYO DE 2024. 

Modificatorio No. 3, adición 3 
y prorroga 3 

5 de junio de 2024 

Adición de recursos por valor de 
$124.746.404,00, para un valor total de  
$2.275.265.927,00. Así mismo, se 
prorrogó el plazo por 46 días hasta el 15 
de julio de 2024 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No. 4 y 
suspensión 1 
 

16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por un 
término de sesenta (60) días, es decir, 
desde el 16 de julio hasta el 13 de 
septiembre de 2024, o antes si se 
superan los motivos que dieron lugar a la 
suspensión. 

Modificación 5 prorroga 1 a la 
suspensión No.1 

14 de septiembre de 
2024 
 

suscrita el 14 de septiembre de 2024, por 
un término de diecisiete (17) días 
calendario, estableciéndose como nueva 
fecha de reinicio y terminación el 30 de 
septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6, reinicio, 
prorroga No. 4 y adición 4 

2 de octubre de 2024  

El contrato se reinició el treinta (30) de 
septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo 
de ejecución por un periodo de 120 días, 
quedando establecida como nueva fecha 
de terminación el 29 de enero de 2025. 
Se adicionó al valor actual del contrato la 
suma de $214.500.000, para un valor 
total de $2.489.765.927. 

Modificatorio No. 7, prorroga 
5 y adición 5 

30 de enero de 2025 

Se prorrogó el plazo de ejecución del 
contrato por un período de (3) MESES, a 
partir del 29/01/2025, estableciendo 
como nueva fecha de terminación el 
29/04/2025. Así mismo, se adicionó la 
suma de $160.875.000,00, para un valor 
total del contrato de $2.650.640.927,00. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
Mediante Anexo 18 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/2022 29/12/2025 $ 795.192.287,10 
 
 
 
 

4 de abril de 
2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/2022 29/04/2028  $ 265.064.092,70 

CALIDAD DEL SERVICIO 17/09/2023 17/09/2028 $ 795.192.287,10 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S.) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

24 de mayo de 2022 

suscrita el 24 de mayo de 2022, por el 
termino de 45 días calendario, a partir del 
19 de mayo de 2022 y hasta el 7 de julio 
de 2022. 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

a partir del 6 de septiembre de 2022, con 
nueva fecha de terminación el 8 de enero 
de 2024. 

Modificatorio 2, prorroga 1  
31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, por 
3 meses y 7 días, es decir, hasta el 
15/04/2024. 

Modificatorio 3, prorroga 2 y 
adición 1 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, 
prorrogando el contrato por el termino de 
CINCO (5) MESES, estableciendo como 
nueva fecha de terminación el 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024. Así mismo, se 
incorporaron 28 INPS, adicionando el 
contrato por un valor de 
$7.562.306.732,00, para un valor total 
del contrato de $42.550.817.043,00. 

Modificatorio 4, prorroga 3 
16 de septiembre de 
2024 

Suscrita el 16 de septiembre de 2024, por 
el termino de TRES (3) MESES, 
estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 16 DE DICIEMBRE DE 
2024. Así mismo, se incorporó 33 NPS al 
contrato de obra 

Modificatorio 5, prorroga 4 
16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, por 
el termino de CUARENTA Y SEIS (46) 
DÍAS, a partir del 16 de diciembre de 
2024, quedando establecida como nueva 
fecha de terminación el 31 de enero de 
2025. 

Modificatorio 6, prorroga 5 y 
adición 2 

31 de enero de 2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por un 
término de CINCO (5) MESES, a partir 
del 31 DE ENERO DE 2025, con nueva 
fecha de terminación el 30 DE JUNO DE 
2025. Adicionando el valor de 
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$8.345.709.576,00, con un valor total del 
contrato $50.896.526.619,00. 

Modificatorio 7 24 de junio de 2025 Se incluyeron 58 ítems no previstos 

Modificatorio 8 y prorroga 6 1 de julio de 2025 

suscrita el 1 de julio de 2025, por un 
término de un (1) mes adicional, contado 
a partir de su fecha de vencimiento 
actual, esto es, hasta el 30 de julio de 
2025 

Modificatorio 9 y suspensión 
2 

31 de julio de 2025 

suscrita el 31 de julio de 2025, por el 
termino de dos (2) meses, la partir del 30 
de julio de 2025 hasta el 29 de 
septiembre de 2025, con reinicio y 
terminación el 30 de septiembre de 2025. 

Modificación 10 y Prorroga 1 
suspensión 2 

2 de octubre de 2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por el 
termino de dos (2) meses, la partir del 30 
de septiembre de 2025 al 30 de 
noviembre de 2025, con reinicio y 
terminación el 1 de diciembre de 2025 

Modificatorio 11 y Prorroga 2 
suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, por el 
termino de 45 días calendario, a partir del 
30 de noviembre de 2025 hasta el 14 de 
enero de 2025, con reinicio y terminación 
el 15 de enero de 2025. 

Modificatorio 12 y 
suspensión 3 

15 de enero de 2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por un 
término de un (1) mes, a partir del 15 de 
enero y hasta el 15 de febrero de 2026, 
con reinicio y terminación el 16 de febrero 
de 2026. 

Modificatorio 13, reinicio y 
prórroga 7 

16 de febrero de 2026 

suscrita el 16 de febrero de 2026, 
reiniciando el contrato a partir del 16 de 
febrero de 2026, prorrogando el plazo por 
el termino de cinco (5) meses, a partir del 
16 de febrero de 2026 y hasta el 16 de 
julio de 2026 

 
 
 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su 
validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
En cumplimiento del reinicio y la prórroga No. 7 del Contrato No. 2220555, suscrita el 16 de 
febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, comprendido entre el 16 de febrero de 
2026 y el 16 de julio de 2026, se presentan, mediante Anexo 24 expedido por la 
aseguradora Seguros del Estado, las garantías actualizadas con los ajustes 
correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

25/03/2022 16/03/2027 $ 15.268.957.985,70 
 
 
 
 

18 de marzo 
de 2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/2022 16/07/2030  $ 2.544.826.330,95 

CALIDAD DEL SERVICIO 25/09/2023 25/09/2025  $ 5.089.652.661,90 

ESTABILIDADDE LA OBRA 25/09/2023 
 
25/09/2028 
 

$25.448.263.309,50 

 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No  2220570  (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

20 de mayo de 2022 

suscrita el 20 de mayo de 2022, por el 
termino de 45 días calendario a partir del 
19 de mayo de 2022 y hasta el  02 de julio 
de 2022 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

suscrita el 6 de septiembre de 2022, a 
partir del 6 de septiembre de 2022, con 
terminación el 13 de enero de 2024 

Modificación 2, prorroga 1 y 
adición 1 

31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, por 
TRES (3) MESES Y DOS (2) DÍAS 
contados a partir de la fecha de 
vencimiento, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el día 
15 DE ABRIL DE 2024. Adicionando un 
valor de $99.580.172,00, para un total del 
valor del contrato de $1.563.994.475,00. 

Modificación 3, prorroga 2 y 
adición 2 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, por 
CINCO (5) MESES, a partir de la fecha 
de vencimiento, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el 15 
DE SEPTIEMBRE DE 2024. Adicionando 
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el valor de $320.969.654,00, para un 
valor total del contrato de 
$1.884.964.129,00 

Modificación 4, prorroga 3 y 
adición 3 

16 de septiembre de 
2024 

suscrita el 16 de septiembre de 2024, por 
TRES (3) MESES, con nueva fecha de 
terminación el 16 de diciembre de 2024. 
Se adicionó el valor de $97.627.620, para 
un valor total del contrato de 
$1.982.591.749,13 

modificación 5 y prorroga 4 
16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, por 
el termino de 46 días calendario, a partir 
del 16 de diciembre de 2024 y hasta el 31 
de enero de 2025. 

modificación 6, Prorroga 5 y 
adición 4 

31 de enero de 2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por un 
período de CINCO (5) MESES, a partir 
del 31 DE ENERO DE 2025. La nueva 
fecha de terminación queda establecida 
para el 30 DE JUNIO DE 2025. Se 
adicionó recursos por valor de 
$338.945.214,00, para un valor total del 
contrato de $2.321.536.963 

modificación 7 y prorroga 6 1 de julio de 2025 
suscrita el 1 de julio de 2025, por un (1) 
mes adicional, hasta el 30 de julio de 
2025. 

modificación 8 y suspensión 
2 

30 de julio de 2025 
suscrita el 30 de julio de 2025, por dos (2) 
meses, contado a partir del 30 de julio de 
2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. 

modificación 9, prorroga 1 
suspensión 2 

2 de octubre de 2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por dos 
meses a partir del 30 de septiembre de 
2025 y hasta el 30 de noviembre de 2025, 
con reinicio y terminación el 1 de 
diciembre de 2025. 

modificación 10, Prorroga 2 
suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, por el 
termino de 45 días, hasta el 14 de enero 
de 2026, con reinicio y terminación el 15 
de enero de 2026. 

modificación 11 y suspensión 
3 

15 de enero de 2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por un 
término de un (1) mes, es decir desde el 
15 de enero de 2026 hasta el 15 de 
febrero de 2026, con reinicio y 
terminación el 16 de febrero de 2026 

modificación 12, reinicio y 
prórroga 7 y adición 5 

16 de febrero de 2026 

suscrita el 16 de febrero de 2026,con 
reinicio a partir del 16 de febrero de 2026, 
por el termino de cinco (5) meses, a partir 
del 16 de febrero de 2026 y hasta el 16 
de julio de 2026. se adicionó el contrato 
por un valor de $162,712,700.00, para un 
total del contrato de $ 2,484,249,663.00 
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Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
En cumplimiento del reinicio, la prórroga No. 7 y la adición No. 5 del Contrato No. 2220570, 
suscritas el 16 de febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, comprendido entre el 
16 de febrero de 2026 y el 16 de julio de 2026, y por un valor de $162.712.700, se presentan, 
mediante Anexo 28 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 
FECHA  
DE 
APROBACION 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

25/03/2022 16/10/2026 $745,274,898.90 
 
 
 
 

11 de marzo 
de 2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/2022 16/02/2029 $745,274,898.90 

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 30/11/2028  $248,424,966.30 

 

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Los Contratos de Obra No. 2220554 y de Interventoría No. 2220568 finalizaron su ejecución 
el 29 de abril de 2025. En la actualidad, se adelanta el proceso de liquidación contractual, 
el cual comprende la verificación integral de la documentación presentada por los 
contratistas en cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales asociados al cierre de los 
contratos. 
 
De manera paralela, ENTerritorio S.A. ha venido consolidando y organizando la 
documentación interna requerida para la liquidación, tales como informes finales de 
supervisión, balances financieros, estado de cuentas, actas de recibo final, verificación de 
garantías, cierre de obligaciones contractuales y demás soportes necesarios para 
establecer el balance definitivo de ejecución. Este proceso incluye la revisión y validación 
por parte de los equipos técnico, financiero y jurídico de la entidad, con el fin de asegurar 
la consistencia de la información, la correcta determinación de saldos a favor o en contra y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable, en 
particular lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez se cuente con la totalidad de la documentación debidamente validada y se 
consolide el estado final de los contratos, se procederá a convocar a los contratistas de 
obra e interventoría para adelantar la suscripción de las respectivas actas de liquidación 
bilateral, en las cuales se dejará constancia del cierre contractual, los acuerdos logrados y 
las salvedades a que haya lugar. 
 
Surtido este procedimiento, la supervisión de la Gerencia de Proyectos Especiales de 
ENTerritorio S.A. remitirá la documentación correspondiente a la Secretaría de Educación 
del Distrito, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de reporte, garantizando 
la trazabilidad y cierre adecuado de los proyectos. 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  

 

A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 

 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 

 

 
- A la fecha se ha presentado 44 solicitudes de desembolso por parte del contratista 

Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas. 
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- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo DM 
2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio María 
Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución de sus 
recursos en un porcentaje de cuentas presentadas y pagadas del 100%. 
 

- Cabe resaltar que la información relacionada en la parte superior corresponde al 
valor bruto y es sujeto a la aplicación de deducciones tales como; retenciones a 
título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención 
por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, 
impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 
10%. 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 
 

 
 
El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
$2.3385.576.582.22 lo cual corresponde al 90% del valor total del contrato, quedando un 
saldo por girar de $ 265.064.344.78, equivalente al 10% del monto contratado. 

 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha 
el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la 
totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
 
Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los 
informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su 
seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin 
de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades 
programadas por parte del contratista de obra. 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, adelantando una comunicación continua para atender los requerimientos 
post.entrega y las observaciones adelantadas por la EAAB.  
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3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
General:  
 
Se adelanta la entrega de equipos y remates pendientes en general. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Se adelantaron los tramites y gestiones correspondientes para la entrega de: 

✓ Acueducto y Alcantarillado 

 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 

MANRIQUE.  
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 
 

 
 
A la fecha de elaboración del presente informe de gestión para el cliente, se han adelantado 
diversas actividades que evidencian el avance del proyecto y la gestión realizada por la 
supervisión, orientadas a garantizar la adecuada ejecución del contrato. Dichas actividades 
se describen a continuación: 
 
En el marco de las obligaciones contractuales, se ha ejercido la supervisión a la ejecución 
del Contrato de Interventoría No. 2220570, a través de los canales formales establecidos. 
Esta labor tiene como propósito realizar el seguimiento integral derivado del contrato 
interadministrativo al cual se encuentra vinculado el presente informe, conforme a los 
avances reportados y debidamente avalados en los informes semanales y mensuales. 
 
En este sentido, la interventoría tiene la obligación contractual de elaborar y remitir a 
ENTerritorio S.A. los informes periódicos descritos, en los cuales se registra el estado de 
avance del proyecto, así como el seguimiento a los componentes contractuales, técnicos, 
presupuestales, financieros, sociales, ambientales y administrativos, entre otros. Lo anterior 
permite a la supervisión ejercer un control riguroso sobre la ejecución de las actividades 
programadas por el contratista de obra. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el numeral de obligaciones del 
contratista en el marco del esquema de Gerencia Integral de Proyectos, se ha realizado 
seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades asociadas a la etapa en la cual se 
encuentra el proyecto (Etapa contractual – ejecución), las cuales comprenden: 
 

Etapa contractual (ejecución): Seguimiento al cumplimiento del cronograma, 
control de avances físicos y financieros, verificación del cumplimiento de 
obligaciones por parte de los contratistas de obra e interventoría, así como la 
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gestión de riesgos, modificaciones contractuales y aseguramiento de la calidad 
de las obras ejecutadas. 

 
En este contexto, la supervisión ha verificado que las actividades desarrolladas por el 
contratista se encuentren alineadas con el alcance del contrato interadministrativo, 
conforme a lo establecido en la reanudación del convenio marco. Lo anterior, considerando 
que actualmente el proyecto se encuentra en una fase enfocada en la gestión de trámites 
administrativos y requisitos habilitantes para la ejecución, tales como la solicitud y obtención 
de licencias y permisos ante las entidades distritales competentes. 
 
De igual manera, se ha realizado seguimiento a la verificación y consolidación de la 
documentación técnica necesaria para la inclusión y aprobación de Ítems No Previstos 
(INP), los cuales, ya se encuentra aprobados 14 de los ya presentados por los contratistas 
de obra e interventoría, así como a la gestión de los permisos requeridos para la ejecución 
de conexiones definitivas ante las empresas de servicios públicos. Estas actividades 
resultan fundamentales para garantizar la viabilidad técnica, jurídica y operativa del 
proyecto, así como la continuidad en la ejecución de las obras conforme a los lineamientos 
contractuales y normativos aplicables. 
 
Teniendo en cuenta lo antes descrito y dada la obligación contractual de la interventoría de 
elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales se consignan 
el avance del proyecto y el seguimiento a los componentes contractuales, técnicos, 
presupuestales, financieros y sociales, entre otros, se garantiza la disponibilidad de 
información oportuna y verificable para la toma de decisiones. 
 
Lo anterior tiene como propósito ejercer un control estricto y permanente sobre la ejecución 
de las actividades programadas por parte del contratista de obra, permitiendo identificar 
oportunamente desviaciones, gestionar riesgos, formular acciones correctivas y asegurar 
el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. En este sentido, a partir de los 
reportes presentados y validados por la interventoría, se relacionan a continuación las 
principales actividades ejecutadas y en curso por parte del contratista de obra: 
 

1. Informe semanal No. 163 del 16 al 22 de marzo de 2026 
2. Informe semanal No. 164 del 23 al 29 de marzo de 2026 
3. Informe semanal No. 165 del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 
4. Informe semanal No. 166 del 6 al 12 de abril de 2026 

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y conforme al cronograma establecido, se han 
venido adelantando actividades orientadas a la gestión de trámites administrativos y al 
cumplimiento de los requisitos habilitantes para la ejecución del proyecto, tales como la 
solicitud y obtención de licencias y permisos ante las entidades distritales competentes. 
 
En este sentido, nos permitimos informar los avances alcanzados, orientados a la 
culminación de los trámites administrativos necesarios para dar inicio a las actividades de 
obra. Estas gestiones comprenden: 
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• Aprobación de catorce (14) ítems no previstos (INP). 
 

• Realización de mesas de trabajo conjuntas con el área de Planeación de 
ENTerritorio S.A., con el propósito de gestionar los trámites administrativos e 
incorporar veintiocho (28) INP adicionales, relacionados con redes hidrosanitarias, 
paisajismo y urbanismo. 
 

• Desarrollo de comité gerencial, con el fin de establecer los compromisos de cada 

una de las partes para la terminación del proyecto; a continuación, se enuncian los 

compromisos adquiridos. 
 

FECHA TEMA COMPROMISO ENTIDAD 

lunes, 30 de marzo de 2026 CONEXIÓN ELÉCTRICA Remitir la aprobación de 14 INP aprobados a la SED ENTerritorio - GPE 

lunes, 6 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Programación de mesa de trabajo de verificación de 

documentación para suscribición de Acta de Inicio ante 
la EAAB 

ENTerritorio - GPE 

lunes, 6 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Radicación a la interventoría de los documentos 

requeridos para Actas de Inicio EAAB 
Contratista de obra 

lunes, 6 de abril de 2026 CONEXIÓN ELÉCTRICA Seguimiento ante IDU 
Secretaría de 

Educación del Distrito 

lunes, 6 de abril de 2026 
CONSTRUCTOR 
RESPONSABLE 

Exponer de manera progresiva los avances que se han 
venido adelantando con el consultor, con el propósito 

de cumplir con los requerimientos establecidos y 
viabilizar el trámite correspondiente 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

miércoles, 8 de abril de 2026 TEATRINO 

Realización y radicación ante la interventoría del 
informe técnico que incluya la verificación del pandeo 
en la estructura de vidrio ubicada en la cafetería, así 

como la validación técnica del posible asentamiento y la 
flexión de las vigas de concreto presentes en dicho 

sector 

Contratista de obra 

jueves, 9 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
La interventoría radica a ENTerritorio la aprobación de 
los documentos soporte para la firma del acta de inicio 

con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.  
Interventoría 

jueves, 9 de abril de 2026 INP 
El contratista de obra envía ítems no previstos para 

validación de interventoría.  
Contratista de obra 

viernes, 10 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Realización de mesa de trabajo de verificación de 

documentación para suscribición de Acta de Inicio ante 
la EAAB - 9:00 A.M 

ENTerritorio - GPE 

viernes, 10 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Radicación de la documentación validados ante la SED 

para el debido trámite de acta de inicio ante la EAAB 
ENTerritorio - GPE 

viernes, 10 de abril de 2026 INP 

La interventoría envía la validación y aprobación de los 
INP a ENTerritorio, a su vez el Grupo De Proyectos 

Especiales remite los mismos al Grupo De Planeación 
Contractual con el fin de que se haga la debida 

validación y gestión de estos 

Interventoría 

lunes, 13 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 

Subsanación por parte del contratista de obra de las 
observaciones generadas en mesa de trabajo del 10 de 

abril para así remitir a validación de la interventoría y 
ENTerritorio a la SED 

Contratista de obra 

lunes, 13 de abril de 2026 INP 

Se hará la debida verificación de estos INP, con el fin 
de estudiar y obtener de manera clara las 

observaciones que pudieses surgir mediante esta 
verificación 

Planeación ENTerritorio  
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lunes, 13 de abril de 2026 TEATRINO 

Verificación, validación y presentación por parte de la 
interventoría y del supervisor técnico independiente del 

informe técnico remitido por el contratista de obra y 
radicación ante la supervisión de ENTerritorio 

Interventoría 

lunes, 13 de abril de 2026 TEATRINO 
Presentación del soporte mediante el cual se informó la 

apropiación de diseños por parte del contratista de 
obra.  

Interventoría 

martes, 14 de abril de 2026 Acta de Inicio EAAB 
Remisión de la documentación validada y aprobada 

para radicación ante la EAAB 
Secretaría de 

Educación del Distrito 

martes, 14 de abril de 2026 INP 

Mesa de trabajo con participación de la Gerencia de 
Proyectos Especiales, Grupo De Planeación 

Contractual e interventoría de obra para realizar la 
debida validación y trazabilidad a los INP de manera 

más eficiente 

GPE - Planeación - 
Interventoría 

miércoles, 15 de abril de 
2026 

Acta de Inicio EAAB 
Radicación final ante la EAAB de la documentación 

necesaria para la designación del supervisor por parte 
de la empresa prestadora del servicio 

Contratista de obra 

miércoles, 15 de abril de 
2026 

INP 
Se remitirá al contratista de obra las observaciones que 

pudo surgir mediante la verificación del Grupo de 
Planeación Contractual, a los INP 

Interventoría 

miércoles, 15 de abril de 
2026 

TEATRINO 

Reunión de verificación de informe estructural realizado 
por el contratista de obra y validado por la interventoría, 
con el fin de realizar la verificación del comportamiento 
de la estructura de la edificación y solución del teatrino 

En conjunto 

viernes, 17 de abril de 2026 INP 
Presentación de las subsanaciones obtenidas en mesa 
del 10 de abril y así remitir a ENTerritorio el documento 

final de estos INP 
Contratista de obra 

lunes, 20 de abril de 2026 INP 
Radicación del documento final correspondiente a los 
Ítems No Previstos (INP) ante el Grupo de Planeación 

Contractual 
ENTerritorio - GPE 

miércoles, 22 de abril de 
2026 

INP 

Grupo De Planeación Contractual envía a la Gerencia 
de Proyectos Especiales los INP aprobados para la 

elaboración del documento de solicitud de modificación 
al contrato de obra 

Planeación ENTerritorio  

miércoles, 22 de abril de 
2026 

INP 
Comité de negocios interno para aprobación del 

modificatorio de INP 
ENTerritorio S.A 

jueves, 23 de abril de 2026 INP Radicación de modifcatorio  ENTerritorio - GPE 

viernes, 24 de abril de 2026 INP 
Se tramita la novedad contractual y la realización de la 

firma de su modificación 
ENTerritorio S.A 

viernes, 24 de abril de 2026 BALANCE 
la Gerencia de Proyectos Especiales de ENTerritorio se 

compromete a radicar el balance final ante la SED  
ENTerritorio - GPE 

 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 
VALOR 
FACTURADO  

VALOR PAGADO  AMORTIZACIÓN  RETEGARANTÍA  PDTE PAGO  

$50.896.526.619.00  $46.096.869.726,00  6.997.702.062,20  $ 3.696.537.617,80  
$ 
4.779.656.893,00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 46.096.869.726.00, 
correspondientes a las actas de obra parciales presentadas. 
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• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

VALOR 
FACTURADO  

VALOR PAGADO  RETENCIÓN  ESTAMPILLA  PDTE DE PAGO   

 $      
2.484.249.663,00  

 $    
2.049.753.966,00  

$135.657.666,20  $6.981.139,36   $     434.495.697,00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 2.049.753.966, 
correspondientes a las actas presentadas. 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, 
liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  

Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento y 
control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación con 
los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una comunicación 
constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación 
del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría.  
3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

Acueducto y Alcantarillado:  

• Tramite aprobación de PMT (planes de manejo de tránsito). 

Energía: Se cuenta con provisional, se adelanta ampliación de permiso. 

Gas Natural: Se cuenta con contador y conexión definitiva 

En este sentido, y en cumplimiento de los requisitos exigidos para la puesta en 

funcionamiento del servicio de gas natural, se gestionó la entrega de la documentación 

técnica completa (planos “as built”, memorias de cálculo y especificaciones de materiales), 

certificados de conformidad de la instalación interna, pruebas de hermeticidad y resistencia, 

así como la certificación emitida por un organismo de inspección acreditado. Lo anterior, 

junto con la verificación de cumplimiento de la normatividad técnica vigente, permitirá 

avanzar en la aprobación final por parte de la empresa prestadora y la posterior conexión 

definitiva del servicio. 

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
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• BLOQUE A Y B      
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo con lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, se adelanta el cumpliendo con 
los compromisos establecidos. 

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado 
todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en 
coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la 
planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente. 

 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 

 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, el acta del Comité No. 35, 36, 39, 40 y 43. 
 
 
3.4.1. COMUNICACIONES 
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A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, asegurando 
su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. Las comunicaciones 
realizadas se han enviado mediante radicado y a través de correos institucionales entre 
ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación Distrital (SED) y los contratistas de obra e 
interventoría. 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como de 
los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, el pago 
del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del presente contrato, 
se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros recibiendo el mismo el 
día 15/07/2025 para gestión correspondiente. 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
  
Teniendo en cuenta que los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. 
221013, relacionados con los proyectos de infraestructura educativa de los predios 
Hacienda Casablanca – Colegio María Currea Manrique y Boitá – Colegio María Betsabé 
Espinal, tienen como fecha de finalización proyectada para la vigencia 2025, actualmente 
se vienen adelantando mesas de trabajo y remitiendo la documentación correspondiente, 
con el propósito de iniciar oportunamente la etapa post-contractual, en cumplimiento de los 
términos pactados y conforme con la normatividad vigente. 

4.ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO – 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOITÁ 

• Continuar y culminar las gestiones, actividades, verificaciones y requerimientos 
señalados en el presente informe, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y conforme a los lineamientos establecidos para la etapa de ejecución 
del proyecto. 

• Finalizar las gestiones relacionadas con la elaboración, radicación, seguimiento y 
aprobación de la documentación técnica, administrativa y operativa requerida, 
incluyendo lo correspondiente a licencias, permisos, aprobación de Ítems No 
Previstos (INP) y trámites ante empresas de servicios públicos. 
 

• Dar inicio y garantizar la continuidad de las actividades constructivas, en 
concordancia con el cronograma actualizado del proyecto y los compromisos 
adquiridos entre las partes, priorizando el inicio de la ruta crítica asociada a la 
instalación de redes hidrosanitarias. 
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5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
    

 
Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General 
de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al 
formulario denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio 
S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha 
denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la 
Entidad, con el propósito que nuestros clientes  puedan registrar en su contabilidad, la 
legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así 
uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la 
Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en 
el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados 
durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1. Informe semanal No. 163 del 16 al 22 de marzo de 2026 
2. Informe semanal No. 164 del 23 al 29 de marzo de 2026 
3. Informe semanal No. 165 del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 
4. Informe semanal No. 166 del 6 al 12 de abril de 2026 
5. Pólizas contratos derivados proyecto Boíta. 

 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------- 
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad Desarrollo Proyectos Especiales N°221013 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Vo.Bo.  
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo 
con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre 
otros aspectos formales. 

JUAN CARLOS 
MONTAÑA 
PARRA
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