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Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.), celebrado entre ENTerritorio S.A. y la 
Secretaría de Educación Distrital, que incluyen la presentación de informes de gestión mensual sobre el 
avance técnico de ejecución del contrato, así como de sus respectivos soportes, considerando los 
aspectos precontractuales, contractuales y post contractuales, nos permitimos radicar el Informe de 
Gestión No. 48

De manera atenta,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD CON A.O. GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3.
Proyectó: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 
Adjuntos: 48 - INFORME DE GESTIÓN No. 48-fusionado.pdf(72)

Aprobó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010008311
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Contrato Interadministrativo N° 221013 (N°2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio 

S.A. y la Secretaría de Educación Distrital 
 

     
 
 
 

Informe de Gestión No. 48 del 16 de mayo de 2026 al 16 de junio de 2026
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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de 
informes de gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus 
respectivos soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, 
contractuales y post-contractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero 
del contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de 
seguimiento programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Así mismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y 
puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales 
están orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o 
convenio: 

44 meses y 15 días 

Fecha de suscripción: 29/10/2021 

Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 

Fecha de vencimiento Actual: 
17/08/2026 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

ANEXO 15  
 
Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 
al 17/08/2027.  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales – 
Vigente desde el 29/10/2021 hasta el 
30/08/2029.  
Calidad del servicio – Vigente del 
29/10/2021 hasta el 17/08/2027.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de póliza: 
Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal 
N° 400036473, suscrita con Nacional de 
Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 

Valor Inicial: $80.433.457.103 

Adición 1: $20.724.950.272 

Adición 2: $12.563.352.524 

Adición 3: $11.500.000.000 

Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 

Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 

Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 

Adición costo de gerencia 2: $1.041.272.634,00 

Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 

Costo de Gerencia actual: $7.046.563.020,00 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de 
selección: 0 

No. de contratos en ejecución: 2 

No. total, de derivados: 2 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 
En cumplimiento del reinicio y prorroga 3 del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.), f suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) 
meses, a partir del 17 de febrero de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026, se presentan 
las garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales 
se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 
VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

29/10/2021 17/08/2027 $ 25.044.351.979,80 $ 49.677.016,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 17/08/2029  $ 6.261.087.994,95 $ 12.419.254,00 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

29/10/2021 17/08/2027  $ 6.261.087.994,95 $ 12.419.254,00 
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2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los 
aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
 
 

2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida 
en el contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería 
Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el 
marco del contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir 
indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

No. CE Mes 
Intereses 

generados 
Retefuente 

y GMF 
Valor neto para 

pagar 
Fecha 

consignación 

1 22454 
Nov-
21 

$ 4,859,611 $ 358,179 
$ 4,501,432.00  

15/12/2021 

2 1447 
Dic-
21 

$ 34,728,399 $ 2,559,661 
$ 32,168,738.00  

25/01/2022 

3 2293 
ene-
22 

$ 49,872,449 $ 3,675,857 
$ 46,196,592.00  

10/02/2022 

4 5155 
feb-
22 

$ 82,324,224 $ 5,762,697 
$ 76,561,527.00  

23/03/2022 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    123.221.532.238 
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5 7589 
Mar-
22 

$ 98,919,047 $ 7,290,848 
$ 91,628,199.00  

29/04/2022 

6 9431 
Abr-
22 

$ 87,601,033 $ 6,456,652 
$ 81,144,381.00  

26/05/2022 

7 12315 
May-
22 

$ 193,566,905 $ 9,034,989 
$ 184,531,916.00  

21/06/2022 

8 13735 
Jun-
22 

$ 116,099,683 $ 8,557,147 
$ 107,542,536.00  

21/07/2022 

9 17077 
Jul-
22 

$ 159,086,111 $ 8,931,774 
$ 150,154,337.00  

09/09/2022 

10 19064 
Ago-
22 

$ 227,445,465 $ 16,763,910 
$ 210,681,555.00  

06/10/2022 

11 22168 
Sep-
22 

$ 253,173,033 $ 16,633,954 
$ 236,539,079.00  

24/11/2022 

12 22167 
oct-
22 

$ 324,972,821 $ 1,294,712 
$ 323,678,109.00  

24/11/2022 

13 24342 
Nov-
22 

$ 316,400,169 $ 1,260,558 
$ 315,139,611.00  

16/12/2022 

14 1358 
Dic-
22 

$ 299,119,311 $ 1,191,710 
$ 297,927,601.00  

30/01/2023 

15 2114 
Ene-
23 

$ 287,960,120 $ 1,147,251 
$ 286,812,869.00  

15/02/2023 

16 3572 
Feb-
23 

$ 257,553,373 $ 1,026,109 
$ 256,527,264.00  

16/03/2023 

17 5272 
Mar-
23 

$ 274,668,681 $ 1,094,297 
$ 273,574,384.00  

19/04/2023 

18 6850 
Abr-
23 

$ 253,406,630 $ 1,009,588 
$ 252,397,042.00  

17/05/2023 

19 8726 
May-
23 

$ 252,184,948 $ 1,004,721 
$ 251,180,227.00  

23/06/2023 

20 10178 
Jun-
23 

$ 231,046,494 $ 920,504 
$ 230,125,990.00  

21/07/2023 

21 11564 
Jul-
23 

$ 226,620,742 $ 902,871 
$ 225,717,871.00  

22/08/2023 

22 13213 
Ago-
23 

$ 236,086,511 $ 940,584 
$ 235,145,927.00  

20/09/2023 

23 14340 
Sep-
23 

$ 284,022,263 $ 1,131,563 
$ 282,890,700.00  

18/10/2023 

24 15706 
Oct-
23 

$ 280,211,302 $ 1,116,380 
$ 279,094,921.90  

16/11/2023 

25 17947 
Nov-
23 

$ 258,614,792 $ 1,030,338 
$ 257,584,454.00  

22/11/2023 
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26 1480 
Dic-
23 

$ 248,711,412 $ 990,882 
$ 247,720,530.00  

07/02/2024 

27 2381 
Ene-
24 

$ 238,704,511 $ 951,014 
$ 237,753,497.00  

29/02/2024 

28 3942 
Feb-
24 

$ 198,202,414 $ 789,651 
$ 197,412,763.00  

08/04/2024 

29 4623 
Mar-
24 

$ 214,384,485 $ 854,121 
$ 213,530,363.99  

23/04/2024 

30 6513 
Abr-
24 

$ 192,433,812 $ 766,669 
$ 191,667,143.00  

04/06/2024 

31 7482 
May-
24 

$ 185,546,495 $ 739,229 
$ 184,807,266.00  

25/06/2024 

32 8338 
Jun-
24 

$ 164,661,721 $ 656,023 
$ 164,005,698.00  

18/07/2024 

33 9609 
Jul-
24 

$ 153,615,555 $ 612,014 
$ 153,003,541.00  

8/16/2024 

34 10754 
Aug-
24 

$ 140,232,814 $ 558,696 
$ 139,674,118.00  

12/09/2024 

35 12538 
Sep-
24 

$129.101.621 $514.349 
$128.587.272,00 

22/10/2024 

36 14738 
Oct-
24 

$118.690.618 $472.871 
$118.217.747,00 

09/12/2024 

37 15213 
Nov-
24 

$109.340.787 $435.621 
$108.905.166,00 

13/12/2024 

38 113 
Dic-
24 

$106.558.745 $424.537 
$106.134.208,00 

09/01/2025 

39 1254 
Ene-
25 

$120.133.574 $478.619 
$119.654.955,00 

12/02/2025 

40 14894 
Feb-
25 

$121.409.336 $483.702 
$120.925.633,00 

07/03/2025 

41 20764 
Mar-
25 

$126.861.248 $ 505.423 
$126.355.825,00 

07/04/2025 

42 28922 
Abr-
25 

$117.213.765 $ 466.987 
$116.746.777.00 

12/05/2025 

43 36282 
May-
25 

$ 116.429.941 $ 463.864 
$ 115.966.077.00 

11/06/2025 

44 4257 
Jun-
25 

     $ 
109.336.587 

$ 435.604 
$ 108.900.983.00 

15/07/2025 

45 3885 
Jul-
25 

     $ 
110.423.423 

$ 439.934 
$ 109.983.489.00 

19/08/2025 

46 1860 
Ago-
25 

$ 112.308.960 $ 447.466 
$ 111.861.514.00 

18/09/2025 
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47 4538 
Sep-
25 

$ 96.212.540 $383.316 
$ 95.829.224.00 

15/10/2025 

48 3444 
Oct-
25 

$ 94.179.503 $ 375.211 
$ 93.804.286.00 

11/11/2025 

49 2131 
Nov-
25 

$ 83.489.172 $ 332.626 
$ 83.156.546.00 

16/12/2025 

50 8766 
Dic-
25 

$86.319.720 $343.903 
$85.975.816.00 

13/01/2026 

51 9394 
Ene-
26 

$86.333.458 $343.958 
$85.989.500.00 

11/02/2026 

52 8163 
Feb-
26 

$77.795.345 $309.941 
$77.485.404.00 

12/03/2026 

53 Pdte 
Mar-
26 

$ 86.078.770 $342.943 $ 85.735.826.00 pdte 

  TOTAL 
$                                                
8.625.982.338 

 
 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente 
manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

Avance en la gestión del proyecto 

El Grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio S.A. adelantó la revisión a los 
documentos técnicos entregados por la firma consultora Arquitectura FP, contratada 
directamente por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Como resultado de 
dicha revisión y validación, se advirtió que el presupuesto presentado para el proyecto 
no garantizaba su adecuada financiación. Por esta razón, este grupo recomendó 
adelantar un estudio de precios de mercado para una obra e interventoría con el fin de 
determinar el valor real del proyecto y asegurar que cuente con los recursos para una 
adecuada ejecución.  
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Observaciones técnicas y financieras 

En los comités operativos, ENTerritorio S.A. ha manifestado de manera reiterada que 
el cronograma propuesto por el consultor presenta un plazo de ejecución de diez (10) 
meses que no resulta realista ni técnicamente viable para un desarrollo adecuado. Por 
ello, se ha solicitado a la SED revisar y ajustar dichos tiempos con el fin de evitar 
afectaciones durante la ejecución contractual. 

En el componente financiero, se ha señalado que el presupuesto base corresponde a 
la vigencia fiscal 2024, mientras que el proceso contractual se adelantará en la vigencia 
2025, lo que podría generar variaciones en precios y costos de mercado. Esta 
observación debe ser considerada en la estructuración contractual para garantizar la 
viabilidad financiera del proyecto. 

Estado actual y acuerdos 

En reunión con la Contraloría Distrital del 9 de julio de 2025, la SED y ENTerritorio S.A. 
Se acordó suspender temporalmente el proceso del proyecto Madelena hasta que la 
SED realice el ajuste del AIU (administración, imprevistos y utilidad), lo que permitirá 
definir el valor final del proyecto y asegurar el respaldo presupuestal necesario para 
adelantar las fases precontractual y contractual. 

En cumplimiento de lo acordado, la Gerencia Integral remitió a la SED el Estudio de 
Precios de Mercado de obra e interventoría para la vigencia 2025-2026, para el proyecto 
“Construcción de Infraestructura Educativa – Colegio Madelena” en la localidad de 
Ciudad Bolívar, Bogotá. 

 

 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  
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3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
  

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
 

Contrato Novedad Fecha 
Descripción de la Novedad 
Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos 
($20.724.950.272) para los 
contratos derivados Hda. 
Casablanca y Boitá, modificación 
de la forma de pago de la cuota de 
gerencia y adición de recursos por 
el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el 
contrato 8 meses dejando como 
fecha de terminación el 15 de abril 
de 2024 

• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 
2021 SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para 
incluir el Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, 
se estableció un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del 
contrato interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 
2025. El valor total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en 
$12.563.352.524,49, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 
2021 SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor de 
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$11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se distribuirán 
de la siguiente manera: 
 

 

• Modificación Contractual No. 4 – Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025 

Mediante Acta de Suspensión No. 1 del 30 de julio de 2025, las partes acordaron 
suspender el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 por dos (2) 
meses, hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta que se superaran las causas que 
dieron origen a la medida. 

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 

La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales 
como la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el 
espacio público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la 
SDM. 

ENTerritorio S.A., en su calidad de Gerencia Integral, mantuvo su compromiso con la 
ejecución eficiente y transparente del proyecto.  

• Modificación Contractual No. 5 –Prórroga 1 de la Suspensión No. 1 del 30 
de noviembre de 2025 

Mediante ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1, las partes 
acordaron prorrogar la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 221013, 
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por dos (2) meses a partir el 30 de septiembre al 30 de noviembre de 2025, donde se 
indicó entre otras cosas lo siguiente: 

• Carta de compromiso especial de la EAAB, que incorpore y apruebe los diseños 
de las conexiones domiciliarias de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias.  

• Permisos de intervención en el espacio público, a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU).  

• Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), competencia de la 
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).  

La suspensión se fundamentó en el numeral 26 del contrato y en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que permitían la suspensión por mutuo acuerdo, sin generar costos 
adicionales ni perjuicios a la entidad contratante. 

La medida fue necesaria para garantizar la correcta ejecución y entrega de la I.E. María 
Betsabé Espinal – Predio Boitá, mientras se adelantaban trámites ante terceros, tales 
como la carta de compromiso especial de la EAAB, los permisos de intervención en el 
espacio público del IDU y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la 
SDM. 

• Modificación Contractual No. 6 –Prórroga 2 de la Suspensión No. 1 del 30 
de noviembre de 2025 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 2 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional 
de un (1) mes y quince (15) días calendario, comprendido entre el 1 de diciembre de 
2025 hasta el 14 de enero de 2026, o antes si se superaran las causas que dieron 
origen a dicha suspensión. El contrato se reiniciaría el 15 de enero de 2026, 
conservando como fecha de terminación el mismo 15 de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 7 –Prórroga 3 de la Suspensión No. 1 del 14 
de enero de 2026 
 

En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 3 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, por un término adicional 
de un (15) días calendario, comprendido entre el 14 de enero de 2026 hasta el 29 de 
enero de 2026, o antes si se superaran las causas que dieron origen a dicha 
suspensión. El contrato se reiniciaría el 30 de enero de 2026, conservando como fecha 
de terminación el mismo 30 de enero de 2025.  
  

• Modificación Contractual No. 8 – Prórroga 4 de la Suspensión No. 1 del 29 
de enero de 2026 
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En calidad de Gerencia Integral, se solicitó el aval para suscribir la Prórroga No. 4 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato interadministrativo No. 221013, suscrita el 29 de enero 
de 2026, por el termino de dieciocho (18) días calendario, comprendido entre el 30 de 
enero al 16 de febrero de 2026. Con reinicio y terminación el 17 de febrero de 2026. 
 

• Modificación Contractual No. 9- Reinicio y prorroga 3 del 17 de febrero de 
2026 

 
Suscrita el 17 de febrero de 2026, por el termino de seis (6) meses, a partir del 17 de 
febrero de 2026 y hasta el 17 agosto de 2026. 

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, 
dos por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en 
ejecución y dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al 
componente Estructural del 
Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de 
recursos ni prórroga. 

Modificatorio No. 2 
prorroga 1 y adición 1. 

13 de septiembre 
2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 
2024, prorrogando el termino de 6 
meses, estableciendo como nueva 
fecha terminación el 17 marzo de 
2024. Así mismo, se incorporó 124 
INPs al contrato de obra No. 
2220554 y se adicionó el mismo por 
un valor de $9.125.796.816,11, 
para un valor total del contrato de 
$44.505.621.970,08. 
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Modificatorio No. 3, 
adición 2 y prorroga 2 

18 de marzo 2024 

suscrita el 18 de marzo de 2024, se 
prorrogó el contrato por un periodo 
adicional de DOS (2) MESES Y  
TRECE (13) DIAS, estableciendo 
como nueva fecha de terminación el 
30 de mayo de 2024. Así mismo, se 
incorporó 75 INPs al contrato de 
obra No. 2220554, adicionando un 
valor de $ 917.476.885,50, para un 
valor total del contrato de 
$45.423.098.855,58 

Modificatorio No. 4, 
adición 3 y prorroga 3 

6 de mayo 2024 

suscrita el 6 de mayo de 2024, se 
prorrogo el contrato por un término 
de 46 días, hasta el 15 de julio de 
2024. Así mismo, se incorporó 143 
INPs al contrato de obra No. 
2220554, adicionando el contrato 
por un valor de $ 1.496.967.404,06, 
para un valor total del contrato de 
$46.920.066.259,64 

Modificación No. 5 

suspensión 1 
16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por 
un término de sesenta (60) días, es 
decir, desde el 16 de julio hasta el 
13 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 6 
Prorroga 1 suspensión 
No. 1 

14 de septiembre 
de 2024 
 

Suscrita el 14 de septiembre de 
2024,por un término de diecisiete 
(17) días calendario, 
estableciéndose como nueva fecha 
de reinicio el 30 de septiembre de 
2024,con nueva fecha de 
terminación el 30 de septiembre de 
2024. 

Modificación No. 7, 
reinicio y prorroga 4 
 

1 de octubre de 
2024  

suscrita el 1 de octubre de 2024, 
reiniciando el contrato a partir del 
30 de septiembre de 2024, 
prorrogando por un periodo de 
CUATRO (4) MESES, a partir de la 
fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 29 DE ENERO DE 
2025. 

Modificación No. 8, 
adición 4 y prorroga 5 

30 de enero de 
2025 

Por medio del cual se incorporó 33 
INP´s al contrato de obra No. 
2220554, adicionando el valor del 
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contrato la suma de $ 
1.631.524.242,00, para un valor 
total de $48.551.590.501,64. Así 
mismo, se prorrogó el plazo del 
contrato por TRES (3) MESES, a 
partir de la fecha de vencimiento, la 
cual es el 29 DE ENERO DE 2025. 
La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 29 DE 
ABRIL DE 2025. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para 
su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
 

• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
Mediante Anexo 17 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCI
A DESDE 

VIGENCI
A HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/03/202
2 

29/09/202
5 

$ 
14.076.019.877,8
9 

 
 
 
 

1 de agosto 
de 2025 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/03/202
2 

29/01/202
8  

$ 
4.692.006.625,96 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Se ampara 3 años, 4 
meses y 16 días 

$ 
4.692.006.625,96 

ESTABILIDADDE LA 
OBRA 

 
Se ampara 5 años, 0 
meses y 0 días  

$23.460.033.129,
82 

 

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR 
COLEGIOS) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
adición 1 y prorroga 1 

13 de septiembre 
de 2023 

Suscrita el 13 de septiembre de 
2023, adicionando el valor de 
$488.138.101,00, para un valor total 
del contrato de $1.952.552.404,00. 
Así mismo, se prorrogó el plazo por 
6 meses, con nueva fecha de 
terminación el 17 de marzo de 
2024. 

Modificatorio No. 2, 
adición 2 y prorroga 2 

18 de marzo de 
2024 

Adición de recursos por 
$197.967.119,00, modificando el 
valor del contrato a 
$2.150.519.523,00. Se prorroga el 
plazo por DOS (2) MESES Y 
TRECE (13) DIAS, a partir de la 
fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 30 DE MAYO DE 
2024. 

Modificatorio No. 3, 
adición 3 y prorroga 3 

5 de junio de 2024 

Adición de recursos por valor de 
$124.746.404,00, para un valor total 
de  $2.275.265.927,00. Así mismo, 
se prorrogó el plazo por 46 días 
hasta el 15 de julio de 2024 

Modificatorio No. 4 y 
suspensión 1 
 

16 de julio de 2024 

suscrita el 16 de julio de 2024, por 
un término de sesenta (60) días, es 
decir, desde el 16 de julio hasta el 
13 de septiembre de 2024, o antes 
si se superan los motivos que 
dieron lugar a la suspensión. 

Modificación 5 prorroga 1 
a la suspensión No.1 

14 de septiembre 
de 2024 
 

suscrita el 14 de septiembre de 
2024, por un término de diecisiete 
(17) días calendario, 
estableciéndose como nueva fecha 
de reinicio y terminación el 30 de 
septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6, 
reinicio, prorroga No. 4 y 
adición 4 

2 de octubre de 
2024  

El contrato se reinició el treinta (30) 
de septiembre de 2024. Se prorrogó 
el plazo de ejecución por un periodo 
de 120 días, quedando establecida 
como nueva fecha de terminación el 
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29 de enero de 2025. Se adicionó al 
valor actual del contrato la suma de 
$214.500.000, para un valor total de 
$2.489.765.927. 

Modificatorio No. 7, 
prorroga 5 y adición 5 

30 de enero de 
2025 

Se prorrogó el plazo de ejecución 
del contrato por un período de (3) 
MESES, a partir del 29/01/2025, 
estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 29/04/2025. Así 
mismo, se adicionó la suma de 
$160.875.000,00, para un valor total 
del contrato de $2.650.640.927,00. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 
2220568 para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 
 
 
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
Mediante Anexo 18 expedido por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías 
actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

17/03/2022 29/12/2025 $ 795.192.287,10 
 
 
 
 

4 de abril de 
2025 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONE
S LABORALES 

17/03/2022 29/04/2028  $ 265.064.092,70 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

17/09/2023 17/09/2028 $ 795.192.287,10 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S.) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

24 de mayo de 
2022 

suscrita el 24 de mayo de 2022, por 
el termino de 45 días calendario, a 
partir del 19 de mayo de 2022 y 
hasta el 7 de julio de 2022. 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

a partir del 6 de septiembre de 
2022, con nueva fecha de 
terminación el 8 de enero de 2024. 

Modificatorio 2, prorroga 
1  

31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, 
por 3 meses y 7 días, es decir, hasta 
el 15/04/2024. 

Modificatorio 3, prorroga 
2 y adición 1 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, 
prorrogando el contrato por el 
termino de CINCO (5) MESES, 
estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2024. Así mismo, se 
incorporaron 28 INPS, adicionando 
el contrato por un valor de 
$7.562.306.732,00, para un valor 
total del contrato de 
$42.550.817.043,00. 

Modificatorio 4, prorroga 
3 

16 de septiembre 
de 2024 

Suscrita el 16 de septiembre de 
2024, por el termino de TRES (3) 
MESES, estableciendo como nueva 
fecha de terminación el 16 DE 
DICIEMBRE DE 2024. Así mismo, 
se incorporó 33 NPS al contrato de 
obra 

Modificatorio 5, prorroga 
4 

16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, 
por el termino de CUARENTA Y 
SEIS (46) DÍAS, a partir del 16 de 
diciembre de 2024, quedando 
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establecida como nueva fecha de 
terminación el 31 de enero de 2025. 

Modificatorio 6, prorroga 
5 y adición 2 

31 de enero de 
2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por 
un término de CINCO (5) MESES, a 
partir del 31 DE ENERO DE 2025, 
con nueva fecha de terminación el 
30 DE JUNO DE 2025. Adicionando 
el valor de $8.345.709.576,00, con 
un valor total del contrato 
$50.896.526.619,00. 

Modificatorio 7 24 de junio de 2025 Se incluyeron 58 ítems no previstos 

Modificatorio 8 y prorroga 
6 

1 de julio de 2025 

suscrita el 1 de julio de 2025, por un 
término de un (1) mes adicional, 
contado a partir de su fecha de 
vencimiento actual, esto es, hasta el 
30 de julio de 2025 

Modificatorio 9 y 
suspensión 2 

31 de julio de 2025 

suscrita el 31 de julio de 2025, por 
el termino de dos (2) meses, la 
partir del 30 de julio de 2025 hasta 
el 29 de septiembre de 2025, con 
reinicio y terminación el 30 de 
septiembre de 2025. 

Modificación 10 y 
Prorroga 1 suspensión 2 

2 de octubre de 
2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por 
el termino de dos (2) meses, la 
partir del 30 de septiembre de 2025 
al 30 de noviembre de 2025, con 
reinicio y terminación el 1 de 
diciembre de 2025 

Modificatorio 11 y 
Prorroga 2 suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, 
por el termino de 45 días 
calendario, a partir del 30 de 
noviembre de 2025 hasta el 14 de 
enero de 2025, con reinicio y 
terminación el 15 de enero de 2025. 

Modificatorio 12 y 
suspensión 3 

15 de enero de 
2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por 
un término de un (1) mes, a partir 
del 15 de enero y hasta el 15 de 
febrero de 2026, con reinicio y 
terminación el 16 de febrero de 
2026. 
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Modificatorio 13, reinicio 
y prórroga 7 

16 de febrero de 
2026 

suscrita el 16 de febrero de 2026, 
reiniciando el contrato a partir del 16 
de febrero de 2026, prorrogando el 
plazo por el termino de cinco (5) 
meses, a partir del 16 de febrero de 
2026 y hasta el 16 de julio de 2026 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para 
su validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

• Garantías constituidas en el contrato de obra 
 
En cumplimiento del reinicio y la prórroga No. 7 del Contrato No. 2220555, suscrita el 
16 de febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, comprendido entre el 16 de 
febrero de 2026 y el 16 de julio de 2026, se presentan, mediante Anexo 24 expedido 
por la aseguradora Seguros del Estado, las garantías actualizadas con los ajustes 
correspondientes a los amparos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 

FECHA 
DE 

APROBACI
ON 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

25/03/2022 16/03/2027 $ 15.268.957.985,70 
 
 
 
 

18 de 
marzo de 

2026 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONE
S LABORALES 

25/03/2022 16/07/2030  $ 2.544.826.330,95 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

25/09/2023 25/09/2025  $ 5.089.652.661,90 

ESTABILIDADDE 
LA OBRA 

25/09/2023 
 
25/09/2028 
 

$25.448.263.309,50 

 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2220570 (CONSORCIO EDUCATIVO 
BOGOTA) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 
Contractual 

Modificatorio No. 1, 
suspensión 1 

20 de mayo de 
2022 

suscrita el 20 de mayo de 2022, por 
el termino de 45 días calendario a 
partir del 19 de mayo de 2022 y 
hasta el  02 de julio de 2022 

Reinicio 1 
6 de septiembre de 
2022 

suscrita el 6 de septiembre de 2022, 
a partir del 6 de septiembre de 
2022, con terminación el 13 de 
enero de 2024 

Modificación 2, prorroga 
1 y adición 1 

31 de diciembre de 
2023 

suscrita el 31 de diciembre de 2023, 
por TRES (3) MESES Y DOS (2) 
DÍAS contados a partir de la fecha 
de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el día 15 DE ABRIL DE 
2024. Adicionando un valor de 
$99.580.172,00, para un total del 
valor del contrato de 
$1.563.994.475,00. 

Modificación 3, prorroga 
2 y adición 2 

16 de abril de 2024 

suscrita el 16 de abril de 2024, por 
CINCO (5) MESES, a partir de la 
fecha de vencimiento, quedando 
establecida como nueva fecha de 
terminación el 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2024. Adicionando el valor de 
$320.969.654,00, para un valor total 
del contrato de $1.884.964.129,00 

Modificación 4, prorroga 
3 y adición 3 

16 de septiembre 
de 2024 

suscrita el 16 de septiembre de 
2024, por TRES (3) MESES, con 
nueva fecha de terminación el 16 de 
diciembre de 2024. Se adicionó el 
valor de $97.627.620, para un valor 
total del contrato de 
$1.982.591.749,13 

modificación 5 y prorroga 
4 

16 de diciembre de 
2024 

suscrita el 16 de diciembre de 2024, 
por el termino de 46 días 
calendario, a partir del 16 de 
diciembre de 2024 y hasta el 31 de 
enero de 2025. 
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modificación 6, Prorroga 
5 y adición 4 

31 de enero de 
2025 

suscrita el 31 de enero de 2025, por 
un período de CINCO (5) MESES, a 
partir del 31 DE ENERO DE 2025. 
La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 30 DE 
JUNIO DE 2025. Se adicionó 
recursos por valor de 
$338.945.214,00, para un valor total 
del contrato de $2.321.536.963 

modificación 7 y prorroga 
6 

1 de julio de 2025 
suscrita el 1 de julio de 2025, por un 
(1) mes adicional, hasta el 30 de 
julio de 2025. 

modificación 8 y 
suspensión 2 

30 de julio de 2025 

suscrita el 30 de julio de 2025, por 
dos (2) meses, contado a partir del 
30 de julio de 2025 hasta el 30 de 
septiembre de 2025. 

modificación 9, prorroga 
1 suspensión 2 

2 de octubre de 
2025 

suscrita el 2 de octubre de 2025, por 
dos meses a partir del 30 de 
septiembre de 2025 y hasta el 30 de 
noviembre de 2025, con reinicio y 
terminación el 1 de diciembre de 
2025. 

modificación 10, 
Prorroga 2 suspensión 2 

1 de diciembre de 
2025 

suscrita el 1 de diciembre de 2025, 
por el termino de 45 días, hasta el 
14 de enero de 2026, con reinicio y 
terminación el 15 de enero de 2026. 

modificación 11 y 
suspensión 3 

15 de enero de 
2026 

suscrita el 15 de enero de 2026, por 
un término de un (1) mes, es decir 
desde el 15 de enero de 2026 hasta 
el 15 de febrero de 2026, con 
reinicio y terminación el 16 de 
febrero de 2026 

modificación 12, reinicio 
y prórroga 7 y adición 5 

16 de febrero de 
2026 

suscrita el 16 de febrero de 
2026,con reinicio a partir del 16 de 
febrero de 2026, por el termino de 
cinco (5) meses, a partir del 16 de 
febrero de 2026 y hasta el 16 de 
julio de 2026. se adicionó el 
contrato por un valor de 
$162,712,700.00, para un total del 
contrato de $ 2,484,249,663.00 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 
2220570 para su validación en el siguiente enlace: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     
 

• Garantías constituidas en el contrato de interventoría 
 
En cumplimiento del reinicio, la prórroga No. 7 y la adición No. 5 del Contrato No. 
2220570, suscritas el 16 de febrero de 2026, por el término de cinco (5) meses, 
comprendido entre el 16 de febrero de 2026 y el 16 de julio de 2026, y por un valor de 
$162.712.700, se presentan, mediante Anexo 28 expedido por la aseguradora Seguros 
del Estado, las garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, 
los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA  
DE 
APROBACIO
N 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

25/03/2022 16/10/2026 $745,274,898.90 
 
 
 
 

11 de marzo 
de 2026 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

25/03/2022 16/02/2029 $745,274,898.90 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

26/09/2023 30/11/2028  $248,424,966.30 

 

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Los Contratos de Obra No. 2220554 y de Interventoría No. 2220568 finalizaron su 
ejecución el 29 de abril de 2025. En la actualidad, se adelanta el proceso de liquidación 
contractual, el cual comprende la verificación integral de la documentación presentada 
por los contratistas en cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales asociados al 
cierre de los contratos. 
 
De manera paralela, ENTerritorio S.A. ha venido consolidando y organizando la 
documentación interna requerida para la liquidación, tales como informes finales de 
supervisión, balances financieros, estado de cuentas, actas de recibo final, verificación 
de garantías, cierre de obligaciones contractuales y demás soportes necesarios para 
establecer el balance definitivo de ejecución. Adicionalmente, la Gerencia realizó la 
radicación de la solicitud a la revisión del acta de liquidación del contrato de obra No. 
2220554, mediante el memorando No. 202625010005623 del 15 de mayo de 2026, con 
el fin de que la Gerencia del Grupo de Gestión Post – Contractual realice la debida 
verificación del acta mencionada con la documentación de soporte- 
 
Surtido este procedimiento, la supervisión de la Gerencia de Proyectos Especiales de 
ENTerritorio S.A. remitirá la documentación correspondiente a la Secretaría de 
Educación del Distrito, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de reporte, 
garantizando la trazabilidad y cierre adecuado de los proyectos. 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  

 

A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 

 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 
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- A la fecha se ha presentado 44 solicitudes de desembolso por parte del 

contratista Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente 
pagadas. 
 

- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo 
DM 2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio 
María Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución 
de sus recursos en un porcentaje de cuentas presentadas y pagadas del 100%. 
 

- Cabe resaltar que la información relacionada en la parte superior corresponde 
al valor bruto y es sujeto a la aplicación de deducciones tales como; retenciones 
a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, 
retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa 
del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete 
garantía del 10%. 
 

 
 
 
 
 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 
 

 
 
El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
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$2.3385.576.582.22 lo cual corresponde al 90% del valor total del contrato, quedando 
un saldo por girar de $ 265.064.344.78, equivalente al 10% del monto contratado. 

 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la 
fecha el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha 
amortizado la totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
 
Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. 
los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto 
y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto 
con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las 
actividades programadas por parte del contratista de obra. 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados 
entre las partes, adelantando una comunicación continua para atender los 
requerimientos post.entrega y las observaciones adelantadas por la EAAB.  

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 
 
General:  
 
Se adelanta la entrega de equipos y remates pendientes en general. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Se adelantaron los tramites y gestiones correspondientes para la entrega de: 

✓ Acueducto y Alcantarillado 
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3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 

MANRIQUE.  

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
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A la fecha de elaboración del presente informe de gestión para el cliente, se han 
adelantado diversas actividades que evidencian el avance del proyecto y la gestión 
realizada por la supervisión, orientadas a garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
Dichas actividades se describen a continuación: 
 
En el marco de las obligaciones contractuales, se ha ejercido la supervisión a la 
ejecución del Contrato de Interventoría No. 2220570, a través de los canales formales 
establecidos. Esta labor tiene como propósito realizar el seguimiento integral derivado 
del contrato interadministrativo al cual se encuentra vinculado el presente informe, 
conforme a los avances reportados y debidamente avalados en los informes semanales 
y mensuales. 
 
En este sentido, la interventoría tiene la obligación contractual de elaborar y remitir a 
ENTerritorio S.A. los informes periódicos descritos, en los cuales se registra el estado 
de avance del proyecto, así como el seguimiento a los componentes contractuales, 
técnicos, presupuestales, financieros, sociales, ambientales y administrativos, entre 
otros. Lo anterior permite a la supervisión ejercer un control riguroso sobre la ejecución 
de las actividades programadas por el contratista de obra. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el numeral de obligaciones del 
contratista en el marco del esquema de Gerencia Integral de Proyectos, se ha realizado 
seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades asociadas a la etapa en la cual 
se encuentra el proyecto (Etapa contractual – ejecución), las cuales comprenden: 
 

Etapa contractual (ejecución): Seguimiento al cumplimiento del 
cronograma, control de avances físicos y financieros, verificación del 
cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas de obra e 
interventoría, así como la gestión de riesgos, modificaciones contractuales 
y aseguramiento de la calidad de las obras ejecutadas. 
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En este contexto, la supervisión ha verificado que las actividades desarrolladas por el 
contratista se encuentren alineadas con el alcance del contrato interadministrativo, 
conforme a lo establecido en la reanudación del convenio marco. Lo anterior, 
considerando que actualmente el proyecto se encuentra en una fase enfocada en la 
gestión de trámites administrativos y requisitos habilitantes para la ejecución, tales 
como la solicitud y obtención de licencias y permisos ante las entidades distritales 
competentes. 
 
De igual manera, se ha realizado seguimiento a la verificación y consolidación de la 
documentación técnica necesaria para la inclusión y aprobación de Ítems No Previstos 
(INP), los cuales, ya se encuentra aprobados los 46 presentados por los contratistas de 
obra e interventoría, así como a la gestión de los permisos requeridos para la ejecución 
de conexiones definitivas ante las empresas de servicios públicos. Estas actividades 
resultan fundamentales para garantizar la viabilidad técnica, jurídica y operativa del 
proyecto, así como la continuidad en la ejecución de las obras conforme a los 
lineamientos contractuales y normativos aplicables. 
 
Teniendo en cuenta lo antes descrito y dada la obligación contractual de la interventoría 
de elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales se 
consignan el avance del proyecto y el seguimiento a los componentes contractuales, 
técnicos, presupuestales, financieros y sociales, entre otros, se garantiza la 
disponibilidad de información oportuna y verificable para la toma de decisiones. 
 
Lo anterior tiene como propósito ejercer un control estricto y permanente sobre la 
ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, permitiendo 
identificar oportunamente desviaciones, gestionar riesgos, formular acciones 
correctivas y asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. En 
este sentido, a partir de los reportes presentados y validados por la interventoría, se 
relacionan a continuación las principales actividades ejecutadas y en curso por parte 
del contratista de obra: 
 

1. Informe semanal No. 171 del 11 al 17 de mayo de 2026 
2. Informe semanal No. 172 del 18 al 24 de mayo de 2026 
3. Informe semanal No. 173 del 25 al 31 de mayo de 2026 
4. Informe semanal No. 174 del 1 al 7 de junio de 2026 

 
 
 

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y conforme al cronograma establecido, se han 
venido adelantando actividades orientadas a la gestión de trámites administrativos y al 
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cumplimiento de los requisitos habilitantes para la ejecución del proyecto, tales como la 
solicitud y obtención de licencias y permisos ante las entidades distritales competentes. 
 
En este sentido, nos permitimos informar los avances alcanzados, orientados a la 
culminación de los trámites administrativos necesarios para iniciar las actividades de 
obra. Estas gestiones comprenden: 
 

• Aprobación de cuarenta y seis (46) ítems no previstos (INP). 
 

• Elaboración de la documentación requerida para la radicación de la inclusión de 
Ítems No Previstos (INP). No obstante, considerando que el contrato marco 
supera el plazo estimado para la ejecución de las actividades de Acueducto y 
Alcantarillado, actualmente solo se dispone de la proyección para la 
incorporación de 23 INP, los cuales no incluyen las actividades asociadas a 
dichas redes. En consecuencia, se parte de la premisa de que, en el marco de 
las negociaciones que adelante la Presidencia, se gestione la inclusión de la 
totalidad de los INP pendientes, necesarios para garantizar la culminación 
integral del proyecto. 
 

• En atención a lo anterior, y con el propósito de garantizar el cumplimiento del 
objeto contractual, mediante diversos oficios se ha advertido a la Secretaría de 
Educación del Distrito sobre el vencimiento de la licencia de construcción, cuya 
vigencia expiró el 31 de mayo de 2026. En consecuencia, y de conformidad con 
la normativa aplicable, no es jurídicamente viable ejecutar actividades de obra 
sin que dicho instrumento urbanístico se encuentre vigente. 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 

VALOR 
FACTURADO  

VALOR PAGADO  
AMORTIZACIÓ
N  

RETEGARANTÍ
A  

PDTE PAGO  

$50.896.526.619.
00  

$46.096.869.726,
00  

6.997.702.062,
20  

$ 
3.696.537.617,8
0  

$ 
4.779.656.893,
00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 46.096.869.726.00, 
correspondientes a las actas de obra parciales presentadas. 
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• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

VALOR 
FACTURADO  

VALOR 
PAGADO  

RETENCIÓN  ESTAMPILLA  PDTE DE PAGO   

 $      
2.484.249.663,00  

 $    
2.049.753.966,00  

$135.657.666,20  $6.981.139,36  
 $     
434.495.697,00 

 

- A la fecha se han realizado desembolsos por valor de $ 2.049.753.966, 
correspondientes a las actas presentadas. 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la 
fecha, liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  

Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento 
y control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación 
con los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una 
comunicación constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la 
Secretaría de Educación del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría.  
3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

Acueducto y Alcantarillado:  

• Tramite aprobación de PMT (planes de manejo de tránsito). 

• Trámite de presentación de documentación para la suscripción del acta de inicio 
por la EAAB. 

Energía: Se cuenta con provisional, se adelanta ampliación de permiso. 

Gas Natural: Se cuenta con contador y conexión definitiva 

En este sentido, y en cumplimiento de los requisitos exigidos para la puesta en 

funcionamiento del servicio de gas natural, se gestionó la entrega de la documentación 

técnica completa (planos “as built”, memorias de cálculo y especificaciones de 

materiales), certificados de conformidad de la instalación interna, pruebas de 

hermeticidad y resistencia, así como la certificación emitida por un organismo de 

inspección acreditado. Lo anterior, junto con la verificación de cumplimiento de la 
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normatividad técnica vigente, permitirá avanzar en la aprobación final por parte de la 

empresa prestadora y la posterior conexión definitiva del servicio. 

 

 

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
 
 
 
 
 

• BLOQUE A Y B      
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo con lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, se adelanta el cumpliendo 
con los compromisos establecidos. 

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha 
realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones 
contractuales, siempre en coordinación con la SED, con el objetivo de promover las 
mejores prácticas en la planificación, estructuración y ejecución de proyectos. 
Continuamos trabajando de la mano para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales del cliente. 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 

 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, el acta del Comité No. 35, 
36, 39, 40 y 43. 
 
 
3.4.1. COMUNICACIONES 
 
A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados 
entre las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, 
asegurando su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. Las 
comunicaciones realizadas se han enviado mediante radicado y a través de correos 
institucionales entre ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación Distrital (SED) y los 
contratistas de obra e interventoría. 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como 
de los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, 
el pago del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del 
presente contrato, se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros 
recibiendo el mismo el día 15/07/2025 para gestión correspondiente. 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
  
Teniendo en cuenta que los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. 
221013, relacionados con los proyectos de infraestructura educativa de los predios 
Hacienda Casablanca – Colegio María Currea Manrique y Boitá – Colegio María 
Betsabé Espinal, tienen como fecha de finalización proyectada para la vigencia 2025, 
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actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo y remitiendo la documentación 
correspondiente, con el propósito de iniciar oportunamente la etapa post - contractual, 
en cumplimiento de los términos pactados y conforme con la normatividad vigente. 

4.ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO – 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOITÁ 

• Continuar y culminar las gestiones, actividades, verificaciones y requerimientos 
señalados en el presente informe, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y conforme a los lineamientos establecidos para la etapa de 
ejecución del proyecto. 

• Finalizar las gestiones relacionadas con la elaboración, radicación, seguimiento 
y aprobación de la documentación técnica, administrativa y operativa requerida, 
incluyendo lo correspondiente a licencias, permisos, aprobación de Ítems No 
Previstos (INP) y trámites ante empresas de servicios públicos. 
 

• Dar inicio y garantizar la continuidad de las actividades constructivas, en 
concordancia con el cronograma actualizado del proyecto y los compromisos 
adquiridos entre las partes, priorizando el inicio de la ruta crítica asociada a la 
instalación de redes hidrosanitarias. 

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
    

 
Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría 
General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo 
referente al formulario denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, 
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ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que 
se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la 
Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes  puedan registrar en su 
contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., 
logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación 
que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de 
información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de 
pagos a proveedores realizados durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1. Informe semanal No. 171 del 11 al 17 de mayo de 2026 
2. Informe semanal No. 172 del 18 al 24 de mayo de 2026 
3. Informe semanal No. 173 del 25 al 31 de mayo de 2026 
4. Informe semanal No. 174 del 1 al 7 de junio de 2026 

 
 

 
--------------------------------------------------------- 
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad Desarrollo Proyectos Especiales N°221013 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Vo.Bo.  
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo 
con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre 
otros aspectos formales. 

sxnti
Sello
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Señores
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 0 0 0

Consorcioeducativobogota@gmail.com
Calle 97 no. 10-28. of. 601
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

ASUNTO: Aprobación Informe Semanal de Interventoría No. 171 hacen parte de las obligaciones 
contractuales del contrato de Interventoría No. 2220570 con el CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 
cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social a la 
construcción de infraestructura educativa -0020 Colegio Boitá en la localidad de Kennedy de la ciudad 
de Bogotá en el marco del contrato interadministrativo no. 221013”.

Cordial saludo,

Respetados Señores, por medio de la presente acusamos recibo de las comunicaciones:

1. CEB-1796-2022 - Remisión Informe Semanal No.171 del día 11 y el 17 de mayo de 2026 con 
numero de radicada lira No. 202651010079272 del 20 de mayo de 2026.

De conformidad con lo anterior, indicamos que los referidos informes semanales y mensual fueron 
revisados por parte de la supervisión, evidenciando que estos no presentan observaciones y en 
consecuencia  son validados de acuerdo a lo remitido y plasmado  por sus profesionales, aclarando que 
esta supervisión no adelanta mediciones en campo ni tampoco aprobaciones a las actividades 
ejecutadas y compete a la interventoría y sus profesionales de apoyo con sus diversas especialidades 
validar y aprobar lo pactado contractualmente suscrito.

De manera atenta,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Proyectó: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 
Adjuntos: 171. CEB-1823-2022 - Remisión informe semanal de interventoría No 171.pdf(8)

Aprobó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010006321



    

 
Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 20 de mayo de 2026 
 

 
 

CEB-1823-2022 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 171 
 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos para revisión y aprobación 

el Informe Semanal No. 171, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 y el 17 de 

mayo de 2026. 

 

Así mismo, nos permitimos informar que ya se iniciaron las actividades de obra conforme a lo 

establecido en el modificatorio contractual. En este sentido, durante la presente semana se 

están ejecutando labores de excavación para la acometida principal del Serie 3, en la zona 

oriental del proyecto, a lo largo de los edificios A y B. 

 

Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 171 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

  



% %

94,95% 94,95% 0,00%

0,01% 0,00% -0,01%
94,96% 94,95% -0,01%

100,00%

60,00

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.325.237.590,19$            48.325.237.590,19$     $ 0,00

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                               -$ 4.039.941,69

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.329.277.531,88$            48.325.237.590,19$     -$ 4.039.941,69

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

-0,01%
50.896.526.619,00$                                                                       

4.039.941,69$                      

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA
GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 171

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 11/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

17/05/2026 Fecha 18/05/2026

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                           Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                        

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                           Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                           

2.484.249.663,01$                                                                        

1.019.835.360,01$                                                                        

25/03/2022

Tiempo Transcurrido (días) 1452,00 92,25% 92,25%1452,00

Acumulado a última acta pagada

3,81%

Estimado ejecutado por llevar a acta

60,00

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                        

3,81%

46.246.020.334,00$                                                                                           

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas 

en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 171

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 11/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 17/05/2026 Fecha 18/05/2026

 % 

 % 
83,08%

 % 
15/04/2026

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$                

Valor en Pesos Valor en Pesos
72

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 

un valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

85,01% 69 2.063.855.733,00$       2.111.750.491,00$      

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$              50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,00%

6.997.702.062,00$       

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$       6.997.702.062,00$         

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

-$                                           

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Durante el Periodo 0,01%
94,95%

-0,01% -0,01%

%
 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado

48.530.499.571,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$     

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                    36 95,35%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$         

Variación

Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

% %

Acumulado Anterior 94,95% 94,95% 0,00%

-0,01%Acumulado a la Fecha 94,96%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                         

35
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ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación
 Valor Inicial Contrato

1

0,00%
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150,00%

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación

 Valor Inicial Contrato

$ 6.997,70 

 $ -
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 $ 8.000,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 
50.896,53 

$ 
46.246,02 

 $ -

 $ 20.000,00

 $ 40.000,00

 $ 60.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

es

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 2.484,25 
$ 2.063,86 

 $ -

 $ 1.000,00

 $ 2.000,00

 $ 3.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

e
s

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados

Página 2 de 7



Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 171

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 11/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 17/05/2026 Fecha 18/05/2026

A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha de realización Compromisos

100,00%

1774

Otros. Cuál?

1002

0 0,0%0

Lugar de realización

1002 18,9%

1,6%87

Imputables al Contratista

Cant. Asistentes

Deficiencia de recursos

Operativos

Responsable Fecha

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 11 al 17 de mayo de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS

- 11/05/2026 Se realiza comité de obra 170.

- 12/05/2026 Se remite informe semanal de interventoría No 170, mediante oficio CEB-1807-2022.

- 12/05/2026  Se remite respuesta a oficio 202625010004621 y respuesta y traslado a oficio EBI-ENT-BOG-1402-2022- RESPUESTA A CEB-1801-2022 – INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES RCI, mediante oficio CEB-1808-2022

- 13/05/2026  Se realiza traslado a oficio EBI-ENT-BOG-1400-2022 Situación Estructural Viga Vg-21 – Bloque B / Advertencias Técnicas y Exclusión De Actividades Asociadas Al Teatrino, mediante oficio CEB-1809-2022

- 13/05/2026 Se realiza la remisión actas de entrega espacios primera infancia, mediante oficio CEB-1810-2022.

- 13/05/2026 Se remite respuesta al oficio No. 202625010005411 – Reiteración de alcance contractual respecto a diseños y constructor responsable, mediante oficio CEB-1811-2022.

- 13/05/2026 Se remite respuesta al radicado No. 202625010005421 , mediante oficio CEB-1812-2022.

- 14/05/2026 Se remite solicitud de trámite y aprobación de las actas de cobro No. 71 y 72 – Contrato de Interventoría , mediante oficio CEB-1813-2022.

- 14/05/2026 Se remite Hoja de vida para cambio residente interventoría , mediante oficio CEB-1814-2022.

- 15/05/2026 Se remite respuesta al oficio EBI-ENT-BOG-1405-2022 Solicitud de modificación – adición y prórroga - contrato 2220555 , mediante oficio CEB-1815-2022.

- 15/05/2026 Se remite concepto estructural emitido por la Interventoría Viga 21 del Teatrino- edificio B , mediante oficio CEB-1816-2022.

OBRA

-12/05/2026   Se realizó visita a obra con especialistas ambientales de SED, interventoría y contratista de obra .

-12/05/2026   Se realizó entrega de  los espacios de primera infancia por parte de ENTerritorio a la SED y rectora colegio Jackelin y vigilancia.

-15/05/2026   Se realizó control de asentamientos de topografía, tomando en cuenta las recomendaciones de tomar puntos de control adicionales.

-12/05/2026 al 16/05/2026  Se realizo actividades de excavación manual  e instalación de tubería  eléctrica de 6" por el costado externo oriental para la acometida del Serie-3  18 ml. 

0

1344

Acumulado 

Anterior

Otros

Accidentes

CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

Tal como quedó establecido en el otrosí de prórroga por 5 meses, luego del reinicio se comienza con actividades administrativas de revisión, de ítems no previstos, aprobación, suscripción de modificatorio y 

definición del alcance contractual que se puede ejecutar con el presupuesto contractual que se dispone.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

Semana 

Actual

Tipología PQR Radicado por 

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

1344 25,3%

87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NP. 99    Suministro e instalación de Guarda escobas SPC H=8CM

NP. 100    Suministro e instalación de Perlin en T para cambio de ambiente SPC

NP. 210    Suministro, transporte e instalación Acabado de cancha pintura

0 0 0 0

18

11

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H
or

as
 P

er
di

da
s

Ítem

HORAS PERDIDAS SEMANALES

Acumulado Anterior

Semana Actual

Acumulado
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ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA FECHARESPONSABLE

SERVICIOS DEFINITIVOS

SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso 

aclarar que, conforme al procedimiento establecido por 

ENTerritorio S.A. para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, 

versión 02), “el APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 

debidamente diligenciado por el contratista y el interventor. "En 

este sentido, dicha disposición debe interpretarse como un 

proceso de construcción conjunta, coordinada y validada entre las 

partes, y no como la obligación de elaborar análisis 

independientes o paralelos por cada uno de los actores; la 

exigencia de elaboración de múltiples APU no solo desborda lo 

establecido en el procedimiento, sino que además genera 

reprocesos y posibles inconsistencias en la información técnica, 

se realiza actualización del procedimiento de presentación de 

INPS por parte de ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de 

obra ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación 

del espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 

25 de marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la 

interventoría aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras 

exteriores acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-

1784-2022 del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se 

reciben planos sellados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el 13/04/2026 y el 18/04/2026 se realiza conexión de 

gas con instalación de medidor.

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
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 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría 

y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista 

de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para 

la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan 

en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP 

que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

Entrega de áreas  primera infancia ENTerritorio a  SED, 
rectora colegio Jacqueline y vigilancia

Comité de obra 170
Control asentamientos y niveles topografía

Visita a obra profesionales ambientales SED, 
interventoría y contratista obra

Excavación acometida principal serie 3 en 
zona oriental del proyecto a lo largo de los 

Excavación cajas serie 3 zona oriental del 
proyecto a lo largo de los edificios A y B
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MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría 

y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista 

de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para 

la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan 

en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP 

que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 171

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 11/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 17/05/2026 Fecha 18/05/2026

Copias: Contratista, Interventoría

JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Firma

Original: ENTerritorio S.A.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición presupuestal 

de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que están como 

contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para adicionar al contrato y 

que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 

12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos 

el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad del 

modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo colocar el 

nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades 

e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se 

debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a tramitar. 

Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que salga 

después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para serie 3, 

factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual
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Diligencie Título del Tercero
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 0 0 0

Consorcioeducativobogota@gmail.com
Calle 97 no. 10-28. of. 601
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

ASUNTO: Aprobación Informe Semanal de Interventoría No. 172 hacen parte de las obligaciones 
contractuales del contrato de Interventoría No. 2220570 con el CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 
cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social a la 
construcción de infraestructura educativa -0020 Colegio Boitá en la localidad de Kennedy de la ciudad 
de Bogotá en el marco del contrato interadministrativo no. 221013”.

Cordial saludo,

Respetados Señores, por medio de la presente acusamos recibo de las comunicaciones:

1. CEB-1796-2022 - Remisión Informe Semanal No.172 del día 18 al 24 de mayo de 2026 con 
numero de radicada lira No. 202651010082772 del 26 de mayo de 2026.

De conformidad con lo anterior, indicamos que los referidos informes semanales y mensual fueron 
revisados por parte de la supervisión, evidenciando que estos no presentan observaciones y en 
consecuencia  son validados de acuerdo a lo remitido y plasmado  por sus profesionales, aclarando que 
esta supervisión no adelanta mediciones en campo ni tampoco aprobaciones a las actividades 
ejecutadas y compete a la interventoría y sus profesionales de apoyo con sus diversas especialidades 
validar y aprobar lo pactado contractualmente suscrito.

De manera atento,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Proyectó: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 
Adjuntos: 172. Informe semanal 172.pdf(8)

Aprobó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010006511
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CEB-1828-2022 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 172 
 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos para revisión y aprobación 

el Informe Semanal No. 172, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 y el 24 de 

mayo de 2026. 

 

Así mismo, nos permitimos informar que ya se iniciaron las actividades de obra conforme a lo 

establecido en el modificatorio contractual. En este sentido, durante la presente semana se 

están ejecutando labores de excavación para la acometida principal del Serie 3, en la zona 

oriental del proyecto, a lo largo de los edificios A y B. 

 

Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 172 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

  



% %

94,96% 94,95% -0,01%

0,01% 0,40% 0,39%
94,97% 95,35% 0,38%

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1459,00 92,69% 92,69%1459,00

Acumulado a última acta pagada

3,37%

Estimado ejecutado por llevar a acta

53,00

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                        

3,37%

46.246.020.334,00$                                                                                           

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas 

en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

 Desviación en 

días 

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                           Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                        

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                           Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                           

2.484.249.663,01$                                                                        

1.019.835.360,01$                                                                        

25/03/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 172

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 18/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

24/05/2026 Fecha 25/05/2026

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA
GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.334.522.532,09$            48.529.838.131,22$     $ 195.315.599,13

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,38%
50.896.526.619,00$                                                                       

5.245.000,20$                      

100,00%

53,00

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.329.277.531,88$            48.325.237.590,19$     -$ 4.039.941,69

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

204.600.541,03$          $ 199.355.540,82
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95,35%
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 18/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 24/05/2026 Fecha 25/05/2026Entidad Contratante:

 % 

 % 
83,08%

%

Acumulado Anterior 94,96% 94,95% -0,01%

0,38%Acumulado a la Fecha 94,97%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                         

35

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

%

Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación
%

 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado

48.530.499.571,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$     

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                    36 95,35%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$         

Variación

-$                                           

Durante el Periodo 0,01%
95,35%

0,39%

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$              50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,40%

6.997.702.062,00$       

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$       6.997.702.062,00$         

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

0,38%

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$                

Valor en Pesos Valor en Pesos
72

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 

un valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

85,01% 69 2.063.855.733,00$       2.111.750.491,00$      
 % 

15/04/2026
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ENTERRITORIO 24/05/2026 Fecha 25/05/2026Entidad Contratante:

A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NP. 99    Suministro e instalación de Guarda escobas SPC H=8CM

NP. 100    Suministro e instalación de Perlin en T para cambio de ambiente SPC

NP. 210    Suministro, transporte e instalación Acabado de cancha pintura

1344 25,3%

Semana 

Actual

Tipología PQR Radicado por 

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

No se presentaron accidentes o incidentes de trabajo. Se ha realizado control y seguimiento a las actividades que se encuentran ejecutando en obra y se tiene la seguridad social al día.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 18 al 24 de mayo de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS

- 19/05/2026 Se realiza comité de obra 171.

- 20/05/2026 Se Traslada Acta de Comité de Obra No. 170 para trámite de firmas por parte de ENTerritorio, mediante oficio CEB-1817-2022.

- 20/05/2026  Se remite Solicitud certificado de ingresos y retenciones año gravable 2025, mediante oficio CEB-1818-2022

- 20/05/2026  Se realiza Traslado oficio EBI-ENT-BOG-1409-2022 – Consulta sobre viabilidad de realización de Comité de Participación Ciudadana, mediante oficio CEB-1819-2022

- 20/05/2026 Se realiza traslado factura VANTI para remisión a la SED, mediante oficio CEB-1820-2022.

- 20/05/2026 Se remite respuesta y traslado – Requerimiento por incumplimiento de lineamientos de seguridad e ingreso de personal a obra, mediante oficio CEB-1821-2022.

- 20/05/2026 Se remite traslado y solicitud de control semanal – Levantamiento de baldosas áreas de extensión Nivel +12.35 Bloque B , mediante oficio CEB-1822-2022.

- 20/05/2026 Se remite informe semanal de interventoría No 171 , mediante oficio CEB-1823-2022.

- 22/05/2026 Se remite traslado de oficio EBI-ENT-BOG-1413-2022- Remisión control de asentamientos- Informativo , mediante oficio CEB-1824-2022.

- 22/05/2026 Se remite oficio EBI-ENT-BOG-1414-2022 TRASLADO DE CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL – DEFLEXIÓN VIGA V-46 NIVEL +8.70 BLOQUE B  , mediante oficio CEB-1825-2022.

- 19/05/2026  a 22/05/2026 Se realiza revisión de reprogramación, flujo de inversión, plan de compras, plan de recurso humano

OBRA

-22/05/2026   Se  realizó control de niveles  con la ayuda de equipo topográfico por las deflexiones presentadas en las vigas aferentes al teatrino (viga 21 del edificio B y viga 23 del edificio A) teniendo en cuenta las recomendaciones del especialista estructural de tomar varios puntos 

de control adicionales.

-19/05/2026 al 22/05/2026   Se continuo con las actividades de excavación manual  (secc. transversal de 0,70 x1,20m) en un largo aproximado de 20 metros lineales para la zanja  que contendrá los 6 líneas de tubería TDP corrugada de  Ø6" para la acometida de media tensión del 

Serie-3,  la cual se esta realizando en zona de anden o espacio publico  adyacente al edificio A y B por el costado oriental.   

-19/05/2026 al 22/05/2026 Se realizó la fundida en concreto pobre  con  E=10cm de la placa de piso para la caja de inspección de energía  ubicada al costado nor-oriental del cerramiento y posteriormente  se inician actividades de suministro de materiales, alistado y alzado  de la 

mampostería doble en ladrillo tolete recocido para la conformación de la caja  eléctrica de acuerdo a la especificaciones  SC276 de Enel  para este tipo de estructuras.                  

0

1344
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IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE FECHARESPONSABLE

SERVICIOS DEFINITIVOS

SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso 

aclarar que, conforme al procedimiento establecido por 

ENTerritorio S.A. para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, 

versión 02), “el APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 

debidamente diligenciado por el contratista y el interventor. "En 

este sentido, dicha disposición debe interpretarse como un 

proceso de construcción conjunta, coordinada y validada entre las 

partes, y no como la obligación de elaborar análisis 

independientes o paralelos por cada uno de los actores; la 

exigencia de elaboración de múltiples APU no solo desborda lo 

establecido en el procedimiento, sino que además genera 

reprocesos y posibles inconsistencias en la información técnica, 

se realiza actualización del procedimiento de presentación de 

INPS por parte de ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de 

obra ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación 

del espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 

25 de marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la 

interventoría aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras 

exteriores acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-

1784-2022 del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se 

reciben planos sellados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el 13/04/2026 y el 18/04/2026 se realiza conexión de 

gas con instalación de medidor.

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría 

y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista 

de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para 

la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan 

en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP 

que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Acondicionamiento zona de acopios RCDS
Comité de obra 171

Control asentamientos y niveles topografía
Adecuación cuarto de químicos

Excavación acometida principal serie 3 en zona 
oriental del proyecto a lo largo de los edificios A 
y B

Excavación cajas serie 3 zona oriental del 
proyecto a lo largo de los edificios A y B

Mampostería para cajas de inspección eléctrica 
serie 3 zona oriental del proyecto a lo largo de los 
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MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría 

y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista 

de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para 

la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan 

en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP 

que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.
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Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición presupuestal 

de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que están como 

contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para adicionar al contrato y 

que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 

12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos 

el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad del 

modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo colocar el 

nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades 

e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se 

debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a tramitar. 

Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que salga 

después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para serie 3, 

factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

MAYO 2026: se ha trabajado en los nuevos INP, adición presupuestal y próximo modificatorio. En la semana del 11 al 18 de mayo, ENTerritorio nos dio la directriz de trabajar en modificatorio con solo inclusión de INP, sin adición e tiempo o presupuestal, El 

contratista de obra solo va a adicionar 22 de los 46 INP ya aprobados por la interventoría y validados por planeación de ENTerritorio y el restante se adicionan una vez ENTerritorio pueda realizar un modificatorio con la adición presupuestal pero 

reconociendo el tiempo que se necesita para la ejecución de las actividades del acueducto y alcantarillado y las nuevas actividades solicitadas por la SED.

Firma

JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
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Doctor
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 0 0 0

Consorcioeducativobogota@gmail.com
Calle 97 no. 10-28. of. 601
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

ASUNTO: Aprobación Informe Semanal de Interventoría No. 173 hacen parte de las obligaciones 
contractuales del contrato de Interventoría No. 2220570 con el CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 
cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social a la 
construcción de infraestructura educativa -0020 Colegio Boitá en la localidad de Kennedy de la ciudad 
de Bogotá en el marco del contrato interadministrativo no. 221013”.

Cordial saludo,

Respetados Señores, por medio de la presente acusamos recibo de las comunicaciones:

1. CEB-1796-2022 - Remisión Informe Semanal No. 173 del día 25 al 31 de mayo de 2026 con 
numero de radicada lira No. 202651010087732 del 26 de mayo de 2026.

De conformidad con lo anterior, indicamos que los referidos informes semanales y mensual fueron 
revisados por parte de la supervisión, evidenciando que estos no presentan observaciones y en 
consecuencia  son validados de acuerdo a lo remitido y plasmado  por sus profesionales, aclarando que 
esta supervisión no adelanta mediciones en campo ni tampoco aprobaciones a las actividades 
ejecutadas y compete a la interventoría y sus profesionales de apoyo con sus diversas especialidades 
validar y aprobar lo pactado contractualmente suscrito.

De manera atento,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Proyectó: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 
Adjuntos: 173. Informe semanal 173.pdf(8)

Aprobó: HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010006521



    

 
Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 01 de junio de 2026 
 

 
 

CEB-1834-2022 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 173 
 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos para revisión y aprobación 

el Informe Semanal No. 173, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 31 de 

mayo de 2026. 

 

Así mismo, nos permitimos informar que ya se iniciaron las actividades de obra conforme a lo 

establecido en el modificatorio contractual. En este sentido, durante la presente semana se 

están ejecutando labores de excavación para la acometida principal del Serie 3, en la zona 

oriental del proyecto, a lo largo de los edificios A y B, instalación de guarda escobas y pirlan 

SPC y pintura de canchas. 

 

Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 173 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

  



% %

94,97% 95,35% 0,38%

0,03% 0,00% -0,03%
94,99% 95,35% 0,36%

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato

Tiempo Transcurrido (días) 1466,00 93,14% 93,14%1466,00

Acumulado a última acta pagada

2,92%

Estimado ejecutado por llevar a acta

46,00

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                        

2,92%

46.246.020.334,00$                                                                                           

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas 

en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

 Desviación en 

días 

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                           Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                        

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                           Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                           

2.484.249.663,01$                                                                        

1.019.835.360,01$                                                                        

25/03/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 173

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 25/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

31/05/2026 Fecha 1/06/2026

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA
GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.348.993.187,53$            48.529.838.131,22$     $ 180.844.943,69

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,36%
50.896.526.619,00$                                                                       

14.470.655,44$                    

100,00%

46,00

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.334.522.532,09$            48.529.838.131,22$     $ 195.315.599,13

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                               -$ 14.470.655,44
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 173

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 25/05/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 31/05/2026 Fecha 1/06/2026Entidad Contratante:

 % 

 % 
83,08%

%

Acumulado Anterior 94,97% 95,35% 0,38%

0,36%Acumulado a la Fecha 94,99%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                         

35

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

%

Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación
%

 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado

48.530.499.571,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$     

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                    36 95,35%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$         

Variación

-$                                           

Durante el Periodo 0,03%
95,35%

-0,03%

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$              50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
0,00%

6.997.702.062,00$       

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                           15.908.016.308,00$       6.997.702.062,00$         

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

0,36%

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$                

Valor en Pesos Valor en Pesos
72

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando 

un valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

85,01% 69 2.063.855.733,00$       2.111.750.491,00$      
 % 

15/04/2026
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 $ -
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
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A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NP. 99    Suministro e instalación de Guarda escobas SPC H=8CM

NP. 100    Suministro e instalación de Perlin en T para cambio de ambiente SPC

NP. 210    Suministro, transporte e instalación Acabado de cancha pintura

1344 25,3%

Semana 

Actual

Tipología PQR Radicado por 

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

No ha habido PQR en la presente semana

Personal del contratista: Administrativos 3 de EBISU SAS, Operativos 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          

Esta semana el contratista remitió la subsunción de las observaciones del informe SST 40 correspondiente a abril 2026 y el miércoles 27 de mayo de 2026 se dio aprobación a dicho mensual, también se recibió 

el total de las planillas de seguridad social del contratista y proveedores como Ossa Arquitectura y la empresa encargada de la seguridad, las actividades que se ejecutaron en obra fue orden y aseo y la 

continuación de la excavación de la zanja para la instalación de la tubería eléctrica de 6”, dicha labor generó un volumen de escombros que esta acopiado temporalmente y se debe garantizar su posterior 

traslado y disposición final con el gestor ambiental autorizado

El proveedor de EBISU SAS que tienen personal operativo en obra es Ossa Arquitectura y el resto pertenece directamente al contratista de obra.

En obra la interventoría continúa inspeccionando las actividades, reportando condiciones o actos inseguros al personal SST de EBISU SAS y así evitar accidentes laborales. No se presentaron incapacidades, 

accidentes o incidentes laborales y aunque hubo lluvias esporádicas estas no afectaron las actividades en obra.

Boitá área social 30/05/2026

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 25 al 31 de mayo de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS

- 25/05/2026 Se realiza comité de obra 172.

- 25/05/2026 Se da Respuesta al oficio EBI-ENT-BOG-1412-2022 Solicitud de modificación contrato 2220555 y delimitación alcance, mediante oficio CEB-1826-2022.

- 25/05/2026  Se  traslada comunicado EBI-ENT-BOG-1412-2022- Solicitud de modificación Contractual Contrato 2220555 y delimitación alcance, mediante oficio CEB-1827-2022

- 26/05/2026  Se remite informe semanal de interventoría No 172, mediante oficio CEB-1828-2022

- 27/05/2026 Se remite reiteración de alertas del proyecto – vencimiento licencia de construcción y entrega de documentación técnica pendiente, mediante oficio CEB-1829-2022.

- 27/05/2026 Se remite Aclaración sobre responsabilidad del trámite DITG, trazabilidad Carta de Compromiso EAAB y delimitación de responsabilidades contractuales – Proyecto Boitá, mediante oficio CEB-1830-2022.

- 27/05/2026 Se traslada concepto interventoría estructural – Viga V46 Bloque B Proyecto Boitá , mediante oficio CEB-1831-2022.

- 29/05/2026 Se remite reiteración de alertas por vencimiento de licencia de construcción, riesgos de suspensión del proyecto, pendientes de diseños y afectaciones técnicas, administrativas y contractuales, mediante oficio CEB-1832-2022.

OBRA

-25/05/2026 Se termina la mampostería en ladrillo tolete recocido para la conformación de la caja eléctrica de acuerdo a las especificaciones SC 276 de Enel.  

-25/05/2026 al 28/05/2026   Se continuó con las actividades de instalación de 6 líneas de tubería TDP corrugada de  Ø6" y el relleno correspondiente con cama de arena de peña y material granular seleccionado compactado en un largo aproximado de 24m para la acometida de 

media tensión del Serie-3.  

-26/05/2026 Se realiza el pañete impermeabilizado de la caja eléctrica de acuerdo a las especificaciones SC 276 de Enel . 

-26/05/2026 al 28/05/2026   Se continuó con las actividades de excavación manual en zanja para la de tubería TDP corrugada de Ø6" (secc. transversal de 0,70 x1,20m) largo aproximado de 12m

-27/05/2026 al 28/05/2026   Se continuó con las actividades de excavación manual (secc. transversal de 0,70 x1,20m) en un largo aproximado de 8 metros lineales, completando así 52m lineales de excavación entre las cajas de inspección 1 y 2. Posteriormente se completó e instaló 

las 6 líneas de tubería TDP corrugada de  Ø6" y el relleno correspondiente con cama de arena de peña y material granular seleccionado sobre la zanja realizada para la acometida de media tensión del Serie-3,  ubicada en la zona de anden adyacente al edificio B por el costado 

oriental.   

-28/05/2026 se realiza excavación manual (1,70X1,60 x1,30) para la segunda caja eléctrica de acuerdo a las especificaciones SC-275 de Enel. La cual queda ubicada previo al acceso en anden de concreto para las aulas de primera infancia por el costado oriental.   

-29/05/2026 al 22/05/2026 Se realizó la fundida en concreto pobre, E=10cm para la placa de piso de la caja eléctrica de acuerdo a las especificaciones SC-275 de Enel. 

-29/05/2026 al 30/05/2026   Se inicia excavación manual (secc. transversal de 0,70 x1,20m) en un largo aproximado de 8 metros lineales entre la segunda caja de inspección y la tercera caja proyectada en la esquina sur-oriental del edificio A. 

-29/05/2026   Se realizó control de niveles con la ayuda de equipo topográfico por las deflexiones presentadas en las vigas aferentes al teatrino (viga 21 del edificio B y viga 23 del edificio A) y a las vigas 46, 67 y 61 en el área de comedor, teniendo en cuenta las recomendaciones 

dadas por el  especialista estructural.    

NP. 99    Suministro e instalación de Guarda escobas SPC H=8CM

NP. 100    Suministro e instalación de Perlin en T para cambio de ambiente SPC

NP. 210    Suministro, transporte e instalación Acabado de cancha pintura            

0

1344

Acumulado 

Anterior

Otros

Accidentes

Cant. Asistentes

Deficiencia de recursos

Operativos

Responsable Fecha

30/05/2026

Fecha de realización Compromisos

100,00%

1774

Otros. Cuál?

1002

Socializar el boletín del mes de mayo 2026 en los puntos satélites y con la comunidad

0 0,0%0

Lugar de realización

1002 18,9%

1,6%87

Imputables al Contratista

0 0 0 0

18

11

0 0
0
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16

18

20

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1142

320

0

646

1713

986

0 0
87
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0 0
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IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE FECHARESPONSABLE

SERVICIOS DEFINITIVOS

SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso 

aclarar que, conforme al procedimiento establecido por 

ENTerritorio S.A. para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, 

versión 02), “el APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 

debidamente diligenciado por el contratista y el interventor. "En 

este sentido, dicha disposición debe interpretarse como un 

proceso de construcción conjunta, coordinada y validada entre las 

partes, y no como la obligación de elaborar análisis 

independientes o paralelos por cada uno de los actores; la 

exigencia de elaboración de múltiples APU no solo desborda lo 

establecido en el procedimiento, sino que además genera 

reprocesos y posibles inconsistencias en la información técnica, 

se realiza actualización del procedimiento de presentación de 

INPS por parte de ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de 

obra ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación 

del espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 

25 de marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la 

interventoría aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras 

exteriores acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-

1784-2022 del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se 

reciben planos sellados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el 13/04/2026 y el 18/04/2026 se realiza conexión de 

gas con instalación de medidor.

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría 

y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista 

de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para 

la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan 

en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP 

que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Pañete interno  de caja de inspección  para 
red eléctrica de media tensión. 
Según norma  Enel SC-276 

Comité de obra 172 realizado en el
campamento de obra.

Instalación de tubería PCV corrugada de 6" 
de la red eléctrica de media tensión. 
Según norma  Enel 

Rellenos con material seleccionado para la 
zanja  que contiene los ductos de 6" para la 
red de media tensión.

Fundida de piso en concreto para  la caja de 
inspección eléctrica de la red eléctrica de 
media tensión. 

Actividades de control de niveles en vigas 46
, 67 y 62 del edificio B 

Inicio de excavación manual para el segundo 
tramo de la ducteria de la red eléctrica de 
media tensión. 

Excavación manual para la segunda caja de 
inspección  para red eléctrica de media 
tensión. Según norma  Enel SC-275 
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MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría 

y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista 

de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para 

la debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan 

en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP 

que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.
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Original: ENTerritorio S.A.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición presupuestal 

de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que están como 

contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para adicionar al contrato y 

que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 

12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos 

el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad del 

modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo colocar el 

nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades 

e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se 

debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a tramitar. 

Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que salga 

después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para serie 3, 

factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

MAYO 2026: se ha trabajado en los nuevos INP, adición presupuestal y próximo modificatorio. En la semana del 11 al 18 de mayo, ENTerritorio nos dio la directriz de trabajar en modificatorio con solo inclusión de INP, sin adición e tiempo o presupuestal, El 

contratista de obra solo va a adicionar 22 de los 46 INP ya aprobados por la interventoría y validados por planeación de ENTerritorio y el restante se adicionan una vez ENTerritorio pueda realizar un modificatorio con la adición presupuestal pero 

reconociendo el tiempo que se necesita para la ejecución de las actividades del acueducto y alcantarillado y las nuevas actividades solicitadas por la SED.

Firma

JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
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Diligencie Título del Tercero
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 0 0 0
Interventoría
Consorcioeducativobogota@gmail.com
Calle 97 no. 10-28. of. 601
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

ASUNTO: Aprobación Informe Semanal de Interventoría No. 174 hacen parte de las obligaciones 
contractuales del contrato de Interventoría No. 2220570 con el CONSORCIO EDUCATIVO 
BOGOTA cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social a la construcción de infraestructura educativa -0020 Colegio Boitá en la 
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá en el marco del contrato interadministrativo no. 
221013”.

Cordial saludo,

Respetados Señores, por medio de la presente acusamos recibo de las comunicaciones:

1. CEB-1846-2022 - Remisión Informe Semanal No.174 del día 1 al 7 de junio de 2026 con numero 
de radicada lira No. 202651010093412 del 11 de junio de 2026.

De conformidad con lo anterior, indicamos que los referidos informes semanales y mensual fueron 
revisados por parte de la supervisión, evidenciando que estos no presentan observaciones y en 
consecuencia  son validados de acuerdo a lo remitido y plasmado  por sus profesionales, aclarando que 
esta supervisión no adelanta mediciones en campo ni tampoco aprobaciones a las actividades 
ejecutadas y compete a la interventoría y sus profesionales de apoyo con sus diversas especialidades 
validar y aprobar lo pactado contractualmente suscrito.

De manera atenta,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD
Proyectó: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Adjuntos: 174. CEB-1846-2022- Remisión informe semanal de interventoría No 174.pdf(7)

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010008051
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Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 

Bogotá 

  

Bogotá D.C, 11 de junio de 2026 
 

 
 

CEB-1846-2022 
 
Señores:  
ENTERRITORIO 
Atn. Juan Carlos Montaña Parra. 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. 

 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 174 
 
Cordial saludo, 
  
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos para revisión y aprobación 
el Informe Semanal No. 174, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 07 de 
junio de 2026. 
  
Durante esta semana no se realizaron actividades de obra ya que no contamos con la 
revalidación de la licencia de construcción que se venció el 31 de mayo de 2026 y se 
encuentra a cargo de la SED. 
  
Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios. 
 
 
Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 
Representante Legal  
Consorcio Educativo Bogotá 

Anexos Lo enunciado 

Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 

Revisó  
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El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza modificatorio donde se incluyen mayores cantidades e INP y se rebalanceo con el valor contractual teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-07-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-09-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 60 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-11-2025

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-01-2026

Al contrato de obra se le realiza suspensión de 30 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-02-2026. 

Al contrato de obra se le realiza prórroga de 5 meses teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-07-2026

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

%

Durante el Periodo

48.348.993.187,53$            48.529.838.131,22$     $ 180.844.943,69

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Inversión

-$                              -$ 27.634.172,29

914 Días

16/07/202616/07/2026 Fecha Contractual de terminación

Ejecución del Contrato

660 Días

1.574 Días

Acumulado a la Fecha 48.376.627.359,82$            48.529.838.131,22$     $ 153.210.771,40

Acumulado Anterior
Inversión

Ejecutado (EV) Desviación (SV)

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo 

Inversión

0,30%
50.896.526.619,00$                                                                     

27.634.172,29$                   

Variación en plazo

Programado (PV)

EBISU SAS

2220555

DEPARTAMENTO

Interventor

Contrato No. 2220555 Contrato No.

Fecha Contractual de terminación

919 Días Variación en plazo

Días remanentes del Contrato

Contratista

655 Días Plazo inicial 

Plazo actual (Días) 1.574 Días 100,00%

Plazo inicial (Días)

Variación del valor

Plazo actual

25/03/2022 Fecha de Inicio

2220570

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

CUNDINAMARCA

GERENCIA A CARGO

Entidad Contratante:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 174

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

Semana del 1/06/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO

7/06/2026 Fecha 8/06/2026

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 34.988.510.311,00$                                                                                         Valor inicial 1.464.414.303,00$                                                                      

Valor actual 50.896.526.619,00$                                                                                         Valor actual

Fecha de Inicio

Variación del valor 15.908.016.308,00$                                                                                         

2.484.249.663,01$                                                                      

1.019.835.360,01$                                                                      

25/03/2022

Tiempo Transcurrido (días) 1473,00 93,58% 93,58%1473,00

Acumulado a última acta pagada

2,48%

Estimado ejecutado por llevar a acta

39,00

Acumulado a última acta pagada 2.063.855.733,00$                                                                      

2,48%

46.246.020.334,00$                                                                                         

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 

el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

 Desviación en 

días 

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)

Estimado ejecutado por llevar a acta

Días remanentes del Contrato

94,99%

0,05%

95,05%95,35%

0,00%

95,35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO

Programado Ejecutado

0,00%

10,00%

20,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
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A
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Semanas

Curva S

Ejecutado (EV)

Valor Planeado

100,00%
34,55%

100,00%
100,00%
94,60%
95,90%

0,00%
67,29%

7,14%
34,97%
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Desempeño por Componentes

Programado a la fecha

Ejecutado a La fecha
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 174

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 1/06/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 7/06/2026 Fecha 8/06/2026

 % 

 % 
83,08%

 % 
15/04/2026

Valor última Acta pagada
Fecha última acta 

pagada

Valor Pagos tramitados No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

realizados 

Valor Pagos realizados

1.464.414.303,00$                

Valor en Pesos Valor en Pesos
72

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022.

Luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se aprobó mediante comunicación CEB-185-2022 teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. 

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de terminación 15-04-2024.

Luego se realizó el control con en el flujo de inversión y la reprogramación de obra No. 4 donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 y nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando un 

valor total del contrato de $42,550,817,044

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 5 del 11-09-2025 y nueva fecha de terminación 16-12-2024.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 6 del 13-12-2024 y nueva fecha de terminación 31-01-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 7 del 31-01-2025 y nueva fecha de terminación 30-06-2025 y con adición presupuestal de 8.345.709.576 dando un valor total del contrato de $50.896.526.619

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 8 del 13-06-2025 donde se incluyen mayores cantidades, 58 INP y nueva fecha de terminación 30-06-2025.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 9 del 26-06-2025 y nueva fecha de terminación 30-07-2025.

A la fecha se tienen 209 INP incluidos.

Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 10 del 23-02-2026  y nueva fecha de terminación 16-07-2026.

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE Terminó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

85,01% 69 2.063.855.733,00$       2.111.750.491,00$      

0,00%

6.997.702.062,00$       

Valor en Pesos

Valor Pagos realizados No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

-$                                          15.908.016.308,00$       6.997.702.062,00$          

 % Valor en Pesos

 No. Pagos 

realizados 

0,30%

19/08/2025

Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Valor Pagos tramitados

34.988.510.311,00$              50.896.526.619,00$        

Valor última Acta pagada
Durante el Periodo 0,05%

95,35%

-0,05%

%
 Valor Actual Contrato 

DesviaciónProgramado

48.530.499.571,00$    90,86%

 Valor Actual Contrato 
Anticipo Pagado

46.246.020.334,00$     

2.484.249.663,01$          

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

1.332.073.286,00$                   36 95,35%

 Valor Inicial Contrato 

1.019.835.360,01$         

Variación

-$                                          

Semáforo

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo
 Valor Inicial Contrato 

Ejecutado

Variación

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

% %

Acumulado Anterior 94,99% 95,35% 0,36%

0,30%Acumulado a la Fecha 95,05%

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

41.921.247,00$                        

35

94,99%

0,05%

95,05%95,35%

0,00%

95,35%

0%

10%
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40%

50%

60%
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90%

100%

Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

Programado Ejecutado

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación
 Valor Inicial Contrato

1

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

Variación

 Valor Inicial Contrato

$ 6.997,70 

 $ -

 $ 2.000,00

 $ 4.000,00

 $ 6.000,00

 $ 8.000,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 
50.896,53 

$ 
46.246,02 

 $ -

 $ 20.000,00

 $ 40.000,00

 $ 60.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

e
s

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados

 $ -

 $ 0,00

 $ 0,00

Estado Anticipo

M
ill

o
n

es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 2.484,25 
$ 2.063,86 

 $ -

 $ 1.000,00

 $ 2.000,00

 $ 3.000,00

Avance de Pagos

M
ill

o
n

es

ESTADO FINANCIERO DEL 
CONTRATO

 Valor Actual Contrato

Pagos Realizados
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 174

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 1/06/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 7/06/2026 Fecha 8/06/2026

A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6/06/2026

Fecha de realización Compromisos

100,00%

1774

Otros. Cuál?

1002

atención punto PAC y acta con vecina sobre escombro dejado al lado de la obra

0 0,0%0

Lugar de realización

1002 18,9%

1,6%87

Imputables al Contratista

Cant. Asistentes

Deficiencia de recursos

Operativos

Responsable Fecha

Compromisos

Administrativos

0 0,0%

Hh Perdidas por Semana

Factor 
Acumulado

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Accidentes de Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 25 al 31 de mayo de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS

- 01/06/2026 Se realiza comité de obra 173.

- 01/06/2026 Se remite reiteración de alertas asociadas a la revalidación de la licencia de construcción, necesidad de ejecutoria del acto administrativo y atención de las afectaciones estructurales identificadas en el Edificio B, mediante oficio CEB-1833-2022.

- 02/06/2026  Se remite informe semanal de interventoría No 173, mediante oficio CEB-1834-2022

- 02/06/2026 Se remite  informe mensual No 41, mediante oficio CEB-1835-2022

- 02/06/2026 Se remite traslado de oficio EBI-ENT-BOG-1416-2022- Actualización matriz de proveedores- Informativo, mediante oficio CEB-1836-2022

- 03/06/2026 Se remite acta parcial No 73 Componente fijo Interventoría del 01 al 31 de mayo de 2026 , mediante oficio CEB-1837-2022.

- 04/06/2026 Se remite Reiteración sobre vencimiento de licencia de construcción, trámite de revalidación pendiente, riesgos asociados a la continuidad de actividades constructivas y solicitud de directriz inmediata de la Entidad, mediante oficio CEB-1838-2022.

- 05/06/2026 Se remite recomendación de presentación de solicitud de suspensión de actividades de obra por ausencia de Licencia de Construcción vigente y ejecutoriada, mediante oficio CEB-1839-2022.

- 05/06/2026 Se remite solicitud suspensión No. 3 y advertencia de riesgos jurídicos por imposibilidad de ejecución- Contrato de Interventoría No 2220570, mediante oficio CEB-1840-2022.

OBRA

-05/06/2026   Se realizó control de niveles con la ayuda de equipo topográfico por las deflexiones presentadas en las vigas aferentes al teatrino (viga 21 del edificio B y viga 23 del edificio A) y a las vigas 46, 67 y 61 en el área de comedor, teniendo en cuenta las recomendaciones 

dadas por el  especialista estructural.    

*** Desde el 31 de mayo se venció la revalidación de la licencia de construcción y este trámite es responsabilidad de la SED y debido a que no se cuenta con la nueva revalidación No se están ejecutando actividades de obra

0

1344

Acumulado 

Anterior

Otros

Accidentes

CANTIDAD

PERIODO ACUMULADO

0

0 Permisos de Trabajo

22

5303 0 5303

Fecha Dirigido a 

No ha habido PQR en la presente semana

Personal del contratista: Administrativos 3 de EBISU SAS, Operativos 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  

En el comité de obra No 173 realizado el 1 de junio de 2026, se consultó por parte de la interventoría a ENTerritorio si ya se contaba con la revalidación de la licencia de construcción, se manifestó por parte del 

apoyo a  la supervisión de ENTerritorio que se recibió por parte de SED oficio en el que remiten subsanaciones a curaduría, sin embargo, se manifiesta por parte de obra e interventoría que ese no constituye un 

soporte suficiente para continuar con la ejecución de los contratos, razón por la cual se solicitará la suspensión.

Boitá área social 6/06/2026

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

776

1774

Total

33,5%

776 14,6%

Semana 

Actual

Radicado por 

0

0 0,0%

Enfermedades

DESCRIPCIÓN

Incidentes de Trabajo

320 6,0%320

%Hr/Total
Ítem

1344 25,3%

87

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Interesados

12 Factores climáticos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Por no contar con la nueva revalidación No se tienen programadas actividades para la próxima semana

0 0 0 0

18

11

0 0
0
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20

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1142
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Entidad Contratante:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 174

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana del 1/06/2026 al

2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA:

IPCLASIFICACIÓN:

ENTERRITORIO 7/06/2026 Fecha 8/06/2026

ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA FECHARESPONSABLE

SERVICIOS DEFINITIVOS

SERIE 3: El 16 de febrero de 2026 se firmó el reinicio del contrato, 

el 17 de febrero de 2026 fue remitido por ENTerritorio un nuevo 

diseño de serie 3 que la SED remitió el 3-02-2026, es decir que 

casi 4 años después de haber iniciado la obra la SED continúa 

realizando cambios al diseño de serie 3 lo que implica la 

generación de nuevos INP para la ejecución de este. Actualmente 

el contratista de obra está tramitando ante el IDU el permiso de 

ocupación del espacio publico del cual se recibieron 

observaciones el 10 de marzo de 2026 y se dio traslado a 

ENTerritorio mediante oficio CEB-1759-2022 del 11/03/2026 para 

que se remita a la SED y estos envíen documentos, también se 

han remitido a ENTerritorio INP para poder ejecutar las obras 

definitivas del serie 3, en reunión sostenida con el área de 

planeación contractual de ENTerritorio el 18/03/2026 se evidenció 

un cambio en las directrices previamente impartidas inicialmente, 

respecto a la elaboración de los ítems no previstos, 

particularmente en lo relacionado con la estructuración de los 

Análisis de Precios Unitarios – APU.Al respecto, es preciso aclarar 

que, conforme al procedimiento establecido por ENTerritorio S.A. 

para la revisión de ítems no previstos (P-PR-26, versión 02), “el 

APU debe ser presentado en el formato F-GG-21 debidamente 

diligenciado por el contratista y el interventor. "En este sentido, 

dicha disposición debe interpretarse como un proceso de 

construcción conjunta, coordinada y validada entre las partes, y no 

como la obligación de elaborar análisis independientes o paralelos 

por cada uno de los actores; la exigencia de elaboración de 

múltiples APU no solo desborda lo establecido en el 

procedimiento, sino que además genera reprocesos y posibles 

inconsistencias en la información técnica, se realiza actualización 

del procedimiento de presentación de INPS por parte de 

ENTerritorio el 30/03/2026.

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:  desde Octubre de 2024 se 

venía solicitando ajuste de la carta de compromiso ya que no 

incluía las obras de alcantarillado en esta, Y hasta el 9 de octubre 

de 2025 la SED remitió esta carta de compromiso y los nuevos 

diseños aprobados de conexiones de acueducto y alcantarillo, sin 

embargo, en este periodo los contratos se encontraban 

suspendidos razón por la cual no contábamos con los 

profesionales para las revisiones de estos, hasta el 16 de febrero 

de 2026 con el reinicio de  los contratos de obra e interventoría 

por lo cual actualmente nos encontramos revisando los nuevos 

diseños, generando los nuevos INP  y ajustando el balance para 

tener el presupuesto para ejecutar las obras. El contratista de obra 

ya está tramitando el permiso ante el IDU para la ocupación del 

espacio publico y poder tramitar el PMT para estas obras, El 25 de 

marzo de 2026 se radican subsanaciones de PMT, la interventoría 

aprueba la documentación  del Plan de trabajo obras exteriores 

acueducto y alcantarillado oficio mediante oficio CEB-1784-2022 

del 09/04/2026, se realiza reunión virtual con SED, 

ENTERRITORIO, contratista de obra e interventoría el 10/04/2026 

donde se explica a SED los adjuntos, se está a la espera de la 

revisión de la SED de la documentación que fue trasladada por 

ENTerritorio el 10/04/2026 , para que el contratista de obra pueda 

radicar y continuar trámite de Acta de Inicio ante la EAAB-ESP.

GAS: La red de gas interna ya fue ejecutada por el contratista de 

obra y estaba pendiente la compra de los medidores por parte de 

la SED, pero se tuvo que cambiar la canalización de la red ya que 

había una viga estructural que tocaba atravesar razón por la cual 

se debió cambiar la ruta, la SED y ENTerritorio debían tramitar 

una información que solicitó vanti y fue remitida por el contratista 

de obra. En enero de 2026 vanti solicitó los planos récord y ahora 

en febrero de 2026 que se reiniciaron los contratos de obra e 

interventoría se remitieron estos planos y estamos pendientes de 

la gestión de ENTerritorio y SED y que se conecten los nuevos 

medidores. En el comité 163 ENTerritorio consulta a SED vía 

WhatsApp y le indican que el 24 de marzo de 2026 Vantí remitirá 

ajuste, se consulta por parte de EBISU cual sería el ajuste, puesto 

que los planos récord entregados por ellos ya tienen ajuste de 

acuerdo a observación de funcionario de vanti en visita, se reciben 

planos sellados que fueron enviados por SED a través de 

ENTerritorio el 13/04/2026 y el 18/04/2026 se realiza conexión de 

gas con instalación de medidor.

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL

ACTIVIDADES DETALLADAS

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

PLANOS DE LA CONSULTORÍA

Se ha solicitado desde hace 3 años el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por 

la consultoría y la interventoría de diseño y el RTI

SED

SOPORTE

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
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ENTERRITORIO 7/06/2026 Fecha 8/06/2026

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de 

seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y 

supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de 

obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la 

debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en 

venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que 

el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Comité de obra 173 realizado en el
campamento de obra.

Visita SED 
Actividades de control de niveles en viga,
21, 46 , 67 y 62 del edificio B 
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JULIO MARIO VILLAMIZAR JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Firma

MARZO 2023: El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Julianie Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 objetivos y que el 

primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y 

supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de 

obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando memorias de cálculo de ítems de 

capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos 

se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance 

remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de 

Obra.

ABRIL 2023: En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va a enviar un 

oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

MAYO 2023: El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las subsanaciones por 

parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar aprobación a estos. De Los 88 INP ya 17 INP han 

sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 

establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la 

debida formalización por parte de ENTerritorio

JUNIO 2023: El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio CEB-846-2022 y 

esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y poder generar el flujo de caja, 

cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

AGOSTO 2023: Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

NOVIEMBRE 2023: EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

DICIEMBRE 2023: ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores cantidades, menores 

cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

SEPTIEMBRE 2024: Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

ENERO 2024: Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la interventoría remite a 

ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de trabajo y reuniones entre el contratista de obra, 

interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la 

cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 2023 y el 15 de abril de 2024 

quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por $15.360.100.515 aproximadamente.

JULIO 2024: A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la revisión, validación y 

aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la SED, interventoría y contratista 

de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en 

venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvo cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el Ing. Jorge Serrano de la SED. 

Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que 

el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Original: ENTerritorio S.A.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Representante Legal de Interventoría Supervisor ENTerritorio

Firma

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición presupuestal de 

7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que están como 

contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para adicionar al contrato y 

que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

AGOSTO 2024: De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 

12.000 millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos 

el  18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad del 

modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo colocar el 

nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

DICIEMBRE 2024: Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades 

e INP que son prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se 

debe restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

OCTUBRE 2024: Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, 

EBISU aclara que se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a 

intervenir andenes públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

DICIEMBRE 2025: Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se realizó modificatorio el 31-01-2025 con nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se esta trabajando en 75 INP para hacer nuevo modificatorio de obra

Ya se tienen 73 INP aprobados

Se esta trabajando en los INP de serie 3

JUNIO 2025: La interventoría manifiesta que el nuevo ejercicio de balanceo de la obra debe ser revisado y aprobado por todas las partes ya que se están utilizando recursos para las obras de la carta de compromiso en otras actividades. Se solicita que 

EBISU SAS revise bien el tema de las mayores cantidades con los ejercicios de avance semanal que realiza la interventoría en conjunto con EBISU para que todas estas cantidades queden ya normalizadas con el nuevo modificatorio que se va a tramitar. 

Después del modificatorio no deberían existir mas actas de mayores y menores cantidades para pagos ya que el ejercicio de revisión de cantidades se ha hecho varias veces y ya deben estar las cantidades claras, cualquier mayor cantidad que salga 

después del modificatorio debe ser autorizada por la interventoría previo a su ejecución y no después de ejecutada sino no será reconocida ya que nos encontramos en la finalización del proyecto y no contamos con dinero adicionales.

JULIO 2025: Se suspende el contrato de obra e interventoría a partir del 30-07-2025 por 2 meses hasta que se superen los motivos que sustentan la suspensión; los motivos son por falta del otro si de la carta de compromiso, permisos del IDU para serie 3, 

factibilidad de Vanti, falta de definición de anclajes del teatrino y otros

FEBRERO 2026: A corte de este informe se realizó el reinicio y prórroga de los contratos de obra e interventoría por un plazo de 5 meses, contemplando un periodo inicial de 3 meses para adelantar los diferentes trámites administrativos de revisión, 

aprobación de INPS suscripción de modificatorios y definición de balance contractual

MAYO 2026: se ha trabajado en los nuevos INP, adición presupuestal y próximo modificatorio. En la semana del 11 al 18 de mayo, ENTerritorio nos dio la directriz de trabajar en modificatorio con solo inclusión de INP, sin adición e tiempo o presupuestal, El 

contratista de obra solo va a adicionar 22 de los 46 INP ya aprobados por la interventoría y validados por planeación de ENTerritorio y el restante se adicionan una vez ENTerritorio pueda realizar un modificatorio con la adición presupuestal pero 

reconociendo el tiempo que se necesita para la ejecución de las actividades del acueducto y alcantarillado y las nuevas actividades solicitadas por la SED.

JUNIO 2026: desde el 31 de mayo de 2026 no contamos con la nueva revalidación de la licencia de construcción que es responsabilidad de la SED, por lo cual no se están ejecutando actividades de obra. Debido a la falta de la licencia de construcción, la 

falta de acta de inicio para iniciar obras de la EAAB, afectaciones estructurales de las vigas 21 y 46, falta de definición del teatrino, planos arquitectónicos y estructurales con todos los cambios hechos por el diseñador, firmados por el consultor, aprobados 

por la interventoría de diseño y validados junto con los memoriales de responsabilidad del RTI, falta de respuesta del cableado estructurado, falta de definición del capítulo 5,8 y falta de definición del alcance con su adición y prórroga de los contratos de obra 

e interventoría y que todo lo debe definir y solucionar la SED por lo cual se está gestionando una suspensión por 3 meses para que la SED subsane todos los pendientes
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