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Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED),
suscrito entre ENTerritorio S.A. — Secretaria de Educacion Distrital
|

1.INFORME DE EJECUCION FINANCIERA Y CONTRACTUAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, se presenta el Informe de Ejecucion y Avance Financiero correspondiente al
Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre
ENTerritorio S.A. y la Secretaria de Educacién del Distrito, el cual desarrolla los siguientes
componentes:

2.INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO: ENTerritorio S.A. N°221013
Secretaria de Educacioén Distrital N°2979183

CONTRATANTE: Secretaria de Educacidn Distrital

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial S.A.

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de

Infraestructura Educativa priorizados por la
Secretaria De Educacion Del Distrito.

VALOR INICIAL: Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres
pesos moneda legal ($ 80.433.457.103).

PLAZO: Cincuenta meses quince dias
FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2021
FECHA DE INICIO: 16/11/2021
FECHAINICIAL: 15/08/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:  28/07/2023
FECHA DE TERMINACION: 16/08/2026

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1. Composicion del Presupuesto

Valor inicial del contrato $80.433.457.103
Adicion 1 $20.724.950.272
Adicion 2 $12.563.352.524

Adicion 3 $11.500.000.000



Valor total del contrato

2. Descuentos por Estampillas

Descuento estampilla sobre valor inicial
Descuento estampilla sobre adicion 1
Descuento estampilla sobre adicion 2
Descuento estampilla sobre adicion 3

Total, descuentos por estampillas

Valor neto del convenio a la fecha de corte

2.1. Detalle de valores por concepto y calculo de estampilla

$125.221.759.899

$1.286.935.314
$331.599.204
$201.013.641
$180.679.502
$2.000.227.661
$123.224.377.583

CONCEPTO VALOR BRUTO TARIFA ESTAMPILLAS
CUOTA INICIAL 3.243.139.259 616.196.459 | $ 3.859.335.718 1,1% $ 35.674.532
ADICION 1 1.131.071.643 214.903.612 | $ 1.345.975.255 1,1% $ 12.441.788
ADICION 2 1.222.644.314 232.302.420 | $ 1.454.946.734 1,1% $ 13.449.087
ADICION 3 672.251.605,04 127.727.805 | $  799.979.410 1,1% $ 7.394.768

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA $ 68.959.768

2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED

Se identific6 una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas,
conforme al paragrafo 1° del articulo 1° del Decreto 176 de 2017.

Elvalor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado
errdneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales
disponibles para ejecucion de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera:

VALORTOTAL ESTAMPILLAS APLICADAS POR ESTAMPILLA
CONCEPTOS ADICIONES IVA BASE GRAVABLE LASED SUGERIDA
VRINICIALCI $80.433.457.103,00| 12.842.316.680,31 | $67.591.140.422,69 $1.286.935.314,00  1.081.458.247,00 |WPLERyAA YAl
VRDELAADICIO| $20.724.950.272,00 331.810.636,00 | 20.393.139.636,00 $331.599.204,00 326.290.234,00
VRDELAADICIO| $12.563.352.524,00 359.872.443,00 | 12.203.480.081,00 $201.013.641,00 195.255.681,00
TOTAL $113.721.759.899,00| $13.533.999.759,31| $ 100.187.760.139,69 $1.819.548.159,00| $1.603.004.162,00| $ 216.543.997,00

*Nota: El recurso sefialado como diferencia de retencidn se esta revisando en mesas de
trabajo conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la
SED, con el fin de verificar el monto y definir si procede una correccién o reintegro.



3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)

Valor Estimado

GMF sobre valor inicial $305.106.062
GMF sobre adicion 1 $78.048.904
GMF sobre adicion 2 $48.354.025
GMF sobre adicion 3 $45.132.400
Total, estimado de GMF $476.641.392
Valor pagado por GMF (a enero de 2025) $318.309.610
Saldo pendiente por pagar por GMF $159.321.672

4. Costo de la Gerencia

Costo de gerencia - Inicial $3.859.335.718
Costo de gerencia - Adicion 1 $1.345.975.255
Costo de gerencia - Adicion 2 $1.041.272.634
Costo de gerencia - Adicion 3 $799.979.410
Costo total de cuota de gerencia $7.046.563.017
Valor pagado por cuota de gerencia $5.337.462.583
Saldo por pagar por este concepto $2.122.774.536

5. Ejecucion Presupuestal

Valor disponible para ejecucion de proyectos $115.287.499.075
Valor comprometido (contratos derivados y procesos de $115.282.227.806
seleccion)
Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas $5.000.000*
asumidas)

*Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer

Una vez realizadas mesas de trabajo con las areas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio
S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo
No. 221013, se actualizé el saldo pendiente por comprometer. Esta actualizacion considera la
aprobacion por parte del cliente de los recursos destinados a la contratacion derivada.

5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecucion presupuestal

El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los
contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando
adecuadamente los proyectos en ejecucion. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del
saldo pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades.

Cabe resaltar que, con la Modificacion No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013,
suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en



ejecucion: Hacienda Casablancay Colegio Boita. Estos recursos ya fueron comprometidos
y designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificacion enviada al cliente.

Modificacidon No. 4 del Contrato Interadministrativo No. 221013, suscrita el 16 de febrero de
2026, seinformo que los recursos asignados para el contrato de madalena en cuanto a obra
e interventoria, pasaran a ejecutarse como monto agotable en la priorizaciéon que la
Secretaria de Educacion priorice y en la terminacion del proyecto Boita.

6. Rendimientos Financieros

Rendimientos generados a mayo 2026 $ 8.887.437.093.00
5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de la obligacion estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesoreria Distrital que
indigue la Secretaria de Educacion del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5)
primeros dias habiles del mes siguiente, previa instruccion sobre el procedimiento a seguir
e indicando los datos de las cuentas respectivas”, y de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la
cuenta de la Tesoreria Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros

No. CE Mes gI:;er:jiss Retefuente y GMF | Valor neto para pagar | Fecha consignacion
1 | 22454 | Nov-21 $4,859,611 $358,179 $4,501,432.00 15/12/2021
2 | 1447 | Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $32,168,738.00 25/01/2022
3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $46,196,592.00 10/02/2022
4 | 5155 | feb-22 $ 82,324,224 $5,762,697 $76,561,527.00 23/03/2022
5 7589 | Mar-22 $98,919,047 $7,290,848 $91,628,199.00 29/04/2022
6 9431 Abr-22 $87,601,033 $ 6,456,652 $81,144,381.00 26/05/2022
7 12315 | May-22 $ 193,566,905 $9,034,989 $184,531,916.00 21/06/2022
8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $8,557,147 $107,542,536.00 21/07/2022
9 | 17077 | Jul-22 $159,086,111 $8,931,774 $150,154,337.00 09/09/2022
10 | 19064 | Ago-22 $ 227,445,465 $16,763,910 $210,681,555.00 06/10/2022
11 | 22168 | Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022
12 | 22167 | oct-22 $ 324,972,821 $1,294,712 $323,678,109.00 24/11/2022
13 | 24342 | Nov-22 $316,400,169 $ 1,260,558 $315,139,611.00 16/12/2022
14 | 1358 | Dic-22 $299,119,311 $1,191,710 $297,927,601.00 30/01/2023
15 | 2114 | Ene-23 $ 287,960,120 $1,147,251 $286,812,869.00 15/02/2023
16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023
17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $273,574,384.00 19/04/2023
18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023
19 | 8726 | May-23 $ 252,184,948 $1,004,721 $251,180,227.00 23/06/2023
20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $920,504 $230,125,990.00 21/07/2023




21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $902,871 $225,717,871.00 22/08/2023
22 | 13213 | Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00 20/09/2023
23 | 14340 | Sep-23 $ 284,022,263 $1,131,563 $282,890,700.00 18/10/2023
24 | 15706 | Oct-23 $ 280,211,302 $1,116,380 $279,094,921.90 16/11/2023
25 | 17947 | Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00 22/11/2023
26 | 1480 | Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024
27 | 2381 | Ene-24 | $238,704,511 $951,014 $237,753,497.00 29/02/2024
28 3942 Feb-24 $198,202,414 $789,651 $197,412,763.00 08/04/2024
29 4623 Mar-24 $214,384,485 $854,121 $213,530,363.99 23/04/2024
30 6513 Abr-24 $192,433,812 $ 766,669 $191,667,143.00 04/06/2024
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $184,807,266.00 25/06/2024
32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $656,023 $164,005,698.00 18/07/2024
33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $612,014 $153,003,541.00 8/16/2024
34 | 10754 | Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $139,674,118.00 12/09/2024
35 | 12538 | Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024
36 | 14738 | Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024
37 15213 | Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024
38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025
39 1254 Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025
40 14894 | Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025
41 | 20764 | Mar-25 $126.861.248 $505.423 $126.355.825,00 07/04/2025
42 | 28922 | Abr-25 $117.213.765 $466.987 $116.746.777.00 12/05/2025
43 | 36282 | May-25 $116.429.941 $ 463.864 $115.966.077.00 11/06/2025
44 4257 Jun-25 $109.336.587 $435.604 $108.900.983.00 15/07/2025
45 3885 Jul-25 $110.423.423 $439.934 $109.983.489.00 19/08/2025
46 | 1860 | Ago-25 $112.308.960 $447.466 $111.861.514.00 18/09/2025
47 4538 Sep-25 $96.212.540 $383.316 $95.829.224.00 15/10/2025
48 | 3444 | Oct-25 $94.179.503 $375.211 $93.804.286.00 11/11/2025
49 2131 Nov-25 $83.489.172 $332.626 $ 83.156.546.00 16/12/2025
50 | 8766 | Dic-25 $86.319.720 $343.903 $85.975.816.00 13/01/2026
51 9394 Ene-26 $86.333.458 $343.958 $85.989.500.00 11/02/2026
52 8163 Feb-26 $77.795.345 $309.941 $77.485.404.00 12/03/2026
53 | 0460 | Mar-26 $86.078.769 $342.943 $85.735.826.00 20/04/2026
54 6951 Abr-26 $83.315.234 $331.933 $82.983.301.00 06/05/2026
55 | 6088 | May-26 $85.556.123 $340.861 $85.215.262.00 09/06/2026
TOTAL $ 8.887.437.093.00

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado los recursos por concepto de rendimientos
financieros, hasta el mes de mayo de 2026.

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La
liguidacion de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato
Interadministrativo (Cl), y esta estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El
banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato



interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra,
correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha.

Ala fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos,
proyecto Hacienda Casablancay proyecto Colegio Boita.

La liquidacion de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto
del periodo, lo cual ocurre aproximadamente tres dias habiles después del mes de liquidacion.
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A.,
para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la informacién
proporcionada, debe emitir un recibo de pago indicando una fecha maxima de vencimiento. Dentro
de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razon, el giro
gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordd inicialmente,
ya que como es de su conocimiento el tramite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto.

6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con la modificaciéon N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6:
"Desembolsos de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaria de
Educacion Distrital (SED) girara el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por
un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la
siguiente manera:

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripcion
del acta de inicio por las partes.

2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura
de los procesos de seleccion de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos
proyectos asignados, que sera definido en el comité operativo.

3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificacién N°1 del contrato,
correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTAMIL DOSCIENTOS SETENTAY DOS PESOS ($20.724.950.272), almomento de la
suscripcion de la presente modificacién y la aprobacidon de las garantias presentadas.

4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificacion N°2 del C.l. No. 2979183
(numeracién SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripcidon de la presente
modificacidny la aprobacion de las garantias presentadas.

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificaciéon N°3 del C.I. No. 2979183
(numeracion SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS



($11.500.000.000,00), a la suscripcion de la presente modificacion y la aprobacidén de las
garantias presentadas.

Asi las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizé los mencionados
desembolsos a los cuales se aplicod el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos asi:

Historial de pagos

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.l
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886
5 2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260
6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260

Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1y 2, la SED realizé una retencién del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale
a$1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidacion al finalizar el contrato. Cabe
sefalar que este valor es erréneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiria, del valor de su cuota de gerencia, la
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 afios, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las
modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporara al saldo pendiente por
comprometer del convenio en cuestion.

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido
por la SED. La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que
asciende a $201.013.641.

Alafecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificacién No. 3 del
contrato interadministrativo No. 2979183 numeraciéon SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas
distritales.

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACION DERIVADA

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554
FECHA DE SUSCRIPCION 4/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA TIEMPO 509 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/04/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $35.379.825.153,97
VALOR ADICION 1 $9.125.796.816,11
VALOR ADICION 2 $917.476.885,50
VALOR ADICION 3 $1.496.967.404,06
VALOR ADICION 4 $1.631.524.242,00




VALOR TOTAL DEL CONTRATO $48.551.590.501,64
Interventoria - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568
FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA EN TIEMPO 509 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/04/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303
VALOR ADICION 1 $488.138.101
VALOR ADICION 2 $197.967.119
VALOR ADICION 3 $124.746.404
VALOR ADICION 4 $214.500.000
VALOR ADICION 5 $160.875.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.650.640.927

2. Proyecto Colegio Boita

Proyecto Colegio Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555

FECHA DE SUSCRIPCION 7/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 8/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS
SUSPENSION 6 MESES DESE')DEEJELSOO
FECHA TERMINACION ACTUAL 17/07/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $34.988.510.311
VALOR ADICION 1 $7.562.306.732
VALOR ADICION 2 $8.345.709.576
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $50.896.526.619

Proyecto Colegio Boita

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022

FECHA INICIO 25/03/2022

FECHA TERMINACION INICIAL 13/01/2024




PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS

] 6 MESES DESDE EL 30
SUSPENSION DE JULIO
FECHA TERMINACION ACTUAL 17/07/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00
VALOR ADICION 1 $99.580.172
VALOR ADICION 2+ $320.969.654,13
VALOR ADICION 3 $97.627.620
VALOR ADICION 4 $338.945.214
VALOR ADICION 5 $162.712.700
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.484.249.663

3. Recursos a monto agotable (finalizacion Boita y Posibles mejoramientos)

Proyecto Colegio Madelena

Obra e Interventoria

FECHA TENTATIVA DE INICIO -

FECHA DE TERMINACION -

VALOR OBRA $10.027.860.683
\VALOR INTERVENTORIA $671.359.413
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $10.699.220.096

Nota: Este proyecto tuvo origen en la Modificacién No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 2979183
(SED/ENTERRITORIO) No. 221013, mediante la cual se adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524,
incluida la cuota de gerencia, y se prorrogo el plazo contractual por quince (15) mesesy quince (15) dias.

Posteriormente, mediante la Modificacidon No. 4, suscrita el 17 de febrero de 2026, la Secretaria retiré del
alcance el proyecto Madelena y destiné dichos recursos a una bolsa de monto agotable para la culminacién
del proyecto Boita, asi como para la posible inclusién de obras de mejoramiento

8.PAGOS CONTRATACION DERIVADA
Proyecto |.E. HDA Casablanca

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $35.379.825.153,97

VALOR DE LA ADICION $13.171.765.347,67

VALORTOTAL DEL CONTRATO $48.551.590.501,64




VALOR GIRADO ANTICIPOS

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO
VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTIA
VALOR GIRADO POR OBRA

$7.075.965.030,79
$7.075.965.030,79
$0,00
$4.659.947.494,76
$48.517.294.547.16

SALDO POR PAGAR $34.295.954.48
# ACTAS PAGO VRTOTAL AMORTIZACION | RETEGARANTIA VR GIRADO
ANTICIPO mar-22 7.075.965.030,79 7.075.965.030,79
ACTA1 15/06/2022 744.131.333,39 | 148.826.266,68 74.413.133,34 455.769.855,37 595.305.066,71
ACTA2 8/07/2022 517.703.579,99 | 103.540.716,00 51.770.358,00 317.086.077,99 414.162.863,99
ACTA3 22/08/2022 678.726.185,97 | 135.745.237,19 67.872.618,60 415.710.133,18 542.980.948,78
ACTA4 22/08/2022 1.258.772.353,76 | 251.754.470,75 | 125.877.235,38 770.980.161,63 1.007.017.883,01
ACTAS5 5/09/2022 1.124.937.161,27 | 224.987.432,25 | 112.493.716,13 689.008.010,89 899.949.729,02
ACTA 6 4/11/2022 1.253.735.541,57 | 250.747.108,31 | 125.373.554,16 767.895.185,10 1.002.988.433,26
ACTA7 2/12/2022 744.782.124,78 | 148.956.424,96 74.478.212,48 456.168.457,35 595.825.699,82
ACTA 8 15/12/2022 1.922.780.260,05 | 384.556.052,01 1.369.953.585,04 1.538.224.208,04
ACTA9 1/02/2023 473.762.109,71 94.752.421,94 | 239.654.236,98 97.781.670,79 379.009.687,77
ACTA 10 16/02/2023 298.725.120,59 59.745.024,12 29.872.512,06 182.964.887,20 238.980.096,47
ACTA 11 8/03/2023 654.318.239,95 | 130.863.647,99 65.431.824,00 400.604.748,96 523.454.591,96
ACTA 12 17/03/2023 1.221.598.096,98 | 244.610.617,40 | 122.159.809,70 747.920.458,88 977.278.477,58
ACTA 13 27/03/2023 955.666.020,30 | 191.133.204,06 95.566.602,03 585.104.194,21 764.532.816,24
ACTA 14 18/04/2023 1.026.420.990,04 | 205.284.198,01 | 102.642.099,00 628.423.752,03 821.136.792,03
ACTA 15 3/05/2023 706.914.177,29 | 141.382.835,46 70.691.417,73 432.806.483,10 565.531.341,83
ACTA 16 18/05/2023 1.084.360.300,48 | 216.872.060,10 | 108.436.030,05 663.896.953,33 867.488.240,38
ACTA 17 29/05/2023 1.315.594.170,63 | 263.118.834,13 | 131.559.417,06 805.469.328,44 1.052.475.336,50
ACTA 18 15/06/2023 1.124.976.593,22 | 224.995.318,64 | 112.497.659,32 688.764.179,58 899.981.274,58
ACTA 19 27/06/2023 690.476.499,90 | 138.095.299,98 69.047.649,99 422.742.555,56 552.381.199,92
ACTA 20 19/07/2023 1.016.976.050,48 | 203.395.210,10 | 101.697.605,05 622.641.110,29 813.580.840,38
ACTA 21 3/08/2023 1.644.045.119,25 | 328.809.023,85 | 164.404.511,93 1.006.562.620,56 1.315.236.095,40
ACTA 22 18/08/2023 624.939.238,43 | 124.987.847,69 62.493.923,84 382.617.526,83 499.951.391,54
ACTA 23 13/09/2023 568.693.443,12 | 113.738.688,62 56.869.344,31 348.181.175,63 454.954.754,50
ACTA 24 22/09/2023 | 2.225.307.791,16 | 445.061.558,23 | 222.530.779,12 1.362.439.275,90 1.780.246.232,94
ACTA 25 19/10/2023 854.430.659,81 | 170.886.131,96 85.443.065,98 523.123.090,70 683.544.527,84




ACTA 26

26/10/2023

1.910.575.326,86

382.115.065,37

191.057.532,69

1.169.745.091,09

1.528.460.261,49

ACTA 27

29/11/2023

1.684.434.870,75

336.886.974,15

168.443.487,08

1.031.291.146,52

1.347.547.896,60

ACTA 28

15/12/2023

3.970.045.770,81

794.009.154,16

397.004.577,08

2.430.650.855.57

3.176.036.616,65

ACTA 29

9/02/2024

1.360.259.472,62

272.051.894,52

136.025.947,26

832.815.549,51

1.088.207.578,10

ACTA 30

25/02/2024

=y

.206.358.153,28

241.271.630,66

120.635.815,33

738.302.475,29

965.086.522,62

ACTA 31

2/04/2024

N

.585.835.153,42

103.075.679,30

158.583.515,64

1.173.932.733,48

1.482.759.477,12

ACTA 32

2/04/2024

=y

.135.664.297,68

113.566.429,77

910.813.388,91

1.135.664.297,68

ACTA 33

12/04/2024

N

.442.489.413,19

144.248.941,32

1.156.908.002,87

1.442.489.413,19

ACTA 34

30/04/2024

=y

.087.543.282,70

108.754.328,27

872.219.887,43

1.087.543.282,70

ACTA 35

21/05/2024

990.327.659,51

99.032.765,95

794.252.045,56

990.327.659,51

ACTA 36

30/05/2024

463.257.195,94

46.325.719,59

371.536.604,35

463.257.195,94

ACTA 37

20/06/2024

N

.944.628.095,32

194.462.809,32

1.559.609.922,00

1.944.628.095,32

ACTA 38

26/07/2024

=y

.802.762.841,49

180.276.284,15

1.445.832.662,34

1.802.762.841,49

ACTA 39

29/10/2024

496.988.007,80

49.698.800,78

398.600.463,02

496.988.007,80

ACTA 40

24/12/2024

785.532.242,24

78.553.224,22

630.007.760,02

785.532.242,24

ACTA 41

06/03/2025

565.083.374,32

503.655.229.89

565.083.374,32

ACTA 42

02/04/2025

426.314.935.82

47.262.806.68

379.052.129.14

426.314.935.82

ACTA 43

30/04/2025

313.220.234.58

278.495.513.32

313.220.234.58

ACTA 44

05/06/2025

473.901.205.71

422.132.220.54

473.901.205.71

48.517.294.547.16

48.517.294.547.16

> El valor ($192.278.026,01) de la rete garantia relacionado en el acta #8 se aplicé en el
desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no
fue descontado por la oficia de pagaduria, pero ese inconveniente se logré subsanar en el
acta inmediatamente posterior.
» Elvalorfacturado alafecha es de $48.517.294.547.16 por el contratista Consorcio DM 2022
por concepto de ejecucion de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el
100% del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto
de anticipo,

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Interventoria - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.464.414.303,00

VALOR ADICION 1

$488.138.101,00

VALOR ADICION 2

$197.967.119,00

VALOR ADICION 3

$124.746.404,00




VALOR ADICION 4

$214.500.000,00

VALOR ADICION 5

$165.875.000,00

VALORTOTAL DEL CONTRATO

$2.650.640.927,00

VALOR GIRADO

$2.390.347.733.98

SALDO POR PAGAR $260.293.193.02

# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES  ESTAMPILLA NETO

ACTA1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93
ACTA2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42
ACTA3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14
ACTA4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11
ACTAS5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63
ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71
ACTA7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62
ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24
ACTA9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99
ACTA10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40
ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08
ACTA12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53
ACTA13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91
ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78
ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47
ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50
ACTA17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05
ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23
ACTA19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14
ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27
ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69
ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92
ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86
ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68
ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46
ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32
ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09
ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49
ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 | 1.287.293,00 280.073.669,79
ACTA 30 03/03/2025 95.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19
ACTA 31 02/04/2025 34.438.140.55 2.542.055.64 31.481.669.55
ACTA 32 19/05/2025 30.859.775.29 2.407.581.01 129.663 28.210.502.29




ACTA 33 25/06/2025 35.630.928.95 2.811.549.85 149.710 32.603.796.95

$2.390.347.733.98 $2.090.431.301,64

» A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la
interventoria de la obra de construccion colegio Hacienda Casablanca la suma de
$2.390.347.733.98 millones de pesos m/cte. que representa el 98,83% del valor total del
contrato.

» Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente
pagados, Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 33.

CURVASS L.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la |.E. Hacienda Casablanca a corte abril de 2025, dia 29 de fecha de finalizacion del contrato
se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecucion de las actividades contractuales, sin
embargo, se aclara que la desviacién presentada corresponde a la ejecucion presupuestal que se
encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo obedece a gastos
reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente el acta parcial
No 44 con sus respectivos soportes para asi dar cierre financiero al proyecto, se reitera que el proyecto
ya finalizé y no presenta atraso en actividades.

Curva$

e \/ALOR PLANEADO

% Avance Ejecutado

40,00% s \/ALOR GANADO

20,00%

Proyecto I.E. BOITA

Proyecto I.E. Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311,00
VALOR DE LA ADICION $ 15.908.016.308,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50.896.526.619,00
VALOR GIRADO ANTICIPOS $  6.997.702.062,20
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO

ANTICIPO $ 6.997.702.062,20
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO $6.997.702.062,20
ANTICIPO -




VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTIA

$  3.837.499.808,80

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA

$ 46.246.020.334.00

SALDO POR PAGAR

$ 4.650.506.285.00

RETEGARANTIA

VR GIRADO POR

ANTICIPO nov-22 6.997.702.062,00
ACTA1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00
ACTA2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00
ACTA3 dic-22 777.055.249,00 | 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00
ACTA4 dic-22 872.435.891,00 | 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00
ACTAS ene-23 502.243.373,00 | 100.448.675,00 357.838.805,00 401.794.698,00
ACTA6 feb-23 1.112.574.006,00 | 222.514.801,00 | 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00
ACTA7 | 21/04/2023 714.890.140,00 | 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00
ACTA8 | 27/04/2023 1.563.687.700,00 | 312.737.540,00 | 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00
ACTA9 15/06/2023 1.290.052.993 | 258.010.599,00 [ 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00
ACTA 10 | 28/06/2023 592.081.373 | 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00
ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 | 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00
ACTA 12 | 30/08/2023 1.186.815.920 | 237.363.184,00 | 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00
ACTA 13 | 27/09/2023 1.254.807.422 | 250.961.484,00 | 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00
ACTA 14 | 29/10/2023 1.111.304.813 | 222.260.963,00 | 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00
ACTA 15 | 24/11/2023 1.590.552.769 | 318.110.553,78 | 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14

ACTA16 | 19/12/2023 1.001.026.295 | 200.205.259,00 | 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08
ACTA17 | 13/02/2024 2.182.824.658 | 436.564.932,00 | 218.282.466,00| 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00
ACTA 18 | 26/02/2024 1.120.217.189 | 224.043.438,00 | 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00
ACTA19 | 2/04/2024 1.386.268.250 | 277.253.650,00 | 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00
ACTA 20 | 29/04/2024 1.950.030.168 | 390.006.034,00 | 195.003.017,00 | 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00
ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 | 607.617.087,90 | 303.808.544,10 | 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10
ACTA 22 | 28/06/2024 2.983.936.271 | 596.787.254,00 | 298.393.627,00 | 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00
ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 | 393.288.298,00 | 196.644.149,00 | 1.203.474.622,00 1.573.153.192
ACTA 24 | 3/09/2024 1.533.238.486 | 306.647.697,00 | 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789
ACTA 25 | 27/09/2024 1.063.601.835| 212.720.367,00 | 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468
ACTA 26 | 28/10/2024 1.886.755.540 | 377.351.108,00 | 188.675.554,00| 1.154.713.871,00 1.509.404.432
ACTA 27 | 29/11/2024 1.853.577.216 | 279.001.399,42 | 185.357.721,60 | 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58
ACTA 28 | 23/12/2024 1.518.295.627 151.829.563,00 | 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00
ACTA 29 | 05/02/2025 1.409.621.911 140.962.191,00 | 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00
ACTA 30 | 27/02/2025 1.478.432.649 47.843.265,00 | 1.185.716.541,00 1.478.432.649
ACTA 31 | 02/04/2025 1.128.487.509 116.660.837 931.620.563 1.128.487.509
ACTA 32 | 05/05/2025 1.172.207.150 120.661.544 967.714.870 1.172.207.150




ACTA 33 | 03/07/2025 670.492.261 0 553.521.873 670.492.261.00

ACTA 34 | 19/08/2025 1.294.091.973 133.207.329 1.068.334.991 1.294.091.973

$46.246.020.334.00 $46.246.020.334.00

> Alafecha se le ha facturado la suma de $46.246.020.334.00 al contratista EBISU S.A.S. por
concepto de ejecucion de obra del colegio Boita, que corresponde al 91%.

» Esimportante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran
efectivamente pagas, ultimo pago realizado fue el 19 de agosto de 2025.

» Alafecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.

> Enfebrero de 2023 no se realiz6 descuento por rete garantia al acta 5, éste se apropio en el
periodo inmediatamente siguiente, acta # 6.

» Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados
otras deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%,
retencion de ICA por una tarifa de 0.736% y retencion por IVA correspondiente al 15% del
valor del IVA.

Proyecto I.E. Boita

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00

VALOR DE LAADICION 1 $99.580.172,00

VALOR DE LA ADICION 2 $320.969.654,13

VALOR DE LAADICION 3 $274.108.395,50

VALOR DE LA ADICION 4 $97.627.620,00

VALOR DE LAADICION 5 $338.945.214,00

VALOR DE LAADICION 6 $162.712.700.00

VALORTOTAL DEL CONTRATO $2.484.249.663.00

VALOR GIRADO $2.049.753.966

SALDO POR PAGAR $434.495.697.00

# ACTAS PERIODO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA
ACTA1 May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA2 Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00
ACTA3 Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00
ACTA4 Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTAS5 Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA6 Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00
ACTA7 Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 8 Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87
ACTA9 Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98
ACTA10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00




ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00
ACTA12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00
ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00
ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74
ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00
ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00
ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00
ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00
ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00
ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00
ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00
ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00
ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00
ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00
ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00
ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99
ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00
ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00
ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00
ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00
ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00




ACTA 52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00
ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00
ACTA 55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00
ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00
ACTA 57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00
ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00
ACTA 59 31/03/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.603 29.748.805.00
ACTA 60 02/04/2025 30.934.254.00 2.283.416.57 372.249 28.278.588.00
ACTA 61 30/04/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.602 29.748.805.00
ACTA 62 06/05/2025 24.320.724.00 1.226.255.00 102.188 22.322.821.00
ACTA 63 30/05/2025 25.280.752.00 1.274.660.00 106.222 23.110.431.00
ACTA 64 03/06/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00
ACTA 65 02/07/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00
ACTA 66 19/08/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 136.733 29.748.805.00

$2.049.753.966

» Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el ultimo pago se realizé el dia
19/08/2025.
> A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogota la suma de:
$2.049.753.966 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoria de obra de
construccion del colegio Boita que representa un 88% del valor total del contrato, incluida

las adiciones de este, relacionadas en el presente informe.

CURVAS I.E. BOITA

La curva S del proyecto evidencia que, durante la mayor parte de su ejecucién, el avance real
presentd un comportamiento favorable frente a la programacion establecida, alcanzando incluso
porcentajes de ejecucion superiores a los previstos en diferentes periodos. No obstante, se
identifican algunas variaciones entre el avance programado y el ejecutado, las cuales obedecen
principalmente a ajustes contractuales, reprogramaciones de actividades y a la necesidad de
armonizar el desarrollo de las obras con las condiciones técnicas y operativas del proyecto.




9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS

OBRA MADELENA

0%

10,027,860,683

2,049,753,966.00

10,027,860,683.00

CONTRATISTA VC% VR ACTUAL VR FACTURADO PENDIENTE POR FACTURAR
CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 100%]| $ 48,551,590,502 | $ 48,517,294,547.16 34,295,954.48
CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS 90%| $ 2,650,640,927 | $ 2,390,347,733.98 260,293,193.02
EBISUS.AS. 91%]| $ 50,896,526,619 | $ 46,096,869,726.00 4,799,656,893.00
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 83%| $ 2,484,249,663 | $ 434,495,697.00

$ $

INTERVENTORIA MADELENA 0%

$

671,359,413

115,282,227,806.64

99,054,265,973.14

671,359,413.00
16,227,961,833.50

> Alafecha del presente informe, se ha facturado un total de $99.054.265.973.14 del
valor comprometido por contratacion derivada el cual representa un 83%, el
porcentaje de ejecucion muestra una variacion un poco lenta, debido a la falta de
ejecucion del proyecto Madelena.

10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO - GMF

FECHA RADICADO 'NFORmEES(;J::: CION VR GMF
mar-22 2022310006896 5 28.610.106,21
jun-22 2022310015251 8 2.405.464,35
jul-22 2022310015251 9 1.783.425,22
ago-22 20223100170001 10 1.941.388,11
sep-22 20223100191621 1 3.748.835,13
oct-22 20223100210441 12 3.947.098,52
nov-22 20223100228591 13 31.596.128,68
dic-22 20233100008451 14 12.849.852,65
ene-23 20233100026311 15 1.274.583,62
feb-23 20233100041171 16 1.914.749,59
mar-23 20233100060021 17 12.176.429,25
abr-23 20233100081751 18 9.547.906,09
may-23 20233100097331 19 8.968.656,44
jun-23 2023310011016 20 10.597.439,59
jul-23 20233100126441 21 4.758.237,70
ago-23 20233100142311 22 8.858.988,09
sep-23 20233100156141 23 14.503.448,35
oct-23 20233100171081 24 11.180.243,43
nov-23 20233100190091 25 5.114.375,52
dic-23 202472010002071 26 18.422.663,98
ene-24 202472010007421 27 2.576.816,74
feb-24 202472010012121 28 16.298.431,02
Mar-24 202472010016971 29 723.320,00




Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99
May-24 202472010023841 31 11.276.624,20
Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53
Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19
Ago-24 202472010037281 34 758.994,90
Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16
Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46
Nov-24 202472010051731 37 847.855,84
Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06
Ene-25 202572010009421 39 989.890,25
Feb-25 202572010003593 40 1.826.165.33
Mar-25 202572010015553 41 505.423.30
Abr-25 202572010019553 42 466.987.10
May-25 202572010025083 43 463.864.30
Jun-25 202572010027853 44 435.603.93
Jul-25 202572010028483 45 439.933.96
Ago-25 202572010032423 46 447.466.31
Sep-25 202572010035483 47 383.316.15
Oct-25 202572010035803 48 375.217.14
Nov-25 202663010001173 49 332.626.18
Dic-25 202563010050263 50 343.903.26
Ene-26 202663010001173 51 343.958.00
Feb-26 202663010004833 52 309.941.61
Mar-26 202663010005513 53 342.943.30

TOTAL 68.01% 359.505.030.07
PENDIENTE POR EJECUTAR 159.275.017.78

**A la fecha del presente informe se ve reflejado en el sistema el informe de ejecucidn financiera
#53, correspondiente al mes de marzo de 2026, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta
el periodo de marzo de 2026, por $159.275.017.78 millones de pesos m/cte., que en términos
porcentuales es igual al 70,85% del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida

la adicion.




Saldo del convenio a la fecha del informe

BALA ) U U
DETALLE VALORES

(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO $80.433.457.103,00
(+) ADICIONES $44.788.302.796,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO $125.221.759.899,00
(-)DESC X ESTAMPILLAS $2.000.227.661,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS $123.221.532.238,00

DETALLE CUOTA DE GERENCIA
(+) TOTAL COSTOS DE GERENCIA $7.046.563.020,00
(-) CUOTA DE GERENCIA COBRADA (64%) $5.753.971.673,00
PENDIENTE X COBRAR CTA $1.292.591.347,00

OTROS COSTOS DEL CONVENIO
(-)IGMF $498.891.473,70
RENDIMIENTO FINANCIERO 8.887.437.093

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS

TOTAL INVERSION CONTRATOS
DERIVADOS $115.282.227.806,00

SALDO DISPONIBLE AL CORTE $5.271.268,00

11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecucion
debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificacion N°1 al contrato
interadministrativo 221013, se amplia el tiempo de ejecucidén, ya que se prorrogd el contrato por 8
meses y se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con
el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y
funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizd una segunda
modificacién donde se prorroga el contrato 15 meses y 15 dias y se adiciona por valor de
$12.563.352.524,49 donde se agregd al objeto la construccién de un tercer colegio que lo
denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizé una tercera modificacion
al Cl No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones de
pesos, y no se requirio prorroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyeccién para
el mes de julio de 2025 queda en 99.98 % contra un porcentaje ejecutado de 83.49%, arrojando un
porcentaje de variacion de 16.49 %, el cual se presenta por la incorporacién de recursos por la
modificaciéon No. 3 del Cl1 221013y el inicio de ejecucién del proyecto Madelena.



CURVA S
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS SED

*En la grafica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 4 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el
caso del periodo que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecucion financiera que realiza el departamento de
contabilidad de la entidad no se reporta aun, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecucion real puede variar un poco. Por otro
lado se incluyeron los valores de las adiciones realizadas para la ejecucién de los contratos derivados, por tanto se ha ajustado las
proyecciones de la presente curva.

Nota: Para la elaboracién de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas areas
administrativas de ENTerritorio, los cuales no estan disponibles antes de los 10 dias posteriores al mes reportado, segun lo comunicado
en elradicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes
que deben entregarse tanto al cliente como a los entes de control, condicionando asi la elaboracién de los mismos y afectando lo
acordado con el cliente. Solicitamos que se tenga en cuenta esta situacion en relacién al cumplimiento de esta obligacién por parte de
ENTerritorio S.A.

ANEXOS

v'  Estado de Cuenta — Mayo 2026
v" Formato de informacion Financiera- Mayo 2026
v" Recibo Rendimientos Financieros- Mayo
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