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Ingeniero
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 221013 -(CO1.PCCNTR.2979183)
agaleanot@educacionbogota.gov.co
Av. el dorado no. 66-63, bogotá, d.c.
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

Referencia: Contrato Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.)

Asunto: Informe de financiero N.º 51, correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio al 30 
de junio de 2026. 

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo N° 2979183 (N° 221013 ENTerritorio S.A.), celebrado entre ENTerritorio S.A. y la 
Secretaría de Educación Distrital, que incluyen la presentación de informes de financieros, me permito 
remitir el informe No 51.

Quedamos atentos a cualquier observación o comentario que deseen realizar sobre el contenido del 
informe.

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD CON A.O. GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3.
Proyectó: CAMILA ANDREA VALDERRAMA RIVERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: CAMILA ANDREA VALDERRAMA RIVERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES
Adjuntos: FORMATO PARA REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2026  (1).pdf(1), Estado de cuenta 
Junio.pdf(2), RECIBO JUNIO  2026.pdf(1)

Aprobó: 

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202625010009301
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Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), 
suscrito entre ENTerritorio S.A. – Secretaría de Educación Distrital 

 
 

1.INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, se presenta el Informe de Ejecución y Avance Financiero correspondiente al 
Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y la Secretaría de Educación del Distrito, el cual desarrolla los siguientes 
componentes: 
 
2.INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

 
NÚMERO DEL CONTRATO:  ENTerritorio S.A. N° 221013  

Secretaría de Educación Distrital N°2979183  
 

CONTRATANTE: Secretaría de Educación Distrital 
 

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial S.A. 

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de 
Infraestructura Educativa priorizados por la 
Secretaría De Educación Del Distrito. 
 

VALOR INICIAL: 
 

Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres 
pesos moneda legal ($ 80.433.457.103). 

PLAZO: Cincuenta meses quince días 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   29/10/2021 
FECHA DE INICIO: 16/11/2021 
FECHA INICIAL: 15/08/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  28/07/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN: 16/08/2026 

 

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO  

1. Composición del Presupuesto 

Concepto Valor 

Valor inicial del contrato $80.433.457.103 

Adición 1 $20.724.950.272 

Adición 2 $12.563.352.524 

Adición 3 $11.500.000.000 



Valor total del contrato $125.221.759.899 

 

2. Descuentos por Estampillas 

Concepto Valor 

Descuento estampilla sobre valor inicial $1.286.935.314 

Descuento estampilla sobre adición 1 $331.599.204 

Descuento estampilla sobre adición 2 $201.013.641 

Descuento estampilla sobre adición 3 $180.679.502 

Total, descuentos por estampillas $2.000.227.661 

Valor neto del convenio a la fecha de corte $123.224.377.583 

2.1. Detalle de valores por concepto y cálculo de estampilla  

CONCEPTO   VALOR BRUTO   IVA   TOTAL   TARIFA   ESTAMPILLAS  
 CUOTA INICIAL     3.243.139.259   616.196.459   $   3.859.335.718  1,1%  $      35.674.532 
 ADICIÓN 1      1.131.071.643   214.903.612   $   1.345.975.255  1,1%  $      12.441.788  
 ADICIÓN 2   1.222.644.314   232.302.420   $   1.454.946.734  1,1%  $      13.449.087  
ADICIÓN 3 672.251.605,04 127.727.805 $        799.979.410 1,1%  $         7.394.768 

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA  $      68.959.768 
 
2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED 
 
Se identificó una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas, 
conforme al parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 176 de 2017. 
 
El valor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado 
erróneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales 
disponibles para ejecución de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera: 
 

 
 
*Nota: El recurso señalado como diferencia de retención se está revisando en mesas de 
trabajo conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la 
SED, con el fin de verificar el monto y definir si procede una corrección o reintegro. 
 
 

 CONCEPTOS 
 VALOR TOTAL 

ADICIONES 
 IVA   BASE GRAVABLE 

 ESTAMPILLAS APLICADAS POR 
LA SED 

 ESTAMPILLA 
SUGERIDA 

 SALDO 

VR INICIAL CI $ 80.433.457.103,00 12.842.316.680,31   $ 67.591.140.422,69 $ 1.286.935.314,00 1.081.458.247,00      205.477.067,00  
VR DE LA ADICIÓN 1$ 20.724.950.272,00 331.810.636,00          20.393.139.636,00      $ 331.599.204,00 326.290.234,00           5.308.970,00        
VR DE LA ADICIÓN 2$ 12.563.352.524,00 359.872.443,00          12.203.480.081,00      $ 201.013.641,00 195.255.681,00           5.757.960,00        
TOTAL $ 113.721.759.899,00 $ 13.533.999.759,31 $ 100.187.760.139,69 $ 1.819.548.159,00 $ 1.603.004.162,00 $ 216.543.997,00



 3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 

Concepto Valor Estimado 

GMF sobre valor inicial $305.106.062 

GMF sobre adición 1 $78.048.904 

GMF sobre adición 2 $48.354.025 

GMF sobre adición 3 $45.132.400 

Total, estimado de GMF $476.641.392 

Valor pagado por GMF (a enero de 2025) $318.309.610 

Saldo pendiente por pagar por GMF $159.321.672 

4. Costo de la Gerencia 

Concepto Valor 

Costo de gerencia – Inicial $3.859.335.718 

Costo de gerencia - Adición 1 $1.345.975.255 

Costo de gerencia - Adición 2 $1.041.272.634 

Costo de gerencia - Adición 3 $799.979.410 

Costo total de cuota de gerencia $7.046.563.017 

Valor pagado por cuota de gerencia $5.337.462.583 

Saldo por pagar por este concepto $2.122.774.536 

5. Ejecución Presupuestal 
Concepto Valor 

Valor disponible para ejecución de proyectos $115.287.499.075 

Valor comprometido (contratos derivados y procesos de 

selección) 

$115.282.227.806 

Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas 

asumidas) 

$5.000.000* 

*Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer 

Una vez realizadas mesas de trabajo con las áreas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio 

S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo 

No. 221013, se actualizó el saldo pendiente por comprometer. Esta actualización considera la 

aprobación por parte del cliente de los recursos destinados a la contratación derivada. 

5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecución presupuestal 
 
El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los 
contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando 
adecuadamente los proyectos en ejecución. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del 
saldo pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades. 

Cabe resaltar que, con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013, 
suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en 



ejecución: Hacienda Casablanca y Colegio Boíta. Estos recursos ya fueron comprometidos 
y designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificación enviada al cliente. 

Modificación No. 4 del Contrato Interadministrativo No. 221013, suscrita el 16 de febrero de 
2026, se informó que los recursos asignados para el contrato de madalena en cuanto a obra 
e interventoría, pasaran a ejecutarse como monto agotable en la priorización que la 
Secretaria de Educación priorice y en la terminación del proyecto Boíta. 

6. Rendimientos Financieros 
Concepto Valor 

Rendimientos generados a junio 2026 $                                             8.963.135.624.00 

 
5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 
En cumplimiento de la obligación estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesorería Distrital que 
indique la Secretaría de Educación del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción sobre el procedimiento a seguir 
e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la 
cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 
  

No. CE Mes 
Intereses 

generados Retefuente y GMF Valor neto para pagar Fecha consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 



21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 
32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 

36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025 

39 1254 Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025 

40 14894 Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025 

41 20764 Mar-25 $126.861.248 $ 505.423 $126.355.825,00 07/04/2025 

42 28922 Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025 

43 36282 May-25 $ 116.429.941 $ 463.864 $ 115.966.077.00 11/06/2025 

44 4257 Jun-25      $ 109.336.587 $ 435.604 $ 108.900.983.00 15/07/2025 

45 3885 Jul-25      $ 110.423.423 $ 439.934 $ 109.983.489.00 19/08/2025 

46 1860 Ago-25 $ 112.308.960 $ 447.466 $ 111.861.514.00 18/09/2025 

47 4538 Sep-25 $ 96.212.540 $383.316 $ 95.829.224.00 15/10/2025 

48 3444 Oct-25 $ 94.179.503 $ 375.211 $ 93.804.286.00 11/11/2025 

49 2131 Nov-25 $ 83.489.172 $ 332.626 $ 83.156.546.00 16/12/2025 

50 8766 Dic-25 $86.319.720 $343.903 $85.975.816.00 13/01/2026 

51 9394 Ene-26 $86.333.458 $343.958 $85.989.500.00 11/02/2026 

52 8163 Feb-26 $77.795.345 $309.941 $77.485.404.00 12/03/2026 

53 0460 Mar-26 $86.078.769 $342.943 $85.735.826.00 20/04/2026 

54 6951 Abr-26 $83.315.234 $331.933 $82.983.301.00 06/05/2026 

55 6088 May-26 $ 85.556.123 $340.861 $85.215.262.00 09/06/2026 

56 3757 Jun-26 $76.0061.326 $302.794 $75.698.531.00 10/07/2026 
 TOTAL $                                                8.963.135.624.00 

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado  los recursos por concepto de rendimientos 
financieros, hasta el mes de junio de 2026.  

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La 
liquidación de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato 
Interadministrativo (CI), y está estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El 
banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato 



interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra, 
correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha. 

A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos, 
proyecto Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boitá. 

La liquidación de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto 
del período, lo cual ocurre aproximadamente tres días hábiles después del mes de liquidación. 
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A., 
para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la información 
proporcionada, debe emitir un recibo de pago indicando una fecha máxima de vencimiento. Dentro 
de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razón, el giro 
gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordó inicialmente, 
ya que como es de su conocimiento el trámite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto. 

6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 
 
De conformidad con la modificación N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6: 
"Desembolsos de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaría de 
Educación Distrital (SED) girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por 
un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la 
siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripción 
del acta de inicio por las partes. 

 
2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 

CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura 
de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos 
proyectos asignados, que será definido en el comité operativo. 

 
3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°1 del contrato, 

correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la 
suscripción de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 

 
4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°2 del C.I. No. 2979183 

(numeración SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripción de la presente 
modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 
 

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°3 del C.I. No. 2979183 
(numeración SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 



($11.500.000.000,00), a la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las 
garantías presentadas. 
 

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados 
desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato 
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 
 

Historial de pagos 

 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518 
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886 

5 2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260 

6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260 
 
 
Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1 y 2, la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale 
a $1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidación al finalizar el contrato. Cabe 
señalar que este valor es erróneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiría, del valor de su cuota de gerencia, la 
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 años, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las 
modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporará al saldo pendiente por 
comprometer del convenio en cuestión. 

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido 
por la SED. La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que 
asciende a $201.013.641. 

A la fecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificación No. 3 del 
contrato interadministrativo No. 2979183 numeración SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas 
distritales. 

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 4/03/2022 

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA TIEMPO 509 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR ADICIÒN 1 $ 9.125.796.816,11 

VALOR ADICIÓN 2 $917.476.885,50 

VALOR ADICIÓN 3 $1.496.967.404,06 

VALOR ADICIÓN 4 $1.631.524.242,00 



VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

 
Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022  

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 
PRORROGA EN TIEMPO 509 DÍAS 
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101 

VALOR ADICIÓN 2 $197.967.119 

VALOR ADICIÓN 3 $124.746.404 

VALOR ADICIÓN 4 $214.500.000 

VALOR ADICIÓN 5 $160.875.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927 

 
2. Proyecto Colegio Boitá 

Proyecto Colegio Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 7/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 8/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS 

SUSPENSIÓN 6 MESES DESDE EL 30 
DE JULIO 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 17/07/2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311 

VALOR ADICIÓN 1 $ 7.562.306.732 

VALOR ADICIÓN 2 $8.345.709.576 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50.896.526.619 

 
Proyecto Colegio Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 13/01/2024 



PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS 

SUSPENSIÓN 
6 MESES DESDE EL 30 

DE JULIO 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 17/07/2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $99.580.172  

VALOR ADICIÓN 2*1 $ 320.969.654,13 

VALOR ADICIÓN 3 $97.627.620 

VALOR ADICIÓN 4 $338.945.214 

VALOR ADICIÓN 5 $162.712.700 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.484.249.663 

 
3. Recursos a monto agotable (finalización Boita y Posibles mejoramientos) 

Proyecto Colegio Madelena  

Obra e Interventoría   

FECHA TENTATIVA DE INICIO  -  

FECHA DE TERMINACIÓN  -  

VALOR OBRA  $ 10.027.860.683  

VALOR INTERVENTORÍA  $ 671.359.413  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 10.699.220.096  

 

Nota: Este proyecto tuvo origen en la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 2979183 
(SED/ENTERRITORIO) No. 221013, mediante la cual se adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524, 
incluida la cuota de gerencia, y se prorrogó el plazo contractual por quince (15) meses y quince (15) días. 

Posteriormente, mediante la Modificación No. 4, suscrita el 17 de febrero de 2026, la Secretaría retiró del 
alcance el proyecto Madelena y destinó dichos recursos a una bolsa de monto agotable para la culminación 
del proyecto Boita, así como para la posible inclusión de obras de mejoramiento 
 
8.PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 
Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR DE LA ADICIÓN $ 13.171.765.347,67 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

 
 



VALOR GIRADO ANTICIPOS $ 7.075.965.030,79 

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $ 7.075.965.030,79 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $ 0,00 

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA $ 4.659.947.494,76 

VALOR GIRADO POR OBRA $ 48.517.294.547.16 

SALDO POR PAGAR $ 34.295.954.48 

 
# ACTAS  PAGO   VR TOTAL   AMORTIZACIÓN RETEGARANTIA  NETO   VR GIRADO  

ANTICIPO  mar-22  7.075.965.030,79          7.075.965.030,79  

ACTA 1  15/06/2022  744.131.333,39  148.826.266,68  74.413.133,34  455.769.855,37  
                                       

595.305.066,71  

ACTA 2  8/07/2022  517.703.579,99  103.540.716,00  51.770.358,00  317.086.077,99  
                                       

414.162.863,99  

ACTA 3  22/08/2022  678.726.185,97  135.745.237,19  67.872.618,60  415.710.133,18  
                                       

542.980.948,78  

ACTA 4  22/08/2022  1.258.772.353,76  251.754.470,75  125.877.235,38  770.980.161,63  
                                  

1.007.017.883,01  

ACTA 5  5/09/2022  1.124.937.161,27  224.987.432,25  112.493.716,13  689.008.010,89  
                                       

899.949.729,02  

ACTA 6  4/11/2022  1.253.735.541,57  250.747.108,31  125.373.554,16  767.895.185,10  
                                  

1.002.988.433,26  

ACTA 7  2/12/2022  744.782.124,78  148.956.424,96  74.478.212,48  456.168.457,35  
                                       

595.825.699,82  

ACTA 8  15/12/2022  1.922.780.260,05  384.556.052,01     1.369.953.585,04  
                                  

1.538.224.208,04  

ACTA 9  1/02/2023  473.762.109,71  94.752.421,94  239.654.236,98  97.781.670,79  
                                       

379.009.687,77  

ACTA 10  16/02/2023  298.725.120,59  59.745.024,12  29.872.512,06  182.964.887,20   
                                       

238.980.096,47  

ACTA 11  8/03/2023  654.318.239,95  130.863.647,99  65.431.824,00  400.604.748,96  
                                       

523.454.591,96  

ACTA 12  17/03/2023  1.221.598.096,98  244.610.617,40  122.159.809,70  747.920.458,88  
                                       

977.278.477,58  

ACTA 13  27/03/2023  955.666.020,30  191.133.204,06  95.566.602,03  585.104.194,21  
                                       

764.532.816,24  

ACTA 14  18/04/2023  1.026.420.990,04  205.284.198,01  102.642.099,00  628.423.752,03  
                                       

821.136.792,03  

ACTA 15  3/05/2023  706.914.177,29  141.382.835,46  70.691.417,73  432.806.483,10  
                                       

565.531.341,83  

ACTA 16  18/05/2023  1.084.360.300,48  216.872.060,10  108.436.030,05  663.896.953,33  
                                       

867.488.240,38  

ACTA 17  29/05/2023  1.315.594.170,63  263.118.834,13  131.559.417,06  805.469.328,44  
                                  

1.052.475.336,50  

ACTA 18  15/06/2023  1.124.976.593,22  224.995.318,64  112.497.659,32  688.764.179,58  
                                       

899.981.274,58  

ACTA 19  27/06/2023  690.476.499,90  138.095.299,98  69.047.649,99  422.742.555,56  
                                       

552.381.199,92  

ACTA 20  19/07/2023  1.016.976.050,48  203.395.210,10  101.697.605,05  622.641.110,29                                         
813.580.840,38  

ACTA 21  3/08/2023  1.644.045.119,25  328.809.023,85  164.404.511,93  1.006.562.620,56                                    
1.315.236.095,40  

ACTA 22  18/08/2023  624.939.238,43  124.987.847,69  62.493.923,84  382.617.526,83                                         
499.951.391,54  

ACTA 23  13/09/2023  568.693.443,12  113.738.688,62  56.869.344,31  348.181.175,63                                         
454.954.754,50  

ACTA 24  22/09/2023  2.225.307.791,16  445.061.558,23  222.530.779,12  1.362.439.275,90                                    
1.780.246.232,94  

ACTA 25  19/10/2023  854.430.659,81  170.886.131,96  85.443.065,98  523.123.090,70                                         
683.544.527,84  



ACTA 26  26/10/2023  1.910.575.326,86  382.115.065,37  191.057.532,69  1.169.745.091,09                                    
1.528.460.261,49  

ACTA 27  29/11/2023  1.684.434.870,75  336.886.974,15  168.443.487,08  1.031.291.146,52                                    
1.347.547.896,60  

ACTA 28  15/12/2023  3.970.045.770,81  794.009.154,16  397.004.577,08  2.430.650.855.57                                    
3.176.036.616,65  

ACTA 29  9/02/2024  1.360.259.472,62  272.051.894,52  136.025.947,26  832.815.549,51  
                                  

1.088.207.578,10  

ACTA 30  25/02/2024  1.206.358.153,28  241.271.630,66  120.635.815,33  738.302.475,29  
                                       

965.086.522,62  

ACTA 31  2/04/2024  1.585.835.153,42  103.075.679,30  158.583.515,64  1.173.932.733,48  
                                  

1.482.759.477,12  

ACTA 32  2/04/2024  1.135.664.297,68     113.566.429,77  910.813.388,91  
                                  

1.135.664.297,68  

ACTA 33  12/04/2024  1.442.489.413,19     144.248.941,32  1.156.908.002,87  
                                  

1.442.489.413,19  

ACTA 34  30/04/2024  1.087.543.282,70     108.754.328,27  872.219.887,43  
                                  

1.087.543.282,70  

ACTA 35  21/05/2024  990.327.659,51     99.032.765,95  794.252.045,56  
                                       

990.327.659,51  

ACTA 36  30/05/2024  463.257.195,94     46.325.719,59  371.536.604,35  
                                       

463.257.195,94  

ACTA 37  20/06/2024  1.944.628.095,32     194.462.809,32  1.559.609.922,00  
                                  

1.944.628.095,32  

ACTA 38  26/07/2024  1.802.762.841,49     180.276.284,15  1.445.832.662,34  
                                  

1.802.762.841,49  

ACTA 39 29/10/2024  
          

496.988.007,80    
          

49.698.800,78  
                    

398.600.463,02  
                                       

496.988.007,80  

ACTA 40 24/12/2024 785.532.242,24  78.553.224,22 630.007.760,02 785.532.242,24 

ACTA 41 06/03/2025 565.083.374,32   503.655.229.89 565.083.374,32 

ACTA 42 02/04/2025 426.314.935.82  47.262.806.68 379.052.129.14 426.314.935.82 

ACTA 43 30/04/2025  313.220.234.58   278.495.513.32 313.220.234.58 

ACTA 44 05/06/2025 473.901.205.71   422.132.220.54 473.901.205.71 

    48.517.294.547.16       48.517.294.547.16 

                                                       
➢ El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el 

desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no 
fue descontado por la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar en el 
acta inmediatamente posterior. 

➢ El valor facturado a la fecha es de $48.517.294.547.16 por el contratista Consorcio DM 2022 
por concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el 
100% del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto 
de anticipo,  
 

 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101,00 

VALOR ADICIÓN 2 $ 197.967.119,00 

VALOR ADICIÓN 3 $ 124.746.404,00 



VALOR ADICIÓN 4 $ 214.500.000,00 

VALOR ADICIÓN 5 $165.875.000,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927,00 

VALOR GIRADO $ 2.390.347.733.98 

SALDO POR PAGAR $ 260.293.193.02 

  
# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO 

ACTA 1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93 

ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42 

ACTA 3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14 

ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11 

ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63 

ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71 

ACTA 7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62 

ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24 

ACTA 9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99 

ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40 

ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08 

ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53 

ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91 

ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78 

ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47 

ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50 

ACTA 17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05 

ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23 

ACTA 19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14 

ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27 

ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69 

ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92 

ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86 

ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68 

ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46 

ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32 

ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09 

ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49 

ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 1.287.293,00 280.073.669,79 

ACTA 30 03/03/2025 95.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19 

ACTA 31 02/04/2025 34.438.140.55 2.542.055.64  31.481.669.55 

ACTA 32 19/05/2025 30.859.775.29 2.407.581.01 129.663 28.210.502.29 



ACTA 33 25/06/2025 35.630.928.95 2.811.549.85 149.710 32.603.796.95 

  $2.390.347.733.98   $2.090.431.301,64 

 
➢ A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la 

interventoría de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de 
$2.390.347.733.98 millones de pesos m/cte. que representa el 98,83% del valor total del 
contrato. 

➢ Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente 
pagados, Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 33. 

 
CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 

 
La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca a corte abril de 2025, día 29 de fecha de finalización del contrato 
se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecución de las actividades contractuales, sin 
embargo, se aclara que la desviación presentada corresponde a la ejecución presupuestal que se 
encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo obedece a gastos 
reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente el acta parcial 
No 44 con sus respectivos soportes para así dar cierre financiero al proyecto, se reitera que el proyecto 
ya finalizó y no presenta atraso en actividades. 
 

  
 
 
Proyecto I.E. BOITÁ 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $    34.988.510.311,00  

VALOR DE LA ADICIÓN  $    15.908.016.308,00  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $    50.896.526.619,00  
VALOR GIRADO ANTICIPOS  $        6.997.702.062,20  
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO 
ANTICIPO 

 $        6.997.702.062,20  

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO 
ANTICIPO 

 $ 6.997.702.062,20                                             
-    



VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA  $        3.837.499.808,80  

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA  $    46.246.020.334.00 

SALDO POR PAGAR  $    4.650.506.285.00  

 
 
 
 

# ACTAS PERIODO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO  VR GIRADO POR 
OBRA  

ANTICIPO nov-22         6.997.702.062,00 

ACTA 1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00 

ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00 

ACTA 3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00 

ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00 

ACTA 5 ene-23 502.243.373,00 100.448.675,00   357.838.805,00 401.794.698,00 

ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00 

ACTA 7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00 

ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00 

ACTA 9 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.599,00 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00 

ACTA 10 28/06/2023 592.081.373 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00 

ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00 

ACTA 12 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00 

ACTA 13 27/09/2023 1.254.807.422 250.961.484,00 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00 

ACTA 14 29/10/2023 1.111.304.813 222.260.963,00 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00 

ACTA 15 24/11/2023 1.590.552.769 318.110.553,78 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14 

ACTA 16 19/12/2023 1.001.026.295 200.205.259,00 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08 

ACTA 17 13/02/2024 2.182.824.658 436.564.932,00 218.282.466,00 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00 

ACTA 18 26/02/2024 1.120.217.189 224.043.438,00 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00 

ACTA 19 2/04/2024 1.386.268.250 277.253.650,00 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00 

ACTA 20 29/04/2024 1.950.030.168 390.006.034,00 195.003.017,00 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00 

ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 607.617.087,90 303.808.544,10 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10 

ACTA 22 28/06/2024 2.983.936.271 596.787.254,00 298.393.627,00 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00 

ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 393.288.298,00 196.644.149,00 1.203.474.622,00 1.573.153.192 

ACTA 24 3/09/2024 1.533.238.486 306.647.697,00 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789 

ACTA 25 27/09/2024 1.063.601.835 212.720.367,00 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468 

ACTA 26 28/10/2024 1.886.755.540 377.351.108,00 188.675.554,00 1.154.713.871,00 1.509.404.432 

ACTA 27 29/11/2024 1.853.577.216 279.001.399,42 185.357.721,60 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58 

ACTA 28 23/12/2024 1.518.295.627  151.829.563,00 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00 

ACTA 29 05/02/2025 1.409.621.911  140.962.191,00 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00 

ACTA 30 27/02/2025 1.478.432.649  47.843.265,00 1.185.716.541,00 1.478.432.649 

ACTA 31 02/04/2025 1.128.487.509  116.660.837 931.620.563 1.128.487.509 



ACTA 32 05/05/2025 1.172.207.150  120.661.544 967.714.870 1.172.207.150 

ACTA 33 03/07/2025 670.492.261  0 553.521.873 670.492.261.00 

ACTA 34 19/08/2025 1.294.091.973  133.207.329 1.068.334.991 1.294.091.973 

  
$46.246.020.334.00    

$46.246.020.334.00 

 
➢ A la fecha se le ha facturado la suma de $46.246.020.334.00 al contratista EBISÚ S.A.S. por 

concepto de ejecución de obra del colegio Boíta, que corresponde al 91%. 
➢ Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran 

efectivamente pagas, último pago realizado fue el 19 de agosto de 2025. 
➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.  
➢ En febrero de 2023 no se realizó descuento por rete garantía al acta 5, éste se apropió en el 

período inmediatamente siguiente, acta # 6. 
➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados 

otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, 
retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del 
valor del IVA. 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 1 $ 99.580.172,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 2 $ 320.969.654,13 

VALOR DE LA ADICIÓN 3 $274.108.395,50 

VALOR DE LA ADICIÓN 4 $ 97.627.620,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 5 $338.945.214,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 6 $162.712.700.00 

VALOR DE LA ADICIÓN 7 $32.542.540.00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.516792.203.00 

VALOR GIRADO $2.241.920.651.00 

SALDO POR PAGAR $ 274.871.552.00 

 
# ACTAS   PERIODO   VR TOTAL   RETENCIONES   ESTAMPILLA   NETO  

 ACTA 1  May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 2  Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00 

 ACTA 3  Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00 

 ACTA 4  Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 5  Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 6  Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00 

 ACTA 7  Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 



 ACTA 8  Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87 

 ACTA 9  Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98 

ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00 

ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00 

ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00 

ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74 

ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00 

ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00 

ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00 

ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00 

ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00 

ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00 

ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00 

ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00 

ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00 

ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00 

ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00 

ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99 

ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00 

ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00 

ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00 

ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 



ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00 

ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00 

ACTA 52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00 

ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00 

ACTA 55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00 

ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00 

ACTA 57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00 

ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00 

ACTA 59 31/03/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.603 29.748.805.00 

ACTA 60 02/04/2025 30.934.254.00 2.283.416.57 372.249 28.278.588.00 

ACTA 61 30/04/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.602 29.748.805.00 

ACTA 62 06/05/2025 24.320.724.00 1.226.255.00 102.188 22.322.821.00 

ACTA 63 30/05/2025 25.280.752.00 1.274.660.00 106.222 23.110.431.00 

ACTA 64 03/06/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 65 02/07/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 66 17/06/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 67 17/06/2025 14.507.096.00 1.210.618.00 62.761 12.891.149.00 

ACTA 68 17/06/2026 41.921.247.00 3.533.814,00 181.855 38.565.909,00 

ACTA 69 11/03/2026 14.101.767.00 1.210.618.00 62.761,00 12.891.149.00 

ACTA 70 15/04/2026 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 71 06/05/2026 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 72 20/05/2026 47.894.758.00 4.411.704.00 201.238 43.783.054.00 

ACTA 73 03/06/2026 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 74 03/07/2026 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

  $2.241.920.651    
 

➢ Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el último pago se realizó el día 
03/06/2026 

➢ A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: 
$2.241.920.651 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de 
construcción del colegio Boitá que representa un 88% del valor total del contrato, incluida 
las adiciones de este, relacionadas en el presente informe. 
 
CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S del proyecto evidencia que, durante la mayor parte de su ejecución, el avance real 
presentó un comportamiento favorable frente a la programación establecida, alcanzando incluso 
porcentajes de ejecución superiores a los previstos en diferentes periodos. No obstante, se 
identifican algunas variaciones entre el avance programado y el ejecutado, las cuales obedecen 
principalmente a ajustes contractuales, reprogramaciones de actividades y a la necesidad de 
armonizar el desarrollo de las obras con las condiciones técnicas y operativas del proyecto. 

 



 
  
 

9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS 
 

 
 

➢ A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $99.054.265.973.14 del 
valor comprometido por contratación derivada el cual representa un 83%, el 
porcentaje de ejecución muestra una variación un poco lenta, debido a la falta de 
ejecución del proyecto Madelena. 

 
10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF 
 

FECHA RADICADO INFORME DE EJECUCION 
FINANCIERA 

VR GMF 

mar-22 20223100068961 5       28.610.106,21  
jun-22 20223100152511 8         2.405.464,35  
jul-22 20223100152511 9         1.783.425,22  

ago-22 20223100170001 10         1.941.388,11  
sep-22 20223100191621 11         3.748.835,13  
oct-22 20223100210441 12         3.947.098,52  
nov-22 20223100228591 13       31.596.128,68  
dic-22 20233100008451 14       12.849.852,65  

ene-23 20233100026311 15         1.274.583,62  

feb-23 20233100041171 16         1.914.749,59  

mar-23 20233100060021 17       12.176.429,25  
abr-23 20233100081751 18         9.547.906,09  

may-23 20233100097331 19         8.968.656,44  



jun-23 20233100110161 20       10.597.439,59  
jul-23 20233100126441 21         4.758.237,70  

ago-23 20233100142311 22         8.858.988,09  
sep-23 20233100156141 23       14.503.448,35  
oct-23 20233100171081 24       11.180.243,43  
nov-23 20233100190091 25         5.114.375,52  
dic-23 202472010002071 26       18.422.663,98  
ene-24 202472010007421 27         2.576.816,74  
feb-24 202472010012121 28       16.298.431,02  
Mar-24 202472010016971 29            723.320,00 
Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99 

May-24 202472010023841 31 11.276.624,20 
Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53 
Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19 

Ago-24 202472010037281 34 758.994,90 
Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16 
Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46 
Nov-24 202472010051731 37 847.855,84 
Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06 
Ene-25 202572010009421 39 989.890,25 
Feb-25 202572010003593 40 1.826.165.33 
Mar-25 202572010015553 41 505.423.30 
Abr-25 202572010019553 42 466.987.10 
May-25 202572010025083 43 463.864.30 

Jun-25 202572010027853 44 435.603.93 

Jul-25 202572010028483 45 439.933.96 

Ago-25 202572010032423 46  447.466.31 

Sep-25 202572010035483 47 383.316.15 

Oct-25 202572010035803 48 375.217.14 

Nov-25 202663010001173 49 332.626.18 

Dic-25 202563010050263 50 343.903.26 

Ene-26 202663010001173 51 343.958.00 

Feb-26 202663010004833 52 309.941.61 

Mar-26 202663010005513 53 342.943.30 

TOTAL 68.01%     359.505.030.07 

PENDIENTE POR EJECUTAR   159.275.017.78 
 
**A la fecha del presente informe se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución financiera 
#48, correspondiente al mes de marzo de 2026, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta 
el período de mayo de 2026, por $159.275.017.78 millones de pesos m/cte., que en términos 
porcentuales es igual al 70,85% del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida 
la adición. 
 



Saldo del convenio a la fecha del informe 
 

 
 
 
11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecución 
debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificación N°1 al contrato 
interadministrativo 221013, se amplía el tiempo de ejecución, ya que se prorrogó el contrato por 8 
meses y se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con 
el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y 
funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizó una segunda 
modificación donde se prórroga el contrato 15 meses y 15 días y se adiciona por valor de 
$12.563.352.524,49 donde se agregó al objeto la construcción de un tercer colegio que lo 
denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizó una tercera modificación 
al CI No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones de 
pesos, y no se requirió prórroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyección para 
el mes de julio de 2025 queda en 99.98 % contra un porcentaje ejecutado de 83.49%, arrojando un 
porcentaje de variación de 16.49 %, el cual se presenta por la incorporación de recursos por la 
modificación No. 3 del CI 221013 y el inicio de ejecución del proyecto Madelena, en la modificación 
No. 4 suscrita el 17 de febrero de 2026, se reasignan los recursos inicialmente destinados para el 
colegio madelena, y se convierten en bolsa a monto agotable para la terminación del colegio de 
boíta  
 

DETALLE ​ VALORES ​
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO ​​​ $80.433.457.103,00
(+) ADICIONES​​​ $44.788.302.796,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO​​​ $125.221.759.899,00
(-)DESC X ESTAMPILLAS​​​ $2.000.227.661,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS ​​​ $123.221.532.238,00

(+) TOTAL COSTOS DE GERENCIA​​​ $7.046.563.020,00
(-) CUOTA DE GERENCIA COBRADA (64%)​​​ $5.753.971.673,00
PENDIENTE X COBRAR CTA​​ $1.292.591.347,00

(-)GMF $498.891.473,70
RENDIMIENTO FINANCIERO  8.887.437.093

TOTAL INVERSIÓN ​​​ CONTRATOS 
DERIVADOS

$115.282.227.806,00

SALDO DISPONIBLE AL CORTE $5.271.268,00

 BALANCE DEL CONVENIO ​

DETALLE CUOTA DE GERENCIA

OTROS COSTOS DEL CONVENIO​​​

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ​​​



    
 
*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 4 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el 
caso del período que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de 
contabilidad de la entidad no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro 
lado se incluyeron los valores de las adiciones realizadas para la ejecución de los contratos derivados,  por tanto se ha ajustado las 
proyecciones de la presente curva. 
 
Nota: Para la elaboración de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas áreas 
administrativas de ENTerritorio, los cuales no están disponibles antes de los 10 días posteriores al mes reportado, según lo comunicado 
en el radicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes 
que deben entregarse tanto al cliente como a los entes de control, condicionando así la elaboración de los mismos y afectando lo 
acordado con el cliente. Solicitamos que se tenga en cuenta esta situación en relación al cumplimiento de esta obligación por parte de 
ENTerritorio S.A. 

 
ANEXOS 
 

✓ Estado de Cuenta – Junio 2026 
✓ Formato de informacion Financiera- Junio 2026 
✓ Recibo Rendimientos Financieros- Junio 
 
 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de unidad Grupo de 

 Proyectos Especiales 
 
 
 



NIT

DE  FECHA:

FECHA DE TERMINACION: 17/08/2026

ITEM APORTE INICIAL FECHA DESEMBOLSO  VALOR CANCELADO POR LA SED SALDO POR PAGAR SED
VALOR NO 

EJECUTADO 

80,433,457,103$        20/12/2021 80,433,457,103$                                       -$                                    

-$                           -$                                           -$                                                          -$                                    

APORTE INICIAL ASOCIADO -$                           20/12/2021 -$                                                          -$                                    

VALOR TOTAL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO Y/O 

CONVENIO

80,433,457,103$        80,433,457,103$                                       -$                                    -$                              

44,788,302,796$        sábado, 0 de enero de 1900 44,788,302,796.00$                                  -$                                    

-$                           jueves, 16 de enero de 2025 -$                                                          -$                                    

VALOR ADICIONES 

ASOCIADO
-$                           

VALOR TOTAL ADICIONES 44,788,302,796$        44,788,302,796.00$                                  -$                                    -$                              

VALOR FINAL 125,221,759,899$      125,221,759,899$                                     -$                                    -$                              

51 DEL AL

FECHA N° ORDEN DE PAGO VALOR FECHA  RECIBO No. VALOR

25/11/2021 3000847019 39,573,260,895.00$                   15/12/2021 22454 4,501,432.00$                      

20/12/2021 3000918951 39,573,260,894.00$                   25/01/2021 1447 32,168,738.00$                    

30/08/2023 3000591735 20,393,351,068.00$                   10/02/2022 2293 46,196,592.00$                    

23/02/2024 3000095760 12,362,338,883.00$                   23/03/2022 5155 76,561,527.00$                    

16/01/2025 3001128747 4,735,887,876.00$                     29/04/2022 7589 91,628,199.00$                    

16/01/2025 3001128750 6,583,432,622.00$                     26/05/2022 9431 81,144,381.00$                    

21/06/2022 12315 184,531,916.00$                  

21/07/2022 13735 107,542,536.00$                  

09/09/2022 17077 150,154,336.00$                  

06/10/2022 19064 210,681,555.00$                  

24/11/2022 22168 236,539,079.00$                  

24/11/2022 22167 323,678,109.00$                  

16/12/2022 24342 315,139,611.00$                  

30/01/2023 1358 297,927,601.00$                  

15/02/2023 2114 286,812,869.00$                  

12/03/2023 3572 256,527,264.00$                  

13/04/2023 5272 273,574,384.00$                  

12/05/2023 6850 252,397,042.00$                  

23/06/2023 8736 251,180,227.00$                  

27/07/2023 10178 230,125,990.00$                  

22/08/2023 11564 225,717,871.00$                  

01/09/2023 14340 235,145,927.00$                  

01/10/2023 15706 282,890,700.00$                  

01/11/2023 17947 279,094,922.00$                  

01/12/2023 1480 257,584,454.00$                  

01/01/2024 2381 247,720,530.00$                  

01/02/2024 3942 237,753,497.00$                  

01/03/2024 4623 197,412,763.00$                  

01/04/2024 6513 213,530,364.00$                  

01/05/2024 7482 191,667,143.00$                  

01/06/2024 8338 184,807,266.00$                  

01/07/2024 9609 164,005,698.00$                  

01/08/2024 10754 153,003,541.00$                  

01/09/2024 12538 139,674,118.00$                  

01/10/2024 14738 128,587,272.00$                  

01/11/2024 15213 118,217,747.00$                  

01/12/2024 213 108,905,166.00$                  

09/01/2025 113 106,134,208.00$                  

12/02/2025 1254 119,654,955.00$                  

07/03/2025 14894 120,925,633.00$                  

07/04/2025 764 126,355,825.00$                  

12/05/2025 816 116,746,777.00$                  

11/06/2025 717 115,966,077.00$                  

15/07/2025 44257 108,900,983.00$                  

19/08/2025 3885 109,983,489.00$                  

18/09/2025 1860 111,861,514.00$                  

15/10/2025 1848 95,829,224.00$                    

11/11/2025 3444 93,804,286.00$                    

16/12/2025 2131 83,156,546.00$                    

13/01/2026 8766 85,975,916.00$                    

11/02/2026 9394 85,989,500.00$                    

12/03/2026 8163 77,485,404.00$                    

20/04/2026 460 85,735,826.00$                    

06/05/2026 6951 82,983,301.00$                    

09/06/2026 6088 85,215,262.00$                    

10/07/2026 3757 75,698,531.00$                    

$ 8,963,135,624.00

APORTE

 SED (EN ADMINSITRACION DE 

GERENCIA INTEGRAL)

APORTES ASOCIADO VALOR TOTAL PRESUPUESTO

CON APORTES DE LA SED  (EN 

ADMINISTRACION DE 

GERENCIA INTEGRAL)

APORTES ASOCIADO VALOR TOTAL PAGADO
VALOR DESCUENTOS DEL 

PERIODO

VALOR TOTAL 

DESCUENTOS DEL 

PERIODO

CON APORTES DE LA SED  (EN 

ADMINISTRACION DE GERENCIA 

INTEGRAL)

CON APORTES DEL 

ASOCIADO

VALOR TOTAL PAGOS 

REALIZADOS
SALDO POR PAGAR 

EDUCATIVO DM PROYECTO I.E. HDA CASA BLANCA                48,551,590,501.64 0                48,551,590,501.64 0 0 0 0 0 48,517,294,547 0 48,517,294,547 34,295,955

EBISU PROYECTO I.E. BOITÁ 50,896,526,619.00               0 50,896,526,619.00               0 0 0 0 0 46,096,869,726 0 46,096,869,726 4,799,656,893

PROSPERAR COL PROYECTO I.E. HDA CASA BLANCA 2,650,640,927 0 2,650,640,927 0 0 0 0 0 2,390,347,734 0 2,390,347,734 260,293,193

EDUCATIVO BOGOTA PROYECTO I.E. BOITÁ 2,516,792,203 0 2,516,792,203 112,979,838 0 112,979,838 27,923,051 27,923,051 2,241,920,651 0 2,241,920,651 274,871,552

POR DISTRIBUIR 10,027,860,683 0 10,027,860,683 0 0 0 0 0 0 0 10,027,860,683

POR DISTRIBUIR 638,816,873 0 638,816,873 0 0 0 0 0 0 0 638,816,873

115,282,227,806.64$           -$                              115,282,227,806.64$           112,979,838.00$                -$                         112,979,838.00$          27,923,051.00$                    27,923,051.00$          99,246,432,658.00$             -$                         99,246,432,658.00$               16,035,795,148.64$           

DURACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 50 meses 15 dias 

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

INTERVENTORIA HDA CASA BLANCA

VALOR DEL CONTRATO  $                                                                                                                         125,221,759,899 

FECHA DE INICIO: 16/11/2021

N°

VALOR  (APORTE INICIAL SED)

APORTES REALIZADOS POR LA SED RENDIMIENTOS FINANCIEROS

VALOR ADICIONES SED

PRESUPUESTO

INFORME FINANCIERO

lunes, 1 de junio de 2026

PERIODO DEL INFORME 

martes, 30 de junio de 2026

FORMATO INFORME FINANCIERO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

 NOMBRE CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL 

CONVENIO N°

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 0

2979183 martes, 16 de noviembre de 2021

DESCUENTOS REALIZADOS 

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED DCCEEFIRMAS DEL CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL

COMENTARIOS:

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

INTERVENTORIA COLEGIO BOITÁ

VALORES TOTALES

P A G O S   A C U M U L A D O S

CONCEPTO FECHA
CENTRO UTILIDAD

(nombre del colegio)

PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO

El reporte relacionado en este formato, corresponde a los rendimientos financieros consignados en el mes de JUNIO 2026, giros en contratacion derivada se presentan los giros realizados en el mes de junio en el componente de interventoria.

OBRA

INTERVENTORIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO FIRMA FUNCIONARIO QUIEN REVISOFIRMA SUPERVISOR

NOMBRE Y APELLIDO: JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 

sxnti
Sello



C.C. NOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOS:


