
 

 

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA (ANEXO No. 2) 

N° Tipo de Amparo % 
Vigencia del amparo Monto del 

Amparo 
Aprobado 

Desde Hasta Si No 

1. Cumplimiento 20% 06/05/2026 18/12/2027 $ 147.600.000 X  

2. Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% 06/05/2026 18/12/2029 $ 73.800.000 X  

3. Calidad y correcto 
funcionamiento 

20% 06/05/2026 18/12/2028 $ 147.600.000 X  

4.  Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

200 
SMLMV 

26/08/2025 18/12/2028 $350.181.000 X  

Página: 1 de 2 

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA(S) DEL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ES LA LOTERÍA DE 
BOYACÁ 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
OBJETO:  ADQUIRIR LICENCIA, INSTALAR Y PONER EN MARCHA SOFTWARE PARA LOS PROCESOS DE LA 
LOTERÍA DE BOYACÁ. 
Número del Contrato: CD-CPR-255 DE 2025 
Modificación que se ampara: MODIFICATORIO No. 02 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCION   
Valor del contrato: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($738.000.000) IVA INCLUIDO. 
Nombre del Contratista: DISTRIBIENES TOTAL S.A.S. 
Número de Identificación: NIT 900.377.834-9 
Plazo inicial del contrato: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DIAS (345) 
Fecha firma del Contrato: 26 DE AGOSTO DE 2025 
Suspensiones acumuladas: Ciento treinta y cinco (135) días calendario, en tres (3) suspensiones 

consecutivas (Actas Nos. 01, 02 y 03). 
Prórroga No. 01 Noventa (90) días calendario (08/05/2026 al 06/08/2026), Modificatorio No. 

01 del 6 de mayo de 2026. 
Plazo adicionar al contrato: NOVENTA DIAS (90) 
Fecha firma del Modificatorio 
No. 02: 06 DE AGOSTO DE 2026  

Fecha de vencimiento o 
terminación del contrato:  18 DE DICIEMBRE DE 2026 

Razón social del Contratante: LOTERÍA DE BOYACÁ  
Número de Identificación: NIT 891.801.039-7 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 
Compañía(s) 
Aseguradora(s): COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Número de Póliza(s): NB -100401987- ANEXO 2 Y NB-100105491 - ANEXO 2 
Fecha de Expedición de la 
póliza(s): 10 DE AGOSTO DE 2026 

 
 
Objeto del anexo: 

MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – 
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082, MEDIANTE LA CUAL SE AMPLÍAN 
EL TERMINO Y VIGENCIA DE COBERTURA DE LOS AMPAROS 
ASEGURADOS DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES y CALIDAD 
Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASI COMO LA COBERTURA DEL 
AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  



 

VALOR TOTAL ASEGURADO ANEXO 
No. 1: SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 

PESOS M/L ($719.181.000). 
 
 
 
 
Constancias:  

1. Se deja constancia de que la aprobación de la garantía se realiza con 
base en los amparos allegados por el contratista. Al respecto, la Póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100105491 - Anexo 
2, cuya última modificación se aprobó mediante Acta No. 1 del 11 de 
mayo de 2026, mantuvo su vigencia hasta el 6 de agosto de 2026. En 
consecuencia, el documento que se aprueba en esta oportunidad, 
expedido el 10 de agosto de 2026, otorga cobertura efectiva desde el 
25 de agosto de 2025 hasta el 18 de diciembre de 2026 tal como se 
estipulo en dicho documento y que se anexa en la presente.  

2. El modificatorio se suscribió el jueves 06/08/2026 y las pólizas se 
expidieron el lunes 10/08/2026, segundo día hábil siguiente, dentro de 
los tres (3) días hábiles previstos en la Cláusula Octava del 
modificatorio. 

 
4. APROBACIÓN DE LA PÓLIZA 

Las pólizas son Aprobadas: APROBADO 
Nombre del responsable: Diana Sofía Aguilar Barragán 
Cargo: Asesora Jurídica de la Lotería de Boyacá 

 
 
 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Katherine Vanegas Ch. – Contratista Apoyo Oficina 
Jurídica.  

12/08/2026 

Revisó: Samuel Rojas Ariza – Contratista de Apoyo oficina Jurídica  12/08/2026 

Aprobó: Diana Sofía Aguilar Barragán - Asesora Jurídica  12/08/2026 
 
 
Anexos: 
1. Comprobantes de pagos de la prima del Anexo No. 2 (Transacción ID: 424f4dfO-4eOb-47eO-b669-9d231 de 

fecha 10 de agosto de 2026 y (Transacción ID: b71b583e-3ce6-472d-9137-c2901e4d5ab0 de fecha 12 de 
agosto de 2026). 

2. Pólizas - NB -100401987- ANEXO 2 Y NB-100105491 - ANEXO 2. 
3. Modificatorio No. 02 al Contrato No. CD-CPR-255 DE 2025.   
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Referencia de Pago No. 73046127 

Fecha de Facturación 10/08/2026 Fecha Límite de Pago 09/09/2026 

EFECTIVO $ 

 

Nombre / Razón Social DISTRIBIENES TOTAL SAS 

Cheque 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque 

 PREMIUM COLOMBIA LTDA TOTAL 

Apreciado Cliente: 
 

No se aceptan pagos parciales. 

Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago. 
 

esta (artículo1068 código de comercio) 

Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS. 
Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

ESPACIO PARA EL TIMBRE 

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO 

CALLE 26 SUR 42-151 900.377.834 

Referencia de Pago No. 73046127 

Fecha de Facturación 10/08/2026 Fecha Límite de Pago 09/09/2026 

EFECTIVO $ 

 

Nombre / Razón Social DISTRIBIENES TOTAL SAS 

Cheque 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque 

 PREMIUM COLOMBIA LTDA TOTAL 

CALLE 26 SUR 42-151 900.377.834 

Mundial de Seguros S.A. 
860.037.013-6 

- CLIENTE- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- BANCO - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

Corresponsales 
OPCIÓN1 

 

 
Bancos 

Corresponsales 
OPCIÓN 2 

 
 
 
 

(415)7709998434219(8020)00000073046127(3900)000000322415(96)20260909 

 

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990073046127(3900)000000322415(96)20260909 

Recibo de Pago 

http://www.segurosmundial.com.co/


Tu compañía siempre 

 

 
Mundial de Seguros S.A. 

860.037.013-6 
 

 
INFORMACIÓN DE PAGO 

 
 
 

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición: 

 
OPCIÓN 1 

 
 
 
 
 
 

CORRESPONSALES 
 
 
 

OPCIÓN 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANCOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORRESPONSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibo de Pago 
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Referencia de Pago No. 73046736 

Fecha de Facturación 10/08/2026 Fecha Límite de Pago 09/09/2026 

EFECTIVO $ 

 

Nombre / Razón Social DISTRIBIENES TOTAL SAS 

Cheque 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque 

 PREMIUM COLOMBIA LTDA TOTAL 

Apreciado Cliente: 
 

No se aceptan pagos parciales. 

Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago. 
 

esta (artículo1068 código de comercio) 

Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS. 
Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

ESPACIO PARA EL TIMBRE 

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO 

CALLE 26 SUR 42-151 900377834 

Referencia de Pago No. 73046736 

Fecha de Facturación 10/08/2026 Fecha Límite de Pago 09/09/2026 

EFECTIVO $ 

 

Nombre / Razón Social DISTRIBIENES TOTAL SAS 

Cheque 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque 

 PREMIUM COLOMBIA LTDA TOTAL 

CALLE 26 SUR 42-151 900377834 

Mundial de Seguros S.A. 
860.037.013-6 

- CLIENTE- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- BANCO - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

Corresponsales 
OPCIÓN1 

 

 
Bancos 

Corresponsales 
OPCIÓN 2 

 
 
 
 

(415)7709998434219(8020)00000073046736(3900)000000305972(96)20260909 

 

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990073046736(3900)000000305972(96)20260909 

Recibo de Pago 



Tu compañía siempre 

 

 
Mundial de Seguros S.A. 

860.037.013-6 
 

 
INFORMACIÓN DE PAGO 

 
 
 

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición: 

 
OPCIÓN 1 

 
 
 
 
 
 

CORRESPONSALES 
 
 
 

OPCIÓN 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANCOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORRESPONSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibo de Pago 
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MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO CD-CPR-255 DE 2025 

Tipo de modificación Prórroga del plazo de ejecución (Artículo 41, Acuerdo 010 de 2022, 
modificado por el Acuerdo 010 de 2025). 

Contrato modificado CD-CPR-255 de 2025 
Objeto del contrato Adquirir licencia, instalar y poner en marcha software para los procesos de 

la Lotería de Boyacá. 
Contratante LOTERÍA DE BOYACÁ — NIT 891.801.039-7. 
Contratista DISTRIBIENES TOTAL S.A.S. — NIT 900.377.834-9. R/L: Daniel 

Alejandro Maya Restrepo, C.C. 1.037.637.762 de Envigado. 
Fecha de suscripción del contrato 26 de agosto de 2025. 
Fecha de Acta de Inicio 27 de agosto de 2025. 
Plazo inicial Cuatro (4) meses contados a partir del Acta de Inicio. 
Suspensiones acumuladas Ciento treinta y cinco (135) días calendario, en tres (3) suspensiones 

consecutivas (Actas Nos. 01, 02 y 03). 
Prórroga No. 01 Noventa (90) días calendario (08/05/2026 al 06/08/2026), Modificatorio No. 

01 del 6 de mayo de 2026. 
Valor total del contrato $738.000.000 M/Cte. (IVA incluido). 
Avance ejecutado Pago No. 1 — $442.800.000 (60%), pagado contra entrega de la Licencia 

EULA el 17 de octubre de 2025. 
Saldo por ejecutar $295.200.000 (40%) — Pagos Nos. 2 y 3. 
Respaldo presupuestal CDP No. 13842 del 13/08/2025 (rubro 2120201004); RP No. 35056 del 

26/08/2025. Sin adición de recursos. 
Plazo de la prórroga 
(Modificatorio No. 02) 

Noventa (90) días hábiles. 

Fecha de inicio de la prórroga 7 de agosto de 2026 (día siguiente al vencimiento del plazo prorrogado 
mediante el Modificatorio No. 01). 

Fecha cierta de terminación 18 de diciembre de 2026. 
Adición de recursos NO. La prórroga no implica adición de recursos ni modificación del objeto, 

alcance, condiciones técnicas, obligaciones, valor o forma de pago. 
Ampliación de garantías Doscientos sesenta y nueve (269) días calendario adicionales (135 de 

suspensiones + 134 correspondientes a la prórroga). Póliza Única No. NB-
100401987. 

Supervisión YOINER JOSÉ MORENO PÁEZ — Subgerente Financiero y Administrativo, 
designado mediante Resolución No. 0285 del 28 de julio de 2026. 

Fundamento normativo Manual de Contratación de la Lotería de Boyacá — Acuerdo 010 de 2022, 
modificado parcialmente por el Acuerdo 010 de 2025, Capítulo VII (Etapa 
Contractual), Artículo 41 (Prórroga). Régimen privado aplicable a la EICE 
departamental — Decreto Ordenanzal 1366 de 2004. 

Fecha de suscripción del 
Modificatorio 

6 de agosto de 2026. 
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Entre los suscritos a saber, de una parte, la LOTERÍA DE BOYACÁ, Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden departamental, identificada con NIT 891.801.039-7, regida por los Decretos Ordenanzales 
No. 00722 del 31 de mayo de 1996 y No. 1366 del 16 de noviembre de 2004, representada legalmente por 
el Doctor DIEGO FABIÁN HERNÁNDEZ RUIZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tunja, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.184.276 de Tunja, en su calidad de Gerente General, quien 
para los efectos del presente documento se denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte, la sociedad 
DISTRIBIENES TOTAL S.A.S., identificada con NIT 900.377.834-9, representada legalmente por 
DANIEL ALEJANDRO MAYA RESTREPO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.037.637.762 expedida en Envigado, quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA; hemos convenido suscribir el presente MODIFICATORIO No. 02 al Contrato CD-CPR-
255 de 2025, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
1. Que el 26 de agosto de 2025 la LOTERÍA DE BOYACÁ y DISTRIBIENES TOTAL S.A.S. suscribieron el 
Contrato CD-CPR-255 de 2025, cuyo objeto es: “ADQUIRIR LICENCIA, INSTALAR Y PONER EN MARCHA 
SOFTWARE PARA LOS PROCESOS DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ”, por valor de Setecientos treinta y ocho 
millones de pesos M/Cte. ($738.000.000) IVA incluido, con un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

2. Que el 27 de agosto de 2025 las partes suscribieron el Acta de Inicio del contrato, fijándose como fecha 
inicial de finalización el 26 de diciembre de 2025. 

3. Que el contrato cuenta con respaldo presupuestal mediante el CDP No. 13842 del 13 de agosto de 2025 
(rubro 2120201004 “Productos metálicos y paquetes de software”) y el RP No. 35056 del 26 de agosto de 
2025, apropiación que se mantiene comprometida en su totalidad para la culminación del objeto contractual. 

4. Que durante la fase inicial de ejecución EL CONTRATISTA hizo entrega e instalación de la Licencia EULA 
del software “Paraíso loterías”, identificada con el número 2UCL-LTSFUF-DTXBSG-M4ZD y Certificado 
552302, con fecha de entrada en vigencia del 7 de septiembre de 2025; en consecuencia, mediante Informe 
de Avance del 17 de octubre de 2025 se autorizó el Pago No. 1 por la suma de $442.800.000, equivalente 
al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, quedando pendientes de ejecución las actividades 
correspondientes al cuarenta por ciento (40%) restante. 

5. Que durante la ejecución contractual sobrevinieron circunstancias imprevisibles, irresistibles y no 
imputables a EL CONTRATISTA, que dieron lugar a tres suspensiones consecutivas del contrato por un 
término acumulado de ciento treinta y cinco (135) días calendario, conforme a las Actas de Suspensión Nos. 
01 del 24 de diciembre de 2025, 02 del 6 de febrero de 2026 y 03 del 6 de marzo de 2026. 

6. Que mediante Modificatorio No. 01 del 6 de mayo de 2026 las partes prorrogaron el plazo de ejecución 
por noventa (90) días calendario, comprendidos entre el 8 de mayo y el 6 de agosto de 2026, 
incorporándose un cronograma que fijó la entrega de doce (12) módulos entre el 19 de mayo y el 28 de 
julio de 2026. 

7. Que, conforme al Acta de Seguimiento Contractual del 4 de agosto de 2026 y a la matriz de avance 
suscrita por EL CONTRATISTA, ninguna de las fechas fijadas en dicho cronograma fue atendida, situándose 
el avance promedio de implementación alrededor del sesenta por ciento (60%), con los módulos de Nómina, 
Contratación y Compras en el diez por ciento (10%) y el módulo de Gestión Documental en el cincuenta 
por ciento (50%). 
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8. Que mediante comunicación radicada el 30 de julio de 2026, reexpedida el 5 de agosto de 2026 en 
atención a las observaciones formuladas por LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA solicitó formalmente prórroga 
del plazo de ejecución por un término de noventa (90) días hábiles, con el fin de culminar las actividades 
técnicas pendientes para la implementación integral del software, sin que ello implique adición de recursos 
ni modificación del objeto contractual, allegando cronograma actualizado, matriz de avance por módulo y 
evidencias técnicas. 

9. Que, a diferencia de las suspensiones y de la Prórroga No. 01, la presente prórroga no se sustenta en 
circunstancias no imputables a EL CONTRATISTA. En su comunicación del 5 de agosto de 2026, respuesta 
a la observación No. 9, EL CONTRATISTA manifestó de manera expresa que no invoca causales de 
exoneración de responsabilidad, hechos imprevisibles ni circunstancias externas como sustento de la 
ampliación del plazo, y que su solicitud obedece exclusivamente a criterios técnicos y operativos derivados 
del estado actual de implementación. 

10. Que la Subgerencia Financiera y Administrativa, en su calidad de área proyectante y supervisora del 
contrato, elaboró el Estudio Previo del Modificatorio No. 02 del 6 de agosto de 2026 y presentó la solicitud 
de elaboración del presente instrumento, documentos que se entienden incorporados al presente 
Modificatorio para todos los efectos legales y contractuales. 

11. Que el presente Modificatorio se adelanta en aplicación del régimen privado aplicable a la LOTERÍA DE 
BOYACÁ como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, con fundamento en el 
Manual de Contratación adoptado mediante el Acuerdo 010 de 2022, modificado parcialmente por el 
Acuerdo 010 de 2025, específicamente en el Capítulo VII — Etapa Contractual, Artículo 41 — Prórroga, 
según el cual “consiste en la modificación del plazo de ejecución inicialmente fijado a solicitud de cualquiera 
de las partes. Esta modificación solo podrá realizarse mientras el contrato esté vigente y deberá constar en 
documento escrito suscrito por las partes. Será obligación del contratista tramitar ante la compañía 
aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar”. 

12. Que la prórroga aquí pactada no modifica el objeto, la naturaleza, el alcance contractual, las condiciones 
técnicas, las obligaciones, la forma de pago ni el valor del contrato; se circunscribe estrictamente a la 
ampliación del plazo de ejecución para permitir la culminación de las actividades pendientes 
correspondientes al cuarenta por ciento (40%) del contrato. 

13. Que resulta necesario precisar el alcance contractual en materia de módulos, en los términos de la 
Cláusula Tercera del presente instrumento, así como incorporar las constancias que las partes han acordado 
dejar consignadas. 

14. Que, en mérito de las consideraciones precedentes, las partes acuerdan suscribir el presente 
Modificatorio, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO DEL MODIFICATORIO. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 
CD-CPR-255 de 2025 por un término de noventa (90) días hábiles, contados a partir del 7 de agosto 
de 2026 —día siguiente al vencimiento del plazo prorrogado mediante el Modificatorio No. 01— y hasta el 
18 de diciembre de 2026, fecha cierta de terminación del plazo de ejecución. 

CLÁUSULA SEGUNDA. — JUSTIFICACIÓN. La prórroga obedece a la necesidad de culminar las 
actividades técnicas, operativas y funcionales pendientes para la puesta en marcha integral del software 
“Paraíso loterías”, correspondientes al cuarenta por ciento (40%) restante del valor contratado, esto 
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es: (i) parametrización y configuración de cada módulo; (ii) personalización de los módulos conforme a los 
procesos de la Entidad; (iii) migración de los datos históricos al nuevo software; (iv) capacitación a los 
funcionarios; (v) pruebas de configuración y parametrización en ambiente productivo; y (vi) puesta en 
producción de los módulos contratados; todo ello conforme al cronograma actualizado que se incorpora 
como anexo vinculante del presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCERA. — CRONOGRAMA COMO ANEXO VINCULANTE. El cronograma actualizado de 
entrega de módulos allegado por EL CONTRATISTA el 5 de agosto de 2026 se incorpora como anexo 
vinculante del presente Modificatorio y hace parte integral del mismo. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción de este instrumento, EL CONTRATISTA deberá complementarlo indicando, por 
cada módulo: (i) el entregable concreto; (ii) el criterio de aceptación bajo el cual se entenderá cumplido; 
(iii) el responsable; y (iv) los planes de pruebas funcionales en ambiente productivo, de migración de datos 
históricos con fecha de corte y protocolo de validación de consistencia, y de capacitación con destinatarios, 
contenidos e intensidad horaria, así como la entrega de los manuales de usuario y de operación de todos 
los módulos, exigidos en el Parágrafo 1 de la Cláusula Segunda del contrato. 

CLÁUSULA CUARTA. — SEGUIMIENTO REFORZADO Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE HITOS. Las partes acuerdan un régimen de seguimiento reforzado consistente en la verificación de 
cada hito del cronograma anexo mediante acta suscrita por la supervisión y EL CONTRATISTA, con informes 
de avance de periodicidad quincenal. 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de cualquiera de los hitos del cronograma dará lugar a requerimiento 
escrito de la supervisión a EL CONTRATISTA para que efectúe los correctivos pertinentes dentro del término 
que se le señale. De no efectuarse los correctivos, la supervisión solicitará la aplicación de multas y aun de 
la caducidad cuando el incumplimiento lo amerite, conforme al numeral 5 de la Cláusula Novena del 
contrato, sin perjuicio de la efectividad de la cláusula penal pecuniaria prevista en la Cláusula Décima 
Séptima. 

CLÁUSULA QUINTA. — CONSTANCIA SOBRE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR FUERA DEL 
ALCANCE CONTRACTUAL. Las partes dejan constancia expresa de que las adecuaciones funcionales, 
parametrizaciones, optimizaciones, integraciones y demás actividades de reingeniería ejecutadas por EL 
CONTRATISTA durante la implementación no generan reconocimiento económico adicional alguno 
a favor de EL CONTRATISTA, no implican modificación del valor pactado, no constituyen 
prestación adicional exigible a LA ENTIDAD y no han dado ni darán lugar a reclamación, 
solicitud de restablecimiento del equilibrio económico ni salvedad de ninguna naturaleza. Dicha 
constancia recoge la manifestación expresa efectuada por EL CONTRATISTA en su comunicación del 5 de 
agosto de 2026, respuesta a la observación No. 8, y se extiende a las actividades ejecutadas hasta la fecha 
de suscripción del presente Modificatorio. 

CLÁUSULA SEXTA. — MIGRACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS. Se ratifica la obligación específica No. 5 
del Parágrafo 2 de la Cláusula Séptima del contrato inicial, conforme a la cual EL CONTRATISTA deberá 
realizar la migración de los datos históricos necesarios de los sistemas antiguos al nuevo software, 
asegurando la integridad y consistencia de la información, sin condicionamiento alguno. En 
consecuencia, LA ENTIDAD no acepta la reserva formulada por EL CONTRATISTA en su comunicación del 
5 de agosto de 2026, respuesta a la observación No. 14, en cuanto pretende condicionar dicha obligación 
a la entrega de la información en formato digital parametrizable para importación automática. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. — VALOR Y RESPALDO PRESUPUESTAL. El presente Modificatorio no 
implica adición de recursos ni la constitución de nuevas obligaciones presupuestales. El saldo por 
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ejecutar, equivalente a Doscientos noventa y cinco millones doscientos mil pesos M/Cte. ($295.200.000), 
continúa amparado por el Registro Presupuestal No. 35056 del 26 de agosto de 2025, apropiación que 
permanece comprometida en su totalidad y corresponde a una obligación legalmente adquirida en la 
vigencia anterior. La forma de pago se mantiene en los términos pactados en el contrato inicial. 

CLÁUSULA OCTAVA. — AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS. De conformidad con el Artículo 41 del Manual 
de Contratación y con la Cláusula Vigésima Segunda del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ajustar y/o 
ampliar la Póliza Única No. NB-100401987 expedida por su compañía aseguradora, en los amparos de 
cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad 
civil extracontractual, por un término de doscientos sesenta y nueve (269) días calendario 
adicionales, correspondientes a la sumatoria de los ciento treinta y cinco (135) días calendario de las 
suspensiones acumuladas y los ciento treinta y cuatro (134) días calendario equivalentes a la presente 
prórroga, de manera que la vigencia de los amparos se extienda como mínimo hasta el 18 de diciembre de 
2026 y, en los amparos de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento, por los términos adicionales 
previstos en la Cláusula Vigésima Segunda del contrato. La modificación de la garantía constituye requisito 
previo a la continuidad de la ejecución contractual y deberá presentarse para aprobación del supervisor 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Modificatorio. 

CLÁUSULA NOVENA. — SUPERVISIÓN. La supervisión del contrato estará a cargo de YOINER JOSÉ 
MORENO PÁEZ, Subgerente Financiero y Administrativo, designado mediante Resolución No. 0285 del 28 
de julio de 2026, o de quien designe el Gerente General de la Lotería de Boyacá, conforme a las facultades 
y responsabilidades establecidas en la Cláusula Novena del contrato inicial y en el Manual de Contratación. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. — SOPORTE TÉCNICO POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA. 
Las partes ratifican que el periodo de un (1) mes de soporte técnico y/o mantenimiento posterior a la fecha 
de puesta en marcha, previsto en la obligación específica No. 6 del Parágrafo 2 de la Cláusula Séptima del 
contrato, es independiente del plazo final del contrato y deberá prestarse aun cuando su ejecución se 
extienda más allá de la fecha señalada en la Cláusula Primera del presente Modificatorio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. — VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás 
cláusulas, condiciones, obligaciones y estipulaciones contenidas en el Contrato CD-CPR-255 de 2025 y en 
el Modificatorio No. 01 del 6 de mayo de 2026 que no resulten expresamente modificadas por el presente 
instrumento continúan vigentes y en plena validez jurídica, incluidas de manera particular las relativas 
al objeto, condiciones técnicas, obligaciones específicas y generales, valor, forma de pago y régimen 
sancionatorio. La concesión de la presente prórroga no comporta renuncia de LA ENTIDAD a las facultades 
contractuales y legales que le asisten, en particular a las previstas en las Cláusulas Novena, Décima Tercera, 
Décima Séptima y Vigésima Primera del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. — DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL MODIFICATORIO. Forman 
parte integral del presente Modificatorio: (i) el Estudio Previo del Modificatorio No. 02 del 6 de agosto de 
2026; (ii) la solicitud de elaboración del Modificatorio suscrita por el supervisor; (iii) la solicitud de prórroga 
de EL CONTRATISTA del 5 de agosto de 2026 y su cronograma actualizado; (iv) la comunicación de 
respuesta a observaciones de EL CONTRATISTA del 5 de agosto de 2026; (v) la matriz de avance por 
módulo; (vi) el Acta de Seguimiento Contractual del 4 de agosto de 2026; (vii) las Actas de Suspensión Nos. 
01, 02 y 03; (viii) el Modificatorio No. 01 y el Acta de Reinicio No. 01 del 6 de mayo de 2026; y (ix) el acto 
de designación de supervisión. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
Modificatorio se perfecciona con la suscripción de las partes y requiere para su ejecución la aprobación 
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de la garantía única ampliada en los términos de la Cláusula Novena, así como su publicación en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), de conformidad con la normatividad aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. — SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA. El presente Modificatorio se suscribe 
de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II, en los términos de la Ley 527 de 1999 y del 
Decreto 2364 de 2012, sin que se requiera firma autógrafa ni la expedición de ejemplares físicos. La 
aceptación electrónica de las partes en la plataforma acredita su consentimiento y produce plenos efectos 
jurídicos. 

Para constancia de lo anterior, en señal de aceptación y conformidad, las partes suscriben electrónicamente 
el presente Modificatorio No. 02 al Contrato CD-CPR-255 de 2025 a través de la plataforma SECOP II, en la 
ciudad de Tunja, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026). La identificación y 
calidades de los comparecientes son las señaladas en el cuadro resumen y en la comparecencia del presente 
documento. 

Proyectó: Proyectó: Katherine Vanegas – Profesional de apoyo a la gestión de la Oficina jurídica.  
Revisó: Diana Sofía Aguilar Barragán – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Diego Fabián Hernández Ruiz – Gerente General 
 


