
                                          ACTA DE AMPLACION No.1 A LA  SUSPENSIÓN No.7 

 

TIPO DE CONTRATO Contrato 
principal 

X Interventoría  Acta No. 7 

TIPO DE ACTA 

Identificación del Acta Marque (X) Identificación del Acta Marque (X) Identificación 
del Acta 

Marque (X) 

Acta de Inicio  Acta de Modificación de cantidad de obra    

Acta de Suspensión X Acta de Recibo Parcial    

Acta de Reinicio  Acta de Fijación de Ítems no Previstos    

Acta de Ampliación de 
Suspensión 

       Acta de obra adicional    

Acta de Compromiso  Acta de Reajuste    

Acta de Comité Técnico  Acta de Recibo Final    

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
– DEBOL. 

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS 

CONTRATO DE 
OBRA  

No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023   

CONTRATISTA   
UNIÓN TEMPORAL COMANDO 
ARJONA  
NIT. 901.739.587-2 
R. NATALIA TURBAY HADDAD  
CC 52.868.754 

 

  

Supervisor CESAR SOTOMAYOR 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA  

  

Fecha de Iniciación 27 – Noviembre - 2023   

Fecha de Terminación 27 – Junio - 2027   

Plazo de Ejecución CUARENTA Y TRES (43) MESES.   

Valor Total del contrato 
de obra  

Cuarenta mil ciento cincuenta y tres 
millones novecientos diez mil cuatrocientos 
treinta pesos con cero centavos 
($40.153.910.430,00) 

  

CDP No. 820 de 29 de junio de 2022, 973 18 de 
julio de 2022.  

  

RP No.  10620 de octubre 5 de 2023   

PARTES INVOLUCRADAS 

A los seis (06) días del mes de agosto de 2026, se reunieron los; EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.575.084, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO, NATALIA TURBAY HADDAD, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.868.754, en calidad de Representante Legal del Consorcio UNIÓN TEMPORAL COMANDO 
ARJONA, identificado con NIT 901.739.587-2, con el fin de suspender el Contrato de Obra No. 3739 del 25 de agosto de 2023, debido a 
la necesidad de activar el mecanismo de validación, requisito previo para la aprobación de los estudios y diseños por parte del Ministerio 
del Interior. 

CONSIDERANDO 

Que el día 10 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión virtual convocada por la Interventoría, en la cual participaron la Interventoría,   
el Contratista y el Supervisor del contrato. Durante dicha sesión se informó sobre los resultados de la mesa de trabajo realizada el 19 de   
mayo de 2026 entre el Ministerio del Interior, la Consultoría, la Interventoría y la Gobernación de Bolívar. Así mismo, se indicó que las 
observaciones formuladas por el Ministerio del Interior fueron atendidas y remitidas por la Gobernación de Bolívar para su respectiva 
revisión. Considerando que el Ministerio del Interior requiere un plazo adicional para analizar y emitir concepto definitivo sobre la 
información presentada, se solicita la suspensión temporal del contrato hasta tanto se obtenga dicho pronunciamiento.   
   
Que la entrega virtual comprendió un link en la nube con la entrega del proyecto con las subsanaciones formuladas los días 19 de marzo   
2026 en reuniones presenciales en la ciudad de Bogotá citado por el Ministerio del Interior    
   
Que las partes reconocen y aceptan que la suspensión no genera reconocimiento económico adicional a favor de ninguna de ellas y que   
no genera desequilibrio financiero del contrato 3739 de 2023.   
 
No obstante, lo anterior, el Departamento de Bolívar, ante los hechos y circunstancias en lo que tiene que ver con la revisión estudios y 
diseños y los tiempos  que consume el Ministerio del Interior para la validación de la documentación se procede con la suspensión del día 
11 de junio de 2026 , luego hubo una ampliación No.1 a la suspensión No.7 la cual desde nueve (9) de julio hasta el ocho (8) de agosto y 
teniendo en cuenta que a la fecha no se superan los hechos y circunstancias que dan paso a la suspensión, se procede  a prorrogar la 
suspensión  del contrato 3739 del 25 de agosto de 2023, hasta el dia veinte (20) de agosto de 2026 
  

ACUERDAN 



1- Suspender el contrato No. 3739 del 25 de agosto 2023, hasta el veinte (20) de agosto de 2026. 
2- Una vez vencido el plazo de suspensión y reiniciado el contrato, el contratista deberá actualizar las pólizas de cumplimiento y 

responsabilidad del contrato 3739 del 25 de agosto 2023.  
3- Que el plazo de suspensión del contrato no se computará para efectos del plazo extintivo del contrato. 

OBSERVACIONES 

N/A  

 
 
 
 
 
R. NATALIA TURBAY HADDAD  
C.C. 52.868.754  
UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA  
NIT. 901.739.587-2  

 
 
 
 
 

CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO 
NIT. 901.749.423-6 
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ 
C.C. 73.575.084 

  

 


