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TERMINACIÓN ANTICIPADA 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.  IDRD-STRD-CPS-2195-2025 SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y ZAYDY SOFIA MOLANO VERGARA 

 
CONSIDERACIONES 

A. Que el 16 de abril de 2025, a través de la plataforma del SECOP II se suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios No.  IDRD-STRD-CPS-2195-2025, entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y     
ZAYDY SOFIA MOLANO VERGARA , en adelante EL CONTRATISTA; cuyo objeto consiste en: “PRESTAR 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO RECREADOR, PARA PLANEAR Y EJECUTAR 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y RECREODEPORTIVAS DEL IDRD, ACOMPAÑANDO LOS PROCESOS 
CON LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO 
CAPITAL.”.  

 
B. Que el plazo inicial de ejecución del contrato se estableció por ONCE (11) MESES, quedando como fecha de 

terminación el 22 de marzo de 2026, según acta de inicio.  
 

A. Que el valor inicial del contrato se estimó en la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 28.358.000), incluidos todos impuestos del orden Nacional y 
Distrital, así como los costos directos e indirectos que conlleve su ejecución; los cuales se pagarían en 
mensualidades vencidas o fracción de mes de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS M/CTE ($2.578.000), previo cumplimiento de los requisitos para pago. 

 
B. Que se realizó suspensión al plazo de ejecución por 10 días, teniendo en cuenta la solicitud del a contratista.  

 

C. Que se suscribió por las partes la modificación No. 1, en el sentido de: i) ACTUALIZAR la fecha de terminación 

del contrato No. IDRD-STRD-CPS-2195-2025, quedando como tal el 02 de abril de 2026; ii) PRORROGAR 
el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios IDRD-STRD-CPS-2195-2025 por un término de 
CINCO (5) MESES, teniendo como nueva fecha de terminación el 02 de septiembre de 2026. iii) ADICIONAR 
por valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($12.890.000) quedando 
como valor final de contrato será por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($41.248.000).  
 

D. Que el CONTRATISTA, solicitó la terminación anticipada del contrato mediante comunicación del 31 de julio 
de 2026, en la que expone como fundamento de esta petición “(…)   Por medio de la presente, me permito 
manifestar mi voluntad de realizar la terminación anticipada del Contrato IDRD-STRD-CPS-2195-2025 
celebrado entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y mi persona, Zaydy Sofia Molano 
Vergara, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1000160653 Esta decisión se adopta de manera 
voluntaria y de común acuerdo con la Entidad, conforme a las disposiciones contractuales y normativas 
vigentes, y en atención a que he aceptado una nueva oferta laboral. En consecuencia, me comprometo a 
realizar el proceso administrativo correspondiente, entregando los informes, soportes y demás documentos 
requeridos, y a cumplir con los trámites necesarios para formalizar la cesión o terminación anticipada según 
lo determine la supervisión y la entidad contratante. (...)” 

 
E. Que a través de memorando con Radicado IDRD No. 20265200289653 del 12 de agosto de 2026, IVÁN 

DARÍO MORALES CAICEDO, en su calidad de Subdirector Técnico de Recreación y Deporte, solicitó dar 
trámite a la terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios No. IDRD-STRD-CPS-2195-2025. 
 

F. Que con la solicitud de terminación anticipada No.  IDRD-STRD-CPS-2195-2025, con Radicado IDRD No. 
20265200289643 se allego concepto favorable emitido por el supervisor del contrato. 
 

G. Que de acuerdo con lo anterior, procede la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cabe anotar que la 
terminación anticipada de dicho contrato no causa perjuicios económicos ni de ningún tipo al IDRD, teniendo 
en cuenta que el supervisor del contrato avaló la misma. 

 
H. Que, la supervisión del contrato, en el concepto a la solicitud de terminación anticipada, certifica el 

cumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA, hasta la fecha de solicitud.  
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Elaboró:   Julieth Isadora Vanegas Delgado – Abogada Subdirección de Contratación. 

 
I.  Que, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del ANEXO CLAUSULAS ADICIONALES DEL 

CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CÓMO ENTRENADOR del citado contrato 
se estableció que: “CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la 
Entidad, b) Por vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga, y c) Por fuerza mayor o caso 
fortuito que hagan imposible continuar su ejecución”. 

 
J. Que, en el “FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” suscrito por los responsables 

del área o dependencia ordenadora del gasto del contrato en mención se señaló que: El porcentaje de 
ejecución física del contrato a la fecha corresponda a 92%. 

 
K. Que a la fecha de la presente terminación anticipada el balance financiero del contrato es el siguiente: 

 

CONTRATO VALOR 

Valor inicial del contrato $ 28.358.000 

Valor adiciones 12.890.000 

Valor final del contrato  $ 41.248.000 

Valor Ejecutado al 11/08/2026  $39.529.334 

Valor total pagado  $36.006.067 

Saldo por pagar a favor del Contratista servicios prestados al 
11/08/2026. 

$3.523.267 

Saldo a liberar a favor del IDRD  $1.031.200 

Fecha de efecto de la terminación anticipada  13/08/2026 

 
L. Que de conformidad con lo anterior, las partes proceden a terminar de mutuo acuerdo el contrato conforme a 

las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Terminar anticipadamente por mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios No.  IDRD-STRD-CPS-2195-2025, a partir del 13 de agosto de 2026, siendo el 11 de 
agosto de 2026 el último día de ejecución del contrato.  

2. PAGO AL CONTRATISTA: El IDRD pagará a favor de EL CONTRATISTA, la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($3.523.267), 
correspondiente a los servicios efectivamente prestados entre el 1 al 30 de julio de 2026 y 1 al 11 de agosto de 2026, 
previo cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos para el pago en el contrato. 

3. LIBERACIÓN DE RECURSOS: Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera del IDRD, liberar el 
valor de UN MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.031.200), a favor del IDRD 
por concepto de recursos no ejecutados. 

4. DOCUMENTOS: Forman parte integral de la presente acta, la solicitud de terminación anticipada del contrato 
suscrita por EL CONTRATISTA por medio de la cual deja constancia de la solicitud de terminación anticipada 
del contrato, el memorando de aval del supervisor del contrato, la relación de pagos, concepto de terminación 
y el formato de modificación contractual. 

5. Las partes manifiestan que aceptan la terminación anticipada de común acuerdo del contrato a partir de la 
fecha de aceptación y publicación en la plataforma del SECOP II. 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente 
documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 

7. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma del SECOP II. 


