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I. Datos Generales del contrato:  

 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 7 

Periodo: 1 de julio al 31 de julio de 2026 

Contrato No.: LP-017-2025 

Nombre del supervisor: 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
Supervisor 
Secretaria Distrital de Obras Públicas  

Nombre del Interventor: 
ALEXANDER DE BEDOUT NULE 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE 
S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1 

2. De la etapa contractual  

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios      

Obra 
Consul
toría 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: CONSORCIO METRO ESTADIO 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 902.019.222-4  

Objeto del contrato: 

 
OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO 
ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
 

Localización: Barranquilla 

Plazo:  Dieciocho (18) meses 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

19/01/2026 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
19-07-2027   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    
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3. Garantías constituidas por el contratista (según acta de inicio)  

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 19/11/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 20/07/2027 20/07/2032 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 20/07/2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100032423 19/01/2026 20/07/2027 

Otros:       

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas 
fueron actualizadas.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Adición No. 1 $ -  

Adición No. 2 $ -  

Adición No. 3 $ -  

Valor total del contrato: $ 172.969.667.789,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Porcentaje del anticipo: % $ -  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ -  

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

 
$ 141.206.006.399,30 
 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

 
$ 31.763.661.389,70  
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II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

El contrato No. LP-017-2025, cuyo objeto es la “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO 
MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA”, cuenta con acta de inicio suscrita el día 19 de enero de 2026. 

La ejecución del contrato de obra cuenta con la vigilancia de la sociedad de economía mixta 
del orden Distrital – PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S a 
través del contrato de interventoría No. CD-12-2025-9332 cuyo objeto es 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS PARA LA 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO 
METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA”. 

  
Para el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO METRO ESTADIO 
continúa ejecutando actividades correspondientes a adecuación de graderías, construcción 
de elementos estructurales, instalación de redes, trabajos de interiorismo y montaje de 
estructuras metálicas. Durante el período reportado se adelantaron labores de poda de 
césped en la cancha; resanes, adecuaciones y nivelaciones en graderías; aplicación de 
impermeabilizante; trazado y corrección de puntos de anclaje, perforaciones, instalación de 
cuerda espuma y cinta para juntas de dilatación, aplicación de pintura, así como instalación 
de silletería, pasamanos y barandas en los diferentes sectores de las tribunas. 
 
En las fachadas se ejecutaron actividades de corrección de perforaciones para nuevos 
anclajes por cambio de diseño, instalación de nueva tornillería para el aseguramiento de 
paneles, montaje de paneles de aluminio, instalación de vigas y platinas de la estructura 
metálica. En el edificio VIP se realizaron labores de levante de muros en bloque 
correspondientes al segundo nivel. 
 
En la Plaza Sur se desarrollaron trabajos de desencofrado de zapatas y vigas, replanteo y 
perfilado de excavaciones para escalones, así como figurado y armado de acero para vigas. 
De igual forma, en los diferentes frentes de túneles se ejecutaron actividades de 
excavación, encofrado de muros y losas para chimeneas, armado de acero para zarpas y 
losas exteriores, así como construcción de cajas de ventilación. 
 
En el Museo Colombia se realizaron labores de pañetes y adecuación de vigas en la parte 
inferior. Asimismo, continuaron las actividades de interiorismo en los diferentes niveles del 
estadio, consistentes en adecuación de la parte inferior de graderías, levante de muros en 
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bloque, construcción de vigas para vano de ascensor, pañetes, aplicación de estuco, 
instalación de enchapes, instalación de tubería sanitaria y para agua potable, instalación de 
piso en vinilo, limpieza y preparación de superficies, adecuación de terrenos para rampa de 
acceso, demolición de puntos de anclaje en muros perimetrales, construcción de plantillas 
para fundida y recolección de residuos de construcción y demolición (RCD). 
 
Durante el período reportado no se presentaron novedades administrativas ni situaciones 
que afectaran el normal desarrollo del contrato. 

2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución 

del contrato.  

Durante el periodo reportado, el Distrito revisó el cronograma presentado por el contratista 
y este fue devuelto para las respectivas correcciones, mediante oficio con radicado No. 
QUILLA-2026-0051461 de fecha 4 de marzo de 2026. 

El contratista presentó a la supervisión y a la interventoría la última programación de obra, 
con ejecución prevista hasta el 19 de julio de 2027, incluyendo la línea base del proyecto, 
la ruta crítica y los catorce (14) capítulos representativos del contrato, la cual podrá ser 
actualizada conforme al avance de las actividades contractuales. 

 

El proyecto, con corte al 31 de julio de 2026, registra un avance físico programado 
acumulado del 68,00% y un avance físico ejecutado acumulado del 95,96%, evidenciando 
una diferencia favorable del 27,96% frente al avance programado para el período.  
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A su vez, el proyecto, con corte al 31 de julio de 2026, registra un avance financiero 
programado acumulado del 64,69% y un avance financiero ejecutado acumulado del 
94,59%, evidenciando una diferencia favorable del 29,90% frente al avance financiero 
programado para el período según el informe semanal de interventoría No. 28. 
 

 

Figura 1. Avance ejecutado vs avance programado. 

 

Figura 2. Avance financiero. 
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3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 
 

No aplica para el periodo. 
 

4. Relación de las actas de reunión con la comunidad (En los casos que aplique) 

 

7/10/2026: se realizó la socialización del proyecto Plaza Tributo a Barranquilla 
con los vendedores del sector, brindando información sobre el alcance de las 
obras y resolviendo las inquietudes presentadas 

5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos 
que aplique) 

 
Durante el periodo se suscribió: 
 

Acta Fecha 

Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 19 01 de julio de 2026 

Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 20 08 de julio de 2026 

Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 21 15 de julio de 2026 

Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 22 22 de julio de 2026 

Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 23 29 de julio de 2026 

 
No se suscribieron otras actas adicionales. 

6. Control del personal del contratista. (En los casos que aplique)  
 

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, la 
supervisión solicitó la presentación del personal clave para su revisión y aprobación. 
 
El personal presentado corresponde a: 
 

No. Nombre Cargo Dedicación Cumple 
requisitos 

1 Luis Francisco Ovalle Llinás Director de Obra 100% Cumple 

2 Luis Carlos Enciso Camacho Residente de Obra 1 50% Cumple 

3 José Luis Cantero Pinzón Residente de Obra 2 100% No cumple 

4 Luis Fernando Carrillo Residente de Obra 2 100% No cumple 

5 Dairo Alejandro Álvarez Herrera Residente de Obra 4 100% No cumple 

6 María Alejandra De la Hoz Barrios Especialista Ambiental 40% No cumple 
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7 Julio Cesar Guevara Guevara Profesional SST 1 100% Cumple 

8 Steffany Gueto Jiménez Profesional SST 2 100% No cumple 

9 Diana Paola Molina Pérez Profesional Social 1 50% No cumple 

10 Yarlin Silvera Lara Paneso Profesional Social 2 50% No cumple 

11 Andrés Viloria Pezzano Especialista Estructural 40% Cumple 

12 Jesús Elías Marín Silva Especialista Hidráulico 40% Cumple 

13 Jaime Enrique Lindado Berdugo Especialista Eléctrico  40% Cumple 

 
Posteriormente, realizada la revisión documental por parte de la supervisión, mediante 
oficio con radicado No. QUILLA-2026-00295963, se emitió el resultado de dicha evaluación, 
en el cual se determinó que algunos profesionales cumplen con los requisitos establecidos, 
mientras que otros no cumplen y deberán subsanar las observaciones indicadas en el 
respectivo anexo del oficio. 
 
Ante la ausencia de respuesta por parte del contratista, la supervisión efectuó una segunda 
reiteración el día 22 de mayo de 2026, mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0143692, solicitando nuevamente la atención y subsanación de las observaciones 
formuladas respecto del personal propuesto. 
 
Persistiendo la falta de respuesta, la supervisión realizó una tercera reiteración el día 22 de 
junio de 2026, mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0174827, reiterando la 
solicitud de atención y subsanación de las observaciones formuladas. 
 
No obstante, a la fecha de corte del presente informe (31 de julio de 2026), no se ha recibido 
respuesta por parte del contratista frente a los requerimientos realizados por la supervisión. 
 
Durante el período reportado no se presentaron cambios en el personal propuesto por el 
contratista. 
 

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. 
(En los casos que aplique)  

 

Asunto Fecha Destinatario vía 

PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LAS ACTIVIDADES 
NO CONTEMPLADAS 
DENTRO DEL ALCANCE 
CONTRACTUAL. 

 
 

02/07/2026 

 
 

DISTRITO  

 
 
Correo electrónico 
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ENTREGA DE LICENCIAS DE 
CONTRSUCCION DEL 
PROYECTO OBRAS PARA 
LA REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO 
ESTADIO 
METROPOLITANO 
ROBERTO MELENDEZ EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
25/07/2026 

 
 
 
 
 

DISTRITO 

 
 
 
 
 
Correo electrónico 

 

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 
el período. (En los casos que aplique)  
 
No aplica para el periodo. 

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el 
período. (En los casos que aplique)  

 
No aplica para el periodo. 

10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 
y financieras. 

 
Obligaciones Cumplimiento 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

Durante el periodo no se presentaron 
reclamaciones.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido 
durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad. 

Cumple parcialmente. el plan de 
calidad fue devuelto al contratista 
para corrección y a la fecha no lo han 
enviado. La hoja de vida del 
profesional especialista en Gerencia 
de Proyectos fue aprobada por la 
supervisión.  
 
La interventoría debe revisar el 
cumplimiento en cuanto a 
condiciones de la maquinaria y los 
criterios ambientales y sociales. 
(capitulo 4.2 pliego de condiciones). 
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6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

7. Implementar las medidas identificadas para promover el 
empleo local en el sitio de la obra. 

La interventoría le hace seguimiento 
al cumplimiento de esta obligación.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato. 

Cumple. No ha ocurrido situación 
que modifique el estado de los 
riesgos.  

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

Cumple. Durante el periodo no se 
presentaron este tipo de 
circunstancias.  

12. Informar periódicamente la composición del capital social de 
la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

Para el presente periodo no se ha 
recibido información al respecto. 

17. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá 
presentar los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados 
por el Interventor y supervisor del Distrito, para este contrato será designado un funcionario de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas, quien, a partir del día siguiente a la fecha de entrega, tendrá un 
plazo de diez (10) días para revisar la documentación. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego 
de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al 
contratista, con copia a la entidad.” 

a. a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra 
El contratista deberá asignar el personal profesional 
mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, 
para lo cual debe presentar las hojas de vida del 
personal requerido, así como los documentos que 
acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre 
experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc.). 

Cumple parcial. A la fecha se está a 
la espera de la corrección de las 
hojas de vidas relacionadas en el 
punto 6 del presente informe. 

b. b. Organigrama del Contratista que refleje la 
organización para la ejecución del Contrato. El 
Contratista deberá incluir en la organización de los 
trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama 
General del Proyecto.1. Se deben conformar mínimo 
tres (3) frentes de trabajo o aquellos adicionales que la 
supervisión considere necesarios para garantizar el 
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2. 
Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, 
Número de profesionales y demás recurso humano 
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución 
de los trabajos, Funciones y responsabilidades del 
personal mínimo requerido. 

Cumple. El contratista presentó el 
organigrama.  

c. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo 
flujo mensual de inversiones, documento que será 
elaborado en el aplicativo que se acuerde y será 

Cumple parcialmente. La supervisión 
requirió detallar actividades a 
ejecutar. 
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aprobado por la Interventoría. Este cronograma será 
de estricto cumplimiento por parte del contratista y la 
interventoría y la entidad contratante realizará el 
control y seguimiento sobre el mismo. 

d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems 
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. 
La interventoría y la entidad contratante deberán 
revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. 
Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 

Cumple. Los APUs contractuales 
fueron aprobados por la supervisión 

mediante oficio No. QUILLA-
2026-0016168 del 26/01/2026.  

e. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista 
deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad 
de los trabajos propuestos 

Cumple. El contratista presentó el 
Plan de Calidad y a la fecha se está 
a la espera del envío de las 
correcciones hechas por la 
supervisión.  

f. Plan de Manejo Ambiental para la obra. La información 
contenida en los anteriores documentos no dará lugar 
a ninguna modificación de los términos de la propuesta 
aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios 
consignados en la misma 

Cumple. El contratista presentó el 
Plan de Manejo Ambiental. 

g. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito 
principal de este componente en la etapa de 
construcción es el de identificar, describir y valorar los 
impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y 
culturales, entre otros, que puede ocasionar la 
construcción del proyecto objeto del presente estudio 
previo, así como de establecer las medidas de manejo 
de acuerdo con los tipos de población ubicados en el 
área de influencia social 

Cumple. El contratista presentó el 
Plan de Gestión Social.  

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre 
otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le 
permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las 
obras. 

Cumple. Se han realizado visitas al 
sitio de las obras. 

21. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del 
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la 
estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego 
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al 
DISTRITO. 

Cumple.  

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre 
la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la 
comunidad la ejecución del proyecto. 

Cumplió. El contratista instalo la valla 
informativa. 

26. El contratista deberá contar con dos (2) vehículos, uno de 
los cuales será destinado para uso exclusivo de la supervisión 
que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de 
Obras Públicas, con lo cual garantizará la ejecución del contrato 
de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto 

Cumple. El contratista a la fecha 
cuenta con los vehículos. 
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33. Mantener en el lugar de los trabajos al director de Obra y a 
los residentes de obra exigidos y el gestor social, que 
representen al contratista en todo lo relacionado con el 
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro 
de la obra. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación, teniendo en cuenta la 
dedicación de cada uno. 

37. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la 
normatividad colombiana vigente. 

Para el presente periodo no aplica el 
pago de tributos distritales. 

44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de 
servicios públicos y con los concesionarios del Distrito 
encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, 
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de 
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

48. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales 
durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema 
de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del 
contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación 
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que 
se especifique que la empresa cumplió con el pago de los 
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de 
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, 
deberán acreditar con los documentos que correspondan que 
se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los 
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el 
efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de 
contratar todo el personal que requiera para la ejecución del 
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución 
o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas 
de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 
 
La supervisión ha verificado en 
campo los soportes de afiliación del 
personal administrativo. 
 
 

51. El contratista deberá mantener actualizados todos sus 
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un 
nuevo RUT al área de cuentas de la secretaria general y/o a la 
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

52. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 
Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 
conformidad a la normatividad previamente indicada. 

Cumple. El contratista generó factura 
electrónica en el periodo.  

53. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de 
sostenibilidad y de los demás ofrecidos durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

 

11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos 
que aplique) 

 
El contrato no ha sido objeto de multas ni procesos de incumplimiento. 
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12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que 
aplique) 

 
La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
del contratista corresponde a la interventoría del contrato, en el marco de sus funciones de 
control financiero y administrativo. 

 
En consecuencia, será la interventoría quien realice la revisión de la certificación de 
parafiscales y los soportes de pago correspondientes al periodo reportado. 

 

13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique) 

 
Por ser un contrato de cuantía determinable los impuestos se causan en la medida que se 
presentan actas parciales.  

14. Registro fotográfico. 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2026, la supervisión 
realizó visitas diarias de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el avance físico de las 
actividades preliminares, el cumplimiento de las condiciones técnicas y la adecuada 
ejecución contractual. 
 
Las visitas se efectuaron de manera continua desde la suscripción del acta de inicio (19 de 
enero de 2026) hasta la fecha de corte del presente informe 
 
Se adjunta el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas en obra 
durante el periodo reportado. 
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Figura 3. Vista aérea del proyecto 

 
 

 
Figura 4. Vista aérea de la grama 

 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-039 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 1 
Fecha Aprobación: 09/02/2026 

 

 
 

 
Figura 5. Vista general de la cancha del 

estadio 
 

 
Figura 6. Vista de la grama del estadio 

 
Figura 7. Ensamble de paneles de fachada 

zona oriental. 

 
Figura 8. Instalación de nueva silletería en 

gradería oriental. 
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Figura 9. Enchape de zona húmeda 

camerino Selección Colombia 
 

 
Figura 10. Instalación de piso en vinilo en 

sala de prensa 
 

 
Figura 11. Instalación de luminarias pasillo 

zona mixta. 

 
Figura 12. Pasillo zona mixta. 
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Figura 13. Túnel de acceso Suroriental. 

 

 
Figura 14. Levante de muros para 

cafeterías en nivel 3  
 

 
Figura 15. Zona del backstage. 

 
Figura 16. Instalación de rompe olas en 

gradería sur.  
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Figura 17. Levante de muros en edificio 

VIP. 

 
Figura 18. Edificio VIP 

 

 
Figura 19. Túnel de acceso Suroccidental. 

 

 
Figura 20. Instalación de estructura 
metálica para puentes de acceso en zona 
occidental. 
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Figura 21. Instalación de aires en 

camerino de artistas 

 
Figura 22. Museo junior. 

 
III. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 

1. Análisis de precios contractuales 
 
Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, se 
solicitó la presentación de los análisis de precios unitarios contractuales para su revisión y 
aprobación. 
 
Posteriormente, realizada la revisión técnica correspondiente por parte de la supervisión, 
los APU contractuales fueron aprobados mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0051461. 

2. Análisis de precios de actividades no previstas. 
 
Durante el periodo reportado no se presentaron actividades no previstas. 
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3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que 
aplique)    

 
No aplica para este tipo de contrato. 
  

4. Balance financiero del contrato.  
 
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 28.142.029.762,30  
2 $ 41.326.970.187,00 

3 $ 71.737.006.450,00 

4 $ -  

5 $ -  

6 $ -  

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

 
$ 31.763.661.389,7 

 
Durante el periodo no se presentaron actas de recibo parciales 

 
Durante la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta que la modalidad de pago 
corresponde a crédito proveedor, se generan rendimientos financieros a favor del 
contratista derivados del plazo transcurrido entre la causación de las obligaciones y 
su respectivo pago, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas. 
 
A la fecha de corte del presente informe, los intereses generados y reconocidos 
corresponden a los valores relacionados en la siguiente tabla: 
 

INTERESES   

INTERESES ACTA 1 $                   325.163.005,11  

INTERESES ACTA 2 $                                         -    

INTERESES ACTA 3 $                                         -    
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5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que 
aplique)  

 
No aplica para este contrato.  
 
IV. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
 
No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual. 
 
Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento permanente 
de la supervisión. 
 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. 
  
Se firma en Barranquilla a los 11 días del mes de agosto de 2026.  
 
 
 
 
 
____________________________________  

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
SUPERVISOR 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


