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I. Datos Generales del Contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 06 

Periodo: JULIO 2026. 

Contrato No.: CD-12-2026- 6285 

Nombre del supervisor: JUAN CARLOS CURE MORALES 

Nombre del Interventor:  

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra 
  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

N.I.T. No.800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL "BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 - 
2027", A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

Localización:  

Plazo:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202600976 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202605635 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

29-01-2026 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
31-12-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 
Vigencia 

Desde Hasta 
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(dd-mm-
yyyy) 

(dd-mm-
yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-
101143329 

29/01/2026 30/04/2027 

Cumplimiento: 29/01/2026 30/04/2027 

Salarios y prestaciones: 29/01/2026 31/12/2029 

Otros:       

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $50.000.000.000,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Porcentaje del anticipo: 5%  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

5% 
 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$5,330,163,603.00 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$44,669,836,397.00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

$330,163,603.00 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro: EDUB-000000781 
 

 
Descripción del Objeto: Adelantar los Estudios y Diseños necesarios para los 
proyectos de infraestructura que desarrollarán los diferentes programas de las 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 
 
 
II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la 
ejecución del contrato.  

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA 
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POR PARTE DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES %CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES GENERALES 

1. Asumir 
los gastos y riesgos que implica el 
desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

100% El contratista CUMPLE con esta obligación. 

2. Ejecutar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y 
formuladas en la propuesta. 100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

3. Constituir las pólizas pactadas en el 
contrato en el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
documento 
contractual, so pena que se ejecuten las 
multas y sanciones estipuladas en el 
contrato, 
y/o clausula penal conforme a lo 
establecido en el Decreto N°0513 de 
agosto 4 de 
2014. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

4. Pagar los tributos y/o impuestos 
que se generen con ocasión de la 
suscripción 
del contrato. 

100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

5. Realizar seguimiento y control de 
los asuntos y actividades que le sean 
asignadas. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

6. Presentar mensualmente informe 
detallado de gestión de actividades. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

7. Cumplir con el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales.  
 

100% El contratista cumple con esta obligación. 

8. Cumplir de 
buena fe el objeto contractual. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

9. Guardar la debida confidencialidad 
y reserva sobre 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 
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la información y documentos que 
conozca durante la ejecución del 
contrato, aun 
después de su terminación y 
cualquiera sea la causa de esta, en 
consecuencia, la 
información que conozca con 
ocasión de la ejecución del contrato 
no podrá divulgarla 
ni usarla en su propio beneficio o en 
el de un tercero. 

10. Cumplir con las demás 
obligaciones que se deriven de la 
esencia o naturaleza del Contrato, y 
las demás 
específicas que seguidamente se 
relacionen en el presente contrato. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

11. Si de la 
ejecución del presente contrato 
resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras 
y/o diseños, y en general los 
productos resultantes 
de la ejecución del presente contrato, 
éstos pertenecen a EL DISTRITO de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así 
mismo, 
EDUBAR. garantiza que los trabajos y 
servicios prestados a EL DISTRITO 
por el 
objeto de este contrato no infringen 
ni vulneran los derechos de 
propiedad intelectual 
o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de 
terceros. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

12. 
Responder por la calidad del servicio 
y elementos contratados. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

13. EDUBAR debe de 
contar con equipos de 
comunicaciones, radio de 
comunicación o celulares con los 
cuales se pueda comunicar para la 
coordinación durante la ejecución del 
contrato. 

100% El contratista ha cumplido con esta obligación. 
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14. 
EDUBAR debe utilizar personal 
idóneo, calificado, debidamente 
capacitado, y 
directamente vinculado por EDUBAR 
para ejecutar el objeto contractual y 
supervisarlo 
de manera directa y oportuna. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta obligación. 

15. Disponer de lo necesario para que 
el objeto del 
contrato se cumpla a cabalidad 
conforme las obligaciones derivadas 
del contrato. 

100% 
 

El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

16. 
Presentar la facturación discriminada 
de las actividades desarrolladas 
dentro de los 
términos establecidos por el 
supervisor del contrato y con el 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el contrato. 

- No aplica para el período de este informe. 

17. Efectuar el cargue de los 
documentos 
precontractuales y contractuales a su 
cargo en la plataforma SECOP II. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1.Encontrarse al día en los aportes 
parafiscales durante la ejecución del 
contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

2. Ejecutar el objeto del contrato en 
los 
términos convenidos. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

3. Utilizar únicamente personal 
idóneo y calificado para el 
desarrollo de los estudios objeto del 
contrato y mantener a disposición del 
DISTRITO 
la documentación que acredite 
dichas calidades. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 2.2 
Fecha Aprobación: 5/03/2025 

 

 
 

4. Cumplir con el anexo técnico para 
los estudios y diseños. 

100% 
 

Se ha cumplido con esta obligación. 

5. Velar por la adecuada y correcta 
ejecución del contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

6. 
Utilizar todos sus conocimientos e 
idoneidad profesional en la debida 
asistencia y 
apoyo al DISTRITO durante el estudio 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

7. Obrar con suma diligencia en los 
asuntos 
encomendados. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

8. Designar a un representante para la 
asistencia al comité de 
seguimiento, el cual tendrá poder de 
decisión y deberá firmar las actas de 
comité. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

9. 
Entregar informes bimensuales de 
avance o cuando el supervisor del 
contrato lo 
solicite. 

100% Se ha cumplido con esta obligación.  

10. Entregar cada uno de los 
volúmenes y/o capítulos terminados 
de los 
estudios al DISTRITO. 

- No aplica para el período de este informe. 

11. Asistir a las reuniones que se 
convoquen para el 
seguimiento de los estudios y 
diseños. 

-100% El contratista ha cumplido con esta obligación.  
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12. Guardar la debida reserva y 
confidencialidad sobre la información 
y documentos que por razón de este 
contrato 
llegare a conocer. 

- No aplica para el presente periodo. 

13. Cumplir con la normatividad 
vigente para cada una de las 
disciplinas que hacen parte del 
desarrollo de los estudios y diseños. 

             100% Se ha cumplido con esta obligación. 

14. Responder 
por la calidad de los diseños 
entregados. 

- No aplica para el presente periodo. 

15. Cumplir como mínimo con las 
exigencias 
requeridas de cada una de las 
disciplinas expuestas en el anexo 
técnico. 

- No aplica para el presente periodo. 

16. Realizar 
el acompañamiento con los 
especialistas a cargo de cada 
capítulo, en la etapa de 
ejecución de las obras, teniendo en 
cuenta los estudios y diseños 
entregados como 
objeto del presente contrato. 

- No aplica para el presente periodo. 

 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  
      No aplica para este período. 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

Indicar si aplica o no y cuáles fueron suscritas.  
 

6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
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Para el presente periodo el contratista EDUBAR S.A dispuso el siguiente personal base, 
para desarrollar las actividades de la gerencia: 

 
 
  
7. Relación de correspondencia entre contratista y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  

NO. REGISTRO ENTIDAD DESTINATARIO ASUNTO 
FECHA DE 

OFICIO 

     

     

     

 
 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. 

(En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
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III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
  
2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
No aplica para este período. 
  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 
No aplica para este período. 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)   
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
 
Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza. 

 
- Diseño arquitectónico: Se avanza en la consolidación y actualización del diseño 
arquitectónico del proyecto. En esta etapa, se ajustan los perfiles viales, incorporando las 
franjas de servicio, ciclo-rutas, vía del tren, espacio público, andenes, zonas verdes y 
propuesta de iluminación. Asimismo, se integran las modificaciones relacionadas con la 
ubicación y alineación de los elementos de ayuda a la navegabilidad del río, garantizando 
su adecuada articulación con los demás componentes del proyecto. De igual manera, se 
continúa con la actualización del diseño y de los renders, conforme a los ajustes realizados 
y a las variaciones del ancho del tajamar, con el fin de consolidar una propuesta funcional 
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Diseño fotovoltaico- edificaciones. 
 
- Diseño eléctrico: Se avanzó en el desarrollo del sistema fotovoltaico, verificando las 
condiciones técnicas requeridas para su implementación bajo el esquema de 
autogeneración a pequeña escala. Asimismo, se continúa con el desarrollo y revisión de las 
demás edificaciones que conforman el proyecto, con el fin de determinar cuáles cumplen 
con los requisitos técnicos para la implementación de un esquema de generación 
distribuida. Como resultado de las revisiones realizadas, se identificó que 12 edificaciones 
cumplen con las condiciones técnicas necesarias para ser consideradas dentro del 
esquema de generación distribuida. 
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Mallorquín UF6. 
 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo de la propuesta arquitectónica, 
realizando ajustes en la distribución de los espacios, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos. Asimismo, se actualizan los planos, modelos 3D, renders y material de 
presentación. Se revisa la relación entre los componentes arquitectónicos y urbanos, 
incorporando las modificaciones necesarias para mejorar la funcionalidad y articulación de 
la propuesta. 

 
 
 
Centro de instrucciones y alojamientos. 
 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico del 
Centro de Instrucciones y Alojamientos, mediante la realización de mesas de trabajo con 
los asesores de la Oficina de Seguridad, quienes han orientado y acompañado la revisión 
del planteamiento arquitectónico. A partir de estas jornadas, se han identificado 
observaciones y ajustes en los planos y en la distribución de los espacios, de acuerdo con 
los requerimientos del programa arquitectónico, buscando garantizar la funcionalidad y 
adecuada respuesta a las necesidades del proyecto. 
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Calle 32. 

 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño urbano del proyecto, 
avanzando en la elaboración de la planimetría arquitectónica y las secciones 
correspondientes. La propuesta se estructura bajo criterios de accesibilidad y urbanismo 
táctico, priorizando al peatón y promoviendo una adecuada articulación y recuperación del 
espacio público. De igual manera, se desarrollaron las visualizaciones 3D (renders), en las 
cuales se evidencia la propuesta de intervención, recuperación y mejoramiento del espacio 
público, así como la conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico existente. 
 
- Cala estratigráfica: Se finalizó la evaluación patrimonial de la Calle 32, en el tramo 
comprendido entre las carreras 42 y 44, culminando el proceso de caracterización histórica, 
arquitectónica y cromática de las edificaciones que conforman el corredor. Este análisis 
permitió documentar las principales características físicas, tipológicas y de conservación de 
los inmuebles, así como reconocer los elementos que aportan valor patrimonial e identidad 
urbana al sector. 
 
Como resultado de esta actividad, se identificaron los valores patrimoniales presentes en 
cada una de las edificaciones, se estableció su estado de conservación y se formularon 
propuestas cromáticas orientadas a la recuperación y puesta en valor de las fachadas, 
respetando las características históricas y la imagen urbana del entorno. 

 
 
 
 
Callejones. 
 
- Diseño arquitectónico: Se finalizó el diseño correspondiente a la propuesta de 
recuperación y peatonalización de los callejones. Las visualizaciones finales presentan la 
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nueva configuración del espacio público, incorporando la redistribución del mobiliario 
urbano y la arborización propuesta, con el propósito de fortalecer la funcionalidad, el confort 
y la calidad paisajística del entorno, consolidando espacios seguros, accesibles y 
adecuados para el tránsito y la permanencia peatonal. 

 
 
 
Plaza Ujueta. 
 
- Diseño arquitectónico: Se adelanta la elaboración de una nueva propuesta 
arquitectónica, incorporando los ajustes, recomendaciones y observaciones recopiladas 
durante las mesas de trabajo, con el propósito de consolidar una alternativa que responda 
a los requerimientos del proyecto y permita avanzar hacia la aprobación del diseño. 
 
 
 
Codeba. 
 
- Levantamiento topográfico: Culminadas las actividades de campo y el 
procesamiento y validación de la información topográfica recopilada, se presentan los 
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planos topográficos correspondientes, como parte de los productos finales del 
levantamiento realizado. 
 
- Conceptualización de diseño: Se da inicio al desarrollo de una propuesta 
arquitectónica, tomando como base el programa arquitectónico y los requerimientos 
funcionales establecidos para el proyecto. Paralelamente, se trabaja en la definición y 
organización del programa arquitectónico de la edificación patrimonial, incorporando los 
criterios de conservación establecidos en las mesas de trabajo y verificando su 
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correspondencia con la normativa aplicable. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 2.2 
Fecha Aprobación: 5/03/2025 

 

 
 

Recuperación Centro Fase I. 
 
Parque parqueadero 
 
- Levantamiento topográfico: Durante el periodo se finalizaron los levantamientos 
topográficos del área de intervención, obteniendo la información técnica necesaria para el 
desarrollo y precisión de las siguientes etapas del proyecto. 
 
- Diseño arquitectónico: Se avanzó en la elaboración del layout preliminar y en el 
desarrollo de visualizaciones 3D, herramientas que permitieron validar la organización 
espacial de la propuesta, evaluar su integración con el entorno urbano y fortalecer la 
definición de los criterios arquitectónicos y funcionales del proyecto. 

 
 

Plaza de la Cruz. 
 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo y ajuste del diseño 
arquitectónico del proyecto, incorporando las recomendaciones y observaciones realizadas 
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durante las revisiones. En este avance se realizaron modificaciones a la conceptualización 
del monumento y la plaza memorial, así como a la organización espacial y a la integración 
de los elementos arquitectónicos, paisajísticos y urbanos que conforman la propuesta. 
 
 
Plan Maestro de Movilidad. 
 
- Estudio de tráfico: Se avanzó en la revisión y ajuste de las propuestas para las 
intersecciones de mayor demanda, a partir de mesas técnicas y de las observaciones del 
equipo. Paralelamente, se continuó con el procesamiento y análisis de la información 
técnica. 

 
 

 
 
Estación de Policía Norte Centro Histórico 
 
- Diseño arquitectónico: Se realizó una mesa técnica con la Oficina de Seguridad, en 
la cual se presentó y revisó la propuesta arquitectónica del proyecto. Como resultado de la 
revisión, se formularon observaciones y recomendaciones sobre el diseño, las cuales 
deberán ser atendidas mediante los ajustes correspondientes. Asimismo, continúa 
pendiente la socialización de la propuesta ante el Grupo de Bienes Raíces de la Policía, 
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instancia requerida para avanzar en la validación y aprobación definitiva del diseño. 

 
 

 
7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 

los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para el presente período. 
  
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
  
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  
Ver arriba. 
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     
No aplica para el presente período. 
  
2. Balance financiero del contrato.  
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Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
No aplica para este período.  No se han suscrito actas parciales. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $5.000.000.000,00 

2 $330,163,603.00 

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$44,669,836,397.00 

 
  
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 Indicar si aplica o no 
  
VI. Aspectos legales: 
 
 1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. Se anexa planilla de 
pago y certificado de cumplimiento del pago de aportes parafiscales correspondientes al 
periodo en cuestión firmado por revisor fiscal. 
  
2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 
 
 VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
   
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 

2. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
No hay estimación aún para este período. 
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4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 
condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  

No aplica para este período. 
  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
VIII. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
El supervisor indicará de manera mensual las situaciones o dificultades por mejorar por 
parte del contratista a fin de evitar los riesgos de incumplimiento del cronograma de 
actividades, es decir, evidenciará las situaciones que por fuerza mayor o caso fortuito 
impidan el normal desarrollo del cronograma (Ej.: Temporada invernal, retrasos en los 
suministros, conflicto con las comunidades del área de influencia del proyecto, etc.) 
 
VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
 
APLICA                    NO APLICA 
Si aplica se debe diligenciar la siguiente información: 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación 
Valor del 
contrato 

Fecha Acta de 
Inicio 

     

     

     

     

     

 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31/12/2026. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X publicado en Secop II. 
b. Acta de Inicio X publicado en Secop II. 
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  
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JUAN CARLOS CURE MORALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de agosto de 2026.  
 
 

 
_____________________________________  
JUAN CARLOS CURE MORALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


