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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL
SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1507-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daniel Felipe Pradilla Reyes - Apoyo Principal, Victor Julio Ayala Navas - Apoyo Principal, Luther Adolfo Herrera Letrado - Apoyo Principal, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista 
de Apoyo, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 10.0%

% EJECUTADO 8.0%

% VARIACIÓN -2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución con 2 frentes de obra activos en las localidades de Usaquén:

Frente1: Ubicado en la calle 174b hasta 1172 con carrera 45
Frente 2: Ubicado en la calle 152 A 153 con carrera 45

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ Contratista CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL CDG

Contrato No. IDU-1507-2025 Contrato No. IDU-1516-2025

Valor Inicial $ 57.192.567.412,00 Valor Inicial $ 9.166.542.531,00

Total Contrato $ 57.192.567.412,00 Total Contrato $ 9.166.542.531,00

Valor Pagado $ 24.089.087.482,00 Valor Pagado $ 956.621.060,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2025-12-15 Fecha de Iniciación 2025-12-15

Fecha de Terminación Actual 2028-02-14 Fecha de Terminación Actual 2028-02-14

No. Empleos generados 138 No. Empleos generados 33

OBSERVACIONES A corte del presente informe se presenta un avance financiero ejecutado acumulado 21,30% debido a la ejecución de obra en la troncal autopista norte.
Respecto a la meta física, se ejecutó 617 m2, lo cual equivale a 0,18 km/carril.
Teniendo en cuenta el ajuste del cronograma general de obra aprobado por la interventoría conforme al aval de la entidad respecto a la ampliación de entrega 
intermedia de los diagnósticos al 25% y 50%, radicado a la entidad mediante el número 202652600654552 del 27 de abril de 2026, se presenta un retraso del 
2%, atribuible a la entrega de los productos de los diagnósticos.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

AUTOPISTA NORTE - CONSERVACIÓN POR REACCIÓN

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL



Anden CONSERVACIÓN POR REACCIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-06-23 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2026-06-23 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-06-29 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2026-06-29 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 365.947.989,00

Ejecución Financiera Real $ $ 365.947.989,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MS25 191.05

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-Carril de Troncal Km_Carril 0.176 0.176

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-Carril de Troncal Actividades reacción sobre la malla vial arterial troncal, que permitan una adecuada 
operación en el flujo vehicular y reduzca los tiempos de desplazamiento de los usuarios, lo 
que se traduce en una mejor calidad de vida.
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