
ACTA DE 

NOVEDAD N°
2

FECHA: 7/10/2022 Duitama

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO: 9110

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO: 29/07/2022

TIPO DE NOVEDAD

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE 

MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA

PROVEEDOR CONTRATISTA: COLOMBIATEC SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900189920

FECHA DE VENCIMIENTO:

Descripcion de manera clara la 

novedad

CANTIDAD BIENES 

DEVOLUTIVOS ADICIONALES 0 0

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO Carlos Artuto López Saenz

N° DE IDENTIFICACIÓN 79339676

CORREO INSTITUCIONAL calopezs@sena.edu.co

CARGO Instructor G-20 N° DE CONTACTO 3012276291

15 BOYACÁ

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

1/11/2022

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIOTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y 

LÍNEA STEAM ENFOQUE POSCONSUMO, UTILIZADOS POR LOS APRENDICES DE TECNOACADEMIA ITINERANTE, SGPS-- "TECNO 

ACADEMIA ITINERANTE BOYACÁ" EN EL CENTRO D DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO.	 

OBJETO:

CO1.PCCNTR.3853852 de 2022

RECIBIDO A SATISFACCION: 

 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y físicas 

establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

PRORROGA

FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO 

DE MODIFICACIÓN Y/O 

PRORROGA 30/09/2022

CANTIDAD BIENES DE 

CONSUMO ADICIONALES

CO1.CTRMOD.9377544

Que a través de INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS de fecha 26 de septiembre de 2022 el supervisor manifestó: El 

proveedor solicita una prórroga de treinta (30) días calendario para cumplir con la entrega de los materiales objeto de este contrato. La situación con los componentes 

electrónicos a nivel mundial y la gran cantidad de solicitudes de pedidos hace que los tiempos de entrega se prolonguen. Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: que el 

señor ordenador del gasto autorice la prórroga por un mes; para lo cual como supervisor de contrato doy mi aval para la misma Teniendo en cuenta lo anterior se debe 

Prorrogar el plazo de ejecución en treinta días (30), Que la misma fue autorizada por el ordenador del gasto. con lo cual la fecha de finalización será el 01 de noviembre de 2022.
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