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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
<l>lNVI AS TRANSPORTE VERSION 1

PROCESO: EJECUCION Y OPERACION DE | cODIGO MEPI-FR-7

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

Fecha: 01/10/2025

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervisién
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro

del Convenio a cargo, asi:

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO

No. 1966 de 2021

Firmado con el Municipio de Monteria

PERIODO: Septiembre de 2025.
RESOLUCION DE DESIGNACION | No. 362 del 06 de febrero de 2023.
DE SUPERVISOR LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

X

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A
INTERVENIR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR
(KM)

VIA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS

CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN

OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA

12KM

1. CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.: 1966-2021
ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

Vf,AS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE
CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

FECHA DE INICIO: | 03 de diciembre de 2021

Acta de Inicio SVR 68438 03/12/2021

VALOR INICIAL: $ 38,700,000,000.00
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VALOR $11,989,216,271.00

ADICIONES:

ADICION 1: $11,989,216,271.00

ADICION 2: $ 290,694,231.00

VALOR ACTUAL: $ 50,979,910,502.00

DESEMBOLSO: $ 50,979,416,061.00

DESEMBOLSO $ 50,979,416,061.00

REALIZADO:

DESEMBOLSO $ 14,096,616,549.00

AMORTIZADO:

SALDO POR $ 0.00

AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2022

TOTAL 23 meses y 28 dias

PRQRROGAS:

PRORROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)

PRORROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2024)

PRORROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2025)

FECHA DE 31 de diciembre de 2025

FINALIZACION:
1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA
No aplica para el presente periodo.
1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha de apertura de la cuenta:

COMUNLCACEON DE | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA VALOR

REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION

TGM-121-2023 /Dz'f)';;"bre /2021 A Febrero 22/03/2023 $ 132,074,518.00
TGM-227-2023 Marzo /2023 A Abril /2023 30/05/2023 $ 12,251,931.00
TGM-337-2023 Mayo /2023 A Junio /2023 13/07/2023 $12,378,614.00
TGM-491-2023 Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00
TGM-557-2023 Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00
TGM-597-2023 Septiembre /2023 30/10/2023 $ 6,290,117.00
TGM-691-2023 Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00
TGM-796-2023 Noviembre /2023 21/12/2023 $ 6,290,013.00
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No. DE | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA
COMUNICACION DE SI O NO (MES) TRANSACCION VALOR
REQUERIMIENTO
TGM-071-2024 /Dzigigz"bre /2023 A Enero 06/03/2024 $ 8,805,502.00
TGM-152-2024 /erggjro /2024 A Marzo 17/04/2024 $ 7,104,090.00
TGM-378-2024 Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00
TGM-348-2024 Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00
TGM-1403-2024 Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00
TGM-1473-2024 Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00
TGM-1591-2024 Agosto 2024 18/09/2024 $ 2,572,762.00
TGM-1772-2024 Septiembre 2024 21/10/2024 $ 2,387,616.00
TGM-1836-2024 Octubre 2024 08/11/2024 $1,773,905.00
TGM-1912-2024 Noviembre 2024 13/12/2024 $ 1,466,762.00
TGM-0013-2025 Diciembre 2024 29/01/2025 $1,419,098.00
TGM-0089-2025 Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00
TGM-0119-2025 Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00
TGM-0238-2025 Marzo 2025 14/04/2025 $ 966,906.00
TGM-2313-2025 Abril 2025 12/05/2025 $ 958,543.00
TGM-2461-2025 Mayo 2025 17/06/2025 $ 920,606.00
TGM-2617-2025 Junio 2025 17/07/2025 $ 951,184.00
TGM-2711-2025 Julio 2025 12/08/2025 $ 670,637.00
ﬁgg"s".:.’(';‘;%gs“ 30 DE $ 232,774,774.00

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA

TEMA

PARTICIPANTES

COMPROMISOS

1.5. RELACION DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA
LABOR DE SUPERVISION

RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
Convenio 1966-2021 y Contrato
20251-VCOR-073573 |2025-09-23|WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ |Interventoria 974-2022 - Documentos
Faltantes en version final firmada.
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RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Vigenc - Programa- _Fueniie d? Contrato
ia Registro Subprograma Recurso No. F|nanc_|'aC|on Principal / Valor Saldode_l Acta
Fiscal No. -Proyecto (Naci6n o Adicional No. Anterior
Propios)
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA ) 2022 8,288,721,830.00
CONSTRUCCIO RECURSO DEL
2022 | 22002687 | \ 8 CREDITO LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 2022
5-24.2
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA OTROS COFIN. | 5022 38,700,000,000.00
CONSTRUCCIO SALDOS DISP.
2022 | 22002686 64-9 VIGENCIA
N LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 égﬁg‘ﬁ% 1966 2022
5-24.3
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA 2022 8,288,721,830.00
CONSTRUCCIO
N, (RECURSO R.B. RECURSO DE
2023 | 22002687R | CREDITO 1.3.3.11.05 CREDITO INTERNG | LP-SPM-015-
BANCO | DE 5022
BOGOTA) R-
2.3.2.02.20.00
5-24.2
SERVICIOS DE OTRAS LP-SPM-015- $
LA ] TRANSFERENCIAS | 2022 24,603,383,451.00
CONSTRUCCIO CORRIENTES DE
2023 | 22002686R | \ R- 1.3.3.5.04 OTRAS ENTIDADES | LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 DEL GOBIERNO | 2022
5-24.3 GENERAL
RECURSOS DE Pasivos  Exigibles ;B’ZSZPM'OB' 1.742.052.834 og $ 0.00
2024 | 24002411 | CREDITO 2.3.706.02.06 Vigencias Lot ot
INTERNO Expiradas LP-SPM-015-
2022
TRANSFERENCI LP-SPM-015- $ $
AS DE CAPITAL 2022 14,394,928,486.00 | 2,534,478,011.00
DE OTRAS Pasivos Exigibles
2024 | 24001349 | ENTIDADES 1.3.3.11.07 Vigencias
DEL GOBIERNO Expiradas ;B‘ZSZPM'OB'
GENERAL
2.3.7.06.02.06
1.3.3.11.05 -
R.B. R- LP-SPM-015- $
25000602 | RECURSOS DE | 2.3.2.01.01.001.03. 5022 3.090.000.000.00 $ 0.00
CREDITO 01 AeAatatte
INTERNO
1.3.3.2.00 -
2025 RECURSOS DEL
BALANCE  DE | _
DESTINACION LP-SPM-015-
25000601 | feorcrica 5.13.2.01.01.001.03. 2022 $ 610,000,000.00 $ 0.00
POR ACTO
ADMINISTRATI
VO
$ $
TOTAL 50,688,721,830.0 | 2,534,478,011.0
0 0
2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO

(SI APLICA)

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

LP-SPM-015-2022

974 de 2022
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Llenar la siguiente informacién cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del

INVIAS o Terceros

2.1.

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

Contratada por INVIAS: SI_ NO_X_
Contrato por: Alcaldia de Monteria

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.

LP-SPM-015-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT: [ 901.630.343 - 2
INTEGRANTES - NIO GRUPP S.A.S
(CONSORCIO O UNION - ONZE ING SAS
TEMPORAL): - 4L INGENIERIA S.A.S.
- LT BUILDINGS
OBIJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL

MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N°
1966-2021

FECHA DE INICIO:

01 de noviembre de 2021 | Acta de Inicio | 01/11/2022

FECHA DE
TERMINACION:

24 de noviembre de 2025 acorde al acta de suspensidon No. 4

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO

Contrato por: INVIAS

Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE 974 de 2022

INTERVENTORIA No.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR | NIT: | 901.579,424-3
INVIAS 196

INTEGRANTES -  CEMOSA COLOMBIA

(CONSORCIO O UNION - ICOEM COLOMBIA S.A.S

TEMPORAL):

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 5

FECHA DE INICIO:

01 de noviembre de | No. De Oficio SVR | SIGLA UNIDAD
2025 67420 EJECUTORA SVR

FECHA DE TERMINACION:

24 de noviembre de 2025

3. GARANTIAS.
Aplica:

SI__X_NO___
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:

(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA

Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

Suspension 4

FECHA DEL ULTIMO TR

AMITE CONTRACTUAL:

05/08/2025

MEMORANDO DE  APROBACION DE LA | APROBADO EN SECOP 20/01/2025
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE| 17/06/2025

AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA
NOMBRE: CUMPLIMIENTO

AMPAROS VALOR POLIZA No. VIGENCIA
ASEGURADO ANEXO No. DESDE HASTA

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00| 400043591 - 20|27/05/2025| 29/01/2026
Buen Manejo Anticipo $ 14.096.533.540,92| 400043591 - 20|27/05/2025| 29/01/2026
Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e| $ 10.137.744.366,00| 400043591 - 20|27/05/2025 | 29/07/2028
indemnizaciones.

Estabilidad de la Obra $15.206.616.549,00| 400043591 - 20|29/07/2025 | 29/07/2028
Calidad $18.795.488,73| 400043591 - 20|29/07/2025| 29/07/2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA
NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VALOR POLIZA NO. VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA
Responsabilidad  Civil )
Extracontractual (RCE) $ 2.534.436.061,50 | 400043590-16 | 23/04/2025 | 23/04/2025

4. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHADE |ACTA | , ASTA PR | PERIODO DE SUSPENSION |  FECHA DE
ACTA No. ol DESDE - HASTA REANUDACION
05/08/2025 | 4 05/08/2025 - 03/11/025 04/11/2025
OBRA
11/08/2025 | 3 11/08/2025 - 03/11/2025 | 04/11/2025
INTERVENTORIA

5. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO
(Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)
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6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TECNICOS.

No se reporta por parte de la Interventoria dificultades técnicas diferentes a las expresadas en
la solicitud de suspensién de los contratos de obra e Interventoria.

6.2. ASPECTOS JURIDICOS.

El contrato de interventoria No. 974-2022 fue suspendido por tres (03) meses.

El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue suspendido por tres (03) meses.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al corte del presente informe el Municipio pagd el acta No. 12 con el 95% de ejecucidon
acumulada.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Cierre acta de vecindad predios colindantes con la via entre el k 12 y el k 14.
Se recibieron los informes finales de cierre de los permisos de aprovechamiento forestal y
ocupacion de cauces, se remitieron ante el Municipio para que continle los tramites ante la
CVS.
7. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se realizaron comisiones en el presente periodo.
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se reportan novedades en el presente periodo.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Al momento del reinicio el contratista debe atender las recomendaciones del Interventor
referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento
de las especificaciones técnicas en la ejecucion de las actividades del contrato tan pronto como
se reanuden las labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la
ejecucion de las actividades faltantes en el tiempo de ejecuciéon que queda del contrato.
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Cordialmente,

C:1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Direccion Territorial Cordoba




