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Fecha:  ___03/11/2025_________ 

Respetado Subdirector(a):  
 
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:  
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  

 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 

e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 

del Convenio a cargo, así: 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL CONVENIO A CARGO  
No. 1966 de 2021 

Firmado con el Municipio de Montería 

PERIODO: Octubre de 2025. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISOR  

No. 362 del 06 de febrero de 2023. 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

 X  

  
 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 
INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  
(KM) 

VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 

OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

12KM 

 
1. CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO No.: 1966-2021  

ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 2021 Acta de Inicio SVR 68438 03/12/2021 

VALOR INICIAL:  $ 38,700,000,000.00 
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VALOR 

ADICIONES: 

$ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 1: $ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 2: $ 290,694,231.00 

VALOR ACTUAL:  $ 50,979,910,502.00 

DESEMBOLSO:  $ 50,979,416,061.00 

DESEMBOLSO 
REALIZADO: 

$ 50,979,416,061.00 

DESEMBOLSO 
AMORTIZADO: 

$ 14,096,616,549.00 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

$ 0.00 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL 

PRÓRROGAS: 

23 meses y 28 días   

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023) 

PRÓRROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2024) 

PRÓRROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2025) 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2025 

 
 

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 

No aplica para el presente periodo. 
 

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Fecha de apertura de la cuenta: 
 

No. DE 
COMUNICACIÓN DE 
REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  
SI O NO 

PERIODO  
(MES) 

FECHA DE LA 
TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-121-2023  
Diciembre /2021 A Febrero 

/2023 
22/03/2023 $ 132,074,518.00 

TGM-227-2023  Marzo /2023 A Abril /2023 30/05/2023 $ 12,251,931.00 

TGM-337-2023  Mayo /2023 A Junio /2023 13/07/2023 $12,378,614.00 

TGM-491-2023  Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00 

TGM-557-2023  Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00 

TGM-597-2023  Septiembre /2023 30/10/2023 $ 6,290,117.00 

TGM-691-2023  Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00 

TGM-796-2023  Noviembre /2023 21/12/2023 $ 6,290,013.00 
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No. DE 

COMUNICACIÓN DE 
REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  
SI O NO 

PERIODO  
(MES) 

FECHA DE LA 
TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-071-2024  
Diciembre /2023 A Enero 
/2024 

06/03/2024 $ 8,805,502.00 

TGM-152-2024  
Febrero /2024 A Marzo 

/2024 
17/04/2024 $ 7,104,090.00 

TGM-378-2024  Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00 

TGM-348-2024  Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00 

TGM-1403-2024  Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00 

TGM-1473-2024  Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00 

TGM-1591-2024  Agosto 2024 18/09/2024 $ 2,572,762.00 

TGM-1772-2024  Septiembre 2024 21/10/2024 $ 2,387,616.00 

TGM-1836-2024  Octubre 2024 08/11/2024 $ 1,773,905.00 

TGM-1912-2024  Noviembre 2024 13/12/2024 $ 1,466,762.00 

TGM-0013-2025  Diciembre 2024 29/01/2025 $ 1,419,098.00 

TGM-0089-2025  Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00 

TGM-0119-2025  Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00 

TGM-0238-2025  Marzo 2025 14/04/2025 $ 966,906.00 

TGM-2313-2025  Abril 2025 12/05/2025 $ 958,543.00 

TGM-2461-2025  Mayo 2025 17/06/2025 $ 920,606.00 

TGM-2617-2025  Junio 2025 17/07/2025 $ 951,184.00 

TGM-2711-2025  Julio 2025 12/08/2025 $ 670,637.00 

ACUMULADO A 30 DE 
AGOSTO 2025 

   $ 232,774,774.00 

 
1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

- - - - 

    

 

 
1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN 

 
RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2025EE0220249 16/10/2025 

IRIS SPATH CAMAÑO,  
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OSUNA,  
 RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR 
MARSIGLIA,  

Convocatoria Intervención Control Ciudadano 
al Contrato No. LP-SPM-015-2022, 

“Mejoramiento y Mantenimiento de Vías 
Rurales en el Municipio de Montería, 
Departamento de Córdoba, del Programa 
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RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

 GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ 
PEÑA,  

 ELKIN JESÚS MONTALVO 
CARRASCAL 

Colombia Rural – Nacional - Convenio No 
1966-2021". En su respuesta cite 

2025EE0220249. 

 CII196-068-25 22/10/2025 
Atn: Ing. Iris Spath Camaño  
Secretaria de Infraestructura 

Atención al Comunicado C.E SIM-1744-2025 
Seguimiento a las obligaciones contractuales 

CII196-067-25 22/10/2025 

WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ  
Subdirector Vías Regionales (E)  
Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS 

Reanudación del Contrato de Interventoría 
974-2022 

 

1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

Vigenc

ia  
Fiscal 

Registro 

No. 

Programa-

Subprograma
-Proyecto 

Recurso No. 

Fuente de 

Financiación 

(Nación o 

Propios) 

Contrato 

Principal / 
Adicional No. 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 22002687 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

2.3.2.02.20.00
5-24.2 

8 
RECURSO DEL 

CRÉDITO 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

8,288,721,830.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2022 22002686 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

2.3.2.02.20.00

5-24.3 

64-9 

OTROS COFIN. 

SALDOS DISP. 

VIGENCIA 

ANTERIOR 
CONVENIO 1966 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

38,700,000,000.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2023 22002687R 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N (RECURSO 

CRÉDITO 
BANCO DE 

BOGOTÁ) R-

2.3.2.02.20.00

5-24.2  

1.3.3.11.05 
R.B. RECURSO DE 

CRÉDITO INTERNO 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

8,288,721,830.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2023 22002686R 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N R-

2.3.2.02.20.00

5-24.3 

1.3.3.5.04 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE 

OTRAS ENTIDADES 

DEL GOBIERNO 

GENERAL 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

24,603,383,451.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2024 24002411 

RECURSOS DE 

CRÉDITO 

INTERNO 

2.3.706.02.06 

Pasivos Exigibles 

Vigencias 

Expiradas 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

1,742,052,834.00 
$ 0.00 

LP-SPM-015-

2022 
    

2024 24001349 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 
DE OTRAS 

ENTIDADES 

DEL GOBIERNO 

GENERAL 

2.3.7.06.02.06 

1.3.3.11.07 

Pasivos Exigibles 

Vigencias 

Expiradas 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

14,394,928,486.00 

$ 

2,534,478,011.00 

LP-SPM-015-

2022 
    

2025 

25000602 

1.3.3.11.05 - 

R.B. 

RECURSOS DE 

CRÉDITO 

INTERNO 

R-

2.3.2.01.01.001.03.

01 

  

LP-SPM-015-

2022 

$ 

3,090,000,000.00 
$ 0.00 

25000601 

1.3.3.2.00 - 

RECURSOS DEL 

BALANCE DE 
DESTINACIÓN 

ESPECIFICA 

POR ACTO 

ADMINISTRATI

VO  

R-

2.3.2.01.01.001.03.

01 

LP-SPM-015-

2022 
$ 610,000,000.00 $ 0.00 

TOTAL           

$ 

50,688,721,830.0

0 

$ 

2,534,478,011.0

0 
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2. CONTRATOS DERIVADOS 

No. DE CONTRATO DERIVADO  

(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 

CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

LP-SPM-015-2022 974 de 2022 

 
Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 

INVIAS o Terceros  
 
2.1. CONTRATO DE OBRA No.  LP-SPM-015-2022 

Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__ 
Contrato por:  Alcaldía de Montería  

 
INFORMACION GENERAL  

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL): 

- NIO GRUPP S.A.S 
- ONZE ING SAS 

- 4L INGENIERÍA S.A.S. 
- LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 

1966-2021 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2021 Acta de Inicio 01/11/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

24 de noviembre de 2025 acorde al acta de suspensión No. 4 

  
2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022 

Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___ 
Contrato por:  INVIAS  
Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196  

 
 

INFORMACION GENERAL 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 

974 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

- CEMOSA COLOMBIA 

- ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5 
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FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 

2025 

No. De Oficio SVR 

67420 

SIGLA UNIDAD 

EJECUTORA SVR 

FECHA DE TERMINACIÓN:  24 de noviembre de 2025 

 
3. GARANTÍAS. 

Aplica: SI__X_NO___ 
 

 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  
(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA 

Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN) 

 Suspensión 4 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  05/08/2025 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:  

APROBADO EN SECOP 20/01/2025 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 

 17/06/2025 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI O NO X 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 

AMPAROS VALOR 

ASEGURADO 

PÓLIZA No. 

ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 20 27/05/2025 29/01/2026 

Buen Manejo Anticipo $ 14.096.533.540,92 400043591 – 20 27/05/2025 29/01/2026 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 10.137.744.366,00 400043591 – 20 27/05/2025 29/07/2028 

Estabilidad de la Obra $15.206.616.549,00 400043591 – 20 29/07/2025 29/07/2028 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 20 29/07/2025 29/07/2028 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA NO. 
ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE) 
$ 2.534.436.061,50 400043590-16 23/04/2025 23/04/2025 

 

 
4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA DE 

ACTA 

ACTA 

No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA 

FECHA DE 

REANUDACION 
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05/08/2025 

OBRA 

4 
 

05/08/2025 – 03/11/025 04/11/2025 

11/08/2025 

INTERVENTORÍA 

3  11/08/2025 – 03/11/2025 04/11/2025 

 

5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 

ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    

 

 
6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 

(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
No se reporta por parte de la Interventoría dificultades técnicas diferentes a las expresadas en 

la solicitud de suspensión de los contratos de obra e Interventoría. 
 

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

El contrato de interventoría No. 974-2022 fue suspendido por tres (03) meses. 

 
El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue suspendido por tres (03) meses. 

 

 
6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
 
Al corte del presente informe el Municipio pagó el acta No. 12 con el 95% de ejecución 

acumulada. 
 

 
6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 

Cierre acta de vecindad predios colindantes con la vía entre el k 12 y el k 14. 
 

Se recibieron los informes finales de cierre de los permisos de aprovechamiento forestal y 
ocupación de cauces, se remitieron ante el Municipio para que continúe los trámites ante la 
CVS. 

 
7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
No se realizaron comisiones en el presente periodo. 
 

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

No se reportan novedades en el presente periodo. 
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9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

 

Al momento del reinicio el contratista debe atender las recomendaciones del Interventor 
referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como 
se reanuden las labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la 
ejecución de las actividades faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato. 
 

 

 
Cordialmente,  

 
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

CC: 1.103.101.402  
Profesional Especializado Grado 13 
Dirección Territorial Córdoba 
 
 


