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 MEMORANDO   
 
 
PARA   JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ 

   10440 - GERENCIA CONTRATACIÓN 

    

DE   GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

ASUNTO  REMISIÓN A EXPEDIENTE CUENTAS 5 A 9 - CTO 129 DE 2025 - TOPAZ 

 

FECHA   14/08/2026  

 

 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y 

jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de 

Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al 

Contrato 129 de 2025, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual 

electrónico correspondiente. 

ITEM # Informe 
# Factura 
Original 

#  Documento de 
Pago (Orden de 

Pago) 

Total, 
imágenes 

1 05 FEV1063 5300462952 187 

2 06 FEV1161 5300462953 173 

3 07 FEV1220 5300463034 159 

4 08 FEV1222 5300462954 162 

5 09 FEV1317 5300463035 158 

 

Cordialmente, 

 

JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS 
Profesional 06 

 



INFORME  No

No. DE ACEPTACIÓN:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No DE TIPO DE CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATISTA

TIPO DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL X COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

APOYO SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

DE

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 

VALOR DEL CONTRATO

No. No. No

1 1 N/A

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR
DEMANDA SOBRE LOS APLICATIVOS COBIS Y SUS INTEGRACIONES.

(Número de Contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

DANIEL CORREA CALDERON SECRETARIO GENERAL (E)

TOPAZ COLOMBIA S.A

Cristian Camilo Garcia Parra N/A

Jorge Enrique Salinas Castro N/A

GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

FACTURA  No

FECHA

19 06 20269

Código: GLC-CONT-FO-016

Versión: 2

INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Prestación de Servicios

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

(Cargo del ordenador del Gasto)(Nombre del ordenador del Gasto)

(Año de  suscripción)

1000061964

129 2025

dd mm aaaa

PRÓRROGAS SUSPENSIONES

(Año)

9 DE 10 2026

(Día) (Mes) (Año)

ADICIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10
DE

10

(Día) (Mes)

INICIAL: VEINTIÚN MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($21.039.544.588,00), incluye IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

ADICIÓN 01: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 22.491.378.923) incluye IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que 
haya lugar.

TOTAL: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE ($ 43.530.923.511,00) incluye IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

5400002101 - 5400002227

2025

PLAZO VALOR DESDE HASTA

6 Meses 22.491.378.923

RP

5400002227

jeimahecha
Sello



2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES

SI NO

Desarrollo

OBSERVACIONES

Valor ejecutado antes del presente pago  $       23.640.540.198 54,3%

Valor del pago aprobado con el presente informe  $         3.748.563.154 8,6%

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del Contrato  $       21.039.544.588 

Adiciones  $       22.491.378.923 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 43.530.923.511

48,3%

51,7%

100,0%

Por soporte y mantenimiento de componentes cerrados,soporte a producción, procesos Batch y REC-D, Soporte y mantenimiento de 
aplicación, servicio de pruebas para control de calidad, servicio de construcción de software por demanda, servicio transversal, 
suministro de ambientes preproductivos y proyecto infraestructura durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026. Se 
presenta diferencia en ejecución presupuestal debido a descuento por ANS.

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades del periodo proyectado a la fecha 100,0%

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 27.389.103.352 62,9%

Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha 62,9%

DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 0,0%

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Como resultado de la gestión del período actual, se evidencia que el proveedor ha cumplido con las actividades propias contratadas
durante el periodo correspondiente.

El presente documento solo es firmado por el supervisor dado que el apoyo a la supervisión, Jorge Enrique Salinas, quien hizo el
respectivo seguimiento al periodo cobrado se encuentra en periodo de vacaciones.

Porcentaje de ejecución de actividades del periodo realizado a la fecha 100,0%

DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 0,0%

El servicio se presta de forma centralizada en la ciudad de Bogotá.

*Nota: Esta información es diligenciada únicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas 

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de 
propiedad del FNA
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase 
correspondiente 

Investigación 



5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

Informes del Contratista

( 19 ) de
(día en números)

EVALUACIÓN PARCIAL

Cumplimiento del contrato 4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL 
CONTRATO No. 129 de 2025

CERTIFICA:

Que TOPAZ COLOMBIA S.A, identificado con NIT. No. 830.114.969-2, entregó un informe de las actividades desarrolladas 
en el período correspondiente, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 129 

de 2025.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO No FOLIOS DESCRIPCIÓN

Plazos

Aspectos administrativos

4

4

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor CTO 129-2025

(día en letras) (mes en letras) (Año )

(Nombre)   CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

OTROS PDF

Prefactura
Certificación bancaria

RUT
Resolución facturación DIAN

Certificado cumplimiento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el 
mismo en Bogotá D.C., a los

DIECINUEVE días del mes de JUNIO 2026

El contratista aportó la certificación de paz y salvo con el pago de seguridad social integral y parafiscal, para el período objeto de 
verificación, debidamente firmada por el revisor fiscal.

Anexo Técnico PDF Parafiscales y planillas

Certificado pago Seguridad Social PDF Acta de ANS

PDF
Informe de supervisión

Informe de gestión

X

X

X

X



 Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal                                                  
 Reg.prelim.por NTUIRAN          Contab.por      MRINCONZ                                         
 Nº doc.        5100001269       Sociedad        1000         Ejercicio       2026                
 Fe.docum.      22.06.2026       Fecha contab.   22.06.2026   Período         06                  
 Calc.impuestos                                                                                  
 Referen.       1317                                                                              
 Moneda doc.    COP                                                                               
 Txt.cab.doc.   02-2303-202606230804935                                                           

Pos CT Cuenta    Texto breve cuenta  Asignación        II          Importe

  1 31 1000000220 TOPAZ COLOMBIA S.A                    W0   3,526,799,419-
  2 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0   2,032,072,053 
  3 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
  4 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      19,659,213 
  5 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
  6 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     470,608,329 
  7 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
  8 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      57,868,231 
  9 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               1 
 10 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     716,296,804 
 11 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               1 
 12 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     265,347,689 
 13 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 14 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      70,974,373 
 15 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 16 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     115,736,462 
 17 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               2-
 18 81 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 19 50 2519051101 SERVICIO 3.5%                               110,251,857-
 20 50 2519053801 RTE IVA TARIFA GENER                          89,776,512-
 21 50 2519054406 SERVICIOS 302 BOGOTA                          21,735,366-



N° Resolución: 18764105774684  Prefijo: FEV  Consecutivo: 1001 hasta 2000  Fecha: 2026-02-11  hasta 2028-02-11

Datos del Emisor Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre:  TOPAZ COLOMBIA S. A
NIT:  830114969-2
Actividad Económica: 6202
Responsabilidad:  Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -  No aplica –
Otros - 
Dirección:  CR 13 93 35 P2 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 6017432333
Contacto: TOPAZ COLOMBIA S. A
E-mail: finanzas.cobcol@cobistopaz.com

Razón social/Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT:  899999284-4
Actividad Económica: 6202
Dirección:  Cr 65 11 83 - BOGOTA - - BOGOTA D.C. - CO
E-mail: facturacionelectronica@fna.gov.co

# Código Cant. Medida Descripción Valor Iva Valor Unitario Valor Total

1 1102 1.00 94 Servicios Profesionales según Contrato 129-2025,
periodo comprendido de 01 de Mayo al 31 de Mayo
2026.Soporte y mantenimiento de componentes
cerrados COBIS TM

21,110,015.74 111,105,346.00 COP 111,105,346.00

2 1106 1.00 94 Gestión del soporte a la producción, procesos
Batch y REC-D.

59,917,002.55 315,352,645.00 COP 315,352,645.00

3 1105 1.00 94 Soporte aplicativo COBIS TM 104,628,864.46 550,678,234.00 COP 550,678,234.00

4 1106 1.00 94 Ambientes no productivos 35,495,529.82 186,818,578.00 COP 186,818,578.00

5 1105 1.00 94 Pruebas para Control de Calidad 90,327,463.57 475,407,703.00 COP 475,407,703.00

6 1105 1.00 94 Construcción de Software Aplicativos COBIS TM 192,965,982.08 1,015,610,432.00 COP 1,015,610,432.00

7 1105 1.00 94 Servicio Transversal 71,898,558.54 378,413,466.00 COP 378,413,466.00

8 1105 1.00 94 Proyecto Infraestructura 1000061964 22,166,666.73 116,666,667.00 COP 116,666,667.00

Total Items 8

Totales

SUBTOTAL: 3,150,053,071.00

Rete. Renta: 110,251,857.50

Rete. ICA: 21,735,366.19

Rete. IVA: 89,776,512.51

IVA 598,510,083.49

TOTAL: 3,748,563,154.49

TOTAL A PAGAR en letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y

CUATRO PESOS COLOMBIANOS Y CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Información adicional

POR INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE DE PAGO, EL VALOR DE LA FACTURA DEBERA SER DEPOSITADA O ACREDITADA EN LA CTA CTE NO 037559341 A NOMBRE DE
COBISCORP COLOMBIA S.A., IDENTIFICADO CON NIT.830114969-2, EN EL BANCO CORPBANCA ITAU

Medios de Pago

Método de

Pago Medio de Pago

Fecha de

Vencimiento

Número de

Referencia

Código

Referencia

Número de

Días

Código

Banco

Ban

co

Número de

Transferencia

Código del Canal de

Pago

Crédito Transferencia Débito
Bancaria

2026-07-21 01

Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FEV1317
Fecha Emisión: 2026-06-22 17:36:05
Fecha validación: 2026-06-22 17:42:57-05:00

 

CUFE: 09694dacfad6b8ac40ce1658038c0d291631f742d4b580e2729c0f3b6ebefa805acb6bc7acccc19018c9ac46293cc613
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-cobisTopaz-24

Página 1 de 1



Bogotá D.C., 11 de junio de 2026

La Suscrita Revisora Fiscal de:
TOPAZ COLOMBIA S.A.

NIT: 830.114.969

Certifica Que:

De acuerdo con los soportes suministrados por Topaz Colombia S.A., y la planilla de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales del mes de mayo de 2026, presentados por la 
compañía y revisados de acuerdo con las Normas de Aseguramiento de la Información, la 
compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, en 
cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003.

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de la compañía Fondo 
Nacional de Ahorro., y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

YULY ANDREA HERRERA PEÑA
Revisora Fiscal 
Tarjeta profesional No. 141.785-T
Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2026 - 4532



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830114969 2 TOPAZ  COLOMBIA S A A - 200 O MAS COTIZANTES CARRERA 7 26 20 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7432333 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-05 2026-06 376553342 9506145740 E 2026/06/17 2026/06/09 BANCO ITAU 0 $717,778,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 453 $447,797,000 $0 $0 $447,797,000

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 62 $74,705,900 $0 $0 $74,705,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 137 $150,357,000 $0 $0 $150,357,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 150 $120,890,000 $0 $0 $120,890,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 87 $80,152,000 $0 $0 $80,152,000

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 17 $21,692,100 $0 $0 $21,692,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 456 $13,698,300 $0 $0 $13,698,300

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 456 $13,698,300 $0 $0 $13,698,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 14) 456 $109,943,700 $0 $0 $109,943,700

     COMBARRANQUILLA CCF06 890,102,002 2 1 $308,500 $0 $0 $308,500

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 4 $811,600 $0 $0 $811,600

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 1 $258,900 $0 $0 $258,900

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 1 $235,400 $0 $0 $235,400

     COMFACOR CCF16 891,080,005 1 4 $687,300 $0 $0 $687,300

     COMFAMILIAR RISARALDA CCF44 891,480,000 1 3 $767,900 $0 $0 $767,900

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 8 $2,572,500 $0 $0 $2,572,500

     COMFAORIENTE CCF36 890,500,675 6 5 $1,026,800 $0 $0 $1,026,800

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 10 $2,882,000 $0 $0 $2,882,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 6 $1,514,800 $0 $0 $1,514,800

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 6 $1,369,500 $0 $0 $1,369,500

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 1 $171,700 $0 $0 $171,700

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 405 $97,059,100 $0 $0 $97,059,100

     CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 1 $277,700 $0 $0 $277,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 17) 456 $132,730,500 $0 $0 $132,730,500

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 19 $8,591,300 $0 $0 $8,591,300

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 7 $722,800 $0 $0 $722,800

     COMFAORIENTE CCFC50 890,500,675 6 1 $232,000 $0 $0 $232,000

     COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 1 $299,800 $0 $0 $299,800

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 72 $18,368,300 $0 $0 $18,368,300

     COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 2 $445,600 $0 $0 $445,600

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $445,700 $0 $0 $445,700

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $302,900 $0 $0 $302,900

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 35 $8,342,300 $0 $0 $8,342,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 50 $14,617,600 $0 $0 $14,617,600

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $196,200 $0 $0 $196,200

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $180,000 $0 $0 $180,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 25 $5,150,700 $0 $0 $5,150,700

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 5 $726,800 $0 $0 $726,800

     PROTEGER CCFC55 901,543,211 6 1 $141,200 $0 $0 $141,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 29 $6,004,700 $0 $0 $6,004,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 204 $67,962,600 $0 $0 $67,962,600

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 17 $8,165,100 $0 $0 $8,165,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 17 $8,165,100 $0 $0 $8,165,100

2026/06/09 02:07 PM



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830114969 2 TOPAZ  COLOMBIA S A A - 200 O MAS COTIZANTES CARRERA 7 26 20 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7432333 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-05 2026-06 376553342 9506145740 E 2026/06/17 2026/06/09 BANCO ITAU 0 $717,778,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 17 $5,444,100 $0 $0 $5,444,100

     SENA PASENA 899,999,034 1 17 $5,444,100 $0 $0 $5,444,100

TOTAL 456 $717,778,700 $0 $0 $717,778,700

2026/06/09 02:07 PM



 

 
  

 

    
 

    

    

 
 

 

    

 
 

 
 

  

    

 
 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

  

  
   

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
  

 



 
 
  

 

 
 

ITEM NS Definición Medición Observación 

1 Documentación 

Garantizar 
cumplimiento de 
todas las solicitudes 
realizadas por el 
FNA o por la 
Supervisión / 
Interventoría. 

La ausencia de respuesta a cada una de las 
solicitudes formales del FNA o la Supervisión / 
Interventoría o la no entrega de la documentación 
exigida contractualmente en los tiempos 
establecidos, será contabilizada como un retraso por 
cada día hábil de mora en la entrega de este. 

formales entre FNA y el Proveedor que permitan 
cualquier retraso. 

a contar a partir del recibo de la comunicación por 
parte del TERCERO y termina en el momento de 
recibo por parte del FNA o la SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORIA, de lo solicitado en el 
comunicado. 

CUMPLE 

2 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad del FNA 

Asegurar el 
cumplimiento de los 
procedimientos, 
políticas, normas y 
directrices 
establecidas por el 
FNA. 

norma o directriz establecida y formalmente 
comunicada al Contratista por el FNA será 
contabilizada como una falta. 

único procedimiento, para las penalizaciones se 
tomarán como tres (3) faltas y se irá incrementando, 
es decir, si se presentan de once (11) a veinte (20) 
faltas se tomará como seis (6) faltas para las 
penalizaciones. 
 
No habrá faltas cuando existan acuerdos formales 
entre FNA y el Proveedor que permitan cualquier 
cambio en la documentación. 

CUMPLE 

3 
Cumplimiento 
Capacidad Línea 
Base 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
líneas base de 
personal ofrecidas 
en el contrato para 
cada uno de los 
servicios. 

Número de faltas para el cubrimiento del recurso 
humano 

CUMPLE., se tienen 88 
recursos 

4 Resolución de 
Incidencias 

Resolver 
oportunamente las 
incidencias 
escaladas a 
Segundo Nivel 
sobre aplicaciones 
COBIS 

Porcentaje de fallas de tiempos de atención CUMPLE. se cerraron 2 
incidencias 

5 

Cumplimiento de 
Fecha de 
Finalización de 
Peticiones 

Garantizar la 
atención de las 
Peticiones, en los 
tiempos acordados 

Porcentaje de cumplimiento de tiempos de atención 
según la fecha acordada entre las partes de acuerdo 
con la capacidad del equipo. 
Se entiende por petición, una solicitud de soporte 
realizada por Service Manager y que no 
corresponda a incidencias, correctivos, 
optimizaciones o mejoras. 

CUMPLE. Se cerraron 
0 soportes 



ITEM NS Definición Medición Observación

6
Cumplimiento 
cronogramas o 
planes 

Oportunidad en el 
cumplimiento 
cronogramas o 
planes entregados 
al FNA, de 
actividades 
formalizados con el 
FNA

Cumplimiento del cronograma o plan establecido 
con el FNA

CUMPLE, no ce 
cambiaron de estado 
las mejoras y 4 
correctivos a liberados

7
Calidad en la 
entrega de línea 
base

Garantizar la 
calidad en la 
entrega de la línea 
base a la Fábrica 
de Calidad del FNA.

Porcentaje de cumplimiento de entregas de línea 
base

CUMPLE, no hubo 
devoluciones por parte 
de línea base

8
Errores en el 
Despliegue en 
Producción

Impacto en la 
operación del FNA, 
cuando se realicen 
despliegues de 
soluciones en 
producción

Numero de errores generados cuando se realizan 
despliegues en producción 

CUMPLE, se 
desplegaron 4 entre 
mejoras y correctivos

9

Errores o 
demoras en la 
ejecución de los 
procesos Batch

Medir el tiempo de 
ejecución del cierre 
para habilitar línea 
y operación FNA.

Asegurar que la hora para habilitar línea sea antes 
de las 6:00 AM.

CUMPLE, se 
ejecutaron 19 procesos 
Batch

10
Atención 
solicitudes 
infraestructura

Atender y resolver 
oportunamente la 
atención de 
solicitudes al 
equipo 
infraestructura 
COBIS en 
ambientes 
productivos y 
preproductivos.

Porcentaje de cumplimiento de tiempos de atención CUMPLE, se 
atendieron 225 casos

Jorge Enrique Salinas 

Castro
Firmado digitalmente por 

Jorge Enrique Salinas Castro
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1. INTRODUCCIÓN  
  
El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista TOPAZ 
COLOMBIA S.A., en cumplimiento del Contrato No. 129 de 2025 y otrosí #1, firmado el 9 de 
abril de 2026, cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR DEMANDA 
SOBRE LOS APLICATIVOS COBIS Y SUS INTEGRACIONES.”, para el periodo 
comprendido entre el 10 de abril y el 30 de abril de 2026.  

2. OBJETIVOS DEL INFORME  
  

• Informar sobre el estado y avance general de la ejecución del Contrato No. 129 de 
2025 y otrosí #1, firmado el 9 de abril de 2026, para el período en mención.  

  
• Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, 

servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al 
cronograma de actividades del contrato.  

  
• Revisar el informe del contratista y las actividades desarrolladas dentro del período, 

con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato, otrosíes y 
anexos  

 3. INFORME DE AVANCE  
  

durante el periodo, el contratista suministró los servicios definidos contractualmente:  
  
• Soporte y Mantenimiento de Componentes cerrados COBISTM 
• Gestión del soporte a la producción, procesos Batch y REC-D 

• Soporte aplicativo COBISTM 
• Construcción de Software Aplicativos COBISTM 

• Ambientes no productivos 
• Pruebas para Control de Calidad 

 
A continuación, avance del contrato y las actividades ejecutadas a nivel general  
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3.3 GERENCIA  
  Los temas trabajados por cada uno de los frentes fueron: 
 

• Depuración de usuarios de bases de datos en ambientes No productivos de usuarios 
de TOPAZ que ya no prestan servicio al FNA: Con corte al periodo de este informe 
continua pendiente la desactivación de los usuarios en ambiente Flash Copy y la 
entrega por parte del FNA de la lista de usuarios en ambiente ENTES sin tener 
respuesta a la fecha. Esta gestión se viene adelantando desde el mes de enero de 
2025 de acuerdo con el cumplimiento de las políticas de Seguridad de Información 
del FNA por lo que solicitamos realizar por parte de la entidad las gestiones 
correspondientes a la entidad con el fin de regularizar este compromiso.  

 

• Para la actualización de ambientes provistos por TOPAZ, continua pendiente la 
definición e implementación del flujo en la herramienta para gestión de la autorización 
de las áreas usuarias para la extracción de la información. Se mantiene el acuerdo 
para que mientras se implementa el flujo, las solicitudes se enviarán a la persona 
delegada por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software para que realice la 
respectiva gestión.  

 

• Proyecto de Crédito Educativo: A corte del presente informe continúa suspendido el 
avance de esta iniciativa de acuerdo con la solicitud de la Gerencia de Arquitectura e 
Ingeniería de Software.  

 

• Propiedad Intelectual: El contrato firmado con el FNA incluye disposiciones 
específicas respecto a los derechos de propiedad intelectual que ambas partes han 
acordado respetar y proteger. Por lo tanto, reiteramos la solicitud al FNA para que se 
tomen las medidas necesarias para resolver las situaciones presentadas a la mayor 
brevedad posible, garantizando así el respeto a los derechos de propiedad intelectual 
y el cumplimiento de los términos acordados. 
 
Se identificaron casos en los que otro proveedor realizó desarrollos que utilizan 
consumos directos de estructuras y/o stored procedures en las bases de datos del 
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CORE, sin hacer uso de los canales de integración definidos en la arquitectura. Estas 
acciones constituyen un posible incumplimiento de los derechos de propiedad 
intelectual.  
 
Se solicita realizar una revisión exhaustiva de estos desarrollos y establecer medidas 
preventivas, incluyendo capacitaciones sobre los lineamientos de integración y 
protocolos arquitectónicos.  
 
Es importante resaltar que los mecanismos establecidos actualmente para la entrega 
de información al FNA son los siguientes frentes:  
Consultas en línea  

o Reportes en línea / Batch  
o Servicios  
o Microservicios  
o Vistas encriptadas  

 
Estos deben ser provistos por Topaz.  
 
En caso de requerir una interfase que no exista o la modificación a alguna existente, 
esta debe solicitarse a través del proceso establecido dentro del servicio de 
construcción de software. 
 

• Consumos directos de componentes COBISTM: Dentro de la información mensual 
entregada por el área de base de datos en donde se identifican eventos de bloqueos 
y/o deadlocks en las bases de datos del CORE se visualizan consumos directos a 
componentes internos COBISTM. Este tipo de consumos, al realizarse por fuera de 
los mecanismos oficialmente habilitados, impide una adecuada gestión del 
rendimiento, control y trazabilidad, lo cual compromete la estabilidad de la plataforma  
y limita la capacidad de diagnóstico y mitigación oportuna de incidentes.  
 
De no adoptarse las medidas correctivas correspondientes, existe un riesgo cierto de 
degradación progresiva de la plataforma, con posibles afectaciones operativas y de 
servicio. 
 
En atención a lo anterior, recomendamos de manera expresa y prioritaria revisar y 
regularizar este esquema de integración, asegurando que el uso de los componentes 
del CORE se realice conforme a las mejores prácticas, estándares técnicos y 
lineamientos arquitectónicos establecidos. 
 

• Modificación a condiciones de la plataforma: Cualquier inclusión o modificación de 
componentes en la arquitectura de aplicaciones del FNA que tenga relación con el 
funcionamiento o monitoreo de COBISTM, debe ser previamente informado y validado 
con TOPAZ ya que esto puede generar impacto en el rendimiento del aplicativo.  
 
 

 



  

  
               Página 5 de 43  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
10 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2026  

 

• Autenticación Pendiente en el Módulo COBISTM Seguridades  
Los funcionarios de gestión de accesos del FNA continúan autenticándose al módulo 
COBISTM Seguridades a través de los usuarios de aplicativo y no vía LDAP. Esto se 
debe a que aún está pendiente el desarrollo en CYBERARK.   
 
Es importante recordar que el módulo COBISTM Seguridades es esencial para 
otorgar los permisos transaccionales a los funcionarios que requieren conectarse a 
los diferentes módulos de COBISTM para realizar la operación.  
 
Por lo tanto, solicitamos su atención inmediata para resolver este asunto pendiente y 
garantizar que la autenticación se realice correctamente a través de LDAP con el fin 
de cerrar esta brecha que puede redundar en un riesgo de seguridad. 
 
 

• Conciliación evento de tasas: Se encuentra pendiente de respuesta la propuesta 
enviada el 27 de febrero. Nos encontramos a la espera de la confirmación de fecha 
para la sesión de cierre de la conciliación.  
 

• Continuamos a la espera de la liquidación de los contratos 114-2024, 032-2025 y 013-
2023  
 

• Durante el periodo de este contrato se gestionaron y ejecutaron los proyectos 
estratégicos como lo es LTV90% y Habitad en los cuales se adoptaron planes de 
trabajo con el equipo asignado para dar cumplimiento a las fechas establecidas por 
el Fondo Nacional del Ahorro SA. 

 
• Proyectos pendientes de cierre:  

Históricos de Cartera (CE 094): Este proyecto consideraba las actividades necesarias 
para poder liberar espacio de la base de datos de cartera de acuerdo con los criterios 
acordados con el FNA con el fin de mitigar el riesgo generado por crecimiento de la 
base de datos. El proyecto se certificó en noviembre de 2022 y en ese momento quedó 
pendiente por parte del FNA la definición tiempo de retención de información. Cuando 
retome este proyecto debe revalidarse el alcance.  
REC – D (C 087 - 2021): Este proyecto contempla la implementación de los formatos 
1007, 1008, 1009, 1026, 1022, 2274 requeridos por la DIAN. A la fecha se encuentran 
pendientes las siguientes actividades por parte del FNA:  
 

▪ Definición de roles  
▪ Definición de usuarios  
▪ Finalización de pruebas de conectividad en máquina piloto  
▪ Instalación máquinas usuarios  

 
Una vez realizadas estas actividades se realizarán las actividades pendientes por 
parte de Topaz:  

▪ Finalización capacitación mesa de ayuda  
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▪ Capacitación usuarios  
 
R1 -Ruta de transformación (C 087-2021): Este proyecto contempla la instalación de la 
licencia de COBIS XSell, así como implementación de la consulta 360 de los productos del 
Consumidor financiero en el CORE y la implementación de las consultas de cartera definidas 
en el alcance del proyecto. 
 
Esta plataforma habilita a la entidad para poder manejar flujos transaccionales y habilita las 
herramientas de actualización tecnológica de los módulos ejecutables existentes 
actualmente de forma complementaria a los componentes para exposición de 
Microservicios ya existentes actualmente. 
 
El proyecto se encuentra desplegado en producción desde abril de 2023. Para habilitar su 
uso, se encuentra pendiente por parte del FNA las siguientes actividades: 
 
 

▪ Definición de usuarios  
▪ Instalación del componente COBIS Device Server en máquinas usuarios (única 

instalación en máquina)  
 

Una vez realizadas estas actividades se realizará la capacitación usuarios por parte de Topaz  
Migración FELE (C013-2023): Este proyecto realiza la migración de los componentes de BD 
actualmente en SQL Server 2008 a SYBASE mitigando el riesgo de obsolescencia 
tecnológica. De la mano de esta actualización se realiza por parte de TOPAZ la actualización 
del front end de Fondo en línea personas.  
 
Este proyecto finalizó en sus etapas de desarrollo y pruebas unitarias, se encuentra 
pendiente de las fases desde pruebas de control de calidad hasta puesta en producción.  
La continuidad de este proyecto depende de:  
 

▪ La entrega de los casos de prueba por parte de los usuarios.  
▪ Asignación de un ambiente con la misma arquitectura de producción.  
▪ Confirmación de la finalización de los desarrollos del BUS requeridos para consumir 

los nuevos servicios de autenticación. 
 

▪ Ejecución de las pruebas de integración conjuntas con los aplicativos no CORE.  
 

3.4 ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE PRODUCTO   
Por parte del equipo de Arquitectura Topaz se viene trabajando en el análisis de 
aquellas solicitudes y/o requerimientos generados por FNA, en donde se verifica el 
impacto sobre el Core COBISTM de los cambios solicitados y las integraciones con 
terceros que sean necesarias, de esta verificación se derivan mesas de trabajo con 
los diferentes actores involucrados con el fin de aclarar el alcance y determinar la 
mejor solución.  
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De igual forma se realiza la especificación técnica de servicios web para integración, 
la atención de soportes relacionados con la arquitectura y la integración entre 
aplicaciones COBIS y No COBIS. También se participa en la consecución de 
proyectos estratégicos para el FNA, velando por el cumplimiento de los lineamientos 
de arquitectura definidos. 
 
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el 
período del informe: 

 

             
Las necesidades de negocio radicadas con solicitudes (asociadas a un WI), se revisan 
técnicamente desde arquitectura y de integración, para validar y definir el diseño 
técnico de la solución.  
 
El siguiente listado corresponde a las solicitudes sobre las cuales el FNA realiza 
priorización para realizar la viabilidad técnica y que se trabajaron en este periodo. 

 

 
 
 
El siguiente es el listado de servicios especificados: 
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Fueron atendidos los siguientes soportes por medio de las herramientas Jazz y Service 
mánager: 
 

 
 
Migración SQL Server 
 
Los siguientes son aspectos para considerar los cuales fueron explicados a FNA, como 
parte de la opción planteada por TOPAZ para realizar la migración de SQLServer 2008 a 
SAP – ASE, de igual forma se realiza viabilidad técnica identificando el impacto de la 
migración de SQLServer a SAP ASE:  
 

o Realizar centralización de data del Core COBISTM en un único Motor de BDD  
o Es posible el trabajo en alguno de los ambientes del FNA disponibles.  
o Funcionalidades impactadas: Autenticación, asignación y cambio de clave FELp  

▪ Autenticación, asignación y cambio de clave Kioscos  
▪ Autenticación, asignación y cambio de clave FELe.  
▪ Cargue de Menú FELp  
▪ Cargue de Menú FELe  
▪ Gestión multiusuario FELe.  
▪ Gestión usuario autorizado FELe  
▪ Impresión Formulario Retiro Cesantías (Interno y Externo)  
▪ Validación Políticas FELp  
▪ Servicios Autenticación CF  
▪ Servicios Autenticación Entidad  
▪ Servicio Formulario Retiro Cesantías  
▪ Cargue de Catálogos FELp  

 
o No se contempla migración de SP´s de las siguientes aplicaciones y/o 

funcionalidades:  
▪ Banca Virtual (Apagado en curso)  
▪ Notification Server (Migrado a SAP-ASE - Finalizado)  
▪ Admin Banca Virtual (Apagado en curso)  

 
 

o Servicios COBIS impactados, implementación uso de CTS y migración de SOAP 
a tecnología Rest:  

▪ AS156-AutenticacionConsumidorFinanciero  
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▪ AS157-AutenticacionEntidad  
▪ AS158-AsignacionClaveEntidad  
▪ AS159-CambioClaveEntidad  
▪ AS191-CreacionUsuarioCoordinador  
▪ AS162-ConsultaUsuarioCoordinador  
▪ AS163-ModificaciónUsuarioCoordinador  
▪ AS165-AsignacionClaveConsumidorFinanciero  
▪ AS166-CambioClaveConsumidorFinanciero  
▪ AS194-ConsultaMenuConsumidorFinanciero  
▪ AS195-ConsultaMenuEntidad  
▪ AS199-GestionPoliticaConsumidorFinanciero  

 
 

o Se entregan especificaciones de los servicios Rest del proyecto  
▪ rs001 – autenticarCF  
▪ rs002 – asignarClaveCF  
▪ rs003 – cambiarClaveCF  
▪ rs004 – autenticarENT  
▪ rs005 – asignarClaveENT  
▪ rs006 – cambiarClaveENT  
▪ rs007 – recuClaveENT  
▪ rs008 – consMenuCF  
▪ rs009 – consMenuENT  
▪ rs012 – creaUsuarioCord  
▪ rs013 – consUsuariosCord  
▪ rs014 – modUsuarioCord  
▪ rs015 – creaUsuarioAut  
▪ rs016 – consUsuariosAut  
▪ rs017 – modUsuarioAut  
▪ rs018 – elimUsuarioAut  

 
o Habilita de desinstalación futura de los siguientes componentes COBIS: 

• Gateway  
• Distribuidor. 

 
El proceso de migración de SQL Server ha sido completado y entregado en la 
herramienta RTC, lo cual es un paso fundamental para avanzar en el proceso y 
obtener la certificación necesaria en conjunto con la migración de FELE (Fondo en 
Línea Empresas) ya finalizada. Esta entrega se ha realizado en el marco de la 
Mejora WI208708. 
Además, las mejoras WI 211323 para atender la migración de FELE, WI 211328 
para la autenticación de FELP y WI 211325 para Kioskos se encuentran 
registradas en la herramienta RTC.    
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Durante el despliegue realizado en el ambiente Americas2, se identificaron 
novedades asociadas a problemas de calidad de datos en la base de datos SQL 
Server. Estas situaciones requirieron la modificación de los scripts entregados en 
el desarrollo, con el fin de controlar los eventos presentados en dicho ambiente y 
prevenir su impacto en el ambiente de producción.  
 
Es importante destacar que estos eventos no se presentaron en los ambientes de 
desarrollo ni en las pruebas internas, por lo que su origen está directamente 
relacionado con las condiciones particulares de los datos en el ambiente de 
despliegue.  
 
Adicionalmente, fue necesario llevar a cabo una redefinición del estándar de 
entrega de archivos de compilación múltiple de objetos en base de datos SQL 
Server, con el objetivo de garantizar mayor consistencia, trazabilidad y control en 
futuras entregas. 
 

Apagado Banca Virtual 
 
El proyecto de Cambio de Línea fue liberado de manera satisfactoria en el ambiente de 
producción, cumpliendo con los objetivos definidos y sin presentar incidencias relevantes. 
Para dar cumplimiento al hito de la migración del Cambio de Línea hacia el nuevo 
aplicativo, se ejecutó una maniobra de bloqueo a nivel de red de la URL que 
redireccionaba al aplicativo de Banca Virtual. Esta acción permitió asegurar que las 
transacciones y accesos fueran canalizados exclusivamente a través de la nueva 
plataforma. 
Como parte de este ejercicio, se dio inicio al proceso de marcha blanca, con el objetivo de 
validar el correcto funcionamiento del nuevo aplicativo en condiciones controladas. 
Finalizada esta etapa y verificados los resultados esperados, se procedió con el apagado 
de los servidores deprecados, completando así el proceso de migración y cierre de la 
infraestructura anterior. 
 
El proceso de certificación del proyecto está en curso. Durante las pruebas de integración, 
se han identificado diversos problemas relacionados con desarrollos incompletos por parte 
de los proveedores que consumen los servicios expuestos por COBIS. 
 
Kioscos 

Continua pendiente el redespliegue en producción la mejora 209424, mediante la cual se 
implementa el uso de Recaptcha en los Kioscos. Como es de conocimiento de la Gerencia 
de Arquitectura e Ingeniería de Software, esta mejora tuvo rollback ocasionado por los 
incidentes reportados al momento de su despliegue productivo y que fueron originados 
porque el FNA no otorgó los permisos de salida de los Kioscos hacia Internet, 
específicamente a la URL del captcha de Google de acuerdo con lo incluido en la 
especificación de la mejora. 
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Esta situación se registró detalladamente en la herramienta RTC, señalando que no fue un 
error en el desarrollo del software. 
 
Aunque la mejora se encuentra cerrada en la herramienta Jazz, esta no salió a producción 
por la falta de los permisos necesarios a nivel de redes. 
 
MURIC 
 
Durante el período reportado no se logró la priorización de las mejoras normativas asociadas 
al proyecto MURIC, el cual cuenta con fecha de cumplimiento establecida por los entes de 
control. Actualmente se encuentra pendiente por parte del FNA la priorización de la atención, 
el levantamiento y aceptación de las especificaciones, así como la actualización de los 
estados necesarios para continuar con el proceso de trabajo.  
 
Se recomendó focalizar los esfuerzos en las actividades estrictamente necesarias para dar 
cumplimiento a la normativa; sin embargo, no ha sido posible. 
 
definir los mínimos productos viables (MVP), dado que las áreas usuarias solicitan rediseños 
completos de aplicaciones, flujos y componentes funcionales, lo cual amplía 
significativamente el alcance del proyecto.  
 
Adicionalmente, la integración con terceros no ha podido concretarse, ya que estos han 
manifestado su negativa a integrarse con el Core bajo los lineamientos técnicos definidos por 
nuestro equipo.  
 
Considerando que el proyecto tiene una fecha de cumplimiento comprometida, resulta 
imperativo contar con aprobaciones, definiciones claras y avances concretos, a fin de mitigar 
los riesgos de incumplimiento ante los entes de control. Los retrasos actuales están 
directamente relacionados con la falta de definiciones y decisiones oportunas por parte de la 
entidad. 
 
Siguientes pasos:  
 
▪ Realizar seguimiento con el FNA para lograr la priorización formal y aprobación de las 

especificaciones pendientes.  
▪ Definir el alcance mínimo viable (MVP) que permita cumplir con la normativa dentro del 

plazo establecido.  
▪ Coordinar con los terceros involucrados para alcanzar un acuerdo técnico de integración 

acorde con los lineamientos del Core.  
▪ Presentar a la Gerencia de Arquitectura un plan de acción ajustado al nuevo escenario, 

con tiempos y responsabilidades claras.  
 
Riesgos:  
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▪ Incumplimiento normativo, debido a la falta de definición y aprobación de los entregables 
requeridos.  

▪ Retrasos en el cronograma, por ausencia de priorización y decisiones oportunas.  
▪ Incremento en los costos y carga operativa, ante la necesidad de replantear diseños o 

ampliar el alcance.  
▪ Dependencia de terceros externos, quienes aún no han confirmado su disposición técnica 
para la integración.  

 
Solicitudes de Crédito 

 
Durante el mes de marzo se recibieron diversos proyectos con fechas comprometidas 
previamente vencidas, así como alcances no definidos de manera clara. Adicionalmente, no 
se recibieron las historias de usuario, las cuales corresponden a un compromiso contractual 
y responsabilidad del FNA, generando reprocesos y ajustes en la planificación técnica. 
Entre los proyectos gestionados durante el periodo se encuentran: 
• LTV 100 
• Crédito Social 
• Mejoramiento de Vivienda con garantía FNG 
 

• Leasing Habitacional  
• Avances por Proyecto  

1. LTV 100  
• Se realizó la especificación funcional y el desarrollo de un MVP correspondiente a la carta 

de oferta comercial.  
• Se encuentra pendiente la definición y continuidad de las siguientes fases del proyecto.  
 
2. Leasing Habitacional  
• Se avanzó en la construcción del MVP, alineado a los requerimientos iniciales definidos.  
• Al igual que en LTV 100, se encuentra pendiente la continuidad de fases posteriores.  
 
3. Crédito Social  
• Se ejecutó en tiempo récord:  
• Levantamiento de información.  
• Especificación funcional.  
• Desarrollo.  
• Pruebas con el equipo de Arquitectura y Gestión de Producto.  
• El proyecto fue culminado dentro de los tiempos comprometidos; sin embargo, no fue 

autorizado su paso a producción por decisión de las áreas usuarias del FNA, pese a 
encontrarse técnicamente finalizado y validado  

 
 

3.5 SOPORTE Y MANTENIMIENTO COMPONENTES CERRADOS  
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Este servicio garantiza la continuidad de la operación que se efectúa a través de los 
componentes cerrados de COBIS usados por el FNA.  
 
Soporte y Mantenimiento De Componentes Cerrados 
  

Durante el periodo no se presentaron solicitudes sobre estos componentes y no se 
realizaron liberación de boletines.  
  

Procedimiento de solicitud de soporte a componentes cerrados 
 

Este servicio es gestionado por la Gerencia Servicios de TI e Infraestructura de la 
Vicepresidencia de tecnología y trasformación digital del FNA.  
 
Para la solicitud de soporte a casa matriz puede canalizarse a través del equipo de 
Infraestructura de TOPAZ contratado para el Servicio de Soporte a la Producción. 
 

 
 
 
3.6. GESTION A PRODUCCIÓN Y PROCESOS BATCH 

 3.6.1 SOPORTE A PRODUCCION    

Durante el período se realizó monitoreo del ambiente de producción, enviando informes y/o 
evidencias a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI del Fondo Nacional del Ahorro. 
Diariamente se realiza checklist del funcionamiento de aplicaciones en el inicio de día, COBIS 
(FELP, FELE, MONOLITICOS, BANCA VIRTUAL, FORMULARIO DE CESANTIAS Y 
SENSORES DE WEB SERVICES, así como cantidad de sp’s ejecutados por nodo, 
transaccionalidad y lectura de log’s, esta información se envía hacia las 7:30 AM vía correo 
electrónico indicando el estado de la infraestructura al iniciar y al finalizar la jornada a las 
7:00 PM. (lunes a viernes), también se envían estadísticas de ingresos a las aplicaciones 
Felp, Fele; Monolíticos y Banca Virtual. 
 
La información se envía por correo electrónico, de igual forma queda en la siguiente ruta a la 
cual tiene Ingreso el coordinador de Infraestructura de FNA: 
 
Maquina: 172.16.125.232 
Directorio: /D:/InstWeb/Monitoreo_Diario_Produccion 
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Disponibilidad de la plataforma 
▪ Disponibilidad diaria 

 
Se relaciona el comportamiento de disponibilidad, comprendido en el período del 1 de 
mayo al 31 de mayo de 2026, de cada uno de los aplicativos COBISTM: 

 
 

▪ Disponibilidad mensual 
 
Los indicadores de disponibilidad acordados con el equipo de producción de FNA son los 
siguientes: entre el 1 y el 30 o 31 de cada mes, el informe actual corresponde al periodo del 
1 de mayo al 31 de mayo de 2026, la meta acordada de disponibilidad es del 99.9%. Durante 
el periodo del informe presentado, el porcentaje de disponibilidad alcanzado fue del 99,99%. 
 
NOTA: estos indicadores se envían a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI de FNA 
(Lina Jaramillo – Líder Operación y Monitoreo) dentro de los 4 primeros días del mes 
siguiente.  
 
Se relaciona el comportamiento de disponibilidad, comprendido en el período del 1 de mayo 
al 31 de mayo de 2026, de cada uno de los aplicativos COBISTM: 
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Durante el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2026, el indicador de disponibilidad 
promedio fue del 99.99 %. 
 
Compromiso mensual es de 99.9 % de disponibilidad mensual 
 
La información de métricas se toma de la herramienta de monitoreo PRTG para las 
aplicaciones:  
 

▪ CWC FELP, FELE  
▪ Banca Virtual  
▪ Conectividad CTS  
▪ Conectividad Base de Datos  
▪ Webservices. 

 
▪ Soporte sobre plataforma COBISTM producción. 

 
Se suministró apoyo de los servicios de la plataforma COBISTM para las siguientes 
ventanas programadas: 
 

o Apoyo Ventana de Mantenimiento SYBASE  
 

No hubo actividad de ventana de mantenimiento SYBASE. 
 

▪ Soporte a pruebas de ambiente de contingencia CAPE  
No hubo actividad de pruebas técnicas de CAPE.  
 

 
▪ Monitoreo de plataforma COBISTM  

 
Se realizó el monitoreo sobre la plataforma en ambiente productivo analizando 
el comportamiento transaccional y validando si se presentaron sp’s con 
tiempos altos y sean candidatos para optimizar por el frente de soporte 
aplicativo.  

 
Se presenta el desempeño y monitoreo de componentes de infraestructura que 
soportan la plataforma COBIS. A continuación, se relaciona el top 10 de la 
ejecución de los servicios expuestos en la plataforma teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  
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▪ Cantidad de ejecuciones con tiempo promedio en segundos.  
▪ Transacciones más ejecutadas durante el periodo las cuales no superaron el 

segundo en su ejecución.  
 

Top 10 de transacciones con mayor cantidad de ejecuciones durante el periodo 
 

 
 
Top 10 de ejecución de transacciones mayores a 1 segundo en promedio 

 
 
Comportamiento Transaccional de COBIS durante el periodo  
Estadísticas del comportamiento total de transaccional de COBISTM 
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El total de las transacciones CTS durante el periodo del 01 al 31 de mayo 2026 fue 
de 52.931.705 
 
El 99,401% están en el rango de 0 a 3 segundos de un total de 52.614.473 
 
El 0,599% corresponde a transacciones mayores a 3 seg. Para un total de 317.232 

 
 

▪ Administración de plataforma COBISTM 
 
Soportes en ambiente Productivo y pre- productivo 
 
En ejecución de las funciones para la administración y operación de los componentes 
COBISTM se prestó soporte para ambientes productivo y pre – productivo en las 
siguientes actividades programadas. 
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Casuísticas generales de los casos escalados por FNA y proveedores 
 
• Acompañamiento ventanas programadas por FNA  
• Validación de alertas generadas desde monitoreo 7x24 en producción.  
• Despliegue componentes Cobishome.  
• Acompañamiento y apoyo en mesas técnicas para validar logs y solución de 
errores.  
• Errores presentados sobre la plataforma en los ambientes productivos y pre     
productivos  
• Parametrizaciones ambientes después de restauración  
 

 
Administración de componentes COBIS en Ambientes previos  
 
Dentro de las tareas de atención de requerimientos a infraestructura se ejecutaron las 
siguientes actividades:  
• Reconfiguración del servicio de distribución después de restauración de bases 
de datos SQL.  
• Despliegue de elementos Cobishome en ambiente pre-productivos  
• Verificación de errores presentados a nivel de infraestructura.  
• Mantenimiento y depuración de Filesystem administrados por Infraestructura 
COBIS.  
• Actualización de documentación correspondiente a los ambientes y procesos 
nuevos.                                                                                           
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Todos los ambientes previos cuentan con las aplicaciones COBIS CTS 4.6.21, 
Notification Server y CWC –REST, MQ 9.2.2, Office Banking y Xsell, SAP – ASE SP3 
PL13 y jconn4  
Los ambientes entes de control tienen instalado COBIS CTS 4.6.30, WAS 9.0.5, AIX 
7.3 
 
 

Actividades de restauración sobre ambientes Pre - productivos: 

 
Durante el periodo de este informe se solicitaron restauraciones de los ambientes pruebas 1 
y entes de control, las cuales fueron ejecutadas por el área de base de datos de forma 
errónea afectando la disponibilidad de estos y el trabajo de los equipos funcionales 
 

▪ Gestión de infraestructura Cobis REC-D 
 
El objetivo del presente informe es ofrecer los detalles correspondientes a la 
administración y funcionamiento de la plataforma propiedad del Fondo Nacional del Ahorro 
que ha sido entregada a Cobis Topaz para la instalación del aplicativo REC (Reportes a 
Entes de Control) con los siguientes formatos:  

 
 

Esto incluye el servicio de administración y administración del sistema 
operativo del servidor, base de datos y software de los aplicativos COBISTM 
necesarios para el servicio REC. Para tal fin Topaz solicitó como condición la 
entrega de los usuarios con asignación de permisos de administración total 
sobre todos los componentes mencionados para ofrecer el servicio contratado. 
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Proyecto de implementación REC-D:  
 
El proyecto de implementación del aplicativo REC-D fue contratado durante la 
ejecución del contrato C-087 de 2021 el cual fue liquidado en agosto de 2023 
sin que a la fecha se hubiesen finalizado las actividades del proyecto.  
De acuerdo con el compromiso de TOPAZ, se continuaron realizando las 
gestiones para poder dar cierre al proyecto sin que a la fecha esto haya sido 
posible.  
 
El estado actual del proyecto es el siguiente: 
 
Certificación e implementación de los formatos comprometidos: 

  
 
SERVICIO AMBIENTES DESARROLLO Y PRUEBAS EN IBM CLOUD 
 
Provisión de dos (2) ambientes (uno (1) para desarrollo y uno (1) para pruebas 
QA), los cuales se habilitarán sobre la infraestructura ofrecida en IBM Cloud 
en arrendamiento al FNA, y serán administrados por TOPAZ en: 
 
Administración del sistema operativo 
 
Administración de la Base de datos 
TOPAZ no será responsable de la administración de la base de datos, sin 
embargo, para la autonomía requerida es necesario que el responsable de 
esta función entregue a TOPAZ los permisos necesarios para: 
 
Realizar actividades sobre el motor de base de datos como reinicios, log de 
actividades sobre el motor, entre otros. 
 
Realizar ejecución de procesos sobre la base de datos 
 
Contar con usuarios con permisos de creación y modificación sobre todas las 
tablas y bases de datos COBIS. 
 
Permisos para crear y modificar usuarios en la base de datos 
 
Administración de capa media WAS y MQ 



  

  
               Página 21 de 43  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
10 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2026  

 
Administración de las aplicaciones COBIS (CTS, CWC y Servicio) 
 
Administración de la funcionalidad y operación de los ambientes 
Los ambientes son de uso exclusivo de TOPAZ para realizar desarrollos y 
pruebas QA, para FNA. 
El 30 de marzo de 2024 quedaron implementados 100% los dos ambientes en 
IBM Cloud 
Los ambientes se encuentran operativos desde el 01 de abril de 2024 para 
desarrollo y pruebas QA, ejecutando despliegues sobre ellos por requerimiento 
de los equipos de desarrollo y pruebas QA. 
 

3.6.4. SOPORTE A LA OPERACIÓN BATCH PROCESOS 
 
Durante este período se realizaron los siguientes tipos de cierres:  
 
Ejecución cierre diario  
Ejecución cierre semanal.  
Ejecución cierre mensual.  
 
Las bitácoras de los cierres se encuentran disponibles en godrive para los entes de control, 
en caso de requerirse se debe tramitar con el gerente de Soporte de TI e Infraestructura del 
FNA.  
 
Las bitácoras de los cierres correspondientes al período del informe están disponibles para 
los entes de control. En caso de requerir acceso, por favor, tramitar la solicitud con el Gerente 
de Producción del FNA. 
 
Ejecución de procesos  
 
Durante el período comprendido entre el 1 y el 29 de mayo de 2026 se ejecutaron 19 cierres 
así: 
 

 
 
Cierres diarios  
 
Los tiempos de ejecución de los cierres diarios para el presente periodo fueron los siguientes:  
 
Tiempo expresado en minutos 
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La ejecución de los cierres diarios durante el período presenta un tiempo promedio de 136 
minutos, lo que representa una aumento 1  minuto en comparación con el período anterior. 
 
Cierre semanal.  
 
Los tiempos presentados corresponden a la ejecución de los cierres semanales del período. 
Para estos cierres, además de los procesos diarios, se realiza una evaluación de cartera que 
incluye provisiones y contabilidad.  
 
Tiempo expresado en minutos 

 
 

 
 

 
 
La realización de los cierres durante el período presenta un tiempo promedio de 205 
minutos, lo que representa un aumento de cuatro minutos en comparación con el período 
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anterior. 
Se lleva a cabo un monitoreo durante la ejecución del cierre, reportando cualquier evento 
que pueda presentarse al líder de Soportes e Incidentes para su atención y solución, y 
comunicando de inmediato al gerente de GSTII. 
 
De acuerdo con el procedimiento establecido, en caso de que se presente un evento, se 
crea un soporte o una incidencia a través de la herramienta Jazz. Si el evento está 
relacionado con un contratista o bases de datos, se genera un ticket a través de la mesa 
de servicio. 
 
Como medida preventiva para eventos de indisponibilidad durante las catalogaciones no 
se realiza ejecución de procesos Batch. 
 
Tiempos cierre mensual y anual.  
Las actividades programadas para el cierre Mensual se acordaron con las áreas del fondo 
en una reunión celebrada el 26 de mayo de 2026. 
 
El cierre se inició el 30 de mayo a las 6:01 p.m. y finalizó a la 9:23 p.m., con una duración 
efectiva de procesamiento de 3 horas y 22 minutos. 
 
Durante las tareas previas al cierre se presentaron novedades que impidieron iniciar a la hora 
programada: 
 
 
Tiempo expresado en minutos. 
 

 
 

 
 

 
 
Frente al cierre anterior se presentó un aumento de 15 minutos, dada principalmente por la 
reubicación del proceso 4585 Validación De Cumplimiento De Puntaje Y Prórroga 
Automática. 
 



  

  
               Página 24 de 43  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
10 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2026  

Hora en la que se habilita la línea después del cierre.  
 
Una vez se terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la 
gráfica se indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores 
propias del FNA.  
 
Período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 

 
 

 
 
Tras terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la gráfica se 
indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores propias del FNA.  
 
La fluctuación depende de la hora que iniciamos y del tipo de cierre que se realiza, en el 
cierre diario generalmente se depende se las actividades de catalogación y en el semanal de 
las actividades de mantenimiento programadas por la Gerencia de infraestructura del FNA. 
De igual manera la Legalizadora trabajó todo el mes hasta las 10:00 p.m. por lo que se dio 
inicio al cierre diario a las 10:00 p.m. 
 
Tickets atendidos en el mes.  
 
Durante el mes se recibieron y atendieron solicitudes de los usuarios registradas a través de 
la mesa de servicio del fondo, así: 

 
 
Optimizaciones 
 
En atención a la solicitud de la ing. Sandra Rodriguez no se ejecutan los procesos de 
depuración a la esperar del requerimiento que colocaran par indicar en cada depuración la 
cantidad de registros trasladados a la bodega y los que allí llegan. 
 
Colaboradores asignados al servicio  
 



  

  
               Página 25 de 43  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
10 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2026  

A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el período 
del informe: 
 
En atención a la solicitud de la ing. Sandra Rodriguez no se ejecutan los procesos de 
depuración estamos a la esperar del requerimiento que colocaran par indicar en cada 
depuración la cantidad de registros trasladados a la bodega y los que allí llegan. Esta 
suspensión de la ejecución incrementa el tamaño de la base de datos de cartera y cesantías. 
 
 
Novedades del período.  

o Ingresos  
No se presentaron novedades en este periodo.  

 
Vacaciones  

No se presentaron novedades en este periodo.  
 

o Retiros  
No se presentaron novedades en este periodo.  

 
3.7. SERVICIO SOPORTE APLICATIVO COBIS 
 
Para garantizar la calidad de nuestro servicio de TI, contamos con un equipo especializado 
compuesto por diecinueve (18) colaboradores. 
 
Atención de incidencias  
 
Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado, para resolver de la manera 
más rápida y eficaz posible cualquier incidencia en la plataforma productiva asociado a la 
Solución COBISTM, que afecte la normal operación del servicio.  
A Continuación, actualizaciones importantes sobre nuestro servicio, comprendido entre el 1 
al 31 de mayo de 2026. 
 
Incidencias creadas por gerencia y estatus  
 
Estatus del servicio al 31 de mayo de 2026  
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Consideraciones:  
 
El registro de casos permanece estable en niveles de meseta, promediando 1,6 casos diarios. 
 
Tasa Solución Incidencia Σ (Cerrado + Liberado + Listo para Liberar) / Días Calendario.  
Casos Cerrados: 33/29 
  
Tasa Solución Incidente x Dia  
1,1 
 
A continuación, tendencia creación Versus resolución por día. 

 
 
Las mediciones obtenidas del gráfico anterior nos permiten concluir lo siguiente:  
- El promedio diario de creación de incidencias es de 1,1 
- El promedio diario de resolución de incidencias es de 1.1 
 
Nota: La tasa de resolución se define como el total de casos resueltos sobre el total de casos 
creados. 
-  
- La diferencia entre los casos creados y resueltos arroja un backlog diario de 0.0 incidentes.  
 
Causa raíz de los incidentes trabajados y tipo de solución 
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Consideraciones.  
Los planes de trabajo implementados en el frente de correctivo (Ver 4.4.1.5) contemplan 
soluciones definitivas para disminuir periódicamente las incidencias recurrentes reportadas. 
 
Causa raíz de los rechazos  
 
No lograron alcanzar el segundo nivel y fueron atendidos por el equipo de Topaz como primer 
nivel. 
 

 
Durante este periodo, el equipo de Topaz gestionó como primer nivel un total de 21 casos 
que no escalaron al segundo nivel. Esta cifra representa la demanda más alta registrada 
hasta la fecha, con un esfuerzo promedio de 3.6 horas por atención y un acumulado de 75.6 
horas de gestión. 
 

 
 
Incidencias de periodo  
 
En el actual periodo, de las 24 incidencias creadas, por responsable. 
 
TOPAZ 

 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software 
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Atención de correctivos  
 
Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado para generar soluciones 
definitivas.  
 
A continuación, la prioridad para la atención de los correctivos 

 

A continuación, se relacionan los correctivos atendidos durante el periodo comprendido entre 
el 1 al 31 de mayo de 2026. 
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Estatus de los correctivos 
 

 
 
 
Consideraciones y Novedades de Gestión  
 

• Próximos Pasos: El proceso de depuración del backlog continúa activo con el fin de acotar 
y priorizar los casos que requerirán un esfuerzo formal de desarrollo. 
 
Atención de soportes (Atención funcional, reuniones, capacitación y soporte técnico)  

A continuación, se relacionan los soportes atendidos durante el periodo comprendido entre 
el 1 al 31 de mayo de 2026. Para el período llegaron 31 solicitudes atención de la siguiente 
forma: 
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Colaboradores asignados al servicio  
 
Novedades del período.  
Retiros:  

No se presentaron novedades en este periodo  
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      Ingresos:  
No se presentaron novedades en este periodo  

 
      Vacaciones:  

No se presentaron novedades en este periodo. 
 

3.8. SERVICIO CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 
 
Los desarrollos efectuados por Topaz se ejecutaron bajo el PAC (Proceso Ágil Cobis) 
cumpliendo todas las disciplinas del ciclo de desarrollo, no obstante, la trazabilidad de las 
solicitudes se realiza en la herramienta de gestión definida por el FNA (Jazz).  
 
La capacidad del equipo durante el periodo del informe fue calculada para dos sprint, de la 
siguiente forma: 

 
Desarrollo iterativo  
 
Las siguientes mejoras se mantuvieron en ejecución con los equipos de desarrollo del 
servicio de construcción de software de acuerdo con las prioridades definidas por la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software del FNA, para el periodo comprendido 
dos Sprint correspondientes al periodo del informe. 
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Durante el periodo del informe se realizó la entrega de mejoras al FNA para inicio del 
proceso de pruebas de certificación, sin embargo, para aquellas mejoras cuyo estado no 
era el adecuado de acuerdo con los procedimientos, se documentó la entrega en Jazz. 

 
 
Sincronización y Paso a Producción 

 
 
Estado Mejoras e Indicadores 
 
La gráfica muestra el resumen general al cierre del informe, de WI’s en curso 
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Trabajo en progreso 
 
Los siguientes son los WI’s que se encuentran en Working in Progreso en estado: 
Estimación FD, En Desarrollo y Listo para Liberar. 
 
Con el siguiente detalle: 
 

 
 
De las anteriores mejoras las siguientes requiere regresar en el ciclo a estado especificación 
debido a falta de definición en algunos puntos: 216159, 198085, 223516. Las mejoras 
217544, 189405 y 216835 y 130217 con su control de cambio 205553 se encuentran 
catalogadas en producción, sin embargo, a la fecha el Fondo Nacional del Ahorros aún no 
realiza el cambio de estado. Las mejoras 216560 y 214650 corresponden al proyecto de 
REC-D.. 
Las siguientes mejoras se encuentran en espera de aprobación oficial del esfuerzo para 
inicio de proceso de desarrollo. 
 



  

  
               Página 36 de 43  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
10 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2026  

 
 
A la fecha de corte del informe las mejoras 218774 y 226212 correspondientes al Proyecto 
de Ley de Insolvencia has sido finalizadas en su etapa de desarrollo y pruebas internas y 
entregadas oficialmente al Fondo Nacional del Ahorro, para inicio de pruebas de control 
calidad. 
 
Actividades del equipo 
 
A la fecha el siguientes es el avance en los temas en desarrollo 

SPR 10 
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SPR 11 

 

Novedades del periodo  

o Ingresos  

No se presentaron novedades en este periodo  

o Vacaciones  
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o Incapacidades  
 

• Xuxa Polanía: 6 al 8 de mayo de 2026  
• Diana Rincón: 22 y 23 de mayo de 2026  

 
o Retiros  

No se presentaron en este periodo 
 

o Compensatorios  
No se presentaron novedades en este periodo 

 
3.9. SERVICIO PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD 
 

Para la prestación de este servicio, se cuenta con un equipo especializado que se encargará 
de generar el control de calidad de las mejoras comprometidas con el líder de calidad y los 
PO del FNA, así como acompañar las pruebas UAT para lograr la certificación por parte del 
usuario. 

 

Se solicitó la restauración del ambiente de pruebas1 desde el 10 de abril de 2025. Esta 
solicitud fue cancelada el 23 de abril, de acuerdo con la petición del FNA, y se generó una 
nueva solicitud el mismo día. Finalmente, esta se ejecutó el 21 de mayo. Sin embargo, 
después de las validaciones respectivas, se encontró que el ambiente no estaba en 
condiciones adecuadas para garantizar confianza en los resultados de las pruebas. Esto 
obligó a solicitar nuevamente la correcta restauración y homologación del ambiente, lo que ha 
provocado un retraso en el inicio de las pruebas de la mejora 218774 - Ley de Insolvencia, 
desplazando los tiempos planeados. Cabe aclarar que se definió que las pruebas se 
realizarían en el ambiente pruebas1 debido a que el FNA no estableció un ambiente con las 
condiciones necesarias. 

En relación con los ambientes de prueba americas1 y americas3, se han presentado bloqueos 
con los usuarios de la base de datos y se han denegado permisos en las consultas de varias 
tablas. Esta situación fue reportada oportunamente, sin embargo, no se obtuvo una respuesta 
ágil. Esta falta de respuesta genera retrasos y reprocesos en la ejecución de las pruebas.  

Se proyectó la realización de las pruebas de humo para las mejoras 207219 y 182132, ambas 
relacionadas con la Ley de Insolvencia. Estas pruebas se planificaron una vez que el FNA 
definió las casuísticas pendientes de la historia de usuario 1 que debían implementarse en 
producción. Sin embargo, el inicio de las pruebas se retrasó debido a que los despliegues por 
parte del proveedor encargado no se realizaron a tiempo, lo que afectó el cronograma de 
ejecución. 

A continuación, se detallan las mejoras que fueron instaladas en producción, postulaciones, 
certificaciones de pruebas UAT realizados por el equipo de control de calidad. 
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A la fecha del presente informe se muestra el back log de mejoras con su respectivo estado: 

 

 
Así mismo se relacionan las actividades ejecutadas por los ingenieros de automatización y el 
analista QA encargada de validar y certificar las automatizaciones durante este corte. 
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Así mismo se relacionan las actividades ejecutadas por los ingenieros de automatización y el 
analista QA encargada de validar y certificar las automatizaciones durante este corte. 
 

 
 
Cobertura de Pruebas Automatizadas 
 
Hasta la fecha, se han automatizado un total de 78 funcionalidades y 38 servicios rest, al corte 
del presente informe se han realizado actualizaciones sobre funcionalidades ya automatizadas 
sobre las que se han realizado cambios en producción. 
 

 
Tiempo de Ejecución de Pruebas:  
 



  

  
               Página 41 de 43  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
10 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2026  

Se ha llevado a cabo la validación de la diferencia de tiempos entre el proceso manual y el 
proceso automatizado en las funcionalidades seleccionadas. Este análisis demuestra una 
reducción en el tiempo de la ejecución. 
 

 
CM  
 
Durante el periodo del presente informe el equipo de CM realizó las respectivas validaciones y 
entrega de las mejoras certificadas con el área usuaria al equipo de aseguramiento de calidad 
definido por el FNA, adicional se realizó la postulación de 38 casos (31 incidencias, 6 
correctivos y 1 mejoras) que se implementaron en producción. 
 

 
 
 Modelo Entidad Relación en La Herramienta RTC  
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Durante este período no se modificaron modelos entidad-relación.  
 
Novedades del periodo  
o Ingresos  

No se presentaron en este periodo 
 

o Vacaciones  
No se presentaron en este periodo 

o Incapacidades  
            No se presentaron novedades en este periodo  

o Retiros  
            No se presentaron novedades en este periodo  
 

4. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO  
  
Para el periodo en mención, se validaron los ANS de acuerdo con lo establecido en el anexo del 
contrato, concluyendo que no se aplicarán ANS para el periodo comprendido entre el 1 de mayo 
al 31 de mayo de 2026. 
 
Esto se formalizó en el acta No.09 del 16 de mayo de 2026. 
  
  6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR  

  
Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 129 de 2025 y otrosí 
#1, firmado el 9 de abril de 2026, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de 
las actividades propuestas del contrato y sus anexos:  
  

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha  100%  

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha  100% 

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA  

0%  

  

Adicionalmente, para el periodo en mención, el apoyo a la supervisión evaluó la gestión realizada 
por el Contratista, así:  

EVALUACIÓN   

Calidad del bien o servicio  4  

Oportunidad Entrega  4  

Tiempos de respuesta  4  

  
5. CONCLUSIÓN  
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Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en 
mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de 
venta anexa la cual corresponde al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo de 2026.  

Por lo anterior, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar su 
cancelación.  

  
   
  
  

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA  
Gerente Arquitectura e ingeniería de 

software   
Vicepresidencia de Tecnología y  

Transformación Digital - FNA  
Supervisión CTO 129 de 2025 
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1. INTRODUCCIÓN 

El FONDO NACIONAL DEL AHORRO, bajo el Contrato 129 de 2025, dio continuidad con 
los servicios especializados que le permiten garantizar la normal operación del Sistema 
de Información CORE del FONDO denominado COBISTM. 
 
A continuación, se describen los detalles de la atención de cada servicio. 
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2. OBJETIVO DEL CONTRATO 

El Fondo Nacional del Ahorro S.A., requiere servicios especializados para soporte y 
mantenimiento, desarrollo de nuevos requerimientos funcionales y regulatorios, con el fin 
de garantizar la operación continua y eficiente del sistema de información COBISTM 
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3. ESTADO GENERAL DE AVANCE 

3.1. CRONOGRAMA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CONTRATO – 129 VALOR 

1 Duración del contrato  12 

2 Mes de ejecución 9 

3 
Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha de corte 
del período 

64,0% 

4 
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del 
período 

64,0% 

3.2. FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN CONTRATO – 129 

ÍTEM 
SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTAL 
VALORES SIN IVA VALORES CON IVA % 

1 Valor  total del contrato   $         36.580.607.994   $         43.530.923.513  100% 

2 
Total ejecutado antes del 
presente pago 

 $         19.866.000.167   $         23.640.540.199  54% 

3 
Descuentos por ANS 
aplicables al período  

 $                                 -     0% 

4 
Valor a pagar en el 
período 

 $           3.150.053.071   $           3.748.563.154  9% 

5 Total ejecutado  $         23.016.053.238   $         27.389.103.353  63% 

6 
Valor pendiente por 
ejecutar 

 $         13.564.554.756   $         16.141.820.160  37% 

 

Nota: La tabla anterior relaciona valores tentativos a facturar, sin tener en cuenta el resultado de 
la reunión de ANS.  
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4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 

4.1 GERENCIA 
 

Durante el período, la gerencia del proyecto realizó la gestión y seguimiento a las 
actividades propias de la administración del proyecto con el fin de garantizar el desarrollo 
y la ejecución de los servicios contratados. 
 

1. Planeación: Se revisaron los temas de acuerdo con las solicitudes VIP que han 
ingresado. Cabe resaltar que dichas solicitudes han ingresado fuera del flujo de 
trabajo establecido procedimentalmente por la Entidad. 
 

2. Ejecución: Durante el periodo, se llevaron a cabo los comités operativos con los 
representantes de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software, donde se 
revisaron los avances y se abordaron las situaciones que requieren atención, de 
acuerdo con la etapa del flujo en la que se encuentran las solicitudes. 
 
Es fundamental subrayar la importancia de seguir el procedimiento establecido por 
el FNA para la atención de solicitudes debido a que la mayoría de las necesidades 
no están cumpliendo el procedimiento para el ciclo de desarrollo lo que generar 
reprocesos en las actividades y genera impacto en la generación de valor para la 
entidad. 
  
Asimismo, es crucial continuar con los comités operativos junto a la Gerencia de 
TI e Infraestructura, con el objetivo de mantener alineados los objetivos de la 
entidad con las actividades que se realizan en los distintos frentes del servicio. 
 
Se solicita nuevamente, establecer un mecanismo efectivo de comunicación entre 
las diferentes áreas del FNA, a fin de desarrollar un plan unificado que contemple 
tanto las actividades relacionadas con la plataforma productiva como la alineación 
de los equipos hacia las iniciativas estratégicas de la entidad. Esto permitirá 
minimizar la pérdida de esfuerzos y asegurar el cumplimiento de los compromisos 
asociados a la puesta en producción. 
 

3. Seguimiento: Durante el período de reporte se realizaron las siguientes 
actividades de seguimiento y monitoreo con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones definidas: 
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• En las reuniones se presenta el seguimiento a cada plan de trabajo establecido, 
que se revisan con el cliente para evaluar su avance, impacto e incluir puntos 
de control y mejoras. 

• Comités primarios con el equipo de trabajo con el seguimiento integral de los 
servicios prestados 

• Reuniones relevantes con gerentes de FNA 
• Atención a reuniones de la supervisión.  
• Reunión de seguimiento servicio construcción de software por demanda con los 

gestores de FNA. 
• Seguimiento a los requerimientos que no se encuentran actualizados en la 

herramienta. 
 

Los temas trabajados por cada uno de los frentes fueron: 
 
• Gerencia: 

- Depuración de usuarios de bases de datos en ambientes No productivos de 
usuarios de TOPAZ que ya no prestan servicio al FNA: Con corte al periodo 
de este informe continua pendiente la entrega por parte del FNA de la lista de 
usuarios en ambiente ENTES sin tener respuesta a la fecha. Esta gestión se 
viene adelantando desde el mes de enero de 2025 de acuerdo con el 
cumplimiento de las políticas de Seguridad de Información del FNA por lo que 
solicitamos realizar por parte de la entidad las gestiones correspondientes a 
la entidad con el fin de regularizar este compromiso. 
 

- Para la actualización de ambientes provistos por TOPAZ, continua pendiente 
la definición e implementación del flujo en la herramienta para gestión de la 
autorización de las áreas usuarias para la extracción de la información. Se 
mantiene el acuerdo para que mientras se implementa el flujo, las solicitudes 
se enviarán a la persona delegada por la Gerencia de Arquitectura e 
Ingeniería de Software para que realice la respectiva gestión. 
 

- Proyecto de Crédito Educativo:  A corte del presente informe continúa 
suspendido el avance de esta iniciativa de acuerdo con la solicitud de la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software.  
 

- Propiedad Intelectual: El contrato firmado con el FNA incluye disposiciones 
específicas respecto a los derechos de propiedad intelectual que ambas 
partes han acordado respetar y proteger. Por lo tanto, reiteramos la solicitud 
al FNA para que se tomen las medidas necesarias para resolver las 
situaciones presentadas a la mayor brevedad posible, garantizando así el 
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respeto a los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de los 
términos acordados. 

 
Se identificaron casos en los que otro proveedor realizó desarrollos que 
utilizan consumos directos de estructuras y/o stored procedures en las bases 
de datos del CORE, sin hacer uso de los canales de integración definidos en 
la arquitectura. Estas acciones constituyen un posible incumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
Es importante resaltar que los mecanismos establecidos actualmente para la 
entrega de información al FNA son los siguientes frentes: 
 
1. Consultas en línea 
2. Reportes en línea / batch 
3. Servicios 
4. Microservicios 
5. Vistas encriptadas 
 
Estos deben ser provistos por Topaz.  
 
En caso de requerir una interfase que no exista o la modificación a alguna 
existente, esta debe solicitarse a través del proceso establecido dentro del 
servicio de construcción de software. 
 

- Consumos directos de componentes COBISTM: Dentro de la información 
mensual entregada por el área de base de datos en donde se identifican 
eventos de bloqueos y/o deadlocks en las bases de datos del CORE se 
visualizan consumos directos a componentes internos COBISTM. Este tipo de 
consumos, al realizarse por fuera de los mecanismos oficialmente habilitados, 
impide una adecuada gestión del rendimiento, control y trazabilidad, lo cual 
compromete la estabilidad de la plataforma y limita la capacidad de 
diagnóstico y mitigación oportuna de incidentes.  
  
De no adoptarse las medidas correctivas correspondientes, existe un riesgo 
cierto de degradación progresiva de la plataforma, con posibles afectaciones 
operativas y de servicio.  
  
En atención a lo anterior, recomendamos de manera expresa y prioritaria 
revisar y regularizar este esquema de integración, asegurando que el uso de 
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los componentes del CORE se realice conforme a las mejores prácticas, 
estándares técnicos y lineamientos arquitectónicos establecidos. 
 
En atención a los dos puntos anteriores, se realizó reunión con la participación 
del Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software y el Líder Técnico por 
parte del FNA, y el Gerente del servicio y el Líder técnico de desarrollo del 
Proveedor AND en la cual se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 
1. Realizar la revisión de los aplicativos NO CORE con el fin de identificar las 

funcionalidades que realizan consumos directos a las bases de datos del 
CORE y establecer un plan de trabajo para la regularización de la 
arquitectura a través de los mecanismos acordados. 

2. La revisión de usuarios que no son de aplicativo en las bases de datos del 
CORE para que se eliminen los permisos de dichos usuarios. 

3. La creación de usuarios y asociación a los perfiles de acuerdo con las 
atribuciones de cada persona 
 
Estas actividades deben realizarse en el menor tiempo posible, para lo 
cual se realizará seguimiento en las sesiones quincenales con la Gerencia. 
 
Es importante establecer medidas preventivas, incluyendo capacitaciones 
sobre los lineamientos de integración y protocolos arquitectónicos. 

 
- Modificación a condiciones de la plataforma: Cualquier inclusión o 

modificación de componentes en la arquitectura de aplicaciones del FNA que 
tenga relación con el funcionamiento o monitoreo de COBISTM, debe ser 
previamente informado y validado con TOPAZ ya que esto puede generar 
impacto en el rendimiento del aplicativo. 

 
- Autenticación por LDAP pendiente en el Módulo COBISTM Seguridades 

  
Los funcionarios de gestión de accesos del FNA continúan autenticándose al 
módulo COBISTM Seguridades a través de los usuarios de aplicativo y no vía 
LDAP. Esto se debe a que aún está pendiente el desarrollo en CYBERARK. 
Es importante recordar que el módulo COBISTM Seguridades es esencial para 
otorgar los permisos transaccionales a los funcionarios que requieren 
conectarse a los diferentes módulos de COBISTM para realizar la operación. 
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Por lo tanto, solicitamos su atención inmediata para resolver este asunto 
pendiente y garantizar que la autenticación se realice correctamente a través 
de LDAP con el fin de cerrar esta brecha que puede redundar en un riesgo de 
seguridad. 
 

- Conciliación evento de tasas: Se encuentra pendiente de respuesta la 
propuesta enviada el 27 de febrero. Nos encontramos a la espera de la 
confirmación de fecha para la sesión de cierre de la conciliación. 
 

- Proyectos pendientes de cierre:  
 

Históricos de Cartera (CE 094): Este proyecto consideraba las actividades 
necesarias para poder liberar espacio de la base de datos de cartera de 
acuerdo con los criterios acordados con el FNA con el fin de mitigar el riesgo 
generado por crecimiento de la base de datos. El proyecto se certificó en 
agosto de 2022 y en ese momento quedó pendiente por parte del FNA la 
definición tiempo de retención de información. Cuando retome este proyecto 
debe revalidarse el alcance. 
 
REC – D (C 087 - 2021):  Este proyecto contempla la implementación de los 
formatos 1007, 1008, 1009, 1026, 1022, 2274 requeridos por la DIAN. A la 
fecha se encuentran pendientes las siguientes actividades por parte del FNA: 
 
1. Definición de roles 
2. Definición de usuarios 
3. Finalización de pruebas de conectividad en máquina piloto 
4. Instalación máquinas usuarios 
 
Una vez realizadas estas actividades se realizarán las actividades pendientes 
por parte de Topaz:  

 
1. Finalización capacitación mesa de ayuda 
2. Capacitación usuarios 
 
R1 -Ruta de transformación (C 087-2021): Este proyecto contempla la 
instalación de la licencia de COBIS XSell, así como implementación de la 
consulta 360 de los productos del Consumidor financiero en el CORE y la 
implementación de las consultas de cartera definidas en el alcance del 
proyecto.  
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Esta plataforma habilita a la entidad para poder manejar flujos transaccionales 
y habilita las herramientas de actualización tecnológica de los módulos 
ejecutables existentes actualmente de forma complementaria a los 
componentes para exposición de  
Microservicios ya existentes actualmente. 
 
El proyecto se encuentra desplegado en producción desde abril de 2023. Para 
habilitar su uso, se encuentra pendiente por parte del FNA las siguientes 
actividades: 
 
1. Definición de usuarios 
2. Instalación del componente COBIS Device Server en máquinas usuarios 

(única instalación en máquina) 
 

Una vez realizadas estas actividades se realizará la capacitación usuarios 
por parte de Topaz 

 
Migración FELe (C013-2023): Este proyecto realiza la migración de los 
componentes de BD actualmente en SQLServer 2008 a SYBASE mitigando 
el riesgo de obsolescencia tecnológica. De la mano de esta actualización se 
realiza por parte de TOPAZ la actualización del front end de Fondo en línea 
personas.  
 
Este proyecto finalizó en sus etapas de desarrollo y pruebas unitarias, se 
encuentra pendiente de las fases desde pruebas de control de calidad hasta 
puesta en producción.  
 
La continuidad de este proyecto depende de la confirmación de la finalización 
de los desarrollos del BUS requeridos para consumir los nuevos servicios de 
autenticación. 

 
En cuanto a la ejecución de las pruebas se ha avanzado en las siguientes 
actividades: 
 
1.  Asignación por parte del FNA el ambiente AMERICAS 2. Tal como se 
estableció en las premisas este ambiente debe tener dedicación exclusiva en 
el frente de canales dado que cambia la arquitectura actual de producción. 
2.  Entrega de casos de prueba por parte del área usuaria  
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3. Identificación de mejoras que pasaron a producción posterior a la entrega 
de las mejoras por parte de Topaz 
 
De acuerdo con lo anterior se están realizando las siguientes actividades: 
1. Generación de control de cambio para inclusión de mejoras productivas en 
la versión de FELe migrada 
2. Planificación para inclusión de desarrollos en la versión 
3. Planificación de ejecución de pruebas FELe (sin integración con otros 
aplicativos) 
 
La ejecución de las pruebas correspondientes a aplicativos NO CORE que 
usan el esquema de autenticación provisto por el CORE debe ser coordinada 
por el FNA y debe completarse la arquitectura del ambiente.  
 
Este proyecto es pre-requisito para la liberación del proyecto de 
“ACTUALIZACIÓN SOFTWARE BASE DE TERCEROS Y COBISTM CTS” 
debido a la compatibilidad de componentes requerida. 
 

- Contratos pendientes de liquidación: A corte del presente informe se 
encuentran pendientes de liquidación los siguientes contratos: 

o Contrato 013-2023: (Apoyo a la supervisión: Claudia Hernandez Díaz) 
▪ Informe de cierre: entregado 
▪ Conciliación incidente de tasa preferencial: Se encuentra 

pendiente de respuesta la propuesta enviada el 27 de febrero.  
▪ Acta de cierre: pendiente 
▪ Acta de liquidación: pendiente 
▪ Facturación final: pendiente 

o Contrato 114-2024: (Apoyo a la supervisión: Wilson Morales) 
▪ Informe de cierre: entregado 
▪ Acta de cierre: firmada  
▪ Acta de liquidación: pendiente 
▪ Facturación final: pendiente 

o Contrato 032-2025: (Apoyo a la supervisión: Jorge Salinas) 
▪ Informe de cierre: entregado 
▪ Acta de cierre: pendiente 
▪ Acta de liquidación: pendiente 
▪ Facturación final: N/A 
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Es importante destacar que la no liquidación de estos contratos puede 
acarrear diversos riesgos, tanto legales como financieros y administrativos. 
Se recomienda dar prioridad a la liquidación de estos contratos para asegurar 
el cumplimiento normativo, facilitar una gestión eficiente y dar claridad y 
transparencia en las relaciones contractuales.  
 

• Soporte al aplicativo COBISTM: 
 

- Gestión semanal del servicio 
- Seguimiento al plan de choque para atención de incidencias y correctivos  

 
De acuerdo con la información registrada en Jazz, se evidencia que el 40% 
de los casos registrados como incidentes NO corresponden a esta casuística. 
Se solicita al FNA realizar las solicitudes de acuerdo con el mecanismo 
establecido para cada uno y tener en cuenta esta información para no afectar 
las estadísticas del servicio 
 

• Construcción de Software por demanda: 
 

• Gestión de producto: 
- Revisar con el líder del servicio plan de capacidad del equipo. 
- Análisis de backlog de requerimientos gestionados por la Gerencia de 

Arquitectura e Ingeniería de Software con su correspondiente priorización.   
- Durante la ejecución del periodo se identifica que la priorización establecida 

tiene cambios en periodos de tiempo que impiden la dedicación focalizada en 
los temas, ya que requieren desviar la atención a nuevas prioridades. 

- Es importante indicar que los cambios de procedimiento junto con sus 
formatos requieren una estabilización en su uso y en el tiempo de re-proceso 
para las diferentes áreas. 

- Continua sin cumplirse la entrega de la documentación de necesidad de 
acuerdo con los procedimientos definidos por el FNA. Esta situación implica 
que la capacidad del equipo de Gestión de Producto se está invirtiendo en la 
etapa responsabilidad del FNA lo que está generando impacto en las etapas 
posteriores.  Es esencial que todos comprendamos y sigamos este 
procedimiento para garantizar que nuestras operaciones se realicen de 
manera eficiente y efectiva. 
 

• Arquitectura y Gestión de Producto: 
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- Seguimiento y gestión para la atención de vulnerabilidades de FELe 
reportadas. Estas están siendo trabajadas en el proyecto de migración de 
FELe a la versión 7.5 de designer. 

- Las vulnerabilidades de FELp reportadas se atenderán una vez finalizado el 
proyecto del punto anterior. 

- Se encuentran en ejecución el plan para la implementación de los proyectos 
de Ley de Insolvencia y MURIC. De acuerdo con el planteamiento realizado 
es necesario: 
o Asignación del ambiente para la ejecución de las pruebas de Control de 

Calidad 
 
El cumplimiento de estas premisas es requerido para el cumplimiento del plan 
de trabajo socializado. 

 
• Control de Calidad y Desarrollo Iterativo: 

 
- Seguimiento y gestión de la estrategia de atención para backlog de mejoras 

entregadas no liberadas 
- Actividades de priorización conjunta con la Gerencia de Arquitectura e 

Ingeniería de Software, planeación y seguimiento de las solicitudes y mejoras 
en curso. 

- Seguimiento semanal al cumplimiento en la ejecución de los planes de trabajo 
acordados.  

- Seguimiento y control a los proyectos definidos por la Gerencia de 
Arquitectura e Ingeniería de Software para este contrato 

- Gestión y seguimiento de entregables de los proyectos COBISTM REC-D. 
- Se siguen presentando inconvenientes de rendimiento en los ambientes de 

integración y certificación, lo que incide en el avance de las pruebas 
realizadas en estos ambientes que se están supliendo con tiempos de trabajo 
adicionales de los equipos de TOPAZ. Esta situación puede dar lugar a 
problemas inesperados y a la necesidad de afectación en la capacidad y en 
las planeaciones vigentes.  Es importante revisar esta situación para futuras 
mejoras. 

 
Impacto sobre el ciclo de desarrollo, pruebas y liberación: 
Durante el periodo del informe, se evidencia que continua la afectación en el ciclo 
de desarrollo, pruebas y liberación debido a la falta de atención oportuna de 
solicitudes relacionadas con restauración de ambientes, creación y desbloqueo 
de usuarios, así como a la revisión de eventos de lentitud que impactan el 
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correcto desempeño del equipo. Esta situación generó retrasos en la ejecución 
de actividades, reprocesos y limitaciones para avanzar con normalidad en las 
tareas programadas.  

 

• Producción: 
 

- Afectación al rendimiento de las operaciones batch y en línea: Durante el mes 
se presentaron eventos que generaron afectaciones en el rendimiento del 
CORE en producción, comprometiendo la estabilidad operativa y la 
oportunidad en la atención de algunos procesos del negocio. Esta situación 
evidencia un riesgo sobre la continuidad del servicio y requiere fortalecer el 
monitoreo y control preventivo para reducir la recurrencia de incidentes. En 
este análisis, se contó con el apoyo del equipo de Topaz para identificar las 
acciones a seguir. 
 

- Revisión con el área de infraestructura sobre los incidentes del período 
- Dentro del proyecto de modernización - ruta de transformación sigue 

pendiente por parte de FNA la definición de los usuarios que van a operar la 
vista consolidada, estos usuarios deben contar con permisos desde sus 
equipos hacia la URL expuesta en el balanceador F5, así como la instalación 
del componente device server en sus máquinas, estos permisos deben ser 
gestionados por FNA. Sin esta información no es posible realizar la 
capacitación correspondiente y los usuarios no tendrán la posibilidad de usar 
la funcionalidad liberada. 
 

• Procesos Batch. 
 
- Seguimiento al plan de optimización a procesos críticos de la ventana de 

cierre. De acuerdo con las responsabilidades definidas en el contrato 
129-2025, el plan de optimización se presenta en el frente de Gestión a 
Producción y Procesos Batch. La ejecución de este plan se realizará con 
capacidad técnica del equipo de Soporte al Aplicativo 

 
• Control:  

 
A continuación, se describen las actividades realizadas en cuanto al control 
del proyecto: 

- Se realizó seguimiento al equipo de trabajo del proyecto, mediante 
comités primarios y reuniones con la gerencia para evaluar las 
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necesidades de este y comunicar las novedades que impactan al 
proyecto y sobre las que se deben encaminar los esfuerzos, que se 
dejan en la ruta del proyecto.  

- Se atendieron las reuniones convocadas por el cliente para conocer 
sus necesidades, con el fin de enfocar la planeación y ejecución del 
proyecto a la satisfacción de estas. 

- Revisión de los planes de trabajo definidos por el proyecto con el fin de 
garantizar su ejecución y controlar posibles riesgos. 

- Reuniones con la gerencia y supervisión técnica del contrato. 
- Atención a las solicitudes realizadas por la Gerencia de Arquitectura e 

Ingeniería de Software.  
 

• Colaboradores asignados al contrato: 
 

Servicio Cantidad Rol Nombre 

Gerencia 1 Gerente Técnico 
Correa Rodriguez 
Alexandra Maria 

Arquitectura y Gestión 
de producto 

2 Arquitectos 
Linares Arias Ivan Alfonso 
Moreno Romero Mario 
Andres 

3 Ingenieros de integración 

Jaramillo Ramos Jorge 
Eduardo 

Amezquita Abella Oscar 
Fernando 

Ortiz Aguilar Jhovany 
Rafael 

4 Gestores de producto 

Acosta Sanchez Jhoel 
Alejandro 
Lizarazo Luis Eduardo 
Palacios Vallejo Claudia 
Marcela 
Torres Pineda Nathaly 

Soporte a producción y 
procesos batch 

1 
Líder soporte 
infraestructura 

Linares Romero Edgar 
Hernando 

3 
Ingeniero soporte 
infraestructura 

Guerrero Fontalvo 
Argemiro 
Mahecha Lopez Cristian 
Camilo 
Ochoa Linares Jonathan 
Harold 
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Servicio Cantidad Rol Nombre 

1 
Líder gestión procesos 
Batch 

Gonzalez Pinzon 
Guillermo 

5 Operadores de Computo 

Castro Maestre Jeison 
Alexander 

Cruz Arias Jaime Andres 

Ortiz Zamora German 
Herrera Cepeda Brayan 
Estiben 
Triana Cifuentes Jhon 
Edisson 

Soporte al aplicativo 
COBISTM 

1 
Líder técnico soporte al 
aplicativo 

Vergara Diaz Elkin Luis 

18 
Ingenieros de Soporte al 

Aplicativo 

Baidal Briones Tania 
Jessenia 
Castillo Guerrero William 
Dario 
Echeverri Restrepo 
Alejandro 

Garcia Charcopa Yandres 
Janneth 

Guevara Hurtado Byron 
David 

Manotas Solano Marcos 
Junior Yonathan 

Nicholls Florian Steephen 
Alexander 

Reyes Armendariz Nestor 
Ivan 
Riaño Suarez David 
Santiago 
Rivera Delgado Gustavo 
Antonio 
Tellez Caceres Jorge 
Hernan 
Toro Izquierdo Richard 
Prada Leon Rodrigo 
Alonso 

Quiroga Perdomo Jhon 
Jose Renato 
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Servicio Cantidad Rol Nombre 

Jarrin Suango Patricia 
Elizabeth 

Cabanzo Narváez Leonel 
Alejandro 

Cortes Cendales Alvaro 

Segovia Monge Rafael 
Armando 

Construcción de 
Software 

1 
Líder Técnico 
Construcción Software 

Rodriguez Torres Claudia 
Ascencion 

1 
RTE (Release Train 
Engineer) 

Rojas Rodriguez Clara 
Alicia 

1 Scrum Master 
Pinto Restrepo Diana 
Rocio 

14 Desarrollador 

Morejon Espin Veronica 
del Rosario 

Chona Contreras Juan 
Camilo 
Gallego Nuñez Gustavo 
Adolfo 
Gallo Acevedo Daniel 
Ricardo 
Gonzalez Valenciano 
Hernando 

Castro Rosero Andrea 
Guadalupe 

Moreno Rozo Jessica 
Andrea 
Polania Zuñiga Xuxa 
Lizeth 
Proaño Garrido Damian 
Ulises 

Rendon Rendon 
Francisco Javier 

Valencia Cruz William 
Sleider 

Castellanos Garcia Luis 
Eduardo 

Izaquita Solano Dayan 
Melisa 
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Servicio Cantidad Rol Nombre 

Nuñez Villamil Santos 
David 

3 Product Owner 

Cardenas Casallas Henry 
Alexander 

Diaz Diaz Edwin Gabriel 

Ramirez Castellanos 
Martha Jacqueline 

2 SA (system Arquitect) 
Chavez Gomez Pedro 
Alexander 

Gomez Urquijo Rodrigo 

5 Tester 

Ortiz Lozano Sergio David 
Rincon Ortega Diana 
Paola 
Perez Martinez Jhon Jairo 
Rosero Garcera Lorena 
Isabel 

Vargas Suarez Giovanny 
Alexander 

Pruebas para Control de 
Calidad 

1 Líder Servicio Calidad 
Rincon Manrique Luz 
Helena 

1 
Administrador de 
Configuración (CM) 

Hoyos Soulier Luis Fabio 

2 Técnico de Entregas 
Carrillo Cabrera Edison 

Urquijo Vargas Danny Jair 

4 Especialistas de Calidad 

Combariza Sastre Andrea 
Ximena 

Ballesteros Baza Diego 
Jose 
Marin Medina Dennis 
Adriana 
Leal Ospina Wilson Yadir 

7 Analistas de Calidad 

Algarra Gaitan Aldemar 
Hortua Caceres Albert 
Augusto 
Quiñonez Gamarra Ana 
Julieth 
Rico Salazar Karen 
Yamile 
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Servicio Cantidad Rol Nombre 

Zuluaga Aguilar Tatiana 
Gallego Morales Yair 
Alfonso 
Rojas Acosta Connie 
Stephanie 

2 
Técnico de 
automatización 

Caro Caro Victor Alonso 
Mora Carvajal Cristian 
Camilo 

Total 83     

Proyecto API REST 

0.25 Especialista (25%) Centro de Soporte 

3 Desarrollador 

Pachon Paiva Jonnathan 
Nicolas 

Garcia Miranda Daniel 
Stiven 
Herrera Ojito Luis Angel 

1 Analistas QA 
Restrepo Castellanos 
Leidy Jazmine 

1 
Técnico de 
automatización 

Marin Rodriguez Ronald 
Steven 

 

4.2 ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE PRODUCTO 
 

Por parte del equipo de Arquitectura Topaz se viene trabajando en el análisis de aquellas 
solicitudes y/o requerimientos generados por FNA, en donde se verifica el impacto sobre 
el Core COBISTM de los cambios solicitados y las integraciones con terceros que sean 
necesarias, de esta verificación se derivan mesas de trabajo con los diferentes actores 
involucrados con el fin de aclarar el alcance y determinar la mejor solución. 
De igual forma se realiza la especificación técnica de servicios web para integración, la 
atención de soportes relacionados con la arquitectura y la integración entre aplicaciones 
COBIS y No COBIS. También se participa en la consecución de proyectos estratégicos 
para el FNA, velando por el cumplimiento de los lineamientos de arquitectura definidos. 

4.2.1 Colaboradores asignados al servicio  
  
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el 
período del informe:  
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 No. Nombre Perfil Asignación 
1 Mario Moreno Arquitecto Arquitectura 

2 Ivan Linares Arquitecto Arquitectura 

3 Jhovany Ortiz Técnicos de Integración Arquitectura 

4 Oscar Amezquita Técnicos de Integración Arquitectura 

5 Jorge Jaramillo Técnicos de Integración Arquitectura 

6 Jhoel Acosta Product Manager Levantamiento 
7 Claudia Palacios Product Manager   Levantamiento   
8 Luis Lizarazo Product Manager   Levantamiento   

9 Nathaly Torres Product Manager   Levantamiento   

4.2.2 Verificar diseño de la solución 
 
Las necesidades de negocio radicadas con solicitudes (asociadas a un WI), se revisan 
técnicamente desde arquitectura y de integración, para validar y definir el diseño técnico 
de la solución. 
 
El siguiente listado corresponde a las solicitudes sobre las cuales el FNA realiza 
priorización para realizar la viabilidad técnica y que se trabajaron en este periodo. 
 
 
 

WI Descripción 

194571 Proceso de Notificación Retiro Cesantías para el Afiliado y Empleador. 

227058 
Restringir el giro de cesantías a cuentas Bancolombia que tengan las 
condiciones mencionadas y a Finandina 

227059 
Restringir el giro de ahorro voluntario a cuentas Bancolombia que 
tengan las condiciones mencionadas y a Finandina 

226969 SD1367148 - SOLICITUD REPORTE DE ARCHIVOS ASOBANCARIA 

154616 Sprint 7 nuevo reglamento AVC 

221139 
Fase 1 - Creación funcionalidad Planillas AVC en Fondo Empresas e 
Integración 

221139 Refactor 1 - Botón Eliminada funcionalidad Consulta planillas AVC 

221139 Refactor 2 - Ajuste funcionalidad ingreso planillas AVC 

227051 
Ajuste formulario - información tributaria en el exterior y política de 
tratamiento de datos 

226902 MEJORA CON GARANTIA FNG 

224781 CUPO LEASING HABITACIONAL 
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224781 LTV 100% 

4.2.3 Decisiones y excepciones de arquitectura 
 

Con la arquitectura de referencia de FNA, cuyo eje principal es una arquitectura orientada 
a servicios (SOA), con base en lineamientos y buenas prácticas de industria, se toman 
las decisiones de arquitectura, presentadas al FNA para su aprobación o rechazo. 

4.2.4 Especificación de servicios SOA 
 
A partir de las solicitudes generadas por el FNA, teniendo en cuenta la validación técnica 
de arquitectura realizada, si aplica el caso, se crean las mejoras asociadas para la 
planeación y especificación de los servicios SOA identificados para la integración entre 
aplicaciones, ya sea para modificación de servicios o creación de nuevos servicios. 
En la especificación de los servicios SOA en las mejoras se contempla la realización de 
las siguientes actividades: 

 
1. Especificación técnica en documentos con formato F-012 para cada servicio. 
2. Contrato WSDL para cada servicio SOAP cumpliendo con lo especificado en los 

documentos F-012. 
3. Revisión y aprobación técnica del servicio con el contrato WSDL para los 

servicios en tecnología SOAP. 
El siguiente es el listado de servicios especificados: 
 

WI Servicio 

190698 RS075 

225664 AS055 

4.2.5 Soporte arquitectura 
 

El equipo de arquitectura como parte de sus tareas, brinda soporte a proyectos y/o 
temas presentados en los ambientes pre productivos y productivos del FNA, que tengan 
relación con la arquitectura de las aplicaciones y servicios COBIS y/o mejoras de 
servicios especificadas.  
Fueron atendidos los siguientes soportes por medio de las herramientas Jazz y Service 
manager: 
 

SD Descripción 
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 Vulnerabilidades 

 Monitoreo Infraestructura 

 Usuarios de Aplicación BD 

 Uso de Sp dentro de script - BD 

 Crédito Digital 

 5 Apps 

 Proyecto Analítica 

 Punto 20 fortalecimiento de canales no presenciales 

4.2.6 Migración SQL Server  
 

Los siguientes son aspectos para considerados y explicados a FNA, como parte de la 
opción planteada por TOPAZ para realizar la migración de SQLServer 2008 a SAP – ASE, 
de igual forma se realiza viabilidad técnica identificando el impacto de la migración de 
SQLServer a SAP ASE: 
 

✓ Realizar centralización de data del Core COBISTM en un único Motor de BDD 
✓ Es posible el trabajo en alguno de los ambientes del FNA disponibles. 
✓ Funcionalidades impactadas: 

• Autenticación, asignación y cambio de clave FELp 
• Autenticación, asignación y cambio de clave Kioscos 
• Autenticación, asignación y cambio de clave FELe. 
• Cargue de Menú FELp 
• Cargue de Menú FELe 
• Gestión multiusuario FELe. 
• Gestión usuario autorizado FELe 
• Impresión Formulario Retiro Cesantías (Interno y Externo) 
• Validación Políticas FELp 
• Servicios Autenticación CF 
• Servicios Autenticación Entidad 
• Servicio Formulario Retiro Cesantías 
• Cargue de Catálogos FELp 

 
✓ Servicios COBIS impactados, implementación uso de CTS y migración de SOAP 

a tecnología Rest: 
• AS156-AutenticacionConsumidorFinanciero 
• AS157-AutenticacionEntidad 
• AS158-AsignacionClaveEntidad 
• AS159-CambioClaveEntidad 
• AS191-CreacionUsuarioCoordinador 
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• AS162-ConsultaUsuarioCoordinador 
• AS163-ModificaciónUsuarioCoordinador 
• AS165-AsignacionClaveConsumidorFinanciero 
• AS166-CambioClaveConsumidorFinanciero 
• AS194-ConsultaMenuConsumidorFinanciero 
• AS195-ConsultaMenuEntidad 
• AS199-GestionPoliticaConsumidorFinanciero 

 
✓ Se entregan especificaciones de los servicios Rest del proyecto 

• rs001 – autenticarCF 
• rs002 – asignarClaveCF 
• rs003 – cambiarClaveCF 
• rs004 – autenticarENT 
• rs005 – asignarClaveENT 
• rs006 – cambiarClaveENT 
• rs007 – recuClaveENT 
• rs008 – consMenuCF 
• rs009 – consMenuENT 
• rs012 – creaUsuarioCord 
• rs013 – consUsuariosCord 
• rs014 – modUsuarioCord 
• rs015 – creaUsuarioAut 
• rs016 – consUsuariosAut 
• rs017 – modUsuarioAut 
• rs018 – elimUsuarioAut 

 
✓ Habilita de desinstalación futura de los siguientes componentes COBIS: 

• Gateway 
• Distribuidor 

 
El proceso de migración de SQL Server ha sido completado y entregado en la 
herramienta RTC, lo cual es un paso fundamental para avanzar en el proceso y obtener 
la certificación necesaria en conjunto con la migración de FELe (Fondo en Línea 
Empresas) ya finalizada. Esta entrega se ha realizado en el marco de la Mejora 
WI208708. 
Además, las mejoras WI 211323 para atender la migración de FELe, WI 211328 para la 
autenticación de FELp y WI 211325 para Kioskos se encuentran registradas en la 
herramienta RTC. 
 

Durante el despliegue realizado en el ambiente Americas2, se identificaron novedades 
asociadas a problemas de calidad de datos en la base de datos SQL Server. Estas 
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situaciones requirieron la modificación de los scripts entregados en el desarrollo, con el 
fin de controlar los eventos presentados en dicho ambiente y prevenir su impacto en el 
ambiente de producción. 
Es importante destacar que estos eventos no se presentaron en los ambientes de 
desarrollo ni en las pruebas internas, por lo que su origen está directamente relacionado 
con las condiciones particulares de los datos en el ambiente de despliegue. 
Adicionalmente, fue necesario llevar a cabo una redefinición del estándar de entrega de 
archivos de compilación múltiple de objetos en base de datos SQL Server, con el objetivo 
de garantizar mayor consistencia, trazabilidad y control en futuras entregas. 

4.2.7 Kioscos 
 

Continua pendiente el redespliegue en producción la mejora 209424, mediante la cual se 
implementa el uso de Recaptcha en los Kioscos. Como es de conocimiento de la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software, esta mejora tuvo rollback ocasionado 
por los incidentes reportados al momento de su despliegue productivo y que fueron 
originados porque el FNA no otorgó los permisos de salida de los Kioscos hacia Internet, 
específicamente a la URL del captcha de Google de acuerdo con lo incluido en la 
especificación de la mejora.  
 
Esta situación se registró detalladamente en la herramienta RTC, señalando que no fue 
un error en el desarrollo del software. 
 
Aunque la mejora se encuentra cerrada en la herramienta Jazz, esta no salió a producción 
por la falta de los permisos necesarios a nivel de redes. 

4.2.8 Propiedad Intelectual 
 

Se han identificado accesos no autorizados a las bases de datos del CORE, 
específicamente mediante consultas directas y ejecuciones de stored procedures que no 
han sido aprobadas por los canales establecidos. Esta situación representa un 
incumplimiento de los lineamientos de arquitectura definidos por el Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) y una posible vulneración de la propiedad intelectual del sistema CORE. 
Ante esta situación, se ha solicitado al equipo de Bases de Datos que identifique y reporte 
los accesos realizados por terceros que están conectándose al CORE sin cumplir con los 
procedimientos establecidos. 
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A continuación, se detallan los usuarios identificados que están realizando consumos 
directos a las transacciones en las bases de datos del CORE: 
 

Accesos no autorizados a bases de datos 

Usuario Base de datos Transacción 

Intranetpool Cobis Ejecución sp_cseqnos 

GestionTraslados Cobis No es posible identificar 
Intranetpool cob_credito Ejecución sp_puntuacion_solicitud 

Intranetpool cob_cesantias Ejecución sp_tiempo_concurso 

 
Adicionalmente, se ha evidenciado que el aplicativo Atención al Cliente está realizando 
consumos directos a la base de datos del CORE, lo cual constituye: 

 
Una violación a la arquitectura tecnológica definida por el FNA. 
Un incumplimiento de las normas sobre el uso de la propiedad intelectual del 
sistema. 
 

Acciones en curso: 
 
Se han iniciado sesiones de trabajo con la fábrica responsable del aplicativo Atención al 
Cliente, en las cuales se ha solicitado como insumo la identificación y cuantificación de 
los consumos directos que este sistema está realizando a las bases de datos del CORE. 
El FNA, por su parte, deberá generar y formalizar un plan de acción que permita mitigar 
este comportamiento y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de arquitectura 
establecidos, garantizando así la integridad, seguridad y correcto funcionamiento del 
sistema CORE. 
 
Bloqueantes: 
Hasta la fecha de este informe no se tiene respuesta por parte del Fondo Nacional del 
Ahorro de los aplicativos que realizan estas prácticas con la información solicitada de los 
consumos no autorizados. 
 
Riesgos Identificados 

1. Pérdida de trazabilidad y auditoría 

El acceso directo a stored procedures y la ejecución de modificaciones en base de 
datos por aplicaciones no autorizadas impiden identificar de forma confiable quién 
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realizó un cambio, cuándo y con qué propósito, afectando la trazabilidad y los 
procesos de auditoría. 

2. Modificación no controlada de datos 

Existe el riesgo de alteración, eliminación o inserción de datos sin validaciones de 
negocio, lo que puede generar inconsistencias en la información y afectar la 
integridad de los datos de la entidad. 

3. Imposibilidad de determinar responsables ante incidentes: 

Al no existir una capa de servicios ni mecanismos de control centralizados, se 
dificulta atribuir responsabilidades frente a errores, incidentes operativos o 
posibles fraudes. 

4. Impacto en el desempeño de la base de datos 

El uso indebido de stored procedures y consultas no reguladas puede generar 
bloqueos, consumo excesivo de recursos y degradación en los tiempos de 
respuesta de la base de datos, afectando aplicaciones críticas. 

5. Ausencia de monitoreo y diagnóstico de eventos: 

La ejecución directa de operaciones en base de datos limita la capacidad de 
monitorear eventos, detectar anomalías y realizar análisis oportunos ante fallas o 
comportamientos inesperados. 

6. Riesgos de seguridad de la información 

El acceso no autorizado a componentes de base de datos incrementa la superficie 
de ataque y expone la información a usos indebidos, vulnerando principios de 
confidencialidad e integridad. 

7. Dependencia técnica y dificultades de mantenimiento 

La falta de una arquitectura basada en servicios genera dependencias directas 
entre aplicaciones y la base de datos, complicando cambios futuros, 
mantenimientos y evoluciones del sistema. 

8. Incumplimiento de buenas prácticas y estándares 

Esta situación representa un incumplimiento de lineamientos de arquitectura, 
gobierno de datos y buenas prácticas de desarrollo, lo que puede derivar en 
observaciones en auditorías internas o externas. 
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4.2.9. Consideraciones 
 

Se ha identificado que aplicaciones externas al CORE, así como herramientas de 
monitoreo y mecanismos de la base de datos como el replication server están realizando 
consumos directos a las bases de datos del aplicativo COBISTM. Dichos consumos no 
cumplen con la arquitectura acordada para la integración con el CORE lo que puede 
generar problemas de rendimiento de los aplicativos COBISTM, dificultad para identificar 
los impactos de las modificaciones planteadas como solución para las solicitudes 
realizadas por el FNA, incrementos en los tiempos de mantenimiento a nivel de la 
reportería generada a las áreas usuarias, así como el incumplimiento de los derechos de 
propiedad intelectual.  
 
En las sesiones conjuntas con la Vicepresidencia de Tecnología se establece que ningún 
aplicativo externo puede acceder a las bases de datos del CORE sin utilizar el mecanismo 
definido, que es la exposición de Apis de integración. Además, se especifica que los 
procesos de transferencia de información hacia la bodega de datos y/o externos deben 
realizarse a través de solicitudes mejoradas en la herramienta designada por el FNA, con 
el fin de revisar en conjunto la forma en que se procederá a entregar la información. 
 
Como parte de la mejora continua se propone a FNA en sesiones de trabajo con la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software y terceros que consumen servicios del 
CORE, se determina que se debe realizar el rediseño de todos los servicios de 
consumidor financiero y cambio de tecnología a servicios Rest, modificar todos los 
servicios bus y de los aplicativos Core y No Core que hacen el uso de estos servicios. Se 
tiene pendiente las sesiones de trabajo para la definición y ejecución de este proyecto. 
 

4.3. SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
COMPONENTES CERRADOS  

4.3.1. Soporte y Mantenimiento De Componentes Cerrados 
 
Durante el presente contrato no se han realizado liberación de boletines.  

4.3.1.1. Procedimiento de solicitud de soporte a componentes cerrados 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE MAYO DE 2026 A 31 DE MAYO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 30 de 88 

 

La solicitud de soporte a casa matriz puede canalizarse a través del equipo de 
Infraestructura de TOPAZ contratado para el Servicio de Soporte a la Producción. 
Los puntos de contacto para la creación de soporte de manera asistida son: 
 

Colaborador Vía correo electrónico (8/5) Vía telefónica (7/24) 

Cristian Mahecha Cristian.mahecha@cobistopaz.com 313 888 6921 
Jonathan Ochoa Jonathan.Ochoa@cobistopaz.com 320 275 4062 

Argemiro Guerrero Argemiro.guerrero@cobistopaz.com 312 475 2484 

Edgar Linares Edgar.linares@ cobistopaz.com  350 617 3897 

4.4. GESTION A PRODUCCIÓN Y PROCESOS BATCH 

4.4.1 GESTION A PRODUCCIÓN 
 
Durante el período se realizó monitoreo del ambiente de producción, enviando informes 
y/o evidencias a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI del Fondo Nacional del 
Ahorro. Diariamente se realiza checklist del funcionamiento de aplicaciones en el inicio 
de día, COBIS (FELP, FELE, MONOLITICOS, BANCA VIRTUAL, FORMULARIO DE 
CESANTIAS Y SENSORES DE WEB SERVICES, así como cantidad de sp’s ejecutados 
por nodo, transaccionalidad y lectura de log’s, esta información se envía hacia las 7:30 
AM vía correo electrónico indicando el estado de la infraestructura al iniciar y al finalizar 
la jornada a las 7:00 PM. (lunes a viernes), también se envían estadísticas de ingresos a 
las aplicaciones Felp, Fele; Monolíticos y Banca Virtual,  
  
La información se envía por correo electrónico, de igual forma queda en la siguiente ruta 
a la cual tiene Ingreso el coordinador de Infraestructura de FNA: 
Maquina:    172.16.125.232 
Directorio:   /D:/InstWeb/Monitoreo_Diario_Produccion 

4.4.1.1 Disponibilidad de la plataforma 

4.4.1.1.1 Disponibilidad diaria 
 
En este período la disponibilidad de la plataforma COBISTM en Producción tuvo el 
siguiente comportamiento diario: 
 

mailto:Cristian.mahecha@cobistopaz.com
mailto:Argemiro.guerrero@cobistopaz.com
mailto:Edgar.linares@cobiscorp.com
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4.4.1.1.2 Disponibilidad mensual 

Los indicadores de disponibilidad acordados con el equipo de producción de FNA son los 
siguientes: entre el 1 y el 30 o 31 de cada mes, el informe actual corresponde al periodo 
del 01 de mayo al 31 de mayo, la meta acordada de disponibilidad es del 99.9%. Durante 
el periodo del informe presentado, el porcentaje de disponibilidad alcanzado fue del 99,99 
%  
 
NOTA: estos indicadores se envían a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI de 
FNA (Lina Jaramillo – Líder Operación y Monitoreo) dentro de los 4 primeros días del mes 
siguiente.  
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Se relaciona el comportamiento de disponibilidad, comprendido en el período del 01 de 
mayo al 31 de mayo, de cada uno de los aplicativos COBISTM:  

 

                                                        Disponibilidad Aplicaciones COBISTM 

Durante el período del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, el indicador de disponibilidad 
promedio fue del 99.99%. Se presentaron las siguientes indisponibilidades: 

• El 07 de mayo se presentó indisponibilidad a nivel de FELP en el nodo wasp 
atribuida a intermitencia de red. 

La información de métricas se toma de la herramienta de monitoreo PRTG para las 
aplicaciones: 

 
✓ CWC FELP, FELE 
✓ Banca Virtual 
✓ Conectividad CTS 
✓ Conectividad Base de Datos 
✓ Webservices 

4.4.1.2 Soporte sobre plataforma COBISTM producción. 
 

Se suministró apoyo de los servicios de la plataforma COBISTM para las siguientes 
ventanas programadas:  

 
Apoyo Ventana de Mantenimiento SYBASE 
 

No hubo actividad de ventana de mantenimiento SYBASE. 
 

• Soporte a pruebas de ambiente de contingencia CAPE 

 
No hubo actividad de pruebas técnicas de CAPE. 
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• Monitoreo de plataforma COBISTM 

 
Se realizó el monitoreo sobre la plataforma en ambiente productivo analizando el 
comportamiento transaccional y validando si se presentaron sp’s con tiempos 
altos y sean candidatos para optimizar por el frente de soporte aplicativo. 

 
• Se presenta el desempeño y monitoreo de componentes de infraestructura que 

soportan la plataforma COBIS. A continuación, se relaciona el top 10 de la 
ejecución de los servicios expuestos en la plataforma teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
▪ Cantidad de ejecuciones con tiempo promedio en segundos. 
▪ Transacciones más ejecutadas durante el periodo las cuales no superaron 

el segundo en su ejecución. 
 

Top 10 de transacciones con mayor cantidad de ejecuciones durante el periodo 

 

 
Top 10 de ejecución de transacciones mayores a 1 segundo en promedio. 
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Comportamiento Transaccional de COBIS durante el periodo 
Estadísticas del comportamiento total de transaccional de COBISTM 

 

 

✓ El total de las transacciones CTS durante el periodo del 01 al 31 de mayo 2026 
fue de 52.931.705 

✓ El 99,401% están en el rango de 0 a 3 segundos de un total de 52.614.473 
✓ El 0,599% corresponde a transacciones mayores a 3 seg. Para un total de 317.232 

 

• Conclusiones estado de la plataforma 

Las transacciones que superan los 3 segundos en su ejecución de sp’s son analizadas 
para determinar si son candidatas a optimización por parte del equipo, se presentará un 
plan de acción de optimizaciones de sp’s que sean recurrentes mes a mes y superen el 
umbral. 
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4.4.1.4 Administración de plataforma COBISTM 

  
Soportes en ambiente Productivo y pre- productivo 
   
En ejecución de las funciones para la administración y operación de los componentes 
COBISTM se prestó soporte para ambientes productivo y pre – productivo en las 
siguientes actividades programadas. 
  

Ambiente Descripción Fecha 
Hora 
Inicio 

Hora 
Final 

Tiempo 

Producción DESPLIEGUE EN 
PRODUCCION .CLASS 
[Contabilidad] - WI: 130217 

5/5/2026 21:00:00 23:00:00 2:00:00 

Producción EVENTO REINICIO MOTOR 
BASE DE DATOS 

5/6/2026 2:00:00 4:00:00 2:00:00 

Producción Monitoreo sábado 5/9/2026 7:00:00 8:00:00 1:00:00 
Producción Acompañamiento y revisión 

de error batch precierre y 
cierre Unable to connect to 
server 'historicos 

5/27/2026 22:40:00 23:59:00 1:19:00 

Producción 

Acompañamiento y revisión 
de error batch precierre y 
cierre Unable to connect to 
server 'historicos 

5/27/2026 0:00 0:40:00 0:40:00 

Produccion Monitoreo sábado 5/2/2026 7:00:00 8:00:00 1:00:00 
Produccion Error en cambio de fecha 5/1/2026 22:00:00 23:00:00 1:00:00 
Produccion Actividad Mantenimiento BD 5/2/2026 7:00:00 9:00:00 2:00:00 

Pruebas 2 
Reinicio Maquinas MQ y 
WAS 

5/2/2026 9:00:00 11:00:00 2:00:00 

Produccion 
Validación Servicios 
Mantenimiento BD 

5/3/2026 16:00:00 18:00:00 2:00:00 

Produccion 
Despliegue en producción WI 
227540 

5/21/2026 20:00:00 22:00:00 2:00:00 

Produccion Monitoreo sábado 5/23/2026 7:00:00 8:00:00 1:00:00 

Producción 
Monitoreo Producción día 
sábado 

5/16/2026 7:00 8:00 1:00:00 

 

 

Solicitudes realizada Base de datos. 
 
Durante el periodo del informe y en el anterior periodo se han solicitado restauración de 
ambientes pruebas 1 y pruebas 2, creación de roles en los ambientes previos, desbloqueo 
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de usuarios y errores sobre la base de datos, los cuales al corte del informe no han sido 
ejecutados por el frente de base de datos, todos estos requerimientos se han escalado a 
mesa de servicios y los formatos 046 para la creación de usuarios y asignación de  los 
roles con sus respectivas firmas, esto para seguir con los lineamientos de seguridad 
establecido por la entidad y por topaz PARA tener usuarios nombrados. 
 
En lo referente a restauraciones, se presentó el inconveniente de restauración del 
ambiente pruebas 1, el cual inicialmente fue entregado con las BD inconsistente y se 
debió enviar a restaurar nuevamente, esto ocasiono demoras afectando las actividades 
del equipo de QA provocando demoras en las entregas comprometidas con FNA. 
 
Casuísticas generales de los casos escalados por FNA y proveedores 
 

• Acompañamiento ventanas programadas por FNA  
• Validación de alertas generadas desde monitoreo 7x24 en producción. 
• Despliegue componentes Cobishome. 
• Acompañamiento y apoyo en mesas técnicas para validar logs y solución de 

errores. 
• Errores presentados sobre la plataforma en los ambientes productivos y pre 

productivos  
• Parametrizaciones ambientes después de restauración  

 
Administración de componentes COBIS en Ambientes previos 
Dentro de las tareas de atención de requerimientos a infraestructura se ejecutaron las 
siguientes actividades: 
 

• Reconfiguración del servicio de distribución después de restauración de  bases 
de datos SQL.  

• Despliegue de elementos Cobishome en ambiente pre-productivos  
• Verificación de errores presentados a nivel de infraestructura.  
• Mantenimiento y depuración de Filesystem administrados por Infraestructura 

COBIS.  
• Actualización de documentación correspondiente a los ambientes y procesos 

nuevos.  
 

Todos los ambientes previos cuentan con las aplicaciones COBIS CTS 4.6.21, 
Notification Server y CWC –REST, MQ 9.2.2, Office Banking y Xsell, SAP – ASE SP3 
PL13 y jconn4 
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Los ambientes entes de control tienen instalado COBIS CTS 4.6.30, WAS 9.0.5, AIX 7.3 
 
Actividades de restauración sobre ambientes Pre - productivos: No se presentaron 
actividades de restauración. 
 

Fecha  Ambiente Descripción 

19/05/2026 DESARROLLO 2 
Por actividades de restauración de Bases de 
Datos, se realiza parametrización del ambiente. 

14/05/2026 ENTES DE CONTROL 
Por actividades de restauración de Bases de 
Datos, restauración fallida. 

22/05/2026 DESARROLLO 1 
Por actividades de restauración de Bases de 
Datos, se realiza parametrización del ambiente. 
 

 

Durante el periodo de este informe se solicitaron restauraciones de los ambientes 
pruebas 1 y entes de control, las cuales fueron ejecutadas por el área de base de datos 
de forma errónea afectando la disponibilidad de los mismos y el trabajo de los equipos 
funcionales  

4.4.1.5. Riesgos.   

 
Usuarios de aplicación BASE DE DATOS, LDAP Y COBIS. 
 
Estos usuarios deben ser custodiados y en conocimiento por el área correspondiente de 
FNA, teniendo en cuenta que las claves caducan o pueden presentar bloqueos para ellos, 
provocando una posible indisponibilidad de la plataforma por conexión y autenticación de 
los usuarios de aplicación que utiliza el sistema COBISTM para la operación y 
procesamiento. 
 
Proveedore de BD. 
 
Teniendo en cuenta que FNA término el contrato con el proveedor de base de datos, esto 
representa un riesgo para la plataforma ya que no se contaría con el soporte 
especializado en monitoreo y mantenimiento de la base de datos del motor, esto puede 
ocasionar afectación sobre la operación de las aplicaciones COBISTM.. 

Este riesgo se materializó provocando lentitud en las aplicaciones y sus respectivas 
integraciones, afectando la operación y la transaccionalidad en COBIS. Esto se debió a 
la falta de mantenimientos programados de forma automática por el administrador de 
base de datos saliente, los cuales se llevaron a cabo hasta el 29 de marzo. A partir de 
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esa fecha, se realizaron mantenimientos manuales para estabilizar la plataforma 
parcialmente 

4.4.1.6. Gestión de infraestructura Cobis REC-D 
 

 

Formato Detalle de formato 

1022 
INFORMACIÓN DE CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN(AFC) 

2274 INFORMACIÓN DE FONDOS DE CESANTIAS 

1008 SALDO DE CUENTAS POR COBRAR  

1026 PRÉSTAMOS BANCARIOS OTORGADOS 

1009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR  

1007 INGRESOS RECIBIDOS  
 

Esto incluye el servicio de administración y administración del sistema operativo del 
servidor, base de datos y software de los aplicativos COBISTM necesarios para el servicio 
REC. Para tal fin Topaz solicitó como condición la entrega de los usuarios con asignación 
de permisos de administración total sobre todos los componentes mencionados para 
ofrecer el servicio contratado. 
Proyecto de implementación REC-D: 
 
El proyecto de implementación del aplicativo REC-D fue contratado durante la ejecución 
del contrato C-087 de 2021 el cual fue liquidado en agosto de 2023 sin que a la fecha se 
hubiesen finalizado las actividades del proyecto. 
 
De acuerdo con el compromiso de TOPAZ, se continuaron realizando las gestiones para 
poder dar cierre al proyecto sin que a la fecha esto haya sido posible. 
 
El estado actual del proyecto es el siguiente: 
 

El objetivo del presente informe es ofrecer los detalles correspondientes a la 
administración y funcionamiento de la plataforma propiedad del Fondo Nacional del 
Ahorro que ha sido entregada a CobisTopaz para la instalación del aplicativo REC 
(Reportes a Entes de Control) con los siguientes formatos: 
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1. Certificación e implementación de los formatos comprometidos: 
Formato Detalle Estado Fecha PAP 

1008 SALDO DE CUENTAS POR COBRAR  Productivo 12-oct-2023 
2274 INFORMACIÓN DE FONDOS DE CESANTIAS Productivo 15-jun-2023 

1022 
INFORMACIÓN DE CUENTAS DE AHORRO 
PARA EL FOMENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN(AFC) 

Productivo 17-ago-2023 

1026 PRÉSTAMOS BANCARIOS OTORGADOS Productivo 27-oct-2023 
1007 INGRESOS RECIBIDOS  Productivo 26-ago-2024 

1009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR  Productivo 30-sep-2025 

 
2. Otras actividades del proyecto: 
 
Para el cierre del proyecto se requiere la ejecución de las actividades propias de la 
liberación en producción. Estas son: 

# Actividad Estado Responsable Observación 

1 

Definición de 
herramienta de 
transmisión de archivos 
máquina usuaria – 
servidor 

Finalizada FNA 

De acuerdo con la revisión de 
criterios del área de seguridad 
de la información se acordó 
para la transmisión de 
plantillas desde las máquinas 
usuarias hacia el servidor de 
REC-D el aplicativo SFTP 

2 
Definición de puerto 
SFTP 

Finalizada FNA 

De acuerdo con la revisión de 
criterios del área de seguridad 
de la información se acordó 
que el puerto a utilizar será el 
puerto 22.  

3 
Prueba en máquina 
usuaria 

Finalizado TOPAZ – FNA 

Se valido la conectividad y 
funcionalidad desde una 
máquina usuaria en FNA 
siendo exitosa. 

4 
Capacitación a la mesa 
de ayuda 

Pendiente TOPAZ 

Se realizó la primera sesión de 
la capacitación. Pendiente por 
parte del FNA la citación para 
finalizar la capacitación. 

5 
Definición de roles y 
atribuciones 

Pendiente FNA 

Definir los diferentes roles 
(perfiles de usuario) que 
manejará el FNA para el uso 
del módulo REC-D de acuerdo 
con la matriz de roles y 
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# Actividad Estado Responsable Observación 
transacciones entregada por 
TOPAZ. 

6 Definición de usuarios Pendiente FNA 

Definir los usuarios del FNA 
que tendrán acceso al 
aplicativo REC-D y el rol con el 
que accederá a la aplicación 
que se encuentra pendiente. 

7 
Instalación máquinas 
usuarias 

Pendiente 
FNA-MESA DE 
AYUDA 

Depende de la definición del 
punto 5 y 6. 

8 
Capacitación a los 
usuarios 

Pendiente TOPAZ 
Depende de las actividades 5, 
6 y 7. 

9 
Control de cambio - 
Autenticación por LDAP 

En curso FNA – TOPAZ 

Debido a la demora en la 
certificación del producto por 
parte del FNA, la cual debió 
ocurrir antes de agosto de 
2023, surgió un ítem no 
considerado en el alcance del 
proyecto, que corresponde a la 
autenticación por LDAP del 
módulo de REC-D. Se escalo 
caso a FNA solicitando la 
creación de dos usuarios de 
dominio, uno para aplicación 
(autenticación hacia LDAP 
FNA otro para conexión desde 
modulo COBIS y autenticación 
por LDAP. 

 
El 14 de mayo de 2025 se realizó sesión con los usuarios de los formatos y la Gerencia 
de Arquitectura e Ingeniería de Software con el fin de recopilar e identificar acciones de 
mejora en el marco de lo evidenciado en la transmisión de información del año 2024, 
resultado de esto se generó un plan de mejora para el cierre del proyecto. 
 
Licenciamiento Cobis  
 
El servidor de REC-D es provisto por el FNA bajo sistema operativo O Windows 2016 
server y base de datos SQL Server 2017. La licencia se encuentra vigente hasta el 27-
agos-2026. 
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Generación de formatos de transmisión a la DIAN 
 
De acuerdo con el avance en la certificación de los formatos se han venido realizando la 
ejecución y entrega tanto de los reportes de validación como de los archivos de 
transmisión a la DIAN de la siguiente forma: 
 

Formato 

Vigencia 
2022 - 

Transmisión 
2023 

Vigencia 
2023 - 

Transmisión 
2024 

Vigencia 
2024 - 

Transmisión 
2025 

Vigencia 
2025 - 

Transmisión 
2026 

Observación 

1022 X X X X   

2274 X X X X   

1008 - X X X 
Elaborado por 
contingencia y 
transmitido  

1026 - X X X 
Elaborado por 
contingencia y 
transmitido   

1007 - - X X 
Elaborado por 
contingencia y 
transmitido 

1009 - -  X 
Elaborado por 
contingencia y 
transmitido 

 
Observaciones y recomendaciones: 
 

➢ La definición de los perfiles de usuario (roles) para el aplicativo deben guardar el 
principio de mínimo privilegio en cada uno de los roles (solo las vistas 
autorizadas). 

➢ Cualquier modificación a las políticas de seguridad hacia el servidor de REC-D 
debe ser previamente validada con TOPAZ para evitar afectaciones negativas en 
el uso del aplicativo. 

➢ Debe definirse la política de depuración de carpetas de forma periódica. 
➢ Se plantea realizar la capacitación de usuarios en Mayo de 2026 en un esquema 

tipo taller. Para poder realizar esta capacitación es necesario que el FNA de 
prioridad a las actividades 5, 6 y 7 que son pre-requisito para poder dictar la 
capacitación. 

➢ Se evidenció que, en la transmisión de los formatos en el año 2024, 2025 y 2026, 
fue necesaria hacer varias iteraciones de revisión por diferencias, estas fueron 
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debido a temas de calidad de datos, por lo que es preciso se tomen las acciones 
necesarias por parte del FNA para garantizar la calidad de la data y de esta forma 
que la generación y transmisión sea más rápida. 

4.4.3. SERVICIO AMBIENTES DESARROLLO Y PRUEBAS EN 
IBM CLOUD 

 
Provisión de dos (2) ambientes (uno (1) para desarrollo y uno (1) para pruebas QA), los 
cuales se habilitarán sobre la infraestructura ofrecida en IBM Cloud en arrendamiento al 
FNA, y serán administrados por TOPAZ en: 
 

• Administración del sistema operativo  
• Administración de la Base de datos 

 
TOPAZ no será responsable de la administración de la base de datos, sin embargo, para 
la autonomía requerida es necesario que el responsable de esta función entregue a 
TOPAZ los permisos necesarios para: 

 
• Realizar actividades sobre el motor de base de datos como reinicios, log de 

actividades sobre el motor, entre otros. 
• Realizar ejecución de procesos sobre la base de datos 
• Contar con usuarios con permisos de creación y modificación sobre todas las 

tablas y bases de datos COBIS. 
• Permisos para crear y modificar usuarios en la base de datos 
• Administración de capa media WAS y MQ 
• Administración de las aplicaciones COBIS (CTS, CWC y Servicio) 
• Administración de la funcionalidad y operación de los ambientes  

 
Los ambientes son de uso exclusivo de TOPAZ para realizar desarrollos y pruebas QA, 
para FNA. 
 
El 30 de marzo de 2024 quedaron implementados 100% los dos ambientes en IBM Cloud 
   
Los ambientes se encuentran operativos desde el 01 de abril de 2024 para desarrollo y 
pruebas QA, ejecutando despliegues sobre ellos por requerimiento de los equipos de 
desarrollo y pruebas QA. 
 
Responsabilidades del FNA. 
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• Suministrar el licenciamiento de SAP-ASE.  
▪ Se disponen por FNA las licencias para los dos ambientes. 

• Proveer la conectividad a los componentes de la arquitectura que no son COBISTM 
(IQ, Bus de integración, conexiones a componentes externos como centrales de 
riesgo) entre otros. 
▪ Estos componentes se han consumido hasta la fecha del informe sin 

problemas. 
• Hasta tanto no se finalice la migración de SQLServer 2008 el FNA deberá proveer 

el servidor de SQLServer 2008 - Banca Virtual 
▪ Este consumo se ejecuta hacia los SQL Server de Pruebas PAU y desarrollo 

2. 
• Autorizar la extracción de información, así como de estructuras y programas con 

el fin de realizar las actualizaciones de los ambientes provistos por TOPAZ 
• Establecer los tiempos de respuesta por parte del FNA y/o quien la Entidad defina, 

a las solicitudes escaladas por parte de TOPAZ; para evitar la afectación en el 
cumplimiento de los planes de trabajo acordados. 

• Se han realizado extracciones con solicitud formal al equipo de base de datos, 
seguridad de la información y Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software 
para ejecutar las shell’s de extracción desde entornos de pruebas restaurados y 
ofuscados. se envía correo electrónico formal con la solicitud de extracción de 
estructuras, programas y parámetros, así como la información con los datos 
necesarios para los desarrollos y las pruebas de QA, solicitadas por FNA. 

• Los tiempos acordados en comunicaciones y servicios que se consumen desde 
los ambientes IBM son los mismos que se tienen para los ambientes on premise 
entre 1 y 6 horas de solución 

4.4.3.1 Comportamiento y disponibilidad 
 
Para la actualización de los ambientes IBM Cloud provistos por Topaz se ejecuta por 
medio de extracción de estructuras, programas, parametría y data de clientes requeridos 
para los desarrollos y pruebas QA según las casuísticas requeridas.  
 
Estas extracciones se deben hacer desde el ambiente on premise más actualizado a la 
fecha. 
 
Para estas solicitudes de extracción se realiza mediante un ticket a la mesa de servicios 
para el trámite y las autorizaciones respectivas por el ingeniero Wilson Rafael Morales, 
Duvan Fraile o Diego Pachón, de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software. 
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4.3.3.2. Uso de ambientes IBM Cloud. 
 

AMBIENTE DESARROLLO y QA IBM Cloud. 
 
Se encuentran en ejecución desarrollos y pruebas de QA por el equipo de construcción 
de software. 

4.4.4. SOPORTE A LA OPERACIÓN BATCH PROCESOS  

4.4.4.1. Actividades desarrolladas  
   
Durante este período se realizaron los siguientes tipos de cierres:   
    
Ejecución cierre diario   
Ejecución cierre semanal.   
Ejecución cierre Mensual.  
   
Las bitácoras de los cierres se encuentran disponibles en godrive para los entes de 
control, en caso de requerirse se debe tramitar con el gerente de Soporte de TI e 
Infraestructura del FNA.      

4.4.4.2. Procedimientos ejecutados 
 

Para los cierres ejecutados durante el período de evaluación se realizaron las siguientes 
actividades:    
   
Se elaboraron las bitácoras correspondientes a cada cierre donde están descritos los 
parámetros de ejecución de procesos y listados.    
  
Se elaboró el Plan para la ejecución del Batch mensual, cuyo objetivo es informar sobre 
las actividades a realizar antes, durante y después del cierre. Asimismo, se incluyen las 
alarmas, consideraciones y solicitudes por parte del FNA y de los proveedores 
involucrados en el proceso de cierre. Este plan fue formalizado y aprobado en la reunión 
celebrada el 26 de mayo de 2026. 

4.4.4.3. Ejecución de procesos   
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Durante el período comprendido entre el 1 y el 29 de mayo de 2026 se ejecutaron 19 
cierres así:   
   

TIPO DE CIERRE NÚMERO 

Cierres diarios     15 
Cierres semanales     3 

Cierre Mensual 1 

4.4.4.4. Tiempos de ejecución de cierres   
   
Los tiempos indicados son el resultado de la operación del Fondo Nacional de Ahorro. Se 
lleva a cabo una métrica y control para identificar los procesos que puedan ser 
susceptibles de optimización. 

4.4.4.5. Cierres diarios       
   
Los tiempos de ejecución de los cierres diarios para el presente periodo fueron los 
siguientes:    
 
Tiempo expresado en minutos   
 

 

  

 

 

 

 

La ejecución de los cierres diarios durante el período presenta un tiempo promedio de 136 
minutos, lo que representa un aumento de un minuto en comparación con el período anterior. 
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4.4.4.6. Cierre semanal.    
    
Los tiempos presentados corresponden a la ejecución de los cierres semanales del 
período. Para estos cierres, además de los procesos diarios, se realiza una evaluación 
de cartera que incluye provisiones y contabilidad.  
    
 Tiempo expresado en minutos   
   

 

 

 

 

 

 
La realización de los cierres durante el período presenta un tiempo promedio de 205 
minutos, lo que representa un aumento de cuatro minutos en comparación con el período 
anterior. 
 
Se lleva a cabo un monitoreo durante la ejecución del cierre, reportando cualquier evento 
que pueda presentarse al líder de Soportes e Incidentes para su atención y solución, y 
comunicando de inmediato al gerente de GSTII.    
  
De acuerdo con el procedimiento establecido, en caso de que se presente un evento, se 
crea un soporte o una incidencia a través de la herramienta Jazz. Si el evento está 
relacionado con un contratista o bases de datos, se genera un ticket a través de la mesa 
de servicio.  
   
Como medida preventiva para eventos de indisponibilidad durante las catalogaciones no 
se realiza ejecución de procesos Batch.  
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4.3.3.7. Tiempos cierre mensual.    
 
Las actividades programadas para el cierre Mensual se acordaron con las áreas del fondo 
en una reunión celebrada el 26 de mayo de 2026.  
  
El cierre se inició el 30 de mayo a las 6:01 p.m. y finalizó a la 9:23 p.m., con una duración 
efectiva de procesamiento de 3 horas y 22 minutos. 
 
Tiempo expresado en minutos.    
  

 

      

 

   
Frente al cierre anterior se presentó un aumento de 15 minutos, dada principalmente por 
la reubicación del proceso 4585 Validación De Cumplimiento De Puntaje Y Prórroga 
Automática. 

4.4.4.7. Hora en la que se habilita la línea después del cierre.    
    
Una vez se terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la 
gráfica se indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores 
propias del FNA.     
  
Período comprendido entre el 1 y el 29 de mayo de 2026   
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Tras terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la gráfica 
se indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores propias 
del FNA.     
   
La fluctuación depende de la hora que iniciamos y del tipo de cierre que se realiza, en el 
cierre diario generalmente se depende se las actividades de catalogación y en el semanal 
de las actividades de mantenimiento programadas por la Gerencia de infraestructura del 
FNA. De igual manera la legalizadora trabajó todo el mes hasta las 10:00 p.m. por lo que 
se dio inicio al cierre diario a las 10:00 p.m.  

4.4.4.8. Reporte de cierre  
    
Se comunica en la mañana a la gerencia de STI & Infraestructura indicando resultado del 
cierre de operación realizado la noche anterior.  

4.4.4.9. Hojas de vida procesos Batch  
   
Para el monitoreo de los procesos Batch las hojas de vida se ubican en la ruta de transfer  

4.4.4.9. Procesos que fallaron en el período   
    
Durante el período no se presentó procesos que fallaran en el centro de cómputo. 

4.4.4.10. Reporte de eventos físicos y ambientales.    
       
Durante el período no se presentó novedades en el centro de cómputo que se tramitaran 
a través de la mesa de servicio.   
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4.4.4.11. Tickets atendidos en el mes.    
 

Durante el mes se recibieron y atendieron solicitudes de los usuarios registradas a través 
de la mesa de servicio del fondo, así: 
 

 

 

El FNA indicó dar prioridad de atención a las solicitudes que estuviesen relacionadas con 
la temporada. 

 4.3.3.12 Optimizaciones    
    
En atención a la solicitud de la ing. Sandra Rodriguez no se ejecutan los procesos de 
depuración estamos a la esperar del requerimiento que colocaran par indicar en cada 
depuración la cantidad de registros trasladados a la bodega y los que allí llegan. Esta 
suspensión de la ejecución incrementa el tamaño de la base de datos de cartera y 
cesantías. 

4.4.4.13 Observaciones  
  
La gerencia STII designó un fileserver donde se colocan la información de cierre 
quedando consignado los últimos 15 días de cierres.   
 
Es de aclarar que los archivos quedan en el servidor de acuerdo con las políticas de 
retención que tiene el fondo aplicadas para archivos txt y lis. En caso de que el usuario 
requiera la información anterior que no haya guardado en su equipo, deberá solicitar la 
restauración desde tsm, herramienta que fue destinada por el fondo para estos Backup.  
  
Por trabajo remoto de las gerencias de cartera, cuentas personas y ahorros, el FNA activo 
la herramienta transfer del proveedor Redsis; en la cual se ubica la información de cierre 
adicional al fileserver, para que los funcionarios que están en casa puedan acceder a la 
información de cierre.  
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Los backup de las bases de datos de SAP-ASE se realizan a TSM para los cierres diarios, 
semanales y anuales con tiempo promedio de 3 horas 30 minutos. El tamaño de las bases 
de datos es de 13 teras aproximadamente.     

4.4.4.14 Colaboradores asignados al servicio  
  
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el 
período del informe:  
 

 No. Nombre Perfil Asignación 

1 Edgar Linares Líder de Infraestructura Grupo de Producción 

2 Jonathan Ochoa Ingeniero de Soporte Infraestructura Grupo de Producción 

3 Cristian Mahecha Ingeniero de Soporte Infraestructura Grupo de Producción 

4 Argemiro Guerrero Ingeniero de Soporte Infraestructura Grupo de Producción 

5 Guillermo Gonzalez Coordinador operadores Centro de Computo 

6 German Ortiz  Operador  Centro de Computo 

7 Jaime Cruz  Operador  Centro de Computo 

8 Jeison Castro  Operador  Centro de Computo 

9 Brayan Herrera Operador  Centro de Computo 

10 Jhon Triana Operador  Centro de Computo 

 
Novedades del período.  
 

• Ingresos   
▪ No se presentaron novedades en este periodo.  

 
• Vacaciones  

▪ No se presentaron novedades en este periodo. 
 

• Retiros 
▪ No se presentaron novedades en este periodo. 

 
A continuación, se muestran las actividades por cada colaborador asignado al equipo 
durante el período del informe: 
 

No.  Nombre  Perfil 
Tareas adelantadas y 

resultado (horas 
dedicadas)  

  Soporte de 
labor  
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1 Edgar Linares 

Líder de 
Soporte 

Infraestructura 
COBIS 

Asistencia a reuniones 
de definición de nuevos 
requerimientos de 
infraestructura con los 
diferentes proveedores.  

20% 

Bitácora de 
actividades 

Coordinación de 
actividades de soporte y 
mantenimientos de los 
diferentes equipos y 
proveedores  

5% 

Apoyos a los demás 
proveedores de la 
infraestructura para 
resolución de incidentes 
e implantación de 
mejoras.  

5% 

Coordinación de 
turnos.  

5% 

Construcción de 
informes   

10% 

Atención de solicitudes 
específicas del jefe de 
producción.  

10% 

Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre - 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

5% 

Apoyo a los 
despliegues de COBIS-
Home Ambiente 
productivos  

5% 

Reuniones con usuarios 
lideres FNA.  

10% 

Apoyo en gestión y 
coordinación de 
actividades de COBIS 
CX.  

5% 

Apoyo en gestión de 
Actividades de órdenes 
de servicio solicitadas 
por el FNA.  

10% 

Coordinación y 
ejecución de 
actividades de las 

5% 
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visitas bimensuales de 
arquitectura.  
Gestión de incidentes 
de componentes 
cerrados y gestión de 
requerimientos del 
cliente sobre los 
mismos 

5% 

2 
Jonathan 

Ochoa 

Ingeniero de 
Soporte 

Infraestructura 

Entrega de Logs a 
Fabricas de desarrollo y 
pruebas por demanda - 
Por demanda  

5% 

Bitácora de 
actividades 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home 
Ambientes pre - 
productivos  

10% 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home Ambiente 
productivos  

10% 

Monitoreo de 
infraestructura COBIS 
en Producción  

5% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de otros 
Proveedores.  

20% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de 
Componentes cerrados 
de ambientes 
productivos y pre- 
productivos.  

10% 

Solución de problemas.  10% 
Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre - 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

20% 

Asistencia a reuniones 
de comité de control de 
cambios  

10% 

3 
Entrega de Logs a 
Fabricas de desarrollo y 

5% 
Bitácora de 
actividades 
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Cristian 
Mahecha 

Ingeniero de 
Soporte 

Infraestructura 

pruebas por demanda - 
Por demanda  
Realizar despliegues de 
COBIS-Home 
Ambientes pre - 
productivos  

10% 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home Ambiente 
productivos  

10% 

Monitoreo de 
infraestructura COBIS 
en Producción  

5% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de otros 
Proveedores.  

20% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de 
Componentes cerrados 
de ambientes 
productivos y pre 
productivos.  

10% 

Solución de problemas.  10% 
Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

20% 

Asistencia a reuniones 
de comité de control de 
cambios  

10% 

4 
Argemiro 
Guerrero 

Ingeniero de 
Soporte 

Infraestructura 

Entrega de Logs a 
Fabricas de desarrollo y 
pruebas por demanda - 
Por demanda  

5% 

Bitácora de 
actividades 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home 
Ambientes pre 
productivos  

10% 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home Ambiente 
productivos  

10% 
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Monitoreo de 
infraestructura COBIS 
en Producción  

5% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de otros 
Proveedores.  

20% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de 
Componentes cerrados 
de ambientes 
productivos y pre 
productivos.  

10% 

Solución de problemas.  10% 
Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

20% 

Asistencia a reuniones 
de comité de control de 
cambios  

10% 

5  
Guillermo 
Gonzalez 

Coordinador 
operadores 

Coordinación de 
ejecución de cierres 
diarios, semanales, 
anuales y anuales. 

Turnos 8 horas, 
7x24 

Bitácora de 
actividades 

Asistencia reunión de 
cambios. 

Asistencia reunión de 
puesta a producción. 

Atención de reuniones a 
usuarios líderes del 

FNA. 
Atención y soporte 
auditorias, control 
interno y revisoría. 

Atención de 
requerimientos de otros 

Proveedores. 
Gestion de 

requerimientos e 
incidentes de usuarios 

del FNA. 
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Atención a los 
Requerimientos 

puntuales del jefe de 
producción. 

6 
  
  
  
  

German Ortiz 
  
  
  
  

Operador 
 
 
  

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 
 
  

 Bitácora de 
actividades 

 
  
  
  
  

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
Bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jaime Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Operador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 
  

 Bitácora de 
actividades 

 
  
  
  
  
  
   

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 

8  Jeison Castro  Operador 

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

 
 

Turnos 8 horas, 
7x24  

 

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
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las gerencias y 
operación del fondo. 

9 
 
 
 
 
 
  

Bryan Herrera 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Operador 
 
 
 
 
 
 
  

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales).  

 
 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 
 
  

 
  
  
  
  
  
  

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

10 Jhon Triana  Operador 

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

4.4.4.15 Seguimiento acciones incidente con el motor de base de 
datos. Entre el 06 de abril y el 09 de abril 

Se ejecutó el mantenimiento planificada para el 11 y 12 abril, con el apoyo de los DBA de 
TOPAZ y de FNA, así como de infraestructura TOPAZ. 
Tras los mantenimientos recomendados por TOPAZ, la plataforma se estabilizó. TOPAZ 
recomienda continuar con estos mantenimientos cada 8 días para prevenir futuras 
contenciones en la base de datos que puedan afectar la plataforma COBISTM. 
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4.5. SERVICIO SOPORTE APLICATIVO COBIS 
 
Para garantizar la calidad de nuestro servicio de TI, contamos con un equipo 
especializado que actualmente integra a 17 colaboradores, incluyendo al líder técnico. 
Cabe destacar que, desde el pasado 15 de diciembre, los ingenieros Rafael Segovia y 
Álvaro Cortés se trasladaron al equipo de Desarrollo de Software para fortalecer el 
proyecto de Ley de Insolvencia. 
 

Recurso Capacidad en horas 

Líder técnico                           152 
Ingenieros TOPAZ                         2.432 
Total                         2.584 

 
➢ Gestión líder técnico del equipo 

o Seguimiento diario a los equipos. 
o Equipo Incidencia / Soporte. 
o Equipo Correctivo. 
o Equipo Optimización. 
o Equipo QA. 
o Atención a mesas técnicas de monitoreo de las aplicaciones  
o Seguimiento primer nivel 

  
➢ Guardia Pasiva 
 

No se registraron solicitudes de guardia pasiva por parte del FNA en este ciclo. Se reitera 
que el procedimiento establecido para este servicio exige la apertura previa de un ticket 
en Service Manager.  

4.5.1. Atención de incidencias 
 

Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado, para resolver de la 
manera más rápida y eficaz posible cualquier incidencia en la plataforma productiva 
asociado a la Solución COBISTM, que afecte la normal operación del servicio. 
 
A Continuación, actualizaciones importantes sobre nuestro servicio, comprendido entre 
el 01 al 31 de mayo de 2026. 
 

♦ Incidencias creadas por gerencia y estatus 
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Estatus del servicio al 29 de mayo 
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Consideraciones:  

El registro de casos permanece estable en niveles de meseta, promediando 1,1 casos 
diarios. 
 
Tasa Solución Incidencia Σ (Cerrado + Liberado + Listo para Liberar) / Días Calendario. 
 
Casos Cerrados: 33 / 29 

Tasa Solución 
Incidente x Dia 

1,1 

A continuación, tendencia creación Versus resolución por día. 
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Las mediciones obtenidas del gráfico anterior nos permiten concluir lo siguiente: 

- El promedio diario de creación de incidencias es de 1,1 

- El promedio diario de resolución de incidencias es de 1,1 

Nota: La tasa de resolución se define como el total de casos resueltos sobre el 
total de casos creados. 

- La diferencia entre los casos creados y resueltos arroja un backlog diario de 0.0 
incidentes.  

4.5.1.1. Priorización de incidentes de TI 
 

La priorización de un incidente de TI depende del valor o importancia dentro de la 
entidad y del proceso que soporta el o los sistemas afectados. Se define a través de la 
relación de las variables de Impacto y Urgencia de cada uno. 
A continuación, se relacionan los criterios para la identificación del IMPACTO del 
incidente, teniendo en cuenta la población afectada. 
 

Impacto  Alcance del error  

CRITICO Detiene la operación totalmente  
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ALTO Afecta una o varias áreas  

BAJO Afecta 1 o 5 usuarios 

 
A continuación, los criterios para la identificación de la URGENCIA del incidente: 

  Urgencia  Rapidez de la solución  

CRITICO 
Impide la realización de un trabajo urgente para la entidad y se requiere 
restablecer el servicio de forma inmediata.   

ALTO 
Impacta la realización de un trabajo urgente, pero permite establecer fechas 
límite.  

BAJO 
Impide la realización de un trabajo que no es urgente para la entidad y no 
tiene fecha límite para restablecer el servicio. 

 
Con el gobierno integral del proceso por parte de la Vicepresidencia de Tecnología se 
optimizará el servicio categorizando adecuadamente una incidencia. 
 
A continuación, la distribución por severidad de acuerdo con la herramienta JAZZ. 
 

Modulo Cantidad 

1 – Critica  0 

2 - Alta 0 

3 - Media 0 

4 - Baja 33 

Total 33 

4.5.1.2. Causa raíz de los incidentes trabajados y tipo de solución  
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Consideraciones. 
Los planes de trabajo implementados en el frente de correctivo (Ver 4.5.1.5) contemplan 
soluciones definitivas para disminuir periódicamente las incidencias recurrentes 
reportadas.  

4.5.1.3. Causa raíz de los rechazos 

 

Durante este periodo, el equipo de Topaz gestionó como primer nivel un total de 21 casos 
que no escalaron al segundo nivel. Con un esfuerzo promedio de 3.6 horas por atención 
y un acumulado de 75,6 horas de gestión. 
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Consideraciones. 

Todos los casos reportados están relacionados con situaciones en las que el sistema se 
comportó de acuerdo con las reglas implementadas en el CORE. 

4.5.1.4. Incidencias de periodo 
 
En el actual periodo, de las 33 incidencias creadas, por responsable. 
 
TOPAZ 

Estado Cantidad 

En Desarrollo  0 

En Pruebas 0 
 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software  

Estado  Cantidad  

Cerrado/Liberado 33 

Pendiente  0 

Evaluación 
Rechazo 

0 

Listo para Liberar 0 

4.5.1.5. Atención de correctivos 
 
Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado para generar soluciones 
definitivas. 
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A continuación, la prioridad para la atención de los correctivos  

 

A continuación, se relacionan los correctivos atendidos durante el periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de mayo de 2026.  
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Reporte de Estatus: Correctivos en Curso 
 
1. Estado del Backlog de Correctivos por Producto 
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Consideraciones y Novedades de Gestión 
 

• Próximos pasos: Mantenemos activo el proceso de refinamiento del backlog con 

el fin de priorizar los casos que requerirán esfuerzo de desarrollo. En línea con 

esto, se entregaron 10 correctivos al equipo de construcción de software en el 

sprint actual. 

4.5.1.6. Atención de soportes (Atención funcional, reuniones, capacitación y 
soporte técnico) 

  
A continuación, se relacionan los soportes atendidos durante el periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de mayo de 2026. Para el período llegaron 67 solicitudes, las cuales 
fueron atendidas de la siguiente manera: 
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4.5.1.7. Colaboradores asignados al servicio 
 

 Novedades del período. 
 

• Retiros:  
▪ No se presentaron novedades en este periodo 

 
• Ingresos:  

▪ No se presentaron novedades en este periodo 
 

• Vacaciones: 
▪ No se presentaron novedades en este periodo 
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4.5.1.8. Actividades del Equipo 
 
Se adjunta la relación de las actividades del equipo. 

 
*Jornada laboral para Ecuador y Colombia 8 horas 

No.  Nombre  Perfil  
Tareas adelantadas y 

resultado  
Horas  

1 Elkin Vergara Líder técnico Gestión y seguimiento 152 

2 Jorge Tellez 
Ingeniero 

Cobis 
 

Correctivo 1 

Incidencia 0 

Soporte 2 
152 

3 Santiago Riano Ingeniero 
Cobis 

Incidencias 
Correctivo 2  
Incidencia   
Soporte 1 

152 
 

4 Nestor Reyes Ingeniero 
Cobis 

Correctivos 
Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte  

152 
 

5 
Leonel Cabanzo 

 
Ingeniero 

Cobis 
Correctivos 

Correctivo 0  
Incidencia  
Soporte  

152 
 

6 Gustavo Rivera 
Ingeniero 

WEB 
Incidencias 

Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte 1 

152 
 

7 William Castillo 
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte    

152 

8 
Steephen Nicholls  

 
 

Ingeniero 
Cobis 

Correctivos 
Correctivo  
Incidencia 2 

Soporte  
152 

9 Rodrigo Prada  
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte  

152 
 

10 Richard Toro 
Ingeniero 

Cobis 
Atención 
Controles 

Correctivo 2  
Incidencia  
Soporte 2 

152 

11 Byron Guevara 
Ingeniero 

Cobis 
Soportes 

Correctivo 1 
Incidencia  
Soporte 2 

152 
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No.  Nombre  Perfil  
Tareas adelantadas y 

resultado  
Horas  

12 Tania Baidal 
Ingeniero 

Cobis 
Correctivos 

Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte 2 

152 

13 Andrea Castro 
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo  
Incidencia  
Soporte 4 

152 
 

14 
Alejandro Echeverri 

 
Ingeniero 

WEB 
Incidencias 

Correctivo 2  
Incidencia  
Soporte 2 

152 
 

15 Marcos Manotas 
Ingeniero 

WEB 
Incidencias 

Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte   4 

152 
 

16 
Yandres Garcia 

 
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo 2 

Incidencia 1 

Soporte  

152 
 

17 Jose Renato 
Ingeniero 

Cobis 
 

Incidencias 

Correctivo 2 

Incidencia  
Soporte  

 

152 

18 Patricia Jarrin Suango 
Ingeniero 

Cobis 
 

Incidencias 

Correctivo 1 

Incidencia  
Soporte  

 

152 

4.6.  SERVICIO CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 
 
El servicio de Construcción de Software marca el hito de inicio una vez que se han 
recibido las necesidades del cliente, con una especificación evidentemente aprobada y 
priorizada por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software del FNA.  Durante el 
proceso de construcción, se siguen los procedimientos establecidos para garantizar la 
máxima eficiencia y satisfacción del cliente. Es fundamental que todas las partes 
involucradas estén alineadas con los objetivos y requisitos previamente acordados, 
asegurando así un desarrollo fluido y exitoso del servicio ofrecido. 
 
Los desarrollos efectuados por Topaz se ejecutan bajo el PAC (Proceso Ágil Cobis) 
cumpliendo todas las disciplinas del ciclo de desarrollo, no obstante, la trazabilidad de las 
solicitudes se realiza en la herramienta de gestión definida por el FNA (Jazz).  
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La capacidad del equipo durante el periodo del informe fue calculada para un sprint y 
medio, correspondientes al periodo entre el 10 de abril y el 30 de abril de 2026, de la 
siguiente forma: 
 

 

 

A continuación, se detallan las etapas establecidas en el ciclo de desarrollo con 
metodología Ágil. 

4.6.1. Desarrollo iterativo 
 

Durante el periodo del informe, estuvieron en ejecución las siguientes mejoras con los 
equipos de desarrollo en el Servicio de Construcción de Software, conforme a las 
prioridades establecidas por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software del 
FNA. Este proceso abarcó un sprint y medio.  La capacidad durante el periodo del informe 
fue planificada atendiendo los siguientes temas: 
 

Mejora Descripción Actividad 

216551 MURIC Cobranzas 
Sincronización y Soporte Pruebas 

Certificación 

218774 Ley Insolvencia Parte 1 
Sincronización y Soporte Pruebas 

Certificación 

226902 Mejoramiento Vivienda Diseño y Estimación 

226902 Mejoramiento Vivienda Desarrollo y Pruebas Unitarias 

218774 Ley Insolvencia Control Cambio Análisis y Diseño, crea líneas 

182132 Marca Ley Insolvencia Refactor HU Migración Obligaciones 
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Mejora Descripción Actividad 

182132 Marca Ley Insolvencia 
Sincronización y Soporte Pruebas 

Certificación 

182132 Marca Ley Insolvencia Soporte PaP 

221082 Centro de Costos Cartera Soporte Pruebas Certificación 

207219 Marca Ley Insolvencia Servicios 
Sincronización y Soporte Pruebas 

Certificación 

224612 MURIC Catálogos Optimización carga archivo 

216569 Marcación Ley Insolvencia Refactor 

216569 Marcación Ley Insolvencia Pruebas Internas 

216569 Marcación Ley Insolvencia Automatización 

223518 Marcación Ley Insolvencia Desarrollo 

223518 Archivos de Control Pruebas Internas 

216469 Crédito Sostenible Soporte Pruebas Certificación 

216469 Crédito Sostenible Sincronización para Pruebas de Humo 

216554 MURIC Archivo AdmInfo 
Sincronización y Soporte Pruebas 

Certificación 

190698 Funcionalidad FELP Cruce Cesantías Adecuación Data Automatizado 

194571 Notificaciones retiro FELP Diseño y Estimación 

194571 Notificaciones retiro FELP Desarrollo 

194571 Notificaciones retiro FELP Pruebas Internas 

190698 Funcionalidad FELP Cruce Cesantías Construcción Flujo Actual 

190698 Funcionalidad FELP Cruce Cesantías Diseño y Estimación 

190698 Funcionalidad FELP Cruce Cesantías Desarrollo 

221139 Descuento por Nómina.  Refactor Pruebas Internas 

221139 Descuento por Nómina.  Refactor 
Sincronización y Soporte Pruebas 

Certificación 

216481 Formulario V5 Sincronización 

221763 Notificaciones servicio AS080 Sincronización 

221490 Contraseñas FELP Validación y Entrega 

221491 Contraseñas KIOSOS Validación y Entrega 

227058 Restringir Giro Ces Diseño y Estimación 

227058 Restringir Giro Ces Desarrollo 

227059 Restringir Giro Ces Bancolombia Diseño y Estimación 

227059 Restringir Giro Ces Bancolombia Desarrollo 

175842 
Ajustes en el formulario asignación de contraseña en 

FELP 
Diseño y Estimación 
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Mejora Descripción Actividad 

175842 
Ajustes en el formulario asignación de contraseña en 

FELP 
Desarrollo 

166477 
Campos vacíos en reporte csenpupr_mmddaaaa_ de 

empresas 

 

130217 Centro de Costos Pasivas  

189405 Marca  

217544 
Fase 3 Reportería:  Cambio de logos formatos- 

Entidades 

 

203211 
Crear una funcionalidad “Traslado de cesantías entre 
cuentas “ 

 

166477 
Campos vacíos en reporte csenpupr_mmddaaaa_ de 

empresas 
Diseño y Estimación 

130217 Centro de Costos Pasivas Soporte PaP 

189405 Marca Transferencia a Soporte Aplicativo 

217544 
Fase 3 Reportería:  Cambio de logos formatos- 

Entidades 
Transferencia a Soporte Aplicativo 

203211 
Crear una funcionalidad “Traslado de cesantías entre 
cuentas “ 

Soporte Pruebas Certificación 

 

Durante el periodo del informe se realizó la entrega de mejoras al FNA para inicio del 
proceso de pruebas de certificación, sin embargo, para aquellas mejoras cuyo estado no 
está de acuerdo con los procedimientos, se documentó la entrega en Jazz. 
 

Mejora Descripción Actividad 

221490 
Ajustar el número de caracteres permitidos para 

ingresar a FELP 
Entrega Desarrollo 

221491 
Ajustar el número de caracteres permitidos para 

ingresar al KIOSCO (FNA Puntos de Atención). 
Entrega Desarrollo 

175842 
Ajustes en el formulario asignación de contraseña 

en FELP 
Entrega Desarrollo 

216569 
MURIC - Generación archivo transmisión formato 

002 - Cartera  

Entrega Desarrollo 
 

194571 
Proceso de Notificación Retiro Cesantías para el 

Afiliado y Empleador. 

Entrega Desarrollo 
 

 

4.6.3 Sincronización y Paso a Producción 
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Durante el periodo del presente informe se presentaron las siguientes sincronizaciones y 
liberaciones a producción. 
 

Mejora Descripción Actividad 

130217 Homologación centros de costos COBIS - SAP Sincronización y Paso Producción 

205553 Control Cambio de la mejora 130217 Sincronización y Paso Producción 

 

4.6.4 Cumplimiento de metodología 
 

A continuación, resumen de las ceremonias Agiles: 
Ceremonia Evidencia 

PLANNING Se realizo el planning Sprint 10 y 11 

DAILY Se evidencia en el cronograma de actividades 

RETROSPECTIVA Se realizó la retrospectiva del sprint 9 y 10 

REVIEW Al corte del informe se realiza review del Sprint 10 y 11 
REFINAMIENTO Se realizo el refinamiento del Sprint 11 y 12 

 
Se realizaron reuniones con el FNA y las fábricas con el fin de realizar seguimiento y 
gestionar impedimentos o dependencias generados durante la ejecución de los WI’s. 
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4.6.5. Estado Mejoras e Indicadores 
 

La gráfica muestra el resumen general al cierre del informe, de WI’s en curso 
correspondiente al contrato actual: 
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4.6.5.1. Work In Progress 
 

Los siguientes son los WI’s que se encuentran en Working in Progress en estado:  
Estimación FD, En Desarrollo y Listo para Liberar 

 

Con el siguiente detalle: 
 

WI Descripción Estado 

223516 MURIC - Titularizadora Estimación Esfuerzo FD 

216560 MURIC - Parametrización Cartera Estimación Esfuerzo FD 

216159 MURIC - Puntos de Atención - Sexo biológico Estimación Esfuerzo FD 

214650 MURIC - Reportes Cartera Estimación Esfuerzo FD 

198085 156605 - Control de fecha proceso Estimación Esfuerzo FD 

190698 
Crear una nueva funcionalidad en FELP que permita al afiliado 

realizar abonos en línea a los créditos asociados a su cédula. 
Estimación Esfuerzo FD 

166477 Campos vacíos en reporte csenpupr_mmddaaaa_ de empresas Estimación Esfuerzo FD 

223518 MURIC - Archivos de control Cobis central En Desarrollo 

130217 Homologación centros de costos COBIS - SAP Listo Para Liberar 

189405 Rol 168 de consulta permita consultar direcciones y autorizaciones. Listo Para Liberar 

216835 MURIC - Seguros Listo Para Liberar 

217544 Fase 3 Reportería:  Cambio de logos formatos- Entidades Listo Para Liberar 
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De las anteriores mejoras las siguientes requiere regresar en el ciclo a estado 
especificación debido a falta de definición en algunos puntos:  216159, 198085, 223516.  
Las mejoras 217544, 189405 y 216835 y 130217 con su control de cambio 205553 se 
encuentran catalogadas en producción, sin embargo, a la fecha el Fondo Nacional del 
Ahorros aún no realiza el cambio de estado.  Las mejoras 216560 y 214650 corresponden 
al proyecto de REC-D. 
 
Las siguientes mejoras se encuentran en espera de aprobación oficial del esfuerzo para 
inicio de proceso de desarrollo. 
 

WI Descripción Estado 

194571 
Proceso de Notificación Retiro Cesantías para el Afiliado y 

Empleador. 
Por Aprobar Esfuerzo 

207226 
206958 - Incluir mensajes en la facturación para las diferentes 

tipologías de créditos 
Por Aprobar Esfuerzo 

207230 
206959 - Ajuste de los recibos de pago, desglosando los 

rubros del concepto OTROS - COBIS Cartera y Procesos Batch 
Por Aprobar Esfuerzo 

216569 MURIC - Generación archivo transmisión formato 002 - Cartera  Por Aprobar Esfuerzo 

219828 Consulta Fondo en línea Personas extracto AVC Por Aprobar Estimación 

221490 
Ajustar el número de caracteres permitidos para ingresar a 

FELP 
Por Aprobar Esfuerzo 

221491 
Ajustar el número de caracteres permitidos para ingresar al 

KIOSCO (FNA Puntos de Atención). 
Por Aprobar Esfuerzo 

224781 
Mecanismo de control de cupo de aprobaciones para 

operaciones de Leasing Habitacional No VIS 
Por Aprobar Esfuerzo 

227058 
Restringir el giro de cesantías a cuentas Bancolombia que 

tengan las condiciones mencionadas y a Finandina 
Por Aprobar Esfuerzo 

 
A la fecha de corte del informe las mejoras 218774 y 226212 correspondientes al 
Proyecto de Ley de Insolvencia has sido finalizadas en su etapa de desarrollo y pruebas 
internas y entregadas oficialmente al Fondo Nacional del Ahorro, para inicio de pruebas 
de control calidad.   

4.6.6. Riesgos 
 
A continuación, se relacionan los riesgos generales identificados y/o en seguimiento 
durante el periodo.  
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Durante el período del informe, el backlog de los temas que trabajó el equipo de desarrollo 
fue gestionado conforme a las prioridades definidas inicialmente por Gerencia de 
Arquitectura e Ingeniería de Software de acuerdo con los compromisos establecidos 
hacia el negocio.  El Proyecto de Ley de Insolvencia y Proyecto de MURIC ha sido 
planificado, ejecutado y entregado.  A la fecha las pruebas de dichos proyectos aún no 
inician por tanto está en riesgo el cumplimiento de la fecha establecida en el plan macro 
entregado en el mes de diciembre de 2025. 
 
Pendiente generación de mejoras por Jazz para realizar el proceso de entrega de la 
migración de servicios a REST en el tema de formatos. 
 
La mejora 221139 Descuento por Nómina, fue ejecutada en su fase de desarrollo sobre 
la versión productiva del aplicativo FELE.  A la fecha en riesgo para inicio de pruebas 
debido a la priorización dada al proyecto de migración de FELE que obliga a hacer un 
refactor de la mejora hacia las nuevas versiones de la migración. 
 
Es importante indicar que a la fecha de corte de acuerdo con las prioridades se entregó 
el estatus del avance de la mejora de LTV 100% quedando la misma detenida de acuerdo 
por solicitud de la Gerencia de Arquitectura y Sistemas de Información del FNA y 
finalizando con un alcance hasta la etapa de desarrollo y pruebas internas. 
 
Para la mejora de Leasing Habitacional actualmente se encuentra en desarrollo, una vez 
fue aprobada su especificación.  A la fecha se encuentra pendiente de aprobación la 
estimación de desarrollo y pruebas con su correspondiente actualización de estado.  Esta 
mejora requiere para su entrega oficial que su estado se encuentre en la herramienta 
Jazz En Desarrollo.   
 
La mejora de Mejoramiento de Vivienda sin garantía aun con temas pendiente en la 
definición para el cierre del alcance, se hizo avance en diseño y estimación con el Mínimo 
Producto Viable. 
 
De acuerdo con las prioridades establecidas por la Gerencia de Arquitectura del FNA, se 
realizó el desarrollo y las pruebas de dos mejoras 221490 y 221491 relacionadas con 
hallazgos de vulnerabilidades cuyos planes de acción han sido comprometidos por la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software.  Dichas mejoras fueron finalizadas y 
entregadas por la herramienta sin que a la fecha tengan movimiento de estado en Jazz 
por parte del área del FNA. 
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Finalmente, hay que mencionar que se requiere trabajar en conjunto con la Gerencia de 
Arquitectura y Sistemas de Información con el objeto de obtener backlog suficiente para 
los equipos. 

4.5.7. Actividades del equipo 

A continuación, se relacionan las actividades del equipo de construcción de software 
durante el periodo: 

Nombre Rol Equipo - Especialidad 

Cárdenas Casallas Henry Alexander Product Owner Activas 

Gómez Urquijo Rodrigo SA Activas - Pasivas 

Polania Xuxa Lizeth Developer Bonecrusher - Activas 

Rendon Rendón Francisco Javier Developer Bonecrusher - Activas 

Proaño Garrido Damian Ulises Developer Bonecrusher - Activas 

Gallego Núñez Gustavo Adolfo Developer Bonecrusher - Activas 

Diana Rincón TEST Bonecrusher - Activas 

Giovany Vargas TEST Bonecrusher - Activas 

Edwin Díaz Product Owner Integración 

Valencia Cruz William Sleider Developer Titanes - Pasivas 

González Valenciano Hernando Developer Titanes - Pasivas 

Morejón Verónica Developer Titanes - Pasivas 

Jhon Perez TEST Titanes - Pasivas 

Martha Ramírez Product Owner Pasivas 

Chávez Gómez Pedro Alexander SA X-Men - Integración 

Andrea Moreno Developer X-Men - Integración 

Daniel Gallo Developer X-Men - Integración 

Chona Contreras Juan Camilo Developer X-Men - Integración 

Ortiz Lozano Sergio David TEST X-Men - Integración 

Melisa Izáquita Developer Ley Insolvencia 

Luis Eduardo Castillo Developer Ley Insolvencia 

Andrea Castro Developer Planes de Acción 

Santos David Nuñez Developer Ley Insolvencia 

Lorena Rosero TEST Ley Insolvencia 

Alvaro Cortés Developer Ley Insolvencia 

Rafael Segovia Developer Ley Insolvencia 
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Rojas Rodriguez Clara Alicia RTE Transversal 

Pinto Restrepo Diana Rocío SM Transversal 

Claudia Rodríguez LT Transversal 
 
SPR 10 

 

 
SPR11 
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4.6.7. Novedades del periodo 

• Ingresos   
▪ No se presentaron novedades en este periodo 

• Vacaciones  

 
Colaborador Fecha Inicio Fecha Fín 

Gallo Acevedo Daniel Ricardo 4/05/2026 8/05/2026 
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Rojas Rodriguez Clara Alicia 6/05/2026 26/05/2026 

Polania Zuñiga Xuxa Lizeth 11/05/2026 19/05/2026 

Moreno Rozo Jessica Andrea 11/05/2026 15/05/2026 

Chavez Gomez Pedro Alexander 13/05/2026 13/05/2026 

Morejon Veronica del Rosario 22/05/2026 22/05/2026 

Rendon Rendon Francisco Javier 25/05/2026 1/06/2026 

• Incapacidades 
▪ Xuxa Polanía: 6 al 8 de mayo de 2026 
▪ Diana Rincón: 22 y 23 de mayo de 2026 

 
• Retiros 

▪ No se presentaron novedades en este periodo 

• Compensatorios 

▪ No se presentaron novedades en este periodo 

4.6. SERVICIO PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD 
 

Para la prestación de este servicio, se cuenta con un equipo especializado que se 
encargará de generar el control de calidad de las mejoras comprometidas con el líder de 
calidad y los PO del FNA, así como acompañar las pruebas UAT para lograr la 
certificación por parte del usuario.   

Se solicitó la restauración del ambiente de pruebas1 desde el 10 de abril de 2025. Esta 
solicitud fue cancelada el 23 de abril, de acuerdo con la petición del FNA, y se generó 
una nueva solicitud el mismo día. Finalmente, esta se ejecutó el 21 de mayo. Sin 
embargo, después de las validaciones respectivas, se encontró que el ambiente no 
estaba en condiciones adecuadas para garantizar confianza en los resultados de las 
pruebas. Esto obligó a solicitar nuevamente la correcta restauración y homologación del 
ambiente, lo que ha provocado un retraso en el inicio de las pruebas de la mejora 218774 
- Ley de Insolvencia, desplazando los tiempos planeados. Cabe aclarar que se definió 
que las pruebas se realizarían en el ambiente pruebas1 debido a que el FNA no 
estableció un ambiente con las condiciones necesarias. 

En relación con los ambientes de prueba americas1 y americas3, se han presentado 
bloqueos con los usuarios de la base de datos y se han denegado permisos en las 
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consultas de varias tablas. Esta situación fue reportada oportunamente, sin embargo, no 
se obtuvo una respuesta ágil. Esta falta de respuesta genera retrasos y reprocesos en la 
ejecución de las pruebas. 

Se proyectó la realización de las pruebas de humo para las mejoras 207219 y 182132, 
ambas relacionadas con la Ley de Insolvencia. Estas pruebas se planificaron una vez que 
el FNA definió las casuísticas pendientes de la historia de usuario 1 que debían 
implementarse en producción. Sin embargo, el inicio de las pruebas se retrasó debido a 
que los despliegues por parte del proveedor encargado no se realizaron a tiempo, lo que 
afectó el cronograma de ejecución. 

A continuación, se detallan las mejoras que fueron instaladas en producción, 
postulaciones, certificaciones de pruebas UAT realizados por el equipo de control de 
calidad. 

Entregables mayo 2026 

Descripción Mejora Fecha 

Paso a produccion 130217 05/05/2026 

Certificación pruebas UAT 182132 21/05/2026 

Certificación pruebas UAT 207219 21/05/2026 

Certificación pruebas UAT 206469 25/05/2026 

Certificación pruebas UAT 182054 19/05/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 221490 08/05/2025 

Entrega Estimación Pruebas UAT 221491 08/05/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 227058 13/05/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 227059 13/05/2026 

 
A la fecha del presente informe se muestra el back log de mejoras con su respectivo 
estado: 
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A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas por el equipo durante el periodo 
del presente informe. 
 

Colaborador 
Mejora/Incidencia/

Correctivo 
Descripción Actividad 

Dennis Marin WI203211 
TRASLADO DE CONSOLIDADOS 
DE CESANTÍAS 

Pruebas 
Certificación 

Dennis Marin WI221490 
FONDO EN LINEA PERSONAS -
FELP- ASIGNACION / CAMBIO DE 
CONTRASEÑA 

Estimación 

Dennis Marin WI221491 
FONDO EN LINEA PERSONAS -
KIOSKOS- ASIGNACION / 
CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Estimación 

Diego Ballesteros WI221082 CENTRO DE COSTOS 
Pruebas 
Certificación 

Diego Ballesteros WI218774 LEY DE INSOLVENCIA FASE 2 
Pruebas 
Certificación 

Ana Quiñonez WI216469 MURIC - Legalizadora 
Pruebas 
UAT 

Albert Hortua WI216551 Muric-Cobranzas 
Pruebas 
Certificación 

Albert Hortua WI182054 Habbeas data 
Pruebas 
UAT 

Connie Rojas WI203211 
TRASLADO DE CONSOLIDADOS 
DE CESANTÍAS 

Pruebas 
Certificación 

Ximena Combariza WI182132 Ley de insolvencia 
Pruebas de 
Humo 

Ximena Combariza WI221082 Centro de costos 
Pruebas 
Certificación 
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Wilson leal Ospina WI216469 MURIC - Legalizadora 
Pruebas 
Certificación 

Tatiana Zuluaga WI221082 CENTRO DE COSTOS 
Pruebas 
Certificación 

Tatiana Zuluaga WI216551 Muric-Cobranzas 
Pruebas 
Certificación 

Leidy Restrepo WI199661 
Ajustes pantalla Giro de reintegros 
Cuentas activas V8 

Pruebas 
Certificación 

Leidy Restrepo WI216481 
REPORTERÍA - FORMATOS DE 
CARTERA - CERTIFICADO DE 
INTERESES 

Pruebas de 
Certificación 

Leidy Restrepo WI194574 FONDO EN LINEA PERSONAS Estimación 

Leidy Restrepo WI227058 
FONDO EN LÍNEA PERSONAS – 
RETIRO DE CESANTÍAS 

Estimación 

Leidy Restrepo WI227059 
FONDO EN LÍNEA PERSONAS – 
RETIRO DE AHORRO 
VOLUNTARIO 

Estimación 

Leidy Restrepo WI216554 MURIC - Admifo - Cobranza 
Pruebas de 
Certificación 

 
Así mismo se relacionan las actividades ejecutadas por los ingenieros de automatización 
y el analista QA encargada de validar y certificar las automatizaciones durante este corte. 
 

Colaborador Mejora/Incidencia/Correctivo Descripción Actividad 

Victor Caro WI218774 
Automatización de ruta 7 para 
fase 2 de ley de insolvencia  Automatización 

Victor Caro WI216554 
CREAR PROCESO MASIVO 
“INFORMACIÓN COBRANZAS”  Automatización 

Ronald Marin WI221139 
Mantenimiento de automatización 
para nuevas directrices y flujos  Automatización 

 4.7.1. Cobertura de Pruebas Automatizadas 

  

Hasta la fecha, se han automatizado un total de 78 funcionalidades y 38 servicios rest, al 
corte del presente informe se han realizado actualizaciones sobre funcionalidades ya 
automatizadas sobre las que se han realizado cambios en producción. 
  

4.7.2. Tiempo de Ejecución de Pruebas: 
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Se ha llevado a cabo la validación de la diferencia de tiempos entre el proceso manual y 
el proceso automatizado en las funcionalidades seleccionadas. Este análisis demuestra 
una reducción en el tiempo de la ejecución. 
 

 

4.7.3. CM 
 
Durante el periodo del presente informe el equipo de CM realizó las respectivas 
validaciones y entrega de las mejoras certificadas con el área usuaria al equipo de 
aseguramiento de calidad definido por el FNA, adicional se realizó la postulación de 38 
casos (31 incidencias, 1 mejoras y 6 correctivos) que se implementaron en producción. 
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4.7.3.1 Modelo Entidad Relación en La Herramienta RTC 
 
Durante este período no se modificaron modelos entidad-relación. 

4.7.3.2. Novedades del periodo 

 

• Ingresos   
▪ No se presentaron novedades en este periodo 

 
• Vacaciones  

▪ No se presentaron novedades en este periodo 
 

• Incapacidades 

▪ No se presentaron novedades en este periodo 
 

• Retiros 
▪ No se presentaron novedades en este periodo 

4.7.3.3. Versionamiento y despliegue QA 

 

Indicadores base  
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4.7.3.4. Frecuencia de despliegue 
 
Durante el período abarcado por este informe, se llevaron a cabo 29 despliegues en el 
entorno IBMQA. 

4.7.3.5. Tasa éxito despliegue 
 
Durante el período abarcado por este informe, la tasa de éxito de despliegues en el 
entorno IBMQA fue del 100% 

4.7.3.6. Tiempo promedio despliegue 
 
Durante el período abarcado por este informe, el tiempo promedio de despliegue fue de 
0.002 días en el entorno IBMQA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE MAYO DE 2026 A 31 DE MAYO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 88 de 88 

 

5. RELACIÓN DE ANEXOS 

➢ Anexo 1: Medición ANS del período (Medición ANS período 01_Mayo – 
31_Mayo 2026.xlsx). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codigo Concepto Valor Unitario Valor Total

Soporte y mantenimiento de  componentes cerrados  COBIS TM 111.105.346,00       111.105.346,00       

Gestión del soporte a la producción, procesos Batch y REC-D 315.352.645,00       315.352.645,00       

Soporte aplicativo COBIS TM 550.678.234,00       550.678.234,00       

Ambientes no productivos 186.818.578,00       186.818.578,00       

Pruebas para Control de Calidad 475.407.703,00       475.407.703,00       

Construcción de Software  Aplicativos COBIS TM 1.015.610.432,00   1.015.610.432,00   

Servicio Transversal 378.413.466,00       378.413.466,00       

Proyecto Infraestructura 116.666.667,00       116.666.667,00       

Subtotal Servicio 3.150.053.071,00   

Iva Generado Ventas 598.510.083,00      

TOTAL A PAGAR 3.748.563.154,00   

Servicios Profesionales según  Contrato 129-2025, periodo comprendido de 01 de Mayo al 31 de Mayo 2026
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33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11
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Bogotá D.C, junio 12 2026 
 
 
 
SEÑORES: 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

 
Atn. Cristian García 

Gerente Sistemas de Información 

Vicepresidencia de tecnología y transformacióndigital 

Jorge Salinas 

Apoyo supervisión Contrato No. 129 del 2025 

Carrera 65 No. 11 –83 Ciudad. 

 
Referencia: Cumplimiento de Numeral 18 (Acuerdo de Confidencialidad), Cumplimiento de 
Numeral 4 (Obligaciones Generales de Cobiscorp) y el marco regulatorio Circular Externa 042 
de 2012 Superintendencia Financiera de Colombia. Contrato No. 129 del 2025. 

 
Respetados Ingenieros: 

 
El suscrito, DIANA CAROLINA MORALES MONTEALEGRE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.371.162, obrando en calidad de Representante Legal Suplente de 
TOPAZ COLOMBIA S.A. identificada con Nit. 830.114.969-2, por medio del presente 
documento CERTIFICO el estricto cumplimiento de los términos establecidos en el Anexo de 
Condiciones Generales del Contrato No. 032 del 2025, y en particular lo siguiente: 

 
1. Que la compañía ha cumplido estrictamente con los términos señalados en el numeral 

1. 18. CONFIDENCIALIDAD del Anexo de Condiciones Generales del Contrato No. 129 
del 2025, el cual señala: 

 
“18. CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad y 

reserva sobre toda la información que llegue a conocer en desarrollo del contrato y no podrá 

reproducir en todo ni en parte, ni suministrar esta información. En relación con la 

Información Confidencial suministrada por el FONDO al contratita , éste último adquiere las 

obligaciones de cuidado, trato, protección y el manejo responsable de dicha información a 

terceras personas, ni usarla con fines distintos al propósito de las actividades contratadas, 

obligación que se extiende a las personas que participen en el desarrollo del objeto aquí 

contratado, siendo responsable frente al FONDO por los daños y perjuicios que se generen 

en caso de que la misma no sea respetada. Así mismo se obliga a la conservación y 

preservación de la información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre 

esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información de su propiedad y 

sólo podrá exonerarse de responsabilidad mediante la prueba del caso fortuito o de la 

fuerza mayor, o en aquellos eventos o situaciones que sean ajenos a la voluntad del 

CONTRATISTA y no le sean atribuibles. En desarrollo del contrato tendrán calidad de 

confidencial todos los materiales, datos, 
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programas de carácter comercial, financiero o técnico tanto del FONDO, como de sus 

afiliados, o de terceros vinculados al FONDO en razón de su actividad comercial y 

financiera, salvo que El CONTRATISTA hubiese obtenido tal información con anterioridad 

a la fecha de la suscripción del contrato y de una fuente diferente al FONDO. Así mismo, 

son confidenciales y de propiedad exclusiva del FONDO, los informes y trabajos realizados 

para cumplir el objeto aquí contratado, incluidos las técnicas y estrategias especiales que 

se desarrollen durante su ejecución, y los documentos, informes, campañas, piezas, entre 

otros, que se produzcan; El CONTRATISTA , no podrá hacer uso de estos para fines 

diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del FONDO, 

obligación que se extiende a las personas que participen en el desarrollo del objeto aquí 

contratado, siendo responsable frente al FONDO por los daños y perjuicios que se generen 

en caso de que la misma no sea respetada. En caso de que para la debida ejecución del 

contrato El CONTRATISTA requiera acceder, o consultar las bases de datos del FONDO, 

sus clientes, trabajadores, proveedores, previos los permisos concedidos para el efecto, se 

obliga a cumplir los principios de administración de datos de terceros, tales como: 

veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, 

confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la normatividad 

colombiana aplicable. Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende 

dada su aceptación de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada el FONDO 

para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual declara conocer y cumplir, 

así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente 

de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha 

política debe ser consultada en la página web del FONDO.” SI CUMPLE. 
 
 
2. Que la compañía ha cumplido estrictamente con los términos señalados en el numeral 

2. 4. OBLIGACIONES GENERALES del Anexo de Condiciones Generales del Contrato 
No. 129 del 2025, el cual señala: 

 

 
“4. OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato, en las 
condiciones, modos y plazos determinados. SI CUMPLE. 

 

2. Cumplir todas las especificaciones técnicas descritas en los Anexos, para lo cual 
empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para 
garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el FNA. SI 

CUMPLE. 

 

3. Hacer entrega oportuna del servicio objeto del contrato en los plazos acordados según 
el cronograma, con el Fondo Nacional del Ahorro. SI CUMPLE. 

 

4. Informar al supervisor la ocurrencia de hechos que impidan el uso adecuado del servicio 
o sobre cualquier circunstancia que afecte la ejecución del contrato. SI CUMPLE. 

 

 

5. Atender oportunamente los requerimientos que realice el supervisor del contrato. SI 

CUMPLE. 
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6. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social integral, así como los parafiscales relativos al Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de 
compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
contrato. SI CUMPLE. 

 

7. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión 
del desarrollo de este. SI CUMPLE. 

 

8. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración y ejecución del contrato, y cierre o liberación de saldos del contrato. SI 

CUMPLE. 

 

9. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente de acuerdo con el régimen 
tributario aplicable, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. SI CUMPLE. 

 

10. Ejecutar todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total 
cumplimiento del objeto. SI CUMPLE. 

 

11. Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información del FNA, y asegurar que 
su personal las cumpla, así como los demás procedimientos establecidos por la Entidad. 
SI CUMPLE. 

 

12. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. SI CUMPLE. 

 

13. Garantizar la buena calidad de los servicios objeto del contrato. SI CUMPLE. 

 

14. Abstenerse de divulgar por cualquier medio, el contenido total o parcial de documentos 
que le sean encomendados para el desarrollo o ejecución del presente contrato, así como 
el estudio presentado, salvo expresa autorización escrita del FNA. SI CUMPLE. 

 

15. Asegurar que para todas las actividades derivadas del contrato asignará los recursos 
especializados necesarios para lograr el cumplimiento de las mismas. SI CUMPLE. 

 

16. Todo el personal empleado por el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las 
políticas de seguridad informática del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, así como a 
todos los procedimientos establecidos por la Entidad, Cumpliendo con los siguientes 
lineamientos y marco regulatorio establecido por la Superintendencia Financiera en la 
Circular Externa 042 de 2012 concernientes a los servicios tecnológicos enunciados. SI 

CUMPLE. 

 

 

17. Cumplir con el protocolo establecido por parte del Fondo Nacional del Ahorro para 
efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19. 
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Así mismo deberá garantizar la capacitación, aplicación y cumplimiento de dicho protocolo 
por parte de sus contratistas o personal a cargo asignado para la ejecución del contrato. SI 

CUMPLE. 

 

18. El Contratista deberá disponer de planes de contingencia y continuidad debidamente 
documentados y probados, los cuales deberán ser suministrados a la Entidad al momento 
de la suscripción del contrato y avalados dentro de los tres días siguientes por el FNA, 
quien podrá verificar en cualquier momento durante la ejecución del contrato que los planes, 
en lo que corresponde a los bienes, obras o servicios convenidos, cumplen con las 
condiciones pactadas. SI CUMPLE. 

 

19. El contratista deberá considerar dentro del plan de continuidad del negocio la 
respuesta, recuperación, reanudación de la operación en contingencia y restauración ante 
la materialización de ataques cibernéticos. SI CUMPLE. 

 

20. El contratista deberá considerar dentro del plan de continuidad del negocio la 
respuesta, recuperación, reanudación de la operación en contingencia y restauración ante 
un escenario que requiera de Teletrabajo, o cualquier mecanismo que implique trabajo 
remoto. SI CUMPLE. 

 

21. El FNA, podrá realizar la verificación del cumplimiento de los asuntos relacionados en 
las obligaciones de continuidad de negocio, ya sea a través de visitas o cualquier 
mecanismo que considere el FNA. Si como resultado de dicha visita o mecanismos de 
verificación establecidos, se generan oportunidades de mejora, ya sea de tipo correctivo o 
preventivo, el contratista establecerá los correspondientes planes de acción e informará al 
FNA para su respectiva revisión y cierre. SI CUMPLE. 

 

 

 

Cualquier aclaración adicional con gusto será atendida. 

Atentamente, 

 
 

 

 
DIANA CAROLINA MORALES MONTEALEGRE  

C.C No. 1032371162 

Representante Legal 
diana.morales@cobistopaz.com 
TOPAZ COLOMBIA S.A. 

mailto:diana.morales@cobistopaz.com


División de Presupuesto 

Documento de Pago

 N° ORDEN DE PAGO 5300463035 FECHA DE CONTABILIZACIÓN 22.06.2026

N° DE REFERENCIA 1317 FECHA DE PAGO 03.08.2026

RESPONSABLE DEL PAGO                  

NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

N° IDENTIFICACIÓN NIT 8999992844

PROVEEDOR TOPAZ COLOMBIA S.A N° IDENTIFICACION 8301149692

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO TOPAZ COLOMBIA S.A

N° IDENTIFICACION 8301149692 TIPO DE IDENTIFICACION NIT

FORMA DE PAGO PAGO ELECTRÓNICO CIUDAD BOGOTÁ

N° DE CUENTA 037559341 BANCO ITAU

TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE INFORME N° CTO 129-20

N° FACTURA PROVEEDOR FEV1317 RAD 02-2303-202606230804935

OBSERVACIONES:

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 10.08.2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED N° PEDIDO 
 

POS NÚMERO DE 
CONTRATO

LERF  RE-L 
 

VALOR 
 

20001518 5400002227 00010 CTO 129 2025 Mod1  . 1000061586 5105633500 3.748.563.154

AFECTACIÓN PEDIDO 3.748.563.154

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC. 3.748.563.154,00

DESCUENTOS 221.763.735,00

NOTAS CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 3.526.799.419,00



Gerencia Tesorería  

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO 1317 FECHA DE CONTABILIZACION 03-ago-26

No. DOCUMENTO DE PAGO 5300463035 FECHA DE DOCUMENTO 03-ago-26

FECHA DE COMPENSACION 03-ago-26

PROPUESTA 61273 FECHA DE LA PROPUESTA 03-ago-26

RESPONSABLE DEL PAGO                  

NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

No. IDENTIFICACIÓN 8999992844 TIPO DE IDENTIFICACÓN NIT

CONCEPTO GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO TOPAZ COLOMBIA S.A

No. INDENTIFICACION 8301149692 TIPO DE IDENTIFICACION NIT

FORMA DE ENTREGA PAGO ELECTRÓNICO

CIUDAD DE ENTREGA BOGOTÁ

NUMERO DE CUENTA 037559341 TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE

BANCO ITAU

GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO TOPAZ COLOMBIA S.A

No. IDENTIFICACIÓN 8301149692 TIPO DE IDENTIFICACIÓN 25

NOMBRE: TOPAZ COLOMBIA S.A

OBSERVACIONES: FEV1317 RAD 02-2303-202606230804935

 NÚMERO DE CUENTA 2511050101 TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE

 BANCO HB08

VIA DE PAGO T

VALOR NETO A CANCELAR 3.526.799.419

                                                 DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO
NO. 

DOCUMENTO
NO.

FACTURA
IMPORTE RETENCIÓN NOMBRE DE LA 

CUENTA
CENTRO DE 

COSTO
NO. DE DOCUMENTO 

PRESUPUESTAL

            DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN
ACREEDOR DOC.COMP. REFERENCIA IMPORTE TEXTO PEDIDO CONTRATO

1000000220 5300463035 1317 3.526.799.419 FEV1317 RAD 02-2303-202606230804935 5400002227 CTO 129 2025 Mo


