INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

TICC
G
DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
Periodo del Informe mes | afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONTI CONY - ARO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
juio2026 Direccion de Infraestuctura 1465 de 2024 - Acuerdo Especifco No. 4 INTERNEXA S A 811021654 9
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
262126166 2900712026 Margarita Homandez Corte - Subdiectora de Operaciones (€) 51581437
DATOS DEL Marque X
convenio | [contato [ ] Tipr CONTRATO - INTERADMINISTRATVO Modalidad de seleccion| CONTRATACION DRECTA
LegalizaRecursos| s | X No ‘ Legaliza Bienes sl | X ‘ No
Objeto: No. 790 de 2023, 4 , uridicos, fsi TIC e INTERNEXA S A para | aricuacién, operacion y
permitan, a traves de los ISP 1 Anexo,
No. Rubro presupuestal Normbre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
C-2301-0400-120-2301028-03 ERVICH JACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES Aporte - Fondo Unico TIC $210317.213859.00 s072024]
‘Aporte - Fondo Unico TIG (Adicones) Fecha de Inicio 2610772024
Aporte - Oros Fecha Finalde Ejecucién) 310712027
Aporte - Otros| § -
310712027
Valor Total | § 210317.213.859,00 prérmogas
N de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC.CD-15022024 P
Requisitos para el perfeccionamiento
Poliza incial N* Fecha de aprobacién de la Péliza N Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Focha Suscripcién
“ probaci (Siaplica) Péliza V" de Reg! foren el Reg! 9 P Acta de Inicio (Cuando Aplique)
2059634 2600712024 Anexo3 1911212025 0124 $209600.883.267 8072024
2059635 2600712024 339924 $716.330592 80712024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-1
G
DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
Modifcaciones | Terminacién / Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacin Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha inal de ejecucion segin prérmoga Valor de la adicién o reduccién Justfcacisn de la Modificacion Contractual
orosit 1712020 NA NA s - Aportes de LAS )
orosiz 161122025 NA NA s - | MODIFICAR el numeral .1.1 del anexo ténico No. 2 Coubicacion
6 hasia el 31
orosi3 31072026 1200 a2 s fafecha de
vencimiento del red tronca.
5 -
s N
5 -
s B
5 B
TOTALES[ § -
Fecha teminacion Requiere Acta d Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Comentarios
Liquidacién
s [ ~o [ x 1 | [ X [ [
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Vo ports Fondo Unioric [ ananzes | iy, [ § . % dol Anicipo I
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Real: Amortizacién del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor §) R“'”“m"‘;:;':‘“" o Fecha No.OP % Valor(§) Porcentaje (%) Fecha programada Valor (§) programado|  Fecha real Valor () real amortizado Fecha Valor (5) Observaciones
£1 FONDO UNICO DE TIC ralizard
un Unico desembalso de os aportes $12.041076.914.
2l patimonio auténomo constido
por INTERNEXA'S A en desarrolo
el Acuerdo Especiico No. 1, previa inteventoria legalizacion de recursos por $18.604.209.061
comunicacion de INTERNEXA S A Legalizacion Marzo: A ravés del raicado 261028681 se remio a
enla que se informe que se ha interventori legaizacén de fecursos por $137.226.533
w2z s 2031721385000 | e ecrsos 20122024 500229724 100%| $ 200600883267 00 dainmiaaze $ dafmmiaaza 24062029 § SBATB09205679 | pgatzacion Abl: No se relizolegalzacion d recursos
el presente Acuerdo Especifco No Legalizacion Mayo: A avés del radicado 261052710 se emid a
4 como parte e ls obligaciones interventoria legaizacén de fecursos por $17.666.435.025,67
derivadas delcorrespondiente Legalizacion Junio: A través del radicado 261066591 se remito a
contrato de fiducia mercantl, en una interventoria legalizacén de fecursos por $544.534.386.90
subcuenta destnada para el lizacion Juli
presente acuerdo especifc. legalizacicn de recursos por $16.421 660.134
ddimmiyyyy 201212024 500240824 0% $ 716.330.592,00| ddimm/aaaa $ ddimm/aaaa ddimm/aaaa
TOTAL s 210.317.213.859,00 ACUMULADOS 100%| $ 210.317.213.859,00 0% TOTAL - TOTAL $ - TOTAL s 65.416.042.057
saLo0 PoR I IE TGP0 POR AORTEZAR| § IE saLoopoRLEGALZAR] 5 wanman] |

CONTRATO

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO:

PERIODO: mimlyy

VALOR (5) EN EL PERIODO:

VALOR (§) EN EL PERIODO: | $ .

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL |
REPORTE: 20846.411.379

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC ENLA FECHADEL| ¢
REPORTE:
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YI0 COOPERANTE
EJECUCION CONTRACTUAL
Obigaciones Fondo Unico TIC segin el contrto  converio 4 Avance mes 4 Acumulado Actividades realizadas y novedades en el priodo
1. Do scuerdo con s atcuios 34 25 defa Loy 1341 do 2009, fanciar daalon s o0 ol Anexo 1, Pa a anvitud delContat o - joro col -FUTC, oaliz of
dok fusia do “Aportes do LAS PARTES 6% I por 2 focha 20122024
2. Autorizar el asiaco e recrsos de s Cuen Fondo Unico de TC a a Cuenta Itermexa del P . o clusula . 028% 660%  |Nosehaauoizadoel
Eleqipona
3. Proponer conurtaments con INTERNEXA S.A, ane ol Comit Asosor dl P . los equisos y 9 porartede dcho Corit y apoyar el desarrllodo los procesos famiento téricoy estatégico y 6
] 028% 655%
o selecsion que o coban adelantar inerosados. Estaabor
Asisenciaa ) acuerd
par o
“Asistencia a comités con INTERNEXA i Supenvision negraly o
hsistenciaa 1575, Xy para cada i =
Parasl
. 34 nodos Conectad yonce (1 o
cos 995 i .y por h
4. Supervisar la efecucién del Acuerdo Especifico No. 4 028% 669% :g::‘:;i’nm‘:';‘;;;’}‘m
- Convocatoria 03 de 2025:8
- Convocatora 7 de 2025:7
P
I
Inerna ena modaldad de Collocaton.
- Avance do Hogares:
49281 . 7605
Convocaloia 320 g o
Convocatoria 7 20 o
g robacas porla Zonas Wik asocadas o de 2024 03.d0 2025
» e Jlode 2025,
5. Parpar el P o2% B60t
30.de julo - Comit AsesorNo. 118
. L 5 ; Dado que, hast I echa,
° o 4 028% 8% | consoidacion de un nforme firal
7. Designar el supenis ffco No.4 Ley 1474 do 2011 o2% B60t Sl de 2026, e & 4
5. Apoyar junto con o Miiterio de ias e a formacion anel marco , las gest deb as [ .
este Acuerto EspecifoNo. 4 028% o85%
] 4
Mesa de Trabsjo Fifa Mayo 2026
o7 joy 6y Pag
do PGy definr modfcaciones
10 o o - Mesa de trabsjo modifcaciones conractules
o 4 o2% B60t
joy o
15 e o - Conciacion de indcadores
15 e o - Mesa de absjo modifcaciones contractuales
o
23 de jlo - Mesa de rabijo macifcaciones contachuales
27 de julo - Concilacion e ndcadores
o
20 de julo - Comité Operatvo
30 e o - Comit Asesor No. 118
4o han ealzado
’
10,6 ficoNo.4 028% [ vt
Total 284 1%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

TIC
111G
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
* Obligaciones INTERNEXA Ponderacion 1 ‘ 96% (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Con cot i mes e o de 2026, e cuena con probacén de 32 nodo, s
e hecon
Unguiz, Medio Ao, ’
1. Aportar jacion,
e P arulacién, ope o022% 515% nodo de Ipiales, Bahia solano y Jurado (10/02/226)
o b, Beo Baud
I de San Juan y Noqi
a7 probado por
FECHADE FECHADE
MUNICIPIO | ENTREGA | ENTREGA
CONTRACTUAL | ANTICIPADA
[amato 807/2025] _0112/2024
2. Realizar CERTEGUI 26/07/2025  9/12/2024
en 0z 545% UNION P 7/07/2025|  9/12/2024)
[1a00 T6/0712025] 611212028
0 conel
251028559. Aprobado por la super n mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.
COMPENSACION FLJA:
4 todos I pariir el Ubicacion.
3. Contar con Troncal y dar el i alos ISP 022% 515% 6 el valor CH para la Ubicacion ‘i" di del FONDO UNICO DE TIC podré: a) Iniciar la
l de . "  causacion del factor Cfi, aun sin contar con un 0 da, El valor Cf para cada VA,
Con corte al presente pr o nodos.
.
~ Conexién Hogares AE4
e O 0 ®
Conexianes por convocataria
4 Intemnet el Hogerss ol o
i , INTERNEXA S A, deberd eal 6 yecto, 022% 5,15%
{ , Planos de red,
A res R o sas |Fomlo Condacn do Red por s, Prsbas REC254 por . )
InterNexa ha i Ministero de i Fid y
vincular diferentes ISP o finales. Para esto se
realizar bajo los siguientes aspectos:
- Acompafiamiento técnico
-Acompafiamiento en el manejo de SST
-Acompafiamiento en la divulgacion del proyecto
6. Proponer v TIC, ante el 022% 5.15% -Comunicacion efectiva
procesos de seleccion que se deban adelantar. - g -Evaluacion de rendimiento
-Fortalecimiento de capacidades
Mejora continua
-Relacionamiento ISP
-Acompanamiento en la Supenvsion
-Planes de formacion”
respectivas Prormogas. ciona que apliq
Con corte al mes de julio de 2026, se cuenta con aprobacién de 32 nodos, asi:
EI17 E4 be de
B , Unguia, Medio Atrato, i
7. Cumplie 4 022% 515% nodo de Ipiles, Bahia solano y Jurado (10/021226)
foal de San Juan y Nqu
B7 aprobado por 2
Aptos” Informacion Interna Pigna 48
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
NTERNEXAS A
o Presentaral Conits s oz 515% y 4
debidoconlrlpor pre d a supenisin
d os7
en  fecha pctada conactuaments (Bagadt, RioSudo, San José del Pamar, Aodres de Tumaco,
21044427 ) y habiftacion
e Rio Quit
5 Noficer a FONDO UNICO DE : s P 4 oz 515
restntes n a fecha paciada contractuamente (Bagacd, RioSuci, San Jos del Palmar,Francisco Pizato San Ancrés de Tumaco, Tibiqud  Rio Quito. Pendien respuesta supenisién. Aprobada
medant radicado No. 252063120 el 2 de mayo de 2025,
fima del st
iplementacenylos pagos respecivos
10. Actarlas imparta ol TIC  avés do quen favorecerfa iecucion ol s o s 150 | criicao catament d as recomendaciones emidas or e FONDO UNCO DE TICa s de sus rprsentante atorzados, Dichas ecomendaciones, rtada a favorcera gecudndel
2 mismo, oncuyo caso, deberé haber mutuo acverdo aire LAS PARTES. - g . 6 )
lados o y
1. Paricipar P oz 515%
30 e o - Comit Asesor No. 118
" el pertvo, 12,
2 peracion No. 4 0z% 515% se ds por teminada a ejecucion del Acuerdo Especifico No. 4.
do lo - esa de Trebajo! Fila Mayo 2026
o7 do i oy 1. 5y Pag
do lo - Reunid ances e PNC  ceii modcaciones
10de jlo - Mesa de absjomodifcacones conactules
I fco No.d. 0z 515
joy a
15 de jlo - Concliacén d ndecadores
15 de jlo - Mesa de absjo modifcacones conactules
L a
27 de jlo - Concliacén e ndcadores
y a
Tosl 282% B591%
% Acumulado delEstado de Avance Obligaciones Especifcas 2%
 Obligaciones (idicarnombro del tecero) Ponderacion2 () Avance mes (4 Acumulado Actividades realizadas y novedades en ol periodo
Tosl [ o
% Acumulado delEstado de Avance Oblgaciones del Tercero 00%
Aptos* Informacién Intema Pignasses
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

I
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Entregables Ponderacion 3 ‘ 4% Total de Entregables 52
Entregablerecibido a Focha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
T — Taco ol edant
10 10042025 radicado No. 261028550 del 14 pe
[HABILITACION NODO ATRATO 10 911212024 E17
[HABILITACION NODO CERTEGUI 10 911212024 E17
HABILITACION NODO CONDOTO 10 911212024 EI7
LABLITACON NODO ISTHIA 1o P T
[HABILITACION NODO TADO 10 91202024 B
[HABILITACION NODO UNION PANAMERICANA 10 g0 |EIMT
HABILITACION NODO BAGADO 10 91042025 EIM7
HABILITACION NODO EL CANTON DEL SAN PABLO 10 1010412025 EI7
ABLITACON NODO FRANCISCO PEARRO 1o soaes a1
HABILITACION NODO LLORO 10 1010412025 EI7
[HABILITACION NODO MEDIO BAUDO 10 101042025 EIM7
ABLITACION NODO MEDIO SANJUAN 10 oosas  |B17 om0
10 1010412025 EI7

HABILITACION NODO RIO RO 10 1010412025 EI7
HABLITACON NoDO R0 QUTO 10 oosors BT om0
HABILITACION NODO RIO SUCIO 10 910412025 EI7
HABILITACION NODO SAN ANDRES DE TUMACO 10 910412025 EI7
HABILITACION NODO SAN JOSE DEL PALMAR 10 910412025 EI7
L TACON NoDO TIiB U 10 souozs |E17 om0
HABILITACION NODO ACANDI 10 711112025 \pr ‘por interventor
HABILITACION NODO ALTO BAUDO 10 711172025 2025 Aprobado por
[HABILITACION NODO BAHIA SOLANO 10 71112025 025 Apr por
HABILITACION NODO BAJO BAUDO 10 711112025 2025 Aprobado pe

Agtos” Informacién Intema
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

TIC
111G
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

HABILITACION NODO BOJAYA 10 71112025 Nodo recibido el 23 de enero de 2026 Aprobado por interventoria
[HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIEN 10 71112025 \pr L
HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN 10 71112025 Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 Aprobado por interventoria
HABLTACION NODO JURADO 10 7112025 |Nodo nsalado 107 e noviembre de 2025 p Aprbaco por interventora
HABILITACION NODO MEDIO ATRATO 10 71112025 Nodo recibido el 23 de enero de 2026 Aprobado por interventoria
HABLTACION NODO NUQUI 10 TH12025 2025 Aprobado po
HABILITACION NODO SIPI 10 7112025 2025 Aprobado por
HABLTACION NODO UNGUIA 10 1205 probado
HABLTACION NODO VIGIA DEL FUERTE 00 12025 |Nodo snestado por incendio
nfome mensual Enero 2026 10 8022026 [ forme aprobado pornervntora f 13 e abr de 2026
Informe mensual Febrero 2026 10 6/03/2026 Informe aprobado por interventoria el 20 de mayo de 2026
Informe mensual Marzo 2026 10 1010412026 Informe aprobado por interventoria el 21 de mayo de 2026
Informe mensual Abril 2026 10 1110512026 Informe aprobado por interventoria el 17 de junio de 2026
Informe mensual Mayo 2026 10 510612026 Informe aprobado por interventoria el 16 de julio de 2026
Informe mensual Junio 2026 10 710712026 Informe aprobado por interventoria el 29 de julio de 2026

Porcentle de Avance T34
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YIO COOPERANTE
% Acumulado Avance Entregables 20%
% Acumulado del Etado de Avance General del Convenio o7,16%
4 contratoconveno tiene contratacién derivada? a - X Nimero de contratos|
derivados aa fecha
Difcultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables.y Juridicas durante Ia efecucién del bjeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obenidos.
denci UTDOOR Téanicas  |Se vamits ftem de nod i
st e vamito con ftem de nodo y
(Cambio de Tecnologia de Riosucio y San José del Pamar (atelal a Teteste) Tecnicas [ Se esta iy
nervent que par ]
p
probacion e nodos y conexién de SP's Teonicas (%P No. 3 T misma
en Teenicas
Medtante los radicados No. No. 261073330 del 14 de ul, 261074259 del
propuesta para la modificacion el Acuerdo, contemplando:
No. Acuerdo con el Ios ISP de las
Tderad sl
eIMNTIC AAMINSTENES | i Prestacion servcio: iferelns convocalorias
Extender tiempo de operacion hasta o 31 de ullo de 2027, ara cumplf s meses de operacien a os ISPy supresion de municpios: Tinbiquly
Francisco Pizaro (Gollocaton),
Medtante los radicados No. No. 261073330 del 14 de ul, 261074250 del
propuesta para fa modificacion el Acuerdo, contemplando:
Desplazamiento fecha de subasta de la red y contratacion del pério, Administrativas Sosus ] No. | Acuerdo con el los ISP do las|
oditcar: ferlnes convocalois.
Mediante s adicados No. No. 261073330 del 14 de oo, 261074259 dl el 24 e Julo d
propuesta para la modiicacion del Acuerto, contemplando; o - o515 do s
3 Administativas
dificar: dferetes convocaloras
Meta de hogeres 2 35 959.
‘OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Ninguna
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

'SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

Firma del Supervisor:

Certifico la

i mismo, [ , oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
» i laley 1581 ¥

Original: Expediente del Conrato

Copia:

Agtos” Informacién Intema
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024 Julio 2026

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260813-100848-472275-99048945 Creacion: 2026-08-13 10:08:48

Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-08-13 19:48:01

Escanee el cédigo
para verificacion

Revisién: Apoyo Financiero a la supervision

0. Qulian. #.S

Oscar Julidn Ayala Sierra

74243758

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Apoyo Técnico a la supervision

z=1

Marco Esteven Fontectla

2968757

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdireccion de estructuracion de proyectos

Revisién: Apoyo Juridico a la supervision

JRNY
—n—s\O oA _\gQloy

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista

MinTIC

Elaboracién: Apoyo Técnico a la supervision

Sidooshton chequovy]

1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista

MinTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024 Julio 2026

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260813-100848-472275-99048945 Creacion: 2026-08-13 10:08:48

Escanee _e] céqligo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-08-13 19:48:01 para verificacion

Firma: Supervisora

%W;L/, e 4

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisién: Apoyo Técnico a la supervision

.

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Revisién: Apoyo Financiero a la supervision

741747 :

uis Alforiso_Negrete Charry

1 05794
Inegrete@mintic.gov.co
Contratista

Subdireccién de operaciones




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024 Julio 2026

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260813-100848-472275-99048945

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-08-13 10:08:48
Finalizacion: 2026-08-13 19:48:01

Escanee el cédigo
para verificacion

Sebastian Chaparro Jiménez Aprobado Env.: 2026-08-13 10:08:50
5 schaparro@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 10:10:27
Elaboracion Contratista Res.: 2026-08-13 10:10:30
) IP Res.: 186.154.35.155
MinTIC Canal: Email
Camilo Andres Rodriguez Remolina Aprobado Env.: 2026-08-13 10:10:30
. carodriguezr@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 10:30:33
Revision Contratista Res.: 2026-08-13 10:30:36
) IP Res.: 181.49.95.120
MinTIC Canal: Email
Marco Esteven Fontecha Aprobado Env.: 2026-08-13 10:30:36
L mfontecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 14:53:20
Revision Contratista Res.: 2026-08-13 14:53:26
_ » » IP Res.: 191.156.234.164
Subdireccion de estructuracién de proyectos Canal: Email
Oscar Julian Ayala Sierra Aprobado Env.: 2026-08-13 14:53:26
o oayala@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 14:55:19
Revision Contratista Res.: 2026-08-13 14:55:26
o . y IP Res.: 191.95.50.158
Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las C Canal: Email
Luis Alfonso Negrete Charry Aprobado Env.: 2026-08-13 14:55:26
o Inegrete@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 15:36:07
Revision Contratista Res.: 2026-08-13 15:36:28
. » . IP Res.: 45.176.235.203
Subdireccion de operaciones Canal: Email
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Aprobado Env.: 2026-08-13 15:36:28
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 16:56:09
Revision Contratista Res.: 2026-08-13 16:58:06
IP Res.: 190.145.189.98
MINTIC Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Aprobado Env.: 2026-08-13 16:58:06
_ mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2026-08-13 19:47:51
Firma Res.: 2026-08-13 19:48:01

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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