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MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 
DE 2023

15 DE ABRIL DE 2026
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Grupo
Departamentos 

/ Municipios

Etapa Actual del grupo/% de avance de 

contrato

Fecha de Inicio –Fecha de Terminación

2025 2026

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

G1 
[10 sedes]

Antioquia | Chocó Liquidado [100,00%]
14/11/2023 - 14/08/2024

G2 
[8 sedes]

Atlántico Liquidado [100,00%]
27/11/2023 -06/09/2024

G3 
[5 sedes]

Magdalena Liquidado [100,00%]
14/11/2023 - 30/04/2024

G4 
[5 sedes]

Bolívar Liquidado [100,00%]
26/10/2023 - 23/03/2024

G5 
[16 sedes]

Bolívar | 

Magdalena | 

Cesar

Liquidado [100,00%]
14/11/2023 – 08/11/2024

G6 
[7 sedes]

Cesar Liquidado [100,00%]
15/11/2023 - 17/05/2024

G7 
[13 sedes]

Guajira Entregado [100,00%]
31/05/2024 - 17/01/2025

G8 
[9 sedes]

Córdoba | Bolívar Liquidado [100,00%]
08/11/2023 - 23/08/2024

G9 
[12 sedes]

Santander | 

Bolívar | Bogotá | 

Arauca | 

Tolima | Meta | 

Cundinamarca | 

Nte de Santander

Terminado [100.00%]
23/08/2024 – 27/02/2026

G10 
[15 sedes]

Cauca | Chocó | 

Valle Del Cauca
Liquidado [100,00%]

19/02/2023 - 30/05/2025

G11 
[18 sedes]

Cauca Liquidado[100,00%]
12/02/2023 - 27/11/2024

G12 
[18 sedes]

Nariño | Putumayo

| Cauca
Liquidado [100,00%]

20/02/2023 - 04/12/2024

Dotación
46 Sedes a dotar  -

99 aulas
Liquidado [100,00%]
03/10/2024 – 14/06/2025

Contrato No. 4917031-2023 – Cronograma

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

Convocatoria Llegalización Ejecución

14/11/2023|1

4/08/2024

27/11/2023

 |  06/09

/2024

14/11/2023|3

0/04/2024

26/10/2023

23/03/2024

14/11/2023|

08/11/2024

15/11/202

3|17/05/2

024

08/11/2023|23/

08/2024

12 / 02/2024  27/11/2024

19/02/2024|30/04/2025

20/02/2024   04/12/2024

31/05/202

4|17/01/2

025

Liquidación
1 mayo de 2026 – 

Fecha Fin Interadministrativo

05/10/2024   14/06/2025

15/03/2026

Fecha inicio:               02/06/2023  
Fecha Fin Actual:  01/05/2026
Terminación Inicial:    30/04/2024
Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2:      7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3:      10 meses – 01/05/2026

23/08/2024 – 27/02/2026
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$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

ENTREGADAS

2 sedes
1,47%

134 sedes
98,53%

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023

TERMINADAS

ENTREGADAS; 98,53%

TERMINADAS; 1,47%

Estado de entrega y ejecución de Sedes 

ENTREGADAS

TERMINADAS

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                 7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                 10 meses – 01/05/2026
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Estado de entrega y ejecución de Sedes 

ENTREGADAS EN EJECUCIÓN POR INICIAR

0 sedes
1,47%

134 sedes
98,53%

0 sedes
0%

TERMINADAS

2 sedes
1,47%

Grupo 1 - 10

Grupo 2 - 8

Grupo 3 - 5

Grupo 4 - 5

Grupo 5 - 16

Grupo 6 - 7

Grupo 7-      13

Grupo 8 - 9

Grupo 9 - 10

Grupo 10 - 15

Grupo 11 - 18

Grupo 12 - 18

Grupo 9 -     2

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                 7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                 10 meses – 01/05/2026
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PAGOS ASISTENCIA TECNICA

VALOR AT

Cobrado 
(a marzo de 2026)

Pagado
(a marzo de 2026)

$4.116.388.518,51
98,86%

$ 4.164.018.692

SALDO POR 

COBRAR

$ 47.630.173,68
1,14%

$ 4.116.388.518,51
98,86%

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

*La suma de $47.630.173,49 corresponderá al cobro cuando G9 esté entregado. 

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                10 meses – 01/05/2026
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Resumen Informe Financiero – Corte 28 de febrero de 2026

VALOR 
EJECUTADO

VALOR POR 

EJECUTAR

VALOR 

COMPROMETIDO

$ 1.015 mll$ 59.924 mll $ 59.924 mll

SALDO

$ 40 mll 

$136 sedes educativas

[instalación de aulas y 

mejoramientos]

63.650
Millones de pesos

*El saldo es a corte de 28 de febrero de 2026

Nota: Los 40 millones de saldo serán reintegrados a la UNGRD con base en la instrucción que se reciba para tal fin.  

Fecha inicio:               02/06/2023  

Fecha Fin Actual:  01/05/2026

Terminación Inicial:    30/04/2024

Prórroga 1:                  6 meses - 01/11/2024

Prórroga 2:                 7 meses – 01/07/2025

Prórroga 3:                 10 meses – 01/05/2026
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Rendimientos Financieros – Relación de Pagos
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Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 
8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad 
aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.“

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

•  Banco: BBVA

•  Tipo: Ahorros

•  No. Cuenta: 309-054583

•  Nombre de la Cuenta: FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL 
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AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR 
GRUPO DE INTERVENCION
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15 de abril de 2026
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CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO Departamento 
No 

SEDES
FECHA DE 

INICIO

FECHA 
DE 

TERMINACION

%
PROGRAMADO

% 
EJECUTADO

ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES

GRUPO 9

Arauca, Bolívar, 

Cundinamarca

Meta, Norte de 

Santander, 

Santander, Tolima 

y Bogotá D.C.

12 23/08/2024 2702/2026 100,00% 100,00%
Se encuentran en coordinación de entrega de sedes una vez se culminen las 

gestiones de conexión del servicio de energía
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Departamento Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

$

Valor Inicial
Obra: $ 4.810.476.306,00
Interventoría: $ 313.800.000

Adiciones
Obra: $ 0
Interventoría: $290.307.785,9

Valor Pagado
Obra: CI- $ 273.012.483,00
CII - $  4.364.835.775,19
Interventoría: CI - $115.470.000
CII - $ 365.484.740,28

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES

Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance
Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30
Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima, adición interventoría por 
$55.988.043,04 
Otrosí No. 4: Prórroga tres (3) meses para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por 
$68.634.349,56
Suspensión No. 1: Por el término de veinte (20) días calendario por la situación presentada en las sedes del Tolima
Prórroga No. 1 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes
Prórroga No. 2 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes
Suspensión No. 2: Por el término de un (1) mes por la situación presentada en las sedes del Tolima
Prórroga No. 1 a suspensión No. 2: Por el término de dos (2) meses por la situación presentada en las sedes del Tolima
Otrosí No. 5: Prórroga quince (15) días para la culminación de las obras en las sedes del Tolima, adición interventoría por 
$11.153.377,94.

OBSERVACIONES 
ESTADO ACTUAL

ID No. 56 – Arauca: Entregada el 19/02/2025 || ID No. 132 – La Playa: Entregada el 17/03/2025

ID No. 7 – Vélez: Entregada el 20/03/2025 || ID No. 138 - Arauca: Entregada el 29/04/2025

ID No. 104 – Anolaima: Entregada el 30/04/2025  || ID No. 96 – Villavicencio: Entregada el 15/05/2025 

ID No. 124 – Simití: Entregada el 05/05/2025 || ID No. 17 – Betulia: Entregada el 29/05/2025 

ID No. 20 – Morales: Entregada el 29/08/2025 || ID No. 123 – Simití: Entregada el 29/09/2025

ID No. 100 – Santa Isabel (El Brasil) - ID No. 67 – Santa Isabel (Humareda): Finalizaron actividades. Se encuentra pendiente la 

conexión para energía, durante la ejecución del componente I el municipio presentó la disponibilidad de servicios de agua y 

energía; no obstante, para la entrega se presenta que para la conexión de energía existe una deuda. La Secretaría de 

Educación se encuentra realizando la radicación de los documentos ante la empresa de energía para trasladar el punto 

existente.

Se programa visita para el 16 de abril en conjunto con el rector, Secretaría de Educación, Alcaldía, Findeter, contratista de obra 

e interventoría para verificar la culminación de las obras.

Grupo 09

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 23/08/2024

Fecha Fin: 27/02/2026

Sedes: 12
En ejecución:  0

Entregadas:    10

Por Entregar:   2
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EL BRASIL - ID No. 100 LA HUMAREDA - ID No. 67

Grupo 09
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CONTRATOS ENTREGADOS
Estado de Liquidaciones 

ESTADO LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DERIVADOS

Proceso/Grupo Estado del Grupo
Observaciones

Obra Interventoría

Grupo 1 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 2 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 3 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 4 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 5 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 6 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 7 Liquidado En liquidación El 9 de abril de 2026 se remitió a la fiducia, con las firmas de contratista y Supervisión, para la firma del Representante Legal de la misma. 
Proyección de recibo del documento en la tercera semana de marzo de 2026.

Grupo 8 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 9 Terminado Terminado Terminado. Se inicia el proceso de entrega y liquidación de los contratos derivados. 

Grupo 10 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 11 Liquidado Liquidado Liquidado.

Grupo 12 Liquidado Liquidado Liquidado.

Dotación Liquidado N/A Liquidado

TOTAL CONTRATOS DERIVADOS 25

Liquidado 22
En liquidación 1
Terminación 2
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CONTRATOS ENTREGADOS 

GRUPO Departamento
No 

SEDES
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES

Grupo 7 La Guajira 13 31/05/2024 17/01/2025

Contrato de obra liquidado el 28 julio 2025.

Con respecto a la interventoría, se facturó en agosto de 2025 último saldo 

pendiente antes de entrar a liquidar de acuerdo con la forma de pago de este 

contrato. Se encuentra en proceso de liquidación.
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Departamento Magdalena y Bolívar

$

Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00

Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00 

Adiciones
Obra: $ 0

Interventoría: $20.000.000.00

(El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00)

Valor final Interventoria $ 284.974.745,00 

Valor Pagado
Obra: $3.361.652.674.57
Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43

Interventoría: $279.439.929.41
Valor a Liberar:$5.534.815.59

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES

Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días.

Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica 

para ejecutar. 

OBSERVACIONES ESTADO 
ACTUAL

Contrato de Obra Liquidado y culminado. 
Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los 

documentos para la liquidación 10/06/2025

Grupo 4

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 24/10/2023

Fecha Fin: 07/02/2024
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Departamento La Guajira

$

Valor Inicial
Obra: $4.158.777.879 

Interventoría: $295.239.000

Adiciones
Obra: $ 0    Interventoría: $0

Valor Pagado
Obra: $ 4.158.777.879         (100,00%)
Interventoría: $277.865.000    (94,11%)

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

Suspensión 1      por 20 días         28 de oct de 2024
Prórroga 1          por 45 días         13 de sep de 2024
Suspensión 2      por 30 días         18 de nov de 2024
Prórroga 2          por 30 días          19 de dic de 2024

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025

CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20

Contrato de obra liquidado el 28julio2025.

Con respecto a la interventoría, se facturó en agosto de 2025 último saldo pendiente antes de entrar a liquidar; 
se estima iniciar liquidación a inicios de septiembre 2025.

Grupo 7

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 31/05/2024

Fecha Fin: 17/01/2025
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I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO) ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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Departamento Córdoba y Bolívar

$

Valor Inicial
Obra: $$4.706.470.280 M/CTE
Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE

Adiciones
Obra: $1.455.000.000
Interventoría: $144.106.877

Valor Pagado
Obra: $6.161.470.280
Interventoría: $277.437.804

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

Prorroga 1: 2 meses y 15 días
Prorroga 1: 2 meses

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025.

Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos 

revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.

Grupo 8

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 08/11/2023

Fecha Fin: 08/07/2024
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Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano

Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la 
baja - María La Baja

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Buenos Aires - María La Baja

Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - 
Ayapel

Sede Los Cerros - Planeta Rica

Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín
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Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador

Sede Los Aguacates - Cotorra

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Níspero-María La Baja
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Departamento Cauca, Valle del Cauca y Choco

$

Valor Inicial
Obra: $6.014.978.800
Interventoría: $327.496.568

Adiciones
Obra: $602.576.550
Interventoría: $209.692.862,65
($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra)
($130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)

Valor Pagado
Obra: $6.525.508.756,00
Interventoría: $433.943.470,95

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 dias)
4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 dias)
y adiciones ($209.692.862,65)

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

• Sede Inmaculada en el municipio de Suarez, entregada el jueves 3 de julio 
de 2025. 

• En alcance se tienen las 15 sedes priorizadas por el MEN terminadas y 
entregadas. 

• AERS obra suscrita y en actualización pólizas y AERS interventoría en revisión y 
firma por la Fiduciaria Popular.

• Se adelanta el proceso de cierre del proyecto con la recopilación 
documental para iniciar el proceso de liquidación.

Grupo 10

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 19/02/2024

Fecha Fin:      30/04/2025

Sedes:     15
En ejecución:    0

Terminadas:       0

Por iniciar:       0

Entregadas:      15
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Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189. 
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IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) 

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190
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INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188. 

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. 

MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12. 

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE 

DOMINGO LASSO ID 164. 

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS 

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR 
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IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE  

JOHN F. KENNEDY

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE 

SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO 

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE 

PRINCIPAL 

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA 

HONDA . 

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA 

PLANTA . 
IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE 

CRISTOBAL COLÓN 
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Departamento Cauca

$

Valor Inicial
Obra: $ 4.728.021.810
Interventoría: $ 312.927.160

Adiciones
Obra: $ 0
Interventoría: $ 99.972.853,00
($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra)
($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)

Valor Pagado
Obra: $ 4.721.624.076,00
Interventoría: $ 379.820.020,17

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES

3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses)
3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)

OBSERVACIONES ESTADO 

ACTUAL

Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y 

recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y 

recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. 

Proceso de liquidación de obra cargado el 11/06/2025.

Proceso de liquidación de interventoría cargado el 11/06/2025.

Ambos procesos fueron revisados jurídicamente por parte del Grupo de liquidaciones de 

Findeter y enviados a la Fiduciaria el 18/07/2025 para revisión.

Proyección de liquidación la primera semana de septiembre.

Grupo 11

100%
Porcentaje 

de avance

100%
Porcentaje 

Programado

Fecha inicio: 12/02/2024

Fecha Fin: 27/11/2024
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Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal

La vega

C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes

Balboa

C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa

Rosas

C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo

Rosas
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Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca
Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

I.E. El Carmen – Sede principal

Bolívar
I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas

Rosas

I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista

Rosas

I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los 

Remedios - Bolívar



C
C

O
M

-F
O

-0
0
5
 V

1
 /
 0

5
 -

A
g
o
-2

0
2
4
 /
 P

ú
b
lic

a

C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
9
 /
 2

7
-F

e
b
-2

0
2
4
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Entrega de Dotación 

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada 

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo: 

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto. 

Adjudicado: 

DOTAESCOL SAS 

Valor Inicial $ 584.310.000,00

Adición: $ 359.945.454,80

Valor final: $ 944.255.454,8 

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

16 DEPARTAMENTOS

38 MUNICIPIOS

98 AULAS NUEVAS CON 

DOTACIÓN

CONTRATO INICIAL
CONTRATO ADICIÓN

Cronograma de Entregas  Otro Sí
(34 Aulas nuevas) 
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Estado Entrega de Dotación

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO 
PADILLA YUKPA 

Sede El Coso La Paz – Cesar 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JERONIMO 

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres 
Ayapel - Córdoba 

INSTITUCION 
EDUCATIVA EL PALMAR 
Escuela Nueva Mixta Divino 
Salvador Monte Líbano - 
Córdoba 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TIERRA FIRME 
Mompox - Bolivar
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Estado Entrega de Dotación
Contrato Inicial

I.E LOMA AZUL – SEDE LOS CERROS
Planeta Rica - Córdoba

I.E PICA PICA VIEJO
Sede Escuela Nueva La Solita Puerto 

Libertador - Córdoba 

C.E PUEBLO NUEVO
Carmen del Darién - Chocó

I.E EL GUINEO – C.E EL OSITO
Apartadó - Antioquia

I.E CIEN PESOS Y LAS TABLAS 
Sede Pita

Repelón - Atlántico

I.E JOSEFA DONADO – Sede 
Cábica

Soledad - Atlántico
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Estado Entrega de Dotación
Contrato Inicial

I.E LUIS GUILLERMO VIDES 
Sede Atascoza

Barranco de Loba - Bolivar

I.E LEONIDAS ORTIZ 
Sede Plan Bonito

San Martín de Loba - Bolivar

I.E.T.A DE MARIA LA BAJA
María La Baja - Bolivar

I.E MADRE CARIDAD BRADER 
Rosas - Cauca
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CONTRATOS LIQUIDADOS 

GRUPO Departamento No SEDES
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES

Grupo 1 Antioquia y Chocó 10 14/11/2023 14/08/2024
CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación suscrita el 31 de enero de 2025
CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación suscrita el 25 de febrero de 2025 

Grupo 2 Atlántico 8 14/11/2023 05/09/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-050-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 

17/07/2025 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-053-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 

22/07/2025

Grupo 3 Magdalena 5 14/11/2023 12/04/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
01/10/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 
20/12/2024

Grupo 4
Magdalena y 

Bolívar
7 24/10/2023 07/02/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-052-2023: Se encuentra liquidado el contrato de obra. 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría PAF-MENAM-I-055-2023: Se encuentra liquidado el contrato de 

interventoría. 

Grupo 5
Bolívar, Cesar y 

Magdalena
16 14/11/2023 08/11/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-053-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
16/07/2025

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 

22/07/2025

Grupo 6 Cesar 7 15/11/2023 29/04/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 

27/11/2024 

Grupo 8 Córdoba y Bolívar 9 08/11/2023 08/07/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-075-2023: Se encuentra liquidado el contrato de obra. 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría PAF-MENAM-I-059-2023: Se encuentra liquidado el contrato de 

interventoría. 

Grupo 10
Cauca, Chocó, 

Valle del Cauca
15 19/02/2024 30/05/2025

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-080-2023: Suscrita Acta de liquidación. 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-062-2023: Suscrita Acta de liquidación.
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CONTRATOS LIQUIDADOS 

GRUPO Departamento No SEDES
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES

Grupo 11 Cauca 18 12/02/2024 27/11/2024
LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-079-2023: Suscrita Acta de liquidación 

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-063-2023: Suscrita Acta de liquidación.

Grupo 12

Cauca

Huila 

Nariño

Putumayo

18 12/02/2024 04/12/2024

LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-076-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
26/06/2025

LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-064-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 
23/07/2025

Dotación

Antioquia, 

Atlántico, Bolivar, 

Cauca, Cesar, 

Chocó, Córdoba, 

Cundinamarca, La 

Guajira, 

Magdalena, Meta, 

Nariño, Putumayo, 

Santander, Tolima, 

Valle del Cauca

46 03/10/2024 14/06/2025
LIQUIDACIÓN Contrato de Dotación PAF-ATMEN5-S-041-2024: Suscrita el Acta de liquidación de fecha 19 

de febrero de 2026. 
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COMPROMISOS

1. El MEN solicita dar respuesta al comunicado (2026-EE-127549)donde se solicitan los 
documentos para el inicio de la liquidación del contrato interadministrativo. FINDETER 
informa que se está a la espera de la información fiduciaria para completar la información 
solicitada. 

2. FINDETER informa que el 16 de abril de 2026 se realizará visita y comisión a las 2 sedes de 
grupo 9 pendiente por entregar, para evaluar las condiciones de culminación y entrega. El
MEN solicita que si se require de su intervención para agilizar la entrega se le informe. 
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GRACIAS
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