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1. Datos Generales del contrato:

1.1. Denominacioén del Informe
contrato No.: 4 Periodo: Del 1 al 30 de abril 2026
Contrato No.: LP-010-2025
Nombre del supervisor: LUIS FERNANDO GAIBAO
. Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la regién Caribe
Nombre del Interventor: EDUBAR SA.
1.2. De la etapa contractual
Tipo de contrato: Pre_st_aci()n de Obra X Consultor | Suministro | Otro
servicios ia
Nombre del contratista: UT ARROYO 82
No. de identificacion del NIT 901971876-9

contratista:

CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES
PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACION Y/O RECONSTRUCCION DE
Objeto del contrato: VIAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL
PROYECTO CONSTRUCCION CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE
DESARROLLO 2024- 2027.

Localizacion: BARRANQUILLA
Plazo: VEITIUN (21) MESES
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
(C.D.P):

NUumero de Registro
Presupuestal (R.P.):

Fecha de inicio del contrato Fecha de suspension Fecha de reinicio
20-01- 2026
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 20- 10 -2027

(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1

Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
1.3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos | Aseguradora | No.depdliza | Vigencia
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Desde Hasta
(dd-mm- (dd-mm-
yyyy) yyyy)
Calidad del servicio:
Cumplimiento: Mundial de seguros | NB - 100402045 | 20-08-2025 | 20-09-2027
Anticipo:
Pago anticipado:
Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes | Mundial de seguros NB - 100402045 20-5-2027 20 — 05 - 2032
y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: Mundial de seguros | NB - 100402045 | 20-8-2025 | 20-05-2030
Responsabilidad civil
extracontractual: Mundial de Seguros NB - 100105506 20-08-2025 20-05-2027
Otros:

actualizadas.

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las polizas fueron

1.4. Ejecucion del contrato

Descripcion

Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido
en caso de que aplique):

NOVENTA'Y DOS MIL CIENTO
TREINTA' Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA'Y DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y
SEIS PESOS M/L ($92.139.862.836)

Adicién No. 1 $
Adicion No. 2 $
Adicion No. 3 $

Valor total del contrato:

$ 92.139.862.836

Valor del contrato inicial (IVA incluido
en caso de que aplique):

$92.139.862.836

Porcentaje del anticipo: | % $
Porcentaje del pago % $
anticipado:

Valor ejecutado del contrato (incluye $

el presente cobro):

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia
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Valor por ejecutar (valor total del $92.139.862.836
contrato — valor ejecutado del
contrato):

Valor a pagar en el presente $
informe:
Nota crédito (-): $
No. factura o cuenta de cobro:

2. Aspectos administrativos:
2.1. Resumen sobre el estado general del contrato.

ACTIVIDADES A EJECUTAR

Las intervenciones por realizar, conforme al diagnéstico de la Secretaria Distrital de
Obras Publicas, abarcaran los siguientes aspectos:

» Pavimentacién y/o Reconstruccién de Pavimento:

Ejecucién de obras de construccion o reconstruccion del pavimento de vias, por la
via de la calle 82.

» Construccion y/o Reconstruccion de Andenes:

Con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la normatividad vigente
para la movilidad segura y accesible del peatdn, incluyendo la instalacion de rampas,
guias tactiles, entre otros elementos necesarios para personas con discapacidad.
Adecuacion de los materiales y acabados para garantizar la durabilidad y seguridad
de los peatones en condiciones climaticas variables.

* Urbanismo Complementario y Obras Asociadas:

Construccion de Parqueaderos Longitudinales, subterranizacion de Redes,
Reposicion de Redes de Acueducto y Alcantarillado y Modernizaciéon del Alumbrado
Publico.

* Puentes y Pasos a Desnivel.
Material: Concreto reforzado y/o acero estructural.

Disefio: Cumplir con estandares de la Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica
(AIS).

Altura minima: 2.40 m (o ajustada a la seccién hidraulica necesaria para flujos).
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* Box Culvert y Canalizacién:

Dimensiones: Segun caudales de disefio (estudio hidroldgico e hidraulico).
Material: Concreto reforzado, resistencia minima de 4,000 psi.

Revestimientos: Impermeabilizacion y proteccion contra socavacion.

Capacidad de flujo: Disefio para periodos de retorno minimos de 50 afios,
ampliable segun criticidad del area.

* Obras Hidraulicas Complementarias:
Estructuras de disipacion de energia, alcantarillas, rejillas de captacion y
sedimentadores.

* Obras Adicionales para la Movilidad Integral del Sector:
Incluye las intervenciones necesarias para asegurar la integridad y funcionalidad de
las vias y los andenes con el entorno urbano, buscando una mejora sustancial de la
movilidad de vehiculos y peatones.

Realizacién de sefalizacion vial horizontal y vertical en las vias y andenes
intervenidos, conforme a la hormativa de transito vigente, que garantice la seguridad
de todos los actores de la movilidad.

Descripcién del Objeto - Breve descripcion de las actividades principales que se
encuentran en ejecucion y se ejecutaron:

Se ejecutaron las siguientes actividades durante este periodo de 1 al 30 de abril:
Demolicion y retiro de estructura en concreto reforzada. (Via 40 y Calle 82)
Excavacion a maquina y retiro de material.

Figurado de acero de refuerzo.

Vaciado solado de canal

Vaciado de concreto para zarpa

Figurado de acero de zarpa

Retiro de Barrera de proteccion de via

Retiros de RCD

Vaciado de concreto de 4000psi para Muros de Canal

Instalacién de malla de proteccién de talud

Instalacién de platinas sobre muros para nivelacion de estructura metalica de
via

Reubicacion de redes de gases encontradas en via 40

Rellenos y compactaciéon de subrasante

Vaciado de concreto MR-5

Toma de muestras de concreto MR-45
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2.2.  Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacién de la ejecucion
del contrato.

Con respecto al avance de la obra se presenta en este periodo un avance fisico de 1,91%
para un total acumulado de 2,692%, del contrato debido a que se encuentra en etapa de
revision de estudios y disefios y en desarrollo de actividades preliminares para dar inicio al
proyecto. Se iniciaron actividades de vaciado de fondo de canal y Vaciado de placas de
pavimento con concreto MR-45, y se contindian con las actividades realizadas en el periodo
anterior.

2.3. Actas de vecindad.

Para este periodo el contratista realiza un inventario de los predios que estan colindantes
al proyecto con el fin de evidenciar el estado fisico de cada vivienda, local y establecimiento,
a la fecha lleva un consolidado de actas de vecindad de inicio en el sector de la calle 82
entre las carreras 76 a 78C se levantaron sesenta y cuatro (64) actas de vecindad y en el
sector de la Via 40 entre las calles 81 a 84 se levantaron treinta y seis (36) actas de vecindad
de inicio, las cuales estan organizando para ser remitidas a esta interventoria de manera

digital.
TIPC DE PREDIOS
SECTORES TOTAL PREMOS | LEVANTADA | PERDEMTE | % EJECUCION
RESIDEMCIAL | COMERCIAL | MDTO | RECREACIONAL | INSTITUCKOMAL
CALLE B3 ) V] il ] 1] 64 4 0 100%
VIA 40 2 32 0 0 2 36 36 0 100%
ToTAL 66 12 0 0 2 | 100 0 100%

2.4, Relacién de las actas de reunién con la comunidad

En este periodo del 1 al 30 de abril del 2026 no aplica.

2.5. Relacidn de otras actas suscritas durante el periodo respectivo.

No aplica.

2.6. Control del personal del contratista.

No se report6 en especifico las labores del personal contratado por parte del contratista.

Estos son los datos generales reportados:
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Con un total de 49 trabajadores entre areas administrativas y de campo.

e M.O.N.C: 27 trabajadores.
e M.O. C: 22 trabajadores

El contratista de obra cumple con el % del personal M.O.N.C de la regién y sus mujeres.
2.7. Relacién de correspondencia entre contratista e interventoria y/o DISTRITO.

No aplica.

2.8. Copia derespuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en
el periodo.

No aplica.

2.9. Copiaderespuestas alos derechos de peticion formulados durante el periodo.

No aplica.

2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas
y financieras.

Obligaciones Cumplimiento

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que | Durante el periodo no se presentaron
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el | reclamaciones.

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante | Cumple. Tanto el plan de calidad
la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. como la hoja de vida del profesional
especialista en Gerencia de
Proyectos fueron aprobadas por la
supervision.

La interventoria debe revisar el
cumplimiento en cuanto a
condiciones de la maquinaria y los
criterios ambientales y sociales.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local | Cumple. El contratista ha venido

durante la ejecucion del contrato. dando  cumplimiento a esta
obligacion.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo | La interventoria le hace seguimiento
local en el sitio de la obra. al cumplimiento de esta obligacién.
Version: V 1
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Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que
impligue una modificacion del estado de los riesgos existentes
al momento de proponer o celebrar el contrato.

Cumple. No ha ocurrido situacién
gue modifigue el estado de los
riesgos.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Cumple.

Informar periédicamente la composicién del capital social de la
persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Para el presente periodo no se ha
recibido informacion al respecto.

Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma
del Contrato, el contratista debera presentar los documentos
que se relacionan a continuacion, los cuales seran revisados y
aprobados por el Interventor y supervisor del Distrito, para este
contrato sera designado un funcionario de la Secretaria Distrital
de Obras Publicas, quien, a partir del dia siguiente a la fecha de
entrega, tendr4 un plazo de diez (10) dias para revisar la
documentacién. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego
de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable
mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la
entidad.”

Esta pendiente completar la totalidad
de la documentacion.

Personal minimo exigido para la ejecucién de la obra El
contratista debera asignar el personal profesional minimo
relacionado durante la ejecucién de la obra, para lo cual debe
presentar las hojas de vida del personal requerido, asi como los
documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido
sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas
profesionales, certificaciones, etc.).

Pendiente. El contratista esta en
proceso de envid de las hojas de vida
solicitados.

Organigrama del Contratista que refleje la organizacion para la
ejecucion del Contrato. El Contratista debera incluir en la
organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto.l. Se deben conformar
minimo tres (3) frentes de trabajo o aquellos adicionales que la
supervision considere necesarios para garantizar el
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2. Lineas de
Mando y coordinacion, Niveles de Decision, Numero de
profesionales y demas recurso humano ofrecido en la
propuesta y requerido para la ejecucién de los trabajos,
Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido.

Pendiente. El contratista estd en
proceso de envié de los documentos
solicitados.

Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo
mensual de inversiones, documento que sera elaborado en el
aplicativo que se acuerde y sera aprobado por la Interventoria.
Este cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del
contratista y la interventoria y la entidad contratante realizara el
control y seguimiento sobre el mismo.

Pendiente. El contratista esta en
proceso de envié de los documentos
solicitados.
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Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. La
interventoria y la entidad contratante deberan revisar y aprobar
los analisis de precios unitarios. Discriminacion y célculo de los
componentes del A.l.U.

Pendiente. El contratista esta en
proceso de envi6 de los documentos
solicitados.

Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista debera
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos
propuestos

Pendiente. El contratista no ha
presentado el Plan de Calidad.

Plan de Manejo Ambiental para la obra. La informacién
contenida en los anteriores documentos no dard lugar a
ninguna modificacién de los términos de la propuesta aceptada,
ni a la revisién de los precios unitarios consignados en la misma

Pendiente. No se han presentado el
plan de manejo ambiental. Solicitado
y supervisado por interventoria.

Presentar el Plan de Gestién Social. El propoésito principal de
este componente en la etapa de construccion es el de
identificar, describir y valorar los impactos (positivos Yy
negativos) socioecondémicos y culturales, entre otros, que
puede ocasionar la construccién del proyecto objeto del
presente estudio previo, asi como de establecer las medidas de
manejo de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el
area de influencia social

Pendiente. Se han avanzado en
actividades de reconocimiento y
actas de vecindad previas al inicio
fisico de la obra.

Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros,
los planos de disefio, las cantidades de obras, presupuesto,
programacién, y aquellas actividades que le permitan
establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

Cumple. Se han realizado visitas al
sitio de las obras.

Constituir la garantia Gnica que ampare el cumplimiento del
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la
estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al
DISTRITO.

Cumple. Tiene las pdlizas al dia y
tiene todas las solicitadas.

Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la
obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la
comunidad la ejecucién del proyecto.

Cumplié. El contratista instalo la valla
informativa.

Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los
residentes de obra exigidos y el gestor social, que representen
al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion, teniendo en cuenta la
dedicacion de cada uno.

Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad
colombiana vigente.

Para el presente periodo no aplica el
pago de tributos distritales.

Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de
servicios publicos y con los concesionarios del Distrito
encargados de la sefializacion de vias si a ello hubiere lugar,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales
durante la ejecucién del contrato. Acreditar el aporte al Sistema
de Seguridad Social (Pensién y Salud), durante la ejecucién del

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.
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contrato. Si es Persona Juridica debe adjuntar Certificacion
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que
se especifigue que la empresa cumplié con el pago de los
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que
se encuentran al dia el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social. La base de Liquidacion para acreditar los
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el
efecto, EL CONTRATISTA, serd el Unico responsable de
contratar todo el personal que requiera para la ejecucion del
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecucion
o etapa de liquidacion del contrato, debera aportar las planillas
de pago, cuando asi se lo exija la oficina supervisora.

La supervisibn ha verificado en
campo los soportes de afiliacion del
personal administrativo.

Se han subido los soportes de estos.

El contratista deberd mantener actualizados todos sus
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de
algun cambio en su situacion tributaria deberd presentar un
nuevo RUT al &rea de cuentas de la secretaria general y/o a la
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

Considerando lo establecido en el articulo 615 del Estatuto
Tributario y articulos 6 y 8 de la resolucién 042 de 2020, si el
contratista se encuentra obligado a realizar facturacion
electrénica, debera presentar los documentos de cobro de
conformidad a la normatividad previamente indicada.

No aplica. El contratista no gener6
factura en el periodo.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de sostenibilidad
y de los demas ofrecidos durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion. Esto supervisado por
esta dependencia y por la
interventoria.

2.11.

No se encuentra en proceso de presunto incumplimiento.

Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento.

2.12. Verificacién de pagos de seguridad social del contratista.

El contratista hizo entrega de certificado de parafiscales con los soportes que

correspondientes de los pagos de planillas.

2.13. Verificacién pago de impuestos y/o estampillas.

No aplica para este periodo.

2.14. Registro fotografico.
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A continuacion, se evidencia el registro fotografico de las actividades que se ejecutaron en
el mes de abril.

Instalacion de platinas sobre muros Recoleccion de material
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Vaciado de concreto

i

Instalacién de platinas Demolicién de fondo de canal

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 09/02/2026

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




a i © | @
&3 ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 8 9 0 1 02 01 8 =1

CODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

3. Aspectos financieros y presupuéstales:

3.1. Andlisis de precios contractuales

Actualmente, por medio del radicado QUILLA-2026-0062030 se le ha solicitado al
contratista el analisis de precios unitarios (APU) contractuales, para su respectivo analisis
realizado por esta dependencia.

3.2. Andlisis de precios de actividades no previstas.

No se presentaron actas de acuerdos de precios no previstos durante el periodo.

3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion.

No aplica.

3.4. Balance financiero del contrato.

Es la relacién de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecucién del

contrato.
Actas de Recibo Parcial No. Valor
1 $
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $
7 $
8 $
Saldo del contrato por ejecutar $92.139.862.836
descontando los pagos realizados
(relacionados en el cuadro anterior)

3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.
No aplica.

4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual.
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La supervisién indicard de manera mensual las situaciones o dificultades por mejorar por
parte del contratista y de la interventoria a fin de evitar los riesgos de incumplimiento, es
decir, la supervision hard seguimiento de las situaciones que por fuerza mayor o caso
fortuito impidan el normal desarrollo del cronograma (Ej.: Temporada invernal, retrasos en
los suministros, conflicto con las comunidades del area de influencia del proyecto, etc.)

Para concluir, las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento
permanente de la supervision.

LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO, quien actia en calidad de supervisor de la
Secretaria Distrital de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el
contratista ejecuto las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada. (Nota: en caso de que no haya
cumplido con las obligaciones, especificar las razones)

Se firma en Barranquilla a los 10 dias del mes de mayo 2026.

Led /M/ A

‘I/JIS FE /NANDO GAIBAO ARROYD

SUPERWVIS
ALCAL/)IA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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